

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
от 24 сентября 2018 г. № 24

П А С П О Р Т
национального проекта (программы)

"Международная кооперация и экспорт"

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	"Международная кооперация и экспорт"	Срок начала и окончания	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор национального проекта	Силуанов А.Г., Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации		
Администратор национального проекта	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд долларов США ¹	Совет	135,1	31.12.2017	149	160	167	181	202	226	250
1.1.	Объем экспорта продукции машиностроения, млрд долларов США	президиум Совета	33,0	31.12.2017	34	37	39	43	48	53	60
1.2.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд долларов США	президиум Совета	21,6	31.12.2017	23	24	25	28	34	41	45
2.	Объем экспорта оказываемых услуг, млрд долларов США в год	Совет	57,8	31.12.2017	64	70	76	82	88	94	100
3.	Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, %	Совет	16,1%	31.12.2017	17,8%	18,2%	18,5%	18,9%	19,2%	19,6%	20%
4.	Цель: Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза	Совет									
4.1.	Объем торгового товарооборота между Россией и государствами - членами Союза, млрд долларов США	президиум Совета	52,4	31.12.2017	55,5	58,9	62,4	66,2	70,1	74,3	78,8

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Руководитель федерального проекта
1.	Промышленный экспорт	01.10.2018 - 31.12.2024	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации
2.	Экспорт продукции АПК	01.10.2018 - 31.12.2024	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации
3.	Логистика международной торговли	01.10.2018 - 31.12.2024	Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации
4.	Экспорт услуг	01.10.2018 - 31.12.2024	Орешкин М.С., Министр экономического развития Российской Федерации
5.	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	01.10.2018 - 31.12.2024	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Промышленный экспорт"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Задача "Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках"		
1.1.	Одобрены концепции отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в машиностроении, металлургической, химической, фармацевтической отраслях (включая косметическую и парфюмерную отрасли промышленности), в лесопромышленном комплексе, легкой, текстильной отраслях промышленности, производстве медицинских изделий, товаров народного потребления (далее - приоритетные отрасли промышленности).	31.12.2018	Минпромторг России (Осьмаков В.С.)
1.2.	Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.	31.12.2018	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэнерго России Минэкономразвития России ФНС России ФТС России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			Минздрав России Минсельхоз России Госкорпорация "Росатом" Внешэкономбанк АО "Российский экспортный центр"
1.3.	Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки.	31.12.2018	Минпромторг России (Осьмаков В.С.)
1.4.	Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление начиная с 2019 года АО "Российский экспортный центр" единой субсидии на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности. Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.	01.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	<p>Для достижения целей, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего паспорта, с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на федеральном (системообразующие предприятия и их дочерние и зависимые общества в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1) и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК, (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта, под финансовую ответственность указанных предприятий и бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации за невыполнение обязательств; - возможность предоставления мер поддержки за счет средств федерального бюджета в случае необоснованного отказа в предоставлении мер поддержки субъектом Российской Федерации, на территории которого расположено предприятие. 	01.02.2019	<p>Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэкономразвития России ФАС России АО "Российский экспортный центр"</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.6.	Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 настоящего паспорта.	01.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.)
1.7.	Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 настоящего паспорта.	15.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэкономразвития России
1.8.	Приняты актуализированные отраслевые программы или разделы отраслевых стратегий, а также отраслевые программы ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности предусматривающие достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых показателей экспорта к 2024 году, а также приведенные в соответствие со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и принятыми решениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на цель, предусмотренную подпунктом 1.1 настоящего паспорта.	01.07.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэкономразвития России АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.9.	Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 настоящего паспорта.	15.03.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России
1.10.	В ключевых показателях эффективности (КПЭ) государственных корпораций, государственных компаний и компаний с государственным участием актуализированы показатели роста экспорта, увязанные с актуализированными отраслевыми программами (стратегиями).	01.07.2019	Минэкономразвития России (Пристансков Д.В.) Минпромторг России
1.11.	Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие механизмы стимулирования спроса на продукцию, производимую в соответствии с КПКМ.	01.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минэкономразвития России Минфин России ФАС России Внешэкономбанк АО "Российский экспортный центр"

4.2. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
1.	Задача "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий"		
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).	31.03.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК Россельхознадзор Минэкономразвития России Минфин России Минтранс России Минпромторг России Роспотребнадзор
1.2.	Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 10; - масложировая продукция - 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; - зерновая продукция и прочее - 16.	15.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК АО "Российский экспортный центр" Минпромторг России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
1.3.	<p>Количество заключенных КППМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рыба и ракообразные - 5; - масложировая продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8. 	31.12.2020	<p>Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК АО "Российский экспортный центр" Минпромторг России</p>
1.4.	<p>Количество заключенных КППМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рыба и ракообразные - 5; - масложировая продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8. 	31.12.2021	<p>Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК АО "Российский экспортный центр" Минпромторг России</p>
1.5.	<p>Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года.</p>	31.12.2024	<p>Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК Минэкономразвития России Минфин России АО "Российский экспортный центр" Минтранс России Минпромторг России</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
2.	Задача "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры"		
2.1.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.	15.12.2019	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФГУП "Росморпорт" Минпромторг России Минсельхоз России
2.2.	Скорректирована поддержка российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК экологическими видами транспорта.	31.10.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Минэкономразвития России Минфин России АО "Российский экспортный центр"
2.3.	Введены в эксплуатацию: - 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31.12.2022; - 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31.12.2023.	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Минтранс России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
2.4.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: - не менее 500 000 тонн в год - до 31.12.2019; - не менее 1 000 000 тонн в год - до 31.12.2021.	31.12.2023	Минтранс России (Алафинов И.С.) Минсельхоз России ФТС России
3.	Задача "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки"		
3.1.	Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.	31.12.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.) МИД России Россельхознадзор Роспотребнадзор
3.2.	Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных.	30.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)
3.3.	Внедрена система маркирования и учета животных.	30.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.) Минсельхоз России Органы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии
3.4.	Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации.	30.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
3.5.	Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц.	15.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор Роспотребнадзор
3.6.	Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС.	15.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор
3.7.	Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу.	15.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор Роспотребнадзор
3.8.	Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС.	15.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор
3.9.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: - по ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации.	15.06.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
3.10.	Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)
3.11.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)
3.12.	Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.	30.05.2021	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)
3.13.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.	31.12.2021	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
3.14.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции.	31.01.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.) Роспотребнадзор Минсельхоз России
3.15.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.	31.01.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор Росрыболовство Роспотребнадзор
3.16.	Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки.	31.01.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)
3.17.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки.	31.01.2023	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)
3.18.	Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг.	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
4.	Задача "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК"		
4.1.	Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц.	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.) МИД России Минпромторг России Минфин России
4.2.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки.	30.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.) АО "Российский экспортный центр"
4.3.	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: - не менее 2-х стратегий в 2019 г.; - не менее 2-х стратегий в 2020 г.; - не менее 2-х стратегий в 2021 г.	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.) АО "Российский экспортный центр"
	Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станového бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.		
4.4.	Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.) АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
	<p>- в 2019 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2020 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2021 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2022 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2023 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.</p> <p>- в 2024 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.</p>		

4.3. Федеральный проект "Логистика международной торговли"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Задача "Строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"		
1.1.	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 4 пункта пропуска ² : - 2 морских (Ванино (ДФО), Шахтерск (ДФО)); - 2 воздушных (Челябинск, Саратов)).	01.12.2020	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор
1.2.	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 12 пунктов пропуска ² : - 7 автомобильных - (Марково (ДФО), Яраг-Казмаляр (СКФО), Забайкальск, Верхний Ларс (СКФО), Краскино (ДФО), Бурачки, Кани-Курган (ДФО)); - 3 железнодорожных - Пограничный (ДФО), Наушки, Нижнеленинское (ДФО); - 2 морских - Петропавловск-Камчатский (ДФО), Холмск (ДФО).	01.12.2021	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор
1.3.	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 6 пунктов пропуска ² : - 4 автомобильных - Турий Рог (ДФО), Полтавка (ДФО), Брусничное, Монды; - 2 морских - Певек (ДФО), Невельск (ДФО).	01.12.2022	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.4.	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 2 автомобильных пункта пропуска ² : - 2 автомобильных - Убылинка, Сагарчин.	01.12.2023	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор
2.	Задача "Устранение логистических ограничений, в том числе регуляторных, при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта"		
2.1.	Принят первый пакет регуляторных мер, включающий федеральный закон о прямых смешанных и комбинированных перевозках, актуализацию правил перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом.	01.12.2019	Минтранс России (Алафинов И.С.) ОАО "РЖД"
2.2.	Принят второй пакет регуляторных мер, включающий введение единого транспортного документа, применяемого при прямых смешанных (комбинированных) перевозках.	01.10.2020	Минтранс России (Алафинов И.С.) ОАО "РЖД"
2.3.	Внедрен электронный документооборот при перевозке грузов по международным транспортным коридорам.	01.03.2021	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор

4.4. Федеральный проект "Экспорт услуг"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Задача "В 2024 г. необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд долл. США в год"		
1.1.	Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях.	01.12.2018	МИД России (Иванов Е.С.) МВД России Минтранс России ФСБ России Минэкономразвития России Минкультуры России Минздрав России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минкомсвязь России Ростуризм
1.2.	Разработан комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг.	01.12.2018	Минфин России (Моисеев А.В.) Минэкономразвития России Банк России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.3.	Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков.	01.04.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минфин России Минпромторг России Минздрав России Минкомсвязь России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минкультуры России Ростуризм
1.4.	Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации "Стратегия развития экспорта услуг на период до 2025 года".	01.04.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минпромторг России Минкомсвязь России Минздрав России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минстрой России Минкультуры России Ростуризм Всероссийская академия внешней торговли

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов.	01.07.2019	МИД России (Иванов Е.С.) МВД России Минтранс России ФСБ России
1.6.	По результатам анализа опыта организации упрощенного въезда иностранных граждан на территорию свободного порта Владивосток по электронным визам аналогичный режим применен в Калининградской области.	01.07.2019	МИД России (Иванов Е.С.) МВД России ФСБ России Администрация Калининградской области
1.7.	Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, определяющих, что единственным подтверждающим документом для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и транспортных услуг) является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке.	01.03.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минфин России Минэкономразвития России ФНС России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.8.	Сокращен до 3-х рабочих дней срок выдачи одно- и двукратных виз с целями поездок "лечение" и "особые случаи" при условии представления заявителем комплекта документов, подтверждающего необходимость срочного въезда на территорию Российской Федерации.	31.12.2018	МИД России (Иванов Е.С.)
1.9.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Прочие деловые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 25,91 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минпромторг России Минфин России Минстрой России
1.10.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США.	01.06.2019	Ростуризм (Сафонов О.П.) Минэкономразвития России
1.11.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минкомсвязь России (Носков К.Ю.) Минфин России Минэкономразвития России Банк России ФНС России
1.12.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство в России", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 5,71 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минстрой России (Якушев В.В.) Минэкономразвития России Минфин России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.13.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство за рубежом" (в части энергетических проектов), предусматривающий достижение показателей экспорта: предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 1,75 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минстрой России Минэнерго России ГК "Ростех" ГК "Росатом"
1.14.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий "Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,65 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минсельхоз России Минэнерго России
1.15.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий "Техническое обслуживание и ремонт товаров", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 год в объеме 2,60 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минэкономразвития России Минфин России
1.16.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 1,40 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минкультуры России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.17.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Финансовые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,10 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минфин России (Моисеев А.В.) Минэкономразвития России Банк России
1.18.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,70 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минфин России (Моисеев А.В.) Минэкономразвития России Банк России
1.19.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,75 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минкультуры России (Мединский В.Р.) Минэкономразвития России
1.20.	Проектным комитетом утверждены отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 100 млрд. долл. США.	15.09.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минкультуры России Минпромторг России Минстрой России Минфин России Банк России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минздрав России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.21.	Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США.	15.12.2024	<p>Ростуризм Российская академия наук Минэнерго России Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ГК "Роскосмос"</p> <p>Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минкультуры России Минпромторг России Минстрой России Минфин России Банк России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минздрав России Ростуризм Российская академия наук Минэнерго России Министерство цифрового развития, связи и массовых</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.22.	Реализован федеральный проект "Логистика международной торговли", предусматривающий достижение показателей экспорта категории "Транспортные услуги" (в части автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта) в 2024 году в объеме 25,03 млрд. долл. США.	15.12.2024	коммуникаций Российской Федерации ГК "Роскосмос" Минтранс России (Алафинов И.С.) Банк России
1.23.	Реализован федеральный проект "Экспорт медицинских услуг" (в составе национального проекта "Здравоохранение"), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории "Поездки" в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США.	15.12.2024	Минздрав России (Яковлева Т.В.) Банк России

4.5 Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Задача "Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "Одного окна"		
1.1.	Реализован первый пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в рамках которого в том числе:		
1.1.1.	Проектным комитетом рассмотрены предложения по совершенствованию риск-ориентированного подхода при осуществлении внешнеторговой деятельности, в том числе в части введения понятия "сомнительная валютная операция", определения механизмов выявления участников хозяйственной деятельности, проводящих "сомнительные валютные операции" с целью последующего перехода от валютного контроля к контролю за "сомнительными валютными операциями".	01.11.2018	Минфин России (Моисеев А.В.) Банк России
1.1.2.	Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в части упрощения экспортного контроля, включая: - ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного	01.06.2019	ФСТЭК России (Якимов С.Ф.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; - создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. 		
1.1.3.	Отменены избыточные требования валютного контроля о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.	30.04.2019	Минфин России (Моисеев А.В.) Банк России
1.1.4.	Либерализованы меры административной ответственности и уточнены составы уголовных преступлений за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации.	30.04.2019	Минюст России (Алханов А.Д.) Минфин России МВД России ФСБ России Росфинмониторинг Генеральная прокуратура Российской Федерации Банк России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.1.5.	<p>Расширена возможность применения ставки 0% НДС в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортером объекта за рубежом; - вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю; - экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг. 	30.04.2019	Минфин России (Трунин И.В.)
1.1.6.	<p>Расширен доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки; - Усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов. <p>Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания.</p>	30.06.2019	Минфин России (Трунин И.В.) ФТС России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.1.7.	<p>Проектным комитетом рассмотрены предложения по установлению для экспортеров, реализующих КПКМ и выполняющих её показатели и/или достигающих показатели объема экспорта, установленные Правительством Российской Федерации, преимущества при закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, и для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	01.07.2019	<p>АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России Минфин России</p>
1.1.8.	<p>Разработан и реализуется комплекс мероприятий в целях сокращения временных и финансовых затрат участников внешнеэкономической деятельности при экспорте товаров до следующих показателей (для контроля используются данные индикатора "Международная торговля" исследования "Ведение Бизнеса", рассчитанные по методологии Всемирного банка):</p> <p>2018 - 55 часов, 565 долл. США; 2019 - 48 часов, 465 долл. США; 2020 - 40 часов, 365 долл. США; 2023 - 24 часа, 250 долл. США.</p>	31.12.2019	<p>Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) ФТС России Минфин России</p>
1.2.	<p>Реализован второй пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в том числе:</p>		
1.2.1.	<p>Внесен для рассмотрения на президиум Совета второй пакет комплекса мер, направленных на сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли и содействие экспорту, в том числе в части налогового, таможенного и валютного регулирования</p>	30.10.2019	Минфин России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.	Задача "Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "Одного окна" на базе цифровой платформы РЭЦ"		
2.1.	<p>Внесена для рассмотрения на президиуме Совета "дорожная карта" (первый этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", включающая разработку и внесение изменений в нормативные правовые и иные акты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определяющие статус и правила функционирования информационной системы "Одно окно"; - по совершенствованию требований к осуществлению соответствующих видов контроля и услуг; - по созданию информационной системы "Одно окно" по процедурам: подтверждение 0% ставки НДС при экспорте товаров; валютный контроль; таможенное декларирование; - по созданию информационной системы "Реестр экспортеров" на базе сведений, получаемых от ФНС России, ФТС России, ФСТЭК России. 	15.03.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минфин России Минкомсвязь России Минсельхоз России ФНС России ФТС России Банк России ФСТЭК России Роспотребнадзор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	<p>Реализована "дорожная карта" (первый этап) и внесена для рассмотрения на президиуме Совета "дорожная карта" (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", включающая:</p> <p>а) развитие информационной системы "Одно окно", в том числе по процедурам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицензирование в сфере экспорта; - сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный; - идентификация товаров двойного назначения; - предоставление субсидий; <p>б) развитие информационной системы "Реестр экспортеров" в части расширения перечня сведений и документов, необходимых для формирования "Реестра экспортеров" и получаемых от органов государственной власти и организаций;</p> <p>в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и формирование предложений, а также анализ барьеров на внешних рынках.</p>	30.10.2019	<p>АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минфин России Минпромторг России Минсельхоз России Минэкономразвития России Минкомсвязь России Минтранс России ФНС России ФТС России Банк России ФСТЭК России Росстат Росфинмониторинг Россельхознадзор Роспотребнадзор Росрыболовство Росздравнадзор ТПП России</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.3.	Реализована "дорожная карта" (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр".	23.11.2020	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) ФНС России ФТС России Банк России Минфин России Минпромторг России Минсельхоз России Минэкономразвития России Минкомсвязь России Минтранс России ФСТЭК России Росстат Росфинмониторинг Россельхознадзор Роспотребнадзор Росрыболовство Росздравнадзор ТПП России
2.4.	Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме (в части подтверждения 0%	26.11.2020	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минфин России ФНС России Минкомсвязь России ФТС России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	ставки НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного декларирования).		ФСТЭК России Роспотребнадзор Банк России
2.5	Введены в промышленную эксплуатацию дополнительные сервисы информационной системы "Одно окно", включая лицензирование, сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов.	31.08.2021	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минфин России Минпромторг России Минсельхоз России Минэкономразвития России Минкомсвязь России Минтранс России ФНС России ФТС России Банк России ФСТЭК России Росстат Росфинмониторинг Россельхознадзор Роспотребнадзор Росздравнадзор Росрыболовство ТПП России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.	Задача "Развитие и модернизация российской лабораторной базы"		
3.1.	Утвержден план модернизации опорных лабораторий.	30.06.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минэкономразвития России
3.2.	<p>Проведена модернизация опорных лабораторий согласно утвержденному Плану по модернизации опорных лабораторий, по результатам которой количество опорных лабораторий, наделенных правом выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака ИЛАС, в 2020 году составит не менее 15 ед., в 2024 г. - не менее 25 ед., с участием которых доля исследований российской продукции, проведенных в российских испытательных лабораториях (GLP-лабораториях) в соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом, согласно перечню приоритетных стран и видов продукции, составит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2020 г. - не менее 15% (3%); - в 2021 г. - не менее 20% (4%); - в 2022 г. - не менее 25% (5%); - в 2023 г. - не менее 30% (6%); - в 2024 г. - не менее 40% (8%)³. 	30.12.2023	Минпромторг России Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся учредителями лабораторий-победителей конкурса программ развития
3.3.	Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем взаимного признания) для обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки за счет развития и модернизации российской лабораторной базы с учетом приоритетов развития отраслей и географии экспорта в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции ³ .	31.08.2023	Росаккредитация (Херсонцев А.И.) Росстандарт Роспотребнадзор Россельхознадзор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			Росздравнадзор Минпромторг России
4.	Задача "Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки"		
4.1.	Приняты нормативные правовые акты по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки, в том числе: - на продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной продукции; - на продвижение российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов и адаптации существующих брендов/суббрендов под условия внешних рынков.	01.04.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минсельхоз России АО "Российский экспортный центр"
4.2.	Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО "Российский экспортный центр" с участием других институтов развития по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств.	15.05.2019	Внешэкономбанк (Алгульян Д.В.) АО "Российский экспортный центр" Минпромторг России
4.3.	Проведена докапитализация АО "ЭКСАР" и/или реализован альтернативный механизм обеспечения финансовой устойчивости АО "ЭКСАР".	01.09.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.)/ Минфин России (Иванов А.Ю.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.	Задача "Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах"		
5.1.	Проектным комитетом утверждена концепция формирования единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации, включающая модернизацию торговых представительств Российской Федерации и интеграцию с региональной сетью АО "РЭЦ" в субъектах Российской Федерации.	15.12.2018	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России Минэкономразвития России
5.2.	Принят акт Правительства Российской Федерации о создании и ежегодном проведении с 2019 г. Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" с обязательными этапами, проходящими ежегодно во всех федеральных округах России.	30.04.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) АО "Российский экспортный центр"
5.3.	Осуществлена подготовка региональных управленческих команд "пилотных" субъектов Российской Федерации и утверждены региональные проекты "Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации". По результатам реализации "пилотных" проектов проектным комитетом рассмотрены предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации (включая вопросы финансового обеспечения)	01.07.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.4.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.	01.12.2019	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации АО "Российский экспортный центр"
5.5.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	01.12.2021	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации АО "Российский экспортный центр"
5.6.	Завершен "пилотный" проект по формированию единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации с вовлечением "пилотных" зарубежных стран и субъектов Российской Федерации, проведена оценка результатов и востребованности предоставляемых продуктов (сервисов) и приняты решения о соответствующих корректировках и масштабировании, включая: - определение параметров для масштабирования; - скорректированный перечень продуктов и критериев их предоставления для масштабирования (с учетом финансирования).	15.12.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России
5.7.	Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", а также восемь окружных этапов с участием:	31.12.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - не менее 1000 экспортеров; - в 2020 году - не менее 1600 экспортеров; - в 2021 году и далее - не менее 2200 экспортеров. 		Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
5.8.	Разработаны страновые планы действий по продвижению российского экспорта в зарубежных странах, включая: <ul style="list-style-type: none"> - 2019 год - страновые планы действий по 3 зарубежным странам; - 2020 год - страновые планы действий по 10-ти зарубежным странам. 	31.12.2020	Минпромторг России (Груздев А.В.) МИД России АО "Российский экспортный центр"
5.9.	Сформирована единая система поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации - обеспечен охват ключевых зарубежных стран ("узлов") и 85 субъектов Российской Федерации (включая территориальные управления региональной сети АО "РЭЦ", представительства АО "РЭЦ", а также функционально интегрированные в региональную сеть АО "РЭЦ" центры поддержки экспорта): <ul style="list-style-type: none"> - реализуется единый перечень продуктов; - обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети; - обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу; - сформирован и обучен кадровый состав; 	31.12.2020	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<ul style="list-style-type: none"> - утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год; - сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в "узлах" в соответствии с утвержденными требованиями. 		
5.10.	Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.	31.12.2021	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.)
5.11.	Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках.	01.12.2018	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.)
5.12.	Реализован первый проект по созданию российской промышленной зоны (РПЗ).	01.03.2024	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России
6.	Задача "Завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности"		
6.1.	Определены первоочередные чувствительные препятствия на внутреннем рынке Союза и их рассмотрение в ЕЭК.	01.06.2019	Минэкономразвития России (Горьков С.Н.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6.2.	Подготовлена сводная позиция Российской Федерации по наполнению плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.	30.06.2019	Минэкономразвития России (Горьков С.Н.)
6.3	Приняты документы по расширению количества секторов услуг, в которых функционирует единый рынок, и определению содержательной эквивалентности секторов услуг.	30.06.2020	Минэкономразвития России (Горьков С.Н.)

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта⁴

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего за 2019 - 2024 (млн. руб.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект "Промышленный экспорт", в том числе:	31 275,1	53 361,5	49 951,0	48 236,5	65 518,0	94 444,1	108 907,1	420 418,2
1.1.	федеральный бюджет	31 275,1	53 361,5	49 951,0	48 236,5	65 518,0	94 444,1	108 907,1	420 418,2
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Федеральный проект "Экспорт продукции АПК", в том числе:	944,7	28 438,0	44 134,0	59 309,0	68 734,0	74 003,0	75 382,0	350 000,0
2.1.	федеральный бюджет	944,7	28 438,0	44 134,0	59 309,0	68 734,0	74 003,0	75 382,0	350 000,0
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего за 2019 - 2024 (млн. руб.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Федеральный проект "Логистика международной торговли", в том числе:	0,0	2 029,4	6 763,7	6 958,2	2 335,0	2 043,1	1 459,4	21 588,8
3.1.	федеральный бюджет	0,0	2 029,4	6 763,7	6 958,2	2 335,0	2 043,1	1 459,4	21 588,8
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Федеральный проект "Экспорт услуг", в том числе:	0,0	821,3	821,3	821,3	831,8	1 164,6	1 330,9	5 791,2
4.1.	федеральный бюджет	0,0	821,3	821,3	821,3	831,8	1 164,6	1 330,9	5 791,2
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Федеральный проект "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту", в том числе:	8 541,2	39 142,7	21 599,8	21 148,7	23 127,7	23 898,6	30 065,9	158 983,4
5.1.	федеральный бюджет	8 541,2	39 142,7	21 599,8	21 148,7	23 127,7	23 898,6	30 065,9	158 983,4

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего за 2019 - 2024 (млн. руб.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:		40 761,0	123 792,9	123 269,8	136 473,7	160 546,5	195 553,4	217 145,3	956 781,6
федеральный бюджет		40 761,0	123 792,9	123 269,8	136 473,7	160 546,5	195 553,4	217 145,3	956 781,6
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дополнительная информация

¹ Предварительные данные, будут скорректированы после уточнения методики.

² Количество пунктов пропуска, планируемых к введению с разбивкой по годам, будет скорректировано по результатам реализации мероприятий федерального проекта "Логистика международной торговли" в части формирования перечня приоритетных экспортно-ориентированных пунктов пропуска.

³ При наличии утвержденных объемов финансирования на указанные в разделе 4.5, задаче 3, пунктах 3.2, 3.3.

⁴ Объем финансового обеспечения по годам будет уточнен по результатам заседания Проектного комитета и при доработке проекта закона о федеральном бюджете на 2019 г. и плановую перспективу 2020 - 2021 гг.

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 24 сентября 2018 г. №12)

П А С П О Р Т
национального проекта

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"¹

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство (МСП)	Срок начала и окончания	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор национального проекта	А.Г.Силуанов		
Руководитель национального проекта	М.С.Орешкин		
Администратор национального проекта	В.А.Живулин		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	Совет	19,2	1 июля 2018 г.	19,6	20,5	21,6	22,9	24	25
2.	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, %	Президиум Совета	22,3	31.12.2017	22,9	23,5	25,0	27,5	30,0	32,5
3.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты	Президиум Совета	8,60	31.12.2017	8,80	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Куратор федерального проекта	Руководитель федерального проекта
1.	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
2.	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	М.С.Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации
3.	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	М.С.Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации
4.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	О.Н.Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
5.	Популяризация предпринимательства	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	А.С.Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России"

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект (Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику		
1.1.	Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)	10 апреля 2019 г.	В.Л.Евтухов
1.2.	Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику	1 июля 2020 г.	И.В.Трунин
1.3.	Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций	20 декабря 2024 г.	И.В.Трунин
1.4.	Законодательно закреплён переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников	20 декабря 2019 г.	И.В.Трунин
1.5.	Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.6.	Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.7.	Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	1 июля 2019 г.	О.П.Сафонов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.8.	Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность	1 июля 2019 г.	И.В.Трунин
1.9.	Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.10.	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):</p> <p>56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;</p> <p>58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;</p> <p>61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;</p> <p>64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;</p> <p>66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.</p>	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
<p>2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы</p>			
2.1.	<p>Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая:</p> <p>передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность;</p> <p>уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного</p>	1 января 2019 г.	И.В.Трунин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога		
2.2.	В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта	1 августа 2019 г.	И.В.Трунин
2.3.	Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых	20 декабря 2019 г.	И.В.Трунин
2.4.	Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок	1 июля 2019 г.	Д.В.Егоров
2.5.	Обеспечено создание АО "Корпорация "МСП" совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	20 декабря 2019 г.	А.А.Браверман
2.6.	Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

4.2. Федеральный проект (Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей			
1.1.	Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление субсидий АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы (далее - НГС).	1 марта 2019 г.	В.А.Живулин
1.2.	Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе: в 2020 году - 1,588 млрд. рублей; в 2021 году - 2,743 млрд. рублей; в 2022 году - 3,041 млрд. рублей; в 2023 году - 3,329 млрд. рублей; в 2024 году - 3,617 млрд. рублей.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.3.	Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 12,554 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году - 2,092 млрд. рублей; в 2020 году - 2,092 млрд. рублей; в 2021 году - 2,092 млрд. рублей; в 2022 году - 2,092 млрд. рублей;	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>в 2023 году - 2,092 млрд. рублей; в 2024 году - 2,094 млрд. рублей.</p>		
1.4.	Осуществлен взнос в уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году.	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.5.	<p>Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019 - 2024 годах, в том числе²:</p> <p>в 2019 году - 1,12 трлн. рублей; в 2020 году - 1,38 трлн. рублей; в 2021 году - 1,57 трлн. рублей; в 2022 году - 1,77 трлн. рублей; в 2023 году - 1,97 трлн. рублей; в 2024 году - 2,17 трлн. рублей.</p>	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.6.	Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам	20 декабря 2024 г.	А.К.Ниязметов
1.7.	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 392,1 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе²:</p> <p>в 2019 году - 34,8 млрд. рублей (прирост на 62% по сравнению с 2018 годом); в 2020 году - 43,5 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); в 2021 году - 54,4 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); в 2022 году - 68 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); в 2023 году - 85 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); в 2024 году - 106,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом).</p>		
1.8.	<p>Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам</p>	20 декабря 2024 г.	О.В.Рухуллаева
1.9.	<p>Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019-2024 годах., в том числе²:</p> <p>в 2019 году - 5,0 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом); в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом)</p>	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.10.	Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации	1 июля 2019 г.	В.А.Живулин
1.11.	Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО "Корпорация "МСП", ежегодно в размере не менее 1 млрд. рублей	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.12.	Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым ³ на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.13.	Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП", в 2019-2024 гг., в т.ч.: в 2019 году 8,56 млрд. рублей; в 2020 году 12,93 млрд. рублей; в 2021 году 17,23 млрд. рублей; в 2022 году 21,86 млрд. рублей; в 2023 году 26,89 млрд. рублей; в 2024 году 32,93 млрд. рублей.	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
1.14.	Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП	1 июля 2019 г.	С.Н.Горьков
1.15.	Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:	20 декабря 2024 г.	С.Н.Горьков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>в 2019 году - 1,0 млрд. рублей; в 2020 году - 2,0 млрд. рублей; в 2021 году - 4,0 млрд. рублей; в 2022 году - 6,0 млрд. рублей; в 2023 году - 8,0 млрд. рублей; в 2024 году - 10,0 млрд. рублей.</p>		
1.16.	Обеспечено льготное кредитование АО "МСП Банк" предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО "МСП Банк"	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
1.17.	Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.18.	Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП)	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
	2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования		
2.1.	Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; специальные биржевые тарифы для эмитентов - субъектов МСП; участие институтов развития в качестве "якорных" инвесторов в выпусках ценных	30 декабря 2020 г.	М.В.Мамута

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>бумаг субъектов МСП; стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестиционной платформы.</p>		
2.2.	<p>Создана информационно-аналитическая инфраструктура "Сектора Роста" на Московской Бирже, в том числе: в 2019 году проведены периодические аналитические исследования эмитентов "Сектора Роста" и кандидатов на выход в "Сектор Роста" с презентацией результатов для инвестиционного сообщества; в 2020 году создан индекс "Сектора Роста"; в 2020 году создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний</p>	20 декабря 2020 г.	М.В.Мамута
3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП			
3.1.	<p>Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП</p>	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
3.2.	<p>Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2020-2024 годы составит 104,7 млрд. рублей, в том числе: в 2020 году - 12,9 млрд. рублей; в 2021 году - 19,2 млрд. рублей; в 2022 году - 21,5 млрд. рублей; в 2023 году - 24,1 млрд. рублей; в 2024 году - 27,0 млрд. рублей</p>	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.	Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга		
4.1.	Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
4.2.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 15,4 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году - 2,5 млрд. рублей; в 2020 году - 2,63 млрд. рублей; в 2021 году - 2,82 млрд. рублей; в 2022 году - 2,8 млрд. рублей; в 2023 году - 2,8 млрд. рублей; в 2024 году - 1,85 млрд. рублей.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
4.3.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
4.4.	Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин

4.3. Федеральный проект (Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей			
1.1.	Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСИП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции	28 ноября 2019 г.	А.А.Браверман
1.2.	Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	28 ноября 2019 г.	А.А.Браверман
1.3.	Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; электронную платформу для развития факторинга	30 сентября 2020 г.	А.А.Браверман
2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг.			
2.1.	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	1 июля 2020 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	20 декабря 2020 г.	В.А.Живулин
2.3.	Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	20 декабря 2020 г.	В.А.Живулин
2.4.	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	20 декабря 2020 г.	А.А.Браверман
2.5.	Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации	1 июля 2019 г.	В.А.Живулин
2.6.	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	20 декабря 2020 г.	Д.Ю.Григоренко
2.7.	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта ⁴ и улучшивших показатели выручки и (или) численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом), в том числе ⁵ : в 2019 году - 700 тыс. ед.; в 2020 году - 960 тыс. ед.; в 2021 году - 1 246 тыс. ед.; в 2022 году - 1 532 тыс. ед.; в 2023 году - 1 842 тыс. ед.; в 2024 году - 2 160 тыс. ед.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей			
3.1.	Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	20 декабря 2019 г.	А.В.Доценко
3.2.	Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	1 июля 2019 г.	А.М.Лавров
3.3.	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 году	20 декабря 2020 г.	А.М.Лавров
4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
4.1.	Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	1 июля 2019 г.	А.А.Браверман
4.2.	В программы повышения качества управления закупочной деятельностью компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют	1 марта 2019 г.	А.А.Браверман

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации		
4.3.	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа⁶, в том числе:</p> <p>в 2019 году в размере не менее 130,22 млрд. рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом);</p> <p>в 2020 году в размере не менее 162,78 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом);</p> <p>в 2021 году в размере не менее 203,47 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом);</p> <p>в 2022 году в размере не менее 254,34 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом);</p> <p>в 2023 году в размере не менее 317,92 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом);</p> <p>в 2024 году в размере не менее 400,00 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом).</p>	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
4.4.	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа⁶, в том числе:</p> <p>в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд. рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом);</p> <p>в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом);</p> <p>в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом);</p> <p>в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом);</p>	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом);</p> <p>в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом)</p>		
4.5.	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития ("выращивания") поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	20 декабря 2020 г.	А.А.Браверман
4.6.	Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
4.7.	Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.; 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.	1 апреля 2024 г.	А.А.Браверман
4.8.	Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП, составил ⁷ : в 2019 году - 3,0 трлн. рублей; в 2020 году - 3,4 трлн. рублей;	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>в 2021 году - 3,8 трлн. рублей; в 2022 году - 4,2 трлн. рублей; в 2023 году - 4,6 трлн. рублей; в 2024 году - 5,0 трлн. рублей.</p>		
	<p>5. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p>		
5.1.	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:</p> <p>2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. - 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. - 6,0 млрд. рублей, 26 парков;</p> <p>При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 62 469,8 млн. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. - 8 846,6 млн. рублей; 2020 г. - 14 043,8 млн. рублей; 2021 г. - 17 092,2 млн. рублей; 2022 г. - 13 156,7 млн. рублей; 2023 г. - 4 476,7 млн. рублей; 2024 г. - 4 853,8 млн. рублей</p>	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.2.	Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	1 апреля 2019 г.	В.А.Живулин
5.3.	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. - 3%; 2020 г. - 4%; 2021 г. - 5%; 2022 г. - 7%; 2023 г. - 9%; 2024 г. - 10%</p>	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
5.4.	Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.);</p> <p>2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);</p> <p>2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.);</p> <p>2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.);</p> <p>2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);</p> <p>2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)</p>		
5.5.	Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям"	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
5.6.	<p>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе :</p> <p>в 2019 году - 897 субъектов МСП;</p> <p>в 2020 году - 663 субъектов МСП;</p> <p>в 2021 году - 644 субъектов МСП;</p> <p>в 2022 году - 470 субъектов МСП;</p> <p>в 2023 году - 470 субъектов МСП;</p> <p>в 2024 году - 470 субъектов МСП</p>	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.7.	Разработана и реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
5.8.	<p>Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства в размере 27,0 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году - 2,5 млрд. рублей; в 2020 году - 3,5 млрд. рублей; в 2021 году - 4,5 млрд. рублей; в 2022 году - 5,0 млрд. рублей; в 2023 году - 5,5 млрд. рублей; в 2024 году - 6,0 млрд. рублей.</p> <p>Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц, в том числе:</p> <p>в 2019 году - не менее 137 ед.; в 2020 году - не менее 167 ед.; в 2021 году - не менее 202 ед.; в 2022 году - не менее 217 ед.; в 2023 году - не менее 237 ед.; в 2024 году - не менее 252 ед.</p>	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6. Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов МСП			
6.1.	Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
6.2.	Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта ("коробочный продукт"), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	15 октября 2019 г.	А.А.Браверман
6.3.	Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО "Корпорация "МСП" и системообразующих банков). Система "Инвестиционный лифт" включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	20 декабря 2019 г.	А.А.Браверман
6.4.	АО "Российский экспортный центр" определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
6.5.	АО "Российский экспортный центр" законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры	1 июня 2019 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6.6.	<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 году - 72 субъектов РФ; в 2020 году - 75 субъектов РФ; в 2021 году - 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году - 3,5 тыс. ед.; в 2020 году - 7,0 тыс. ед.; в 2021 году - 9,1 тыс. ед.; в 2022 году - 11,2 тыс. ед.; в 2023 году - 13,3 тыс. ед.; в 2024 году - 15,4 тыс. ед.</p>	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
6.7.	<p>Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы "Международная кооперация и экспорт")</p>	20 декабря 2019 г.	А.А.Слепнев
6.8.	<p>Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта субъектов МСП в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта</p>	1 апреля 2019 г.	А.А.Слепнев

4.4 Федеральный проект (Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1.1.	На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации	20 декабря 2024 г.	О.Н.Лут
1.2.	Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО "Корпорация "МСП" методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	1 июня 2019 г.	О.Н.Лут
1.3.	Разработаны Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	20 декабря 2019 г.	О.Н.Лут
1.4.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в размере 3,0 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году в размере 0,5 млрд. рублей; в 2020 году в размере 0,5 млрд. рублей;	30 апреля 2019 г.	О.Н.Лут

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>в 2021 году в размере 0,5 млрд. рублей; в 2022 году в размере 0,5 млрд. рублей; в 2023 году в размере 0,5 млрд. рублей; в 2024 году в размере 0,5 млрд. рублей</p>		
1.5.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств в размере 16,375 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году в размере 1,187 млрд. рублей; в 2020 году в размере 2,076 млрд. рублей; в 2021 году в размере 2,966 млрд. рублей; в 2022 году в размере 3,382 млрд. рублей; в 2023 году в размере 3,382 млрд. рублей; в 2024 году в размере 3,382 млрд. рублей</p>	30 апреля 2019 г.	О.Н.Лут
1.6.	<p>Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 17,993 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году в размере 2,786 млрд. рублей; в 2020 году в размере 2,860 млрд. рублей; в 2021 году в размере 2,942 млрд. рублей; в 2022 году в размере 3,032 млрд. рублей; в 2023 году в размере 3,132 млрд. рублей; в 2024 году в размере 3,241 млрд. рублей</p>	30 апреля 2019 г.	О.Н.Лут
1.7.	<p>Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов ("коробочный" продукт), в том</p>	20 декабря 2019 г.	А.А.Браверман

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", АО "Россельхозбанк", АО "Росагролизинг" в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП		
1.8.	Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
1.9.	Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
1.10.	Разработаны предложения по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	31 декабря 2019 г.	М.В.Мамута
1.11.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе ⁸ : в 2019 году в количестве 12,1 тысяч человек; в 2020 году в количестве 15,7 тысяч человек; в 2021 году в количестве 19,7 тысяч человек; в 2022 году в количестве 21,9 тысяч человек; в 2023 году в количестве 27,3 тысяч человек; в 2024 году в количестве 30,0 тысяч человек	20 декабря 2024 г.	О.Н.Лут

4.5. Федеральный проект (Популяризация предпринимательства)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Формирование положительного образа предпринимателя			
1.1.	Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности	1 августа 2019 г.	В.А.Живулин
1.2.	Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.3.	Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети "Интернет" и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.4.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			
2.1.	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.		
2.2.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
2.3.	Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 год - 225 человек; 2020 год - 470 человек; 2021 год - 675 человек; 2022 год - 755 человек; 2023 год - 775 человек; 2024 год - 1000 человек	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.4.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 год - 91 500 человек; 2020 год - 95 550 человек; 2021 год - 95 850 человек; 2022 год - 61 425 человек; 2023 год - 58 155 человек; 2024 год - 50 680 человек	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"	1 119,0	841,4	894,4	651,4	651,4	651,4	4 809,0
1.1.	федеральный бюджет	1 119,0	841,4	894,4	651,4	651,4	651,4	4 809,0
1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							0,0
1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
1.4.	внебюджетные источники							0,0
2.	Федеральный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", в том числе:	36 407,2	34 468,6	41 731,0	47 269,5	49 552,0	54 489,7	263 918,0
2.1.	федеральный бюджет	36 085,7	34 138,3	41 387,1	46 927,1	49 209,6	54 213,4	261 961,2

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе	321,5	330,3	343,9	342,4	342,4	276,3	1 956,8
3.	Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", в том числе:	22 440,7	30 014,8	31 187,4	27 931,9	22 622,7	24 749,4	158 946,9
3.1.	федеральный бюджет:	16 297,9	22 282,0	22 111,6	17 135,9	10 989,8	11 514,8	100 332,0
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе	842,8	1 232,8	1 175,8	796,0	332,9	334,6	4 714,9
3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
3.4.	внебюджетные источники	5 300,0	6 500,0	7 900,0	10 000,0	11 300,0	12 900,0	53 900,0
4.	Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", в том числе:	4 783,4	5 813,3	6 852,8	7 393,9	7 500,8	7 617,3	39 961,5

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.	федеральный бюджет	4 473,0	5 436,0	6 408,0	6 914,0	7 014,0	7 123,0	37 368,0
4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	310,4	377,3	444,8	479,9	486,8	494,3	2 593,5
4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
4.4.	внебюджетные источники							0,0
5	Федеральный проект "Популяризация предпринимательства", в том числе:	2 123,6	1 936,6	1 751,1	911,5	936,5	814,5	8 473,8
5.1	федеральный бюджет	2 044,5	1 868,0	1 682,5	876,5	905,0	790,0	8 166,5
5.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
5.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	79,1	68,6	68,6	35,0	31,5	24,5	307,3
5.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
5.4	внебюджетные источники							0,0
6	Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:	66 873,9	73 074,7	82 416,7	84 158,2	81 263,4	88 322,3	476 109,2
6.1	федеральный бюджет	60 020,1	64 565,7	72 483,6	72 504,9	68 769,8	74 292,6	412 636,7
6.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
6.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 553,8	2 009,0	2 033,1	1 653,3	1 193,6	1 129,7	9 572,5
6.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
6.4	внебюджетные источники	5 300,0	6 500,0	7 900,0	10 000,0	11 300,0	12 900,0	53 900,0

6. Дополнительная информация

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Правительству Российской Федерации при реализации национального проекта в сфере развития МСП и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы поручено обеспечить в 2024 году достижение целевого показателя по увеличению численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек.

В соответствии с указанным поручением Минэкономразвития России разработан паспорт национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", включающий в себя пять федеральных проектов.

Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию мероприятий по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Основными мероприятиями в рамках федерального проекта являются:

освобождение субъектов МСП от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники;

разработка и принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП и перехода микропредприятий в малые и малых в средние;

законодательное закрепление понятия "социальное предпринимательство" в целях предоставления этой категории предпринимателей особых мер поддержки.

Также отдельно выделяются мероприятия по проведению пилотного проекта для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации для отработки ключевых параметров специального налогового режима и последующего его законодательного закрепления. В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации.

Федеральный проект также содержит комплекс мер, направленный на популяризацию нового налогового режима для самозанятых граждан.

Кроме того, мероприятия по выявлению и устранению барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма "Трансформация делового климата" при активном участии бизнес-сообщества.

Федеральный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" предусматривает многоканальную систему оказания финансовым ресурсам, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АО "Корпорация "МСП", МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам, а также расширение лизинговой поддержки, внедрение альтернативных источников финансирования МСП, таких как выпуск облигаций и развитие краудинвестиционных платформ.

В рамках федерального проекта программа льготного кредитования субъектов МСП предусматривает следующие параметры: ставка 6,5% сохраняется только для субъектов МСП в приоритетных отраслях, для иных субъектов МСП - ключевая ставка Банка России + 2%, но не более 8,5%.

Проект предусматривает докапитализацию АО "Корпорация "МСП" на цели расширения лизинговой поддержки субъектов МСП в рамках деятельности региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО "МСП Банк". Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки при минимизации бюджетных расходов, а также с учетом лучших международных практик, предусматривается субсидирование убытков, возникающих по дефолтным кредитам субъектов МСП, гарантированным АО "Корпорация "МСП".

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусматривает комплекс мер по: снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме "одного окна". Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности, предусматривается создание комфортной цифровой эко-системы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах;

совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты у МСП, до 18%, с достижением общего объема закупок у субъектов МСП к 2024 году в размере 5 трлн. рублей;

развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров "Мой бизнес", которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием федерального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии - проект "Мой бизнес парк". Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитал и создать качественно новые производства. Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП будут предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал 25 - 50%, региональный и федеральный бюджеты), приоритет будет отдан регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования - реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;

содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность - 6%. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки.

Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" предусматривает создание условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечения продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами граждан, в официальный товарооборот, повышения

конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, роста доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, а также оптимизацию реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" направлен на повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу как к той форме занятости, которая обеспечит достойный образ жизни, и как следствие рост численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

Федеральный проект направлен на решение трех ключевых задач: создание положительного образа предпринимателя, выявление людей, склонных к ведению бизнеса, и их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность. В рамках реализации федерального проекта предусматривается "таргетирование" мероприятий по выявленным группам целевой аудитории, что позволит значительно повысить эффективность коммуникации.

На решение указанных задач направлен комплекс мероприятий, в том числе проведение социологических исследований, в целях определения факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, реализация федеральных информационных кампаний, разработка и проведение образовательных программ, курсов, в том числе модульных, а также методик, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы: школьники, студенты, женщины, военнослужащие, уволенные в запас, пенсионеры, безработные, инвалиды.

Под индивидуальным и малым предпринимательством в рамках настоящего паспорта приоритетного проекта понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям и микропредприятиям.

¹ Далее - национальный проект.

² В случае:

- выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготным ставкам;
- выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета для покрытия расходов на образование резервов по гарантиям и поручительствам в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы и (или) докапитализацию Национальной гарантийной системы в целях обеспечения финансовой поддержки субъектов МСП, в тех отраслях, где субсидирование перестает быть маржинальным для банков

(субъекты МСП, реализующие стартап проекты в приоритетных отраслях, "быстрорастущие" инновационные высокотехнологичные предприятия - "газели", проекты, реализуемые на территории ДФО и моногородов, а также сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства и т.д.);

- обеспечения со стороны Минвостокразвития России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа выполнения пункта 5 поручения Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ 5 - 8 сентября 2017 г. № Пр-1968 от 27 сентября 2017 г. по формированию портфеля приоритетных проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка для реализации их субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Дальневосточного федерального округа в рамках программ поддержки АО "Корпорация "МСП";

- достижения темпов прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа пропорционально росту объема консолидированной финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках НГС.

³ В случае выделения в 2019 году бюджетных ассигнований из федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Республики Крым для целей создания межрегиональной лизинговой компании в Республике Крым".

⁴ Под информационными системами понимается совокупность сервисов маркетинговой, информационной, образовательной, сбытовой и иной поддержки субъектов МСП и самозанятых.

⁵ Под информационными системами понимается совокупность сервисов маркетинговой, информационной, образовательной, сбытовой и иной поддержки субъектов МСП и самозанятых.

⁶ Достижение показателя будет обеспечивать объем закупок, приходящихся на субъекты МСП на территории Дальневосточного федерального округа или Северо-Кавказского федерального округа, в объеме, превышающем среднее значение показателя по Российской Федерации (при условии исключения при расчете среднего значения показателя объемов закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории города федерального значения Москвы).

⁷ Рассчитывается по правилам, предусмотренным для расчета годового объема закупок у субъектов МСП в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.

⁸ При условии внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части признания личных подсобных хозяйств, вступивших в кооператив в качестве членов, занятыми в сфере малого и среднего предпринимательства

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 24 сентября 2018 г. №12)

П А С П О Р Т
национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Производительность труда	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор национального проекта	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации		
Руководитель национального проекта	М.С.Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации		
Администратор национального проекта	Ю.В.Урожаева, помощник Министра экономического развития Российской Федерации		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году ^{1,2}	Совет	-	-	101,4 ³	101,4	102,0	103,1	103,6	104,1	105,0 ⁴
1.1.	Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к производительности труда в Российской Федерации ⁵ , процентных пунктов	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	1,2	1,8
2.	Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом ⁶	Совет	16	01.06.2018	16	29	43	57	71	85	85
3.	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом ⁷	Совет	100	01.06.2018	100	958	2 034	3 728	5 840	8 090	10 000

¹ Методология расчета показателей производительности (в том числе по добавленной стоимости или выручке в зависимости от отрасли и типа предприятия при участии ФНС России), разработанная в рамках приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", будет доработана для целей национального проекта в срок до 31 декабря 2018 г.

² Базовые несырьевые отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство.

³ В 2018 году согласно базовому прогнозу Минэкономразвития России (вклад национального проекта не оценивается).

⁴ Целевой показатель достигается в том числе за счет реализации других мер экономической политики.

⁵ Справочно. Не является целевым показателем национального проекта.

⁶ Количество субъектов Российской Федерации, заключивших соглашения о реализации программы с Минэкономразвития России.

⁷ Предприятия, использующие инструменты, предусмотренные национальным проектом.

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.1.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ⁸ , процент				-	60	80	90	95	95	95

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Куратор федерального проекта	Руководитель федерального проекта
1.	Системные меры по повышению производительности труда	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	Ю.В.Урожаева
2.	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	Н.И.Соломон
3.	Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	А.В.Вовченко

О структуре национального проекта

Структура национального проекта основывается на успешном пилотировании заложенных подходов в 2017 - 2018 годах в рамках реализации приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

⁸ Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году; показатель позволит отслеживать динамику производительности труда на микроуровне.

(протокол от 30 августа 2017 г. № 9) (далее - приоритетная программа). В рамках проекта было определено, что объектом управления являются региональные программы.

С субъектами Российской Федерации, отбираемыми по утвержденным критериям, заключаются соглашения, в рамках которых субъекты Российской Федерации берут на себя обязательства по реализации региональных программ. Субъекты Российской Федерации проводят комплексный анализ приоритетных отраслей, экспортного потенциала, потенциала создания новых рабочих мест, спроса и предложения рынка труда, отбирают пилотные предприятия - образцы для реализации проекта. Предприятиям оказывается адресная поддержка по созданию программ по повышению производительности труда. К концу мая 2018 г. Минэкономразвития России были заключены соглашения с 16 субъектами Российской Федерации. На 95 предприятиях ведется адресная работа по созданию образцов, в том числе при поддержке экспертов Федерального центра компетенций (далее - ФЦК) и партнерских организаций.

ФЦК является носителем компетенций и лучших практик по повышению производительности труда на федеральном уровне, обобщает полученные в ходе реализации национального проекта знания, анализирует и содействует их тиражированию, проводит обучение сотрудников предприятий методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости; содействует в создании региональных центров компетенций (далее - РЦК) для тиражирования накопленного опыта в субъектах Российской Федерации.

Одновременно реализуется ряд системных мер для повышения производительности труда:

1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда. Для привлечения предприятий в национальный проект разрабатывается набор мер стимулирования, включая финансовые меры (доступ к государственным мерам поддержки, предоставление льготных займов и налоговых преференций), а также набор нефинансовых мер. Данные меры разрабатываются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

2. Снижение административно-регуляторных барьеров (издержек) для повышения производительности труда. В процессе реализации региональных программ, а также поступающих запросов от предприятий формируется список административных барьеров; проводится работа, направленная на актуализацию требований законодательства в связи с изменением технологий, включая сферу промышленной безопасности, совершенствование трудового законодательства, в том числе в целях уточнения квалификационных требований к работникам с учетом новых технологий, и ряд других.

3. Обучение управленческого звена субъектов Российской Федерации и предприятий. Проводится обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации (предприятий - участников региональных программ, служб занятости населения и других участников национального проекта). Программы обучения разрабатываются с учетом потребности в навыках управления в условиях проведения масштабных организационных преобразований и создания новой культуры производительности на предприятиях - участниках национального проекта.

4. Международное взаимодействие. Определен набор приоритетных стран для взаимодействия по вопросам производительности: Япония, Германия, Франция и ряд других стран. Подписан меморандум по сотрудничеству в области производительности между министерствами Российской Федерации и Японии, начата реализация совместного плана действий, включая стажировки, диагностику на пилотных предприятиях, тренинги и обмен опытом.

5. Методологическое сопровождение. Разработка методологии расчета показателей производительности, методических рекомендаций по созданию региональных программ и другая методологическая работа в области повышения производительности труда.

6. Обеспечение развертывания национального проекта посредством участия компаний - партнеров, а также новых форматов взаимодействия бизнеса и создания новых институтов. С целью максимального охвата предприятий и передачи им компетенций в сфере производительности труда Минэкономразвития России совместно с ФЦК проводит работу по привлечению к работе с предприятиями - участниками национального проекта компаний-партнеров, обладающих компетенциями в области построения производственных систем.

8. Создание системы мер поддержки экспорта на предприятиях.

В отдельный блок выделена работа по повышению эффективности функционирования рынка труда. Мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях, требующих изменений в квалификации и численности персонала, сопровождаются организованной работой по переобучению работников - участников региональных программ, а при необходимости - по их трудоустройству на другие предприятия. В субъектах Российской Федерации в целях комплексного решения проблем, связанных с занятостью населения, таких как: снижение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, создание новых рабочих мест, активизация взаимодействия работодателей, служб занятости населения (СЗН), образовательных учреждений и других участников рынка труда, проводится работа по повышению эффективности рынка труда, в том числе мероприятиями развития СЗН. Данные меры ориентированы на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству и

включают: стандартизацию работы СЗН, обучение сотрудников, внедрение активного подхода к трудоустройству граждан и взаимодействию с работодателями, организацию временной занятости в период технологической модернизации, повышение квалификации и переобучение работников, оптимизацию управления системой занятости на региональном и межрегиональном уровнях, организацию оказания услуг, в том числе в электронном виде.

Указанные подходы, отработанные в рамках приоритетной программы, сохраняются в структуре национального проекта:

федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда", охватывающий мероприятия по созданию условий для роста производительности труда и вовлечению предприятий;

федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", включающий работу экспертов ФЦК на предприятиях, создание РЦК, а также сбор и распространение лучших практик посредством цифровой платформы;

федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", направленный на решение задачи повышения эффективности рынка труда для повышения производительности труда, в том числе через стандартизацию работы и обновления бизнес-процессов в СЗН.

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда"

В рамках данного федерального проекта решается задача по созданию условий для опережающего роста производительности труда. Проект включает 9 направлений:

1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда. В целях вовлечения предприятий в национальный проект будет расширяться и дорабатываться набор мер стимулирования, включая финансовые меры (повышение производительности труда как условие доступа к мерам государственной поддержки, льготным займам, налоговым преференциям), а также набор мер нефинансового стимулирования. Данные меры создают мотивацию для предприятий участвовать в разработке и реализации программ по повышению производительности труда на предприятиях; дополнительно формируют условия для создания национального движения по повышению производительности труда.

2. Снижение административно-регуляторных барьеров (издержек) для повышения производительности труда. Ведется работа по дополнению списка барьеров, сформированного в рамках работы над приоритетной программой; основными нововведениями являются: создание системы сбора обратной связи от предприятий и субъектов Российской Федерации по всем каналам, быстрое устранение неэффективных мер, поддержка эффективных нововведений.

3. Обучение управленческого звена субъектов Российской Федерации и предприятий; создание образовательных стандартов для обучения инструментам повышения производительности труда во всех образовательных звеньях (школа, средние профессиональные учебные заведения, профильные высшие учебные заведения (ВУЗы). Программы обучения разрабатываются с учетом потребности создания новых компетенций и навыков управления в условиях проведения масштабных организационных преобразований и создания движения по повышению производительности.

4. Международное взаимодействие. Содействие обмену опытом и взаимовыгодной работе в рамках повышения производительности труда с основными странами-партнерами; основная задача - переход к практическому внедрению лучших методик и выход на новые совместные проекты.

5. Методологическое сопровождение. Разработка методологии расчета показателей производительности труда; разработка методических рекомендаций по созданию региональных программ.

6. Создание системы мер стимулирования субъектов Российской Федерации к повышению производительности труда через грантовую поддержку региональных инициатив по повышению производительности труда.

7. Развитие экспортного потенциала предприятий. Тиражирование программы "Экспортный акселератор" по поддержке развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта в части выхода на новые экспортные рынки. В данную программу включено сопровождение участников с помощью обучения, наставничества и экспертной поддержки через все этапы экспортной программы до заключения экспортного контракта. Цель - 25% участников выходят на значимый экспортный контракт.

8. Участие в пилотных проектах по цифровой трансформации. Определение потребности и возможности внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.

9. Работа с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Стимулирование предприятий к повышению производительности труда		
1.1.	Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее - ФРП) "Повышение производительности труда" в пределах остатков ФРП ⁹	С 1 декабря 2018 г. по 31 декабря 2024 г.	Ю.В.Урожаева Р.В.Петруца Н.И.Соломон
1.2.	Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП "Повышение производительности труда" для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности ее расширения или сокращения, а также участия региональных фондов развития промышленности	10 марта 2021 г.	Ю.В.Урожаева Р.В.Петруца
1.3.	Реализован механизм субсидирования процентных ставок ¹⁰ по кредитам для субъектов МСП - участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке ¹¹	С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.	Ю.В.Урожаева В.А.Живулин
1.4.	Проведена оценка востребованности и эффективности использования льготных кредитов субъектами МСП - участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы	10 марта 2021 г.	Ю.В.Урожаева В.А.Живулин
1.5.	Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности	30 декабря 2018 г.	Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик

⁹ Справочно: при среднем размере займа 100 млн руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий.

¹⁰ Механизм субсидирования процентных ставок реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

¹¹ Справочно: при среднем размере кредита 100 млн руб. может быть привлечено до 996 кредитов по ставке 6,5% годовых.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	труда		<p>А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации</p>
1.6.	<p>Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)</p>	31 марта 2019 г.	<p>Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации</p>
1.7.	<p>Разработаны, внесены в Правительство Российской Федерации и/или управляющие органы институтов развития, утверждены нормативные правовые акты и/или решения управляющих органов институтов развития, предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда</p>	1 сентября 2019 г.	<p>Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков Профильные федеральные органы исполнительной власти Институты развития</p>
1.8.	<p>Подготовлены предложения по проведению пилотных проектов, направленных на стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда посредством предоставления налоговых преференций (налоговых экспериментов) в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта</p>	25 декабря 2018 г.	<p>Ю.В.Урожаева А.О.Котяков М.В.Мишустин В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.9.	Подготовлены и проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда	С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г.	Ю.В.Урожаева А.О.Котьяков М.В.Мишустин В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
1.10.	Проведена оценка востребованности и эффективности налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда в пилотных проектах, по итогам которой принято решение о целесообразности расширения данной программы	1 февраля 2022 г.	Ю.В.Урожаева А.О.Котьяков М.В.Мишустин В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
1.11.	Принято решение об использовании успешного опыта предоставления налоговых преференций для тиражирования во всех субъектах Российской Федерации	1 апреля 2022 г.	Ю.В.Урожаева А.О.Котьяков М.В.Мишустин В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.13.	Подготовлены предложения по установлению для предприятий - участников, достигших установленных Правительством Российской Федерации целевых показателей по росту производительности труда, преимуществ при закупке у них товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, и для обеспечения государственных и муниципальных нужд	1 июня 2020 г.	<p>Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации</p> <p>Ю.В.Урожаева А.О.Котьяков</p>
1.14.	Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности труда субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности труда; включение производительности труда в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия)	30 декабря 2018 г.	<p>Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков М.Н.Глухова А.Е.Репик А.С.Калинин</p> <p>Профильные федеральные органы исполнительной власти</p> <p>Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации</p>
2.	Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда		
2.1.	Разработан детальный план-график, предусматривающий мероприятия по снижению административных барьеров, включая мероприятия по формированию перечня административно-правовых ограничений для роста производительности труда в сферах: промышленная безопасность, трудовое законодательство ¹² , техническое регулирование и др., созданию инфраструктуры для систематического сбора замечаний и предложений от предприятий и субъектов Российской Федерации, и сокращению избыточной регуляторной нагрузки	31 декабря 2018 г.	<p>Ю.В.Урожаева</p> <p>Профильные федеральные органы исполнительной власти</p> <p>Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации</p> <p>2017 - 2018 годов</p>

¹² Требуется согласование с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	Актуализирован и уточнен сформированный в рамках приоритетной программы перечень барьеров для повышения производительности труда в сферах: промышленная безопасность, трудовое законодательство ¹² , техническое регулирование и др. Собраны дополнительные предложения от субъектов Российской Федерации - участников пилотных программ 2017 - 2018 годов по барьерам, влияющим на производительность труда	31 декабря 2018 г.	Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 2017 - 2018 годов
2.3.	На основе проведенного анализа сформирован перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда; сформирован и утвержден перечень нормативных правовых актов и их положений для внесения в них соответствующих изменений	30 января 2019 г.	Ю.В.Урожаева А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин
2.4.	Проекты нормативно-правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда, на ежегодной основе внесены в Правительство Российской Федерации	С 30 марта 2019 г. по 30 марта 2024 г.	Ю.В.Урожаева
2.5.	Проведен сравнительный анализ российской и зарубежной регуляторной среды с точки зрения негативного влияния на производительность труда; выявлены основные возможности снижения административно-регуляторных издержек в сферах промышленной безопасности, трудового законодательства, технического регулирования	30 июня 2019 г.	Ю.В.Урожаева А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин
2.6.	На основе анализа сформирован дополнительный перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда; сформирован и утвержден перечень нормативных правовых актов и их положений для внесения в них соответствующих изменений	30 августа 2019 г.	Ю.В.Урожаева А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.7.	Доработана инфраструктура для систематического сбора замечаний и предложений от предприятий и субъектов Российской Федерации по административным и регуляторным барьерам на базе информационной платформы	1 октября 2019 г.	Ю.В.Урожаева
2.8.	Проводится приоритизация предложений, влияющих на рост производительности труда; готовятся и вносятся предложения по устранению административных и нормативных правовых барьеров	С 1 октября 2019 г. по 31 декабря 2024 г.	Ю.В.Урожаева М.Н.Глухова А.Е.Репик А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 2017-2018 годов
2.9.	Разработан механизм оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти с точки зрения реагирования и получения конечных результатов по запросам по снижению административных и регуляторных барьеров, препятствующих росту производительности труда	30 декабря 2019 г.	Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин Профильные федеральные органы исполнительной власти Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
3.	Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена субъектов Российской Федерации и предприятий		
3.1.	Разработана методология и программа обучения управленческих кадров, направленная на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций. Данная программа предусматривает совершенствование у обучаемых навыков стратегического менеджмента, управления персоналом, знаний в области	30 октября 2018 г.	Ю.В.Урожаева Профильные ВУЗы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	мотивации		
3.2.	Проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно	с 30 марта 2019 г. по 30 сентября 2024 г.	Ю.В.Урожаева Профильные ВУЗы
3.3.	На основе реализации программы обучения управленческих кадров разработаны стандарты программ высшего образования по направлениям: "бережливое производство", "научная организация труда" и других	30 декабря 2019 г.	Ю.В.Урожаева Профильные ВУЗы Минобрнауки России
4.	Международное взаимодействие		
4.1.	Подписание ежегодно не менее одного меморандума о взаимодействии со странами - лидерами в области повышения производительности труда	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.	Ю.В.Урожаева
4.2.	Проведение ежегодно не менее одной международной конференции с участием стран - партнеров	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.	Ю.В.Урожаева
4.3.	Проведение ежегодно международных стажировок для не менее чем 300 сотрудников предприятий - участников национального проекта	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.	Ю.В.Урожаева
4.4.	Проведение ежегодно не менее одной программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.	Ю.В.Урожаева
5.	Методологическое сопровождение		
5.1.	Методология расчета показателей производительности труда, разработанная в рамках федеральной приоритетной программы, доработана для целей национального проекта (в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей, предприятий)	31 декабря 2018 г.	Ю.В.Урожаева М.В.Мишустин А.Е.Репик
5.2.	Методика расчета показателей производительности труда утверждена нормативным правовым актом Минэкономразвития России	31 декабря 2018 г.	Ю.В.Урожаева
5.4.	Утверждены методические рекомендации по разработке региональных программ "Производительность труда и поддержка занятости"	30 декабря 2018 г.	Ю.В.Урожаева Н.И.Соломон
5.5.	Утверждена методика отбора субъектов Российской Федерации и предприятий в число участников национального проекта	19 октября 2018 г.	Ю.В.Урожаева Н.И.Соломон

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.6.	Определена методологическая основа вовлечения компаний-партнеров	30 ноября 2018 г.	Ю.В.Урожаева Н.И.Соломон
6.	Стимулирование субъектов Российской Федерации к повышению производительности труда через систему грантовой поддержки		
6.1.	Разработаны целевые показатели и индикаторы производительности труда, по достижении которых субъекты Российской Федерации смогут претендовать на получение грантов для обеспечения работы по производительности	30 ноября 2018 г.	Ю.В.Урожаева
6.2.	На ежегодной основе принято решение о целесообразности грантовой поддержки субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по повышению производительности труда	С 1 октября 2019 г. по 31 октября 2024 г.	Ю.В.Урожаева
7.	Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях		
7.1.	Определена потребность предприятий - участников региональных программ в выходе на внешние рынки для реализации продукции	15 октября 2018 г.	Ю.В.Урожаева
7.2.	Разработана и протестирована пилотная программа по поддержке развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта с привлечением партнеров-практиков и наставников (совместно с АО "Российский экспортный центр"), количество участников - не более 12 предприятий из 5 пилотных субъектов Российской Федерации	1 декабря 2018 г.	Ю.В.Урожаева А.А.Слепнев
7.3.	25% участников пилотной программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортный контракт	1 июня 2019 г.	Ю.В.Урожаева А.А.Слепнев
7.4.	На основании обратной связи от предприятий - участников программы по развитию экспортного потенциала проведена ее доработка для масштабного развертывания	1 июня 2019 г.	Ю.В.Урожаева А.А.Слепнев
7.5.	Оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала на не менее чем 300 предприятиях - участниках региональных программ (на 150 - экспертами АО "Российский экспортный центр" и на 150 - внешними	31 декабря 2019 г.	Ю.В.Урожаева А.А.Слепнев

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	экспертами)		
7.6.	Осуществление акселерационной поддержки предприятий из числа участников национального проекта (проводится в рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт")	С 15 января 2020 г. до 31 декабря 2024 г.	Ю.В.Урожаева А.А.Слепнев
8.	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий		
8.1.	Для предприятий - участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий	1 августа 2019 г.	Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин
8.2.	Проведена оценка потребности в поддержке пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансировании	1 октября 2019 г.	Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин
8.3.	Разработана пилотная программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий	1 декабря 2019 г.	Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин
8.4.	Подведены итоги пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий	1 августа 2020 г.	Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин
8.5.	По результатам реализации пилотных программ принято решение о тиражировании программы внедрения автоматизации и использования цифровых технологий; разработаны меры финансовой поддержки	1 сентября 2020 г.	Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
8.6.	Разработана линия мер финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников национального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства	1 сентября 2020 г.	А.Е.Репик А.С.Калинин Ю.В.Урожаева В.С.Осьмаков А.Н.Шохин А.Е.Репик А.С.Калинин
9.	Работа на крупных государственных компаниях, компаниях с государственным участием		
9.1.	Выпущены рекомендации по созданию центров компетенций в области повышения производительности труда в крупных государственных компаниях, компаниях с государственным участием	31 декабря 2018 г.	Ю.В.Урожаева
9.2.	Мероприятия по повышению производительности труда включены в долгосрочные программы развития (ДПР) соответствующих компаний; в ДПР определены инструменты и ресурсы для повышения производительности труда и внедрены рекомендации по установке целевых показателей роста производительности труда не ниже 5% ежегодно	1 марта 2019 г.	Ю.В.Урожаева

4.2. Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Для совершенствования бизнес-моделей предприятий и внедрения изменений, касающихся, в том числе управления, производства, логистики, сбыта, предприятиям предоставляются эксперты, для организации работы которых создан Федеральный центр компетенций (далее - ФЦК), а также сеть региональных центров компетенций (далее - РЦК). ФЦК и РЦК распространяют лучшие практики по повышению производительности труда.

ФЦК накапливает знания (международные практики, лучшие практики по субъектам Российской Федерации, данные предприятий для сопоставления, бенчмарки и др.), разрабатывает и тиражирует методики в области повышения производительности труда на предприятиях, сопровождает подбор и обучение персонала РЦК, организует стажировки, осуществляет аттестацию сотрудников РЦК для их дальнейшей самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации, осуществляет обучение сотрудников предприятий и РЦК методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости, в том числе путем онлайн-обучения и проведения вебинаров, создает типовые коробочные решения для самостоятельного применения инструментов повышения производительности труда предприятиями разных отраслей, в том числе не являющимися участниками национального проекта, создает и поддерживает ИТ-платформу для распространения знаний и лучших практик, онлайн-обучения, осуществляет экспресс-диагностику производительности труда, доступ к мерам поддержки, поддерживает переориентацию каждого предприятия и каждого работника на непрерывное улучшение, повышение компетенций и общей культуры производительности, внедряет соревновательные практики по повышению производительности труда, организует образовательные программы, конференции и др.

Основная задача экспертов ФЦК на одном предприятии - создать производственный поток-образец (с высокими показателями эффективности) и сформировать команду из сотрудников предприятия для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях		
1.1.	Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 13 субъектами Российской Федерации - участниками 2019 года	31 марта 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон Ю.В.Урожаева
1.2.	Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов	30 июня 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон Ю.В.Урожаева
1.2.1.	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков-образцов ключевых продуктов, проведено 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП)	30 сентября 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
1.2.2.	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые с привлечением партнера ГК "Росатом" (создано 20 потоков-образцов ключевых продуктов)	30 марта 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации С.А.Обозов Н.И.Соломон
1.2.3.	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 5 потоков-образцов ключевых продуктов)	30 сентября 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
1.3.	Разработан и представлен на согласование механизм со-финансирования мероприятий по повышению производительности труда предприятиями-участниками национального проекта, в том числе с учетом привлечения частных инвестиций на финансирование деятельности РЦК	1 апреля 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон Ю.В.Урожаева

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.4.	Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 14 субъектами Российской Федерации - участниками 2020 года	30 марта 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон Ю.В.Урожаева
1.5.	Подведены итоги программы в 13 субъектах Российской Федерации на предприятиях 2019 года (количество предприятий, потоков-образцов ключевых продуктов, оптимизированных процессов продаж и обеспечения производства, экспортных контрактов, оценок наличия ключевых элементов производственной системы) с учетом реализации программы на 40 предприятиях в год с привлечением партнера - ГК "Росатом"	30 июня 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон Ю.В.Урожаева С.А.Обозов (для мероприятий с привлечением партнера - ГК "Росатом")
1.6.	Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 14 субъектами Российской Федерации - участниками 2021 года	31 марта 2021 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон Ю.В.Урожаева
1.7.	Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 14 субъектами Российской Федерации - участниками 2022 года	31 марта 2022 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон Ю.В.Урожаева
1.8.	Подведены итоги программы в 14 субъектах Российской Федерации на предприятиях 2023 года (количество предприятий, потоков-образцов ключевых продуктов, оптимизированных процессов продаж и обеспечения производства, экспортных контрактов, оценок наличия ключевых элементов производственной системы)	31 марта 2024 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон Ю.В.Урожаева
2.	Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда		
2.1.	Разработаны и переданы предприятиям - участникам национального проекта и РЦК 4 обучающих решения по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда	31 декабря 2018 г.	Н.И.Соломон

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	Разработаны и переданы предприятиям - участникам национального проекта и РЦК 8 обучающих решений по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда	31 декабря 2019 г.	Н.И.Соломон
2.3.	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2018 году; - 800 сотрудников предприятий - участников национального проекта в 2017, 2018 годах в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	31 декабря 2018 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
2.4.	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2019 году: - 5 580 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 3 000 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	31 декабря 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
2.5.	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2020 году: - 7 260 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 3 450 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	31 декабря 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
2.6.	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2021 году: - 8 940 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 3 450 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	31 декабря 2021 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.7	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2022 году: - 10 620 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под федеральным и региональным управлением; - 3 450 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	31 декабря 2022 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
2.8.	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2023 году: - 12 300 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под федеральным и региональным управлением; - 3 450 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	31 декабря 2023 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
2.9.	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2024 году: - 13 700 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под федеральным и региональным управлением; - 3 500 сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	31 декабря 2024 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
2.10.	Подготовлено 150 локальных тренеров предприятий - участников национального проекта в 2017, 2018 годах, реализующих мероприятий по повышению производительности труда под федеральным управлением	30 июня 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
2.11.	Ежегодно, начиная с 2019 года, проходят подготовку 700 локальных тренеров предприятий - участников национального проекта	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.	Формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта		
3.1.	Сформированы 7 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках 2017 года (проведен отбор, обучение и аттестация сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	31 декабря 2018 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
3.2.	Сформированы 9 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках 2018 года (проведен отбор, обучение и аттестация сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	31 декабря 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
3.3.	Сформированы 13 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках 2019 года (проведен отбор, обучение и аттестация сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	31 декабря 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
3.4.	Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках ежегодно, начиная с 2020 года (проведен отбор, обучение и аттестация сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	с 31 декабря 2021 г. по 31 декабря 2024 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон
3.5.	Введена в промышленную эксплуатацию ИТ - платформа управленческих и технологических компетенций, способствующая распространению знаний по повышению производительности труда (база знаний, бенчмаркинг, онлайн и дистанционное обучение)	31 октября 2020 г.	Н.И.Соломон
3.6.	Сформированы типовые решения по повышению производительности труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения производительности труда (не менее двух решений в год с 2019 года, не менее 5 решений с 2023 года)	с 31.05.2019 по 31 декабря 2024 г.	Н.И.Соломон

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.7.	Сформированы не менее 2 решений (отчетов) по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, торговля, строительство, сельское хозяйство, транспорт, оптовая и розничная торговля) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий	с 31 декабря 2019 г. по 31 декабря 2022 г.	Н.И.Соломон
3.8.	Проведено одно мероприятие федерального уровня и 2 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда	31 декабря 2018 г.	Н.И.Соломон Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
3.9.	Проведены 2 мероприятия федерального уровня и 4 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда ежегодно, начиная с 2019 года	с 31 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г.	Н.И.Соломон Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
4.	Работа с партнерами		
4.1.	Определены форматы участия компаний-партнеров в реализации национального проекта (работа с поставщиками, обучение, прочее)	30 декабря 2018 г.	Ю.В.Урожаева Н.И.Соломон
4.2.	Заключены соглашения с не менее чем 10 компаниями - партнерами	1 июня 2019 г.	Ю.В.Урожаева Н.И.Соломон
5.	Подведены итоги реализации региональных программ в 85 субъектах Российской Федерации	31 марта 2025 г.	Ю.В.Урожаева Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Н.И.Соломон

4.3. Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

Реализация комплекса мер по повышению производительности труда в субъектах Российской Федерации - участниках проекта сопровождается мероприятиями, направленными на поддержание текущего уровня занятости работников предприятий - участников реализации проекта.

1. Предусмотрено создание системы обучения и переподготовки работников, участвующих в программах повышения производительности труда на предприятиях. Работники предприятий - участников проекта пройдут обучение, отвечающее потребностям работодателей - участников национального проекта и соответствующее целям по повышению производительности труда. В рамках мероприятий по обучению планируется:

- определение категорий работников, которым требуется обучение;
- отбор обучающих программ, которые соответствуют целям мероприятий по повышению производительности труда,
- обеспечение контроля над реализацией мероприятий по обучению;
- анализ опыта обучения, обобщение лучших практик;
- контроль трудоустройства и при необходимости содействие трудоустройству работников - участников национального проекта.

2. Планируются мероприятия по повышению эффективности работы системы занятости. Они направлены на обновление и стандартизацию процессов службы занятости населения (СЗН) в целях решения проблем занятости и снижения дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, активизации взаимодействия между работодателями, органами СЗН, образовательными учреждениями и другими участниками рынка труда. Предполагается создание органов СЗН нового типа, оперативно и проактивно действующих в отношении возможных рисков безработицы и неэффективной занятости. Подходы будут проработаны в ходе реализации пилотных проектов в отдельных СЗН и масштабированы. В рамках федерального проекта предполагается:

- изучение и анализ текущей ситуации, выявление зон риска и неэффективной работы;
- анализ и разработка стратегии по улучшению работы СЗН, формирование типовых решений с учетом региональной специфики, уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;

- создание единых требований к органам СЗН нового типа;
- оптимизация процессов органов СЗН, выстраивание их в соответствии с едиными требованиями, развитие и мотивация кадрового состава СЗН и другие мероприятия развития.

Ожидаемые результаты указанных мероприятий включают:

- повышение качества предоставления услуг в сфере занятости населения гражданам (в том числе испытывающим трудности в поиске работы) и работодателям;
- создание модельных органов СЗН в субъектах Российской Федерации;
- тиражирование внедрения лучших практик (сопровождается контролем качества соответствующего внедрения);
- повышение качества управления системой органов СЗН.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях		
1.1.	Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в предшествующем году, и сформированы предложения по совершенствованию работы	20.02 с 2019 по 2024 год ежегодно	А.В.Вовченко В.Л.Вуколов Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
1.2.	Заключены соглашения между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию в текущем году мероприятий по поддержке занятости	01.03 с 2019 по 2024 год ежегодно	В.Л.Вуколов Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
1.3.	По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта	31 марта 2019 г.	Ю.В.Урожаева

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.4.	Предоставлены средства из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в текущем году мероприятий в области поддержки занятости	01.06 с 2019 по 2024 год ежегодно	В.Л.Вуколов Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
1.5.	Разработана методология сбора и анализа данных по количеству высвобожденного персонала в результате реализации федерального проекта на предприятиях - участниках национального проекта	1 августа 2019 г.	Ю.В.Урожаева
1.6.	Разработана и утверждена методология реализации мероприятий по трудоустройству высвобожденного персонала, определена организационно-правовая основа для реализации мероприятий	1 октября 2019 г.	Ю.В.Урожаева В.Л.Вуколов
1.7.	Выделена категория сотрудников предприятий - участников национального проекта, которым требуется профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии	01.08 с 2019 по 2024 год ежегодно	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
1.8.	Выделена категория сотрудников предприятий, которые находятся под риском высвобождения, планируются к высвобождению или высвобождены и поэтому требуют профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства, частичного возмещения работодателям расходов на оплату труда работников	01.08 с 2019 по 2024 год ежегодно	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации Ю.В.Урожаева В.Л.Вуколов
1.9.	В субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта, где планируется обучение в текущем году, сформированы списки на обучение, выбраны обучающие курсы и обучающие организации	31.08 с 2019 по 2024 год ежегодно	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
1.10.	Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения. Оценка количества обученных работников - не менее 17,8 тыс. человек.	31 декабря 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.11.	Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в национальном проекте	01.02 с 2020 по 2024 год ежегодно	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
1.12.	Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения. Оценка количества обученных работников - не менее 33,4 тыс. человек с 2019 года	31 декабря 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
1.13.	Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 50,0 тыс. человек с 2019 года	31 декабря 2021 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
1.14.	Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 66,6 тыс. человек с 2019 года	31 декабря 2022 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
1.15.	Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 83,2 тыс. человек с 2019 года	31 декабря 2023 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
1.16.	Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 99,8 тыс. человек с 2019 года	31 декабря 2024 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения		
2.1.	В субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта проведен аудит системы занятости и выявлены направления развития в соответствии с потребностью предприятий и учебных организаций	1 апреля 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
2.2.	Разработан проект единых требований к органам службы занятости населения, в том числе типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы СЗН, стандарт модельного СЗН, регламенты работы СЗН нового типа, коммуникационная стратегия, ИТ-стратегия, программа переобучения для сотрудников, в том числе с привлечением экспертной поддержки (НИР)	1 июня 2019 г.	В.Л.Вуколов Ю.В.Урожаева А.В.Вовченко
2.3.	В субъектах Российской Федерации утвержден перечень 16 пилотных проектов по обновлению процессов и другим мероприятиям развития СЗН по выявленным в ходе аудита проблемным областям работы системы занятости	1 июня 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
2.4.	Сформирована и утверждена методика расчета показателя оценки удовлетворенности соискателей и работодателей услугами СЗН	1 июля 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации А.В.Вовченко В.Л.Вуколов
2.5.	В пилотных субъектах Российской Федерации разработана система сбора данных о количестве высвобождаемых сотрудников и сотрудников под риском увольнения на предприятиях	1 июля 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
2.6.	В рамках пилотного проекта создана система активного взаимодействия СЗН с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства сотрудников предприятий - участников национального проекта	31 октября 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
2.7	В пилотных субъектах Российской Федерации определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН	31 октября 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.8.	Определены механизмы возмещения дополнительных расходов на мероприятия по тиражированию практик	1 июня 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
2.9.	По результатам реализации пилотных проектов скорректированы типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы СЗН, стандарт модельного СЗН, регламенты работы СЗН нового типа, коммуникационная стратегия, ИТ-стратегия, программа переобучения для сотрудников, в том числе с привлечением экспертной поддержки (НИР)	1 февраля 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов
2.10.	Подведены итоги пилотирования подходов. По результатам проведенных пилотных проектов скорректированы необходимые финансовые затраты для модернизации СЗН, утвержден обновленный порядок финансирования	1 ноября 2019 г.	А.В.Вовченко Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
2.11.	Созданы комплексные методологические материалы по тиражированию практик модельной СЗН, включая требования к программному обеспечению и единому бренду	1 марта 2020 г.	А.В.Вовченко В.Л.Вуколов Ю.В.Урожаева
2.12.	Начато масштабирование новой модели на 10 СЗН на основе выработанных в ходе пилотных проектов рекомендаций в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта	15 марта 2020 г.	А.В.Вовченко Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
2.13.	В субъектах Российской Федерации создана и утверждена система профилирования, мониторинга трудоустройства работников - участников мероприятий	1 марта 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
2.14.	В субъектах Российской Федерации внесены предложения по формированию системы планирования и прогнозирования баланса трудовых ресурсов	1 марта 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
2.15.	Подведены итоги тиражирования лучших практик в пилотных субъектах Российской Федерации и принято решение об их тиражировании	1 октября 2021 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.16.	Обновлены комплексные методологические материалы с учетом полученного опыта тиражирования в пилотных субъектах Российской Федерации	1 ноября 2021 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации А.В.Вовченко В.Л.Вуколов
2.17.	В пилотных субъектах Российской Федерации удовлетворенность соискателей услугами СЗН составила не менее 60%	1 декабря 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
2.18.	В пилотных субъектах Российской Федерации удовлетворенность работодателей услугами СЗН составила не менее 60%	1 декабря 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
2.19.	Удовлетворенность соискателей услугами СЗН составила не менее 75% (при положительном решении о развертывании)	1 декабря 2021 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
2.20.	Удовлетворенность работодателей услугами СЗН составила не менее 75% (при положительном решении о развертывании)	1 декабря 2021 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
2.21.	Удовлетворенность соискателей услугами СЗН составила не менее 90% (при положительном решении о развертывании)	1 декабря 2024 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко
2.22.	Удовлетворенность работодателей услугами СЗН составила не менее 90% (при положительном решении о развертывании)	1 декабря 2024 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации В.Л.Вуколов А.В.Вовченко

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда", в том числе:	291,9	2 049,8	1 865,1	1 879,9	1 885,1	1 906,3	1 936,6	11 814,9
1.1.	федеральный бюджет	199,8	1 053,0	868,9	883,7	888,9	910,1	940,4	5 745,0
1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	внебюджетные источники	92,1	996,8	996,2	996,2	996,2	996,2	996,2	6 069,9
2.	Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	500,0	3 550,0	4 953,0	5 185,0	5 974,0	6 312,0	6 650,0	33 124,0
2.1.	федеральный бюджет	500,0	3 550,0	3 953,0	4 185,0	4 774,0	5 112,0	5 450,0	27 524,0
2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование) ¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование) ¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	5 600,0
3.	Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"	971,0	2 245,5	1 800,6	1 892,1	1 892,1	1 892,1	1 892,1	12 585,5
3.1.	федеральный бюджет	800,0	2 165,2	1 730,6	1 817,5	1 817,5	1 817,5	1 817,5	11 965,8
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование) ¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование) ¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	171,0	80,3	70,0	74,6	74,6	74,6	74,6	619,7
3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование) ¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:	1 762,9	7 845,3	8 618,7	8 957,0	9 751,2	10 110,4	10 478,7	57 524,4
	федеральный бюджет	1 499,8	6 768,3	6 552,5	6 886,2	7 480,4	7 839,6	8 207,9	45 234,8
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	171,0	80,3	70,0	74,6	74,6	74,6	74,6	619,7
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)(указывается наименование)¹</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	92,1	996,8	1 996,2	1 996,2	2 196,2	2 196,2	2 196,2	11 669,9

¹ Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 24 сентября 2018 г. №12)

П А С П О Р Т
национального проекта
КУЛЬТУРА

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Культура	Срок начала и окончания	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор национального проекта	О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель национального проекта	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации		
Администратор национального проекта	О.С.Ярилова, Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 24 сентября 2018 г. №12)

П А С П О Р Т
национального проекта
КУЛЬТУРА

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Культура	Срок начала и окончания	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор национального проекта	О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель национального проекта	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации		
Администратор национального проекта	О.С.Ярилова, Заместитель Министра культуры Российской Федерации		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Цель (целевой показатель): Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (%) (нарастающим итогом)	Президиум Совета	100	01.01.2018	101	103	105	107	110	115
2.	Цель (целевой показатель): Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений) (нарастающим итогом)	Президиум Совета	16	01.01.2018	24	32	40	48	64	80

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Куратор федерального проекта	Руководитель федерального проекта
1.	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	01.01.2019 - 31.12.2024	О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации
2.	Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")	01.01.2019 - 31.12.2024	О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации
3.	"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура")	01.01.2019 - 31.12.2024	О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"
("Культурная среда")

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп "б" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек		
1.1.	Утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	01.12.2020	С.Г.Обрывалин
1.2.	Начато строительство 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	31.12.2021	С.Г.Обрывалин
1.3.	Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом)	31.12.2022	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.4.	Построено 23 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом)	31.12.2023	С.Г.Обрывалин
1.5.	Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом)	31.12.2024	С.Г.Обрывалин
Выделение грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры			
1.6.	Проведен конкурсный отбор и определены не менее 15 федеральных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.11.2019	С.Г.Обрывалин
1.7.	Выделен грант 1 федеральному учреждению отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.11.2019	С.Г.Обрывалин
1.8.	Выделены гранты не менее 5 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом)	01.11.2020	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.9.	Выделены гранты не менее 7 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом)	01.11.2021	С.Г.Обрывалин
1.10.	Выделены гранты не менее 10 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом)	01.11.2022	С.Г.Обрывалин
1.11.	Выделены гранты не менее 15 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом)	01.11.2023	С.Г.Обрывалин
1.12.	Реализовано не менее 7 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	01.12.2023	С.Г.Обрывалин
1.13.	Реализовано не менее 15 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)	01.12.2024	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры			
1.14.	Проведен конкурсный отбор и определены 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.11.2019	С.Г.Обрывалин
1.15.	Выделено не менее 2 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.11.2020	С.Г.Обрывалин
1.16.	Выделено не менее 5 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом)	01.11.2021	С.Г.Обрывалин
1.17.	Выделено не менее 7 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом)	01.11.2022	С.Г.Обрывалин
1.18.	Выделено не менее 10 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом)	01.11.2023	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.19.	Выделено не менее 15 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом)	01.12.2024	С.Г.Обрывалин
1.20.	Реализовано не менее 9 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)	01.12.2023	С.Г.Обрывалин
1.21.	Реализовано не менее 15 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)	01.12.2024	С.Г.Обрывалин
2.	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп "в" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		
2.1.	Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31.12.2019	Н.А.Малаков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2020	Н.А.Малаков
2.3.	Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2021	Н.А.Малаков
2.4.	Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2022	Н.А.Малаков
2.5.	Оснащено 1 500 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2023	Н.А.Малаков
2.6.	Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2024	Н.А.Малаков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп "д" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности		
3.1.	Утверждена проектно-сметная документация по строительству культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.12.2020	С.Г.Обрывалин
3.2.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2020	С.Г.Обрывалин
3.3.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 209 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31.12.2021	С.Г.Обрывалин
3.4.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 306 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31.12.2022	С.Г.Обрывалин
3.5.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 403 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31.12.2023	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.6.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	31.12.2024	С.Г.Обрывалин
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)			
3.7.	Обеспечено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.12.2019	О.С.Ярилова
3.8.	Обеспечено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	01.12.2020	О.С.Ярилова
3.9.	Обеспечено 300 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	01.12.2021	О.С.Ярилова
3.10.	Обеспечено 400 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	01.12.2022	О.С.Ярилова
3.11.	Обеспечено 500 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	01.12.2023	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.12.	Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	01.12.2024	О.С.Ярилова
Создание модельных муниципальных библиотек			
3.13.	Создано 110 модельных муниципальных библиотек	01.12.2019	О.С.Ярилова
3.14.	Создано 220 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2020	О.С.Ярилова
3.15.	Создано 330 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2021	О.С.Ярилова
3.16.	Создано 440 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2022	О.С.Ярилова
3.17.	Создано 550 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2023	О.С.Ярилова
3.18.	Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2024	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп "ж" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	Оснащение оборудованием кинозалов		
4.1	Оснащено оборудованием 200 кинозалов	31.12.2019	П.В.Степанов
4.2	Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом)	31.12.2020	П.В.Степанов
4.3	Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом)	31.12.2021	П.В.Степанов
4.4	Оснащено оборудованием 800 кинозалов (нарастающим итогом)	31.12.2022	П.В.Степанов
4.5	Оснащено оборудованием 1 000 кинозалов (нарастающим итогом)	31.12.2023	П.В.Степанов
4.6	Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом)	31.12.2024	П.В.Степанов
5.	Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп "и" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол		
5.1	Капитально отремонтирован 1 театр для детей	01.12.2019	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.2	Реконструировано, капитально отремонтировано 5 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	01.12.2020	С.Г.Обрывалин
5.3	Реконструировано, капитально отремонтировано 8 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	01.12.2021	С.Г.Обрывалин
5.4	Реконструировано, капитально отремонтировано 21 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	01.12.2022	С.Г.Обрывалин
5.5	Реконструировано, капитально отремонтировано 33 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	01.12.2023	С.Г.Обрывалин
5.6	Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	01.12.2024	С.Г.Обрывалин

**4.2. Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
("Творческие люди")**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп "г" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	Создание национального молодежного симфонического оркестра		
1.1.	Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра	31.12.2018	П.В.Степанов
1.2.	Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра (ежегодно)	20.07.2019 20.07.2020 20.07.2021 20.07.2022 20.07.2023	П.В.Степанов
1.3.	Создан национальный молодежный симфонический оркестр	01.03.2019	П.В.Степанов
1.4.	Создана база данных кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны	01.06.2019	П.В.Степанов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов			
1.5.	Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов	01.12.2019	П.В.Степанов
1.6.	Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 40 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	01.12.2020	П.В.Степанов
1.7.	Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 60 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	01.12.2021	П.В.Степанов
1.8.	Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 80 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	01.12.2022	П.В.Степанов
1.9.	Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 100 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	01.12.2023	П.В.Степанов
1.10.	Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	01.12.2024	П.В.Степанов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров			
1.11.	Организованы и проведены не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров	01.12.2019	П.В.Степанов
1.12.	Организованы и проведены не менее 10 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	01.12.2020	П.В.Степанов
1.13.	Организованы и проведены не менее 15 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	01.12.2021	П.В.Степанов
1.14.	Организованы и проведены не менее 20 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	01.12.2022	П.В.Степанов
1.15.	Организованы и проведены не менее 25 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	01.12.2023	П.В.Степанов
1.16.	Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	01.12.2024	П.В.Степанов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.	Подготовить кадры для отрасли культуры (пп "з" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры		
2.1.	Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	20.03.2019	Н.А.Малаков
2.2.	Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры	01.12.2019	Н.А.Малаков
2.3.	Созданы 7 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 14 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.12.2019	Н.А.Малаков
2.4.	Созданы 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 40 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.12.2020	Н.А.Малаков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.5.	Созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 80 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.12.2021	Н.А.Малаков
2.6.	Повышена квалификация 120 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.12.2022	Н.А.Малаков
2.7.	Повышена квалификация 160 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.12.2023	Н.А.Малаков
2.8.	Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.12.2024	Н.А.Малаков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.	Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп "к" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	Реализация программы "Волонтеры культуры"		
3.1.	Разработана и утверждена программа "Волонтеры культуры", направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов	01.02.2019	С.Г.Обрывалин
3.2.	Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре"	01.12.2019	С.Г.Обрывалин
3.3.	Организован и проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий	01.09.2020	С.Г.Обрывалин
3.4.	Реализована программа "Волонтеры культуры", направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов (ежегодно)	30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	С.Г.Обрывалин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.5.	Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий (ежегодно)	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	С.Г.Обрывалин
4.	Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп "а" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		
4.1.	Создана и введена в эксплуатацию база данных лучших практик мероприятий НКО в культуре	01.12.2019	О.С.Ярилова
4.2.	Выделено не менее 100 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.12.2019	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.3.	Выделено не менее 200 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	01.12.2020	О.С.Ярилова
4.4.	Выделено не менее 300 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	01.12.2021	О.С.Ярилова
4.5.	Выделено не менее 400 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	01.12.2022	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.6.	Выделено не менее 500 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	01.12.2023	О.С.Ярилова
4.7.	Выделено не менее 600 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	01.12.2024	О.С.Ярилова
Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства			
4.8.	Выделено не менее 10 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	01.12.2019	П.В.Степанов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.9.	Выделено не менее 20 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)	01.12.2020	П.В.Степанов
4.10.	Выделено не менее 30 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)	01.12.2021	П.В.Степанов
4.11.	Выделено не менее 40 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)	01.12.2022	П.В.Степанов
4.12.	Выделено не менее 50 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)	01.12.2023	П.В.Степанов
4.13.	Выделено не менее 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)	01.12.2024	П.В.Степанов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организация культурно-просветительских программ для школьников			
4.14.	Организованы не менее 30 культурно-просветительских программ для 100 000 школьников	01.12.2020	О.С.Ярилова
4.15.	Организованы не менее 60 культурно-просветительских программ для 200 000 школьников (нарастающим итогом)	01.12.2021	О.С.Ярилова
4.16.	Организованы не менее 90 культурно-просветительских программ для 300 000 школьников (нарастающим итогом)	01.12.2022	О.С.Ярилова
4.17.	Организованы не менее 120 культурно-просветительских программ для 400 000 школьников (нарастающим итогом)	01.12.2023	О.С.Ярилова
4.18.	Организованы не менее 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (нарастающим итогом)	01.12.2024	О.С.Ярилова
Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание			
4.19.	Организованы 8 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	01.12.2019	А.Ю.Манилова
4.20.	Организованы 16 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	01.12.2020	А.Ю.Манилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.21.	Организованы 24 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	01.12.2021	А.Ю.Манилова
4.22.	Организованы 32 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	01.12.2022	А.Ю.Манилова
4.23.	Организованы 40 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	01.12.2023	А.Ю.Манилова
4.24.	Организованы 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	01.12.2024	А.Ю.Манилова

4.3. Федеральный проект "Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры"
("Цифровая культура")

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп "е" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
1.1.	Разработаны и утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов	01.03.2019	О.С.Ярилова
1.2.	Создано 80 виртуальных концертных залов	01.12.2019	О.С.Ярилова
1.3.	Создано 160 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2020	О.С.Ярилова
1.4.	Создано 240 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2021	О.С.Ярилова
1.5.	Создано 320 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2022	О.С.Ярилова
1.6.	Создано 400 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2023	О.С.Ярилова
1.7.	Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	01.12.2024	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп "ж" пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"		
2.1.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре	01.12.2019	О.С.Ярилова
2.2.	Организовано 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	01.01.2019	О.С.Ярилова
2.3.	Организовано 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	01.12.2020	О.С.Ярилова
2.4.	Организовано 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	01.12.2021	О.С.Ярилова
2.5.	Организовано 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	01.12.2022	О.С.Ярилова
2.6.	Организовано 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	01.12.2023	О.С.Ярилова
2.7.	Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	01.12.2024	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам			
2.8.	Создано 75 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.12.2019	О.С.Ярилова
2.9.	Создано 150 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2020	О.С.Ярилова
2.10.	Создано 225 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2021	О.С.Ярилова
2.11.	Создано 300 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2022	О.С.Ярилова
2.12.	Создано 375 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2023	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.13.	Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2024	О.С.Ярилова
	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки		
2.14.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 8 000 книжных памятников	01.12.2019	О.С.Ярилова
2.15.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 16 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2020	О.С.Ярилова
2.16.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 24 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2021	О.С.Ярилова
2.17.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 32 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2022	О.С.Ярилова

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.18.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 40 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2023	О.С.Ярилова
2.19.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2024	О.С.Ярилова

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Федеральный проект № 1 "Культурная среда"							
ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:	8 748,91	10 164,00	13 101,90	16 711,70	17 467,00	16 379,30	82 572,81
Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
федеральный бюджет (дополнительное финансирование)	5 058,91	9 719,30	12 631,20	16 120,80	16 810,50	15 754,30	76 095,01
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	5 972,90	6 535,30	7 321,20	10 010,80	10 700,50	10 111,50	50 652,20
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предусмотрено в 2019 году в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	190,00	444,70	470,70	590,90	656,50	625,00	2 977,80
Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджету(ам) (указывается наименование)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	160,00	392,00	424,00	516,00	576,00	522,40	2 590,40
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Федеральный проект № 2 "Творческие люди"							
ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 2:	4 350,00	3 575,00	3 775,00	3 475,00	3 975,00	3 475,00	22 625,00
Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
федеральный бюджет (дополнительное финансирование)	4 050,00	3 575,00	3 775,00	3 475,00	3 975,00	3 475,00	22 325,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный проект № 3 "Цифровая культура"							
ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:	380,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	2 030,00
Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
федеральный бюджет (дополнительное финансирование)	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1 980,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	950,00

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	13 478,91	14 069,00	17 206,90	20 516,70	21 772,00	20 184,30	107 227,81
Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
федеральный бюджет (дополнительное финансирование)	9 438,91	13 624,30	16 736,20	19 925,80	21 115,50	19 559,30	100 400,01
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	6 172,90	6 685,30	7 471,20	10 160,80	10 850,50	10 261,50	51 602,20
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предусмотрено в 2019 году в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	190,00	444,70	470,70	590,90	656,50	625,00	2 977,80

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджету(ам) (указывается наименование)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	160,00	392,00	424,00	516,00	576,00	522,40	2 590,40
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их уточнения)

В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

При разработке национального проекта "Культура" особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Данная задача решается путем проведения мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы, как основы национальной идентичности, на сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, а также раскрывается в комплексе мер по созданию широкого доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого человека.

В основе задачи лежат следующие понятия:

"духовно-нравственные ценности" - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, национальные традиции и обычаи, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты;

"гражданская идентичность" - это осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан государства на общекультурной основе.

Основная идеология национального проекта "Культура" - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.

В расчет посещаемости организаций будет включена посещаемость негосударственных организаций культуры, система учета которых будет разработана дополнительно к данным отраслевого статистического наблюдения в 2019 году.

Показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем создания и реновации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки

специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения и внедрения информационных технологий.

Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

1. Федеральный проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных, имеющих мировое значение - до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны.

В результате проекта жители городов и сел получают 1 239 новых и модернизированных объектов культуры, современное оборудование получают 3 600 организаций культуры.

Драйверами станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек. Центры культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В результате реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 5 млн. человек.

В 2019 - 2020 гг. за счет средств федерального бюджета будут разработаны 8 компоновочных вариантов планировки (проектов строительства, предполагаемая стоимость - 150 млн. рублей) ЦКР. Заказчиком разработки проектной документации выступит подведомственное Минкультуры России учреждение, которое в установленном порядке утвердит проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и передаст соответствующим субъектам Российской Федерации для осуществления в 2021 - 2022 гг. строительства первых 8 ЦКР (собственность субъектов РФ, при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). Проектная документация будет направлена в Минстрой России для принятия в установленном порядке решения о признании экономически эффективной документацией повторного использования и на ее основе в 2022 - 2024 гг. будет осуществлено строительство 31 ЦКР (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений).

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Новое строительство сельских домов культуры с мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленными регионами для реализации в мероприятиях по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться субъектами РФ при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов.

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов.

При реализации проекта планируется охватить все федеральные округа Российской Федерации. Особое внимание будет уделено субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры не менее чем для 1,5 млн. сельских жителей. При этом на всех современных культурно-досуговых объектах будут предусмотрены условия для беспрепятственного посещения инвалидами.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект, обеспеченность специализированным транспортом муниципальных районов будет выровнена до 80%, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 20 млн. человек.

С целью развития художественного образования 1 700 школ искусств и 100 училищ (34% от общего числа ДШИ и 42% от общего числа училищ) будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 1 200 современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик городов. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 60 млн. человек.

Будут оцифрованы 22 500 отечественных фильмовых материалов (32% от общего числа), что обеспечит широкий доступ к лучшим образцам кинематографии.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта 40 детских театров, что составляет 25% от действующей сети, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 4 млн. зрителей).

Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения не менее 30 грантов на реновацию федеральных (за счет средств федерального бюджета в виде бюджетных инвестиций), а также региональных и муниципальных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры.

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

2. Федеральный проект "Творческие люди" направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.

В целях выявления талантливой молодежи и формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный симфонический оркестр.

Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет грантов система конкурсов и фестивалей, в том числе духовой и хоровой музыки. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей.

Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор,

художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодетельных коллективов (до 6,5 млн. человек).

Грантовая поддержка будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального образовательного процесса посредством знакомства с лучшими образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы и обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление грантов на создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического и визуального видов искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми произведениями всех жанров.

Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (некоммерческие организации созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база данных НКО, работающих в сфере культуры, и база данных лучших практик НКО. В том числе будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов.

Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных музеях, планируется на основе грантовой поддержки на организацию выставок федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посетителей не менее чем на 20%.

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек (25% работников отрасли) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.

3. Федеральный проект "Цифровая культура" обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны.

На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) будет создано 500 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале "Культура РФ". Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров.

Национальные и региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 450 лучших проектов.

За проектный период будет обеспечено 600 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры для 30 млн. человек.

Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 48 тысяч книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность.

Общий бюджет мероприятий национального проекта "Культура" составляет 107 227,80 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет: 100 400,00 млн. рублей - дополнительное финансирование, 3 250,0 млн. рублей - предусмотрено на 2019 год;

консолидированные бюджеты субъектов РФ: 3 577,8 млн. рублей, из них 2 977,8 млн. рублей - дополнительное финансирование, 600,0 млн. рублей - предусмотрено на 2019 год.

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 24 сентября 2018 г. № 12)

П А С П О Р Т
национального проекта "Экология"

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Экология	Срок начала и окончания	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор национального проекта	А.В.Гордеев - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель национального проекта	Д.Н.Кобылкин - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Администратор национального проекта	Д.Г.Храмов - первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов											
1.1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. ²	Совет	0	01.09.2018	0	16	52	78	110	145	191 ⁰	
1.2.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. ²	Совет	10	01.09.2018	32 ¹	48	54	63	72	74	75 ⁰	
1.3.	Количество введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, ед. ³	Президиум Совета	0	25.01.2018	0	0	0	0	0	4	7 ³	
1.4.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % ²	Президиум Совета	1	01.09.2018	3	7	16,2	22,8	24	33	36	
1.5.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % ²	Президиум Совета	3	01.09.2018	7	12	27	38	40	55	60	

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах										
2.1.	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, % ²	Совет	100	31.12.2017	100	100	97	95	93	81	78
2.2.	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, ед. ⁴	Президиум Совета	8	31.12.2017	8	8	6	5	3	2	0
2.3.	Выданные комплексные экологические разрешения (КЭР), шт.	Президиум Совета	0	01.09.2018	0	15	80	150	300	4000	6900
2.4.	Снижение доли импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ, %	Президиум Совета	50	07.09.2018	50	50	47	44	40	38	36
3.	Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения										
3.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ^{2,5}	Президиум Совета	87,5 ⁶	31.12.2017	87,5	87,5	87,8	88,2	89	89,4	90,8
3.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ^{2,5}	Президиум Совета	94,5 ⁶	31.12.2017	94,5	94,5	94,9	95,5	96,5	97	99

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое										
4.1.	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, км ³ в год ⁷	Президиум совета	3,17	31.12.2017	3,17	3,17	2,98	2,58	2,38	1,58	1,05
4.2.	Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги, тыс. га ²	Президиум совета	-	31.12.2017	2,99	6,59	9,89	13,47	16,72	20,24	23,92
4.3.	Площадь восстановленных водных объектов, тыс. га ²	Президиум совета	-	31.12.2017	-	2,7	6,4	10,9	14,4	17,3	23,5
4.4.	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, тыс.км ²	Президиум совета	-	31.12.2017	-	1,5	3	4,5	6	7,5	9
4.5.	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал, % ²	Президиум совета	100	01.09.2018	100	95,6	90,2	85,6	81,0	76,4	71,8
5.	Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий										
5.1.	Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий, шт. ²	Совет	217	01.09.2018	226	229	232	237	241	241	241
5.2.	Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях тыс. человек ²	Президиум совета	6 040	01.09.2018	6 040	6782	7382	8086	8672	9364	10360

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году											
6.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % ²	Совет	62,3	31.08.2018	62,3	64,4	72,8	80,4	85,6	92,2	100
6.2.	Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб. ²	Совет	32,3	28.09.2018	32,3	20,5	18,0	17,0	16,0	15,0	12,5

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Куратор федерального проекта	Руководитель федерального проекта
1.	Чистая страна	01.10.2018 - 31.12.2024	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Гордеев А.В.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
2.	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	01.10.2018 - 31.12.2024		Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
3.	Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности	01.01.2019 - 20.12.2024		Генеральный директор Госкорпорации "Росатом", Лихачев А.Е.
4.	Чистый воздух	01.10.2018 - 31.12.2024		Врио Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Амирханов А.М.

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Куратор федерального проекта	Руководитель федерального проекта
5.	Чистая вода	01.01.2019 - 25.12.2024		Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Чибис А.В.
6.	Оздоровление Волги	01.10.2018 - 25.12.2024		Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
7.	Сохранение озера Байкал	01.01.2019 - 31.12.2024		Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
8.	Сохранение уникальных водных объектов	10.01.2019 - 25.12.2024		Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
9.	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	01.10.2018 - 31.12.2024		Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
10.	Сохранение лесов	01.10.2018 - 31.12.2024		Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
11.	Внедрение наилучших доступных технологий	01.10.2018 - 31.12.2024		Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.С.Осьмаков

4. Задачи и результаты национального проекта

Общеорганизационные мероприятия

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.1.	Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.	27.12.2024	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов

4.1. Федеральный проект "Чистая страна"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.		
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 78 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.	31.12.2021	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
1.2.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.	31.12.2024	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.		
2.1.	Ликвидировано 63 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде.	31.12.2021	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
2.2.	Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.	31.12.2024	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
3.	Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.		
3.1.	Введена в промышленную эксплуатацию ФГИС "Наша природа" на территории Российской Федерации в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования.	29.03.2019	Врио Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, А.М.Амирханов

4.2. Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.		
1.1.	Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО, в том числе за счет средств экологического сбора, на возвратной основе.	01.11.2018	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов Врио Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, А.М.Амирханов
1.2.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.	31.12.2018	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
1.3.	Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	25.12.2019	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
1.4.	Модернизирована единая государственная система учета отходов, в части дополнения функционалом по обращению с ТКО (содержащая данные о мощностях и местах расположения ТКО, их специализации (захоронение, сортировка, переработка), маршрутах транспортировки ТКО к полигонам, а также планируемых к строительству объектах по обращению с ТКО) (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	31.09.2020	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	31.10.2020	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
1.6.	Создана электронная федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.	31.12.2020	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
1.7.	Введено в промышленную эксплуатацию 13,9 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.	31.12.2021	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.Л.Евтухов
1.8.	Введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.	31.12.2021	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.Л.Евтухов
1.9.	Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.	31.12.2024	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.Л.Евтухов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.10.	Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.	31.12.2024	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.Л.Евтухов

4.3. Федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности.		
1.1.	Разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение регулирования в области обращения с отходами I и II классов опасности, направленное на создание единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности и современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности.	01.06.2019	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
1.2.	Определен федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности.	01.07.2019 ⁸	Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации Росатом", К.Б.Комаров
1.3.	Разработана, утверждена и введена в действие федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности.	01.12.2019 ⁸	Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации Росатом", К.Б.Комаров

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.4.	Разработана, утверждена и введена в эксплуатацию Единая государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.	01.12.2019 ⁸	Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации Росатом", К.Б.Комаров
1.5.	Осуществлена передача имущественного комплекса объектов по уничтожению химического оружия, необходимого для создания межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, из оперативного управления ФБУ "ФУ БХУХО" ("Камбарка" Удмуртская Республика, "Марадьковский" Кировская область, "Щучье" Курганская область) и ФКП "Горный" ("Горный", Саратовская область) федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности.	01.10.2019 ⁹	Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.Л.Евтухов Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом", К.Б.Комаров
1.6.	Перепрофилированы объекты по уничтожению химического оружия в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.	31.12.2023 ^{8,9}	Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации Росатом", К.Б.Комаров
1.7.	Реализованы инфраструктурные проекты по созданию объектов обращения с отходами I и II классов опасности в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.	20.12.2024 ⁸	Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации Росатом", К.Б.Комаров

4.4. Федеральный проект "Чистый воздух"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читы.		
1.1.	Утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читы.	31.12.2018	Правительство Российской Федерации
1.2.	Снижен совокупный объем выбросов за отчетный год в наиболее загрязненных городах на 5%.	31.12.2021	Губернатор Иркутской области, С.Г.Левченко Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края, А.В.Усс Глава Администрации Липецкой области, О.П.Королев Губернатор Челябинской области, Б.А.Дубровский Губернатор - председатель Правительства Оренбургской области, Ю.А.Берг Губернатор Свердловской области, Е.В.Куйвашев Губернатор Забайкальского края, Н.Н.Жданова Губернатор Вологодской области,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			<p>О.А.Кувшинников ВрИО Губернатора Кемеровской области, С.Е.Цивилёв ВрИО Губернатора Омской области, А.Л.Бурков</p>
1.3.	<p>В Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Чите снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня).</p>	31.12.2021	<p>Губернатор Свердловской области, Е.В. Куйвашев Губернатор Забайкальского края, Н.Н.Жданова ВрИО Губернатора Кемеровской области, С.Е.Цивилёв</p>
1.4.	<p>Снижен совокупный объем выбросов за отчетный год на 22 %.</p>	31.12.2024	<p>Губернатор Иркутской области, С.Г.Левченко Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края, А.В.Усс Глава Администрации Липецкой области, О.П. Королев Губернатор Челябинской области, Б.А.Дубровский Губернатор - председатель Правительства Оренбургской области, Ю.А.Берг Губернатор Свердловской области, Е.В.Куйвашев Губернатор Забайкальского края,</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			Н.Н.Жданова Губернатор Вологодской области, О.А.Кувшинников ВрИО Губернатора Кемеровской области, С.Е.Цивилёв ВрИО Губернатора Омской области, А.Л.Бурков
1.5.	В Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Чите, Братске, Красноярске, Челябинске, Магнитогорске и Норильске снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня).	31.12.2024	Губернатор Иркутской области, С.Г.Левченко Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края, А.В.Усс Губернатор Челябинской области, Б.А.Дубровский Губернатор Свердловской области, Е.В.Куйвашев Губернатор Забайкальского края, Н.Н.Жданова ВрИО Губернатора Кемеровской области, С.Е.Цивилёв

4.5. Федеральный проект "Чистая вода"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.		
1.1.	Утверждены справочники перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения.	01.08.2019	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, А.Ю.Попова
1.2.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	31.12.2019	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, государственная корпорация "Фонд содействия

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, А.Ю.Попова
1.3.	Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.	31.12.2019	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, А.Ю.Попова
1.4.	Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения.	31.12.2021	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	31.12.2024	<p>А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, А.Ю.Попова</p> <p>Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, А.Ю.Попова</p>

4.6. Федеральный проект "Оздоровление Волги"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.		
1.1.	В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам.	01.08.2019	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С.Гордеев, государственная корпорация - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
1.2.	Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.	31.12.2019	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С.Гордеев, государственная корпорация - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.3.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,59 км3/год.	31.12.2021	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С.Гордеев, государственная корпорация - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
1.4.	Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, включенных в региональные программы по очистке сточных вод, отводимых в реку Волгу.	31.12.2024	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С.Гордеев, государственная корпорация - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км ³ /год.	31.12.2024	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С.Гордеев, государственная корпорация - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
2.	Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги.		
2.1.	Выполнена расчистка 175 км мелиоративных каналов и реконструкция 6 гидротехнических сооружений.	25.12.2021	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации, Д.Х.Хатуов
2.2.	Обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 19,4 км, экологическая реабилитация 8 водных объектов на территории Волгоградской и Астраханской областей.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
2.3.	Проведены работы по расчистке и дноуглублению не менее 180 км каналов-рыбоходов.	25.12.2021	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству, И.В.Шестаков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.4.	Построены и реконструированы 18 водопропускных сооружений.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
2.5.	Построен комплекс гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы.	25.12.2023	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
2.6.	Обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 319 км, экологическая реабилитация 23 водных объектов на территории Волгоградской и Астраханской областей.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
2.7.	Проведены работы по расчистке и дноуглублению не менее 281 км каналов-рыбоходов.	25.12.2024	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству, И.В.Шестаков
2.8.	Построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.	Ликвидация объектов прошлого экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге.		
3.1.	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов прошлого экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 16 объектов).	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
3.2.	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов прошлого экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта).	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
4.	Снижение негативного воздействия затонувших судов.		
4.1.	Подъем и утилизация 95 затонувших судов на акватории реки Волги.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов

4.7. Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Реализация проекта по сохранению озера Байкал.		
1.1.	Сохранены и воспроизведены уникальные водные биологические ресурсы озера Байкал. Выпущено не менее 300 млн. шт. личинок омуля, 300 тыс. шт. молоди омуля и 300 тыс. шт. молоди осетра.	31.12.2021	Руководитель Федерального агентства по рыболовству, И.В.Шестаков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.2.	Модернизированы и построены очистные сооружения, необходимые для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал, общей мощностью не менее 350 тыс. куб. метров в сутки. ¹⁰	31.12.2021	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик Губернатор Иркутской области, С.Г.Левченко Глава Республики Бурятия, А.С.Цыденов
1.3.	Охвачено государственным экологическим мониторингом (государственным мониторингом окружающей среды) 100% площади озера Байкал.	31.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
1.4.	Осуществлено научно-методическое обеспечение реализации мероприятий по сохранению озера Байкал.	31.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Сохранены и воспроизведены уникальные водные биологические ресурсы озера Байкал. Выпущено не менее 750 млн. шт. личинок омуля, 1,5 млн. шт. молоди омуля и 1,5 млн. шт. молоди осетра.	31.12.2024	Руководитель Федерального агентства по рыболовству, И.В.Шестаков
1.6.	Снижена на 93,8 га общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал.	31.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
1.7.	Модернизированы и построены очистные сооружения, необходимые для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал, общей мощностью не менее 550 тыс. куб. метров в сутки ¹⁰ , а также построены сооружения инженерной защиты общей протяженностью не менее 18 км.	31.12.2024	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик Губернатор Иркутской области, С.Г.Левченко Глава Республики Бурятия, А.С.Цыденов

4.8. Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. ¹¹		
1.1.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 3000 га.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
1.2.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
2.	Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора).		
2.1.	Проведены природоохранные мероприятия по расчистке участков рек (водохранилищ) и озер на площади не менее 7200 га.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
2.2.	Проведены природоохранные мероприятия по расчистке участков рек (водохранилищ) и озер на площади не менее 15200 га.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети.		
3.1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек, протяжённостью не менее 120 км и озёр площадью не менее 350 га.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
3.2.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек, протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
4.	Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озёр и рек.		
4.1.	С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 4 500 км берегов водных объектов.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
4.2.	С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 9000 км берегов водных объектов.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
5.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов.		
5.1.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов составит 1,4 млн. человек.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.2.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов составит 4,8 млн. человек.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
6.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов.		
6.1.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 2,4 млн. человек.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов
6.2.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит не менее 4,5 млн. человек.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, С.Н.Ястребов

4.9. Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. гектаров.		
1.1.	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) на 3383520 гектаров за счет создания 12 новых ООПТ.	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.2.	Проведены организационные и кадастровые работы для 8 ООПТ; создана одна охранная зона вокруг 1 созданной ООПТ.	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
1.3.	Ужесточены наказания за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды на ООПТ, в том числе расширены санкции для должностных лиц и внесены изменения в статьи 3.21, 8.39, 9.1, 23.25, 23.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
1.4.	Увеличена площадь ООПТ на 5614620 гектаров за счет создания 20 новых ООПТ.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
1.5.	Проведены организационные и кадастровые работы для 23 ООПТ; создано 10 охранных зон вокруг действующих ООПТ.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.6.	Увеличена площадь ООПТ на 6007620 гектаров за счет создания 24 новых ООПТ.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
1.7.	Проведены организационные и кадастровые работы для 24 новых ООПТ; создано 11 охранных зон вокруг действующих ООПТ.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валенти
2.	Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных.		
2.1.	Разработаны и утверждены 3 нормативных и методических документа; определен перечень редких видов животных, нуждающихся в реинтродукции и увеличении численности (далее - Перечень).	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
2.2.	Разработаны и утверждены стратегии по сохранению и программы по восстановлению и реинтродукции для каждого вида, включенного в Перечень (не менее 8).	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.3.	Реинтродуцированы редкие виды животных из Перечня, в том числе и увеличена их численность.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.	Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек		
3.1.	Сформирована нормативная и методическая база по: - механизмам финансирования проектов комплексной устойчивой инфраструктуры экологического туризма в национальных парках; - созданию комплексной устойчивой инфраструктуры экологического туризма в национальных парках; - созданию маркетинговой стратегии продвижения туристских продуктов национальных парков.	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.2.	В 32 национальных парках федерального значения проведено продвижение туристских продуктов. Увеличен внутренний и въездной поток туристов не менее чем на 0,2 млн. человек .	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.3.	Сформирована экспертная группа по государственно-частному партнерству для привлечения частного капитала в строительство объектов туристской инфраструктуры в национальных парках.	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.4.	В 16 национальных парках федерального значения обеспечена безопасная, доступная, комфортная среда проживания для инвалидов и физически ослабленных лиц. Увеличен туристский поток до 0,52 млн. человек.	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.5.	Улучшена транспортная доступность 8 национальных парков федерального значения. Увеличен туристский поток до 0,62 млн. человек.	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.6.	Созданы и обустроены туристические маршруты в 8 национальных парках федерального значения. Увеличен туристский поток до 0,74 млн. человек.	25.12.2019	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.7.	В 16 национальных парках федерального значения предусмотрено создание комфортных условий проживания туристов для увеличения туристского потока не менее чем на 0,9 млн. человек.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.8.	В 16 национальных парках федерального значения увеличен туристский поток не менее чем на 2 млн. человек.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.9.	Улучшена транспортная доступность 16 национальных парков федерального значения. Увеличен туристский поток на не менее 2,04 млн. человек.	25.12.2021	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.10.	В 35 национальных парках федерального значения увеличен туристский поток не менее чем на 1 млн. человек.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.11.	Улучшена транспортная доступность 3 удаленных от логистических центров национальных парков федерального значения. Туристский поток в удаленные от логистических центров национальные парки увеличен на 2 млн. человек.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.12.	Улучшена транспортная доступность 32 национальных парков федерального значения с увеличением туристского потока не менее чем на 3 млн. человек.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик
3.13.	В 32 национальных парках федерального значения созданы комфортные условия проживания. Туристский поток увеличен до 4,3 млн. человек.	25.12.2024	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, И.В.Валентик

4.10. Федеральный проект "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.		
1.1.	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления, -совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.	31.12.2018	Директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства, А.Н.Грибенников

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.2.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.	31.12.2019	Директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства, А.Н.Грибенников
1.3.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.	05.02.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.4.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.5.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.	05.02.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.6.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.7.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.8.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га	05.02.2022	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.9.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2023	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.10.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га	31.12.2024 ¹²	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.11.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	31.12.2024	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.12.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.	31.12.2024 ¹²	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.13.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	31.12.2024	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов
1.14.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га	31.12.2024 ¹²	Заместитель руководителя Рослесхоза, Н.С.Кротов

4.11. Федеральный проект "Внедрение наилучших доступных технологий"

№	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий		
1.1.	Сформирована нормативная правовая база, регулирующая процедуру выдачи комплексных экологических разрешений	31.12.2018	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов
1.2.	Сформирована нормативная правовая база, регулирующая создание системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ	31.12.2018	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Д.Г.Храмов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.С.Осьмаков
1.3.	Усовершенствована нормативная правовая база, регламентирующая разработку, актуализацию и применение информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям	31.12.2019	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.С.Осьмаков
1.4.	Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий	31.03.2019	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С.Осьмаков

№	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Оказана государственная поддержка пилотным проектам в рамках механизма возмещения затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий	31.12.2019	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С.Осьмаков
1.6.	Проанализированы потребности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов, в оборудовании экологического машиностроения	31.12.2019	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С.Осьмаков
1.7.	Сформированы система оценки и экспертное сообщество наилучших доступных технологий	31.12.2019	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.С.Осьмаков
1.8.	Актуализированы 7 информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям	31.12.2019	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации,
1.9.	Сформирована программа развития производства отечественных автоматических средств контроля и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ	15.06.2020	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С.Осьмаков
1.10.	Актуализированы 23 информационно-технических справочника по наилучшим доступным технологиям	31.12.2021	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации,
1.11.	Сформированы основные принципы экологической промышленной политики и система показателей макроуровня для оценки результатов перехода на принципы НДТ; подготовлены отраслевые методики оценки затрат перехода на принципы наилучших доступных технологий	31.12.2022	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.С.Осьмаков

№	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.12.	Построены, реконструированы (модернизированы) производства оборудования экологического машиностроения	31.12.2023	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С.Осьмаков
1.13.	Повышена эффективность объектов водоочистки до уровней наилучших доступных технологий посредством внедрения продукции отечественного экологического машиностроения	31.12.2024	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Чибис, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.С.Осьмаков
1.14.	Актуализирован 51 информационно - технический справочник по наилучшим доступным технологиям; разработаны новые и актуализированы действующие национальные стандарты наилучших доступных технологий	31.12.2024	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, В.С.Осьмаков
1.14.	Выданы комплексные экологические разрешения всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящимся к областям применения наилучших доступных технологий	31.12.2024	Врио Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Амирханов А.М.
1.15.	Реализован механизм предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий	31.12.2024	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С.Осьмаков
1.16.	Введены в промышленную эксплуатацию мощности экологического машиностроения и развития приборостроения в целях производства отечественной продукции, используемой при переходе хозяйствующих субъектов на принципы НДТ	31.12.2024	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С.Осьмаков

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект "Чистая страна", в том числе:	5 444	12 295	20 718	20 556	14 070	11 382	84 465
1.1.	федеральный бюджет	4 071	10 899	19 086	18 199	13 212	10 219	75 687
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	4 016	10 848	19 036	18 149	13 162	10 169	75 380
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 373	1 396	1 632	2 357	858	1 162	8 778
1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
1.4.	внебюджетные источники							0
2.	Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", в том числе:	15 540	29 990	46 506	49 097	74 746	75 267	291 146
2.1.	федеральный бюджет	3 293	10 738	15 576	17 749	29 429	27 616	104 401
2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)	3 121	10 496	15 334	17 507	29 187	27 374	103 019
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	580	585	597	1 014	984	984	4 745

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
2.4.	внебюджетные источники	11 667	18 667	30 333	30 333	44 333	46 667	182 000
3.	Федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", в том числе:	583	3 935	12 454	14 269	5 262	30	36 533
3.1.	федеральный бюджет	427	1 994	6 050	6 865	2 541	30	17 907
3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							0
3.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
3.4.	внебюджетные источники	156	1 941	6 404	7 404	2 721	0	18 627
4.	Федеральный проект "Чистый воздух", в том числе:	120 490	95 464	147 890	61 082	32 225	23 376	480 526
4.1.	федеральный бюджет	16 024	17 324	19 012	22 252	17 002	11 031	102 644
4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	14 239	16 804	18 690	21 988	16 764	10 907	99 392
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 319	1 077	944	2 671	545	444	7 000
4.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.4.	внебюджетные источники	103 147	77 063	127 933	36 159	14 678	11 901	370 882
5.	Федеральный проект "Чистая Вода", в том числе:	8 757	20 043	42 329	63 986	74 443	47 843	257 401
5.1.	федеральный бюджет	5 000	11 450	24 180	36 550	42 520	27 330	147 030
5.1.1.	из них имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в целях оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации	5 000	11 450	24 180	36 550	42 520	27 330	147 030
5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 130	2 580	5 450	8 240	9 590	6 160	33 150
5.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
5.4.	внебюджетные источники	2 627	6 013	12 699	19 196	22 333	14 353	77 221
6.	Федеральный проект "Оздоровление Волги", в том числе:	26 283	31 900	36 006	38 427	42 797	44 592	220 005
6.1.	федеральный бюджет	17 611	19 805	21 137	22 622	26 184	26 350	133 709
6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)	786	3 122	7 805	11 442	12 987	8 359	44 501

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1.2.	из них имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в целях оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации	15 560	15 920	12 590	10 550	13 110	17 910	85 640
6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	4 555	5 419	5 946	5 990	6 658	8 206	36 774
6.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
6.4.	внебюджетные источники	4 117	6 676	8 923	9 815	9 955	10 036	49 522
7.	Федеральный проект "Сохранение озера Байкал", в том числе:	4 897	5 509	5 637	6 517	5 076	4 943	32 578
7.1.	федеральный бюджет	3 974	4 593	4 980	5 980	4 580	4 580	28 687
7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)	3 529	4 169	4 271	4 980	4 189	4 238	25 376
7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	749	913	657	537	496	363	3 714
7.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
7.4.	внебюджетные источники	173	3					176

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8.	Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов", в том числе:	1 334	1 902	2 945	3 147	2 814	3 010	15 152
8.1.	федеральный бюджет	1 195	1 564	2 651	2 807	2 515	2 551	13 283
8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)	166	490	1 920	2 268	1 998	2 035	8 877
8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	139	338	294	340	299	459	1 869
8.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
8.4.	внебюджетные источники							0
9.	Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", в том числе:	1 182	754	881	1 184	1 376	1 380	6 757
9.1.	федеральный бюджет	1 123	717	835	1 141	1 322	1 325	6 463
9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
9.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.					Всего, млн. рублей	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
9.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
9.4.	внебюджетные источники	59	36	47	44	54	55	294
10.	Федеральный проект "Сохранение лесов", в том числе:	25 026	25 224	25 066	25 247	25 498	25 130	151 191
10.1.	федеральный бюджет	6 917	6 977	7 027	6 777	6 777	6 377	40 852
10.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	6 577	6 629	6 671	6 421	6 421	6 021	38 740
10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
10.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
10.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	756	704	707	619	620	577	3 983
10.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
10.4.	внебюджетные источники	17 353	17 543	17 332	17 851	18 101	18 176	106 356
11.	Федеральный проект "Внедрение наилучших доступных технологий", в том числе:	10 350	293 050	306 040	606 000	606 000	606 000	2 427 440
11.1	федеральный бюджет	350	3 050	6 040	6 000	6 000	6 000	27 440
11.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
11.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
11.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
11.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						Всего, млн. рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
11.4	внебюджетные источники	10000	290 000	300 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Всего по национальному проекту, за счет всех источников, в т.ч.:		219 885	520 066	646 472	889 511	884 307	842 952	4 003 194
1.1.	федеральный бюджет	59 985	89 111	126 574	146 941	152 083	123 409	698 102 ¹³
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	37 434	64 008	97 907	119 305	127 228	96 433	542 315
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	10 601	13 012	16 227	21 768	20 050	18 355	100 013
1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							0
1.4.	внебюджетные источники	149 300	417 943	503 671	720 802	712 174	701 188	3 205 079

6. Дополнительная информация

⁰ минимальное значение по итогам реализации национального проекта "Экология";

¹ показатель будет достигнут в рамках приоритетного проекта "Чистая страна";

² нарастающим итогом;

³ определение и характеристики производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности установлены в паспорте федерального проекта;

⁴ индекс рассчитывается на основании данных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха для оценки уровня загрязнения атмосферы, предоставляется Росгидрометом. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах, имеющих очень высокий, высокий уровень загрязнения атмосферы (ЗА). Уровень загрязнения атмосферы формируется Росгидрометом в соответствии с "РД 52.04.667-2005. Руководящий

документ. Документ о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию" (утв. Росгидрометом), размещенном на официальном сайте Росгидромета <http://www.meteorf.ru/>;

⁵ показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды;

⁶ базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации за 2017 год";

⁷ базовое значение подлежит уточнению после обработки данных статотчетности за 2017 год, достижение целевого показателя складывается из реализации мероприятий по очистке сточных вод, отводимых в реку Волги предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства;

⁸ задачи, а также сроки их реализации установлены с учетом планируемого срока подписания проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и "Об отходах производства и потребления" до 01 марта 2019 года, наделяющего Госкорпорацию "Росатом" полномочиями в области обращения с отходами I и II классов опасности (во исполнение поручения Президента РФ от 02.11.2017 № Пр-2236дсп);

⁹ указан срок передачи части имущественного комплекса объектов по уничтожению химического оружия, необходимой федеральному оператору для обращения с отходами I и II классов опасности для завершения их перепрофилирования в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности и ввода их в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года;

¹⁰ данные будут уточняться по результатам утверждения ПСД;

¹¹ в рамках федерального проекта подлежат реализации мероприятия на уникальных водных объектах, отвечающих следующим критериям: водный объект находится в границах объекта (территории), включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; является непосредственным объектом международного соглашения (меморандума, договора и пр.); водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения; водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных; водный объект находится в границах поселений и активно используется населением для рекреационных целей;

¹² приказом Минприроды России от 28.12.2015 №565 установлен срок предоставления отчетности 11-ОИП Раздел 3 "Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала" не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

¹³ в бюджет включены субсидии на обеспечение деятельности проектных офисов федеральных проектов.

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
от 24 сентября 2018 г. № 12

П А С П О Р Т
национального проекта (программы)

Жилье и городская среда

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Жилье и городская среда	Срок начала и окончания	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор национального проекта	В.Л.Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель национального проекта	В.В.Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Администратор национального проекта	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
от 24 сентября 2018 г. № 12

П А С П О Р Т
национального проекта (программы)

Жилье и городская среда

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Жилье и городская среда	Срок начала и окончания	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор национального проекта	В.Л.Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель национального проекта	В.В.Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Администратор национального проекта	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год							
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов	Совет										
1.1.	Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, % ¹	Совет	10,6	01.01.2018	9,5	8,9	8,7	8,5	8,4	8,2	7,9	
1.2.	Количество предоставленных ипотечных кредитов, млн. ед.	Президиум Совета	1,1	01.01.2018	1,53	1,56	1,57	1,6	1,77	2,05	2,26	
2.	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров	Совет	79,2	01.01.2018	86	88	98	94	104	112	120	
2.1.	Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров	Президиум Совета	46,2	01.01.2018	49,7	54,8	64,9	60	68,3	74,8	80,0	
2.1.	Объем строительства	Президиум Совета	16,3	01.01.2018	23,6	27,7	31,7	31,5	40,9	47,1	53,0	
1.	многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования в год, млн. кв. метров											
3.	Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим	Совет										

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза										
3.1.	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %	Президиум Совета	N ²	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
3.2.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %	Президиум Совета	-	01.01.2018	20%	25%	30%	40%	45%	50%	60%
4.	Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов	Совет									
4.1.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	Президиум Совета	5%	01.01.2018	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
5.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Совет									
5.1.	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, млн. кв. м	Президиум Совета	2,72*	01.01.2018	-	0,14	1,00	1,14	1,50**	2,88**	2,88**

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек	Президиум Совета	173,18*	01.01.2018	-	8,2	55,8	63,5	83,5***	160,1***	159,8***

* По данным годовых отчетов субъектов Российской Федерации за 2017 год о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.

** Объемы расселения могут уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 годы включительно.

*** Количество расселяемых граждан может быть уточнено по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 годы включительно.

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Куратор федерального проекта	Руководитель федерального проекта
1.	Ипотека	01.10.2018 - 31.12.2024	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации
2.	Жилье	01.10.2018 - 31.12.2024	В.Л.Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	Н.Е.Сташишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
3.	Формирование комфортной городской среды	01.10.2018 - 31.12.2024	В.Л.Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации
4.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	01.10.2018 - 31.12.2024	В.Л.Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Ипотека"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них		
1.1.	Разработан банковский продукт проектного финансирования с использованием счетов эскроу	01.10.2018	А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России
1.2.	Принят рекомендательный стандарт ипотечного кредитования, устанавливающий единые принципы для кредитных организаций	31.01.2019	А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России
1.3.	Внесено изменение в законодательство Российской Федерации в части установления залога прав требования участника долевого строительства и включения обеспеченных таким залогом прав требований в ипотечное покрытие облигаций	01.02.2019	И.Э.Торосов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
1.4.	Внедрено регулирование Банка России, направленное на снижение объемов резервов, формируемых кредитными организациями при предоставлении кредитов застройщикам, в случае привлечения средств граждан через механизм эскроу-счетов.	01.04.2019	А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России
1.5.	Внедрено регулирование Банка России для установления льготного риск-веса по кредитам застройщикам с поручительством (гарантией) единого института развития в жилищной сфере	01.04.2019	Банк России, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.6.	Осуществлен переход от привлечения средств граждан к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан, в том числе с использованием эскроу-счетов	01.07.2019	Н.Е.Сташин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России
1.7.	Разработан механизм гарантирования, предусматривающий предоставление поручительства, выдачу независимой гарантии единым институтом развития в жилищной сфере	02.09.2019	А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", Н.Е.Сташин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России
1.8.	Внесено изменение в законодательство Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования эмиссии ценных бумаг, в рамках которого разрешается регистрация выпусков облигаций с ипотечным покрытием биржей без участия Банка России	28.12.2019	А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации
1.9.	Проанализировано действующее законодательство и подготовлены предложения с целью обслуживания заемщика в электронном формате (от выдачи кредита до регистрации недвижимости), проведены первые пилотные сделки	31.12.2019	В.В.Абрамченко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", Н.Е.Сташин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при участии Банка России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.10.	Повышена привлекательность ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития в жилищной сфере для инвесторов (отнесение ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития в жилищной сфере к классу высоколиквидных активов с низким риском при расчете нормативов и к I категории качества при формировании резервов, а также смягчение ограничений для участия институциональных инвесторов на рынке ипотечных ценных бумаг)	01.07.2020	А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", при участии Банка России
1.11.	Рынок ипотеки переведен в электронный формат	31.12.2022	В.В.Абрамченко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при участии Банка России
1.12.	Обеспечена выдача 1,13 млн ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке	31.12.2024	А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", при участии Банка России

4.2. Федеральный проект "Жилье"

1.	Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья		
1.1.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.10.2018, далее ежегодно	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.2.	Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.12.2018, далее ежегодно	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.3.	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.12.2018, далее ежегодно	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.4.	Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	01.02.2019	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С.Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

1.5.	Проведена актуализация порядка 250 действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве ³	01.02.2021	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.6.	Принято порядка 130 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве ³	01.02.2022	заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.7.	Обеспечена поддержка производителей строительных материалов ⁴	31.12.2018, далее ежегодно	В.Л.Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
1.8.	Проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства ⁴	01.02.2021	В.Л.Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
1.9.	Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах ⁵	01.09.2019	В.Л.Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
2.	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства		
2.1.	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней	31.12.2021	Н.Н.Антипина, статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
2.2.	Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" в единой информационной системе жилищного строительства	01.07.2022	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,

			А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", представитель Министерства экономического развития Российской Федерации, В.М.Кравченко, заместитель Министра энергетики Российской Федерации, М.В.Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2.2.1.	Утверждена Правительством Российской Федерации "дорожная карта" перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" в единой информационной системе жилищного строительства	30.12.2018	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", М.В.Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2.2.2.	Подготовлены изменения в законодательство Российской Федерации в части установления единых требований государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид, а также формы документов, необходимых для оказания таких услуг	01.02.2019	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", представитель Министерства экономического развития Российской Федерации, В.М.Кравченко, заместитель Министра энергетики Российской Федерации, М.В.Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2.2.3.	Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства, осуществляемые исключительно в электронной форме	01.07.2020	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", В.М.Кравченко, представитель Министерства

			экономического развития Российской Федерации, заместитель Министра энергетики Российской Федерации, М.В.Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2.2.4.	Приняты нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в части установления единых требований государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид, а также формы документов, необходимых для оказания таких услуг	01.02.2021	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", представитель Министерства экономического развития Российской Федерации, В.М.Кравченко, заместитель Министра энергетики Российской Федерации, М.В.Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2.2.5.	Обеспечена интеграция Единой информационной системы жилищного строительства с порталом госуслуг, единой системой идентификации и аутентификации, региональными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, единым государственным реестром заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, единым государственным реестром недвижимости	31.01.2021	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", представитель Министерства экономического развития Российской Федерации, М.В.Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2.2.6.	Не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства осуществляются в электронном виде	31.12.2021	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ"

3.	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение		
3.1.	Разработан методический документ "Стандарт комплексного развития территорий" с учетом лучших мировых практик в области городского планирования	01.04.2019	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ"
3.2.	Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа "Стандарта комплексного развития территорий" ⁶	30.07.2021	Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ"
3.3.	Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках	31.12.2019	Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ"
3.4.	Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий	31.12.2018	Н.Н.Антипина, статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
4.	Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей		
4.1.	Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации оказанию гражданам поддержки в	01.04.2019 далее - ежегодно	Ю.С.Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Высшие должностные лица

	улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей		(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
5.	Развитие среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры		
5.1.	Реализованы мероприятия по развитию и поддержке среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства	31.12.2024	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
5.2	Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры	31.12.2024	А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", Н.Е.Сташишин, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

4.3. Федеральный проект Формирование комфортной городской среды

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды		
1.1.	Актом Правительства Российской Федерации утверждена методика формирования индекса качества городской среды, включающая в себя отдельные параметры измерения благоустроенности муниципальных образований, понятия "благоприятная среда" и "неблагоприятная среда", индикаторы доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятия по синхронизации выполняемых в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы" с мероприятиями федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	01.03.2019	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.2.	Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства	31.12.2018	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.3.	Сформирован и опубликован индекс качества городской среды ² (по отношению к предыдущему году)	01.11.2019, далее ежегодно до 2024 года	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А.Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	01.06.2019, далее 31.03 ежегодно до 2024 года	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.6.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	31.12.2020, далее ежегодно до 2024 года	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.7.	Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации	31.12.2020 далее ежегодно до 2024 года	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.8.	В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	01.02.2019	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.9.	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2019, далее ежегодно до 2024 года	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.10.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	31.03.2019, далее ежегодно до 2024 года	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.11.	Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости	01.01.2019	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.12.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе места массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)	31.12.2024	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.12.1.	Благоустроено более 14 000 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории всех городов Российской Федерации ⁷ (за период с 2019 по 2021 годы)	31.12.2021	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.12.2.	Благоустроено более 25 000 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории всех городов Российской Федерации ⁷ (за период с 2019 по 2024 годы)	31.12.2024	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.13.	Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" ⁸	31.10.2018	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
1.14.	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" ⁸	31.12.2024	А.В.Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

4.4. Федеральный проект Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации		
1.1.	Принят федеральный закон, устанавливающий механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации)	31.12.2018	Н.Н.Антипина, статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г.Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1.2.	Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселения непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации)	31.12.2018	Н.Н.Антипина, статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г.Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1.3.	Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах	31.12.2018	А.В.Чибис заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г.Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1.4.	Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.04.2019	А.В.Чибис заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г.Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.07.2019	А.В.Чибис заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г.Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1.6.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	31.12.2024	А.В.Чибис заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г.Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1.7.	Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными	31.12.2023	А.В.Чибис заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г.Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1.8.	подготовлены новые механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающие соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.	31.12.2024	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г.Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей) 2019 - 2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект "Ипотека"	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Федеральный проект "Жилье"	29980	33600	37400	41900	46900	52600	58800	271200
2.1.	Федеральный бюджет, в том числе	20980	23460	26230	29340	32830	36750	41160	189770
2.1.1.	на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	20000	22460	25230	28340	31830	35750	40160	183770
2.1.2.	на реализацию мероприятий по разработке и актуализации технических нормативов	980	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
2.1.3. (2.1.1.)	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	20000	22460	25230	28340	31830	35750	40160	183770
2.1.4. (2.1.2.)	из них субсидий юридическим лицам реализацию мероприятий по разработке и актуализации технических нормативов	980	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
2.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	9000	10140	11170	12560	14070	15850	17640	81430
2.2.1. (2.1.1)	на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	9000	10140	11170	12560	14070	15850	17640	81430

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей) 2019 - 2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", в том числе:	41104	54794,5	51748,3	46687,3	48458,8	48458,8	48458,8	298606,5
3.1.	федеральный бюджет, в том числе	30504	46420	43600	43600	45240	45240	45240	269340
3.1.1.	на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды	25504	41320	38500	38500	40140	40140	40140	238740
3.1.2.	на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	4900	5000	5000	5000	5000	5000	5000	30000
3.1.3.	на реализацию мероприятий по управлению и содержанию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	100	100	100	100	100	100	100	600
3.1.4. (3.1.1.)	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации ⁷ на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации	25504	41320	38500	38500	40140	40140	40140	238740
3.1.5. (3.1.2.)	из них дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	4900	5000	5000	5000	5000	5000	5000	30000

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей) 2019 - 2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.6. (3.1.3.)	из них субсидии юридическим лицам на мероприятия управлению и содержанию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	100	100	100	100	100	100	100	600
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. (3.1.1.)	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	10600	8374,5	8148,3	3087,3	3218,8	3218,8	3218,8	29266,5
3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в том числе:	0	40960	46740	54336	121656*	121737*	121737*	507156*
4.1.	федеральный бюджет	0	35400	40400	45400	103580	103580	103580	431940
4.1.1.	из них имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации	0	35400	40400	45400	103580	103580	103580	431940
4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	5560	6340	7130	16270	16270	16270	67840
4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	1806	1806	1887	1887	7386
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:		71084	129354,5	135888,3	142923,3	217014,8	222795,8	228995,8	1076962,5

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей) 2019 - 2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	федеральный бюджет	51484	105280	110230	118340	181650	185570	189980	891050
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	19600	24074,5	25658,3	22777,3	33558,8	35338,8	37128,8	178536,5
	внебюджетные источники	0	0	0	1806	1806	1887	1887	7386

* Объемы финансирования могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно.

6. Дополнительная информация

Реализация федеральных проектов, включенных в состав национального проекта "Жилье и городская среда", в совокупности с реализацией национальных проектов по другим направлениям, определенных Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018 г. № 204, при условии устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%, позволит обеспечить достижение национальной цели развития Российской Федерации "улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно" в 2024 году (приобретут жилье на вторичном рынке или зарегистрируют права собственности на квартиры, приобретенные ранее на этапе строительства, в том числе с ипотекой - 4,07 млн., построят индивидуальные жилые дома - 0,28 млн., получают квартиры по договорам социального найма - 0,07 млн., заключат договора аренды квартир на срок не менее 1 года - 0,03 млн., будут переселены из аварийного жилья - 0,1 млн., улучшат жилищные условия иными методами, в том числе за счет проведения капитального ремонта основных конструктивных элементов - 0,489 млн.).

Определение и детализация терминологии национального проекта "Жилье и городская среда"

В части вопросов, касающихся федеральных проектов "Ипотека" и "Жилье":

"обеспечение доступным жильем" - создание условий для возможности приобретения доступного жилья гражданами Российской Федерации;

"доступное жилье" - это жилье, которое может приобрести семья за свой счет или с помощью ипотеки на средних условиях (средняя ставка по ипотеке по данным Банка России за отчетный период, срок кредита - 15 лет) при условии расходования на оплату ипотечного кредита не более 35% своего дохода и наличия собственных средств для приобретения жилья в размере 30% стоимости квартиры общей площадью в 54 кв. метра;

"семьи со средним достатком" - семьи, которые имеют возможность приобретения жилья за счет ипотечного кредитования;

"улучшение жилищных условий" - комплекс мер, предусматривающий:

- приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или регистрации прав собственности на основании договора

участия в долевом строительстве, в том числе с использованием ипотечного кредита;

- строительство индивидуального жилого дома за счет собственных и заемных средств;
- получение жилого помещения по договору социального найма;
- аренда жилья на длительный срок на рыночных условиях;
- переселение из аварийного жилого дома;
- иные меры, в том числе проведение капитального ремонта основных конструктивных элементов жилого дома.

"объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год" - общая площадь введенных жилых домов в эксплуатацию в отчетном периоде застройщиками всех видов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица).

Источник данных - Росстат. Отчетность по вводу жилья в многоквартирных домах собирается с застройщиков-юридических лиц по форме отчетности С-1 по факту получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, отчетность по вводу индивидуальных жилых домов, построенных населением - по форме ИЖС с органов исполнительной власти муниципальных образований, организаций технического учета, Росреестра по факту учета (регистрации) построенного объекта.

"совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг" - повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности рынка ипотечных ценных бумаг как надежного источника долгосрочного фондирования выдачи ипотечных кредитов, в т.ч. обеспечение возможности секьюритизации ипотечных кредитов, выданных под залог прав по договорам долевого участия, и увеличение разрешенной доли инвестиций в такие бумаги НПФ и страховых компаний, включение ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ в ломбардный список Банка России;

"другие формы финансирования жилищного строительства, обеспечивающие защиту прав граждан и снижение рисков для них" - поэтапный переход от прямого привлечения средств граждан для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, к финансированию жилищного строительства с использованием механизмов счетов эскроу, предусматривающих раскрытие для застройщика средств граждан-участников долевого строительства по завершении строительства;

"совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья" - реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, внесение изменений в Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;

"стандартное жилье" - в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 506-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 506-ФЗ) осуществлена замена понятия "жилье экономического класса" на "стандартное жилье".

Согласно статье 15 Закона № 506-ФЗ критерии отнесения жилых помещений к стандартному жилью будут утверждены Минстроем России, а до их утверждения под стандартным жильем понимаются жилые помещения, соответствующие условиям их отнесения к жилью экономического класса.

"снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства" - оптимизация процедур в жилищном строительстве и снижение издержек застройщиков;

"обеспечение эффективного использования земель" - комплекс мер нормативно-правового регулирования, направленных на вовлечение свободных и неэффективно используемых земельных участков, прежде всего, в существующих границах городов, в целях массового жилищного строительства;

"устаревшая технология" - не отвечающая современным требованиям с точки зрения обеспечения безопасности и эффективности зданий сооружений;

"ограничения на использование устаревших технологий" - осуществляются через совершенствование (актуализация и развитие) нормативной базы "автоматически" при обновлении нормативно-технических документов, через внедрение в нормативно-технические документы параметров передовых технологий проектирования и строительства, заменяющих параметры устаревших технологий;

"передовые технологии проектирования" - это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата (решения практических задач) с применением современных/последних/эффективных методов организации, методологий, методик, инструментов, средств, в том числе программного обеспечения и т.д.;

"модернизация строительной отрасли" - это поэтапный переход от использования устаревших технологий к применению передовых технологий в строительной отрасли.

В части вопросов, касающихся федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

"кардинальное повышение комфортности городской среды" - кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

"повышение индекса качества городской среды на 30 процентов" - индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" с разбивкой по годам;

"сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза" - понятия "благоприятная", "неблагоприятная" среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

"создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды" - основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

"увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов" - под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу

основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле "Формирование комфортной городской среды" государственной информационной системы ЖКХ;

"обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - осуществление в отчетном периоде (с 2019 по 2024 годы) расселения непригодного для проживания жилищного фонда в объеме не менее 50% объема жилья, признаваемого в этот же период аварийным, при условии выделения необходимых объемов финансирования из федерального и региональных бюджетов;

"создание механизмов переселения граждан" - принятие изменений в законодательство Российской Федерации (Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации), устанавливающих порядок и условия переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, а также принятие актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда;

"непригодный для проживания жилищный фонд" - совокупность многоквартирных домов, признанных аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

"создание механизмов развития комфортной городской среды" - формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда", паспортом федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

"неблагоприятная среда" - состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых

устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;
 "комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды" - изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта "Жилье и городская среда", характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды.

¹ - при условии выполнения подпункта "з" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

² - формирование индекса качества городской среды с учетом определения понятий "благоприятная среда" и "неблагоприятная среда" и корректировки методики подсчета индекса качества городской среды;

³ - разбивка по годам:

Вид документа	2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		всего с 2019 - 2024 г.г.	
	разработано	актуализовано	разработано	актуализовано	разработано	актуализовано	разработано	актуализовано	разработано	актуализовано	разработано	актуализовано	разработано	актуализовано	разработано	актуализовано
Свод правил	16	42	12	42	20	36	20	34	20	34	20	34	18	36	110	216
ГОСТы	31	44	30	46	32	45	25	53	20	58	15	63	10	68	132	333
Итого	47	86	42	88	52	81	45	87	40	92	35	97	28	104	242	549

⁴ - в том числе в соответствии с действующими программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

⁵ - в том числе в соответствии с действующими программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Целевые показатели реализации мероприятий, направленных на развитие деревянного домостроения в пилотных субъектах Российской Федерации, определенных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации*	Количество введенных в эксплуатацию деревянных домов в пилотных субъектах Российской Федерации, кв. м.							
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Архангельская область	110 063	116 667	123 667	131 087	138 952	147 289	156 126	165 494
Забайкальский край	228 253	241 948	256 465	271 853	288 164	305 454	323 781	343 208
Иркутская область	213 901	226 735	240 339	254 759	270 045	286 247	303 422	321 627
Республика Коми	35 448	37 575	39 830	42 220	44 753	47 438	50 284	53 301
Кировская область	62 424	66 169	70 139	74 348	78 808	83 537	88 549	93 862
ВСЕГО	650 088	689 094	730 439	774 266	820 721	869 965	922 163	977 492

* - перечень пилотных субъектов Российской Федерации определен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

⁶ - планируется экспертное обсуждение

⁷ - результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого 2019 - 2024 гг.
Количество, общественных территорий, в том числе набережных, центральных площадей и парков, включенных в действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды*	5 008	4 799	7 150	8 626	-	-	25583
Количество, дворовых территорий, включенных в действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды*	30436	32766	58921	77466	-	-	199589

* - реализация мероприятий осуществляется, в том числе на территории всех городов Российской Федерации. Справочно: по данным Росстата на 1 января 2018 г. на территории Российской Федерации 1113 городов. По состоянию на 28 июня 2018 г. число городов Российской Федерации увеличилось до 1114, так как в соответствии с Областным законом от 18 июня 2018 г. № 46-оз "Об изменении категории населенного пункта Кудрово во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменения в областной закон "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения" деревня Кудрово была преобразована в город Кудрово.

⁸ - в рамках реализации задачи по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, определенной Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018 г. № 204;

⁹ - предоставление средств федерального бюджета, возможно в том числе на конкурсной основе.

О динамике стоимости 1 кв. метра жилья

Совместно с АО "ДОМ.РФ" и Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования разработана математическая модель развития жилищной сферы до 2024 года. Результаты расчета легли в основу показателей проекта паспорта национального проекта "Жилье и городская среда". Основными расчетными блоками модели являются - объем строительства жилья, баланс спроса и предложения на рынке, рынок ипотечного кредитования, земельные участки. Для расчета цен на рынке жилья используется эконометрическая модель, учитывающая баланс спроса и предложения на рынке жилья. Для предотвращения роста цен на жилье при росте спроса (в т.ч. за счет увеличения доступности ипотеки и роста доходов граждан) необходимо избежать дефицита предложения на рынке жилья.

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цены на жилье (реальные), %	114,1	104,9	104,2	103,6	96,2	96,2

Земельные участки

Расчет потребностей в земельных участках производится на основе прогноза по вводу жилья с учетом временного лага, требуемого для строительства домов (2 года для МКД, 1 год для ИЖС). Всего, в 2019 - 2024 гг., потребуется более 270 тыс. га земли. Это оценка общей потребности в земельных участках, включающая в себя уже существующий земельный банк застройщиков.

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Потребность в земельных участках (всего), тыс. га	40,0	41,4	43,6	46,3	50,1	50,3