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Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Шойтов А.М.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Бенгин В.Н.Администратор федерального проекта Директор Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным
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производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие электронной и радиоэлектронной

промышленности"

Подпрограмма не указана

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Содействие занятости населения"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1.

Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным

атакам с

использованием

цифровых двойников

организаций

2,0000 2020

- - 2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

6,000

0

ШтукаНП Административн

ые данные

- - - - - -

1.2.

Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования

100,0000 2020

- - - 100,0

000

80,00

00

60,00

00

40,00

00

ПроцентФП Административн

ые данные

- - - - - -

1.3.

Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

48,0000 2020

- - - 24,00

00

16,00

00

12,00

00

8,000

0

ЧасФП Административн

ые данные

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственной

власти

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1.

Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики

0,0000 2020

- - - 1,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

ШтукаНП Административн

ые данные

- - - - - -

2.2.

Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о

защите информации,

от общего количества

государственных

информационных

систем

0,0000 2020

- - - 9,000

0

39,00

00

81,00

00

123,0

000

ШтукаФП Административн

ые данные

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1. Количество отраслей экономики, для которых

обеспечена отработка навыков

противодействия компьютерным атакам с

использованием цифровых двойников

организаций

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Штука 4,00

3,003,003,003,003,00

НП

1.2. Снижение количества звонков,

осуществляемых в целях совершения

мошеннических действий в сети связи общего

пользования

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 80,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

ФП

1.3. Снижение времени реагирования по

блокировке распространения фишинговых

сайтов, имитирующих работу сайтов органов

государственной власти

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Час 16,00

24,0024,0024,0024,0024,00

ФП

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1. Количество разработанных решений с

внедренными механизмами

криптографической защиты для использования

в ключевых отраслях экономики

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Штука 2,00

1,001,001,001,001,00

НП

2.2. Количество государственных

информационных систем, на которых

проведен контроль за обеспечением уровня

защищенности информации, предусмотренный

требованиями о защите информации, от

общего количества государственных

информационных систем

9,00 9,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Штука 39,00

29,0020,0020,0020,0020,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1

Разработан

отечественный

ресурс с

уязвимостями

уровня

автоматизирова

нных систем

управления

технологически

ми процессами

и

промышленного

интернета

вещей

критически

важных,

потенциально

опасных и

опасных

производственн

ых объектов в

целях

информировани

я об

уязвимостях

владельцев

объектов

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 1. Проведен

анализ

перспективных

информационны

х технологий,

планируемых к

применению в

автоматизирова

нных системах

управления

производственн

ыми и

технологически

ми процессами

(АСУ ТП).

2. Создан

исследовательс

кий стенд для

проведения

оценки

защищенности

перспективных

технологий,

планируемых к

применению в

АСУ ТП.

3. Проведена

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

оценка

защищенности

перспективных

технологий,

планируемых к

применению в

АСУ ТП.

4. Разработаны

рекомендации

по повышению

защищенности

информационны

х технологий,

планируемых к

применению в

АСУ ТП.

5. Создан

раздел банка

данных угроз

безопасности

информации,

содержащий

сведения о

тпповых рисках

(потенциальных

негативных

последствиях)

АСУ ТП, об

угрозах

безопасности

АСУ ТП и



8

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

техниках их

реализации, об

уязвимостях

программного

обеспечения

АСУ ТП, о

мерах защиты

информации

АСУ ТП.

6. Проведена

опытная

эксплуатация

раздела банка

данных угроз

безопасности

информации

ФСТЭК России,

принят в

эксплуатацию.

7. Создана и

апробирована

база знаний,

необходимая

специалистам

для проведения

контроля за

обеспечением

уровня

защищенности

(аудита

безопасности)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

АСУ ТП для

всех типов

потенциалов

нарушителя.

1.2

Создан и

обеспечено

функционирова

ние

технологическог

о центра

исследования

безопасности

операционных

систем,

созданных на

базе ядра Linux

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 1. Разработаны

и

эксперименталь

но обоснованы

требования к

организационны

м,

методическим и

научно-

методическим

основам

функционирова

ния

технологическог

о центра

исследования

безопасности

операционных

систем,

созданных на

базе ядра Linux.

2.  Создан

технологически

й центр

исследования

безопасности

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

операционных

систем,

созданных на

базе ядра Linux,

в том числе с

участием

разработчиков

данных

операционных

систем.

3.  Проведена в

том числе с

участием

разработчиков

данных

операционных

систем опытная

эксплуатация

технологическог

о центра

исследования

безопасности

операционных

систем,

созданных на

базе ядра Linux.

4. Введен в

эксплуатацию

технологически

й центр

исследования
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

безопасности

операционных

систем,

созданных на

базе ядра Linux.

5. Организовано

наполнение

банка данных

угроз

безопасности

информации

ФСТЭК России

сведениями об

уязвимостях в

операционных

системах,

созданных на

базе ядра Linux.

6. Получены

результаты

исследований

безопасности

операционных

систем,

созданных на

базе ядра Linux.

Разработаны

рекомендации

по реализации

мер безопасной

разработки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

операционных

систем,

созданных на

базе ядра Linux.

Разработаны

исправления,

устраняющие

уязвимости в

операционных

системах,

созданных на

базе ядра Linux

1.3

Разработаны и

актуализирован

ы примерные и

основные

профессиональн

ые

образовательны

е программы

высшего

образования,

содержащие

требования к

формированию

компетенций в

области

информационно

й безопасности

и области

Условна

я

единица

- - 1,00

00

13,0

000

- -

Под значением

результата в

2022 г.

понимается

суммарное

значение

количества

разработанных

фондов

оценочных

средств (ФОС)

по ключевым

общепрофессио

нальным и

профессиональн

ым

компетенциям

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

киберустойчиво

сти,

разработаны

оценочные

средства для

проведения

промежуточной

и

государственно

й итоговой

аттестации,

отвечающие

целям и

задачам

цифровой

экономики.

для проведения

промежуточной

аттестации по

дисциплинам

образовательны

х программ

УГСНП

«Информационн

ая

безопасность» и

магистерских

программ по

перспективным

направлениям

индустрии

информационно

й безопасности.

Подведомствен

ными ВУЗами

Минцифры

России:

- в 2021 г.

проведен анализ

ФГОС ВО 3++,

реализуемых в

ОО, проектов

примерных

основных

профессиональн

ых

образовательны

государст

венного

управлени

я
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х программ и

профессиональн

ых стандартов в

области ИБ,

проведен опрос

крупнейших

отраслевых

организаций-

работодателей о

востребованнос

ти компетенций

подготавливаем

ых

специалистов в

области ИБ,

ИКТ и в

области

киберустойчиво

сти с учетом

направленности

и ориентации на

организации

работодателей,

сформирован

перечень

«ключевых

отраслевых»

компетенций

для разработки

основных

профессиональн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ых

образовательны

х программ,

 разработаны 23

образовательны

е программы, в

том числе 9

основных

профессиональн

ых

образовательны

х программ, 14

примерных и

основных

профессиональн

ых

образовательны

х программ

высшего

образования;

- в 2022 г.

проведен анализ

федеральных

государственны

х

образовательны

х стандартов

высшего

образования,

примерных и

основных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образовательны

х программ в

области

информационно

й безопасности,

разработаны 18

ФОС по

ключевым

общепрофессио

нальным и

профессиональн

ым

компетенциям

для проведения

промежуточной

аттестации по

дисциплинам

образовательны

х программ

УГСНП

«Информационн

ая

безопасность» и

осуществлено

согласование

примерного

перечня ФОС в

Федеральном

учебно-

методическом

объединении в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системе

высшего

образования по

УГСНП

«Информационн

ая

безопасность»

(ФУМО ВО

ИБ); проведена

разработка с

участием

работодателей

(организаций-

разработчиков

продуктов в

области

информационно

й безопасности

или

оказывающих

услуги в

области

информационно

й безопасности

или имеющих в

своем составе

подразделения

по обеспечению

информационно

й безопасности

или
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образовательны

х организаций,

реализующих

образовательны

е программы в

области

информационно

й безопасности)

не менее 5

магистерских

программ по

перспективным

направлениям

индустрии

информационно

й безопасности

и осуществлено

их согласование

в ФУМО ВО

ИБ

1.4

Организованы и

проведены

олимпиады и

интеллектуальн

ые

соревнования в

области

информационно

й безопасности,

в том числе с

Условна

я

единица

- - 5,00

00

5,00

00

5,00

00

5,00

00

Подведомствен

ными ВУЗами

Минцифры

России

организованы и

проведены

всероссийский

конкурс

Инфофорум,

конкурс на

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

использованием

возможностей

государственно

й поддержки

талантливой

молодежи,

ориентированно

й на

деятельность в

области

информационно

й безопасности

лучшую научно-

исследовательс

кую работу в

области

информационно

й безопасности

студентов

образовательны

х организаций

высшего

образования,

всероссийская

выездная

студенческая

научная летняя

школа,

студенческое

онлайн-

соревнование по

расследованию

инцидентов и

киберпреступле

ний «Capture the

intruder»,

онлайн-

соревнование в

сфере

информационно

й безопасности

по разработке

инновационных

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проектов и

решений,

студенческие

олимпиады

(интеллектуальн

ые

соревнования)

по

информационно

й безопасности

для учащихся

образовательны

х организаций

федеральных

округов

субъектов

Российской

Федерации

1.5

Повышена

квалификация и

осуществлена

профессиональн

ая

переподготовка

профессорско-

преподавательс

кого состава в

области

информационно

й безопасности

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Подведомствен

ными ВУЗами

Минцифры

России

проведен анализ

федеральных

государственны

х

образовательны

х стандартов

высшего

образования

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3++,

профессиональн

ых стандартов и

программ

дополнительног

о

профессиональн

ого образования

в области ИБ, а

также

тенденций

развития

индустрии ИБ

на соответствие

целям и

задачам

цифровой

экономики с

учетом

информационны

х угроз.

Проведен опрос

организаций

работодателей о

востребованнос

ти компетенций

специалистов в

области ИБ.

Проведен

анализ

состояния

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

кадрового

обеспечения

реализации

ООП в

образовательны

х организациях

и определение

потребности в

повышении

квалификации и

профессиональн

ой

переподготовке

профессорско-

преподавательс

кого состава (не

менее 100

образовательны

х организаций).

Разработано не

менее 8

программ

повышения

квалификации

(объемом 40 –

72 часов для

каждой

программы), не

менее 4

программ

профессиональн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ой

переподготовки

(объемом не

менее 360 час.

для каждой

программы)

(2021 г.).

Разработаны

учебно-

методические

комплексы для

каждой

программы.

Проведены в

рамках научно-

образовательны

х и проектных

мероприятий

научно-

теоретические

конференции

(не менее 4),

методические

семинары

(вебинары) (не

менее 8) по

обсуждению

вопросов

преподавания и

учебно-

методического
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечения

реализации

образовательног

о процесса по

специальностям

и направлениям

подготовки в

области

информационно

й безопасности

с применением

дистанционных

образовательны

х технологий.

Участие

представителей

от не менее 15

образовательны

х организаций,

осуществляющи

х подготовку

кадров в

области ИБ.

К 2025 г.

переподготовле

но не менее

1200 научно-

педагогических,

педагогических

работников и

специалистов.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.6

Осуществлена

общественно-

государственны

м

объединением

"Ассоциация

документальной

электросвязи"

подготовка

специалистов,

обладающих

знаниями и

умениями,

необходимыми

для

представления

интересов

Российской

Федерации в

основных

международных

организациях,

занимающихся

развитием

инфраструктуры

информационно

-

коммуникацион

ных технологий

и обеспечением

доверия и

Человек

- - 16,0

000

24,0

000

47,0

000

70,0

000

Мероприятие

предусматривае

т

осуществление

подготовки

специалистов,

обладающих

знаниями и

умениями,

необходимыми

для

представления

интересов

Российской

Федерации в

основных

международных

организациях,

занимающихся

развитием ИКТ-

инфраструктуры

и обеспечением

доверия и

безопасности

при ее

использовании,

в рамках

базовой

кафедры,

создаваемой

Прове

дение

образо

ватель

ных

меропр

иятий

- 0,0000 2020

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

безопасности

при ее

использовании.

Нарастающий

итог

общественно-

государственны

м

объединением

"Ассоциация

документальной

электросвязи" в

сотрудничестве

и на базе

федерального

государственног

о бюджетного

образовательног

о учреждения

высшего

образования

«Московский

Технический

Университет

Связи и

Информатики».

В целях

подготовки

соответствующ

их

специалистов

создаются

образовательны

е модули по

изучению

правовых,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

международно-

правовых,

лингвистически

х, этических,

нравственных,

историко-

культурологичес

ких,

представительс

ких,

организационно

-процедурных,

математически

х,

фундаментальн

ых и

прикладных

технологически

х дисциплин:

● типовой

модуль

изучения

интернет-

технологий для

формирования

компетенций в

сфере развития

ИКТ-

инфраструктуры

;

● типовой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

модуль

изучения

информационно

й безопасности

для

формирования

компетенций в

сфере

обеспечения

безопасности

критической

информационно

й

инфраструктуры

;

● модуль

отработки

навыков

презентации

технических

предложений и

ведения

дискуссий с

оборудованием

синхроперевода

и

видеоконференц

связи (далее –

модуль

синхроперевода

) для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

формирования

компетенций в

сфере

аргументирован

ного

продвижения

национальных

интересов в

условиях,

максимально

приближенных

к работе

экспертов в

международных

организациях;

●

информационно

-аналитическая

система

кадрового

обеспечения

международног

о

технологическог

о

сотрудничества,

способная

осуществлять

сбор, обработку

и хранение

информации о
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

потенциальных

вакансиях в

международных

организациях

ИКТ,

представляющи

х интерес для

Российской

Федерации.

В рамках

реализации

мероприятия

планируется:

- В 2021 г.:

подготовка

технических

требований к

учебно-

исследовательс

ким

лабораториям и

их оснащению

техническими

средствами,

оснащение и

введение в

опытную

эксплуатацию

типовых

учебно-

исследовательс
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ких

лабораторий,

начало

подготовки

специалистов.

(осуществлен

набор не менее

15 магистров

для обучения по

новой

программе в

одном из

профильных

ВУЗов.

Осуществлены

набор,

подготовка и

выпуск не

менее 16

специалистов

по программе

дополнительног

о образования -

повышение

квалификации и

переподготовка)

.

 - В 2022 г.:

осуществлена

подготовка

магистров и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

специалистов,

совершенствова

ние

функционирова

ния учебно-

исследовательс

ких лабораторий

и их оснащения.

(Осуществлен

набор не менее

15 магистров, с

нарастающим

итогом

подготовку

проходят 30

магистров.

Осуществлены

набор,

подготовка и

выпуск не

менее 8

специалистов

по программе

дополнительног

о образования,

подготовлено 16

специалистов,

включенных в

кадровый резерв

международных

организаций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отрасли

развития ИКТ-

инфраструктуры

, общее

количество

специалистов в

кадровом

резерве с

нарастающим

итогом от

начала работы

составляет не

менее 16).

- В 2023 г.:

совершенствова

ние подготовки

магистров и

специалистов и

функционирова

ния учебно-

исследовательс

ких лабораторий

и их оснащения.

(Осуществлен

набор не менее

15 магистров, с

нарастающим

итогом

подготовку

проходят 30

магистров.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Подготовлено

не менее 15

специалистов

по программе

магистратуры.

Осуществлены

набор,

подготовка и

выпуск не

менее 8

специалистов

по программе

дополнительног

о образования.

Подготовлено

23 специалиста,

включенных в

кадровый резерв

международных

организаций

отрасли

развития ИКТ-

инфраструктуры

, общее

количество

специалистов в

кадровом

резерве с

нарастающим

итогом от

начала работы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

составляет не

менее 39.

Количество

трудоустроенны

х специалистов

в органы

государственно

й власти и

учреждения,

непосредственн

о участвующие

в формировании

позиции

Российской

Федерации на

профильных

международных

площадках - 10

человек).

- В 2024 г.:

формирование

кадрового

резерва

подготовленных

специалистов и

организация

работы по его

систематическо

му обновлению.

(Осуществлен

набор не менее
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

15 магистров, с

нарастающим

итогом

подготовку

проходят 30

магистров.

Подготовлено

не менее 15

специалистов

по программе

магистратуры.

Осуществлены

набор,

подготовка и

выпуск не

менее 8

специалистов

по программе

дополнительног

о образования.

Подготовлено

23 специалиста,

включенных в

кадровый резерв

международных

организаций

отрасли

развития ИКТ-

инфраструктуры

, общее

количество
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

специалистов в

кадровом

резерве с

нарастающим

итогом от

начала работы

составляет не

менее 62.

Количество

трудоустроенны

х специалистов

в органы

государственно

й власти и

учреждения,

непосредственн

о участвующие

в формировании

позиции

Российской

Федерации на

профильных

международных

площадках, с

нарастающим

итогом от

начала работы -

20 человек).

1.7

Осуществлены

организационно

Условна

я

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечен

мониторинг

Создан

ие

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие доли

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

-технические

меры,

необходимые

для реализации

мониторинга

соблюдения

операторами

связи

обязанности по

проверке

достоверности

сведений об

абоненте и

сведений о

пользователях

услугами связи

абонента -

юридического

лица либо

индивидуальног

о

предпринимате

ля, в том числе

представленных

лицом,

действующим

от имени

оператора

связи.

Нарастающий

итог

единица соблюдения

операторами

связи

обязанности по

проверке

достоверности

сведений об

абоненте и

сведений о

пользователях

услуги связи

абонента –

юридического

лица либо

индивидуальног

о

предпринимате

ля, в том числе

представленных

лицом,

действующим

от имени

оператора

связи. К

системе

подключены

100%

операторов

мобильной

связи.

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.8

Разработана и

реализуется на

регулярной

основе

программа

кибергигиены и

повышения

грамотности

широких слоев

населения по

вопросам

информационно

й безопасности.

Нарастающий

итог

Миллио

н

человек

- - - 7,60

00

15,2

000

22,8

000

В течение 2022-

2024 гг.

повышена

грамотность

широких слоев

населения по

вопросам

информационно

й безопасности

в количестве

22,8 млн

человек (в том

числе, ежегодно

0,15 млн

человек

государственны

х гражданских

служащих).

В рамках

достижения

результата:

- разработана

программа

кибергигиены

(концепция,

описание целей

и задач,

перечень

основных

мероприятий и

показателей,

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

детализированн

ый план

реализации);

- разработана в

рамках

программы

кибергигиены

подпрограмма

повышения

осведомленност

и граждан по

вопросам

информационно

й безопасности

(концепция,

описание целей

и задач,

перечень

основных

мероприятий и

показателей,

детализированн

ый план

реализации);

- разработана

методология

мониторинга

уровня знаний в

области

кибергигиены и

грамотности по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

вопросам

информационно

й безопасности;

- проведен

мониторинг

уровня знаний в

области

кибергигиены и

грамотности по

вопросам

информационно

й безопасности;

- разработаны

информационны

е материалы

для повышения

осведомленност

и широких слоев

населения по

вопросам

кибергигиены и

информационно

й безопасности;

- размещены

новостные

публикации;

- проведены

промо-

кампании на

информационны

х ресурсах в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сети

"Интернет";

- разработан и

размещен

познавательно-

развлекательны

й контент в

различных

формах

(игровых,

практико-

обучающих

сервисов,

видеороликов);

- разработаны и

размещены

информационны

е материалы на

внутренних

порталах и

информационны

х ресурсах

государственны

х органов;

- осуществлено

ознакомление с

материалами,

сервисами,

видеороликами,

познавательно-

развлекательны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

м контентом и

иной

информацией,

размещаемой в

рамках

реализации

программы

кибергигиены и

повышения

грамотности

широких слоев

населения по

вопросам

информационно

й безопасности

в сети

"Интернет", на

телевидении,

радио, в

социальных

сетях или через

иные каналы

доставки

информации, по

итогам

ежегодного

проводимых

мероприятий;

- разработана в

рамках

программы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

кибергигиены

подпрограмма

повышения

грамотности

государственны

х гражданских

служащих

Российской

Федерации по

вопросам

информационно

й безопасности

(концепция,

описание целей

и задач,

перечень

основных

мероприятий и

показателей,

детализированн

ый план

реализации);

- разработана

концепция и

структура

построения и

функционирова

ния сервиса

повышения

уровня знаний в

области
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

кибергигиены и

информационно

й безопасности

в формате web-

портала и его

функциональны

х элементов

(обучающих

курсов и

программ,

средств и

способов

идентификации

и доступа,

аналитических

сервисов);

- введены и

реализованы

сегменты

сервиса

повышения

уровня знаний в

области

кибергигиены и

информационно

й безопасности

в формате web-

портала;

-

государственны

е гражданские
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

служащие,

ознакомлены с

курсом

повышения

осведомленност

и, а также

успешно

прошли

учебные

тренировки с

применением

фишинговых

атак по итогам

ежегодно

проводимых

мероприятий;

-

актуализирован

а по итогам и

результатам

проведения в

отчетном

периоде,

программа

кибергигиены

(перечень

основных

мероприятий и

показателей,

детализированн

ый план



47

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализации);

-

актуализирован

а по итогам и

результатам

реализации в

отчетном

периоде

подпрограмма

повышения

грамотности

широких слоев

населения по

вопросам

информационно

й безопасности

(перечень

основных

мероприятий и

показателей,

детализированн

ый план

реализации);

-

актуализирован

а по итогам и

результатам

реализации в

отчетном

периоде

подпрограмма
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

повышения

грамотности

государственны

х гражданских

служащих

Российской

Федерации по

вопросам

информационно

й безопасности

(перечень

основных

мероприятий и

показателей,

детализированн

ый план

реализации).

 

1.9

Создан Центр

проверки

мобильных и

веб-приложений

и в рамках его

функционирова

ния

осуществлена

проверка

мобильных и

веб-приложений

на угрозы

Штука

- - - 50,0

000

300,

000

0

550,

000

0

Создан и введен

в эксплуатацию

Центр проверки

мобильных и

веб-приложений

на уязвимость.

Обеспечено

функционирова

ние

Центра проверк

и мобильных и

веб-приложений

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационно

й безопасности.

Нарастающий

итог

на уязвимость,

реализованы ме

ханизмы

раннего

оповещения и

быстрого

реагирования на

угрозы

информационно

й безопасности

для организаций

Российской

Федерации,

осуществлена

проверка

мобильных и

веб-приложений

на угрозы

информационно

й безопасности:

в 2022 г. - 50

шт., в 2023 г. -

250 шт., в 2024

г. - 250 шт.

(всего 550 шт.).

я)

1.10

Создана и

обеспечено

функционирова

ние

информационно

Штука

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Мероприятие

предусматривае

т создание и

развитие систе

мы

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

- 1,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й системы

мониторинга

маршрутов

трафика в сети

Интернет,

мониторинга и

управления

сетью связи

общего

пользования .

Нарастающий

итог

мониторинга и

управления

сетью связи

общего

пользования

(Национальной

системы

доменных имен,

Реестра адресно

номерных

ресурсов).

В рамках

реализации

мероприятия

планируется:

 2021 г.

Завершение

создания ИС

ЦМУ ССОП

(информационн

ая система

аттестована по

требованиям

безопасности и

введена в

промышленную

эксплуатацию)

 2022 г.

Развитие ИС

ЦМУ ССОП

(разработано не

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

менее

одной подсисте

мы или не

менее одного

модуля

существующей

подсистемы

информационно

й системы,

расширяющих

функционал в

части

мониторинга и

управления

сетью связи

общего

пользования)

 2023 г.

Развитие ИС

ЦМУ ССОП

(разработано не

менее одной по

дсистемы или

не менее одного

модуля

существующей

подсистемы

информационно

й системы,

 расширяющих

функционал в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

части

мониторинга и

управления

сетью связи

общего пользова

ния)

 2024 г.

Развитие ИС

ЦМУ ССОП

(разработано не

менее одной по

дсистемы или

не менее одного

модуля

существующей

подсистемы

информационно

й системы,

 расширяющих

функционал в

части

мониторинга и

управления

сетью связи

общего пользова

ния)

1.11

Разработаны

меры

регулирования

вопросов

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

- - -

Установлены

обязанности и

ответственност

ь операторов

Приня

тие

нормат

ивного

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

целостного,

устойчивого и

безопасного

функционирова

ния российского

сегмента сети

«Интернет»

связи и иных

юридических

лиц

использовать

программно-

аппаратных

средства

обеспечивающи

е устойчивое и

безопасное

функционирова

ние российского

сегмента сети

Интернет.

Проводятся

ежегодные

учения

направленные

на обеспечение

целостности,

устойчивости и

безопасности

функционирова

ния российского

сегмента сети

Интернет.

правов

ого

(право

вого)

акта

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

1.12

Обеспечены

правовые

условия для

предоставления

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Внесены

изменения в

Федеральный

закон «О

Приня

тие

нормат

ивного

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

операторами

связи в

федеральный

орган

исполнительной

власти в

области связи

сведений,

необходимых в

целях

противодействи

я телефонному

мошенничеству,

совершаемому с

подменой

абонентского

номера, в том

числе

определены

порядок

взаимодействия

оператора связи

и федерального

органа

исполнительной

власти в

области связи, а

также сроки и

формат

представления

операторами

связи»,

направленные

на установление

обязанности

операторов

связи

обеспечить

предоставление

в федеральный

орган

исполнительной

власти в

области связи,

сведений,

необходимых

для

предотвращения

угрозы подмены

абонентского

номера и

противодействи

я телефонному

мошенничеству

правов

ого

(право

вого)

акта

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

связи

необходимых

сведений

1.13

Проведено

обучение

ключевых

руководителей и

специалистов

по

информационно

й безопасности

зарубежных

стран с

участием

российских

компаний-

вендоров

программного

обеспечения по

информационно

й безопасности

Человек

- - - 50,0

000

- -

В 2022 году

обучено не

менее 50

человек

(руководители

органов

государственно

й власти и

ТОП-

менеджмент

компаний) не

менее чем из 5

зарубежных

стран

Прове

дение

образо

ватель

ных

меропр

иятий

- 0,0000 2021

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я

-- - - -

1.14

Создана и

обеспечено

функционирова

ние и развитие

Штука

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Мероприятие

предусматривае

т создание и

обеспечение

Оказан

ие

услуг

(выпол

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системы

обеспечения

соблюдения

операторами

связи

требований при

оказании услуг

связи и услуг по

пропуску

трафика в сети

связи общего

пользования.

Нарастающий

итог

функционирова

ния и развития

системы

обеспечения

соблюдения

операторами

связи

требований при

оказании услуг

связи и услуг по

пропуску

трафика в сети

связи общего

пользования:

В рамках

реализации

мероприятия

планируется:

2022 год –

реализован

первый этап

создания

системы по

обеспечению

соблюдения

операторами

связи

требований при

оказании услуг

связи и услуг по

пропуску

нение

работ)

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

трафика в сети

связи общего

пользования,

включающий в

себя следующие

работы:

- выполнение

работ по

разработке ПО

Центральной

системы

управления;

- разработка ПО

Хаба

верификации;

- разработка ПО

Модуль

Компонента

Верификации;

- пуско-

наладочные

работы по

развертыванию

основного узла

Центральной

системы

управления;

- пуско-

наладочные

работы по

внедрению 3-х
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

хабов

верификации у

двух крупных

операторов

связи в г.

Москва;

- пуско-

наладочные

работы по

подключению к

системе 1

оператора

ПРТС;

- обеспечено

функционирова

ние системы;

- создана

организационна

я структура,

отвечающая за

создание,

эксплуатацию и

развитие

системы

обеспечения

соблюдения

операторами

связи

требований при

оказании услуг

связи и услуг по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

пропуску

трафика в сети

связи..

2023 год -

реализован

второй этап

создания

системы по

обеспечению

соблюдения

операторами

связи

требований при

оказании услуг

связи и услуг по

пропуску

трафика в сети

связи общего

пользования,

 включающий в

себя следующие

работы:

- выполнение

работ по

разработке

(развитию) ПО

Центральной

системы

управления;

- разработку ПО

Компонент



60

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Верификации

для трех

протоколов;

- обновление

основного узла

Центральной

системы

управления;

- пуско-

наладочные

работы по

развертыванию

резервного узла

Центральной

системы

управления;

- обеспечено

функционирова

ние системы;

- создана

организационна

я структура,

отвечающая за

создание,

эксплуатацию и

развитие

системы

обеспечения

соблюдения

операторами

связи
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

требований при

оказании услуг

связи и услуг по

пропуску

трафика в сети

связи..

2024 год -

завершено

создание

системы по

обеспечению

соблюдения

операторами

связи

требований при

оказании услуг

связи и услуг по

пропуску

трафика в сети

связи общего

пользования

(аттестация

системы, ввод в

промышленную

эксплуатацию):

- аттестация

системы, ввод в

промышленную

эксплуатацию;

- поставка и

внедрение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Хабов

Верификации;

- обеспечено

функционирова

ние системы;

- создана

организационна

я структура,

отвечающая за

создание,

эксплуатацию и

развитие

системы

обеспечения

соблюдения

операторами

связи

требований при

оказании услуг

связи и услуг по

пропуску

трафика в сети

связи..

 

 

1.15

Разработаны,

приняты,

гармонизирован

ы и

реализованы

Штука

0,

00

00

10

,

00

00

61,0

000

- - -

 Утверждены

новые

межгосударстве

нные стандарты

и изменения в

Приня

тие

нормат

ивного

правов

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

стандарты

обработки

массивов

больших

данных,

стандарты

информационно

й безопасности

в системах,

реализующих

облачные,

туманные,

квантовые

технологии, в

системах

виртуальной и

дополненной

реальности, и

технологии

искусственного

интеллекта.

Утверждение

новых

межгосударстве

нных

стандартов и

изменений в

действующие

стандарты в

сфере

информационно

действующие

стандарты в

сфере

информационно

й безопасности

для стран ЕАЭС

ого

(право

вого)

акта

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й безопасности

для стран ЕАЭС

1.16

Обеспечена

информационна

я безопасность,

в том числе с

использованием

российских

криптографичес

ких средств, в

значимых

платежных

системах

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

1. Разработаны

и утверждены

функционально-

технические

требования  к

техническим

средствам и

программному

обеспечению,

реализующим

СКЗИ,

применяемым в

значимых

платежных

системах

2.  Разработаны

и утверждены

Планы

мероприятий

(«дорожные

карты») по

разработке

сертифицирован

ных ФСБ

России

программных и

технических

средств,

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализующих

СКЗИ, для

применения в

значимых

платежных

системах, и их

сертификации

на соответствие

требованиям

международных

платежных

систем

3. Создан и

функционирует

Центр

тестирования

технических

средств и

программного

обеспечения,

реализующих

СКЗИ

1.17

Проведен

мониторинг

использования

российскими

компаниями -

производителям

и

компьютерного,

Штука

1,

00

00

2,

00

00

3,00

00

- - -

Проведен

мониторинг

использования

российскими

компаниями -

производителям

и

компьютерного,

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

серверного и

телекоммуника

ционного

оборудования

отечественных

комплектующих

, включая

электронную

компонентную

базу.

Нарастающий

итог

серверного и

телекоммуника

ционного

оборудования

отечественных

комплектующих

, включая

электронную

компонентную

базу (ЭКБ)

электронн

ом виде,

до 95

процентов

1.18

Создана

распределенная

система

управления и

мониторинга

информационно

й безопасности

российского

государственног

о сегмента сети

"Интернет" с

высокой

производительн

остью системы

очистки

трафика.

Нарастающий

итог

Гигабит

в

секунду

10

,

00

00

20

,

00

00

40,0

000

40,0

000

40,0

000

60,0

000

Сформирована

система,

реализующая

меры по

обеспечению

информационно

й безопасности

при

взаимодействии

государственны

х органов с

сетью

«Интернет»

через

российский

государственны

й сегмент сети

«Интернет»

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(сеть RSNet), в

том числе

обеспечивающа

я доступность,

целостность,

защиту от

компьютерных

атак, включая

от DDos атак,

мониторинг

состояния.

Создана

система

хранения

сетевого

трафика,

позволяющая

оперативно

проводить

аналитические

исследования

при

расследовании

компьютерных

инцидентов и

разбор

конфликтных

ситуаций,

противодейство

вать

информационны

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

м воздействиям

на сеть RSNet

1.19

Проведены

научно-

исследовательс

кие и научно-

методические

работы по

темам

определения

потребности в

кадрах в

области

информационно

й безопасности,

разработке

методического

аппарата

оценки степени

подготовленнос

ти

государственны

х гражданских

служащих и

актуализации

существующих

и разработка

новых

профессиональн

ых стандартов

Штука

3,

00

00

3,

00

00

3,00

00

- - -

Подготовлен

прогноз по

количеству

специалистов с

разным уровнем

образования

(разного уровня

квалификации:

с высшим

образованием,

со средним

профессиональн

ым

образованием) в

целом и по

субъектам

Российской

Федерации на

трехлетний

период.

Разработаны и

внедрены

методики

оценки и

оценочные

задания для

определения

уровня

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подготовленнос

ти

государственны

х гражданских

служащих к

решению

профессиональн

ых задач в

сфере

обеспечения

ИБ. Определен

перечень

профессиональн

ых стандартов,

в которые

внесены

изменения в

части

требований по

информационно

й безопасности

в целях

повышения

профессиональн

ой

компетентности

работников в

сфере ИБ.

Актуализирован

ы

существующие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и разработаны

новые

профессиональн

ые стандарты в

области

информационно

й безопасности

с учетом

развития

индустрии

информационно

й безопасности

и реализации

задач цифровой

экономики.

1.20

Созданы

испытательные

лаборатории

(экспертные

лаборатории,

учебные

центры) для

обеспечения

информационно

й безопасности

национальных

сетей связи с

использованием

квантовых

криптографичес

Штука

0,

00

00

0,

00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

1. Создан

научный и

методический

задел,

позволяющий

проводить

комплексный

анализ уровня

защиты

информации,

обеспечиваемог

о

разрабатываем

ыми

средствами

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ких технологий криптографичес

кой защиты

информации,

сопряженными

с системами

квантового

распределения

ключей, в целях

внедрения

отечественных

сертифицирован

ных средств

квантовой

криптографии в

государственны

е и частные

информационны

е и

телекоммуника

ционные

системы.

2. До 31 декабря

2021 года

оснащены

инструментальн

ой и

методической

базой 1

экспертная

лаборатория, 2

испытательные

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

лаборатории, 1

учебный центр

для

обеспечения

информационно

й безопасности

национальных

сетей связи с

использованием

квантовых

криптографичес

ких технологий.

3. В 2022 – 2024

годах:

 - созданы

условия для

подготовки

специалистов в

области анализа

безопасности

систем

квантовой

криптографии

(разработка

учебных

программ,

курсов,

методических

пособий и

лабораторных

работ для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подготовки

специалистов в

области синтеза

и анализа

безопасности

систем

квантовой

криптографии).

 - разработаны

нормы, методы

и средства

оценки

безопасности

систем

квантовой

криптографии,

работающих по

открытому

пространству, а

также

технологий

квантового

интернета.

1.21

Создано и

функционирует

в Академии

криптографии

Российской

Федерации

специализирова

Штука

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1. Создано в

Академии

криптографии

Российской

Федерации

специализирова

нное

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нное

подразделение,

осуществляюще

е

информационно

-аналитическое

обеспечение и

координацию

участия

российских

экспертов в

деятельности

основных

международных

организаций,

осуществляющи

х разработку

международных

документов по

стандартизации

в области

криптографии и

безопасности

информационны

х технологий

подразделение,

осуществляюще

е

информационно

-аналитическое

обеспечение и

координацию

участия

российских

экспертов в

деятельности

основных

международных

организаций,

осуществляющи

х разработку

международных

документов по

стандартизации

в области

криптографии и

безопасности

информационны

х технологий.

2.

Осуществляется

подготовка

информационно

-аналитических

материалов и

обеспечение

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ими экспертов.

3.

Осуществляется

координация

участия

российских

экспертов в

деятельности

основных

международных

организаций по

стандартизации

в целях учета

национальных

интересов

Российской

Федерации в

информационно

й сфере при

подготовке

международных

документов по

стандартизации

.

Единица

измерения

результата

соответствует

исполнению

функций

специализирова
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нного

подразделения

Академии

криптографии

Российской

Федерации по

годам.

1.22

Создан

опытный

образец первой

очереди

информационно

й системы

национальной

базы знаний

индикаторов

вредоносной

активности

Штука

0,

00

00

0,

00

00

0,00

00

1,00

00

- -

В рамках

результата

будет

выполнена

НИР, в которой

будут

определены

архитектура,

функционал и

технические

требования к

информационно

й системе

национальной

базы знаний

индикаторов

вредоносной

активности.

Разработаны

требования по

обеспечению

безопасности

информации

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

при ее создании

и эксплуатации,

а так же

проведена ОКР

по созданию

информационно

й системы,

применяемой

для сбора,

агрегации и

распространени

я сведений об

индикаторах

вредоносной

активности

между

пользователями

системы

1.23

Разработаны

архитектура и

прототип

антивирусного

мультисканера

для проверки на

наличие

признаков

вредоносной

активности,

определены

необходимые

Штука

0,

00

00

0,

00

00

1,00

00

- - -

1. Разработан

эксперименталь

ный образец

(ЭО)

«Мультисканер»

и проведена его

тестовая

эксплуатация.

2. Разработано

технико-

экономическое

обоснование

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ресурсы,

проведена его

опытная

эксплуатация

работ по

созданию и

эксплуатации

ГИС

«Мультисканер»

.

3. Разработан, с

учетом

результатов

тестовой

эксплуатации

ЭО

«Мультисканер»

, проект

технического

задания на

опытно-

конструкторску

ю работу по

созданию ГИС

«Мультисканер»

и проект

частного

технического

задания на

создание

подсистемы

информационно

й безопасности

ГИС

«Мультисканер»

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.24

Разработан

проект

федерального

закона о

регулировании

криптографичес

кой

деятельности в

Российской

Федерации

Штука

0,

00

00

0,

00

00

1,00

00

- - -

1. Проведен

сравнительный

анализ

правовых

особенностей

законодательств

а Российской

Федерации и

отдельных

зарубежных

стран в сфере

криптографичес

кой

деятельности;

определены

основные

термины и

понятия,

используемые

при

осуществлении

криптографичес

кой

деятельности;

определены

правовое

положение

субъектов

криптографичес

кой

деятельности и

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

основания

возникновения

их прав и

обязанностей,

гарантии их

реализации,

ответственност

ь, определено

разграничение

полномочий

между органами

государственно

й власти

Российской

Федерации в

области

осуществления

криптографичес

кой

деятельности;

установлены

меры

поддержки

субъектов

криптографичес

кой

деятельности;

выделены виды

криптографичес

кой

деятельности;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

выработаны

общие подходы

к

осуществлению

международног

о

сотрудничества

в области

использования

шифровальных

(криптографиче

ских) средств.

2. Разработан

проект

федерального

закона «Об

основах

государственног

о регулирования

криптографичес

кой

деятельности в

Российской

Федерации.

1.25

Разработаны и

реализованы

меры по

выделению

грантов

аспирантам и

Условна

я

единица

0,

00

00

3,

00

00

7,00

00

40,0

000

40,0

000

40,0

000

Под

значениями

результата

понимается

суммарное

значение

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

- 0,0000 2018

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

молодым

ученым и

проведению

научно-

образовательны

х и проектных

мероприятий в

области

информационно

й безопасности

для задач

цифровой

экономики

количества

заключенных

соглашений о

предоставлении

грантов и

проведенных

образовательны

х мероприятий.

В 2021 г.

подведомственн

ыми ВУЗами

Минцифры

России:

-  разработано

организационно

е и

методическое

обеспечение

выделения

грантов,

заключены 30

соглашений о

выделении

грантов

аспирантам,

соискателям и

молодым

ученым на

исследования,

направленные

на обеспечение

услуг отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационно

й безопасности

для задач

цифровой

экономики;

- проведены 8

научных

семинаров по

вопросам

развития

информационно

-

коммуникацион

ных технологий,

телекоммуника

ционных

систем,

методов и

систем защиты

информации;

- проведены 4

межвузовские

научно-

теоретические

конференции

представителей

образовательны

х организаций,

аспирантов,

молодых

ученых и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

специалистов с

участием

организаций-

разработчиков

средств защиты

информации по

вопросам

реализации

прикладных

проектов в

области

информационно

й безопасности.

В течение 2022

– 2024 гг.

подведомственн

ыми ВУЗами

Минцифры

России

ежегодно:

- заключены не

менее 30

соглашений о

выделении

грантов

аспирантам,

соискателям и

молодым

ученым на

исследования,

направленные
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на обеспечение

информационно

й безопасности

для задач

цифровой

экономики.

Проведен

всероссийский

конкурс

научных

проектов

аспирантов,

соискателей и

молодых

ученых на

проведение

научных

исследований и

разработок в

области

информационно

й безопасности

для задач

цифровой

экономики.

Разработаны

организационны

е и научно-

методические

меры

совершенствова
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ния научных

школ в области

информационно

й безопасности

и по выделению

грантов

аспирантам и

молодым

ученым на

проведение

научных

исследований и

разработок в

области

информационно

й безопасности

для задач

цифровой

экономики;

- проведены

межвузовская

научно-

практическая

конференция

(научные

семинары

(вебинары)

представителей

образовательны

х организаций,

грантополучате
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

лей,

аспирантов,

соискателей,

молодых

ученых и

специалистов с

участием

организаций-

разработчиков

средств защиты

информации по

вопросам

реализации

прикладных

проектов в

области ИБ (не

менее 2

мероприятий с

участием не

менее 30

научных,

образовательны

х организаций и

организаций-

разработчиков

средств защиты

информации);

- проведены 8

научно-

практических

конференций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(конкурсов

научных

проектов

(работ) в

области

информационно

й безопасности

студентов

старших курсов,

магистрантов

для развития

научно-

исследовательс

ких

компетенций

1.26

Реализована

система

практико-

ориентированно

го обучения в

области

кибербезопасно

сти на базе

опыта ведущих

компаний

цифровой

экономики

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Реализована

программа

практико-

ориентированно

го обучения в

области

информационно

й безопасности

с привлечением

ведущих

российских

компаний в

сфере

информационно

й безопасности,

Прове

дение

образо

ватель

ных

меропр

иятий

- 0,0000 2018

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

-- - - -



89

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проведены

образовательны

е мероприятия

для слушателей,

включая

работников

Банка России,

организаций

кредитно-

финансовой

сферы,

правоохранител

ьных ведомств;

преподавателей

высших

учебных

заведений,

занимающихся

подготовкой

кадров в сфере

информационно

й безопасности;

представителей

иностранных

национальных

(центральных)

банков и

международных

организаций.

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я

1.27

Введён в Условна

1, 2, 3,00 1,00 1,00 1,00

Введён в Создан- 0,0000 2018

- -

Достижен

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эксплуатацию и

обеспечено

функционирова

ние

киберполигона

для обучения и

тренировки

специалистов и

экспертов

разного

профиля,

руководителей в

области

информационно

й безопасности

и

информационны

х технологий

современным

практикам

обеспечения

безопасности

я

единица

00

00

00

00

00 00 00 00

эксплуатацию

киберполигон

для обучения и

тренировки

специалистов и

экспертов

разного

профиля,

руководителей в

области

информационно

й безопасности

и ИТ

современным

практикам

обеспечения

безопасности.

Созданы

независимые

центры по

техническому

тестированию

программного и

аппаратного

обеспечения, в

том числе

средств

обеспечения

безопасности

информации,

позволяющих

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

компаниям

получить

доступ к

аналитической

информации и

результатам

независимого

тестирования

предлагаемых

на рынке

решений.

Разработано

ежегодно не

менее 5

теоретико-

практических

курсов и

реализовано их

практическое

применение на

киберполигоне

для обучения

граждан

Российской

Федерации

современным

практикам

обеспечения

информационно

й безопасности.



92

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.28

Проведен

анализ развития

зарубежных

разработок

обеспечения

информационно

й безопасности

в целях защиты

информационно

-

телекоммуника

ционных

технологий, в

том числе

нанотехнологий,

высокопроизвод

ительных

вычислительны

х систем, а

также

перспективных

средств

радиоэлектронн

ой борьбы

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Ежегодно в

результате

проведенного

анализа

основных

технологически

х направлений

развития

ведущих

зарубежных

производителей

техники в

области

ИКТ обозначен

ы основные

направления

развития

зарубежных

информационно

-

телекоммуника

ционных

технологий, а

так же обзор

способов и

методов

управления

внедрения

новых

технологий

предоставлен

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -



93

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

полугодовой и

годовой отчеты

1.29

Осуществлен

мониторинг

фишинговых

сайтов и утечки

персональных

данных

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создана

специализирова

нная

платформа,

предназначенна

я для

мониторинга

фишинговых

сайтов, утечки

персональных

данных

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -

1.30

Создан центр

мониторинга

информационно

й безопасности

систем

специального

информационно

го и

технологическог

Час

- - 72,0

000

36,0

000

6,00

00

6,00

00

Создан и

функционирует

центр

мониторинга

информационно

й безопасности

в результате

чего среднее

время

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о обеспечения

высших органов

государственно

й власти.

Нарастающий

итог

устранения

инцидентов

информационно

й безопасности

в системах

специального

информационно

го и

технологическог

о обеспечения

высших органов

государственно

й власти

сокращено с 72

до 6 часов

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

ом виде,

до 95

процентов

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1

Создана

инфраструктура

для

систематическо

го исследования

безопасности

критичных

компонентов,

составляющих

основу

российских

дистрибутивов

операционных

Штука

- - - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

1. Определен

состав

инфраструктуры

для

систематическо

го исследования

безопасности

критичных

компонентов,

составляющих

основу

российских

дистрибутивов

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

систем и иных

программных

средств.

Нарастающий

итог

операционных

систем и иных

программных

средств

(далее –

инфраструктура

). Разработаны

функциональны

е и технические

требования к

инфраструктуре

и ее

компонентам, а

также

требования к

организационны

м,

методическим и

научно-

методическим

основам

функционирова

ния

инфраструктуры

.2. Разработан

перечень

критичных

компонентов –

стека

технологий и

библиотек,

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

влияющих на

безопасность

программного

обеспечения и

наиболее

распространённ

ых в среде

отечественных

разработчиков

программного

обеспечения.

3. Разработана

методология

проведения

архитектурного

анализа,

статического

анализа,

фаззинг-

тестирования,

системного и

модульного

тестирования и

полносистемног

о

динамического

анализа

критичных

компонентов.

4. Создана

инфраструктура
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследования

безопасности

критичных

компонентов,

составляющих

основу

российских

дистрибутивов

операционных

систем и иных

программных

средств.

5.

 Подготовлены

сведения об

уязвимостях, а

также

исправления,

устраняющие

уязвимости в

критичных

компонентах из

перечня

критичных

компонентов.

2.2

Разработана

унифицированн

ая среда

безопасной

разработки

Штука

- - - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

1. Проведен

анализ классов

прикладного и

системного

отечественного

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отечественного

программного

обеспечения.

Нарастающий

итог

программного

обеспечения,

используемого в

государственны

х

информационны

х системах и на

объектах

критической

информационно

й

инфраструктуры

Российской

Федерации, и

языков

программирован

ия, на которых

разработано

указанное

программное

обеспечение.

2. Разработана

методология

внедрения и

обеспечения в

организации

цикла

безопасной

разработки

программного

обеспечения.

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3. Разработаны

номенклатура и

требования к

базовому

набору

инструментов

для

обеспечения

безопасной

разработки

отечественного

программного

обеспечения.

4. Разработан

унифицированн

ый набор

инструментов

для безопасной

разработки

отечественного

программного

обеспечения.

5. Разработан

порядок

распространени

я и

использования у

нифицированно

й среды

безопасной

разработки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отечественного

программного

обеспечения

среди

организаций-

разработчиков

отечественного

программного

обеспечения.

6. Определен

порядок и

обеспечена

реализация

методической и

технической

поддержки

российских

организаций

при внедрении

и обеспечении

цикла

безопасной

разработки с

помощью

разработанной

унифицированн

ой среды.

7. Проведена

апробация мето

дологии

внедрения и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечения в

организации

жизненного

цикла

разработки

безопасного

программного

обеспечения и

набора

инструментов д

ля безопасной

разработки

отечественного

программного

обеспечения.

2.3

Создан

отраслевой

центр

Государственно

й системы

обнаружения,

предупреждени

я и ликвидации

последствий

компьютерных

атак

(ГосСОПКА) и

включение его в

систему

автоматизирова

Условна

я

единица

- - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

6,00

00

Создана

технологическа

я,

методологическ

ая и

организационна

я

инфраструктура

,

обеспечивающа

я повышение

уровня

защищенности

информации

объектов,

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нного обмена

информацией

об актуальных

киберугрозах.

Нарастающий

итог

функционирую

щих в

информационны

х системах

субъектов

критической

информационно

й

инфраструктуры

.

2.4

Создан

национальный

удостоверяющи

й центр для

обеспечения

устойчивости

взаимодействия

устройств в

российском

сегменте сети

«Интернет».

Условна

я

единица

0,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 1. Создана

инфраструктура

национального

удостоверяющег

о центра.

2. Обеспечены

механизмы

взаимодействия

с НУЦ для

государственны

х

информационны

х систем и

организаторов

распространени

я информации,

а также

механизмы

использования

НУЦ.

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3. Разработаны

проекты

нормативных

правовых актов

для

обеспечения

функционирова

ния НУЦ и

приоритетного

использования

российской

криптографии в

российском

сегменте сети

Интернет

2.5

Создан и

функционирует

Национальный

технологически

й центр

внедрения

методов

современной

криптографии

Штука

- - 0,00

00

0,00

00

0,00

00

1,00

00

1. Создана

научно-

техническая

база

национального

технологическог

о центра

цифровой

криптографии:

- созданы

лаборатории по

научно-

практическим

направлениям

перспективных

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследований и

внедрения

механизмов

криптографичес

кой защиты

информации,

инфраструктура

для

взаимодействия

научного

сообщества и

разработчиков

цифровых

технологий с

государственны

ми

регуляторами в

области защиты

информации;

- введены в

эксплуатацию

технические

средства,

предназначенн

ые для

моделирования

информационны

х систем,

макетирования

безопасного

исполнения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

цифровых

технологий, в

том числе с

применением

методов и

средств

криптографичес

кой защиты

информации,

хранения

репозитория

криптографичес

ких

примитивов.

2. Проведены

научно-

исследовательс

кие и опытно-

конструкторски

е работы,

направленные

на решение

научно-

практических

задач

внедрения

методов

современной

криптографии в

цифровых

технологиях.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3. Обеспечена

координация

деятельности

научного

сообщества и

разработчиков

цифровых

технологий в

области защиты

информации в

целях

обеспечения

внедрения

методов

современной

криптографии в

цифровых

технологиях.

4. Организовано

создание

компонента

всероссийской

универсальной

инфраструктуры

индивидуальной

криптографичес

кой защиты

персональных

данных

граждан:

- разработаны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологии

компонента

всероссийской

универсальной

инфраструктуры

индивидуальной

криптографичес

кой защиты

персональных

данных

граждан;

- подготовлена

концепция

массового

внедрения

технологий

компонента

всероссийской

универсальной

инфраструктуры

индивидуальной

криптографичес

кой защиты

персональных

данных

граждан,

включающая

предложения по

подготовке

нормативных

правовых актов,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

регламентирую

щих отношения

по применению

компонента

всероссийской

универсальной

инфраструктуры

индивидуальной

криптографичес

кой защиты

персональных

данных

граждан;

- подготовлены

предложения по

организации

промышленного

производства в

Российской

Федерации и

внедрению в

информационны

е системы

сертифицирован

ных

технических

средств,

реализующих

механизмы

криптографичес

кой защиты
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информации,

необходимых

для

функционирова

ния компонента

всероссийской

универсальной

инфраструктуры

индивидуальной

криптографичес

кой защиты

персональных

данных

граждан.

2.6

Проведен

независимый

анализ

защищенности

государственны

х

информационны

х систем (поиск

уязвимостей

периметра,

проведение

тестирования на

проникновение),

включая

мобильные

приложения .

Штука

- - 9,00

00

39,0

000

81,0

000

123,

000

0

1. Проведены

анализ

приоритетных

угроз

информационно

й безопасности,

оценка

защищенности

ГИС и

мобильных

приложений для

ГИС;

2. Разработаны

методические

рекомендации

по устранению

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

выявленных

уязвимостей

государственны

х

информационны

х систем и

направлены в

адрес

операторов

государственны

х

информационны

х систем

рекомендаций

по устранению

выявленных

уязвимостей
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах,

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования0

Разработана методика

расчета показателей и

индикаторов по

федеральному проекту

«Информационная

безопасность»

1.1

0,000,00 0,001 450,0

0

0,00 0,00 1 450,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,001 450,0

0

0,00 0,00 1 450,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В международные

организации внесены

проекты нормативных

актов, направленные на

обеспечение

использования сети

«Интернет» для

устойчивого развития

экономики, включающие

вопросы юрисдикции и

определения субъектов

правоотношений при

использовании сети

«Интернет»

1.2

0,0013 000,

00

0,000,000,00 0,00 13 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,0013 000,

00

0,000,000,00 0,00 13 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Законодательно приняты

требования к

устойчивости и

безопасности сетей связи

и оборудования органов

государственной власти

и организаций

различных

организационно-

правовых форм и

обеспечен контроль

(надзор) за их

соблюдением

1.3

0,000,00 0,005 000,0

0

0,00 0,00 5 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,005 000,0

0

0,00 0,00 5 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приняты подзаконные

акты, устанавливающие

требования к

проектированию,

управлению и

эксплуатации сетей

связи общего

пользования с учетом

рисков и угроз

информационной

безопасности

1.4

0,000,00 0,003 000,0

0

0,00 0,00 3 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,003 000,0

0

0,00 0,00 3 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны типовые

технологические

решения по созданию

защищенных

программно-аппаратных

комплексов,

реализующих

технологии

распознавания образов

(компьютерного зрения),

для использования на

беспилотных

транспортных средствах

1.5

0,0096 000,

10

49 478,

30

0,000,00 0,00 145 478,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,10 49 478,

30

0,000,00 0,00 49 478,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,0096 000,

00

0,000,000,00 0,00 96 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана защищенная

цифровая среда

взаимодействия

двойного назначения на

базе отечественных

технологий для работы в

стандарте LTE-450 для

нужд МВД России, МЧС

России, Росгвардии

1.6

0,00664,90 0,0020 000,

00

0,00 0,00 20 664,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,00664,90 0,0020 000,

00

0,00 0,00 20 664,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Определен перечень

перспективных

информационных

технологий, в том числе

в области

информационной

безопасности для их

инвестиционной

поддержки

1.7

0,000,00 0,0050 000,

00

0,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,0050 000,

00

0,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В целях обеспечения

национальной

безопасности

нормативно обеспечена

предустановка

отечественных

антивирусных программ

на все персональные

компьютеры, ввозимые и

создаваемые на

территории Российской

Федерации

1.8

0,000,00 0,001 000,0

0

0,00 0,00 1 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.8.1.

0,000,00 0,001 000,00,00 0,00 1 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказана финансовая

поддержка органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации по

реализации требований

Федерального закона от

26 июля 2017 года № 187

-ФЗ "О безопасности

критической

1.9

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

информационной

инфраструктуры"

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.9.1.1

.

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.9.1.1

.1.

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Осуществлена

поддержка экспортно-

ориентированных

российских

производителей

продуктов и услуг ИКТ

1.10

0,000,00 0,00300 000

,00

0,00 0,00 300 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,00300 000

,00

0,00 0,00 300 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны

технологические

1.11

0,003 840,0

0

0,000,000,00 0,00 3 840,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

решения и реализованы

пилотные проекты по

созданию федеральных и

региональных

государственных

информационных

ресурсов с

использованием

технологии

распределённых

реестров, внедрением

методов и технологий

обработки и хранения

информации

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,003 840,0

0

0,000,000,00 0,00 3 840,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен анализ

существующих и

перспективных средств

защиты информации

1.12

0,000,00 0,0020 000,

00

0,00 0,00 20 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,0020 000,

00

0,00 0,00 20 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Определен комплекс мер

и осуществлена

финансовая поддержка

проектов по созданию и

модернизации

отечественного

программного

обеспечения.

1.13

0,002 624 7

62,80

0,000,000,00 0,00 2 624 762,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,002 624 7

62,80

0,000,000,00 0,00 2 624 762,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Создана инфраструктура

для систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств

2.1

120 000

,00

0,00 0,000,000,00 120 000

,00

360 000,00120 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

120 000

,00

0,00 0,000,000,00 120 000

,00

360 000,00120 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана

унифицированная среда

безопасной разработки

отечественного

программного

обеспечения

2.2

170 000

,00

0,00 0,000,000,00 170 000

,00

510 000,00170 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

170 000

,00

0,00 0,000,000,00 170 000

,00

510 000,00170 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Создан отраслевой центр

Государственной

системы обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак

(ГосСОПКА) и

включение его в систему

автоматизированного

обмена информацией об

актуальных киберугрозах

2.3

175 000

,00

92 693,

80

178 664

,20

1 142,0

0

0,00 180 000

,00

887 500,00260 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

175 000

,00

92 693,

80

178 664

,20

1 142,0

0

0,00 180 000

,00

887 500,00260 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан национальный

удостоверяющий центр

для обеспечения

устойчивости

взаимодействия

устройств в российском

сегменте сети

«Интернет».

2.4

150 000

,00

471 500

,00

150 000

,00

500 000

,00

0,00 125 000

,00

1 571 500,00175 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

150 000

,00

471 500

,00

150 000

,00

500 000

,00

0,00 125 000

,00

1 571 500,00175 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и функционирует

Национальный

технологический центр

внедрения методов

современной

криптографии

2.5

4 000 0

00,00

0,00 296 311

,30

0,000,00 3 000 0

00,00

11 496 311,304 200 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

4 000 0

00,00

0,00 296 311

,30

0,000,00 3 000 0

00,00

11 496 311,304 200 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведен независимый

анализ защищенности

государственных

информационных систем

(поиск уязвимостей

периметра, проведение

тестирования на

проникновение),

включая мобильные

приложения

2.6

250 000

,00

0,00 43 500,

00

0,000,00 210 000

,00

713 500,00210 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

250 000

,00

0,00 43 500,

00

0,000,00 210 000

,00

713 500,00210 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

3 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий0

Разработан

отечественный ресурс с

уязвимостями уровня

автоматизированных

систем управления

технологическими

процессами и

промышленного

интернета вещей

критически важных,

потенциально опасных и

опасных

производственных

объектов в целях

информирования об

уязвимостях владельцев

объектов

3.1

100 000

,00

0,00 99 988,

90

0,000,00 100 000

,00

399 988,90100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

100 000

,00

0,00 99 988,

90

0,000,00 100 000

,00

399 988,90100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



132

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и обеспечено

функционирование

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux

3.2

100 000

,00

0,00 100 000

,00

0,000,00 100 000

,00

400 000,00100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

100 000

,00

0,00 100 000

,00

0,000,00 100 000

,00

400 000,00100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны и

актуализированы

примерные и основные

профессиональные

образовательные

программы высшего

образования,

содержащие требования

к формированию

компетенций в области

информационной

безопасности и области

киберустойчивости,

разработаны оценочные

средства для проведения

промежуточной и

государственной

итоговой аттестации,

отвечающие целям и

задачам цифровой

экономики.

3.3

44 000,

00

0,00 20 000,

00

0,000,00 0,00 64 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

44 000,

00

0,00 20 000,

00

0,000,00 0,00 64 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы и

проведены олимпиады и

интеллектуальные

соревнования в области

информационной

безопасности, в том

числе с использованием

возможностей

государственной

поддержки талантливой

молодежи,

ориентированной на

3.4

12 500,

00

0,00 12 500,

00

0,000,00 12 500,

00

50 000,0012 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

деятельность в области

информационной

безопасности

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

12 500,

00

0,00 12 500,

00

0,000,00 12 500,

00

50 000,0012 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышена

квалификация и

осуществлена

профессиональная

переподготовка

3.5

70 000,

00

0,00 30 000,

00

0,000,00 30 000,

00

200 000,0070 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

профессорско-

преподавательского

состава в области

информационной

безопасности

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

70 000,

00

0,00 30 000,

00

0,000,00 30 000,

00

200 000,0070 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена

общественно-

государственным

3.6

40 000,

00

0,00 120 000

,00

0,000,00 40 000,

00

240 000,0040 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

объединением

"Ассоциация

документальной

электросвязи"

подготовка

специалистов,

обладающих знаниями и

умениями,

необходимыми для

представления интересов

Российской Федерации в

основных

международных

организациях,

занимающихся

развитием

инфраструктуры

информационно-

коммуникационных

технологий и

обеспечением доверия и

безопасности при ее

использовании

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

40 000,

00

0,00 120 000

,00

0,000,00 40 000,

00

240 000,0040 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

информационная

система мониторинга

маршрутов трафика в

сети Интернет,

мониторинга и

управления сетью связи

общего пользования

3.7

0,000,00 353 972

,82

0,000,00 0,00 353 972,820,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.7.1.

0,000,00 353 972

,82

0,000,00 0,00 353 972,820,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлены

организационно-

технические меры,

необходимые для

реализации мониторинга

соблюдения операторами

связи обязанности по

проверке достоверности

сведений об абоненте и

сведений о

пользователях услугами

связи абонента -

юридического лица либо

индивидуального

предпринимателя, в том

числе представленных

лицом, действующим от

имени оператора связи

3.8

197 120

,00

0,00 134 380

,00

0,000,00 5 000,0

0

341 500,005 000,0

0

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.8.1.

197 120

,00

0,00 134 380

,00

0,000,00 5 000,0

0

341 500,005 000,0

0

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана и

реализуется на

регулярной основе

программа

кибергигиены и

повышения грамотности

широких слоев

населения по вопросам

информационной

безопасности

3.9

200 000

,00

0,00 0,000,000,00 200 000

,00

600 000,00200 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,3.9.1.

200 000,00 0,000,000,00 200 00 600 000,00200 00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан Центр проверки

мобильных и веб-

приложений и в рамках

его функционирования

осуществлена проверка

мобильных и веб-

приложений на угрозы

информационной

безопасности

3.10

295 000

,00

0,00 0,000,000,00 245 000

,00

785 000,00245 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,3.10.1.

295 000,00 0,000,000,00 245 00 785 000,00245 00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и обеспечено

функционирование

информационной

системы мониторинга

маршрутов трафика в

сети Интернет,

мониторинга и

управления сетью связи

общего пользования

3.11

581 400

,00

0,00 0,000,000,00 646 000

,00

1 808 800,00581 400

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,3.11.1.

581 400,00 0,000,000,00 646 00 1 808 800,00581 40 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и обеспечено

функционирование и

развитие системы

обеспечения соблюдения

операторами связи

требований при

оказании услуг связи и

услуг по пропуску

трафика в сети связи

общего пользования

3.12

200 000

,00

0,00 0,000,000,00 400 000

,00

1 100 000,00500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.12.1.

200 000

,00

0,00 0,000,000,00 400 000

,00

1 100 000,00500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны, приняты,

гармонизированы и

реализованы стандарты

обработки массивов

больших данных,

стандарты

информационной

безопасности в системах,

реализующих облачные,

3.13

0,0022 723,

90

6 092,4

0

18 953,

90

0,00 0,00 47 770,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

туманные, квантовые

технологии, в системах

виртуальной и

дополненной

реальности, и

технологии

искусственного

интеллекта.

Утверждение новых

межгосударственных

стандартов и изменений

в действующие

стандарты в сфере

информационной

безопасности для стран

ЕАЭС

Федеральный бюджет,

всего

3.13.1.

0,0022 723,

90

6 092,4

0

18 953,

90

0,00 0,00 47 770,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

3.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

информационная

безопасность, в том

числе с использованием

российских

криптографических

средств, в значимых

платежных системах

3.14

0,0010 000,

00

50 000,

00

20 000,

00

0,00 0,00 80 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.14.1.

0,0010 000,

00

50 000,

00

20 000,

00

0,00 0,00 80 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

3.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен мониторинг

использования

российскими

компаниями -

производителями

компьютерного,

серверного и

телекоммуникационного

оборудования

отечественных

комплектующих,

включая электронную

компонентную базу

3.15

0,000,00 4 000,0

0

2 000,0

0

0,00 0,00 6 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.15.1.

0,000,00 4 000,0

0

2 000,0

0

0,00 0,00 6 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана распределенная

система управления и

мониторинга

информационной

безопасности

российского

государственного

сегмента сети

"Интернет" с высокой

производительностью

системы очистки

трафика

3.16

335 000

,00

143 000

,00

132 000

,00

207 000

,00

0,00 57 000,

00

1 137 000,00263 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.16.1.

335 000

,00

143 000

,00

132 000

,00

207 000

,00

0,00 57 000,

00

1 137 000,00263 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



149

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют

информационные

системы мониторинга

маршрутов трафика в

сети Интернет,

мониторинга и

управления сетью связи

общего пользования и

фильтрации интернет-

трафика при

использовании

информационных

ресурсов детьми

3.17

0,00244 793

,30

122 554

,98

812 550

,80

0,00 0,00 1 179 899,080,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.17.1.

0,00148 973

,30

122 554

,98

588 850

,80

0,00 0,00 860 379,080,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.17.5.

0,0095 820,

00

0,00223 700

,00

0,00 0,00 319 520,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены научно-

исследовательские и

научно-методические

работы по темам

определения

потребности в кадрах в

области

информационной

безопасности, разработке

методического аппарата

оценки степени

подготовленности

государственных

3.18

0,009 981,6

0

9 836,7

0

10 000,

00

0,00 0,00 29 818,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

гражданских служащих и

актуализации

существующих и

разработка новых

профессиональных

стандартов

Федеральный бюджет,

всего

3.18.1.

0,009 981,6

0

9 836,7

0

10 000,

00

0,00 0,00 29 818,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы испытательные

лаборатории (экспертные

3.19

90 000,

00

175 000

,00

236 895

,40

85 069,

40

0,00 70 000,

00

736 964,8080 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

лаборатории, учебные

центры) для обеспечения

информационной

безопасности

национальных сетей

связи с использованием

квантовых

криптографических

технологий

Федеральный бюджет,

всего

3.19.1.

90 000,

00

175 000

,00

236 895

,40

85 069,

40

0,00 70 000,

00

736 964,8080 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создано и

функционирует в

Академии криптографии

Российской Федерации

специализированное

подразделение,

осуществляющее

информационно-

аналитическое

обеспечение и

координацию участия

российских экспертов в

деятельности основных

международных

организаций,

осуществляющих

разработку

международных

документов по

стандартизации в

области криптографии и

безопасности

информационных

технологий

3.20

70 000,

00

60 597,

90

65 837,

40

68 977,

30

0,00 70 000,

00

405 412,6070 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.20.1.

70 000,

00

60 597,

90

65 837,

40

68 977,

30

0,00 70 000,

00

405 412,6070 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

3.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан опытный образец

первой очереди

информационной

системы национальной

базы знаний

индикаторов

вредоносной активности

3.21

48 518,

20

42 533,

60

21 000,

10

5 460,0

0

0,00 0,00 117 511,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.21.1.

48 518,

20

42 533,

60

21 000,

10

5 460,0

0

0,00 0,00 117 511,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны архитектура

и прототип

антивирусного

мультисканера для

проверки на наличие

признаков вредоносной

активности, определены

необходимые ресурсы,

проведена его опытная

эксплуатация

3.22

0,0030 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

0,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.22.1.

0,0030 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

0,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

3.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработан проект

федерального закона о

регулировании

криптографической

деятельности в

Российской Федерации

3.23

0,002 000,0

0

4 000,0

0

0,000,00 0,00 6 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.23.1.

0,002 000,0

0

4 000,0

0

0,000,00 0,00 6 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны и

реализованы меры по

выделению грантов

аспирантам и молодым

ученым и проведению

научно-образовательных

и проектных

мероприятий в области

информационной

безопасности для задач

цифровой экономики

3.24

60 000,

00

55 000,

00

60 000,

00

0,000,00 60 000,

00

295 000,0060 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.24.1.

60 000,

00

55 000,

00

60 000,

00

0,000,00 60 000,

00

295 000,0060 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

3.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введён в эксплуатацию

и обеспечено

функционирование

киберполигона для

обучения и тренировки

специалистов и

экспертов разного

профиля, руководителей

в области

информационной

безопасности и

информационных

технологий

современным практикам

обеспечения

безопасности

3.25

370 410

,50

364 550

,00

256 042

,40

0,000,00 434 346

,20

1 931 535,30506 186

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.25.1.

270 410

,50

364 550

,00

256 042

,40

0,000,00 334 346

,20

1 631 535,30406 186

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.25.5.

100 000

,00

0,00 0,000,000,00 100 000

,00

300 000,00100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен анализ

развития зарубежных

разработок обеспечения

информационной

безопасности в целях

защиты информационно-

телекоммуникационных

технологий, в том числе

нанотехнологий,

высокопроизводительны

х вычислительных

систем, а также

3.26

80 000,

00

0,00 40 000,

00

0,000,00 80 000,

00

280 000,0080 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00



160

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

перспективных средств

радиоэлектронной

борьбы

Федеральный бюджет,

всего

3.26.1.

80 000,

00

0,00 40 000,

00

0,000,00 80 000,

00

280 000,0080 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлен

мониторинг

фишинговых сайтов и

утечки персональных

данных

3.27

308 120

,00

0,00 70 476,

90

0,000,00 205 000

,00

788 596,90205 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.27.1.

308 120

,00

0,00 70 476,

90

0,000,00 205 000

,00

788 596,90205 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан центр

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения высших

органов государственной

3.28

545 900

,00

0,00 304 820

,00

0,000,00 78 800,

00

1 099 970,00170 450

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

власти

Федеральный бюджет,

всего

3.28.1.

545 900

,00

0,00 304 820

,00

0,000,00 78 800,

00

1 099 970,00170 450

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 161 6

03,40

4 601 0

14,10

3 002 3

51,80

8 612 9

68,70

8 423 5

36,20

6 638 6

46,20

33 440 120,4

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

8 512 9

68,70

4 409 1

94,10

3 002 3

51,80

1 617 9

03,40

0,00 6 538 6

46,20

32 404 600,4

0

8 323 5

36,20

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00138 37

2,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

100 00

0,00

191 82

0,00

0,00543 70

0,00

0,00 100 00

0,00

1 035 520,00100 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1. Разработан отечественный ресурс с

уязвимостями уровня

автоматизированных систем управления

технологическими процессами и

промышленного интернета вещей

критически важных, потенциально

опасных и опасных производственных

объектов в целях информирования об

уязвимостях владельцев объектов

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

100000

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00

1.2. Создан центр мониторинга

информационной безопасности систем

специального информационного и

технологического обеспечения высших

органов государственной власти

0,00 101 330,0

0

101 330,0

0

101 330,0

0

262 555,0

0

363 885,0

0

545900

545 900,0

0

374 280,0

0

374 280,0

0

363 885,0

0

363 885,0

0

1.3. Осуществлен мониторинг фишинговых

сайтов и утечки персональных данных

0,00 8 252,40 8 252,40 16 435,10 16 435,10 16 435,10

308120

149 896,6

0

149 896,6

0

82 086,5082 086,5082 086,50

1.4. Проведен анализ развития зарубежных

разработок обеспечения

информационной безопасности в целях

защиты информационно-

телекоммуникационных технологий, в

том числе нанотехнологий,

высокопроизводительных

вычислительных систем, а также

перспективных средств

радиоэлектронной борьбы

0,00 7 450,00 14 100,00 20 750,00 27 400,00 27 400,00

80000

67 900,0061 250,0054 300,0047 650,0034 050,00

1.5. Введён в эксплуатацию и обеспечено

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270410.5

146 472,3

0

22 534,200,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

функционирование киберполигона для

обучения и тренировки специалистов и

экспертов разного профиля,

руководителей в области

информационной безопасности и

информационных технологий

современным практикам обеспечения

безопасности

1.6. Разработаны и реализованы меры по

выделению грантов аспирантам и

молодым ученым и проведению научно-

образовательных и проектных

мероприятий в области

информационной безопасности для задач

цифровой экономики

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

60000

60 000,0060 000,0060 000,0060 000,0060 000,00

1.7. Разработан проект федерального закона о

регулировании криптографической

деятельности в Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Разработаны архитектура и прототип

антивирусного мультисканера для

проверки на наличие признаков

вредоносной активности, определены

необходимые ресурсы, проведена его

опытная эксплуатация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.9. Создан опытный образец первой очереди

информационной системы

национальной базы знаний индикаторов

вредоносной активности

0,00 0,00 0,00 48 518,20 48 518,20 48 518,20

48518.2

48 518,2048 518,2048 518,2048 518,2048 518,20

1.10. Создано и функционирует в Академии

криптографии Российской Федерации

специализированное подразделение,

0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 28 000,00

70000

45 000,0045 000,0045 000,0028 000,0028 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

осуществляющее информационно-

аналитическое обеспечение и

координацию участия российских

экспертов в деятельности основных

международных организаций,

осуществляющих разработку

международных документов по

стандартизации в области криптографии

и безопасности информационных

технологий

1.11. Созданы испытательные лаборатории

(экспертные лаборатории, учебные

центры) для обеспечения

информационной безопасности

национальных сетей связи с

использованием квантовых

криптографических технологий

0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 36 000,00

90000

54 000,0054 000,0054 000,0036 000,0036 000,00

1.12. Создана распределенная система

управления и мониторинга

информационной безопасности

российского государственного сегмента

сети "Интернет" с высокой

производительностью системы очистки

трафика

0,00 0,00 36 850,00 36 850,00 36 850,00 137 350,0

0

335000

204 350,0

0

204 350,0

0

204 350,0

0

137 350,0

0

137 350,0

0

1.13. Проведен мониторинг использования

российскими компаниями -

производителями компьютерного,

серверного и телекоммуникационного

оборудования отечественных

комплектующих, включая электронную

компонентную базу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.14. Проведены научно-исследовательские и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

научно-методические работы по темам

определения потребности в кадрах в

области информационной безопасности,

разработке методического аппарата

оценки степени подготовленности

государственных гражданских служащих

и актуализации существующих и

разработка новых профессиональных

стандартов

1.15. Разработаны, приняты,

гармонизированы и реализованы

стандарты обработки массивов больших

данных, стандарты информационной

безопасности в системах, реализующих

облачные, туманные, квантовые

технологии, в системах виртуальной и

дополненной реальности, и технологии

искусственного интеллекта.

Утверждение новых

межгосударственных стандартов и

изменений в действующие стандарты в

сфере информационной безопасности

для стран ЕАЭС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.16. Создан и обеспечено функционирование

технологического центра исследования

безопасности операционных систем,

созданных на базе ядра Linux

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

100000

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00

1.17. Разработаны и актуализированы

примерные и основные

профессиональные образовательные

программы высшего образования,

содержащие требования к

формированию компетенций в области

44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00

44000

44 000,0044 000,0044 000,0044 000,0044 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

информационной безопасности и

области киберустойчивости,

разработаны оценочные средства для

проведения промежуточной и

государственной итоговой аттестации,

отвечающие целям и задачам цифровой

экономики.

1.18. Организованы и проведены олимпиады

и интеллектуальные соревнования в

области информационной безопасности,

в том числе с использованием

возможностей государственной

поддержки талантливой молодежи,

ориентированной на деятельность в

области информационной безопасности

12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

12500

12 500,0012 500,0012 500,0012 500,0012 500,00

1.19. Обеспечена информационная

безопасность, в том числе с

использованием российских

криптографических средств, в значимых

платежных системах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.20. Осуществлена общественно-

государственным объединением

"Ассоциация документальной

электросвязи" подготовка специалистов,

обладающих знаниями и умениями,

необходимыми для представления

интересов Российской Федерации в

основных международных организациях,

занимающихся развитием

инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий и

обеспечением доверия и безопасности

при ее использовании

1 645,30 3 290,70 6 391,90 8 037,30 9 682,70 11 328,10

40000

38 354,6036 709,2035 063,8027 418,6012 973,50
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.21. Повышена квалификация и

осуществлена профессиональная

переподготовка профессорско-

преподавательского состава в области

информационной безопасности

70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

70000

70 000,0070 000,0070 000,0070 000,0070 000,00

1.22. Разработана и реализуется на регулярной

основе программа кибергигиены и

повышения грамотности широких слоев

населения по вопросам информационной

безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,0

0

200 000,0

0

200000

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

1.23. Создан Центр проверки мобильных и

веб-приложений и в рамках его

функционирования осуществлена

проверка мобильных и веб-приложений

на угрозы информационной

безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 295 000,0

0

295 000,0

0

295000

295 000,0

0

295 000,0

0

295 000,0

0

295 000,0

0

295 000,0

0

1.24. Создана и обеспечено

функционирование информационной

системы мониторинга маршрутов

трафика в сети Интернет, мониторинга и

управления сетью связи общего

пользования

0,00 0,00 75 238,18 111 132,6

1

146 904,1

4

262 934,1

6

581400

506 574,7

3

471 979,4

6

434 246,6

7

334 137,6

7

299 575,4

8

1.25. Создана и обеспечено

функционирование и развитие системы

обеспечения соблюдения операторами

связи требований при оказании услуг

связи и услуг по пропуску трафика в

сети связи общего пользования

0,00 0,00 0,00 491,00 2 241,90 102 492,0

0

200000

190 449,0

0

187 233,0

0

183 966,0

0

107 669,0

0

104 595,0

0

1.26. Осуществлены организационно-

технические меры, необходимые для

реализации мониторинга соблюдения

0,00 0,00 0,00 40 755,09 40 755,09 40 755,09

197120

170 998,1

3

170 998,1

3

124 549,1

3

124 549,1

3

124 549,1

3
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

операторами связи обязанности по

проверке достоверности сведений об

абоненте и сведений о пользователях

услугами связи абонента - юридического

лица либо индивидуального

предпринимателя, в том числе

представленных лицом, действующим от

имени оператора связи

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1. Создан и функционирует Национальный

технологический центр внедрения

методов современной криптографии

0,00 0,00 900 000,0

0

900 000,0

0

900 000,0

0

1 600 000

,00

4000000

2 400 000

,00

2 400 000

,00

2 400 000

,00

1 600 000

,00

1 600 000

,00

2.2. Создана инфраструктура для

систематического исследования

безопасности критичных компонентов,

составляющих основу российских

дистрибутивов операционных систем и

иных программных средств

0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00

120000

72 000,0072 000,0072 000,0072 000,0072 000,00

2.3. Разработана унифицированная среда

безопасной разработки отечественного

программного обеспечения

0,00 0,00 0,00 102 000,0

0

102 000,0

0

102 000,0

0

170000

102 000,0

0

102 000,0

0

102 000,0

0

102 000,0

0

102 000,0

0

2.4. Создан отраслевой центр

Государственной системы обнаружения,

предупреждения и ликвидации

последствий компьютерных атак

(ГосСОПКА) и включение его в систему

автоматизированного обмена

информацией об актуальных

киберугрозах

0,00 9 330,00 17 660,00 45 675,00 54 005,00 54 005,00

175000

163 040,0

0

154 710,0

0

146 380,0

0

108 680,0

0

62 335,00

2.5. Создан национальный удостоверяющий

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150000

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

центр для обеспечения устойчивости

взаимодействия устройств в российском

сегменте сети «Интернет».

2.6. Проведен независимый анализ

защищенности государственных

информационных систем (поиск

уязвимостей периметра, проведение

тестирования на проникновение),

включая мобильные приложения

0,00 0,00 0,00 105 000,0

0

105 000,0

0

105 000,0

0

250000

148 500,0

0

148 500,0

0

148 500,0

0

105 000,0

0

105 000,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Информационная безопасность

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

Результат "Разработан

отечественный ресурс с

уязвимостями уровня

автоматизированных

систем управления

технологическими

процессами и

промышленного

интернета вещей

критически важных,

потенциально опасных и

опасных

производственных

объектов в целях

информирования об

уязвимостях владельцев

объектов"

1.1

  1. Проведен анализ

перспективных информационных

технологий, планируемых к

применению в

автоматизированных системах

управления производственными и

технологическими процессами

(АСУ ТП). 2. Создан

исследовательский стенд для

проведения оценки защищенности

перспективных технологий,

планируемых к применению в

АСУ ТП. 3. Проведена оценка

защищенности перспективных

технологий, планируемых к

применению в АСУ ТП. 4.

Разработаны рекомендации по

повышению защищенности

информационных технологий,

планируемых к применению в

АСУ ТП. 5. Создан раздел банка

данных угроз безопасности

информации, содержащий

Селин В. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сведения о тпповых рисках

(потенциальных негативных

последствиях) АСУ ТП, об угрозах

безопасности АСУ ТП и техниках

их реализации, об уязвимостях

программного обеспечения АСУ

ТП, о мерах защиты информации

АСУ ТП. 6. Проведена опытная

эксплуатация раздела банка

данных угроз безопасности

информации ФСТЭК России,

принят в эксплуатацию. 7. Создана

и апробирована база знаний,

необходимая специалистам для

проведения контроля за

обеспечением уровня

защищенности (аудита

безопасности) АСУ ТП для всех

типов потенциалов нарушителя.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Селин В. В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Селин В. В.

01.04.2021

15 19

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведен анализ

перспективных

информационных

технологий, планируемых

к применению в

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей "

1.1.3

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

31.07.2021

16 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны требования

к созданию

исследовательского стенда

для проведения оценки

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению

1.1.4

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

01.12.2021

19 21

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

промышленного

интернета вещей" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Разработаны требования

к созданию раздела банка

данных угроз

безопасности информации

и технические документы

для создания раздела банка

данных угроз

безопасности информации

Произведена приемка

поставленных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.1.5

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

01.12.2021

20 17

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.6

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.2021

21 18

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1.7

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

-

Селин В. В.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

-

ЕИС в

сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

Контрольная точка

"Разработан стенд для

проведения оценки

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению в

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей."

1.1.8

Акт

Акт создания стенда

-

Селин В. В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Наполнен раздел банка

данных угроз

безопасности информации

сведениями об угрозах и

уязвимостях

автоматизированных

1.1.9

Прочий тип документа

Акт наполнения банка данных

угроз безопасности информации

ФСТЭК России

-

Селин В. В.

20.12.2022

19 15

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

систем управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

Контрольная точка

"Проведена оценка

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

1.1.10

Прочий тип документа

Утвержденные результаты оценки

-

Селин В. В.

20.12.2022

17 19

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.11

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.2022

20 16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан раздел банка

данных угроз

безопасности

информации"

1.1.12

Акт

Акт создания

-

Селин В. В.

20.12.2022

18 20

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.13

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Селин В. В.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Введен в опытную

эксплуатацию раздела

банка данных угроз

безопасности

информации"

1.1.14

Акт

Акт ввода в опытную

эксплуатацию

-

Селин В. В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Проведена оценка

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению

автоматизированных

системах управления

1.1.15

Прочий тип документа

Утвержденные результаты оценки

-

Селин В. В.

01.07.2023

17 19

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

Контрольная точка

"Введен в эксплуатацию

раздела банка данных

угроз безопасности

информации "

1.1.16

Акт

Акт ввода в опытную

эксплуатацию

-

Селин В. В.

20.12.2023

18 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Наполнен раздел банка

данных угроз

безопасности информации

сведениями об угрозах и

уязвимостях

автоматизированных

систем управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

1.1.17

Прочий тип документа

Акт наполнения банка данных

угроз безопасности информации

ФСТЭК России

-

Селин В. В.

20.12.2023

19 15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.18

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.2023

20 16

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.19

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Селин В. В.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Разработаны

рекомендации по

повышению

защищенности

информационных

технологий, планируемых

к применению в

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей "

1.1.20

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

уязвимостей и рекомендаций

-

Селин В. В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

раздела банка данных

1.1.21

Акт

Акт функционирования раздела

-

Селин В. В.

20.12.2024

18 20

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

угроз безопасности

информации"

Контрольная точка

"Проведена оценка

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

1.1.22

Прочий тип документа

Утвержденные результаты оценки

-

Селин В. В.

20.12.2024

17 19

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.23

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.2024

20 16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Создана и апробирована

база знаний, необходимая

специалистам для

проведения контроля за

обеспечением уровня

защищенности (аудита

безопасности) АСУ ТП

для всех типов

1.1.24

Прочий тип документа

Утвержденные элементы базы

знаний

-

Селин В. В.

20.12.2024

19 15

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

потенциалов нарушителя"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.25

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Селин В. В.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Результат "Создан и

обеспечено

функционирование

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

1.2

  1. Разработаны и

экспериментально обоснованы

требования к организационным,

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

технологического центра

исследования безопасности

операционных систем, созданных

на базе ядра Linux. 2. Создан

технологический центр

исследования безопасности

операционных систем, созданных

на базе ядра Linux, в том числе с

участием разработчиков данных

операционных систем. 3.

Проведена в том числе с участием

разработчиков данных

Селин В. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

операционных систем опытная

эксплуатация технологического

центра исследования безопасности

операционных систем, созданных

на базе ядра Linux. 4. Введен в

эксплуатацию технологический

центр исследования безопасности

операционных систем, созданных

на базе ядра Linux. 5. Организовано

наполнение банка данных угроз

безопасности информации ФСТЭК

России сведениями об уязвимостях

в операционных системах,

созданных на базе ядра Linux. 6.

Получены результаты

исследований безопасности

операционных систем, созданных

на базе ядра Linux. Разработаны

рекомендации по реализации мер

безопасной разработки

операционных систем, созданных

на базе ядра Linux. Разработаны

исправления, устраняющие

уязвимости в операционных

системах, созданных на базе ядра

Linux

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Селин В. В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

16

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Селин В. В.

01.04.2021

15 19

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Разработаны требования

к организационным,

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

технологического центра"

1.2.3

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

31.08.2021

16 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Экспериментально

обоснованы требования к

организационным,

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

1.2.4

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

01.10.2021

19 21

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux. "

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.5

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.2021

21 18

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux " , значение: 0.0000

1.2.6

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

20.12.2021

20 17

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2.7

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Селин В. В.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан технологический

центр исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux" , значение: 0.0000

1.2.8

Акт

Акт создания технологического

центра

-

Селин В. В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

1.2.9

Акт

Акт ввода в опытную

эксплуатацию

-

Селин В. В.

01.09.2022

17 19

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях, а также

исправления,

устраняющие уязвимости

1.2.10

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

уязвимостей и исправлений

-

Селин В. В.

20.12.2022

18 15

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в операционных системах,

созданных на базе ядра

Linux "

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.11

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.2022

19 16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.12

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Селин В. В.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

1.2.13

Прочий тип документа

Утвержденны технические

документы

-

Селин В. В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Завершено развитие

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux. Центр введен в

промышленную

эксплуатацию "

1.2.14

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Селин В. В.

01.12.2023

17 19

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях,

исправлениях,

устраняющих уязвимости

в операционных системах,

созданных на базе ядра

Linux и рекомендации по

реализации мер

безопасной разработки

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux "

1.2.15

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

уязвимостей и исправлений

-

Селин В. В.

20.12.2023

18 15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.16

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.2023

19 16

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.17

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Селин В. В.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях,

исправления,

устраняющие уязвимости

в операционных системах,

созданных на базе ядра

Linux и рекомендации по

реализации мер

безопасной разработки

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux "

1.2.18

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

уязвимостей и рекомендация

-

Селин В. В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Обеспечение

функционирования

технологического центра,

включающего проведение

архитектурного анализа,

1.2.19

Прочий тип документа

Утвержденные результаты

функционирования

-

Селин В. В.

20.12.2024

17 19

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

статического анализа

исходного кода ядра,

фаззинг-тестирования

ядра, системного и

модульного тестирования

и полносистемного

динамического анализа

помеченных данных"

Контрольная точка

"Обновление

рекомендаций по

реализации мер

безопасной разработки

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

1.2.20

Прочий тип документа

Утвержденные рекомендации

-

Селин В. В.

20.12.2024

18 15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.21

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.2024

19 16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.22

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Селин В. В.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Результат "Разработаны и

актуализированы

примерные и основные

профессиональные

образовательные

программы высшего

образования, содержащие

требования к

формированию

компетенций в области

информационной

безопасности и области

киберустойчивости,

разработаны оценочные

средства для проведения

промежуточной и

государственной итоговой

аттестации, отвечающие

целям и задачам цифровой

экономики."

1.3

Под значением результата в 2022 г.

понимается суммарное значение

количества разработанных фондов

оценочных средств (ФОС) по

ключевым общепрофессиональным

и профессиональным

компетенциям для проведения

промежуточной аттестации по

дисциплинам образовательных

программ УГСНП

«Информационная безопасность» и

магистерских программ по

перспективным направлениям

индустрии информационной

безопасности. Подведомственными

ВУЗами Минцифры России: - в

2021 г. проведен анализ ФГОС ВО

3++, реализуемых в ОО, проектов

примерных основных

профессиональных

образовательных программ и

профессиональных стандартов в

области ИБ, проведен опрос

крупнейших отраслевых

организаций-работодателей о

востребованности компетенций

подготавливаемых специалистов в

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

области ИБ, ИКТ и в области

киберустойчивости с учетом

направленности и ориентации на

организации работодателей,

сформирован перечень «ключевых

отраслевых» компетенций для

разработки основных

профессиональных

образовательных программ,

разработаны 23 образовательные

программы, в том числе 9

основных профессиональных

образовательных программ, 14

примерных и основных

профессиональных

образовательных программ

высшего образования; - в 2022 г.

проведен анализ федеральных

государственных образовательных

стандартов высшего образования,

примерных и основных

образовательных программ в

области информационной

безопасности, разработаны 1 8

ФОС по ключевым

общепрофессиональным и

профессиональным компетенциям

для проведения промежуточной

аттестации по дисциплинам

образовательных программ

УГСНП «Информационная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасность» и осуществлено

согласование примерного перечня

ФОС в Федеральном учебно-

методическом объединении в

системе высшего образования по

УГСНП «Информационная

безопасность» (ФУМО ВО ИБ);

проведена разработка с участием

работодателей (организаций-

разработчиков продуктов в области

информационной безопасности

или оказывающих услуги в

области информационной

безопасности или имеющих в

своем составе подразделения по

обеспечению информационной

безопасности или образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы в

области информационной

безопасности) не менее 5

магистерских программ по

перспективным направлениям

индустрии информационной

безопасности и осуществлено их

согласование в ФУМО ВО ИБ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

02

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.3.2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.3.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.4

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

01 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.3.5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.3.6

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.2022

03 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.3.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2022

05 07

-

Админист

ративные

данные

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.3.8

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.9

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

07 08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.3.10

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Организованы

и проведены олимпиады и

интеллектуальные

соревнования в области

информационной

безопасности, в том числе

с использованием

возможностей

государственной

поддержки талантливой

молодежи,

ориентированной на

деятельность в области

информационной

безопасности"

1.4

Подведомственными ВУЗами

Минцифры России организованы и

проведены всероссийский конкурс

Инфофорум, конкурс на лучшую

научно-исследовательскую работу

в области информационной

безопасности студентов

образовательных организаций

высшего образования,

всероссийская выездная

студенческая научная летняя

школа, студенческое онлайн-

соревнование по расследованию

инцидентов и киберпреступлений

« Capture the intruder », онлайн-

соревнование в сфере

информационной безопасности по

разработке инновационных

проектов и решений, студенческие

олимпиады (интеллектуальные

соревнования) по

информационной безопасности для

учащихся образовательных

организаций федеральных округов

субъектов Российской Федерации

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.4.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03

-

Админист

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.4.2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.4.3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.4.4

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

01 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению " ,

значение: 0.0000

1.4.5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.6

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.2022

01 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.4.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2022

03 05

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.4.8

Отчет

-

Бенгин В. Н.

15.10.2022

04 02

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.10

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

04 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению "

1.4.11

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.12

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.2023

01 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.4.13

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2023

03 05

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.14

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2023

04 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.15

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.16

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

05 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению "

1.4.17

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.18

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.2024

01 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.4.19

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2024

03 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

1.4.20

Отчет

Представлен отчет по итогам

-

Бенгин В. Н.

15.10.2024

04 02

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.21

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

10 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению "

1.4.22

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Результат "Повышена

квалификация и

осуществлена

профессиональная

переподготовка

профессорско-

преподавательского

состава в области

информационной

1.5

Подведомственными ВУЗами

Минцифры России проведен

анализ федеральных

государственных образовательных

стандартов высшего образования

3++, профессиональных стандартов

и программ дополнительного

профессионального образования в

области ИБ, а также тенденций

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности" развития индустрии ИБ на

соответствие целям и задачам

цифровой экономики с учетом

информационных угроз. Проведен

опрос организаций работодателей

о востребованности компетенций

специалистов в области ИБ.

Проведен анализ состояния

кадрового обеспечения реализации

ООП в образовательных

организациях и определение

потребности в повышении

квалификации и

профессиональной переподготовке

профессорско-преподавательского

состава (не менее 100

образовательных организаций).

Разработано не менее 8 программ

повышения квалификации

(объемом 40 – 72 часов для каждой

программы), не менее 4 программ

профессиональной переподготовки

(объемом не менее 360 час. для

каждой программы) (2021 г.).

Разработаны учебно-методические

комплексы для каждой программы.

Проведены в рамках научно-

образовательных и проектных

мероприятий научно-

теоретические конференции (не

менее 4), методические семинары

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(вебинары) (не менее 8) по

обсуждению вопросов

преподавания и учебно-

методического обеспечения

реализации образовательного

процесса по специальностям и

направлениям подготовки в

области информационной

безопасности с применением

дистанционных образовательных

технологий. Участие

представителей от не менее 15

образовательных организаций,

осуществляющих подготовку

кадров в области ИБ. К 2025 г.

переподготовлено не менее 1200

научно-педагогических,

педагогических работников и

специалистов.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.5.2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.5.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.4

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

01 04

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.5.5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.6

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.2022

01 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.5.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2022

03 05

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.8

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2022

04 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.5.9

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

03

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.10

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

05 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.5.11

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

1.5.12

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

-

Бенгин В. Н.

15.05.2023

01 04

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

по апрель текущего года

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.5.13

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2023

03 05

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.14

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2023

04 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.15

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.16

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

05 06

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.5.17

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года" ,

значение: 0.0000

1.5.18

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.2024

01 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.5.19

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2024

03 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.20

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2024

04 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.5.21

Отчет

Представлен отчет о выполнении

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

20 06

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

соглашения данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.5.22

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Результат "Осуществлена

общественно-

государственным

объединением

"Ассоциация

документальной

электросвязи" подготовка

специалистов,

обладающих знаниями и

умениями, необходимыми

для представления

интересов Российской

Федерации в основных

международных

организациях,

1.6

Мероприятие предусматривает

осуществление подготовки

специалистов, обладающих

знаниями и умениями,

необходимыми для представления

интересов Российской Федерации

в основных международных

организациях, занимающихся

развитием ИКТ-инфраструктуры и

обеспечением доверия и

безопасности при ее

использовании, в рамках базовой

кафедры, создаваемой

общественно-государственным

объединением "Ассоциация

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

занимающихся развитием

инфраструктуры

информационно-

коммуникационных

технологий и

обеспечением доверия и

безопасности при ее

использовании"

документальной электросвязи" в

сотрудничестве и на базе

федерального государственного

бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Московский Технический

Университет Связи и

Информатики». В целях

подготовки соответствующих

специалистов создаются

образовательные модули по

изучению правовых,

международно-правовых,

лингвистических, этических,

нравственных, историко-

культурологических,

представительских,

организационно-процедурных,

математических, фундаментальных

и прикладных технологических

дисциплин: ● типовой модуль

изучения интернет-технологий для

формирования компетенций в

сфере развития ИКТ-

инфраструктуры; ● типовой

модуль изучения информационной

безопасности для формирования

компетенций в сфере обеспечения

безопасности критической

информационной инфраструктуры;

● модуль отработки навыков
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

презентации технических

предложений и ведения дискуссий

с оборудованием синхроперевода и

видеоконференцсвязи (далее –

модуль синхроперевода) для

формирования компетенций в

сфере аргументированного

продвижения национальных

интересов в условиях,

максимально приближенных к

работе экспертов в международных

организациях; ● информационно-

аналитическая система кадрового

обеспечения международного

технологического сотрудничества,

способная осуществлять сбор,

обработку и хранение информации

о потенциальных вакансиях в

международных организациях

ИКТ, представляющих интерес для

Российской Федерации. В рамках

реализации мероприятия

планируется: - В 2021 г.:

подготовка технических

требований к учебно-

исследовательским лабораториям и

их оснащению техническими

средствами, оснащение и введение

в опытную эксплуатацию типовых

учебно-исследовательских

лабораторий, начало подготовки
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специалистов. (осуществлен набор

не менее 15 магистров для

обучения по новой программе в

одном из профильных ВУЗов.

Осуществлены набор, подготовка и

выпуск не менее 16 специалистов

по программе дополнительного

образования - повышение

квалификации и переподготовка). -

В 2022 г.: осуществлена

подготовка магистров и

специалистов, совершенствование

функционирования учебно-

исследовательских лабораторий и

их оснащения. (Осуществлен набор

не менее 15 магистров, с

нарастающим итогом подготовку

проходят 30 магистров.

Осуществлены набор, подготовка и

выпуск не менее 8 специалистов

по программе дополнительного

образования, подготовлено 16

специалистов, включенных в

кадровый резерв международных

организаций отрасли развития

ИКТ-инфраструктуры, общее

количество специалистов в

кадровом резерве с нарастающим

итогом от начала работы

составляет не менее 16). - В 2023 г.:

совершенствование подготовки



215

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

магистров и специалистов и

функционирования учебно-

исследовательских лабораторий и

их оснащения. (Осуществлен набор

не менее 15 магистров, с

нарастающим итогом подготовку

проходят 30 магистров.

Подготовлено не менее 15

специалистов по программе

магистратуры. Осуществлены

набор, подготовка и выпуск не

менее 8 специалистов по

программе дополнительного

образования. Подготовлено 23

специалиста, включенных в

кадровый резерв международных

организаций отрасли развития

ИКТ-инфраструктуры, общее

количество специалистов в

кадровом резерве с нарастающим

итогом от начала работы

составляет не менее 39. Количество

трудоустроенных специалистов в

органы государственной власти и

учреждения, непосредственно

участвующие в формировании

позиции Российской Федерации на

профильных международных

площадках - 10 человек). - В 2024

г.: формирование кадрового

резерва подготовленных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специалистов и организация

работы по его систематическому

обновлению. (Осуществлен набор

не менее 15 магистров, с

нарастающим итогом подготовку

проходят 30 магистров.

Подготовлено не менее 15

специалистов по программе

магистратуры. Осуществлены

набор, подготовка и выпуск не

менее 8 специалистов по

программе дополнительного

образования. Подготовлено 23

специалиста, включенных в

кадровый резерв международных

организаций отрасли развития

ИКТ-инфраструктуры, общее

количество специалистов в

кадровом резерве с нарастающим

итогом от начала работы

составляет не менее 62. Количество

трудоустроенных специалистов в

органы государственной власти и

учреждения, непосредственно

участвующие в формировании

позиции Российской Федерации на

профильных международных

площадках, с нарастающим итогом

от начала работы - 20 человек).

Контрольная точка

1.6.1

Соглашение

-

Бенгин В. Н.

31.08.2021

Взаимо Взаимо

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

17.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.3

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан модуль отработки

навыков презентации

технических предложений

и ведения дискуссий с

оборудованием

синхроперевода и

видеоконференцсвязи для

формирования

компетенций в сфере

аргументированного

продвижения

национальных интересов

в условиях, максимально

приближенных к работе

экспертов в

международных

организациях" , значение:

0.0000

1.6.4

Акт

Представлен акт о вводе в

эксплуатацию модуля

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создан типовой

отечественный модуль

изучения интернет-

технологий для

формирования

компетенций в сфере

развития ИКТ-

инфраструктуры " ,

1.6.5

Акт

Представлен акт о вводе в

эксплуатацию модуля

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.6

Акт

Акт о приемке выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.6.7

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.8

Прочий тип документа

Поручение на проведение

операций по лицевому счету

получателя средств федерального

-

Бенгин В. Н.

31.03.2022

06 08

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджета

Контрольная точка

"Создан типовой

отечественный модуль

изучения

информационной

безопасности для

формирования

компетенций в сфере

обеспечения безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

1.6.9

Акт

Представлен акт о вводе в

эксплуатацию модуля

-

Бенгин В. Н.

30.06.2022

09 08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создана информационно-

аналитическая система

кадрового обеспечения

международного

технологического

сотрудничества, способная

осуществлять сбор,

обработку и хранение

информации о

потенциальных вакансиях

в международных

организациях ИКТ,

представляющих интерес

для Российской

Федерации "

1.6.10

Акт

Представлен акт о вводе в

эксплуатацию информационно-

аналитической системы

-

Бенгин В. Н.

30.06.2022

09 10

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

1.6.11

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

08 03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.12

Акт

Акт о приемке выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ативные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.13

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Админист

ативные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.6.14

Прочий тип документа

Поручение на проведение

операций по лицевому счету

-

Бенгин В. Н.

31.03.2023

06 08

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

получателя средств федерального

бюджета

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.15

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.2023

07 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.16

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2023

08 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

1.6.17

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

09 03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.18

Акт

Акт о приемке выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.19

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Админист

ативные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.6.20

Прочий тип документа

Поручение на проведение

операций по лицевому счету

получателя средств федерального

бюджета

-

Бенгин В. Н.

31.03.2024

06 16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.21

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.2024

07 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.22

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2024

16 03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

1.6.23

Отчет

Представлен отчет по итогам

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

реализации мероприятия в

текущем году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.24

Акт

Акт о приемке выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

09 10

-

ЕИС в

сфере

закупок

Результат "Осуществлены

организационно-

технические меры,

необходимые для

реализации мониторинга

соблюдения операторами

связи обязанности по

проверке достоверности

сведений об абоненте и

сведений о пользователях

услугами связи абонента -

юридического лица либо

индивидуального

предпринимателя, в том

числе представленных

лицом, действующим от

имени оператора связи"

1.7

Обеспечен мониторинг

соблюдения операторами связи

обязанности по проверке

достоверности сведений об

абоненте и сведений о

пользователях услуги связи

абонента – юридического лица

либо индивидуального

предпринимателя, в том числе

представленных лицом,

действующим от имени оператора

связи. К системе подключены

100% операторов мобильной связи.

Логунов В. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.7.1

Отчет

Отчет о результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике документа

-

Логунов В. В.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.7.2

Акт

проект акта

-

Логунов В. В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.3

Исходящее письмо

Исходящие письма

заинтересованных органов и

организаций о согласовании

проекта акта

-

Логунов В. В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

администр

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.7.4

Акт

Подписанный или утвержденный

соответствующий акт

-

Логунов В. В.

18.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.5

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы для создания ИС

-

Логунов В. В.

21.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.7.6

Соглашение

заключено соглашение

-

Логунов В. В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

администр

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.7

Отчет

отчет направлен

-

Логунов В. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.8

Соглашение

заключено соглашение

-

Логунов В. В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.9

Прочий тип документа

Сформированы технические

документы в рамках реализации

мероприятия

-

Логунов В. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.7.10

Акт

Акт сдачи-приемки работ по

созданию (развитию) ИС

-

Логунов В. В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

1.7.11

Прочий тип документа

Аттестат ИС по требованиям

информационной безопасности

-

Логунов В. В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

администр

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.7.12

Акт

Подписанный акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Логунов В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.13

Отчет

отчет направлен

-

Логунов В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.7.14

Прочий тип документа

Проект документа

-

Логунов В. В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

администр

ативные

данные



230

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.15

Соглашение

соглашение заключено

-

Логунов В. В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.16

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Логунов В. В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.17

Отчет

отчет направлен

-

Логунов В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.18

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Логунов В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.19

Прочий тип документа

Проект документа

-

Логунов В. В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

администр

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.20

Соглашение

заключено соглашение

-

Логунов В. В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.21

Прочий тип документа

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Логунов В. В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.7.22

Отчет

отчет направлен

-

Логунов В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

администр

ативные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.23

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Логунов В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Результат "Разработана и

реализуется на регулярной

основе программа

кибергигиены и

повышения грамотности

широких слоев населения

по вопросам

информационной

безопасности"

1.8

В течение 2022-2024 гг. повышена

грамотность широких слоев

населения по вопросам

информационной безопасности в

количестве 22,8 млн человек (в том

числе, ежегодно 0,15 млн человек

государственных гражданских

служащих). В рамках достижения

результата: - разработана

программа кибергигиены

(концепция, описание целей и

Шойтов А. М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

задач, перечень основных

мероприятий и показателей,

детализированный план

реализации); - разработана в

рамках программы кибергигиены

подпрограмма повышения

осведомленности граждан по

вопросам информационной

безопасности (концепция,

описание целей и задач, перечень

основных мероприятий и

показателей, детализированный

план реализации); - разработана

методология мониторинга уровня

знаний в области кибергигиены и

грамотности по вопросам

информационной безопасности; -

проведен мониторинг уровня

знаний в области кибергигиены и

грамотности по вопросам

информационной безопасности; -

разработаны информационные

материалы для повышения

осведомленности широких слоев

населения по вопросам

кибергигиены и информационной

безопасности; - размещены

новостные публикации; -

проведены промо-кампании на

информационных ресурсах в сети

"Интернет"; - разработан и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

размещен познавательно-

развлекательный контент в

различных формах (игровых,

практико-обучающих сервисов,

видеороликов); - разработаны и

размещены информационные

материалы на внутренних порталах

и информационных ресурсах

государственных органов; -

осуществлено ознакомление с

материалами, сервисами,

видеороликами, познавательно-

развлекательным контентом и

иной информацией, размещаемой в

рамках реализации программы

кибергигиены и повышения

грамотности широких слоев

населения по вопросам

информационной безопасности в

сети "Интернет", на телевидении,

радио, в социальных сетях или

через иные каналы доставки

информации, по итогам

ежегодного проводимых

мероприятий; - разработана в

рамках программы кибергигиены

подпрограмма повышения

грамотности государственных

гражданских служащих

Российской Федерации по

вопросам информационной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности (концепция,

описание целей и задач, перечень

основных мероприятий и

показателей, детализированный

план реализации); - разработана

концепция и структура построения

и функционирования сервиса

повышения уровня знаний в

области кибергигиены и

информационной безопасности в

формате web-портала и его

функциональных элементов

(обучающих курсов и программ,

средств и способов идентификации

и доступа, аналитических

сервисов); - введены и

реализованы сегменты сервиса

повышения уровня знаний в

области кибергигиены и

информационной безопасности в

формате web-портала; -

государственные гражданские

служащие, ознакомлены с курсом

повышения осведомленности, а

также успешно прошли учебные

тренировки с применением

фишинговых атак по итогам

ежегодно проводимых

мероприятий; - актуализирована

по итогам и результатам

проведения в отчетном периоде,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программа кибергигиены

(перечень основных мероприятий

и показателей, детализированный

план реализации); -

актуализирована по итогам и

результатам реализации в отчетном

периоде подпрограмма повышения

грамотности широких слоев

населения по вопросам

информационной безопасности

(перечень основных мероприятий

и показателей, детализированный

план реализации); -

актуализирована по итогам и

результатам реализации в отчетном

периоде подпрограмма повышения

грамотности государственных

гражданских служащих

Российской Федерации по

вопросам информационной

безопасности (перечень основных

мероприятий и показателей,

детализированный план

реализации).

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидии"

, значение: 0.0000

1.8.1

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации, устанавливающее

правила предоставления субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии"

1.8.2

Входящее письмо

Представлен пакет документов,

необходимый для заключения

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

15.04.2022

09 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

15.05.2022

10 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

получателю субсидии " ,

значение: 0.0000

1.8.4

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.05.2022

06 14

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

1.8.5

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.09.2022

13 15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.6

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии получателю

-

Бенгин В. Н.

20.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.8.7

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

20.12.2022

14 07

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

дополнительного

соглашения к соглашению

о предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

1.8.8

Входящее письмо

Представлен пакет документов,

необходимый для заключения

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08

-

Админист

ративные

данные



240

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии получателю " ,

значение: 0.0000

1.8.9

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

28.02.2023

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

получателю субсидии" ,

значение: 0.0000

1.8.10

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.03.2023

08 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.8.11

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.2023

09 11

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.8.12

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.09.2023

10 12

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.13

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии получателю

-

Бенгин В. Н.

20.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



241

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.8.14

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

20.12.2023

11 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

дополнительного

соглашения к соглашению

о предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

1.8.15

Входящее письмо

Представлен пакет документов,

необходимый для заключения

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии получателю" ,

значение: 0.0000

1.8.16

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

28.02.2024

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

получателю субсидии " ,

значение: 0.0000

1.8.17

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.03.2024

08 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.8.18

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.2024

09 11

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.8.19

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.09.2024

10 12

-

Админист

ративые

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.20

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии получателю

-

Бенгин В. Н.

20.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

1.8.21

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

20.12.2024

11 06

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по соглашению"

Результат "Создан Центр

проверки мобильных и

веб-приложений и в

рамках его

функционирования

осуществлена проверка

мобильных и веб-

приложений на угрозы

информационной

безопасности"

1.9

Создан и введен в эксплуатацию

Центр проверки мобильных и веб -

приложений на уязвимость.

Обеспечено функционирование

Центра проверки мобильных и веб

- приложений на уязвимость,

реализованы механизмы раннего

оповещения и быстрого

реагирования на угрозы

информационной безопасности для

организаций Российской

Федерации, осуществлена

проверка мобильных и веб-

приложений на угрозы

информационной безопасности: в

2022 г. - 50 шт., в 2023 г. - 250 шт.,

в 2024 г. - 250 шт. (всего 550 шт.).

Шойтов А. М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

1.9.1

Входящее письмо

Представлен пакет документов,

необходимый для заключения

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.9.2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.3

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.9.4

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.5

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.9.6

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

1.9.7

Входящее письмо

Представлен пакет документов,

необходимый для заключения

-

Бенгин В. Н.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов, необходимый

для заключения

дополнительного

соглашения к соглашению

о предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

дополнительного соглашения о

предоставлении субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии организации-

победителю конкурсного

отбора" , значение: 0.0000

1.9.8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.9

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.9.10

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.11

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.9.12

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

дополнительного

соглашения к соглашению

о предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

1.9.13

Входящее письмо

Представлен пакет документов,

необходимый для заключения

дополнительного соглашения о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии организации-

победителю конкурсного

отбора" , значение: 0.0000

1.9.14

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

1.9.15

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

-

Бенгин В. Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ассигнованийрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.9.16

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.17

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.9.18

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Результат "Создана и

обеспечено

функционирование

информационной системы

мониторинга маршрутов

трафика в сети Интернет,

мониторинга и

управления сетью связи

общего пользования "

1.10

Мероприятие предусматривает

создание и развитие системы

мониторинга и управления сетью

связи общего пользования

(Национальной системы доменных

имен, Реестра адресно номерных

ресурсов). В рамках реализации

мероприятия планируется: 2021 г.

Завершение создания ИС ЦМУ

ССОП (информационная система

аттестована по требованиям

безопасности и введена в

промышленную эксплуатацию)

2022 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП

(разработано не менее одной

подсистемы или не менее одного

модуля существующей подсистемы

информационной системы,

расширяющих функционал в части

Терляков О. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

рирование

данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинга и управления сетью

связи общего пользования) 2023 г.

Развитие ИС ЦМУ ССОП

(разработано не менее одной

подсистемы или не менее одного

модуля существующей подсистемы

информационной системы,

расширяющих функционал в части

мониторинга и управления сетью

связи общего пользования) 2024 г.

Развитие ИС ЦМУ ССОП

(разработано не менее одной

подсистемы или не менее одного

модуля существующей подсистемы

информационной системы,

расширяющих функционал в части

мониторинга и управления сетью

связи общего пользования)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.10.1

Соглашение

Заключено

соглашение/дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Терляков О. А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

64

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.10.2

Прочий тип документа

Отчет о субсидии за 2021г

-

Терляков О. А.

31.03.2022

63 65

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.10.3

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие

ИС ЦМУ СООП в 2022г.

-

Терляков О. А.

31.03.2022

63 60

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.10.4

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки услуг сервиса

ТП ИС ЦМУ за 2022г.

-

Терляков О. А.

30.12.2022

63 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.10.5

Акт

-

Терляков О. А.

30.12.2022

63 66

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

Акт сдачи-приемки услуг сервиса

НСДИ за 2022г.

ративные

системы

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.10.6

Прочий тип документа

Протокол приемо-сдаточных

испытаний

-

Терляков О. А.

31.12.2022

59 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.10.7

Соглашение

Заключено

соглашение/дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Терляков О. А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

67

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.10.8

Прочий тип документа

Отчет о субсидии за 2022 г.

-

Терляков О. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

67

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.10.9

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие

ИС ЦМУ ССОП в 2023г.

-

Терляков О. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.10.1

0

Прочий тип документа

Протокол приемо-сдаточных

испытаний

-

Терляков О. А.

29.12.2023

25 67

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.10.1

Акт

-

Терляков О. А.

29.12.2023

45 68

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1

Акт сдачи-приемки услуг сервиса

НСДИ за 2023г.

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

2

Акт

Акт сдачи-приемки услуг сервиса

ТП ИС ЦМУ за 2023 г.

-

Терляков О. А.

29.12.2023

67 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.10.1

3

Прочий тип документа

Отчет о субсидии за 2023г.

-

Терляков О. А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

системы

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.10.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие

ИС ЦМУ ССОП в 2024г.

-

Терляков О. А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

69

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.10.1

5

Соглашение

Заключено

соглашение/дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Терляков О. А.

30.03.2024

39 69

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.10.1

6

Прочий тип документа

Протокол приемо-сдаточных

испытаний

-

Терляков О. А.

31.12.2024

39 69

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.10.1

Акт

-

Терляков О. А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

7

Акт сдачи-приемки услуг сервиса

НСДИ за 2024 г.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

8

Акт

Акт сдачи-приемки услуг сервиса

ТП ИС ЦМУ за 2024г.

-

Терляков О. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Результат "Разработаны

меры регулирования

вопросов целостного,

устойчивого и

безопасного

функционирования

российского сегмента сети

«Интернет» "

1.11

Установлены обязанности и

ответственность операторов связи

и иных юридических лиц

использовать программно-

аппаратных средства

обеспечивающие устойчивое и

безопасное функционирование

российского сегмента сети

Интернет. Проводятся ежегодные

Шойтов А. М.

01.01.2019 31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учения направленные на

обеспечение целостности,

устойчивости и безопасности

функционирования российского

сегмента сети Интернет.

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.11.1

Прочий тип документа

Представлен проект акта

-

Канцуров А.

Н.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.11.2

Прочий тип документа

Получены письма от

заинтересованных органов и

организаций о согласовании

проекта акта

-

Канцуров А.

Н.

30.09.2019

02 08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.11.3

Прочий тип документа

Осуществлено подписание акта

-

Канцуров А.

Н.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.11.4

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Канцуров А.

Н.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Ежегодные учения"

1.11.5

Прочий тип документа

Проведены учения

-

Канцуров А.

Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Ежегодные учения"

1.11.6

Прочий тип документа

Проведены учения

-

Канцуров А.

Н.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Ежегодные учения"

1.11.7

Прочий тип документа

Проведены учения

-

Бенгин В. Н.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Результат "Обеспечены

правовые условия для

предоставления

операторами связи в

федеральный орган

исполнительной власти в

области связи сведений,

необходимых в целях

противодействия

телефонному

мошенничеству,

совершаемому с подменой

1.12

Внесены изменения в

Федеральный закон «О связи»,

направленные на установление

обязанности операторов связи

обеспечить предоставление в

федеральный орган

исполнительной власти в области

связи, сведений, необходимых для

предотвращения угрозы подмены

абонентского номера и

противодействия телефонному

мошенничеству

Шойтов А. М.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

абонентского номера, в

том числе определены

порядок взаимодействия

оператора связи и

федерального органа

исполнительной власти в

области связи, а также

сроки и формат

представления

операторами связи

необходимых сведений"

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.12.1

Прочий тип документа

Разработан проект акта

-

Бенгин В. Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.12.2

Входящее письмо

Заинтересованными органами

представлены письма о

согласовании проекта акта

-

Бенгин В. Н.

30.03.2022

04 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

1.12.3

Прочий тип документа

Получен документ о прохождении

-

Бенгин В. Н.

01.05.2022

01 05

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

антикоррупционную

экспертизу"

акта независимой

антикоррупционной экспертизы

данные

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.12.4

Прочий тип документа

На акт получены заключения

органов власти

-

Бенгин В. Н.

01.06.2022

02 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.12.5

Акт

Акт внесен в Правительство

Российской Федерации

-

Бенгин В. Н.

01.08.2022

05 07

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.12.6

Прочий тип документа

Проект акта одобрен

Правительством Российской

Федерации

-

Бенгин В. Н.

01.10.2022

06 11

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

принят Государственной

Думой Федерального

Собрания Российской

Федерации"

1.12.7

Прочий тип документа

Акт принят Государственной

Думой Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Бенгин В. Н.

01.03.2023

07 12

-

Автоматиз

ированная

система

обеспечен

ия

законодате

льной

деятельнос

ти

Контрольная точка "Акт

одобрен Советом

Федерации Федерального

1.12.8

Прочий тип документа

Акт одобрен Советом Федерации

Федерального Собрания

-

Бенгин В. Н.

01.04.2023

11 Взаимо

связь с

иными

-

Автоматиз

ированная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Собрания Российской

Федерации"

Российской Федерациирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

обеспечен

ия

законодате

льной

деятельнос

ти

Результат "Проведено

обучение ключевых

руководителей и

специалистов по

информационной

безопасности зарубежных

стран с участием

российских компаний-

вендоров программного

обеспечения по

информационной

безопасности "

1.13

В 2022 году обучено не менее 50

человек (руководители органов

государственной власти и ТОП-

менеджмент компаний) не менее

чем из 5 зарубежных стран

Шойтов А. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.13.1

Прочий тип документа

Определены участники программы

обучения

-

Бенгин В. Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.13.2

Прочий тип документа

Разработана программа обучения

-

Бенгин В. Н.

15.04.2022

03 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы) согласованы с

заинтересованными

органами, организациями"

1.13.3

Прочий тип документа

Тематика программы обучения

согласована заинтересованными

органами, организациями

-

Бенгин В. Н.

15.05.2022

02 05

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Осуществлен набор

слушателей для участия в

программе обучения "

1.13.4

Заявка

Представлены заявки на

прохождение программы обучения

-

Бенгин В. Н.

30.07.2022

04 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Начато обучение

слушателей по программе

обучения"

1.13.5

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий начало обучения

-

Бенгин В. Н.

01.10.2022

05 01

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.6

Прочий тип документа

Слушателям выданы документы о

прохождении обучения

-

Бенгин В. Н.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создана и

обеспечено

функционирование и

развитие системы

обеспечения соблюдения

операторами связи

требований при оказании

услуг связи и услуг по

пропуску трафика в сети

связи общего

пользования"

1.14

Мероприятие предусматривает

создание и обеспечение

функционирования и развития

системы обеспечения соблюдения

операторами связи требований при

оказании услуг связи и услуг по

пропуску трафика в сети связи

общего пользования: В рамках

реализации мероприятия

планируется: 2022 год – реализован

первый этап создания системы по

обеспечению соблюдения

операторами связи требований при

оказании услуг связи и услуг по

пропуску трафика в сети связи

общего пользования, включающий

в себя следующие работы: -

выполнение работ по разработке

ПО Центральной системы

управления; - разработка ПО Хаба

верификации; - разработка ПО

Модуль Компонента

Верификации; - пуско-наладочные

работы по развертыванию

Терляков О. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

основного узла Центральной

системы управления; - пуско-

наладочные работы по внедрению

3-х хабов верификации у двух

крупных операторов связи в г.

Москва; - пуско-наладочные

работы по подключению к системе

1 оператора ПРТС; - обеспечено

функционирование системы; -

создана организационная

структура, отвечающая за создание,

эксплуатацию и развитие системы

обеспечения соблюдения

операторами связи требований при

оказании услуг связи и услуг по

пропуску трафика в сети связи . .

2023 год - реализован второй этап

создания системы по обеспечению

соблюдения операторами связи

требований при оказании услуг

связи и услуг по пропуску трафика

в сети связи общего пользования,

включающий в себя следующие

работы: - выполнение работ по

разработке (развитию) ПО

Центральной системы управления;

- разработку ПО Компонент

Верификации для трех протоколов;

- обновление основного узла

Центральной системы управления;

- пуско-наладочные работы по



267

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развертыванию резервного узла

Центральной системы управления;

- обеспечено функционирование

системы; - создана

организационная структура,

отвечающая за создание,

эксплуатацию и развитие системы

обеспечения соблюдения

операторами связи требований при

оказании услуг связи и услуг по

пропуску трафика в сети связи . .

2024 год - завершено создание

системы по обеспечению

соблюдения операторами связи

требований при оказании услуг

связи и услуг по пропуску трафика

в сети связи общего пользования

(аттестация системы, ввод в

промышленную эксплуатацию): -

аттестация системы, ввод в

промышленную эксплуатацию; -

поставка и внедрение Хабов

Верификации; - обеспечено

функционирование системы; -

создана организационная

структура, отвечающая за создание,

эксплуатацию и развитие системы

обеспечения соблюдения

операторами связи требований при

оказании услуг связи и услуг по

пропуску трафика в сети связи . .
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены

(сформированы)

технические документы,

необходимые для

выполнения работы"

1.14.1

Паспорт проекта

Представлена техническая

документация согласно условиям

заключенного соглашения

-

Терляков О. А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на возмещение затрат

-

Терляков О. А.

31.05.2022

06 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.3

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Терляков О. А.

30.07.2022

09 16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.14.4

Акт

-

Терляков О. А.

30.11.2022

24 08

-

Админист



269

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт выполненных работ, приемки

товаров, оказания услуг

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.14.5

Отчет

Отчет

-

Терляков О. А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.6

Акт

Акт об оказанных услугах

-

Терляков О. А.

31.12.2022

16 17

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.7

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Терляков О. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

технические документы

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.14.8

Паспорт проекта и вопросов

Представлена техническая

документация согласно условиям

заключенного соглашения

-

Терляков О. А.

30.03.2023

11 19

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.9

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Терляков О. А.

30.03.2023

14 18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

0

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терляков О. А.

30.11.2023

18 13

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Отчет

по итогам проделанных

работ по соглашению"

1.14.1

1

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Терляков О. А.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.1

2

Акт

Акт оказанных услуг

-

Терляков О. А.

31.12.2023

19 15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Терляков О. А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.14.1

4

Паспорт проекта

Подготовлена техническая

документация этапа проекта

-

Терляков О. А.

30.03.2024

04 01

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.14.1

5

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Терляков О. А.

31.03.2024

20 22

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.14.1

6

Прочий тип документа

Аттестат по требованиям

информационной безопасности

-

Терляков О. А.

01.11.2024

01 23

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.14.1

7

Акт

Акт приемки

-

Терляков О. А.

30.11.2024

22 21

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.14.1

8

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

информационных сервисов

-

Терляков О. А.

31.12.2024

23 03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.14.1

9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

-

Терляков О. А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.2

0

Акт

Акт оказанных услуг

-

Терляков О. А.

31.12.2024

21 05

-

Админист

ративные

данные

Результат "Разработаны,

приняты,

гармонизированы и

реализованы стандарты

обработки массивов

больших данных,

стандарты

информационной

безопасности в системах,

реализующих облачные,

туманные, квантовые

технологии, в системах

виртуальной и

дополненной реальности,

и технологии

искусственного

интеллекта. Утверждение

новых

межгосударственных

1.15

Утверждены новые

межгосударственные стандарты и

изменения в действующие

стандарты в сфере

информационной безопасности для

стран ЕАЭС

Шалаев А. П.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стандартов и изменений в

действующие стандарты в

сфере информационной

безопасности для стран

ЕАЭС"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.15.1

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Шалаев А. П.

29.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.15.2

Прочий тип документа

Приказ о включении закупки в

план закупок

-

Шалаев А. П.

30.08.2019

12 10

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.15.3

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Шалаев А. П.

29.12.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.15.4

Прочий тип документа

Разработан проект акта

-

Шалаев А. П.

29.12.2019

01 03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.15.5

Прочий тип документа

Получено согласование к акту от

заинтересованных органов и

организаций

-

Шалаев А. П.

29.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.15.6

Прочий тип документа

Осуществлено подписание акта

-

Шалаев А. П.

29.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

1.15.7

Прочий тип документа

Проведено исследование по

-

Шалаев А. П.

29.12.2019

Взаимо

связь с

02

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

тематике актаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.15.8

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.2019

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.15.9

Акт

Акт о приемке выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.15.1

0

Приказ

Приказ о включении закупки в

план закупок

-

Шалаев А. П.

29.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.15.1

1

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Шалаев А. П.

21.06.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.15.1

2

Акт

Проекта акта разработан

-

Шалаев А. П.

21.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.15.1

3

Прочий тип документа

Получено согласование от

заинтересованных органов и

организаций

-

Шалаев А. П.

21.06.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.15.1

4

Акт

Акт подписан

-

Шалаев А. П.

21.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

1.15.1

5

Прочий тип документа

Сведения о государственном

-

Шалаев А. П.

29.06.2020

11 14

-

ЕИС в

сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контракте внесены в реестр

контрактов

закупок

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.15.1

6

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования акта

-

Шалаев А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.15.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.2020

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.15.1

Акт

-

Шалаев А. П.

31.12.2020

Взаимо 15

-

ЕИС в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

8

Акт о приемке выполненных работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.15.1

9

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования акта

-

Шалаев А. П.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.15.2

0

Акт

Проект акта

-

Шалаев А. П.

31.05.2021

01 03

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.15.2

1

Входящее письмо

Письма заинтересованных органов

и организаций о согласовании

проектов актов

-

Шалаев А. П.

31.07.2021

02 08

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.15.2

2

Акт

Подписанный или утвержденный

соответствующий акт

-

Шалаев А. П.

31.08.2021

03 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.15.2

3

Прочий тип документа

Закупка включена в план-закупок

-

Шалаев А. П.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.15.2

4

Акт

Утвержденный соответствующий

акт

-

Шалаев А. П.

30.11.2021

08 13

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.15.2

5

Акт

Платежное поручение об оплате

выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.15.2

6

Акт

Акт о приемке выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.2021

10 14

-

ЕИС в

сфере

закупок

Результат "Обеспечена

информационная

безопасность, в том числе

с использованием

российских

криптографических

средств, в значимых

платежных системах"

1.16

1. Разработаны и утверждены

функционально-технические

требования к техническим

средствам и программному

обеспечению, реализующим СКЗИ,

применяемым в значимых

платежных системах 2.

Разработаны и утверждены Планы

мероприятий («дорожные карты»)

по разработке сертифицированных

ФСБ России программных и

технических средств, реализующих

СКЗИ, для применения в значимых

платежных системах, и их

сертификации на соответствие

требованиям международных

платежных систем 3. Создан и

функционирует Центр

тестирования технических средств

и программного обеспечения,

реализующих СКЗИ

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.16.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Реуцкий Д. В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.16.2

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.16.3

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Введен в эксплуатацию

центр тестирования

технических средств и

программного

обеспечения на

соответствие

функционально-

техническим

требованиям" , значение:

0.0000

1.16.4

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование центра

тестирования технических

средств и программного

обеспечения на

соответствие

функционально-

техническим

требованиям" , значение:

0.0000

1.16.5

Прочий тип документа

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны регламент и

методика тестирования" ,

значение: 0.0000

1.16.6

Прочий тип документа

Представлены регламент и

методики тестирования

-

Бенгин В. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.16.7

Отчет

Предоставлен отчет о

выпоолнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Проведен

мониторинг

использования

российскими компаниями

- производителями

компьютерного,

серверного и

телекоммуникационного

оборудования

отечественных

комплектующих, включая

1.17

Проведен мониторинг

использования российскими

компаниями - производителями

компьютерного, серверного и

телекоммуникационного

оборудования отечественных

комплектующих, включая

электронную компонентную базу

(ЭКБ)

Бочаров О. Е.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронную

компонентную базу"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.17.1

Прочий тип документа

Проект акта

-

Дождёв В. С.

24.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.17.2

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Дождёв В. С.

19.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.17.3

Прочий тип документа

Ссылка на публикацию документа

или указание на источник

публикации

-

Дождёв В. С.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Админист

ративные

данные



287

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.17.4

Отчет

Отчет о результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике акта

-

Дождёв В. С.

26.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.17.5

Прочий тип документа

Проект акта

-

Дождёв В. С.

29.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

администр

ативные

данные

Контрольная точка

1.17.6

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

31.05.2020

Взаимо Взаимо

-

администр



288

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

Документ утвержден (подписан)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ативные

данные

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.17.7

Прочий тип документа

Ссылка на публикацию документа

или указание на источник

публикации

-

Дождёв В. С.

10.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.17.8

Отчет

Отчет о результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике акта

-

Дождёв В. С.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Админист

ративные

данные



289

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.9

Прочий тип документа

Приказ о включении закупки в

план закупок

-

Шпак В. В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.17.1

0

Отчет

Отчет о результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике акта

-

Шпак В. В.

20.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.17.1

1

Прочий тип документа

Проект акта

-

Шпак В. В.

30.11.2021

01 04

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.17.1

2

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Шпак В. В.

30.11.2021

02 05

-

Админист

ративные



290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" данные

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.17.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на публикацию документа

или указание на источник

публикации

-

Шпак В. В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Результат "Создана

распределенная система

управления и

мониторинга

информационной

безопасности российского

государственного

сегмента сети "Интернет"

с высокой

производительностью

системы очистки трафика"

1.18

Сформирована система,

реализующая меры по

обеспечению информационной

безопасности при взаимодействии

государственных органов с сетью

«Интернет» через российский

государственный сегмент сети

«Интернет» (сеть RSNet), в том

числе обеспечивающая

доступность, целостность, защиту

от компьютерных атак, включая от

DDos атак, мониторинг состояния.

Создана система хранения сетевого

трафика, позволяющая оперативно

проводить аналитические

исследования при расследовании

компьютерных инцидентов и

разбор конфликтных ситуаций,

Заплаткин В.

А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

противодействовать

информационным воздействиям на

сеть RSNet

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.18.1

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Белановский

В. В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.18.2

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Белановский

В. В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.18.3

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

выполненных работ

-

Белановский

В. В.

31.12.2019

21 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Админист

ративные

данные



292

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.18.4

Акт

Акт о приемке выполненных работ

-

Белановский

В. В.

31.12.2019

20 22

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.18.5

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Белановский

В. В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.18.6

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Белановский

В. В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ЕИС в

сфере

закупок



293

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.18.7

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

выполненных работ

-

Белановский

В. В.

31.12.2020

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.18.8

Акт

Акт о приемке выполненных работ

-

Белановский

В. В.

31.12.2020

20 22

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.18.9

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

20

-

ЕИС в

сфере

закупок



294

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.18.1

0

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2021

19 21

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.18.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.18.1

2

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2021

20 22

-

ЕИС в

сфере

закупок



295

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.18.1

3

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Формирование запроса о

стоимости продукции

потенциальным

участникам закупки. " ,

значение: 0.0000

1.18.1

4

Прочий тип документа

Коммерческое предложение

-

Заплаткин В.

А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки с

указанием

функциональных,

технических,

качественных и

эксплуатационных

1.18.1

5

Прочий тип документа

Спецификация и список работ.

-

Заплаткин В.

А.

31.05.2022

15 16

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

характеристик, а также

Техническое задание на

проведение монтажных и

пуско-наладочных работ

при необходимости. " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.18.1

6

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2022

15 17

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.18.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.18.1

8

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2022

16 18

-

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.18.1

9

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Формирование запроса о

стоимости продукции

потенциальным

участникам закупки. " ,

значение: 0.0000

1.18.2

0

Прочий тип документа

Коммерческое предложение

-

Заплаткин В.

А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки с

указанием

функциональных,

технических,

1.18.2

1

Прочий тип документа

Спецификация и список работ.

-

Заплаткин В.

А.

31.05.2023

15 16

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

качественных и

эксплуатационных

характеристик, а также

Техническое задание на

проведение монтажных и

пуско-наладочных работ

при необходимости. " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.18.2

2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2023

15 17

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.18.2

3

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.18.2

4

Акт

Акт о приемке поставленных

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2023

16 18

-

ЕИС в

сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.18.2

5

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Формирование запроса о

стоимости продукции

потенциальным

участникам закупки. " ,

значение: 0.0000

1.18.2

6

Прочий тип документа

Коммерческое предложение

-

Заплаткин В.

А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки с

указанием

1.18.2

7

Прочий тип документа

Спецификация и список работ.

-

Заплаткин В.

А.

31.05.2024

15 16

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функциональных,

технических,

качественных и

эксплуатационных

характеристик, а также

Техническое задание на

проведение монтажных и

пуско-наладочных работ

при необходимости. " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.18.2

8

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2024

15 17

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.18.2

9

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.18.3

0

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2024

16 18

-

ЕИС в

сфере

закупок

Результат "Проведены

научно-исследовательские

и научно-методические

работы по темам

определения потребности

в кадрах в области

информационной

безопасности, разработке

методического аппарата

оценки степени

подготовленности

государственных

гражданских служащих и

актуализации

существующих и

разработка новых

профессиональных

стандартов "

1.19

Подготовлен прогноз по

количеству специалистов с разным

уровнем образования (разного

уровня квалификации: с высшим

образованием, со средним

профессиональным образованием)

в целом и по субъектам

Российской Федерации на

трехлетний период. Разработаны и

внедрены методики оценки и

оценочные задания для

определения уровня

подготовленности

государственных гражданских

служащих к решению

профессиональных задач в сфере

обеспечения ИБ. Определен

перечень профессиональных

стандартов, в которые внесены

изменения в части требований по

информационной безопасности в

целях повышения

профессиональной компетентности

работников в сфере ИБ.

Актуализированы существующие и

Мухтиярова Е.

В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные



302

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработаны новые

профессиональные стандарты в

области информационной

безопасности с учетом развития

индустрии информационной

безопасности и реализации задач

цифровой экономики.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.19.1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Мухтиярова Е.

В.

15.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.19.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Мухтиярова Е.

В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.19.3

Отчет

Отчет по тематике документа

-

Мухтиярова Е.

В.

11.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.19.4

Отчет

Отчет по тематике документа

-

Маслова М. С.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.5

Прочий тип документа

Проект документа

-

Маслова М. С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.6

Прочий тип документа

Проект документа

-

Мухтиярова Е.

В.

28.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.19.7

Исходящее письмо

Исходящие письма

заинтересованных органов и

организаций о согласовании

проектов актов

-

Маслова М. С.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.19.8

Прочий тип документа

-

Мухтиярова Е.

16.12.2019

Взаимо Взаимо

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

Исходящие письма

заинтересованных органов и

организаций о согласовании

документа

В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.19.9

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Маслова М. С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.19.1

0

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Мухтиярова Е.

В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.19.1

1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Маслова М. С.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.19.1

2

Отчет

Отчет по тематике документа

-

Мухтиярова Е.

В.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.19.1

3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Маслова М. С.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.19.1

4

Прочий тип документа

Отчет по тематике акта

-

Маслова М. С.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.1

5

Прочий тип документа

Проект документа

-

Мухтиярова Е.

В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.19.1

6

Отчет

Отчет по тематике документа

-

Маслова М. С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.1

7

Отчет

Проект документа

-

Маслова М. С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.19.1

8

Исходящее письмо

Исходящие письма

заинтересованных органов и

организаций о согласовании

документа

-

Маслова М. С.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.19.1

9

Акт

Проект акта

-

Маслова М. С.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.19.2

0

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Мухтиярова Е.

В.

26.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.19.2

1

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Маслова М. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.19.2

2

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Маслова М. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.19.2

3

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Маслова М. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.19.2

4

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Маслова М. С.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.19.2

5

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Маслова М. С.

01.04.2021

13 07

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

1.19.2

6

Отчет

Отчет по тематике документа

-

Мухтиярова Е.

В.

31.05.2021

14 08

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и (или) тематике

документа "

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.19.2

7

Отчет

Отчет по тематике документа

-

Маслова М. С.

31.07.2021

07 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.2

8

Прочий тип документа

Проект документа

-

Маслова М. С.

31.08.2021

08 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.19.2

9

Исходящее письмо

Исходящие письма

заинтересованных органов и

организаций о согласовании

проектов актов

-

Маслова М. С.

31.10.2021

09 11

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.3

0

Прочий тип документа

Проект документа

-

Мухтиярова Е.

В.

21.11.2021

10 12

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.19.3

1

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Маслова М. С.

31.12.2021

11 15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.19.3

2

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Маслова М. С.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

испытательные

лаборатории (экспертные

лаборатории, учебные

центры) для обеспечения

информационной

безопасности

национальных сетей связи

с использованием

квантовых

криптографических

технологий"

1.20

1. Создан научный и методический

задел, позволяющий проводить

комплексный анализ уровня

защиты информации,

обеспечиваемого

разрабатываемыми средствами

криптографической защиты

информации, сопряженными с

системами квантового

распределения ключей, в целях

внедрения отечественных

сертифицированных средств

квантовой криптографии в

государственные и частные

информационные и

телекоммуникационные системы.

2. До 31 декабря 2021 года

оснащены инструментальной и

методической базой 1 экспертная

лаборатория, 2 испытательные

лаборатории, 1 учебный центр для

обеспечения информационной

Ивашко А. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности национальных сетей

связи с использованием квантовых

криптографических технологий. 3.

В 2022 – 2024 годах: - созданы

условия для подготовки

специалистов в области анализа

безопасности систем квантовой

криптографии (разработка учебных

программ, курсов, методических

пособий и лабораторных работ для

подготовки специалистов в

области синтеза и анализа

безопасности систем квантовой

криптографии). - разработаны

нормы, методы и средства оценки

безопасности систем квантовой

криптографии, работающих по

открытому пространству, а также

технологий квантового интернета.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

Прочий тип документа

утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контрактах

-

Ивашко А. М.

14.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.20.3

Прочий тип документа

Проведение НИР (за исключением

работ, содержащих

государственную тайну или

сведения "для служебного

пользования") зарегистрировано

-

Ивашко А. М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.4

Прочий тип документа

утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.5

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

14.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.20.6

Отчет

Представлены отчеты о

проведенных научно-

исследовательских работах

-

Ивашко А. М.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.20.7

Акт

Подписаны акты приемки

-

Ивашко А. М.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.20.8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

1.20.9

Прочий тип документа

Проведение НИР (за исключением

работ, содержащих сведения,

составляющие государственную

тайну, или сведения "для

служебного пользования")

зарегистрировано

-

Ивашко А. М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.20.1

0

Отчет

Представлены отчеты о

проведенных НИР (3 работы)

-

Ивашко А. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.20.1

1

Отчет

Представлены отчеты о

проведенных НИР (3 работы)

-

Ивашко А. М.

31.03.2021

02 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.1

2

Акт

Подписаны акты приемки (3 НИР)

-

Ивашко А. М.

31.03.2021

08 07

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.1

3

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение (3 НИР)

-

Ивашко А. М.

30.04.2021

06 10

-

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.20.1

4

Отчет

Представлен отчет о проведенной

НИР (1 работа)

-

Ивашко А. М.

31.08.2021

07 14

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.1

5

Акт

Подписан акт приемки (1 НИР)

-

Ивашко А. М.

31.08.2021

10 15

-

Контрольная точка

1.20.1

Прочий тип документа

-

Ивашко А. М.

30.09.2021

14 12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

6

Представлено платежное

поручение (1 НИР)

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.20.1

7

Отчет

Представлены отчетные материалы

по проведенным работам (2 ОКР и

1 НИР)

-

Ивашко А. М.

30.11.2021

15 16

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.1

8

Акт

Подписаны акты приемки (2 ОКР

и 1 НИР)

-

Ивашко А. М.

30.11.2021

12 17

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.20.1

9

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.20.2

0

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение (2 ОКР и 1 НИР)

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.20.2

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Ивашко А. М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

1.20.2

2

Прочий тип документа

Разработаны технические задания

-

Ивашко А. М.

15.05.2022

04 05

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(опытно-конструкторских)

работ "

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.20.2

3

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Ивашко А. М.

30.06.2022

08 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

1.20.2

4

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А. М.

31.10.2022

05 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.2

5

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

30.11.2022

09 07

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.2

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.2

7

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Ивашко А. М.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.2

8

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Ивашко А. М.

31.03.2023

04 10

-

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

1.20.2

9

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А. М.

31.03.2023

05 08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.20.3

0

Акт

Акт приемки поставленных

-

Ивашко А. М.

30.04.2023

10 09

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.3

1

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.05.2023

08 11

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.3

2

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

30.11.2023

11 07

-

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

1.20.3

3

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А. М.

30.11.2023

09 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.3

4

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Ивашко А. М.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.3

5

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

1.20.3

6

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А. М.

30.04.2024

10 12

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.3

7

Акт

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

31.05.2024

16 13

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.20.3

8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

30.06.2024

12 08

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.20.3

9

Отчет

Представлен отчет о проведении

работ в соответствии с условиями

государственного контракта

-

Ивашко А. М.

29.11.2024

13 14

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.4

0

Акт

Предоставлен отчет по итогам

выполненных работ

-

Ивашко А. М.

29.11.2024

08 15

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.4

1

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Ивашко А. М.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.4

2

Прочий тип документа

Предоставлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2024

14 04

-

Результат "Создано и

функционирует в

Академии криптографии

Российской Федерации

специализированное

подразделение,

осуществляющее

информационно-

аналитическое

обеспечение и

координацию участия

российских экспертов в

деятельности основных

международных

организаций,

осуществляющих

разработку

международных

документов по

стандартизации в области

криптографии и

безопасности

1.21

1. Создано в Академии

криптографии Российской

Федерации специализированное

подразделение, осуществляющее

информационно-аналитическое

обеспечение и координацию

участия российских экспертов в

деятельности основных

международных организаций,

осуществляющих разработку

международных документов по

стандартизации в области

криптографии и безопасности

информационных технологий. 2.

Осуществляется подготовка

информационно-аналитических

материалов и обеспечение ими

экспертов. 3. Осуществляется

координация участия российских

экспертов в деятельности

основных международных

организаций по стандартизации в

Ивашко А. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационных

технологий"

целях учета национальных

интересов Российской Федерации

в информационной сфере при

подготовке международных

документов по стандартизации.

Единица измерения результата

соответствует исполнению

функций специализированного

подразделения Академии

криптографии Российской

Федерации по годам.

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.21.1

Решение

Утверждено решение о создании

специализированного

подразделения

-

Ивашко А. М.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.21.2

Приказ

подписан приказ о структуре

подразделения и штатном

расписании

-

Ивашко А. М.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.3

Прочий тип документа

утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.4

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.21.5

Акт

Подписан акт приемки

-

Ивашко А. М.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.21.6

Прочий тип документа

подписан приказ о структуре

подразделения и штатном

расписании

-

Ивашко А. М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.21.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.8

Прочий тип документа

закупка включена в план закупок

-

Ивашко А. М.

30.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.21.9

Отчет

Представлен отчет о результатах

исследования

-

Ивашко А. М.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.1

0

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21.1

1

Акт

Подписан акт приемки

-

Ивашко А. М.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.21.1

2

Отчет

разработан проект отчета

-

Ивашко А. М.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.21.1

3

Отчет

Утвержден отчет

-

Ивашко А. М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.21.1

4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.21.1

5

Отчет

Отчет о результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике документа

-

Ивашко А. М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.1

6

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

30.07.2021

10 07

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.1

7

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

30.10.2021

06 08

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21.1

8

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

30.11.2021

07 11

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.21.1

9

Прочий тип документа

Проект документа по заданной

тематике

-

Ивашко А. М.

15.12.2021

08 12

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.21.2

0

Прочий тип документа

Подписанный документ по

заданной тематике

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

11 09

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.21.2

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

(муниципальному) контрактуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.21.2

2

Отчет

Отчет о результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике документа

-

Ивашко А. М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.2

3

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

30.07.2022

10 07

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.2

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

30.10.2022

06 08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21.2

5

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

30.11.2022

07 11

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.21.2

6

Прочий тип документа

Проект документа по заданной

тематике

-

Ивашко А. М.

15.12.2022

08 12

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.21.2

7

Прочий тип документа

Подписанный документ по

заданной тематике

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

11 09

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.21.2

8

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

12 12

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.21.2

9

Отчет

Отчет о результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике документа

-

Ивашко А. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06

-



337

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.3

0

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

30.07.2023

10 07

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.3

1

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

30.10.2023

06 08

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21.3

2

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

30.11.2023

07 11

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.21.3

3

Прочий тип документа

Проект документа по заданной

тематике

-

Ивашко А. М.

15.12.2023

08 12

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.21.3

4

Прочий тип документа

Подписанный документ по

заданной тематике

-

Ивашко А. М.

31.12.2023

11 09

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.21.3

5

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

выполненных работ, оказанных

-

Ивашко А. М.

31.12.2023

12 12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.21.3

6

Отчет

Отчет о результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике документа

-

Ивашко А. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.21.3

7

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

30.07.2024

10 07

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.21.3

8

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контрактах

-

Ивашко А. М.

30.10.2024

06 08

-

Контрольная точка

1.21.3

Акт

-

Ивашко А. М.

30.11.2024

07 11

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

9

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.21.4

0

Прочий тип документа

Проект документа по заданной

тематике

-

Ивашко А. М.

15.12.2024

08 12

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.21.4

1

Прочий тип документа

Подписанный документ по

заданной тематике

-

Ивашко А. М.

31.12.2024

11 09

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.21.4

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Ивашко А. М.

31.12.2024

12 12

-

Результат "Создан

опытный образец первой

очереди информационной

системы национальной

базы знаний индикаторов

вредоносной активности "

1.22

В рамках результата будет

выполнена НИР, в которой будут

определены архитектура,

функционал и технические

требования к информационной

системе национальной базы знаний

индикаторов вредоносной

активности. Разработаны

требования по обеспечению

безопасности информации при ее

Ивашко А. М.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создании и эксплуатации, а так же

проведена ОКР по созданию

информационной системы,

применяемой для сбора, агрегации

и распространения сведений об

индикаторах вредоносной

активности между пользователями

системы

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А. М.

31.08.2019

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.3

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.4

Акт

Утвержден акт приемки НИР

-

Ивашко А. М.

30.04.2020

15 18

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

30.05.2020

17 16

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.22.6

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А. М.

01.07.2020

18 11

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.22.7

Прочий тип документа

Разработано тактико-техническое

задание на создание опытного

образца первой очереди ГИС

-

Ивашко А. М.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Контрольная точка

"Авансирование работы в

рамках заключенного

государственного

контракта"

1.22.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А. М.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.22.9

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

-

Ивашко А. М.

21.03.2022

19 18

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

оказанных услуг

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.22.1

0

Акт

Акт сдачи-приемки работ по

созданию (развитию) ИС

-

Ивашко А. М.

21.03.2022

19 18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.22.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Ивашко А. М.

21.04.2022

17 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Утверждение программы

опытной эксплуатации

информационной системы

в реальных условиях" ,

значение: 0.0000

1.22.1

2

Прочий тип документа

Программа опытной эксплуатации

информационной системы

-

Ивашко А. М.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

17

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Завершение опытной

эксплуатации

информационной системы

в реальных условиях" ,

значение: 0.0000

1.22.1

3

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

18 21

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Подготовка предложений

по модернизации и

развитию

информационной системы

по результатам ее опытной

эксплуатации в реальных

условиях" , значение:

0.0000

1.22.1

4

Прочий тип документа

Предложения по модернизации и

развитию информационной

системы по результатам ее

опытной эксплуатации в реальных

условиях

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

20 22

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Принятие

информационной системы

в эксплуатацию" ,

значение: 0.0000

1.22.1

5

Акт

Акт о приемке информационной

системы в эксплуатацию

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Разработаны

архитектура и прототип

антивирусного

мультисканера для

проверки на наличие

признаков вредоносной

активности, определены

необходимые ресурсы,

проведена его опытная

эксплуатация"

1.23

1. Разработан экспериментальный

образец (ЭО) «Мультисканер» и

проведена его тестовая

эксплуатация. 2. Разработано

технико-экономическое

обоснование работ по созданию и

эксплуатации ГИС

«Мультисканер». 3. Разработан, с

учетом результатов тестовой

эксплуатации ЭО «Мультисканер»,

проект технического задания на

опытно-конструкторскую работу

по созданию ГИС «Мультисканер»

и проект частного технического

задания на создание подсистемы

информационной безопасности

ГИС «Мультисканер»

Ивашко А. М.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

Прочий тип документа

утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Сведения о

1.23.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

-

Ивашко А. М.

31.08.2019

04 Взаимо

связь с

-



346

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

сведения о контрактеиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Авансирование работы в

рамках заключенного

государственного

контракта"

1.23.3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А. М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.23.4

Отчет

Представлен отчет о проведенной

НИР

-

Ивашко А. М.

30.11.2021

08 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.5

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

20.12.2021

02 07

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.23.6

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Разработан

проект федерального

закона о регулировании

криптографической

деятельности в

Российской Федерации"

1.24

1. Проведен сравнительный анализ

правовых особенностей

законодательства Российской

Федерации и отдельных

зарубежных стран в сфере

криптографической деятельности;

определены основные термины и

понятия, используемые при

осуществлении

криптографической деятельности;

определены правовое положение

субъектов криптографической

деятельности и основания

возникновения их прав и

Ивашко А. М.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обязанностей, гарантии их

реализации, ответственность,

определено разграничение

полномочий между органами

государственной власти

Российской Федерации в области

осуществления криптографической

деятельности; установлены меры

поддержки субъектов

криптографической деятельности;

выделены виды

криптографической деятельности;

выработаны общие подходы к

осуществлению международного

сотрудничества в области

использования шифровальных

(криптографических) средств. 2.

Разработан проект федерального

закона «Об основах

государственного регулирования

криптографической деятельности в

Российской Федерации.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.1

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.3

Прочий тип документа

Документ о включении закупки в

план закупок

-

Ивашко А. М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.24.4

Прочий тип документа

Разработан законопроект

-

Ивашко А. М.

30.11.2021

01 13

-

Контрольная точка

1.24.5

Отчет

-

Ивашко А. М.

30.11.2021

Взаимо 02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

Представлен отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике акта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.6

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Ивашко А. М.

15.12.2021

02 14

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.24.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Разработаны и

реализованы меры по

выделению грантов

1.25

Под значениями результата

понимается суммарное значение

количества заключенных

Шойтов А. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Админист

ративные

данные



351

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аспирантам и молодым

ученым и проведению

научно-образовательных и

проектных мероприятий в

области информационной

безопасности для задач

цифровой экономики"

соглашений о предоставлении

грантов и проведенных

образовательных мероприятий. В

2021 г. подведомственными

ВУЗами Минцифры России: -

разработано организационное и

методическое обеспечение

выделения грантов, заключены 30

соглашений о выделении грантов

аспирантам, соискателям и

молодым ученым на исследования,

направленные на обеспечение

информационной безопасности для

задач цифровой экономики; -

проведены 8 научных семинаров

по вопросам развития

информационно-

коммуникационных технологий,

телекоммуникационных систем,

методов и систем защиты

информации; - проведены 4

межвузовские научно-

теоретические конференции

представителей образовательных

организаций, аспирантов, молодых

ученых и специалистов с участием

организаций-разработчиков

средств защиты информации по

вопросам реализации прикладных

проектов в области

информационной безопасности. В

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

течение 2022 – 2024 гг.

подведомственными ВУЗами

Минцифры России ежегодно: -

заключены не менее 30

соглашений о выделении грантов

аспирантам, соискателям и

молодым ученым на исследования,

направленные на обеспечение

информационной безопасности для

задач цифровой экономики.

Проведен всероссийский конкурс

научных проектов аспирантов,

соискателей и молодых ученых на

проведение научных исследований

и разработок в области

информационной безопасности для

задач цифровой экономики.

Разработаны организационные и

научно-методические меры

совершенствования научных школ

в области информационной

безопасности и по выделению

грантов аспирантам и молодым

ученым на проведение научных

исследований и разработок в

области информационной

безопасности для задач цифровой

экономики; - проведены

межвузовская научно-практическая

конференция (научные семинары

(вебинары) представителей
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных организаций,

грантополучателей, аспирантов,

соискателей, молодых ученых и

специалистов с участием

организаций-разработчиков

средств защиты информации по

вопросам реализации прикладных

проектов в области ИБ (не менее 2

мероприятий с участием не менее

30 научных, образовательных

организаций и организаций-

разработчиков средств защиты

информации); - проведены 8

научно-практических

конференций (конкурсов научных

проектов (работ) в области

информационной безопасности

студентов старших курсов,

магистрантов для развития научно-

исследовательских компетенций

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.25.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.25.2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.25.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.25.4

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

04 07

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.25.5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.25.6

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.05.2022

06 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.25.7

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по май текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.06.2022

06 01

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.25.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

юридическому лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.25.9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.25.1

0

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

06 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.25.1

Отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

07 Взаимо

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1

Предоставлен отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.25.1

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.05.2023

06 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.25.1

3

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по май текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.06.2023

06 07

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.25.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.25.1

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.25.1

6

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

06 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.25.1

7

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.25.1

8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.05.2024

06 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.25.1

9

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по май текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.06.2024

06 07

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.25.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.25.2

1

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

06 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.25.2

2

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Результат "Реализована

система практико-

ориентированного

обучения в области

кибербезопасности на базе

опыта ведущих компаний

цифровой экономики"

1.26

Реализована программа практико-

ориентированного обучения в

области информационной

безопасности с привлечением

ведущих российских компаний в

сфере информационной

безопасности, проведены

образовательные мероприятия для

слушателей, включая работников

Банка России, организаций

кредитно-финансовой сферы,

правоохранительных ведомств;

Шойтов А. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

преподавателей высших учебных

заведений, занимающихся

подготовкой кадров в сфере

информационной безопасности;

представителей иностранных

национальных (центральных)

банков и международных

организаций.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.26.1

Прочий тип документа

Проект документа

-

Бенгин В. Н.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.26.2

Прочий тип документа

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.09.2021

01 03

-

Контрольная точка

"Представлена

информация по итогам

реализации мероприятия"

1.26.3

Входящее письмо

Представлена информация о

количестве обученных в рамках

реализации мероприятия

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

, значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.26.4

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ) " ,

значение: 0.0000

1.26.5

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в 1

квартале текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.26.6

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия во 2

квартале текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.07.2022

07 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.26.7

Прочий тип документа

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.09.2022

07 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.26.8

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в 3

квартале текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2022

08 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация по итогам

реализации мероприятия"

1.26.9

Входящее письмо

Представлена информация о

количестве обученных в рамках

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.26.1

Отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

09 10

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

0

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ) " ,

значение: 0.0000

1.26.1

1

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в 1

квартале текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.26.1

2

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия во 2

квартале текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.07.2023

07 09

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.26.1

3

Прочий тип документа

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.09.2023

07 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

1.26.1

4

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в 3

квартале текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2023

08 10

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлена

информация по итогам

реализации мероприятия"

1.26.1

5

Входящее письмо

Представлена информация о

количестве обученных в рамках

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.26.1

6

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

09 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ) " ,

значение: 0.0000

1.26.1

7

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в 1

квартале текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

1.26.1

8

Отчет

Представлен отчет по итогам

-

Бенгин В. Н.

15.07.2024

07 09

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

реализации мероприятия во 2

квартале текущего года

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.26.1

9

Прочий тип документа

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.09.2024

07 06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.26.2

0

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в 3

квартале текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.2024

08 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация по итогам

реализации мероприятия"

1.26.2

1

Входящее письмо

Представлена информация о

количестве обученных в рамках

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.26.2

2

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

09 10

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Введён в

эксплуатацию и

обеспечено

функционирование

киберполигона для

обучения и тренировки

специалистов и экспертов

разного профиля,

руководителей в области

информационной

безопасности и

информационных

технологий современным

практикам обеспечения

безопасности"

1.27

Введён в эксплуатацию

киберполигон для обучения и

тренировки специалистов и

экспертов разного профиля,

руководителей в области

информационной безопасности и

ИТ современным практикам

обеспечения безопасности.

Созданы независимые центры по

техническому тестированию

программного и аппаратного

обеспечения, в том числе средств

обеспечения безопасности

информации, позволяющих

компаниям получить доступ к

аналитической информации и

результатам независимого

тестирования предлагаемых на

рынке решений. Разработано

ежегодно не менее 5 теоретико-

практических курсов и

реализовано их практическое

применение на киберполигоне для

обучения граждан Российской

Федерации современным

практикам обеспечения

информационной безопасности.

Шойтов А. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.27.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Реуцкий Д. В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.27.2

Прочий тип документа

СФормированы технические

документы

-

Реуцкий Д. В.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.27.3

Прочий тип документа

Подготовлены документы

-

Реуцкий Д. В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные



369

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.27.4

Отчет

Предоставлен отчет по

соглашению

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.27.5

Прочий тип документа

Сформированы технические

документы

-

Реуцкий Д. В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.27.6

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Реуцкий Д. В.

30.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.27.7

Прочий тип документа

Представлены акты

-

Реуцкий Д. В.

27.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.27.8

Отчет

Предоставлен отчет по

соглашению

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.27.9

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Бенгин В. Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Введен в опытную

эксплуатацию 1 сегмент

киберполигона" ,

значение: 0.0000

1.27.1

0

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Введены в

промышленную

эксплуатацию 2 сегмента

киберполигона" ,

значение: 0.0000

1.27.1

1

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Cоздано 4 учебно-

практических центра по

техническому

тестированию

программного и

аппаратного обеспечения

в партнерстве с

организациями высшего

образования Российской

Федерации" , значение:

0.0000

1.27.1

2

Прочий тип документа

Документы о создании 4 учебно-

практических центров по

техническому тестированию

программного и аппаратного

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.27.1

3

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.27.1

4

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Бенгин В. Н.

30.09.2022

17 12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

1.27.1

5

Акт

Аттестат по требованиям

информационной безопасности

-

Бенгин В. Н.

01.11.2022

12 14

-

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.27.1

6

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Бенгин В. Н.

01.11.2022

11 13

-

Контрольная точка

"Введен в опытную

эксплуатацию 1 сегмент

киберполигона" ,

1.27.1

7

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.2022

13 14

-

Админист

ративные

данные



374

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.27.1

8

Акт

Подписанный акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.27.1

9

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.27.2

0

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Бенгин В. Н.

30.09.2023

17 12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

1.27.2

1

Акт

Аттестат по требованиям

информационной безопасности

-

Бенгин В. Н.

01.11.2023

12 14

-

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.27.2

2

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Бенгин В. Н.

01.11.2023

11 13

-

Контрольная точка

"Введен в опытную

эксплуатацию 1 сегмент

киберполигона" ,

1.27.2

3

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.2023

13 14

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.27.2

4

Акт

Подписанный акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.27.2

5

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.27.2

6

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Бенгин В. Н.

30.09.2024

17 12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

1.27.2

7

Акт

Аттестат по требованиям

информационной безопасности

-

Бенгин В. Н.

01.11.2024

12 14

-

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.27.2

8

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Бенгин В. Н.

01.11.2024

11 13

-

Контрольная точка

"Введен в опытную

эксплуатацию 1 сегмент

киберполигона" ,

1.27.2

9

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.2024

13 14

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.27.3

0

Акт

Подписанный акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Проведен

анализ развития

зарубежных разработок

обеспечения

информационной

безопасности в целях

защиты информационно-

телекоммуникационных

технологий, в том числе

нанотехнологий,

высокопроизводительных

вычислительных систем, а

также перспективных

средств радиоэлектронной

борьбы"

1.28

Ежегодно в результате

проведенного анализа основных

технологических направлений

развития ведущих зарубежных

производителей техники в области

ИКТ обозначены основные

направления развития зарубежных

информационно-

телекоммуникационных

технологий, а так же обзор

способов и методов управления

внедрения новых технологий

предоставлен полугодовой и

годовой отчеты

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.28.1

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Бенгин В. Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка "Отчет

аналитической работы"

1.28.2

Отчет

Представлен отчет аналитической

работы за 1 полугодие 2021 г.

-

Бенгин В. Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Контрольная точка

"Итоговый отчет

аналитической работы" ,

значение: 0.0000

1.28.3

Отчет

Представлен итоговый отчет

аналитической работы за 2021 г.

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

07 09

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.28.4

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.28.5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Отчет

аналитической работы"

1.28.6

Отчет

Представлен отчет аналитической

работы за 1 полугодие 2022 г.

-

Бенгин В. Н.

01.07.2022

09 07

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.28.7

Акт

Акт о приеме выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

30.07.2022

06 11

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.28.8

Акт

-

Бенгин В. Н.

30.12.2022

10 08

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

Акт о приеме выполненных работ ративные

данные

Контрольная точка

"Итоговый отчет

аналитической работы"

1.28.9

Отчет

Представлен итоговый отчет

аналитической работы за 2022 г.

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

06 08

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.28.1

0

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.28.1

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует

Контрольная точка "Отчет

аналитической работы"

1.28.1

2

Отчет

Представлен отчет аналитической

работы за 1 полугодие 2023 г.

-

Бенгин В. Н.

01.07.2023

09 07

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.28.1

3

Акт

Акт о приеме выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

30.07.2023

06 11

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.28.1

4

Акт

Акт о приеме выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

30.12.2023

10 08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Итоговый отчет

аналитической работы"

1.28.1

5

Отчет

Представлен итоговый отчет

аналитической работы за 2023 г.

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

06 08

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.28.1

6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.28.1

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Отчет

аналитической работы"

1.28.1

8

Отчет

Представлен отчет аналитической

работы за 1 полугодие 2024 г.

-

Бенгин В. Н.

01.07.2024

09 07

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.28.1

9

Акт

Акт о приеме выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

30.07.2024

06 16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.28.2

0

Акт

Акт о приеме выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

30.12.2024

10 08

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Итоговый отчет

аналитической работы"

1.28.2

1

Отчет

Представлен итоговый отчет

аналитической работы за 2024 г.

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

06 08

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.28.2

2

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Осуществлен

мониторинг фишинговых

сайтов и утечки

персональных данных"

1.29

Создана специализированная

платформа, предназначенная для

мониторинга фишинговых сайтов,

утечки персональных данных

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.29.1

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

16

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.29.2

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2021

15 17

-

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.29.3

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.29.4

Акт

Акт оказанных услуг (акт сдачи-

приемки выполненных работ)

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.29.5

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.29.6

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.2022

15 16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.29.7

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

30.07.2022

19 20

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.29.8

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2022

16 21

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

1.29.9

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.29.1

0

Акт

Акт оказанных услуг (акт сдачи-

приемки выполненных работ)

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

20 22

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.29.1

1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

19

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.29.1

2

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.2023

15 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.29.1

3

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

30.07.2023

19 20

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.29.1

4

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2023

16 21

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.29.1

Отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

21 Взаимо

-

Админист



389

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

5

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.29.1

6

Акт

Акт оказанных услуг (акт сдачи-

приемки выполненных работ)

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

20 22

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.29.1

7

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.29.1

8

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.2024

15 16

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.29.1

9

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

31.07.2024

19 20

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.29.2

0

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2024

16 21

-

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

1.29.2

1

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

1.29.2

Акт

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

20 22

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2

Акт оказанных услуг (акт сдачи-

приемки выполненных работ)

Результат "Создан центр

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения высших

органов государственной

власти"

1.30

Создан и функционирует центр

мониторинга информационной

безопасности в результате чего

среднее время устранения

инцидентов информационной

безопасности в системах

специального информационного и

технологического обеспечения

высших органов государственной

власти сокращено с 72 до 6 часов

Заплаткин В.

А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.30.1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Заплаткин В.

А.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.30.2

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.11.2021

15 17

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.30.3

Акт

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

15.12.2021

16 18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.30.4

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены технические

требования на разработку

центра мониторинга

информационной

безопасности

специального и

технологического

1.30.5

Прочий тип документа

Технические требования

-

Заплаткин В.

А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения высших

органов государственной

власти второй очереди. " ,

значение: 0.0000

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.30.6

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.10.2022

19 16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.30.7

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.11.2022

15 17

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Получены отчетные

материалы по результатам

специальных работ в

отношении технических

средств." , значение:

0.0000

1.30.8

Прочий тип документа

Отчетные материалы по

результатам специальных работ в

отношении технических средств

-

Заплаткин В.

А.

10.12.2022

16 17

-

 

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.30.9

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

15.12.2022

16 18

-

Админист

ративные

данные



394

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.30.1

0

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены технические

требования на разработку

центра мониторинга

информационной

безопасности

специального и

технологического

обеспечения высших

органов государственной

власти третьей очереди. " ,

значение: 0.0000

1.30.1

1

Прочий тип документа

Технические требования

-

Заплаткин В.

А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.30.1

2

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.10.2023

19 16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

1.30.1

3

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

-

Заплаткин В.

А.

30.11.2023

15 17

-

Админист

ративные



395

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

в реестр контрактов данные

Контрольная точка

"Получены отчетные

материалы по результатам

специальных работ в

отношении технических

средств." , значение:

0.0000

1.30.1

4

Прочий тип документа

Отчетные материалы по

результатам специальных работ в

отношении технических средств

-

Заплаткин В.

А.

10.12.2023

16 17

-

 

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.30.1

5

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

15.12.2023

16 18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.30.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные



396

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены технические

требования на

модернизацию и

поддержку

функционирования центра

мониторинга

информационной

безопасности

специального и

технологического

обеспечения высших

органов государственной

власти " , значение: 0.0000

1.30.1

7

Прочий тип документа

Технические требования

-

Заплаткин В.

А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.30.1

8

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.30.1

9

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

29.11.2024

15 17

-

Админист

ративные

данные



397

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Получены отчетные

материалы по результатам

специальных работ в

отношении технических

средств." , значение:

0.0000

1.30.2

0

Прочий тип документа

Отчетные материалы по

результатам специальных работ в

отношении технических средств

-

Заплаткин В.

А.

10.12.2024

16 17

-

 

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.30.2

1

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

13.12.2024

16 18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.30.2

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Создана

инфраструктура для

систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств"

2.1

1. Определен состав

инфраструктуры для

систематического исследования

безопасности критичных

компонентов, составляющих

основу российских дистрибутивов

операционных систем и иных

программных средств (далее –

инфраструктура). Разработаны

функциональные и технические

требования к инфраструктуре и ее

компонентам, а также требования к

организационным, методическим и

научно-методическим основам

функционирования

инфраструктуры. 2. Разработан

перечень критичных компонентов

– стека технологий и библиотек,

влияющих на безопасность

программного обеспечения и

наиболее распространённых в

среде отечественных

разработчиков программного

обеспечения. 3. Разработана

методология проведения

архитектурного анализа,

статического анализа, фаззинг-

тестирования, системного и

модульного тестирования и

полносистемного динамического

анализа критичных компонентов.

Селин В. В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные



399

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

4. Создана инфраструктура

исследования безопасности

критичных компонентов,

составляющих основу российских

дистрибутивов операционных

систем и иных программных

средств. 5. Подготовлены сведения

об уязвимостях, а также

исправления, устраняющие

уязвимости в критичных

компонентах из перечня

критичных компонентов.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1.1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Шевцов Д. Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.1.2

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Шевцов Д. Н.

01.04.2022

15 19

-

ЕИС в

сфере

закупок



400

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Разработан перечень

критичных компонентов –

стека технологий и

библиотек, влияющих на

безопасность

программного

обеспечения и наиболее

распространённых в среде

отечественных

разработчиков

программного

обеспечения" , значение:

0.0000

2.1.3

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.07.2022

16 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны требования

к организационным,

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

Инфраструктуры

исследования" , значение:

0.0000

2.1.4

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2022

19 21

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Экспериментально

обоснованы требования к

организационным,

2.1.5

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2022

20 22

-

Админист

ративные

данные



401

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

инфраструктуры для

систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

Инфраструктуры

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств"

2.1.6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы в соответствии с

перечнем (комплектностью)

документации

-

Шевцов Д. Н.

01.12.2022

21 17

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.1.7

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2022

17 Взаимо

связь с

-

Админист

ративные



402

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1.8

Акт

Подписан акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2022

22 18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создана инфраструктура

для систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов" , значение:

0.0000

2.1.9

Акт

Акт создания инфраструктуры

-

Шевцов Д. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методические

2.1.10

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2023

19 22

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материалы, описывающие

порядок ведения

собственных

репозиториев критичных

компонентов с

подготовленными

исправлениями"

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методические

материалы, описывающие

порядок информирования

об уязвимостях,

исправлениях,

устраняющих уязвимости

в критичных компонентах

и рекомендации по

реализации мер

безопасной разработки

отечественных

программных средств,

использующих критичные

компоненты с открытым

исходным кодом"

2.1.11

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2023

18 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методические

материалы, описывающие

порядок использования

2.1.12

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2023

17 19

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Инфраструктуры

исследования в целях

тестирования

программного

обеспечения"

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методические

материалы, описывающие

порядок организации и

проведения, тестирования

программного

обеспечения критичных

компонентов с открытым

исходным кодом,

используемых для

создания отечественных

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств, включающее

проведение

архитектурного анализа,

статического анализа

исходного кода, фаззинг-

тестирования, системного

и модульного

тестирования и

полносистемного

динамического анализа

2.1.13

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2023

21 18

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

помеченных данных"

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях, а также

исправления,

устраняющие уязвимости

в критичных компонентах

из перечня критичных

компонентов" , значение:

0.0000

2.1.14

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.12.2023

22 15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация

инфраструктуры для

систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов" , значение:

0.0000

2.1.15

Акт

Акт ввода в опытную

эксплуатацию

-

Шевцов Д. Н.

01.12.2023

20 23

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.16

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1.17

Акт

Подписан акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2023

23 16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

Инфраструктуры

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств"

2.1.18

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны репозитории

критичных компонентов"

2.1.19

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.06.2024

17 19

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Завершено развитие

Инфраструктуры

исследования

2.1.20

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2024

18 20

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств. Инфраструктура

исследования введена в

промышленную

эксплуатацию"

Контрольная точка

"Обеспечено ведение

собственных

репозиториев критичных

компонентов с

подготовленными

исправлениями"

2.1.21

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2024

20 22

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Подготовлены

рекомендации по

реализации мер

безопасной разработки

отечественных

программных средств,

использующих критичные

компоненты с открытым

исходным кодом"

2.1.22

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2024

21 15

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

2.1.23

Прочий тип документа

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2024

19 21

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Подготовлены сведения

об уязвимостях, а также

исправления,

устраняющие уязвимости

в критичных компонентах

из перечня критичных

компонентов" , значение:

0.0000

Утвержден перечень уязвимостей и

исправлений

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.24

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1.25

Акт

Подписан акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2024

22 16

-

Админист

ративные

данные

Результат "Разработана

унифицированная среда

безопасной разработки

отечественного

2.2

1. Проведен анализ классов

прикладного и системного

отечественного программного

обеспечения, используемого в

Селин В. В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Админист

ративные

данные



409

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программного

обеспечения"

государственных

информационных системах и на

объектах критической

информационной инфраструктуры

Российской Федерации, и языков

программирования, на которых

разработано указанное

программное обеспечение. 2.

Разработана методология

внедрения и обеспечения в

организации цикла безопасной

разработки программного

обеспечения. 3. Разработаны

номенклатура и требования к

базовому набору инструментов для

обеспечения безопасной

разработки отечественного

программного обеспечения. 4.

Разработан унифицированный

набор инструментов для

безопасной разработки

отечественного программного

обеспечения. 5. Разработан порядок

распространения и использования

унифицированной среды

безопасной разработки

отечественного программного

обеспечения среди организаций-

разработчиков отечественного

программного обеспечения. 6.

Определен порядок и обеспечена

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализация методической и

технической поддержки

российских организаций при

внедрении и обеспечении цикла

безопасной разработки с помощью

разработанной унифицированной

среды. 7. Проведена апробация

методологии внедрения и

обеспечения в организации

жизненного цикла разработки

безопасного программного

обеспечения и набора

инструментов для безопасной

разработки отечественного

программного обеспечения.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.2.1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Шевцов Д. Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

Единая

информац

ионная

система

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.2.2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт внесен

в реестр контрактов

-

Шевцов Д. Н.

01.04.2022

19 23

-

Единая

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Разработан проект

национального стандарта

«Информационная

технология. Методология

разработки доверенных

систем. Конструктивная

информационная

безопасность. Общие

положения»"

2.2.3

Прочий тип документа

Разработан проект стандарта

-

Шевцов Д. Н.

01.06.2022

20 24

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработана

номенклатура и

требования к базовому

набору инструментов для

обеспечения разработки

безопасного

отечественного ПО,

покрывающего

следующие технологии:

среда интегрированной

разработки, среда

непрерывной интеграции

и выпуска, безопасная

компиляция, средства

2.2.4

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы: пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.08.2022

23 25

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кросс-платформенной

разработки, разработка и

выполнение модульных

тестов, статический

анализ исходного кода

программ, фаззинг-

тестирование программ,

выявление утечек

информации по памяти"

Контрольная точка

"Разработаны проекты

национальных стандартов:

«Информационная

безопасность.

Методология разработки

доверенных систем.

Конструктивная

информационная

безопасность. Шаблоны

проектирования»;

«Информационная

технология. Методология

разработки доверенных

систем. Конструктивная

информационная

безопасность.

Методология

разработки» "

2.2.5

Прочий тип документа

Разработаны проекты стандартов

-

Шевцов Д. Н.

01.10.2022

24 26

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.2.6

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2022

21 Взаимо

связь с

-

Единая

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.7

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2022

27 22

-

Единая

информац

ионная

система

Контрольная точка

"Разработана методология

внедрения и обеспечения

в организации-

разработчике жизненного

цикла безопасного ПО"

2.2.8

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы: пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2022

25 27

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны требования

к инфраструктуре для

разработки и поддержки

унифицированного набора

инструментов для

разработки безопасного

отечественного ПО"

2.2.9

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы: пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2022

26 21

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Исследованы

технологические

возможности доступных

статических анализаторов

исходных текстов "

2.2.10

Прочий тип документа

Пояснительная записка (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Исследованы

технологические

возможности доступных

средств фаззинг-

тестирования и

определения поверхности

атаки"

2.2.11

Прочий тип документа

Пояснительная записка (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

31.07.2023

21 23

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Исследованы

возможности

портирования

унифицированного набора

инструментов на

перспективные

процессорные

архитектуры,

обеспечивающие

технологическую

2.2.12

Прочий тип документа

Пояснительная записка.

Утвержденный набор

отечественного ПО (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2023

22 24

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

независимость: RISC-V,

Байкал, Эльбрус;

Исследованы

возможности

портирования

инструментов

определения поверхности

атаки на процессорную

архитектуру ARM"

Контрольная точка

"Создана техническая

инфраструктура

Унифицированной среды"

2.2.13

Акт

Акт создания технической

инфраструктуры

Унифицированной среды

-

Шевцов Д. Н.

20.09.2023

23 25

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработана поддержка

выбранного

интерпретируемого языка

в средстве статического

анализа

унифицированного набора

инструментов разработки

безопасного ПО"

2.2.14

Прочий тип документа

Пояснительная записка (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

31.10.2023

24 26

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создана

Унифицированная среда"

2.2.15

Акт

Акт создания Унифицированной

среды

-

Шевцов Д. Н.

01.12.2023

25 27

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

2.2.16

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

-

Единая

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.17

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2023

26 20

-

Единая

информац

ионная

система

Контрольная точка

"Разработан

унифицированный набор

инструментов для

разработки безопасного

отечественного ПО,

включающий в себя

инструменты

непрерывной интеграции

и выпуска, безопасные

компиляторы, средства

кросс-платформенной

разработки, инструменты

разработки и выполнения

модульных тестов,

инструменты статического

2.2.18

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы: 1. Пояснительная

записка (ГОСТ 34.201-89). 2.

Описание ПО (ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2023

26 19

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

анализа, инструменты

фаззинг-тестирования,

включая инструменты

определения поверхности

атаки, инструменты

выявления утечек

информации по памяти"

Контрольная точка

"Выбран набор

отечественного ПО,

отражающего основные

классы прикладного и

системного

отечественного ПО, и

проведена апробация

Унифицированной среды

на выбранном наборе"

2.2.19

Прочий тип документа

Утвержден набор отечественного

ПО

-

Шевцов Д. Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработана поддержка

выбранного

интерпретируемого языка

в средствах

динамического анализа

унифицированного набора

инструментов разработки

безопасного ПО"

2.2.20

Прочий тип документа

Пояснительная записка (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработаны

методические материалы

для методологической и

технической поддержки

российских организаций-

разработчиков при

внедрении и обеспечении

жизненного цикла

безопасного ПО с

помощью разработанной

Унифицированной среды,

а также для его оценки,

технологической

поддержки внедрения

Унифицированной среды

разработки"

2.2.21

Прочий тип документа

Утверждены методические

материалы

-

Шевцов Д. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Портирован

унифицированный набор

инструментов на

перспективные

процессорные

архитектуры,

обеспечивающие

технологическую

независимость: RISC-V,

Байкал, Эльбрус RISC-V,

Байкал; портированы

средства определения

2.2.22

Прочий тип документа

Представлены пояснительная

записка, утвержденный набор

отечественного ПО (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поверхности атаки на

процессорную

архитектуру ARM "

Контрольная точка

"Проведена апробация

разработанной

методологии внедрения

жизненного цикла

безопасного ПО и

разработанного набора

инструментов

обеспечения методологии

для выбранного набора

ПО"

2.2.23

Прочий тип документа

Представлены результаты

апробации, пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Разработаны тестовые

примеры к базовому

набору инструментов для

обеспечения разработки

безопасного

отечественного ПО"

2.2.24

Прочий тип документа

Представлены тестовые примеры,

пояснительная записка (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Введена в

промышленную

эксплуатацию

2.2.25

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Унифицированная среда" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2.26

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.27

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

Единая

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Создан

отраслевой центр

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак

(ГосСОПКА) и включение

его в систему

автоматизированного

обмена информацией об

актуальных киберугрозах"

2.3

Создана технологическая,

методологическая и

организационная инфраструктура,

обеспечивающая повышение

уровня защищенности информации

объектов, функционирующих в

информационных системах

субъектов критической

информационной инфраструктуры.

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.3.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсудии

-

Соколов А. В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

2.3.2

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности

-

Соколов А. В.

02.12.2019

06 08

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управления и кадры)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.3.3

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Соколов А. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности

за 2019 год" , значение:

0.0000

2.3.4

Отчет

Направлен отчет о результатах

деятельности

-

Соколов А. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

2.3.5

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности

-

Реуцкий Д. В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.3.6

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности

за 2020 год" , значение:

0.0000

2.3.7

Отчет

Направлен отчет о результатах

деятельности

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

2.3.8

Соглашение

-

Бенгин В. Н.

15.03.2021

Взаимо 15

-

Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Заключено дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ративные

данные

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)" ,

значение: 0.0000

2.3.9

Прочий тип документа

Получены лицензии ФСБ России,

ФСТЭК России на

соответствующие виды

деятельности

-

Бенгин В. Н.

30.09.2021

14 13

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.3.10

Отчет

Направлен отчет о достижени

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности

за 2021 год" , значение:

0.0000

2.3.11

Отчет

Направлен отчет о результатах

деятельности

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

15 07

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.3.12

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

2.3.13

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по июнь текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.07.2022

09 12

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.3.14

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2022

11 10

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

2.3.15

Прочий тип документа

Предоставлена лицензия на

осуществление соответствующего

вида деятельности

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

09 10

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.16

Отчет

Направлен отчет о достижени

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

12 13

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности"

2.3.17

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.3.18

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

-

Бенгин В. Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

11

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

достижение результатарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

2.3.19

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

по июнь текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.07.2023

09 12

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.3.20

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2023

11 08

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

2.3.21

Прочий тип документа

Предоставлена лицензия на

осуществление соответствующего

вида деятельности

-

Бенгин В. Н.

29.12.2023

12 10

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.3.22

Отчет

Направлен отчет о достижении

-

Бенгин В. Н.

29.12.2023

08 13

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

показателей результативности

предоставления субсидии

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности"

2.3.23

Отчет

Представлен отчет о результатах

деятельности

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.24

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

2.3.25

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия с января

-

Бенгин В. Н.

30.07.2024

09 21

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

по июнь текущего года

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.3.26

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2024

11 10

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

2.3.27

Прочий тип документа

Предоставлена лицензия на

осуществление соответствующего

вида деятельности

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

09 10

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.28

Отчет

Направлен отчет о достижении

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

21 13

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности"

2.3.29

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия в

текущем году

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создан

национальный

удостоверяющий центр

для обеспечения

устойчивости

взаимодействия устройств

в российском сегменте

сети «Интернет». "

2.4

1. Создана инфраструктура

национального удостоверяющего

центра. 2. Обеспечены механизмы

взаимодействия с НУЦ для

государственных

информационных систем и

организаторов распространения

информации, а также механизмы

использования НУЦ. 3.

Разработаны проекты

нормативных правовых актов для

обеспечения функционирования

НУЦ и приоритетного

использования российской

криптографии в российском

сегменте сети Интернет

Шойтов А. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.4.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Соколов А. В.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4.2

Прочий тип документа

Предоставлена техническая

документация согласно условиям

заключенного соглашения

-

Соколов А. В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.3

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Соколов А. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Выпущен корневой

сертификат

национального

удостоверяющего центра"

2.4.4

Прочий тип документа

Выпущен сетификат

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.5

Соглашение

Заключено соглашение

-

Бенгин В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.6

Отчет

Направлен отчет о достижения

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.4.7

Акт

Акт сдачи-приемка работ по

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

созданию (развития) ИСиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4.8

Паспорт проекта

Предоставлена техническая

документация согласно условиям

заключенного соглашения

-

Реуцкий Д. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.4.9

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий

сертифицирование по требованиям

информационной безопасности

-

Бенгин В. Н.

30.12.2021

15 12

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.4.10

Акт

Представлен акт о вводе в

промышленную эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.2021

12 16

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.4.11

Акт

Представлен акт о завершении

работ

-

Бенгин В. Н.

30.12.2021

13 14

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.4.12

Отчет

Направлен отчет о достижении

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.4.13

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Бенгин В. Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

17

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

предоставлении субсидии на

достижение результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.4.14

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2022

17 22

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4.15

Паспорт проекта

Представлена техническая

документация согласно условиям

заключенного соглашения

-

Бенгин В. Н.

30.06.2022

19 18

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

2.4.16

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2022

21 20

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.17

Отчет

Направлен отчет о достижении

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.4.18

Акт

Представлен документ,

подтверждающий завершение

работ по соглашению

-

Бенгин В. Н.

30.12.2022

17 20

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.4.19

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

17

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.4.20

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2023

17 22

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4.21

Прочий тип документа

Представлена техническая

документация согласно условиям

заключенного соглашения

-

Бенгин В. Н.

30.06.2023

19 18

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.4.22

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2023

17 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.23

Отчет

Направлен отчет о достижении

показателей результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

29.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.4.24

Акт

Представлен документ,

подтверждающий завершение

работ по соглашению

-

Бенгин В. Н.

29.12.2023

17 20

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.25

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.4.26

Прочий тип документа

Предоставлена техническая

документация согласно условиям

заключенного соглашения

-

Бенгин В. Н.

28.06.2024

19 18

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.4.27

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.2024

17 22

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.4.28

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2024

21 20

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.29

Отчет

Направлен отчет о достижении

показателей результатов

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.4.30

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

17 20

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

подтверждающий завершение

работ по соглашению

Результат "Создан и

функционирует

Национальный

технологический центр

внедрения методов

современной

криптографии"

2.5

1. Создана научно-техническая

база национального

технологического центра

цифровой криптографии : -

созданы лаборатории по научно-

практическим направлениям

перспективных исследований и

внедрения механизмов

криптографической защиты

информации, инфраструктура для

взаимодействия научного

сообщества и разработчиков

цифровых технологий с

государственными регуляторами в

области защиты информации; -

введены в эксплуатацию

технические средства,

предназначенные для

моделирования информационных

систем, макетирования

безопасного исполнения цифровых

технологий, в том числе с

применением методов и средств

криптографической защиты

Ивашко А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации, хранения

репозитория криптографических

примитивов. 2. Проведены научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы,

направленные на решение научно-

практических задач внедрения

методов современной

криптографии в цифровых

технологиях. 3. Обеспечена

координация деятельности

научного сообщества и

разработчиков цифровых

технологий в области защиты

информации в целях обеспечения

внедрения методов современной

криптографии в цифровых

технологиях. 4. Организовано

создание компонента

всероссийской универсальной

инфраструктуры индивидуальной

криптографической защиты

персональных данных граждан: -

разработаны технологии

компонента всероссийской

универсальной инфраструктуры

индивидуальной

криптографической защиты

персональных данных граждан; -

подготовлена концепция

массового внедрения технологий
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компонента всероссийской

универсальной инфраструктуры

индивидуальной

криптографической защиты

персональных данных граждан,

включающая предложения по

подготовке нормативных

правовых актов,

регламентирующих отношения по

применению компонента

всероссийской универсальной

инфраструктуры индивидуальной

криптографической защиты

персональных данных граждан; -

подготовлены предложения по

организации промышленного

производства в Российской

Федерации и внедрению в

информационные системы

сертифицированных технических

средств, реализующих механизмы

криптографической защиты

информации, необходимых для

функционирования компонента

всероссийской универсальной

инфраструктуры индивидуальной

криптографической защиты

персональных данных граждан.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.5.1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

31.03.2021

01 04

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5.3

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

01.07.2021

02 06

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.5.4

Отчет

Отчет о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

31.07.2021

02 05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5.5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.08.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.5.6

Отчет

Отчет о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

01.12.2021

03 07

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.5.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5.8

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ "

2.5.9

Прочий тип документа

Разработаны технические задания

на НИР

-

Ивашко А. М.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

2.5.10

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

30.06.2022

01 03

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

2.5.11

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А. М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5.12

Отчет

Отчет о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

01.12.2022

02 04

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5.13

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5.14

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А. М.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5.15

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

31.03.2023

01 03

-

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ "

2.5.16

Прочий тип документа

Разработаны технические задания

на выполнение НИР

-

Ивашко А. М.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

2.5.17

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А. М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5.18

Отчет

Отчет о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

01.12.2023

02 04

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5.19

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

2.5.20

Прочий тип документа

-

Ивашко А. М.

31.01.2024

Взаимо 07

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

Утвержден план закупоксвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5.21

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Ивашко А. М.

31.03.2024

06 08

-

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ "

2.5.22

Прочий тип документа

Разработаны технические задания

на выполнение НИР

-

Ивашко А. М.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

2.5.23

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А. М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5.24

Отчет

Отчет о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А. М.

01.12.2024

07 09

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5.25

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Проведен

независимый анализ

2.6

1. Проведены анализ

приоритетных угроз

Шойтов А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Админист

ративные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

защищенности

государственных

информационных систем

(поиск уязвимостей

периметра, проведение

тестирования на

проникновение), включая

мобильные приложения "

информационной безопасности,

оценка защищенности ГИС и

мобильных приложений для ГИС;

2. Разработаны методические

рекомендации по устранению

выявленных уязвимостей

государственных

информационных систем и

направлены в адрес операторов

государственных

информационных систем

рекомендаций по устранению

выявленных уязвимостей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.6.1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Бенгин В. Н.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.6.2

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

18.12.2021

01 03

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.6.3

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Бенгин В. Н.

24.12.2021

02 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.6.4

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Бенгин В. Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.6.5

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.6.6

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.2022

01 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.6.7

Акт

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

30.07.2022

05 03

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.6.8

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2022

03 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.6.9

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных работ,

-

Бенгин В. Н.

30.11.2022

02 04

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

оказанных услуг

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6.10

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Бенгин В. Н.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.6.11

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.6.12

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.2023

01 02

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.6.13

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

30.07.2023

05 03

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.6.14

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2023

03 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6.15

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Бенгин В. Н.

30.11.2023

02 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.6.16

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Бенгин В. Н.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.6.17

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.6.18

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.2024

01 02

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.6.19

Прочий тип документа

Государственный контракт внесен

в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

31.07.2024

05 03

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.6.20

Отчет

Отчет о подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.2024

03 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6.21

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Бенгин В. Н.

30.11.2024

02 04

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6.22

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту

-

Бенгин В. Н.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Информационная безопасность

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным атакам

с использованием

цифровых двойников

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

государственной

власти",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о защите

информации, от

общего количества

государственных

информационных

систем",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Введён в эксплуатацию и

обеспечено

функционирование

киберполигона для обучения

и тренировки специалистов и

экспертов разного профиля,

руководителей в области

информационной

безопасности и

информационных технологий

современным практикам

обеспечения безопасности

1 631 535,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.Осуществлен мониторинг

фишинговых сайтов и утечки

персональных данных

788 596,90 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3.Создан и функционирует

Национальный

технологический центр

внедрения методов

современной криптографии

11 496 311,30 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным атакам

с использованием

цифровых двойников

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

государственной

власти",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о защите

информации, от

общего количества

государственных

информационных

систем",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Создана и обеспечено

функционирование и развитие

системы обеспечения

соблюдения операторами

связи требований при

оказании услуг связи и услуг

по пропуску трафика в сети

связи общего пользования

1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00

5.Проведен независимый

анализ защищенности

государственных

информационных систем

(поиск уязвимостей

периметра, проведение

тестирования на

проникновение), включая

мобильные приложения

713 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

6.Создан отраслевой центр

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак

(ГосСОПКА) и включение его

в систему

автоматизированного обмена

информацией об актуальных

киберугрозах

887 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным атакам

с использованием

цифровых двойников

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

государственной

власти",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о защите

информации, от

общего количества

государственных

информационных

систем",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Осуществлены

организационно-технические

меры, необходимые для

реализации мониторинга

соблюдения операторами

связи обязанности по

проверке достоверности

сведений об абоненте и

сведений о пользователях

услугами связи абонента -

юридического лица либо

индивидуального

предпринимателя, в том числе

представленных лицом,

действующим от имени

оператора связи

341 500,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00

8.Создан национальный

удостоверяющий центр для

обеспечения устойчивости

взаимодействия устройств в

российском сегменте сети

«Интернет».

1 571 500,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

9.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

18 530 443,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00


