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1. Основные положения

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Информационная инфраструктура

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Ким Д.М.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Ветров Н.К.Администратор федерального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным



2

производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан Российской Федерации

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Создание условий для обеспечения качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан

Российской Федерации

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"

6

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотелек

оммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

64,3400 2020

- 42,90

00

64,30

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ПроцентНП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

1.2.

Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

56,6000 2020

- - 56,60

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ПроцентНП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

единой сети передачи

данных для

обеспечения

защищенного доступа

к государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

1.3.

Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях которых

обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

0,0000 2020

- - 0,000

0

3,000

0

17,00

00

40,00

00

100,0

000

ПроцентНП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

доступа к

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

по технологии Wi-Fi

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

2.1.

Количество

населенных пунктов с

количеством жителей

от 100 до 500 человек,

на территории

которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

21,5000 2020

- - 21,50

00

23,20

00

24,50

00

25,70

00

26,90

00

Тысяча

единиц

НП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

2.2.

Количество субъектов

Российской

Федерации, имеющих

подключение по

волоконно-

83,0000 2020

- - 83,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

85,00

00

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1.

Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020

400,0000 2020

- - 400,0

000

500,0

000

600,0

000

700,0

000

800,0

000

Мегагер

ц

НП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

3.2.

Количество городов

Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети 5G/IMT-

2020 на

отечественном

оборудовании

0,0000 2020

- - 0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 100,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

НП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования,

подключенных к единой сети передачи данных

для обеспечения защищенного доступа к

государственным и муниципальным

информационным системам и безопасного

использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 100,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

НП

1.3. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-Fi

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Процент 17,00

3,003,003,003,003,00

НП

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных,

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Количество населенных пунктов с

количеством жителей от 100 до 500 человек,

на территории которых домохозяйствам

обеспечена возможность широкополосного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

23,20 23,20 23,20 23,52 23,52 23,52

Тысяча

единиц

24,50

24,1724,1723,8523,8523,85

НП

2.2. Количество субъектов Российской Федерации,

имеющих подключение по волоконно-

оптическим линиям связи к единой сети

электросвязи Российской Федерации

83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00

Единица 84,00

83,0083,0083,0083,0083,00

ФП

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1. Объем радиочастотного спектра, доступного

для использования радиоэлектронными

средствами сетей 5G/IMT-2020

500,0

0

500,0

0

500,0

0

500,0

0

500,0

0

500,0

0

Мегагерц 600,00

500,0

0

500,0

0

500,0

0

500,0

0

500,0

0

НП

3.2. Количество городов Российской Федерации с

численностью населения более 1 млн. человек,

на территории которых созданы сети 5G/IMT-

2020 на отечественном оборудовании

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а

также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Создана

защищенная

цифровая среда

аудиовизуально

го

взаимодействия

государственны

х органов,

организаций и

граждан на

федеральном,

региональном и

муниципальном

уровнях.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

0,

00

00

0,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

2,00

00

В ходе

реализации

мероприятия

будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели: на

31.12.2021 –

создан

компонент

защищенной

цифровой среды

аудиовизуально

го

взаимодействия

федерального

уровня и

представлен

отчет о его

создании. на

31.12.2024 -

создана и

введена в

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эксплуатацию

защищенная

цифровая среда

аудиовизуально

го

взаимодействия

государственны

х органов,

организаций и

граждан на

федеральном,

региональном и

муниципальном

уровнях.

Представлены

отчет о ее

создании и акт

ввода в

эксплуатацию.

1.2

Функционирует

система

распределенных

ситуационных

центров высших

органов

государственно

й власти

Российской

Федерации,

работающих по

Штука

1,

00

00

2,

00

00

4,00

00

6,00

00

7,00

00

8,00

00

В ходе

реализации

мероприятия

будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели:

на 31.12.2019г. -

создан один

цифровой

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

- 2,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

единому

регламенту

взаимодействия

. Нарастающий

итог

программно-

технический

комплекс

ситуационного

центра;

на 31.12.2020г. -

создан

один цифровой

программно-

технический

комплекс

ситуационного

центра;

на 31.12.2021г. -

  создано два

цифровых

программно-

технических

комплекса

ситуационного

центра;

на 31.12.2022г. -

 создано два

цифровых

программно-

технических

комплекса

ситуационного

центра;

на 31.12.2023г. -

 создан один

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

цифровой

программно-

технический

комплекс

ситуационного

центра;

на 31.12.2024г. -

 создан один

цифровой

программно-

технический

комплекс

ситуационного

центра.

Представлены

отчеты по их

созданию.

 

1.3

Обеспечено

подключение и

широкополосны

й доступ к сети

Интернет

военных

комиссариатов.

Нарастающий

итог

Штука

28

5,

00

00

57

0,

00

00

855,

000

0

1 22

3,

000

0

1 54

8,

000

0

1 54

8,

000

0

Муниципальные

военные

комиссариаты,

военные

комиссариаты

субъектов

Российской

Федерации и

сборные пункты

подключены к

сети

«Интернет» и

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 570,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

-- - - -



13

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечены

услугой:

на 2020 год –

570 шт.;

на 2021 год –

855 шт.;

на 2022 год –

1223 шт.;

на 2023 год –

1548 шт.;

на 2024 год –

1548 шт

Акты

выполненных

работ

(оказанных

услуг).

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

1.4

Обеспечен

защищенный

доступ к

государственны

м,

муниципальным

и иным

информационны

м системам, а

также к сети

Интернет для

отдельных

категорий

Тысяча

единиц

0,

00

00

18

,

20

00

39,8

200

48,2

500

48,2

500

48,2

500

Оказание

государственны

м и

муниципальным

образовательны

м

организациям,

реализующим

программы

общего и

среднего

профессиональн

ого

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 18,2000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

социально

значимых

объектов с

использованием

единой сети

передачи

данных.

Нарастающий

итог

образования,

избирательным

комиссиям

субъектов

Российской

Федерации и

территориальны

м

избирательным

комиссиям,

расположенным

на территориях

субъектов

Российской

Федерации,

услуг связи по

передаче

данных между

государственны

ми и

муниципальным

и

образовательны

ми

организациями,

реализующими

программы

общего и

среднего

профессиональн

ого

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образования, и

единой сетью

передачи

данных; по

организации

канала связи,

включая его

создание,

между

государственны

ми и

муниципальным

и

образовательны

ми

организациями,

реализующими

программы

общего и

среднего

профессиональн

ого

образования,

избирательным

и комиссиями

субъектов

Российской

Федерации и

территориальны

ми

избирательным
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и комиссиями,

расположенным

и на территории

субъектов

Российской

Федерации , и

единой сетью

передачи

данных в случае

его отсутствия;

по передаче

данных в

единой сети

передаче

данных при

осуществлении

доступа к

государственны

м,

муниципальным

и иным

информационны

м системам, а

также к сети

«Интернет»; по

защите данных,

обрабатываемы

х и

передаваемых

при

осуществлении
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

доступа к

государственны

м,

муниципальным

и иным

информационны

м системам, а

также к сети

«Интернет»; по

обеспечению

ограничения

доступа к

информации,

распространени

е которой в

Российской

Федерации

запрещено, и к

информации,

наносящей вред

здоровью и

развитию детей,

содержащейся в

сети

«Интернет»

(только для

образовательны

х организаций);

по мониторингу

и обеспечению

безопасности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

связи при

предоставлении

доступа к

государственны

м,

муниципальным

и иным

информационны

м системам, а

также к сети

«Интернет»; по

предоставлению

доступа к

единой сети

передачи

данных в случае

его отсутствия.

В ходе

реализации

мероприятия

будет

обеспечен

защищенный

доступ:на

31.12.2020 - 18,2

тыс. социально

значимых

объектов;

на 31.12.2021 -

39,82 тыс.

социально
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

значимых

объектов;

на 31.12.2022 -

 48,25 тыс.

социально

значимых

объектов;

на 31.12.2023 -

 48,25 тыс.

социально

значимых

объектов;

на 31.12.2024 -

 48,25 тыс.

социально

значимых

объектов.

1.5

Обеспечено

развитие

инфраструктуры

информационны

х технологий

военных

комиссариатов .

Нарастающий

итог

Штука

- - 855,

000

0

1 14

0,

000

0

1 42

8,

000

0

-

Военные

комиссариаты

работают в

автоматизирова

нном режиме с

гражданами и

организациями

по сети

"Интернет". В

ходе реализации

мероприятия бу

дут достигнуты

следующие

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

целевые

показатели:

на 31.12.2021 -

855 военных

комиссариатов

работают в

автоматизирова

нном режиме;на

31.12.2022 - 1140

военных

комиссариатов

работают в

автоматизирова

нном режиме;на

31.12.2023 - 1428

военных

комиссариатов

работают в

автоматизирова

нном режиме.

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

1.6

Обеспечено

расширение

каналов связи

ведомственной

сети передачи

данных

Федеральной

службы

судебных

приставов.

Штука

- - 2 39

3,

000

0

2 39

3,

000

0

2 39

3,

000

0

2 39

3,

000

0

Обеспечена

возможность

уведомления

(извещения)

граждан

посредством

ЕПГУ (без

наличия

согласия и без

ожидания входа

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

гражданина в

личный

кабинет), через

банки,

операторов

сотовой связи

на всей

территории

Российской

Федерации.

Информация о

наличии

задолженности

передается в

цифровой

профиль

стороны

исполнительног

о производства.

Пропускная

способность

ведомственной

сети передачи

данных ФССП

России

увеличена не

менее чем на

6307,75 Мбит/с:

на 2021 год -

2393 объектам;

на 2022 год -

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2393 объектам;

на 2023 год -

2393 объектам;

на 2024 год -

2393 объектам.

1.7

В

государственны

х

(муниципальны

х)

образовательны

х организациях,

реализующих

программы

общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована

ИТ-

инфраструктура

для

обеспечения в

помещениях

безопасного

доступа к

государственны

м,

муниципальным

Процент

- - 3,00

00

17,0

000

40,0

000

100,

000

0

 В рамках

результата

предусмотрено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

создания

инфраструктуры

для

обеспечения

беспроводного

доступа к

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет» в

общеобразовате

льных

организациях

Российской

Федерации и

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и иным

информационны

м системам, а

также к сети

Интернет.

Нарастающий

итог

выполнения

работ по их

оснащению

оборудованием

в целях

создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательны

х технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

общеобразовате

льных

организаций.

 В 2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразовате

льных

организаций,

утверждены

правила

предоставления

субсидий и

предоставлены
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных

работ по

созданию

инфраструктуры

в

общеобразовате

льных

организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательны

х технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

 В 2022 году

на предоставлен

ы субсидии

бюджетам

субъектов

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации на

выполнение

проектных

работ и работ

по созданию

инфраструктуры

в

общеобразовате

льных

организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательны

х технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательны

х технологий в

соответствии со

стандартом
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

оснащения.

В 2023 году

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных

работ и работ

по созданию

инфраструктуры

в

общеобразовате

льных

организациях .

В 2024

году предоставл

ены субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных

работ и работ

по созданию

инфраструктуры

в

общеобразовате
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

льных

организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательны

х технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

1.8

Создана

цифровая

защищенная

инфраструктура

связи в органах

государственно

й власти, в том

числе

обеспечено

оснащение

цифровыми

абонентскими

средствами.

Нарастающий

итог

Процент

- - 9,50

00

32,0

000

64,6

000

100,

000

0

 Создана и

функционирует

сеть передачи

данных на

основе

высокоскоростн

ых каналов

связи,

защищенных

криптографичес

кими методами,

для

существующих

и

перспективных

сетей и систем

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

специальной

связи и

информации,

ключевые

должностные

лица в системе

государственног

о управления

обеспечены

цифровыми

абонентскими

средствами в

специальном

исполнении.

систем

ы)

"Интерне

т", до 97

процентов

1.9

На участках

мировых судей

обеспечено

формирование и

функционирова

ние

необходимой

информационно

-

технологическо

й и

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

для организации

защищенного

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

В рамках

результата

планируется

предоставление

и

распределение

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в

целях

софинансирован

ия расходных

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

, приема

исковых

заявлений,

направляемых в

электронном

виде, и

организации

участия в

заседаниях

мировых судов

в режиме

видеоконференц

связи..

Нарастающий

итог

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при реализации

региональных

проектов на

обеспечение

мероприятий по

формированию

и

функционирова

нию

необходимой

информационно

-

технологическо

й и

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

на участках

мировых судей

для организации

защищенного

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

, приема

"Интерне

т", до 97

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исковых

заявлений,

направляемых в

электронном

виде, и

организации

участия в

заседаниях

мировых судов

в режиме

видеоконференц

связи.

В 2021 году

планируется

реализация

мероприятий по

обеспечению на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке,

защищенного

подключения к

сети

Государственно

й

автоматизирова
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нной системы

Российской

Федерации

«Правосудие», а

также

организации

защищенного

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

;

В 2022-2024

годах –

планируется

реализация

мероприятий,

направленных

на

формирование и

обеспечение

функционирова

ния

необходимой

информационно

-

технологическо

й и

телекоммуника

ционной

инфраструктуры
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на всех

участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке, для

организации

защищенного

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

, приема

исковых

заявлений,

направляемых в

электронном

виде, и

организации

участия в

заседаниях

мировых судов

в режиме

видеоконференц

связи.

1.10

Акционерным

обществом

Тысяча

штук

- - 2 10

0,

3 56

0,

- -

В целях

обеспечения

Оказан

ие

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

"Московский

центр новых

технологий

телекоммуника

ций"

обеспечено

функционирова

ние контакт-

центра по

информировани

ю граждан о

ключевых

социально-

экономических

вопросах,

включая

вопросы

ограничения

распространени

я новой

коронавирусной

инфекции.

Нарастающий

итог

000

0

000

0

информировани

я населения о

ситуации с

распространени

ем новой

коронавирусной

инфекции,

профилактике

ее

распространени

я, мерах

государственно

й поддержки и

по вопросам

касаемо

вакцинации в

рамках колл-

центра

функционирует

горячая справоч

но-

информационна

я линия по

поддержке

населения

Российской

Федерации по

коронавирусу

(covid-19) на

федеральном

номере 8-800-

услуг

(выпол

нение

работ)

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2000-112.

Горячая справо

чно-

информационна

я линия

обеспечивает

прием и

обработку

обращений

граждан

посредством

телефонных

звонков.

На 2021 год - 2

100 тыс. шт.

 обращений

граждан

принято и

обработано

посредством

телефонных

звонков;На 2022

год - 3 560 тыс.

шт. обращений

граждан

принято и

обработано

посредством

телефонных

звонков.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.11

Обеспечено

развитие,

поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры

российского

государственног

о сегмента сети

«Интернет»

(сеть RSNet).

Нарастающий

итог

Гигабит

в

секунду

10

,

00

00

20

,

00

00

40,0

000

40,0

000

80,0

000

100,

000

0

Сформирована

инфраструктура

российского

государственног

о сегмента сети

"Интернет"

(сеть RSNet) и

обеспечивается

её развитие,

поддержание и

эксплуатация в

целях

надёжного

взаимодействия

Федеральных

органов

исполнительной

власти, органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации и

иных

государственны

х органов

подключенных

в сеть

"Интернет"

через сеть

RSNet в

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 20,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

соответствии с

Указом

Президента от

22 мая 2015 года

№ 260 "О

некоторых

вопросах

информационно

й

безопасности".

Обеспечена

пропускная

способность

на 31.12.2019 -

10 Гбит/сек;

на 31.12.2020 -

20 Гбит/сек;на

31.12.2021 - 40

Гбит/сек;на

31.12.2022 - 40

Гбит/сек;на

31.12.2023 - 80

Гбит/сек;на

31.12.2024 - 100

Гбит/сек.

1.12

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

Штука

- - - 80,0

000

- -

 В субъектах

Российской

Федерации

развернуты

виртуальные

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

- 0,0000 2021

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

созданию и

организации

работы единой

службы

оперативной

помощи

гражданам по

номеру «122»

автоматические

телефонные

станции с

набором

функций

виртуальных

контакт-центров

и достигнуто

количество

оборудованных

рабочих мест

операторов

Системы-122.

на 2022 год - 80

виртуальных

АТС

работ) на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

1.13

Обеспечено

подключение и

широкополосны

й доступ

социально

значимых

объектов к сети

Интернет.

Нарастающий

итог

Штука

16

 

03

5,

00

00

41

 

65

5,

00

00

75 4

53,

000

0

75 7

15,

000

0

75 7

15,

000

0

75 7

15,

000

0

Услуги по

подключению к

сети передачи

данных,

обеспечивающе

й доступ к

ЕСПД и (или) к

сети

«Интернет», и

по передаче

данных при

осуществлении

доступа к этой

сети оказаны:

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 41 655,0

000

2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

    на 31.12.2019

- 16 035 шт

    на 31.12.2020

- 41 655 шт

    на 31.12.2021

- 75 568 шт

    на 31.12.2022

- 75 715 шт

    на 31.12.2023

- 75 715 шт

    на 31.12.2024

- 75 715 шт

объектам:

фельдшерским

и фельдшерско-

акушерским

пунктам,

государственны

м

(муниципальны

м)

образовательны

м

организациям,

реализующим

программы

общего

образования и

(или) среднего

профессиональн

ого

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образования,

органам

государственно

й власти,

органам

местного

самоуправления

, пожарным

частям и

пожарным

постам,

участковым

пунктам

полиции,

территориальны

м органам

Росгвардии и

подразделениям

(органам) войск

национальной

гвардии, в том

числе в которых

проходят

службу лица,

имеющие

специальные

звания полиции,

федеральным

бюджетным

учреждениям,

осуществляющи
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

м управление

особо

охраняемыми

природными

территориями

1.14

Обеспечено

формирование и

ведение

генеральной

схемы развития

сетей связи и

инфраструктуры

обработки

данных с

использованием

созданной

информационно

й системы.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание,

актуализация,

развитие и

эксплуатация

Генеральной

схемы развития

сетей связи и

инфраструктуры

хранения и

обработки

данных. В ходе

реализации мер

оприятия будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели:

на 31.12.2019 -

создание ГИС

Генеральная

схема

на 31.12.2020 -

развитие и

эксплуатация

ГИС

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 1,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Генеральная

схема

на 31.12.2021 -

развитие и

эксплуатация

ГИС

Генеральная

схема

на 31.12.2022 -

развитие и

эксплуатация

ГИС

Генеральная

схема

на 31.12.2023 -

развитие и

эксплуатация

ГИС

Генеральная

схема

на 31.12.2024 -

развитие и

эксплуатация

ГИС

Генеральная

схема

1.15

Обеспечена

методологическ

ая поддержка

развития и

Штука

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 1. Созданы

методологическ

ая и

организационна

Утвер

ждени

е

докуме

- 1,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

внедрения

стандартов и

решений в

сфере "Умного

города",

сформирован

банк лучших

практик.

Нарастающий

итог

я основы для

формирования

экосистемы

"Умного

города",

включая

проведение

оценки IQ для

городов.

2. Внедрены

тиражируемые

технологии

цифровизации

городского

хозяйства

(Умного города)

с

использованием

банка лучших

практик.

нта обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

2.1

Обеспечено

оказание

универсальных

услуг связи на

территории

Российской

Федерации, в

Штука

10

 

52

8,

00

00

12

 

24

3,

00

00

13 9

58,

000

0

13 9

58,

000

0

13 9

58,

000

0

13 9

58,

000

0

Оказание

универсальных

услуг по

передаче

данных и

предоставлению

доступа к сети

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 12 243,0

000

2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

населенных

пунктах с

численностью

населения от

100 до 500

человек.

Нарастающий

итог

«Интернет» с

использованием

точек доступа в

населенных

пунктах с

численностью

населения от

100 до 500

человек.

Отчет о

техническом

состоянии

средств

коллективного

доступа по

контролируемы

м параметрам

по завершению

Отчетного

периода.

Копия формы

расчета базы

обязательных

отчислений

(неналоговых

платежей) в

резерв

универсального

обслуживания

по завершению

Отчетного

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

периода.

Предоставление

универсальной

услуги по

передаче

данных и

предоставлению

доступа к

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

"Интернет" с

использованием

точек доступа.В

ходе реализации

мероприятия

будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели:на

31.12.2019 -

10528 шт.

на 31.19 2020 -

12243 шт.

на 31.19 2021 -

13958 шт.

на 31.19 2022 -

13958 шт.

на 31.19 2023 -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

13958 шт.

на 31.19 2024 -

13958 шт.

2.2

Обеспечено

присоединение

с

использованием

волоконно-

оптических

линий связи на

территории

Чукотского

автономного

округа к единой

сети

электросвязи

Российской

Федерации и

снижение

стоимости

доступа к сети

Интернет для

абонентов на

территории

округа.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

0,

00

00

0,

00

00

1,00

00

1,00

00

- -

 Создана

подводная

волоконно-

оптическая

линия передачи

г.

Петропавловск-

Камчатский – г.

Анадырь -  пос.

Угольные Копи.

В результате

выполнения

мероприятия

будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели:

на 31.12.2021 -

получено

положительное

заключение

государственно

й экспертизы, в

том числе

экспертизы

проектной

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

документации и

результатов

инженерных

изысканий,

экспертизы

достоверности

сметной

стоимости

объекта;

на 31.12.2022 -

достигнута

пропускная

способность

волоконно-

оптической

линии передачи

- 100 Гбит/с. На

период

строительства

ВОЛС

Чукотскому

автономному

округу будет

оказана

поддержка с

целью

снижения

стоимости

услуги доступа

к сети

"Интернет".
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.3

Ситуационным

центром

Минцифры

России

обеспечен

мониторинг

развития и

устранения

последствий

кризисных и

чрезвычайных

ситуаций

функционирова

ния

инфраструктуры

связи общего

пользования

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание и

обеспечение

функционирова

ния

ситуационного

центра

Министерства

цифрового

развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации,

обеспечивающе

го ведение

информационны

х ресурсов и баз

данных,

координацию и

информационно

е

взаимодействие

с

федеральными

органами

исполнительной

власти,

органами

исполнительной

власти

субъектов

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

- 1,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации,

учреждениями

и

организациями,

в том числе по

вопросам

мобилизационн

ой подготовки и

при

возникновении

чрезвычайных

ситуаций на

объектах

отрасли связи, а

также

проведение

экспертной

оценки в сфере

информационно

-

коммуникацион

ных технологий

3

Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1

Проведены

научно-

исследовательс

кие работы в

сфере

Штука

- 4,

00

00

6,00

00

15,0

000

20,0

000

31,0

000

Проведение

научно-

исследовательс

ких работ по

технологическо

Прове

дение

научно

-

исслед

- 4,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологическог

о

совершенствова

ния и

регулирования

развития

информационно

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

. Нарастающий

итог

му

совершенствова

нию и

регуляторным

изменениям в

сфере

электросвязи и

почтовой связи,

в том числе в

области

создания,

развития и

использования

сетей связи,

спутниковых

систем связи,

систем

телевизионного

и радиовещания

федерального

проекта

«Информационн

ая

инфраструктура

» национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»,

планируемых к

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

выполнению в

2020-2024 годах.

В ходе

реализации

мероприятия

будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели:на

31.12.2020 - 4

шт.;

на 31.12.2021 - 6

шт.;

на 31.12.2022 -

15 шт.;

на 31.12.2023 -

20 шт.;

на 31.12.2024 -

31 шт.

3.2

Обеспечена

реализация

дорожной карты

реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности

операторов для

развития сетей

связи на основе

Штука

- - 1,00

00

10,0

000

11,0

000

-

 Внесено в

Правительство

Российской

Федерации 11

нормативных

правовых актов,

направленных

на снижение

административ

ной нагрузки на

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

передовых

технологий.

Нарастающий

итог

операторов

связи,

стимулирование

инвестиционной

активности

операторов для

развития сетей

связи на основе

передовых

технологий

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

3.3

Обеспечено

проведение

исследований

перспективных

технологий в

сфере

телекоммуника

ций.

Нарастающий

итог

Штука

- - 5,00

00

14,0

000

27,0

000

33,0

000

Проведены

исследования

перспективных

беспроводных

технологий

связи,

перспективных

технологий в

области систем

космической

связи и вещания

гражданского

назначения,

систем

обработки

больших

данных, систем

квантовых

коммуникаций,

интеллектуальн

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ых антенных

систем для

систем

беспроводной

связи

различного

назначения и

инфраструктурн

ых

исследований в

области

телекоммуника

ционного

сектора

цифровой

экономики,

опубликованы

статьи в

научно-

технических

изданиях,

зарегистрирован

ы заявки на

патенты на

изобретения

Российской

Федерации,

внесены

программные

продукты в

Единый реестр

инфор

мацио

нной

технол

огии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

российских

программ для

электронных

вычислительны

х машин и баз

данных: в 2021

году – 5 шт., в

2022 году – 14

шт., в 2023 году

– 27 шт., в 2024

году – 33 шт.

3.4

Проведена

конверсия

радиочастотног

о спектра в

интересах

развития сетей

5G/IMT-2020 в

Российской

Федерации.

Нарастающий

итог

Штука

0,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

10,0

000

09.2019 -

проведены

научно-

исследовательс

кие работы по

определению

наиболее персп

ективных полос

радиочастот для

запуска сетей

5G/IMT-2020 на

территории Рос

сийской

Федерации и

разработаны

предложения по

перспективному

использованию

лицензируемого

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 1,0000 2020

- -

Рост доли

домохозя

йств,

которым

обеспече

на

возможно

сть

широкопо

лосного

доступа к

информац

ионно-

телекомм

уникацио

нной сети

"Интерне

т", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и

нелицензируемо

го диапазонов

частот и

подготовлен

отчет

о результатах

12.2020 -

разработан план

по высвобожден

ию радиочастот

в интересах

внедрения

технологии

5G/IMT-2020

в Российской

Федерации

12.2021 - 12.2023

- согласование,

утверждение и

реализация

утвержденного

плана

по высвобожден

ию радиочастот

в интересах

внедрения

технологии

5G/IMT-2020

в Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

12.2024 - сети 5

G на

отечественном

оборудовании

внедрены на

территории 10

городов

Российской

Федерации с

численностью

населения более

1 млн человек
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных

разработок0

Обеспечение целевой

архитектуры центров

обработки данных

федеральной

государственной

информационной

системы ведения

Единого

государственного

реестра недвижимости

1.1

0,00984 055

,10

8 088,1

0

0,000,00 0,00 992 143,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,00984 055

,10

8 088,1

0

0,000,00 0,00 992 143,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

среднегодовое снижение

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет",

оказываемую

операторами связи на

территории Чукотского

автономного округа, из

расчета 1 ГБ трафика - не

менее чем на 40%

1.2

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.2.1.1

.

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1

.1.

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Военные комиссариаты

обеспечены

автоматизированными

рабочими местами для

работы с гражданами и

организациями по сети

"Интернет" (количество

военных комиссариатов)

1.3

0,0095 424,

10

0,000,000,00 0,00 95 424,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,0095 424,

10

0,000,000,00 0,00 95 424,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Ситуационным центром

Минкомсвязи России

обеспечено устойчивое

функционирование

инфраструктуры связи и

ЦОД путем

мониторинга,

моделирования,

прогнозирования

развития,

предотвращения и

устранения кризисных и

чрезвычайных ситуаций

1.4

0,0067 473,

90

0,000,000,00 0,00 67 473,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.4.1.

0,0067 473, 0,000,000,00 0,00 67 473,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и обеспечен

функционированием

акционерным обществом

"Московский центр

новых технологий

телекоммуникаций"

контакт-центр по

информированию

граждан о ключевых

социально-

1.5

0,00120 249

,00

0,000,000,00 0,00 120 249,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

экономических

вопросах, включая

ограничение

распространения новой

коронавирусной

инфекции, поддержку

малого и среднего

бизнеса в условиях

пандемии, вывоз

граждан Российской

Федерации из-за

границы и иные

мероприятия

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,00120 249

,00

0,000,000,00 0,00 120 249,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Медицинские

организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

подключены к сети

«Интернет» в рамках

заключенных

государственных

контрактов

1.6

0,000,00 0,006 213 2

26,10

0,00 0,00 6 213 226,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,006 213 2

26,10

0,00 0,00 6 213 226,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построение

узкополосных

беспроводных сетей

связи "Интернета вещей"

на территории

Российской Федерации

1.7

0,0025 000,

00

0,0025 000,

00

0,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,0025 000,

00

0,0025 000,

00

0,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Утверждена Концепция

и технические

требования покрытия

транспортной

инфраструктуры сетями

связи для систем

передачи данных,

включая координатно-

временную информацию

ГЛОНАСС,

дифференциальных

поправок,

автоматического

зависимого наблюдения

и многопозиционных

систем наблюдения, в

том числе предложения

по источникам

финансирования

1.8

0,000,00 0,0023 952,

00

0,00 0,00 23 952,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,0023 952,

00

0,00 0,00 23 952,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приоритетные объекты

транспортной

инфраструктуры

(включая

железнодорожную и

автодорожную

инфраструктуру)

покрыты сетями связи с

широкополосной

беспроводной

возможностью передачи

данных и голоса,

необходимой для

развития современных

интеллектуальных

логистических,

транспортных

технологий и сетями

узкополосной связи

сбора телеметрической

информации,

построенной по

1.9

0,001 637 6

63,80

61 453,

80

635 175

,60

0,00 0,00 2 334 293,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

технологии LPWAN

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,001 337 6

63,80

61 453,

80

435 175

,60

0,00 0,00 1 834 293,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,00300 000

,00

0,00200 000

,00

0,00 0,00 500 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введена в

промышленную

эксплуатацию

государственная единая

облачная платформа

1.10

0,000,00 0,00200 000

,00

0,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,00200 000

,00

0,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Переведены в

государственную

единую облачную

платформу

информационные

системы и

информационные

ресурсы федеральных

органов исполнительной

власти и

государственных

внебюджетных фондов

1.11

0,0016 780

065,90

0,006 929 6

93,20

0,00 0,00 23 709 759,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,001 710 0

65,90

0,00649 693

,20

0,00 0,00 2 359 759,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,0015 070 

000,00

0,006 280 0

00,00

0,00 0,00 21 350 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана общественная

сетевая платформа

управления правами на

результаты

интеллектуальной

деятельности и средства

индивидуализации,

обеспечивающая

развитие сервисов

1.12

0,000,00 0,00250 000

,00

0,00 0,00 250 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

управления такими

правами в цифровой

среде (открытая

общественная

технологическая

инфраструктура) и

общественно-

государственная

организация,

обеспечивающая

функционирование

указанной

инфраструктуры

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,00250 000

,00

0,00 0,00 250 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана отечественная

цифровая платформа

сбора, обработки,

хранения и

распространения данных

дистанционного

зондирования Земли из

космоса,

обеспечивающая

потребности граждан,

бизнеса и власти.

Обеспечена реализация

проекта «Цифровая

земля»

1.13

0,001 891 0

00,00

0,001 071 2

16,90

0,00 0,00 2 962 216,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,001 891 0

00,00

0,001 071 2

16,90

0,00 0,00 2 962 216,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы сегменты

федеральной сети

геодезических станций

(«пилотные проекты») в

соответствии с

утвержденной

концепцией создания

федеральной сети

геодезических станций и

проведена интеграция

информации

существующих сетей и

их развитие в

соответствии с

утвержденным планом

1.14

0,0010 982,

00

0,000,000,00 0,00 10 982,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,0010 982,

00

0,000,000,00 0,00 10 982,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана универсальная

цифровая платформа

инвентаризации, учета и

контроля состояния всех

видов энергоресурсов

имущественных

комплексов

государственной и

муниципальной форм

собственности

1.15

0,00657 000

,00

0,000,000,00 0,00 657 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,00657 000

,00

0,000,000,00 0,00 657 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Информационные

системы Росреестра

защищены от

внутренних и внешних

угроз безопасности

информации средствами

криптографической

защиты и

ведомственным центром

1.16

0,007 456,7

0

0,00109 700

,00

0,00 0,00 117 156,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,007 456,7

0

0,00109 700

,00

0,00 0,00 117 156,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержаны проекты

малых предприятий по

разработке и внедрению

цифровых платформ и

технологий для них,

направленных на

развитие

информационной

инфраструктуры

1.17

0,00350 000

,00

0,00350 000

,00

0,00 0,00 700 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

0,00350 000

,00

0,00350 000

,00

0,00 0,00 700 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны, введены в

эксплуатацию и

функционирует

государственная

информационная

система Федеральный

портал

пространственных

данных, обеспечивающая

доступ к сведениям,

содержащимся в

федеральном фонде

пространственных

данных, и

государственная

информационная

система ведения Единой

электронной

1.18

0,00379 938

,30

0,00350 000

,00

0,00 0,00 729 938,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

картографической

основы

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,00379 938

,30

0,00350 000

,00

0,00 0,00 729 938,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана единая

электронная

картографическая

основа, обеспечено ее

использование в

деятельности не менее 5

1.19

0,002 386 3

61,50

0,00708 556

,00

0,00 0,00 3 094 917,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,002 386 3

61,50

0,00708 556

,00

0,00 0,00 3 094 917,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

объектов

1.20

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

общеобразовательных

организаций

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.20.1.

1.

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.20.1.

1.1.

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы и

функционируют

информационные

системы

информатизации

деятельности по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности

1.21

0,00445 044

,20

0,00724 486

,70

0,00 0,00 1 169 530,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,00445 044

,20

0,00724 486

,70

0,00 0,00 1 169 530,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Создана цифровая

унифицированная

платформа жилищно-

коммунального

комплекса для

инвентаризации, учёта и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов, включая

технологии сбора

данных посредством

Интернета вещей,

состояния

имущественных

комплексов для целей

повышения качества и

расширения спектра

оказываемых

дополнительных услуг

жильцам

многоквартирных жилых

домов

1.22

0,000,00 0,00101 000

,00

0,00 0,00 101 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,00101 000

,00

0,00 0,00 101 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализация дорожной

карты, в том числе

реализация стадии

проектирования проекта

ГМИСС

1.23

0,000,00 0,0030 000

000,00

0,00 0,00 30 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,0030 000 

000,00

0,00 0,00 30 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах0

Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к

единой сети

электросвязи Российской

Федерации и снижение

стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов

на территории округа

2.1

2 332 3

78,30

734 000

,00

4 158 3

78,30

0,000,00 0,00 7 224 756,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

2 332 3

78,30

734 000

,00

4 158 3

78,30

0,000,00 0,00 7 224 756,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

148 378

,30

0,00 148 378

,30

0,000,00 0,00 296 756,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

148 378

,30

148 378

,30
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1

.1.

0,000,000,00 0,00 296 756,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

148 378

,30

0,00 148 378

,30

0,000,00 0,00 296 756,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Ситуационным центром

Минцифры России

обеспечен мониторинг

развития и устранения

последствий кризисных

и чрезвычайных

ситуаций

функционирования

2.2

146 857

,70

0,00 141 231

,10

0,000,00 199 241

,40

2 006 585,70150 000

,00

232 106

,60

215 029

,80

223 400

,80

206 980

,90

250 576

,80

241 160

,60
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

инфраструктуры связи

общего пользования

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

146 857

,70

0,00 141 231

,10

0,000,00 199 241

,40

2 006 585,70150 000

,00

232 106

,60

215 029

,80

223 400

,80

206 980

,90

250 576

,80

241 160

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказаны услуги по

подключению объектов

телерадиовещания по

волоконно-оптическим

линиям связи для

обеспечения доставки

2.3

0,003 058 5

45,60

0,004 027 0

33,80

0,00 0,00 7 085 579,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

телевизионного контента

и создания сети

беспроводного

широкополосного

доступа

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,003 058 5

45,60

0,004 027 0

33,80

0,00 0,00 7 085 579,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-20200

Проведены научно-

исследовательские

3.1

600 000

,00

629 400

,00

589 977

,30

0,000,00 600 000

,00

6 619 377,30600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

работы в сфере

технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

600 000

,00

629 400

,00

589 977

,30

0,000,00 600 000

,00

6 619 377,30600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

600 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено проведение3.2

692 000

,00

0,00 1 386 0

00,00

0,000,00 709 000

,00

7 761 421,50698 000

,00

709 000

,00

709 000

,00

709 000

,00

731 421

,50

709 000

,00

709 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

исследований

перспективных

технологий в сфере

телекоммуникаций

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

692 000

,00

0,00 1 386 0

00,00

0,000,00 709 000

,00

7 761 421,50698 000

,00

709 000

,00

709 000

,00

709 000

,00

731 421

,50

709 000

,00

709 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена конверсия

радиочастотного спектра

в интересах развития

сетей 5G/IMT-2020 в

3.3

1 449 1

79,90

0,00 0,00461 397

,60

0,00 1 448 7

38,40

13 798 746,301 747 0

00,00

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

1 449 1

79,90

0,00 0,00203 397

,60

0,00 1 448 7

38,40

13 540 746,301 747 0

00,00

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

1 448 7

38,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,00258 000

,00

0,00 0,00 258 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

Создана защищенная

цифровая среда

аудиовизуального

взаимодействия

государственных

4.1

199 000

,00

10 400,

00

104 840

,00

104 840

,00

0,00 105 000

,00

1 259 080,00105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

органов, организаций и

граждан на федеральном,

региональном и

муниципальном уровнях

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

199 000

,00

10 400,

00

104 840

,00

104 840

,00

0,00 105 000

,00

1 259 080,00105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

105 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Функционирует система

распределенных

ситуационных центров

высших органов

4.2

128 000

,00

131 267

,40

131 260

,00

131 252

,60

0,00 57 000,

00

1 048 780,00128 000

,00

57 000,

00

57 000,

00

57 000,

00

57 000,

00

57 000,

00

57 000,

00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственной власти

Российской Федерации,

работающих по единому

регламенту

взаимодействия

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

128 000

,00

131 267

,40

131 260

,00

131 252

,60

0,00 57 000,

00

1 048 780,00128 000

,00

57 000,

00

57 000,

00

57 000,

00

57 000,

00

57 000,

00

57 000,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

4.3

503 100

,00

191 071

,80

347 100

,00

35 071,

80

0,00 780 000

,00

7 195 443,60659 100

,00

780 000

,00

780 000

,00

780 000

,00

780 000

,00

780 000

,00

780 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

к сети Интернет военных

комиссариатов

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

503 100

,00

191 071

,80

347 100

,00

35 071,

80

0,00 780 000

,00

7 195 443,60659 100

,00

780 000

,00

780 000

,00

780 000

,00

780 000

,00

780 000

,00

780 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен защищенный

доступ к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

4.4

3 227 6

37,00

3 831 1

23,39

2 953 4

21,05

3 700 7

57,80

0,00 3 227 6

36,90

39 534 034,443 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Интернет для отдельных

категорий социально

значимых объектов с

использованием единой

сети передачи данных

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

3 227 6

37,00

3 831 1

23,39

2 953 4

21,05

3 700 7

57,80

0,00 3 227 6

36,90

39 534 034,443 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

3 227 6

36,90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

инфраструктуры

информационных

4.5

120 900

,00

0,00 267 332

,30

0,000,00 0,00 509 132,30120 900

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

технологий военных

комиссариатов

Федеральный бюджет,

всего

4.5.1.

120 900

,00

0,00 267 332

,30

0,000,00 0,00 509 132,30120 900

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено расширение

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов

4.6

550 474

,30

0,00 457 918

,00

0,000,00 599 051

,40

5 752 226,40550 474

,30

599 051

,40

599 051

,40

599 051

,40

599 051

,40

599 051

,40

599 051

,40
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.6.1.

550 474

,30

0,00 457 918

,00

0,000,00 599 051

,40

5 752 226,40550 474

,30

599 051

,40

599 051

,40

599 051

,40

599 051

,40

599 051

,40

599 051

,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

4.7

6 189 2

87,80

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 19 296

400,00

39 247 278,3011 666

500,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет

Федеральный бюджет,

всего

4.7.1.

6 189 2

87,80

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 19 296 

400,00

39 247 278,3011 666 

500,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.7.1.1

.

6 189 2

87,80

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 19 296 

400,00

39 247 278,3011 666 

500,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.7.1.1

.1.

6 189 2

87,80

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 19 296 

400,00

39 247 278,3011 666 

500,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.7.3.

6 189 2

87,80

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 19 296 

400,00

39 247 278,3011 666 

500,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана цифровая

защищенная

инфраструктура связи в

органах государственной

власти, в том числе

обеспечено оснащение

цифровыми

абонентскими

средствами

4.8

1 415 0

00,00

0,00 589 000

,00

0,000,00 2 187 0

00,00

19 322 000,002 009 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

4.8.1.

1 415 0

00,00

0,00 589 000

,00

0,000,00 2 187 0

00,00

19 322 000,002 009 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

2 187 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи.

4.9

4 448 5

21,80

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 859 771

,80

7 545 129,10859 771

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.9.1.

4 448 5

21,80

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 859 771

,80

7 545 129,10859 771

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.9.1.1

.

4 448 5

21,80

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 859 771

,80

7 545 129,10859 771

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.9.1.1

.1.

4 448 5

21,80

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 859 771

,80

7 545 129,10859 771

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.9.3.

4 448 5

21,80

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 859 771

,80

7 545 129,10859 771

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Акционерным

обществом "Московский

центр новых технологий

телекоммуникаций"

обеспечено

4.10

60 000,

00

0,00 61 900,

00

0,000,00 0,00 121 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

функционирование

контакт-центра по

информированию

граждан о ключевых

социально-

экономических

вопросах, включая

вопросы ограничения

распространения новой

коронавирусной

инфекции

Федеральный бюджет,

всего

4.10.1.

60 000,

00

0,00 61 900,

00

0,000,00 0,00 121 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие,

поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры

российского

государственного

сегмента сети

«Интернет» (сеть RSNet)

4.11

825 000

,00

444 014

,20

439 000

,00

555 985

,80

0,00 713 000

,00

8 002 000,00747 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

4.11.1.

825 000

,00

444 014

,20

439 000

,00

555 985

,80

0,00 713 000

,00

8 002 000,00747 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

713 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

4.12

674 397

,50

0,00 0,000,000,00 0,00 674 397,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.12.1.

674 397

,50

0,00 0,000,000,00 0,00 674 397,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.12.1.

1.

674 397

,50

0,00 0,000,000,00 0,00 674 397,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.12.1.

1.1.

674 397

,50

0,00 0,000,000,00 0,00 674 397,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.12.3.

674 397

,50

0,00 0,000,000,00 0,00 674 397,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

4.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



102

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен

автоматизированный

контроль качества

широкополосного

доступа к сети Интернет

социально значимых

объектов с

использованием

специально созданной

информационной

системы

4.13

0,000,00 0,00390 000

,00

0,00 0,00 390 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.13.1.

0,000,00 0,00390 000

,00

0,00 0,00 390 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети

Интернет

4.14

4 899 8

50,70

18 460

503,00

25 209

710,65

11 544

195,50

0,00 3 961 0

06,70

91 802 313,453 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

Федеральный бюджет,

всего

4.14.1.

4 899 8

50,70

18 460 

503,00

25 209 

710,65

11 544 

195,50

0,00 3 961 0

06,70

91 802 313,453 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

3 961 0

06,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

4.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

формирование и ведение

генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры

обработки данных с

использованием

созданной

информационной

системы

4.15

65 000,

00

99 930,

00

76 925,

00

89 455,

60

0,00 65 000,

00

851 310,6065 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

4.15.1.

65 000,

00

69 930,

00

76 925,

00

59 455,

60

0,00 65 000,

00

791 310,6065 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

65 000,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.15.5.

0,0030 000,

00

0,0030 000,

00

0,00 0,00 60 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

методологическая

поддержка развития и

внедрения стандартов и

решений в сфере

"Умного города",

сформирован банк

лучших практик

4.16

150 000

,00

111 000

,00

150 000

,00

100 000

,00

0,00 151 923

,20

1 769 378,40150 000

,00

160 416

,40

156 003

,30

158 166

,60

153 923

,20

165 189

,50

162 756

,20

Федеральный бюджет,

всего

4.16.1.

150 000

,00

111 000

,00

150 000

,00

100 000

,00

0,00 151 923

,20

1 769 378,40150 000

,00

160 416

,40

156 003

,30

158 166

,60

153 923

,20

165 189

,50

162 756

,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

70 151 

210,30

55 290 

139,19

40 605 

689,80

28 676 

585,00

27 444 

389,70

34 959 

769,80

346 190 516,

39

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

28 676 

585,00

39 890 

139,19

40 605 

689,80

32 832 

210,30

0,00 34 959 

769,80

293 471 516,

39

27 444 

389,70

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

11 460 

585,40

1 751 1

69,30

3 620 5

32,50

1 319 2

13,30

0,00 20 156 

171,80

50 833 944,1

0

12 526 

271,80

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,0015 400 

000,00

0,0037 319 

000,00

0,00 0,00 52 719 000,0

0

0,00

14 835 

759,00

14 823 

466,50

14 834 

000,80

14 844 

956,40

14 856 

350,20

14 868 

199,70

14 844 

956,40

14 823 

466,50

14 834 

000,80

14 835 

759,00

14 868 

199,70

14 856 

350,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Создана защищенная цифровая среда

аудиовизуального взаимодействия

государственных органов, организаций

и граждан на федеральном,

региональном и муниципальном уровнях

0,00 0,00 70 040,00 70 040,00 70 040,00 111 340,0

0

199000

199 000,0

0

136 050,0

0

136 050,0

0

111 340,0

0

111 340,0

0

1.2. Обеспечена методологическая

поддержка развития и внедрения

стандартов и решений в сфере "Умного

города", сформирован банк лучших

практик

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150000

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

1.3. Обеспечено формирование и ведение

генеральной схемы развития сетей связи

и инфраструктуры обработки данных с

использованием созданной

информационной системы

0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 19 500,00

65000

52 000,0052 000,0039 000,0039 000,0039 000,00

1.4. Обеспечено подключение и

широкополосный доступ социально

значимых объектов к сети Интернет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 446 003

,40

4899850.7

2 446 003

,40

2 446 003

,40

2 446 003

,40

2 446 003

,40

2 446 003

,40

1.5. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

674397.5

0,000,000,000,000,00

1.6. Обеспечено развитие, поддержание и

эксплуатация инфраструктуры

российского государственного сегмента

0,00 27 000,00 32 460,00 82 500,00 82 500,00 330 000,0

0

825000

495 000,0

0

495 000,0

0

394 920,0

0

330 000,0

0

330 000,0

0



109

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

сети «Интернет» (сеть RSNet)

1.7. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 494 280,2

0

988 560,4

0

1 482 840

,60

4448521.8

3 954 241

,60

3 459 961

,40

2 965 681

,20

2 471 401

,00

1 977 120

,80

1.8. Акционерным обществом "Московский

центр новых технологий

телекоммуникаций" обеспечено

функционирование контакт-центра по

информированию граждан о ключевых

социально-экономических вопросах,

включая вопросы ограничения

распространения новой коронавирусной

инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60000

0,000,000,000,000,00

1.9. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6189287.8

3 018 600

,00

0,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.10. Обеспечено расширение каналов связи

ведомственной сети передачи данных

Федеральной службы судебных

приставов

0,00 0,00 0,00 137 365,3

3

137 365,3

3

137 365,3

3

550474.3

412 095,9

8

412 095,9

8

274 730,6

5

274 730,6

5

274 730,6

5

1.11. Обеспечено развитие инфраструктуры

информационных технологий военных

комиссариатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120900

120 900,0

0

120 900,0

0

0,000,000,00

1.12. Обеспечен защищенный доступ к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а

также к сети Интернет для отдельных

категорий социально значимых объектов

с использованием единой сети передачи

данных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 571 318

,50

3227637

1 571 318

,50

1 571 318

,50

1 571 318

,50

1 571 318

,50

1 571 318

,50

1.13. Обеспечено подключение и

широкополосный доступ к сети

Интернет военных комиссариатов

41 925,00 83 850,00 125 775,0

0

167 700,0

0

209 625,0

0

251 550,0

0

503100

461 175,0

0

419 250,0

0

377 325,0

0

335 400,0

0

293 475,0

0

1.14. Функционирует система

распределенных ситуационных центров

высших органов государственной власти

Российской Федерации, работающих по

единому регламенту взаимодействия

0,00 28 480,60 48 240,50 48 240,50 48 240,50 115 473,5

0

128000

128 000,0

0

128 000,0

0

128 000,0

0

115 473,5

0

115 473,5

0

1.15. Создана цифровая защищенная

инфраструктура связи в органах

государственной власти, в том числе

обеспечено оснащение цифровыми

абонентскими средствами

0,00 50 500,00 95 500,00 565 100,0

0

598 600,0

0

654 600,0

0

1415000

1 415 000

,00

1 362 400

,00

857 200,0

0

791 400,0

0

761 000,0

0

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных,

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

2.1. Обеспечено присоединение с

0,00 14 104,70 39 325,86 55 335,71 75 494,78 130 826,5

2332378.3

1 792 0181 323 322854 610,1836 967,7269 087,7
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

использованием волоконно-оптических

линий связи на территории Чукотского

автономного округа к единой сети

электросвязи Российской Федерации и

снижение стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов на территории

округа

0 ,27,22864

2.2. Ситуационным центром Минцифры

России обеспечен мониторинг развития

и устранения последствий кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования инфраструктуры

связи общего пользования

0,00 146 857,7

0

146 857,7

0

146 857,7

0

146 857,7

0

146 857,7

0

146857.7

146 857,7

0

146 857,7

0

146 857,7

0

146 857,7

0

146 857,7

0

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1. Обеспечено проведение исследований

перспективных технологий в сфере

телекоммуникаций

0,00 692 000,0

0

692 000,0

0

692 000,0

0

692 000,0

0

692 000,0

0

692000

692 000,0

0

692 000,0

0

692 000,0

0

692 000,0

0

692 000,0

0

3.2. Проведены научно-исследовательские

работы в сфере технологического

совершенствования и регулирования

развития информационно

телекоммуникационной инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 21 775,00 30 238,61 30 238,61

600000

361 463,5

6

361 463,5

6

202 043,5

6

202 043,5

6

65 213,61

3.3. Проведена конверсия радиочастотного

спектра в интересах развития сетей

5G/IMT-2020 в Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1449179.9

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

Результат "Создана

защищенная цифровая

среда аудиовизуального

взаимодействия

государственных органов,

организаций и граждан на

федеральном,

региональном и

муниципальном уровнях"

1.1

В ходе реализации мероприятия

будут достигнуты следующие

целевые показатели: на 31.12.2021

– создан компонент защищенной

цифровой среды аудиовизуального

взаимодействия федерального

уровня и представлен отчет о его

создании. на 31.12.2024 - создана и

введена в эксплуатацию

защищенная цифровая среда

аудиовизуального взаимодействия

государственных органов,

организаций и граждан на

федеральном, региональном и

муниципальном уровнях.

Представлены отчет о ее создании

и акт ввода в эксплуатацию.

Заплаткин В.

А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.1

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.2

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.3

Прочий тип документа

Государственный контракт по

Системе конфиденциальной

видеосвязи органов

государственной власти

Российской Федерации

-

Новиков С. В.

25.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.4

Прочий тип документа

Подписан государственный

контракт

-

Новиков С. В.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.5

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С. В.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.6

Прочий тип документа

Подписан государственный

контракт

-

Новиков С. В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.7

Акт

Акт

-

Новиков С. В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С. В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.9

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С. В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.10

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.11

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.12

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.13

Прочий тип документа

Подписан государственный

контракт

-

Новиков С. В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.14

Акт

Подписан акт приемки 2 этапа

-

Новиков С. В.

25.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.15

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С. В.

25.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.16

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С. В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.17

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С. В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.18

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт" , значение:

0.0000

1.1.19

Прочий тип документа

Подписан государственный

контракт

-

Новиков С. В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.20

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С. В.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.21

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.22

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.23

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Новиков С. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.24

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С. В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.25

Акт

Акт приемки

-

Новиков С. В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.26

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.27

Справка

Справка

-

Новиков С. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.28

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.29

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Новиков С. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

1.1.30

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С. В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.31

Акт

Акт приемки

-

Новиков С. В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.32

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

1.1.33

Справка

Справка

-

Новиков С. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.34

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

нный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.35

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С. В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.36

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С. В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.37

Акт

Акт приемки

-

Новиков С. В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.1.38

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.39

Справка

Справка

-

Новиков С. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат

"Функционирует система

распределенных

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации,

работающих по единому

регламенту

взаимодействия"

1.2

В ходе реализации мероприятия

будут достигнуты следующие

целевые показатели: на

31.12.2019г. - создан один

цифровой программно-

технический комплекс

ситуационного центра; на

31.12.2020г. - создан один

цифровой программно-

технический комплекс

ситуационного центра; на

31.12.2021г. - создано два

цифровых программно-

технических комплекса

ситуационного центра; на

31.12.2022г. - создано два

Заплаткин В.

А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровых программно-

технических комплекса

ситуационного центра; на

31.12.2023г. - создан один

цифровой программно-

технический комплекс

ситуационного центра; на

31.12.2024г. - создан один

цифровой программно-

технический комплекс

ситуационного центра.

Представлены отчеты по их

созданию.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С. В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.4

Акт

Подписан акт приемки 1 этапа

-

Новиков С. В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2.5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.6

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.7

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.8

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С. В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.10

Акт

Подписан акт приемки 1 этапа

-

Новиков С. В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.11

Акт

Подписан акт приемки 1 этапа

-

Новиков С. В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.12

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2.13

Прочий тип документа

Представлено платежное

-

Новиков С. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

поручениеиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.14

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.15

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С. В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2.16

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С. В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.17

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2.18

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.2.19

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.20

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

1.2.21

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С. В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.22

 

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С. В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.23

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2.24

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.2.25

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.26

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2.27

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С. В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2.28

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2.29

Акт

Акт выполненных работ

-

Новиков С. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

(оказанных услуг)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2.30

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.31

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С. В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.2.32

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Новиков С. В.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.33

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С. В.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2.34

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С. В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2.35

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С. В.

30.07.2024

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе " ,

значение: 0.0000

1.2.36

Отчет

Отчет

-

Новиков С. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2.37

Отчет

Отчет об оказанных услугах

-

Новиков С. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ к

сети Интернет военных

комиссариатов"

1.3

Муниципальные военные

комиссариаты, военные

комиссариаты субъектов

Российской Федерации и сборные

пункты подключены к сети

«Интернет» и обеспечены услугой:

на 2020 год – 570 шт.; на 2021 год –

855 шт.; на 2022 год – 1223 шт.; на

2023 год – 1548 шт.; на 2024 год –

1548 шт Акты выполненных работ

(оказанных услуг).

Семенюк О. А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет  ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.1

Приказ

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Семенюк О. А.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.3

Акт

Акт об оказании услуг

-

Семенюк О. А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) "

1.3.4

Отчет

Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О. А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.5

Приказ

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Семенюк О. А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.3.7

Акт

акт об оказании услуг

-

Семенюк О. А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.8

Отчет

Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О. А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.9

Прочий тип документа

Уведомление о включении в план

закупок

-

Семенюк О. А.

03.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.10

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) " , значение:

0.0000

1.3.11

Отчет

Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О. А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

1.3.12

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на 2022 год

-

Семенюк О. А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.13

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.14

Прочий тип документа

Уведомление о включении в план

закупок

-

Семенюк О. А.

03.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.15

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на 2023 год

-

Семенюк О. А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

полугодие" , значение:

0.0000

1.3.16

Отчет

Отчет

-

Семенюк О. А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2022

года" , значение: 0.0000

1.3.17

Акт

Акт сверки взаимных расчетов

-

Семенюк О. А.

02.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.18

Акт

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О. А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.19

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.20

Прочий тип документа

Уведомление о включении в план

закупок

-

Семенюк О. А.

03.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.21

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на 2024 год

-

Семенюк О. А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

полугодие" , значение:

0.0000

1.3.22

Отчет

Отчет

-

Семенюк О. А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2023

1.3.23

Акт

Акт сверки взаимных расчетов

-

Семенюк О. А.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

года" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.24

Акт

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О. А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.25

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал" , значение: 0.0000

1.3.26

Отчет

Отчет

-

Семенюк О. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал" , значение: 0.0000

1.3.27

Отчет

Отчет

-

Семенюк О. А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2024

года" , значение: 0.0000

1.3.28

Акт

Акт сверки взаимных расчетов

-

Семенюк О. А.

02.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.29

Акт

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О. А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет за 4

квартал" , значение: 0.0000

1.3.30

Отчет

Отчет

-

Семенюк О. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечен

защищенный доступ к

государственным,

муниципальным и иным

1.4

Оказание государственным и

муниципальным образовательным

организациям, реализующим

программы общего и среднего

Ким Д. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационным

системам, а также к сети

Интернет для отдельных

категорий социально

значимых объектов с

использованием единой

сети передачи данных"

профессионального образования,

избирательным комиссиям

субъектов Российской Федерации

и территориальным избирательным

комиссиям, расположенным на

территориях субъектов Российской

Федерации, услуг связи по

передаче данных между

государственными и

муниципальными

образовательными организациями,

реализующими программы общего

и среднего профессионального

образования, и единой сетью

передачи данных; по организации

канала связи, включая его

создание, между

государственными и

муниципальными

образовательными организациями,

реализующими программы общего

и среднего профессионального

образования, избирательными

комиссиями субъектов Российской

Федерации и территориальными

избирательными комиссиями,

расположенными на территории

субъектов Российской Федерации ,

и единой сетью передачи данных в

случае его отсутствия; по передаче

данных в единой сети передаче

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

данных при осуществлении

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети «Интернет»; по

защите данных, обрабатываемых и

передаваемых при осуществлении

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети «Интернет»; по

обеспечению ограничения доступа

к информации, распространение

которой в Российской Федерации

запрещено, и к информации,

наносящей вред здоровью и

развитию детей, содержащейся в

сети «Интернет» (только для

образовательных организаций); по

мониторингу и обеспечению

безопасности связи при

предоставлении доступа к

государственным, муниципальным

и иным информационным

системам, а также к сети

«Интернет»; по предоставлению

доступа к единой сети передачи

данных в случае его отсутствия. В

ходе реализации мероприятия

будет обеспечен защищенный

доступ: на 31.12.2020 - 18,2 тыс.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

социально значимых объектов; на

31.12.2021 - 39 ,82 тыс. социально

значимых объектов; на 31.12.2022 -

48,25 тыс. социально значимых

объектов; на 31.12.2023 - 48,25 тыс.

социально значимых объектов; на

31.12.2024 - 48,25 тыс. социально

значимых объектов.

Контрольная точка

"Определение

единственного

исполнителя оказываемых

услуг"

1.4.1

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении единственного

поставщика услуг

-

Иванов О. А.

15.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключение

государственного

контракта на оказание

услуг с единственным

поставщиком"

1.4.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванов О. А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.3

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Иванов О. А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.4

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о ходе

исполнения мероприятия

-

Иванов О. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Уточнение перечней

социально значимых

объектов, определенных к

присоединению к ЕСПД в

2020 году"

1.4.5

Соглашение

Дополнительное соглашение к

государственному контракту с

единственным поставщиком услуг

-

Иванов О. А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оказаны услуги по

присоединению сетей

передачи данных к ЕСПД

"

1.4.6

Акт

Акт оказанных услуг

-

Иванов О. А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Определение

единственного

поставщика услуг на 2021

гг."

1.4.7

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении единственного

поставщика услуг

-

Иванов О. А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.8

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о ходе

-

Иванов О. А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнения мероприятиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Уточнение перечней

социально значимых

объектов, определенных к

присоединению к ЕСПД в

2021 году"

1.4.9

Соглашение

Дополнительное соглашение

-

Ким Д. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определение

единственного

поставщика услуг на 2022

год" , значение: 0.0000

1.4.10

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении единственного

поставщика услуг

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.4.11

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.12

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о ходе

исполнения мероприятия

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.4.13

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении единственного

поставщика услуг на 2022-2023 гг.

-

Ким Д. М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.4.14

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ким Д. М.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.4.15

Прочий тип документа

Государственный контракт на

оказание услуг с единственным

поставщиком на 2022-2023гг

-

Ким Д. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.4.16

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за I полугодие 2022 г.

-

Ким Д. М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.17

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.18

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.19

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за II полугодие 2022

г.

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация перечня

образовательных

организаций и объектов

ЦИК " , значение: 0.0000

1.4.20

Прочий тип документа

Актуализированный перечень

образовательных организаций и

объектов ЦИК

-

Ким Д. М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.4.21

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ким Д. М.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.22

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за I полугодие 2023 г.

-

Ким Д. М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация перечня

образовательных

организаций и объектов

ЦИК " , значение: 0.0000

1.4.23

Прочий тип документа

Актуализированный перечень

образовательных организаций и

объектов ЦИК

-

Ким Д. М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.4.24

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.25

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.26

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за II полугодие 2023

г.

-

Иванов О. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.4.27

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении единственного

поставщика услуг на 2024 г.

-

Ким Д. М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.4.28

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ким Д. М.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.4.29

Прочий тип документа

Государственный контракт на

оказание услуг с единственным

поставщиком на 2024 год

-

Ким Д. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.30

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за I полугодие 2024 г.

-

Ким Д. М.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюждет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.31

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.4.32

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.33

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за II полугодие 2024

г.

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие инфраструктуры

информационных

технологий военных

комиссариатов "

1.5

Военные комиссариаты работают в

автоматизированном режиме с

гражданами и организациями по

сети "Интернет". В ходе

реализации мероприятия будут

достигнуты следующие целевые

показатели: на 31.12.2021 - 855

военных комиссариатов работают

в автоматизированном режиме; на

31.12.2022 - 1140 военных

комиссариатов работают в

Семенюк О. А.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизированном режиме; на

31.12.2023 - 1428 военных

комиссариатов работают в

автоматизированном режиме.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.1

Приказ

Закупка включена в план закупок

-

Семенюк О. А.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.2

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Семенюк О. А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.5.3

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О. А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.5.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.5.5

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Семенюк О. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.5.6

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенюк О. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

полугодие " , значение:

0.0000

1.5.7

Отчет

Отчет

-

Семенюк О. А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.5.8

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О. А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Проведена сверка

взаимных расчетов по ГК

2022 год за 2022 год " ,

значение: 0.0000

1.5.9

Акт

Акт сверки взаимных расчетов

-

Семенюк О. А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.5.10

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.5.11

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Семенюк О. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.5.12

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенюк О. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

полугодие " , значение:

0.0000

1.5.13

Отчет

Отчет

-

Семенюк О. А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.5.14

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О. А.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена сверка

взаимных расчетов по ГК

2023 год за 2023 год " ,

значение: 0.0000

1.5.15

Акт

Акт сверки взаимных расчетов

-

Семенюк О. А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.5.16

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О. А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

расширение каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов"

1.6

Обеспечена возможность

уведомления (извещения) граждан

посредством ЕПГУ (без наличия

согласия и без ожидания входа

гражданина в личный кабинет),

через банки, операторов сотовой

связи на всей территории

Российской Федерации.

Информация о наличии

задолженности передается в

цифровой профиль стороны

исполнительного производства.

Пропускная способность

ведомственной сети передачи

данных ФССП России увеличена

не менее чем на 6307,75 Мбит/с: на

2021 год - 2393 объектам; на 2022

год - 2393 объектам; на 2023 год -

2393 объектам; на 2024 год - 2393

объектам.

Помигалова О.

А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.1

Прочий тип документа

Ссылка на карточку контракта в

Единой информационной системе

в сфере закупок.

-

Помигалова О.

А.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.2

Прочий тип документа

Ссылка на карточку контракта в

Единой информационной системе

в сфере закупок.

-

Помигалова О.

А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.6.3

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

услуг

-

Помигалова О.

А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.6.4

Прочий тип документа

-

Помигалова О.

30.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Платежное поручениеА.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлена

возможность мониторинга

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов" ,

значение: 0.0000

1.6.5

Прочий тип документа

Реквизиты доступа к средствам

мониторинга

-

Помигалова О.

А.

12.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации во I

1.6.6

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации во I квартале 2022

года

-

Помигалова О.

А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квартале 2022 года" отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации во II

квартале 2022 года"

1.6.7

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации во II квартале 2022

года

-

Помигалова О.

А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.8

Прочий тип документа

Ссылка на карточку в Единой

информационной системе в сфере

закупок.

-

Помигалова О.

А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

1.6.9

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

-

Помигалова О.

А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в III

квартале 2022 года"

приставов при переезде или

реорганизации в III квартале 2023

года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.6.10

Прочий тип документа

Ссылка на карточку контракта в

Единой информационной системе

в сфере закупок.

-

Помигалова О.

А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Актуализирована

техническая документация

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000

1.6.11

Прочий тип документа

Техническая документация

-

Помигалова О.

А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.12

Акт

-

Помигалова О.

25.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

Акт сдачи-приемки выполненных

услуг

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в IV

квартале 2022 года"

1.6.13

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации в IV квартале 2022

года

-

Помигалова О.

А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.14

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова О.

А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена

возможность мониторинга

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000

1.6.15

Прочий тип документа

Реквизиты доступа к средствам

мониторинга

-

Помигалова О.

А.

12.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в I

квартале 2023 года"

1.6.16

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации в I квартале 2023

года

-

Помигалова О.

А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

1.6.17

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

-

Помигалова О.

А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в II

квартале 2023 года"

приставов при переезде или

реорганизации во II квартале 2023

года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.18

Прочий тип документа

Ссылка на карточку в Единой

информационной системе в сфере

закупок.

-

Помигалова О.

А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации во III

квартале 2023 года"

1.6.19

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации во III квартале 2023

года

-

Помигалова О.

А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.20

Прочий тип документа

-

Помигалова О.

30.09.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Ссылка на карточку контракта в

Единой информационной системе

в сфере закупок

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Актуализирована

техническая документация

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000

1.6.21

Прочий тип документа

Техническая документация

-

Помигалова О.

А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.6.22

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

услуг

-

Помигалова О.

А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации во IV

квартале 2023 года"

1.6.23

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации во IV квартале 2023

года

-

Помигалова О.

А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.24

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова О.

А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлена

возможность мониторинга

каналов связи

ведомственной сети

1.6.25

Прочий тип документа

Реквизиты доступа к средствам

мониторинга

-

Помигалова О.

А.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в I

квартале 2024 г."

1.6.26

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации в I квартале 2024 г.

-

Помигалова О.

А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в II

квартале 2024 г."

1.6.27

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации в II квартале 2024 г.

-

Помигалова О.

А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.28

Прочий тип документа

-

Помигалова О.

15.09.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



186

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

Ссылка на карточку в Единой

информационной системе в сфере

закупок.

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в III

квартале 2024 г."

1.6.29

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации в III квартале 2024

г.

-

Помигалова О.

А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.6.30

Прочий тип документа

Ссылка на карточку контракта в

Единой информационной системе

в сфере закупок

-

Помигалова О.

А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализирована

техническая документация

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000

1.6.31

Прочий тип документа

Техническая документация

-

Помигалова О.

А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.6.32

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

услуг

-

Помигалова О.

А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

1.6.33

Отчет

Обеспечено переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на объектах

Федеральной службы судебных

-

Помигалова О.

А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в IV

квартале 2024 г."

приставов при переезде или

реорганизации в IV квартале 2024

г.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.34

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова О.

А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "В

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях безопасного

1.7

  В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации для

создания инфраструктуры для

обеспечения беспроводного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации и выполнения работ по

их оснащению оборудованием в

Ким Д. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет"

целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных технологий в

соответствии со стандартом

оснащения общеобразовательных

организаций. В 2021 году

утвержден стандарт оснащения

общеобразовательных

организаций, утверждены правила

предоставления субсидий и

предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях создания

условий для применения

электронного обучения и

дистанционных образовательных

технологий в соответствии со

стандартом оснащения. В 2022

году на предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях создания

условий для применения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронного обучения и

дистанционных образовательных

технологий в соответствии со

стандартом оснащения в целях

создания условий для применения

электронного обучения и

дистанционных образовательных

технологий в соответствии со

стандартом оснащения. В 2023

году предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях . В 2024 году

предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях создания

условий для применения

электронного обучения и

дистанционных образовательных

технологий в соответствии со

стандартом оснащения.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.7.1

Прочий тип документа

Утвержден стандарт оснащения

-

Ким Д. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

общеобразовательных организаций

в целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных технологий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.2

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления из

федерального бюджета субсидий

бюджетам субъектов Российской

Федерации на формирование ИТ-

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях

-

Ким Д. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансферов по субъектам

Рссийской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.3

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.4

Соглашение

Соглашение

-

Ким Д. М.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям) на 2022

год"

1.7.5

Прочий тип документа

Распределение межбюджетных

трансфертов на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов

внесено в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Ким Д. М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.7.6

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет" на

предоставлении субсидии на 2022

год

-

Ким Д. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов на 2022 год" ,

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.7.7

Отчет

Отчет о результате использования

субсидии в 2021 году от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за I квартал

2022 года " , значение:

0.0000

1.7.8

Отчет

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в I

квартале 2022 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

1.7.9

Отчет

Промежуточный отчет о результате

-

Ким Д. М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2022 года " , значение:

0.0000

использования субсидии во II

квартале 2022 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

2022 года " , значение:

0.0000

1.7.10

Отчет

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в III

квартале 2022 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.7.11

Прочий тип документа

Распределение межбюджетных

трансфертов на 2023 год и

плановый период 2024 года

внесено в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Ким Д. М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.7.12

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет" на

предоставлении субсидии на 2023

год

-

Ким Д. М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.7.13

Отчет

Отчет о результате использования

субсидии в 2022 году от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за I квартал

1.7.14

Отчет

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в I

квартале 2023 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

-

Ким Д. М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2023 года " , значение:

0.0000

"Электронный бюджет" в

установленной форме

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2023 года " , значение:

0.0000

1.7.15

Отчет

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии во II

квартале 2023 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

2023 года " , значение:

0.0000

1.7.16

Отчет

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в III

квартале 2023 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

1.7.17

Прочий тип документа

Распределение межбюджетных

-

Ким Д. М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

трансфертов на 2024 год и

плановый период 2025 года

внесено в ГИИС "Электронный

бюджет"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.7.18

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет" на

предоставлении субсидии на 2024

год

-

Ким Д. М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.7.19

Отчет

Отчет о результате использования

субсидии в 2023 году от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за I квартал

2024 года " , значение:

0.0000

1.7.20

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в I

квартале 2024 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2024 года " , значение:

0.0000

1.7.21

Отчет

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии во II

квартале 2024 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в I

полугодии 2024 года " ,

1.7.22

Справка

Справка о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в I

полугодии 2024 года

-

Ким Д. М.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

2024 года " , значение:

0.0000

1.7.23

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в III

квартале 2024 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д. М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024

году " , значение: 0.0000

1.7.24

Справка

Справка о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в 2024

году

-

Ким Д. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана

цифровая защищенная

1.8

  Создана и функционирует сеть

передачи данных на основе

Заплаткин В.

А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктура связи в

органах государственной

власти, в том числе

обеспечено оснащение

цифровыми абонентскими

средствами"

высокоскоростных каналов связи,

защищенных криптографическими

методами, для существующих и

перспективных сетей и систем

специальной связи и информации,

ключевые должностные лица в

системе государственного

управления обеспечены

цифровыми абонентскими

средствами в специальном

исполнении.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.1

Прочий тип документа

План закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.11.2021

01 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.8.3

Акт

Акт

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2021

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.8.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.8.5

Прочий тип документа

План закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.8.6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.8.7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2022

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000

1.8.8

Отчет

Отчет

-

Заплаткин В.

А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.8.9

Прочий тип документа

Акт

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2022

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.8.10

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.8.11

Прочий тип документа

План закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.8.12

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.8.13

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2023

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000

1.8.14

Отчет

Отчет

-

Заплаткин В.

А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.8.15

Акт

Акт

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2023

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.8.16

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.8.17

Прочий тип документа

План закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.8.18

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.8.19

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2024

15 17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000

1.8.20

Отчет

Отчет

-

Заплаткин В.

А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.8.21

Акт

Акт

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2024

16 18

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.8.22

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "На участках

мировых судей

обеспечено формирование

и функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

1.9

В рамках результата планируется

предоставление и распределение

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных

проектов на обеспечение

мероприятий по формированию и

Огуряев Д. А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи."

функционированию необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры на участках

мировых судей для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном виде,

и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи. В

2021 году планируется реализация

мероприятий по обеспечению на

всех участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке,

защищенного подключения к сети

Государственной

автоматизированной системы

Российской Федерации

«Правосудие», а также

организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия; В 2022-2024 годах

– планируется реализация

мероприятий, направленных на

формирование и обеспечение

функционирования необходимой

информационно-технологической



209

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и телекоммуникационной

инфраструктуры на всех участках

мировых судей, заявленных

субъектами Российской Федерации

в установленном порядке, для

организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации

участия в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

2021 год. "

1.9.1

Соглашение

Соглашения с субъектами РФ по

установленной форме.

-

Горобцов А. В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021

году"

1.9.2

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Горобцов А. В.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

по субъектам Российской

Федерации на 2022 год"

1.9.3

Прочий тип документа

Письмо Минцифры России в

субъекты РФ с распределением

объема субсидий

-

Горобцов А. В.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

2022 год" , значение:

0.0000

1.9.4

Прочий тип документа

Заключены Соглашения с

субъектами РФ по установленной

форме

-

Горобцов А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет!

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

1.9.5

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

-

Огуряев Д. А.

10.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2021 году" , значение:

0.0000

установленной форме.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022

году " , значение: 0.0000

1.9.6

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022

году" , значение: 0.0000

1.9.7

Отчет

Отчеты от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

по субъектам Российской

Федерации на 2023 год" ,

значение: 0.0000

1.9.8

Прочий тип документа

Письмо Минцифры России в

субъекты РФ с распределением

объема субсидий

-

Огуряев Д. А.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022

году " , значение: 0.0000

1.9.9

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

20.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.9.10

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации субсидий на

2023 год" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2022 году" , значение:

0.0000

1.9.11

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023

году " , значение: 0.0000

1.9.12

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

1.9.13

Прочий тип документа

Постановление Правительства РФ

-

Огуряев Д. А.

20.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023

году" , значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

по субъектам Российской

Федерации на 2024 год" ,

значение: 0.0000

1.9.14

Прочий тип документа

Письмо Минцифры России в

субъекты РФ с распределением

объема субсидий

-

Огуряев Д. А.

20.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023

году " , значение: 0.0000

1.9.15

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

2024 год" , значение:

0.0000

1.9.16

Прочий тип документа

Заключены Соглашения с

субъектами РФ по установленной

форме

-

Огуряев Д. А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2023 году" , значение:

0.0000

1.9.17

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024

году " , значение: 0.0000

1.9.18

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024

году" , значение: 0.0000

1.9.19

Отчет

Отчеты от субъектов РФ об

использовании субсидии за 2024

год

-

Огуряев Д. А.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлены

мероприятия

организационного

обеспечения хода

достижения результата

субъектами Российской

Федерации " , значение:

0.0000

1.9.20

Отчет

Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Огуряев Д. А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Приняты меры контроля

1.9.21

Прочий тип документа

Письмо Минцифры России в

-

Огуряев Д. А.

11.11.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



217

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

своевременного

достижения результата " ,

значение: 0.0000

субъекты РФ с указанием срока и

формы предоставления в

Минцифры России отчета

достижения результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024

году " , значение: 0.0000

1.9.22

Отчет

Отчеты от субъектов РФ по

установленной форме.

-

Огуряев Д. А.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Акционерным

обществом "Московский

центр новых технологий

телекоммуникаций"

обеспечено

функционирование

контакт-центра по

информированию граждан

о ключевых социально-

экономических вопросах,

1.10

В целях обеспечения

информирования населения о

ситуации с распространением

новой коронавирусной инфекции,

профилактике ее распространения,

мерах государственной поддержки

и по вопросам касаемо вакцинации

в рамках колл-центра

функционирует горячая

справочно-информационная линия

Ким Д. М.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включая вопросы

ограничения

распространения новой

коронавирусной

инфекции"

по поддержке населения

Российской Федерации по

коронавирусу (covid-19) на

федеральном номере 8-800-2000-

112. Горячая справочно-

информационная линия

обеспечивает п рием и обработку

обращений граждан посредством

телефонных звонков. На 2021 год -

2 100 тыс. шт. обращений граждан

принято и обработано посредством

телефонных звонков; На 2022 год -

3 560 тыс. шт. обращений граждан

принято и обработано посредством

телефонных звонков.

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 1

полугодие 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.10.1

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.10.2

Соглашение

Соглашение

-

Ким Д. М.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.10.3

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.10.4

Отчет

Отчет за 2021 год

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.10.5

Прочий тип документа

Утверждена ежеквартальная форма

отчетности

-

Угнивенко Д.

К.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за I

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.10.6

Отчет

Отчет

-

Угнивенко Д.

К.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за II

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.10.7

Отчет

Отчет

-

Угнивенко Д.

К.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления субсидии

юридическому лицу " ,

значение: 0.0000

1.10.8

Постановление

Постановление Правительства РФ

-

Угнивенко Д.

К.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за III

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.10.9

Отчет

Отчет

-

Угнивенко Д.

К.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены документы

для заключения

1.10.1

0

Отчет

Отчет

-

Угнивенко Д.

К.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу " ,

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.10.1

1

Соглашение

Соглашение

-

Угнивенко Д.

К.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.10.1

2

Отчет

Отчет за 2022 год

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Обеспечено

развитие, поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры

российского

государственного

сегмента сети «Интернет»

(сеть RSNet)"

1.11

Сформирована инфраструктура

российского государственного

сегмента сети "Интернет" (сеть

RSNet) и обеспечивается её

развитие, поддержание и

эксплуатация в целях надёжного

взаимодействия Федеральных

органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и иных государственных органов

подключенных в сеть "Интернет"

через сеть RSNet в соответствии с

Указом Президента от 22 мая 2015

года № 260 "О некоторых вопросах

информационной безопасности".

Обеспечена пропускная

способность на 31.12.2019 - 10

Гбит/сек; на 31.12.2020 - 20

Гбит/сек; на 31.12.2021 - 40

Гбит/сек; на 31.12.2022 - 40

Гбит/сек; на 31.12.2023 - 80

Гбит/сек; на 31.12.2024 - 100

Гбит/сек.

Заплаткин В.

А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Белановский

В. В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Белановский

В. В.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.3

Акт

акт об оказании услуг

-

Белановский

В. В.

29.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.11.4

Прочий тип документа

-

Белановский

30.12.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Платежное поручениеВ. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.5

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Белановский

В. В.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.6

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Белановский

В. В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.7

Акт

акт об оказании услуг

-

Белановский

В. В.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Белановский

В. В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.9

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

24

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.11.1

0

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2021

23 25

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.11.1

1

Акт

Акт об оказании услуг

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2021

24 26

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.11.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2021

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.1

3

Прочий тип документа

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.11.1

4

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.11.1

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000

1.11.1

6

Отчет

Отчет

-

Заплаткин В.

А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.11.1

7

Акт

Акт об оказании услуг

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.11.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.1

9

Приказ

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

1.11.2

0

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы)" , значение:

0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.11.2

1

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000

1.11.2

2

Отчет

Отчет

-

Заплаткин В.

А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.11.2

3

Акт

Акт об оказании услуг

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.11.2

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.2

5

Приказ

Приказ об утверждении плана

закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.11.2

6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.11.2

7

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

1.11.2

8

Отчет

Отчет

-

Заплаткин В.

А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.11.2

9

Акт

Акт об оказании услуг

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.11.3

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия

по созданию и

1.12

 В субъектах Российской

Федерации развернуты

виртуальные автоматические

телефонные станции с набором

Ким Д. М.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» "

функций виртуальных контакт-

центров и достигнуто количество

оборудованных рабочих мест

операторов Системы-122. на 2022

год - 80 виртуальных АТС

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.12.1

Соглашение

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов на организацию

работы единой службы

оперативной помощи гражданам

по номеру "122"

-

Ким Д. М.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации проведены

организационные

мероприятия по

определению исполнителя

" , значение: 0.0000

1.12.2

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

субъектами РФ

мероприятия за I квартал

2022 года " , значение:

0.0000

1.12.3

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

субъектами РФ

мероприятия за II квартал

2022 года " , значение:

0.0000

1.12.4

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

субъектами РФ

мероприятия за III квартал

2022 года " , значение:

0.0000

1.12.5

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.6

Отчет

Отчет о настроенных в субъектах

виртуальных АТС и

организованных рабочих местах

операторов Службы-122

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети Интернет"

1.13

Услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к ЕСПД и (или) к сети

«Интернет», и по передаче данных

при осуществлении доступа к этой

сети оказаны: на 31.12.2019 - 16

035 шт на 31.12.2020 - 41 655 шт на

31.12.2021 - 75 568 шт на

31.12.2022 - 75 715 шт на

31.12.2023 - 75 715 шт на

31.12.2024 - 75 715 шт объектам:

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

Ким Д. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам государственной власти,

органам местного самоуправления,

пожарным частям и пожарным

постам, участковым пунктам

полиции, территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям (органам) войск

национальной гвардии, в том

числе в которых проходят службу

лица, имеющие специальные

звания полиции, федеральным

бюджетным учреждениям,

осуществляющим управление

особо охраняемыми природными

территориями

Контрольная точка

"Сформированы и

утверждены планы

поэтапного подключения

СЗО в 2021 году" ,

значение: 0.0000

1.13.1

Прочий тип документа

Утвержденные Минцифрой планы

поэтапного подключения СЗО

-

Ким Д. М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.13.2

Прочий тип документаКим Д. М.

15.11.2021

Взаимо Взаимо ГИИС



239

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Внесение изменений и

дополнений в

государственный контракт

" , значение: 0.0000

Дополнительное соглашение

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено подключение

СЗО к сети Интернет" ,

значение: 0.0000

1.13.3

Акт

Акты сдачи-приемки услуг по 7

этапу

-

Ким Д. М.

20.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен

широкополосный доступ к

сети Интернет для СЗО,

подключенных за период

2019 - 2021 гг." , значение:

0.0000

1.13.4

Акт

Акты сдачи-приемки услуг по 6 и

8 этапам

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.5

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении единственного

поставщика услуг

-

Ким Д. М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.6

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ким Д. М.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.13.7

Прочий тип документа

Государственный контракт на

оказание услуг с единственным

поставщиком услуг на 2022-2023

гг.

-

Ким Д. М.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказании услуги в первом

полугодии 2022 г " ,

значение: 0.0000

1.13.8

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за I полугодие 2022 г.

-

Ким Д. М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.13.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.13.1

Справка

-

Ким Д. М.

31.12.2022

10 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

оказании услуги во

втором полугодии 2022 г "

, значение: 0.0000

0

Справка о ходе реализации

мероприятия за II полугодие 2022

г.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.13.1

1

 

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Актуализация перечня

социально значимых

объектов" , значение:

0.0000

1.13.1

2

Прочий тип документа

Актуализированный перечень

-

Ким Д. М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.1

3

Прочий тип документа

План закупок

-

Ким Д. М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказании услуги в первом

полугодии 2023 г " ,

значение: 0.0000

1.13.1

4

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за I полугодие 2023 г.

-

Ким Д. М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация перечня

социально значимых

объектов" , значение:

0.0000

1.13.1

5

Прочий тип документа

Актуализированный перечень

-

Ким Д. М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.13.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказании услуги во

втором полугодии 2023 г "

, значение: 0.0000

1.13.1

7

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за II полугодие 2023

г.

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.13.1

Прочий тип документа

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

8

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.1

9

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении единственного

поставщика услуг

-

Ким Д. М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.2

0

Прочий тип документа

План закупок

-

Ким Д. М.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.13.2

1

Прочий тип документа

Государственный контракт на

оказание услуг с единственным

поставщиком на 2024 год

-

Ким Д. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказании услуги в первом

полугодии 2024 г " ,

значение: 0.0000

1.13.2

2

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за I полугодие 2024 г.

-

Ким Д. М.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.13.2

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказании услуги во

втором полугодии 2024 г "

, значение: 0.0000

1.13.2

4

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за II полугодие 2024

г.

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.13.2

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

1.14

Создание, актуализация, развитиеКим Д. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо Нет ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

формирование и ведение

генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры

обработки данных с

использованием

созданной

информационной

системы"

и эксплуатация Генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры хранения и

обработки данных. В ходе

реализации мероприятия будут

достигнуты следующие целевые

показатели: на 31.12.2019 -

создание ГИС Генеральная схема

на 31.12.2020 - развитие и

эксплуатация ГИС Генеральная

схема на 31.12.2021 - развитие и

эксплуатация ГИС Генеральная

схема на 31.12.2022 - развитие и

эксплуатация ГИС Генеральная

схема на 31.12.2023 - развитие и

эксплуатация ГИС Генеральная

схема на 31.12.2024 - развитие и

эксплуатация ГИС Генеральная

схема

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.14.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин И.

В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.14.2

Акт

Акт

-

Семенихин И.

В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.3

Акт

Акт

-

Семенихин И.

В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.4

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Семенихин И.

В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.14.5

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин И.

В.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.14.6

Акт

Акт

-

Семенихин И.

В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.14.7

Акт

Акт

-

Семенихин И.

В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенихин И.

В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.14.9

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин И.

В.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.14.1

0

Акт

Акт

-

Семенихин И.

В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.1

1

Акт

Акт

-

Семенихин И.

В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.14.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенихин И.

В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана конкурсная

документация на развитие

и эксплуатацию ГИС

«Генеральная схема»"

1.14.1

3

Приказ

Разработана конкурсная

документация на развитие и

эксплуатацию ГИС «Генеральная

схема»

-

Угнивенко Д.

К.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.14.1

4

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ким Д. М.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.14.1

5

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Угнивенко Д.

К.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



254

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.1

6

Акт

Акт выполненных работ,

оказанных услуг по 1 этапу

-

Угнивенко Д.

К.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.1

7

Акт

Акт выполненных работ,

оказанных услуг 2 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



255

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.1

8

Приказ

Акт выполненных работ,

оказанных услуг 3 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.14.1

9

Прочий тип документа

Руководство пользователя,

администратор

-

Угнивенко Д.

К.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.14.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



256

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана конкурсная

документация на развитие

и эксплуатацию ГИС

«Генеральная схема»"

1.14.2

1

Приказ

Разработана конкурсная

документация на развитие и

эксплуатацию ГИС «Генеральная

схема»

-

Угнивенко Д.

К.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.14.2

2

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ким Д. М.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.14.2

3

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Угнивенко Д.

К.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



257

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.2

4

Акт

Акт выполненных работ,

оказанных услуг 1 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.2

5

Акт

Акт выполненных работ,

оказанных услуг 2 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



258

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.2

6

Акт

Акт выполненных работ,

оказанных услуг 3 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.14.2

7

Прочий тип документа

Руководство пользователя,

администратор

-

Угнивенко Д.

К.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.14.2

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



259

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана конкурсная

документация на развитие

и эксплуатацию ГИС

«Генеральная схема»"

1.14.2

9

Приказ

Разработана конкурсная

документация на развитие и

эксплуатацию ГИС «Генеральная

схема»

-

Угнивенко Д.

К.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.14.3

0

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ким Д. М.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.14.3

1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Угнивенко Д.

К.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



260

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.3

2

Акт

Акт выполненных работ,

оказанных услуг 1 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.3

3

Акт

Акт выполненных работ,

оказанных услуг 2 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



261

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.3

4

Акт

Акт выполненных работ,

оказанных услуг 3 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.14.3

5

Прочий тип документа

Руководство пользователя,

администратор

-

Угнивенко Д.

К.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.14.3

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



262

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечена

методологическая

поддержка развития и

внедрения стандартов и

решений в сфере "Умного

города", сформирован

банк лучших практик"

1.15

 1. Созданы методологическая и

организационная основы для

формирования экосистемы

"Умного города", включая

проведение оценки IQ для городов.

2. Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

городского хозяйства (Умного

города) с использованием банка

лучших практик.

Михайлик К.

А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка процесса

реализации

ведомственного проекта

Минстроя России

Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»

для ускоренной и

эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством "

1.15.1

Прочий тип документа

Отчет об оказанной

методологической поддержке

процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России Цифровизация городского

хозяйства «Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления городским хозяйством

-

Егоров М. Б.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.15.2

Прочий тип документа

-

Егоров М. Б.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

городского хозяйства

(Умного города) с

использованием банка

лучших практик"

Отчет о внедренных

тиражируемых технологиях

цифровизации городского

хозяйства (Умного города) с

использованием ресурса банка

лучших практик

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено выполнение

функций в целях

реализации нормативных

правовых актов

Президента Российской

Федерации и

Правительства

Российской Федерации

(для финансового

обеспечения расходов на

сопровождение

реализации мероприятий

по созданию

методологической и

организационной основы

для формирования

экосистемы «Умного

города», включая

проведение оценки IQ для

1.15.3

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения

-

Егоров М. Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

городов, внедрению

тиражируемых

технологий цифровизации

городского хозяйства с

использованием ресурса

«Банк решений умного

города» в рамках

федерального проекта

«Информационная

инфраструктура»

национальной программы

«Цифровая экономика

Российской Федерации») "

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.15.4

Прочий тип документа

Отчет, содержащий результаты

мониторинга хода и

эффективности цифровой

трансформации городского

хозяйства в Российской Федерации

(IQ городов), актуальный на 2019

год

-

Егоров М. Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны и

согласованы

методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

1.15.5

Прочий тип документа

Официальные письма от лица

Минстроя России, содержащие

проект документа и

предназначенные для

своевременного ознакомления и

-

Егоров М. Б.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оценки индекса IQ

городов за 2020 год"

согласования заинтересованными

сторонами, подписанные

заинтересованными органами

власти, общественными

организациями и их

объединениями, а также

юридическими лицами

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Опубликованы

методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

оценки индекса IQ

городов за 2020 год"

1.15.6

Прочий тип документа

"Методологические рекомендации

по сбору целевых показателей для

оценки индекса IQ городов за 2020

год" опубликован на сайте:

https://minstroyrf.gov.ru

-

Егоров М. Б.

07.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством" , значение:

0.0000

1.15.7

Прочий тип документа

Отчет об оказанной

методологической поддержке

процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России по цифровизация

городского хозяйства «Умный

город» для ускоренной и

эффективной трансформации

системы управления городским

хозяйством

-

Егоров М. Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

городского хозяйства

(Умного города) с

использованием банка

лучших практик" ,

значение: 0.0000

1.15.8

Прочий тип документа

Отчет о внедренных

тиражируемых технологиях

цифровизации городского

хозяйства (Умного города) с

использованием банка лучших

практик

-

Егоров М. Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2020 год"

1.15.9

Прочий тип документа

Отчет, содержащий результаты

мониторинга хода и

эффективности цифровой

трансформации городского

хозяйства в Российской Федерации

(IQ городов), актуальный на 2020

год

-

Егоров М. Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" собрана

информация о

1.15.1

0

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства по

итогам 2021 г., в

соответствии с приказом

Минстроя России от 24

апреля 2019 г. № 235/пр " ,

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 4

квартала 2021 г.." ,

значение: 0.0000

1.15.1

1

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" произведена

оценка хода и

1.15.1

2

Отчет

Отчет об оказанной

методологической поддержке

процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России по цифровизации

городского хозяйства «Умный

-

Михайлик К.

А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2021 год." ,

значение: 0.0000

город» для ускоренной и

эффективной трансформации

системы управления

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 1

квартала 2022 г.. " ,

значение: 0.0000

1.15.1

3

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству с учетом

общественного мнения, в

рамках реализации

муниципальных программ

(подпрограмм)

1.15.1

4

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение граждан в

вопросы выбора объектов

благоустройства с помощью

платформы za.gorodsreda.ru

-

Михайлик К.

А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" , значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка " На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 2

квартала 2022 г. "

1.15.1

5

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" кураторами

муниципальных

образований заполнены

заявки Всероссийского

1.15.1

6

Приказ

Протокол подкомиссии

федеральной конкурсной комиссии

по проведению Всероссийского

конкурса "Лучшая муниципальная

практика" направлен в

Министерство экономического

развития Российской Федерации

-

Михайлик К.

А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



270

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурса "Лучшая

муниципальная практика"

в части номинации

"Модернизация

городского хозяйства

посредством цифровых

технологий (Умный

город)" и проведена

экспертная оценка

заявок." , значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Опубликована методика

оценки хода и индекса

цифровой трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

«IQ городов» " , значение:

0.0000

1.15.1

7

Прочий тип документа

Приказ Минстроя России

-

Михайлик К.

А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

1.15.1

8

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 3

квартала 2022 г.."

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством"

1.15.1

9

Отчет

Отчет об оказанной

методологической поддержке

процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России Цифровизация городского

хозяйства «Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления городским хозяйством

-

Михайлик К.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" собрана

информация о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства по

итогам 2022 г., в

соответствии с приказом

Минстроя России от 24

апреля 2019 г. № 235/пр" ,

1.15.2

0

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 4

квартала 2022 г.. " ,

значение: 0.0000

1.15.2

1

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" произведена

оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2022 год" ,

значение: 0.0000

1.15.2

2

Отчет

Отчет об оказанной

методологической поддержке

процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России по цифровизации

городского хозяйства «Умный

город» для ускоренной и

эффективной трансформации

системы управления

-

Михайлик К.

А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



273

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 1

квартала 2023 г.. " ,

значение: 0.0000

1.15.2

3

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству с учетом

общественного мнения, в

рамках реализации

муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

1.15.2

4

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение граждан в

вопросы выбора объектов

благоустройства с помощью

платформы za.gorodsreda.ru

-

Михайлик К.

А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

среды»" , значение: 0.0000

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" кураторами

муниципальных

образований заполнены

заявки Всероссийского

конкурса "Лучшая

муниципальная практика"

в части номинации

"Модернизация

городского хозяйства

посредством цифровых

технологий (Умный

город)" и проведена

экспертная оценка

заявок." , значение: 0.0000

1.15.2

5

Протокол

Протокол подкомиссии

федеральной конкурсной комиссии

по проведению Всероссийского

конкурса "Лучшая муниципальная

практика" направлен в

Министерство экономического

развития Российской Федерации

-

Михайлик К.

А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

1.15.2

6

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 2

квартала 2023 г. "

вует вует

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 3

квартала 2023 г.."

1.15.2

7

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством"

1.15.2

8

Отчет

Отчет об оказанной

методологической поддержке

процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России Цифровизация городского

хозяйства «Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления городским хозяйством

-

Михайлик К.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" собрана

информация о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства по

итогам 2023 г., в

соответствии с приказом

Минстроя России от 24

апреля 2019 г. № 235/пр" ,

значение: 0.0000

1.15.2

9

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 4

квартала 2023 г.. " ,

значение: 0.0000

1.15.3

0

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

1.15.3

1
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" произведена

оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2023 год" ,

значение: 0.0000

Отчет

Отчет об оказанной

методологической поддержке

процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России по цифровизации

городского хозяйства «Умный

город» для ускоренной и

эффективной трансформации

системы управления

-

Михайлик К.

А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 1

квартала 2024 г.. " ,

значение: 0.0000

1.15.3

2

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено голосование

1.15.3

3

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение граждан в

-

Михайлик К.

А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству с учетом

общественного мнения, в

рамках реализации

муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" , значение: 0.0000

вопросы выбора объектов

благоустройства с помощью

платформы za.gorodsreda.ru

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" кураторами

муниципальных

образований заполнены

заявки Всероссийского

конкурса "Лучшая

муниципальная практика"

в части номинации

"Модернизация

городского хозяйства

посредством цифровых

технологий (Умный

1.15.3

4

Протокол

Протокол подкомиссии

федеральной конкурсной комиссии

по проведению Всероссийского

конкурса "Лучшая муниципальная

практика" направлен в

Министерство экономического

развития Российской Федерации

-

Михайлик К.

А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

город)" и проведена

экспертная оценка

заявок." , значение: 0.0000

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 2

квартала 2024 г.. "

1.15.3

5

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 3

1.15.3

6

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квартала 2024 г.."

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством"

1.15.3

7

Отчет

Отчет об оказанной

методологической поддержке

процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России Цифровизация городского

хозяйства «Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления городским хозяйством

-

Михайлик К.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

Результат "Обеспечено

оказание универсальных

услуг связи на территории

Российской Федерации, в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 до 500 человек"

2.1

Оказание универсальных услуг по

передаче данных и

предоставлению доступа к сети

«Интернет» с использованием

точек доступа в населенных

пунктах с численностью населения

от 100 до 500 человек. Отчет о

техническом состоянии средств

коллективного доступа по

контролируемым параметрам по

завершению Отчетного периода.

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания по

Ким Д. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

завершению Отчетного периода.

Предоставление универсальной

услуги по передаче данных и

предоставлению доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" с использованием

точек доступа. В ходе реализации

мероприятия будут достигнуты

следующие целевые показатели: на

31.12.2019 - 10528 шт. на 31.19

2020 - 12243 шт. на 31.19 2021 -

13958 шт. на 31.19 2022 - 13958 шт.

на 31.19 2023 - 13958 шт. на 31.19

2024 - 13958 шт.

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.1

Отчет

Отчет за 1 квартал 2019

-

Шередин Р. В.

06.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.2

Отчет

Отчет за 2 квартал 2019

-

Шередин Р. В.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.3

Отчет

Отчет за 3 квартал 2019

-

Шередин Р. В.

04.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.4

Отчет

Отчет за 4 квартал 2019

-

Шередин Р. В.

04.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



283

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.5

Отчет

Отчет за 1 квартал 2020

-

Шередин Р. В.

05.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.6

Отчет

Отчет за 2 квартал 2020

-

Шередин Р. В.

04.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.7

Отчет

Отчет за 3 квартал 2020

-

Шередин Р. В.

05.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.8

Отчет

Отчет об оказании универсальных

услуг связи за 4-й квартал 2020

года

-

Ким Д. М.

04.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.9

Отчет

Отчет об оказании универсальных

услуг связи за 1-й квартал 2021

года

-

Ким Д. М.

05.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.10

Отчет

Отчет об оказании универсальных

услуг связи за 2-й квартал 2021

года

-

Ким Д. М.

05.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



285

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.11

Отчет

Отчет об оказании универсальных

услуг связи за 3-й квартал 2021

года

-

Ким Д. М.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.12

Отчет

Отчет Отчет о техническом

состоянии средств коллективного

доступа по контролируемым

параметрам за 4-й квартал 2021

года

-

Ким Д. М.

04.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.13

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 4

-й квартал 2021 года

-

Ким Д. М.

04.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.14

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 1-

й квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

05.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.15

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 1

-й квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

05.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.16

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 2-

й квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

05.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.17

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 2

-й квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

05.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

2.1.18

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 3-

-

Ким Д. М.

05.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

й квартал 2022 годаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.19

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 3

-й квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

05.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.20

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 4-

й квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

04.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



289

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.21

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 4

-й квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

04.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.22

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 1-

й квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.23

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 1

-й квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.24

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 2-

й квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

05.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.25

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 2

-й квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

05.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

2.1.26

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 3-

-

Ким Д. М.

04.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

й квартал 2023 годаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.27

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 3

-й квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

04.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.28

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 4-

й квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

04.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.29

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 4

-й квартал 2024 года

-

Ким Д. М.

04.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.30

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 1-

й квартал 2024 года

-

Ким Д. М.

05.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.31

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 1

-й квартал 2024 года

-

Ким Д. М.

05.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



293

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.32

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 2-

й квартал 2024 года

-

Ким Д. М.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.33

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 2

-й квартал 2024 года

-

Ким Д. М.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

2.1.34

Отчет

Отчет о техническом состоянии

средств коллективного доступа по

контролируемым параметрам за 3-

-

Ким Д. М.

04.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

й квартал 2024 годаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.35

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в резерв

универсального обслуживания за 3

-й квартал 2024 года

-

Ким Д. М.

04.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к

единой сети электросвязи

Российской Федерации и

снижение стоимости

доступа к сети Интернет

для абонентов на

2.2

Создана подводная волоконно-

оптическая линия передачи г.

Петропавловск-Камчатский – г.

Анадырь - пос. Угольные Копи. В

результате выполнения

мероприятия будут достигнуты

следующие целевые показатели: на

31.12.2021 - получено

положительное заключение

государственной экспертизы, в том

числе экспертизы проектной

документации и результатов

Ким Д. М.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

территории округа" инженерных изысканий,

экспертизы достоверности сметной

стоимости объекта; на 31.12.2022 -

достигнута пропускная

способность волоконно-

оптической линии передачи - 100

Гбит/с. На период строительства

ВОЛС Чукотскому автономному

округу будет оказана поддержка с

целью снижения стоимости услуги

доступа к сети "Интернет".

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.1

Постановление

Правила предоставления субсидий

-

Семенихин И.

В.

03.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.2.2

Соглашение

-

Семенихин И.

В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.3

Отчет

-

Семенихин И.

В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

ходе исполнения

мероприятия на

ежегодной основе (за 2019

год)"

2.2.4

Прочий тип документа

Доклад

-

Семенихин И.

В.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получателем субсидии

заключены договора

подряда на проведение

2.2.5

Прочий тип документа

Письмо

-

Семенихин И.

В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектно-изыскательских

работ"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены морские

изыскания"

2.2.6

Прочий тип документа

Письмо

-

Семенихин И.

В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получателем субсидий

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за отчетный период"

2.2.7

Отчет

Отчет

-

Семенихин И.

В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за I

квартал 2021 года"

2.2.8

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа.

-

Ким Д. М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за II

квартал 2021 года"

2.2.9

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа

-

Ким Д. М.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация в целях

создания подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

2.2.10

Входящее письмо

Разработана проектно-сметная

документация строительства

ПВОЛП. Получено положительное

заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России".

Письмо ПАО "Ростелеком"

-

Ким Д. М.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пос. Угольные Копи" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за III

квартал 2021 года"

2.2.11

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа

-

Ким Д. М.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительство

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи " ,

значение: 0.0000

2.2.12

Входящее письмо

Поставлено основное

технологическое оборудование.

Письмо ПАО "Ростелеком"

-

Ким Д. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о реализации

мероприятия за 12 месяцев

2.2.13

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2021 года" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о расходах " ,

значение: 0.0000

2.2.14

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа

-

Ким Д. М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за I

квартал 2022 года" ,

значение: 0.0000

2.2.15

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа

-

Ким Д. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительство

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи " ,

значение: 0.0000

2.2.16

Входящее письмо

Получено разрешение на

строительство. Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Ким Д. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за II

квартал 2022 года"

2.2.17

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа

-

Ким Д. М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

2.2.18

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа

-

Ким Д. М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за III

квартал 2022 года"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Ввод

в эксплуатацию

построенной подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи "

2.2.19

Входящее письмо

Оформлен Акт КС-14. Письмо

ПАО "Ростелеком"

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено

технологическое

сопряжение построенной

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь

– пос. Угольные Копи с

магистральными

волоконно-оптическими

линиями передач

Российской Федерации"

2.2.20

Входящее письмо

Обеспечено технологическое

сопряжение с действующими

магистральными каналами связи

ПАО "Ростелеком" со стороны г.

Петропавловск - Камчатский.

Письмо ПАО "Ростелеком"

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о реализации

мероприятия за 12 месяцев

2022 года"

2.2.21

Отчет

Отчет Правительства Чукотского

автономного округа

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительство

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи"

2.2.22

Входящее письмо

Выполнены линейные работы по

прокладке ВОК (морская часть),

монтаж прибрежных муфт.

Проведены ПНР, ЛСИ, ПСИ.

Обеспечена техническая

готовность. Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Ситуационным

центром Минцифры

России обеспечен

мониторинг развития и

устранения последствий

кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования

2.3

Создание и обеспечение

функционирования ситуационного

центра Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации, обеспечивающего

ведение информационных

ресурсов и баз данных,

Ким Д. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктуры связи

общего пользования"

координацию и информационное

взаимодействие с федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

учреждениями и организациями, в

том числе по вопросам

мобилизационной подготовки и

при возникновении чрезвычайных

ситуаций на объектах отрасли

связи, а также проведение

экспертной оценки в сфере

информационно-

коммуникационных технологий

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.1

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ким Д. М.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.3.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д. М.

28.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



305

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание и утверждение

Положения о

ситуационном центре

Минцифры России"

2.3.3

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

-

Ким Д. М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.3.4

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.3.5

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

2.3.6

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д. М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за I

квартал 2022 года " ,

2.3.7

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за II

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.8

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за III

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.9

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.10.2022

15 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

2.3.10

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3.11

Отчет

Отчет за 2022 год

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

2.3.12

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д. М.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за I

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.13

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.04.2023

12 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за II

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.14

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за III

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.15

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.3.16

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3.17

Отчет

Отчет за 2023 год

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

2.3.18

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д. М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за I

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.19

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за II

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.20

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за III

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.21

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.3.22

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3.23

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

Результат "Проведены

научно-исследовательские

работы в сфере

технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.1

Проведение научно-

исследовательских работ по

технологическому

совершенствованию и

регуляторным изменениям в сфере

электросвязи и почтовой связи, в

том числе в области создания,

развития и использования сетей

связи, спутниковых систем связи,

систем телевизионного и

радиовещания федерального

проекта «Информационная

инфраструктура» национальной

программы «Цифровая экономика

Российской Федерации»,

планируемых к выполнению в

2020-2024 годах. В ходе

реализации мероприятия будут

достигнуты следующие целевые

показатели: на 31.12.2020 - 4 шт.;

на 31.12.2021 - 6 шт.; на 31.12.2022

- 15 шт.; на 31.12.2023 - 20 шт.; на

31.12.2024 - 31 шт.

Ким Д. М.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет  ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 1 квартал

2021 года"

3.1.1

Отчет

Отчет о проведенной работе по

разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2 квартал

2021 года " , значение:

0.0000

3.1.2

Отчет

Отчет о проведенной работе по

разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д. М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.1.3

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ким Д. М.

30.07.2021

12 05

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

3.1.4

Прочий тип документа

-

Ким Д. М.

31.08.2021

04 06

-

Единая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Государственный контракт информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

3.1.5

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Ким Д. М.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2021 год" ,

значение: 0.0000

3.1.6

Отчет

Проанализировано проведение

научно-исследовательских работ за

отчетный период. Приняты и

оформлены в соответствии с

законодательством Российской

Федерации результаты

выполненных научно-

исследовательских работ по 2

государственным контрактам.

-

Ким Д. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

3.1.7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.1.8

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ким Д. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

3.1.9

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ким Д. М.

30.06.2022

04 08

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

3.1.10

Прочий тип документа

Присвоен регистрационный номер

органом научно-технической

информации федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

(ссылка на систему ЕГИСУ

НИОКТР)

-

Ким Д. М.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

3.1.11

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Ким Д. М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

3.1.12

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2022 год" ,

значение: 0.0000

3.1.13

Отчет

Проанализировано проведение

научно-исследовательских работ за

отчетный период. Приняты и

оформлены в соответствии с

законодательством Российской

Федерации результаты

выполненных научно-

исследовательских работ по 9

государственным контрактам.

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

3.1.14

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ким Д. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.1.15

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ким Д. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

3.1.16

Прочий тип документа

Присвоен регистрационный номер

органом научно-технической

информации федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

(ссылка на систему ЕГИСУ

НИОКТР)

-

Ким Д. М.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

3.1.17

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Ким Д. М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

3.1.18

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2023 год" ,

3.1.19

Отчет

Проанализировано проведение

научно-исследовательских работ за

отчетный период. Приняты и

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 оформлены в соответствии с

законодательством Российской

Федерации результаты

выполненных научно-

исследовательских работ по 5

государственным контрактам.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

3.1.20

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ким Д. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.1.21

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ким Д. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

3.1.22

Прочий тип документа

Присвоен регистрационный номер

органом научно-технической

информации федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

(ссылка на систему ЕГИСУ

НИОКТР)

-

Ким Д. М.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

3.1.23

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Ким Д. М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

3.1.24

Отчет

Проанализировано проведение

-

Ким Д. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ходе выполнения

мероприятия за 2024 год" ,

значение: 0.0000

научно-исследовательских работ за

отчетный период. Приняты и

оформлены в соответствии с

законодательством Российской

Федерации результаты

выполненных научно-

исследовательских работ по 11

государственным контрактам.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

3.1.25

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечена

реализация дорожной

карты реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2

 Внесено в Правительство

Российской Федерации 11

нормативных правовых актов,

направленных на снижение

административной нагрузки на

операторов связи, стимулирование

инвестиционной активности

операторов для развития сетей

связи на основе передовых

технологий

Ким Д. М.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет  ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Разработаны проекты

нормативно-правовых

актов, направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.1

Прочий тип документа

Федеральный закон, акт

Правительства Российской

Федерации, проект приказа

Минцифры России, акт

федерального органа

исполнительной власти

-

Ким Д. М.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий "

3.2.2

Прочий тип документа

Федеральный закон, приказ

Минцифры России

-

Ким Д. М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации

направленный на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.3

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Ким Д. М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован перечень

новых мер, предлагаемых

участниками рынка к

включению в состав

дорожной карты"

3.2.4

Прочий тип документа

Перечень новых мер

-

Ким Д. М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан проект

нормативно-правового

акта, направленного на

снижение

административной

3.2.5

Прочий тип документа

Федеральный закон

-

Ким Д. М.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация плана

мероприятий («дорожной

карты») реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий" , значение:

0.0000

3.2.6

Прочий тип документа

План мероприятий («дорожная

карта») реализации мер

стимулирования инвестиционной

активности операторов для

развития сетей связи на основе

передовых технологий

-

Ким Д. М.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны проекты

нормативно-правовых

актов, направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

3.2.7

Прочий тип документа

Федеральные законы, акты

Правительства Российской

Федерации

-

Ким Д. М.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на основе передовых

технологий" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Внесен в Правительство

Российской Федерации

проект нормативно-

правового акта,

направленный на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.8

Прочий тип документа

Федеральный закон

-

Ким Д. М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

3.2.9

Прочий тип документа

Федеральные законы, акты

Правительства Российской

Федерации

-

Ким Д. М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

новых мер, предлагаемых

участниками рынка к

включению в состав

дорожной карты"

3.2.10

Прочий тип документа

Перечень новых мер

-

Ким Д. М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации

направленный на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.11

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Ким Д. М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.2.12

Прочий тип документа

-

Ким Д. М.

30.03.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Актуализация плана

мероприятий («дорожной

карты») реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

План мероприятий («дорожная

карта») реализации мер

стимулирования инвестиционной

активности операторов для

развития сетей связи на основе

передовых технологий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны проекты

нормативно-правовых

актов, направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.13

Прочий тип документа

Акты Правительства Российской

Федерации или ведомственный

нормативный правовой акт

-

Ким Д. М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внесен в Правительство

Российской Федерации

проект нормативно-

правового акта,

направленного на

снижение

3.2.14

Прочий тип документа

Акт Правительства Российской

Федерации или ведомственный

нормативный правовой акт

-

Ким Д. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.15

Прочий тип документа

Нормативно-правовые акты

-

Ким Д. М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

новых мер, предлагаемых

участниками рынка к

включению в состав

дорожной карты"

3.2.16

Прочий тип документа

Перечень новых мер

-

Ким Д. М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



331

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Итоговый доклад по

выполнению дорожной

карты по реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий " , значение:

0.0000

3.2.17

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Ким Д. М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

проведение исследований

перспективных

технологий в сфере

телекоммуникаций"

3.3

Проведены исследования

перспективных беспроводных

технологий связи, перспективных

технологий в области систем

космической связи и вещания

гражданского назначения, систем

обработки больших данных, систем

квантовых коммуникаций,

интеллектуальных антенных

систем для систем беспроводной

связи различного назначения и

инфраструктурных исследований в

области телекоммуникационного

сектора цифровой экономики,

Ким Д. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

опубликованы статьи в научно-

технических изданиях,

зарегистрированы заявки на

патенты на изобретения

Российской Федерации, внесены

программные продукты в Единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных: в 2021 году –

5 шт., в 2022 году – 14 шт., в 2023

году – 27 шт., в 2024 году – 33 шт.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д. М.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.2

Отчет

Отчет о согласовании перечня

исследований

-

Ким Д. М.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2021 года"

3.3.3

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 4-й

квартал 2021 года" ,

значение: 0.0000

3.3.4

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.3.5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2021 год

-

Ким Д. М.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.3.6

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д. М.

28.02.2022

05 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1-й

квартал 2022 года" ,

значение: 0.0000

3.3.7

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2-й

квартал 2022 года"

3.3.8

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2022 года"

3.3.9

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 4-й

квартал 2022 года"

3.3.10

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.11

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2022 год

-

Ким Д. М.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.12

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д. М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.13

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проделанной работе за 1-й

квартал 2023 года"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2-й

квартал 2023 года"

3.3.14

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2023 года"

3.3.15

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 4-й

квартал 2023 года"

3.3.16

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.17

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2023 год

-

Ким Д. М.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

3.3.18

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д. М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1-й

квартал 2024 года"

3.3.19

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2-й

квартал 2024 года"

3.3.20

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.21

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проделанной работе за 3-й

квартал 2024 года"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.3.22

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2024 год

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Проведена

конверсия

радиочастотного спектра в

интересах развития сетей

5G/IMT-2020 в

Российской Федерации"

3.4

09.2019 - проведены научно-

исследовательские работы по

определению наиболее

перспективных полос радиочастот

для запуска сетей 5G/IMT-2020 на

территории Российской Федерации

и разработаны предложения по

перспективному использованию

лицензируемого и

нелицензируемого диапазонов

Ким Д. М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

частот и подготовлен отчет о

результатах 12.2020 - разработан

план по высвобождению

радиочастот в интересах внедрения

технологии 5G/IMT-2020 в

Российской Федерации 12.2021 -

12.2023 - согласование,

утверждение и реализация

утвержденного плана по

высвобождению радиочастот в

интересах внедрения технологии

5G/IMT-2020 в Российской

Федерации 12.2024 - сети 5G на

отечественном оборудовании

внедрены на территории 10

городов Российской Федерации с

численностью населения более 1

млн человек

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.4.1

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Канцуров А.

Н.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.4.2

Прочий тип документаИванов О. А.

20.12.2019

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ разработан" Проект плана направлен в центр

компетенций

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ рассмотрен

рабочей группой"

3.4.3

Прочий тип документа

Протокол заседания рабочей

группы

-

Канцуров А.

Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ направлен на

согласование

заинтересованным

органам и организациям"

3.4.4

Прочий тип документа

Письма о направлении документа

на согласование

-

Канцуров А.

Н.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проект доклада

Президенту Российской

Федерации направлен в

Президиум

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности"

3.4.5

Исходящее письмо

Письмо о направлении

-

Канцуров А.

Н.

20.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проект документа и

проект доклада

Президенту Российской

Федерации направлены в

Правительство

Российской федерации"

3.4.6

Исходящее письмо

Письмо о направлении

-

Канцуров А.

Н.

20.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

3.4.7

Указ

План утвержден Указом

-

Канцуров А.

Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" Президента Российской Федерациииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Реализованы 4 пилотных

проекта по созданию сетей

связи 5G в Российской

Федерации в 2021 году" ,

значение: 0.0000

3.4.8

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено принятие

решения ГКРЧ об

обязательности

использования только

российского

телекоммуникационного

оборудования для

строительства сетей

5G/IMT-2020" , значение:

3.4.9

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 вует вует

Контрольная точка

"Проект Указа внесен в

Правительство

Российской Федерации " ,

значение: 0.0000

3.4.10

Исходящее письмо

Исходящее письмо о направлении

проекта Указа

-

Ким Д. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрено использование

сетей 5G в 3 отраслях

экономики " , значение:

0.0000

3.4.11

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам принято

решение о дополнении

перечня мест размещения

3.4.12

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пилотных зон сетей связи

стандарта 5G/IMT-2020 " ,

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам принято

решение о дополнении

перечня мест размещения

пилотных зон сетей связи

стандарта 5G/IMT-2020 " ,

значение: 0.0000

3.4.13

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам

рассмотрена программа

проведения

организационно-

технических мероприятий

по высвобождению

полосы радиочастот 24,45

–27,50 ГГц и обеспечению

в ней электромагнитной

совместимости РЭС сетей

5G/IMT-2020 с

3.4.14

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

действующими и

планируемыми к

применению РЭС других

служб радиосвязи " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Внедрено использование

сетей 5G в 7 отраслях

экономики " , значение:

0.0000

3.4.15

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам рассмотрен

вопрос о выделении полос

частот для использования

радиоэлектронными

средствами подвижной

радиосвязи стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации " , значение:

0.0000

3.4.16

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Реализованы 5 пилотных

проектов по созданию

сетей связи 5G в

Российской Федерации в

2022 году" , значение:

0.0000

3.4.17

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2022

10 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам принято

решение о дополнении

перечня мест размещения

пилотных зон сетей связи

стандарта 5G/IMT-2020 " ,

значение: 0.0000

3.4.18

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.4.19

Прочий тип документа

Объявление о закупке

-

Ким Д. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам принято

решение о дополнении

перечня мест размещения

пилотных зон сетей связи

стандарта 5G/IMT-2020 " ,

значение: 0.0000

3.4.20

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам

рассмотрены предложения

по внесению изменений в

План перспективного

использования

радиочастотного спектра

радиоэлектронными

средствами и в Таблицу

распределения полос

радиочастот между

радиослужбами

Российской Федерации в

части распределения

полос радиочастот для

использования

радиоэлектронными

3.4.21

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средствами подвижной

радиослужбы стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации " , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

3.4.22

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

конверсии

радиочастотного спектра в

целях развертывания сетей

подвижной

радиотелефонной связи

5G/IMT-2020

(мероприятия 2023 года)" ,

значение: 0.0000

3.4.23

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.4.24

Прочий тип документа

-

Ким Д. М.

30.03.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственной

комиссией по

радиочастотам принято

решение о дополнении

перечня мест размещения

пилотных зон сетей связи

стандарта 5G/IMT-2020 "

Решение ГКРЧсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.4.25

Прочий тип документа

Объявление о закупке

-

Ким Д. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам рассмотрен

вопрос о выделении полос

частот для использования

радиоэлектронными

средствами подвижной

радиосвязи стандарта

3.4.26

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации " , значение:

0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

3.4.27

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

услуг

-

Ким Д. М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

территории 10 городов

Российской Федерации с

численностью населения

более 1 млн. человек

созданы сети 5G/IMT-2020

на отечественном

оборудовании " ,

значение: 0.0000

3.4.28

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

3.4.29

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

конверсии

радиочастотного спектра в

целях развертывания сетей

подвижной

радиотелефонной связи

5G/IMT-2020

(мероприятия 2024

года) " , значение: 0.0000

3.4.30

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с

утвержденными требованиями  Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202051,7000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Амурская область

100,0

000

51,70

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Еврейская автономная

область

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202054,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Забайкальский край

100,0

000

54,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Камчатский край

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Магаданская область

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Приморский край

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Бурятия

100,0

000

58,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202059,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Саха (Якутия)

100,0

000

59,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202049,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Сахалинская область

100,0

000

49,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202053,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Хабаровский край

100,0

000

53,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202028,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чукотский автономный

округ

100,0

000

28,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кировская область

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Нижегородская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202050,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Оренбургская область

100,0

000

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202056,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Пензенская область

100,0

000

56,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202048,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Пермский край

100,0

000

48,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202045,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Башкортостан

100,0

000

45,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Марий Эл

100,0

000

47,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202035,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Мордовия

100,0

000

35,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202032,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Татарстан

(Татарстан)

100,0

000

32,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202043,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Самарская область

100,0

000

43,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Саратовская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202045,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Удмуртская Республика

100,0

000

45,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202045,4300 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ульяновская область

100,0

000

45,43

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202022,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чувашская Республика -

Чувашия

100,0

000

22,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Архангельская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Вологодская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Санкт-Петербург

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,000202033,0000 100,0 100,0100,0

Калининградская область

100,033,00 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 000000 00000

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ленинградская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Мурманская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202059,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ненецкий автономный

округ

100,0

000

59,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202036,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Новгородская область

100,0

000

36,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202056,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Псковская область

100,0

000

56,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Карелия

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Коми

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202051,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кабардино-Балкарская

Республика

100,0

000

51,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Карачаево-Черкесская

Республика

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202060,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Дагестан

100,0

000

60,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202059,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Ингушетия

100,0

000

59,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202054,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Северная

Осетия - Алания

100,0

000

54,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202051,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ставропольский край

100,0

000

51,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202072,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чеченская Республика

100,0

000

72,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202052,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Алтайский край

100,0

000

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Иркутская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202076,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кемеровская область -

Кузбасс

100,0

000

76,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202052,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Красноярский край

100,0

000

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Новосибирская область

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202052,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Омская область

100,0

000

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202051,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Алтай

100,0

000

51,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Тыва

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Хакасия

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Томская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202153,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Курганская область

100,0

000

53,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202051,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Свердловская область

100,0

000

51,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тюменская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202050,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

100,0

000

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202043,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Челябинская область

100,0

000

43,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ямало-Ненецкий

автономный округ

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,000202058,0000 100,0 100,0100,0

Белгородская область

100,058,00 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 000000 00000

0,000

0

0,000

0

202042,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Брянская область

100,0

000

42,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Владимирская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202060,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Воронежская область

100,0

000

60,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202099,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Москва

100,0

000

99,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ивановская область

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Калужская область

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202056,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Костромская область

100,0

000

56,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Курская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Липецкая область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202033,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Московская область

100,0

000

33,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202042,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Орловская область

100,0

000

42,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202052,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Рязанская область

100,0

000

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202039,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Смоленская область

100,0

000

39,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202045,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тамбовская область

100,0

000

45,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202049,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тверская область

100,0

000

49,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202048,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тульская область

100,0

000

48,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ярославская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Астраханская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202054,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Волгоградская область

100,0

000

54,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Севастополь

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202050,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Краснодарский край

100,0

000

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Адыгея

(Адыгея)

100,0

000

58,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Калмыкия

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202025,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Крым

100,0

000

25,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ростовская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-Fi Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,840

0

0,000

0

Амурская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,960

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,540

0

0,000

0

Забайкальский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,34

00

0,000

0

Камчатский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,50

00

0,000

0

Магаданская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,35

00

0,000

0

Приморский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

Республика Бурятия
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,740

0

0,000

0

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,120

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

26,77

00

Сахалинская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,55

00

0,000

0

Хабаровский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,410

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,03

00

0,000

0

Кировская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

27,19

00

Нижегородская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,06

00

0,000

0

Оренбургская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,44

00

0,000

0

Пензенская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

27,68

00

Пермский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 5,940

0

100,0

000

0,000

0

Республика Башкортостан

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,45

00

0,000

0

Республика Марий Эл

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,24

00

0,000

0

Республика Мордовия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 6,400

0

100,0

000

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,930

0

0,000

0

Самарская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,13

00

0,000

0

Саратовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,17

00

0,000

0

Удмуртская Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,38

00

0,000

0

Ульяновская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,49

00

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,810

0

0,000

0

Архангельская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,06

00

0,000

0

Вологодская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 7,490 100,00,000

город федерального

100,00,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0000

значения Санкт-Петербург

0000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

27,03

00

Калининградская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,99

00

0,000

0

Ленинградская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

11,14

00

0,000

0

Мурманская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,660

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

25,38

00

Новгородская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,11

00

0,000

0

Псковская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,27

00

0,000

0

Республика Карелия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,11

00

0,000

0

Республика Коми

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,08

00

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,26

00

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 5,270

0

100,0

000

0,000

0

Республика Дагестан

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,88

00

0,000

0

Республика Ингушетия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,81

00

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,48

00

0,000

0

Ставропольский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,38

00

0,000

0

Чеченская Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

25,78

00

Алтайский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,790

0

0,000

0

Иркутская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

27,32

00

Кемеровская область -

Кузбасс

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 6,130

0

100,0

000

0,000

0

Красноярский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

26,73

00

Новосибирская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

26,94

00

Омская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,490

0

0,000

0

Республика Алтай

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,470

0

0,000

0

Республика Тыва

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,44

00

0,000

0

Республика Хакасия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,23

00

0,000

0

Томская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,870

0

0,000

0

Курганская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 6,460

0

100,0

000

0,000

0

Свердловская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

26,64

00

Тюменская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

11,11

00

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 72,77

00

72,77

00

0,000

0

Челябинская область

72,77

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

28,79

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,31

00

0,000

0

Белгородская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,780

0

0,000

0

Брянская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,62

00

0,000

0

Владимирская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,25

00

0,000

0

Воронежская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,31

00

0,000

0

Ивановская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

26,88

00

Калужская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,760

0

0,000

0

Костромская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,920

0

0,000

0

Курская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,23

00

0,000

0

Липецкая область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 71,58

00

71,58

00

0,000

0

Московская область

71,58

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,840

0

0,000

0

Орловская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,28

00

0,000

0

Рязанская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,880

0

0,000

0

Смоленская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,16

00

0,000

0

Тамбовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,11

00

0,000

0

Тверская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

25,88

00

Тульская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,28

00

0,000

0

Ярославская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

25,80

00

Астраханская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,03

00

0,000

0

Волгоградская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,42

00

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 5,980

0

100,0

000

0,000

0

Краснодарский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,950

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

9,570

0

0,000

0

Республика Калмыкия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

10,26

00

0,000

0

Республика Крым

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 6,050

0

100,0

000

0,000

0

Ростовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи

Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а

также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

информационным системам, а также к сети Интернет

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 0.0000

2020

- - -

3.000

0

17.00

00

40.00

00

100.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2020

- - -

66.41

96

26.77

21

35.15

55

99.33

75

- -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2020

- - -

90.52

67

26.38

00

24.31

24

98.32

82

- -

0.0000

- - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.880

0

100.0

000

- -- - - -

Рязанская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.28

00

100.0

000

- -- - - -

Орловская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.840

0

100.0

000

- -- - - -

Московская область Процент 0.0000

2020

- - -

71.58

00

-

71.58

00

71.58

00

- -- - - -

Липецкая область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.23

00

100.0

000

- -- - - -

Курская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.920

0

100.0

000

- -- - - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.760

0

100.0

000

- -- - - -

Калужская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

26.88

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Ивановская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.31

00

100.0

000

- -- - - -

Воронежская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.25

00

100.0

000

- -- - - -

Владимирская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.62

00

100.0

000

- -- - - -

Брянская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.780

0

100.0

000

- -- - - -

Белгородская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.31

00

100.0

000

- -- - - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.16

00

100.0

000

- -- - - -

Тверская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.11

00

100.0

000

- -- - - -

Ярославская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.28

00

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

25.88

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2020

- - -

69.16

33

26.20

50

34.74

09

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2020

- - - --

9.660

0

100.0

000

- -- - - -

Республика Коми Процент 0.0000

2020

- - - --

10.11

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Карелия Процент 0.0000

2020

- - - --

10.27

00

100.0

000

- -- - - -

Псковская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.11

00

100.0

000

- -- - - -

Новгородская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

25.38

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Мурманская область Процент 0.0000

2020

- - - --

11.14

00

100.0

000

- -- - - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.99

00

100.0

000

- -- - - -

Калининградская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

27.03

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Санкт-Петербург

Процент 0.0000

2020

- - -

7.490

0

-

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Архангельская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.810

0

100.0

000

- -- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.06

00

100.0

000

- -- - - -

Южный федеральный округ Процент

2020

- - -

37.34

33

25.80

00

43.77

87

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

25.80

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.03

00

100.0

000

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2020

- - - --

10.42

00

100.0

000

- -- - - -

Краснодарский край Процент 0.0000

2020

- - -

5.980

0

-

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2020

- - - --

9.950

0

100.0

000

- -- - - -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2020

- - - --

9.570

0

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым Процент 0.0000

2020

- - - --

10.26

00

100.0

000

- -- - - -

Ростовская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.050

0

-

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2020

- - -

5.270

0

-

23.27

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Процент 0.0000

2020

- - - --

10.48

00

100.0

000

- -- - - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2020

- - - --

10.38

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Процент 0.0000

2020

- - - --

10.81

00

100.0

000

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Процент 0.0000

2020

- - - --

10.08

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2020

- - -

5.270

0

-

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Процент 0.0000

2020

- - - --

10.26

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

2020

- - - --

10.88

00

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ Процент

2020

- - -

53.08

50

27.43

50

35.88

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

27.19

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Кировская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.03

00

100.0

000

- -- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.06

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2020

- - -

5.940

0

-

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2020

- - - --

10.49

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2020

- - - --

10.45

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2020

- - - --

10.24

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Процент 0.0000

2020

- - -

6.400

0

-

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Самарская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.930

0

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.38

00

100.0

000

- -- - - -

Пермский край Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

27.68

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

2020

- - - --

10.17

00

100.0

000

- -- - - -

Пензенская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.44

00

100.0

000

- -- - - -

Саратовская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.13

00

100.0

000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2020

- - -

69.80

75

27.71

50

65.62

50

95.46

17

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

2020

- - - --

11.11

00

100.0

000

- -- - - -

Челябинская область Процент 0.0000

2020

- - -

72.77

00

-

72.77

00

72.77

00

- -- - - -

Тюменская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

26.64

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Свердловская область Процент 0.0000

2020

- - -

6.460

0

-

100.0

000

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курганская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.870

0

100.0

000

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

28.79

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2020

- - -

81.22

60

26.69

25

54.94

20

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Омская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

26.94

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

27.32

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Новосибирская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

26.73

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2020

- - -

6.130

0

-

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Томская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.23

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2020

- - - --

10.44

00

100.0

000

- -- - - -

Республика Тыва Процент 0.0000

2020

- - - --

9.470

0

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай Процент 0.0000

2020

- - - --

9.490

0

100.0

000

- -- - - -

Алтайский край Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

25.78

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Иркутская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.790

0

100.0

000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2020

- - -

100.0

000

26.77

00

18.09

00

100.0

000

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.480

0

100.0

000

- -- - - -

Хабаровский край Процент 0.0000

2020

- - - --

10.55

00

100.0

000

- -- - - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2020

- - -

100.0

000

26.77

00

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2020

- - - --

9.120

0

100.0

000

- -- - - -

Республика Бурятия Процент 0.0000

2020

- - - --

9.740

0

100.0

000

- -- - - -

Приморский край Процент 0.0000

2020

- - - --

10.35

00

100.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Магаданская область Процент 0.0000

2020

- - - --

10.50

00

100.0

000

- -- - - -

Камчатский край Процент 0.0000

2020

- - - --

10.34

00

100.0

000

- -- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2020

- - - --

9.540

0

100.0

000

- -- - - -

Еврейская автономная область Процент 0.0000

2020

- - - --

9.960

0

100.0

000

- -- - - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2020

- - - --

9.410

0

100.0

000

- -- - - -

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

81.00

00

84.00

00

84.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - -

16.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - - -

10.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - -

7.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



387

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру

«122»

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2021

- - - -

80.00

00

- - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2021

- - -

80.00

00

- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2021

- - -

16.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Брянская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Владимирская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Воронежская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ивановская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2021

- - - 1.000- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Курская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Липецкая область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Орловская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Рязанская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Костромская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Тверская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ярославская область Штука 0.0000

2021

- - - 1.000- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Тульская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2021

- - -

9.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Карелия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Псковская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Новгородская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Мурманская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2021

- - - 1.000- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Архангельская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2021

- - -

8.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ростовская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Астраханская область Штука 0.0000

2021

- - - 1.000- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2021

- - -

7.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2021

- - -

13.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан Штука 0.0000

2021

- - - 1.000- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(Татарстан)

0

Республика Мордовия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Кировская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Пермский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Саратовская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ульяновская область Штука 0.0000

2021

- - - 1.000- - - - -- - - -



397

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2021

- - -

6.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Тюменская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Курганская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -



398

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Штука

2021

- - -

10.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Омская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Хакасия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Алтайский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Иркутская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -



399

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2021

- - -

11.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Приморский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Магаданская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Камчатский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Еврейская автономная область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Информационная инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено оказание

универсальных услуг

связи на территории

Российской Федерации, в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 до 500 человек

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к

единой сети электросвязи

Российской Федерации и

снижение стоимости

доступа к сети Интернет

для абонентов на

территории округа

7 224 756,60 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечен защищенный

доступ к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет для отдельных

категорий социально

значимых объектов с

использованием единой

сети передачи данных

20 168 213,04 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 15,00 0,00 115,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет

39 247 278,30 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Проведена конверсия

радиочастотного спектра

в интересах развития

сетей 5G/IMT-2020 в

Российской Федерации

4 848 315,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 80,00 180,00

6.Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети Интернет

68 036 273,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00

7.Проведены научно-

исследовательские работы

в сфере технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры

3 019 377,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Обеспечена реализация

дорожной карты

реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

9.Ситуационным центром

Минцифры России

обеспечен мониторинг

развития и устранения

последствий кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования

инфраструктуры связи

общего пользования

637 330,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

143 181 544,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 700,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 124 432,00 0,00 0,00 124 432,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 124 432,00 0,00 0,00 124 432,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 124 432,00 0,00 0,00 124 432,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 124 432,000,00 0,00 0,00 124 432,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 587,60 0,00 0,00 8 587,60

федеральный бюджет 0,000,00 8 587,600,00 0,00 8 587,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 587,600,00 0,00 8 587,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 587,600,00 0,00 8 587,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 750,90 0,00 0,00 7 750,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 7 750,900,00 0,00 7 750,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 750,900,00 0,00 7 750,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 750,900,00 0,00 7 750,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 169,20 0,00 0,00 8 169,20

федеральный бюджет 0,000,00 8 169,200,00 0,00 8 169,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 169,200,00 0,00 8 169,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 169,200,00 0,00 8 169,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 10 320,90 0,00 0,00 10 320,90

федеральный бюджет 0,000,00 10 320,900,00 0,00 10 320,90 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 320,900,00 0,00 10 320,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 320,900,00 0,00 10 320,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 7 332,50

федеральный бюджет 0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 7 332,50

федеральный бюджет 0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 555,50 0,00 0,00 6 555,50

федеральный бюджет 0,000,00 6 555,500,00 0,00 6 555,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 555,500,00 0,00 6 555,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 555,500,00 0,00 6 555,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 7 571,50

федеральный бюджет 0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 631,30 0,00 0,00 7 631,30

федеральный бюджет 0,000,00 7 631,300,00 0,00 7 631,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 631,300,00 0,00 7 631,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 631,300,00 0,00 7 631,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 734,80 0,00 0,00 6 734,80

федеральный бюджет 0,000,00 6 734,800,00 0,00 6 734,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 734,800,00 0,00 6 734,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 734,800,00 0,00 6 734,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 7 571,50

федеральный бюджет 0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 212,90 0,00 0,00 7 212,90

федеральный бюджет 0,000,00 7 212,900,00 0,00 7 212,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 212,900,00 0,00 7 212,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 212,900,00 0,00 7 212,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 392,20 0,00 0,00 7 392,20

федеральный бюджет 0,000,00 7 392,200,00 0,00 7 392,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 392,200,00 0,00 7 392,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 392,200,00 0,00 7 392,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00 7 930,20

федеральный бюджет 0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 408,30 0,00 0,00 8 408,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 8 408,300,00 0,00 8 408,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 408,300,00 0,00 8 408,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 408,300,00 0,00 8 408,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00 7 930,20

федеральный бюджет 0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 63 601,50 0,00 0,00 63 601,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 63 601,50 0,00 0,00 63 601,50

     из них межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 0,00 63 601,50 0,00 0,00 63 601,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 63 601,500,00 0,00 0,00 63 601,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00 6 495,70

федеральный бюджет 0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 7 571,50

федеральный бюджет 0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 691,10 0,00 0,00 7 691,10

федеральный бюджет 0,000,00 7 691,100,00 0,00 7 691,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 691,100,00 0,00 7 691,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 691,100,00 0,00 7 691,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 392,20 0,00 0,00 7 392,20

федеральный бюджет 0,000,00 7 392,200,00 0,00 7 392,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 392,200,00 0,00 7 392,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 392,200,00 0,00 7 392,20 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 9 304,80 0,00 0,00 9 304,80

федеральный бюджет 0,000,00 9 304,800,00 0,00 9 304,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 304,800,00 0,00 9 304,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 304,800,00 0,00 9 304,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 794,60 0,00 0,00 6 794,60

федеральный бюджет 0,000,00 6 794,600,00 0,00 6 794,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 794,600,00 0,00 6 794,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 794,600,00 0,00 6 794,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 436,00 0,00 0,00 6 436,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 436,000,00 0,00 6 436,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 436,000,00 0,00 6 436,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 436,000,00 0,00 6 436,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00 6 495,70

федеральный бюджет 0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 5 419,90

федеральный бюджет 0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 77 666,10 0,00 0,00 77 666,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 77 666,10 0,00 0,00 77 666,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 77 666,10 0,00 0,00 77 666,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 77 666,100,00 0,00 0,00 77 666,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 137,10 0,00 0,00 6 137,10

федеральный бюджет 0,000,00 6 137,100,00 0,00 6 137,10 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 137,100,00 0,00 6 137,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 137,100,00 0,00 6 137,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 718,70 0,00 0,00 5 718,70

федеральный бюджет 0,000,00 5 718,700,00 0,00 5 718,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 718,700,00 0,00 5 718,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 718,700,00 0,00 5 718,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 17 791,90 0,00 0,00 17 791,90

федеральный бюджет 0,000,00 17 791,900,00 0,00 17 791,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 17 791,900,00 0,00 17 791,90 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 17 791,900,00 0,00 17 791,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 7 332,50

федеральный бюджет 0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 10 679,50 0,00 0,00 10 679,50

федеральный бюджет 0,000,00 10 679,500,00 0,00 10 679,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 679,500,00 0,00 10 679,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 679,500,00 0,00 10 679,50 0,00 0,00



23

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 14 504,60 0,00 0,00 14 504,60

федеральный бюджет 0,000,00 14 504,600,00 0,00 14 504,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 504,600,00 0,00 14 504,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 14 504,600,00 0,00 14 504,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 9 364,60 0,00 0,00 9 364,60

федеральный бюджет 0,000,00 9 364,600,00 0,00 9 364,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 364,600,00 0,00 9 364,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 364,600,00 0,00 9 364,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 6 137,20 0,00 0,00 6 137,20

федеральный бюджет 0,000,00 6 137,200,00 0,00 6 137,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 137,200,00 0,00 6 137,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 137,200,00 0,00 6 137,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 57 961,60 0,00 0,00 57 961,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 57 961,60 0,00 0,00 57 961,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 57 961,60 0,00 0,00 57 961,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 57 961,600,00 0,00 0,00 57 961,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 12 054,20 0,00 0,00 12 054,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 12 054,200,00 0,00 12 054,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 054,200,00 0,00 12 054,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 054,200,00 0,00 12 054,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 256,70 0,00 0,00 6 256,70

федеральный бюджет 0,000,00 6 256,700,00 0,00 6 256,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 256,700,00 0,00 6 256,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 256,700,00 0,00 6 256,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 033,60 0,00 0,00 7 033,60

федеральный бюджет 0,000,00 7 033,600,00 0,00 7 033,60 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 033,600,00 0,00 7 033,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 033,600,00 0,00 7 033,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 137,10 0,00 0,00 6 137,10

федеральный бюджет 0,000,00 6 137,100,00 0,00 6 137,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 137,100,00 0,00 6 137,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 137,100,00 0,00 6 137,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 6 675,00 0,00 0,00 6 675,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 675,000,00 0,00 6 675,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 675,000,00 0,00 6 675,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 675,000,00 0,00 6 675,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 408,30 0,00 0,00 8 408,30

федеральный бюджет 0,000,00 8 408,300,00 0,00 8 408,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 408,300,00 0,00 8 408,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 408,300,00 0,00 8 408,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 11 396,70 0,00 0,00 11 396,70

федеральный бюджет 0,000,00 11 396,700,00 0,00 11 396,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 396,700,00 0,00 11 396,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 396,700,00 0,00 11 396,70 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 128 493,60 0,00 0,00 128 493,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 128 493,60 0,00 0,00 128 493,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 128 493,60 0,00 0,00 128 493,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 128 493,600,00 0,00 0,00 128 493,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 14 146,00 0,00 0,00 14 146,00

федеральный бюджет 0,000,00 14 146,000,00 0,00 14 146,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 146,000,00 0,00 14 146,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 14 146,000,00 0,00 14 146,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 615,30 0,00 0,00 6 615,30

федеральный бюджет 0,000,00 6 615,300,00 0,00 6 615,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 615,300,00 0,00 6 615,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 615,300,00 0,00 6 615,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00 6 854,30

федеральный бюджет 0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 13 847,20 0,00 0,00 13 847,20

федеральный бюджет 0,000,00 13 847,200,00 0,00 13 847,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 13 847,200,00 0,00 13 847,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 13 847,200,00 0,00 13 847,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 810,60 0,00 0,00 7 810,60

федеральный бюджет 0,000,00 7 810,600,00 0,00 7 810,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 810,600,00 0,00 7 810,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 810,600,00 0,00 7 810,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00 7 930,20
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федеральный бюджет 0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 12 233,50 0,00 0,00 12 233,50

федеральный бюджет 0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 9 484,10 0,00 0,00 9 484,10

федеральный бюджет 0,000,00 9 484,100,00 0,00 9 484,10 0,00 0,00
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     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 484,100,00 0,00 9 484,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 484,100,00 0,00 9 484,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00 8 049,70

федеральный бюджет 0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 10 918,60 0,00 0,00 10 918,60

федеральный бюджет 0,000,00 10 918,600,00 0,00 10 918,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 918,600,00 0,00 10 918,60 0,00 0,00
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консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 918,600,00 0,00 10 918,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 12 233,50 0,00 0,00 12 233,50

федеральный бюджет 0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 10 500,20 0,00 0,00 10 500,20

федеральный бюджет 0,000,00 10 500,200,00 0,00 10 500,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 500,200,00 0,00 10 500,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 500,200,00 0,00 10 500,20 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 870,40 0,00 0,00 7 870,40

федеральный бюджет 0,000,00 7 870,400,00 0,00 7 870,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 870,400,00 0,00 7 870,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 870,400,00 0,00 7 870,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 58 219,60 0,00 0,00 58 219,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 58 219,60 0,00 0,00 58 219,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 58 219,60 0,00 0,00 58 219,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 58 219,600,00 0,00 0,00 58 219,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 973,90 0,00 0,00 6 973,90

федеральный бюджет 0,000,00 6 973,900,00 0,00 6 973,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 973,900,00 0,00 6 973,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 973,900,00 0,00 6 973,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 14 743,70 0,00 0,00 14 743,70

федеральный бюджет 0,000,00 14 743,700,00 0,00 14 743,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 743,700,00 0,00 14 743,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 14 743,700,00 0,00 14 743,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 527,80 0,00 0,00 8 527,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 8 527,800,00 0,00 8 527,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 527,800,00 0,00 8 527,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 527,800,00 0,00 8 527,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 12 831,10 0,00 0,00 12 831,10

федеральный бюджет 0,000,00 12 831,100,00 0,00 12 831,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 831,100,00 0,00 12 831,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 831,100,00 0,00 12 831,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 8 826,70 0,00 0,00 8 826,70

федеральный бюджет 0,000,00 8 826,700,00 0,00 8 826,70 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 826,700,00 0,00 8 826,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 826,700,00 0,00 8 826,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00 6 316,40

федеральный бюджет 0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 89 282,80 0,00 0,00 89 282,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 89 282,80 0,00 0,00 89 282,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 89 282,80 0,00 0,00 89 282,80
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2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 89 282,800,00 0,00 0,00 89 282,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 599,20 0,00 0,00 5 599,20

федеральный бюджет 0,000,00 5 599,200,00 0,00 5 599,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 599,200,00 0,00 5 599,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 599,200,00 0,00 5 599,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00 5 838,30

федеральный бюджет 0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00
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2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00 6 316,40

федеральный бюджет 0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 10 261,10 0,00 0,00 10 261,10

федеральный бюджет 0,000,00 10 261,100,00 0,00 10 261,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 261,100,00 0,00 10 261,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 261,100,00 0,00 10 261,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 11 516,20 0,00 0,00 11 516,20

федеральный бюджет 0,000,00 11 516,200,00 0,00 11 516,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 516,200,00 0,00 11 516,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 516,200,00 0,00 11 516,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 10 440,40 0,00 0,00 10 440,40

федеральный бюджет 0,000,00 10 440,400,00 0,00 10 440,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 440,400,00 0,00 10 440,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 440,400,00 0,00 10 440,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего, (тыс.
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Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 11 038,10 0,00 0,00 11 038,10

федеральный бюджет 0,000,00 11 038,100,00 0,00 11 038,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 038,100,00 0,00 11 038,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 038,100,00 0,00 11 038,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 11 336,90 0,00 0,00 11 336,90

федеральный бюджет 0,000,00 11 336,900,00 0,00 11 336,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 336,900,00 0,00 11 336,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 336,900,00 0,00 11 336,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 9 424,40 0,00 0,00 9 424,40
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федеральный бюджет 0,000,00 9 424,400,00 0,00 9 424,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 424,400,00 0,00 9 424,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 424,400,00 0,00 9 424,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 7 511,80

федеральный бюджет 0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 74 740,30 0,00 0,00 74 740,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 74 740,30 0,00 0,00 74 740,30

     из них межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 0,00 74 740,30 0,00 0,00 74 740,30
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бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 74 740,300,00 0,00 0,00 74 740,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 7 332,50

федеральный бюджет 0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 272,70 0,00 0,00 7 272,70

федеральный бюджет 0,000,00 7 272,700,00 0,00 7 272,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 272,700,00 0,00 7 272,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 7 272,700,00 0,00 7 272,70 0,00 0,00
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 9 364,60 0,00 0,00 9 364,60

федеральный бюджет 0,000,00 9 364,600,00 0,00 9 364,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 364,600,00 0,00 9 364,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 364,600,00 0,00 9 364,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00 8 049,70

федеральный бюджет 0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00
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     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00 6 854,30

федеральный бюджет 0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00 5 838,30

федеральный бюджет 0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 5 419,90

федеральный бюджет 0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 196,90 0,00 0,00 6 196,90

федеральный бюджет 0,000,00 6 196,900,00 0,00 6 196,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 196,900,00 0,00 6 196,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 196,900,00 0,00 6 196,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



47

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 7 511,80

федеральный бюджет 0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 479,70 0,00 0,00 5 479,70

федеральный бюджет 0,000,00 5 479,700,00 0,00 5 479,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 479,700,00 0,00 5 479,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 479,700,00 0,00 5 479,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 5 419,90
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федеральный бюджет 0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


