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Цифровые технологии

1. Основные положения
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Краткое наименование федерального

проекта

Цифровые технологии

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Паршин М.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Никитин Д.С.Администратор федерального проекта Директор департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным
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производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

Системные меры поддержки промышленности
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1.

Протяженность

создаваемых

российских

квантовых сетей

связи

150,0000 2020

- - 150,0

000

700,0

000

1 100

,0000

2 500

,0000

7 000

,0000

Километ

р;

тысяча

метров

НП Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

2 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1.

Количество

программных

продуктов

в реестре российских

программ для

электронных

вычислительных

машин

и баз данных

7 100,000

0

2020

- - - 8 100

,0000

13 20

0,000

0

14 20

0,000

0

14 20

0,000

0

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

3 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

3.1.

Количество кубитов в

квантовом

2,0000 2020

- 0,000

0

2,000

0

4,000

0

16,00

00

20,00

00

50,00

00

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

процессоре на

отчетный год

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

3.2.

Уровень локализации

базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-

2020 российского

производства (в

стоимостном

выражении)

0,0000 2020

- - 0,000

0

10,00

00

20,00

00

30,00

00

40,00

00

ПроцентНП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

4 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

4.1.

Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку

0,0000 2020

- - - 175,0

000

437,0

000

699,0

000

961,0

000

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1. Количество программных продуктов

в реестре российских программ для

электронных вычислительных машин

и баз данных

12 30

0,00

12 35

0,00

12 40

0,00

12 45

0,00

12 50

0,00

12 60

0,00

Единица 13 200,00

13 10

0,00

13 00

0,00

12 90

0,00

12 80

0,00

12 70

0,00

НП

2 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

2.1. Протяженность создаваемых российских

квантовых сетей связи

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

Километр;

тысяча

метров

1 100,00

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

НП

2.2. Количество кубитов в квантовом процессоре

на отчетный год

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Единица 16,00

4,004,004,004,004,00

НП

2.3. Уровень локализации базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-2020 российского

производства (в стоимостном выражении)

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Процент 20,00

10,0010,0010,0010,0010,00

НП

3 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1. Количество проектов по разработке и

внедрению решений в сфере информационных

технологий, реализуемых стартапами,

получивших государственную поддержку

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

Единица 437,00

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1

Российским

фондом

развития

информационны

х технологий

поддержаны

проекты по

разработке и

внедрению

российских

решений в

сфере ИТ

Штука

13

,

00

00

19

,

00

00

16,0

000

18,0

000

18,0

000

18,0

000

1.

Осуществлена

поддержка

проектов по

разработке и

внедрению

цифровых

технологий в

различных

отраслях (в том

числе в

организациях

оборонно-

промышленного

комплекса) в

рамках

приоритетных

направлений

государственно

й поддержки

проектов по

разработке и

внедрению

российского

программного

обеспечения и

программно-

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 19,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

аппаратных

комплексов,

определенных

президиумом

Правительствен

ной комиссии

по цифровому

развитию,

использованию

информационны

х технологий

для улучшения

качества жизни

и условий

ведения

предпринимате

льской

деятельности, в

том числе в

высокотехнолог

ичной области

новые

коммуникацион

ные интернет-

технологии и

иных

высокотехнолог

ичных областях.

2. Обеспечена

поддержка

проектов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

российских

компаний,

реализуемых в

том числе в

рамках

международных

open-source

альянсов, по

созданию/разви

тию российских

ИТ-решений на

основе

открытого

программного

обеспечения

(open-sourсe), в

том числе

российской

open-sourсe

платформы.

3.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный в

установленном

порядке в



9

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,

количестве

поддержанных

проектов

(предоставленн

ых грантов) по

данному

направлению

поддержки в

отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации об

объемах

израсходованны

х бюджетных

средств и

привлеченного

внебюджетного

финансировани

я,

подготовленный

в соответствии

с условиями
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлении

субсидии.

1.2

Обеспечено

льготное

кредитование

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе

российских

решений в

сфере ИТ.

Нарастающий

итог

Штука

- 6,

00

00

25,0

000

35,0

000

45,0

000

50,0

000

1. Поддержка

осуществляется

в соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 5

декабря 2019 г.

№ 1598.

2. Обеспечена

возможность

льготного

кредитования

заемщиков в

рамках

поддержки

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе

российских

решений в

сфере

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 6,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационны

х технологий.

3. Определены

юридические

лица, в целях

признания их

уполномоченны

ми банками,

имеющими

право на

возмещение

недополученны

х ими доходов

по кредитным

договорам

(соглашениям) с

льготной

процентной

ставкой.

4.Уполномоченн

ым банкам

предоставляютс

я субсидии на

возмещение

недополученны

х ими доходов

по кредитным

договорам

(соглашениям) с

льготной

процентной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ставкой,

заключенными

с

организациями

на реализацию

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе

российских

решений в

сфере

информационны

х технологий.

5.

Подтверждение

м достижения

результата

являются

представленные

в Минцифры

России в

установленном

порядке отчеты

уполномоченны

х банков о

достижении

значений

результата

предоставления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

субсидии

(количество

поддержанных

проектов).  В

2024 году на

средства

федерального

бюджета в

рамках данного

результата

предусмотрена

поддержка в

отношении

проектов,

отобранных в

предыдущие

периоды.

1.3

Поддержаны

проекты

российских

организаций по

разработке

цифровых

платформ и

программных

продуктов в

целях создания

и (или) развития

производства

высокотехнолог

Процент

10

0,

00

00

12

0,

00

00

120,

000

0

150,

000

0

190,

000

0

220,

000

0

1. Поддержка

осуществляется

в соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

30.04.2019 №

529.

2. Под

значением

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 100,0000 2019

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ичной

промышленной

продукции.

Нарастающий

итог

результата

подразумеваетс

я увеличение

объема выручки

проектов

(разработке

наукоемких

решений,

продвижению

продуктов и

услуг по заказу

бизнеса) на

основе

внедрения

сквозных

цифровых

технологий

компаниями,

получившими

поддержку в

рамках

федерального

проекта

"Цифровые

технологии" по

данному

направлению.

Показатели 2019

года являются

базовой точкой

отсчета (100%).

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3.

Подтверждение

м достижения

результата

является

официальное

письмо

Минпромторга

России в

адрес Минцифр

ы России с

описанием

выполненных

работ за

отчетный

период,

отражением

информации о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде

(количестве

поддержанных

проектов -

предоставленны

х грантов),

объемах

израсходованны

х бюджетных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средств и

привлеченного

внебюджетного

финансировани

я.

1.4

Обеспечено

увеличение

инвестиций в

проекты по

внедрению

цифровых

технологий и

платформенных

решений

преимуществен

но на основе

отечественных

разработок

путем

реализации

лизинговых

сделок.

Нарастающий

итог

Миллиа

рд

рублей

3,

00

00

4,

50

00

4,50

00

6,00

00

7,10

00

8,60

00

1.

Докапитализиро

вано публичное

акционерное

общество

«Государственн

ая транспортная

лизинговая

компания»

(далее – ПАО

«ГТЛК) в

объеме 3 млрд

руб. в 2019 г. в

целях

реализации

лизинговых

сделок на

льготных

условиях для

поддержки

внедрения

цифровых

технологий и

платформенных

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 4,5000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

решений

преимуществен

но на основе

отечественных

разработок в

период 2020-

2024 гг.

2. Заключены

лизинговые

сделки на

льготных

условиях для

поддержки

внедрения

цифровых

технологий и

платформенных

решений

преимуществен

но на основе

отечественных

разработок в

объеме 8,6 млрд

рублей в период

2020-2024 гг.

3. Реализовано

не менее 10

проектов по

внедрению

цифровых

технологий и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

платформенных

решений

преимуществен

но на основе

отечественных

разработок

путем

реализации

лизинговых

сделок в период

2020-2024 гг.

1.5

На базе

государственно

й

информационно

й системы

промышленност

и созданы и

запущены в

эксплуатацию

сервисы,

обеспечивающи

е поддержку

промышленност

и, в том числе

при реализации

проектов

цифровой

трансформации.

Нарастающий

Штука

- 10

,

00

00

20,0

000

30,0

000

- -

1. Запущен

сервис

регулирования

закупочной

деятельности.

2. Внедрены

Low-code

платформы с

переводом

основных

сервисов ГИСП

на них.

3. На 40 %

повышен UX

системы ГИСП

за счет

глобального

редизайна.

4. Запущена

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итог платформа

мониторинга

незаконного

оборота

промышленной

продукции.

5. Введены в

эксплуатацию

сервисы

поддержки

принятия

управленческих

решений при

квотировании

закупок

продукции

российского

происхождения.

6. Запущены

сервисы

подтверждения

производства

промышленной

продукции на

территории

Российской

Федерации в

электронном

виде.

7. Создана

платформа,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

включающая

интерактивную

базу знаний и

сервисы

«умного

помощника

ГИСП».

8. Обеспечена

синхронизация

ГИСП с

частными

информационны

ми системами и

платформами.

9. Введен в

эксплуатацию

реестр

комплектующих

для воздушных

судов

(обеспечено

масштабирован

ие на

обрабатывающи

е отрасли

промышленност

и).

10. Введены

сервисы,

формирующие

национальную
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

систему

«Инфраструктур

у качества»

11. Созданы

сервисы

использующие

ИИ для работы

с дата-сетами

по

производимой

продукции.

12.

Осуществлена

интеграция

витрин данных

ГИСП с НСУД.

13. Запущена и

модернизирован

а подсистема

стратегического

, тактического и

оперативного

управления

деятельностью

Минпромторга

России и

подведомственн

ых организаций

и учреждений

14. Созданы

сервисы,



22

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

позволяющие

промышленным

предприятиям

получать в

электронном

виде

комплексные

экологические

разрешений.

15. Запущена

модернизирован

ная подсистема

ГИСП -

«Навигатор мер

поддержки».

16. Введен в

эксплуатацию

модуль ГИСП -

«Цифровой

паспорт

предприятия».

17. Запущены

сервисы

автоматизации

субсидий и

информационно

го

взаимодействия

с Российским

экспортным

центром.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Достижение

результата

будет

обеспечено за

счет создания

или

модернизации:

1. в 2020 году –

не менее 10 шт.

сервисов на

базе ГИСП;

2. в 2021 году –

не менее 20 шт.

сервисов на

базе ГИСП

(нарастающим

итогом);

3. в 2022 году –

не менее 30 шт.

сервисов на

базе ГИСП

(нарастающим

итогом).

1.6

Российским

фондом

развития

информационны

х технологий

возмещены

затраты по

Штука

- - 63 0

00,

000

0

117

510,

000

0

121

780,

000

0

121

780,

000

0

1.

Предоставлена

субсидия

оператору

данной меры

поддержки.

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

использованию

субъектами

малого и

среднего

предпринимате

льства

российского

программного

обеспечения

2. Возмещение

недополученны

х доходов

правообладател

я,

образовавшихся

в результате

продажи

российского

программного

обеспечения

субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства по

льготной цене

(возмещение

50% средней

рыночной цены

приобретенных

субъектами

малого и

среднего

предпринимате

льства

лицензий, но не

более суммы

осуществленны

х субъектами

малого и

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

среднего

предпринимате

льства

расходов).

3.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде с

отражением

информации об

объемах

израсходованны

х бюджетных

средств,

подготовленный

в соответствии

с условиями
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

заключенного

соглашения о

предоставлении

субсидии.

4. Значением

результата

является

количество

лицензий

программного

обеспечения,

предоставленны

х субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства по

льготной цене.

Под единицей

результата

принимается

однопользовате

льская лицензия

программного

обеспечения,

предоставленна

я вендором

субъекту МСП

по льготной

цене. В случае

предоставления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

субъектам МСП

многопользоват

ельской

лицензии

значением

результата

является

максимальное

количество

пользователей

программного

обеспечения,

предусмотренно

е лицензией. В

случае, если

многопользоват

ельской

лицензией не

предусмотрено

максимальное

количество

пользователей

программного

обеспечения

значением

результата

является

предельное

значение

среднесписочно

й численности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

работников в

разрезе

соответствующе

й категории

субъекта МСП

в соответствии

со статьей 4

Федерального

закона от

24.07.2007 №

209- ФЗ «О

развитии малого

и среднего

предпринимате

льства в

Российской

Федерации».

1.7

Создана и

функционирует

федеральная

государственна

я

информационна

я система

«Реестры

программ для

электронных

вычислительны

х машин и баз

данных».

Штука

- - 1 50

0,

000

0

2 50

0,

000

0

3 50

0,

000

0

4 50

0,

000

0

1.

Предоставлена

субсидия ФГБУ

НИИ «Восход»

на создание,

техническую

доработку

ФГИС "Реестры

программ для

электронных

вычислительны

х машин и баз

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 500,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

данных",

предусматрива

ющую в том

числе

интеграцию с

государственны

ми

информационны

ми системами,

обеспечение

возможности

наполнения

Реестров ПО

достаточной

для принятия

решения о

закупке

информацией о

функциональны

х и

нефункциональ

ных

характеристик

программного

обеспечения.

2. Значением

результата

является

количество

новых

программных

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

продуктов,

включенных в

Реестры ПО,

нарастающим

итогом.

3.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

ФГБУ НИИ

«Восход» о

результатах

выполненных

работ,

представленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения о

предоставлении

субсидии.

1.8

АНО «Центр

компетенций по

импортозамеще

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1.

Предоставлена

субсидия АНО

Оказан

ие

услуг

- 1,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нию в сфере

ИКТ»

осуществлены

методологическ

ое

сопровождение

разработки

стратегий

цифровой

трансформации

акционерных

обществ с

государственны

м участием и

мониторинг их

реализации, а

также оценка

мер по

импортозамеще

нию в сфере

ИКТ

«Центр

компетенций по

импортозамеще

нию в сфере

ИКТ» на

выполнение

работ,

предусмотренн

ых

постановлением

Правительства

РФ от

03.05.2019 №

548 «Об

утверждении

Правил

предоставления

субсидий из

федерального

бюджета

автономной

некоммерческо

й организации

«Центр

компетенций по

импортозамеще

нию в сфере

информационно

-

коммуникацион

ных

(выпол

нение

работ)

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологий».

2.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

АНО «Центр

компетенций по

импортозамеще

нию в сфере

ИКТ» о

результатах

выполненных

работ в

отчетном году,

представленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения о

предоставлении

субсидии.

1.9

Предоставление

льготных

займов в рамках

Штука

- - 3,00

00

- - -

1. Заключено

соглашение с

ФГАУ

Оказан

ие

услуг

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

поддержки

проектов по

преобразованию

приоритетных

отраслей

экономики на

основе

внедрения

отечественных

продуктов,

сервисов и

платформенных

решений,

созданных на

базе «сквозных»

цифровых

технологий и

искусственного

интеллекта

"Российский

фонд

технологическог

о развития"

(ФРП) о

предоставлении

из федерального

бюджета

субсидии в

целях

предоставления

льготных

займов в рамках

поддержки

проектов по

преобразованию

приоритетных

отраслей

экономики на

основе

внедрения

отечественных

продуктов,

сервисов и

платформенных

решений,

созданных на

базе «сквозных»

цифровых

технологий и

искусственного

(выпол

нение

работ)

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

интеллекта. 2. В

рамках

программы

ФРП

«Цифровизация

промышленност

и»

осуществлена

поддержка

проектов по

внедрению на

базе «сквозных»

цифровых

технологий и

искусственного

интеллекта. 3. В

2020-2021 гг.

осуществлена

поддержка

внедрения на

предприятиях

обрабатывающи

х отраслей

промышленност

и не менее 3

проектов на

базе «сквозных»

цифровых

технологий и

искусственного

интеллекта.



35

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.10

Российским

фондом

развития

информационны

х технологий

поддержаны

проекты по

внедрению

российских

решений в

сфере

информационно

-

телекоммуника

ционных

технологий на

зарубежных

предприятиях .

Нарастающий

итог

Штука

- - - 3,00

00

8,00

00

14,0

000

 1. Значением

результата

является

количество

проектов по

внедрению росс

ийских решений

в сфере

информационно

-

телекоммуника

ционных

технологий

(ИКТ-проектов)

на зарубежных

предприятиях,

получивших

финансовую

поддержку

РФРИТ. В

рамках

указанной

поддержки

РФРИТ

осуществлено

возмещение

затрат

российских

разработчиков

по внедрению

отечественных

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

решений в

сфере ИКТ на

зарубежных

предприятиях в

целях

предоставления

конкурентных

преимуществ

российским

экспортерам. На

оказание

финансовой

поддержки

планируется

направить 700

млн руб.

2. РФРИТ в

целях развития

экспортного

потенциала

ИКТ-проектов

российских

компаний

осуществлена

нефинансовая

поддержка, в

том числе:

- обеспечение

экспортной

акселерации и

проведения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

международных

(в том числе

обучающих)

мероприятий в

сфере

информационны

х технологий

для российских

экспортно-

ориентированны

х компаний;

- создание и

популяризация

реестра

отечественных

экспортных

цифровых

решений по

модели единого

«маркетплейса»

с включением

ИКТ-проектов

российских

экспортно-

ориентированны

х компаний;

- организация

тематических

бизнес-миссий

и форумов для

российских
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

экспортно-

ориентированны

х компаний;

- привлечение

зарубежных

инвестиций в

ИКТ-проекты

российских

компаний, а

также

продвижение

указанных

решений за

рубежом;

-

проектирование

механизма

обеспечения

защиты прав и

интересов

российских

экспортно-

ориентированны

х компаний за

рубежом;

- разработка

программы

подготовки

«цифровых

атташе» при

торговых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

представительс

твах

Российской

Федерации за

рубежом;

-

проектирование

механизма

льготного

кредитования

зарубежных

заказчиков при

внедрении

российских ИТ-

решений.

3. РФРИТ к

2024 году

достигнут

ключевой

показатель

эффективности

деятельности по

вкладу в рост

экспорта

Российской

Федерации по

категории

"Телекоммуник

ационные,

компьютерные

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационны

е услуги" в

размере 3,5% от

общего объема

экспорта, что

составит

порядка 275 млн

долларов.

4. РФРИТ

создана

инфраструктура

для

продвижения

российских

решений за

рубежом, в том

числе:

- разработана

программа

подготовки

«цифровых

атташе» (в

соответствии с

соглашением с

Минпромторгом

России);

- создан

«маркетплейс»

российских

решений;

- осуществлен
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мониторинг

социальных

сетей и

предоставлена

аналитическая

информация

экспортно-

ориентированны

м компаниям;

- организована

горячая линия

поддержки ИТ-

компаний

(консультации

по выходу на

зарубежные

рынки).

5.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

Российского

фонда развития

информационны

х технологий о

выполнении

значения

результата и

мероприятий в

составе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

результата в

отчетном

периоде,

включая

количество

поддержанных

проектов по

данному

направлению

поддержки в

отчетном

периоде, а

также отчетные

документы по

каждой

поддержанной

экспортно-

ориентированно

й российской

компании в

сфере информа

ционно-

телекоммуника

ционных

технологий,

воспользовавше

йся

нефинансовыми

мерами

поддержки,

направленный в



43

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

установленном

порядке в

Минцифры

России.

1.11

Обеспечено

экспертно-

методологическ

ое

сопровождение

реализации

плана

мероприятий

("дорожной

карты") "Создан

ие

дополнительных

условий для

развития

отрасли

информационны

х технологий"

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

1.

Предоставлена

субсидия

организации в

целях

обеспечения

экспертно-

методологическ

ого

сопровождения

реализации

плана

мероприятий

(«дорожной

карты»)

«Создание

дополнительных

условий для

развития

информационны

х технологий»,

утвержденного

Председателем

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Правительства

Российской

Федерации

М.В.

Мишустиным 9

сентября 2021 г.

№ 9560п-П10

(далее –

«дорожная

карта»).

2. За счет

предоставленно

й субсидии

организация

осуществляет

исследования,

подготовку

концепций,

докладов,

проектов

разъяснений, а

также

предложений по

вопросам

исполнения

«дорожной

карты».

3.

Подтверждение

м достижения



45

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

результата

является отчет

организации,

направленный в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

экспертно-

методологическ

ого

сопровождения

реализации

«дорожной

карты» в

отчетном

периоде с

отражением

информации об

объемах

израсходованны

х бюджетных

средств.

2

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

2.1

Разработаны

прототипы

квантовых

процессоров в

Условна

я

единица

- 2,

00

00

4,00

00

16,0

000

20,0

000

50,0

000

1. Созданы

квантовые

процессоры без

Оказан

ие

услуг

(выпол

- 2,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

вычисления"

кодов коррекции

ошибок /

квантовые

эмуляторы.

2. Российскими

физическими и

юридическими

лицами

регистрируются

по процедуре

PCT результаты

интеллектуальн

ой деятельности

по

соответствующ

им отраслевым

рубрикаторам.

3. Созданы и

отлаживаются в

облачной

платформе

квантовые

алгоритмы с

использованием

квантовых

процессоров.

4. Созданы

модули

облачной

платформы для

осуществления

нение

работ)

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

квантовых

вычислений и

разработки

элементов

различных

уровней стека

программного

обеспечения.

5. Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде

осуществляется

по факту

реализации

дорожной карты

развития

высокотехнолог

ичной области

«Квантовые

вычисления» на

основании

подписанного

соглашения с

Правительством

Российской

Федерации.

6. Под

значениями

результата
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

понимается

количество

кубитов в

квантовом

процессоре на

отчетный год

7.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

Госкорпорации

«Росатом»,

направленный в

установленном

порядке в

Минцифры

России по

результатам

реализации

дорожной карты

в отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации об

объемах

израсходованны

х бюджетных

средств и

объемах
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленный

в соответствии

с условиями

соответствующе

го соглашения

(договора) о

предоставлении

субсидии.

2.2

Разработан

системный

проект по

производству

высокотехнолог

ичной

телекоммуника

ционной

продукции для

сетей связи

5G/IMT-2020 и

обеспечен её

серийный

выпуск

Процент

- - 100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

1. Обеспечено

достижение

уровня

готовности

отечественных

решений для

реализации

сетей связи

5G/IMT-2020,

соответствующ

их актуальным

релизам

стандарта 3

GPP сетей

связи 5G/IMT-

2020.

2. Создана и

функционирует

технико-

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

производственн

ая кооперация,

заключены

соглашения с

участниками

кооперации, в

т.ч. с

вовлечением

представителей

частного

бизнеса.

3. Значением

результата

является

процент

достижения за

отчетный

период целевых

показателей,

предусмотренн

ых пунктом 14

Постановления

Правительства

Российской

Федерации от

21 декабря

2020 г. № 2192

«Об

утверждении

Правил

предоставления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

из федерального

бюджета

субсидии в виде

имущественног

о взноса

Российской

Федерации в

Государственну

ю корпорацию

по содействию

разработке,

производству и

экспорту

высокотехнолог

ичной

промышленной

продукции

«Ростех» в

целях

разработки

системного

проекта по

производству

высокотехнолог

ичной

телекоммуника

ционной

продукции для

сетей связи

5G/IMT-2020 и

обеспечения ее
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

серийного

выпуска»:

- уровень

готовности

отечественных

решений для

реализации

сетей связи

5G/IMT-2020,

определяемый в

соответствии с

пунктом 5.1.2

национального

стандарта

Российской

Федерации

«ГОСТ Р 58048-

2017.

Национальный

стандарт

Российской

Федерации.

Трансфер

технологий.

Методические

указания по

оценке уровня

зрелости

технологий»;

- количество

разработанных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технических

требований к

продуктам,

реализующих

сеть

радиодоступа, в

соответствии с

пунктом 16

«дорожной

карты» развития

высокотехнолог

ичной области

«Мобильные

сети связи

пятого

поколения»;

- количество

проведенных

опытно-

конструкторски

х работ по

разработке

оборудования

для

строительства

сетей связи

5G/IMT-2020 в

соответствии с

пунктом 17

«дорожной

карты» развития
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

высокотехнолог

ичной области

«Мобильные

сети связи

пятого

поколения».

4. Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде

осуществляется

по факту

реализации  в

отчетном

периоде плана

мероприятий

«дорожной

карты» развития

высокотехнолог

ичной области

«Мобильные

сети связи

пятого

поколения»,

находящихся в

зоне

ответственност

и

Государственно

й корпорации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Ростех».

5.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

Государственно

й корпорации

«Ростех»,

направленный в

установленном

порядке в

Минцифры

России по

результатам

реализации в

отчетном

периоде плана

мероприятий

«дорожной

карты» развития

высокотехнолог

ичной области

«Мобильные

сети связи

пятого

поколения»,

находящихся в

зоне

ответственност

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Государственно

й корпорации

«Ростех», в том

числе с

отражением

информации об

объемах

израсходованны

х бюджетных

средств и

объемах

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленный

в соответствии

с условиями

соответствующе

го соглашения о

предоставлении

субсидии.

2.3

Обеспечено

создание

квантовых

сетей в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

коммуникации".

Условна

я

единица

- 15

0,

00

00

700,

000

0

1 10

0,

000

0

2 50

0,

000

0

7 00

0,

000

0

1. Осуществлен

взнос в

уставный

капитал ОАО

«РЖД» в целях

реализации

мероприятий

дорожной карты

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 150,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

«Квантовые

коммуникации».

2. Разработка

технологий

квантовых

коммуникаций в

соответствии с

дорожной

картой

«Квантовые

коммуникации»

3. Значением

результата

является

протяженность

квантовых

сетей, км,

 нарастающим

итогом.4.

Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде

осуществляется

по факту

реализации

дорожной карты

развития

высокотехнолог

ичной области

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Квантовые

коммуникации»

на основании

подписанного

соглашения с

Правительством

Российской

Федерации.

5.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

ОАО «РЖД»,

направленный в

установленном

порядке

в Минцифры Ро

ссии по

результатам

реализации

дорожной карты

в отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации об

объемах

израсходованны

х бюджетных

средств и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

объемах

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленный

в соответствии

с условиями

соответствующе

го соглашения

(договора) о

предоставлении

бюджетных

средств в виде

взноса в

уставный

капитал ОАО

«РЖД».

3

Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1

Фондом

"Сколково"

обеспечено

первое

масштабное

внедрение

российских

решений в

сфере ИТ

Штука

6,

00

00

7,

00

00

9,00

00

10,0

000

10,0

000

10,0

000

1. Поддержка

осуществляется

в соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 3

мая 2019 г. №

555.

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 7,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Предоставлена

субсидия

оператору

данной меры

поддержки.

2.

Предоставлены

гранты

компаниям на

первое

масштабное

внедрение

коммерческой

версии решения

(на конкурсной

основе) в

рамках

приоритетных

направлений

государственно

й поддержки

проектов по

разработке и

внедрению

российского

программного

обеспечения и

программно-

аппаратных

комплексов,

определенных

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

президиумом

Правительствен

ной комиссии

по цифровому

развитию,

использованию

информационны

х технологий

для улучшения

качества жизни

и условий

ведения

предпринимате

льской

деятельности, в

том числе в

высокотехнолог

ичной области

новые

коммуникацион

ные интернет-

технологии и

иных

высокотехнолог

ичных областях.

3. Количество

проектов

победителей,

одобренных

(рекомендованн

ых к поддержке)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

протоколом

заседания

конкурсной

комиссии в

рамках данной

меры

поддержки,

считается

количеством

отобранных

проектов по

настоящему

результату.

4.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

количестве

поддержанных

проектов

(предоставленн

ых грантов

победителям

конкурсного

отбора) по

данному

направлению

поддержки, в

том числе с

отражением

информации об

объемах

израсходованны

х бюджетных

средств и

привлеченного

внебюджетного

финансировани

я,

подготовленный

в соответствии

с условиями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлении

субсидии.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3.2

Фондом

содействия

инновациям

поддержаны

проекты малых

предприятий по

разработке,

применению и

коммерциализа

ции российских

цифровых

решений.

Нарастающий

итог

Штука

10

0,

00

00

26

0,

00

00

322,

000

0

470,

000

0

618,

000

0

766,

000

0

1. Поддержка

осуществляется

в соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 3

мая 2019 г. №

554.

2. Количество

проектов

победителей,

утвержденных

(рекомендованн

ых к поддержке)

протоколом

заседания

дирекции Фонд

а содействия

инновациям в

рамках

соответствующ

их программ и

данной меры

поддержки,

считается

количеством

поддержанных

проектов по

настоящему

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 100,0000 2019

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

результату.

3. Значением

результата

является

количество

поддержанных

проектов малых

предприятий по

разработке,

применению и

коммерциализа

ции ИТ-

решений в

рамках

приоритетных

направлений

государственно

й поддержки

проектов по

разработке и

внедрению

российского

программного

обеспечения и

программно-

аппаратных

комплексов,

определенных

президиумом

Правительствен

ной комиссии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

по цифровому

развитию,

использованию

информационны

х технологий

для улучшения

качества жизни

и условий

ведения

предпринимате

льской

деятельности, в

том числе в

высокотехнолог

ичной области

новые

коммуникацион

ные интернет-

технологии и

иных

высокотехнолог

ичных областях

(нарастающим

итогом).

4.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

Фонда

содействия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инновациям,

направленный в

установленном

порядке в

Минцифры

России о

достижении

значения

результата в

отчетном

периоде.

3.3

Фондом

развития

интернет-

инициатив

осуществлена

акселерация

проектов по

разработке

российских

решений в

сфере ИТ

Штука

- - 104,

000

0

104,

000

0

104,

000

0

104,

000

0

1.

Предоставлены

субсидии

Фонду развития

интернет-

инициатив для

акселерации

проектов по

разработке

российских

решений в

сфере ИТ,

включая

информационно

-методическое

и экспертное

сопровождение

программ

акселерации.

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.

Подтверждение

м достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,

количестве

технологически

х компаний,

прошедших

программы

акселерации

проектов,

реализующих

технологически

е проекты в

сфере ИТ, в том

числе в области

новых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

коммуникацион

ных интернет-

технологий,  с

отражением

информации об

объемах

израсходованны

х бюджетных

средств,

подготовленный

в соответствии

с условиями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлении

субсидии.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане и предприятия имеют возможность использовать продукты (услуги), созданные на базе квантовых технологий и технологий 5G0

Разработаны,

утверждены и

актуализируются

(начиная с 2020 г.)

дорожные карты по

направлениям развития

СЦТ с учетом

потребностей ведущих

компаний в области

цифровой экономики

1.1

0,000,00 0,005 000,1

0

0,00 0,00 5 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,005 000,1

0

0,00 0,00 5 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационное

сопровождение хода

реализации

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»

1.2

0,000,00 0,00129 000

,00

0,00 0,00 129 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,00129 000

,00

0,00 0,00 129 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны прототипы

квантовых процессоров

в соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

вычисления"

1.3

0,005 729 2

00,00

0,000,000,00 0,00 5 729 200,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,003 729 0

00,00

0,000,000,00 0,00 3 729 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,002 000 2

00,00

0,000,000,00 0,00 2 000 200,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

коммуникации"

1.4

0,00680 000

,00

0,000,000,00 0,00 680 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,00320 000

,00

0,000,000,00 0,00 320 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,00360 000

,00

0,000,000,00 0,00 360 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Создана комплексная система поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в

целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы0

Создана и

функционирует система

информационно-

аналитического

сопровождения отбора и

мониторинга реализации

проектов цифровой

трансформации отраслей

экономики и социальной

сферы

2.1

0,000,00 0,0065 241,

70

0,00 0,00 65 241,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,0065 241,

70

0,00 0,00 65 241,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная

система "Реестры

программ для

электронных

вычислительных машин

и баз данных"

2.2

0,0070 000,

00

0,000,000,00 0,00 70 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,0070 000,

00

0,000,000,00 0,00 70 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

АНО "Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ"

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

цифровой

трансформации

акционерных обществ с

государственным

участием и мониторинг

их реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ

2.3

0,0010 000,

00

0,000,000,00 0,00 10 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,0010 000,

00

0,000,000,00 0,00 10 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения0

Российским фондом

развития

информационных

технологий поддержаны

проекты по разработке и

внедрению российских

решений в сфере ИТ

3.1

8 775 0

00,00

2 312 3

84,20

6 352 6

65,50

3 367 5

24,60

0,00 8 775 0

00,00

38 357 574,308 775 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

4 500 0

00,00

2 042 0

12,30

4 352 6

65,50

117 524

,60

0,00 4 500 0

00,00

20 012 202,404 500 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

4 275 0

00,00

270 371

,90

2 000 0

00,00

3 250 0

00,00

0,00 4 275 0

00,00

18 345 371,904 275 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено льготное

кредитование проектов

по цифровой

трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в

сфере ИТ

3.2

1 867 0

00,00

30 000,

00

225 000

,00

0,000,00 1 000 0

00,00

5 122 000,002 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

1 867 0

00,00

30 000,

00

225 000

,00

0,000,00 1 000 0

00,00

5 122 000,002 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержаны проекты

российских организаций

по разработке цифровых

платформ и

программных продуктов

в целях создания и (или)

развития производства

высокотехнологичной

промышленной

продукции

3.3

3 600 0

00,00

3 702 6

32,50

3 356 3

95,00

3 797 3

67,50

0,00 3 600 0

00,00

21 656 395,003 600 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

1 800 0

00,00

1 702 6

32,50

1 356 3

95,00

1 797 3

67,50

0,00 1 800 0

00,00

10 256 395,001 800 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

1 800 0

00,00

2 000 0

00,00

2 000 0

00,00

2 000 0

00,00

0,00 1 800 0

00,00

11 400 000,001 800 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено увеличение

инвестиций в проекты

по внедрению цифровых

технологий и

платформенных решений

преимущественно на

основе отечественных

разработок путем

реализации лизинговых

сделок

3.4

1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

0,003 000 0

00,00

0,00 1 528 4

47,00

8 614 285,001 085 8

38,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

0,000,00 0,003 000 0

00,00

0,00 0,00 3 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

0,000,000,00 1 528 4

47,00

5 614 285,001 085 8

38,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

На базе государственной

информационной

системы

промышленности

созданы и запущены в

эксплуатацию сервисы,

обеспечивающие

поддержку

промышленности, в том

числе при реализации

проектов цифровой

трансформации

3.5

0,000,00 443 605

,00

423 210

,00

0,00 0,00 866 815,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

0,000,00 443 605

,00

423 210

,00

0,00 0,00 866 815,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Российским фондом

развития

информационных

технологий возмещены

затраты по

использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения

3.6

1 867 0

00,00

0,00 235 000

,00

0,000,00 1 934 0

00,00

5 970 000,001 934 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00



83

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

1 867 0

00,00

0,00 235 000

,00

0,000,00 1 934 0

00,00

5 970 000,001 934 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная

система «Реестры

программ для

электронных

вычислительных машин

3.7

140 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 30 000,

00

400 000,0030 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

и баз данных»

Федеральный бюджет,

всего

3.7.1.

140 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 30 000,

00

400 000,0030 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ»

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

3.8

316 000

,00

0,00 186 133

,90

0,000,00 316 000

,00

1 134 133,90316 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

цифровой

трансформации

акционерных обществ с

государственным

участием и мониторинг

их реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ

Федеральный бюджет,

всего

3.8.1.

316 000

,00

0,00 186 133

,90

0,000,00 316 000

,00

1 134 133,90316 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



86

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Отобраны и поддержаны

(начиная с 2020 года)

программы деятельности

лидирующих

исследовательских

центров, реализуемых

российскими

организациями в целях

обеспечения разработки

и реализации дорожных

карт по направлениям

развития сквозных

цифровых технологий

3.9

0,0010 643,

70

0,003 085 7

25,40

0,00 0,00 3 096 369,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.9.1.

0,0010 643,

70

0,002 022 7

25,40

0,00 0,00 2 033 369,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

3.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.9.5.

0,000,00 0,001 063 0

00,00

0,00 0,00 1 063 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставление

льготных займов в

рамках поддержки

проектов по

преобразованию

приоритетных отраслей

экономики на основе

внедрения

отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных

решений, созданных на

базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного

интеллекта

3.10

0,00667 000

,00

0,000,000,00 0,00 667 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.10.1.

0,00500 000

,00

0,000,000,00 0,00 500 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.10.5.

0,00167 000

,00

0,000,000,00 0,00 167 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Российским фондом

развития

информационных

технологий поддержаны

проекты по внедрению

российских решений в

сфере информационно-

телекоммуникационных

технологий на

зарубежных

предприятиях

3.11

288 282

,92

0,00 0,000,000,00 540 551

,03

1 311 639,82482 805

,87

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.11.5.

288 282

,92

0,00 0,000,000,00 540 551

,03

1 311 639,82482 805

,87

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено экспертно-

методологическое

сопровождение

реализации плана

мероприятий ("дорожной

карты") "Создание

дополнительных

условий для развития

отрасли

информационных

технологий"

3.12

200 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.12.1.

200 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений0

Разработаны

методические

рекомендации по

цифровой

трансформации

государственных

корпораций и компаний

с государственным

участием и обеспечено

информационно-

аналитическое

сопровождение и

мониторинг реализации

стратегий цифровой

трансформации

государственных

корпораций и компаний

4.1

0,0016 449,

40

0,00109 550

,70

0,00 0,00 126 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

с государственным

участием

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,0016 449,

40

0,0019 550,

70

0,00 0,00 36 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,0090 000,

00

0,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Определены

потребности секторов

экономики,

отечественных компаний

и организаций в

экспертной поддержке

4.2

0,0049 296,

30

0,0024 893,

70

0,00 0,00 74 190,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

по проведению

исследований и

разработок по

направлениям СЦТ при

формировании новых

продуктов и услуг,

подготовлен

национальный доклад о

прогрессе в построении

в Российской Федерации

цифровой экономики на

базе развития

исследовательских

компетенций и

технологических заделов

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

0,0049 296,

30

0,0024 893,

70

0,00 0,00 74 190,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны прототипы

квантовых процессоров

в соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

вычисления"

4.3

5 574 8

00,00

0,00 6 094 4

00,00

0,000,00 2 646 9

00,00

17 931 800,003 615 7

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

2 427 0

00,00

0,00 3 369 0

00,00

0,000,00 1 554 0

00,00

9 524 000,002 174 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

3 147 8

00,00

0,00 2 725 4

00,00

0,000,00 1 092 9

00,00

8 407 800,001 441 7

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработан системный

проект по производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей

связи 5G/IMT-2020 и

обеспечен её серийный

выпуск

4.4

12 000

000,00

0,00 6 463 0

60,00

0,000,00 12 500

000,00

41 463 060,0010 500

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

9 000 0

00,00

0,00 4 463 0

60,00

0,000,00 2 500 0

00,00

21 463 060,005 500 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

3 000 0

00,00

0,00 2 000 0

00,00

0,000,00 10 000 

000,00

20 000 000,005 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

коммуникации"

4.5

5 030 0

00,00

0,00 2 490 0

00,00

0,000,00 3 722 5

00,00

16 082 500,004 840 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.5.1.

3 425 0

00,00

0,00 1 540 0

00,00

0,000,00 1 970 0

00,00

9 922 500,002 987 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.5.5.

1 605 0

00,00

0,00 950 000

,00

0,000,00 1 752 5

00,00

6 160 000,001 852 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

5 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий0

Фондом "Сколково"

обеспечено первое

масштабное внедрение

российских решений в

сфере ИТ

5.1

2 340 0

00,00

1 525 5

54,70

1 125 0

00,00

1 500 0

00,00

0,00 2 437 5

00,00

11 365 554,702 437 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.1.1.

1 200 0

00,00

967 457

,60

750 000

,00

0,000,00 1 250 0

00,00

5 417 457,601 250 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



97

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

5.1.5.

1 140 0

00,00

558 097

,10

375 000

,00

1 500 0

00,00

0,00 1 187 5

00,00

5 948 097,101 187 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Фондом содействия

инновациям поддержаны

проекты малых

предприятий по

разработке, применению

и коммерциализации

российских цифровых

решений

5.2

2 000 0

00,00

2 515 6

85,10

1 184 6

06,10

2 000 0

00,00

0,00 2 001 2

61,70

11 701 552,902 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.2.1.

2 000 0

00,00

2 515 6

85,10

1 184 6

06,10

2 000 0

00,00

0,00 2 001 2

61,70

11 701 552,902 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



98

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

5.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Фондом развития

интернет-инициатив

осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере ИТ

5.3

250 000

,00

0,00 250 000

,00

0,000,00 250 000

,00

1 000 000,00250 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.3.1.

250 000

,00

0,00 250 000

,00

0,000,00 250 000

,00

1 000 000,00250 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

АО «РВК» обеспечено

венчурное

финансирование

проектов на ранних

стадиях по разработке

российских решений в

сфере ИТ

5.4

0,001 217 0

41,80

0,001 500 0

00,00

0,00 0,00 2 717 041,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.4.1.

0,00812 541

,80

0,000,000,00 0,00 812 541,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.4.5.

0,00404 500

,00

0,001 500 0

00,00

0,00 0,00 1 904 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Нераспределенный6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

резерв (федеральный

бюджет)

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

19 007 

513,70

20 035 

887,70

28 605 

865,50

45 748 

082,92

41 866 

843,87

41 282 

159,73

196 546 353,

42

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

28 992 

000,00

12 775 

718,70

18 555 

465,50

9 604 5

13,70

0,00 19 105 

261,70

113 774 459,

60

24 741 

500,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

16 756 

082,92

7 260 1

69,00

10 050 

400,00

9 403 0

00,00

0,00 22 176 

898,03

82 771 893,8

2

17 125 

343,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1. Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по разработке и

внедрению российских решений в сфере

ИТ

0,00 0,00 0,00 75 000,00 150 000,0

0

225 000,0

0

4500000

2 500 000

,00

1 300 000

,00

675 000,0

0

525 000,0

0

375 000,0

0

1.2. Обеспечено экспертно-

методологическое сопровождение

реализации плана мероприятий

("дорожной карты") "Создание

дополнительных условий для развития

отрасли информационных технологий"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200000

100 000,0

0

60 000,0045 000,0030 000,0015 000,00

1.3. Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по внедрению

российских решений в сфере

информационно-

телекоммуникационных технологий на

зарубежных предприятиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Предоставление льготных займов в

рамках поддержки проектов по

преобразованию приоритетных отраслей

экономики на основе внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на

базе «сквозных» цифровых технологий и

искусственного интеллекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Обеспечено создание квантовых сетей в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 425 000

,00

3425000

3 425 000

,00

3 425 000

,00

3 425 000

,00

3 425 000

,00

3 425 000

,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

коммуникации"

1.6. Разработан системный проект по

производству высокотехнологичной

телекоммуникационной продукции для

сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечен её

серийный выпуск

0,00 0,00 9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9000000

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

1.7. АНО «Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

осуществлены методологическое

сопровождение разработки стратегий

цифровой трансформации акционерных

обществ с государственным участием и

мониторинг их реализации, а также

оценка мер по импортозамещению в

сфере ИКТ

0,00 0,00 0,00 4 800,00 9 800,00 15 800,00

316000

167 400,0

0

87 400,0047 400,0034 800,0023 800,00

1.8. Разработаны прототипы квантовых

процессоров в соответствии с

мероприятиями дорожной карты

"Квантовые вычисления"

0,00 0,00 121 350,0

0

202 250,0

0

243 150,0

0

364 050,0

0

2427000

1 128 100

,00

928 100,0

0

728 100,0

0

606 750,0

0

485 400,0

0

1.9. Российским фондом развития

информационных технологий

возмещены затраты по использованию

субъектами малого и среднего

предпринимательства российского

программного обеспечения

0,00 0,00 0,00 23 350,00 53 350,00 93 350,00

1867000

700 050,0

0

400 050,0

0

280 050,0

0

203 350,0

0

143 350,0

0

1.10. На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и запущены в

эксплуатацию сервисы, обеспечивающие

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

поддержку промышленности, в том

числе при реализации проектов

цифровой трансформации

1.11. Обеспечено увеличение инвестиций в

проекты по внедрению цифровых

технологий и платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок путем

реализации лизинговых сделок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.12. Поддержаны проекты российских

организаций по разработке цифровых

платформ и программных продуктов в

целях создания и (или) развития

производства высокотехнологичной

промышленной продукции

0,00 50 000,00 450 000,0

0

500 000,0

0

550 000,0

0

900 000,0

0

1800000

1 450 000

,00

1 400 000

,00

1 350 000

,00

1 000 000

,00

950 000,0

0

1.13. Обеспечено льготное кредитование

проектов по цифровой трансформации,

реализуемых на основе российских

решений в сфере ИТ

0,00 23 350,00 103 350,0

0

153 350,0

0

213 350,0

0

280 050,0

0

1867000

1 060 100

,00

760 100,0

0

560 100,0

0

460 100,0

0

365 050,0

0

1.14. Создана и функционирует федеральная

государственная информационная

система «Реестры программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных»

0,00 0,00 140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140000

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

2 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

2.1. Фондом содействия инновациям

поддержаны проекты малых

предприятий по разработке, применению

и коммерциализации российских

цифровых решений

14 690,13 500 000,0

1

500 000,0

1

1 000 000

,02

1 000 000

,02

1 000 000

,02

2000000

2 000 000

,00

2 000 000

,00

1 500 000

,01

1 500 000

,01

1 500 000

,01
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.2. Фондом "Сколково" обеспечено первое

масштабное внедрение российских

решений в сфере ИТ

0,00 0,00 0,00 10 000,00 30 000,00 60 000,00

1200000

580 000,0

0

280 000,0

0

180 000,0

0

135 000,0

0

95 000,00

2.3. Фондом развития интернет-инициатив

осуществлена акселерация проектов по

разработке российских решений в сфере

ИТ

0,00 0,00 0,00 2 500,00 7 500,00 12 500,00

250000

127 500,0

0

67 500,0037 500,0028 500,0020 500,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровые технологии

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий поддержаны

проекты по разработке и

внедрению российских

решений в сфере ИТ"

1.1

1. Осуществлена поддержка

проектов по разработке и

внедрению цифровых технологий

в различных отраслях (в том числе

в организациях оборонно-

промышленного комплекса) в

рамках приоритетных направлений

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

программно-аппаратных

комплексов, определенных

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

Паршин М. В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокотехнологичных областях. 2.

Обеспечена поддержка проектов

российских компаний,

реализуемых в том числе в рамках

международных open-source

альянсов, по созданию/развитию

российских ИТ-решений на основе

открытого программного

обеспечения (open-sourсe), в том

числе российской open-sourсe

платформы. 3. Подтверждением

достижения результата является

отчет оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

поддержанных проектов

(предоставленных грантов) по

данному направлению поддержки

в отчетном периоде, в том числе с

отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования, подготовленный

в соответствии с условиями

заключенного соглашения

(договора) о предоставлении

субсидии.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.3

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.4

Акт

-

-

Никитин Д. С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.5

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1.6

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1.8

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.9

Акт

-

-

Никитин Д. С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.10

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.11

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.12

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.13

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1.14

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.15

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.16

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.1.17

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.18

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

1.1.19

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"РФРИТ представлен

доклад о мероприятиях,

направленных на

поддержку проектов

российских компаний по

созданию/развитию

российских ИТ-решений

на основе открытого

программного

обеспечения (open-source)

к обсуждению с бизнес и

экспертным сообществом

на площадке АНО

"Цифровая экономика""

1.1.20

Прочий тип документа

Доклад о проводимых

мероприятиях

-

Никитин Д. С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Российским фондом

развития

информационных

1.1.21

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологий обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.22

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1.23

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.24

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.25

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.26

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Российским фондом

развития

информационных

технологий обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 0.0000

1.1.27

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.28

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.29

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.30

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.31

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.32

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Российским фондом

развития

информационных

технологий обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 0.0000

1.1.33

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.34

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

льготное кредитование

проектов по цифровой

трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в

сфере ИТ"

1.2

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 5 декабря 2019 г. №

1598. 2. Обеспечена возможность

льготного кредитования

заемщиков в рамках поддержки

проектов по цифровой

трансформации, реализуемых на

основе российских решений в

сфере информационных

технологий. 3. Определены

юридические лица , в целях

признания их уполномоченными

банками, имеющими право на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитным договорам

(соглашениям) с льготной

процентной ставкой.

4.Уполномоченным банкам

Паршин М. В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставляются субсидии на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитным договорам

(соглашениям) с льготной

процентной ставкой,

заключенными с организациями на

реализацию проектов по цифровой

трансформации, реализуемых на

основе российских решений в

сфере информационных

технологий. 5. Подтверждением

достижения результата являются

представленные в Минцифры

России в установленном порядке

отчеты уполномоченных банков о

достижении значений результата

предоставления субсидии

(количество поддержанных

проектов). В 2024 году на средства

федерального бюджета в рамках

данного результата предусмотрена

поддержка в отношении проектов,

отобранных в предыдущие

периоды.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.3

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.4

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.2.5

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.6

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2.8

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2.9

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2.10

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2.11

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

предоставления льготного

финансирования" ,

значение: 0.0000

1.2.12

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен



132

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.13

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.14

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.15

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.16

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.17

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

предоставления льготного

финансирования" ,

1.2.18

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.19

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.2.20

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.21

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.22

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.23

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

предоставления льготного

финансирования" ,

значение: 0.0000

1.2.24

Паспорт проекта

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.25

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.26

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2.27

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.28

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Поддержаны

проекты российских

организаций по

разработке цифровых

платформ и программных

продуктов в целях

создания и (или) развития

производства

1.3

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30.04.2019 № 529. 2.

Под значением результата

подразумевается увеличение

объема выручки проектов

(разработке наукоемких решений,

Шпак В. В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокотехнологичной

промышленной

продукции"

продвижению продуктов и услуг

по заказу бизнеса) на основе

внедрения сквозных цифровых

технологий компаниями,

получившими поддержку в рамках

федерального проекта "Цифровые

технологии" по данному

направлению. Показатели 2019

года являются базовой точкой

отсчета (100%). 3. Подтверждением

достижения результата является

официальное письмо

Минпромторга России в адрес

Минцифры России с описанием

выполненных работ за отчетный

период, отражением информации о

выполнении значения результата в

отчетном периоде (количестве

поддержанных проектов -

предоставленных грантов),

объемах израсходованных

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3.1

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

07.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

одобрен Рабочей группой"

1.3.2

Протокол

-

-

Дождёв В. С.

12.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.3.3

Входящее письмо

-

-

Дождёв В. С.

04.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

1.3.4

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

18.04.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

антикоррупционную

экспертизу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.3.5

Входящее письмо

-

-

Дождёв В. С.

18.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

одобрен президиумом

Комиссии"

1.3.6

Протокол

-

-

Дождёв В. С.

23.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.3.7

Исходящее письмо

-

-

Дождёв В. С.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.3.8

Постановление

-

-

Дождёв В. С.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.3.9

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

07.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.10

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

10.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.11

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.3.12

Соглашение

ГИИС "Электронный бюджет"

-

Дождёв В. С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



146

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.13

Акт

-

-

Дождёв В. С.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.14

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.15

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

21.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.16

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

26.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.17

Соглашение

-

Дождёв В. С.

30.04.2020

Взаимо Взаимо

-

Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.18

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.19

Акт

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.20

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.21

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.22

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.23

Соглашение

-

-

Дождёв В. С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.24

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.25

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

значения результата" ,

значение: 0.0000

1.3.26

Входящее письмо

Письмо ответственного

исполнителя в Минпромторг

России о достигнутом на текущий

момент значении показателя по

результату

-

Дождёв В. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.27

Отчет

Отчёт о выполнении соглашения

-

Дождёв В. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.3.28

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.29

Соглашение

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.30

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.31

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.32

ОтчетДождёв В. С.

31.03.2023

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

значения результата" ,

значение: 0.0000

1.3.33

Входящее письмо

Письмо ответственного

исполнителя в Минпромторг

России о достигнутом на текущий

момент значении показателя по

результату

-

Дождёв В. С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный



157

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.34

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.35

Соглашение

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.36

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.37

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.38

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

значения результата" ,

значение: 0.0000

1.3.39

Входящее письмо

Письмо ответственного

исполнителя в Минпромторг

России о достигнутом на текущий

момент значении показателя по

результату

-

Дождёв В. С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.40

Отчет

Отчёт о выполнении соглашения

-

Дождёв В. С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.41

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.42

Соглашение

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.43

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.44

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

увеличение инвестиций в

проекты по внедрению

1.4

1. Докапитализировано публичное

акционерное общество

«Государственная транспортная

Заренин А. А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровых технологий и

платформенных решений

преимущественно на

основе отечественных

разработок путем

реализации лизинговых

сделок"

лизинговая компания» (далее –

ПАО «ГТЛК) в объеме 3 млрд руб.

в 2019 г. в целях реализации

лизинговых сделок на льготных

условиях для поддержки внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок в

период 2020-2024 гг. 2. Заключены

лизинговые сделки на льготных

условиях для поддержки внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок в объеме

8,6 млрд рублей в период 2020-

2024 гг. 3. Реализовано не менее 10

проектов по внедрению цифровых

технологий и платформенных

решений преимущественно на

основе отечественных разработок

путем реализации лизинговых

сделок в период 2020-2024 гг.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.1

Прочий тип документа

-

-

Кисляков Е.

Ю.

22.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.2

Прочий тип документа

-

-

Кисляков Е.

Ю.

27.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.3

Отчет

-

-

Кисляков Е.

Ю.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.4.4

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

01.06.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.5

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.6

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.8

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.4.9

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.10

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата " , значение:

0.0000

1.4.11

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

1.4.12

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А. С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

1.4.13

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.4.14

Прочий тип документа

АО "ГТЛК" в Минцифры России

представлена информация о

формировании материально-

технического (кадрового)

обеспечения в целях достижения

результата

-

Понькин А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.15

Отчет

В Минцифры России предоставлен

отчет АО "ГТЛК" о выполнении

соглашения о предоставлении

бюджетных инвестиций

-

Понькин А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.16

Отчет

В Минцифры России представлен

отчет АО "ГТЛК"

-

Понькин А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.4.17

Входящее письмо

АО "ГТЛК" в Минцифры России

представлена информация об

утверждении необходимых

-

Понькин А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

документоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

1.4.18

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А. С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

1.4.19

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

-

Понькин А. С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

Минцифры Россиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

1.4.20

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А. С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.4.21

Прочий тип документа

АО "ГТЛК" в Минцифры России

представлена информация о

формировании материально-

технического (кадрового)

обеспечения в целях достижения

результата

-

Понькин А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.22

Отчет

В Минцифры России предоставлен

отчет АО "ГТЛК" о выполнении

соглашения о предоставлении

бюджетных инвестиций

-

Понькин А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.23

Отчет

Отчет АО "ГТЛК"

-

Понькин А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.4.24

Входящее письмо

АО "ГТЛК" в Минцифры России

представлена информация об

утверждении необходимых

документов

-

Понькин А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

1.4.25

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А. С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.4.26

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

1.4.27

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А. С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

1.4.28

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А. С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.29

Отчет

В Минцифры России предоставлен

отчет АО "ГТЛК" о выполнении

соглашения о предоставлении

бюджетных инвестиций

-

Понькин А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.30

Отчет

Отчет АО "ГТЛК"

-

Понькин А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "На базе

государственной

информационной системы

промышленности созданы

и запущены в

эксплуатацию сервисы,

обеспечивающие

поддержку

промышленности, в том

числе при реализации

проектов цифровой

трансформации"

1.5

1. Запущен сервис регулирования

закупочной деятельности. 2.

Внедрены Low-code платформы с

переводом основных сервисов

ГИСП на них. 3. На 40 % повышен

UX системы ГИСП за счет

глобального редизайна. 4.

Запущена платформа мониторинга

незаконного оборота

промышленной продукции. 5.

Введены в эксплуатацию сервисы

поддержки принятия

управленческих решений при

квотировании закупок продукции

российского происхождения. 6.

Запущены сервисы подтверждения

производства промышленной

продукции на территории

Российской Федерации в

электронном виде. 7. Создана

Шпак В. В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

платформа, включающая

интерактивную базу знаний и

сервисы «умного помощника

ГИСП». 8. Обеспечена

синхронизация ГИСП с частными

информационными системами и

платформами. 9. Введен в

эксплуатацию реестр

комплектующих для воздушных

судов (обеспечено

масштабирование на

обрабатывающие отрасли

промышленности). 10. Введены

сервисы, формирующие

национальную систему

«Инфраструктуру качества» 11.

Созданы сервисы использующие

ИИ для работы с дата-сетами по

производимой продукции. 12.

Осуществлена интеграция витрин

данных ГИСП с НСУД. 13.

Запущена и модернизирована

подсистема стратегического,

тактического и оперативного

управления деятельностью

Минпромторга России и

подведомственных организаций и

учреждений 14. Созданы сервисы,

позволяющие промышленным

предприятиям получать в

электронном виде комплексные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экологические разрешений. 15.

Запущена модернизированная

подсистема ГИСП - «Навигатор

мер поддержки». 16. Введен в

эксплуатацию модуль ГИСП -

«Цифровой паспорт предприятия».

17. Запущены сервисы

автоматизации субсидий и

информационного взаимодействия

с Российским экспортным

центром. Достижение результата

будет обеспечено за счет создания

или модернизации: 1. в 2020 году –

не менее 10 шт. сервисов на базе

ГИСП; 2. в 2021 году – не менее 20

шт. сервисов на базе ГИСП

(нарастающим итогом); 3. в 2022

году – не менее 30 шт. сервисов на

базе ГИСП (нарастающим итогом).

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.1

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.2

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.3

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

30.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.4

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.5

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.5.6

Прочий тип документа

Сформировано финансово-

экономическое обоснование

развития ГИСП, обеспечивается

реализация плана-графика

выполнения работ в

соответствующем периоде

-

Шпак В. В.

19.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.5.7

Прочий тип документа

Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В. В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития» (ФРП)

с целью доработки ГИСП в целях

создания и функционирования

инфраструктуры, обеспечивающей

реализацию проектов цифровой

трансформации промышленности в

Российской Федерации, в том

числе в целях увеличения

количества получателей мер

поддержки

-

Шпак В. В.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.9

Прочий тип документа

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ

-

Шпак В. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.10

Отчет

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ, фактически

достигнутых показателях

эффективности использования

субсидии

-

Шпак В. В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.5.11

Прочий тип документа

Сформировано финансово-

экономическое обоснование

развития ГИСП, обеспечивается

реализация плана-графика

выполнения работ в

соответствующем периоде

-

Шпак В. В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата" ,

1.5.12

Прочий тип документа

-

-

Шпак В. В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"+

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.13

Соглашение

Реализуется план-график

выполнения работ в рамках

заключенного соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии ФГАУ

«Российский фонд

технологического развития» (ФРП)

с целью доработки ГИСП в целях

создания и функционирования

инфраструктуры, обеспечивающей

реализацию проектов цифровой

трансформации промышленности в

Российской Федерации, в том

числе в целях увеличения

количества получателей мер

поддержки

-

Шпак В. В.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.14

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В. В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.15

Справка

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ

-

Шпак В. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.16

Отчет

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ, фактически

достигнутых показателях

эффективности использования

-

Шпак В. В.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидиии

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий возмещены

затраты по использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения"

1.6

1. Предоставлена субсидия

оператору данной меры

поддержки. 2. Возмещение

недополученных доходов

правообладателя, образовавшихся в

результате продажи российского

программного обеспечения

субъектам малого и среднего

предпринимательства по льготной

цене (возмещение 50% средней

рыночной цены приобретенных

субъектами малого и среднего

предпринимательства лицензий, но

не более суммы осуществленных

субъектами малого и среднего

предпринимательства расходов). 3.

Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств,

подготовленный в соответствии с

Паршин М. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиями заключенного

соглашения о предоставлении

субсидии. 4. Значением результата

является количество лицензий

программного обеспечения,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства по льготной

цене. Под единицей результата

принимается однопользовательская

лицензия программного

обеспечения, предоставленная

вендором субъекту МСП по

льготной цене. В случае

предоставления субъектам МСП

многопользовательской лицензии

значением результата является

максимальное количество

пользователей программного

обеспечения, предусмотренное

лицензией. В случае, если

многопользовательской лицензией

не предусмотрено максимальное

количество пользователей

программного обеспечения

значением результата является

предельное значение

среднесписочной численности

работников в разрезе

соответствующей категории

субъекта МСП в соответствии со
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

статьей 4 Федерального закона от

24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии

малого и среднего

предпринимательства в

Российской Федерации».

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.3

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.4

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.5

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.6.6

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.7

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.6.8

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.9

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.10

Прочий тип документаНикитин Д. С.

30.07.2022

Взаимо Взаимо Админист
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

Заявление на выдачу

Казначейского обеспечения

обязательств

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.11

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.6.12

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.13

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.6.14

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.15

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.16

Прочий тип документа

Заявление на выдачу

Казначейского обеспечения

обязательств

-

Никитин Д. С.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.17

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.6.18

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.19

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.20

Прочий тип документаНикитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.21

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.22

Прочий тип документа

Заявление на выдачу

Казначейского обеспечения

обязательств

-

Никитин Д. С.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.23

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана и

1.7

1. Предоставлена субсидия ФГБУПаршин М. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо Нет Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционирует

федеральная

государственная

информационная система

«Реестры программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных»"

НИИ «Восход» на создание,

техническую доработку ФГИС

"Реестры программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных",

предусматривающую в том числе

интеграцию с государственными

информационными системами,

обеспечение возможности

наполнения Реестров ПО

достаточной для принятия решения

о закупке информацией о

функциональных и

нефункциональных характеристик

программного обеспечения. 2.

Значением результата является

количество новых программных

продуктов, включенных в Реестры

ПО, нарастающим итогом. 3.

Подтверждением достижения

результата является отчет ФГБУ

НИИ «Восход» о результатах

выполненных работ,

представленный в установленном

порядке в Минцифры России в

соответствии с условиями

заключенного соглашения о

предоставлении субсидии.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.7.1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.7.2

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.7.3

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.4

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.7.5

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.7.6

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата" , значение:

0.0000

1.7.8

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.9

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.10

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.11

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.12

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.13

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата" , значение:

1.7.14

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.15

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.7.16

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.17

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.18

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата" , значение:

0.0000

1.7.19

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон



213

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.20

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.21

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.22

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.23

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Результат "АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ»

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

цифровой трансформации

акционерных обществ с

государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ"

1.8

1. Предоставлена субсидия АНО

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

на выполнение работ,

предусмотренных постановлением

Правительства РФ от 03.05.2019 №

548 «Об утверждении Правил

предоставления субсидий из

федерального бюджета автономной

некоммерческой организации

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

информационно-

коммуникационных технологий».

2. Подтверждением достижения

результата является отчет АНО

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

о результатах выполненных работ

в отчетном году, представленный в

установленном порядке в

Минцифры России в соответствии

с условиями заключенного

соглашения о предоставлении

субсидии.

Паршин М. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.8.1

Отчет

по итогам предыдущего года

-

Никитин Д. С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.8.3

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.8.4

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.5

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.6

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.7

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.8

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.9

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.10

Отчет

по итогам предыдущего года

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.11

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.12

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени



222

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.13

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.14

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.15

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.16

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.17

Отчет

по итогам предыдущего года

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.8.18

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.19

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.20

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.21

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

1.8.22

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.23

Отчет

по итогам предыдущего года

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.24

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат

"Предоставление

льготных займов в рамках

поддержки проектов по

преобразованию

приоритетных отраслей

экономики на основе

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

1.9

1. Заключено соглашение с ФГАУ

"Российский фонд

технологического развития" (ФРП)

о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

предоставления льготных займов в

рамках поддержки проектов по

преобразованию приоритетных

отраслей экономики на основе

внедрения отечественных

Бочаров О. Е.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий и

искусственного

интеллекта "

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного интеллекта . 2. В

рамках программы ФРП

«Цифровизация промышленности»

осуществлена поддержка проектов

по внедрению на базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного интеллекта. 3. В

2020-2021 гг. осуществлена

поддержка внедрения на

предприятиях обрабатывающих

отраслей промышленности не

менее 3 проектов на базе

«сквозных» цифровых технологий

и искусственного интеллекта.

вует вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.1

Прочий тип документа

-

-

Бочаров О. Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.9.2

ОтчетДождёв В. С.

01.09.2021

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.3

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.4

Акт

-

-

Бочаров О. Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий поддержаны

проекты по внедрению

российских решений в

сфере информационно-

телекоммуникационных

технологий на

зарубежных предприятиях

"

1.10

1. Значением результата является

количество проектов по

внедрению российских решений в

сфере информационно-

телекоммуникационных

технологий (ИКТ-проектов) на

зарубежных предприятиях,

получивших финансовую

поддержку РФРИТ. В рамках

указанной поддержки РФРИТ

осуществлено возмещение затрат

российских разработчиков по

внедрению отечественных

решений в сфере ИКТ на

зарубежных предприятиях в целях

предоставления конкурентных

преимуществ российским

экспортерам. На оказание

финансовой поддержки

планируется направить 700 млн

руб. 2. РФРИТ в целях развития

экспортного потенциала ИКТ-

проектов российских компаний

осуществлена нефинансовая

поддержка, в том числе: -

обеспечение экспортной

акселерации и проведения

международных (в том числе

Павлов А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучающих) мероприятий в сфере

информационных технологий для

российских экспортно-

ориентированных компаний; -

создание и популяризация реестра

отечественных экспортных

цифровых решений по модели

единого «маркетплейса» с

включением ИКТ-проектов

российских экспортно-

ориентированных компаний; -

организация тематических бизнес-

миссий и форумов для российских

экспортно-ориентированных

компаний; - привлечение

зарубежных инвестиций в ИКТ-

проекты российских компаний, а

также продвижение указанных

решений за рубежом; -

проектирование механизма

обеспечения защиты прав и

интересов российских экспортно-

ориентированных компаний за

рубежом; - разработка программы

подготовки «цифровых атташе»

при торговых представительствах

Российской Федерации за

рубежом; - проектирование

механизма льготного кредитования

зарубежных заказчиков при

внедрении российских ИТ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

решений. 3. РФРИТ к 2024 году

достигнут ключевой показатель

эффективности деятельности по

вкладу в рост экспорта Российской

Федерации по категории

"Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги" в размере 3,5% от общего

объема экспорта, что составит

порядка 275 млн долларов. 4.

РФРИТ создана инфраструктура

для продвижения российских

решений за рубежом, в том числе: -

разработана программа подготовки

«цифровых атташе» (в

соответствии с соглашением с

Минпромторгом России); - создан

«маркетплейс» российских

решений; - осуществлен

мониторинг социальных сетей и

предоставлена аналитическая

информация экспортно-

ориентированным компаниям; -

организована горячая линия

поддержки ИТ-компаний

(консультации по выходу на

зарубежные рынки). 5.

Подтверждением достижения

результата является отчет

Российского фонда развития

информационных технологий о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении значения результата и

мероприятий в составе результата в

отчетном периоде, включая

количество поддержанных

проектов по данному направлению

поддержки в отчетном периоде, а

также отчетные документы по

каждой поддержанной экспортно-

ориентированной российской

компании в сфере

информационно-

телекоммуникационных

технологий, воспользовавшейся

нефинансовыми мерами

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России.

Контрольная точка

"Актуализирована

Стратегия Российского

фонда развития

информационных

технологий до 2024 года и

на перспективу 2030 года,

включающая в том числе

мероприятия по развитию

экспорта информационно-

телекоммуникационных

технологий" , значение:

0.0000

1.10.1

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены ключевые

показатели эффективности

РФРИТ на 2022 год,

включающие в том числе

показатели в части

развития экспорта

информационно-

телекоммуникационных

технологий" , значение:

0.0000

1.10.2

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.3

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.10.4

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет"

1.10.5

Отчет

Предоставлен отчет в Минцифры

России о реализации функции

поддержки экспорта

информационно-

телекоммуникационных

технологий

-

Павлов А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.6

Отчет

-

-

Павлов А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены ключевые

показатели эффективности

РФРИТ на 2023 год,

включающие в том числе

показатели в части

развития экспорта

1.10.7

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационных

технологий" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирована

Стратегия Российского

фонда развития

информационных

технологий до 2024 года и

на перспективу 2030 года,

включающая в том числе

мероприятия по развитию

экспорта информационно-

телекоммуникационных

технологий" , значение:

0.0000

1.10.8

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.10.9

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.1

0

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет "

1.10.1

1

Отчет

Предоставлен отчет в Минцифры

России о реализации функции

-

Павлов А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поддержки экспорта

информационно-

телекоммуникационных

технологий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

2

Отчет

-

-

Павлов А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.10.1

Прочий тип документаПавлов А. С.

31.03.2024

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены ключевые

показатели эффективности

РФРИТ на 2024 год,

включающие в том числе

показатели в части

развития экспорта

информационно-

телекоммуникационных

технологий" , значение:

0.0000

3

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирована

Стратегия Российского

фонда развития

информационных

технологий до 2024 года и

на перспективу 2030 года,

включающая в том числе

мероприятия по развитию

экспорта информационно-

телекоммуникационных

технологий" , значение:

0.0000

1.10.1

4

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.10.1

5

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.1

6

Прочий тип документа

-

-

Павлов А. С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет"

1.10.1

7

Отчет

Предоставлен отчет в Минцифры

России о реализации функции

поддержки экспорта

информационно-

телекоммуникационных

технологий

-

Павлов А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

8

Отчет

-

-

Павлов А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

экспертно-

методологическое

сопровождение

реализации плана

мероприятий ("дорожной

карты") "Создание

дополнительных условий

для развития отрасли

информационных

технологий""

1.11

1. Предоставлена субсидия

организации в целях обеспечения

экспертно-методологического

сопровождения реализации плана

мероприятий («дорожной карты»)

«Создание дополнительных

условий для развития

информационных технологий»,

утвержденного Председателем

Правительства Российской

Федерации М.В. Мишустиным 9

сентября 2021 г. № 9560п-П10

(далее – «дорожная карта»). 2. За

счет предоставленной субсидии

организация осуществляет

исследования, подготовку

концепций, докладов, проектов

разъяснений, а также предложений

по вопросам исполнения

«дорожной карты». 3.

Подтверждением достижения

результата является отчет

организации, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

Паршин М. В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"



245

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экспертно-методологического

сопровождения реализации

«дорожной карты» в отчетном

периоде с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.11.1

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации

-

Никитин Д. С.

28.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии" , значение:

1.11.2

Входящее письмо

Представлен пакет документов,

необходимый для заключения

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.11.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Никитин Д. С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.11.4

Прочий тип документа

Заявление на выдачу

Казначейского обеспечения

обязательств

-

Никитин Д. С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

Минцифры России

представлена информация

о работе по достижению

значения результата "

1.11.5

Входящее письмо

Письмо ответственного

исполнителя в Минцифры России

-

Никитин Д. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.11.6

Отчет

Представлен отчет по итогам

реализации мероприятия

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.11.7

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

2

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

Результат "Разработаны

прототипы квантовых

процессоров в

соответствии с

мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

вычисления""

2.1

1. Созданы квантовые процессоры

без кодов коррекции ошибок /

квантовые эмуляторы. 2.

Российскими физическими и

юридическими лицами

регистрируются по процедуре PCT

результаты интеллектуальной

деятельности по соответствующим

отраслевым рубрикаторам. 3.

Созданы и отлаживаются в

Солнцева Е. Б.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

облачной платформе квантовые

алгоритмы с использованием

квантовых процессоров. 4.

Созданы модули облачной

платформы для осуществления

квантовых вычислений и

разработки элементов различных

уровней стека программного

обеспечения. 5. Оценка

достижения результата в отчетном

периоде осуществляется по факту

реализации дорожной карты

развития высокотехнологичной

области «Квантовые вычисления»

на основании подписанного

соглашения с Правительством

Российской Федерации. 6. Под

значениями результата понимается

количество кубитов в квантовом

процессоре на отчетный год 7.

Подтверждением достижения

результата является отчет

Госкорпорации «Росатом»,

направленный в установленном

порядке в Минцифры России по

результатам реализации дорожной

карты в отчетном периоде, в том

числе с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

источников, подготовленный в

соответствии с условиями

соответствующего соглашения

(договора) о предоставлении

субсидии.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1.1

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.2

Отчет

-

-

Волгин А. В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.3

Соглашение

-

-

Волгин А. В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.4

Отчет

-

-

Волгин А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.5

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1.6

Отчет

-

-

Волгин А. В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация (в свободной

форме) о предварительных

итогах реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

вычисления" за

предыдущий отчетный

год" , значение: 0.0000

2.1.7

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1.8

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.9

Соглашение

-

-

Волгин А. В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.10

ОтчетВолгин А. В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.11

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.12

Отчет

-

-

Волгин А. В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация (в свободной

форме) о предварительных

итогах реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

вычисления" за

предыдущий отчетный

год" , значение: 0.0000

2.1.13

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.14

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.15

Соглашение

-

-

Волгин А. В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.16

Отчет

-

-

Волгин А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.17

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.18

Отчет

-

-

Волгин А. В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация (в свободной

форме) о предварительных

итогах реализации

"дорожной карты"

развития

2.1.19

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокотехнологичной

области "Квантовые

вычисления" за

предыдущий отчетный

год" , значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.20

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.21

Соглашение

-

-

Волгин А. В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.22

Отчет

-

-

Волгин А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.1.23

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро



262

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Разработан

системный проект по

производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи

5G/IMT-2020 и обеспечен

её серийный выпуск"

2.2

1. Обеспечено достижение уровня

готовности отечественных

решений для реализации сетей

связи 5 G / IMT -2020,

соответствующих актуальным

релизам стандарта 3 GPP сетей

связи 5 G / IMT - 2020. 2. Создана и

функционирует технико-

производственная кооперация,

заключены соглашения с

участниками кооперации, в т.ч. с

вовлечением представителей

частного бизнеса. 3. Значением

результата является процент

достижения за отчетный период

целевых показателей,

предусмотренных пунктом 14

Заренин А. А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Постановления Правительства

Российской Федерации от 21

декабря 2020 г. № 2192 «Об

утверждении Правил

предоставления из федерального

бюджета субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации в

Государственную корпорацию по

содействию разработке,

производству и экспорту

высокотехнологичной

промышленной продукции

«Ростех» в целях разработки

системного проекта по

производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи 5 G /

IMT -2020 и обеспечения ее

серийного выпуска»: - уровень

готовности отечественных

решений для реализации сетей

связи 5 G / IMT -2020,

определяемый в соответствии с

пунктом 5.1.2 национального

стандарта Российской Федерации

«ГОСТ Р 58048-2017.

Национальный стандарт

Российской Федерации. Трансфер

технологий. Методические
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

указания по оценке уровня

зрелости технологий»; -

количество разработанных

технических требований к

продуктам, реализующих сеть

радиодоступа, в соответствии с

пунктом 16 «дорожной карты»

развития высокотехнологичной

области «Мобильные сети связи

пятого поколения»; - количество

проведенных опытно-

конструкторских работ по

разработке оборудования для

строительства сетей связи 5 G /

IMT -2020 в соответствии с

пунктом 17 «дорожной карты»

развития высокотехнологичной

области «Мобильные сети связи

пятого поколения». 4. Оценка

достижения результата в отчетном

периоде осуществляется по факту

реализации в отчетном периоде

плана мероприятий «дорожной

карты» развития

высокотехнологичной области

«Мобильные сети связи пятого

поколения» , находящихся в зоне

ответственности Государственной

корпорации «Ростех». 5.

Подтверждением достижения

результата является отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Государственной корпорации

«Ростех», направленный в

установленном порядке в

Минцифры России по результатам

реализации в отчетном периоде

плана мероприятий «дорожной

карты» развития

высокотехнологичной области

«Мобильные сети связи пятого

поколения» , находящихся в зоне

ответственности Государственной

корпорации «Ростех», в том числе

с отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

источников, подготовленный в

соответствии с условиями

соответствующего соглашения о

предоставлении субсидии.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.2

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.3

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.4

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

2.2.5

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.6

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Понькин А. С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

2.2.7

Отчет

Представлен отчет об оказании

услуги (выполнении работы)

-

Понькин А. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

включено в реестр соглашений)

-

Понькин А. С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлено письмо о

2.2.9

Исходящее письмо

Представлено письмо о ходе

-

Понькин А. С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Мобильные сети

связи пятого поколения"" ,

значение: 0.0000

реализации «дорожной карты»иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.10

Отчет

Представлен отчет об оказании

услуги (выполнении работы)

-

Понькин А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.11

Отчет

Представлен отчет об утверждении

(одобрении, формировании)

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения

работ)

-

Понькин А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.12

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Понькин А. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.13

Отчет

Представлен отчет об оказании

услуги (выполнении работы)

-

Понькин А. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.14

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

включено в реестр соглашений)

-

Понькин А. С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлено письмо о

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Мобильные сети

связи пятого поколения"" ,

значение: 0.0000

2.2.15

Исходящее письмо

Представлено письмо о ходе

реализации «дорожной карты»

-

Понькин А. С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.16

Отчет

Представлен отчет об оказании

услуги (выполнении работы)

-

Понькин А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.17

Отчет

Представлен отчет об утверждении

(одобрении, формировании)

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения

работ)

-

Понькин А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.18

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Понькин А. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.19

Отчет

Представлен отчет об оказании

услуги (выполнении работы)

-

Понькин А. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.20

Отчет

Представлен отчет об утверждении

(одобрении, формировании)

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения

работ)

-

Понькин А. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлено письмо о

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Мобильные сети

связи пятого поколения"" ,

значение: 0.0000

2.2.21

Исходящее письмо

Представлено письмо о ходе

реализации «дорожной карты»

-

Понькин А. С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.2.22

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу (соглашение о

-

Понькин А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

включено в реестр соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.23

Отчет

Представлен отчет об оказании

услуги (выполнении работы)

-

Понькин А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание квантовых сетей

2.3

1. Осуществлен взнос в уставный

капитал ОАО «РЖД» в целях

Паршин М. В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в соответствии с

мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

коммуникации""

реализации мероприятий

дорожной карты «Квантовые

коммуникации». 2. Разработка

технологий квантовых

коммуникаций в соответствии с

дорожной картой «Квантовые

коммуникации» 3. Значением

результата является протяженность

квантовых сетей, км, нарастающим

итогом . 4. Оценка достижения

результата в отчетном периоде

осуществляется по факту

реализации дорожной карты

развития высокотехнологичной

области «Квантовые

коммуникации» на основании

подписанного соглашения с

Правительством Российской

Федерации. 5. Подтверждением

достижения результата является

отчет ОАО «РЖД», направленный

в установленном порядке в

Минцифры России по результатам

реализации дорожной карты в

отчетном периоде, в том числе с

отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

источников, подготовленный в

соответствии с условиями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующего соглашения

(договора) о предоставлении

бюджетных средств в виде взноса в

уставный капитал ОАО «РЖД».

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.3.2

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.3.3

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3.4

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.3.5

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.6

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.3.7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.3.8

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

коммуникации"" ,

значение: 0.0000

2.3.9

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.3.10

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.11

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.12

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.13

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.14

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

коммуникации"" ,

значение: 0.0000

2.3.15

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.16

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.17

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.18

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.19

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.20

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

2.3.21

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

области "Квантовые

коммуникации"" ,

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.22

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.3.23

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

3

Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

Результат "Фондом

"Сколково" обеспечено

первое масштабное

внедрение российских

решений в сфере ИТ"

3.1

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 3 мая 2019 г. № 555.

Предоставлена субсидия оператору

данной меры поддержки. 2.

Предоставлены гранты компаниям

на первое масштабное внедрение

коммерческой версии решения (на

конкурсной основе) в рамках

приоритетных направлений

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

программно-аппаратных

комплексов, определенных

Паршин М. В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

высокотехнологичных областях. 3.

Количество проектов победителей,

одобренных (рекомендованных к

поддержке) протоколом заседания

конкурсной комиссии в рамках

данной меры поддержки, считается

количеством отобранных проектов

по настоящему результату. 4.

Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

поддержанных проектов

(предоставленных грантов

победителям конкурсного отбора)

по данному направлению

поддержки, в том числе с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования, подготовленный

в соответствии с условиями

заключенного соглашения

(договора) о предоставлении

субсидии.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.3

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.4

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.5

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.6

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.1.8

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.9

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.10

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.11

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.12

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.13

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.1.14

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.15

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.16

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я



300

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.17

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.18

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Фондом "Сколково"

обеспечен мониторинг

реализации поддержанных

проектов и представлены

сведения о результатах

реализации завершенных

проектов" , значение:

0.0000

3.1.19

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.1.20

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.21

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

3.1.22

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.23

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

3.1.24

Прочий тип документаНикитин Д. С.

31.08.2023

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Фондом "Сколково"

обеспечен мониторинг

реализации поддержанных

проектов и представлены

сведения о результатах

реализации завершенных

проектов" , значение:

0.0000

3.1.25

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.26

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.27

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.28

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.29

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.30

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Фондом Сколково"

обеспечен мониторинг

реализации поддержанных

проектов и представлены

сведения о результатах

реализации завершенных

проектов"" , значение:

0.0000

3.1.31

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.32

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.33

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Фондом

содействия инновациям

поддержаны проекты

малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений"

3.2

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 3 мая 2019 г. № 554.

2. Количество проектов

победителей, утвержденных

(рекомендованных к поддержке)

протоколом заседания дирекции

Фонда содействия инновациям в

рамках соответствующих программ

и данной меры поддержки,

считается количеством

поддержанных проектов по

настоящему результату. 3.

Значением результата является

количество поддержанных

проектов малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации ИТ-решений в

рамках приоритетных направлений

государственной поддержки

Поляков С. Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

программно-аппаратных

комплексов, определенных

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

высокотехнологичных областях

(нарастающим итогом). 4.

Подтверждением достижения

результата является отчет Фонда

содействия инновациям,

направленный в установленном

порядке в Минцифры России о

достижении значения результата в

отчетном периоде.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.1

Положение

-

-

Поляков С. Г.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.2

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурса по отбору

проектов"

3.2.3

Протокол

-

-

Поляков С. Г.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

3.2.4

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.5

Положение

-

-

Поляков С. Г.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

3.2.6

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.7

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.8

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.9

Положение

-

-

Поляков С. Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

3.2.10

Исходящее письмоПоляков С. Г.

31.08.2021

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов" , значение:

0.0000

3.2.11

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.2.12

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.2.13

Положение

-

-

Поляков С. Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.14

Исходящее письмо

-

-

Поляков С. Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата предоставления

субсидии" , значение:

0.0000

3.2.15

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 0.0000

3.2.16

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.17

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.2.18

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.19

Положение

-

-

Поляков С. Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.20

Исходящее письмо

-

-

Поляков С. Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата предоставления

субсидии" , значение:

3.2.21

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 0.0000

3.2.22

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

3.2.23

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.24

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.2.25

ПоложениеПоляков С. Г.

31.03.2024

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.26

Исходящее письмо

-

-

Поляков С. Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата предоставления

субсидии" , значение:

0.0000

3.2.27

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 0.0000

3.2.28

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.29

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.30

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Фондом

развития интернет-

инициатив осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере ИТ"

3.3

1. Предоставлены субсидии Фонду

развития интернет-инициатив для

акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ, включая

информационно-методическое и

экспертное сопровождение

программ акселерации. 2.

Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

технологических компаний,

прошедших программы

акселерации проектов,

реализующих технологические

проекты в сфере ИТ, в том числе в

области новых коммуникационных

интернет-технологий, с

отражением информации об

объемах израсходованных

Паршин М. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетных средств,

подготовленный в соответствии с

условиями заключенного

соглашения (договора) о

предоставлении субсидии.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.3

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.4

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система



329

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.5

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

3.3.6

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в рамках акселерации

проектов, в том числе в

партнерстве с другими

организациями" ,

значение: 0.0000

3.3.7

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

3.3.8

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.9

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.3.10

СоглашениеНикитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

-

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.11

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный



333

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.12

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в рамках акселерации

проектов, в том числе в

партнерстве с другими

организациями" ,

значение: 0.0000

3.3.13

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.14

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.15

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.16

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.17

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.18

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в рамках акселерации

проектов, в том числе в

партнерстве с другими

организациями" ,

значение: 0.0000

3.3.19

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.20

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

3.3.21

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д. С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.22

Соглашение

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.23

Отчет

-

-

Никитин Д. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровые технологии

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

локализации

базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-

2020 российского

производства (в

стоимостном

выражении)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество РСТ-

заявок по "сквозным"

цифровым

технологиям,

организациями

получившими

поддержку в рамках

национального проекта

"Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по

продвижению

продуктов и услуг по

заказу бизнеса) на

основе внедрения

"сквозных" цифровых

технологий

компаниями,

получившими

поддержку в рамках

федерального проекта

"Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктов

в реестре

российских

программ для

электронных

вычислительных

машин

и баз данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработан системный

проект по производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи

5G/IMT-2020 и обеспечен её

серийный выпуск

21 463 060,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.Обеспечено льготное

кредитование проектов по

цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере

ИТ

5 122 000,00 0,00 25,00 13,00 10,00 0,00 48,00

3.Российским фондом

развития информационных

технологий поддержаны

проекты по разработке и

внедрению российских

решений в сфере ИТ

20 012 202,40 0,00 25,00 18,00 10,00 0,00 53,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

локализации

базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-

2020 российского

производства (в

стоимостном

выражении)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество РСТ-

заявок по "сквозным"

цифровым

технологиям,

организациями

получившими

поддержку в рамках

национального проекта

"Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по

продвижению

продуктов и услуг по

заказу бизнеса) на

основе внедрения

"сквозных" цифровых

технологий

компаниями,

получившими

поддержку в рамках

федерального проекта

"Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктов

в реестре

российских

программ для

электронных

вычислительных

машин

и баз данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Фондом "Сколково"

обеспечено первое масштабное

внедрение российских

решений в сфере ИТ

5 417 457,60 0,00 0,00 18,00 11,00 0,00 29,00

5.Обеспечено увеличение

инвестиций в проекты по

внедрению цифровых

технологий и платформенных

решений преимущественно на

основе отечественных

разработок путем реализации

лизинговых сделок

3 000 000,00 0,00 0,00 1,00 14,00 0,00 15,00

6.Поддержаны проекты

российских организаций по

разработке цифровых

платформ и программных

продуктов в целях создания и

(или) развития производства

высокотехнологичной

промышленной продукции

10 256 395,00 0,00 0,00 4,00 10,00 0,00 14,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

локализации

базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-

2020 российского

производства (в

стоимостном

выражении)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество РСТ-

заявок по "сквозным"

цифровым

технологиям,

организациями

получившими

поддержку в рамках

национального проекта

"Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по

продвижению

продуктов и услуг по

заказу бизнеса) на

основе внедрения

"сквозных" цифровых

технологий

компаниями,

получившими

поддержку в рамках

федерального проекта

"Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктов

в реестре

российских

программ для

электронных

вычислительных

машин

и баз данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Фондом содействия

инновациям поддержаны

проекты малых предприятий

по разработке, применению и

коммерциализации российских

цифровых решений

11 701 552,90 0,00 0,00 4,00 10,00 0,00 14,00

8.На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и

запущены в эксплуатацию

сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности, в

том числе при реализации

проектов цифровой

трансформации

866 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

77 839 482,90 100,00 50,00 58,00 65,00 0,00 273,00


