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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов

99,0000 2018

97,00

00

96,20

00

96,10

00

93,80

00

92,40

00

90,80

00

87,90

00

ПроцентНП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

- - - - - 49,80

00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

1,0000 2018

3,000

0

3,800

0

3,900

0

6,200

0

7,600

0

9,200

0

12,10

00

ПроцентНП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

- - - - - 49,50

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов

2.2.

Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов

3,0000 2018

7,000

0

15,80

00

21,40

00

26,60

00

32,70

00

39,70

00

50,20

00

ПроцентНП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

- - - - - 100,0

000

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

20,00

00

50,00

00

88,00

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

- - - - - -

2.4.

Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов

60,0000 2018

50,00

00

40,00

00

40,00

00

39,00

00

38,00

00

37,00

00

36,00

00

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

- - - - - -

2.5.

Утилизация твердых

коммунальных

0,0000 2019

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,060

0

3,000

0

Миллио

н тонн в

ФП ГИИС УНП

«Электронный

3,350

0

- - - - 3,350

0



4

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

год бюджет»

2.6.

Доля населения,

охваченного услугой

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

90,0000 2019

0,000

0

90,00

00

90,00

00

- - - -

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

93,70 93,60 93,50 93,30 93,20 93,10

Процент 92,40

92,5092,6092,8092,9093,00

НП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

6,30 6,40 6,60 6,70 6,80 6,90

Процент 7,60

7,507,407,307,107,00

НП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

27,10 27,60 28,10 28,60 29,10 29,70

Процент 32,70

32,2031,7031,2030,7030,20

НП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 100,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

Процент 38,00

38,0038,0038,0038,0038,00

ФП

2.5. Утилизация твердых коммунальных отходов

путем их использования для производства

электрической и (или) тепловой энергии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

тонн в год

0,00

0,000,000,000,000,00

ФП

2.6. Доля населения, охваченного услугой по

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент -

0,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

обращению с твердыми коммунальными

отходами
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1.1

Реализована

концепция

образовательно

й,

просветительск

ой и

информационно

-

разъяснительно

й деятельности

ППК

«Российский

экологический

оператор» в

области

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Проведено

информационно

е

сопровождение

в форме

образовательно-

просветительск

их, медийных и

коммуникацион

ных программ в

области

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами:

- о внедрении

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов;

- о

предотвращени

и образования

твердых

Прове

дение

образо

ватель

ных

меропр

иятий

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

коммунальных

отходов и

максимальном

использовании

исходных сырья

и материалов;

- об

инвестиционной

деятельности по

созданию

объектов

инфраструктуры

отрасли

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами, в том

числе о

развитии

механизмов

государственно-

частного

партнерства в

системе

управления

твердыми

коммунальными

отходами в

субъектах

Российской

Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Закуплены в

субъектах

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемы

е на

контейнерные

площадки,

включенные в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий

итог

Штука

- - 65 4

90,

000

0

98 4

44,

000

0

98 4

44,

000

0

-

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими

отбор в

установленном

порядке,

осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемы

х на

контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

Обесп

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

а)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.3

Организован

общественный

мониторинг и

социологическа

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведены

социологически

е исследования

Оказан

ие

услуг

(выпол

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

я оценка

удовлетворённо

сти населения

экологической

обстановкой в

части

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

на предмет

социологическо

й оценки

информированн

ости населения

о проводимой

реформе,

проблемах и

степени

удовлетворенно

сти населения,

оценки

потенциала

протестной

активности

населения

нение

работ)

1.4

Обеспечено

участие

молодежи в

мероприятиях,

направленных

на

профориентаци

ю молодежи и

популяризацию

профессий

сферы

обращения с

твердыми

коммунальными

Человек

- - - 1 00

0,

000

0

1 20

0,

000

0

1 50

0,

000

0

Реализованы

мероприятия по

профориентаци

и  молодежи

(населения

Российской

Федерации в

возрасте от 14

до 35 лет) и

популяризации

профессий

сферы

обращения с

твердыми

Обесп

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

а)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отходами коммунальными

отходами, в

которых

приняли

участие 3700

человек

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1

Создана

публично-

правовая

компания,

обеспечивающа

я

софинансирован

ие создания

инфраструктуры

по ТКО, в том

числе за счет

средств

экологического

сбора, на

возвратной

основе.

Штука

1,

00

00

- - - - -

 Указ

Президента

Российской

Федерации о

создании

публично-

правовой

компании

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

2.2

Сформировано

нормативно-

правовое

обеспечение

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Осуществлено

урегулирование

основных

правоотношени

Приня

тие

нормат

ивного

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

функционирова

ния

комплексной

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

й в рамках

реформы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

правов

ого

(право

вого)

акта

2.3

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной

услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процент

- - 90,0

000

- - -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не

менее 90%

Обесп

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

а)

- 90,0000 2019

- -

-

-- - - -

2.4

Завершена

подготовка

нормативно-

правового

обеспечения

формирования

комплексной

Условна

я

единица

1,

00

00

- - - - -

Принятие

нормативного

правового акта

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами.

вого)

акта

2.5

Проведена

инвентаризация

мест

размещения

ТКО в

субъектах

Российской

Федерации и

анализ

территориальны

х схем

обращения с

отходами на

соответствие

результатам

инвентаризации

(во всех 85

субъектах

Российской

Федерации).

Условна

я

единица

1,

00

00

- - - - -

100% (во всех

85 субъектах

Российской

Федерации)

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

2.6

Создана

государственна

я

информационна

Условна

я

единица

- - 2,00

00

1,00

00

- -

Введена в

эксплуатацию

федеральная

государственна

Создан

ие

(разви

тие)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -



14

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

я система учета

отходов,

включая

электронную

модель

федеральной

схемы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

я

информационна

я система учета

твердых

коммунальных

отходов,

включая

электронную

модель

федеральной

схемы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами.

 Модернизирова

на единая

государственна

я система учета

отходов от

использования

товаров.

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

2.7

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации

твердых

коммунальных

отходов.

Миллио

н тонн

2,

01

40

2,

82

34

4,41

12

5,09

18

5,94

48

8,22

95

Доля

направленных

на утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2018

- -

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

-- - - 18,4

985
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на 31

декабря 2030

года составит

49,5%

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

2.8

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке)

твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн

6,

38

66

9,

79

56

13,9

846

17,0

584

19,3

957

23,0

265

Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных

на обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на 31

декабря 2030

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2018

- -

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

-- - - 49,5

366



16

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

года составит

100%

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

2.9

Обеспечено

функционирова

ние публично-

правовой

компании по

формированию

комплексной

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

«Российский

экологический

оператор»

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

 Обеспечены

реализация

норм

законодательств

а Российской

Федерации в

области

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами,

стимулирование

инвестиционной

активности в

этой области, а

также

реализация

мероприятий

Обесп

ечено

привле

чение

квалиф

ициров

анных

кадров

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -



17

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федерального

проекта

«Комплексная

система

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами»

национального

проекта

«Экология»

2.10

Создана

инфраструктура

по утилизации

твердых

коммунальных

отходов путем

их

использования

для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии .

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн в

год

- - - - 3,35

00

3,35

00

 Обеспечен ввод

в эксплуатацию

4 объектов по

утилизации

твердых

коммунальных

отходов путем

их

использования

для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии

(энергетическая

утилизация) в

Московской

области и 1

объекта в

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2019

- -

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Республике

Татарстан

общей

мощностью 3,35

млн. тонн

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

2.11

Обеспечено

совершенствова

ние института

расширенной

ответственност

и

производителей

и импортеров

товаров и

упаковки

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Усовершенствов

аны механизмы

функционирова

ния

расширенной

ответственност

и

производителей

и импортеров

товаров и

упаковки

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

2.12

Введены в

эксплуатацию

объекты

размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн в

год

- - 0,54

00

1,49

00

17,9

767

26,6

425

 Обеспечен ввод

в эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов,

суммарной

мощностью 26,

6425 млн.тонн в

год

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 

2.13

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению

твердых

коммунальных

отходов,

включая

комплексные

объекты

обращения с

отходами, с

финансировани

ем ППК

«Российский

экологический

оператор»

Миллио

н тонн

- - 1,54

60

2,05

40

5,27

00

-

Обеспечен ввод

в

промышленную

эксплуатацию

мощностей:

По обработке

(сортировке)

ТКО:

2021 г. - 1,000

млн.т.

2022 г. – 0,780

млн.т.

2023 г. – 2,312

млн.т.;

 

По утилизации

ТКО:

2021 г. – 0, 423

млн.т.

2022 г. – 0,534

млн.т.

2023 г. – 0,715

млн.т.;

 

По размещению

ТКО:

2021 г. – 0,123

млн.т.

2022 г. – 0,740

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

млн.т.

2023 г. – 2,242

млн.т.

2.14

Обеспечена

возможность

сбора

оперативных

данных с

объектов

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

посредством

автоматизирова

нных систем

весового

контроля

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Апробирована

система сбора

оперативных

данных,

позволяющая

обеспечить

непрерывное

поступление,

обновление и

сбор данных с

объектов

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами в

информационны

е системы

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

2.15

Привлечены Миллиа

- - - 13,0 21,0 16,0

АО Обесп- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средства на

финансировани

е

инвестиционны

х проектов по

созданию,

реконструкции

объектов по

обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению

твердых

коммунальных

отходов,

включая

комплексные

объекты

обращения с

отходами, за

счет

приобретения

АО

«Россельхозбан

к» облигаций,

выпущенных

ППК

«Российский

экологический

оператор»

рд

рублей

000 000 000

«Россельхозбан

к» до конца 2024

года  за счет

докапитализаци

и из Резервного

фонда

Правительства

Российской

Федерации» в

размере 5 млрд.

руб.

приобретены

ценные бумаги

ППК

«Российский

экологический

оператор»,

выпущенные с

целью

финансировани

я

инвестиционны

х проектов по

созданию,

реконструкции

объектов по

обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению

твердых

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

а)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

коммунальных

отходов,

включая

комплексные

объекты

обращения с

отходами, на

сумму 50 млрд.

руб.

(мультипликато

р 1:10)

2.16

Введены в

эксплуатацию

мусоросортиров

очные

комплексы по

обработке

твердых

коммунальных

отходов в

Чеченской

Республике.

Нарастающий

итог

Тысяча

тонн в

год

- - - 270,

000

0

270,

000

0

-

Введены в

эксплуатацию 4

мусоросортиров

очных

комплекса по

обработке

твердых

коммунальных

отходов

суммарной

мощностью 270

тыс. тонн/год в:

- г. Гудермес

(Гудермесский

район)

суммарной

мощностью 100

тыс.тонн/год;

- г. Шали

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(Шалинский

район)

суммарной

мощностью 100

тыс.тонн/год;

- с. Ачхой-

Мартан (Ачхой-

Мартановский

район)

суммарной

мощностью 50

тыс.тонн/год;

- с. Знаменское

(Надтеречный

район)

суммарной

мощностью 20

тыс.тонн/год.

имуще

ства

2.17

Введены в

эксплуатацию

объекты в

Республике

Крым

Тысяча

тонн в

год

- - - - - 860,

000

0

Введены в

эксплуатацию 3

объекта

обработки и

(или)

утилизации и

(или)

размещения

отходов, в том

числе твердых

коммунальных

отходов,

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

суммарной

мощностью не

менее 860 тыс.

тонн/год в:

-Белогорском

районе

суммарной

мощностью 500

тыс.тонн/год;

-Ленинском

районе

суммарной

мощностью 160

тыс.тонн/год;

-Сакском

районе

суммарной

мощностью 200

тыс.тонн/год.

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Создана публично-

правовая компания,

обеспечивающая

софинансирование

создания

инфраструктуры по

ТКО, в том числе за счет

средств экологического

сбора, на возвратной

основе.

1.1

0,0018 667

000,00

30 333

000,00

11 667

000,00

0,00 0,00 60 667 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,0018 667 

000,00

30 333 

000,00

11 667 

000,00

0,00 0,00 60 667 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформировано

нормативно-правовое

обеспечение

функционирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами

1.2

0,000,00 0,0030 000,

00

0,00 0,00 30 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,0030 000,

00

0,00 0,00 30 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по

оказанию коммунальной

услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами

1.3

0,008 838 9

21,82

0,000,000,00 0,00 8 838 921,820,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,008 838 9

21,82

0,000,000,00 0,00 8 838 921,820,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,00779 730

,32

0,000,000,00 0,00 779 730,320,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,00779 730

,32

0,000,000,00 0,00 779 730,320,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.3.3.

0,00779 730

,32

0,000,000,00 0,00 779 730,320,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана государственная

информационная

система учета отходов,

включая электронную

модель федеральной

схемы обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

1.4

211 600

,00

287 000

,00

212 000

,00

162 000

,00

0,00 211 600

,00

1 295 800,00211 600

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

211 600

,00

287 000

,00

212 000

,00

162 000

,00

0,00 211 600

,00

1 295 800,00211 600

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

1.5

0,000,00 0,000,020,00 0,00 0,020,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,020,00 0,00 0,020,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

публично-правовой

компании по

формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами «Российский

экологический

оператор»

1.6

6 307 6

68,20

1 205 5

17,68

1 833 9

46,70

432 509

,28

0,00 5 627 6

42,10

19 159 460,063 752 1

76,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

6 307 6

68,20

1 205 5

17,68

1 833 9

46,70

432 509

,28

0,00 5 627 6

42,10

19 159 460,063 752 1

76,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана инфраструктура

по утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии

1.7

27 742

342,25

67 696

484,21

31 157

553,56

15 240

978,86

0,00 1 179 0

51,60

153 339 381,6

8

10 322

971,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

3 287 8

91,10

0,00 1 253 6

98,50

0,000,00 1 179 0

51,60

9 510 831,203 790 1

90,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



32

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

24 454 

451,15

67 696 

484,21

29 903 

855,06

15 240 

978,86

0,00 0,00 143 828 550,4

8

6 532 7

81,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты обращения с

отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический

оператор»

1.9

7 176 2

73,50

0,00 21 551

631,00

0,000,00 15 704

815,50

53 961 198,709 528 4

78,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

7 176 2

73,50

0,00 6 167 2

51,00

0,000,00 15 704 

815,50

38 576 818,709 528 4

78,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 15 384 

380,00

0,000,00 0,00 15 384 380,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Привлечены средства на

финансирование

инвестиционных

проектов по созданию,

реконструкции объектов

по обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты обращения с

отходами, за счет

приобретения АО

«Россельхозбанк»

облигаций, выпущенных

ППК «Российский

экологический

1.10

0,000,00 5 000 0

00,00

0,000,00 0,00 5 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

оператор»

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 5 000 0

00,00

0,000,00 0,00 5 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике

1.11

569 091

,80

0,00 0,000,000,00 0,00 569 091,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.11.1.

569 090,00 0,000,000,00 0,00 569 091,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

1,80

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.11.1.

1.

569 091

,80

0,00 0,000,000,00 0,00 569 091,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.11.1.

1.1.

569 091

,80

0,00 0,000,000,00 0,00 569 091,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

569 091

,80

0,00 0,000,000,00 0,00 569 091,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

объекты в Республике

Крым

1.12

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 4 391 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 4 391 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.12.1.

1.

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 4 391 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.12.1.

1.1.

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 4 391 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 4 391 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)0
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

2.1

567 270

,20

0,00 959 768

,80

0,000,00 0,00 1 527 039,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

566 597

,50

0,00 927 418

,00

0,000,00 0,00 1 494 015,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

66 597,

50

0,00 927 418

,00

0,000,00 0,00 994 015,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1

.1.

66 597,

50

0,00 927 418

,00

0,000,00 0,00 994 015,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

67 270,

20

0,00 959 768

,80

0,000,00 0,00 1 027 039,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 5 235 3

67,60

10 470 735,205 235 3

67,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

27 532 

488,16

96 694 

923,71

91 047 

900,06

46 965 

245,95

29 050 

593,60

27 958 

476,80

319 249 628,

28

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

22 510 

122,10

10 331 

439,50

15 394 

314,20

624 50

9,30

0,00 27 958 

476,80

99 336 674,3

0

22 517 

812,40

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

5 027 3

62,00

779 73

0,32

959 76

8,80

0,000,00 0,00 6 766 861,120,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

24 454 

451,15

86 363 

484,21

75 621 

235,06

26 907 

978,86

0,00 0,00 219 879 930,

48

6 532 7

81,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены в субъектах Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

566597.50

500 000,0

0

0,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Создана публично-правовая компания,

обеспечивающая софинансирование

создания инфраструктуры по ТКО, в том

числе за счет средств экологического

сбора, на возвратной основе.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.2. Сформировано нормативно-правовое

обеспечение функционирования

комплексной системы обращения с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.3. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.4. Создана государственная

информационная система учета отходов,

включая электронную модель

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211600

211 600,0

0

0,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

федеральной схемы обращения с

твердыми коммунальными отходами

2.5. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

0,000,000,000,000,00

2.6. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

0,000,000,000,000,00

2.7. Обеспечено функционирование

публично-правовой компании по

формированию комплексной системы

обращения с твердыми коммунальными

отходами «Российский экологический

оператор»

0,00 0,00 814 072,5

0

824 072,5

0

834 072,5

0

1 035 859

,70

6307668.2

4 040 290

,20

3 734 001

,90

3 525 500

,00

1 548 610

,90

1 340 808

,00

2.8. Создана инфраструктура по утилизации

твердых коммунальных отходов путем

их использования для производства

электрической и (или) тепловой энергии

403 556,1

0

403 556,1

0

403 556,1

0

1 118 216

,80

1 118 216

,80

1 118 216

,80

3287891.1

3 287 891

,10

3 287 891

,10

1 922 794

,00

1 922 794

,00

1 922 794

,00

2.9. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке), утилизации и размещению

твердых коммунальных отходов,

включая комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК «Российский

экологический оператор»

0,00 0,00 0,00 0,00 231 214,0

0

1 141 330

,00

7176273.5

7 176 273

,50

7 176 273

,50

6 832 370

,00

6 541 330

,00

1 141 330

,00

2.10. Привлечены средства на

финансирование инвестиционных

проектов по созданию, реконструкции

объектов по обработке (сортировке),

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

утилизации и размещению твердых

коммунальных отходов, включая

комплексные объекты обращения с

отходами, за счет приобретения АО

«Россельхозбанк» облигаций,

выпущенных ППК «Российский

экологический оператор»

2.11. Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные комплексы по

обработке твердых коммунальных

отходов в Чеченской Республике

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

569091.8

512 182,6

0

512 182,6

0

512 182,6

0

398 364,3

0

284 545,9

0

2.12. Введены в эксплуатацию объекты в

Республике Крым

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4391000

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

Результат "Реализована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1

  Проведено информационное

сопровождение в форме

образовательно-просветительских,

медийных и коммуникационных

программ в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами: - о внедрении

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов; - о

предотвращении образования

твердых коммунальных отходов и

максимальном использовании

исходных сырья и материалов; - об

инвестиционной деятельности по

созданию объектов

инфраструктуры отрасли

обращения с твердыми

коммунальными отходами, в том

числе о развитии механизмов

государственно-частного

партнерства в системе управления

твердыми коммунальными

Буцаев Д. П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отходами в субъектах Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ППК

«Российский

экологический оператор»

утверждена концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.1

Протокол

Концепция образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами

утверждена протоколом

Наблюдательного совета ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

1.1.2

Прочий тип документа

План мероприятий по реализации

концепции образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами на 2021

год утвержден генеральным

директором ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

01.07.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

1.1.3

Отчет

Итоговый отчет в Минприроды

России за 2021 год

-

Буцаев Д. П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

1.1.4

Протокол

Концепция образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами,

актуализированная на 2022 год,

утверждена протоколом Правления

ППК «Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ый

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.5

Прочий тип документа

План мероприятий по реализации

концепции образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» год в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами на 2022

год утвержден генеральным

директором ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

1.1.6

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 1

полугодие 2022 года

-

Буцаев Д. П.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.7

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 2

полугодие 2022 года

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

1.1.8

Отчет

Итоговый отчет в Минприроды

России за 2022 год

-

Буцаев Д. П.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.9

Протокол

Концепция образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами,

актуализированная на 2023 год,

утверждена протоколом Правления

ППК «Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

1.1.10

Прочий тип документа

План мероприятий по реализации

концепции образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами на 2023

год утвержден генеральным

директором ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.11

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 1

полугодие 2023 года

-

Буцаев Д. П.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

1.1.12

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 2

полугодие 2023 года

-

Буцаев Д. П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.13

Отчет

Итоговый отчет в Минприроды

России за 2023 год

-

Буцаев Д. П.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

1.1.14

Протокол

Концепция образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами,

актуализированная на 2024 год,

утверждена протоколом Правления

ППК «Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.15

Прочий тип документа

План мероприятий по реализации

концепции образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами на 2024

год утвержден генеральным

директором ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

31.05.2024

09 11

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

1.1.16

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 1

полугодие 2024 года

-

Буцаев Д. П.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка

"Подведены итоги

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами "

1.1.17

Отчет

Отчет в Минприроды России об

итогах реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-разъяснительной

деятельности ППК «Российский

экологический оператор» в

области обращения с твердыми

коммунальными отходами за

период с 2021 по 2024 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Закуплены в

субъектах Российской

Федерации контейнеры

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов "

1.2

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими отбор в

установленном порядке,

осуществлена закупка контейнеров

для раздельного накопления

твердых коммунальных отходов,

устанавливаемых на контейнерных

площадках, включенных в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

Тетенькин Д.

Д.

01.01.2021 01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

1.2.1

Постановление

Постановление Правительства

-

Федотовский

А. Н.

01.07.2021

26 31

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Постановление

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

государственную

программу Российской

Федерации «Охрана

окружающей среды»"

Российской Федерации "Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.2.2

Прочий тип документа

На официальном сайте

Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» размещено объявление

о проведении отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидии

-

Федотовский

А. Н.

01.08.2021

28 30

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.2.3

Протокол

Решение комиссии в форме

протокола по результатам отбора

-

Федотовский

А. Н.

01.09.2021

29 31

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписаны в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

1.2.4

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации

-

Федотовский

А. Н.

01.11.2021

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашения на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении

субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

1.2.5

Отчет

Исходящее письмо Минприроды

России в адрес Руководителя

федерального проекта

-

Федотовский

А. Н.

31.12.2021

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.2.6

Прочий тип документа

На официальном сайте

Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации

в информационно-

-

Федотовский

А. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационной сети

«Интернет» размещено объявление

о проведении отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидии

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве закупленных

субъектами Российской

Федерации контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов"

1.2.7

Отчет

Минприроды России сформирован

сводный отчет о количестве

закупленных субъектами

Российской Федерации в 2021 году

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов, с

приложением отчетов о

достижении значений результатов

использования субсидии

-

Федотовский

А. Н.

01.06.2022

05 07

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.2.8

Протокол

Решение комиссии в форме

протокола по результатам отбора

-

Федотовский

А. Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.9

Распоряжение

-

Федотовский

18.08.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Принято распоряжение

Правительства

Российской Федерации о

распределении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Распоряжение Правительства

Российской Федерации

А. Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписаны в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашения на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации" "

1.2.10

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении

субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, закупки

1.2.11

Отчет

Исходящее письмо Минприроды

России в адрес Руководителя

федерального проекта

-

Федотовский

А. Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве закупленных в

субъектах Российской

Федерации контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов"

1.2.12

Отчет

Минприроды России сформирован

сводный отчет о количестве

закупленных в субъектах

Российской Федерации в 2022 году

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов, с

приложением отчетов о

достижении значений результатов

использования субсидии

-

Федотовский

А. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ны

йбюджет"

Результат "Организован

общественный

мониторинг и

социологическая оценка

удовлетворённости

населения экологической

обстановкой в части

обращения с твердыми

коммунальными отходами

"

1.3

Проведены социологические

исследования на предмет

социологической оценки

информированности населения о

проводимой реформе, проблемах и

степени удовлетворенности

населения, оценки потенциала

протестной активности населения

Исмаилов Р. А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.1

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 3 квартал

2021 года

-

Буцаев Д. П.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

всероссийский

социологический опрос в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами" , значение:

0.0000

1.3.2

Отчет

Отчет о проведении ежегодного

всероссийского социологического

опроса в соответствии с

утвержденными организационно-

методическими документами

предоставлен в Минприроды

России и ППК «Российский

экологический оператор»

-

Исмаилов Р. А.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

1.3.3

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 4 квартал

2021 года

-

Буцаев Д. П.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.4

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 1 квартал

2022 года

-

Буцаев Д. П.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.5

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 2 квартал

2022 года

-

Буцаев Д. П.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

1.3.6

Отчет

Отчет в Минприроды России о

-

Буцаев Д. П.

15.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

проделанной работе за 3 квартал

2022 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

всероссийский

социологический опрос в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами"

1.3.7

Отчет

Отчет о проведении ежегодного

всероссийского социологического

опроса в соответствии с

утвержденными организационно-

методическими документами

предоставлен в Минприроды

России и ППК «Российский

экологический оператор»

-

Исмаилов Р. А.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.8

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 4 квартал

2022 года

-

Буцаев Д. П.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

30

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.9

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 1 квартал

2023 года

-

Буцаев Д. П.

15.04.2023

29 31

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.10

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 2 квартал

2023 года

-

Буцаев Д. П.

15.07.2023

30 32

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.11

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 3 квартал

2023 года

-

Буцаев Д. П.

15.10.2023

31 33

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

всероссийский

социологический опрос в

соответствии с

утвержденными

1.3.12

Отчет

Отчет о проведении ежегодного

всероссийского социологического

опроса в соответствии с

утвержденными организационно-

методическими документами

-

Исмаилов Р. А.

19.12.2023

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организационно-

методическими

документами"

предоставлен в Минприроды

России и ППК «Российский

экологический оператор»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.13

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 4 квартал

2023 года

-

Буцаев Д. П.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.14

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 1 квартал

2024 года

-

Буцаев Д. П.

15.04.2024

15 17

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

1.3.15

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 2 квартал

2024 года

-

Буцаев Д. П.

15.07.2024

16 18

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.16

Отчет

Отчет в Минприроды России о

проделанной работе за 3 квартал

2024 года

-

Буцаев Д. П.

15.10.2024

17 19

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

всероссийский

социологический опрос в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами"

1.3.17

Отчет

Отчет о проведении ежегодного

всероссийского социологического

опроса в соответствии с

утвержденными организационно-

методическими документами

предоставлен в Минприроды

России и ППК «Российский

экологический оператор»

-

Исмаилов Р. А.

19.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подведены итоги

социологических

исследований на предмет

социологической оценки

информированности

населения о проводимой

реформе, проблемах и

степени

удовлетворенности

1.3.18

Отчет

Представлен отчет в Минприроды

России о проведении и результатах

социологических исследований на

предмет социологической оценки

информированности населения о

проводимой реформе, проблемах и

степени удовлетворенности

населения, оценки потенциала

протестной активности населения

-

Исмаилов Р. А.

31.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

населения, оценки

потенциала протестной

активности населения в

период с 2020 по 2024

года "

в период с 2020 по 2024 годавует

Результат "Обеспечено

участие молодежи в

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи и

популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами"

1.4

Реализованы мероприятия по

профориентации молодежи

(населения Российской Федерации

в возрасте от 14 до 35 лет) и

популяризации профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными отходами, в

которых приняли участие 3700

человек

Буцаев Д. П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.1

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

1.4.2

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

-

Буцаев Д. П.

31.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

оператор» представлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о

направленных на профильные

стажировки представителях

молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.3

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» представлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о

направленных на профильные

стажировки представителях

молодежи

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.4

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных мастерских

" , значение: 0.0000

1.4.5

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе предприятий

инфраструктуры обращения с

отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.4.6

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодёжь отчет о проведенных

мероприятиях за 2022 год

-

Буцаев Д. П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

1.4.7

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюжет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.8

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» представлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о

направленных на профильные

стажировки представителях

молодежи

-

Буцаев Д. П.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ынй

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами " ,

значение: 0.0000

1.4.9

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

1.4.10

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

-

Буцаев Д. П.

28.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представителей молодежи

в профильных мастерских

" , значение: 0.0000

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе предприятий

инфраструктуры обращения с

отходами по программе

«Апсайклинг»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.4.11

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодёжь отчет о проведенных

мероприятиях за 2023 год

-

Буцаев Д. П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.12

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.13

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» представлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о

направленных на профильные

стажировки представителях

молодежи

-

Буцаев Д. П.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.14

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

1.4.15

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодёжь отчет о проведенных

мероприятиях за 2024 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных мастерских

" , значение: 0.0000

1.4.16

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России и

Росмолодежь отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе предприятий

инфраструктуры обращения с

отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Элекронн

ый

бюджет"

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

Результат "Создана

публично-правовая

компания,

обеспечивающая

софинансирование

создания инфраструктуры

по ТКО, в том числе за

счет средств

экологического сбора, на

возвратной основе."

2.1

Указ Президента Российской

Федерации о создании публично-

правовой компании

Логинов В. Г.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Издан

Указ Президента

Российской Федерации о

создании публично-

правовой компании"

2.1.1

Указ

Указ Президента Российской

Федерации о создании публично-

правовой компании

-

Логинов В. Г.

31.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность

по оказанию

коммунальной услуги

населению по обращению

с твердыми

коммунальными

отходами"

2.2

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами, по

состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Керимов М. К.

01.01.2021 31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

Постановление

Правительства

Российской Федерации об

утверждении правил

предоставления

трансфертов бюджетам

2.2.1

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации

утверждено

-

Керимов М. К.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации на поддержку

региональных

операторов"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2020 г."

2.2.2

Отчет

Отчет предоставлен

-

Керимов М. К.

15.07.2020

13 12

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

2020 г."

2.2.3

Отчет

Отчет предоставлен

-

Керимов М. К.

15.10.2020

11 14

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.2.4

Соглашение

Заключены соглашения

-

Керимов М. К.

01.11.2020

09 11

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.2.5

Отчет

-

Керимов М. К.

31.01.2021

13 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов за IV квартал

2020 г." , значение: 0.0000

Отчет предоставленсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

о предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.2.6

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

-

Керимов М. К.

31.01.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Сформировано

нормативно-правовое

обеспечение

функционирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

"

2.3

Осуществлено урегулирование

основных правоотношений в

рамках реформы обращения с

твердыми коммунальными

отходами

Тетенькин Д.

Д.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Устав

публично-правовой

компании утвержден

Правительством

Российской Федерации "

2.3.1

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Логинов В. Г.

01.07.2019

02 22

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта -

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов"

2.3.2

Приказ

Приказ подписан

-

АМИРХАНОВ

А. М.

31.12.2020

29 34

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта –

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

2.3.3

Приказ

Приказ подписан

-

АМИРХАНОВ

А. М.

31.12.2020

31 33

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта –

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов"

2.3.4

Приказ

Приказ подписан

-

АМИРХАНОВ

А. М.

31.12.2020

12 32

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта –

Утилизация твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии "

2.3.5

Приказ

Приказ подписан

-

АМИРХАНОВ

А. М.

31.12.2020

32 37

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена концепция

целевой модели развития

отрасли обращения с

твердыми коммунальными

2.3.6

Акт

Акт принят

-

Буцаев Д. П.

30.03.2021

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отходами" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены

инвестиционная

декларация и Положение о

порядке возвратного

финансирования

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами ППК

"Российский

экологический

оператор"."

2.3.7

Протокол

Наблюдательным советом ППК

"Российский экологический

оператор" утверждены

инвестиционная декларация и

Положение о порядке возвратного

финансирования инвестиционных

проектов в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами ППК "Российский

экологический оператор".

-

Буцаев Д. П.

01.06.2021

13 27

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительство

Российской Федерации "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

20.12.2019 №1727 "Об

утверждении Правил

2.3.8

Акт

Акт принят

-

Керимов М. К.

31.12.2021

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации в

публично-правовую

компанию по

формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

"Российский

экологический оператор"

в части расширения форм

мер поддержки

оказываемых ППК

"Российский

экологический оператор""

вует

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении Правил

рассмотрения

разногласий,

возникающих между

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

федеральными органами

2.3.9

Акт

Акт принят

-

Тетенькин Д.

Д.

31.07.2022

35 29

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительной власти,

российским

экологическим

оператором, федеральным

оператором по обращению

с отходами I и II классов

опасности или между

субъектами Российской

Федерации при разработке

и корректировке

территориальных схем

обращения с отходами, и

внесении изменения в

Положение о

Правительственной

комиссии по вопросам

обращения с отходами

производства и

потребления,

утвержденное

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

28 октября 2017 г. №

1310»" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

2.3.10

Акт

Акт принят

-

Тетенькин Д.

Д.

31.07.2022

37 36

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

постановление

Правительства

Российской Федерации от

22.09.2018 № 1130 «О

разработке, общественном

обсуждении,

утверждении,

корректировке

территориальных схем в

области обращения с

отходами производства и

потребления, в том числе с

твердыми коммунальными

отходами, а также о

требованиях к составу и

содержанию таких схем» в

части дополнения

функциями публично-

правовой компании по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

по проведению

экспертизы

территориальных схем в

области обращения с

отходами" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

принятых нормативных

2.3.11

Отчет

Отчет о принятых нормативных

правовых актах, направленных на

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.2022

38 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовых актах,

направленных на

урегулирование основных

правоотношений в рамках

реформы обращения с

твердыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

урегулирование основных

правоотношений в рамках

реформы обращения с твердыми

коммунальными отходами

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Результат "Завершена

подготовка нормативно-

правового обеспечения

формирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами."

2.4

Принятие нормативного правового

акта

Румянцев К. Н.

01.01.2019 01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчета

показателей федерального

проекта"

2.4.1

Приказ

Приказ подписан

-

Румянцев К. Н.

28.03.2019

06 10

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.4.2

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

Российской Федерации

-

Логинов В. Г.

01.05.2019

09 12

-



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оценка и анализ

существующей

нормативной правовой

базы и составление

перечня необходимых

корректировок,

обеспечивающих

реализацию проекта по

созданию комплексной

системы обращения с

ТКО"

2.4.3

Прочий тип документа

Представлены предложения по

внесению изменений в

нормативные правовые акты

-

Логинов В. Г.

01.10.2019

10 13

-

Контрольная точка

"Проведен анализ и

экспертная оценка

существующих методик

проведения технических

обследований объектов по

обращению с твердыми

коммунальными

объектами с целью

определения их

мощностей (остаточной

емкости), условий

обращения с отходами для

определения возможности

исполнения

установленных целевых

показателей, а также

обоснованности

2.4.4

Прочий тип документа

Аналитические материалы

-

Буцаев Д. П.

01.10.2019

12 14

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включения объектов в

территориальную схему

обращения с отходами"

Контрольная точка

"Проведена

детализированная оценка

существующей

инфраструктуры

обращения с отходами, в

том числе с ТКО, и

инфраструктуры объектов

утилизации по всем

субъектам Российской

Федерации. Создан

инструмент сбора данных,

удовлетворяющий

требованиям различного

типа ввода данных,

позволяющий

межсистемную

интеграцию с иными ИС

для информационного

обмена и выгрузки

данных, обладающий

утилитой проверки

данных на

репрезентативность и

возможностью

многофакторного

моделирования сценариев

2.4.5

Прочий тип документа

Отчет. Техническое задание на

ЕГИС ОО. Прототип системы.

-

Буцаев Д. П.

01.10.2019

13 15

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и процессов. "

Контрольная точка

"Разработана методика

оценки социальной,

бюджетной и

экономической

эффективности

выбранного решения, а

так же методики

сравнительного анализа

создания инфраструктуры

за счет бюджетного,

внебюджетного или

смешанного

финансирования"

2.4.6

Прочий тип документа

Методические рекомендации.

Электронный калькулятор

расчетов.

-

Буцаев Д. П.

01.10.2019

14 16

-

Контрольная точка

"Проведение

масштабного,

многокритериального

анализа территориальных

схем субъектов по

обращению с отходами, в

том числе ТКО.

Разработка единой

методики корректировки

территориальных схем

обращения с отходами, в

том числе с ТКО. Анализ,

оценка существующих и ,

при необходимости,

2.4.7

Прочий тип документа

Аналитические материалы

-

Буцаев Д. П.

15.10.2019

15 17

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработка методов

оптимизации системы

обращения с отходами и

оценки эффективности

обновленных

территориальных схем."

Контрольная точка

"Проведен анализ и

оценка возможности

разработки и/или

доработки группы законов

- по внедрению в сфере

обращения с отходами

экономики «Замкнутого

цикла». - по созданию

системы единых

расчетных центров( ЕРЦ)

обеспечивающих платежи

в сфере обращения

отходов -разработка блока

изменений в

законодательство,

посвященного развитию

"зеленого

финансирования" "

2.4.8

Исходящее письмо

Перечень изменений в

нормативные правовые акты

-

Буцаев Д. П.

30.10.2019

16 18

-

Контрольная точка

"Разработаны требования

к расчету стоимости и

структуре ФЭО

технических решений

2.4.9

Прочий тип документа

Шаблон расчета ФЭО.

-

Буцаев Д. П.

01.11.2019

17 19

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктуры

технологического цикла

обращения с отходами"

Контрольная точка

"Разработаны и внесены

изменения в законы и

другие законодательные и

нормативно-правовые

акты по вопросам

организации деятельности

публично-правовой

компании, разработки

федеральной схемы

обращения с отходами,

созданию

государственной

информационной системы

обращения с отходами и

иные, обеспечивающих

реализацию проекта по

созданию комплексной

системы обращения с

ТКО"

2.4.10

Прочий тип документа

Внесены изменения (подготовлены

предложения) в нормативные

правовые акты

-

Румянцев К. Н.

31.12.2019

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Проведена

инвентаризация мест

размещения ТКО в

субъектах Российской

Федерации и анализ

территориальных схем

обращения с отходами на

2.5

100% (во всех 85 субъектах

Российской Федерации)

Румянцев К. Н.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствие результатам

инвентаризации (во всех

85 субъектах Российской

Федерации)."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

отчет о проведенной

инвентаризации объектов

размещения ТКО в

субъектах Российской

Федерации и анализе

территориальных схем

обращения с отходами на

соответствие результатам

инвентаризации"

2.5.1

Исходящее письмо

Направление информации по

итогам проведенной

инвентаризации на территории

субъектов РФ

-

Румянцев К. Н.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана

государственная

информационная система

учета отходов, включая

электронную модель

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами"

2.6

Введена в эксплуатацию

федеральная государственная

информационная система учета

твердых коммунальных отходов,

включая электронную модель

федеральной схемы обращения с

твердыми коммунальными

отходами. Модернизирована

единая государственная система

учета отходов от использования

товаров.

Буцаев Д. П.

01.01.2021 18.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработан и внесен

проект законодательного

2.6.1

Прочий тип документа

Проект акта разработан и внесен в

Правительство Российской

-

Керимов М. К.

28.12.2020

17 20

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

акта, предусматривающий

исключение полномочий

Правительства

Российской Федерации по

утверждению федеральной

схемы обращения с

твердыми коммунальными

отходами, преобразование

электронной модели

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

в государственную

информационную

систему" , значение:

0.0000

Федерации ный

бюджет"

Контрольная точка "

Сформирован отчет о

разработанных

электронных моделях

территориальных схем

обращения с отходами в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000

2.6.2

Отчет

Информация о ходе разработки

(актуализации) электронных

моделей территориальных схем

обращения с отходами

-

Керимов М. К.

31.12.2020

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесены изменения в

показатели федерального

2.6.3

Прочий тип документа

Сформирован запрос на изменение

-

Буцаев Д. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта, в том числе по

субъектам Российской

Федерации, на основании

данных федеральной

схемы обращения с

твёрдыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации «О

внесении изменений в

постановление

Российской Федерации от

30.12.2015 № 1520 «О

единой государственной

информационной системе

учета отходов от

использования товаров» в

части реализации

функционала учета

твёрдых коммунальных

отходов»" , значение:

0.0000

2.6.4

Акт

Акт принят

-

Керимов М. К.

30.03.2021

34 44

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято распоряжение

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

2.6.5

Акт

Акт утвержден

-

Керимов М. К.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

20

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами»" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проект распоряжения

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами» внесен в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

2.6.6

Прочий тип документа

Письма о внесении проекта акта в

Правительство Российской

Федерации

-

Керимов М. К.

30.03.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы отдельные

модули электронной

модели федеральной

схемы обращения с

твердыми коммунальными

отходами " , значение:

0.0000

2.6.7

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию информационной

системы

-

Буцаев Д. П.

30.03.2021

46 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Создана федеральная

схема обращения с

твердыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

2.6.8

Прочий тип документа

Утверждена федеральная схема

обращения с твердыми

коммунальными отходами

-

Буцаев Д. П.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принят Приказ «Об

утверждении состава,

сроков и периодичность

размещения информации в

государственной

информационной системе

учета твердых

коммунальных отходов»" ,

значение: 0.0000

2.6.9

Акт

Акт принят

-

Тетенькин Д.

Д.

24.12.2021

43 44

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Модернизирована единая

государственная система

учета отходов, в части

дополнения

функционалом по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами" , значение:

2.6.10

Прочий тип документа

Акт приемки работ

-

АМИРХАНОВ

А. М.

31.12.2021

44 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

модернизации единой

государственной системы

учета отходов, в части

дополнения

функционалом по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

на основании данных

Росприроднадзора и ППК

«Российский

экологический

оператор»" , значение:

0.0000

2.6.11

Отчет

Отчет о модернизации единой

государственной системы учета

отходов, в части дополнения

функционалом по обращению с

твердыми коммунальными

отходами на основании данных

Росприроднадзора и ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Керимов М. К.

31.12.2021

47 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Согласовано техническое

задание на создание

федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

2.6.12

Прочий тип документа

Техническое задание согласовано с

Минцифры России в соответствии

с постановлением Правительства

Российской Федерации от

06.07.2015 № 676

-

Цыганов К. А.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.6.13

Прочий тип документа

-

Буцаев Д. П.

27.06.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечена

инфраструктура обработки

и хранения информации

для федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

Акт выполненных работ подписан

оператором федеральной

государственной информационной

системы учета твердых

коммунальных отходов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.6.14

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям информационной

безопасности выдан лицензиатом

ФСТЭК России

-

Буцаев Д. П.

12.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.6.15

Приказ

Минприроды России утвержден

приказ «О вводе в эксплуатацию

федеральной государственной

информационной системы учета

твердых коммунальных отходов»

-

Тетенькин Д.

Д.

31.10.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи" , значение:

0.0000

2.6.16

Отчет

Оператором системы предоставлен

отчет в Минприроды России о

пользователях, подключенных к

федеральной государственной

информационной системе учета

твердых коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

16.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

создании федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

2.6.17

Отчет

Оператором системы предоставлен

отчет в Минприроды России о

создании федеральной

государственной информационной

системы учета твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

18.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов"

2.7

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

Буцаев Д. П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Да ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

массе образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2030 года

составит 49,5%

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.7.1

 

-

Степкина Е. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.2

Отчет

Отчет в Минприроды России о

достижении результатов в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

паспорта региональных

проектов, входящих в

состав федерального

проекта «Комплексная

система обращения с

твердыми коммунальными

отходами», внесены

изменения,

предусматривающие

включение мероприятий

по созданию объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов,

определённых в перечне

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.7.3

Отчет

Сформирован сводный отчет с

анализом внесенных в паспорта

региональных проектов

изменений, предусматривающих

включение мероприятий по

созданию объектов утилизации

твердых коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

31.05.2021

04 14

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.4

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата во 2

квартале 2021 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

2.7.5

Отчет

Промежуточный отчет о

-

Буцаев Д. П.

09.11.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

достижении результата в 3

квартале 2021 г. направлен в

Минприроды России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов за

2021 год" , значение:

0.0000

2.7.6

Отчет

Отчет в Минприроды России о

достижении результата в отчетном

году

-

Буцаев Д. П.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.8

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.9

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

2.7.10

Отчет

Отчет о достижении результата по

состоянию на 2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выделенных из твердых

коммунальных отходов "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.11

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2023 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Эектронн

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.12

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2023 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

2.7.13

Отчет

Промежуточный отчет о

-

Буцаев Д. П.

09.11.2023

06 Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2023 г.

направлен в Минприроды России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.14

Отчет

Отчет о достижении результата по

состоянию на 2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.15

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.16

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.17

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

отчет о введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

2.7.18

Отчет

Итоговый отчет о введённых в

промышленную эксплуатацию

мощностях по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов, направлен

-

Буцаев Д. П.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

в Минприроды Россииьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов "

2.8

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2030 года

составит 100%

Буцаев Д. П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.8.1

 

-

Степкина Е. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

2.8.2

Отчет

-

Буцаев Д. П.

30.03.2021

Взаимо 10

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

Отчет в Минприроды России о

достижении результатов в

отчетном году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

паспорта региональных

проектов, входящих в

состав федерального

проекта «Комплексная

система обращения с

твердыми коммунальными

отходами», внесены

изменения,

предусматривающие

включение мероприятий

по созданию объектов

обработки твердых

коммунальных отходов,

определённых в перечне

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.8.3

Отчет

Сформирован сводный отчет с

анализом внесенных в паспорта

региональных проектов

изменений, предусматривающих

включение мероприятий по

созданию объектов обработки

твердых коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

2.8.4

Отчет

Промежуточный отчет о

-

Буцаев Д. П.

09.08.2021

10 12

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

достижении результата во 2

квартале 2021 г. направлен в

Минприроды России

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.8.5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата в 3

квартале 2021 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов за

2021 год" , значение:

0.0000

2.8.6

Отчет

Отчет в Минприроды России о

достижении результата в отчетном

году

-

Буцаев Д. П.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов "

2.8.7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2022

10 12

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.8

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2022

11 13

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.9

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.10

Отчет

Отчет о достижении результата по

состоянию на 2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.11

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2023 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2023

10 12

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.12

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2023 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2023

11 13

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.13

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2023 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.14

Отчет

Отчет о достижении результата по

состоянию на 2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

2.8.15

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2024

09 11

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.16

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2024

10 12

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.17

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2024

11 13

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

отчет о введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.18

Отчет

Итоговый отчет о введённых в

промышленную эксплуатацию

мощностях по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов направлен

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Обеспечено

функционирование

публично-правовой

компании по

формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

«Российский

экологический оператор»"

2.9

  Обеспечены реализация норм

законодательства Российской

Федерации в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами, стимулирование

инвестиционной активности в

этой области, а также реализация

мероприятий федерального

проекта «Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными отходами»

национального проекта

«Экология »

Цыганов К. А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.9.1

Отчет

Отчет за 2020 год представлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

01.02.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

2.9.2

Соглашение

Заключено соглашение

-

Керимов М. К.

15.02.2021

11 13

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экологический оператор»

на реализацию отдельных

мероприятий

федерального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами» национального

проекта «Экология»"

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический

оператор»" , значение:

0.0000

2.9.3

Отчет

Отчет за 2021 год представлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

01.02.2022

14 16

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»

на реализацию отдельных

мероприятий

федерального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами» национального

проекта «Экология»" ,

2.9.4

Соглашение

Заключено соглашение

-

Цыганов К. А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.9.5

Отчет

Отчет за 2022 год представлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

01.02.2023

16 18

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»

на реализацию отдельных

мероприятий

федерального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами» национального

проекта «Экология»" ,

значение: 0.0000

2.9.6

Соглашение

Заключено соглашение

-

Цыганов К. А.

15.02.2023

13 15

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.9.7

Отчет

Отчет за 2023 год представлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

01.02.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»

на реализацию отдельных

мероприятий

федерального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами» национального

проекта «Экология» " ,

значение: 0.0000

2.9.8

Соглашение

Заключено соглашение

-

Цыганов К. А.

15.02.2024

15 17

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.9.9

Отчет

Отчет за 2024 год представлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана

2.10

  Обеспечен ввод в эксплуатацию 4Буцаев Д. П.

01.01.2023 25.01.2024

Взаимо Взаимо Нет ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктура по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии "

объектов по утилизации твердых

коммунальных отходов путем их

использования для производства

электрической и (или) тепловой

энергии (энергетическая

утилизация) в Московской области

и 1 объекта в Республике

Татарстан общей мощностью 3,35

млн. тонн

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации об

утверждении правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную

корпорацию развития

«ВЭБ.РФ» в целях

компенсации

недополученных доходов

по кредитам,

привлекаемым

акционерным обществом

«РТ-Инвест» в

государственной

2.10.1

Постановление

Принято Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Керимов М. К.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» на создание

инфраструктуры по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии» "

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса Российской

Федерации в

государственную

корпорацию развития

«ВЭБ.РФ» в рамках

реализации мероприятия

по созданию

инфраструктуры по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии "

2.10.2

Соглашение

Заключено соглашение

-

Керимов М. К.

31.03.2021

06 16

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

2.10.3

Отчет

Отчет ООО «АГК-1» о

строительстве в 2021 году объектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

09

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области" ,

значение: 0.0000

утилизации твердых

коммунальных отходов путем их

использования для производства

электрической и (или) тепловой

энергии предоставлен в ППК

«Российский экологический

оператор»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан" ,

значение: 0.0000

2.10.4

Отчет

Отчет ООО «АГК-2» о

строительстве в 2021 году объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов путем их

использования для производства

электрической и (или) тепловой

энергии предоставлен в ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

20.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объеме кредитов,

выданных с применением

субсидии в соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

12.10.2020 № 1664 с целью

создания объектов

инфраструктуры по

2.10.5

Отчет

Отчет об объеме кредитов,

выданных в 2021 году с

применением субсидии в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 12.10.2020 № 1664

-

Цехомский Н.

В.

25.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии на

территории Московской

области и Республики

Татарстан" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области"

2.10.6

Отчет

Отчет ООО «АГК-1» о

строительстве в 2022 году объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов путем их

использования для производства

электрической и (или) тепловой

энергии предоставлен в ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

2.10.7

Отчет

Отчет ООО «АГК-2» о

строительстве в 2022 году объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов путем их

использования для производства

электрической и (или) тепловой

энергии предоставлен в ППК

«Российский экологический

-

Буцаев Д. П.

20.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Республики Татарстан" оператор»отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объеме кредитов,

выданных с применением

субсидии в соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

12.10.2020 № 1664 с целью

создания объектов

инфраструктуры по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии на

территории Московской

области и Республики

Татарстан"

2.10.8

Отчет

Отчет об объеме кредитов,

выданных в 2022 году с

применением субсидии в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 12.10.2020 № 1664

-

Цехомский Н.

В.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

2.10.9

Отчет

Отчет ООО «АГК-1» о

строительстве в 2023 году объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов путем их

использования для производства

электрической и (или) тепловой

-

Буцаев Д. П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

15

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области"

энергии предоставлен в ППК

«Российский экологический

оператор»

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан"

2.10.1

0

Отчет

Отчет ООО «АГК-2» о

строительстве в 2023 году объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов путем их

использования для производства

электрической и (или) тепловой

энергии предоставлен в ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

20.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Введены в эксплуатацию

объекты по утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии"

2.10.1

1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объектов в

эксплуатацию общей мощностью

3,35 млн.тонн

-

Буцаев Д. П.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект утилизации

твердых коммунальных

2.10.1

2

Акт

Акт субъекта Российской

Федерации

-

Буцаев Д. П.

31.12.2023

16 18

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

включен в

территориальную схему

обращения с отходами

Республики Татарстан "

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объекты утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

включены в

территориальную схему

обращения с отходами

Московской области"

2.10.1

3

Акт

Акт субъекта Российской

Федерации

-

Буцаев Д. П.

31.12.2023

07 17

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет об объектах

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и(или)

тепловой энергии,

2.10.1

4

Отчет

Итоговый отчет ООО «АГК-1» и

ООО «АГК-2» о строительстве в

2021-2024 годах объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов путем их

использования для производства

электрической и (или) тепловой

энергии предоставлен в ППК

-

Буцаев Д. П.

25.01.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включенных в

территориальную схему

обращения с отходами

Московской области и

Республики Татарстан"

«Российский экологический

оператор»

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объеме кредитов,

выданных с применением

субсидии в соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

12.10.2020 № 1664 с целью

создания объектов

инфраструктуры по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии на

территории Московской

области и Республики

Татарстан"

2.10.1

5

Отчет

Отчет об объеме кредитов,

выданных в 2023 году с

применением субсидии в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 12.10.2020 № 1664

-

Цехомский Н.

В.

25.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

совершенствование

института расширенной

ответственности

производителей и

2.11

Усовершенствованы механизмы

функционирования расширенной

ответственности производителей и

импортеров товаров и упаковки

Тетенькин Д.

Д.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

импортеров товаров и

упаковки"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждена концепция

совершенствования

института расширенной

ответственности

производителя и

импортера товаров и

упаковки"

2.11.1

Прочий тип документа

Утверждена концепция

-

Керимов М. К.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки"

2.11.2

Отчет

Отчет Минприроды России за 2

квартал 2021 года о реализации

мероприятий, предусмотренных

Дорожной картой по реализации

концепции совершенствования

института расширенной

ответственности производителей и

импортеров товаров и упаковки от

31.03.2021 № 2915п-П11,

направлен в адрес Руководителя

федерального проекта

-

Тетенькин Д.

Д.

15.08.2021

06 08

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Актуализация Результата

"

2.11.3

Паспорт проекта

Паспорт проекта дополнен

контрольными точками,

направленными на реализацию

результата в 2021 году

-

Тетенькин Д.

Д.

20.08.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки"

2.11.4

Отчет

Отчет Минприроды России за 3

квартал 2021 года о реализации

мероприятий, предусмотренных

Дорожной картой по реализации

концепции совершенствования

института расширенной

ответственности производителей и

импортеров товаров и упаковки от

31.03.2021 № 2915п-П11,

направлен в адрес Руководителя

федерального проекта

-

Тетенькин Д.

Д.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

2.11.5

Отчет

Отчет Минприроды России за 4

квартал 2021 года о реализации

мероприятий, предусмотренных

Дорожной картой по реализации

концепции совершенствования

института расширенной

-

Тетенькин Д.

Д.

15.02.2022

12 11

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки" , значение:

0.0000

ответственности производителей и

импортеров товаров и упаковки от

31.03.2021 № 2915п-П11,

направлен в адрес Руководителя

федерального проекта

Контрольная точка

"Актуализация

Результата"

2.11.6

Паспорт проекта

Паспорт проекта дополнен

контрольными точками,

направленными на реализацию

результата в 2022 году

-

Тетенькин Д.

Д.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

принятых нормативных

правовых актах, на

основании которых

вступают в силу

обновленные принципы

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки"

2.11.7

Отчет

Отчет о принятых нормативных

правовых актах, на основании

которых вступают в силу

обновленные принципы института

расширенной ответственности

производителей и импортеров

товаров и упаковки

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12

  Обеспечен ввод в эксплуатацию

объектов размещения твердых

коммунальных отходов, суммарной

мощностью 26,6425 млн.тонн в год

Буцаев Д. П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены в субъекты

Российской Федерации

рекомендации по

включению в паспорта

региональных проектов

мероприятий по введению

в эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.1

Исходящее письмо

Письмо в субъекты Российской

Федерации о направлении

рекомендаций по включению в

паспорта региональных проектов

мероприятий по введению в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

паспорта региональных

проектов, входящих в

состав федерального

проекта «Комплексная

система обращения с

твердыми коммунальными

отходами», внесены

2.12.2

Отчет

Отчет о внесении изменений,

предусматривающих включение в

паспорта региональных проектов

мероприятий по введению в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

01.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

изменения,

предусматривающие

включение мероприятий

по введению в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов за III квартал

2021"

2.12.3

Отчет

Отчет о ходе строительства

объектов размещения твердых

коммунальных отходов за III

квартал 2021

-

Буцаев Д. П.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

2.12.4

Отчет

Отчет о введенных в эксплуатацию

объектах размещения твердых

коммунальных отходов за 2021 год

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

2.12.5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.6

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2022 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.8

Отчет

Отчет о достижении результата по

состоянию на 2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.9

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2023 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

2.12.1

0

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2023 г.

-

Буцаев Д. П.

09.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

направлен в Минприроды Россииатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.1

1

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2023 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.1

2

Отчет

Отчет о достижении результата по

состоянию на 2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.1

3

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.1

4

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.1

5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал 2024 г.

направлен в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

отчет о введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.12.1

6

Отчет

Итоговый отчет о введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов направлен

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический оператор»"

2.13

Обеспечен ввод в промышленную

эксплуатацию мощностей: По

обработке (сортировке) ТКО: 2021

г. - 1,000 млн.т. 2022 г. – 0,780

млн.т. 2023 г. – 2,312 млн.т.; По

утилизации ТКО: 2021 г. – 0, 423

млн.т. 2022 г. – 0,534 млн.т. 2023 г.

– 0,715 млн.т.; По размещению

ТКО: 2021 г. – 0,123 млн.т. 2022 г.

– 0,740 млн.т. 2023 г. – 2,242 млн.т.

Буцаев Д. П.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

2.13.1

Исходящее письмо

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

-

Буцаев Д. П.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК «Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования " ,

значение: 0.0000

Наблюдательный совет ППК

«Российский экологический

оператор»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» " , значение:

0.0000

2.13.2

Протокол

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

-

Буцаев Д. П.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования" ,

значение: 0.0000

2.13.3

Соглашение

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2021

11 13

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

2.13.4

Отчет

Отчет о достижении результата в

2021 г. направлен в Минприроды

России.

-

Буцаев Д. П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический

оператор»" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении

бюджетных средств на

софинансирование

инвестиционных

проектов"

2.13.5

Соглашение

Заключено соглашение между

Минприроды России и ППК

«Российский экологический

оператор» в 2022 г.

-

Буцаев Д. П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

2.13.6

Отчет

Предоставлен на Наблюдательный

совет ППК «Российский

экологический оператор» отчет за

2021 год об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

-

Буцаев Д. П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов" , значение:

0.0000

направленных на ввод в

промышленную эксплуатацию

объектов по обработке

(сортировке), утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов, включая

комплексные объекты обращения с

отходами

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК «Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования" ,

значение: 0.0000

2.13.7

Исходящее письмо

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

Наблюдательный совет ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» " , значение:

0.0000

2.13.8

Протокол

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

-

Буцаев Д. П.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования" ,

значение: 0.0000

2.13.9

Соглашение

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический

оператор»" , значение:

0.0000

2.13.1

0

Отчет

Отчет о достижении результата в

2022 г. направлен в Минприроды

России.

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

2.13.1

1

Отчет

Предоставлен на Наблюдательный

-

Буцаев Д. П.

01.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов" , значение:

0.0000

совет ППК «Российский

экологический оператор» отчет за

2022 год об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную эксплуатацию

объектов по обработке

(сортировке), утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов, включая

комплексные объекты обращения с

отходами

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК «Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования " ,

значение: 0.0000

2.13.1

2

Исходящее письмо

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

Наблюдательный совет ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

2.13.1

3

Протокол

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

-

Буцаев Д. П.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Российский

экологический

оператор» " , значение:

0.0000

проектовьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования" ,

значение: 0.0000

2.13.1

4

Соглашение

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2023

12 15

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический

оператор»" , значение:

0.0000

2.13.1

5

Отчет

Отчет о достижении результата в

2023 г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

2.13.1

6

Отчет

Предоставлен на Наблюдательный

-

Буцаев Д. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов" , значение:

0.0000

совет ППК «Российский

экологический оператор» отчет за

2023 год об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную эксплуатацию

объектов по обработке

(сортировке), утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов, включая

комплексные объекты обращения с

отходами

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечена

возможность сбора

оперативных данных с

объектов обращения с

твердыми коммунальными

отходами посредством

автоматизированных

систем весового контроля"

2.14

Апробирована система сбора

оперативных данных,

позволяющая обеспечить

непрерывное поступление,

обновление и сбор данных с

объектов обращения с твердыми

коммунальными отходами в

информационные системы

Буцаев Д. П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка технического

задания на пилотное

решение по сбору

оперативных данных с

объектов обращения с

2.14.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Буцаев Д. П.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

твердыми коммунальными

отходами

автоматизированными

системами весового

контроля с возможностью

передачи данных в другие

информационные

системы" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена эксплуатация

пилотного решения по

сбору оперативных

данных с объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами

автоматизированными

системами весового

контроля с возможностью

передачи данных в другие

информационные

системы" , значение:

0.0000

2.14.2

Отчет

Отчет в Минприроды России о

результатах эксплуатации

пилотного решения

-

Буцаев Д. П.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

предложения по

оснащению объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами

автоматизированными

2.14.3

Прочий тип документа

Предложения в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системами весового

контроля, позволяющими

обеспечить непрерывное

поступление, обновление

и сбор данных с объектов

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация

результата" , значение:

0.0000

2.14.4

Паспорт проекта

Результат дополнен контрольными

точками в части необходимых

мероприятий по итогам

реализации пилотного проекта

-

Буцаев Д. П.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах по оснащению

объектов обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

автоматизированными

системами весового

контроля, позволяющими

обеспечить непрерывное

2.14.5

Отчет

Отчет о результатах по оснащению

объектов обращения с твердыми

коммунальными отходами,

автоматизированными системами

весового контроля, позволяющими

обеспечить непрерывное

поступление, обновление и сбор

данных с объектов обращения с

твердыми коммунальными

-

Буцаев Д. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поступление, обновление

и сбор данных с объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами

" , значение: 0.0000

отходамивует вует

Результат "Привлечены

средства на

финансирование

инвестиционных проектов

по созданию,

реконструкции объектов

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, за

счет приобретения АО

«Россельхозбанк»

облигаций, выпущенных

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15

АО «Россельхозбанк» до конца

2024 года за счет докапитализации

из Резервного фонда

Правительства Российской

Федерации» в размере 5 млрд. руб.

приобретены ценные бумаги ППК

«Российский экологический

оператор», выпущенные с целью

финансирования инвестиционных

проектов по созданию,

реконструкции объектов по

обработке (сортировке),

утилизации и размещению твердых

коммунальных отходов, включая

комплексные объекты обращения с

отходами, на сумму 50 млрд. руб.

(мультипликатор 1:10)

Буцаев Д. П.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Принято распоряжение

Правительства

Российской Федерации о

выделении средств "

2.15.1

Акт

Принято распоряжение

Правительства Российской

Федерации о выделении средств из

Резервного фонда Правительства

Российской Федерации

-

Буцаев Д. П.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Зарегистрирована

программа облигаций

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.2

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

программы облигаций ППК

«Российский экологический

оператор» размещено на

официальном сайте

регистрирующей организации

-

Буцаев Д. П.

27.12.2021

16 18

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Издано распоряжение об

увеличении уставного

капитала "

2.15.3

Акт

Издано распоряжение (в

соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 14.07.2020 №

1041) Росимущества об увеличении

уставного капитала АО

«Россельхозбанк»

-

Буцаев Д. П.

28.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подписан договор в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

2.15.4

Прочий тип документа

Заключен договор между

Минприроды, Росимуществом и

АО «Россельхозбанк» в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Цыганов К. А.

29.12.2021

15 17

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Принято решение об

увеличении уставного

капитала "

2.15.5

Решение

Принято Решение Росимуществом

об увеличении уставного капитала

АО «Россельхозбанк» путем

дополнительного выпуска акций

на сумму предоставляемых

бюджетных ассигнований

-

Буцаев Д. П.

29.12.2021

14 16

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Увеличен уставной

капитал АО

«Россельхозбанк» "

2.15.6

Отчет

Банком России зарегистрирован

отчет об итогах дополнительного

выпуска ценных бумаг АО

«Россельхозбанк», уставной

капитал увеличен на 5 млрд. руб.

-

Буцаев Д. П.

30.12.2021

17 19

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.7

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации 1-го

выпуска облигаций ППК

«Российский экологический

оператор» размещено на

официальном сайте

регистрирующей организации

-

Буцаев Д. П.

18.02.2022

18 20

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.8

Соглашение

Минприроды России подписано

соглашение о предоставлении

ППК «Российский экологический

оператор» субсидии на

организацию выпуска облигации,

выплату процентного (купонного)

дохода по выпуску облигаций

-

Цыганов К. А.

22.04.2022

19 21

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.9

Отчет

Зарегистрирован Отчет об итогах 1

-го выпуска облигаций ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

22.08.2022

20 22

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

отчет о расходовании

средств субсидии на

затраты ППК «Российский

экологический

оператор» "

2.15.1

0

Исходящее письмо

ППК «Российской экологический

оператор» направлен в

Минприроды России отчет о

расходовании средств субсидии на

затраты ППК «Российский

экологический оператор» на

организацию выпуска облигаций,

выплату процентного (купонного)

дохода

-

Буцаев Д. П.

27.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.1

1

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации 2-го

выпуска облигаций ППК

«Российский экологический

оператор» размещено на

официальном сайте

регистрирующей организации

-

Буцаев Д. П.

17.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.15.1

2

Соглашение

Минприроды России подписано

-

Цыганов К. А.

21.04.2023

23 25

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

соглашение о предоставлении

ППК «Российский экологический

оператор» субсидии на

организацию выпуска облигации,

выплату процентного (купонного)

дохода по выпуску облигаций

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.1

3

Отчет

Зарегистрирован Отчет об итогах 2

-го выпуска облигаций ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

22.08.2023

24 26

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

отчет о расходовании

средств субсидии на

затраты ППК «Российский

экологический

оператор» "

2.15.1

4

Исходящее письмо

ППК «Российской экологический

оператор» направлен в

Минприроды России отчет о

расходовании средств субсидии на

затраты ППК «Российский

экологический оператор» на

организацию выпуска облигаций,

выплату процентного (купонного)

дохода

-

Буцаев Д. П.

27.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.1

5

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации 3-го

выпуска облигаций ППК

«Российский экологический

оператор» размещено на

официальном сайте

-

Буцаев Д. П.

19.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

28

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрирующей организацииточкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.1

6

Соглашение

Минприроды России подписано

соглашение о предоставлении

ППК «Российский экологический

оператор» субсидии на

организацию выпуска облигации,

выплату процентного (купонного)

дохода по выпуску облигаций

-

Цыганов К. А.

22.04.2024

27 29

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.15.1

7

Отчет

Зарегистрирован Отчет об итогах 3

-го выпуска облигаций ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

22.08.2024

28 30

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

отчет о расходовании

средств субсидии на

затраты ППК «Российский

экологический

оператор» "

2.15.1

8

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» направлен в

Минприроды России отчет о

расходовании средств субсидии на

затраты ППК «Российский

экологический оператор» на

организацию выпуска облигаций,

выплату процентного (купонного)

дохода

-

Буцаев Д. П.

27.12.2024

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Введены в

эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике"

2.16

Введены в эксплуатацию 4

мусоросортировочных комплекса

по обработке твердых

коммунальных отходов суммарной

мощностью 270 тыс. тонн/год в: -

г. Гудермес (Гудермесский район)

суммарной мощностью 100

тыс.тонн/год; - г. Шали

(Шалинский район) суммарной

мощностью 100 тыс.тонн/год; - с.

Ачхой-Мартан (Ачхой-

Мартановский район) суммарной

мощностью 50 тыс.тонн/год; - с.

Знаменское (Надтеречный район)

суммарной мощностью 20

тыс.тонн/год.

Тетенькин Д.

Д.

01.04.2022 31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

корректировку проектной

документации" , значение:

0.0000

2.16.1

Прочий тип документа

Правительством Чеченской

Республики с исполнителем

заключен контракт на разработку

проектной документации

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах

-

Адаев Р. С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

2.16.2

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение государственной

-

Адаев Р. С.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

06

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

экспертизы проектной

документации на

мусоросортировочные комплексы

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.16.3

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в целях

софинансирования в полном

объеме расходных обязательств

Чеченской Республики по

строительству

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Федотовский

А. Н.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики иного

межбюджетного

2.16.4

Соглашение

Между Минприроды России и

Чеченской Республикой заключено

соглашение о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

-

Федотовский

А. Н.

15.06.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансферта" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

2.16.5

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

Чеченской Республики с

подрядчиком заключен

государственный контракт на

производство строительных работ

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах

-

Адаев Р. С.

30.06.2022

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

2.16.6

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах Чеченской Республикой

(или уполномоченным органом) от

органа, уполномоченного на

выдачу разрешений

-

Адаев Р. С.

01.07.2022

05 07

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.16.7

Исходящее письмо

-

Адаев Р. С.

01.07.2022

06 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Строительно-монтажные

работы начаты" ,

значение: 0.0000

Подрядчиком в адрес заказчика

направлено информационное

письмо о начале строительства

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект подключен к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)" ,

значение: 0.0000

2.16.8

Акт

Заказчиком с ресурсоснабжающей

организацией подписаны акты о

подключении

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах

-

Адаев Р. С.

01.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы" ,

значение: 0.0000

2.16.9

Акт

Между заказчиком и подрядчиком

подписаны акты об окончании

пуско-наладочных работ

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

-

Адаев Р. С.

15.12.2022

32 33

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

районах

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.16.1

0

Прочий тип документа

Уполномоченным органом выдано

разрешение на ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах

-

Адаев Р. С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

мероприятий по

строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов" , значение:

0.0000

2.16.1

1

Исходящее письмо

Правительством Чеченской

Республики в адрес Минприроды

России направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов

-

Федотовский

А. Н.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены результаты

мониторинга

строительства объектов " ,

значение: 0.0000

2.16.1

2

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» в адрес Минприроды

России направлены документы и

информация по строительству

мусоросортировочных комплексов

-

Буцаев Д. П.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

27

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах за 2022 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект передан

заказчику" , значение:

0.0000

2.16.1

3

Акт

Между заказчиком и подрядчиком

подписаны акты приема-передачи

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах

-

Адаев Р. С.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.16.1

4

Отчет

Минприроды России принят отчет

за 2022 год об осуществлении

расходов бюджета Чеченской

Республики, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт,

сформированный Чеченской

Республикой в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Федотовский

А. Н.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственная

2.16.1

5

Прочий тип документа

Права на созданные объекты

-

Адаев Р. С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

недвижимого имущества в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах зарегистрированы за

Чеченской Республикой

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электонн

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен итоговый

отчет о ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов " ,

значение: 0.0000

2.16.1

6

Исходящее письмо

Правительством Чеченской

Республики в адрес Минприроды

России направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах по состоянию на конец

2022 года

-

Федотовский

А. Н.

15.03.2023

25 31

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет об

итогах исполнения

результата " , значение:

0.0000

2.16.1

7

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» в адрес Минприроды

России направлена информация об

итогах исполнении результата по

строительству

мусоросортировочных комплексов

по обработке твердых

-

Буцаев Д. П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

коммунальных отходов в

Гудермесском, Шалинском, Ачхой-

Мартановском, Надтеречном

районах

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты в

Республике Крым"

2.17

Введены в эксплуатацию 3 объекта

обработки и (или) утилизации и

(или) размещения отходов, в том

числе твердых коммунальных

отходов, суммарной мощностью не

менее 860 тыс. тонн/год в: -

Белогорском районе суммарной

мощностью 500 тыс.тонн/год; -

Ленинском районе суммарной

мощностью 160 тыс.тонн/год; -

Сакском районе суммарной

мощностью 200 тыс.тонн/год.

Тетенькин Д.

Д.

01.04.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

разработку проектной

документации" , значение:

0.0000

2.17.1

Прочий тип документа

Правительством Республики Крым

с исполнителем заключен контракт

на разработку проектной

документации на объекты в

Белогорском, Ленинском и

Сакском районах

-

Донец С. О.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила и

2.17.2

Постановление

Принято постановление

-

Федотовский

А. Н.

30.06.2022

12 14

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объем предоставления

межбюджетных

трансфертов Республике

Крым" , значение: 0.0000

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Республики Крым в целях

финансирования в полном объеме

расходных обязательств

Республики Крым по

строительству объектов обработки

и (или) утилизации и (или)

размещения отходов, в том числе

твердых коммунальных отходов

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация" , значение:

0.0000

2.17.3

Прочий тип документа

Исполнителем представлена

проектная документация на

объекты в Белогорском,

Ленинском и Сакском районах

Правительству Республики Крым

-

Донец С. О.

30.09.2022

13 15

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Республики

Крым иного

межбюджетного

трансферта" , значение:

0.0000

2.17.4

Соглашение

Между Минприроды России и

Республикой Крым заключено

соглашение о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

-

Федотовский

А. Н.

30.11.2022

15 16

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.17.5

Прочий тип документа

-

Донец С. О.

30.11.2022

14 17

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

Получено положительное

заключение государственной

экспертизы проектной

документации на объекты в

Белогорском и Сакском районах

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

2.17.6

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

Республики Крым с подрядчиком

заключен государственный

контракт на производство

строительных работ по объектам в

Белогорском, Ленинском и

Сакском районах

-

Донец С. О.

25.12.2022

15 22

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов

обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов"

2.17.7

Исходящее письмо

Правительством Республики Крым

в адрес Минприроды России

направлен отчет о ходе реализации

мероприятий по строительству

объектов обработки и (или)

утилизации и (или) размещения

отходов, в том числе твердых

коммунальных отходов

-

Федотовский

А. Н.

30.12.2022

16 22

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

2.17.8

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объектов в

Белогорском и Сакском районах

-

Донец С. О.

30.01.2023

16 23

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 Республикой Крым (или

уполномоченным органом) от

органа, уполномоченного на

выдачу разрешений

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.17.9

Отчет

Минприроды России принят отчет

за 2022 год об осуществлении

расходов бюджета Республики

Крым, в целях софинансирования

которых предоставляется иной

межбюджетный трансферт,

сформированный Республикой

Крым в ГИИС «Электронный

бюджет»

-

Федотовский

А. Н.

01.02.2023

23 29

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

2.17.1

0

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение государственной

экспертизы проектной

документации на объект в

Ленинском районе

-

Донец С. О.

20.02.2023

24 30

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты" ,

значение: 0.0000

2.17.1

1

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес заказчика

направлено информационное

письмо о начале строительства

объектов в Белогорском и Сакском

районах

-

Донец С. О.

28.02.2023

28 22

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.17.1

Прочий тип документа

-

Донец С. О.

30.03.2023

29 31

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

2

Получено разрешение на

строительство объекта в

Ленинском районе Республикой

Крым (или уполномоченным

органом) от органа,

уполномоченного на выдачу

разрешений

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

2.17.1

3

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес заказчика

направлено информационное

письмо о начале строительства

объекта в Ленинском районе

-

Донец С. О.

31.03.2023

30 27

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного

трансферта " , значение:

0.0000

2.17.1

4

Соглашение

Между Минприроды России и

Республикой Крым заключено

дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

Республике Крым, уточняющего

объем бюджетных ассигнований на

соответствующий финансовый год

-

Федотовский

А. Н.

01.04.2023

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "К

объекту подведены сети

инженерно-технического

обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

2.17.1

5

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес заказчика

направлено информационное

письмо с приложением

подтверждающих документов об

исполнении мероприятия на

-

Донец С. О.

20.12.2023

27 33

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

канализация,

электроснабжение и пр.)"

объектах в Белогорском и Сакском

районах

Контрольная точка

"Направлен отчет о ходе

реализации мероприятий

по строительству объектов

"

2.17.1

6

Исходящее письмо

Правительством Республики Крым

в адрес Минприроды России

направлен отчет о ходе реализации

мероприятий по строительству

объектов обработки и (или)

утилизации и (или) размещения

отходов, в том числе твердых

коммунальных отходов, по

состоянию на конец 2023 года

-

Федотовский

А. Н.

30.12.2023

32 26

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены результаты

мониторинга

строительства объектов " ,

значение: 0.0000

2.17.1

7

Исходящее письмо

ППК «Российский экологический

оператор» в адрес Минприроды

России направлены документы и

информация по результатам

мониторинга строительства

объектов обработки и (или)

утилизации и (или) размещения

отходов, в том числе твердых

коммунальных отходов, за 2023 год

-

Буцаев Д. П.

15.01.2024

27 32

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.17.1

8

Отчет

Минприроды России принят отчет

за 2023 год об осуществлении

расходов бюджета Республики

Крым, в целях софинансирования

которых предоставляется иной

межбюджетный трансферт,

-

Федотовский

А. Н.

01.02.2024

42 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированный Республикой

Крым в ГИИС «Электронный

бюджет»

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "К

объекту подведены сети

инженерно-технического

обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

2.17.1

9

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес заказчика

направлено информационное

письмо с приложением

подтверждающих документов об

исполнении мероприятия на

объекте в Ленинском районе

-

Донец С. О.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

35

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного

трансферта "

2.17.2

0

Соглашение

Между Минприроды России и

Республикой Крым заключено

дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

Республике Крым, уточняющего

объем бюджетных ассигнований на

соответствующий финансовый год

-

Федотовский

А. Н.

01.04.2024

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект подключен к

сетям инженерно-

2.17.2

1

Акт

Заказчиком с ресурсоснабжающей

организацией подписан акт о

-

Донец С. О.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

36

-

ГИИС

УНП

"Электрон



159

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

подключении объектов в

Белогорском и Сакском районах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

2.17.2

2

Акт

Между заказчиком и подрядчиком

подписан акт об окончании пуско-

наладочных работ на объектах в

Белогорском и Сакском районах

-

Донец С. О.

01.04.2024

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.17.2

3

Прочий тип документа

Уполномоченным органом выдано

разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов в

Белогорском и Сакском районах

-

Донец С. О.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект передан

заказчику"

2.17.2

4

Акт

Между заказчиком и подрядчиком

подписан акт приема-передачи

объекта завершенного

строительства в Белогорском и

Сакском районах

-

Донец С. О.

15.05.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект подключен к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

2.17.2

5

Акт

Заказчиком с ресурсоснабжающей

организацией подписан акт о

подключении объекта в Ленинском

районе

-

Донец С. О.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

40

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

2.17.2

6

Акт

Между заказчиком и подрядчиком

подписан акт об окончании пуско-

наладочных работ на объекте в

Ленинском районе

-

Донец С. О.

01.06.2024

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.17.2

7

Прочий тип документа

Уполномоченным органом выдано

разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта в

Ленинском районе

-

Донец С. О.

15.06.2024

40 21

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект передан

заказчику" , значение:

0.0000

2.17.2

8

Акт

Между заказчиком и подрядчиком

подписан акт приема-передачи

объекта завершенного

строительства в Ленинском районе

-

Донец С. О.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

38

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

2.17.2

9

Прочий тип документа

Права на созданные объекты

недвижимого имущества в

Белогорском, Ленинском и

Сакском районах

зарегистрированы за Республикой

Крым

-

Донец С. О.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлен итоговый

отчет о ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов "

2.17.3

0

Исходящее письмо

Правительством Республики Крым

в адрес Минприроды России

направлен итоговый отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству объектов обработки

и (или) утилизации и (или)

размещения отходов, в том числе

твердых коммунальных отходов,

по состоянию на конец 2024 года

-

Федотовский

А. Н.

30.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

99,50

00

201899,6000 99,20

00

99,20

00

99,20

00

Амурская область

99,20

00

99,40

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Еврейская автономная

область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 98,50

00

98,50

00

98,50

00

Забайкальский край

98,50

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

88,50

00

201888,9000 85,60

00

85,60

00

85,60

00

Камчатский край

85,60

00

88,50

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Магаданская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,40

00

201898,9000 99,20

00

99,10

00

99,30

00

Приморский край

99,00

00

99,40

00

- - - - - -

0,000

0

99,94

00

201898,9000 98,76

00

98,76

00

98,76

00

Республика Бурятия

98,76

00

99,81

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Саха (Якутия)

99,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,00

00

99,00

00

99,00

00

Сахалинская область

99,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,80

00

201899,9000 99,60

00

99,60

00

99,70

00

Хабаровский край

99,60

00

99,80

00

- - - - - -

0,000

0

98,90

00

201899,2000 98,90

00

98,90

00

98,90

00

Чукотский автономный

округ

98,90

00

98,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

93,10

00

100,0

000

Кировская область

85,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

97,00

00

201897,7000 93,50

00

93,50

00

93,70

00

Нижегородская область

93,50

00

96,80

00

- - - - - -

0,000

0

97,70

00

201898,5000 95,40

00

95,00

00

97,10

00

Оренбургская область

95,00

00

97,60

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,30

00

99,00

00

99,30

00

Пензенская область

95,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,60

00

201899,7000 97,70

00

95,00

00

97,70

00

Пермский край

87,70

00

99,50

00

- - - - - -

0,000

0

97,70

00

201898,2000 94,20

00

94,20

00

96,70

00

Республика Башкортостан

94,20

00

97,60

00

- - - - - -

0,000

0

99,10

00

201899,1000 98,80

00

98,80

00

99,10

00

Республика Марий Эл

94,00

00

99,10

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

99,90

00

100,0

000

Республика Мордовия

95,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,30

00

201899,5000 99,10

00

99,10

00

99,10

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

99,10

00

99,10

00

- - - - - -

0,000

0

98,90

00

201899,1000 98,60

00

96,60

00

98,60

00

Самарская область

90,00

00

98,60

00

- - - - - -

0,000

0

97,90

00

201898,4000 96,50

00

96,50

00

97,40

00

Саратовская область

90,00

00

97,80

00

- - - - - -

0,000

0

99,80

00

201899,8000 97,50

00

97,50

00

99,40

00

Удмуртская Республика

95,50

00

99,80

00

- - - - - -

0,000

0

98,60

00

201898,9000 98,20

00

98,20

00

98,60

00

Ульяновская область

98,20

00

98,60

00

- - - - - -

0,000

0

96,30

00

201897,1000 94,90

00

94,00

00

94,90

00

Чувашская Республика -

Чувашия

92,00

00

95,30

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,00

00

97,20

00

100,0

000

Архангельская область

97,20

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,30

00

201899,5000 99,10

00

99,10

00

99,10

00

Вологодская область

99,10

00

99,20

00

- - - - - -

0,000

0

93,20

00

201894,8000 91,00

00

88,90

00

91,20

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

88,90

00

93,00

00

- - - - - -

0,000 99,80201899,6000 97,90 97,9098,00

Калининградская область

97,9099,60 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000

0,000

0

95,00

00

201896,1000 93,10

00

93,10

00

93,10

00

Ленинградская область

93,10

00

95,00

00

- - - - - -

0,000

0

95,00

00

201896,1000 93,70

00

93,70

00

93,70

00

Мурманская область

93,70

00

94,90

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

201896,1000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ненецкий автономный

округ

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

201898,8000 92,20

00

92,20

00

96,90

00

Новгородская область

92,20

00

98,70

00

- - - - - -

0,000

0

98,20

00

201898,7000 96,30

00

91,10

00

97,60

00

Псковская область

91,10

00

97,80

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 98,90

00

98,80

00

100,0

000

Республика Карелия

98,70

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Коми

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

97,50

00

201898,1000 95,10

00

95,00

00

96,60

00

Кабардино-Балкарская

Республика

95,00

00

97,30

00

- - - - - -

0,000

0

98,60

00

201898,9000 97,30

00

97,20

00

98,10

00

Карачаево-Черкесская

Республика

97,20

00

98,50

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 98,10

00

98,10

00

100,0

000

Республика Дагестан

98,10

00

100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

99,20

00

201899,4000 98,40

00

98,40

00

98,90

00

Республика Ингушетия

98,40

00

99,10

00

- - - - - -

0,000

0

97,10

00

201897,8000 96,00

00

96,00

00

96,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

96,00

00

97,00

00

- - - - - -

0,000

0

96,00

00

201897,2000 92,50

00

92,50

00

95,10

00

Ставропольский край

92,50

00

95,90

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чеченская Республика

97,00

00

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 97,90

00

97,90

00

100,0

000

Алтайский край

97,90

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

98,50

00

100,0

000

Иркутская область

90,50

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,50

00

201899,1000 99,00

00

99,00

00

99,05

00

Кемеровская область -

Кузбасс

99,00

00

99,20

00

- - - - - -

0,000

0

98,00

00

201898,4000 96,00

00

96,00

00

96,00

00

Красноярский край

96,00

00

97,80

00

- - - - - -

0,000

0

99,70

00

201899,8000 99,60

00

99,60

00

99,60

00

Новосибирская область

99,60

00

99,70

00

- - - - - -

0,000

0

96,40

00

201897,3000 95,60

00

95,60

00

95,60

00

Омская область

95,60

00

96,30

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Алтай

100,0

000

100,0

000

- - - - - -
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Федерации
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Тыва

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Хакасия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

201899,8000 99,00

00

96,00

00

100,0

000

Томская область

96,00

00

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

99,90

00

201898,8000 99,00

00

99,00

00

99,80

00

Курганская область

99,00

00

99,80

00

- - - - - -

0,000

0

99,50

00

201899,7000 98,00

00

98,00

00

99,50

00

Свердловская область

98,00

00

99,50

00

- - - - - -

0,000

0

97,90

00

201897,8000 96,30

00

96,30

00

97,10

00

Тюменская область

96,30

00

97,50

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,00

00

98,80

00

100,0

000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

98,80

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

98,40

00

201898,7000 93,50

00

93,50

00

96,30

00

Челябинская область

93,50

00

98,30

00

- - - - - -

0,000

0

99,50

00

201897,2000 99,50

00

99,50

00

99,50

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

99,50

00

99,50

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 97,10201897,7000 94,70 82,5096,30

Белгородская область

75,7097,10 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000

0,000

0

98,60

00

201898,9000 97,00

00

96,50

00

98,00

00

Брянская область

96,00

00

98,30

00

- - - - - -

0,000

0

99,50

00

201899,6000 98,40

00

98,40

00

99,30

00

Владимирская область

97,00

00

99,40

00

- - - - - -

0,000

0

98,10

00

201898,5000 97,00

00

97,00

00

97,40

00

Воронежская область

97,00

00

97,70

00

- - - - - -

0,000

0

84,50

00

201890,1000 76,00

00

72,00

00

77,20

00

город федерального

значения Москва

64,00

00

86,90

00

- - - - - -

0,000

0

96,80

00

201897,5000 93,20

00

92,40

00

95,60

00

Ивановская область

92,40

00

96,70

00

- - - - - -

0,000

0

91,00

00

201892,6000 91,00

00

91,00

00

91,00

00

Калужская область

91,00

00

91,00

00

- - - - - -

0,000

0

95,70

00

201896,7000 94,60

00

94,60

00

94,60

00

Костромская область

94,60

00

95,50

00

- - - - - -

0,000

0

99,90

00

201899,5000 98,70

00

98,40

00

98,90

00

Курская область

98,40

00

99,90

00

- - - - - -

0,000

0

98,40

00

201898,7000 98,40

00

98,40

00

98,40

00

Липецкая область

98,40

00

98,40

00

- - - - - -

0,000

0

92,00

00

201892,0000 75,50

00

68,00

00

82,70

00

Московская область

53,50

00

87,20

00

- - - - - -

0,000

0

95,00

00

201896,2000 89,50

00

89,50

00

93,20

00

Орловская область

89,50

00

94,50

00

- - - - - -
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Федерации
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

96,80

00

201897,5000 96,00

00

88,80

00

96,00

00

Рязанская область

88,80

00

96,70

00

- - - - - -

0,000

0

99,90

00

201899,4000 98,60

00

98,60

00

99,20

00

Смоленская область

98,60

00

99,60

00

- - - - - -

0,000

0

97,40

00

201898,0000 96,80

00

96,80

00

96,80

00

Тамбовская область

96,80

00

97,30

00

- - - - - -

0,000

0

99,30

00

201899,5000 97,00

00

97,00

00

99,00

00

Тверская область

97,00

00

99,10

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 98,50

00

95,70

00

99,00

00

Тульская область

95,70

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

97,20

00

201897,8000 94,70

00

94,00

00

94,70

00

Ярославская область

93,00

00

96,50

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

99,60

00

201898,0000 98,60

00

98,60

00

98,60

00

Астраханская область

98,60

00

99,60

00

- - - - - -

0,000

0

99,20

00

201899,4000 91,50

00

91,50

00

96,90

00

Волгоградская область

91,50

00

99,00

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Севастополь

90,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,10

00

201899,3000 98,10

00

98,10

00

98,70

00

Краснодарский край

98,10

00

98,90

00

- - - - - -

0,000

0

98,30

00

201898,7000 97,10

00

97,10

00

97,80

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

97,10

00

97,90

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

95,80

00

201896,5000 94,20

00

94,20

00

94,20

00

Республика Калмыкия

94,20

00

95,10

00

- - - - - -

0,000

0

99,70

00

201898,5000 96,40

00

96,20

00

97,90

00

Республика Крым

96,20

00

99,70

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 94,00

00

94,00

00

97,40

00

Ростовская область

94,00

00

100,0

000

- - - - - -

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в

общей массе образованных твердых коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,500

0

20180,4000 0,800

0

0,800

0

0,800

0

Амурская область

0,800

0

0,600

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,500

0

1,500

0

1,500

0

Забайкальский край

1,500

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

11,50

00

201811,1000 14,40

00

14,40

00

14,40

00

Камчатский край

14,40

00

11,50

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,600

0

20181,1000 0,800

0

0,900

0

0,700

0

Приморский край

1,000

0

0,600

0

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20181,1000 1,240

0

1,240

0

1,240

0

Республика Бурятия

1,240

0

0,190

0

- - - - - -
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Сахалинская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,200

0

20180,1000 0,400

0

0,400

0

0,300

0

Хабаровский край

0,400

0

0,200

0

- - - - - -

0,000

0

1,100

0

20180,8000 1,100

0

1,100

0

1,100

0

Чукотский автономный

округ

1,100

0

1,100

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

6,900

0

0,000

0

Кировская область

15,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

3,000

0

20182,3000 6,500

0

6,500

0

6,300

0

Нижегородская область

6,500

0

3,200

0

- - - - - -

0,000

0

2,300

0

20181,5000 4,600

0

5,000

0

2,900

0

Оренбургская область

5,000

0

2,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,700

0

1,000

0

0,700

0

Пензенская область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,400

0

20180,3000 2,300

0

5,000

0

2,300

0

Пермский край

12,30

00

0,500

0

- - - - - -

0,000

0

2,300

0

20181,8000 5,800

0

5,800

0

3,300

0

Республика Башкортостан

5,800

0

2,400

0

- - - - - -

0,000 0,90020180,9000 1,200 1,2000,900

Республика Марий Эл

6,0000,900 - - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,100

0

0,000

0

Республика Мордовия

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,700

0

20180,5000 0,900

0

0,900

0

0,900

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,900

0

0,900

0

- - - - - -

0,000

0

1,100

0

20180,9000 1,400

0

3,400

0

1,400

0

Самарская область

10,00

00

1,400

0

- - - - - -

0,000

0

2,100

0

20181,6000 3,500

0

3,500

0

2,600

0

Саратовская область

10,00

00

2,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,200

0

20180,2000 2,500

0

2,500

0

0,600

0

Удмуртская Республика

4,500

0

0,200

0

- - - - - -

0,000

0

1,400

0

20181,1000 1,800

0

1,800

0

1,400

0

Ульяновская область

1,800

0

1,400

0

- - - - - -

0,000

0

3,700

0

20182,9000 5,100

0

6,000

0

5,100

0

Чувашская Республика -

Чувашия

8,000

0

4,700

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

2,800

0

0,000

0

Архангельская область

2,800

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,700

0

20180,5000 0,900

0

0,900

0

0,900

0

Вологодская область

0,900

0

0,800

0

- - - - - -

0,000

0

6,800

0

20185,2000 9,000

0

11,10

00

8,800

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

11,10

00

7,000

0

- - - - - -



174

Субъект Российской
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,200

0

20180,4000 2,100

0

2,100

0

2,000

0

Калининградская область

2,100

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

20183,9000 6,900

0

6,900

0

6,900

0

Ленинградская область

6,900

0

5,000

0

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

20183,9000 6,300

0

6,300

0

6,300

0

Мурманская область

6,300

0

5,100

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20183,9000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20181,2000 7,800

0

7,800

0

3,100

0

Новгородская область

7,800

0

1,300

0

- - - - - -

0,000

0

1,800

0

20181,3000 3,700

0

8,900

0

2,400

0

Псковская область

8,900

0

2,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,100

0

1,200

0

0,000

0

Республика Карелия

1,300

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Коми

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

2,500

0

20181,9000 4,900

0

5,000

0

3,400

0

Кабардино-Балкарская

Республика

5,000

0

2,700

0

- - - - - -

0,000

0

1,400

0

20181,1000 2,700

0

2,800

0

1,900

0

Карачаево-Черкесская

Республика

2,800

0

1,500

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,900

0

1,900

0

0,000

0

Республика Дагестан

1,900

0

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,800

0

20180,6000 1,600

0

1,600

0

1,100

0

Республика Ингушетия

1,600

0

0,900

0

- - - - - -

0,000

0

2,900

0

20182,2000 4,000

0

4,000

0

4,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

4,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

4,000

0

20182,8000 7,500

0

7,500

0

4,900

0

Ставропольский край

7,500

0

4,100

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,100

0

2,100

0

0,000

0

Алтайский край

2,100

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,500

0

0,000

0

Иркутская область

9,500

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,500

0

20180,9000 1,000

0

1,000

0

0,950

0

Кемеровская область -

Кузбасс

1,000

0

0,800

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20181,6000 4,000

0

4,000

0

4,000

0

Красноярский край

4,000

0

2,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,300

0

20180,2000 0,400

0

0,400

0

0,400

0

Новосибирская область

0,400

0

0,300

0

- - - - - -

0,000

0

3,600

0

20182,7000 4,400

0

4,400

0

4,400

0

Омская область

4,400

0

3,700

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 0,000 0,0000,000

Республика Алтай

0,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Тыва

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Хакасия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,2000 1,000

0

4,000

0

0,000

0

Томская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,100

0

20181,2000 1,000

0

1,000

0

0,200

0

Курганская область

1,000

0

0,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,500

0

20180,3000 2,000

0

2,000

0

0,500

0

Свердловская область

2,000

0

0,500

0

- - - - - -

0,000

0

2,100

0

20182,2000 3,700

0

3,700

0

2,900

0

Тюменская область

3,700

0

2,500

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,200

0

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,200

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,600

0

20181,3000 6,500

0

6,500

0

3,700

0

Челябинская область

6,500

0

1,700

0

- - - - - -

0,000

0

0,500

0

20182,8000 0,500

0

0,500

0

0,500

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,500

0

0,500

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

2,900

0

20182,3000 5,300

0

17,50

00

3,700

0

Белгородская область

24,30

00

2,900

0

- - - - - -

0,000

0

1,400

0

20181,1000 3,000

0

3,500

0

2,000

0

Брянская область

4,000

0

1,700

0

- - - - - -

0,000

0

0,500

0

20180,4000 1,600

0

1,600

0

0,700

0

Владимирская область

3,000

0

0,600

0

- - - - - -

0,000

0

1,900

0

20181,5000 3,000

0

3,000

0

2,600

0

Воронежская область

3,000

0

2,300

0

- - - - - -

0,000

0

15,50

00

20189,9000 24,00

00

28,00

00

22,80

00

город федерального

значения Москва

36,00

00

13,10

00

- - - - - -

0,000

0

3,200

0

20182,5000 6,800

0

7,600

0

4,400

0

Ивановская область

7,600

0

3,300

0

- - - - - -

0,000

0

9,000

0

20187,4000 9,000

0

9,000

0

9,000

0

Калужская область

9,000

0

9,000

0

- - - - - -

0,000

0

4,300

0

20183,3000 5,400

0

5,400

0

5,400

0

Костромская область

5,400

0

4,500

0

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20180,5000 1,300

0

1,600

0

1,100

0

Курская область

1,600

0

0,080

0

- - - - - -

0,000

0

1,600

0

20181,3000 1,600

0

1,600

0

1,600

0

Липецкая область

1,600

0

1,600

0

- - - - - -

0,000

0

8,000

0

20188,0000 24,50

00

32,00

00

17,30

00

Московская область

46,50

00

12,80

00

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

20183,8000 10,50

00

10,50

00

6,800

0

Орловская область

10,50

00

5,500

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

3,200

0

20182,5000 4,000

0

11,20

00

4,000

0

Рязанская область

11,20

00

3,300

0

- - - - - -

0,000

0

0,100

0

20180,6000 1,400

0

1,400

0

0,800

0

Смоленская область

1,400

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

2,600

0

20182,0000 3,200

0

3,200

0

3,200

0

Тамбовская область

3,200

0

2,700

0

- - - - - -

0,000

0

0,700

0

20180,5000 3,000

0

3,000

0

1,000

0

Тверская область

3,000

0

0,900

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,500

0

4,300

0

1,000

0

Тульская область

4,300

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,800

0

20182,2000 5,300

0

6,000

0

5,300

0

Ярославская область

7,000

0

3,500

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,400

0

20182,0000 1,400

0

1,400

0

1,400

0

Астраханская область

1,400

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,800

0

20180,6000 8,500

0

8,500

0

3,100

0

Волгоградская область

8,500

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

10,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,900

0

20180,7000 1,900

0

1,900

0

1,300

0

Краснодарский край

1,900

0

1,100

0

- - - - - -

0,000 1,70020181,3000 2,900 2,9002,200

Республика Адыгея

2,9002,100 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

(Адыгея)

00

0,000

0

4,200

0

20183,5000 5,800

0

5,800

0

5,800

0

Республика Калмыкия

5,800

0

4,900

0

- - - - - -

0,000

0

0,300

0

20180,0000 3,600

0

3,800

0

2,100

0

Республика Крым

3,800

0

0,300

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 6,000

0

6,000

0

2,600

0

Ростовская область

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

2,900

0

20181,5000 17,60

00

19,60

00

4,900

0

Амурская область

60,00

00

4,800

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

66,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 16,00

00

17,80

00

13,70

00

Забайкальский край

17,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

26,50

00

201813,8000 47,00

00

47,00

00

46,00

00

Камчатский край

50,00

00

44,20

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

30,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

14,40

00

20185,3000 41,00

00

41,10

00

18,40

00

Приморский край

62,00

00

9,900

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

1,370

0

20185,2000 19,70

00

21,90

00

17,00

00

Республика Бурятия

21,90

00

8,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

23,30

00

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

24,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 10,00

00

22,00

00

10,00

00

Сахалинская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,300

0

20180,7000 19,50

00

19,50

00

2,300

0

Хабаровский край

19,50

00

2,200

0

- - - - - -

0,000

0

7,700

0

20184,0000 25,80

00

25,80

00

25,80

00

Чукотский автономный

округ

25,80

00

25,80

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

44,90

00

0,000

0

Кировская область

46,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

34,70

00

201818,1000 61,40

00

61,40

00

61,40

00

Нижегородская область

65,40

00

61,40

00

- - - - - -

0,000

0

13,70

00

20187,2000 30,30

00

36,00

00

26,10

00

Оренбургская область

37,50

00

22,80

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 5,000

0

19,00

00

4,300

0

Пензенская область

79,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

3,500

0

20181,6000 15,60

00

33,40

00

15,60

00

Пермский край

81,90

00

1,100

0

- - - - - -

0,000

0

16,50

00

20188,6000 38,30

00

38,30

00

29,40

00

Республика Башкортостан

38,30

00

27,50

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

12,50

00

20186,5000 29,40

00

29,40

00

21,50

00

Республика Марий Эл

62,00

00

20,90

00

- - - - - -

0,000

0

0,200

0

20180,1000 0,300

0

0,300

0

0,300

0

Республика Мордовия

81,90

00

0,300

0

- - - - - -

0,000

0

12,60

00

20186,6000 21,00

00

21,00

00

21,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

40,00

00

21,00

00

- - - - - -

0,000

0

7,900

0

20184,1000 37,00

00

37,00

00

25,00

00

Самарская область

70,50

00

13,20

00

- - - - - -

0,000

0

31,40

00

201816,4000 52,40

00

52,40

00

52,40

00

Саратовская область

69,90

00

52,40

00

- - - - - -

0,000

0

1,800

0

20180,9000 16,30

00

29,30

00

4,900

0

Удмуртская Республика

79,80

00

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

9,900

0

20185,2000 24,20

00

27,00

00

20,80

00

Ульяновская область

28,10

00

16,50

00

- - - - - -

0,000

0

26,30

00

201813,7000 52,20

00

78,80

00

45,10

00

Чувашская Республика -

Чувашия

81,90

00

43,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 6,300

0

18,50

00

0,000

0

Архангельская область

18,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

12,30

00

20186,4000 21,10

00

21,10

00

21,10

00

Вологодская область

21,10

00

20,50

00

- - - - - -

0,000 12,0020186,3000 29,60 37,6025,70

город федерального

37,6020,00 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000

значения Санкт-Петербург

0000

0,000

0

6,500

0

20182,0000 15,00

00

15,00

00

14,10

00

Калининградская область

15,00

00

6,500

0

- - - - - -

0,000

0

35,70

00

201818,6000 59,50

00

59,50

00

59,50

00

Ленинградская область

59,50

00

59,50

00

- - - - - -

0,000

0

15,60

00

20188,2000 26,10

00

26,10

00

26,10

00

Мурманская область

26,10

00

26,10

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 10,00

00

10,00

00

10,00

00

Ненецкий автономный

округ

10,00

00

4,500

0

- - - - - -

0,000

0

11,10

00

20185,8000 51,70

00

51,70

00

28,00

00

Новгородская область

51,70

00

18,60

00

- - - - - -

0,000

0

12,40

00

20186,5000 24,70

00

47,10

00

21,20

00

Псковская область

47,10

00

20,70

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 7,100

0

8,000

0

0,000

0

Республика Карелия

8,300

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 27,70

00

27,70

00

0,000

0

Республика Коми

27,70

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

17,60

00

20189,2000 34,70

00

38,60

00

30,10

00

Кабардино-Балкарская

Республика

40,00

00

29,30

00

- - - - - -

0,000

0

9,700

0

20185,1000 19,20

00

21,40

00

16,60

00

Карачаево-Черкесская

Республика

21,40

00

16,10

00

- - - - - -
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 12,50

00

12,50

00

0,000

0

Республика Дагестан

12,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

5,900

0

20183,1000 11,40

00

12,60

00

10,00

00

Республика Ингушетия

12,60

00

9,800

0

- - - - - -

0,000

0

20,50

00

201810,7000 35,20

00

35,20

00

35,20

00

Республика Северная

Осетия - Алания

35,20

00

34,20

00

- - - - - -

0,000

0

21,50

00

201811,2000 42,50

00

42,50

00

36,80

00

Ставропольский край

67,60

00

35,90

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

50,40

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 14,30

00

14,30

00

0,000

0

Алтайский край

14,30

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

9,900

0

0,000

0

Иркутская область

20,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

8,400

0

20184,4000 16,80

00

16,80

00

14,50

00

Кемеровская область -

Кузбасс

16,80

00

14,10

00

- - - - - -

0,000

0

14,40

00

20187,5000 39,70

00

39,70

00

39,70

00

Красноярский край

39,70

00

24,10

00

- - - - - -

0,000

0

1,800

0

20180,9000 3,100

0

3,100

0

3,100

0

Новосибирская область

3,100

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

201814,1000 43,30

00

48,50

00

41,90

00

Омская область

62,70

00

30,20

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Тыва

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Хакасия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

7,300

0

20182,3000 7,300

0

30,00

00

7,300

0

Томская область

30,00

00

7,300

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

2,600

0

20180,0000 10,00

00

10,00

00

5,000

0

Курганская область

10,00

00

5,000

0

- - - - - -

0,000

0

11,00

00

20182,7000 26,80

00

26,80

00

8,800

0

Свердловская область

26,80

00

8,500

0

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

201810,4000 34,20

00

34,20

00

34,20

00

Тюменская область

34,20

00

23,30

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 12,40

00

13,80

00

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

13,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

11,60

00

20186,1000 43,00

00

43,00

00

32,80

00

Челябинская область

50,00

00

19,40

00

- - - - - -

0,000

0

18,60

00

20189,7000 31,00

00

31,00

00

31,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

31,00

00

23,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -



185

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

28,50

00

201815,7000 61,60

00

78,30

00

50,20

00

Белгородская область

78,30

00

40,00

00

- - - - - -

0,000

0

12,30

00

20186,4000 46,70

00

53,90

00

40,40

00

Брянская область

55,90

00

20,50

00

- - - - - -

0,000

0

3,400

0

20181,8000 10,70

00

10,70

00

5,800

0

Владимирская область

64,80

00

5,700

0

- - - - - -

0,000

0

13,40

00

20187,0000 40,30

00

40,30

00

22,90

00

Воронежская область

40,30

00

22,30

00

- - - - - -

0,000

0

33,00

00

20188,4000 40,00

00

55,00

00

38,00

00

город федерального

значения Москва

60,00

00

27,00

00

- - - - - -

0,000

0

22,60

00

201811,8000 44,80

00

49,90

00

38,70

00

Ивановская область

51,90

00

37,70

00

- - - - - -

0,000

0

32,30

00

201816,9000 70,80

00

78,80

00

55,30

00

Калужская область

81,90

00

45,00

00

- - - - - -

0,000

0

30,30

00

201815,8000 50,50

00

50,50

00

50,50

00

Костромская область

50,50

00

40,00

00

- - - - - -

0,000

0

11,30

00

20185,9000 37,60

00

49,20

00

37,60

00

Курская область

49,20

00

11,30

00

- - - - - -

0,000

0

44,00

00

20186,1000 53,80

00

53,80

00

44,00

00

Липецкая область

53,80

00

44,00

00

- - - - - -

0,000

0

35,70

00

201818,6000 60,00

00

87,50

00

60,00

00

Московская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

35,00

00

201818,3000 69,90

00

78,00

00

60,00

00

Орловская область

81,90

00

58,40

00

- - - - - -

0,000

0

36,90

00

201819,3000 61,60

00

73,00

00

61,60

00

Рязанская область

81,90

00

61,60

00

- - - - - -

0,000

0

5,400

0

20182,8000 51,40

00

57,50

00

35,00

00

Смоленская область

57,50

00

20,00

00

- - - - - -

0,000

0

44,90

00

201823,5000 75,00

00

75,00

00

75,00

00

Тамбовская область

75,00

00

60,00

00

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

20182,6000 28,20

00

28,20

00

8,600

0

Тверская область

28,20

00

8,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 11,90

00

30,00

00

10,30

00

Тульская область

30,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

201810,5000 54,50

00

78,80

00

47,10

00

Ярославская область

81,90

00

33,40

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

13,90

00

20189,8000 30,00

00

30,00

00

30,00

00

Астраханская область

100,0

000

13,90

00

- - - - - -

0,000

0

19,20

00

201810,0000 56,70

00

56,70

00

44,60

00

Волгоградская область

56,70

00

32,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

75,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

6,700

0

20183,5000 13,10

00

13,50

00

11,40

00

Краснодарский край

44,00

00

11,10

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

17,50

00

20189,1000 34,50

00

34,50

00

29,90

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

34,50

00

29,10

00

- - - - - -

0,000

0

49,20

00

201825,7000 82,10

00

82,10

00

82,10

00

Республика Калмыкия

82,10

00

82,10

00

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20181,0000 7,000

0

7,800

0

6,100

0

Республика Крым

30,00

00

1,090

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 49,00

00

49,00

00

5,600

0

Ростовская область

49,00

00

0,000

0

- - - - - -

Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии  Миллион тонн в год

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

0,010

0

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,480

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

0,050

0

0,000

0

Московская область

2,520

0

0,000

0

- - - - - -

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Амурская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Еврейская автономная

область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Забайкальский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Камчатский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Магаданская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Приморский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Бурятия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Саха (Якутия)

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 10,00

00

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Сахалинская область

36,00

00

10,00

00

- - - - - -

0,000

0

40,00

00

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Хабаровский край

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Чукотский автономный

округ

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Кировская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Нижегородская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Оренбургская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Пензенская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Пермский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 20,00

00

201820,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Башкортостан

36,00

00

20,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Марий Эл

36,00

00

50,00

00

- - - - - -

- 60,00

00

201880,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Мордовия

36,00

00

40,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 10,00

00

201810,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Самарская область

36,00

00

10,00

00

- - - - - -

- 49,00

00

201853,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Саратовская область

36,00

00

46,00

00

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Удмуртская Республика

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,00020180,0000 38,00 37,0039,00

Ульяновская область

36,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 0000 000

0,000

0

40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Архангельская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Вологодская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Калининградская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ленинградская область

36,00

00

100,0

000

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Мурманская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ненецкий автономный

округ

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Новгородская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Псковская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Карелия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Коми

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

- 60,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

36,00

00

60,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Дагестан

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Ингушетия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ставропольский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 60,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Чеченская Республика

36,00

00

50,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

- 20,00

00

201830,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Алтайский край

36,00

00

18,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Иркутская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Красноярский край

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Новосибирская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 30,00

00

20190,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Омская область

36,00

00

25,00

00

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Алтай

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Тыва

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Хакасия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Томская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Курганская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00201880,0000 38,00 37,0039,00

Свердловская область

36,0030,00 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 0000 0000

- 0,000

0

20190,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Тюменская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 10,00

00

201810,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Челябинская область

36,00

00

10,00

00

- - - - - -

- 50,00

00

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

36,00

00

50,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Белгородская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Брянская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 60,00

00

201865,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Владимирская область

36,00

00

55,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Воронежская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

75,00

00

201875,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

город федерального

значения Москва

36,00

00

70,00

00

- - - - - -

- 5,000

0

20185,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ивановская область

36,00

00

5,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Калужская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Костромская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Курская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Липецкая область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Московская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Орловская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 60,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Рязанская область

36,00

00

60,00

00

- - - - - -

0,000

0

40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Смоленская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 33,00

00

201835,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Тамбовская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Тверская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Тульская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 72,00

00

201875,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ярославская область

36,00

00

70,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Астраханская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Волгоградская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

город федерального

значения Севастополь

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Краснодарский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 50,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

36,00

00

40,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Калмыкия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Крым

36,00

00

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ростовская область

36,00

00

35,00

00

- - - - - -

Доля разработанных электронных моделей Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Амурская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Еврейская автономная

область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Забайкальский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Камчатский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Магаданская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Приморский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Бурятия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Саха (Якутия)

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Сахалинская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Хабаровский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чукотский автономный

округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кировская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Нижегородская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Оренбургская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Пензенская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Пермский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Башкортостан

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Марий Эл

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Мордовия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Татарстан

(Татарстан)

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Самарская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Саратовская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Удмуртская Республика

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 100,0 100,0100,0

Ульяновская область

100,0100,0 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 000000 000000

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чувашская Республика -

Чувашия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Архангельская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Вологодская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Санкт-Петербург

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Калининградская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ленинградская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Мурманская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ненецкий автономный

округ

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Новгородская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Псковская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Карелия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Коми

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кабардино-Балкарская

Республика

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Карачаево-Черкесская

Республика

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Дагестан

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Ингушетия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Северная

Осетия - Алания

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ставропольский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чеченская Республика

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Алтайский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Иркутская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20190,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кемеровская область -

Кузбасс

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20190,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Красноярский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Новосибирская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20190,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Омская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Алтай

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Тыва

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Хакасия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20190,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Томская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Курганская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 100,0 100,0100,0

Свердловская область

100,0100,0 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 000000 000000

0,000

0

0,000

0

20190,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тюменская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Челябинская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ямало-Ненецкий

автономный округ

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Белгородская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Брянская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Владимирская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Воронежская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Москва

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ивановская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Калужская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Костромская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Курская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Липецкая область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Московская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Орловская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Рязанская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Смоленская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тамбовская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тверская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тульская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ярославская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Астраханская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Волгоградская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Севастополь

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Краснодарский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Адыгея

(Адыгея)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Калмыкия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Крым

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ростовская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2020

- - -

6549

0.000

0

9844

4.000

0

9844

4.000

0

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

65490

.0000

- - - -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2020

- - -

0.000

0

24903

.0000

- - - -

0.0000

- - - -

Курская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

757.0

000

- - - -- - - -

Тверская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

3453.

0000

- - - -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

182.0

000

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Орловская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

848.0

000

- - - -- - - -

Липецкая область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

228.0

000

- - - -- - - -

Костромская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

4730.

0000

- - - -- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

228.0

000

- - - -- - - -

Воронежская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

11150

.0000

- - - -- - - -

Брянская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

2266.

0000

- - - -- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

547.0

000

- - - -- - - -

Тульская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

456.0

000

- - - -- - - -

Ярославская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

58.00

00

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2020

- - -

0.000

0

5643.

0000

- - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

1123.

0000

- - - -- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

2035.

0000

- - - -- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

41.00

00

- - - -- - - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

915.0

000

- - - -- - - -

Новгородская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

708.0

000

- - - -- - - -

Псковская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

821.0

000

- - - -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2020

- - -

0.000

0

2105.

0000

- - - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

285.0

000

- - - -- - - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

18.00

00

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

540.0

000

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Волгоградская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

1262.

0000

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2020

- - -

0.000

0

9507.

0000

- - - -

0.0000

- - - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

2289.

0000

- - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

3587.

0000

- - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

1575.

0000

- - - -- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

1363.

0000

- - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

693.0

000

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2020

- - -

0.000

0

10896

.0000

- - - -

0.0000

- - - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

318.0

000

- - - -- - - -

Ульяновская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

792.0

000

- - - -- - - -



208

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

2503.

0000

- - - -- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

2195.

0000

- - - -- - - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

365.0

000

- - - -- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

1044.

0000

- - - -- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

442.0

000

- - - -- - - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

3237.

0000

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2020

- - -

0.000

0

4211.

0000

- - - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

3618.

0000

- - - -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

593.0

000

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2020

- - -

0.000

0

4940.

0000

- - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

740.0

000

- - - -- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

2279.

0000

- - - -- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

997.0

000

- - - -- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

460.0

000

- - - -- - - -

Омская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

464.0

000

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2020

- - -

0.000

0

3285.

0000

- - - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

2713.

0000

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

18.00

00

- - - -- - - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

98.00

00

- - - -- - - -

Приморский край Штука 0.0000

2020

- - -

0.000

0

456.0

000

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

6.386

6

9.795

6

13.98

46

17.05

84

19.39

57

23.02

65

-

49.53

66

- - - -

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

6.386

6

9.795

6

17.05

84

13.98

46

19.39

57

23.02

65

-

49.53

46

- - - -

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

3.580

0

5.395

0

8.734

0

8.384

0

9.036

8

9.271

8

-

13.80

53

0.0000

- - - -

Брянская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.015

0

0.015

0

0.065

0

0.065

0

0.065

0

0.065

0

-

0.200

0

- - - -

Владимирская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

-

0.490

0

- - - -

Воронежская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.585

0

0.585

0

0.585

0

0.585

0

0.665

0

0.665

0

-

1.865

0

- - - -

Ивановская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.200

0

-

0.200

0

- - - -

Калужская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Курская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.150

0

0.150

0

-

0.215

0

- - - -

Липецкая область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

-

0.230

0

- - - -

Московская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

1.600

0

2.950

0

5.850

0

5.850

0

5.850

0

5.850

0

-

6.300

0

- - - -

Орловская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

-

0.203

5

- - - -

Рязанская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.035

0

0.035

0

-

0.425

0

- - - -

Смоленская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.025

0

0.025

0

0.025

0

0.025

0

0.040

0

-

0.120

0

- - - -

Тамбовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.300

0

- - - -

Тверская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.060

0

0.060

0

0.060

0

0.060

0

0.060

0

0.180

0

-

0.630

0

- - - -

Тульская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.440

0

0.440

0

0.440

0

0.440

0

0.440

0

-

1.100

0

- - - -



212

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ярославская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.199

0

0.039

0

0.199

0

0.199

0

-

0.199

0

- - - -

Белгородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.150

0

0.150

0

0.260

0

0.150

0

0.327

8

0.327

8

-

0.327

8

- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.300

0

0.512

0

0.787

0

0.607

0

1.187

0

2.068

0

-

3.359

5

0.0000

- - - -

Вологодская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.330

0

- - - -

Республика Коми

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.060

0

-

0.330

0

- - - -

Республика Карелия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.025

0

0.025

0

-

0.175

0

- - - -

Псковская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.000

0

0.100

0

0.100

0

-

0.200

0

- - - -

Новгородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.040

0

0.085

0

0.085

0

0.085

0

0.160

0

-

0.181

5

- - - -

Ненецкий автономный округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.020

0

0.020

0

0.020

0

0.020

0

0.020

0

0.020

0

-

0.020

0

- - - -

Мурманская область Миллион 0.0000

2018

-

0.180

0

0.180

0

0.180

0

0.180

0

0.180

0

0.300

0

-

0.300

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн

Ленинградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.100

0

0.272

0

0.322

0

0.322

0

0.322

0

0.322

0

-

0.442

0

- - - -

Архангельская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.080

0

0.000

0

0.130

0

0.130

0

-

0.430

0

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.626

0

-

0.626

0

- - - -

Калининградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.325

0

0.325

0

-

0.325

0

- - - -

Южный федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.873

0

1.073

0

1.483

0

1.383

0

1.583

0

2.033

0

-

8.006

5

0.0000

- - - -

город федерального значения

Севастополь

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.250

0

-

0.250

0

- - - -

Ростовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.200

0

0.200

0

0.200

0

0.200

0

0.200

0

-

2.220

0

- - - -

Республика Крым

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.300

0

0.300

0

0.300

0

0.300

0

-

1.300

0

- - - -

Республика Калмыкия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.100

0

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Миллион 0.0000

2018

- 0.000 0.000 0.0000.000 0.000 0.200 - 0.203- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн

0 0 00 0 0 5

Краснодарский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.010

0

0.010

0

0.010

0

0.010

0

-

2.860

0

- - - -

Волгоградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.723

0

0.723

0

0.823

0

0.723

0

0.823

0

0.823

0

-

0.823

0

- - - -

Астраханская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.150

0

0.150

0

0.150

0

0.150

0

0.250

0

0.250

0

-

0.250

0

- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.214

3

0.364

3

0.524

3

0.364

3

0.589

3

0.589

3

-

3.424

7

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.050

0

0.050

0

0.050

0

0.050

0

0.050

0

0.050

0

-

0.050

0

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.130

0

- - - -

Республика Дагестан

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.065

0

0.065

0

-

0.550

0

- - - -

Республика Ингушетия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.300

0

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.410

4

- - - -

Ставропольский край Миллион 0.0000

2018

- 0.164 0.314 0.3140.314 0.314 0.314 - 1.074- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн

3 3 33 3 3 3

Чеченская Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.160

0

0.000

0

0.160

0

0.160

0

-

0.910

0

- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.272

0

1.112

0

1.853

0

1.187

0

2.388

0

3.338

0

-

7.550

0

0.0000

- - - -

Кировская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.200

0

0.000

0

0.200

0

0.235

0

-

0.235

0

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.150

0

0.000

0

0.150

0

0.150

0

-

0.150

0

- - - -

Ульяновская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.110

0

0.110

0

-

0.110

0

- - - -

Удмуртская Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.030

0

0.165

0

0.165

0

0.165

0

0.165

0

0.165

0

-

0.535

0

- - - -

Саратовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.120

0

0.000

0

0.340

0

0.340

0

-

0.560

0

- - - -

Самарская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.040

0

0.290

0

0.330

0

0.330

0

0.330

0

0.330

0

-

1.410

0

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.700

0

-

1.687

0

- - - -

Республика Мордовия Миллион 0.0000

2018

- 0.000 0.000 0.0000.000 0.120 0.265 - 0.265- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн

0 0 00 0 0 0

Республика Марий Эл

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.015

0

0.000

0

0.015

0

0.085

0

-

0.140

0

- - - -

Республика Башкортостан

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.320

0

0.320

0

0.320

0

0.320

0

0.320

0

-

0.620

0

- - - -

Пермский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.020

0

0.115

0

0.115

0

0.115

0

0.235

0

0.235

0

-

0.620

0

- - - -

Пензенская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.015

0

0.015

0

0.175

0

0.015

0

0.175

0

0.175

0

-

0.655

0

- - - -

Нижегородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.080

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

-

0.370

0

- - - -

Оренбургская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.017

0

0.017

0

0.073

0

0.052

0

0.108

0

0.108

0

-

0.193

0

- - - -

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.400

0

0.457

0

1.262

0

0.797

0

1.597

0

2.097

0

-

3.780

0

0.0000

- - - -

Челябинская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.010

0

0.010

0

0.675

0

0.310

0

0.795

0

1.045

0

-

1.045

0

- - - -

Курганская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

-

0.200

0

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный Миллион 0.0000

2018

- 0.000 0.000 0.0000.000 0.000 0.000 - 0.220- - - -



217

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ тонн

0 0 00 0 0 0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.000

0

0.315

0

0.365

0

-

0.365

0

- - - -

Тюменская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.390

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

-

0.520

0

- - - -

Свердловская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.032

0

0.032

0

0.032

0

0.032

0

0.232

0

-

1.430

0

- - - -

Сибирский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.472

5

0.527

5

1.785

3

0.857

5

2.075

3

2.400

3

-

6.557

5

0.0000

- - - -

Томская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.000

0

0.100

0

0.100

0

-

0.530

0

- - - -

Республика Хакасия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.068

3

0.000

0

0.318

3

0.318

3

-

0.318

3

- - - -

Иркутская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.150

0

0.000

0

0.150

0

0.150

0

-

0.800

0

- - - -

Республика Алтай

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.032

5

0.032

5

0.092

5

0.032

5

0.092

5

0.092

5

-

0.092

5

- - - -

Омская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.400

0

0.400

0

0.600

0

0.400

0

0.600

0

0.600

0

-

0.900

0

- - - -

2018

- 0.000 0.055 0.0550.055 0.055 0.055 - 1.157- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область

Миллион

тонн

0.0000

0 0 00 0 0 2

Красноярский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.040

0

0.040

0

0.390

0

0.270

0

0.430

0

0.755

0

-

0.755

0

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.109

5

0.000

0

0.109

5

0.109

5

-

0.609

5

- - - -

Республика Тыва

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.120

0

0.000

0

0.120

0

0.120

0

-

0.120

0

- - - -

Алтайский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

-

1.275

0

- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.274

8

0.354

8

0.629

8

0.404

8

0.939

3

1.229

1

-

3.051

1

0.0000

- - - -

Магаданская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.080

0

0.080

0

-

0.080

0

- - - -

Амурская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.040

0

0.100

0

0.040

0

0.100

0

0.100

0

-

0.350

0

- - - -

Еврейская автономная область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.045

0

0.045

0

-

0.045

0

- - - -

Забайкальский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.100

0

-

0.462

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.180

0

0.220

0

0.220

0

0.220

0

0.220

0

0.220

0

-

0.400

0

- - - -

Приморский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.185

0

0.020

0

0.185

0

0.185

0

-

0.555

0

- - - -

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

-

0.100

0

- - - -

Сахалинская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.080

0

0.250

0

-

0.250

0

- - - -

Хабаровский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.054

8

0.054

8

0.084

8

0.084

8

0.084

8

0.084

8

-

0.494

8

- - - -

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.004

5

0.024

3

-

0.024

3

- - - -

Республика Бурятия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

-

0.290

0

- - - -

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

2.014

0

2.823

4

4.411

2

5.091

8

5.944

8

8.229

5

-

18.49

85

- - - -

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

2.014

1

2.823

6

5.091

9

4.411

3

5.944

9

8.229

6

-

18.21

27

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.944

7

1.614

9

3.564

9

3.164

9

3.788

9

4.033

4

-

5.434

0

0.0000

- - - -

Воронежская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.026

9

0.026

9

0.026

9

0.026

9

0.026

9

0.026

9

-

0.476

9

- - - -

Ивановская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.050

0

-

0.080

0

- - - -

Калужская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.074

0

0.074

0

0.164

0

0.074

0

0.194

0

0.194

0

-

0.351

5

- - - -

Костромская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Курская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

-

0.100

0

- - - -

Липецкая область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.010

0

0.000

0

0.010

0

0.073

0

-

0.073

0

- - - -

Московская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.815

0

1.475

0

3.160

0

3.025

0

3.160

0

3.160

0

-

3.160

0

- - - -

Рязанская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.150

0

0.181

5

-

0.204

0

- - - -

Смоленская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.024

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тамбовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.090

0

- - - -

Тверская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.165

0

0.000

0

0.165

0

0.165

0

-

0.165

0

- - - -

Тульская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.044

0

0.044

0

-

0.341

0

- - - -

Ярославская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.002

5

0.002

5

0.002

5

0.002

5

0.002

5

0.002

5

-

0.002

5

- - - -

Владимирская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.187

5

- - - -

Орловская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Брянская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.011

9

0.017

9

0.017

9

0.017

9

0.017

9

0.017

9

-

0.070

0

- - - -

Белгородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.014

4

0.018

6

0.018

6

0.018

6

0.018

6

0.018

6

-

0.108

6

- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.265

0

0.290

0

0.290

0

0.290

0

0.420

0

0.649

8

-

1.589

8

0.0000

- - - -

Вологодская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.162

0

0.162

0

0.162

0

0.162

0

0.162

0

0.162

0

-

0.387

7

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Коми

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.069

0

- - - -

Республика Карелия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.067

5

-

0.067

5

- - - -

Псковская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.030

0

0.030

0

-

0.060

0

- - - -

Новгородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.036

3

- - - -

Архангельская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.174

0

- - - -

Мурманская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.072

3

-

0.207

3

- - - -

Ненецкий автономный округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Ленинградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.103

0

0.128

0

0.128

0

0.128

0

0.128

0

0.218

0

-

0.488

0

- - - -

Калининградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.100

0

-

0.100

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.038

3

0.132

3

0.162

3

0.132

3

0.162

3

0.342

3

-

3.599

3

0.0000

- - - -

Астраханская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.030

0

- - - -

Волгоградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.038

3

0.038

3

0.068

3

0.038

3

0.068

3

0.068

3

-

0.624

8

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.075

0

-

0.105

0

- - - -

Республика Калмыкия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.030

0

-

0.030

0

- - - -

Республика Крым

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.330

0

- - - -

Ростовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.094

0

0.094

0

0.094

0

0.094

0

0.094

0

-

1.014

0

- - - -

город федерального значения

Севастополь

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.075

0

-

0.112

5

- - - -

Краснодарский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

1.353

0

- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.204

0

-

0.629

0

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.120

0

-

0.120

0

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

-

0.015

5

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.057

0

- - - -

Ставропольский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Республика Ингушетия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.090

0

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.068

5

-

0.205

5

- - - -

Республика Дагестан

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.141

0

- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.517

0

0.537

3

0.645

9

0.540

3

1.011

9

1.670

8

-

3.359

3

0.0000

- - - -

Саратовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.036

0

0.000

0

0.147

0

0.147

0

-

0.180

0

- - - -

Кировская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.033

0

0.033

0

-

0.033

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.027

0

0.027

0

0.027

0

0.027

0

0.083

0

0.110

0

-

0.250

0

- - - -

Пензенская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.029

0

0.029

0

0.059

0

0.029

0

0.059

0

0.059

0

-

0.293

0

- - - -

Пермский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.205

0

0.205

0

0.205

0

0.205

0

0.205

0

0.320

0

-

0.364

0

- - - -

Республика Башкортостан

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.390

0

- - - -

Республика Марий Эл

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.045

0

- - - -

Республика Мордовия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.132

9

-

0.132

9

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.294

0

- - - -

Самарская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.339

0

-

0.661

5

- - - -

Оренбургская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.003

0

0.003

0

0.079

0

0.079

0

-

0.226

0

- - - -

Удмуртская Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.009

0

0.029

3

0.029

3

0.029

3

0.029

3

0.029

3

-

0.068

3

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.090

0

0.135

0

-

0.135

0

- - - -

Ульяновская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.247

0

0.247

0

0.286

6

0.247

0

0.286

6

0.286

6

-

0.286

6

- - - -

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.054

8

0.054

8

0.112

8

0.054

8

0.155

8

0.755

8

-

0.976

3

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.066

0

-

0.066

0

- - - -

Челябинская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.134

8

-

0.134

8

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.010

0

0.000

0

0.053

0

0.063

0

-

0.063

0

- - - -

Тюменская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.052

5

- - - -

Свердловская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.444

0

-

0.612

0

- - - -

Курганская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.048

0

0.000

0

0.048

0

0.048

0

-

0.048

0

- - - -

Сибирский федеральный округ Миллион

2018

-

0.051

9

0.051

9

0.126

9

0.051

9

0.149

4

0.167

4

-

1.837

9

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн

Алтайский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.151

0

- - - -

Иркутская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.240

0

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.255

0

- - - -

Красноярский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.075

0

0.000

0

0.097

5

0.097

5

-

0.097

5

- - - -

Новосибирская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.417

0

- - - -

Омская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.042

6

0.042

6

0.042

6

0.042

6

0.042

6

0.042

6

-

0.402

6

- - - -

Республика Тыва

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Республика Хакасия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.075

0

- - - -

Томская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.172

5

- - - -

Республика Алтай Миллион 0.0000

2018

- 0.009 0.009 0.0090.009 0.009 0.027 - 0.027- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн

3 3 33 3 3 3

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.126

9

0.126

9

0.173

6

0.161

6

0.241

1

0.406

1

-

0.787

1

0.0000

- - - -

Хабаровский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.005

3

0.005

3

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.140

0

-

0.180

0

- - - -

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Амурская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.130

5

- - - -

Сахалинская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.050

0

-

0.070

0

- - - -

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.015

0

-

0.045

0

- - - -

Республика Бурятия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.112

5

- - - -

Приморский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.046

0

0.046

0

0.046

0

0.046

0

0.046

0

0.046

0

- -- - - -

Магаданская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.024

0

0.024

0

-

0.024

0

- - - -

2018

- 0.075 0.075 0.0870.075 0.087 0.087 - 0.141- - - -



229

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край

Миллион

тонн

0.0000

6 6 66 6 6 6

Забайкальский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.030

0

0.030

0

-

0.063

0

- - - -

Еврейская автономная область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.013

5

0.013

5

-

0.020

5

- - - -

Введены в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы по обработке твердых коммунальных отходов в Чеченской Республике

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - - -

270.0

000

270.0

000

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - -

270.0

000

-

270.0

000

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

тонн в год

2022

- - -

270.0

000

-

270.0

000

- - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - -

270.0

000

-

270.0

000

- - -- - - -

Введены в эксплуатацию объекты в Республике Крым

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - - - - -

860.0

000

- -- - - -



230

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - - -- -

860.0

000

- -- - - -

Южный федеральный округ

Тысяча

тонн в год

2022

- - - -- -

860.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - - -- -

860.0

000

- -- - - -

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.540

0

1.490

0

17.97

67

26.64

25

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

1.490

0

0.540

0

17.97

68

26.64

26

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.755

0

0.500

0

3.633

7

5.932

7

- -

0.0000

- - - -

Калужская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.185

0

0.260

0

- -- - - -

Тверская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.100

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.255

0

0.000

0

0.585

0

0.585

0

- -- - - -

Рязанская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.300

0

0.300

0

- -- - - -

Орловская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.226

9

0.226

9

- -- - - -

Московская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.500

0

0.500

0

0.500

0

1.700

0

- -- - - -

Липецкая область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.653

9

0.682

9

- -- - - -

Курская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.104

4

0.239

4

- -- - - -

Тамбовская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.130

0

0.130

0

- -- - - -

Ивановская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.080

0

0.165

0

- -- - - -

Воронежская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.265

5

0.665

5

- -- - - -

Брянская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.199

0

0.232

8

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.120

0

0.150

0

- -- - - -

Смоленская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.120

0

0.340

0

- -- - - -

Белгородская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.064

0

0.155

2

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.500

0

0.000

0

1.501

2

2.468

9

- -

0.0000

- - - -

Республика Карелия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.160

0

- -- - - -

Архангельская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.150

0

- -- - - -

Вологодская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.165

1

- -- - - -

Калининградская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.150

0

0.150

0

- -- - - -

Ленинградская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.500

0

0.000

0

1.150

0

1.640

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.020

0

0.020

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.056

2

0.056

2

- -- - - -

Псковская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.125

0

0.127

6

- -- - - -

Южный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

2.814

3

3.986

1

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.344

3

0.688

6

- -- - - -

Волгоградская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.090

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.150

0

0.150

0

- -- - - -

Краснодарский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.250

0

1.250

0

- -- - - -

Ростовская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.450

0

0.977

5

- -- - - -

Республика Калмыкия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.080

0

0.080

0

- -- - - -

Республика Крым

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.400

0

0.650

0

- -- - - -



234

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.100

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.780

0

1.883

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Дагестан

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.930

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.200

0

0.200

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.130

0

0.130

0

- -- - - -

Ставропольский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.300

0

0.473

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.150

0

0.150

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.040

0

0.040

0

3.751

8

4.148

3

- -

0.0000

- - - -

Нижегородская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.317

8

0.317

8

- -- - - -

Кировская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.090

0

0.124

5

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.442

0

0.442

0

- -- - - -

Пермский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.040

0

0.040

0

0.135

0

0.335

0

- -- - - -

Республика Башкортостан

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.527

0

0.527

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

- -- - - -

Самарская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.590

0

0.652

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.230

0

1.230

0

- -- - - -

Удмуртская Республика

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.300

0

0.300

0

- -- - - -

Саратовская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.120

0

0.120

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.095

0

0.000

0

0.915

5

2.250

5

- -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

5

0.135

5

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Челябинская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.400

0

0.550

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.035

0

0.000

0

0.205

0

0.405

0

- -- - - -

Курганская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.180

0

- -- - - -

Свердловская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.060

0

0.000

0

0.310

0

0.980

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

2.799

4

3.798

5

- -

0.0000

- - - -

Омская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.430

0

0.430

0

- -- - - -

Республика Тыва

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.050

0

0.050

0

- -- - - -

Новосибирская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.715

0

0.839

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.076

3

0.083

3

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.300

0

0.337

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.220

0

0.750

0

- -- - - -

Алтайский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.320

0

0.410

0

- -- - - -

Красноярский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.688

1

0.899

2

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.100

0

0.000

0

1.780

9

2.174

6

- -

0.0000

- - - -

Магаданская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.050

0

0.050

0

- -- - - -

Камчатский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.032

0

0.170

2

- -- - - -

Забайкальский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.432

0

0.432

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.150

0

0.150

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

- -- - - -

Амурская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.227

0

0.227

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.255

0

0.255

0

- -- - - -

Сахалинская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.100

0

0.000

0

0.230

0

0.230

0

- -- - - -

Хабаровский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.150

5

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.030

9

0.030

9

- -- - - -

Приморский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.334

0

0.439

0

- -- - - -

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 90.0000

2019

- - -

90.00

00

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Тульская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ярославская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Брянская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Рязанская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Белгородская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Орловская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Московская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Липецкая область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Костромская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Калужская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Владимирская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Воронежская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ивановская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Коми Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Карелия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Псковская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Мурманская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Калининградская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Архангельская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Ростовская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Волгоградская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Краснодарский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Крым Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ставропольский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -



243

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ульяновская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Саратовская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Самарская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2019

- - 90.00 -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Пензенская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Кировская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Пермский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Челябинская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Курганская область Процент 0.0000

2019

- - 90.00 -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Свердловская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Иркутская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Алтайский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Томская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Омская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Алтай Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2019

- - 90.00 -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Новосибирская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Камчатский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Бурятия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Приморский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Магаданская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2019

- - 90.00 -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Амурская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Утилизация

твердых

коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

направленных на

захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том

числе прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создана

государственная

информационная система

учета отходов, включая

электронную модель

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

1 295 800,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 5,00 125,00

2.Создана инфраструктура

по утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии

9 510 831,20 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 33,34 10,00 143,34

3.Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги

населению по обращению

с твердыми

коммунальными отходами

8 838 921,82 0,00 0,00 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00 94,98



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Утилизация

твердых

коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

направленных на

захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том

числе прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

0,02 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 33,33 30,00 103,33

5.Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 33,33 25,00 98,33

6.Обеспечено

функционирование

публично-правовой

компании по

формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

«Российский

экологический оператор»

19 159 460,06 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 5,00 25,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Утилизация

твердых

коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

направленных на

захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том

числе прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

, утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты обращения с

отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический оператор»

38 576 818,70 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 30,00

8.Создана публично-

правовая компания,

обеспечивающая

софинансирование

создания инфраструктуры

по ТКО, в том числе за

счет средств

экологического сбора, на

возвратной основе.

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00

9.Обеспечено

совершенствование

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Утилизация

твердых

коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

направленных на

захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том

числе прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

11.Проведена

инвентаризация мест

размещения ТКО в

субъектах Российской

Федерации и анализ

территориальных схем

обращения с отходами на

соответствие результатам

инвентаризации (во всех

85 субъектах Российской

Федерации).

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 5,00 20,00

12.Обеспечена

возможность сбора

оперативных данных с

объектов обращения с

твердыми

коммунальными отходами

посредством

автоматизированных

систем весового контроля

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 15,00

13.Завершена подготовка

нормативно-правового

обеспечения

формирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами.

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Утилизация

твердых

коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

направленных на

захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том

числе прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Сформировано

нормативно-правовое

обеспечение

функционирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

15.Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

1 494 015,50 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 10,00

16.Реализована концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми

коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Утилизация

твердых

коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

направленных на

захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том

числе прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

17.Организован

общественный

мониторинг и

социологическая оценка

удовлетворённости

населения экологической

обстановкой в части

обращения с твердыми

коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

18.Введены в

эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике

569 091,80 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 2,00

19.Введены в

эксплуатацию объекты в

Республике Крым

4 391 000,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 1,50

20.Обеспечено участие

молодежи в

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи и

популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,30
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Утилизация

твердых

коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

направленных на

захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том

числе прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

21.Привлечены средства

на финансирование

инвестиционных проектов

по созданию,

реконструкции объектов

по обработке (сортировке)

, утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты обращения с

отходами, за счет

приобретения АО

«Россельхозбанк»

облигаций, выпущенных

ППК «Российский

экологический оператор»

5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,30

22.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

88 865 939,08 100,00 100,00 99,98 111,20 121,70 100,00 111,20 744,08
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 2 582 637,2

0

302 328,40 61 493,90 0,00 0,00 2 946 459,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 2 582 637,2

0

295 632,70 60 878,90 0,00 0,00 2 939 148,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 2 582 637,2

0

295 632,70 60 878,90 0,00 0,00 2 939 148,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 946 459,500,00 2 582 637,2

0

302 328,40 61 493,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 111 059,70 9 941,70 0,00 0,00 0,00 121 001,40

федеральный бюджет 0,000,00 120 603,70111 059,70 9 544,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 120 603,70111 059,70 9 544,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 121 001,40111 059,70 9 941,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 54 746,10 42 886,90 0,00 0,00 0,00 97 633,00

федеральный бюджет 0,000,00 97 204,1054 746,10 42 458,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 97 204,1054 746,10 42 458,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 97 633,0054 746,10 42 886,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 95 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 95 169,50

федеральный бюджет 0,000,00 95 169,5095 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 95 169,5095 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 95 169,5095 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 230 288,70 141 604,70 0,00 0,00 0,00 371 893,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 369 061,30230 288,70 138 772,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 369 061,30230 288,70 138 772,60 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 371 893,40230 288,70 141 604,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 67 098,80 0,00 0,00 0,00 0,00 67 098,80

федеральный бюджет 0,000,00 67 098,8067 098,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 67 098,8067 098,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 67 098,8067 098,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 93 004,30 2 952,40 0,00 0,00 0,00 95 956,70

федеральный бюджет 0,000,00 95 838,6093 004,30 2 834,30 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 95 838,6093 004,30 2 834,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 95 956,7093 004,30 2 952,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 61 166,80 0,00 61 493,90 0,00 0,00 122 660,70

федеральный бюджет 0,000,00 122 045,8061 166,80 0,10 60 878,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 122 045,8061 166,80 0,10 60 878,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 122 660,7061 166,80 0,00 61 493,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 98 192,90 11 357,30 0,00 0,00 0,00 109 550,20

федеральный бюджет 0,000,00 109 323,1098 192,90 11 130,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 109 323,1098 192,90 11 130,20 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 109 550,2098 192,90 11 357,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 100 488,30 3 506,20 0,00 0,00 0,00 103 994,50

федеральный бюджет 0,000,00 103 819,20100 488,30 3 330,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 103 819,20100 488,30 3 330,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 103 994,50100 488,30 3 506,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 985 648,20 0,00 0,00 0,00 0,00 985 648,20

федеральный бюджет 0,000,00 985 648,20985 648,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 985 648,20985 648,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 985 648,20985 648,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 58 796,20 12 633,30 0,00 0,00 0,00 71 429,50

федеральный бюджет 0,000,00 71 303,2058 796,20 12 507,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 71 303,2058 796,20 12 507,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 71 429,5058 796,20 12 633,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 88 605,90 0,00 0,00 0,00 0,00 88 605,90

федеральный бюджет 0,000,00 88 605,9088 605,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 88 605,9088 605,90 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 88 605,9088 605,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 52 403,40 2 384,10 0,00 0,00 0,00 54 787,50

федеральный бюджет 0,000,00 54 716,0052 403,40 2 312,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 54 716,0052 403,40 2 312,60 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 54 787,5052 403,40 2 384,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 61 564,60 0,00 0,00 0,00 0,00 61 564,60

федеральный бюджет 0,000,00 61 564,6061 564,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 61 564,6061 564,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 61 564,6061 564,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 96 536,50 68 359,00 0,00 0,00 0,00 164 895,50

федеральный бюджет 0,000,00 162 844,8096 536,50 66 308,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 162 844,8096 536,50 66 308,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 164 895,5096 536,50 68 359,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 192 138,00 5 652,50 0,00 0,00 0,00 197 790,50

федеральный бюджет 0,000,00 197 564,40192 138,00 5 426,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 197 564,40192 138,00 5 426,40 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 197 790,50192 138,00 5 652,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 135 729,30 1 050,30 0,00 0,00 0,00 136 779,60

федеральный бюджет 0,000,00 136 737,60135 729,30 1 008,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 136 737,60135 729,30 1 008,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 136 779,60135 729,30 1 050,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 789 463,60 87 138,50 0,00 0,00 0,00 876 602,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 789 463,60 82 328,90 0,00 0,00 0,00 871 792,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 789 463,60 82 328,90 0,00 0,00 0,00 871 792,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 876 602,100,00 789 463,60 87 138,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 49 036,10 0,00 0,00 0,00 0,00 49 036,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 49 036,1049 036,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 49 036,1049 036,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 49 036,1049 036,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 102 193,50 0,00 0,00 0,00 0,00 102 193,50

федеральный бюджет 0,000,00 102 193,50102 193,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 102 193,50102 193,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 102 193,50102 193,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 107 961,90 19 704,20 0,00 0,00 0,00 127 666,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 127 272,00107 961,90 19 310,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 127 272,00107 961,90 19 310,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 127 666,10107 961,90 19 704,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 78 351,30 33 786,80 0,00 0,00 0,00 112 138,10

федеральный бюджет 0,000,00 110 786,6078 351,30 32 435,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 110 786,6078 351,30 32 435,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 112 138,1078 351,30 33 786,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 59 127,90 3 093,60 0,00 0,00 0,00 62 221,50

федеральный бюджет 0,000,00 62 128,7059 127,90 3 000,80 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 62 128,7059 127,90 3 000,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 62 221,5059 127,90 3 093,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 175 261,90 7 734,60 0,00 0,00 0,00 182 996,50

федеральный бюджет 0,000,00 180 444,10175 261,90 5 182,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 180 444,10175 261,90 5 182,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 182 996,50175 261,90 7 734,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 95 359,40 0,00 0,00 0,00 0,00 95 359,40

федеральный бюджет 0,000,00 95 359,4095 359,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 95 359,4095 359,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 95 359,4095 359,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 28 268,30 9 526,90 0,00 0,00 0,00 37 795,20

федеральный бюджет 0,000,00 37 509,3028 268,30 9 241,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 37 509,3028 268,30 9 241,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 37 795,2028 268,30 9 526,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 83 528,30 13 292,40 0,00 0,00 0,00 96 820,70

федеральный бюджет 0,000,00 96 687,8083 528,30 13 159,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 96 687,8083 528,30 13 159,50 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 96 820,7083 528,30 13 292,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 10 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 375,00

федеральный бюджет 0,000,00 10 375,0010 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 375,0010 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 375,0010 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 1 015 394,8

4

31 738,40 4 391 000,0

0

0,00 0,00 5 438 133,24

федеральный бюджет 0,00 0,00 1 015 394,8

4

31 239,70 4 391 000,0

0

0,00 0,00 5 437 634,54

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 1 015 394,8

4

31 239,70 4 391 000,0

0

0,00 0,00 5 437 634,54

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 5 438 133,240,00 1 015 394,8

4

31 738,40 4 391 000,0

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 30 351,30 8 095,90 0,00 0,00 0,00 38 447,20

федеральный бюджет 0,000,00 38 366,2030 351,30 8 014,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 38 366,2030 351,30 8 014,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 38 447,2030 351,30 8 095,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 10 850,30 729,40 0,00 0,00 0,00 11 579,70

федеральный бюджет 0,000,00 11 565,1010 850,30 714,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 565,1010 850,30 714,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 579,7010 850,30 729,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 286 076,10 0,00 0,00 0,00 0,00 286 076,10

федеральный бюджет 0,000,00 286 076,10286 076,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 286 076,10286 076,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 286 076,10286 076,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 80 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 80 192,50

федеральный бюджет 0,000,00 80 192,5080 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 80 192,5080 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 80 192,5080 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 173 853,30 17 394,50 0,00 0,00 0,00 191 247,80

федеральный бюджет 0,000,00 190 899,90173 853,30 17 046,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 190 899,90173 853,30 17 046,60 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 191 247,80173 853,30 17 394,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 259 414,44 0,00 0,00 0,00 0,00 259 414,44

федеральный бюджет 0,000,00 259 414,44259 414,44 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 259 414,44259 414,44 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 259 414,44259 414,44 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 134 374,90 5 518,60 4 391 000,

00

0,00 0,00 4 530 893,50

федеральный бюджет 0,000,00 4 530 838,30134 374,90 5 463,40 4 391 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 530 838,30134 374,90 5 463,40 4 391 000,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 530 893,50134 374,90 5 518,60 4 391 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 40 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 282,00

федеральный бюджет 0,000,00 40 282,0040 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 40 282,0040 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 40 282,0040 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том 0,00 0,00 454 058,68 155 688,50 569 091,80 0,00 0,00 1 178 838,98
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 454 058,68 154 152,60 569 091,80 0,00 0,00 1 177 303,08

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 454 058,68 154 152,60 569 091,80 0,00 0,00 1 177 303,08

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 178 838,980,00 454 058,68 155 688,50 569 091,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 21 680,08 0,00 0,00 0,00 0,00 21 680,08

федеральный бюджет 0,000,00 21 680,0821 680,08 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 21 680,0821 680,08 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 21 680,0821 680,08 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 34 338,80 0,00 0,00 0,00 34 338,80

федеральный бюджет 0,000,00 33 995,400,00 33 995,40 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 33 995,400,00 33 995,40 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 34 338,800,00 34 338,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 37 212,70 64 558,60 0,00 0,00 0,00 101 771,30

федеральный бюджет 0,000,00 101 125,7037 212,70 63 913,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 101 125,7037 212,70 63 913,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 101 771,3037 212,70 64 558,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 40 543,50 25 206,50 0,00 0,00 0,00 65 750,00

федеральный бюджет 0,000,00 65 497,9040 543,50 24 954,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 65 497,9040 543,50 24 954,40 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 65 750,0040 543,50 25 206,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 30 004,70 10 393,20 0,00 0,00 0,00 40 397,90

федеральный бюджет 0,000,00 40 294,0030 004,70 10 289,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 40 294,0030 004,70 10 289,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 40 397,9030 004,70 10 393,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 36 226,20 0,00 569 091,80 0,00 0,00 605 318,00

федеральный бюджет 0,000,00 605 318,0036 226,20 0,00 569 091,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 605 318,0036 226,20 0,00 569 091,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 605 318,0036 226,20 0,00 569 091,8 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 288 391,50 21 191,40 0,00 0,00 0,00 309 582,90

федеральный бюджет 0,000,00 309 392,00288 391,50 21 000,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 309 392,00288 391,50 21 000,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 309 582,90288 391,50 21 191,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 1 968 756,4

0

155 752,30 0,00 0,00 0,00 2 124 508,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 1 968 756,4

0

147 776,60 0,00 0,00 0,00 2 116 533,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 1 968 756,4

0

147 776,60 0,00 0,00 0,00 2 116 533,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 124 508,700,00 1 968 756,4

0

155 752,30 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 341 079,50 13 674,90 0,00 0,00 0,00 354 754,40

федеральный бюджет 0,000,00 354 480,90341 079,50 13 401,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 354 480,90341 079,50 13 401,40 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 354 754,40341 079,50 13 674,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 39 824,70 4 676,50 0,00 0,00 0,00 44 501,20

федеральный бюджет 0,000,00 44 407,7039 824,70 4 583,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 44 407,7039 824,70 4 583,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 44 501,2039 824,70 4 676,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 28 835,50 5 452,60 0,00 0,00 0,00 34 288,10

федеральный бюджет 0,000,00 34 179,1028 835,50 5 343,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 34 179,1028 835,50 5 343,60 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 34 288,1028 835,50 5 452,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 234 306,60 0,00 0,00 0,00 0,00 234 306,60

федеральный бюджет 0,000,00 234 306,60234 306,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 234 306,60234 306,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 234 306,60234 306,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 52 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00 52 369,80

федеральный бюджет 0,000,00 52 369,8052 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 52 369,8052 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 369,8052 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Кировская область, в том числе: 0,000,00 120 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 120 277,60

федеральный бюджет 0,000,00 120 277,60120 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 120 277,60120 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 120 277,60120 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 291 825,50 0,00 0,00 0,00 0,00 291 825,50

федеральный бюджет 0,000,00 291 825,50291 825,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 291 825,50291 825,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 291 825,50291 825,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 88 675,00 46 211,10 0,00 0,00 0,00 134 886,10

федеральный бюджет 0,000,00 133 074,5088 675,00 44 399,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 133 074,5088 675,00 44 399,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 134 886,1088 675,00 46 211,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 100 520,40 9 630,00 0,00 0,00 0,00 110 150,40

федеральный бюджет 0,000,00 110 054,10100 520,40 9 533,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 110 054,10100 520,40 9 533,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 110 150,40100 520,40 9 630,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 159 824,70 0,00 0,00 0,00 0,00 159 824,70
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 159 824,70159 824,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 159 824,70159 824,70 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 159 824,70159 824,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 298 797,10 32 923,50 0,00 0,00 0,00 331 720,60

федеральный бюджет 0,000,00 327 111,30298 797,10 28 314,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 327 111,30298 797,10 28 314,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 331 720,60298 797,10 32 923,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 111 117,40 31 306,70 0,00 0,00 0,00 142 424,10
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федеральный бюджет 0,000,00 141 797,90111 117,40 30 680,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 141 797,90111 117,40 30 680,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 142 424,10111 117,40 31 306,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 101 302,60 11 877,00 0,00 0,00 0,00 113 179,60

федеральный бюджет 0,000,00 112 823,30101 302,60 11 520,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 112 823,30101 302,60 11 520,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 113 179,60101 302,60 11 877,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 481 059,70 76 527,50 0,00 0,00 0,00 557 587,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 481 059,70 71 516,80 0,00 0,00 0,00 552 576,50
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     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 481 059,70 71 516,80 0,00 0,00 0,00 552 576,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 557 587,200,00 481 059,70 76 527,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 47 919,80 0,00 0,00 0,00 0,00 47 919,80

федеральный бюджет 0,000,00 47 919,8047 919,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 47 919,8047 919,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 47 919,8047 919,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 219 415,20 64 986,70 0,00 0,00 0,00 284 401,90

федеральный бюджет 0,000,00 279 852,80219 415,20 60 437,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 279 852,80219 415,20 60 437,60 0,00 0,00 0,00



38

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 284 401,90219 415,20 64 986,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 213 724,70 11 540,80 0,00 0,00 0,00 225 265,50

федеральный бюджет 0,000,00 224 803,90213 724,70 11 079,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 224 803,90213 724,70 11 079,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 225 265,50213 724,70 11 540,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 1 072 707,0

0

89 801,70 5 776,30 0,00 0,00 1 168 285,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 1 072 707,0

0

86 135,40 5 718,60 0,00 0,00 1 164 561,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 1 072 707,0

0

86 135,40 5 718,60 0,00 0,00 1 164 561,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 168 285,000,00 1 072 707,0

0

89 801,70 5 776,30 0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 11 702,40 1 130,50 5 776,30 0,00 0,00 18 609,20

федеральный бюджет 0,000,00 18 540,1011 702,40 1 119,10 5 718,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 18 540,1011 702,40 1 119,10 5 718,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 18 609,2011 702,40 1 130,50 5 776,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 21 123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 21 123,10

федеральный бюджет 0,000,00 21 123,1021 123,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 21 123,1021 123,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 21 123,1021 123,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 104 303,60 0,00 0,00 0,00 0,00 104 303,60

федеральный бюджет 0,000,00 104 303,60104 303,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 104 303,60104 303,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 104 303,60104 303,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 216 937,80 22 931,00 0,00 0,00 0,00 239 868,80

федеральный бюджет 0,000,00 238 722,20216 937,80 21 784,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 238 722,20216 937,80 21 784,40 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 239 868,80216 937,80 22 931,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 149 267,80 18 388,90 0,00 0,00 0,00 167 656,70

федеральный бюджет 0,000,00 166 921,10149 267,80 17 653,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 166 921,10149 267,80 17 653,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 167 656,70149 267,80 18 388,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 148 447,70 0,00 0,00 0,00 0,00 148 447,70

федеральный бюджет 0,000,00 148 447,70148 447,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 148 447,70148 447,70 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 148 447,70148 447,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 147 161,30 41 283,60 0,00 0,00 0,00 188 444,90

федеральный бюджет 0,000,00 186 793,60147 161,30 39 632,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 186 793,60147 161,30 39 632,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 188 444,90147 161,30 41 283,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 231 541,70 6 067,70 0,00 0,00 0,00 237 609,40

федеральный бюджет 0,000,00 237 488,00231 541,70 5 946,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 237 488,00231 541,70 5 946,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 237 609,40231 541,70 6 067,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

Томская область, в том числе: 0,000,00 42 221,60 0,00 0,00 0,00 0,00 42 221,60

федеральный бюджет 0,000,00 42 221,6042 221,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 42 221,6042 221,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 42 221,6042 221,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 474 844,40 60 793,50 0,00 0,00 0,00 535 637,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 474 844,40 58 635,30 0,00 0,00 0,00 533 479,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 474 844,40 58 635,30 0,00 0,00 0,00 533 479,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 535 637,900,00 474 844,40 60 793,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 56 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00 56 237,50

федеральный бюджет 0,000,00 56 237,5056 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 56 237,5056 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 56 237,5056 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 69 070,90 0,00 0,00 0,00 0,00 69 070,90

федеральный бюджет 0,000,00 69 070,9069 070,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 69 070,9069 070,90 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 69 070,9069 070,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 118 423,90 15 954,60 0,00 0,00 0,00 134 378,50

федеральный бюджет 0,000,00 134 059,40118 423,90 15 635,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 134 059,40118 423,90 15 635,50 0,00 0,00 0,00
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консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 134 378,50118 423,90 15 954,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 53 270,60 0,00 0,00 0,00 0,00 53 270,60

федеральный бюджет 0,000,00 53 270,6053 270,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 53 270,6053 270,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 53 270,6053 270,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 22 958,20 0,00 0,00 0,00 0,00 22 958,20

федеральный бюджет 0,000,00 22 958,2022 958,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 958,2022 958,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 958,2022 958,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 10 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 017,00

федеральный бюджет 0,000,00 10 017,0010 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 017,0010 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 017,0010 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 42 587,20 2 416,30 0,00 0,00 0,00 45 003,50

федеральный бюджет 0,000,00 44 012,8042 587,20 1 425,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 44 012,8042 587,20 1 425,60 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 45 003,5042 587,20 2 416,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 92 092,30 41 945,60 0,00 0,00 0,00 134 037,90

федеральный бюджет 0,000,00 133 199,0092 092,30 41 106,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 133 199,0092 092,30 41 106,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 134 037,9092 092,30 41 945,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 10 186,80 477,00 0,00 0,00 0,00 10 663,80

федеральный бюджет 0,000,00 10 654,3010 186,80 467,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 654,3010 186,80 467,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 663,8010 186,80 477,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


