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Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Аргун Г.Р.Администратор федерального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"
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программы)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие туризма"

1. Создание и повышение качества туристической

инфраструктуры

6

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Социально-экономическое развитие Калининградской

области"

7

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество номеров в

классифицированных

средствах размещения

730,1000 2021

- - - - 749,2

000

769,2

000

783,9

000

Тысяча

единиц

НП ЕМИСС

- - - - - -

1.2.

Количество

отобранных заявок

субъектов Российской

Федерации о

поддержке

региональных

программ по

проектированию

туристского кода

центра города

0,0000 2020

- - - 4,000

0

28,00

00

40,00

00

40,00

00

ЕдиницаФП АИС "Туризм"

- - - - - -

1.3.

Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в форме

льготного

кредитования

0,0000 2020

- - - 6,150

0

13,96

00

19,53

00

19,53

00

Тысяча

единиц

ФП АИС «Туризм»

- - - - - -



4

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.4.

Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

26,0000 2020

- - - 53,00

00

74,00

00

139,0

000

183,0

000

Условна

я

единица

ФП АИС «Туризм»

- - - - - -

1.5.

Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма

0,0000 2020

- - - 0,000

0

150,0

000

525,0

000

745,0

000

Условна

я

единица

ФП АИС "Туризм"

- - - - - -

1.6.

Пропускная

способность

многофункциональны

х туристических

комплексов

0,0000 2020

- - - - - - -

Тысяча

человек

ФП -

- - - - - -

1.7.

Осуществлено

инвестиций в целях

реализации

туристических

проектов в рамках

ТОР, СПВ, АЗ РФ

0,0000 2020

- - - 0,000

0

250,0

000

1 000

,0000

1 500

,0000

Миллио

н рублей

ФП -

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.8.

Количество номеров в

классифицированных

средствах размещения

категории до 2*

340,6700 2021

- - - - 349,6

000

358,9

000

365,7

000

Тысяча

единиц

ФП Официальный

сайт Ростуризма

- - - - - -

1.9.

Количество номеров в

классифицированных

средствах размещения

категории 3* и выше*

389,4600 2021

- - - - 399,6

800

410,3

300

418,1

400

Тысяча

единиц

ФП Официальный

сайт Ростуризма

- - - - - -

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1.

Количество

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой

0,0000 2020

- - - 385,0

000

1 100

,0000

1 750

,0000

2 600

,0000

Условна

я

единица

НП АИС «Туризм»

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество номеров в классифицированных

средствах размещения

746,0

2

746,1

8

746,1

9

746,3

2

746,5

2

747,1

0

Тысяча

единиц

749,20

748,2

9

747,9

7

747,7

2

747,4

8

747,1

0

НП

1.2. Количество отобранных заявок субъектов

Российской Федерации о поддержке

региональных программ по проектированию

туристского кода центра города

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Единица 28,00

28,004,004,004,004,00

ФП

1.3. Количество номерного фонда, отобранного

для реконструкции и создания с

государственной поддержкой в форме

льготного кредитования

13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96

Тысяча

единиц

13,96

13,9613,9613,9613,9613,96

ФП

1.4. Количество инвестиционных проектов,

поддержанных путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

55,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00

Условная

единица

74,00

74,0074,0074,0074,0074,00

ФП

1.5. Количество общественных инициатив,

направленных на развитие туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Условная

единица

150,00

150,0

0

150,0

0

150,0

0

150,0

0

0,00

ФП

1.6. Пропускная способность

многофункциональных туристических

комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

человек

-

0,000,000,000,000,00

ФП

1.7. Осуществлено инвестиций в целях реализации

туристических проектов в рамках ТОР, СПВ,

АЗ РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

рублей

250,00

250,0

0

0,000,000,000,00

ФП

1.8. Количество номеров в классифицированных

средствах размещения категории до 2*

348,0

8

348,1

5

348,1

6

348,2

2

348,3

1

348,5

6

Тысяча

единиц

349,60

349,1

4

348,9

9

348,8

7

348,7

6

348,5

6

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.9. Количество номеров в классифицированных

средствах размещения категории 3* и выше*

397,9

4

398,0

2

398,0

3

398,1

0

398,2

0

398,4

9

Тысяча

единиц

399,68

399,1

5

398,9

8

398,8

4

398,7

2

398,4

9

ФП

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой

452,0

0

452,0

0

452,0

0

452,0

0

452,0

0

452,0

0

Условная

единица

1 100,00

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

452,0

0

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Осуществлён

отбор заявок

субъектов

Российской

Федерации о

поддержке

региональных

программ по

проектированию

туристского

кода центра

города .

Нарастающий

итог

Единица

- - 4,00

00

12,0

000

40,0

000

52,0

000

Для

привлечения в

туристические

города

дополнительных

потоков

туристов и

увеличения

продолжительно

сти пребывания

туристов в

муниципальных

образованиях за

счет создания

благоприятных

условий для

отдыха,

обеспечения

информационно

й доступности и

объединения

основных

объектов

туристического

показа в единое

привлекательно

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание

условий

для

воспитан

ия

гармонич

но

развитой

и

социально

ответстве

нной

личности

на основе

духовно-

нравствен

ных

ценносте

й народов

Российск

ой

Федераци

и,

историчес

ких и

национал

ьно-

-- - - -



9

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

е архитектурно-

культурное

пространство

при

формировании

туристических

маршрутов

предусмотрены

мероприятия по

реализации

проектов

туристического

кода городов. В

2021 году

запланировано

осуществление

предварительно

го отбора

региональных

программ по

проектированию

туристского

кода центра

города. С 2022

года проект

реализуется на

основании

проводимого

Всероссийского

конкурса

лучших

культурн

ых

традиций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проектов

туристского

кода центра

города.Меропри

ятия по

реализации

решений

разработанного

и

представленног

о в составе

конкурсной

заявки дизайн-

кода

туристического

центра города

направлены в

том числе на

формирование

туристического

бренда города,

обновление и

размещение

вывесок и

рекламно-

информационны

х конструкций в

соответствие с

существующим

регламентом и

дизайн-кодом,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

улучшение

туристической

доступности,

привлекательно

сти и

безопасности,

создание

навигации

вдоль

туристических

маршрутов, а

также

мероприятия по

обустройству

фото-зон и

смотровых

площадок,

создание

городских

туристических

цифровых

информационны

х платформ,

повышение

уровня

санитарно-

эпидемиологиче

ского и

экологического

благополучия.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Реализован

механизм

государственно

й поддержки

инвестиционны

х проектов по

созданию

туристической

инфраструктуры

в форме

льготного

кредитования.

Нарастающий

итог

Единица

- - 35,0

000

50,0

000

159,

000

0

159,

000

0

Реализуется

комплекс

мероприятий с

определением и

утверждение

перечня

аккредитованны

х банков с

последующим

проведением

отбора

инвестиционны

х проектов для

субсидирования

процентной

ставки по

кредитам на

строительство

(реконструкцию

) объектов

туристической

инфраструктуры

, санаториев (в

том числе

объектов

санаторно-

курортных

организаций,

подведомственн

ых

федеральным

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание

условий

для

воспитан

ия

гармонич

но

развитой

и

социально

ответстве

нной

личности

на основе

духовно-

нравствен

ных

ценносте

й народов

Российск

ой

Федераци

и,

историчес

ких и

национал

ьно-

культурн

ых

традиций

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

органам

исполнительной

власти),

многофункцион

альных

комплексов.

Субсидировани

е

осуществляется

в размере

величины

ключевой

ставки Банка

России.

1.3

Поддержаны

инвестиционны

е проекты

путем

софинансирован

ия

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающе

й

инфраструктуры

с длительным

сроком

окупаемости.

Нарастающий

Условна

я

единица

- - 53,0

000

80,0

000

- -

 Произведен

отбор

инвестиционны

х проектов

путем

софинансирован

ия

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающе

й

инфраструктуры

с длительным

сроком

окупаемости

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 26,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итог

1.4

Обеспечена

поддержка

общественных

инициатив в

форме

межбюджетных

трансфертов на

обустройство

пляжей на

морских

побережьях и

пресных

водоемах;

формирование

локальных

точек

притяжения в

деревнях, селах,

городках;

поддержку

доработки

существующих

и создаваемых

национальных

брендовых

туристических

маршрутов

(формирование

дополнительных

Условна

я

единица

- - 0,00

00

150,

000

0

525,

000

0

745,

000

0

 Произведен

отбор и

поддержаны

общественные

инициативы,

направленные

на обустройство

морских пляжей

и пляжей на

морских

побережьях и

пресных

водоемах (в

форме

межбюджетных

трансфертов),

локальных

точек

притяжения в

деревнях, селах,

городках (в

форме

межбюджетных

трансфертов),

на поддержку

доработки

существующих

и создаваемых

национальных

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

точек

притяжения,

санитарных зон,

навигации,

другой

необходимой

инфраструктуры

, т.д.).

Нарастающий

итог

брендовых

туристических

маршрутов

(формирование

дополнительных

точек

притяжения,

санитарных зон,

навигации,

другой

необходимой

инфраструктуры

, т.д. в форме

межбюджетных

трансфертов)

1.5

Осуществлено

туристическое

территориально

е планирование

(проектировани

е) на уровне

Российской

Федерации и

туристических

макрорегионов

(предоставлени

е субсидии

государственно

й корпорации

развития

Единица

- - 0,00

00

3,00

00

6,00

00

12,0

000

Разработаны

туристические

территориальны

е проекты на

уровне

Российской

Федерации и

туристических

макрорегионов

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ВЭБ.РФ).

Нарастающий

итог

1.6

Обеспечена

реализация

инвестиционны

х проектов и

разработка

мастер-планов

развития

туристских

территорий в

рамках

предоставления

бюджетных

инвестиций АО

"Корпорация

Туризм.РФ"

Единица

- - 53,0

000

28,0

000

28,0

000

26,0

000

Количество

реализуемых в

2021 – 2024

годах АО

«Корпорация

Туризм.РФ»

инвестиционны

х проектов в

сфере туризма -

не менее 125, в

том числе в

2021 году - не

менее 50, в 2022

году - не менее

25, в 2023 году -

не менее 25, в

2024 году - не

менее 25;

Количество

разработанных

в 2021 – 2024

годах АО

«Корпорация

Туризм.РФ»

мастер-планов

развития

туристских

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие числа

посещени

й

культурн

ых

мероприя

тий в три

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

территорий - не

менее 10 , в том

числе в 2021

году - не менее

3, 2022 году - не

менее 3, в 2023

году - не менее

3, в 2024 году -

не менее 1.

1.7

Сельскохозяйст

венным

товаропроизвод

ителям

предоставлена

государственна

я поддержка в

целях

реализации

проектов по

развитию

сельского

туризма.

Нарастающий

итог

Единица

- - - 50,0

000

140,

000

0

266,

000

0

 К 2024 году не

менее 266

проектов по

развитию

сельского

туризма

(агротуризма)

реализованы

сельскохозяйств

енными

товаропроизвод

ителями с

привлечением

средств

государственно

й поддержки

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.8

Обеспечено

строительство,

реконструкция,

проведение

Единиц

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

 В рамках

ФАИП

осуществлено

строительство

Оказан

ие

услуг

(выпол

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

капитального

ремонта

объектов

санаторно-

курортных

организаций,

подведомственн

ых

федеральным

органам

исполнительной

власти

(реконструкция)

объектов

санаторно-

курортных

организаций.

нение

работ)

1.9

Реализован

комплекс мер

по

планированию

объектов

обеспечивающе

й

инфраструктуры

туристских

территорий,

включая

объекты

инфраструктуры

воздушного

транспорта,

железнодорожно

й,

автодорожной,

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Реализован

комплекс мер

по

планированию

объектов

обеспечивающе

й

инфраструктуры

туристских

территорий,

включая

объекты

инфраструктуры

воздушного

транспорта,

железнодорожно

й,

автодорожной,

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

водной и иной

транспортной

инфраструктуры

, с учетом

требований по

обеспечению

доступности

туристских

объектов и

услуг в

приоритетных

сферах

жизнедеятельно

сти

маломобильных

групп

населения,

направленный

на реализацию

мастер-планов

развития

туристских

территорий, в

целях

синхронизации

мероприятий

национальных и

федеральных

проектов,

федеральных,

региональных и

водной и иной

транспортной

инфраструктуры

, с учетом

требований по

обеспечению

доступности

туристских

объектов и

услуг в

приоритетных

сферах

жизнедеятельно

сти

маломобильных

групп

населения,

направленный

на реализацию

мастер-планов

развития

туристских

территорий, в

целях

синхронизации

мероприятий

национальных и

федеральных

проектов,

федеральных,

региональных и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инвестиционны

х программ в

части создания

обеспечивающе

й

инфраструктуры

инвестиционны

х программ в

части создания

обеспечивающе

й

инфраструктуры

1.10

Реализован

комплекс мер

по расширению

государственно

й поддержки

лизинга

туристского

оборудования, в

том числе

транспортных

средств.

Нарастающий

итог

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Реализован

комплекс мер

по расширению

государственно

й поддержки

лизинга

туристского

оборудования, в

том числе

транспортных

средств

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.11

Реализован

комплекс мер,

направленных

на развитие

туризма на

территории

ДФО и АЗ РФ

(в рамках

механизмов

государственно

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

разработка и

реализация

мероприятий по

поддержке

развития

туризма на

территории

Дальнего

Востока и

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й поддержки,

реализуемых

Минвостокразви

тия России).

Нарастающий

итог

Арктики.

1.12

Создана

(модернизирова

на)

инфраструктура

на особо

охраняемых

природных

территориях в

целях развития

экологического

туризма .

Нарастающий

итог

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Обеспечена

реализация

мероприятий по

созданию

(модернизацию)

 инфраструктур

ы на особо

охраняемых

природных

территориях в

целях развития

экологического

туризма

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -

1.13

Развита

туристская

инфраструктуры

на ООПТ

посредством

привлечения

сторонних

источников

финансировани

я. Нарастающий

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

реализация

мероприятий по

развитию

туристской

инфраструктуры

на ООПТ

посредством

привлечения

сторонних

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итог источников

финансировани

я

1.14

Улучшена

транспортная

доступность

особо

охраняемых

природных

территорий

федерального

значения.

Нарастающий

итог

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

реализация

мероприятий по

улучшению

транспортной

доступности

особо

охраняемых

природных

территорий

федерального

значения

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.15

Обеспечена

модернизация

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

капитальный

ремонт)

организаций

отдыха детей и

их

оздоровления.

Нарастающий

итог

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Обеспечена

модернизация

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

капитальный

ремонт)

организаций

отдыха детей и

их оздоровления

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.16

Обеспечена Единица

- - 1,00 1,00 1,00 1,00

 Реализован Оказан- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализация

мероприятий по

формированию

комфортной

городской

среды

(благоустройств

у) в городах

(населенных

пунктах)

туристического

интереса

00 00 00 00

комплекс мер

по

приоритетной

поддержке

мероприятий по

формированию

современной

комфортной

городской

среды

(благоустройств

у) на

туристических

территориях

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

1.17

Реализован

комплекс мер

по

приоритетной

поддержке

создания

(модернизации)

круизных судов,

в том числе

путем

предоставления

судового

утилизационног

о гранта в

размере 15%

для круизных

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Предоставлен

комплекс мер

по

приоритетной

поддержке

создания

(модернизации)

круизных судов,

в том числе

предоставлен

судовой

утилизационны

й грант в

размере 15%

для круизных

судов

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

судов

1.18

Обеспечено

расширение

использования

механизма

субсидирования

организаций

народных

художественны

х промыслов в

целях

поддержки

производства и

реализации

изделий НХП

на

туристических

территориях.

Нарастающий

итог

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Обеспечено

расширение

использования

механизма

субсидирования

организаций

народных

художественны

х промыслов в

целях

поддержки

производства и

реализации

изделий НХП

на

туристических

территориях

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.19

Реализован

комплекс мер

по поддержке

создания

(модернизации)

туристического

автотранспорта.

Нарастающий

итог

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Реализован

комплекс мер

по поддержке

создания

(модернизации)

туристического

автотранспорта

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.20

Реализован

комплекс мер

по

приоритетной

поддержке

проектов по

созданию

туристического

оборудования.

Нарастающий

итог

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

реализация ком

плекса мер по

приоритетной

поддержке

проектов по

созданию

туристического

оборудования

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.21

Реализованы

мероприятия по

поддержке

сельскохозяйств

енных

товаропроизвод

ителей,

осуществляющи

х деятельность

в сфере

сельского

туризма

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

В субъектах

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

мероприятий по

поддержке

сельского

туризма

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.22

Реализован

комплекс мер

по созданию

(модернизации)

объектов

спортивной

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

В рамках

реализации

результата

осуществляется

подготовка и

утверждение

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инфраструктуры

, в том числе в

целях развития

туризма

Минспортом

России

документа,

содержащего

мероприятия по

созданию

(модернизации)

объектов

спортивной

инфраструктуры

, в том числе в

целях развития

туризма. В

данный

документ

включаются

обьекты

спортивной

инфраструктуры

, планируемые к

вводу в

эксплуатацию в

соответствующе

м году

и являющиеся, в

том числе

привлекательны

ми для

посещения

туристами.

Результатом
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

определенных

мероприятий

являются

введеннные в

эксплуатацию

объекты спорта,

информация о

которых

опубликована

на официальном

сайте

Минспорта

России.

1.23

Реализованы

меры по

расширению

границ и

созданию новых

СПВ для

реализации

туристских

проектов и

создания

инфраструктуры

для таких

проектов

Единица

- - - 1,00

00

- -

 Внесены

изменения в

нормативные

правовые акты

Российской

Федерации о

создании ТОР в

части

включения

новых

территорий для

реализации

туристических

проектов

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.24

Обеспечена

реализация

Единица

- - 0,00

00

10,0

000

20,0

000

30,0

000

 Привлечены

новые

Оказан

ие

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

новых

инвестиционны

х туристских

проектов в ТОР,

СПВ и АЗРФ.

Нарастающий

итог

инвесторы,

реализующие

туристические

проекты в

рамках ТОР,

СПВ и АЗРФ

услуг

(выпол

нение

работ)

1.25

Созданы

объекты

инфраструктуры

особых

экономических

зон

туристического

кластера СКФО

(ВТРК Архыз,

Ведучи,

Эльбрус) .

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - 226,

000

0

236,

000

0

258,

000

0

266,

000

0

Построены сеть

канатных дорог

и

магистральные

сети;

благоустроены

горнолыжные

курорты

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

- 223,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.26

Созданы Условна

- - 0,00 0,00 4,00 4,00

Построены сеть Строит- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

объекты

инфраструктуры

особых

экономических

зон

туристического

кластера СКФО

(ВТРК

Мамисон) .

Нарастающий

итог

я

единица

00 00 00 00

канатных дорог,

магистральные

сети,

благоустроены

горнолыжные

курорты

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

1.27

Разработана

проектно-

сметная

документация

для создания

объектов

культурно-

исторического

кластера

(реконструкция

Условна

я

единица

- - 0,00

00

1,00

00

2,00

00

3,00

00

Разработана

проектно-

сметная

документация

для постройки

канатных

дорогх,

набережной (с

обустройством

причальной

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и модернизация

г. Дербента).

Нарастающий

итог

стенки) и

обеспечения

комплексного

благоустройства

магальной

части города

1.28

Разработана

проектно-

сметная

документация

для создания

объектов

оздоровительно-

туристского

кластера

(развитие

территории

Кавказских

Минеральных

Вод)

Условна

я

единица

- - 0,00

00

0,00

00

0,00

00

4,00

00

В рамках

реализации

результата

осуществляется

разработка

проектно-

сметной

документации

для создания и

благоустройства

объектов

оздоровительно-

туристского

кластера

(развитие

городов-

курортов

региона

Кавказские

Минеральные

Воды)

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.29

Создана

инженерная и

Условна

я

- - - 22,0

000

58,0

000

102,

000

0

 Осуществлена

поддержка

Оказан

ие

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

транспортная

инфраструктура

на территории

субъектов

Российской

Федерации в

целях развития

туристских

кластеров.

Нарастающий

итог

единица субъектов

Российской

Федерации для

создания

инженерной и

транспортной

инфраструктуры

в целях

развития

туристских

кластеров

услуг

(выпол

нение

работ)

1.30

Реализована

поддержка

приоритетных

инвестиционны

х проектов в

сфере туризма в

СКФО

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

поддержка

реализуемым

инвестиционны

м проектам в

сфере туризма в

СКФО

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.31

Создан

проектный офис

федерального

проекта

"Развитие

туристической

инфраструктуры

" и обеспечено

его

функционирова

ние.

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создан

проектный офис

федерального

проекта

"Развитие

туристической

инфраструктуры

" и обеспечено

его

функционирова

ние

Обесп

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

- 1,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

льного

проект

а)

1.32

Осуществлено

строительство

объекта

"велодорожка

"Куршский

велотракт" в

национальном

парке

"Куршская

коса"

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Обеспечена

реализация

мероприятий по

созданию и

реконструкции

туристской

инфраструктуры

национального

парка

«Куршская

коса» за счет

средств

федерального

бюджета.

Подготовлен

отчет.

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.33

Построены

(реконструирова

ны) объекты

обеспечивающе

й

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

6,00

00

8,00

00

Предоставление

субсидии из

федерального

бюджета

бюджету

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инфраструктуры

в рамках

реализации

мероприятия по

комплексному

развитию

спортивно-

туристического

комплекса

"Шерегеш".

Нарастающий

итог

Кемеровской

области-

Кузбасса на

софинансирован

ие

строительства

(реконструкции)

8

объектов обеспе

чивающей и

туристической

инфраструктуры

спортивно-

туристического

комплекса

«Шерегеш».

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

1.34

Реконструирова

ны и (или)

капитально

отремонтирован

ы региональные

и (или)

муниципальные

театры юного

зрителя и

театры кукол .

Нарастающий

итог

ЕД

1,

00

00

14

,

00

00

23,0

000

35,0

000

51,0

000

73,0

000

К концу 2024

года будет

реконструирова

но 73

региональных и

муниципальных

театров юного

зрителя и

театров кукол. В

2021 году – 9; в

2022 году – 12; в

2023 году – 16; в

2024 году – 22.

Реконструирова

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

Обеспечение

качественно

нового уровня

развития

инфраструктур

ы культуры

(«Культурная

среда»)

14,0000 2020

- -

Увеличен

ие числа

посещени

й

культурн

ых

мероприя

тий в три

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нные театры

станут

современными

объектами,

оснащенными

мультимедийны

ми

технологиями,

новейшими

инженерными и

коммуникацион

ными

системами.

Таким образом,

реконструкция

будет

способствовать

увеличению

качества и

объемов

спектаклей. В

Российской

Федерации

всего

насчитывается

150 театров

юного зрителя и

театров кукол.

Благодаря

реализации

мероприятия

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реконструкция и

(или)

капитальный

ремонт будут

осуществлены в

31% из них.

1.35

Проведена

реновация

федеральных

организаций

отрасли

культуры,

направленная

на улучшение

качества

культурной

среды .

Нарастающий

итог

ЕД

0,

00

00

1,

00

00

2,00

00

3,00

00

4,00

00

15,0

000

К концу 2024

года будет

проведена

реновация 15

федеральных

организаций

отрасли

культуры.В 2020

году  проведена

реновация 1

организации,

в 2021 году – 1;

в 2022 году – 1;

в 2023 году – 1;

в 2024 году –

11;Под

реновацией

понимается

улучшение и

преобразование

организаций

отрасли

культуры путем

осуществления

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

Обеспечение

качественно

нового уровня

развития

инфраструктур

ы культуры

(«Культурная

среда»)

1,0000 2020

- -

Увеличен

ие числа

посещени

й

культурн

ых

мероприя

тий в три

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту, работ

по сохранению

объектов

культурного

наследия,

благоустройству

с целью

создания новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательны

х пространств, в

том числе

доступных для

людей с

ограниченными

возможностями

здоровья,

реализации

новых

творческих

проектов.

Действующие

организации

отрасли
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

культуры станут

современными

объектами,

оснащенными

мультимедийны

ми

технологиями,

новейшими

инженерными и

коммуникацион

ными

системами.

Реновация

будет

способствовать

увеличению

качества и

объемов услуг,

предоставляемы

х

организациями

отрасли

культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных

групп в

культурную

деятельность и,

как следствие,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

повысит

динамику

посещаемости.

 

1.36

Проведена

реновация

региональных и

(или)

муниципальных

организаций

отрасли

культуры,

направленная

на улучшение

качества

культурной

среды .

Нарастающий

итог

ЕД

- 1,

00

00

4,00

00

6,00

00

12,0

000

31,0

000

К концу 2024

года будет

проведена

реновация 31

региональной и

муниципальной

организации

отрасли

культуры, в 2020

году –1;

в 2021 году – 3;

в 2022 году – 2;в

2023 году – 6;в

2024 году –

19;Под

реновацией

понимается улу

чшение и

преобразование

организаций

отрасли

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

Обеспечение

качественно

нового уровня

развития

инфраструктур

ы культуры

(«Культурная

среда»)

1,0000 2020

- -

Увеличен

ие числа

посещени

й

культурн

ых

мероприя

тий в три

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту,

благоустройству

с целью

создания новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательны

х пространств, в

том

числе доступны

х для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Действующие о

рганизации

отрасли

культуры станут

современными

объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийны

е технологии,

новейшие

инженерные и

коммуникацион
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ные системы.

Реновация

будет

способствовать

увеличению

качества и

объемов услуг,

предоставляемы

х

организациями

отрасли культур

ы населению,

вовлечению

различных

социальных

групп в

культурную

деятельность и,

 как следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том

числе для детей

2.1

Обеспечена

поддержка

общественных

инициатив в

форме

Единица

- - - 150,

000

0

300,

000

0

450,

000

0

 Произведен

конкурсный

отбор

предпринимате

льских проектов

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

межбюджетных

трансфертов на

создание

модульных

некапитальных

средств

размещения

(кемпинги и

автокемпинги).

Нарастающий

итог

(инициатив) на

уровне

субъектов РФ.

Поддержка

оказана

победившим

проектам

хозяйствующих

субъектов.

работ)

2.2

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов

субъектам

Российской

Федерации в

целях

предоставления

грантов на

развитие

инфраструктуры

туризма.

Нарастающий

итог

Единица

- - - 500,

000

0

1 00

0,

000

0

1 50

0,

000

0

 Произведен

конкурсный

отбор

предпринимате

льских проектов

(инициатив) на

уровне

субъектов РФ.

Поддержка

оказана

победившим

проектам

хозяйствующих

субъектов.

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

2.3

Обеспечена

грантовая

поддержка

Единица

- - 450,

000

0

450,

000

0

- -

 Мероприятие

реализуется по

итогам

Оказан

ие

услуг

- 0,0000 2020

- -

Создание

условий

для

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

общественных и

предпринимате

льских

инициатив,

направленных

на развитие

внутреннего и

въездного

туризма.

Нарастающий

итог

конкурсного

отбора для

поддержки

(стимулировани

я)

предпринимате

льских

инициатив по

развитию

инфраструктуры

туризма с

целью

расширения

предложений

сервисов и

услуг в

субъектах,

повышению

качества

туринфраструкт

уры и

расширения

туристического

сезона.

Развитие

инфраструктуры

туризма

включает в себя

такие

мероприятия,

как

(выпол

нение

работ)

воспитан

ия

гармонич

но

развитой

и

социально

ответстве

нной

личности

на основе

духовно-

нравствен

ных

ценносте

й народов

Российск

ой

Федераци

и,

историчес

ких и

национал

ьно-

культурн

ых

традиций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приобретение

туристского

оборудования,

оборудования

для туристских

информационны

х центров и

пунктов проката

и так далее.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Осуществлён отбор

заявок субъектов

Российской Федерации о

поддержке региональных

программ по

проектированию

туристского кода центра

города

1.1

1 646 6

21,30

0,00 0,000,000,00 3 157 8

94,70

12 172 937,107 368 4

21,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

1 564 2

90,20

0,00 0,000,000,00 3 000 0

00,00

11 564 290,207 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.1.1

.

1 564 2

90,20

0,00 0,000,000,00 3 000 0

00,00

11 564 290,207 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1

.1.

1 564 2

90,20

0,00 0,000,000,00 3 000 0

00,00

11 564 290,207 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

1 646 6

21,30

0,00 0,000,000,00 3 157 8

94,70

12 172 937,107 368 4

21,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализован механизм

государственной

поддержки

инвестиционных

проектов по созданию

туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования

1.2

20 164

916,00

0,00 120 560

,00

0,000,00 53 124

786,00

109 907 470,0

0

36 497

208,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

5 277 4

86,00

0,00 560,000,000,00 8 854 1

31,00

20 215 045,006 082 8

68,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

14 887 

430,00

0,00 120 000

,00

0,000,00 44 270 

655,00

89 692 425,0030 414 

340,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержаны

инвестиционные

проекты путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

1.3

37 310

309,90

0,00 37 779

466,80

0,000,00 0,00 75 089 776,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

10 747 

495,40

0,00 7 510 2

55,10

0,000,00 0,00 18 257 750,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

10 747 

495,40

0,00 7 510 2

55,10

0,000,00 0,00 18 257 750,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

10 747 

495,40

0,00 7 510 2

55,10

0,000,00 0,00 18 257 750,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

12 626 

209,90

0,00 11 526 

363,10

0,000,00 0,00 24 152 573,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

24 684 

100,00

0,00 26 253 

103,70

0,000,00 0,00 50 937 203,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

обустройство пляжей на

морских побережьях и

пресных водоемах;

формирование

локальных точек

притяжения в деревнях,

селах, городках;

поддержку доработки

существующих и

1.4

5 298 5

56,70

0,00 0,000,000,00 8 088 6

44,30

26 486 714,7013 099

513,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

создаваемых

национальных

брендовых

туристических

маршрутов

(формирование

дополнительных точек

притяжения, санитарных

зон, навигации, другой

необходимой

инфраструктуры, т.д.)

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

1 258 4

07,20

0,00 0,000,000,00 1 921 0

53,00

6 290 594,703 111 1

34,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

1 258 4

07,20

0,00 0,000,000,00 1 921 0

53,00

6 290 594,703 111 1

34,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

1 258 4

07,20

0,00 0,000,000,00 1 921 0

53,00

6 290 594,703 111 1

34,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

1 324 6

39,20

0,00 0,000,000,00 2 022 1

61,10

6 621 678,703 274 8

78,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

3 973 9

17,50

0,00 0,000,000,00 6 066 4

83,20

19 865 036,009 824 6

35,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

туристическое

территориальное

планирование

(проектирование) на

уровне Российской

Федерации и

туристических

макрорегионов

(предоставление

субсидии

государственной

корпорации развития

ВЭБ.РФ)

1.5

290 299

,40

0,00 1 364 6

39,40

0,000,00 17 390

859,20

23 488 087,404 442 2

89,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

290 299

,40

0,00 1 364 6

39,40

0,000,00 1 190 8

59,20

3 688 087,40842 289

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 16 200 

000,00

19 800 000,003 600 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена реализация

инвестиционных

проектов и разработка

мастер-планов развития

туристских территорий в

рамках предоставления

бюджетных инвестиций

АО "Корпорация

Туризм.РФ"

1.6

95 664

833,00

0,00 102 210

 122,40

0,000,00 89 686

769,00

348 723 887,6

0

61 162

163,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

15 978 

198,80

0,00 17 880 

211,10

0,000,00 14 112 

031,40

59 264 406,4011 293 

965,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

79 686 

634,20

0,00 84 329 

911,30

0,000,00 75 574 

737,60

289 459 481,2

0

49 868 

198,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития

туристских кластеров

1.7

10 404

473,60

0,00 0,000,000,00 58 140

693,70

129 142 509,6

0

60 597

342,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

2 427 7

10,50

0,00 0,000,000,00 10 174 

621,40

23 206 866,8010 604 

534,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

2 427 7

10,50

0,00 0,000,000,00 10 174 

621,40

23 206 866,8010 604 

534,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

2 427 7

10,50

0,00 0,000,000,00 10 174 

621,40

23 206 866,8010 604 

534,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

3 468 1

57,90

0,00 0,000,000,00 14 535 

173,40

33 152 666,9015 149 

335,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

6 936 3

15,70

0,00 0,000,000,00 43 605 

520,30

95 989 842,7045 448 

006,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан проектный офис

федерального проекта

"Развитие туристической

инфраструктуры" и

обеспечено его

функционирование

1.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство объекта

"велодорожка

"Куршский велотракт" в

национальном парке

"Куршская коса"

1.9

353 387

,40

0,00 0,000,000,00 0,00 353 387,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

353 387

,40

0,00 0,000,000,00 0,00 353 387,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены

(реконструированы)

объекты

обеспечивающей

инфраструктуры в

рамках реализации

мероприятия по

комплексному развитию

спортивно-

туристического

комплекса "Шерегеш"

1.10

1 064 2

60,00

0,00 0,000,000,00 426 580

,00

2 501 760,001 010 9

20,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

840 770

,00

0,00 0,000,000,00 337 000

,00

1 989 050,00811 280

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.10.1.

1.

840 770

,00

0,00 0,000,000,00 337 000

,00

1 989 050,00811 280

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

840 770

,00

337 000

,00

811 280

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.10.1.

1.1.

0,00 0,000,000,00 1 989 050,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

1 064 2

60,00

0,00 0,000,000,00 426 580

,00

2 501 760,001 010 9

20,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей0

Обеспечена поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на создание

2.1

2 568 4

21,10

0,00 0,000,000,00 2 568 4

21,10

7 705 263,302 568 4

21,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

модульных

некапитальных средств

размещения (кемпинги и

автокемпинги)

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

700 000

,00

0,00 0,000,000,00 700 000

,00

2 100 000,00700 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

700 000

,00

0,00 0,000,000,00 700 000

,00

2 100 000,00700 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1

.1.

700 000

,00

0,00 0,000,000,00 700 000

,00

2 100 000,00700 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

828 421

,10

0,00 0,000,000,00 828 421

,10

2 485 263,30828 421

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

1 740 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 740 0

00,00

5 220 000,001 740 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в

целях предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры туризма

2.2

2 330 8

27,40

0,00 0,000,000,00 2 330 8

27,40

6 992 482,202 330 8

27,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

1 550 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 550 0

00,00

4 650 000,001 550 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.2.1.1

.

1 550 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 550 0

00,00

4 650 000,001 550 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1

.1.

1 550 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 550 0

00,00

4 650 000,001 550 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

1 666 5

41,40

0,00 0,000,000,00 1 666 5

41,40

4 999 624,201 666 5

41,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

664 286

,00

0,00 0,000,000,00 664 286

,00

1 992 858,00664 286

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена грантовая

поддержка

общественных и

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие внутреннего и

въездного туризма

2.3

33 479,

40

0,00 3 800 3

94,70

0,000,00 0,00 3 833 874,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

33 479,

40

0,00 1 179 1

06,60

0,000,00 0,00 1 212 586,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 2 621 2

88,10

0,000,00 0,00 2 621 288,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 145 27

5 183,3

0

177 13

0 385,2

0

189 07

7 106,2

0

234 91

5 475,4

0

746 398 150,

10

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

41 021 

524,30

0,00 27 934 

772,20

0,000,00 41 839 

696,00

152 792 064,

40

41 996 

071,90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

22 624 

850,80

0,00 11 526 

363,10

0,000,00 22 636 

771,70

86 086 503,2

0

29 298 

517,60

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

132 57

2 683,4

0

0,00 113 32

4 303,1

0

0,000,00 188 12

1 682,1

0

575 578 134,

70

141 55

9 466,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Осуществлён отбор заявок субъектов

Российской Федерации о поддержке

региональных программ по

проектированию туристского кода

центра города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1564290.2

1 564 290

,20

1 564 290

,20

1 173 217

,65

782 145,1

0

391 072,5

5

1.2. Реализован механизм государственной

поддержки инвестиционных проектов

по созданию туристической

инфраструктуры в форме льготного

кредитования

153 106,8

0

352 236,9

0

352 236,9

0

352 236,9

0

352 236,9

0

1 969 993

,20

5277486

5 277 486

,00

4 511 270

,80

3 795 568

,60

3 126 955

,10

2 517 255

,90

1.3. Поддержаны инвестиционные проекты

путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

777 427,9

0

1 288 778

,10

1 288 778

,10

1 288 778

,10

1 969 160

,50

2 690 602

,50

10747495.4

6 914 111

,70

5 685 247

,20

5 016 510

,50

4 183 896

,70

3 424 726

,10

1.4. Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на обустройство пляжей на

морских побережьях и пресных

водоемах; формирование локальных

точек притяжения в деревнях, селах,

городках; поддержку доработки

существующих и создаваемых

национальных брендовых туристических

маршрутов (формирование

дополнительных точек притяжения,

санитарных зон, навигации, другой

необходимой инфраструктуры, т.д.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 772,5

0

1258407.2

1 078 634

,70

898 862,3

0

719 089,8

0

539 317,4

0

359 544,9

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.5. Осуществлено туристическое

территориальное планирование

(проектирование) на уровне Российской

Федерации и туристических

макрорегионов (предоставление

субсидии государственной корпорации

развития ВЭБ.РФ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290299.4

290 299,4

0

290 299,4

0

290 299,4

0

290 299,4

0

290 299,4

0

1.6. Обеспечена реализация инвестиционных

проектов и разработка мастер-планов

развития туристских территорий в

рамках предоставления бюджетных

инвестиций АО "Корпорация

Туризм.РФ"

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

15978198.8

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

15 978 19

8,80

1.7. Создана инженерная и транспортная

инфраструктура на территории

субъектов Российской Федерации в

целях развития туристских кластеров

0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000

,00

2 427 710

,50

2427710.5

2 427 710

,50

2 427 710

,50

2 427 710

,50

2 427 710

,50

2 427 710

,50

1.8. Создан проектный офис федерального

проекта "Развитие туристической

инфраструктуры" и обеспечено его

функционирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.9. Осуществлено строительство объекта

"велодорожка "Куршский велотракт" в

национальном парке "Куршская коса"

0,00 0,00 0,00 353 387,4

0

353 387,4

0

353 387,4

0

353387.4

353 387,4

0

353 387,4

0

353 387,4

0

353 387,4

0

353 387,4

0

1.10. Построены (реконструированы) объекты

обеспечивающей инфраструктуры в

рамках реализации мероприятия по

комплексному развитию спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш"

0,00 0,00 0,00 0,00 126 151,5

0

252 231,0

0

840770

742 680,1

7

644 590,3

3

546 500,5

0

448 410,6

6

350 220,8

3



63

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

700000

600 000,0

0

500 000,0

0

400 000,0

0

300 000,0

0

200 000,0

0

2.2. Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 428,6

0

1550000

1 328 571

,40

1 107 142

,90

885 714,3

0

664 285,7

0

442 857,1

0

2.3. Обеспечена грантовая поддержка

общественных и предпринимательских

инициатив, направленных на развитие

внутреннего и въездного туризма

0,00 0,00 0,00 5 579,90 11 159,80 16 739,70

33479.4

33 479,4033 479,4033 479,4027 899,5022 319,60
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7. Дополнительная информация

Произведен отбор проектов по формированию туристически привлекательных центров городов

1.1.

Реализованы проекты по формированию туристически привлекательных центров городов

1.2.

 Риск:1. Неисполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию мероприятия.

2. Срыв сроков проведения закупочных процедур, а также сроков заключения государственных контрактов на проведение работ и связанные с этим

ограничения по срокам реализации обязательства субъектом Российской Федерации, в случае позднего финансирования.

Реагирование в случае наступления риска:

1. Применение мер предусмотренных бюджетным законодательством.

Предупреждение риска:

1. Контроль за своевременным и в полном объеме исполнением субъектами Российской Федерации взятых на себя обязательств по

софинансированию.

2. Своевременность проведения закупочных процедур.

1.2.1

.

Обеспечено проведение отбора инвестиционных проектов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство

(реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры

1.3.

 Риск:1. Выбор кредитной массы в первые этапы реализации программы, что ограничит возможность предоставление кредитов новым заемщикам в

последующие отчетные периоды.

2. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (снижение инвестиционной активности) в стране.

3. Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Реагирование в случае наступления риска:

1. Проработка критериев для отбора заемщиков.

Предупреждение риска:

1. Подготовка предложений по критериям отбора в соответствии с потребностями туристской отрасли.

1.3.1

.

 Результат «1. Обеспечен комплекс мер по расширению границ и созданию новых территорий опережающего социально-экономического развития

(далее – ТОР) для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Дальневосточном федеральном округе»

1.36

 Риск: Срыв сроков принятия нормативно-правового актаРеагирование в случае наступления риска: Применение мер, предусмотренных

законодательством в части срывов сроков принятия нормативно-правовых актов

Предупреждение риска: Контроль над соблюдением сроков прохождения различных этапов согласования нормативно-правового акта

1.36.

1

 Осуществление инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР

Риск: Недостижение целевого показателя по количеству туристских проектов, реализуемых в ТОР

Реагирование в случае наступления риска: Организация кампании по поиску новых инвесторов в проекты туристской или смежной

направленности в ТОР

Предупреждение риска: Мониторинг количества проектов и объема частных инвестиций, эффективности мер поддержки туристских проектов реал

1.36.

2
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Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

1.4.

 Риск:1. Срыв ввода в эксплуатацию объекта обеспечивающей инфраструктуры.

2. Банкротство инвестора, обеспечивающего строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры.

Реагирование в случае наступления риска:

Применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством.

Предупреждение риска:

Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение срыва выполнения условий создания инвестиционного проекта.

1.4.1

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных

водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых

национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой

необходимой инфраструктуры и т.д.)

1.5.

 Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции  и введение ограничительных мер,

а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.

Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на

реализацию мероприятия.

Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.

1.5.1

.

Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов

2.1.

 Риск:1. Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и введение ограничительных мер,

а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих аналитическую исследовательскую работу;

2. Отсутствие профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом, для проведения аналитической

исследовательской работы.

Реагирование в случае наступления риска:

1. Корректировка показателей и результатов, предусмотренных на реализацию мероприятия.

2. Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению участия профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих

международным опытом.

Предупреждение риска:

Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение и возможность удаленного получения данных и дистанционного формата

взаимодействия для аналитической исследовательской работы.

2.1.1

.

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

2.2.

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов  субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма)

2.3.
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 Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, введение ограничительных мер, а

также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.

Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на

реализацию мероприятия.

Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.

2.3.1

.

Разработан и внесен комплекс мер по стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства

2.4.

2.5.

 Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на

уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов

территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских

территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

2.5.1

.

Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования Российской Федерации

2.6.

 Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на

уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов

территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских

территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

2.6.1

.

Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования субъектов Российской Федерации

2.7.

 Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на

уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов

территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских

территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

2.7.1

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Результат "Осуществлён

отбор заявок субъектов

Российской Федерации о

поддержке региональных

программ по

проектированию

туристского кода центра

города "

1.1

Для привлечения в туристические

города дополнительных потоков

туристов и увеличения

продолжительности пребывания

туристов в муниципальных

образованиях за счет создания

благоприятных условий для

отдыха, обеспечения

информационной доступности и

объединения основных объектов

туристического показа в единое

привлекательное архитектурно-

культурное пространство при

формировании туристических

маршрутов предусмотрены

мероприятия по реализации

проектов туристического кода

городов. В 2021 году

запланировано о существление

предварительного отбора

региональных программ по

проектированию туристского кода

центра города. С 2022 года п роект

Лысенкова Е.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализуется на основании

проводимого Всероссийского

конкурса лучших проектов

туристского кода центра

города.Мероприятия по

реализации решений

разработанного и представленного

в составе конкурсной заявки

дизайн-кода туристического

центра города направлены в том

числе на формирование

туристического бренда города,

обновление и размещение вывесок

и рекламно-информационных

конструкций в соответствие с

существующим регламентом и

дизайн-кодом, улучшение

туристической доступности,

привлекательности и безопасности,

создание навигации вдоль

туристических маршрутов, а также

мероприятия по обустройству

фото-зон и смотровых площадок,

создание городских туристических

цифровых информационных

платформ, повышение уровня

санитарно-эпидемиологического и

экологического благополучия.

Контрольная точка

"Разработан проект

1.1.1

Прочий тип документа

Разработан проект правил

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правил распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1.2

Постановление

Утверждены Правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансферов

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.2021

12 14

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" прошел

независимую

1.1.3

Прочий тип документа

Cводка предложений,

автоматически сформированная

официальным порталом для

размещения информации о

подготовке федеральными

органами исполнительной власти

проектов нормативных правовых

актов и результатах их

общественного обсуждения по

итогам размещения проекта

постановления в целях

-

Лысенкова Е.

В.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

антикоррупционную

экспертизу " , значение:

0.0000

прохождения независимой

антикоррупционной экспертизы

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" согласован

заинтересованными

органами" , значение:

0.0000

1.1.4

Входящее письмо

Получены согласования Минфина

России и Минюста России

-

Лысенкова Е.

В.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении Правил

распределения и

предоставления субъектам

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов" внесен в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.1.5

Исходящее письмо

Проект постановления внесен в

Правительство Российской

Федерации в установленном

порядке в соответствии с

постановлением Правительства РФ

от 1 июня 2004 г. N 260 "О

Регламенте Правительства

Российской Федерации и

Положении об Аппарате

Правительства Российской

Федерации"

-

Лысенкова Е.

В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведен отбор заявок

победителей конкурса

лучших проектов

туристского кода центра

города" , значение: 0.0000

1.1.6

Протокол

Произведен отбор заявок

победителей конкурса лучших

проектов туристского кода центра

города в 2021 году

-

Лысенкова Е.

В.

17.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.1.7

Приказ

Проект приказа Ростуризма об

утверждении положения

федеральной конкурсной комиссии

по организации и проведению

конкурса разработан

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1.8

Приказ

Утверждены документы

определяющие деятельность

федеральной комиссии (приказ

Ростуризма об утверждении

положения федеральной

конкурсной комиссии по

-

Лысенкова Е.

В.

31.03.2022

09 11

-

-



72

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации и проведению

конкурса )

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.1.9

Решение

Решение Ростуризма о проведении

отбора субъектов РФ для

распределения субсидии на 2022

год опубликовано

-

Лысенкова Е.

В.

01.04.2022

10 12

-

Официаль

ный сайт

Ростуризм

а

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000

1.1.10

Распоряжение

Проект Распоряжения

Правительства РФ "Об

утверждении распределения на

2022 год межбюджетных

трансфертов по субъектам РФ"

разработан

-

Лысенкова Е.

В.

30.04.2022

11 06

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1.11

Распоряжение

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям) на

2022 год

-

Лысенкова Е.

В.

01.07.2022

12 14

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.1.12

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Хидзев А. Т.

25.07.2022

06 13

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

межбюджетных трансферов о

предоставлении субсидии в 2022

году

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.1.13

Решение

Решение Ростуризма о проведении

отбора субъектов РФ для

распределения субсидий на 2023

год опубликовано

-

Лысенкова Е.

В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1.14

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на 2023 год

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2022

13 17

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.1.15

Соглашение

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Хидзев А. Т.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

трансфертов на 2023 годатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1.16

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансферов в 2022 году

-

Хидзев А. Т.

25.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

1.1.17

Докладная записка

Предоставлен предварительный

анализ результатов реализации

мероприятий субъектами

Российской Федерации о

поддержке региональных

программ по проектированию

туристского кода центра города за

2022 год

-

Лысенкова Е.

В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.1.18

Прочий тип документа

Разработан сопровождающий

документ обеспечивающий

реализацию конкурсного отбора

мероприятий субъектами

Российской Федерации о

поддержке региональных

программ по проектированию

туристского кода центра города за

2022 год

-

Лысенкова Е.

В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.1.19

Решение

Решение Ростуризма о проведении

отбора субъектов РФ для

распределения субсидии на 2023

год

-

Лысенкова Е.

В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

1.1.20

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

14

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1.21

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации н заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансферов

-

Хидзев А. Т.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1.22

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансферов

-

Хидзев А. Т.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

1.1.23

Докладная записка

Предоставлен предварительный

анализ результатов реализации

мероприятий субъектами

-

Лысенкова Е.

В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документа" , значение:

0.0000

Российской Федерации о

поддержке региональных

программ по проектированию

туристского кода центра города за

2023 год

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

1.1.24

Докладная записка

Предоставлен предварительный

анализ результатов реализации

мероприятий субъектами

Российской Федерации о

поддержке региональных

программ по проектированию

туристского кода центра города за

2022 год

-

Лысенкова Е.

В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.1.25

Решение

Решение Ростуризма о проведении

отбора субъектов РФ для

распределения субсидии на 2024

год

-

Лысенкова Е.

В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1.26

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1.27

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации н заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансферов

-

Хидзев А. Т.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализован

механизм

государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию

туристической

инфраструктуры в форме

1.2

Реализуется комплекс мероприятий

с определением и утверждение

перечня аккредитованных банков с

последующим проведением отбора

инвестиционных проектов для

субсидирования процентной

ставки по кредитам на

строительство (реконструкцию)

Лысенкова Е.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

льготного кредитования" объектов туристической

инфраструктуры, санаториев (в том

числе объектов санаторно-

курортных организаций,

подведомственных федеральным

органам исполнительной власти),

многофункциональных

комплексов. Субсидирование

осуществляется в размере

величины ключевой ставки Банка

России.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены Правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским кредитным

организациям и

государственной

корпорации развития

"ВЭБ.РФ" на возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным по льготной

ставке инвесторам для

реализации

инвестиционных проектов

" , значение: 0.0000

1.2.1

Постановление

Разработаны и утверждены

Правила предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским кредитным

организациям и государственной

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитам, выданным

по льготной ставке инвесторам для

реализации инвестиционных

проектов

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утвержден приказ "Об

1.2.2

Приказ

Утвержден приказ "Об

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установлении

минимального и

максимального размера

льготного кредита,

предоставляемого

уполномоченными

банками заемщикам"" ,

значение: 0.0000

установлении минимального и

максимального размера льготного

кредита, предоставляемого

уполномоченными банками

заемщикам"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден приказ "Об

утверждении Порядка и

критериев включения

заемщиков, реализующих

инвестиционные проекты,

необходимые для

устойчивого развития

внутреннего и въездного

туризма, создания и

развития туристских

кластеров,

способствующих

развитию внутреннего и

въездного туризма,

содержащихся в реестре

потенциальных

заемщиков, в реестр

заемщиков и исключения

из него"" , значение:

0.0000

1.2.3

Приказ

Утвержден приказ "Об

утверждении Порядка и критериев

включения заемщиков,

реализующих инвестиционные

проекты, необходимые для

устойчивого развития внутреннего

и въездного туризма, создания и

развития туристских кластеров,

способствующих развитию

внутреннего и въездного туризма,

содержащихся в реестре

потенциальных заемщиков, в

реестр заемщиков и исключения из

него"

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведен сбор заявок

на участие в отборе

российских кредитных

организаций в качестве

уполномоченных банков

на получение субсидии из

федерального бюджета на

возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным по льготной

ставке инвесторам для

реализации

инвестиционных

проектов" , значение:

0.0000

1.2.4

Прочий тип документа

Произведен сбор заявок на участие

в отборе российских кредитных

организаций в качестве

уполномоченных банков на

получение субсидии из

федерального бюджета на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитам, выданным

по льготной ставке инвесторам для

реализации инвестиционных

проектов

-

Лысенкова Е.

В.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утвержден перечень

уполномоченных банков"

, значение: 0.0000

1.2.5

Прочий тип документа

Утвержден перечень

уполномоченных банков

-

Лысенкова Е.

В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утвержден перечень

1.2.6

Прочий тип документа

Утвержден перечень заемщиков из

-

Лысенкова Е.

В.

10.11.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заемщиков из перечня

потенциальных

заемщиков

предоставленных

уполномоченными

банками" , значение:

0.0000

перечня потенциальных заемщиков

предоставленных

уполномоченными банками

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем утвержденных

проектов" , значение:

0.0000

1.2.7

Соглашение

Заключены соглашения с

уполномоченными банками в

соответствии с перечнем

утвержденных проектов

-

Хидзев А. Т.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2021 году" ,

значение: 0.0000

1.2.8

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам включены в

реестр соглашений)

-

Хидзев А. Т.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Уполномоченными

банками предоставлены

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

в 2021 году" , значение:

0.0000

1.2.9

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.2022

08 10

-

-

Контрольная точка

"Сформирован сводный

отчет о результатах

механизма

государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию

туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2021 году" , значение:

0.0000

1.2.10

Отчет

Сформирован сводный отчет о

результатах механизма

государственной поддержки

инвестиционных проектов по

созданию туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в 2021

году

-

Лысенкова Е.

В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Опубликовано

извещение об отборе

проектов для получения

государственной

поддержки в форме

льготного кредитования" ,

1.2.11

Прочий тип документа

Опубликовано извещение об

отборе проектов для получения

государственной поддержки в

форме льготного кредитования

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных

заемщиков по отобранным

проектам,

предоставленным

уполномоченными

банками" , значение:

0.0000

1.2.12

Докладная записка

Утвержден перечень заемщиков из

перечня потенциальных заемщиков

по отобранным проектам,

предоставленным

уполномоченными банками

-

Лысенкова Е.

В.

01.07.2022

06 11

-

-

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения к

соглашениям о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2022 году" ,

значение: 0.0000

1.2.13

Соглашение

Заключены дополнительные

соглашения к соглашениям о

предоставлении субсидии с

уполномоченными банками в

соответствии с перечнем проектов,

отобранных в 2022 году

-

Хидзев А. Т.

01.09.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

1.2.14

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам (соглашения о

-

Хидзев А. Т.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2021 и 2022

годах" , значение: 0.0000

предоставлении субсидий

юридическим лицам включены в

реестр соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Уполномоченными

банками предоставлены

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

в 2022 году" , значение:

0.0000

1.2.15

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сформирован сводный

отчет о результатах

механизма

государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию

туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2022 году" , значение:

1.2.16

Отчет

Сформирован сводный отчет о

результатах механизма

государственной поддержки

инвестиционных проектов по

созданию туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в 2022

году

-

Лысенкова Е.

В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Опубликовано

извещение об отборе

проектов для получения

государственной

поддержки в форме

льготного кредитования" ,

значение: 0.0000

1.2.17

Прочий тип документа

Опубликовано извещение об

отборе проектов для получения

государственной поддержки в

форме льготного кредитования

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных

заемщиков по отобранным

проектам,

предоставленным

уполномоченными

банками" , значение:

0.0000

1.2.18

Докладная записка

Утвержден перечень заемщиков из

перечня потенциальных заемщиков

по отобранным проектам,

предоставленным

уполномоченными банками

-

Лысенкова Е.

В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения к

соглашениям о

предоставлении субсидии

1.2.19

Соглашение

Заключены дополнительные

соглашения к соглашениям о

предоставлении субсидии с

уполномоченными банками в

соответствии с перечнем проектов,

-

Хидзев А. Т.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2023 году" ,

значение: 0.0000

отобранных в 2023 годуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2021-2023

годах" , значение: 0.0000

1.2.20

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам включены в

реестр соглашений)

-

Хидзев А. Т.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

-

Контрольная точка

"Уполномоченными

банками предоставлены

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

в 2022 году" , значение:

0.0000

1.2.21

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сформирован сводный

1.2.22

Отчет

Сформирован сводный отчет о

-

Лысенкова Е.

В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отчет о результатах

механизма

государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию

туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2023 году" , значение:

0.0000

результатах механизма

государственной поддержки

инвестиционных проектов по

созданию туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в 2023

году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Опубликовано

извещение об отборе

проектов для получения

государственной

поддержки в форме

льготного кредитования" ,

значение: 0.0000

1.2.23

Прочий тип документа

Опубликовано извещение об

отборе проектов для получения

государственной поддержки в

форме льготного кредитования

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных

заемщиков по отобранным

проектам,

предоставленным

уполномоченными

1.2.24

Докладная записка

Утвержден перечень заемщиков из

перечня потенциальных заемщиков

по отобранным проектам,

предоставленным

уполномоченными банками

-

Лысенкова Е.

В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

банками" , значение:

0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения к

соглашениям о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2024 году" ,

значение: 0.0000

1.2.25

Соглашение

Заключены дополнительные

соглашения к соглашениям о

предоставлении субсидии с

уполномоченными банками в

соответствии с перечнем проектов,

отобранных в 2024 году

-

Хидзев А. Т.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости"

1.3

  Произведен отбор

инвестиционных проектов путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры

с длительным сроком окупаемости

Соболь П. В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.3.1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

-

Хидзев А. Т.

05.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансферов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за первый

квартал" , значение: 0.0000

1.3.2

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Соболь П. В.

15.04.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено совещание с

регионами о кассовом

освоении средств

федерального бюджета " ,

значение: 0.0000

1.3.3

Протокол

Проведение совещания и

утверждение протокола

-

Соболь П. В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за второй

квартал" , значение: 0.0000

1.3.4

Отчет

Отчет

-

Соболь П. В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за третий

квартал" , значение: 0.0000

1.3.5

Отчет

Отчет

-

Соболь П. В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.3.6

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации н заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансферов

-

Хидзев А. Т.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов*" , значение:

0.0000

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за четвертый

квартал" , значение: 0.0000

1.3.7

Отчет

Отчет

-

Соболь П. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечена

поддержка общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

обустройство пляжей на

морских побережьях и

пресных водоемах;

формирование локальных

точек притяжения в

деревнях, селах, городках;

поддержку доработки

существующих и

создаваемых

национальных брендовых

туристических маршрутов

1.4

  Произведен отбор и поддержаны

общественные инициативы,

направленные на обустройство

морских пляжей и пляжей на

морских побережьях и пресных

водоемах (в форме межбюджетных

трансфертов), локальных точек

притяжения в деревнях, селах,

городках (в форме межбюджетных

трансфертов), на поддержку

доработки существующих и

создаваемых национальных

брендовых туристических

маршрутов (формирование

дополнительных точек

притяжения, санитарных зон,

Лысенкова Е.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(формирование

дополнительных точек

притяжения, санитарных

зон, навигации, другой

необходимой

инфраструктуры, т.д.)"

навигации, другой необходимой

инфраструктуры, т.д. в форме

межбюджетных трансфертов)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.1

Постановление

Утверждены Правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработан проект

Постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов""

1.4.2

Исходящее письмо

Разработанный Ростуризмом

проект Постановления в

соответствии постановлением

Правительства РФ от 1 июня 2004

г. N 260 "О Регламенте

Правительства Российской

Федерации и Положении об

Аппарате Правительства

Российской Федерации" направлен

на согласование в Минфин России.

-

Лысенкова Е.

В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проект постановления

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.4.3

Прочий тип документа

Сводка предложений,

автоматически формируемая

официальным порталом для

размещения информации о

подготовке федеральными

органами исполнительной власти

проектов нормативных правовых

актов и результатах их

общественного обсуждения по

итогам размещения проекта

постановления в целях

прохождения антикоррупционной

экспертизы

-

Лысенкова Е.

В.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" согласован с

заинтересованными

органами" , значение:

0.0000

1.4.4

Входящее письмо

Получены согласования Минфина

России и Минюста России.

-

Лысенкова Е.

В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проект постановления

1.4.5

Исходящее письмо

Проект постановления внесен в

-

Лысенкова Е.

В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов межбюджетных

трансфертов" внесен в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

Правительство Российской

Федерации письмом в

установленном порядке (в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 1 июня 2004 г. N 260

"О Регламенте Правительства

Российской Федерации и

Положении об Аппарате

Правительства Российской

Федерации")

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год разработано" ,

значение: 0.0000

1.4.6

Приказ

Приказ Ростуризма о проведении

отбора субъектов Российской

Федерации для распределения

субсидий на 2022 год

-

Лысенкова Е.

В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год

опубликовано" , значение:

1.4.7

Приказ

Приказ Ростуризма опубликован

на официальном сайте Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

31.03.2022

08 10

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год разработано" ,

значение: 0.0000

1.4.8

Приказ

О проведении отбора субъектов

Российской Федерации для

распределения субсидий на 2023

год

-

Лысенкова Е.

В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.4.9

Распоряжение

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

1.4.10

Приказ

Приказ опубликован на

Официальном интернет-портале

правовой информации

publication.pravo.gov.ru

-

Лысенкова Е.

В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на 2023 год

опубликовано" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

publication.

pravo.gov.

ru

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.4.11

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Хидзев А. Т.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов на 2023 год

по субъектам Российской

Федерации (направлены

предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете)" ,

значение: 0.0000

1.4.12

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.4.13

Отчет

Предоставлен отчет об

-

Хидзев А. Т.

26.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

использовании межбюджетных

трансфертов за III квартал

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.4.14

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов на

поддержку общественных

инициатив

-

Хидзев А. Т.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на поддержку

общественных инициатив,

предоставленных в 2022

году" , значение: 0.0000

1.4.15

Отчет

Представлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на поддержку

общественных инициатив

-

Хидзев А. Т.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2024 год разработано" ,

значение: 0.0000

1.4.16

Приказ

Приказ Ростуризма о проведении

отбора субъектов Российской

Федерации для распределения

субсидий на 2024 год

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2024 год

опубликовано" , значение:

0.0000

1.4.17

Приказ

Приказ Ростуризма опубликован

на Официальном сайте Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов на 2024 год

по субъектам Российской

1.4.18

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

12

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации " , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.19

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Хидзев А. Т.

26.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.4.20

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов на

поддержку общественных

инициатив

-

Хидзев А. Т.

29.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.4.21

Отчет

Представлен отчет об

-

Хидзев А. Т.

20.01.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

использовании межбюджетных

трансфертов на поддержку

общественных инициатив за 2023

год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.22

Отчет

Представлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на поддержку

общественных инициатив

-

Хидзев А. Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Осуществлено

туристическое

территориальное

планирование

(проектирование) на

уровне Российской

Федерации и

туристических

макрорегионов

(предоставление субсидии

1.5

Разработаны туристические

территориальные проекты на

уровне Российской Федерации и

туристических макрорегионов

Лысенкова Е.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



102

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной

корпорации развития

ВЭБ.РФ)"

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидии

юридическому лицу"

1.5.1

Постановление

Утверждены правила

предоставления субсидии

юридическому лицу

-

Лысенкова Е.

В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

юридическому лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу включено в

реестр соглашений)

-

Хидзев А. Т.

01.08.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.3

Отчет

Отчет по выполнению 2 этапа.

Исследование пространственного

и социально-экономического

-

Лысенкова Е.

В.

08.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития, комплексное

исследование туристического

потенциала.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.4

Отчет

Отчет о выполнении 3 этапа работ.

Разработка схем туристических

территориальных проектов

(мастер-планов) развития

макротерриторий до 2035 года

-

Лысенкова Е.

В.

17.07.2022

06 08

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.5

Отчет

Отчет по результатам по 4 этапу.

Концепция реализации

туристических территориальных

проектов (мастер-планов)развития

макротерриторий до 2035 года,

включая экономические и

инфраструктурные показатели

-

Лысенкова Е.

В.

27.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.6

Отчет

Отчет по результату 5 этапа.

Формирование итоговых

федеральных туристических

межрегиональных схем

-

Лысенкова Е.

В.

15.12.2022

08 10

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

территориально-

пространственного планирования

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.5.7

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Лысенкова Е.

В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.8

Отчет

Доклад в Правительство

Российской Федерации по

результатам разработки

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного планирования

-

Лысенкова Е.

В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.9

Отчет

Отчет по выполнению 2 этапа.

Исследование пространственного

и социально-экономического

развития, комплексное

-

Лысенкова Е.

В.

08.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследование туристического

потенциала.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.10

Отчет

Отчет о выполнении 3 этапа работ.

Разработка схем туристических

территориальных проектов

(мастер-планов) развития

макротерриторий до 2035 года

-

Лысенкова Е.

В.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.11

Отчет

Отчет по результатам по 4 этапу.

Концепция реализации

туристических территориальных

проектов (мастер-планов)развития

макротерриторий до 2035 года,

включая экономические и

инфраструктурные показатели

-

Лысенкова Е.

В.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.5.12

Отчет

-

Лысенкова Е.

15.12.2023

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

Отчет по результату 5 этапа.

Формирование итоговых

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного планирования

В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.13

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Лысенкова Е.

В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.14

Отчет

Доклад в Правительство

Российской Федерации по

результатам разработки

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного планирования

-

Лысенкова Е.

В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.15

Отчет

Отчет по выполнению 2 этапа.

Исследование пространственного

и социально-экономического

развития, комплексное

исследование туристического

потенциала.

-

Лысенкова Е.

В.

08.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.16

Отчет

Отчет о выполнении 3 этапа работ.

Разработка схем туристических

территориальных проектов

(мастер-планов) развития

макротерриторий до 2035 года

-

Лысенкова Е.

В.

17.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.17

Отчет

Отчет по результатам по 4 этапу.

Концепция реализации

туристических территориальных

проектов (мастер-планов)развития

-

Лысенкова Е.

В.

27.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

макротерриторий до 2035 года,

включая экономические и

инфраструктурные показатели

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.18

Отчет

Отчет по результату 5 этапа.

Формирование итоговых

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного планирования

-

Лысенкова Е.

В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.19

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Лысенкова Е.

В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.5.20

Отчет

-

Лысенкова Е.

30.12.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

Доклад в Правительство

Российской Федерации по

результатам разработки

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного планирования

В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечена

реализация

инвестиционных проектов

и разработка мастер-

планов развития

туристских территорий в

рамках предоставления

бюджетных инвестиций

АО "Корпорация

Туризм.РФ""

1.6

Количество реализуемых в 2021 –

2024 годах АО «Корпорация

Туризм.РФ» инвестиционных

проектов в сфере туризма - не

менее 125, в том числе в 2021 году

- не менее 50, в 2022 году - не

менее 25, в 2023 году - не менее 25,

в 2024 году - не менее 25;

Количество разработанных в 2021

– 2024 годах АО «Корпорация

Туризм.РФ» мастер-планов

развития туристских территорий -

не менее 10 , в том числе в 2021

году - не менее 3, 2022 году - не

менее 3, в 2023 году - не менее 3, в

2024 году - не менее 1.

Суханов С. А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

1.6.1

Решение

Проект решения Правительства

Российской Федерации о

предоставлении бюджетных

-

Гордеев Ю. С.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 инвестиций АО «Корпорация

Туризм.РФ» на 2021 год внесен в

Правительство Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.2

Прочий тип документа

Инвестиционные заключение по

20 инвестиционным проектам 2021

года подготовлены

-

Суханов С. А.

25.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.3

Входящее письмо

Уведомление от ЦБ РФ о

государственной регистрации

дополнительного выпуска акций и

зарегистрированный ДСУР

-

Суханов С. А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.6.4

Решение

Проект решения Правительства

Российской Федерации о

предоставлении бюджетных

инвестиций АО «Корпорация

Туризм.РФ» на 2022 год внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Гордеев Ю. С.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.5

Соглашение

Соглашения на софинансирование

строительства (реконструкции)

объектов туристской

инфраструктуры по 20

инвестиционным проектам 2021

года заключены

-

Суханов С. А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.6

Соглашение

Заключение договора на оказание

услуг (выполнение работ), и

разработка Технического задания

на разработку Мастер-планов

-

Суханов С. А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.7

Прочий тип документа

Инвестиционные заключение по

30 инвестиционным проектам 2021

года подготовлены

-

Суханов С. А.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.8

Соглашение

Договор на оказание услуг

(выполнение работ) на разработку

Мастер-планов 2022 года заключен

-

Суханов С. А.

31.03.2022

04 07

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.9

Соглашение

Договор о предоставлении из

федерального бюджета бюджетных

инвестиций юридическому лицу,

не являющемуся федеральным

государственным учреждением и

федеральным государственным

унитарным предприятием

-

Гордеев Ю. С.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

заключени

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен перечень

инвестиционных проектов

по которым

сформированы

инвестиционные

заключения"

1.6.10

Прочий тип документа

Перечень (реестр) инвестиционных

проектов по которым в 2022 году

подготовлены инвестиционные

заключения

-

Суханов С. А.

30.09.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.11

Соглашение

Договор на оказание услуг

(выполнение работ) на разработку

Мастер-планов 2023 года заключен

-

Суханов С. А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.12

Акт

Акт выполненных работ по

разработке Мастер-планов 2021

года подписан

-

Суханов С. А.

31.10.2022

06 09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получено уведомление

от ЦБ РФ" , значение:

0.0000

1.6.13

Входящее письмо

Уведомление от ЦБ РФ о

государственной регистрации

дополнительного выпуска акций и

зарегистрированный ДСУР

получены

-

Суханов С. А.

01.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на софинансирование" ,

значение: 0.0000

1.6.14

Прочий тип документа

Перечень (реестр) инвестиционных

проектов, отобранных в 2022 году

на основании Инвестиционных

заключений и Соглашений о

финансировании

-

Суханов С. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовлен перечень

инвестиционных проектов

по которым

сформированы

инвестиционные

заключения"

1.6.15

Прочий тип документа

Перечень (реестр) инвестиционных

проектов по которым в 2023 году

подготовлены инвестиционные

заключения

-

Суханов С. А.

31.03.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.16

Акт

Акт выполненных работ по

разработке Мастер-планов 2022

года подписан

-

Суханов С. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.17

Соглашение

Договор на оказание услуг

(выполнение работ) на разработку

Мастер-планов 2024 года заключен

-

Суханов С. А.

31.03.2023

04 06

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.6.18

Соглашение

Дополнительное соглашение к

Договору о предоставлении из

федерального бюджета бюджетных

инвестиций юридическому лицу,

не являющемуся федеральным

государственным учреждением и

федеральным государственным

унитарным предприятием

-

Гордеев Ю. С.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

заключеноотсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.19

Акт

Акт выполненных работ по

разработке Мастер-планов 2023

года подписан

-

Суханов С. А.

31.10.2023

06 08

-

-

Контрольная точка

"Получено уведомление

от ЦБ РФ"

1.6.20

Входящее письмо

Уведомление от ЦБ РФ о

государственной регистрации

дополнительного выпуска акций и

зарегистрированный ДСУР

получены

-

Суханов С. А.

01.11.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на софинансирование"

1.6.21

Прочий тип документа

Перечень (реестр) инвестиционных

проектов, отобранных в 2023 году

на основании Инвестиционных

заключений и Соглашений о

финансировании

-

Суханов С. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлен перечень

инвестиционных проектов

по которым

сформированы

инвестиционные

заключения"

1.6.22

Прочий тип документа

Перечень (реестр) инвестиционных

проектов по которым в 2024 году

подготовлены инвестиционные

заключения

-

Суханов С. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.23

Соглашение

Договор на оказание услуг

(выполнение работ) на разработку

Мастер-планов 2025 года заключен

-

Суханов С. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.24

Соглашение

Дополнительное соглашение к

Договору о предоставлении из

федерального бюджета бюджетных

инвестиций юридическому лицу,

не являющемуся федеральным

государственным учреждением и

федеральным государственным

-

Гордеев Ю. С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

унитарным предприятием

заключено

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.25

Акт

Акт выполненных работ по

разработке Мастер-планов 2024

года подписан

-

Суханов С. А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получено уведомление

от ЦБ РФ"

1.6.26

Входящее письмо

Уведомление от ЦБ РФ о

государственной регистрации

дополнительного выпуска акций и

зарегистрированный ДСУР

получены

-

Суханов С. А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на софинансирование"

1.6.27

Прочий тип документа

Перечень (реестр) инвестиционных

проектов, отобранных в 2024 году

на основании Инвестиционных

-

Суханов С. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключений и Соглашений о

финансировании

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат

"Сельскохозяйственным

товаропроизводителям

предоставлена

государственная

поддержка в целях

реализации проектов по

развитию сельского

туризма"

1.7

  К 2024 году не менее 266 проектов

по развитию сельского туризма

(агротуризма) реализованы

сельскохозяйственными

товаропроизводителями с

привлечением средств

государственной поддержки

Лут О. Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.7.1

Исходящее письмо

Субъектами Российской

Федерации ведется разработка

нормативных правовых актов,

регламентирующих

предоставление государственной

поддержки

сельскохозяйственными

товаропроизводителям на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.04.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

1.7.2

Справка

-

Лут О. Н.

01.06.2022

Взаимо 02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

В субъектах Российской

Федерации приняты нормативные

правовые акты, регламентирующие

предоставление государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям на развитие

сельского туризма

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.3

Справка

Сформирован реестр проектов

сельскохозяйственных

товаропроизводителей которым

предоставлена государственная

поддержка по развитию сельского

туризма

-

Лут О. Н.

01.08.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.7.4

Справка

Региональными органами АПК

предоставлен отчет о реализации

проектов развития сельского

туризма за первое полугодие

текущего года

-

Лут О. Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.7.5

Протокол

Проведен конкурсный отбор

проектов развития сельского

туризма

-

Лут О. Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.7.6

Справка

Сформирован реестр соглашений,

заключенных с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лут О. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.7.7

Справка

Региональными органами АПК

предоставлен отчет о реализации

проектов развития сельского

туризма за 2022 год

-

Лут О. Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.7.8

Исходящее письмо

В субъектах Российской

Федерации ведется работа по

актуализации нормативных

правовых актов,

регламентирующих

предоставление государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.04.2023

01 03

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.7.9

Справка

В субъектах Российской

Федерации актуализированы

нормативные правовые акты,

регламентирующие

предоставление государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.7.10

Справка

Сельскохозяйственным

-

Лут О. Н.

01.08.2023

02 Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

товаропроизводителям

предоставлена государственная

поддержка на реализацию

проектов по развитию сельского

туризма

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.7.11

Справка

Региональными органами АПК

предоставлен отчет о реализации

проектов развития сельского

туризма за первое полугодие

текущего года

-

Лут О. Н.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.7.12

Протокол

Проведен конкурсный отбор

проектов развития сельского

туризма

-

Лут О. Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.7.13

Справка

Сформирован реестр соглашений,

заключенных с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лут О. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.7.14

Отчет

Региональными органами АПК

предоставлен отчет о реализации

проектов развития сельского

туризма за 2023 год

-

Лут О. Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

1.7.15

Исходящее письмо

Субъектами Российской

Федерации ведется работа по

актуализации нормативных

правовых актов,

регламентирующих

-

Лут О. Н.

01.04.2024

01 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 предоставление государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям на развитие

сельского туризма

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.7.16

Справка

Субъектами Российской

Федерации актуализированы

нормативные правовые акты,

регламентирующие

предоставление государственной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.7.17

Справка

Сельскохозяйственным

товаропроизводителям

предоставлена государственная

поддержка на реализацию

проектов по развитию сельского

туризма

-

Лут О. Н.

01.08.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.7.18

Справка

Региональными органами АПК

предоставлен отчет о реализации

-

Лут О. Н.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

проектов развития сельского

туризма первое полугодие 2024

года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.7.19

Протокол

Проведен конкурсный отбор

проектов развития сельского

туризма

-

Лут О. Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.7.20

Справка

Сформирован реестр соглашений,

заключенных с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лут О. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечено

строительство,

реконструкция,

проведение капитального

ремонта объектов

санаторно-курортных

организаций,

подведомственных

федеральным органам

исполнительной власти"

1.8

  В рамках ФАИП осуществлено

строительство (реконструкция)

объектов санаторно-курортных

организаций.

Камкин Е. Г.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Камкин Е. Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Камкин Е. Г.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.3

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Камкин Е. Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.4

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Камкин Е. Г.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.8.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

-

Камкин Е. Г.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.6

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Камкин Е. Г.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализован

комплекс мер по

планированию объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

туристских территорий,

включая объекты

инфраструктуры

воздушного транспорта,

железнодорожной,

автодорожной, водной и

1.9

Реализован комплекс мер по

планированию объектов

обеспечивающей инфраструктуры

туристских территорий, включая

объекты инфраструктуры

воздушного транспорта,

железнодорожной, автодорожной,

водной и иной транспортной

инфраструктуры, с учетом

требований по обеспечению

доступности туристских объектов

Суханов С. А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иной транспортной

инфраструктуры, с учетом

требований по

обеспечению доступности

туристских объектов и

услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

маломобильных групп

населения, направленный

на реализацию мастер-

планов развития

туристских территорий, в

целях синхронизации

мероприятий

национальных и

федеральных проектов,

федеральных,

региональных и

инвестиционных

программ в части создания

обеспечивающей

инфраструктуры"

и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности

маломобильных групп населения,

направленный на реализацию

мастер-планов развития

туристских территорий, в целях

синхронизации мероприятий

национальных и федеральных

проектов, федеральных,

региональных и инвестиционных

программ в части создания

обеспечивающей инфраструктуры

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.9.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Суханов С. А.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.2

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры

туристских территорий c

предварительной стоимостью

строительства (модернизации)

-

Суханов С. А.

30.03.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.3

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры,

планируемых к финансированию

за счет предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Суханов С. А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.4

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры,

планируемых к финансированию

из других источников с указанием

этих источников

-

Суханов С. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.9.5

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Суханов С. А.

30.07.2022

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.9.6

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Суханов С. А.

30.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.9.7

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Суханов С. А.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.8

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры

туристских территорий c

предварительной стоимостью

строительства (модернизации)

-

Суханов С. А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.9

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры,

планируемых к финансированию

за счет предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Суханов С. А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.10

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры,

планируемых к финансированию

из других источников с указанием

этих источников

-

Суханов С. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.9.11

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Суханов С. А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.9.12

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Суханов С. А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

1.9.13

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Суханов С. А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документа " атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.14

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры

туристских территорий c

предварительной стоимостью

строительства (модернизации)

-

Суханов С. А.

30.03.2024

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.15

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры,

планируемых к финансированию

за счет предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Суханов С. А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.16

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей инфраструктуры,

планируемых к финансированию

из других источников с указанием

-

Суханов С. А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

этих источниковконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.9.17

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Суханов С. А.

30.07.2024

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.9.18

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Суханов С. А.

30.10.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализован

комплекс мер по

расширению

государственной

поддержки лизинга

туристского

оборудования, в том числе

1.10

  Реализован комплекс мер по

расширению государственной

поддержки лизинга туристского

оборудования, в том числе

транспортных средств

Дитрих Е. И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.10.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Десятков В. Н.

29.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.10.2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Десятков В. Н.

04.07.2021

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.10.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Десятков В. Н.

21.08.2021

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.4

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Десятков В. Н.

12.10.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.10.5

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Десятков В. Н.

29.05.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.10.6

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Десятков В. Н.

04.07.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.10.7

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Десятков В. Н.

21.08.2022

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.8

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Десятков В. Н.

12.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.10.9

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Десятков В. Н.

29.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.10.1

0

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Десятков В. Н.

04.07.2023

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.10.1

1

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Десятков В. Н.

21.08.2023

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.1

2

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Десятков В. Н.

12.10.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.10.1

3

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Десятков В. Н.

29.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.10.1

4

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Десятков В. Н.

04.07.2024

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.10.1

5

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Десятков В. Н.

21.08.2024

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.1

6

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Десятков В. Н.

12.10.2024

03 Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Реализован

комплекс мер,

направленных на развитие

туризма на территории

ДФО и АЗ РФ (в рамках

механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России)"

1.11

Обеспечена разработка и

реализация мероприятий по

поддержке развития туризма на

территории Дальнего Востока и

Арктики.

Волков П. М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.11.1

Прочий тип документа

Сформированы предложения по

включению в комплекс мер

-

Волков П. М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.11.2

Прочий тип документа

Минвостокразвития России

подготовлен проект комплекса мер

по поддержке развития туризма на

территории Дальнего Востока и

Арктики.

-

Волков П. М.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.11.3

Входящее письмо

Предоставлены письма о

согласовании проекта комплекса

мер по поддержке развития

туризма на территории Дальнего

Востока и Арктики с

организациями и органами власти.

-

Волков П. М.

01.07.2022

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.4

Прочий тип документа

Проект комплекса мер по

поддержке развития туризма на

территории Дальнего Востока и

Арктики утвержден

Минвостокразвития России

-

Волков П. М.

01.09.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ направлен на

исполнение"

1.11.5

Исходящее письмо

Утвержденный проект комплекса

мер по поддержке развития

туризма на территории Дальнего

Востока и Арктики доведен до

заинтересованных организаций и

органов власти.

-

Волков П. М.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.11.6

Отчет

Отчет Минвостокразвития России

о ходе реализации проекта

комплекса мер направленного на

развитие туризма на территории

Дальнего Востока и Арктики за

2022 год

-

Волков П. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.11.7

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Волков П. М.

29.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.11.8

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Волков П. М.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.11.9

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Волков П. М.

21.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.1

0

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Волков П. М.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.11.1

1

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Волков П. М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.11.1

2

Отчет

Предоставлен отчет

-

Волков П. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.11.1

3

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Волков П. М.

29.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.11.1

4

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Волков П. М.

05.07.2024

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.11.1

5

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Волков П. М.

21.08.2024

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.1

6

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Волков П. М.

12.10.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.11.1

7

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Волков П. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.11.1

8

Отчет

Предоставлен отчет

-

Волков П. М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создана

(модернизирована)

инфраструктура на особо

охраняемых природных

территориях в целях

развития экологического

туризма "

1.12

  Обеспечена реализация

мероприятий по созданию

(модернизацию) инфраструктуры

на особо охраняемых природных

территориях в целях развития

экологического туризма

Маканова И.

Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.1

Справка

Информация о потребности особо

охраняемых природных

территорий федерального значения

в создании (модернизации)

туристской инфраструктуры

подведомственных территорий

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.12.2

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», осуществляющего

управление ООПТ, о

представлении субсидии из

федерального бюджета на создание

(модернизацию) туристской

инфраструктуры, I этап

-

Маканова И.

Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.12.3

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Государственный природный

-

Маканова И.

Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

заповедник «Хакасский»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, I этап

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.12.4

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Объединенная дирекция

«Заповедный Крым»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, I этап

-

Маканова И.

Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.5

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения ФГБУ

«Объединенная дирекция

«Заповедный Крым», I этап

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.6

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», I этап

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.7

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Хакасский», I этап

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.8

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Объединенная дирекция

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Заповедный Крым», I этапконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.9

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», I этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.1

0

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Хакасский», I этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.12.1

Соглашение

-

Маканова И.

12.05.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1

Заключено соглашение с ФГБУ

«Русская Арктика»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, I этап

Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.12.1

2

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Объединенная дирекция

«Заповедный Крым»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, II

этап

-

Маканова И.

Ю.

12.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.12.1

3

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», осуществляющего

управление ООПТ, о

представлении субсидии из

-

Маканова И.

Ю.

12.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

федерального бюджета на создание

(модернизацию) туристской

инфраструктуры, II этап

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.12.1

4

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Хакасский»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, II

этап

-

Маканова И.

Ю.

12.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.12.1

5

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

««Заповедники Оренбуржья»»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, I этап

-

Маканова И.

Ю.

12.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.1

6

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Хакасский», II этап

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.1

7

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Русская Арктика», I этап

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.1

8

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Заповедники Оренбуржья», I этап

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.1

9

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения ФГБУ

«Объединенная дирекция

«Заповедный Крым», II этап

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.2

0

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», II этап

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.2

1

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ «Русская

-

Маканова И.

Ю.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



156

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Арктика», I этапатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.2

2

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Объединенная дирекция

«Заповедный Крым», II этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.2

3

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», II этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.2

4

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Хакасский», II этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.2

5

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Заповедники Оренбуржья», I этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.12.2

6

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Объединенная дирекция

«Заповедный Крым»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

-

Маканова И.

Ю.

13.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

туристской инфраструктуры, III

этап

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.12.2

7

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Хакасский»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, III

этап

-

Маканова И.

Ю.

13.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.12.2

8

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», осуществляющего

управление ООПТ, о

представлении субсидии из

федерального бюджета на создание

(модернизацию) туристской

инфраструктуры, III этап

-

Маканова И.

Ю.

13.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.12.2

Соглашение

-

Маканова И.

13.05.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

9

Заключено соглашение с ФГБУ

«Заповедники Оренбуржья»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, II

этап

Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.12.3

0

Соглашение

Заключено соглашение с ФГБУ

«Русская Арктика»,

осуществляющего управление

ООПТ, о представлении субсидии

из федерального бюджета на

создание (модернизацию)

туристской инфраструктуры, II

этап

-

Маканова И.

Ю.

13.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.3

1

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», III этап

-

Маканова И.

Ю.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.3

2

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения ФГБУ

«Объединенная дирекция

«Заповедный Крым», III этап

-

Маканова И.

Ю.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.3

3

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Хакасский», III этап

-

Маканова И.

Ю.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.12.3

4

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

-

Маканова И.

Ю.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

Электронн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

«Русская Арктика», II этапрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.12.3

5

Акт

Акт выполненных работ в рамках

заключенного соглашения с ФГБУ

«Заповедники Оренбуржья», II

этап

-

Маканова И.

Ю.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.3

6

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ «Русская

Арктика», II этап

-

Маканова И.

Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.3

7

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Объединенная дирекция

«Заповедный Крым», III этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.3

8

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Хакасский», III этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.3

9

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Заповедники Оренбуржья», II

этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.12.4

0

Отчет

Подготовлен отчет о создании

(модернизации) туристской

инфраструктуры ФГБУ

«Государственный природный

заповедник «Красноярские

столбы», III этап

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Развита

туристская

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования"

1.13

Обеспечена реализация

мероприятий по р азвитию

туристской инфраструктуры на

ООПТ посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

Маканова И.

Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.13.1

Справка

Информация о привлечения

сторонних источников

-

Маканова И.

Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

финансирования на создание

(модернизацию) туристской

инфраструктуры особо охраняемых

природных территориях

федерального значения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.2

Исходящее письмо

Исходящее письмо (запрос) в

ФГБУ осуществляющие

управление ООПТ федерального

значения о мерах направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.3

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющие управление

ООПТ федерального значения. о

мерах направленных на развитие

туристской инфраструктуры на

ООПТ посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.4

Справка

Проведен анализ представленных

сведений по привлечению

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.13.5

Отчет

Справка о мерах направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.6

Исходящее письмо

Исходящее письмо (запрос) в

ФГБУ осуществляющие

управление ООПТ федерального

значения о мерах направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

-

Маканова И.

Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.7

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющие управление

ООПТ федерального значения, о

мерах направленных на развитие

туристской инфраструктуры на

ООПТ посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.8

Справка

Проведен анализ представленных

сведений по привлечению

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.08.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.13.9

Отчет

Справка о мерах направленных на

развитие туристской

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.1

0

Исходящее письмо

Исходящее письмо (запрос) в

ФГБУ осуществляющие

управление ООПТ федерального

значения о мерах направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.13.1

1

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющие управление

ООПТ федерального значения, о

мерах направленных на развитие

туристской инфраструктуры на

ООПТ посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.05.2024

06 08

-

-

Контрольная точка

1.13.1

Справка

-

Маканова И.

31.08.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2

Проведен анализ представленных

сведений по привлечению

сторонних источников

финансирования

Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.13.1

3

Отчет

Справка о мерах направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Улучшена

транспортная доступность

особо охраняемых

природных территорий

федерального значения"

1.14

Обеспечена реализация

мероприятий по улучшению

транспортной доступности особо

охраняемых природных

территорий федерального значения

Маканова И.

Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.1

Протокол

Протокол о рассмотрении

предложений по улучшению

транспортной доступности ООПТ

федерального значения

-

Маканова И.

Ю.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.14.2

Отчет

Подготовлен отчет по улучшению

транспортной доступности ООПТ,

в том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.14.3

Исходящее письмо

Исходящее письмо в ФГБУ,

осуществляющие управление

ООПТ, о представлении

предложений по улучшению

-

Маканова И.

Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

транспортной доступности

подведомственных территорий, в

том числе для доставки

посетителей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.4

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющие управление

ООПТ, о подготовке и

представлении предложений по

улучшению транспортной

доступности подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.05.2022

06 08

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.5

Справка

Проведен анализ представленных

предложений по улучшению

транспортной доступности ООПТ,

в том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.14.6

Протокол

Протокол о рассмотрении

предложений по улучшению

-

Маканова И.

Ю.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

транспортной доступности ООПТ

федерального значения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.14.7

Отчет

Подготовлен отчет по улучшению

транспортной доступности ООПТ,

в том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.8

Исходящее письмо

Исходящее письмо в ФГБУ,

осуществляющие управление

ООПТ, о представлении

предложений по улучшению

транспортной доступности

подведомственных территорий, в

том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.9

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющие управление

ООПТ, о подготовке и

представлении предложений по

улучшению транспортной

доступности подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.1

0

Справка

Проведен анализ представленных

предложений по улучшению

транспортной доступности ООПТ,

в том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.1

1

Протокол

Протокол о рассмотрении

предложений по улучшению

транспортной доступности ООПТ

федерального значения

-

Маканова И.

Ю.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.14.1

2

Отчет

Подготовлен отчет по улучшению

транспортной доступности ООПТ,

в том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.1

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо в ФГБУ,

осуществляющие управление

ООПТ, о представлении

предложений по улучшению

транспортной доступности

подведомственных территорий, в

том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.14.1

4

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющие управление

-

Маканова И.

Ю.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-



174

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

ООПТ, о подготовке и

представлении предложений по

улучшению транспортной

доступности подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.1

5

Справка

Проведен анализ представленных

предложений по улучшению

транспортной доступности ООПТ,

в том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.14.1

6

Протокол

Протокол о рассмотрении

предложений по улучшению

транспортной доступности ООПТ

федерального значения

-

Маканова И.

Ю.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.14.1

7

Отчет

Подготовлен отчет по улучшению

транспортной доступности ООПТ,

в том числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечена

модернизация

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

капитальный ремонт)

организаций отдыха детей

и их оздоровления"

1.15

  Обеспечена модернизация

инфраструктуры (строительство,

реконструкция, капитальный

ремонт) организаций отдыха детей

и их оздоровления

Грибов Д. Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.15.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Корнеев А. А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.15.2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Наумова Н. А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

уполномоченными

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации по

вопросу модернизации

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

капитальный ремонт)

организаций отдыха детей

и их оздоровления" ,

значение: 0.0000

1.15.3

Отчет

Информационный отчет о

проведении совещания.

-

Наумова Н. А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

состояния

инфраструктуры

организаций отдыха детей

и их оздоровления

субъектов Российской

Федерации" , значение:

0.0000

1.15.4

Отчет

Информационный отчет о

проведении мониторинга.

-

Наумова Н. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.15.5

Отчет

Разработан отчет о состояния

инфраструктуры организаций

отдыха детей и их оздоровления в

субъектах Российской Федерации

-

Наумова Н. А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

потребности субъектов

Российской Федерации в

модернизации

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

1.15.6

Отчет

Информационный отчет о

проведении мониторинга.

-

Наумова Н. А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

капитальный ремонт)

организаций отдыха детей

и их оздоровления" ,

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.15.7

Отчет

Разработан отчет о потребности

субъектов Российской Федерации

в модернизации инфраструктуры

(строительство, реконструкция,

капитальный ремонт) организаций

отдыха детей и их оздоровления

-

Наумова Н. А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.15.8

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан).

-

Наумова Н. А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

уполномоченными

1.15.9

Отчет

Информационный отчет о

проведении совещания

-

Наумова Н. А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации по

вопросу разработки

дорожной карты

«Модернизация

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

капитальный ремонт)

организаций отдыха детей

и их оздоровления в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

предложений субъектов

Российской Федерации

для включения в

дорожную карту

«Модернизация

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

капитальный ремонт)

организаций отдыха детей

и их оздоровления в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

1.15.1

0

Прочий тип документа

Подготовлен перечень

предложений субъектов

Российской Федерации для

включения в дорожную карту

«Модернизация инфраструктуры

(строительство, реконструкция,

капитальный ремонт) организаций

отдыха детей и их оздоровления в

субъектах Российской Федерации»

-

Наумова Н. А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.15.1

1

Прочий тип документа

Разработана дорожная карта

«Модернизация инфраструктуры

(строительство, реконструкция,

капитальный ремонт) организаций

отдыха детей и их оздоровления в

субъектах Российской Федерации»

-

Наумова Н. А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.15.1

2

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Наумова Н. А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.15.1

3

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан).

-

Наумова Н. А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ направлен

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.15.1

4

Прочий тип документа

Документ направлен

заинтересованными органами и

организациями

-

Наумова Н. А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено совещание с

уполномоченными

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации по

разработке механизма

поддержки субъектов

Российской Федерации в

целях модернизации

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

капитальный ремонт)

1.15.1

5

Отчет

Информационный отчет о

проведении совещания.

-

Наумова Н. А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций отдыха

детей" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проведено исследование

по формированию и (или)

тематике документа" ,

значение: 0.0000

1.15.1

6

Прочий тип документа

Проведено исследование по

формированию и (или) тематике

документа.

-

Наумова Н. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан проект

правил предоставления

субсидии на

модернизацию

инфраструктуры

(строительство,

реконструкция,

капитальный ремонт)

организаций отдыха детей

и их оздоровления" ,

значение: 0.0000

1.15.1

7

Прочий тип документа

Разработан проект правил

предоставления субсидии на

модернизацию инфраструктуры

(строительство, реконструкция,

капитальный ремонт) организаций

отдыха детей и их оздоровления

-

Наумова Н. А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

1.15.1

8

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Наумова Н. А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ внесен в

высший исполнительный

орган государственной

власти" , значение: 0.0000

1.15.1

9

Прочий тип документа

Документ внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти.

-

Наумова Н. А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.15.2

0

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Наумова Н. А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды (благоустройству) в

городах (населенных

пунктах) туристического

интереса"

1.16

  Реализован комплекс мер по

приоритетной поддержке

мероприятий по формированию

современной комфортной

городской среды (благоустройству)

на туристических территориях

Ересько А. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Определен и утвержден

перечень городов

(населенных пунктов)

туристического интереса "

, значение: 0.0000

1.16.1

Прочий тип документа

Определен и утвержден перечень

городов (населенных пунктов)

туристического интереса

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Утвержденный

(актуализированный)

перечень городов

(населенных пунктов)

туристического интереса

направлен в субъекты РФ"

, значение: 0.0000

1.16.2

Прочий тип документа

Утвержденный

(актуализированный) перечень

городов (населенных пунктов)

туристического интереса

направлен в субъекты РФ

-

Егоров М. Б.

01.11.2021

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия по

формированию

комфортной городской

среды (благоустройству) в

городах (населенных

пунктах) туристического

интереса " , значение:

0.0000

1.16.3

Отчет

Реализованы мероприятия по

формированию комфортной

городской среды (благоустройству)

в городах (населенных пунктах)

туристического интереса

-

Егоров М. Б.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Определен и утвержден

перечень городов

(населенных пунктов)

туристического интереса "

, значение: 0.0000

1.16.4

Прочий тип документа

Определен и утвержден перечень

городов (населенных пунктов)

туристического интереса

-

Лысенкова Е.

В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Утвержденный

(актуализированный)

перечень городов

(населенных пунктов)

туристического интереса

направлен в субъекты РФ"

1.16.5

Прочий тип документа

Утвержденный

(актуализированный) перечень

городов (населенных пунктов)

туристического интереса

направлен в субъекты РФ

-

Ересько А. В.

01.04.2022

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

, значение: 0.0000

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия по

формированию

комфортной городской

среды (благоустройству) в

городах (населенных

пунктах) туристического

интереса" , значение:

0.0000

1.16.6

Отчет

Реализованы мероприятия по

формированию комфортной

городской среды (благоустройству)

в городах (населенных пунктах)

туристического интереса

-

Ересько А. В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Определен и утвержден

перечень городов

(населенных пунктов)

туристического интереса "

1.16.7

Прочий тип документа

Определен и утвержден перечень

городов (населенных пунктов)

туристического интереса

-

Лысенкова Е.

В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Утвержденный

(актуализированный)

перечень городов

(населенных пунктов)

туристического интереса

1.16.8

Прочий тип документа

Утвержденный

(актуализированный) перечень

городов (населенных пунктов)

туристического интереса

направлен в субъекты РФ

-

Ересько А. В.

01.04.2023

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направлен в субъекты РФ

" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия по

формированию

комфортной городской

среды (благоустройству) в

городах (населенных

пунктах) туристического

интереса" , значение:

0.0000

1.16.9

Отчет

Реализованы мероприятия по

формированию комфортной

городской среды (благоустройству)

в городах (населенных пунктах)

туристического интереса

-

Ересько А. В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Определен и утвержден

перечень городов

(населенных пунктов)

туристического интереса "

1.16.1

0

Отчет

Определен и утвержден перечень

городов (населенных пунктов)

туристического интереса

-

Лысенкова Е.

В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Утвержденный

(актуализированный)

перечень городов

(населенных пунктов)

1.16.1

1

Прочий тип документа

Утвержденный

(актуализированный) перечень

городов (населенных пунктов)

туристического интереса

-

Ересько А. В.

01.04.2024

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

туристического интереса

направлен в субъекты РФ

" , значение: 0.0000

направлен в субъекты РФ

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия по

формированию

комфортной городской

среды (благоустройству) в

городах (населенных

пунктах) туристического

интереса" , значение:

0.0000

1.16.1

2

Отчет

Реализованы мероприятия по

формированию комфортной

городской среды (благоустройству)

в городах (населенных пунктах)

туристического интереса

-

Ересько А. В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализован

комплекс мер по

приоритетной поддержке

создания (модернизации)

круизных судов, в том

числе путем

предоставления судового

утилизационного гранта в

размере 15% для круизных

судов"

1.17

 Предоставлен комплекс мер по

приоритетной поддержке создания

(модернизации) круизных судов, в

том числе предоставлен судовой

утилизационный грант в размере

15% для круизных судов

Кадырова Г.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

1.17.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

10.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документа " , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.17.2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.17.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Кадырова Г.

М.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.17.4

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.17.5

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.17.6

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Нецветаев В.

А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.17.7

Решение

Решение по результатам отбора

-

Нецветаев В.

А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.17.8

Отчет

Отчет о достижении результата

-

Нецветаев В.

А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.17.9

Приказ

Приказ о проведении отбора

-

Нецветаев В.

А.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.17.1

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Нецветаев В.

А.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.17.1

1

Решение

Решение по результатам отбора

-

Нецветаев В.

А.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17.1

2

Прочий тип документа

Реестр распределения субсидии

-

Нецветаев В.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.17.1

3

Приказ

Приказ о предоставлении субсидии

-

Нецветаев В.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.17.1

4

Отчет

Отчет о достижения результата

-

Нецветаев В.

А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.17.1

5

Приказ

Приказ о проведении отбора

-

Нецветаев В.

А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.17.1

6

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Нецветаев В.

А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.17.1

7

Решение

Решение по результатам отбора

-

Нецветаев В.

А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17.1

8

Прочий тип документа

Реестр распределения субсидии

-

Нецветаев В.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.17.1

9

Приказ

Приказ о предоставлении субсидии

-

Нецветаев В.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



196

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.17.2

0

Отчет

Отчет о достижения результата

-

Нецветаев В.

А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.17.2

1

Приказ

Приказ о проведении отбора

-

Нецветаев В.

А.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.17.2

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Нецветаев В.

А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.17.2

3

Решение

Решение по результатам отбора

-

Нецветаев В.

А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17.2

4

Прочий тип документа

Реестр распределения субсидии

-

Нецветаев В.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.17.2

5

Приказ

Приказ о предоставлении субсидии

-

Нецветаев В.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

расширение

использования механизма

субсидирования

организаций народных

художественных

промыслов в целях

поддержки производства и

реализации изделий НХП

на туристических

территориях"

1.18

  Обеспечено расширение

использования механизма

субсидирования организаций

народных художественных

промыслов в целях поддержки

производства и реализации

изделий НХП на туристических

территориях

Кадырова Г.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.18.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кадырова Г.

М.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.18.2

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Кадырова Г.

М.

01.09.2021

01 03

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.18.3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.18.4

Постановление

Внесение изменений в

Постановление Правительства

Российской Федерации от

14.12.2019 № 1679 "О

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям народных

художественных промыслов на

поддержку производства и

реализации изделий народных

художественных промыслов"

-

Кадырова Г.

М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.18.5

Приказ

Ежегодное утверждение перечня

должностей сотрудников

организаций народных

художественных промыслов

(утверждает Минпромторг России)

-

Кадырова Г.

М.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.18.6

Прочий тип документа

Реестр организаций, поддержка

которых осуществляется за счет

средств федерального бюджета

-

Кадырова Г.

М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.18.7

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кадырова Г.

М.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.18.8

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Кадырова Г.

М.

01.09.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.18.9

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.18.1

0

Приказ

Подписание приказа по

совершенным выплатам

организациям

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.18.1

1

Справка

Справочно-аналитическая справка

по выполненной (реализованной)

продукции

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18.1

2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.18.1

3

Прочий тип документа

Реестр организаций, поддержка

которых осуществляется за счет

средств федерального бюджета

-

Кадырова Г.

М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.18.1

4

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кадырова Г.

М.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.18.1

5

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Кадырова Г.

М.

01.09.2023

01 03

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.18.1

6

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.18.1

7

Приказ

Подписание приказа по

совершенным выплатам

организациям

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.18.1

8

Справка

Справочно-аналитическая справка

по выполненной (реализованной)

продукции

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18.1

9

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.18.2

0

Постановление

Внесение изменений в

Постановление Правительства

Российской Федерации от

14.12.2019 № 1679 "О

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям народных

художественных промыслов на

поддержку производства и

реализации изделий народных

художественных промыслов"

-

Кадырова Г.

М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.18.2

1

Приказ

Ежегодное утверждение перечня

должностей сотрудников

организаций народных

художественных промыслов

(утверждает Минпромторг России)

-

Кадырова Г.

М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.18.2

2

Прочий тип документа

Реестр организаций, поддержка

которых осуществляется за счет

средств федерального бюджета

-

Кадырова Г.

М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.18.2

3

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кадырова Г.

М.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.18.2

4

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

-

Кадырова Г.

М.

01.09.2024

01 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.18.2

5

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18.2

6

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.18.2

7

Справка

Справочно-аналитическая справка

по выполненной (реализованной)

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-



208

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 продукциирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.18.2

8

Приказ

Подписание приказа по

совершенным выплатам

организациям

-

Кадырова Г.

М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализован

комплекс мер по

поддержке создания

(модернизации)

туристического

автотранспорта"

1.19

  Реализован комплекс мер по

поддержке создания

(модернизации) туристического

автотранспорта

Кадырова Г.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.19.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

05.08.2021

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.19.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Кадырова Г.

М.

30.09.2021

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.19.4

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

08.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.19.5

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Кадырова Г.

М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.19.6

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.19.7

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

05.07.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

1.19.8

Входящее письмо

Документ согласован с

-

Кадырова Г.

М.

25.08.2022

02 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

заинтересованными органами и

организациями

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.19.9

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

15.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.19.1

0

Постановление

Внесение изменений в ПП РФ от

08.05.2020 № 649 "Об утверждении

Правил предоставления субсидий

из федерального бюджета на

возмещение потерь в доходах

российских лизинговых

организаций при предоставлении

лизингополучателю скидки по

уплате авансового платежа по

договорам лизинга колесных

транспортных средств,

заключенным в 2018 - 2023 годах"

-

Кадырова Г.

М.

15.11.2022

04 05

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

1.19.1

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

-

Кадырова Г.

М.

01.06.2023

Взаимо

связь с

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

вопросу формирования и (или)

тематике документа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.1

2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

05.07.2023

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.19.1

3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Кадырова Г.

М.

25.08.2023

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.19.1

4

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

15.10.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.19.1

Постановление

-

Кадырова Г.

15.11.2023

04 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

5

Внесение изменений в ПП РФ от

08.05.2020 № 649 "Об утверждении

Правил предоставления субсидий

из федерального бюджета на

возмещение потерь в доходах

российских лизинговых

организаций при предоставлении

лизингополучателю скидки по

уплате авансового платежа по

договорам лизинга колесных

транспортных средств,

заключенным в 2018 - 2023 годах"

М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.19.1

6

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Кадырова Г.

М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.19.1

7

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.19.1

8

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

05.07.2024

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.19.1

9

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Кадырова Г.

М.

25.08.2024

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.19.2

0

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

15.10.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.19.2

1

Постановление

Внесение изменений в ПП РФ от

08.05.2020 № 649 "Об утверждении

Правил предоставления субсидий

из федерального бюджета на

возмещение потерь в доходах

-

Кадырова Г.

М.

15.11.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 российских лизинговых

организаций при предоставлении

лизингополучателю скидки по

уплате авансового платежа по

договорам лизинга колесных

транспортных средств,

заключенным в 2018 - 2023 годах"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.19.2

2

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Кадырова Г.

М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализован

комплекс мер по

приоритетной поддержке

проектов по созданию

туристического

оборудования"

1.20

Обеспечена реализация комплекса

мер по приоритетной поддержке

проектов по созданию

туристического оборудования

Кадырова Г.

М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет



216

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.20.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.20.2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

05.08.2021

01 03

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.20.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Кадырова Г.

М.

30.09.2021

02 04

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.20.4

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

01.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.20.5

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.20.6

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

05.07.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.20.7

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Кадырова Г.

М.

21.08.2022

02 04

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.20.8

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

12.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.20.9

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.20.1

0

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

05.07.2023

01 03

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.20.1

1

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Кадырова Г.

М.

21.08.2023

02 04

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.20.1

2

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

12.10.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.20.1

3

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.20.1

4

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

05.07.2024

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.20.1

5

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Кадырова Г.

М.

21.08.2024

02 04

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.20.1

6

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Кадырова Г.

М.

12.10.2024

03 Взаимо

связь с

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Реализованы

мероприятия по

поддержке

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

осуществляющих

деятельность в сфере

сельского туризма"

1.21

В субъектах Российской

Федерации обеспечена реализация

мероприятий по поддержке

сельского туризма

Лут О. Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.21.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Лут О. Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.21.2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Лут О. Н.

01.12.2021

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.21.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Лут О. Н.

10.12.2021

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.21.4

Прочий тип документа

Документ утвержден (подписан)

-

Лут О. Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.21.5

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о мероприятиях,

реализуемых в субъектах

Российской Федерации,

направленных на развитие

-

Лут О. Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сельского туризматочкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.21.6

Справка

Минсельхозом России на основе

информации, предоставленной

субъектами РФ, сформирован

перечень мероприятий

финансовой, нефинансовой и

консультационной поддержки,

направленных на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.21.7

Исходящее письмо

Перечень мероприятий

финансовой, нефинансовой и

консультационной поддержки по

развитию сельского туризма,

доведен до субъектов Российской

Федерации

-

Лут О. Н.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

1.21.8

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий, направленных на

-

Лут О. Н.

20.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

услуги (выполнения

работы)" , значение:

0.0000

развитие сельского туризма

субъектов Российской Федерации

за 10 месяцев 2022 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.21.9

Справка

Субъектами Российской

Федерации представлены

предложения по

совершенствованию перечня

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма в

очередном финансовом году

-

Лут О. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.21.1

0

Справка

В субъектах Российской

Федерации реализуются

мероприятия, направленные на

развитие сельского туризма

-

Лут О. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)" , значение:

0.0000

1.21.1

1

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма

субъектов Российской Федерации

за 2022 год

-

Лут О. Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.21.1

2

Прочий тип документа

Минсельхозом России на основе

предложений субъектов

Российской Федерации

актуализирован перечень

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.21.1

3

Исходящее письмо

Актуализированный перечень

мероприятий финансовой,

нефинансовой и

консультационной поддержки по

развитию сельского туризма,

доведен до субъектов Российской

-

Лут О. Н.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерацииточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)" , значение:

0.0000

1.21.1

4

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма

субъектов Российской Федерации

за первое полугодие 2023 г.

-

Лут О. Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.21.1

5

Справка

Субъектами Российской

Федерации представлены

предложения по

совершенствованию перечня

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма в

очередном финансовом году

-

Лут О. Н.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

1.21.1

6

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено совещание о

-

Лут О. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совещание о реализации

мероприятий по развитию

сельского туризма" ,

значение: 0.0000

реализации мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)" , значение:

0.0000

1.21.1

7

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма

субъектов Российской Федерации

за 2023 год

-

Лут О. Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.21.1

8

Справка

Минсельхозом России на основе

предложений субъектов

Российской Федерации

актуализирован перечень

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.21.1

9

Исходящее письмо

Актуализированный перечень

мероприятий финансовой,

нефинансовой и

консультационной поддержки по

развитию сельского туризма,

доведен до субъектов Российской

Федерации

-

Лут О. Н.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности

функционирования

объекта недвижимого

имущества" , значение:

0.0000

1.21.2

0

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма

субъектов Российской Федерации

за первое полугодие 2024 г.

-

Лут О. Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.21.2

1

Справка

Субъектами Российской

Федерации представлены

предложения по

совершенствованию перечня

мероприятий, направленных на

развитие сельского туризма в

-

Лут О. Н.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

очередном финансовом годуточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий по развитию

сельского туризма" ,

значение: 0.0000

1.21.2

2

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено совещание о

реализации мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализован

комплекс мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма"

1.22

В рамках реализации результата

осуществляется подготовка и

утверждение Минспортом России

документа, содержащего

мероприятия по созданию

(модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма. В

данный документ включаются

обьекты спортивной

инфраструктуры, планируемые к

вводу в эксплуатацию в

соответствующем году и

являющиеся, в том числе

привлекательными для посещения

Кадыров А. Р.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

туристами. Результатом

определенных мероприятий

являются введеннные в

эксплуатацию объекты спорта,

информация о которых

опубликована на официальном

сайте Минспорта России.

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.22.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

-

Сельский А. К.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.22.2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Сельский А. К.

05.08.2021

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.22.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Сельский А. К.

01.10.2021

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

1.22.4

Прочий тип документа

Утвержденный Минспортом

России проект комплекса мер по

-

Алексеев В. В.

15.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 созданию (модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2021 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Опубликован перечень

созданных объектов

спортивной

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000

1.22.5

Прочий тип документа

Опубликованный на официальном

сайте Минспорта России перечень

созданных в 2021 г. объектов

спортивной инфраструктуры

-

Алексеев В. В.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.22.6

Отчет

Отчет, содержащий

запланированные к строительству

объекты спорта

-

Алексеев В. В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.22.7

Прочий тип документа

Проект комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2022 году

-

Алексеев В. В.

01.03.2022

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.22.8

Входящее письмо

Письмо о согласовании Минстроем

России проекта комплекса мер по

созданию (модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2022 году

-

Алексеев В. В.

16.05.2022

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.22.9

Прочий тип документа

Утвержденный Минспортом

России проект комплекса мер по

созданию (модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2022 году

-

Алексеев В. В.

15.09.2022

03 06

-

-

Контрольная точка

"Документ направлен в

органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере физической

культуры и спорта" ,

значение: 0.0000

1.22.1

0

Исходящее письмо

Письмо Минспорта России в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в сфере физической культуры и

спорта

-

Алексеев В. В.

01.12.2022

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

1.22.1

1
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Опубликован перечень

созданных объектов

спортивной

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликованный на официальном

сайте Минспорта России перечень

созданных в 2022 г. объектов

спортивной инфраструктуры

-

Алексеев В. В.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.22.1

2

Отчет

Отчет, содержащий

запланированные к строительству

объекты спорта

-

Алексеев В. В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.22.1

3

Прочий тип документа

Проект комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2023 году

-

Алексеев В. В.

01.03.2023

01 03

-

-

Контрольная точка

1.22.1

Входящее письмо

-

Алексеев В. В.

16.05.2023

02 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4

Письмо о согласовании Минстроем

России проекта комплекса мер по

созданию (модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2023 году

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.22.1

5

Прочий тип документа

Утвержденный Минспортом

России проект комплекса мер по

созданию (модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2023 году

-

Алексеев В. В.

15.09.2023

03 08

-

-

Контрольная точка

"Документ направлен в

органы исполнительной

власти Российской

Федерации в сфере

физической культуры и

спорта" , значение: 0.0000

1.22.1

6

Отчет

Письмо Минспорта России в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в сфере физической культуры и

спорта

-

Алексеев В. В.

01.12.2023

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Опубликован перечень

созданных объектов

спортивной

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000

1.22.1

7

Прочий тип документа

Опубликованный на официальном

сайте Минспорта России перечень

созданных в 2023 г. объектов

спортивной инфраструктуры

-

Алексеев В. В.

25.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.22.1

8

Отчет

Отчет, содержащий

запланированные к строительству

объекты спорта

-

Алексеев В. В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.22.1

9

Прочий тип документа

Проект комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2024 году

-

Алексеев В. В.

01.03.2024

01 03

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.22.2

0

Входящее письмо

Письмо о согласовании Минстроем

России проекта комплекса мер по

созданию (модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2024 году

-

Алексеев В. В.

16.05.2024

02 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.22.2

1

Прочий тип документа

Утвержденный Минспортом

-

Алексеев В. В.

16.09.2024

03 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" , значение:

0.0000

России проект комплекса мер по

созданию (модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том

числе в целях развития туризма, в

2024 году

Контрольная точка

"Документ направлен в

органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере физической

культуры и спорта" ,

значение: 0.0000

1.22.2

2

Исходящее письмо

Письмо Минспорта России в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в сфере физической культуры и

спорта

-

Алексеев В. В.

01.12.2024

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Опубликован перечень

объектов спортивной

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000

1.22.2

3

Прочий тип документа

Опубликованный на официальном

сайте Минспорта России перечень

созданных в 2024 г. объектов

спортивной инфраструктуры

-

Алексеев В. В.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Реализованы

меры по расширению

границ и созданию новых

СПВ для реализации

туристских проектов и

1.23

  Внесены изменения в

нормативные правовые акты

Российской Федерации о создании

ТОР в части включения новых

территорий для реализации

Волков П. М.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создания инфраструктуры

для таких проектов"

туристических проектовконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.23.1

Прочий тип документа

Заключение Государственно-

правового управления Президента

Российской Федерации по

законопроекту "О свободном порте

Владивосток"

-

Волков П. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.23.2

Входящее письмо

Согласование Минфином России

проекта Федерального закона "О

внесении изменений в

Федеральный закон от 13.07.2015

№ 212-ФЗ "О свободном порте

Владивосток"

-

Волков П. М.

10.05.2022

02 07

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.23.3

Исходящее письмо

Проект Федерального закона "О

внесении изменений в

Федеральный закон от 13.07.2015

№ 212-ФЗ "О свободном порте

-

Волков П. М.

20.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Владивосток" внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в Государственную

Думу Федерального

Собрания Российской

Федерации."

1.23.4

Исходящее письмо

Проект Федерального закона "О

внесении изменений в

Федеральный закон от 13.07.2015

№ 212-ФЗ "О свободном порте

Владивосток" направлен для

рассмотрения в Государственную

думу Российской Федерации.

-

Волков П. М.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

утвержден"

1.23.5

Постановление

Федеральный закон "О внесении

изменений в Федеральный Закон

"О свободном порте Владивосток"

принят Государственной думой

Российской Федерации.

-

Волков П. М.

29.12.2022

03 09

-

-

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.23.6

Постановление

Принят Федеральный закон «О

внесении изменений в

Федеральный Закон «О свободном

порте Владивосток" опубликован

на официальном интернет-портале

-

Волков П. М.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовой информации

(pravo.gov.ru)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечена

реализация новых

инвестиционных

туристских проектов в

ТОР, СПВ и АЗРФ"

1.24

 Привлечены новые инвесторы,

реализующие туристические

проекты в рамках ТОР, СПВ и

АЗРФ

Волков П. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.24.1

Прочий тип документа

Решение о возможности или об

отказе заключения соглашения

-

Волков П. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получен отчет о

1.24.2

Отчет

Предоставление отчета по

-

Волков П. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности

организации" , значение:

0.0000

результатам рассмотрения заявок

на заключение соглашения об

осуществлении деятельности на

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической зоны

Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.24.3

Соглашение

Заключены соглашения об

осуществлении деятельности на

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической зоны

Российской Федерации

-

Волков П. М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.24.4

Прочий тип документа

Решения о возможности или об

отказе заключения соглашения

-

Волков П. М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.5

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с запросом об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 1 полугодие 2022 года

-

Волков П. М.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.6

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации об итогах рассмотрения

заявок на заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 1 полугодие 2022 года

-

Волков П. М.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Итоги

1.24.7

Входящее письмо

-

Волков П. М.

01.08.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений об

осуществлении деятельности в

ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие

2022

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений "

1.24.8

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с запросом об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 2 полугодие 2022 года

-

Волков П. М.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

1.24.9

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

-

Волков П. М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений" опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации об итогах рассмотрения

заявок на заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

2 полугодие 2022 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.1

0

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений об

осуществлении деятельности в

ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие

2022 года

-

Волков П. М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за 2022 год"

1.24.1

1

Отчет

Отчет АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

-

Волков П. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации по результатам

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 2022 год

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.1

2

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с запросом об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 1 полугодие 2023 года

-

Волков П. М.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.1

3

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации об итогах рассмотрения

заявок на заключение резидентских

-

Волков П. М.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 1 полугодие 2023 года

вует вует

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.1

4

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений об

осуществлении деятельности в

ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие

2023

-

Волков П. М.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений "

1.24.1

5

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с запросом об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 2 полугодие 2023 года

-

Волков П. М.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.1

6

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации об итогах рассмотрения

заявок на заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 2 полугодие 2023 года

-

Волков П. М.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.1

7

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений об

осуществлении деятельности в

ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие

2023 года

-

Волков П. М.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

1.24.1

8

Отчет

Отчет АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

-

Волков П. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

за 2023 год" функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации по результатам

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 2023 год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.1

9

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с запросом об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 1 полугодие 2024 года

-

Волков П. М.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.2

0

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

-

Волков П. М.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации об итогах рассмотрения

заявок на заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 1 полугодие 2024 года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений "

1.24.2

1

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений об

осуществлении деятельности в

ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие

2024 года

-

Волков П. М.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.2

2

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с запросом об итогах

-

Волков П. М.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 2 полугодие 2024 года

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.2

3

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации об итогах рассмотрения

заявок на заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 2 полугодие 2024 года

-

Волков П. М.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.24.2

4

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений об

осуществлении деятельности в

ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие

-

Волков П. М.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2024 года

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за 2024 год"

1.24.2

5

Отчет

Отчет АО "КРДВ"

осуществляющей обеспечение

функционирования территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта Владивосток и

арктической зоны Российской

Федерации по результатам

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ

за 2024 год

-

Волков П. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Созданы

объекты инфраструктуры

особых экономических

зон туристического

кластера СКФО (ВТРК

Архыз, Ведучи, Эльбрус) "

1.25

Построены сеть канатных дорог и

магистральные сети;

благоустроены горнолыжные

курорты

Назаров С. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.25.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

-

Назаров С. М.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.25.2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Назаров С. М.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.25.3

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Назаров С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.25.4

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Назаров С. М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий"

1.25.5

Входящее письмо

Представлен отчет управляющей

компании о заключении контракта

на проведение инженерных

изысканий в рамках работы по

созданию объектов особых

экономических зон, включая

объектов горнолыжной

(пассажирские подвесные

канатные дороги и горнолыжные

трассы) и инженерной

инфраструктуры

-

Назаров С. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.25.6

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о начале

строительно-монтажных работ по

созданию объектов

инфраструктуры (подготовка

-

Назаров С. М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительной площадки,

устройство фундаментов, монтаж

подземных коммуникаций)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации плана по

созданию объектов

инфраструкты"

1.25.7

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнение

пусконаладочных работ"

1.25.8

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

пусконаладочных работ в рамках

создания объектов особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.25.9

Отчет

Управляющей компанией

-

Назаров С. М.

28.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объекта, 100%" представлен отчет о завершении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.25.1

0

Входящее письмо

Управляющей компанией

представлены разрешения на ввод

в эксплуатацию 10 объектов

особых экономических зон

-

Назаров С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий"

1.25.1

1

Входящее письмо

Письмо управляющей компании о

заключении контракта на

проведение инженерных

изысканий в рамках работы по

созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.25.1

2

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о начале

строительно-монтажных работ по

созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон (подготовка

строительной площадки,

устройство фундаментов, монтаж

подземных коммуникаций)

-

Назаров С. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации плана по

созданию объектов

инфраструкты"

1.25.1

3

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнение

пусконаладочных работ"

1.25.1

4

Входящее письмо

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

пусконаладочных работ в рамках

создания объектов особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 100%"

1.25.1

5

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о завершении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.25.1

6

Входящее письмо

Управляющей компанией

представлены разрешения на ввод

в эксплуатацию 22 объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключен контракт на

1.25.1

7

Входящее письмо

Письмо управляющей компании о

-

Назаров С. М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведение инженерных

изысканий"

заключении контракта на

проведение инженерных

изысканий в рамках работы по

созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.25.1

8

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о начале

строительно-монтажных работ по

созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон (подготовка

строительной площадки,

устройство фундаментов, монтаж

подземных коммуникаций)

-

Назаров С. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации плана по

созданию объектов

инфраструкты"

1.25.1

9

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Выполнение

пусконаладочных работ"

1.25.2

0

Входящее письмо

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

пусконаладочных работ в рамках

создания объектов особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 100%"

1.25.2

1

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о завершении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.25.2

2

Входящее письмо

Управляющей компанией

представлены разрешения на ввод

в эксплуатацию 8 объектов особых

экономических зон

-

Назаров С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

объекты инфраструктуры

особых экономических

зон туристического

кластера СКФО (ВТРК

Мамисон) "

1.26

Построены сеть канатных дорог,

магистральные сети,

благоустроены горнолыжные

курорты

Назаров С. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.26.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Назаров С. М.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.26.2

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

-

Назаров С. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.26.3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Назаров С. М.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.26.4

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Назаров С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.26.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Назаров С. М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.26.6

Прочий тип документа

Договор о предоставлении в

аренду управляющей компании

земельных участков для создания

объектов горнолыжной и

инженерной инфраструктуры в

особой экономической зоне

-

Назаров С. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.26.7

Входящее письмо

Письмо управляющей компании о

заключении контракта на поставку

оборудования в рамках работы по

созданию объектов особой

экономической зоны, включая

-

Назаров С. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объектов горнолыжной

(пассажирские подвесные

канатные дороги и горнолыжные

трассы) и инженерной

инфраструктуры

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий"

1.26.8

Входящее письмо

Письмо управляющей компании о

заключении контракта на

проведение инженерных

изысканий в рамках работы по

созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны

-

Назаров С. М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.26.9

Входящее письмо

Получена информация от

управляющей компании о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз в

рамках работы по созданию

объектов особой экономической

зоны

-

Назаров С. М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

1.26.1

0

Отчет

Управляющей компанией

-

Назаров С. М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работы начаты" представлен отчет о начале

строительно-монтажных работ по

созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны (подготовка

строительной площадки,

устройство фундаментов, монтаж

подземных коммуникаций)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации плана по

созданию объектов

инфраструкты"

1.26.1

1

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны за 2022 г.

-

Назаров С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий"

1.26.1

2

Входящее письмо

Письмо управляющей компании о

заключении контракта на

проведение инженерных

изысканий в рамках работы по

созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны

-

Назаров С. М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.26.1

3

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о начале

строительно-монтажных работ по

созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны (подготовка

строительной площадки,

устройство фундаментов, монтаж

подземных коммуникаций)

-

Назаров С. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации плана по

созданию объектов

инфраструкты"

1.26.1

4

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны за первое

полугодие

-

Назаров С. М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 100%"

1.26.1

5

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о завершении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особой

-

Назаров С. М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экономической зоныьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнение

пусконаладочных работ"

1.26.1

6

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

пусконаладочных работ в рамках

создания объектов особой

экономической зоны

-

Назаров С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.26.1

7

Входящее письмо

Управляющей компанией

представлены разрешения на ввод

в эксплуатацию объектов особой

экономической зоны

-

Назаров С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключен контракт на

1.26.1

8

Входящее письмо

Письмо управляющей компании о

-

Назаров С. М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведение инженерных

изысканий"

заключении контракта на

проведение инженерных

изысканий в рамках работы по

созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

1.26.1

9

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о начале

строительно-монтажных работ по

созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны (подготовка

строительной площадки,

устройство фундаментов, монтаж

подземных коммуникаций)

-

Назаров С. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации плана по

созданию объектов

инфраструкты"

1.26.2

0

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны за первое

полугодие

-

Назаров С. М.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Выполнение

пусконаладочных работ"

1.26.2

1

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о выполнении

пусконаладочных работ

оборудования в рамках работы по

созданию объектов особой

экономической зоны

-

Назаров С. М.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, 100%"

1.26.2

2

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет о завершении

строительно-монтажных и иных

видов работ по созданию объектов

инфраструктуры особой

экономической зоны

-

Назаров С. М.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.26.2

3

Входящее письмо

Управляющей компанией

представлены разрешения на ввод

в эксплуатацию объектов особой

экономической зоны

-

Назаров С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Разработана

проектно-сметная

документация для

создания объектов

культурно-исторического

кластера (реконструкция и

модернизация г.

Дербента)"

1.27

Разработана проектно-сметная

документация для постройки

канатных дорогх, набережной (с

обустройством причальной стенки)

и обеспечения комплексного

благоустройства магальной части

города

Назаров С. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.27.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Назаров С. М.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.27.2

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

-

Назаров С. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



268

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.27.3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Назаров С. М.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.27.4

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Назаров С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.27.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Назаров С. М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Запрос о статусе

разработки проектно-

сметной документации в

высший орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации "

1.27.6

Исходящее письмо

Направлен запрос в Правительство

Республики Дагестан о статусе

разработки проектно-сметной

документации

-

Назаров С. М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Высшим органом

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации представлена

информация к запросу о

1.27.7

Входящее письмо

Правительством Республики

Дагестан представлена

информация о статусе разработки

проектно-сметной документации

-

Назаров С. М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

статусе разработки

проектно-сметной

документации "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.27.8

Протокол

Проведено совещание по вопросу

готовности проектно-сметной

документации и определения

источников финансирования

-

Назаров С. М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.27.9

Отчет

Подготовлен отчет о реализации

плана по комплексному развитию

г. Дербента за текущий период

-

Назаров С. М.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.27.1

0

Распоряжение

Внесены изменения в

-

Назаров С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

распоряжение Правительства

Российской Федерации от 11

октября 2021 г. № 2853-р

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Запрос о статусе

разработки проектно-

сметной документации в

высший орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации "

1.27.1

1

Исходящее письмо

Направлен запрос в Правительство

Республики Дагестан о статусе

разработки проектно-сметной

документации

-

Назаров С. М.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Высшим органом

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации представлена

информация к запросу о

статусе разработки

проектно-сметной

документации "

1.27.1

2

Входящее письмо

Правительством Республики

Дагестан представлена

информация о статусе разработки

проектно-сметной документации

-

Назаров С. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.27.1

3

Протокол

Проведено совещание по вопросу

готовности проектно-сметной

документации и определения

источников финансирования

-

Назаров С. М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

условий использования

межбюджетных

трансфертов субъекту

Российской Федерации"

1.27.1

4

Входящее письмо

Правительством Республики

Дагестан представлена

информация об использовании

межбюджетных трансфертов в

текущем году г. Дербента

-

Назаров С. М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.27.1

5

Отчет

Подготовлен отчет о реализации

плана по комплексному развитию

г. Дербента в за текущий период

-

Назаров С. М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.27.1

6

Распоряжение

Внесены изменения в

распоряжение Правительства

Российской Федерации от 11

октября 2021 г. № 2853-р

-

Назаров С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Запрос о статусе

разработки проектно-

сметной документации в

высший орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации "

1.27.1

7

Исходящее письмо

Направлен запрос в Правительство

Республики Дагестан о статусе

разработки проектно-сметной

документации

-

Назаров С. М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Высшим органом

1.27.1

8

Входящее письмо

Правительством Республики

-

Назаров С. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации представлена

информация к запросу о

статусе разработки

проектно-сметной

документации "

Дагестан представлена

информация о статусе разработки

проектно-сметной документации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.27.1

9

Протокол

Проведено совещание по вопросу

готовности проектно-сметной

документации и определения

источников финансирования

-

Назаров С. М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

условий использования

межбюджетных

трансфертов субъекту

Российской Федерации"

1.27.2

0

Входящее письмо

Правительством Республики

Дагестан представлена

информация об использовании

межбюджетных трансфертов в

текущем году г. Дербента

-

Назаров С. М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.27.2

1

Отчет

Подготовлен отчет о реализации

плана по комплексному развитию

г. Дербента в за текущий период

-

Назаров С. М.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Разработана

проектно-сметная

документация для

создания объектов

оздоровительно-

туристского кластера

(развитие территории

Кавказских Минеральных

Вод) "

1.28

В рамках реализации результата

осуществляется разработка

проектно-сметной документации

для создания и благоустройства

объектов оздоровительно-

туристского кластера ( развитие

городов-курортов региона

Кавказские Минеральные Воды )

Назаров С. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.28.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Назаров С. М.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.28.2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Назаров С. М.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.28.3

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Назаров С. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.28.4

Прочий тип документа

Для оказания услуги (выполнения

-

Назаров С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.28.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Назаров С. М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Запрос о статусе

разработки проектно-

сметной документации в

высший орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации "

1.28.6

Исходящее письмо

Направлен запрос в Правительство

Ставропольского края о статусе

разработки проектно-сметной

документации

-

Назаров С. М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Высшим органом

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации представлена

информация к запросу о

статусе разработки

проектно-сметной

документации "

1.28.7

Входящее письмо

Правительством Ставропольского

края представлена информация о

статусе разработки проектно-

сметной документации

-

Назаров С. М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.28.8

Протокол

Проведено совещание по вопросу

готовности проектно-сметной

документации и определения

источников финансирования

-

Назаров С. М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.28.9

Отчет

Подготовлен отчет о реализации

плана по комплексному развитию

Кавказских Минеральных Вод за

текущий период

-

Назаров С. М.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.28.1

0

Распоряжение

Внесены изменения в

распоряжение Правительства

Российской Федерации от 11

сентября 2021 г. №2540-р

-

Назаров С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Запрос о статусе

разработки проектно-

сметной документации в

высший орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации "

1.28.1

1

Исходящее письмо

Направлен запрос в Правительство

Ставропольского края о статусе

разработки проектно-сметной

документации

-

Назаров С. М.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Высшим органом

1.28.1

2

Входящее письмо

Правительством Ставропольского

-

Назаров С. М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



280

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации представлена

информация к запросу о

статусе разработки

проектно-сметной

документации "

края представлена информация о

статусе разработки проектно-

сметной документации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.28.1

3

Протокол

Проведено совещание по вопросу

готовности проектно-сметной

документации и определения

источников финансирования

-

Назаров С. М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

условий использования

межбюджетных

трансфертов субъекту

Российской Федерации"

1.28.1

4

Входящее письмо

Правительством Ставропольского

края представлена информация об

использовании межбюджетных

трансфертов в текущем году

-

Назаров С. М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-



281

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.28.1

5

Отчет

Подготовлен отчет о реализации

плана по комплексному развитию

Кавказских Минеральных Вод за

текущий период

-

Назаров С. М.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.28.1

6

Распоряжение

Внесены изменения в

распоряжение Правительства

Российской Федерации от 11

сентября 2021 г. №2540-р

-

Назаров С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-

Контрольная точка

"Запрос о статусе

разработки проектно-

сметной документации в

высший орган

исполнительной власти

1.28.1

7

Исходящее письмо

Направлен запрос в Правительство

Ставропольского края о статусе

разработки проектно-сметной

документации

-

Назаров С. М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-



282

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъекта Российской

Федерации "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Высшим органом

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации представлена

информация к запросу о

статусе разработки

проектно-сметной

документации "

1.28.1

8

Входящее письмо

Правительством Ставропольского

края представлена информация о

статусе разработки проектно-

сметной документации

-

Назаров С. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.28.1

9

Протокол

Проведено совещание по вопросу

готовности проектно-сметной

документации и определения

источников финансирования

-

Назаров С. М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.28.2

0

Входящее письмо

Правительством Ставропольского

-

Назаров С. М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



283

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условий использования

межбюджетных

трансфертов субъекту

Российской Федерации"

края представлена информация об

использовании межбюджетных

трансфертов в текущем году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.28.2

1

Отчет

Подготовлен отчет о реализации

плана по комплексному развитию

Кавказских Минеральных Вод за

текущий период

-

Назаров С. М.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создана

инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития туристских

кластеров"

1.29

 Осуществлена поддержка

субъектов Российской Федерации

для создания инженерной и

транспортной инфраструктуры в

целях развития туристских

кластеров

Гордеев Ю. С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет -



284

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.29.1

Постановление

Постановлением Правительства

Российской Федерации

утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Аргун Г. Р.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

-

Контрольная точка

"Осуществлен отбор

заявок субъектов

Российской Федерации

для предоставления

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0.0000

1.29.2

Исходящее письмо

Сформирован проект перечня

отобранных заявок субъектов

Российской Федерации для

предоставления межбюджетных

трансфертов

-

Аргун Г. Р.

25.02.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "

Минстроем России

объявлен отбор в

соответствии с Правилами

предоставления и

распределения субсидий

1.29.3

Исходящее письмо

Минстрой России направил

письмо в субъекты Российской

Федерации об объявлении отбора в

соответствии с Правилами

предоставления и распределения

-

Аргун Г. Р.

11.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

субсидий федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.29.4

Исходящее письмо

Проект распоряжения внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Аргун Г. Р.

24.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.29.5

Соглашение

Заключены соглашения на 2022 год

с субъектами Российской

Федерации

-

Гордеев Ю. С.

08.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.29.6

Исходящее письмо

-

Аргун Г. Р.

30.08.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен отбор

заявок субъектов

Российской Федерации

для предоставления

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0.0000

Сформирован проект перечня

отобранных заявок на 2023 год

субъектов Российской Федерации

для предоставления

межбюджетных трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.29.7

Исходящее письмо

Проект распоряжения на 2023 год

внесен в Правительство

Российской Федерации

-

Аргун Г. Р.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.29.8

Соглашение

Заключены соглашения на 2023 год

с субъектами Российской

Федерации

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание по вопросу

создания инженерной и

транспортной

инфраструктуры в целях

развития туристических

кластеров "

1.29.9

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено совещание в

режиме видеоконференцсвязи о

ходе реализации федерального

проекта "Развитие туристической

инфраструктуры"

-

Аргун Г. Р.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Осуществлен отбор

заявок субъектов

Российской Федерации

для предоставления

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0.0000

1.29.1

0

Исходящее письмо

Сформирован проект перечня

отобранных заявок субъектов

Российской Федерации для

предоставления межбюджетных

трансфертов

-

Аргун Г. Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000

1.29.1

1

Исходящее письмо

По результатам отбора заявок

субъектов Российской Федерации

разработан проект распоряжения

-

Аргун Г. Р.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.29.1

2

Входящее письмо

Проект Распоряжения согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Аргун Г. Р.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.29.1

3

Исходящее письмо

Проект распоряжения внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Аргун Г. Р.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

1.29.1

Соглашение

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

4

Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание по вопросу

создания инженерной и

транспортной

инфраструктуры в целях

развития туристических

кластеров"

1.29.1

5

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено совещание в

режиме видеоконференцсвязи о

ходе реализации федерального

проекта "Развитие туристической

-

Аргун Г. Р.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Осуществлен отбор

заявок субъектов

Российской Федерации

для предоставления

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0.0000

1.29.1

6

Исходящее письмо

Сформирован проект перечня

отобранных заявок субъектов

Российской Федерации для

предоставления межбюджетных

трансфертов

-

Аргун Г. Р.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000

1.29.1

7

Исходящее письмо

По результатам отбора заявок

субъектов Российской Федерации

разработан проект распоряжения

-

Аргун Г. Р.

01.06.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.29.1

8

Входящее письмо

Проект Распоряжения согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Аргун Г. Р.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.29.1

9

Исходящее письмо

Проект распоряжения внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Аргун Г. Р.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.29.2

0

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Результат "Реализована

поддержка приоритетных

инвестиционных проектов

в сфере туризма в СКФО"

1.30

Обеспечена поддержка

реализуемым инвестиционным

проектам в сфере туризма в СКФО

Назаров С. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

1.30.1

Прочий тип документа

-

Назаров С. М.

10.08.2021

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ разработан" Документ разработансвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.30.2

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Назаров С. М.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ внесен на

утверждение" , значение:

0.0000

1.30.3

Постановление

В 2021 г. итогом реализации

мероприятия является разработка и

внесение в Правительство

Российской Федерации проекта

постановления Правительства

Российской Федерации "О

внесении изменений в Правила

предоставления субсидии из

-

Назаров С. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета

Благотворительному фонду

социальных и благотворительных

проектов «ПосетиКавказ» на

финансовое обеспечение его

уставной деятельности,

направленной на развитие туризма

на территории Северо-Кавказского

федерального округа, и на

продвижение экспортных и

инвестиционных возможностей на

территории Северо-Кавказского

федерального округа

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации" , значение:

0.0000

1.30.4

Отчет

Получен отчет о деятельности

организации

-

Назаров С. М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.30.5

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

разработан проект постановления о

внесении изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

-

Назаров С. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

06.10.2020 № 1609 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе" и

направлен на согласование

заинтересованным ФОИВам

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.30.6

Входящее письмо

Проект постановления о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном

-

Назаров С. М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

округе"согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.30.7

Исходящее письмо

Проект постановления о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

внесен в высший исполнительный

орган государственной власти.

-

Назаров С. М.

05.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.30.8

Постановление

Утверждены изменения в

постановление Правительства

Российской Федерации от

06.10.2020 № 1609 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

-

Назаров С. М.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.30.9

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

опубликовано в установленном

порядке на официальном интернет-

портале правовой информации

-

Назаров С. М.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

1.30.1

0

Отчет

АО "КАВКАЗ.РФ"

-

Назаров С. М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

проанализирована необходимость

поддержки развития туризма на

территории СКФО в следующем

году и представлен в

Минэкономразвития России

соответствующий отчет

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации" , значение:

0.0000

1.30.1

1

Отчет

АО "КАВКАЗ.РФ" представлен

отчет в Минэкономразвития

России об оказании поддержки

развития туризма на территории

СКФО за год

-

Назаров С. М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.30.1

2

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

разработан проект постановления о

внесении изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

06.10.2020 № 1609 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

-

Назаров С. М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе" и

направлен на согласование

заинтересованным ФОИВам

вует вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.30.1

3

Входящее письмо

Проект постановления о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном

округе"согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

-

Назаров С. М.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

1.30.1

Исходящее письмоНазаров С. М.

05.06.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

4

Проект постановления о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

внесен в высший исполнительный

орган государственной власти.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.30.1

5

Постановление

Утверждены изменения в

постановление Правительства

Российской Федерации от

06.10.2020 № 1609 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

-

Назаров С. М.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.30.1

6

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

опубликовано в установленном

порядке на официальном интернет-

портале правовой информации

-

Назаров С. М.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.30.1

7

Отчет

АО "КАВКАЗ.РФ"

проанализирована необходимость

поддержки развития туризма на

территории СКФО в следующем

году и представлен в

Минэкономразвития России

-

Назаров С. М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующий отчетточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации" , значение:

0.0000

1.30.1

8

Отчет

АО "КАВКАЗ.РФ" представлен

отчет в Минэкономразвития

России об оказании поддержки

развития туризма на территории

СКФО за год

-

Назаров С. М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.30.1

9

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

разработан проект постановления о

внесении изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

06.10.2020 № 1609 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

-

Назаров С. М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе" и

направлен на согласование

заинтересованным ФОИВам

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.30.2

0

Входящее письмо

Проект постановления о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном

округе"согласован с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

-

Назаров С. М.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.30.2

1

Исходящее письмо

Проект постановления о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

-

Назаров С. М.

05.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.30.2

2

Постановление

Утверждены изменения в

постановление Правительства

Российской Федерации от

06.10.2020 № 1609 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

-

Назаров С. М.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

1.30.2

3

Постановление

Постановление Правительства

-

Назаров С. М.

30.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 Российской Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 06.10.2020 № 1609

"Об утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

акционерному обществу

"КАВКАЗ.РФ" на осуществление

функций по управлению

туристско-рекреационными

особыми экономическими зонами,

входящими в состав

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе"

опубликовано в установленном

порядке на официальном интернет-

портале правовой информации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.30.2

4

Отчет

АО "КАВКАЗ.РФ"

проанализирована необходимость

поддержки развития туризма на

территории СКФО в следующем

году и представлен в

Минэкономразвития России

соответствующий отчет

-

Назаров С. М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.30.2

ОтчетНазаров С. М.

30.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получен отчет о

деятельности

организации" , значение:

0.0000

5

АО "КАВКАЗ.РФ" представлен

отчет в Минэкономразвития

России об оказании поддержки

развития туризма на территории

СКФО за год

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создан

проектный офис

федерального проекта

"Развитие туристической

инфраструктуры" и

обеспечено его

функционирование"

1.31

Создан проектный офис

федерального проекта "Развитие

туристической инфраструктуры" и

обеспечено его функционирование

Гордеев Ю. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

1.31.1

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2021

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.31.2

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

1.31.3

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта) (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

1.31.4

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2021

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.31.5

 

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

1.31.6

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2022

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

1.31.7

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.31.8

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

1.31.9

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2022

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.31.1

0

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

1.31.1

1

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2023

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.31.1

2

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.31.1

3

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

1.31.1

4

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2023

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.31.1

5

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.31.1

6

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

1.31.1

7

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2024

02 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

1.31.1

8

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.31.1

9

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

1.31.2

0

Отчет

Отчет об исполнении контрольной

точки

-

Гордеев Ю. С.

31.12.2024

01 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

части результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.31.2

1

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Осуществлено

строительство объекта

"велодорожка "Куршский

велотракт" в

национальном парке

"Куршская коса""

1.32

Обеспечена реализация

мероприятий по созданию и

реконструкции туристской

инфраструктуры национального

парка «Куршская коса» за счет

средств федерального бюджета.

Подготовлен отчет.

Маканова И.

Ю.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ФГБУ "Национальный

парк "Куршская коса"" ,

1.32.1

Соглашение

Документ подписан (соглашение):

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

-

Маканова И.

Ю.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 на выполнение работ по

строительству объекта

недвижимого имущества –

«Куршский велотракт»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены конкурсные

процедуры на

определение подрядчика

для выполнения работ по

строительству объекта

"Куршский велотракт"" ,

значение: 0.0000

1.32.2

Прочий тип документа

Документ подписан (контракт):

определен подрядчик на

выполнение работ по

строительству объекта

недвижимого имущества –

«Куршский велотракт»

-

Маканова И.

Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Перечислен авансовый

платеж подрядчику для

выполнения работ по

строительству объекта

«Куршский велотракт"" ,

значение: 0.0000

1.32.3

Прочий тип документа

Документ подписан (платежное

поручение): Перечислен авансовый

платеж подрядчику для

выполнения работ по

строительству объекта «Куршский

велотракт»

-

Маканова И.

Ю.

16.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлены работы по

строительству объекта

"Куршский велотракт"" ,

значение: 0.0000

1.32.4

Акт

Документ подписан

(предварительный акт): процент

выполнения работ по

строительству объекта

недвижимого имущества –

"Куршский велотракт" - 40%

-

Маканова И.

Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Осуществлены работы по

строительству объекта

«Куршский велотракт»" ,

значение: 0.0000

1.32.5

Акт

Документ подписан

(предварительный акт): процент

выполнения работ по

строительству объекта

недвижимого имущества –

«Куршский велотракт» - 80%

-

Маканова И.

Ю.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Завершены работы по

строительству объекта

"Куршский велотракт"" ,

значение: 0.0000

1.32.6

Акт

Документ подписан: акты

выполненных работ по

строительству объекта

недвижимого имущества –

«Куршский велотракт»

-

Маканова И.

Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Построены

(реконструированы)

объекты обеспечивающей

инфраструктуры в рамках

реализации мероприятия

по комплексному

развитию спортивно-

туристического комплекса

"Шерегеш""

1.33

Предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Кемеровской области-Кузбасса на

софинансирование строительства

(реконструкции) 8 объектов

обеспечивающей и туристической

инфраструктуры спортивно-

туристического комплекса

«Шерегеш».

Соболь П. В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.33.1

Постановление

Утверждено Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правил предоставления субсидии

из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

софинансирование строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры

-

Соболь П. В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.33.2

Соглашение

Заключено соглашение между

Ростуризмом и высшим

исполнительным органом

-

Соболь П. В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

государственной власти

Кемеровской области - Кузбасса о

предоставлении средств из

федерального бюджета

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация" ,

значение: 0.0000

1.33.3

Прочий тип документа

Разработана проектно-сметная

документация на строительство

объекта Проезд от сектора "А" до

сектора "Б" СТК "Шерегеш"

-

Соболь П. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация" ,

значение: 0.0000

1.33.4

Прочий тип документа

Разработана проектно-сметная

документация на строительство

объекта канализационные

очистные сооружения СТК

"Шерегеш"

-

Соболь П. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация" ,

значение: 0.0000

1.33.5

Прочий тип документа

Разработана проектно-сметная

документация на строительство

объекта Автодорога до сектора "Е"

СТК "Шерегеш"

-

Соболь П. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал"

, значение: 0.0000

1.33.6

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 3 квартал 2022 года

-

Соболь П. В.

26.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.33.7

Акт

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

-

Соболь П. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.33.8

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен годовой отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2022 г.

-

Соболь П. В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал"

, значение: 0.0000

1.33.9

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 1 квартал 2023 года

-

Соболь П. В.

26.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.33.1

0

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

-

Соболь П. В.

26.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов за 2 квартал"

, значение: 0.0000

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 2 квартал 2023 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал"

, значение: 0.0000

1.33.1

1

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 3 квартал 2023 года

-

Соболь П. В.

26.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.33.1

2

Акт

Объекты недвижимого имущества

введены в эксплуатацию

-

Соболь П. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



323

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.33.1

3

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен годовой отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2023 году

-

Соболь П. В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал"

, значение: 0.0000

1.33.1

4

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 1 квартал 2024 года

-

Соболь П. В.

26.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал"

, значение: 0.0000

1.33.1

5

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 2 квартал 2024 года

-

Соболь П. В.

26.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал"

, значение: 0.0000

1.33.1

6

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 3 квартал 2024 года

-

Соболь П. В.

26.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.33.1

7

Акт

Объекты обеспечивающей

инфраструктуры СТК "Шерегеш"

введены в эксплуатацию

-

Соболь П. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.33.1

8

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

-

Соболь П. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" , значение:

0.0000

Кемеровской области-Кузбасса

предоставлен годовой отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2024 году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы

"Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол "

1.34

К концу 2024 года будет

реконструировано 73

региональных и муниципальных

театров юного зрителя и театров

кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году

– 12; в 2023 году – 16; в 2024 году

– 22. Реконструированные театры

станут современными объектами,

оснащенными мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными системами.

Таким образом, реконструкция

будет способствовать увеличению

качества и объемов спектаклей. В

Российской Федерации всего

насчитывается 150 театров юного

зрителя и театров кукол. Благодаря

реализации мероприятия

реконструкция и (или)

капитальный ремонт будут

осуществлены в 31% из них.

Осинцев В. Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка не

задана

1.34.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Проведена

реновация федеральных

организаций отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

1.35

К концу 2024 года будет проведена

реновация 15 федеральных

организаций отрасли культуры. В

2020 году проведена реновация 1

организации, в 2021 году – 1; в

2022 году – 1; в 2023 году – 1; в

2024 году – 11; Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование организаций

отрасли культуры путем

осуществления мероприятий по

реконструкции, строительству,

модернизации, капитальному

ремонту, работ по сохранению

объектов культурного наследия,

благоустройству с целью создания

новых выставочных, концертных,

досуговых и образовательных

пространств, в том числе

Осинцев В. Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доступных для людей с

ограниченными возможностями

здоровья, реализации новых

творческих проектов.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

оснащенными мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными системами.

Реновация будет способствовать

увеличению качества и объемов

услуг, предоставляемых

организациями отрасли культуры

населению, вовлечению различных

социальных групп в культурную

деятельность и, как следствие,

повысит динамику посещаемости.

Контрольная точка не

задана

1.35.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Проведена

реновация региональных

и (или) муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

1.36

К концу 2024 года будет проведена

реновация 31 региональной и

муниципальной организации

отрасли культуры, в 2020 году –1;

в 2021 году – 3; в 2022 году – 2; в

2023 году – 6; в 2024 году – 19;

Под реновацией понимается

улучшение и преобразование

организаций отрасли культуры

путем осуществления мероприятий

по реконструкции, строительству,

модернизации, капитальному

ремонту, благоустройству с целью

создания новых выставочных,

концертных, досуговых и

образовательных пространств, в

том числе доступных для людей с

ограниченными возможностями

здоровья. Действующие

организации отрасли культуры

станут современными объектами,

которые смогут использовать

мультимедийные технологии,

новейшие инженерные и

коммуникационные системы.

Реновация будет способствовать

увеличению качества и объемов

услуг, предоставляемых

организациями отрасли культуры

населению, вовлечению различных

социальных групп в культурную

Осинцев В. Г.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельность и, как следствие,

повлияет на динамику

посещаемости.

Контрольная точка не

задана

1.36.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

Результат "Обеспечена

поддержка общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на создание

модульных

некапитальных средств

размещения (кемпинги и

автокемпинги)"

2.1

  Произведен конкурсный отбор

предпринимательских проектов

(инициатив) на уровне субъектов

РФ. Поддержка оказана

победившим проектам

хозяйствующих субъектов.

Лысенкова Е.

В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.1

Приказ

-

Лысенкова Е.

15.02.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год разработано" ,

значение: 0.0000

Приказ Ростуризма о проведении

отбора субъектов Российской

Федерации для распределения

субсидий на 2022 год

В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.1.2

Приказ

Приказ Ростуризма опубликован

на официальном сайте Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год разработано" ,

значение: 0.0000

2.1.3

Приказ

О проведении отбора субъектов

Российской Федерации для

распределения субсидий на 2023

год

-

Лысенкова Е.

В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

2.1.4

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.2022

13 14

-

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.1.5

Приказ

Приказ опубликован на

Официальном интернет-портале

правовой информации

publication.pravo.gov.ru

-

Лысенкова Е.

В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

publication.

pravo.gov.

ru

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.6

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лысенкова Е.

В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

2.1.7

Распоряжение

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов на

2023 год по субъектам Российской

Федерации (направлены

предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете)

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1.8

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Хидзев А. Т.

26.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

2.1.9

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

-

Хидзев А. Т.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов на

поддержку общественных

инициатив в 2023 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на поддержку

общественных инициатив,

предоставленных в 2022

году" , значение: 0.0000

2.1.10

Отчет

Предоставлен отчет об исполнении

межбюджетных трансферов за 2022

год

-

Хидзев А. Т.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2024 год разработано" ,

значение: 0.0000

2.1.11

Приказ

Приказ Ростуризма о проведении

отбора субъектов Российской

Федерации для распределения

субсидий на 2024 год

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2024 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.1.12

Приказ

Приказ Ростуризма опубликован

на Официальном сайте Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов на 2024 год

по субъектам Российской

Федерации" , значение:

0.0000

2.1.13

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансферов по

субъектам Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2023

10 12

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1.14

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Хидзев А. Т.

26.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

2.1.15

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов на

поддержку общественных

инициатив

-

Хидзев А. Т.

29.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1.16

Отчет

Предоставлен отчет об исполнении

межбюджетных трансферов

-

Хидзев А. Т.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1.17

Отчет

Предоставлен отчет об исполнении

межбюджетных трансферов

-

Хидзев А. Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в

целях предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры туризма"

2.2

  Произведен конкурсный отбор

предпринимательских проектов

(инициатив) на уровне субъектов

РФ. Поддержка оказана

победившим проектам

хозяйствующих субъектов.

Лысенкова Е.

В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год разработано" ,

значение: 0.0000

2.2.1

Приказ

Приказ Ростуризма о проведении

отбора субъектов Российской

Федерации для распределения

субсидий на 2022 год

-

Лысенкова Е.

В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

2.2.2

Приказ

Приказ Ростуризма опубликован

-

Лысенкова Е.

В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Официаль

ный



337

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год

опубликовано" , значение:

0.0000

на Официальном интернет-портале

правовой информации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год разработано" ,

значение: 0.0000

2.2.3

Приказ

Приказ о проведении отбора

субъектов Российской Федерации

для распределения субсидий на

2023 год

-

Лысенкова Е.

В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации на

2022 год" , значение:

0.0000

2.2.4

Распоряжение

Утверждено распределение

межбюджетных трансферов по

субъектам Российской Федерации

на 2022 г.

-

Хидзев А. Т.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

13

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.2.5

Прочий тип документа

Приказ Ростуризма о проведении

отбора субъектов Российской

Федерации для распределения

субсидий на 2023 год опубликован

на официальном сайте Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Ростуризм

а

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

2.2.6

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов на

2022 год

-

Хидзев А. Т.

30.06.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов на 2023 год

по субъектам Российской

2.2.7

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.2.8

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Хидзев А. Т.

26.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

2.2.9

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Хидзев А. Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.2.10

Отчет

Представлен отчет об

-

Хидзев А. Т.

25.01.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов,

предоставленных в 2022

году" , значение: 0.0000

использовании межбюджетных

трансфертов, предоставленных в

2022 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2024 год разработано" ,

значение: 0.0000

2.2.11

Приказ

Приказ Ростуризма о проведении

отбора субъектов Российской

Федерации для распределения

субсидий на 2024 год

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2024 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.2.12

Приказ

Приказ Ростуризма о проведении

отбора субъектов Российской

Федерации для распределения

субсидий на 2024 год опубликован

-

Лысенкова Е.

В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Официаль

ный сайт

Ростуризм

а
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации на

2024 г " , значение: 0.0000

2.2.13

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансферов по

субъектам Российской Федерации

в 2024 г.

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.2.14

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

-

Хидзев А. Т.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

2.2.15

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Хидзев А. Т.

29.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов в 2024 г. " ,

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.2.16

Отчет

Предоставлен отчет об исполнении

межбюджетных трансферов

-

Лысенкова Е.

В.

25.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.2.17

Отчет

Предоставлен отчет об исполнении

межбюджетных трансферов

-

Лысенкова Е.

В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечена

грантовая поддержка

2.3

  Мероприятие реализуется по

итогам конкурсного отбора для

Прокуронов Г.

В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественных и

предпринимательских

инициатив, направленных

на развитие внутреннего и

въездного туризма"

поддержки (стимулирования)

предпринимательских инициатив

по развитию инфраструктуры

туризма с целью расширения

предложений сервисов и услуг в

субъектах, повышению качества

туринфраструктуры и расширения

туристического сезона. Развитие

инфраструктуры туризма включает

в себя такие мероприятия, как

приобретение туристского

оборудования, оборудования для

туристских информационных

центров и пунктов проката и так

далее.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Хидзев А. Т.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Принятие

Правительством

Российской Федерации

2.3.2

Распоряжение

Принятие Правительством

Российской Федерации решения о

выделении средств для

-

Хидзев А. Т.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

решения о выделении

средств для

предоставления грантов"

предоставления грантоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы и

зарегистрированы

аккредитивы для

получателей субсидии"

2.3.3

Прочий тип документа

Сформированы и

зарегистрированы аккредитивы

для получателей субсидии

-

Хидзев А. Т.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 3

квартал"

2.3.4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

2021 года

-

Бардин А. А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.3.5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Хидзев А. Т.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.3.6

Отчет

Предоставлены отчеты

грантополучателей о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Хидзев А. Т.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 6,000

0

0,000

0

0,000

0

Приморский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 4,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 10,00

00

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Оренбургская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 8,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 5,000

0

0,000

0

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Архангельская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Калининградская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Новгородская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Псковская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Карелия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202125,0000 5,000

0

0,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202126,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Иркутская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 4,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Свердловская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Костромская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Тверская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,000202126,0000 3,000 0,0000,000

Ярославская область

0,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Краснодарский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202126,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Крым

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

53.00

00

80.00

00

- - - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

702.0000

2020

- - -

80.00

00

0.000

0

- - - -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

0.000

0

- - - -

78.0000

- - - -

Ярославская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Костромская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Тверская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

15.00

00

0.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2020

- - - - - - -

182.0000

- - - -

Псковская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Мурманская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Новгородская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

5.000

0

0.000

0

- - - -

52.0000

- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

7.000

0

0.000

0

- - - -

78.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

5.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

26.00

00

0.000

0

- - - -

130.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

8.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

10.00

00

0.000

0

- - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

5.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -

26.0000

- - - -

Свердловская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

9.000

0

0.000

0

- - - -

78.0000

- - - -

Алтайский край

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Алтай

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

4.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

11.00

00

0.000

0

- - - -

78.0000

- - - -

Приморский край

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

6.000

0

0.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

4.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

1.000

0

-

6.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

6.000

0

8.000

0

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Туристическая инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в форме

льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

отобранных заявок

субъектов Российской

Федерации о

поддержке

региональных

программ по

проектированию

туристского кода

центра города",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечена поддержка

общественных инициатив в

форме межбюджетных

трансфертов на обустройство

пляжей на морских

побережьях и пресных

водоемах; формирование

локальных точек притяжения

в деревнях, селах, городках;

поддержку доработки

существующих и создаваемых

национальных брендовых

туристических маршрутов

(формирование

дополнительных точек

притяжения, санитарных зон,

навигации, другой

необходимой

инфраструктуры, т.д.)

6 290 594,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в форме

льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

отобранных заявок

субъектов Российской

Федерации о

поддержке

региональных

программ по

проектированию

туристского кода

центра города",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Реализован механизм

государственной поддержки

инвестиционных проектов по

созданию туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования

20 215 045,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3.Осуществлён отбор заявок

субъектов Российской

Федерации о поддержке

региональных программ по

проектированию туристского

кода центра города

11 564 290,20 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

4.Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской

Федерации в целях

предоставления грантов на

развитие инфраструктуры

туризма

4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00

5.Обеспечена поддержка

общественных инициатив в

форме межбюджетных

трансфертов на создание

модульных некапитальных

средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в форме

льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

отобранных заявок

субъектов Российской

Федерации о

поддержке

региональных

программ по

проектированию

туристского кода

центра города",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Обеспечена  грантовая

поддержка общественных и

предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие внутреннего и

въездного туризма

1 212 586,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

7.Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости

18 257 750,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.Создан проектный офис

федерального проекта

"Развитие туристической

инфраструктуры" и

обеспечено его

функционирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.Реализован комплекс мер по

созданию (модернизации)

объектов спортивной

инфраструктуры, в том числе

в целях развития туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

64 290 266,40 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 400,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 436 813,64 0,00 0,00 436 813,64

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 377 339,80 0,00 0,00 377 339,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 377 339,80 0,00 0,00 377 339,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 436 813,640,00 0,00 0,00 436 813,64 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 133 943,44 0,00 0,00 133 943,44

федеральный бюджет 0,000,00 120 549,100,00 0,00 120 549,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 120 549,100,00 0,00 120 549,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 133 943,440,00 0,00 133 943,44 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 298 234,70 0,00 0,00 298 234,70

федеральный бюджет 0,000,00 253 499,500,00 0,00 253 499,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 253 499,500,00 0,00 253 499,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 298 234,700,00 0,00 298 234,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 4 635,50 0,00 0,00 4 635,50

федеральный бюджет 0,000,00 3 291,200,00 0,00 3 291,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 291,200,00 0,00 3 291,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 635,500,00 0,00 4 635,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101 372,2 0,00 0,00 1 101 372,27
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

числе: 7

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115 318,5

0

0,00 0,00 1 115 318,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 1 115 318,5

0

0,00 0,00 1 115 318,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 101 372,270,00 0,00 0,00 1 101 372,2

7

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 222 222,22 0,00 0,00 222 222,22

федеральный бюджет 0,000,00 200 000,000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 200 000,000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 222 222,220,00 0,00 222 222,22 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 43 389,06 0,00 0,00 43 389,06
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 32 814,200,00 0,00 32 814,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 32 814,200,00 0,00 32 814,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 43 389,060,00 0,00 43 389,06 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 447 970,71 0,00 0,00 447 970,71

федеральный бюджет 0,000,00 376 295,400,00 0,00 376 295,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 376 295,400,00 0,00 376 295,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 447 970,710,00 0,00 447 970,71 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 246 913,60 0,00 0,00 246 913,60

федеральный бюджет 0,000,00 200 000,000,00 0,00 200 000,0 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 200 000,000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 246 913,600,00 0,00 246 913,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 140 876,68 0,00 0,00 140 876,68

федеральный бюджет 0,000,00 306 208,900,00 0,00 306 208,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 306 208,900,00 0,00 306 208,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 140 876,680,00 0,00 140 876,68 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 989 212,52 0,00 0,00 989 212,52

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 804 880,00 0,00 0,00 804 880,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 804 880,00 0,00 0,00 804 880,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 989 212,520,00 0,00 0,00 989 212,52 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 726 475,52 0,00 0,00 726 475,52

федеральный бюджет 0,000,00 555 280,000,00 0,00 555 280,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 555 280,000,00 0,00 555 280,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 726 475,520,00 0,00 726 475,52 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 262 737,00 0,00 0,00 262 737,00

федеральный бюджет 0,000,00 249 600,000,00 0,00 249 600,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 249 600,000,00 0,00 249 600,0 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 262 737,000,00 0,00 262 737,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 2 428 130,4

1

0,00 0,00 2 428 130,41

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 285 796,5

0

0,00 0,00 2 285 796,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 2 285 796,5

0

0,00 0,00 2 285 796,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 428 130,410,00 0,00 0,00 2 428 130,4

1

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 797 765,

53

0,00 0,00 1 797 765,53

федеральный бюджет 0,000,00 1 689 899,600,00 0,00 1 689 899,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 689 899,600,00 0,00 1 689 899,

60

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 797 765,530,00 0,00 1 797 765,

53

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 147 486,35 0,00 0,00 147 486,35

федеральный бюджет 0,000,00 137 162,300,00 0,00 137 162,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 137 162,300,00 0,00 137 162,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 147 486,350,00 0,00 147 486,35 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 482 878,53 0,00 0,00 482 878,53

федеральный бюджет 0,000,00 458 734,600,00 0,00 458 734,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 458 734,600,00 0,00 458 734,60 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 482 878,530,00 0,00 482 878,53 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 2 811 078,4

8

0,00 0,00 2 811 078,48

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 117 381,1

0

0,00 0,00 2 117 381,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 2 117 381,1

0

0,00 0,00 2 117 381,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 811 078,480,00 0,00 0,00 2 811 078,4

8

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 437 413,21 0,00 0,00 437 413,21

федеральный бюджет 0,000,00 367 427,100,00 0,00 367 427,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 367 427,100,00 0,00 367 427,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 437 413,210,00 0,00 437 413,21 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 243 113,10 0,00 0,00 243 113,10

федеральный бюджет 0,000,00 145 599,500,00 0,00 145 599,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 145 599,500,00 0,00 145 599,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 243 113,100,00 0,00 243 113,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 527 851,92 0,00 0,00 527 851,92

федеральный бюджет 0,000,00 498 803,400,00 0,00 498 803,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 498 803,400,00 0,00 498 803,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 527 851,920,00 0,00 527 851,92 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 905 650,13 0,00 0,00 905 650,13

федеральный бюджет 0,000,00 600 355,700,00 0,00 600 355,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 600 355,700,00 0,00 600 355,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 905 650,130,00 0,00 905 650,13 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 697 050,12 0,00 0,00 697 050,12

федеральный бюджет 0,000,00 505 195,400,00 0,00 505 195,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 505 195,400,00 0,00 505 195,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 697 050,120,00 0,00 697 050,12 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 3 082 657,6

6

1 010 920,0

0

426 580,00 4 520 157,66

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 646 811,3

9

811 280,00 337 000,00 3 795 091,39

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 2 646 811,3

9

811 280,00 337 000,00 3 795 091,39

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 4 520 157,660,00 0,00 0,00 3 082 657,6

6

1 010 920,0

0

426 580,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 011 081,

59

0,00 0,00 1 011 081,59

федеральный бюджет 0,000,00 998 897,190,00 0,00 998 897,19 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 998 897,190,00 0,00 998 897,19 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 011 081,590,00 0,00 1 011 081,

59

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 575 070,61 0,00 0,00 575 070,61

федеральный бюджет 0,000,00 465 670,300,00 0,00 465 670,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 465 670,300,00 0,00 465 670,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 575 070,610,00 0,00 575 070,61 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 432 245,46 0,00 0,00 432 245,46

федеральный бюджет 0,000,00 341 473,900,00 0,00 341 473,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 341 473,900,00 0,00 341 473,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 432 245,460,00 0,00 432 245,46 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 064 260,

00

1 010 920,

00

426 580,00 2 501 760,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 989 050,000,00 0,00 840 770,00 811 280,00 337 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 989 050,000,00 0,00 840 770,00 811 280,00 337 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 501 760,000,00 0,00 1 064 260,

00

1 010 920,

00

426 580,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333 314,4

5

0,00 0,00 1 333 314,45

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 112 404,9

1

0,00 0,00 1 112 404,91

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 1 112 404,9

1

0,00 0,00 1 112 404,91

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 333 314,450,00 0,00 0,00 1 333 314,4

5

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 669 820,07 0,00 0,00 669 820,07

федеральный бюджет 0,000,00 565 955,000,00 0,00 565 955,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 565 955,000,00 0,00 565 955,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 669 820,070,00 0,00 669 820,07 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 663 494,38 0,00 0,00 663 494,38

федеральный бюджет 0,000,00 546 449,910,00 0,00 546 449,91 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 546 449,910,00 0,00 546 449,91 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 663 494,380,00 0,00 663 494,38 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


