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1. Основные положения

Информационная безопасность (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

(Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шульцев С.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Киблер М.В.Руководитель регионального проекта

Министр цифрового развития и информационно-

коммуникационных технологий Новгородской области

Карпунин В.М.Администратор регионального проекта

Заместитель министра цифрового развития и информационно-

коммуникационных технологий Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

цифровой экономики в Новгородской области на 2017-2024

годы"

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Исполнение положений соглашения о реализации регионального проекта «Информационная безопасность» на территории Новгородской

области

1.1

Приведение  уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов

критической

информационной

инфраструктуры

(далее  –  КИИ)  в

соответствие  с

требованиями  части

3  статьи  9

Федерального  закона 

от  26  июля  2017  г.

№  187-ФЗ  «О

безопасности критиче

ской информационно

й

инфраструктуры Росс

ийской Федерации»,

в рамках  которых

Новгородская

область

осуществляет  категор

Штука

- - - 1,0

000

-

Проведение

категорирования

региональных

объектов

критической

информационной

инфраструктуры в

органах

исполнительной

власти

Новгородской

области.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ирование

региональных

объектов КИИ и выст

упает функциональны

м заказчиком проекто

в по закупке решений 

для

типовых объектов КИ

И

1.2

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

исполнительной

власти Новгородской

области и их

подведомственными

организациями,

органами местного

самоуправления

Новгородской

области и их

подведомственными

организациями

Штука

- - - 1,0

000

-

 Обеспечено

содействие

перехода на

использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органа

ми

исполнительной

власти

Новгородской

области и их

подведомственным

и организациями,

органами местного

самоуправления

Новгородской

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области и их

подведомственным

и организациями

1.3

Проведение

ежегодного

мониторинга

использования на

объектах

информационной

инфраструктуры в

органах

исполнительной

власти Новгородской

области и

подведомственных

учреждениях

преимущественно

отечественного

компьютерного,

серверного и

телекоммуникационн

ого оборудования.

Штука

- - - 1,0

000

1,0

000

Мониторинг

использования на

объектах

информационной

инфраструктуры

органов

исполнительной

власти

Новгородской

области, включая

инфраструктуру

обработки данных,

преимущественно

отечественного

компьютерного,

серверного и

телекоммуникацио

нного

оборудования.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Обеспечение

безвозмездного

доступа гражданам

Российской

Штука

- - - - 1,0

000

Обеспечен

безвозмездный

доступ  гражданам

Российской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Федерации  к

использованию

российских

средств

шифрования  для

электронного

взаимодействия  с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

1.5

Получение сертифика

тов безопасности Нац

ионального удостовер

яющего центра

Штука

- - - - 1,0

000

Обеспечение

получения

сертификатов

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- -

-

1.6

Приведение  уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов

критической

информационной

инфраструктуры

(далее  –

Штука

- - - - 1,0

000

Проведение

категорирования

региональных

объектов

критической

информационной и

нфраструктуры в

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

  КИИ)  в

соответствие  с

требованиями  части

3  статьи  9

Федерального  закона 

от  26  июля  2017  г.

№  187-ФЗ  «О

безопасности критиче

ской информационно

й

инфраструктуры Росс

ийской Федерации»,

в рамках  которых

Новгородская

область

осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и выст

упает функциональны

м заказчиком проекто

в по закупке решений 

для

типовых объектов КИ

И

органах

исполнительной

власти

Новгородской

области.

1.7

Содействие

использованию

Штука

- - - - 1,0

000

Обеспечено

содействие

Утвержд

ение

0,0000 2022

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

исполнительной

власти Новгородской

области и их

подведомственными

организациями,

органами местного

самоуправления

Новгородской

области и их

подведомственными

организациями

перехода на

использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органа

ми

исполнительной

власти

Новгородской

области и их

подведомственным

и организациями,

органами местного

самоуправления

Новгородской

области и их

подведомственным

и организациями

документ

а
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» направлен на достижение

цели, определенной указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по

направлению «Информационная безопасность».

 Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного

самоуправления Новгородской области от внутренних и внешних информационных угроз в условиях цифровой экономики.

 Мероприятия Регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию 2 ключевых направлений:

- Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных,

- Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями.

 В рамках указанных направлений планируется:

1.    Привести уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) органов исполнительной власти

Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области и их подведомственных учреждений в соответствие с требованиями 187-

ФЗ, в рамках которых Новгородская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов

по закупке решений для типовых объектов КИИ за счет средств федерального бюджета;

2.    Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Новгородской области и их

подведомственными организациями, органами местного самоуправления Новгородской области и их подведомственными организациями;

3.  Проведение ежегодного мониторинга использования на объектах информационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Новгородской

области и их подведомственных учреждениях преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования.

 Обеспечение информационной безопасности тесно интегрировано с другими региональными проектами национальной программы «Цифровая экономика

Российской Федерации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Новгородская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Исполнение положений соглашения о реализации регионального проекта «Информационная безопасность» на территории Новгородской

области

1.1

Результат "Приведение  уровня

информационной  безопасности

региональных  объектов

критической  информационной

инфраструктуры  (далее  –  КИИ)

в  соответствие  с требованиями

части  3  статьи  9  Федерального

закона  от  26  июля  2017  г.  №

187-ФЗ  «О

безопасности критической инфор

мационной

инфраструктуры Российской Фед

ерации»,  в рамках  которых

Новгородская  область

осуществляет  категорирование

региональных

объектов КИИ и выступает функ

циональным заказчиком проектов

 по закупке решений для

типовых объектов КИИ"

Проведение

категорирования

региональных объектов

критической

информационной

инфраструктуры в органах

исполнительной власти

Новгородской области.

Майоров А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечена  

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

 

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

исполнительной власти

Новгородской области и их

подведомственными

организациями, органами

местного самоуправления

Новгородской области и их

подведомственными

организациями"

 Обеспечено содействие

перехода на использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

исполнительной власти

Новгородской области и их

подведомственными

организациями, органами

местного самоуправления

Новгородской области и их

Майоров А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведомственными

организациями

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

 

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

 

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Проведение

ежегодного мониторинга

использования на объектах

информационной

инфраструктуры в органах

исполнительной власти

Новгородской области и

подведомственных учреждениях

Мониторинг использования

на объектах

информационной

инфраструктуры органов

исполнительной власти

Новгородской области,

включая инфраструктуру

обработки данных,

Киблер М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преимущественно отечественного

компьютерного, серверного и

телекоммуникационного

оборудования."

преимущественно

отечественного

компьютерного, серверного

и телекоммуникационного

оборудования.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Исходящее письмо -

-

Майоров А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Исходящее письмо -

-

Майоров А.В.

31.12.2021

01 03 --

1.3.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Исходящее письмо -

-

Майоров А.В.

31.12.2021

02 04 --

1.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо -

-

Майоров А.В.

31.12.2021

03 05 --

1.3.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Исходящее письмо -

-

Майоров А.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

сбор и анализ данных"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

сбор и анализ данных"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

сбор и анализ данных"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.10

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Исходящее письмо Письмо

о проведении

информирования

заинтересованных лиц

-

Киблер М.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2022

03 05 --

1.3.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2023

01 03 --

1.3.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2023

02 04 --

1.3.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2023

03 05 --

1.3.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.18

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2024

01 03 --

1.3.19

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2024

02 04 --

1.3.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.

31.12.2024

03 05 --

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.21

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Исходящее письмо -

-

Киблер М.В.04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Обеспечение

безвозмездного доступа

гражданам Российской

Федерации к использованию

российских средств шифрования

для электронного взаимодействия

с органами государственной

власти и органами местного

самоуправления"

Обеспечен  безвозмездный

доступ  гражданам

Российской  Федерации  к

использованию  российских

 средств  шифрования  для

электронного

взаимодействия  с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

Киблер М.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.3

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.4

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Отчет Отчет о проведении

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "

Получение сертификатов безопас

ности Национального

удостоверяющего центра"

Обеспечение получения

сертификатов безопасности

Национального

удостоверяющего центра

Киблер М.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.4

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.5

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.6

Результат "Приведение  уровня

информационной  безопасности

региональных  объектов

критической  информационной

инфраструктуры  (далее  –  КИИ)

в  соответствие  с требованиями

части  3  статьи  9  Федерального

закона  от  26  июля  2017  г.  №

187-ФЗ  «О

безопасности критической инфор

мационной

инфраструктуры Российской Фед

Проведение

категорирования

региональных объектов

критической

информационной инфрастр

уктуры в органах

исполнительной власти

Новгородской области.

Киблер М.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ерации»,  в рамках  которых

Новгородская  область

осуществляет  категорирование

региональных

объектов КИИ и выступает функ

циональным заказчиком проектов

 по закупке решений для

типовых объектов КИИ"

1.6.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

сбор и анализ данных"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

сбор и анализ данных

(актуализация данных)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

сбор и анализ данных

(актуализация данных)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

исполнительной власти

Новгородской области и их

подведомственными

организациями, органами

местного самоуправления

Новгородской области и их

подведомственными

организациями"

Обеспечено содействие

перехода на использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

исполнительной власти

Новгородской области и их

подведомственными

организациями, органами

местного самоуправления

Новгородской области и их

подведомственными

организациями

Киблер М.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

сбор, анализ, согласование

данных"

Отчет Отчет о проведении

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.3

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Проведено

информирование

заинтересованных лиц"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

сбор, анализ, согласование

данных"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.8

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.9

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-



Участники регионального проекта

0

32

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 50

2 Администратор регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 30

Приведение  уровня  информационной  безопасности  региональных  объектов критической  информационной  инфраструктуры  (далее  –  КИИ)  в

соответствие  с требованиями  части  3  статьи  9  Федерального  закона  от  26  июля  2017  г.  №  187-ФЗ  «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации»,  в рамках  которых  Новгородская  область  осуществляет  категорирование  региональных

объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майоров А. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 50

4 Участник регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 30

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Новгородской области и их

подведомственными организациями, органами местного самоуправления Новгородской области и их подведомственными организациями

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майоров А. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

- 50



технологий Новгородской

области

6 Участник регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 30

Проведение ежегодного мониторинга использования на объектах информационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Новгородской

области и подведомственных учреждениях преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 50

8 Участник регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 30

Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 50

10 Участник регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 30



Получение сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 50

12 Участник регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 30

Приведение  уровня  информационной  безопасности  региональных  объектов критической  информационной  инфраструктуры  (далее  –  КИИ)  в

соответствие  с требованиями  части  3  статьи  9  Федерального  закона  от  26  июля  2017  г.  №  187-ФЗ  «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации»,  в рамках  которых  Новгородская  область  осуществляет  категорирование  региональных

объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 50

14 Участник регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 30

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Новгородской области и их

подведомственными организациями, органами местного самоуправления Новгородской области и их подведомственными организациями

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 50



16 Участник регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 30


