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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Новгородская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шульцев С.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Киблер М.В.Руководитель регионального проекта

Министр цифрового развития и информационно-

коммуникационных технологий Новгородской области

Карпунин В.М.Администратор регионального проекта

Заместитель министра цифрового развития и информационно-

коммуникационных технологий Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

цифровой экономики в Новгородской области на 2017-2024

годы"

Государственная программа Новгородской области "Развитие

электронного правительства и информационного общества в

Новгородской области на 2017-2020 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

36,0000 2020

0,0000 0,0000 36,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего и

среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии

Wi-Fi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,3800 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-Fi

28,00

00

39,00

00

43,00

00

43,00

00

43,00

00

45,00

00

Процент 100,0000

100,0

000

80,00

00

60,00

00

45,00

00

45,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Определен перечень

органов

исполнительной

власти, их

подведомственных

учреждений, органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Новгородской

области, пожарных

частей (постов),

участковых пунктов

полиции,

территориальных

органов Росгвардии,

расположенных на

территории

Новгородской

области, подлежащих

подключению к сети

"Интернет"

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Подготовлен план

поэтапного

подключения к

сети «Интернет»

органов

исполнительной

власти, их

подведомственных

учреждений,

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований

Новгородской

области, пожарных

частей (постов),

участковых

пунктов полиции,

территориальных

органов

Росгвардии,

расположенных на

территории

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новгородской

области

1.2

Обеспечено оказание

универсальных услуг

по передаче данных и

предоставлению

доступа к

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" с

использованием точек

доступа в населенных

пунктах

Новгородской

области с

численностью от 250

до 500 человек

Условн

ая

единиц

а

- 77,

000

0

- - -

Обеспечено

оказание

универсальных

услуг по передаче

данных и

предоставлению

доступа к сети

«Интернет» с

использованием

точек доступа в

населенных

пунктах с

численностью

населения от 250

до 500 человек

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.3

Создана защищенная

цифровая среда

аудиовизуального

взаимодействия

государственных

органов, организаций

и граждан на

региональном и

муниципальном

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 Создана и введена

в эксплуатацию

защищенная

цифровая среда

аудиовизуального

взаимодействия

государственных

органов,

организаций и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уровнях

Новгородской

области

граждан на

федеральном,

региональном и

муниципальном

уровнях.

Представлены

отчет о ее создании

и акт ввода в

эксплуатацию.

1.4

Подключены к сети

передачи данных,

обеспечивающей

доступ к единой сети

передачи данных и

(или) к сети

«Интернет»:

- государственные

(муниципальные)

образовательные

организации

Новгородской

области,

реализующие

программы общего

образования и (или)

среднего

профессионального

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Услуги по

подключению к

сети передачи

данных,

обеспечивающей

доступ к ЕСПД и

(или) к сети

«Интернет», и по

передаче данных

при осуществлении

доступа к этой сети

оказаны объектам:

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования;

- органы

государственной

власти Новгородской

области;

- органы местного

самоуправления

Новгородской

области;

- территориальным

избирательным

комиссиям и

избирательным

комиссиям

Новгородской

области;

- пожарные части и

пожарные посты

Новгородской

области;

- участковым пунктам

полиции,

территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям

(органам) войск

национальной

гвардии

образования и

(или) среднего

профессионального

образования,

органам

государственной

власти, органам

местного

самоуправления,

территориальным

избирательным

комиссиям и

избирательным

комиссиям

Новгородской

области, пожарным

частям и пожарным

постам,

участковым

пунктам, полиции,

территориальным

органам

Росгвардии и

подразделениям

(органам) войск

национальной

гвардии

Новгородской



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новгородской

области, в том числе в

которых проходят

службу лица,

имеющие

специальные звания

полиции

области, в том

числе в которых

проходят службу

лица, имеющие

специальные

звания полиции

1.5

Развернута сеть

беспроводной связи с

целью обеспечения

оказания услуг связи

по передаче данных и

предоставлению

широкополосного

доступа к сети

"Интернет" для

социально значимых

объектов

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Обеспечено

оказание услуг

связи социально

значимым

объектам.

Обеспечено

подключение

объектов ФГУП

«Российская

телевизионная и

радиовещательная

сеть» к сети связи

общего

пользования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.6

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

объектов

Единиц

а

- - 53,

000

0

- -

Обеспечено к

концу 2019 года в

не менее чем 1700

общеобразовательн

ых организациях

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательных

организаций

развитие

информационно-

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры, в

части

модернизации

существующих

структурированны

х кабельных систем

и локальных

вычислительных

сетей внутри

объектов

общеобразовательн

ых организаций, а

также решения

технологических

вопросов

обеспечения

комплексной

безопасности, а

именно системы

видеонаблюдения,

контроля доступа и

источников

бесперебойного

обеспечения.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Реализация

мероприятий

осуществляется

путем

предоставления

субъектам

Российской

Федерации из

средств

федерального

бюджета иного

межбюджетного

трансферта на

приобретение

оборудования и

средств

коммутации. За

счет средств

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

предлагается

осуществить

проведение

проектировочных

и строительно-

монтажных работ.



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

объектов

общеобразовательных

организаций

(областные деньги)

Единиц

а

- - 53,

000

0

- -

Обеспечено к

концу 2019 года в

не менее чем 1700

общеобразовательн

ых организациях

развитие

информационно-

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры, в

части

модернизации

существующих

структурированны

х кабельных систем

и локальных

вычислительных

сетей внутри

объектов

общеобразовательн

ых организаций, а

также решения

технологических

вопросов

обеспечения

комплексной

безопасности, а

именно системы

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

видеонаблюдения,

контроля доступа и

источников

бесперебойного

обеспечения.

Реализация

мероприятий

осуществляется

путем

предоставления

субъектам

Российской

Федерации из

средств

федерального

бюджета иного

межбюджетного

трансферта на

приобретение

оборудования и

средств

коммутации. За

счет средств

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

предлагается
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществить

проведение

проектировочных

и строительно-

монтажных работ.

1.8

К сети "Интернет"

подключены

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Новгородской

области

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

 Заключены

государственные

контракты на

подключение

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения к

сети «Интернет».

Фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские

пункты

Новгородской

области

подключены к сети

передачи данных,

обеспечивающей

доступ к единой

сети передачи

данных и (или) к

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сети «Интернет».

1.9

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи

.. Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В рамках

результата

планируется

предоставление и

распределение

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов на

обеспечение

мероприятий по

формированию и

функционировани

ю необходимой

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

участках мировых

судей для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

В 2021 году

планируется

реализация

мероприятий по

обеспечению на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке,

защищенного

подключения к

сети

Государственной

автоматизированно

й системы

Российской

Федерации

«Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах

– планируется

реализация

мероприятий,

направленных на

формирование и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке, для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

1.1

0

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 25,

380

0

100

,00

00

 В рамках

результата

предусмотрено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

создания

инфраструктуры

для обеспечения

беспроводного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет» в

общеобразовательн

ых организациях

Российской

Федерации и

выполнения работ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по их оснащению

оборудованием в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

общеобразовательн

ых организаций.

 В 2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразовательн

ых организаций,

утверждены

правила

предоставления

субсидий и

предоставлены

субсидии

бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

 В 2022 году

на предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения в целях

создания условий

для применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

В 2023 году

предоставлены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях .

В 2024

году предоставлен

ы субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

1.1

1

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

Штука

- - - - 1,0

000

  В Новгородской

области развернута

виртуальная

автоматическая

телефонная

станция с набором

функций

виртуальных

контакт-центров и

достигнуто

нормативное

количество

оборудованных

рабочих мест

операторов

Системы-122.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

132 714,640,00 82 569,400,00 0,00 215 284,040,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

132 714,640,00 82 569,400,00 0,00 215 284,040,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

132 714,640,00 82 569,400,00 0,00 215 284,040,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

34 512,500,00 9 263,710,00 5 285,20 54 346,615 285,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

34 512,500,00 9 263,710,00 5 285,20 54 346,615 285,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

34 512,500,00 9 263,710,00 5 285,20 54 346,615 285,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

объектов общеобразовательных

организаций

1.3

0,0033 379,50 0,000,00 0,00 33 379,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0033 379,50 0,000,00 0,00 33 379,500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0033 379,50 0,000,00 0,00 33 379,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

объектов общеобразовательных

организаций (областные деньги)

1.4

0,00500,00 0,000,00 0,00 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00500,00 0,000,00 0,00 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00500,00 0,000,00 0,00 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

1.5

6 501,010,00 0,000,00 0,00 6 501,010,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

6 501,010,00 0,000,00 0,00 6 501,010,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

6 501,010,00 0,000,00 0,00 6 501,010,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 33 879,50 91 833,11 173 728,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 285,20 5 285,20 310 011,16

0,00 173 728,1533 879,50 91 833,11 5 285,20 5 285,20 310 011,16

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

132 714,64

90 000,0063 000,0033 000,0011 000,0011 000,00

1.2. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 512,50

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечено развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

объектов общеобразовательных

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Обеспечено развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

объектов общеобразовательных

организаций (областные деньги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 501,01

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

173 728,15

90 000,0063 000,0033 000,0011 000,0011 000,00
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7. Дополнительная информация

Региональная составляющая федерального проекта «Информационная инфраструктура» направлена на решение задач по созданию и развитию

конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории Новгородской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной задачей регионального проекта «Информационная инфраструктура» является создание глобальной инфраструктуры с .целью обеспечения

современными цифровыми услугами населения Новгородской области и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных

разработок.

К социально-значимым объектам инфраструктуры относятся медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения

(больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной систем здравоохранения, государственные

(муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального

образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также инфраструктура, находящаяся в ведении МЧС России, МВД

России, Росгвардии и Минобороны России.

 В рамках реализации регионального проекта продолжится работа по обеспечению оказания универсальных услуг связи, в том числе и по передаче данных и

предоставлению доступа к сети «Интернет».

Реализация указанных мероприятий имеет стратегический характер. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями ведомственных проектов и

национальных проектов (в том числе «Цифровое здравоохранение» и «Образование»).

В целях создания инфраструктуры передачи данных будут оснащены сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных объекты

транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральные автомобильные дороги).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. "

 В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации для создания

инфраструктуры для

обеспечения беспроводного

доступа к информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации и выполнения

работ по их оснащению

оборудованием в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения

общеобразовательных

Киблер М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций.

 В 2021 году утвержден

стандарт оснащения

общеобразовательных

организаций, утверждены

правила предоставления

субсидий и предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

 В 2022 году

на предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

выполнение проектных

работ и работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения в

целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

В 2023 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях .

В 2024 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

со стандартом оснащения.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключено Отчет Подготовка отчета к

-

Киблер М.В.

31.05.2022

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольной датесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Произведена Отчет Подготовка отчета к

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольной датесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Произведена Отчет Подготовка отчета к

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

контрольной датесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Сведения о Отчет Подготовка отчета к

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольной датесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2

Результат "На участках мировых

судей обеспечено формирование

и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи."

В рамках результата

планируется

предоставление и

распределение субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов на

обеспечение мероприятий

по формированию и

функционированию

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

участках мировых судей для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

Киблер М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме

видеоконференцсвязи.

В 2021 году планируется

реализация мероприятий по

обеспечению на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке,

защищенного подключения

к сети Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации «Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах –

планируется реализация

мероприятий,

направленных на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке, для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме

видеоконференцсвязи.

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на 2021 год. "

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Майоров А.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка Отчет ФормированиеМайоров А.В.

20.07.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021 году"

отчета за указанный период

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий по

субъектам Российской Федерации

на 2022 год"

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Майоров А.В.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Произведена Отчет Подготовка отчета к

-

Майоров А.В.

30.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольной датесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021 году",

значение: 0.0000

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Майоров А.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022 году"

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Киблер М.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Произведена Отчет Подготовка отчета к

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

контрольной датесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022 году"

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Киблер М.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023 году"

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Киблер М.В.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Сведения о Отчет Подготовка отчета к

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольной датесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023 году"

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Киблер М.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024 году"

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Киблер М.В.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Закупка Отчет Подготовка отчета к

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" контрольной датесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Подготовка отчета к

контрольной дате

-

Киблер М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024 году "

Отчет Формирование

отчета за указанный период

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Определен перечень

органов исполнительной власти,

их подведомственных

учреждений, органов местного

самоуправления муниципальных

Подготовлен план

поэтапного подключения к

сети «Интернет» органов

исполнительной власти, их

подведомственных

Карпунин

В.М.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований Новгородской

области, пожарных частей

(постов), участковых пунктов

полиции, территориальных

органов Росгвардии,

расположенных на территории

Новгородской области,

подлежащих подключению к сети

"Интернет""

учреждений, органов

местного самоуправления

муниципальных

образований Новгородской

области, пожарных частей

(постов), участковых

пунктов полиции,

территориальных органов

Росгвардии,

расположенных на

территории Новгородской

области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Карпунин

В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Карпунин

В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Карпунин

В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Карпунин

В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Карпунин

В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Обеспечено оказание

универсальных услуг по передаче

данных и предоставлению

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" с использованием

точек доступа в населенных

пунктах Новгородской области с

численностью от 250 до 500

человек"

Обеспечено оказание

универсальных услуг по

передаче данных и

предоставлению доступа к

сети «Интернет» с

использованием точек

доступа в населенных

пунктах с численностью

населения от 250 до 500

человек

Карпунин

В.М.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Карпунин

В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Карпунин

В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Карпунин

В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Создана защищенная

цифровая среда аудиовизуального

взаимодействия государственных

органов, организаций и граждан

на региональном и

муниципальном уровнях

Новгородской области"

 Создана и введена в

эксплуатацию защищенная

цифровая среда

аудиовизуального

взаимодействия

государственных органов,

организаций и граждан на

Карпунин

В.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федеральном, региональном

и муниципальном уровнях.

Представлены отчет о ее

создании и акт ввода в

эксплуатацию.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о реализации мероприятия"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.6

Результат "К сети "Интернет"

подключены медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Новгородской

области"

 Заключены

государственные контракты

на подключение

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения к сети

«Интернет».

Фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты Новгородской

области подключены к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет».

Карпунин

В.М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Подключены к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой

сети передачи данных и (или) к

сети «Интернет»: -

государственные

(муниципальные)

образовательные организации

Новгородской области,

реализующие программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования;

- органы государственной власти

Новгородской области; - органы

местного самоуправления

Новгородской области; -

территориальным избирательным

комиссиям и избирательным

комиссиям Новгородской

области; - пожарные части и

пожарные посты Новгородской

области; - участковым пунктам

полиции, территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям (органам) войск

национальной гвардии

Новгородской области, в том

Услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

ЕСПД и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при осуществлении

доступа к этой сети оказаны

объектам: государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным

избирательным комиссиям

и избирательным

комиссиям Новгородской

области, пожарным частям

и пожарным постам,

участковым пунктам,

полиции, территориальным

Карпунин

В.М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе в которых проходят службу

лица, имеющие специальные

звания полиции"

органам Росгвардии и

подразделениям (органам)

войск национальной

гвардии Новгородской

области, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Развернута сеть

беспроводной связи с целью

обеспечения оказания услуг связи

по передаче данных и

предоставлению

широкополосного доступа к сети

"Интернет" для социально

значимых объектов"

Обеспечено оказание услуг

связи социально значимым

объектам. Обеспечено

подключение объектов

ФГУП «Российская

телевизионная и

радиовещательная сеть» к

сети связи общего

пользования

Карпунин

В.М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Карпунин

В.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Обеспечено развитие

информационно-

Обеспечено к концу 2019

года в не менее чем 1700

Карпунин

В.М.

01.01.2020 01.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций"

общеобразовательных

организациях развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры, в части

модернизации

существующих

структурированных

кабельных систем и

локальных вычислительных

сетей внутри объектов

общеобразовательных

организаций, а также

решения технологических

вопросов обеспечения

комплексной безопасности,

а именно системы

видеонаблюдения, контроля

доступа и источников

бесперебойного

обеспечения. Реализация

мероприятий

осуществляется путем

предоставления субъектам

Российской Федерации из

средств федерального

бюджета иного

межбюджетного трансферта

на приобретение

оборудования и средств

коммутации. За счет

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации предлагается

осуществить проведение

проектировочных и

строительно-монтажных

работ.

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Карпунин

В.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Карпунин

В.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Карпунин

В.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Карпунин

В.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (областные деньги)"

Обеспечено к концу 2019

года в не менее чем 1700

общеобразовательных

организациях развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры, в части

модернизации

Карпунин

В.М.

01.01.2020 01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующих

структурированных

кабельных систем и

локальных вычислительных

сетей внутри объектов

общеобразовательных

организаций, а также

решения технологических

вопросов обеспечения

комплексной безопасности,

а именно системы

видеонаблюдения, контроля

доступа и источников

бесперебойного

обеспечения. Реализация

мероприятий

осуществляется путем

предоставления субъектам

Российской Федерации из

средств федерального

бюджета иного

межбюджетного трансферта

на приобретение

оборудования и средств

коммутации. За счет

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации предлагается

осуществить проведение

проектировочных и

строительно-монтажных

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ.

1.10.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Карпунин

В.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Карпунин

В.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Карпунин

В.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Карпунин

В.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

  В Новгородской области

развернута виртуальная

автоматическая телефонная

станция с набором функций

виртуальных контакт-

центров и достигнуто

нормативное количество

оборудованных рабочих

мест операторов Системы-

122.

Киблер М.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.11.1

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о реализации мероприятия" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.11.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета на

плановую дату

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

по выполнению

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.11.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

83

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Яковлев Д. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

образования Новгородской

области

- 5

4 Администратор Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 10



На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 10

Определен перечень органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований

Новгородской области, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории

Новгородской области, подлежащих подключению к сети "Интернет"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

Обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с

использованием точек доступа в населенных пунктах Новгородской области с численностью от 250 до 500 человек

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

9 Участник регионального

проекта

Яковлев С. А. Глава администрации - 1

10 Участник регионального

проекта

Швагирев И. Ю. Глава района - 1

11 Участник регионального

проекта

Шахов О. И. Глава Новгородского

муниципального района

- 1

12 Участник регионального

проекта

Устинов А. А. Глава Любытинского

муниципального района

- 1



13 Участник регионального

проекта

Тиханович Н. А. Глава Шимского

муниципального района

- 0

14 Участник регионального

проекта

Стадэ Ю. В. Глава Валдайского

муниципального района

- 1

15 Участник регионального

проекта

Саляев В. И. Глава района - 1

16 Участник регионального

проекта

Панина Е. В. Глава муниципального района - 1

17 Участник регионального

проекта

Новоселова С. А. Глава района - 1

18 Участник регионального

проекта

Хатунцев Н. В. Глава Чудовского

муниципального района

- 1

19 Участник регионального

проекта

Леонтьева Е. Н. Глава Парфинского

муниципального района

- 1

20 Участник регионального

проекта

Еремин В. А. Глава района - 0

21 Участник регионального

проекта

Иванов В. Н. Глава Батецкого

муниципального района

- 1

22 Участник регионального

проекта

Иванов Д. В. Глава Пестовского

муниципального района

- 1

23 Участник регионального

проекта

Кондратьев А. Д. Глава муниципального района - 0

24 Участник регионального

проекта

Маслов Н. А. Глава Маловишерского

муниципального района

- 1

25 Участник регионального

проекта

Котов А. Я. Глава Солецкого

муниципального района

- 1

26 Участник регионального

проекта

Кузьмин С. В. Глава Окуловского

муниципального района

- 0

27 Участник регионального

проекта

Розбаум А. Р. Глава Старорусского

муниципального района

- 1



28 Участник регионального

проекта

Лыжов А. И. Глава Волотовского

муниципального района

- 1

29 Участник регионального

проекта

Горкин С. И. Глава Марёвского

муниципального района

- 1

Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на региональном и

муниципальном уровнях Новгородской области

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

К сети "Интернет" подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Новгородской области

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

32 Участник регионального

проекта

Ломовцева Р. Х. Министр здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 0

Подключены к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»: - государственные

(муниципальные) образовательные организации Новгородской области, реализующие программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования; - органы государственной власти Новгородской области; - органы местного самоуправления Новгородской области; -

территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Новгородской области; - пожарные части и пожарные посты Новгородской

области; - участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии Новгородской

области, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5



34 Участник регионального

проекта

Серебрякова Е. Н. Министр образования

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

35 Участник регионального

проекта

Яковлев С. А. Глава администрации - 1

36 Участник регионального

проекта

Швагирев И. Ю. Глава района - 1

37 Участник регионального

проекта

Шахов О. И. Глава Новгородского

муниципального района

- 1

38 Участник регионального

проекта

Хатунцев Н. В. Глава Чудовского

муниципального района

- 1

39 Участник регионального

проекта

Устинов А. А. Глава Любытинского

муниципального района

- 1

40 Участник регионального

проекта

Тиханович Н. А. Глава Шимского

муниципального района

- 0

41 Участник регионального

проекта

Стадэ Ю. В. Глава Валдайского

муниципального района

- 1

42 Участник регионального

проекта

Саляев В. И. Глава района - 1

43 Участник регионального

проекта

Панина Е. В. Глава муниципального района - 1

44 Участник регионального

проекта

Маслов Н. А. Глава Маловишерского

муниципального района

- 1

45 Участник регионального

проекта

Лыжов А. И. Глава Волотовского

муниципального района

- 1

46 Участник регионального

проекта

Леонтьева Е. Н. Глава Парфинского

муниципального района

- 1

47 Участник регионального

проекта

Еремин В. А. Глава района - 0

48 Участник регионального

проекта

Иванов В. Н. Глава Батецкого

муниципального района

- 1



49 Участник регионального

проекта

Иванов Д. В. Глава Пестовского

муниципального района

- 1

50 Участник регионального

проекта

Кондратьев А. Д. Глава муниципального района - 0

51 Участник регионального

проекта

Котов А. Я. Глава Солецкого

муниципального района

- 1

52 Участник регионального

проекта

Кузьмин С. В. Глава Окуловского

муниципального района

- 0

53 Участник регионального

проекта

Розбаум А. Р. Глава Старорусского

муниципального района

- 1

54 Участник регионального

проекта

Горкин С. И. Глава Марёвского

муниципального района

- 1

55 Участник регионального

проекта

Новоселова С. А. Глава района - 1

Развернута сеть беспроводной связи с целью обеспечения оказания услуг связи по передаче данных и предоставлению широкополосного доступа к сети

"Интернет" для социально значимых объектов

56 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

57 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (областные деньги)

58 Ответственный за достижение Карпунин В. М. Заместитель министра - 5



результата регионального

проекта

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 10


