
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые технологии (Новгородская область)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Новгородская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шульцев С.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Киблер М.В.Руководитель регионального проекта

Министр цифрового развития и информационно-

коммуникационных технологий Новгородской области

Карпунин В.М.Администратор регионального проекта

Заместитель министра цифрового развития и информационно-

коммуникационных технологий Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

цифровой экономики в Новгородской области на 2017-2024

годы"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Цифровые технологии

1.1.

Количество реализованных

программных продуктов,

цифровых сервисов или

платформенных решений,

которые ориентированы на

приоритетные направления

поддержки в «пилотном»

режиме»

5,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000

ШтукаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Цифровые технологии

1.1. Количество реализованных программных

продуктов, цифровых сервисов или

платформенных решений, которые

ориентированы на приоритетные направления

поддержки в «пилотном» режиме»

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

2,000

0

Штука 5,0000

4,000

0

4,000

0

3,000

0

3,000

0

2,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Цифровые технологии

1.1

Оказание содействия

в доведении

информации о

грантовых конкурсах,

программах льготного

кредитования,

конкурсах проектов

по разработке,

применению и

коммерциализации

сквозных  цифровых

технологий до

российских

заинтересованных

компаний,

обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности

для приоритетных

отраслей,

расположенных на

территории

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- -

Проведены

информационные

компании в

доведении

информации о

грантовых

конкурсах,

программах

льготного

кредитования,

конкурсах

проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

сквозных

цифровых

технологий до

российских

заинтересованных

компаний,

обладающих

технологическими

решениями

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новгородской

области

высокой степени

готовности для

приоритетных

отраслей,

расположенных на

территории

Новгородской

области

1.2

Участие в

мониторинге

внедрения цифровых

технологий и

платформенных

решений в экономику,

социальную сферу,

систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный

сектор экономики,

проводимом

Минкомсвязью

России совместно с

АНО "Цифровая

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 Подготовлен отчет

о компаниях-

лидерах,

расположенных на

территории

Новгородской

области и

реализующих

портфель проектов

по разработке

продуктов и

сервисов, в том

числе

платформенных

решений на базе

СЦТ

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экономика"

1.3

Оказание содействия

в доведении

информации о мере

государственной

поддержки,

реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 28

июня 2021 г. № 1031

«Об утверждении

Правил

предоставления

субсидии из

федерального

бюджета Российскому

фонду развития

информационных

технологий на

возмещение затрат по

использованию

субъектами малого и

среднего

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 Проведены

информационные

компании в

доведении

информации о мере

государственной п

оддержки,

реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федера

ции от 28 июня

2021 г. № 1031 «Об

утверждении

Правил

предоставления

субсидии из

федерального

бюджета

Российскому

фонду развития

информационных

технологий

на возмещение

затрат по

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства

российского

программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного

обеспечения и

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

расположенных на

территории

Новгородской

области

использованию

субъектами малого

и среднего

предпринимательст

ва российского

программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного

обеспечения и

субъектов малого и

среднего предприн

имательства,

расположенных на

территории

Новгородской

области
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7. Дополнительная информация

Цель проекта - обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а

также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на

глобальном рынке.

Основными задачами являются:

- формирование экосистемы поддержки цифровой экономики, в том числе необходимых механизмов и инструментов развития цифровых технологий в

Российской Федерации;

-  построение эффективного взаимодействия между государством, научными организациями, российскими компаниями-лидерами цифровой экономики,

институтами развития, государственными корпорациями, малыми и средними предприятиями
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Новгородская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Цифровые технологии

1.1

Результат "Оказание содействия в

доведении информации о

грантовых конкурсах,

программах льготного

кредитования, конкурсах

проектов по разработке,

применению и

коммерциализации сквозных

цифровых технологий до

российских заинтересованных

компаний, обладающих

технологическими решениями

высокой степени готовности для

приоритетных отраслей,

расположенных на территории

Новгородской области"

Проведены

информационные компании

в доведении информации о

грантовых конкурсах,

программах льготного

кредитования, конкурсах

проектов по разработке,

применению и

коммерциализации

сквозных  цифровых

технологий до российских

заинтересованных

компаний, обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей,

расположенных на

территории Новгородской

области

Карпунин

В.М.

01.01.2020 30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

...Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Маленко И.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Маленко И.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Маленко И.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2

Результат "Участие в

мониторинге внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений в

экономику, социальную сферу,

систему государственного и

муниципального управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики, проводимом

Минкомсвязью России совместно

с АНО "Цифровая экономика""

 Подготовлен отчет о

компаниях-лидерах,

расположенных на

территории Новгородской

области и реализующих

портфель проектов по

разработке продуктов и

сервисов, в том числе

платформенных решений на

базе СЦТ

Киблер М.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

...Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет об

участии в мониторинге

внедрения цифровых технологий

и платформенных решений"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Соглашение

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Соглашение

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Соглашение

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Документ Соглашение Соглашение

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Соглашение

-

Киблер М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Оказание содействия в

доведении информации о мере

государственной поддержки,

реализуемой в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 28

июня 2021 г. № 1031 «Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

 Проведены

информационные компании

в доведении информации о

мере

государственной поддержк

и, реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Киблер М.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального бюджета

Российскому фонду развития

информационных технологий на

возмещение затрат по

использованию субъектами

малого и среднего

предпринимательства

российского программного

обеспечения», до

заинтересованных компаний-

правообладателей программного

обеспечения и субъектов малого

и среднего

предпринимательства,расположе

нных на территории

Новгородской области"

Российской Федерации от

28 июня 2021 г. № 1031 «Об

утверждении Правил

предоставления

субсидии из федерального

бюджета Российскому

фонду развития

информационных

технологий на возмещение

затрат по использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства росси

йского программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного обеспечения

и субъектов малого и

среднего предпринимательс

тва,расположенных на

территории Новгородской

области

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет реализации мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет реализации мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Киблер М.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо .

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет

реализации мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет по выполению

мероприятия

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 3

2 Администратор регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

Оказание содействия в доведении информации о грантовых конкурсах, программах льготного кредитования, конкурсах проектов по разработке,

применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий до российских заинтересованных компаний, обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Новгородской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

4 Участник регионального

проекта

Маленко И. С. Министр промышленности и

торговли Новгородской

области

- 5

5 Участник регионального

проекта

Носачев Д. Л. Министр инвестиционной

политики Новгородской

области

- 3

Участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО "Цифровая

экономика"

6 Ответственный за достижение Киблер М. В. Министр цифрового развития - 3



результата регионального

проекта

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

7 Участник регионального

проекта

Носачев Д. Л. Министр инвестиционной

политики Новгородской

области

- 3

8 Участник регионального

проекта

Чекмарев И. В. Министр промышленности и

торговли Новгородской

области

- 5

Оказание содействия в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду

развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского

программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего

предпринимательства,расположенных на территории Новгородской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 3

10 Участник регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5


