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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Новгородская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Новгородская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимофеева А.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Семёнова С.В.Руководитель регионального проекта

Министр труда и социальной защиты населения Новгородской

области

Григорьев Э.В.Администратор регионального проекта

Начальник ГОБУЗ "Клинический Госпиталь ветеранов войн",

главный внештатный специалист гериатр министерства

здравоохранения Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

здравоохранения Новгородской области до 2028 года"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний, формирование

здорового образа жизни и развитие первичной медико-

санитарной помощи" государственной программы

Новгородской области "Развитие здравоохранения

Новгородской области до 2028 года"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области

"Содействие занятости населения в Новгородской области на

2019-2025 годы"

Подпрограмма "Организация профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования лиц

предпенсионного возраста"
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Новгородская

область)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области

"Социальная поддержка граждан в Новгородской области на

2019-2025 годы"

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в

Новгородской области" государственной программы

Новгородской области "Социальная поддержка граждан в

Новгородской области на 2019-2025 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 11,7000 35,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

4,9000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4,9000 5,0000 5,9000 6,4000

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

0,0000 2017

0,0000 23,4000 16,8000 35,6000 45,2000 56,5000 56,5000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

12,8700 2017

0,0000 20,4000 12,7000 11,0000 13,9000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

44,3000 2017

0,0000 51,3000 42,9000 50,8000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

5,800

0

5,800

0

6,000

0

6,500

0

7,000

0

7,500

0

Процент 11,7000

11,70

00

10,00

00

9,000

0

8,500

0

8,000

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

4,400

0

4,400

0

4,400

0

4,600

0

4,600

0

4,600

0

Процент 5,0000

5,000

0

4,900

0

4,800

0

4,700

0

4,700

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

1,500

0

5,600

0

9,700

0

13,80

00

17,90

00

22,00

00

Условная

единица

45,2000

42,50

00

38,40

00

34,30

00

30,20

00

26,10

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

1,000

0

3,000

0

3,200

0

4,500

0

5,700

0

6,900

0

Процент 13,9000

12,80

00

11,60

00

10,40

00

9,300

0

8,100

0

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

2,000

0

8,200

0

14,40

00

20,60

00

26,80

00

33,00

00

Процент 69,1000

64,00

00

57,80

00

51,60

00

45,40

00

39,20

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

1.2

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,3

500

0,2

500

0,5

600

0,7

400

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,8

400

0,8

400

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия».

в 2020 году -

помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,25 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2021 году -

  помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,56 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2022 году -

 помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,74 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году -

 помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,84 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.в 2024

году - помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,84 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

1.3

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

информация

отсутствует

Создание

(реорган

изация)

организа

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1.4

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Финансовое

обеспечение задачи

для ввода в

эксплуатацию

объектов

капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

Объект

- - 1,0

000

- 1,0

000

 Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектах Российской

Федерации по годам

реализации

федерального

проекта.

Нарастающий итог

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 54,49%,

в 2020 году

составил 62,19%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 39,579

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1380 граждан.

в 2021 году -

58,22%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512

тыс. кв. м., для

размещения 1530

граждан.

в 2022 году -

61,42%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836

тыс. кв. м, для

размещения 1720

граждан.

в 2023 году -

59,83%.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан

в 2024 году - 100%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428

тыс. кв. м, для

размещения  3832
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан.

2.2

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Процен

т

- - 4,4

000

5,8

000

11,

700

0

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -35,

000

0

40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные

планы

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,

Тюменская

область,

Ульяновская

область, г. Москва.

2.3

Частные медицинские

организации

вовлечены в оказание

медико-социальных

услуг лицам в

возрасте 65 лет и

старше

Челове

к

- - - - 76,

000

0

Начиная с 2020

года проводится  

пилотный проект в

субъектах

Российской

Федерации по

привлечению в

сферу

предоставления на

дому медико-

социальных услуг

медицинскими

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

76,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациями

негосударственных

форм

собственности в

рамках

федерального

проекта "Старшее

поколение"

национального

проекта

"Демография".

Пилотный проект

предполагает:

финансирование

расходов субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

оказании

первичной медико-

санитарной

медицинской

помощи, не

включенной в

базовую программу

обязательного

медицинского

страхования, лицам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в возрасте 65 лет и

старше, частными

медицинскими

организациями в

амбулаторных

условиях, в том

числе на дому с

учетом оценки

качества оказанной

медицинской

помощи;

осуществление

взаимодействия

частных

медицинских

организаций с

медицинскими

организациями

государственной и

(или)

муниципальной

систем

здравоохранения, а

также

организациями

социального

обслуживания, при

оказании медико-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социального

патронажа лицам в

возрасте 65 лет и

старше.

В рамках

реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление

субъекту

Российской

Федерации иного

межбюджетного

трансферта на

конкурсной

основе, одним из

условий которого

является наличие

на территории

субъекта

Российской

Федерации

частных

медицинских

организаций,

соответствующих

установленным

критериям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

116 164,32129 673,69 118 059,92114 303,27 122 487,82 716 853,34116 164,32

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

116 164,32129 673,69 118 059,92114 303,27 122 487,82 716 853,34116 164,32

бюджет субъекта1.1.1.1.

116 164,32129 673,69 118 059,92114 303,27 122 487,82 716 853,34116 164,32

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Частные медицинские организации

вовлечены в оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

1.2

19 641,900,00 0,000,00 0,00 19 641,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

19 641,900,00 0,000,00 0,00 19 641,900,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

19 641,900,00 0,000,00 0,00 19 641,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Финансовое обеспечение задачи для ввода

в эксплуатацию объектов капитального

строительства для

1.3

298 707,37147 634,41 21 124,33103 960,97 298 562,25 1 111 342,12241 352,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

размещения граждан в стационарных

организациях социального обслуживания

в субъектах Российской Федерации по

годам реализации федерального проекта

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

298 707,37147 634,41 21 124,33103 960,97 298 562,25 1 111 342,12241 352,79

бюджет субъекта1.3.1.1.

298 707,37147 634,41 21 124,33103 960,97 298 562,25 1 111 342,12241 352,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

242,20315,10 128,60919,80 269,10 2 117,00242,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

242,20315,10 128,60919,80 269,10 2 117,00242,20

бюджет субъекта2.1.1.1.

242,20315,10 128,60919,80 269,10 2 117,00242,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

219 184,04 277 623,20 139 312,85 434 755,79

консолидированный бюджет субъекта

357 759,31 421 319,17 1 849 954,36

219 184,04 434 755,79277 623,20 139 312,85 357 759,31 421 319,17 1 849 954,36



26

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

10 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00

116 164,32

110 000,0

0

100 000,0

0

90 000,0080 000,0070 000,00

1.2. Частные медицинские организации

вовлечены в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65

лет и старше

0,00 0,00 19 641,90 19 641,90 19 641,90 19 641,90

19 641,90

19 641,9019 641,9019 641,9019 641,9019 641,90

1.3. Финансовое обеспечение задачи для

ввода в эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации по годам реализации

федерального проекта

0,00 0,00 28 098,51 66 538,51 120 000,0

0

171 500,0

0

298 707,37

277 500,0

0

256 300,0

0

235 100,0

0

213 900,0

0

192 700,0

0

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 242,20 242,20 242,20

242,20

242,20242,20242,20242,20242,20

ИТОГО:

10 000,00 20 000,00 77 740,41 126 422,6

1

189 884,1

0

251 384,1

0

434 755,79

407 384,1

0

376 184,1

0

344 984,1

0

313 784,1

0

282 584,1

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»;Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании,

и пилотного проекта по

Семёнова С.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению частных

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим в

сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

2021 году будут принимать

участие 24 субъекта

Российской Федерации:

Республика Бурятия,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Мордовия,

Республика Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский край,

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская область,

Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Тамбовская область,

Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ приказ об

утверждении

государственного задания

организациям социального

обслуживания

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

Соглашение соглащение о

предоставлении субсидии

на выполнение

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

государственного заданиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

06 08 --

1.1.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

07 09 --

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ приказ об

утверждении

государственного задания

организациям социального

обслуживания

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглащение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

08 10 --

1.1.22

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа вид

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

документа не определенсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Семёнова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка Отчет Отчет о выполнении

-

Семёнова С.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

соглашения о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ приказ об

утверждении

государственного задания

организациям социального

обслуживания

-

Семёнова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Семёнова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Семёнова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ приказ об

утверждении

государственного задания

организациям социального

обслуживания

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Соглашение Соглашение соглашение о

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Частные медицинские

организации вовлечены в

оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и

старше"

Начиная с 2020 года

проводится  пилотный

проект в субъектах

Российской Федерации по

привлечению в сферу

предоставления на дому

медико-социальных услуг

медицинскими

организациями

негосударственных форм

собственности в рамках

федерального проекта

"Старшее поколение"

национального проекта

"Демография".

Пилотный проект

предполагает:

финансирование расходов

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при оказании первичной

медико-санитарной

медицинской помощи, не

включенной в базовую

Семёнова С.В.

24.02.2022 15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

источник

данных

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программу обязательного

медицинского страхования,

лицам в возрасте 65 лет и

старше, частными

медицинскими

организациями в

амбулаторных условиях, в

том числе на дому с учетом

оценки качества оказанной

медицинской помощи;

осуществление

взаимодействия частных

медицинских организаций с

медицинскими

организациями

государственной и (или)

муниципальной систем

здравоохранения, а также

организациями социального

обслуживания, при

оказании медико-

социального патронажа

лицам в возрасте 65 лет и

старше.

В рамках реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление субъекту

Российской Федерации

иного межбюджетного

трансферта на конкурсной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основе, одним из условий

которого является наличие

на территории субъекта

Российской Федерации

частных медицинских

организаций,

соответствующих

установленным критериям.

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о

предоставлении медико-

социальных услуг

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

частной медицинской

организации - победителю

конкурса

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения частной

медицинской организацией,

получившей субсидию

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

02 04 --

1.2.4

Контрольная точка "В Минтруд

России представлены

предварительные отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

по реализации пилотного

проекта"

Отчет Отчет о реализации

пилотного проекта

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

03 05 --

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

результатах заключенных

соглашений "

Отчет Отчет о реализации

пилотного проекта

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

04 06 --

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения между частной

медицинской организацией,

участвующей в реализации

пилотного проекта, и

медицинскими организациями

государственной или

муниципальной системы

здравоохранения, к которым

прикреплены проживающие в

зоне обслуживания частной

Соглашение между частной

медицинской организацией,

участвующей в реализации

пилотного проекта, и

медицинскими

организациями

государственной или

муниципальной системы

здравоохранения, к

которым прикреплены

проживающие в зоне

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

источник

данных

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской организации лица в

возрасте 65 лет и старше",

Единица

обслуживания частной

медицинской организации

лица в возрасте 65 лет и

старше

1.3

Результат "Финансовое

обеспечение задачи для ввода в

эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

по годам реализации

федерального проекта"

 Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49%, в

2020 году составил 62,19%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 13 объектов,

общей площадью 39,579

тыс. кв. м,  для размещения

более 1380 граждан.

в 2021 году - 58,22%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

Чубарова И.В.

01.01.2020 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 52,512

тыс. кв. м., для размещения

1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 54,836

тыс. кв. м, для  размещения

1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан

в 2024 году - 100%.

В стационарных

организациях социального
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26 объектов,

общей площадью 128,428

тыс. кв. м, для размещения

3832 граждан.

1.3.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества произведена" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

11 13 --

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

Заключение экспертизы

-

Чубарова И.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

04, 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Условная единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единиц

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

источник

данных

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Расчет технической

готовности объекта исходя

из кассового освоения

выделенных средств

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3.15

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

недвижимого имущества

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Заключение экспертизы

-

Чубарова И.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Условная единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Справка Расчет

технической готовности

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Условная единица объекта исходя из кассового

освоения выделенных

средств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

недвижимого имущества

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.22

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не установлен

-

Чубарова И.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка

"Оборудование введено в

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет О выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия».

в 2020 году - помощь на

Григорьев Э.В.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

геронтологических койках

получат не менее 0,25 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2021 году -  помощь на

геронтологических

койках получат не менее

0,56 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2022 году - помощь на

геронтологических

койках получат не менее

0,74 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2023 году - помощь на

геронтологических

койках получат не менее

0,84 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в

2024 году - помощь на

геронтологических

койках получат не менее

0,84 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет

-

Яковлева Н.С.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Григорьев Э.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Григорьев Э.В.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет

-

Яковлева Н.С.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Григорьев Э.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

-

Яковлева Н.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

-

Григорьев Э.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего

федерального проекта

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Яковлева Н.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Григорьев Э.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.24

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Яковлева Н.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Услуга Отчет Услуга оказана

-

Григорьев Э.В.

31.03.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" (работы выполнены)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Григорьев Э.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.29

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.31

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.32

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.33

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.34

Контрольная точка "Обеспечен Отчет о реализации на

-

Яковлева Н.С.

01.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

информация отсутствуетГригорьев Э.В.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет

источника

данных

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

Приказ

-

Григорьев Э.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управления и кадры)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа

-

Григорьев Э.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Об

организации деятельности

организации

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Об

организации деятельности

организации

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Об

организации деятельности

организации

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Об

организации деятельности

организации

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

гериатрического центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

-

Григорьев Э.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гериатрического центраатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

гериатрического центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Григорьев Э.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о работе

регионального гериатрического

центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

гериатрического центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Григорьев Э.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

гериатрического центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Григорьев Э.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о работе

регионального гериатрического

центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Григорьев Э.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет

источника

данных

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Яковлева Н.С.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Яковлева Н.С.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Григорьев Э.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

-

Яковлева Н.С.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Григорьев Э.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Яковлева Н.С.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Яковлева Н.С.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Яковлева Н.С.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Григорьев Э.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт О проведении

вакцинации против

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий, что

закупка включена в план

закупок

-

Яковлева Н.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

подтверждение, что

сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Яковлева Н.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет О приемке

поставленных товаров,

выполненных работах,

оказанных услугах

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

подтверждение оплаты

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Яковлева Н.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт О проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Документ,

-

Яковлева Н.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подтверждающий, что

закупка включена в план

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

подтверждение, что

сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Яковлева Н.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет О приемке

поставленных товаров,

выполненных работах,

оказанных услугах

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

подтверждение оплаты

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Яковлева Н.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт О проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий, что

закупка включена в план

закупок

-

Яковлева Н.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

подтверждение, что

-

Яковлева Н.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет О приемке

поставленных товаров,

выполненных работах,

оказанных услугах

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

подтверждение оплаты

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Яковлева Н.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт О проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Григорьев Э.В.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.32

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.33

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий, что

закупка включена в план

закупок

-

Яковлева Н.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

подтверждение, что

сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Яковлева Н.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Отчет О приемке

поставленных товаров,

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

выполненных работах,

оказанных услугах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

подтверждение оплаты

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Яковлева Н.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

Григорьев Э.В.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

нет

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

вует вует

2.4.1

Контрольная точка "Мониторинг

проведения разработки комплекса

Отчет Мониторинг

проведения разработки

-

Григорьев Э.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов."

комплекса мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

103

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семёнова С. В. Министр труда и социальной

защиты населения

Новгородской области

Никитин А. С. 10

2 Администратор регионального

проекта

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Ломовцева Р. Х. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Ломовцева Р. Х. 10

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семёнова С. В. Министр труда и социальной

защиты населения

Новгородской области

Никитин А. С. 10

Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семёнова С. В. Министр труда и социальной

защиты населения

Новгородской области

Никитин А. С. 10

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

Ломовцева Р. Х. 10



проекта ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

7 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

8 Участник регионального

проекта

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Ломовцева Р. Х. 10

9 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Ломовцева Р. Х. 10

11 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

12 Участник регионального

проекта

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

Ломовцева Р. Х. 10



гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Ломовцева Р. Х. 10

14 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

15 Участник регионального

проекта

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Ломовцева Р. Х. 10

16 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Ломовцева Р. Х. 10



18 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

19 Участник регионального

проекта

Григорьев Э. В. Начальник ГОБУЗ

"Клинический Госпиталь

ветеранов войн", главный

внештатный специалист

гериатр министерства

здравоохранения

Новгородской области

Ломовцева Р. Х. 10

20 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях

социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чубарова И. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Новгородской области

Семёнова С. В. 1


