
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Новгородская область)

1. Основные положения

Чистая страна (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маленко И.С.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Трофимов М.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра природных ресурсов лесного хозяйства

и экологии Новгородской области - директор департамента

лесного хозяйства

Росляева О.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента - начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Охрана

окружающей среды Новгородской области на 2014-2024 годы"

Подпрограмма "Региональная программа в области обращения

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами" государственной программы Новгородской области

"Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-

2024 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 14,9000 14,9000 14,9000 14,9000

Тысяча

человек

ФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Штука 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

14,90

00

14,90

00

14,90

00

14,90

00

14,90

00

14,90

00

Тысяча

человек

14,9000

14,90

00

14,90

00

14,90

00

14,90

00

14,90

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

По состоянию на

31 декабря 2024

года будет

рекультивирована

191

несанкционирован

ная свалка в

границах городов,

что позволит

улучшить качество

жизни 21 540,4

тысяч человек и

восстановить

2 468,5 гектаров

земель

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

0,0010 386,00 10 671,049 814,36 0,00 30 871,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0010 386,00 10 671,049 814,36 0,00 30 871,400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0010 386,00 10 671,049 814,36 0,00 30 871,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 10 671,040,00 0,00 10 671,040,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 10 671,040,00 0,00 10 671,040,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 10 671,040,00 0,00 10 671,040,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 814,36 10 386,00 10 671,04 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 30 871,40

9 814,36 0,0010 386,00 10 671,04 0,00 0,00 30 871,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

По состоянию на 31 декабря

2024 года будет

рекультивирована 191

несанкционированная

свалка в границах городов,

что позволит улучшить

качество жизни 21 540,4

тысяч человек и

восстановить 2 468,5

гектаров земель

Трофимов

М.А.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Завершена

рекультивация

санкционированной свалки

твердых бытовых отходов в

урочище "Исаков хутор" вблизи

д.Тушино Чудовского

муниципального района",

значение: 0.0000

Акт Акт приемки

выпоненных работ

-

Веткин Ю.Е.

31.12.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных работ"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных работ"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

14

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Росляева О. А. Заместитель директора

департамента - начальник

отдела

- 10

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 10

4 Участник регионального

проекта

Веткин Ю. Е. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента охраны

окружающей среды и выдачи

разрешительных документов

- 10

5 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 10


