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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новгородская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Новгородская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Новгородская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кирилова Е.М.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Сотникова В.Ю.Руководитель регионального проекта Министр культуры Новгородской области

Сотникова В.Ю.Администратор регионального проекта Министр культуры Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-

2024 годы"

Подпрограмма "Наследие и современность" государственной

программы Новгородской области "Развитие культуры и

архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 10,

000

0

10,

000

0

К 2024 году

открыто 10

виртуальных

концертных залов

на территории

Новгородской

области.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -10,

000

0

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы1.1

0,004 700,00 2 500,006 200,00 0,00 13 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,004 700,00 2 500,006 200,00 0,00 13 400,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,004 700,00 2 500,006 200,00 0,00 13 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 200,00 4 700,00 2 500,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 13 400,00

6 200,00 0,004 700,00 2 500,00 0,00 0,00 13 400,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы "

К 2024 году открыто 10

виртуальных концертных

залов на территории

Новгородской области.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2021 01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

Нет

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Новгородской области

межбюджетных

трансфертов

-

Сотникова

В.Ю.

18.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на создание

виртуальных концертных

залов

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2021

07 09 --

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключены контракты

(договоры)

-

Сотникова

В.Ю.

10.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Учреждениями в сфере

культуры подписаны

документы о приемке

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджету

Новгородской области

межбюджетных

трансфертов

-

Сотникова

В.Ю.

18.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на создание

виртуальных концертных

залов

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2022

07 09 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты

(договоры)

-

Сотникова

В.Ю.

10.04.2022

08 10 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Учреждениями в сфере

культуры подписаны

документы о приемке

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-



Участники регионального проекта

0

8

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 10

2 Администратор регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

Созданы виртуальные концертные залы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

5 Участник регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20


