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регионального проекта

Современная школа (Новгородская область)

1. Основные положения

Современная школа (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимофеева А.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Уральская Н.Г.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра образования Новгородской

области

Кохан М.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - директор департамента

профессионального образования министерства образования

Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

образования в Новгородской области до 2026 года"

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования

в Новгородской области" государственной программы

Новгородской области "Развитие образования в Новгородской

области на 2014-2024 годы"
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Современная школа (Новгородская область)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области

"Содействие созданию в Новгородской области новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными условиями

обучения на 2019 - 2026 годы"

Государственная программа Новгородской области

"Содействие созданию в Новгородской области новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными условиями

обучения на 2016 - 2025 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

5,1000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

14,88

00

14,88

00

14,88

00

15,00

00

16,00

00

16,00

00

Процент 20,0000

19,00

00

18,00

00

17,00

00

16,00

00

16,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 4,0

000

6,0

000

8,0

000

8,0

000

Созданы новые

условия

реализации

предметной

области

«Технология» с

целью поддержки

образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья и

достижения такими

детьми

максимально

возможного уровня

социально –

трудовой

адаптации на

рынке труда.

   К концу 2024

года в 8

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

 общеобразователь

ным программам,

обновлена

материально-

техническая база.

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

17,

000

0

15,

000

0

Созданы Центры

«Точка роста» с

целью

совершенствования

условий для

повышения

качества

образования и

повышения охвата

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -15,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программами

основного общего

и дополнительного

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей

на обновленной

материально–

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 17

Центров «Точка

роста»;

2022 год – 15

Центров «Точка
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

роста»;

2023 год – 15

Центров «Точка

роста»;

   2024 год – 14

Центров «Точка

роста».

1.3

 Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Место

- 490

,00

00

1 5

90,

000

0

1 5

90,

000

0

2 1

40,

000

0

Созданы новые

места в

общеобразовательн

ых организациях

Новгородской

области:

2019 год – 490

мест;

2020 год – 1590

мест;

2021 год – 1590

мест;

2022 год - 2140

мест;

2023 год – 2140

мест;

2024 год – 2140

мест.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -2 1

40,

000

0

2 1

40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

960

,00

00

Созданы новые

места в

общеобразовательн

ой организации

Новгородской

области в школе на

960 мест в г.

Боровичи.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -960

,00

00

2 4

61,

000

0

-

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

Место

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

Реализованы

мероприятия

модернизации

инфраструктуры

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, в

том числе

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0,0000 -

- -250

,00

00

250

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащены новые

места в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Созданы новые

места в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа

Новгородской

области:

    2023 год –

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ая организация на

250 мест в дер.

Трубичино

Новгородского

муниципального

района.

1.6

Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 4,0

000

6,0

000

8,0

000

8,0

000

Созданы новые

условия

реализации

предметной

области

«Технология» с

целью поддержки

образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья и

достижения такими

детьми

максимально

возможного уровня

социально –

трудовой

адаптации на

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рынке труда.

К концу 2024 года

в 8 организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база.

1.7

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

17,

000

0

15,

000

0

Созданы Центры

«Точка роста» с

целью

совершенствования

условий для

повышения

качества

образования и

повышения охвата

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -15,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской местности

и малых городах,

программами

основного общего

и дополнительного

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей

на обновленной

материально–

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 17

Центров «Точка

роста»;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2022 год – 15

Центров «Точка

роста»;

2023 год – 15

Центров «Точка

роста»;

2024 год – 14

Центров «Точка

роста».

1.8

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

17,

000

0

15,

000

0

Созданы Центры

«Точка роста» с

целью

совершенствования

условий для

повышения

качества

образования и

повышения охвата

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

программами

основного общего

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -15,

000

0

14,

000

0

-



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и дополнительного

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей

на обновленной

материально–

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 17

Центров «Точка

роста»;

2022 год – 15

Центров «Точка

роста»;

2023 год – 15
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Центров «Точка

роста»;

2024 год – 14

Центров «Точка

роста».

1.9

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - 10,

000

0

Внедрены

методики

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования в

Новгородской

области:

2022 год – 10%;

2023 год – 20%;

   2024 год – 30%.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -20,

000

0

30,

000

0

-



17

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

0

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Создан в 2024 году

Школьный

Кванториум с

целью

совершенствования

условий в

организации

обучения для

обеспечения

высокого качества

общего и

дополнительного

образования детей,

существенного

увеличения

процента

обеспечения

доступа детей к

современным

вариативным

общеобразовательн

ым программам и

дополнительным

общеразвивающим

программам на базе

МАОУ «Средняя

школа № 1» г.

Боровичи.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических

работников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования в

Новгородской

области по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в

Федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -8,6

000

9,5

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ (далее –

ФР ДПП), при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников и

управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Достижение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результата по

годам:

2021 год – 5%;

2022 год – 6,8%;

2023 год – 8,6%;

   2024 год – 9,5%.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы в качестве

структурного

подразделения

существующей

организации

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников (ГОАУ

ДПО

«Региональный

институт

профессионального

развития») в 2021

году создан Центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Новгородской

области.

2.3

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

Челове

к

- - - - -

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

12,0000 2021

- -14,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2

млн рублей -

учителям,

прибывшим

(переехавшим) в

субъекты

Российской

Федерации,

расположенные на

территории

Дальневосточного

федерального

округа.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей

Милли

он

единиц

- - - 0,0

100

-

 

Реализованы

программы

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законных

представителей)

через

предоставление

указанным

категориям

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей.

Достижение

результата по

годам:

2019 год – 0,025

млн. ед.;

2020 год – 0,01

млн. ед.;

   2021 год – 0,01

млн. ед.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

0,0014 515,41 14 632,9616 318,90 0,00 45 467,270,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0014 515,41 14 632,9616 318,90 0,00 45 467,270,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0014 515,41 14 632,9616 318,90 0,00 45 467,270,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

23 531,3045 581,40 26 580,0315 512,70 21 000,00 155 733,1323 527,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

23 531,3045 581,40 26 580,0315 512,70 21 000,00 155 733,1323 527,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

23 531,3045 581,40 26 580,0315 512,70 21 000,00 155 733,1323 527,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 246 509,00246 509,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 246 509,00246 509,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 246 509,00246 509,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

 Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

1.4

123 736,50476 972,50 30 000,00282 807,70 0,00 913 516,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

123 736,50476 972,50 30 000,00282 807,70 0,00 913 516,700,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

123 736,50476 972,50 30 000,00282 807,70 0,00 913 516,700,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

123 736,500,00 0,000,00 0,00 123 736,500,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

123 736,500,00 0,000,00 0,00 123 736,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

123 736,500,00 0,000,00 0,00 123 736,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.5

142 572,30793 976,62 123 000,00279 898,70 767 573,60 2 597 604,72490 583,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

142 572,30793 976,62 123 000,00279 898,70 767 573,60 2 597 604,72490 583,50

бюджет субъекта1.5.1.1.

142 572,30793 976,62 123 000,00279 898,70 767 573,60 2 597 604,72490 583,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

142 572,300,00 0,000,00 0,00 142 572,300,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

142 572,300,00 0,000,00 0,00 142 572,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

142 572,300,00 0,000,00 0,00 142 572,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.6

0,000,00 0,000,00 21 108,90 21 108,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 21 108,90 21 108,900,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 108,90 21 108,900,00

бюджеты государственных1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.7

15 115,4010 587,30 12 980,204 702,11 15 115,40 73 615,8115 115,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

15 115,4010 587,30 12 980,204 702,11 15 115,40 73 615,8115 115,40

бюджет субъекта1.7.1.1.

15 115,4010 587,30 12 980,204 702,11 15 115,40 73 615,8115 115,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.8

62 770,4013 161,80 46 159,002 537,57 47 800,40 220 229,5747 800,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

62 770,4013 161,80 46 159,002 537,57 47 800,40 220 229,5747 800,40

бюджет субъекта1.8.1.1.

62 770,4013 161,80 46 159,002 537,57 47 800,40 220 229,5747 800,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

62 770,400,00 46 159,000,00 47 800,40 204 530,2047 800,40

местным бюджетам1.8.1.1.

62 770,400,00 46 159,000,00 47 800,40 204 530,2047 800,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

62 770,400,00 46 159,000,00 47 800,40 204 530,2047 800,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.9

5 200,0014 700,00 5 200,007 050,00 5 200,00 42 550,005 200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

5 200,0014 700,00 5 200,007 050,00 5 200,00 42 550,005 200,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

5 200,0014 700,00 5 200,007 050,00 5 200,00 42 550,005 200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

5 200,000,00 5 200,000,00 0,00 10 400,000,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

5 200,000,00 5 200,000,00 0,00 10 400,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

5 200,000,00 5 200,000,00 0,00 10 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

11 977,000,00 11 346,300,00 11 578,10 46 479,5011 578,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

11 977,000,00 11 346,300,00 11 578,10 46 479,5011 578,10

бюджет субъекта2.1.1.1.

11 977,000,00 11 346,300,00 11 578,10 46 479,5011 578,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.2

0,000,00 0,000,00 30 000,00 44 000,0014 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 30 000,00 44 000,0014 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 30 000,00 44 000,0014 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

3.1

0,000,00 318,100,00 0,00 318,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 318,100,00 0,00 318,100,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 318,100,00 0,00 318,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

608 827,68 1 369 495,03 270 216,59 384 902,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

854 314,10 919 376,40 4 407 132,70

608 827,68 384 902,901 369 495,03 270 216,59 854 314,10 919 376,40 4 407 132,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 279,49

23 531,30

23 531,3023 531,3023 531,3023 531,3016 905,50

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4.  Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 736,50

123 736,5

0

123 736,5

0

73 000,0030 000,000,00

1.5. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142 572,30

142 572,3

0

142 572,3

0

84 000,0084 000,0084 000,00

1.6. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1 176,00 2 352,00 3 529,00 5 184,00 6 839,00 8 495,00

15 115,40

14 092,8013 056,8012 028,8010 851,009 673,00

1.8. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

3 746,10 5 746,10 7 582,07 14 113,00 20 644,00 27 176,52

62 770,40

52 514,4748 153,5443 792,6238 254,0032 715,30

1.9. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00

5 200,00

5 200,005 200,005 200,002 080,002 080,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

831,40 1 662,80 2 494,35 3 399,64 4 304,31 5 208,98

11 977,00

10 279,499 374,628 469,757 564,886 660,01

2.2. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

5 753,50 9 760,90 13 605,42 24 776,64 38 867,31 53 239,99

384 902,90

371 926,8

6

365 625,0

6

250 022,4

7

196 281,1

8

152 033,8

1
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7. Дополнительная информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта «Современная школа» 1. Модель функционирования результатов и

достижения показателей регионального проекта Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и

совершенствование методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Результаты реализации настоящего регионального

проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Новгородской области, а

также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в

каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Созданы новые условия

реализации предметной

области «Технология» с

целью поддержки

образования обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья и

достижения такими детьми

максимально возможного

уровня социально –

трудовой адаптации на

рынке труда.

   К концу 2024 года в 8

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

 общеобразовательным

программам, обновлена

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническая

база.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную детальность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам ", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4)

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

-

Уральская Н.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5) Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6) Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7) Извещение о

проведении первой

закупки. 8) Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола».

1.1.2

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций ", значение: 0.0000

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Уральская Н.Г.

19.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

Прочий тип документа

Извещения о проведении

-

Уральская Н.Г.

26.07.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания ",

значение: 0.0000

закупок

1.1.4

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Уральская Н.Г.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

-

Уральская Н.Г.

29.11.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса «Доброшкола». 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Уральская Н.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

-

Уральская Н.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

показателейточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Уральская Н.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Уральская Н.Г.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Уральская Н.Г.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение Безденежное

соглашение

-

Уральская Н.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Безденежное

соглашение

-

Уральская Н.Г.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Созданы Центры «Точка

роста» с целью

совершенствования

условий для повышения

качества образования и

повышения охвата

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

программами основного

общего и дополнительного

образования естественно-

научной и технологической

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей на

обновленной материально–

технической базе, в том

числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий и сетевой

формы реализации

образовательных программ.

Достижение результата по

годам:

2021 год - 17 Центров

«Точка роста»;

2022 год – 15 Центров

«Точка роста»;

2023 год – 15 Центров

«Точка роста»;

   2024 год – 14 Центров

«Точка роста».

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

Показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

Типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

Перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

-

Уральская Н.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно- научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах.

Центров образования

естественно-научной и

технологической

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

10 13 --



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Уральская Н.Г.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.2.6

Контрольная точка "Проведен Справка Информационно-

-

Уральская Н.Г.

25.08.2021

13 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

аналитическая

справка/отчет

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

-

Уральская Н.Г.

01.02.2022

12 10 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

1.2.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Уральская Н.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 СУПД-

1.2.13

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

-

Уральская Н.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

вует

1.2.14

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: -1.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Уральская Н.Г.

30.06.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»(для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Уральская Н.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Сформирован единый

Приказ Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

-

Уральская Н.Г.

25.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

комплексного планаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Уральская Н.Г.

25.08.2022

13 16 СУПД-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Уральская Н.Г.

25.08.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.19

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

-

Уральская Н.Г.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Уральская Н.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Уральская Н.Г.

31.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

Показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

Типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

Перечень

-

Уральская Н.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

-

Уральская Н.Г.

30.06.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

естественно-научной и

технологической

направленностей", значение:

0.0000

расположенных в сельской

местности и малых городах.

Центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

1.2.27

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Уральская Н.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.2.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

25.08.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2023

11 14 --

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей ", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.06.2024

08 11 --

1.2.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2024

09 12 --

1.2.34

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей ", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

Реализованы мероприятия

модернизации

инфраструктуры

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, в том

числе оснащены новые

места в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типа

Новгородской области:

    2023 год –

общеобразовательная

организация на 250 мест в

дер. Трубичино

Новгородского

муниципального района.

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

просвещения РФ и

Правительством

Новгородской области

-

Тимофеева

А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

38 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

30.12.2023

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Уральская Н.Г.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31 --

1.3.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат " Реализованы

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации"

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях

Новгородской области:

2019 год – 490 мест;

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2020 год – 1590 мест;

2021 год – 1590 мест;

2022 год - 2140 мест;

2023 год – 2140 мест;

2024 год – 2140 мест.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информация о реализации

результата

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информация о реализации

результата

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

20 10 --

1.4.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

о приемке

-

Уральская Н.Г.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 --



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение инспекция

государственного

строительного надзора

Новгородской области

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

-

Уральская Н.Г.

30.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения результата",

значение: 0.0000

Российской Федерациииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

просвещения РФ и

Правительством

Новгородской области

-

Уральская Н.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

между Министерством

просвещения РФ и

Правительством

Новгородской области

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

Созданы новые места в

общеобразовательной

организации Новгородской

области в школе на 960 мест

в г. Боровичи.

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информация о реализации

результата

-

Тарусов Р.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информация о реализации

результата

-

Тарусов Р.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Тарусов Р.В.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство просвещения

Российской Федерации

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Тарусов Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Тарусов Р.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" в эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

Создан в 2024 году

Школьный Кванториум с

целью совершенствования

условий в организации

обучения для обеспечения

высокого качества общего и

дополнительного

образования детей,

существенного увеличения

процента обеспечения

доступа детей к

современным вариативным

общеобразовательным

программам и

дополнительным

общеразвивающим

программам на базе МАОУ

«Средняя школа № 1» г.

Боровичи.

Уральская Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Справка Справка о

плановом и фактическом

-

Уральская Н.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Уральская Н.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Уральская Н.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 вует вует

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Уральская Н.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Уральская Н.Г.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования в

Новгородской области:

2022 год – 10%;

2023 год – 20%;

   2024 год – 30%.

Уральская Н.Г.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Уральская Н.Г.

28.02.2022

05 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Уральская Н.Г.

30.04.2022

07 03 --

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Уральская Н.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Уральская Н.Г.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Уральская Н.Г.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

преподавателей

Прочий тип документа

Удостоверения о

повышении квалификации

-

Уральская Н.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.9

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Удостоверения о

повышении квалификации

-

Уральская Н.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Обновление

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Созданы новые условия

реализации предметной

области «Технология» с

целью поддержки

образования обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья и

достижения такими детьми

максимально возможного

уровня социально –

трудовой адаптации на

рынке труда.

К концу 2024 года в 8

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база.

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Контрольная  -

-

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Созданы Центры «Точка

роста» с целью

совершенствования

условий для повышения

качества образования и

повышения охвата

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

программами основного

общего и дополнительного

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

обновленной материально–

технической базе, в том

числе с использованием

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дистанционных

образовательных

технологий и сетевой

формы реализации

образовательных программ.

Достижение результата по

годам:

2021 год - 17 Центров

«Точка роста»;

2022 год – 15 Центров

«Точка роста»;

2023 год – 15 Центров

«Точка роста»;

2024 год – 14 Центров

«Точка роста».

1.9.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Созданы Центры «Точка

роста» с целью

совершенствования

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

условий для повышения

качества образования и

повышения охвата

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

программами основного

общего и дополнительного

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

обновленной материально–

технической базе, в том

числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий и сетевой

формы реализации

образовательных программ.

Достижение результата по

годам:

2021 год - 17 Центров

«Точка роста»;

2022 год – 15 Центров

«Точка роста»;

2023 год – 15 Центров

«Точка роста»;

2024 год – 14 Центров

«Точка роста».

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров. С

целью формирования

системы в качестве

структурного

подразделения

существующей организации

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических работников

(ГОАУ ДПО

Уральская Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Региональный институт

профессионального

развития») в 2021 году

создан Центр непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников в Новгородской

области.

2.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Уральская Н.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Уральская Н.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Уральская Н.Г.

30.06.2022

08 08 --

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

-

Уральская Н.Г.

30.09.2022

09 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Уральская Н.Г.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая

-

Уральская Н.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников ",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие Обеспечено

Уральская Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования в

Новгородской области по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

программ (далее – ФР

ДПП), при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



95

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Достижение результата по

годам:

2021 год – 5%;

2022 год – 6,8%;

2023 год – 8,6%;

   2024 год – 9,5%.

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Форма представления

информации

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Форма представления

информации

-

Уральская Н.Г.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Справочно-

информационная

документация

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатата за I квартал",

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Уральская Н.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Уральская Н.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

-

Уральская Н.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 программам, включенным в

ФР ДПП

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатата за III квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Уральская Н.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Уральская Н.Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

-

Уральская Н.Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"наставник - наставляемый"

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2 млн

рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим)

в субъекты Российской

Федерации, расположенные

Уральская Н.Г.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на территории

Дальневосточного

федерального округа.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Результат "Оказаны услуги

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей"

 

Реализованы программы

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законных

представителей) через

предоставление указанным

категориям граждан услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

Уральская Н.Г.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Достижение результата по

годам:

2019 год – 0,025 млн. ед.;

2020 год – 0,01 млн. ед.;

   2021 год – 0,01 млн. ед.

3.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

оказания услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей", значение: 0.0000

Отчет Информационно –

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

оказания услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

Отчет Информационно –

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

оказания услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей", значение: 0.0000

Отчет Информационно –

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

2 Администратор регионального

проекта

Кохан М. В. Заместитель министра -

директор департамента

профессионального

образования министерства

образования Новгородской

области

Серебрякова Е. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования



естественно-научной и технологической направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 1

 Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30



В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 1

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 30


