
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Новгородская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кирилова Е.М.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Носачев Д.Л.Руководитель регионального проекта Министр инвестиционной политики Новгородской области

Чичвархина И.А.Администратор регионального проекта

Главный специалист-эксперт департамента туризма

министерства инвестиционной политики Новгородской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области

"Обеспечение экономического развития Новгородской области

на 2019-2024 годы"

Подпрограмма "Развитие туристского потенциала

Новгородской области" государственной программы

Новгородской области "Обеспечение экономического развития

Новгородской области на 2019-2024 годы"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

26,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 53,0000 3,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество инвестиционных проектов,

поддержанных путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,800

0

Условная

единица

3,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

1,950

0

1,890

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные

проекты путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - 3,0

000

 Произведен отбор

инвестиционных

проектов путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным

сроком

окупаемости

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Поддержаны инвестиционные проекты

путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

1.1

311 973,510,00 0,000,00 0,00 311 973,510,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

311 973,510,00 0,000,00 0,00 311 973,510,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

311 973,510,00 0,000,00 0,00 311 973,510,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

311 973,510,00 0,000,00 0,00 311 973,510,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

311 973,510,00 0,000,00 0,00 311 973,510,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

311 973,510,00 0,000,00 0,00 311 973,510,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 311 973,51

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 311 973,51

0,00 311 973,510,00 0,00 0,00 0,00 311 973,51

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Поддержаны инвестиционные проекты

путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,00 0,00 0,00 286 977,2

1

286 977,2

1

286 977,2

1

311 973,51

311 973,5

1

311 973,5

1

311 973,5

1

311 973,5

1

286 977,2

1

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 286 977,2

1

286 977,2

1

286 977,2

1

311 973,51

311 973,5

1

311 973,5

1

311 973,5

1

311 973,5

1

286 977,2

1



8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Новгородская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Результат "Поддержаны

инвестиционные проекты путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости"

 Произведен отбор

инвестиционных проектов

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

Носачев Д.Л.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

 

-

Носачев Д.Л.

27.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

 

-

Носачев Д.Л.

20.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты"

 

-

Носачев Д.Л.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "К объекту

подведены сети инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

 

-

Носачев Д.Л.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

 

-

Носачев Д.Л.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Носачев Д.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

11

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Носачев Д. Л. Министр инвестиционной

политики Новгородской

области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Чичвархина И. А. Главный специалист-эксперт

департамента туризма

министерства инвестиционной

политики Новгородской

области

- 10

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Носачев Д. Л. Министр инвестиционной

политики Новгородской

области

- 10


