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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Новгородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1 Численность занятых в сфере малого

и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

МЛН ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0846 0,0863Основной

показатель

0,0722
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые

и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам

крупнейших заказчиков 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен

льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5-

кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в

монопрофильных муниципальных образованиях. В 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Государственными микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов

(до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1

% до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности

проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных

муниципальных образованиях. К 2024 году количество

действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000

ед.

на 20.12.2021 - 0.307 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.333 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.326 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.326 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями

обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в монопрофильных

муниципальных образованиях

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

Региональными гарантийными организациями обеспечено

гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в

том числе в монопрофильных муниципальных образованиях

на 20.12.2021 - 450.2356 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 459.6962 МЛН РУБ

на 31.12.2023 - 501.9339 МЛН РУБ

на 31.12.2024 - 506.4101 МЛН РУБ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных

парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года объем внебюджетных

инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составит 4,3

млрд руб.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям индустриальных (промышленных)

парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития

России (объем внебюджетных инвестиций)

К концу 2024 года объем внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к

территориям созданного промышленного парка составит 0,12

млрд руб.

на 31.12.2023 - 0.06 МЛРД РУБ

на 31.12.2024 - 0.06 МЛРД РУБ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен

льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП размещены на льготных условиях

на производственных площадях и помещениях индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков. В 2024 году не менее 772 субъектов МСП получат доступ к территориям не менее 66 созданных индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных

парков, технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество

субъектов МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков на территории

Новгородской области, накопленным итогом)

Субъекты МСП размещены на льготных условиях на

производственных площадях и помещениях промышленных

парков, технопарков. К 2024 году не менее 1 субъекта МСП

получил доступ к территориям не менее 1 созданного

промышленного парка

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами

развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития

субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными

институтами развития (количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших комплексные услуги)

Создан Центр «Мой бизнес», который объединяет

организации инфраструктуры поддержки МСП на одной

площадке, в целях предоставления комплекса

консультационной и образовательной поддержки субъектам

МСП, поддержки по созданию и модернизации производств

и социального предпринимательства

на 20.12.2021 - 0.187 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.215 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.258 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.31 ТЫС ЕД

31.12.2024

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году субъектами МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему

на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем

экспорта в объеме не менее 0,0078 млрд долл. США в 2024

году (по курсу Центрального банка Российской Федерации,

действующему на дату заключения экспортного контракта)

при поддержке центров поддержки экспорта

на 20.12.2021 - 0.0085 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2022 - 0.0074 МЛРД ДОЛЛАР

на 31.12.2023 - 0.0063 МЛРД ДОЛЛАР

на 31.12.2024 - 0.006 МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центрами поддержки экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения

экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки

экспорта составит 2,25 тыс. ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Субъектами малого и среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

Количество субъектов МСП, заключивших экспортные

контракты составит 61 к 2024 году, в то числе:

в 2021 году - 19;

в 2022 году - 17;

в 2023 году - 15;

в 2024 году - 14

на 20.12.2021 - 19 ЕД

на 20.12.2022 - 17 ЕД

на 31.12.2023 - 15 ЕД

на 31.12.2024 - 14 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант

Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими

грант Агростартап, накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение численности работников в расчете на

1 субъекта МСП, получившего поддержку в виде гранта "Агростартап"

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант

Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным

итогом)

Обеспечено увеличение численности работников в расчете

на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в

сфере АПК

на 31.12.2021 - 6 ЕД

на 31.12.2022 - 12 ЕД

на 31.12.2023 - 17 ЕД

на 31.12.2024 - 25 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в

сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки

сельскохозяйственной кооперации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и

среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП, увеличена членская база

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные

подсобные хозяйства включены в производственно-

логистические цепочки сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Обеспечено увеличение доходности малых

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем

вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

на 31.12.2021 - 38 ЕД

на 31.12.2022 - 28 ЕД

на 31.12.2023 - 77 ЕД

на 31.12.2024 - 82 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках федерального проекта начинающим

предпринимателям предоставлены гранты "Агостартап" на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским

кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической базы

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание и развитие производств

в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на

создание предпринимательской деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам

предоставляется государственная поддержка на создание и

развитие производств

на 31.12.2021 - 10 ЕД

на 31.12.2022 - 21 ЕД

на 31.12.2023 - 36 ЕД

на 31.12.2024 - 51 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен

льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков на

территории Новгородской области,

накопленным итогом)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 202,87202,87

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 196,79 0,00 196,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202,87

202,87

0,00

0,00

0,00

0,00

202,87

202,87

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами

развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

2.1 55,11 18,9243,89 19,22 0,00 156,1619,02

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 18,64 18,35 18,45 0,00 55,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55,11

55,11

0,00

43,89

43,89

0,00

0,00

18,92

18,92

0,00

19,02

19,02

0,00

0,00

0,00

0,00

156,16

156,16

0,00

19,22

19,22

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами малого и среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)0

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

3.1 43,37 41,1640,95 45,13 21,01 214,6723,05

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 43,78 39,92 22,36 20,38 126,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,37

43,37

40,95

40,95

0,00

41,16

41,16

23,05

23,05

21,01

21,01

214,67

214,67

45,13

45,13
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.2

3.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)0

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

4.1 0,00 24,240,00 51,59 33,60 228,65119,21

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

0,00 0,00 50,04 23,52 115,63 32,60 221,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,24

24,24

0,00

119,21

119,21

0,00

33,60

33,60

0,00

228,65

228,65

0,00

51,59

51,59

0,00



16

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.3

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

5.1 0,00 38,390,00 40,92 79,46 219,1360,35

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 39,69 32,19 0,00 0,00 71,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

38,39 60,35 79,46 219,1340,92
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,39

0,00

0,00

60,35

0,00

0,00

79,46

0,00

0,00

219,13

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,92

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 98,48 84,84 156,86 122,72

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Новгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

98,48 122,7284,84 156,86

0,00 0,000,00 0,00

424,51 134,07 1 021,48

0,00 0,00 0,00

424,51 134,07 1 021,48

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 113,990,00 152,16 353,23 52,97 672,34

98,48 122,7284,84 156,86 424,51 134,07 1 021,48

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Носачев Д.Л. Министр инвестиционной

политики Новгородской

области

15

2 Администратор регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

5 Участник регионального

проекта

Никулина И.Н. главный специалист-эксперт Черствов А.А. 5

6 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

7 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20
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Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

9 Участник регионального

проекта

Никулина И.Н. главный специалист-эксперт Черствов А.А. 5

10 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

11 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

13 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

14 Участник регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

15 Участник регионального

проекта

Богданов Е.В. Первый заместитель

Губернатора Новгородской

области

Никитин А.С. 10

16 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20

17 Участник регионального

проекта

Никулина И.Н. главный специалист-эксперт Черствов А.А. 5
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Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

19 Участник регионального

проекта

Никулина И.Н. главный специалист-эксперт Черствов А.А. 5

20 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20

21 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Носачев Д.Л. Министр инвестиционной

политики Новгородской

области

15

23 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

24 Участник регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

25 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20

26 Участник регионального

проекта

Богданов Е.В. Первый заместитель

Губернатора Новгородской

области

Никитин А.С. 10
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27 Участник регионального

проекта

Носачев Д.Л. Министр инвестиционной

политики Новгородской

области

15

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков на территории Новгородской области, накопленным итогом)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

29 Участник регионального

проекта

Богданов Е.В. Первый заместитель

Губернатора Новгородской

области

Никитин А.С. 10

30 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20

31 Участник регионального

проекта

Носачев Д.Л. Министр инвестиционной

политики Новгородской

области

15

32 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

33 Участник регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шведкин С.С. Заместитель министра

инвестиционной политики

Новгородской области

Носачев  Д.Л. 15

35 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20

36 Участник регионального

проекта

Никулина И.Н. главный специалист-эксперт Черствов А.А. 5
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37 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом)

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Покровская Е.В. Министр сельского хозяйства

Новгородской области

10

39 Участник регионального

проекта

Покровская Е.В. Министр сельского хозяйства

Новгородской области

10

40 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20

41 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно- логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Покровская Е.В. Министр сельского хозяйства

Новгородской области

10

43 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20

44 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Покровская Е.В. Министр сельского хозяйства

Новгородской области

10
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46 Участник регионального

проекта

Ереева Н.В. главный консультант Черствов А.А. 20

47 Участник регионального

проекта

Черствов А.А. Директор департамента Шведкин С.С. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено оказание

комплексных услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами

развития (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)0

1

Создан Центр «Мой

бизнес», который

объединяет организации

инфраструктуры

поддержки МСП на одной

площадке, в целях

предоставления комплекса

консультационной и

образовательной

поддержки субъектам

МСП, поддержки по

созданию и модернизации

производств и

социального

предпринимательства

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Прочий тип документа

Информация ГОАУ

"АРНО"

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

1.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на иные цели

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр соглашений)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.3

Прочий тип документа

Информация ГОАУ

"АРНО"

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Субъектами РФ представлены годовые

отчеты о реализации региональных проектов за

1.6

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель

РРП

-

15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2021 год министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.7

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.8

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.07.2022

1.9

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.07.2022

Мероприятия по контрольной точке1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.10.2022

1.10

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.11

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

06.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.13

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Новгородской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.14

Прочий тип документа

Отчет

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Согласованы направления расходования

субсидии

1.15

Прочий тип документа

Направления

расходования субсидии

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

03.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

достижения результата предоставления

субсидии

1.16

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций (количество

действующих микрозаймов, выданных МФО)0

2

Государственными

микрофинансовыми

организациями

обеспечено

предоставление льготных

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

финансовых ресурсов (до

5 млн. рублей на срок до 3

лет по льготной ставке от

0,1 % до 10,6 % в

зависимости от отрасли и

направленности проекта)

для субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000

ед.

Новгородской

области

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.06.2022

2.3

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.07.2022

2.4

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.08.2022

2.5

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.09.2022

2.6

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.10.2022

2.7

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.11.2022

2.8

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о достижении

результата

2.9

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Осуществлен промежуточный мониторинг

достижения значений результата

2.11

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

05.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Осуществлен промежуточный мониторинг

достижения значений результата

2.12

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

05.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Осуществлен промежуточный мониторинг

достижения значений результата

2.13

Прочий тип документа -

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

05.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведены информационные встречи с

предпринимателями области

2.14

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

05.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

Субъектам МСП обеспечено предоставление

поручительств (гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке РГО)0

3

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.2

Прочий тип документа

Информация НФПМП

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.3

Соглашение -

Носачев Д. Л.,

Министр

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.4

Прочий тип документа -

Носачев Д. Л.,

Министр

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

Постановление

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведена заявочная кампания на

предоставление собсидии региональной

гарантийной организации

3.6

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

20.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.07.2022

3.7

Прочий тип документа

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

10.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.10.2022

3.8

Прочий тип документа

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

10.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Субъектами РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022 год

3.9

Отчет -

Носачев Д. Л.,

Министр

инвестиционной

политики

Новгородской

РРП

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.10

Соглашение о

предоставлении субсидии

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.11

Прочий тип документа

Информация

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.12

Постановление Порядок

предоставления субсидии

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Осуществлен промежуточный мониторинг

достижения значений результата

3.13

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

РРП

-

05.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Проведена информационная кампания о

финансовых мерах поддержки малого и

среднего предпринимательства

3.14

Прочий тип документа

Информация

Никулина И. Н.,

главный специалист-

эксперт

РРП

-

05.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке центров

поддержки экспорта (количество субъектов

малого и среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)0

4

Количество субъектов

МСП, заключивших

экспортные контракты

составит 61к 2024 году, в

то числе:в 2021 году - 19;в

2022 году - 17;в 2023 году

- 15;в 2024 году - 14

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Субъектами РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021 год

4.1

Отчет

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

4.2

Прочий тип документа

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр соглашений) политики

Новгородской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.3

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

Постановление

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

20.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.07.2022

4.5

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о значении

результата на 01.10.2022

4.6

Прочий тип документа

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

10.10.2022



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения с субъектами РФ о

реализации региональных проектов в 2023 году

4.7

Соглашение

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Субъектами РФ представлены годовые

отчеты о реализации региональных проектов за

2022 год

4.8

Отчет -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

15.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.9

Соглашение о

предоставлении субсидии

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.10

Прочий тип документа

Информация

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.11

Постановление Порядок

предоставления субсидии

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

20.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Осуществлен промежуточный мониторинг

достижения значений результата

4.12

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

Соглашение

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.14

Отчет

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших

доступ к производственным площадям и

помещениям индустриальных (промышленных)

парков, агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства, осуществляемой

Минэкономразвития России (объем

внебюджетных инвестиций)0

5

К концу 2024 года объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданного

промышленного парка

составит 0,12 млрд руб.

Носачев Д. Л.,

Министр

инвестиционной

политики

Новгородской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Актуализирован реестр резидентов5.2

Прочий тип документа -

Черствов А. А., РРП

-

05.09.202



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 технопарков Директор

департамента

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Проведены рабочие встечи с управляющей

компанией технопарка

5.3

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

05.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Осуществлен промежуточный мониторинг

достижения значений результата

5.4

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

05.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Осуществлен промежуточный мониторинг

достижения значений результата

5.5

Прочий тип документа

Информация

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

05.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров поддержки

экспорта0

6

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта

в объеме не менее

0,0078млрд долл. США в

2024 году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

Прочий тип документа

Информация Центра

поддержки экспорта

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Реализована функциональная возможность

доступа субъектов МСП к услугам центров

поддержки экспорта через ФГАИС «Одно

окно» в "пилотном" режиме

6.2

Прочий тип документа -

Носачев Д. Л.,

Министр

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Приедоставлена информация о значении

результата на 01.07.2022

6.3

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

10.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Проведен "Час с торгпредом"6.4

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

РРП

-

10.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инвестиционной

политики

Новгородской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация означении

результата на 01.10.2022

6.5

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

10.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о достижении

результата

6.6

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Проведен "Час с торгпредом"6.7

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Новгородской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Осуществлен промежуточный мониторинг

достижения значений результата

6.8

Прочий тип документа -

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

30.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Проведены встречи Клуба экспортеров6.9

Прочий тип документа -

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Проведен "Час с торгпредом"6.10

Прочий тип документа

Информация

Шведкин С. С.,

Заместитель министра

инвестиционной

политики

Новгородской

области

РРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Проведена информациоонная кампания о6.11

Прочий тип документа -

Никулина И. Н., РРП

-

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

поддержке экспортеров региона главный специалист-

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Направлен запрос в Федеральную

такможенную службу в целях проведения

анализа экспорта Новгородской области

6.12

Исходящее письмо -

Черствов А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

получившими грант Агростартап, созданы новые

рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант Агростартап,

накопленным итогом)0

7

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта

МСП, получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Прочий тип документа

постановление

Правительства

Новгородской области

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.2

Прочий тип документа

порядок агростартап

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.3

Прочий тип документа

письмо

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

Прочий тип документа

отчет кфх о численности

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Объявление о начале приема документов

на конкурс "Агростартап "

7.5

Прочий тип документа

ссылка на обяъвление на

сайте МСХ

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

20.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Завершение приема документов на участие

в конкурсе "Агростартап"

7.6

Прочий тип документа

приказ о допуске к защите

проектов

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

20.05.2022

Мероприятия по контрольной точке7.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведение конкурсной комиссии7.7

Прочий тип документа

ссылка на итоги

"Агростартап" на сайте

минсельхоза

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

25.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.8

Прочий тип документа

отчет кфх о численности

(реестры)

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.9

Входящее письмо -

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Объявлено о начале приема документов на

конкурс "Агростартап"

7.10

Прочий тип документа

Объявление

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

15.09.2023

Мероприятия по контрольной точке7.10.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Завершен прием документов на участие в

конкурсе "Агростартап"

7.11

Прочий тип документа

приказ о допуске к защите

проектов

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

16.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Проведено заседание конкурсной комиссии7.12

Прочий тип документа

итоги "Агростартап" на

сайте минсельхоза

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты

малого и среднего предпринимательства в АПК,

в том числе созданы новые субъекты МСП,

увеличена членская база сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, личные

подсобные хозяйства включены в

производственно- логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей0

8

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Прочий тип документа

постановление

Правительства

Новгородской области

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке8.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.2

Прочий тип документа

порядок агростартап

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.3

Прочий тип документа

письмо

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

Прочий тип документа

реестры кооперативов

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Актуализация реестра потребительских

кооперативов

8.5

Прочий тип документа

запрос в районы

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке8.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведена консультационная работа по

вовлечению новых членов в кооперацию

8.6

Прочий тип документа

отчет по семинарам

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Участие новгородских фермеров и членов

кооперативов в образовательных мероприятиях

8.7

Прочий тип документа

график проведения

семинаров

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

30.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.8

Прочий тип документа

порядок кооперативов

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.9

Прочий тип документа

реестры кооперативов

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке8.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Актуализация реестра потребительских

кооперативов

8.10

Прочий тип документа

запрос в районы

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Проведена консультационная работа по

вовлечению новых членов в кооперацию

8.11

Прочий тип документа

отчет по семинарам

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечено участие новгородских

фермеров и членов кооперативов в

образовательных мероприятия

8.12

Прочий тип документа

график проведения

семинаров

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

Сельскохозяйственные товаропроизводители

получили государственную поддержку на

создание и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших поддержку,

в том числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

9

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)0

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на создание и

развитие производств

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.1

Прочий тип документа

приказ министерства

сельского хозяйства

Новгородской области

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.2

Прочий тип документа

отчет

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.3

Прочий тип документа

государственное задание

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

9.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

РРП

-

01.02.2021



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

субсидии на выполнение

государственного задания

Новгородской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.5

Прочий тип документа

отчет о выполнении

государственного задания

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.6

Прочий тип документа

порядок Агростартап

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.7

Прочий тип документа

Соглашения с

кооперативами

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении9.8

Прочий тип документа

Покровская Е. В., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Приказ Агростартап

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.9

Соглашение соглашение

на 2022 год

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.10

Прочий тип документа

госзадание на 2022 год

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.11

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

госзадания

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.12

Прочий тип документа

порядок агростартап +

порядок кооперативы

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.13

Соглашение соглашения с

кооперативами + кфх на

агростартап

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

9.14

Прочий тип документа

приказ агростартап +

приказ кооперативы

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -

КТ: Утвержден результат предоставления

субсидии и показателей, необходимых для

достижения результата предоставления

субсидии автономной некоммерческой

организацией

9.15

Прочий тип документа

результат предоставления

субсидии и показателей,

необходимых для

достижения результата

предоставления субсидии

автономной

некоммерческой

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организацией "Центр

консалтинга и инноваций

АПК", в 2023 году

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.15.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии

9.16

Прочий тип документа

соглашение о

предоставлении субсидии

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет результата

предоставления субсидии и показателей,

необходимых для достижения результата

предоставления субсидии автономной

некоммерческой организацией

9.17

Прочий тип документа

отчет результата

предоставления субсидии

и показателей,

необходимых для

достижения результата

предоставления субсидии

автономной

некоммерческой

организацией "Центр

консалтинга и инноваций

АПК", в 2023 году

Покровская Е. В.,

Министр сельского

хозяйства

Новгородской

области

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.17.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек МЛН ЧЕЛ

1 Численность занятых в

сфере малого и среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

чел.

ССЧРюл -

Среднесписочная

численность

работников

юридических лиц ,

ЧЕЛ

ФНС

России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Численность занятых в сфере

МСП, включая ИП = ИП +

малые + микро+ средние +

физические лица,

поставленные на учет в

качестве налогоплательщиков

налога на профессиональный

доход

малые -

Среднесписочная

численность

работников, занятых

на малых

предприятиях (без

микропредприятий),

ЧЕЛ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Численность занятых в

сфере малого и среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

чел.

ФЛ - Физические

лица, поставленные

на учет в качестве

налогоплательщиков

налога на

профессиональный

доход, ЧЕЛ

Численность занятых в сфере

МСП, включая ИП = ИП +

малые + микро+ средние +

физические лица,

поставленные на учет в

качестве налогоплательщиков

налога на профессиональный

доход

микро -

Среднесписочная

численность

работников, занятых

на

микропредприятиях,

ЧЕЛ

средние -

Среднесписочная

численность

работников, занятых

на средних

предприятиях, ЧЕЛ


