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регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Новгородская область)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.2030

Куратор регионального проекта Тимофеева А.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Яковлев Д.Н.Руководитель регионального проекта министр образования Новгородской области

Яковлев Д.Н.Администратор регионального проекта министр образования Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

образования в Новгородской области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

показателей и результатов федерального проекта (в составе

национального проекта)

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

лесного хозяйства Новгородской области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

показателей и результатов федерального проекта (в составе

национального проекта)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Оснащены

образовательные

организации,

реализующие

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ

дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы,

оборудованием для

реализации

образовательных

процессов по

разработке,

Единиц

а

- - - - -

Образовательные

организации

оснащены

оборудованием для

реализации

программ,

обеспечивающих

развитие у

обучающихся

современных

компетенций и

навыков

управления БПЛА,

разработки

программного

обеспечения,

методов

управления БПЛА,

правилам

безопасности

использования

БПЛА,

техническим

характеристикам

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производству и

эксплуатации БАС.

Нарастающий итог

БПЛА, принципам

действия и видам

управления БПЛА,

конструированием

и сборкой БПЛА,

настройкой

программного

обеспечения,

контролем

технического

состояния БПЛА.

1.2

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

- - - - -

Количество

приобретенных

БАС в целях

выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и

тушению лесных

пожаров, по

патрулированию

лесов,

верификации

площади лесных

пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках охраны

лесов от пожаров и

лесной охраны

(надзора).

1.3

Оснащены

образовательные

организации,

реализующие

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ

дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы,

оборудованием для

реализации

образовательных

процессов по

Единиц

а

- - - - -

Образовательные

организации

оснащены

оборудованием для

реализации

программ,

обеспечивающих

развитие у

обучающихся

современных

компетенций и

навыков

управления БПЛА,

разработки

программного

обеспечения,

методов

управления БПЛА,

правилам

безопасности

использования

БПЛА,

техническим

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработке,

производству и

эксплуатации БАС

(операционные

расходы)

характеристикам

БПЛА, принципам

действия и видам

управления БПЛА,

конструированием

и сборкой БПЛА,

настройкой

программного

обеспечения,

контролем

технического

состояния БПЛА.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Оснащены образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов по

разработке, производству и эксплуатации

БАС

1.1

0,000,00 0,000,00 285 549,22 285 549,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 285 549,22 285 549,220,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 285 549,22 285 549,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

1.2

0,000,00 0,000,00 28 500,00 28 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 28 500,00 28 500,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 28 500,00 28 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов по

разработке, производству и эксплуатации

БАС (операционные расходы)

1.3

0,000,00 0,000,00 12 095,30 12 095,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 12 095,30 12 095,300,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 12 095,30 12 095,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 326 144,52 326 144,52

0,00 0,000,00 0,00 0,00 326 144,52 326 144,52

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Оснащены образовательные

организации, реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных

программ дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов

по разработке, производству и

эксплуатации БАС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 549,22

285 549,2

2

285 549,2

2

285 549,2

2

260 215,0

4

0,00

1.2. Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 500,00

14 248,8914 248,8914 248,8914 248,890,00

1.3. Оснащены образовательные

организации, реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных

программ дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов

по разработке, производству и

эксплуатации БАС (операционные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 095,30

12 095,3010 459,008 822,607 186,200,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

расходы)

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

326 144,52

311 893,4

1

310 257,1

1

308 620,7

1

281 650,1

3

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Результат "Оснащены

образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные

программы, за исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы

среднего профессионального

образования и дополнительные

образовательные программы,

оборудованием для реализации

образовательных процессов по

разработке, производству и

эксплуатации БАС"

Образовательные

организации оснащены

оборудованием для

реализации программ,

обеспечивающих развитие у

обучающихся современных

компетенций и навыков

управления БПЛА,

разработки программного

обеспечения, методов

управления БПЛА,

правилам безопасности

использования БПЛА,

техническим

характеристикам БПЛА,

принципам действия и

видам управления БПЛА,

конструированием и

сборкой БПЛА, настройкой

программного обеспечения,

контролем технического

состояния БПЛА.

Яковлев Д.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения)

-

Яковлев Д.Н.

21.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) на

приобретение средств обучения и

воспитания для создания Центра

и специализированных кружков"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

(договоров)

-

Яковлев Д.Н.

23.08.2024

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Яковлев Д.Н.

10.09.2024

02 04 --

1.1.4

Контрольная точка "Начало

работы Центра и

специализированных кружков,

реализующих образовательные

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ (ссылка

или реестр ссылок на

-

Яковлев Д.Н.

15.09.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

процессы по разработке,

производству и эксплуатации

БАС"

информационный

новостной ресурс об

открытии всех

специализированных

кружков и Центра)

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Центра и

специализированных кружков,

реализующих образовательные

процессы по разработке,

производству и эксплуатации

БАС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании Центра

и специализированных

кружков, реализующих

образовательные процессы

по разработке,

производству и

эксплуатации БАС

-

Яковлев Д.Н.

18.10.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Центра и

специализированных кружков,

реализующих образовательные

процессы по разработке,

производству и эксплуатации

БАС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании Центра

и специализированных

кружков, реализующих

образовательные процессы

по разработке,

производству и

эксплуатации БАС

-

Яковлев Д.Н.

23.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Приобретены

беспилотные авиационные

Количество приобретенных

БАС в целях выполнения

Юрченко А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

 

https://portal.e

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

включение закупки в план

закупок

-

Юрченко А.В.

16.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02  

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Юрченко А.В.

16.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

 

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Периодический мониторинг

выполнения результата"

Справка Аналитическая

справка о ходе выполнения

результата на текущую дату.

-

Юрченко А.В.

13.12.2024

02 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий приемку

поставленных товаров

-

Юрченко А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04  

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

документ, подтверждающий

оплату поставленных

товаров

-

Юрченко А.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

Прочий тип документа

документ,

подтверждающий, что

приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Юрченко А.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.3

Результат "Оснащены

образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные

программы, за исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы

среднего профессионального

образования и дополнительные

образовательные программы,

оборудованием для реализации

образовательных процессов по

разработке, производству и

эксплуатации БАС

(операционные расходы)"

Образовательные

организации оснащены

оборудованием для

реализации программ,

обеспечивающих развитие у

обучающихся современных

компетенций и навыков

управления БПЛА,

разработки программного

обеспечения, методов

управления БПЛА,

правилам безопасности

использования БПЛА,

техническим

характеристикам БПЛА,

принципам действия и

видам управления БПЛА,

конструированием и

сборкой БПЛА, настройкой

Яковлев Д.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программного обеспечения,

контролем технического

состояния БПЛА.

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Яковлев Д. Н. министр образования

Новгородской области

Никитин А. С. 30

2 Администратор регионального

проекта

Яковлев Д. Н. министр образования

Новгородской области

Никитин А. С. 5

Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ

дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы,

оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев Д. Н. министр образования

Новгородской области

Никитин А. С. 30

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Юрченко А. В. Министр - 5

5 Участник регионального

проекта

Юрченко А. В. Министр - 5

Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ

дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы,

оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС (операционные расходы)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев Д. Н. министр образования

Новгородской области

Никитин А. С. 30


