

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Новгородской области

 /А.С. Никитин/

«02» марта 2022 г.

ПАСПОРТ

приоритетного регионального проекта

«Единый событийный календарь»

(в редакции 01.01.2022)

Подготовил и завизировал:


Руководитель проекта



И.И. Петрова

Согласовано:

Куратор проекта



Е.М. Кирилова

1. Основные положения

Краткое наименование	Единый событийный календарь
Срок начала и окончания	01.01.2019 – 25.12.2024
Инициатор	В.Ю. Сотникова, министр культуры Новгородской области
Куратор	Е.М. Кириллова, заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Руководитель	И.И. Петрова, заместитель министра культуры Новгородской области
Администратор проекта	И.В. Большакова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Новгородской области
Участники	Министерство культуры Новгородской области; Министерство образования Новгородской области; Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области; Министерство инвестиционной политики Новгородской области; Министерство промышленности и торговли Новгородской области; Управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области; Администрации муниципальных районов и округов, городского округа; Государственные учреждения культуры, подведомственные министерству культуры Новгородской области; Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский государственный объединенный музей - заповедник»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»; Автономная некоммерческая организация «Туристический офис «Русь Новгородская»

Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 271
---	--

2. Цели и показатели

Цель: обеспечение населения Новгородской области качественным культурным досугом, повышение узнаваемости региона, увеличение количества посещений мероприятий Единого календаря, проводимых на территории Новгородской области, на 15 % к 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период, год						
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Количество посещений мероприятий Единого событийного календаря (тыс. посещений)	219,7	31.12.2018	225,3	231,1	237,0	243,5	249,2	255,5	
2.	Количество упоминаний о мероприятиях проекта в федеральных средствах массовой информации (ед.)	0	31.12.2020	0	0	5	60	65	70	
3.	Количество «уникальных» публикаций о проекте в средствах массовой информации и социальных сетях (ед.)	0	31.12.2020	0	0	60	84	84	84	
4.	Охват населения новостным контентом (чел.)	0	31.12.2020	0	0	90 000	96 000	96 000	96 000	

3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Не менее 255,5 тыс. посещений мероприятий Единого событийного календаря к 2025 году	1.	Проведение не менее 80 мероприятий, связанных со значимыми для Новгородской области событиями (ежегодно)	И.В. Большакова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Новгородской области; администрации муниципальных районов и округов, городского округа Новгородской области
2.	Обеспечение участия волонтеров культуры в не менее 50 % мероприятий Единого событийного календаря за год	1.	Привлечение волонтеров культуры к участию в мероприятиях проекта	И.В. Большакова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Новгородской области; администрации муниципальных районов и округов, городского округа Новгородской области
3.	Проведение информационно-кампании – продвижение информации о проекте в средствах массовой информации и социальных сетях (с охватом населения новостным контентом о проекте не менее 8 000 чел. в месяц)	1.	Размещение в средствах массовой информации, официальных сайтах и страницах в социальных сетях (VK, Facebook, Instagram) не менее 7 «уникальных» публикации о проекте (ежемесячно)	И.В. Большакова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Новгородской области; администрации муниципальных районов и округов, городского округа Новгородской области

4. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	Период, год							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Государственная программа Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 – 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 271, 43 182,4 тыс. руб.	3 526,0	4 537,0	4 870,0	21 755,4	4 247,0	4 247,0		
	в том числе:							
федеральный бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-		
областной бюджет, тыс. руб.	3 526,0	4 537,0	4 870,0	21 755,4	4 247,0	4 247,0		
внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-		

5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации /страхованию
1.	Непроведение мероприятий проекта (ограничение финансовых и кадровых ресурсов, изменение законодательства, действие ограничительных	отклонения от целевых показателей проекта	высокая	высокая	В.Ю. Сотникова, министр культуры Новгородской области	ежемесячно	1. ежемесячный мониторинг мероприятий проекта; 2. проведение заседания проектного комитета; 3. корректировка плана

мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции)					мероприятий
---	--	--	--	--	-------------

6. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1.	Количество посещений мероприятий Единого событийного календаря (тыс. посещений) $\Sigma = \Sigma I_1 + \Sigma I_2 + \dots + \Sigma I_{12}$, где Σ - общее количество мероприятий Единого событийного календаря; $\Sigma I_1 - I_{12}$ - количество посещений мероприятий Единого событийного календаря за месяц	219,7	ежемесячные отчеты участников проекта	И.В. Большакова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Новгородской области
2.	Количество упоминаний о мероприятиях проекта в федеральных средствах массовой информации $\Sigma = \Sigma I_1 + \Sigma I_2 + \dots + \Sigma I_{12}$, где Σ - общее количество упоминаний о мероприятиях проекта в федеральных средствах массовой информации; $\Sigma I_1 - I_{12}$ - количество упоминаний о мероприятиях проекта в федеральных средствах массовой информации за месяц	0	ежемесячные отчеты участников проекта	И.В. Большакова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Новгородской области
3.	Количество «уникальных» публикаций о проекте в средствах массовой информации и социальных сетях $\Sigma = \Sigma I_1 + \Sigma I_2 + \dots + \Sigma I_{12}$, где Σ - общее количество «уникальных» публикаций о проекте в средствах массовой информации и социальных сетях; $\Sigma I_1 - I_{12}$ - количество «уникальных» публикаций о проекте в средствах массовой информации и социальных сетях за месяц	0	ежемесячные отчеты участников проекта	И.В. Большакова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики министерства культуры Новгородской области
4.	Охват населения новостным контентом (чел.)			

$\Sigma = Pr_{сайт} + Pr_{vk} + Pr_r + Pr_i$, где Σ - общее количество просмотров новостей; $Pr_{сайт}$ - количество просмотров новости на официальном сайте, Pr_{vk} , Pr_r , Pr_i - количество просмотров новости на официальных страницах в социальных сетях (VK, Facebook, Instagram соответственно)	0	ежемесячные отчеты участников проекта	И.В. Большакова, начальник отдела по реализации государственной культурной политики Министерства культуры Новгородской области
---	---	---------------------------------------	--

7. Дополнительная информация

Приоритетный региональный проект «Единый событийный календарь» направлен на обеспечение населения Новгородской области качественным современным культурным досугом, повышение узнаваемости региона и предусматривает проведение мероприятий международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровня, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия Новгородской области, в том числе: фестивалей, творческих конкурсов, концертов, спектаклей, научно-просветительских мероприятий, творческих акций, ремесленных ярмарок, выставок, спортивных соревнований и акций, мероприятий военно-патриотической направленности и поддержку добровольческих движений в сфере культуры.

Результатом проекта станет увеличение количества посещений мероприятий Единого событийного календаря на 15% к 2025 году.