

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Новгородской области

/А.С. Никитин/

«~~14~~» ~~февраля~~ 20 ~~22~~ г.

## ПАСПОРТ

приоритетного регионального проекта  
«Открытая система оплаты «Мой выбор»  
(редакция от 14.01.2022)

**Подготовил и визирировал:**

Руководитель проекта Кочнев Ю.Ю. Кононова

**Согласовано:**

Кураторы проекта И.Ю. Бордевич

А.В. Данилов

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного регионального проекта**  
**«Открытая система оплаты «Мой выбор»»**

1. Основные положения

Краткое наименование	«Открытая система оплаты «Мой выбор»»
Срок начала и окончания	01.07.2021 – 25.12.2022 г.
Инициатор	И.Ю. Борпевич, заместитель руководителя Администрации Губернатора Новгородской области
Куратор	А.В. Данилов, заместитель Губернатора Новгородской области – руководитель Администрации Губернатора Новгородской области; И.Ю. Борпевич, заместитель руководителя Администрации Губернатора Новгородской области
Руководитель	Ю.Ю. Кононова, первый заместитель министра – директор административно-правового департамента министерства государственного управления Новгородской области
Администратор	М.Р. Умаева, начальник сектора контрольно-надзорной деятельности управления Администрации Губернатора Новгородской области по развитию государственных услуг
Участники	архивный комитет Новгородской области; инспекция Гостехнадзора Новгородской области; инспекция государственного строительного надзора Новгородской области; комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области; комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области; комитет тарифной политике Новгородской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области; министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области; министерство промышленности и торговли Новгородской области; министерство

	транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области; министерство финансов Новгородской области; ГОАУ «МФЦ»; Администрация муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа
Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028 годы»

## 2. Цели и показатели

Цель:	Повышение открытости бюджетного процесса для населения в части распределения средств, поступающих от оплаты административных штрафов, накладываемых органами исполнительной власти Новгородской области к 2023 году						
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение		Период, год			
		Значение	Дата				
1.	Доля лиц, оплативших административный штраф и прошедших опрос в рамках реализации проекта, %	0	01.07.2021	0	2021	2022	85
2.	Доля граждан, удовлетворенных качеством реализации проекта, %	0	01.07.2021	0	2021	2022	90
3.	Доля штрафов, распределенных в соответствии с запросом граждан, %	0	01.07.2021	0	2021	2022	100

4.	Доля Администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, запустивших приоритетный региональный проект «Открытая система оплаты «Мой выбор» на территории своего муниципального образования	0	01.07.2021	0	100
5.	Количество уникальных публикаций	0	01.07.2021	-	36
6.	Охват населения новостным контентом, ед. просмотров	0	01.07.2021	-	60000

## 3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на повышение открытости бюджетного процесса для населения в части распределения средств, поступающих от	1.	Сбор и анализ информации о количестве штрафов, налоговых и выездных органами исполнительной власти Новгородской области	Администрация Губернатора Новгородской области
		2.	Определение социальных сфер для направления штрафов в рамках реализации проекта	Администрация Губернатора Новгородской области
		3.	Разработка платежного поручения	Администрация Губернатора Новгородской области
		4.	Подготовка опроса для граждан	Администрация Губернатора Новгородской области
		5.	Разработка сайта приоритетного	Администрация Губернатора

уплаты штрафов		регионального проекта «Открытая система оплаты «Мой выбор»		Новгородской области
		6.	Информирование лиц, привлеченных к административной ответственности, о проекте	органы исполнительной власти Новгородской области, участвующие в проекте
2. Обеспечение формы обратной связи органа исполнительной власти, участвующего в проекте, с плательщиком	1.	Сбор и анализ информации о лицах, прошедших опрос на странице проекта	Администрация Губернатора Новгородской области	
	2.	Сопоставление информации об оплате штрафа и прохождении опроса	Администрация Новгородской области	Губернатора
	3.	Направление информации в ГОАУ «МФЦ» о лицах, оплативших штраф и прошедших опрос	Администрация Новгородской области	Губернатора
	4.	Информирование лица о направлении денежных средств на реализацию выбранной сферы	ГОАУ «МФЦ»	

## 4. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	Период, год	Период, год
	2021	2022
Государственная программа Новгородской области «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028	0	0
в том числе:		
федеральный бюджет, тыс. руб.	0	0
областной бюджет, тыс. руб.	0	0
внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0

## 5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации /страхованию
1.	Низкая мотивация и вовлеченность органов исполнительной власти области	Отсутствие понимания со стороны органов исполнительной власти области	Высокая	Высокий	Руководитель проекта	Ежегодно	Обучение, вовлечение в процесс улучшений 100% органов исполнительной власти области, участвующих в проекте
2.	Недостаточное освещение целей, задач и планируемых мероприятий в рамках реализации проекта	Низкая мотивация и вовлеченность плательщика	Средняя	Высокий	Руководитель проекта	Ежемесячно	Обеспечение широкого привлечения к обсуждению целей, задач и механизмов, а также публичное освещение хода и результатов реализации проекта.

## 6. Методика расчёта показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1.	Доля лиц, оплативших административный штраф и прошедших опрос в рамках реализации проекта, %			

<p>К – количество оплаченных штрафов, по которому прошли опрос; V - общее количество оплаченных штрафов</p>	$\frac{K}{V} * 100\%$	<p>органы исполнительной власти Новгородской области, участвующие в проекте</p>	<p>Администрация Губернатора Новгородской области</p>
<p>2. Доля граждан, удовлетворенных качеством реализации проекта</p>			
<p>E – количество граждан, удовлетворенных качеством реализации проекта; V - общее количество граждан, участвующих в проекте</p>	$\frac{E}{V} * 100\%$	<p>органы власти области, участвующие в проекте</p>	<p>Администрация Новгородской Губернатора участвующие в Новгородской области</p>
<p>3. Доля штрафов, распределенных в соответствии с запросом граждан</p>			
<p>F – количество штрафов, распределенных в соответствии с запросом граждан; V – общее количество выписанных штрафов</p>	$\frac{F}{V} * 100\%$	<p>органы власти области, участвующие в проекте</p>	<p>исполнительной Администрации Новгородской Губернатора участвующие в Новгородской области</p>
<p>4. Доля Администратий муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, запустивших приоритетный региональный проект «Открытая система оплаты «Мой выбор»</p>			
<p>F – количество Администратий муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, запустивших приоритетный региональный проект «Открытая система оплаты «Мой выбор» на территории своего муниципального образования; V – общее количество Администратий муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, запустивших приоритетный региональный проект «Открытая система оплаты «Мой выбор» на территории</p>	$\frac{F}{V} * 100\%$	<p>Администрации муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа</p>	<p>Администрация Губернатора Новгородской области</p>
<p>5. Количество уникальных публикаций</p>			

<p>А – число уникальных публикаций в социальной сети «ВКонтакте»;</p> <p>В – число уникальных публикаций в социальной сети «Instagram»;</p> <p>С - число уникальных публикаций в социальной сети «Facebook»</p>	<p>А+В+С</p>	<p>Социальные сети</p>	<p>Администрация Губернатора Новгородской области</p>
<p>6. Охват населения новостным контентом, ед. просмотров</p>			
<p>А – количество групп (страниц) в социальных сетях, в которых размещались публикации в отчетном периоде (квартале);</p> <p>В – количество публикаций за отчетный период (квартал);</p> <p>С – количество просмотров группы (страницы) в социальной сети (тираж печатных изданий, численность аудитории радио-, телепрограммы)</p>	<p>А*В*С</p>	<p>Социальные сети</p>	<p>Администрация Губернатора Новгородской области</p>

#### 7. Дополнительная информация

<p>Реализация проекта позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить открытость бюджетного процесса для населения в части распределения средств, поступающих от оплаты штрафов;</li> <li>- повысить удовлетворённость граждан взаимодействием с органами исполнительной власти Новгородской области;</li> <li>- повысить лояльность населения к органам исполнительной власти Новгородской области.</li> </ul>
---