

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Новгородской области

/А. С. Никитин/

«21/» сентября 2021 г.

ПАСПОРТ

приоритетного регионального проекта

«Проектирование и строительство объекта капитального строительства «Новгородская техническая школа с благоустройством прилегающей рекреационной территории»  
(в редакции от 14.09.2021)

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта М.В.М. 3.В. Ляшук

Согласовано:

Куратор проекта А.В. Дронов А.В. Дронов

## 1. Основные положения

Краткое наименование	Проектирование и строительство Новгородской технической школы
Срок начала и окончания	01.02.2019 – 01.09.2022
Инициатор	В.В. Минина, Первый заместитель Губернатора Новгородской области
Курагор	А.В. Дронов, Первый заместитель Губернатора Новгородской области
Руководитель	З.В. Ляшук, генеральный директор фонда развития инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника - Валдай»
Администратор	З.В. Ляшук, генеральный директор фонда развития инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника - Валдай»
Участники	Правительство Новгородской области; Администрация Великого Новгорода; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее – ФГБОУ ВО «НовГУ»); Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области; Министерство инвестиционной политики Новгородской области; Инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области; Инспекция государственного строительного надзора Новгородской области; ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»; ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области»; Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника - Валдай» (далее – Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»); Подрядная организация, осуществляющая проектно-изыскательские работы/подрядная организация, осуществляющая строительство объекта (далее – Подрядная организация)
Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года», утвержденная Постановлением Правительства Новгородской области от 05.07.2019 № 257

## 2. Цели и показатели

Цель: Полная готовность объекта капитального строительства «Новгородская техническая школа с благоустройством прилегающей рекреационной территории» - третий квартал 2022 года							
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение		Период, год			
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022
1.	Готовность полного комплекта проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, %	0	01.02.2019	100			
2.	Готовность объекта капитального строительства «Новгородская техническая школа с благоустройством прилегающей рекреационной территории», %	0	01.01.2020	0	12	44	100
3.	Количество публикаций о проекте в средствах массовой информации и социальных сетях, ед.	0	01.01.2021	0	0	36	*
4.	Охват населения новостным контентом, чел.	0	01.01.2021	0	0	154 000	*

\* показатели по количеству публикаций и охвату целевой аудитории будут определены в декабре 2021 года

## 3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт)	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы	1.	Оформление документов по формированию земельного участка и выдаче градостроительного плана	Администрация Великого Новгорода; Министерство инвестиционной политики Новгородской области
		2.	Проведение мероприятий по предоставлению земельного участка	Министерство инвестиционной политики Новгородской области;
		3.	Проведение инженерных изысканий и изготовление проектно-сметной документации	Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»;
		4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также обоснования цены сметной стоимости	Подрядная организация ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»
2.	Построен объект капитального строительства «Новгородская техническая школа с благоустройством прилегающей рекреационной территории»	1.	Получение разрешения на строительство	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области;
		2.	Направление извещения о начале строительства в инспекцию государственного строительного надзора Новгородской области	Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»; ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»; Инспекции государственного строительного надзора Новгородской области

		Подрядная организация; Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»
3.	Выполнение строительно-монтажных работ	Подрядная организация; Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»
4.	Выполнение площадочного благоустройства	Подрядная организация; Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»
5.	Завершены работы по строительству первой очереди объекта капитального строительства	Подрядная организация; Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»
6.	Закуплено и смонтировано оборудование	Подрядная организация Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»
7.	Получение заключения о соответствии проектной документации	Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»; ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»; Инспекции государственного строительного надзора Новгородской области
8.	Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области; Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»
9.	Выполнение благоустройства рекреационной территории	Подрядная организация; Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»

## 4. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения <sup>1</sup>	2019 год,	2020 год,	2021 год,	2022 год,
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
внебюджетные источники	83 900,0	550 609,5	1 495 063,3	1 426 000,0

## 5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предотвращению /минимизации /страхованию
1.	Несвоевременное проведение мероприятий проекта	Отклонение от показателей проекта	50%	20%	З.В. Ляшук, генеральный директор фонда «Интеллектуальная электроника - Валдай»	еженедельно	1) Еженедельный мониторинг мероприятий проекта; 2) Проведение заседания проектного комитета; 3) Корректировка плана мероприятий
2.	Несвоевременное обеспечение финансирования проекта	Отклонение от показателей проекта	10%	80%	Правительство Новгородской области	-	-

## 6. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1.	Готовность полного комплекта проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в отчетном году – базовое значение	0	Отчеты подрядной организации	Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»; ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»
2.	Готовность объекта капитального строительства «Новгородская техническая школа с базовым значением прилегающей рекреационной территории», %	0	Отчеты подрядной организации	Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»; ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области»
3.	В средствах массовой информации и социальных сетях размещены «уникальные публикации» о проекте, ед.	0	Отчеты фонда «Интеллектуальная электроника - Валдай»; ФГБОУ ВО «НовГУ»	Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»; ФГБОУ ВО «НовГУ»
	Количество «уникальных публикаций» о проекте в месяц составляет 3 ед.			

<p>4. Охват населения новостным контентом, чел.</p> <p>Расчет показателя осуществляется по количеству просмотров каждой публикации на сайтах: Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай», Правительстве Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области, подведомственных органам исполнительной власти учреждений, учреждений и партнеров фонда «Интеллектуальная электроника - Валдай», СМИ, а также в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube (3 публикации в месяц*общее количество просмотров)</p>	0	<p>Отчеты фонда «Интеллектуальная электроника - Валдай»; ФГБОУ ВО «НовГУ»</p>	<p>Фонд «Интеллектуальная электроника - Валдай»; ФГБОУ ВО «НовГУ»</p>
---	---	---	---