

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Новгородской области

/А.С. Никитин/

«25» апреля 2021г.

## ПАСПОРТ

приоритетного регионального проекта

«Цифровое сельское хозяйство»

(в редакции от 18.02.2021)

**Подготовил и завизировал:**


Руководитель проекта \_\_\_\_\_



Е.В. Покровская

**Согласовано:**

Куратор проекта \_\_\_\_\_



Г.Б. Гусев

## 1. Основные положения

Краткое наименование	Цифровое сельское хозяйство
Срок начала и окончания	01.07.2019 г. – 25.12.2022 г.
Инициатор	Министерство сельского хозяйства Новгородской области
Куратор	Т.Б. Гусев, заместитель Председателя Правительства Новгородской области
Руководитель	Е.В. Покровская, министр сельского хозяйства Новгородской области
Администратор	С.А. Ефремов, заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области
Участники	Министерство сельского хозяйства Новгородской области
Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 – 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222

## 2. Цели и показатели

Цель: Увеличение Доли заключенных соглашений по реализации проектов комплексного развития сельских территорий Новгородской области в электронном виде и Доли сельскохозяйственных товаропроизводителей Новгородской области, получающих государственную поддержку в электронном виде, не менее 70% к 2022 году.					
№/ пп	Наименование целевых показателей	Базовое значение		Период, год	
		Значение	Дата	2021	2022
1.	Доля заключенных соглашений по реализации проектов комплексного развития сельских территорий в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, (%)	0	25.12.2020	50	70
2.	Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих государственную поддержку в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, (%)	0	25.12.2020	10	70

## 2. Результаты и мероприятия проекта

№/пп	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№/пп	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	<p>Заключено не менее 70 % соглашений по реализации проектов комплексного развития сельских территорий в электронном виде и не менее 70% сельскохоззяйственными товаропроизводителям, получаемым государственную поддержку, оказана государственная поддержка в электронном виде с использованием информационных системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства</p>	1.	<p>Заключение соглашения об информационном взаимодействии между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Новгородской области в рамках развития и ввода в промышленную эксплуатацию информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ИС ЦС АПК)</p>	С.А. Ефремов, заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области
2.	<p>государственную поддержку, оказана государственная поддержка в электронном виде с использованием информационных системы цифровых сервисов</p>	2.	<p>Организация получения доступа пользователей к ИС ЦС АПК</p>	С.А. Ефремов, заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области; Т.О. Крутикова, главный консультант отдела развития сельских территорий департамента финансовой и экономической политики Министерства сельского хозяйства Новгородской области
3.	<p>агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства</p>	3.	<p>Проведение апробации технологических решений ИС ЦС АПК</p>	С.А. Ефремов, заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области; И.С. Луккина, начальник отдела развития

Российской Федерации (ИС ЦС АПК)			сельских территорий Новгородской области	территорий хозяйства	Министерства Новгородской
	4.	Организация заключения проектов развития сельских территорий в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса	И.С. Луккина, начальник отдела развития сельских территорий Новгородской области	территорий хозяйства	Министерства Новгородской
	5.	Организация государственной сельскохозяйственным товаропроизводителям области в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса	С.А. Ефремов, заместитель министра сельского хозяйства области;	хозяйства	Министра Новгородской

## 4. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения		2021 год	2022 год
Государственная программа Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 – 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222, тыс. руб.			
в том числе:			
Федеральный бюджет, тыс. руб.		0	0
областной бюджет, тыс. руб.		0	0
внебюджетные источники, тыс. руб.		0	0

## 5. Ключевые риски

№/п/ш	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предотвращению /минимизации /страхованию
1.	Отсутствие доступа к информационной системе цифровых сервисов агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ИС ЦС АПК)	Цели не достигнуты	Средняя	Высокий	С.А. Ефремов, заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области	Разовая	Организация взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

## 6. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1.	<p>Доля заключенных соглашений по реализации проектов комплексного развития сельских территорий в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, %</p> <p><math>D=V/O * 100\%</math>, где:</p> <p>Д – доля заключенных соглашений по реализации проектов комплексного развития сельских территорий в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, %;</p> <p>В – количество заключенных соглашений по реализации проектов комплексного развития сельских территорий в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, шт</p> <p>О – общее количество заключенных соглашений по реализации проектов комплексного развития сельских территорий, шт</p>	0	ИС ЦС АПК	И.С. Лукина, начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Новгородской области

<p>2. Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих государственную поддержку в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, (%)</p> <p><math>D = B/O * 100\%</math>, где:</p> <p>D – доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих государственную поддержку в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, %;</p> <p>B – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих государственную поддержку в электронном виде через информационную систему цифровых сервисов агропромышленного комплекса, шт</p> <p>O – общее количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих государственную поддержку, шт</p>	0	ИС ЦС АПК	С.А. Ефремов, заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области
---	---	-----------	---

#### 7. Дополнительная информация

Проект «Цифровое сельское хозяйство» реализуется в рамках цифровой трансформации мер государственной поддержки.

Реализация проекта позволит повысить эффективность предоставления мер государственной поддержки на территории Новгородской области, ускорит процессы получения мер господдержки, повысить ее результативность и прозрачность.