
П А С П О Р Т

федерального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

ОМРДХ

Срок

реализации

проекта

31.12.202403.12.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Костюк А.А.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра транспорта Российской

Федерации

Костюченко И.В.Администратор федерального проекта

Заместитель руководителя Федерального дорожного

агентства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному

ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

- 0,000

0

0,000

0

7,000

0

15,00

00

20,00

00

25,00

00

ПроцентНП СОУ «Эталон»

30,00

00

35,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

1.2.

Повышение

квалификации и

высшее образование

для работников

дорожного хозяйства 

(не менее чел.,

накопленным итогом)

0,0000 2020

- - - 2 000

,0000

4 500

,0000

7 500

,0000

11 00

0,000

0

ЧеловекНП СОУ «Эталон»

14 50

0,000

0

18 00

0,000

0

21 50

0,000

0

25 00

0,000

0

28 50

0,000

0

32 00

0,000

0

1.3.

Доля объектов, на

которых

предусматривается

использование новых

и наилучших

технологий,

0,0000 2020

- - - 10,00

00

20,00

00

30,00

00

40,00

00

ПроцентФП СОУ "Эталон"

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

включенных в Реестр
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 6,00

Процент 15,00

14,0013,0012,0010,008,00

НП

1.2. Повышение квалификации и высшее

образование для работников дорожного

хозяйства (не менее чел., накопленным

итогом)

2 000

,00

2 000

,00

2 000

,00

2 100

,00

2 150

,00

2 200

,00

Человек 4 500,00

3 800

,00

3 100

,00

2 600

,00

2 300

,00

2 250

,00

НП

1.3. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,00 0,50 1,00 3,00 5,00 6,00

Процент 20,00

16,0013,0010,009,008,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

федерального

значения .

Нарастающий

итог

Штука

- - - 75,0

000

135,

000

0

235,

000

0

 Подготовлен

статус-отчет о

размещении

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

федерального

значения (в

2022 - 75 шт., в

2023 - 135 шт., в

2024 - 235 шт.).

Размещение

АПВГК на

автомобильных

дорогах общего

пользования

федерального

значения

осуществляется

в рамках

концессионного

соглашения.

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2017

327,

000

0

394,

000

0

Обеспече

ние доли

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

требовани

ям, на

уровне не

менее 85

процентов

387,

000

0

- 402,

000

0

409,

000

0

417,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Подготовка

оптимальных

форматов

реализации

контрактов

жизненного

цикла,

ориентированны

х на повышение

качества и

снижение

совокупной

стоимости

дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-

правового

регулирования,

формирование

организационно

-правовых схем

и финансовых

моделей для

расширения

практики

применения

контрактов

жизненного

цикла, включая

сферу

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

 Подготовлен

отчет,

методические

рекомендации в

целях

расширения

практики

применения

контрактов

жизненного

цикла (далее -

КЖЦ),

ориентированны

х на повышение

качества и

снижение

совокупной

стоимости

дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-

правового

регулирования,

а также

формировании

организационно

-правовых схем

и финансовых

моделей,

включая сферу

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2018

- -

Обеспече

ние доли

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

требовани

ям, на

уровне не

менее 85

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отраслевого

ценообразовани

я, а также

принятие

необходимых

нормативных

правовых актов,

позволяющих

реализовать

контракты

жизненного

цикла в

наиболее

оптимальных

форматах

(Федеральный

закон от 5

апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О

контрактной

системе в сфере

закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственны

х и

муниципальных

нужд" и иные

акты,

регламентирую

щие заключение

отраслевого

ценообразовани

я
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности).

1.3

Создана

система

повышения

квалификации

для работников

дорожного

хозяйства,

ориентированна

я на обучение

применению

новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологически

х решений

повторного

применения

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Отчёт

о создании

системы

повышения

квалификации.

Устойчивое

функционирова

ние системы

повышения

квалификации и

единого

образовательног

о портала

для работников

дорожного

хозяйства.

Проведена

переподготовка

и повышение

квалификации

работников

дорожного

хозяйства, в том

числе

молодёжи в

возрасте от 18

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2019

- -

Обеспече

ние доли

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

требовани

ям, на

уровне не

менее 85

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

до 35 лет

не менее 20%.

Регулярное

проведение

ознакомительно

-

информационны

х мероприятий

по актуальным

вопросам

дорожного

хозяйства

1.4

Разработка

нормативной

правовой базы

для внедрения

системы

взимания платы

"свободный

поток" и

соответствующе

го контроля за

внесением

платы на

платных

автомобильных

дорогах

Условна

я

единица

- 1,

00

00

- - - -

Разработана

нормативно

правовая базы

для внедрения

системы

взимания платы

"свободный

поток" и

соответствующе

го контроля за

внесением

платы на

платных

автомобильных

дорогах

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

1.5

Создание и

актуализация

Условна

я

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Создан Реестр

новых и

Создан

ие

- 0,0000 2018

- -

Обеспече

ние доли

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Реестра новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологически

х решений

повторного

применения

единица наилучших

технологий,

материалов и

технологически

х решений

повторного

применения

 

 

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

требовани

ям, на

уровне не

менее 85

процентов

1.6

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального

или

межмуниципаль

ного, местного

значения .

Штука

90

,

00

00

13

8,

00

00

197,

000

0

252,

000

0

303,

000

0

366,

000

0

Подготовлен

статус-отчет о

размещении

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального

или

межмуниципаль

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2017

398,

000

0

477,

000

0

Обеспече

ние доли

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

требовани

439,

000

0

- 522,

000

0

561,

000

0

598,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

ного, местного

значения (в

2019 - 90 шт., в

2020 - 138 шт., в

2021 - 197 шт., в

2022 - 252 шт., в

2023 - 303 шт., в

2024 - 366 шт.)

ям, на

уровне не

менее 85

процентов

1.7

Внедрение

системы

контроля за

внесением

платы при

движении по

платным

автомобильным

дорогам

"свободный

поток" на 3

пилотных

участках

Условна

я

единица

- - 3,00

00

- - -

Подготовлен

статус-отчет

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

1.8

Увеличение

количества

стационарных

камер

фотовидеофикс

ации нарушений

правил

дорожного

Процент

11

1,

00

00

13

3,

00

00

133,

000

0

166,

000

0

188,

000

0

211,

000

0

Подготовлен

статус-отчет об

установке

стационарных

камер

фотовидеофикс

ации нарушений

правил

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 100,0000 2017

215,

000

0

229,

000

0

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет

223,

000

0

- 236,

000

0

243,

000

0

250,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального

или

межмуниципаль

ного, местного

значения до

250% к 2030

году от базового

количества 2017

года.

Нарастающий

итог

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального

или

межмуниципаль

ного, местного

значения (в

2018 - 111 %, в

2019 - 111 %., в

2020 - 133 %, в

2021 - 133 %, в

2022 - 166 %, в

2023 - 188 %, в

2024 - 211 %)

1.9

Приняты

нормативно-

правовые акты

и методические

рекомендации,

направленные

на повышение

безопасности

дорожного

движения

Докумен

т

- - - - 1,00

00

1,00

00

Принятие

нормативных

правовых актов

и методических

рекомендаций,

направленных

на повышение

безопасности

дорожного

движения, в том

числе  в части

внедрения

новых техничес

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2019

- -

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ких требований

и стандартов

обустройства ав

томобильных

дорог на основе

цифровых техно

логий,

направленных

на устранение

мест концентра

ции дорожно-

транспортных

происшествий.

1.10

Внесение в

законодательств

о Российской

Федерации

изменений,

предусматрива

ющих усиление

ответственност

и за

несоблюдение

весогабаритных

параметров

транспортных

средств,

осуществляющи

х, в том числе

перевозки

Докумен

т

- - - 1,00

00

- -

Внесены в

законодательств

о Российской

Федерации

изменения,

предусматрива

ющие усиление

ответственност

и за

несоблюдение

весогабаритных

параметров

транспортных

средств

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

строительных

материалов, а

также добытых

для их

производства

общераспростра

ненных

полезных

ископаемых по

автомобильным

дорогам общего

пользования.

Нарастающий

итог

1.11

Утверждено не

менее 350

разработанных

и

актуализирован

ных

национальных

стандартов

(ГОСТ Р и

ПНСТ) к 2030

году. .

Нарастающий

итог

Штука

38

,

00

00

59

,

00

00

82,0

000

100,

000

0

115,

000

0

130,

000

0

Утверждены

разработанные

и

актуализирован

ные

национальные

стандарты (в

2019 - 38 шт., в

2020 - 59 шт., в

2021 - 82 шт., в

2022 - 100 шт., в

2023 - 115 шт., в

2024 - 130 шт.)

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2017

170,

000

0

250,

000

0

Обеспече

ние доли

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

требовани

ям, на

уровне не

210,

000

0

- 290,

000

0

320,

000

0

350,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

менее 85

процентов

1.12

Утверждена

Концепция

создания и

функционирова

ния

национальной

сети

интеллектуальн

ых

транспортных

систем на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Докумен

т

- - - 1,00

00

- -

Утверждена

Концепция

создания и

функционирова

ния

национальной

сети

интеллектуальн

ых

транспортных

систем на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -

1.13

Создание

(обеспечение

функционирова

ния и

актуализация)

общедоступной

информационно

й системы

контроля за

формированием

и

использованием

средств

Штука

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(обеспечение

функционирова

ния и

актуализация)

общедоступной

информационно

й системы

контроля за

формированием

и

использованием

средств

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

- 0,0000 2017

1,00

00

1,00

00

Обеспече

ние доли

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

дорожных

фондов всех

уровней

дорожных

фондов всех

уровней

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

требовани

ям, на

уровне не

менее 85

процентов

1.14

Техническое и

методическое

сопровождение

СОУ «Эталон»

в рамках

реализации

национального

проекта

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

бесперебойная

работа

участников

федеральных и

региональных

проектов в

составе

национального

проекта "БКД"

за счет

бесперебойного

функционирова

ния всех

компонентов

системы СОУ

"Эталон" и

необходимой

для ее

функционирова

ния

информационно

-

коммуникацион

ной

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2017

- -

Обеспече

ние доли

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

требовани

ям, на

уровне не

менее 85

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инфраструктуры

1.15

Принятие

нормативных

правовых актов,

направленных

на

совершенствова

ние

взаимодействия

контрольно-

надзорных

органов в части

организации

информационно

го

взаимодействия

в целях

повышения

ответственност

и участников

дорожного

движения

применения

риск-

ориентированно

го подхода в

контрольно-

надзорных

мероприятиях

Штука

- - - - 1,00

00

-

Приняты

нормативные

правовые акты,

направленные

на

совершенствова

ние

взаимодействия

контрольно-

надзорных

органов в части

организации

информационно

го

взаимодействия

в целях

повышения

ответственност

и участников

дорожного

движения

применения

риск-

ориентированно

го подхода в

контрольно-

надзорных

мероприятиях

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2017

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.16

Внедрение

интеллектуальн

ых

транспортных

систем,

предусматрива

ющих

автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением

свыше 300

тысяч человек

(66 городов,

накопленным

итогом)

Условна

я

единица

- - - - - 27,0

000

Подготовлен

статус-отчет о

внедрении

интеллектуальн

ых

транспортных

систем,

предусматрива

ющих

автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением

свыше 300

тысяч человек

(в 2024 - 27

усл.ед.)

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2017

27,0

000

66,0

000

Обеспече

ние доли

дорожной

сети в

крупнейш

их

городских

агломерац

иях,

соответст

вующей

норматив

ным

требовани

ям, на

уровне не

менее 85

процентов

66,0

000

- 66,0

000

66,0

000

66,0

000

1.17

Создание

(придание

функций ФАУ

"РОСДОРНИИ"

) и реализация

мероприятий

Общеотраслевог

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Совместно с

субъектами

Российской

Федерации

проработаны

программы

дорожной

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

- 0,0000 2017

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о центра

компетенций

дорожной

отрасли

деятельности

(региональные

проекты)

субъектов

Российской

Федерации,

учитывающие в

том числе

вопросы

внедрения

новых и

наилучших

технологий,

достижения

показателей и

результатов

национального

проекта, а

также входящих

в его состав

федеральных

проектов,

оценки

эффективности

результатов

применения

новых

технологий,

эффективного

управления

дорожным

(струк

турног

о

подраз

делени

я)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

хозяйством и

обеспечения

качества

выполняемых

работ.

Организован

мониторинг

применения

стандартов,

входящих в

сферу действия

ТР ТС 014/2011.

Проводятся

мероприятия,

направленные

на

популяризацию

использования

новых и

наилучших

технологий,

отражающие

результаты

научной

деятельности

Общеотраслевог

о центра

компетенций

дорожной

отрасли,

результаты
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

научных

исследований

отечественных

и зарубежных

учёных и

специалистов

по различным

вопросам

дорожного

хозяйства, в том

числе

подготовку

отраслевых

сборников

научных трудов

. Проведение

выборочного

мониторинга

(аудита)

качества

дорожных

работ.

Организовано

взаимодействие

с субъектами

Российской

Федерации в

части

разработки и

реализации

региональных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

транспортных

стратегий и

документов

транспортного

планирования -

ПКРТИ

субъекта РФ и

КСОТ субъекта

РФ,

разрабатываем

ых субъектами

РФ с учетом

Методических

рекомендаций

по разработке

документов

транспортного

планирования

субъектов

Российской

Федерации.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

федерального значения

1.1

7 470 0

00,00

0,00 660 000

,00

0,000,00 9 040 0

00,00

22 624 000,005 454 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

7 470 0

00,00

0,00 660 000

,00

0,000,00 9 040 0

00,00

22 624 000,005 454 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовка

оптимальных форматов

реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

снижение совокупной

стоимости дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-правового

регулирования,

формирование

организационно-

правовых схем и

финансовых моделей для

расширения практики

применения контрактов

жизненного цикла,

включая сферу

отраслевого

ценообразования, а

также принятие

необходимых

нормативных правовых

актов, позволяющих

реализовать контракты

жизненного цикла в

наиболее оптимальных

форматах (Федеральный

закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О

1.2

40 154,

10

16 460,

00

15 359,

10

150 000

,00

0,00 0,00 221 973,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и

иные акты,

регламентирующие

заключение контрактов

на осуществление

дорожной деятельности).

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

40 154,

10

16 460,

00

15 359,

10

150 000

,00

0,00 0,00 221 973,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана система

повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированная на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов

и технологических

решений повторного

применения

1.3

154 979

,80

191 700

,40

154 761

,60

200 000

,00

0,00 0,00 856 421,60154 979

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

154 979

,80

191 700

,40

154 761

,60

200 000

,00

0,00 0,00 856 421,60154 979

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создание и актуализация

Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения

1.4

0,0026 540,

00

25 464,

50

112 000

,00

0,00 0,00 204 158,6040 154,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,0026 540,

00

25 464,

50

112 000

,00

0,00 0,00 204 158,6040 154,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

1.5

3 333 7

33,20

0,00 3 767 6

54,20

0,000,00 4 311 6

17,02

14 006 389,052 593 3

84,63

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

3 333 7

33,20

0,00 3 767 6

54,20

0,000,00 4 311 6

17,02

14 006 389,052 593 3

84,63

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года

1.6

7 482 4

95,70

0,00 7 338 3

77,95

0,000,00 7 051 9

38,65

28 768 690,646 895 8

78,34

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

7 482 4

95,70

0,00 7 338 3

77,95

0,000,00 7 051 9

38,65

28 768 690,646 895 8

78,34

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



30

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приняты нормативно-

правовые акты и

методические

рекомендации,

направленные на

повышение безопасности

дорожного движения

1.7

160 132

,30

157 034

,00

662 848

,20

32 000,

00

0,00 0,00 1 098 812,5086 798,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

160 132

,30

157 034

,00

662 848

,20

32 000,

00

0,00 0,00 1 098 812,5086 798,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создание (обеспечение

функционирования и

актуализация)

общедоступной

информационной

системы контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней

1.8

722 496

,30

0,00 910 038

,60

1 550 0

00,00

0,00 800 000

,00

4 544 133,20561 598

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

722 496

,30

0,00 910 038

,60

1 550 0

00,00

0,00 800 000

,00

4 544 133,20561 598

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Техническое и

методическое

сопровождение СОУ

«Эталон» в рамках

реализации

национального проекта

1.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городских агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (66

городов, накопленным

итогом)

1.10

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 8 400 0

00,00

27 900 638,108 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 8 400 0

00,00

27 900 638,108 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.10.1.

1.

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 8 400 0

00,00

27 900 638,108 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.10.1.

1.1.

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 8 400 0

00,00

27 900 638,108 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

7 349 6

55,70

0,00 3 750 9

82,40

0,000,00 8 400 0

00,00

27 900 638,108 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создание (придание

функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и

реализация мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

отрасли

1.11

505 250

,60

0,00 1 985 1

82,60

0,000,00 1 012 9

79,00

4 008 662,80505 250

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

505 250

,60

0,00 1 985 1

82,60

0,000,00 1 012 9

79,00

4 008 662,80505 250

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 044 0

00,00

391 73

4,40

19 270 

669,15

27 218 

897,70

24 692 

043,77

30 616 

534,67

104 233 879,

69

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

8 932 6

68,80

391 73

4,40

7 504 6

37,00

2 044 0

00,00

0,00 10 212 

979,00

38 834 800,0

0

9 748 7

80,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

18 165 

884,60

0,00 14 857 

014,55

0,000,00 19 763 

555,67

70 675 717,7

9

17 889 

262,97

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

7 470 0

00,00

0,00 660 00

0,00

0,000,00 9 040 0

00,00

22 624 000,0

0

5 454 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Подготовка оптимальных форматов

реализации контрактов жизненного

цикла, ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с учетом

необходимого нормативно-правового

регулирования, формирование

организационно-правовых схем и

финансовых моделей для расширения

практики применения контрактов

жизненного цикла, включая сферу

отраслевого ценообразования, а также

принятие необходимых нормативных

правовых актов, позволяющих

реализовать контракты жизненного

цикла в наиболее оптимальных форматах

(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд" и иные акты,

регламентирующие заключение

контрактов на осуществление дорожной

деятельности).

3 346,20 6 692,40 10 038,50 13 384,70 16 730,90 20 077,10

40154.1

36 807,9033 461,8030 115,6026 769,4023 423,20

1.2. Создана система повышения

квалификации для работников

дорожного хозяйства, ориентированная

на обучение применению новых и

наилучших технологий, материалов и

12 915,00 25 830,00 38 744,90 51 659,90 64 574,90 77 489,90

154979.8

142 064,8

0

129 149,8

0

116 234,8

0

103 319,9

0

90 404,90
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

технологических решений повторного

применения

1.3. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

федерального значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Создание и актуализация Реестра новых

и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.6. Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 250% к 2030 году

от базового количества 2017 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Приняты нормативно-правовые акты и

методические рекомендации,

направленные на повышение

безопасности дорожного движения

13 344,40 26 688,70 40 033,10 53 377,40 66 721,80 80 066,20

160132.3

146 787,9

0

133 443,6

0

120 099,2

0

106 754,9

0

93 410,50

1.8. Создание (обеспечение

функционирования и актуализация)

общедоступной информационной

системы контроля за формированием и

использованием средств дорожных

60 208,00 120 416,1

0

180 624,1

0

240 832,1

0

301 040,1

0

361 248,2

0

722496.3

662 288,3

0

602 080,3

0

541 872,2

0

481 664,2

0

421 456,2

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

фондов всех уровней

1.9. Техническое и методическое

сопровождение СОУ «Эталон» в рамках

реализации национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (66 городов,

накопленным итогом)

42 000,00 120 962,5

0

204 387,5

0

263 770,1

0

372 179,7

0

426 779,7

0

7349655.7

7 349 655

,70

4 842 165

,80

2 250 690

,20

1 292 588

,10

561 162,3

0

1.11. Создание (придание функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и реализация

мероприятий Общеотраслевого центра

компетенций дорожной отрасли

42 104,20 84 208,40 126 312,7

0

168 416,9

0

210 521,1

0

252 625,3

0

505250.6

463 146,4

0

421 042,2

0

378 938,0

0

336 833,7

0

294 729,5

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Результат "Подготовка

оптимальных форматов

реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на

повышение качества и

снижение совокупной

стоимости дорожных

работ, с учетом

необходимого

нормативно-правового

регулирования,

формирование

организационно-правовых

схем и финансовых

моделей для расширения

практики применения

контрактов жизненного

цикла, включая сферу

отраслевого

ценообразования, а также

принятие необходимых

нормативных правовых

1.1

Подготовлен отчет, методические

рекомендации в целях расширения

практики применения контрактов

жизненного цикла (далее - КЖЦ),

ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с

учетом необходимого нормативно-

правового регулирования, а также

формировании организационно-

правовых схем и финансовых

моделей, включая сферу

отраслевого ценообразования

Набоко С. Ю.

01.01.2022 01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

актов, позволяющих

реализовать контракты

жизненного цикла в

наиболее оптимальных

форматах (Федеральный

закон от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и

иные акты,

регламентирующие

заключение контрактов на

осуществление дорожной

деятельности)."

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1.1

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.2

Отчет

Представлен в Минтранс России

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1.3

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.1.4

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация)

методических документов,

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла" ,

значение: 0.0000

1.1.5

Отчет

Разработка (актуализация)

методических документов,

направленных на расширение

практики применения контрактов

жизненного цикла

-

Набоко С. Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения "

1.2

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

федерального значения (в 2022 - 75

шт., в 2023 - 135 шт., в 2024 - 235

шт.). Размещение АПВГК на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения осуществляется в рамках

концессионного соглашения.

Костюченко И.

В.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СОУ

"Эталон"

Контрольная точка не

задана

1.2.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создана

система повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированная на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.3

Отчёт о создании системы

повышения квалификации.

Устойчивое функционирование

системы повышения

квалификации и единого

образовательного портала для

работников дорожного хозяйства.

Проведена переподготовка и

повышение квалификации

работников дорожного хозяйства, в

том числе молодёжи в возрасте от

18 до 35 лет не менее 20% .

Регулярное проведение

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

Набоко С. Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.1

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 2

000 человек" , значение:

0.0000

1.3.2

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией, проводившей

обучение. Занесение информации о

выдаче документа о квалификации

в ФИС ФРДО

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000

1.3.3

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.3.4

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.5

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.3.6

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

вует вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.7

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.8

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

1.3.9

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по теме" , значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.3.10

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.11

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.3.12

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.3.13

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 2

500 человек" , значение:

0.0000

1.3.14

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией, проводившей

обучение. Занесение информации о

выдаче документа о квалификации

в ФИС ФРДО

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000

1.3.15

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.16

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.17

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.18

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.3.19

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.20

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.21

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организовано

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 3

1.3.22

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

выданный образовательной

организацией, проводившей

обучение. Занесение информации о

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

000 человек" выдаче документа о квалификации

в ФИС ФРДО

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

, значение: 0.0000

1.3.23

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.3.24

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.25

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.26

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.3.27

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.28

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.29

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Организовано

1.3.30

Прочий тип документа

Документ о квалификации,

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведение обучения по

программам повышения

квалификации не менее 3

500 человек"

выданный образовательной

организацией, проводившей

обучение. Занесение информации о

выдаче документа о квалификации

в ФИС ФРДО

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организовано

проведение

ознакомительно-

информационных

мероприятий по

актуальным вопросам

дорожного хозяйства не

менее 5000 человек в год"

1.3.31

Отчет

Отчет о проведении

ознакомительно-информационных

мероприятий по актуальным

вопросам дорожного хозяйства

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.3.32

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.33

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Разработка

нормативной правовой

базы для внедрения

системы взимания платы

"свободный поток" и

соответствующего

контроля за внесением

платы на платных

автомобильных дорогах"

1.4

Разработана нормативно правовая

базы для внедрения системы

взимания платы "свободный

поток" и соответствующего

контроля за внесением платы на

платных автомобильных дорогах

Шилов А. В.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.4.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создание и

актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения"

1.5

Создан Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

Набоко С. Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.5.1

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.5.2

Отчет

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.5.3

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.5.4

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000

1.5.5

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000

1.5.6

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

1.5.7

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повторного применения" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения "

1.6

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (в 2019 - 90 шт., в 2020 -

138 шт., в 2021 - 197 шт., в 2022 -

252 шт., в 2023 - 303 шт., в 2024 -

366 шт.)

Костюченко И.

В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.6.1

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.6.2

Отчет

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.6.3

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.6.4

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Внедрение

системы контроля за

внесением платы при

движении по платным

автомобильным дорогам

"свободный поток" на 3

пилотных участках"

1.7

Подготовлен статус-отчетПетушенко В.

П.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.7.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Увеличение

количества стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

1.8

Подготовлен статус-отчет об

установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

Костюченко И.

В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Да СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года"

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения (в 2018 - 111 %, в 2019 -

111 %., в 2020 - 133 %, в 2021 - 133

%, в 2022 - 166 %, в 2023 - 188 %, в

2024 - 211 %)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.8.1

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.8.2

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.8.3

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

подтверждающие

документы о ходе

достижении результата" ,

значение: 0.0000

1.8.4

Отчет

Подготовлен статус отчет о ходе

выполнения работ

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Внесение в

законодательство

Российской Федерации

изменений,

предусматривающих

усиление ответственности

за несоблюдение

1.9

Внесены в законодательство

Российской Федерации изменения,

предусматривающие усиление

ответственности за несоблюдение

весогабаритных параметров

транспортных средств

Шилов А. В.

01.01.2017 26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

весогабаритных

параметров транспортных

средств, осуществляющих,

в том числе перевозки

строительных материалов,

а также добытых для их

производства

общераспространенных

полезных ископаемых по

автомобильным дорогам

общего пользования"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка не

задана

1.9.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Приняты

нормативно-правовые

акты и методические

рекомендации,

направленные на

повышение безопасности

дорожного движения"

1.10

Принятие нормативных правовых

актов и методических

рекомендаций, направленных на

повышение безопасности

дорожного движения, в том числе

в части в недрения новых

технических требований и

стандартов обустройства

Набоко С. Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет 1
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автомобильных дорог на основе

цифровых технологий,

направленных на устранение мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.1

Прочий тип документа

-

-

Костюк А. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.10.2

Прочий тип документа

-

-

Костюк А. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.10.3

Прочий тип документа

-

Костюк А. А.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ разработан" -связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.10.4

Прочий тип документа

-

-

Костюк А. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.10.5

Прочий тип документа

-

-

Костюк А. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.6

Прочий тип документа

-

-

Костюк А. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.10.7

Прочий тип документа

-

-

Костюк А. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.10.8

Прочий тип документа

-

-

Костюк А. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.10.9

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.10.1

0

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.10.1

1

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.10.1

2

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.10.1

3

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.10.1

4

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.10.1

5

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.10.1

6

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.10.1

7

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.10.1

8

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.10.1

9

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.10.2

0

Прочий тип документа

-

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.10.2

Прочий тип документа

-

Набоко С. Ю.

30.09.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Приняты нормативные

правовые акты,

обеспечивающие

формирование и

функционирование

национальной сети

интеллектуальных

транспортных систем

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1

Приняты нормативно-правовые

акты, определяющие, в том числе

правила присоединения

интеллектуальных транспортных

систем к национальной сети

интеллектуальных транспортных

систем на автомобильных дорогах

общего пользования и применение

технологий управления

высокоавтоматизированных

транспортных средств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создана система

апробации оборудования

и технологий,

используемых при

создании

интеллектуальных

транспортных систем,

включая обеспечение

движения

высокоавтоматизированно

го транспорта" , значение:

0.0000

1.10.2

2

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Создание тестовой зоны

для обеспечения

возможности проведения

экспериментов и

апробации технологий

1.10.2

3

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальных

транспортных систем,

обеспечивающих

движение

высокоавтоматизированн

ых транспортных средств

по автомобильным

дорогам общего

пользования" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Утверждено не

менее 350 разработанных

и актуализированных

национальных стандартов

(ГОСТ Р и ПНСТ) к 2030

году. "

1.11

Утверждены разработанные и

актуализированные национальные

стандарты (в 2019 - 38 шт., в 2020 -

59 шт., в 2021 - 82 шт., в 2022 - 100

шт., в 2023 - 115 шт., в 2024 - 130

шт.)

Шилов А. В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.11.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Утверждена

Концепция создания и

функционирования

национальной сети

интеллектуальных

транспортных систем на

автомобильных дорогах

общего пользования"

1.12

Утверждена Концепция создания и

функционирования национальной

сети интеллектуальных

транспортных систем на

автомобильных дорогах общего

пользования

Шилов А. В.

01.01.2022 30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.12.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создание

(обеспечение

функционирования и

актуализация)

общедоступной

1.13

Создание (обеспечение

функционирования и

актуализация) общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

Набоко С. Ю.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней" , значение:

0.0000

1.13.1

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.2

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.13.3

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального значения" ,

значение: 0.0000

1.13.4

Прочий тип документа

Проведение мероприятий по

созданию цифровой модели

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог) общего

пользования федерального

значения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.13.5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.13.6

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.13.7

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.13.8

Отчет

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.13.9

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней" , значение:

1.13.1

0

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.1

1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.1

2

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.13.1

3

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Актуализация концепции

создания цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения" , значение:

0.0000

1.13.1

4

Прочий тип документа

Актуализация концепции создания

цифровой модели автомобильных

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13.1

5

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

18

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнение пилотного

проекта по созданию

цифрового паспорта

автомобильной дороги

протяженностью не более

30 км на базе

пространственных данных

цифровой модели"

1.13.1

6

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

созданию цифровых паспортов

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог) общего

пользования федерального

значения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.1

7

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Определен перечень

автомобильных дорог

(участков автомобильных

1.13.1

8

Прочий тип документа

Сформирован план-график

мероприятий по созданию

цифровой модели автомобильных

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорог) общего

пользования опорной

сети, для которых будет

создана цифровая модель"

, значение: 0.0000

дорог (участков автомобильных

дорог) общего пользования

опорной сети на 2024–2025 гг.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.1

9

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведение мероприятий

по созданию цифровой

модели автомобильных

дорог (участков

автомобильных дорог)

общего пользования

федерального значения" ,

значение: 0.0000

1.13.2

0

Паспорт проекта

Подготовлен соответствующий

статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.2

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация

общедоступной

информационной системы

контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех

уровней"

1.13.2

2

Прочий тип документа

Актуализация общедоступной

информационной системы

контроля за формированием и

использованием средств дорожных

фондов всех уровней

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.13.2

3

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.2

4

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.13.2

5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

вует вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.2

6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.2

7

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.13.2

8

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

-

Набоко С. Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.2

9

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.13.3

0

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.3

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.3

2

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.13.3

3

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

-

Набоко С. Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.3

4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.13.3

5

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

-

Набоко С. Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

государственных заданий)точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.3

6

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.3

7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.3

8

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.3

9

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.13.4

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

-

Набоко С. Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.4

1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.13.4

2

Прочий тип документа

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.4

3

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Набоко С. Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Техническое и

методическое

сопровождение СОУ

«Эталон» в рамках

реализации

национального проекта"

1.14

Обеспечена бесперебойная работа

участников федеральных и

региональных проектов в составе

национального проекта "БКД" за

счет бесперебойного

функционирования всех

компонентов системы СОУ

"Эталон" и необходимой для ее

функционирования

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры

Костюченко И.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.11.2021

02 02

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.14.2

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.4

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.14.5

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.14.6

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.14.7

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.8

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.9

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.1

0

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

2

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.1

3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

4

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.1

5

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

6

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

7

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.1

8

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

9

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.2

0

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

-

Костюченко И.

В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Принятие

нормативных правовых

актов, направленных на

совершенствование

взаимодействия

контрольно-надзорных

органов в части

организации

информационного

взаимодействия в целях

повышения

ответственности

участников дорожного

движения применения

риск-ориентированного

подхода в контрольно-

надзорных мероприятиях"

1.15

Приняты нормативные правовые

акты, направленные на

совершенствование

взаимодействия контрольно-

надзорных органов в части

организации информационного

взаимодействия в целях

повышения ответственности

участников дорожного движения

применения риск-

ориентированного подхода в

контрольно-надзорных

мероприятиях

Бакирей А. С.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка не

задана

1.15.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (66 городов,

накопленным итогом) "

1.16

Подготовлен статус-отчет о

внедрении интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек ( в 2024 -

27 усл.ед. )

Костюченко И.

В.

01.01.2024 01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да СОУ

"Эталон"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.03.2021

09 11

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.16.2

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.03.2022

10 12

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.3

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.03.2023

11 13

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.4

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.03.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.5

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.6

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.7

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.16.8

Прочий тип документа

Утверждены правила

-

Костюченко И.

В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.9

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

0

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.1

1

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

2

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

3

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

4

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.1

5

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.16.1

6

Прочий тип документа

Утверждены правила

-

Костюченко И.

В.

01.11.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

7

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

8

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.1

9

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

0

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

1

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.2

2

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

3

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.16.2

4

Прочий тип документа

Утверждены правила

-

Костюченко И.

В.

01.11.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

5

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.2

6

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

7

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

8

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

9

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Костюченко И.

В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.3

0

Прочий тип документа

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Костюченко И.

В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.3

1

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Костюченко И.

В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.16.3

2

Прочий тип документа

Утверждены правила

-

Костюченко И.

В.

01.11.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создание

(придание функций ФАУ

"РОСДОРНИИ") и

реализация мероприятий

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной

отрасли "

1.17

Совместно с субъектами

Российской Федерации

проработаны программы дорожной

деятельности (региональные

проекты) субъектов Российской

Федерации, учитывающие в том

числе вопросы внедрения новых и

наилучших технологий,

достижения показателей и

результатов национального

проекта, а также входящих в его

состав федеральных проектов,

оценки эффективности результатов

применения новых технологий,

эффективного управления

дорожным хозяйством и

обеспечения качества

выполняемых работ. Организован

мониторинг применения

стандартов, входящих в сферу

действия ТР ТС 014/2011 .

Набоко С. Ю.

01.01.2019 10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Проводятся мероприятия,

направленные на популяризацию

использования новых и наилучших

технологий, отражающие

результаты научной деятельности

Общеотраслевого центра

компетенций дорожной отрасли,

результаты научных исследований

отечественных и зарубежных

учёных и специалистов по

различным вопросам дорожного

хозяйства, в том числе подготовку

отраслевых сборников научных

трудов . Проведение выборочного

мониторинга (аудита) качества

дорожных работ. Организовано

взаимодействие с субъектами

Российской Федерации в части

разработки и реализации

региональных транспортных

стратегий и документов

транспортного планирования -

ПКРТИ субъекта РФ и КСОТ

субъекта РФ, разрабатываемых

субъектами РФ с учетом

Методических рекомендаций по

разработке документов

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации .

Контрольная точка

1.17.1

Прочий тип документа

-

Шилов А. В.

31.07.2021

Взаимо 20

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля

контрактов жизненного

цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения""

Утверждена методика расчета

показателя федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства" "Доля

контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение

работ по строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Доля объектов

на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр"" ,

значение: 0.0000

1.17.2

Прочий тип документа

Утверждена методика расчета

показателя федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства" "Доля

объектов на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр"

-

Шилов А. В.

31.07.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждение методики

расчета показателя

федерального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства" "Повышение

квалификации и высшее

образование для

работников дорожного

хозяйства""

1.17.3

Прочий тип документа

Утверждена методика расчета

показателя федерального проекта

"Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства"

"Повышение квалификации и

высшее образование для

работников дорожного хозяйства"

-

Шилов А. В.

31.07.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации, не менее 10%

объектов" , значение:

0.0000

1.17.4

 

В субъекты Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества

-

Набоко С. Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Актуализация Реестра

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения" ,

значение: 0.0000

1.17.5

Прочий тип документа

Актуализация Реестра новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000

1.17.6

Отчет

Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовка к

организации проведения

обучения по программам

высшего образования" ,

значение: 0.0000

1.17.7

Прочий тип документа

Проведена подготовка к обучению

по программам высшего

образования

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.17.8

Отчет

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

19 Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Разработка

(актуализация)

методических документов,

направленных на

расширение практики

применения контрактов

жизненного цикла" ,

значение: 0.0000

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка

(актуализация) типовых

условий контрактов на

выполнение работ по

строительству

(реконструкции),

капитальному ремонту,

ремонту автомобильных

дорог, выполняемых в

рамках реализации

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.17.9

Прочий тип документа

Разработаны типовые

(актуализированы) условия

контрактов на выполнение работ

по строительству (реконструкции),

капитальному ремонту, ремонту

автомобильных дорог,

выполняемых в рамках реализации

федерального проекта

«Региональная и местная дорожная

сеть» национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

1.17.1

0

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.17.1

1

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Шилов А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

1.17.1

2

Прочий тип документа

Региональные проекты

разработаны (актуализированы),

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко И.

В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны и

утверждены документы

транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.17.1

3

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации при консультативной

поддержке ОЦК разработаны и

утверждены документы

транспортного планирования

субъектов Российской Федерации

в соответствии с Методическими

рекомендациями по разработке

документов транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации,

утвержденными протоколом

заседания рабочей группы

проектного комитета по

нацпроекту БКАД от 12.08.2019 №

ИА-63.

-

Набоко С. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.17.1

4

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено рассмотрение

утвержденных документов

транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.17.1

5

Прочий тип документа

В субъекты Российской Федерации

направлены заключения по

разработанным и утверждённым

ими документам транспортного

планирования субъектов

Российской Федерации с

указанием возможных путей их

совершенствования

-

Набоко С. Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.17.1

6

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

1.17.1

7

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по теме" , значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

государственного задания

по теме" , значение: 0.0000

1.17.1

8

Отчет

Представлен в Минтранс России

отчет, утвержденный генеральным

директором ФАУ «РОСДОРНИИ»

-

Набоко С. Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000

1.17.1

9

Прочий тип документа

В субъекты Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества дорожных работ

-

Набоко С. Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана" , значение: 0.0000

1.17.2

0

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

-

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000

1.17.2

1

Отчет

Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

1.17.2

2

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000

технологий, входящих в реестрконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.17.2

3

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.17.2

4

 

Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко И.

В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана" , значение: 0.0000

1.17.2

5

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

-

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000

1.17.2

6

Отчет

Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

1.17.2

7

Прочий тип документа

В субъекты Российской Федерации

направлены предложения по

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества дорожных работ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000

1.17.2

8

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.17.2

9

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.17.3

0

 

Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко И.

В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Внесение в технический

регламент Таможенного

союза "О безопасности

колесных транспортных

средств" (ТР ТС 018/2011),

а также в документы

технического

регулирования,

регламентирующие

безопасность колесных

транспортных средств,

изменений,

предусматривающих

введение обязанности к

оборудованию новых

1.17.3

1

Прочий тип документа

Внесены соответствующие

изменения в технический

регламент Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011), а также в документы

технического регулирования,

регламентирующие безопасность

колесных транспортных средств

-

Шилов А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

грузовых транспортных

средств с разрешенной

максимальной массой

более 3,5 тонн (категории

N2, N3, О3, О4),

разрешенных к

эксплуатации на

территории Российской

Федерации, датчиками

измерения осевой

нагрузки" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана" , значение: 0.0000

1.17.3

2

Прочий тип документа

Подготовлен статус-отчет

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

-

Контрольная точка

"Организация

взаимодействия с

субъектами Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий,

предусмотренных

1.17.3

3

Отчет

Подготовлен статус-отчет об

организации взаимодействия с

субъектами Российской Федерации

по вопросам реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом национального проекта

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

паспортом национального

проекта «Безопасные

качественные дороги», а

также входящих в его

состав федеральных

проектов" , значение:

0.0000

«Безопасные качественные

дороги»

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен выборочный

мониторинг (аудит)

качества дорожных работ,

реализуемых в рамках

национального проекта в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000

1.17.3

4

Прочий тип документа

В субъекты Российской Федерации

направлены предложения по

улучшению технологических и

организационных процессов

сформированные по результатам

выборочного мониторинга (аудита)

качества дорожных работ

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

последующая

актуализация альбомов

типовых конструкций

дорожных одежд с

применением новых и

наилучших технологий в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» для

1.17.3

5

Прочий тип документа

Разработаны альбома типовых

конструкций дорожных одежд и

конструктивных элементов с

применением новых и наилучших

технологий, входящих в реестр

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов РФ не менее 8 в

год" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Совершенствование

управления реализацией

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»" ,

значение: 0.0000

1.17.3

6

Прочий тип документа

Утверждены документы

направленные, на

совершенствование реализации

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги»

-

Набоко С. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

-

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации разработаны

(актуализированы) и

представлены в

Федеральное дорожное

агентство согласованные

региональные проекты" ,

значение: 0.0000

1.17.3

7

 

Региональные проекты

разработаны (актуализированы,

согласованы и представлены в

Федеральное дорожного агентство

-

Костюченко И.

В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального) значения Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Амурская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Еврейская автономная

область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Забайкальский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Камчатский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Магаданская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Приморский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Бурятия

25,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Саха (Якутия)

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Сахалинская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Хабаровский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Чукотский автономный

округ

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Кировская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Нижегородская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Оренбургская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Пензенская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Пермский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Башкортостан

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Марий Эл

25,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Мордовия

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Самарская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Саратовская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Удмуртская Республика

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ульяновская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Архангельская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Вологодская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 15,00 20,007,000

Калининградская область

25,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ленинградская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Мурманская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ненецкий автономный

округ

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Новгородская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Псковская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Карелия

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Коми

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Дагестан

25,00

00

0,000

0

- - - - - -



138

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Ингушетия

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ставропольский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Чеченская Республика

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Алтайский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Иркутская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Красноярский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Новосибирская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Омская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Алтай

25,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Тыва

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Хакасия

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Томская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Курганская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Свердловская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Тюменская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Челябинская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020200,0000 15,00 20,007,000

Белгородская область

25,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Брянская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Владимирская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Воронежская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ивановская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Калужская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Костромская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Курская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Липецкая область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Московская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Орловская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Рязанская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Смоленская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Тамбовская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Тверская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Тульская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ярославская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Астраханская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Волгоградская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

город федерального

значения Севастополь

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Краснодарский край

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Калмыкия

25,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Республика Крым

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

20,00

00

7,000

0

Ростовская область

25,00

00

0,000

0

- - - - - -

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Амурская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Еврейская автономная

область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Забайкальский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Камчатский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Магаданская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Приморский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Бурятия

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Саха (Якутия)

40,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Сахалинская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Хабаровский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чукотский автономный

округ

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кировская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Нижегородская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Оренбургская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Пензенская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Пермский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Башкортостан

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Марий Эл

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Мордовия

40,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Самарская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Саратовская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Удмуртская Республика

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ульяновская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Архангельская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Вологодская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Калининградская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 30,0010,00

Ленинградская область

40,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Мурманская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ненецкий автономный

округ

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Новгородская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Псковская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Карелия

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Коми

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Дагестан

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Ингушетия

40,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ставропольский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Чеченская Республика

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Алтайский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Иркутская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Красноярский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Новосибирская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Омская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Алтай

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Тыва

40,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Хакасия

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Томская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Курганская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Свердловская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тюменская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Челябинская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Белгородская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 30,0010,00

Брянская область

40,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Владимирская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Воронежская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ивановская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Калужская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Костромская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Курская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Липецкая область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Московская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Орловская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Рязанская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Смоленская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тамбовская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тверская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Тульская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ярославская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Астраханская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Волгоградская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

город федерального

значения Севастополь

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Краснодарский край

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Калмыкия

40,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Республика Крым

40,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

30,00

00

10,00

00

Ростовская область

40,00

00

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

ОМРДХ

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (66 городов, накопленным итогом)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - - - -

27.00

00

27.00

00

66.00

00

66.00

00

66.00

00

66.00

00

66.00

00

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

27.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

3.000

0

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

4.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

5.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

3.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2017

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2017

- - - -- -

0.000

0

- -- - - -

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

Штука 0.0000

2017

-

90.00

00

138.0

000

197.0

000

252.0

000

303.0

000

366.0

000

398.0

000

598.0

000

439.0

000

477.0

000

522.0

000

561.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2017

-

134.0

000

226.0

000

437.0

000

326.0

000

526.0

000

597.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2017

-

28.00

00

41.00

00

67.00

00

50.00

00

118.0

000

129.0

000

- -

0.0000

- - - -

Московская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

38.00

00

38.00

00

- -- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Брянская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Владимирская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Воронежская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

3.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ивановская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

4.000

0

6.000

0

4.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Костромская область Штука 0.0000

2017

- 6.000 6.000 6.0006.000 6.000 6.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Курская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Липецкая область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Рязанская область Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

6.000

0

8.000

0

7.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Орловская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Тверская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

5.000

0

2.000

0

8.000

0

11.00

00

- -- - - -

Тульская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Ярославская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

3.000

0

5.000

0

4.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2017

-

23.00

00

29.00

00

43.00

00

38.00

00

46.00

00

58.00

00

- -

0.0000

- - - -

Псковская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

5.000

0

3.000

0

7.000

0

9.000

0

- -- - - -

Республика Коми Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Мурманская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

7.000

0

- -- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2017

-

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Архангельская область Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Новгородская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Штука 0.0000

2017

-

4.000

0

8.000

0

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2017

-

18.00

00

39.00

00

54.00

00

50.00

00

59.00

00

63.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Ростовская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

5.000

0

8.000

0

7.000

0

10.00

00

11.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

4.000

0

6.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2017

-

11.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

20.00

00

- -- - - -

Астраханская область Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2017

-

2.000

0

8.000

0

17.00

00

12.00

00

22.00

00

27.00

00

- -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

2.000

0

5.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

4.000

0

8.000

0

6.000

0

10.00

00

12.00

00

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2017

-

29.00

00

46.00

00

98.00

00

73.00

00

119.0

000

132.0

000

- -

0.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

7.000

0

3.000

0

11.00

00

15.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Саратовская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

6.000

0

3.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0.0000

2017

-

7.000

0

11.00

00

17.00

00

15.00

00

19.00

00

21.00

00

- -- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

3.000

0

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

- -- - - -

Пермский край Штука 0.0000

2017

-

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

- -- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -



167

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оренбургская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

10.00

00

5.000

0

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

6.000

0

10.00

00

7.000

0

13.00

00

16.00

00

- -- - - -

Кировская область Штука 0.0000

2017

- - -

5.000

0

-

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2017

-

6.000

0

24.00

00

56.00

00

42.00

00

64.00

00

70.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

7.000

0

20.00

00

15.00

00

22.00

00

24.00

00

- -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

6.000

0

10.00

00

8.000

0

12.00

00

14.00

00

- -- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2017

-

3.000

0

11.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

- -- - - -

Курганская область Штука 0.0000

2017

- - -

3.000

0

-

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Тюменская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Штука

2017

-

23.00

00

31.00

00

70.00

00

39.00

00

60.00

00

72.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Алтайский край Штука 0.0000

2017

-

6.000

0

8.000

0

12.00

00

10.00

00

14.00

00

16.00

00

- -- - - -

Иркутская область Штука 0.0000

2017

- - -

7.000

0

-

7.000

0

8.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2017

-

5.000

0

10.00

00

18.00

00

14.00

00

- - - -- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2017

- - -

16.00

00

-

19.00

00

23.00

00

- -- - - -

Омская область Штука 0.0000

2017

-

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Томская область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2017

-

5.000

0

8.000

0

32.00

00

22.00

00

38.00

00

46.00

00

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Штука 0.0000

2017

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

4.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Камчатский край Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Магаданская область Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Приморский край Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2017

-

2.000

0

3.000

0

7.000

0

5.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2017

- - -

5.000

0

-

7.000

0

10.00

00

- -- - - -

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 100.0000

2017

-

111.0

000

133.0

000

133.0

000

166.0

000

188.0

000

211.0

000

215.0

000

250.0

000

223.0

000

229.0

000

236.0

000

243.0

000

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2017

-

272.7

419

351.3

023

399.2

916

376.2

945

420.7

213

440.1

598

- -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2017

-

294.5

635

411.5

294

521.1

800

466.8

176

576.2

688

623.8

588

- -

0.0000

- - - -

Воронежская область Процент 0.0000

2017

-

122.5

000

161.2

500

168.7

500

161.2

500

180.0

000

210.0

000

- -- - - -

Владимирская область Процент 0.0000

2017

-

1333.

3300

2000.

0000

3333.

3000

2666.

7000

4000.

0000

4433.

3000

- -- - - -

Ярославская область Процент 0.0000

2017

-

320.0

000

1080.

0000

1160.

0000

1120.

0000

1200.

0000

1240.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Процент 0.0000

2017

-

446.3

000

446.4

300

446.4

300

446.4

300

446.4

300

446.4

300

- -- - - -

Ивановская область Процент 0.0000

2017

-

112.5

000

137.5

000

162.5

000

150.0

000

187.5

000

212.5

000

- -- - - -

Брянская область Процент 0.0000

2017

-

200.0

000

200.0

000

218.1

800

200.0

000

222.7

300

227.2

700

- -- - - -

Калужская область Процент 0.0000

2017

-

161.7

600

197.0

600

226.4

700

211.7

600

241.1

800

255.8

800

- -- - - -

Костромская область Процент 0.0000

2017

-

117.8

600

137.5

000

175.0

000

155.3

600

194.6

400

212.5

000

- -- - - -

Курская область Процент 0.0000

2017

-

212.8

200

289.7

400

328.2

100

307.6

900

348.7

200

369.2

300

- -- - - -

Тверская область Процент 0.0000

2017

-

153.0

300

156.0

600

166.6

700

160.6

100

187.8

800

212.1

200

- -- - - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2017

-

168.0

900

168.0

900

172.3

400

168.0

900

191.4

900

210.6

400

- -- - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2017

-

110.0

000

132.5

000

165.0

000

132.5

000

187.5

000

210.0

000

- -- - - -

Тульская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

133.3

300

166.6

700

133.3

300

188.8

900

211.1

100

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Орловская область Процент 0.0000

2017

-

142.4

200

166.6

700

189.3

900

166.6

700

200.0

000

212.1

200

- -- - - -

Московская область Процент 0.0000

2017

-

156.2

000

156.0

200

156.0

200

156.0

200

156.0

200

210.9

600

- -- - - -

Липецкая область Процент 0.0000

2017

-

1020.

0000

1280.

0000

1420.

0000

1420.

0000

1420.

0000

1420.

0000

- -- - - -

Рязанская область Процент 0.0000

2017

-

130.7

700

153.8

500

205.1

300

179.4

900

243.5

900

311.5

400

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2017

-

293.2

090

354.2

110

373.5

640

362.2

940

385.7

350

395.5

800

- -

0.0000

- - - -

Республика Карелия Процент 0.0000

2017

-

189.4

700

194.7

400

205.2

600

200.0

000

210.5

300

215.7

900

- -- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2017

-

117.7

800

133.3

300

166.6

700

151.1

100

188.8

900

211.1

100

- -- - - -

Калининградская область Процент 0.0000

2017

-

323.8

100

500.0

000

500.0

000

500.0

000

500.0

000

500.0

000

- -- - - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2017

-

123.3

900

135.0

900

166.0

800

146.7

800

187.7

200

211.1

100

- -- - - -

Мурманская область Процент 0.0000

2017

-

173.5

300

188.2

400

211.7

600

211.7

600

211.7

600

211.7

600

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2017

-

380.0

000

380.0

000

380.0

000

380.0

000

380.0

000

380.0

000

- -- - - -

Новгородская область Процент 0.0000

2017

-

725.0

000

725.0

000

775.0

000

725.0

000

825.0

000

850.0

000

- -- - - -

Псковская область Процент 0.0000

2017

-

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

600.0

000

- -- - - -

Архангельская область Процент 0.0000

2017

-

156.2

500

200.0

000

245.1

600

222.5

800

267.7

400

290.3

200

- -- - - -

Республика Коми Процент 0.0000

2017

-

142.8

600

485.7

100

485.7

100

485.7

100

485.7

100

485.7

100

- -- - - -

Южный федеральный округ Процент

2017

-

741.8

275

882.8

225

894.1

325

889.9

975

896.4

200

901.6

850

- -

0.0000

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2017

-

104.2

600

214.8

900

257.4

500

244.6

800

270.2

100

310.6

400

- -- - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2017

-

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

537.1

400

- -- - - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2017

-

113.2

400

118.7

200

126.0

300

126.0

300

126.0

300

126.0

300

- -- - - -

Ростовская область Процент 0.0000

2017

- 579.3 579.3 579.3579.3 579.3 579.3 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

100 100 100100 100 100

Республика Крым Процент 0.0000

2017

-

1662.

5000

2037.

5000

2037.

5000

2037.

5000

2037.

5000

2037.

5000

- -- - - -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2017

-

2600.

0000

3200.

0000

3200.

0000

3200.

0000

3200.

0000

3200.

0000

- -- - - -

Краснодарский край Процент 0.0000

2017

-

133.0

900

168.2

400

205.4

600

186.8

500

211.0

000

211.0

000

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2017

-

205.0

800

206.7

800

210.1

700

208.4

700

210.1

700

211.8

600

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2017

-

174.7

386

203.3

229

262.7

300

227.6

943

289.1

629

310.0

171

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2017

-

113.6

400

136.3

600

177.2

700

159.0

900

200.0

000

222.7

300

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Процент 0.0000

2017

-

130.0

000

144.2

900

165.7

100

148.5

700

191.4

300

211.4

300

- -- - - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2017

-

333.3

300

433.3

300

600.0

000

500.0

000

666.6

700

733.3

300

- -- - - -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

2017

-

111.5

400

134.6

200

211.5

400

211.5

400

211.5

400

211.5

400

- -- - - -

Республика Северная Осетия - Процент 0.0000

2017

- 192.6 192.6 229.2192.6 265.8 302.4 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алания

800 800 700800 500 400

Ставропольский край Процент 0.0000

2017

-

233.3

300

273.3

300

346.6

700

273.3

300

380.0

000

380.0

000

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Процент 0.0000

2017

-

108.6

500

108.6

500

108.6

500

108.6

500

108.6

500

108.6

500

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2017

-

186.2

471

270.9

279

308.8

286

298.1

793

320.1

129

332.3

793

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2017

-

130.0

000

133.3

300

166.6

700

150.0

000

188.3

300

211.6

700

- -- - - -

Кировская область Процент 0.0000

2017

-

111.6

300

133.7

200

166.2

800

133.7

200

188.3

700

222.0

900

- -- - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

133.0

400

166.0

700

150.0

000

187.9

500

211.1

600

- -- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2017

-

194.2

000

194.9

200

194.9

200

194.9

200

194.9

200

211.8

600

- -- - - -

Пензенская область Процент 0.0000

2017

-

135.9

000

153.8

500

183.3

300

165.3

800

201.2

800

211.5

400

- -- - - -

Пермский край Процент 0.0000

2017

-

197.2

700

197.2

700

215.4

500

206.3

600

224.5

500

227.2

700

- -- - - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2017

- 525.0 1250. 1525.1525. 1525. 1525. - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

000 0000 00000000 0000 0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

Процент 0.0000

2017

-

183.3

300

183.3

300

183.3

300

183.3

300

200.0

000

211.1

100

- -- - - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2017

-

194.4

400

525.5

500

525.5

500

525.5

500

525.5

500

525.5

500

- -- - - -

Саратовская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

122.3

700

168.4

200

142.1

100

189.4

700

213.1

600

- -- - - -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

2017

-

176.6

700

183.3

300

196.6

700

190.0

000

203.3

300

213.3

300

- -- - - -

Ульяновская область Процент 0.0000

2017

-

219.7

800

225.2

700

236.2

600

230.7

700

241.7

600

247.2

500

- -- - - -

Самарская область Процент 0.0000

2017

-

184.2

400

190.7

600

206.9

000

199.8

700

211.0

700

211.0

700

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2017

-

155.0

000

166.2

500

188.7

500

177.5

000

200.0

000

211.2

500

- -- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2017

-

184.8

233

196.3

317

218.1

033

201.9

317

231.9

233

246.9

750

- -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Процент 0.0000

2017

-

111.0

000

111.0

000

166.0

000

111.0

000

188.0

000

210.0

000

- -- - - -

Курганская область Процент 0.0000

2017

- 139.1 165.2 173.9165.2 191.3 213.0 - -- - - -



177

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

300 200 100200 000 400

Челябинская область Процент 0.0000

2017

-

537.0

400

537.0

400

537.0

400

537.0

400

537.0

400

537.0

400

- -- - - -

Тюменская область Процент 0.0000

2017

-

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

100.0

000

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

2017

-

111.1

100

131.9

400

165.2

800

131.9

400

187.5

000

211.1

100

- -- - - -

Свердловская область Процент 0.0000

2017

-

110.6

600

132.7

900

166.3

900

166.3

900

187.7

000

210.6

600

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2017

-

176.5

300

295.7

360

341.9

590

320.4

010

356.1

440

369.0

460

- -

0.0000

- - - -

Новосибирская область Процент 0.0000

2017

-

174.3

600

176.9

200

207.6

900

192.3

100

223.0

800

238.4

600

- -- - - -

Омская область Процент 0.0000

2017

-

217.3

900

228.9

900

244.9

300

236.2

300

252.1

700

260.8

700

- -- - - -

Республика Алтай Процент 0.0000

2017

-

111.1

100

155.5

600

188.8

900

177.7

800

200.0

000

211.1

100

- -- - - -

Республика Тыва Процент 0.0000

2017

-

194.1

200

235.0

000

329.4

100

250.0

000

329.4

100

329.4

100

- -- - - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2017

- 100.0 175.0 275.0225.0 325.0 375.0 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

000 000 000000 000 000

Иркутская область Процент 0.0000

2017

-

211.0

000

1016.

7000

1016.

7000

1016.

7000

1016.

7000

1016.

7000

- -- - - -

Томская область Процент 0.0000

2017

-

117.8

600

128.5

700

167.8

600

146.4

300

196.4

300

210.7

100

- -- - - -

Алтайский край Процент 0.0000

2017

-

246.4

300

282.1

400

332.1

400

307.1

400

357.1

400

382.1

400

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2017

-

153.6

400

210.0

000

223.6

400

219.0

900

228.1

800

232.7

300

- -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2017

-

239.3

900

348.4

800

433.3

300

433.3

300

433.3

300

433.3

300

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2017

-

187.1

291

200.5

273

227.4

109

215.4

227

239.6

264

251.1

491

- -

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Процент 0.0000

2017

-

500.0

000

500.0

000

500.0

000

500.0

000

500.0

000

500.0

000

- -- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2017

-

138.2

000

205.6

200

211.2

400

211.2

400

211.2

400

211.2

400

- -- - - -

Камчатский край Процент 0.0000

2017

-

118.5

200

137.0

400

174.0

700

155.5

600

192.5

900

211.1

100

- -- - - -

Приморский край Процент 0.0000

2017

- 151.6 176.6 158.3133.3 183.3 211.6 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

700 700 300300 300 700

Республика Бурятия Процент 0.0000

2017

-

193.3

300

203.3

300

223.3

300

213.3

300

232.2

200

238.8

900

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2017

-

245.4

500

245.4

500

290.9

100

245.4

500

336.3

600

363.6

400

- -- - - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2017

-

176.0

600

176.0

600

190.1

400

183.1

000

197.1

800

211.2

700

- -- - - -

Хабаровский край Процент 0.0000

2017

-

141.3

800

167.8

200

195.4

000

186.2

100

203.4

500

211.4

900

- -- - - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2017

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Амурская область Процент 0.0000

2017

-

173.8

100

173.8

100

338.1

000

321.4

300

359.5

200

383.3

300

- -- - - -

Магаданская область Процент 0.0000

2017

-

220.0

000

220.0

000

220.0

000

220.0

000

220.0

000

220.0

000

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

ОМРДХ

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество субъектов

Российской Федерации в

которых на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных работ, %

в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

"В рамках созданной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

организовано проведение

обучения человек в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения,

% в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество субъектов

Российской Федерации в

которых на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных работ, %

в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

"В рамках созданной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

организовано проведение

обучения человек в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения,

% в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



3

2.Подготовка оптимальных

форматов реализации контрактов

жизненного цикла,

ориентированных на повышение

качества и снижение совокупной

стоимости дорожных работ, с

учетом необходимого

нормативно-правового

регулирования, формирование

организационно-правовых схем и

финансовых моделей для

расширения практики

применения контрактов

жизненного цикла, включая

сферу отраслевого

ценообразования, а также

принятие необходимых

нормативных правовых актов,

позволяющих реализовать

контракты жизненного цикла в

наиболее оптимальных форматах 

(Федеральный закон от 5 апреля

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" и иные

акты, регламентирующие

заключение контрактов на

осуществление дорожной

деятельности).

221 973,20 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество субъектов

Российской Федерации в

которых на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных работ, %

в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

"В рамках созданной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

организовано проведение

обучения человек в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения,

% в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Создана система повышения

квалификации для работников

дорожного хозяйства,

ориентированная на обучение

применению новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

856 421,60 0,00 5,00 70,00 5,00 80,00

4.Создание и актуализация

Реестра новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

204 158,60 0,00 0,00 10,00 50,00 60,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество субъектов

Российской Федерации в

которых на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных работ, %

в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

"В рамках созданной

системы повышения

квалификации для

работников дорожного

хозяйства,

ориентированной на

обучение применению

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения

организовано проведение

обучения человек в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения,

% в общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

1 282 553,40 100,00 75,00 80,00 55,00 310,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -954 363,20 579 600,00 1 035 354,5

0

1 183 317,7

0

1 183 317,7

0

3 027 226,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -954 363,20 579 600,00 1 035 354,5

0

1 183 317,7

0

1 183 317,7

0

3 027 226,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 385 410,400,00 80 000,00 92 948,00 106 231,20 106 231,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 385 410,400,00 80 000,00 92 948,00 106 231,20 106 231,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -100 000,00-

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -100 000,00-

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 600 019,10-

220 000,00

0,00 249 562,90 285 228,10 285 228,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 600 019,10-

220 000,00

0,00 249 562,90 285 228,10 285 228,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 359 149,40-54 363,20 100 000,00 95 413,80 109 049,40 109 049,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 359 149,40-54 363,20 100 000,00 95 413,80 109 049,40 109 049,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 177 288,40-80 000,00 0,00 78 302,60 89 492,90 89 492,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 177 288,40-80 000,00 0,00 78 302,60 89 492,90 89 492,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 450 999,400,00 100 000,00 106 822,40 122 088,50 122 088,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 450 999,400,00 100 000,00 106 822,40 122 088,50 122 088,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 318 910,700,00 79 600,00 72 831,30 83 239,70 83 239,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 318 910,700,00 79 600,00 72 831,30 83 239,70 83 239,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 537 881,900,00 120 000,00 127 177,30 145 352,30 145 352,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 537 881,900,00 120 000,00 127 177,30 145 352,30 145 352,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 229 377,40-

100 000,00

0,00 100 242,00 114 567,70 114 567,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 229 377,40-

100 000,00

0,00 100 242,00 114 567,70 114 567,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 468 190,000,00 100 000,00 112 054,20 128 067,90 128 067,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 468 190,000,00 100 000,00 112 054,20 128 067,90 128 067,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -100 000,00 240 000,00 229 247,60 262 009,60 262 009,60 893 266,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -100 000,00 240 000,00 229 247,60 262 009,60 262 009,60 893 266,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 348 865,000,00 80 000,00 81 825,80 93 519,60 93 519,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 348 865,000,00 80 000,00 81 825,80 93 519,60 93 519,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 644 401,800,00 160 000,00 147 421,80 168 490,00 168 490,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 644 401,800,00 160 000,00 147 421,80 168 490,00 168 490,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -100 000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

100 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -100 000,00-

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 0,00 -388 520,90 691 336,20 1 023 212,2

0

1 169 440,1

0

1 169 440,1

0

3 664 907,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -388 520,90 691 336,20 1 023 212,2

0

1 169 440,1

0

1 169 440,1

0

3 664 907,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 313 854,00-12 520,90 260 000,00 324 538,30 370 918,30 370 918,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 313 854,00-12 520,90 260 000,00 324 538,30 370 918,30 370 918,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 290 522,90-120 000,0 0,00 124 937,70 142 792,60 142 792,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 290 522,90-

120 000,00

0,00 124 937,70 142 792,60 142 792,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 332 833,000,00 300 000,00 314 330,20 359 251,40 359 251,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 332 833,000,00 300 000,00 314 330,20 359 251,40 359 251,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 907 697,80-76 000,00 131 336,20 259 406,00 296 477,80 296 477,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 907 697,80-76 000,00 131 336,20 259 406,00 296 477,80 296 477,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -100 000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

100 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -100 000,00-

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -240 020,00 206 727,00 248 604,80 284 133,10 284 133,10 783 578,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -240 020,00 206 727,00 248 604,80 284 133,10 284 133,10 783 578,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 494 377,60-80 000,00 106 727,0 142 323,8 162 663,4 162 663,4
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 494 377,60-80 000,00 106 727,00 142 323,80 162 663,40 162 663,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 369 200,40-80 020,00 100 000,00 106 281,00 121 469,70 121 469,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 369 200,40-80 020,00 100 000,00 106 281,00 121 469,70 121 469,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -

1 917 000,0

0

957 594,10 2 573 074,0

0

2 940 793,6

0

2 940 793,6

0

7 495 255,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -

1 917 000,0

0

957 594,10 2 573 074,0

0

2 940 793,6

0

2 940 793,6

0

7 495 255,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 632 361,60-

220 000,00

0,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 632 361,60-

220 000,00

0,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 636 019,800,00 370 000,00 385 297,80 440 361,00 440 361,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 636 019,800,00 370 000,00 385 297,80 440 361,00 440 361,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 382 231,50-

120 000,00

0,00 152 848,10 174 691,70 174 691,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 382 231,50-

120 000,00

0,00 152 848,10 174 691,70 174 691,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 285 591,30-

100 000,00

0,00 117 350,10 134 120,60 134 120,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 285 591,30-

100 000,00

0,00 117 350,10 134 120,60 134 120,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 281 654,50-

120 000,00

0,00 122 238,70 139 707,90 139 707,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 281 654,50-

120 000,00

0,00 122 238,70 139 707,90 139 707,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 738 087,60-

250 000,00

135 726,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 738 087,60-

250 000,00

135 726,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 323 373,60-

120 000,00

0,00 134 935,40 154 219,10 154 219,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 323 373,60-

120 000,00

0,00 134 935,40 154 219,10 154 219,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 283 167,00-

120 000,00

0,00 122 699,00 140 234,00 140 234,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 283 167,00-

120 000,00

0,00 122 699,00 140 234,00 140 234,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 597 799,90-

220 000,00

0,00 248 887,50 284 456,20 284 456,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 597 799,90-

220 000,00

0,00 248 887,50 284 456,20 284 456,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 1 306 199,10-

380 000,00

291 868,10 424 347,80 484 991,60 484 991,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 306 199,10-

380 000,00

291 868,10 424 347,80 484 991,60 484 991,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 742 377,10-67 000,00 160 000,00 197 630,10 225 873,50 225 873,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 742 377,10-67 000,00 160 000,00 197 630,10 225 873,50 225 873,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 366 392,30-

120 000,00

0,00 148 027,50 169 182,40 169 182,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 366 392,30-

120 000,00

0,00 148 027,50 169 182,40 169 182,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -560 000,00 399 999,00 621 845,80 710 714,30 710 714,30 1 883 273,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -560 000,00 399 999,00 621 845,80 710 714,30 710 714,30 1 883 273,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 452 798,900,00 330 000,00 341 710,30 390 544,30 390 544,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 452 798,900,00 330 000,00 341 710,30 390 544,30 390 544,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 465 533,50- 0,00 190 373,5 217 580,0 217 580,0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

160 000,00 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 465 533,50-

160 000,00

0,00 190 373,50 217 580,00 217 580,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -320 000,00-

320 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -320 000,00-

320 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 364 941,000,00 69 999,00 89 762,00 102 590,00 102 590,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 364 941,000,00 69 999,00 89 762,00 102 590,00 102 590,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -967 000,00 495 726,10 1 210 278,0

0

1 383 239,7

0

1 383 239,7

0

3 505 483,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -967 000,00 495 726,10 1 210 278,0

0

1 383 239,7

0

1 383 239,7

0

3 505 483,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 520 023,50-90 000,00 120 000,00 149 132,70 170 445,40 170 445,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 520 023,50-90 000,00 120 000,00 149 132,70 170 445,40 170 445,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 876 261,10-

107 000,00

135 726,10 257 937,00 294 799,00 294 799,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 876 261,10-

107 000,00

135 726,10 257 937,00 294 799,00 294 799,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 363 182,00-

120 000,00

0,00 147 050,60 168 065,70 168 065,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 363 182,00-

120 000,00

0,00 147 050,60 168 065,70 168 065,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 096 844,200,00 240 000,00 260 770,20 298 037,00 298 037,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 096 844,200,00 240 000,00 260 770,20 298 037,00 298 037,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 542 361,60-

310 000,00

0,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 542 361,60-

310 000,00

0,00 259 406,00 296 477,80 296 477,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -220 000,00-

220 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -220 000,00-

220 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 326 811,10-

120 000,00

0,00 135 981,50 155 414,80 155 414,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 326 811,10-

120 000,00

0,00 135 981,50 155 414,80 155 414,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 -419 999,90 180 000,00 408 038,80 466 351,90 466 351,90 1 100 742,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 -419 999,90 180 000,00 408 038,80 466 351,90 466 351,90 1 100 742,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 340 269,00-99 999,90 100 000,00 103 556,70 118 356,10 118 356,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 340 269,00-99 999,90 100 000,00 103 556,70 118 356,10 118 356,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 330 274,400,00 80 000,00 76 168,00 87 053,20 87 053,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 330 274,400,00 80 000,00 76 168,00 87 053,20 87 053,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -120 000,00-

120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 357 610,90-

120 000,00

0,00 145 355,10 166 127,90 166 127,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 357 610,90-

120 000,00

0,00 145 355,10 166 127,90 166 127,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 192 588,40-80 000,00 0,00 82 959,00 94 814,70 94 814,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 192 588,40-80 000,00 0,00 82 959,00 94 814,70 94 814,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


