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федерального проекта
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1. Основные положения

Национальный проект "Экология"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Чистая страна

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Абрамченко В.В.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Керимов М.К.Руководитель федерального проекта

Заместитель министра природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

Мальцев Р.А.Администратор федерального проекта

директор Департамента государственной политики и

регулирования в сфере охраны окружающей среды и

экологической безопасности

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

Регулирование качества окружающей среды
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированны

х свалок в границах

городов

0,0000 2018

0,000

0

443,4

000

1 059

,7000

3 515

,1000

6 152

,6000

9 827

,6000

21 95

4,600

0

Тысяча

человек

НП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

1.2.

Количество

ликвидированных

несанкционированны

х свалок в границах

городов

0,0000 2018

0,000

0

16,00

00

28,00

00

42,00

00

57,00

00

111,0

000

191,0

000

ШтукаНП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

наиболее опасных

объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в

126,2000 2018

2 260

,6000

2 929

,9000

3 820

,8000

4 156

,0000

4 856

,7000

4 910

,8000

7 142

,6000

Тысяча

человек

НП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

том числе

находящихся в

собственности

Российской

Федерации

2.2.

Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов

накопленного вреда

окружающей среде

10,0000 2018

31,00

00

48,00

00

58,00

00

66,00

00

76,00

00

79,00

00

88,00

00

ШтукаНП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

3 515

,10

3 515

,10

3 515

,10

3 515

,10

3 515

,10

3 515

,10

Тысяча

человек

6 152,60

4 488

,30

3 590

,51

3 581

,21

3 515

,10

3 515

,10

НП

1.2. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Штука 57,00

48,0045,0044,0042,0042,00

НП

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

наиболее опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности Российской

Федерации

4 156

,00

4 156

,00

4 156

,00

4 156

,00

4 215

,30

4 251

,20

Тысяча

человек

4 856,70

4 414

,60

4 414

,60

4 252

,00

4 252

,00

4 252

,00

НП

2.2. Количество ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

66,00 66,00 66,00 66,00 67,00 68,00

Штука 76,00

70,0070,0069,0069,0069,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкциониров

анные свалки в

границах

городов,

нарастающим

итогом, шт. .

Нарастающий

итог

Штука

16

,

00

00

28

,

00

00

41,0

000

56,0

000

110,

000

0

190,

000

0

 

По состоянию

на 31 декабря

2024 года за

счет

ликвидации

несанкциониров

анных свалок в

границах

городов будут

восстановлены

2 452,8 гектаров

земель и

улучшено

качество жизни

21 954,6 тысяч

человек

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-0,

00

00

- - -

1.2

Создана и

функционирует

федеральная

государственна

я

информационна

я система

общественного

контроля в

Штука

- - - - - 1,00

00

Создание и

функционирова

ние

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

общественного

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

области охраны

окружающей

среды и

природопользов

ания,

направленной

на выявление и

ликвидацию

несанкциониров

анных свалок.

контроля в

области охраны

окружающей

среды и

природопользов

ания. Сбор

информации о

фактах

правонарушени

й в сфере

охраны

окружающей

среды и

природопользов

ания,

предоставленно

й гражданами

Российской

Федерации,

общественными

объединениями

и

некоммерчески

ми

организациями

через средства

информационны

х технологий.

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.1

Ликвидированы

наиболее

опасные

объекты

накопленного

вреда

окружающей

среде,

нарастающим

итогом, шт..

Нарастающий

итог

Штука

48

,

00

00

58

,

00

00

66,0

000

76,0

000

79,0

000

88,0

000

 

По состоянию

на 31 декабря

2024 года будет

ликвидировано

88 наиболее

опасных

объектов

накопленного

вреда

окружающей ср

еде, что

позволит

улучшить

качество жизни

7 142,66 тысяч

человек и

восстановить

1 056,6 гектаров

земель.

В рамках

ликвидации

наиболее

опасных

объектов к

указанному

сроку будет

реализован:

- комплекс

мероприятий по

ликвидации

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 10,0000 2018

- -

Ликвидац

ия

наиболее

опасных

объектов

накоплен

ного

вреда

окружаю

щей среде

и

экологиче

ское

оздоровле

ние

водных

объектов,

включая

реку

Волгу,

озера

Байкал и

Телецкое

-31

,

00

00

- - 88,0

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

полигона

промышленных

токсичных

отходов

«Красный бор»,

в том числе

проведены

инженерные

изыскания,

утверждена

проектно-

сметная

документация.

-  комплекс

неотложных мер

по приведению

в безопасное

состояние

объектов,

расположенных

на территории

городского

округа г.

Усолье-

Сибирское

Иркутской

области и

подвергшихся

загрязнению в

результате

экономической
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности,

связанной с

производством

химической

продукции,

утвержденный

Заместителем

Председателя

Правительства

Российской

Федерации от

20 августа 2020

года № 7515п-

П11.

2.2

Содержание

федерального

государственног

о казенного

учреждения

"Дирекция по

организации

работ по

ликвидации

накопленного

вреда

окружающей

среде, а также

по обеспечению

безопасности

Штука

- - - - - 1,00

00

Обеспечено

содержание

ФГКУ

"Дирекция по

организации

работ по

ликвидации

накопленного

вреда

окружающей

среде, а также

по обеспечению

безопасности

гидротехническ

их сооружений

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

гидротехническ

их сооружений

полигона

"Красный бор".

полигона

"Красный бор"

на период

проведения

работ,

связанных с

ликвидацией

объекта

накопленного

вреда

окружающей

среде.

2.3

Создан и

функционирует

проектный офис

по реализации

федерального

проекта "Чистая

страна".

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Обеспечено

создание и

функционирова

ние проектного

офиса на весь

период

реализации

проекта.

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

2.4

Организован

общественный

мониторинг и

экспертное

Условна

я штука

- - - - - 1,00

00

Обеспечен

общественный

и экспертный

мониторинг

Прове

дение

инфор

мацио

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сопровождение

реализации

федерального

проекта,

проведена

социологическа

я оценка

удовлетворенно

сти населения

экологической

обстановкой.

реализации

федерального

проекта и

получена

оценка

удовлетворенно

сти населения

экологической

обстановкой.

нно-

комму

никаци

онной

кампа

нии
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

11 197

835,64

5 463 1

39,21

6 082 4

74,56

1 917 7

00,19

0,00 244 746

,10

30 752 512,105 846 6

16,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

9 459 4

13,10

4 983 1

84,58

4 859 9

97,80

1 687 0

52,95

0,00 188 192

,60

25 989 400,434 811 5

59,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.1.1

.

9 459 4

13,10

5 456 9

95,40

4 859 9

97,80

1 687 0

52,95

0,00 188 192

,60

26 463 211,254 811 5

59,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1

.1.

9 459 4

13,10

5 527 7

03,50

4 859 9

97,80

0,000,00 188 192

,60

24 846 866,404 811 5

59,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

11 197 

835,64

5 936 9

50,03

6 082 4

74,56

1 917 7

00,19

0,00 244 746

,10

31 226 322,925 846 6

16,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная

система общественного

контроля в области

охраны окружающей

среды и

природопользования,

направленной на

выявление и

ликвидацию

несанкционированных

свалок.

1.2

19 500,

00

0,00 19 500,

00

25 000,

00

0,00 19 500,

00

103 000,0019 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

19 500,

00

0,00 19 500,

00

25 000,

00

0,00 19 500,

00

103 000,0019 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде0

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты накопленного

вреда окружающей

среде, нарастающим

итогом, шт.

2.1

34 483

450,96

12 376

385,19

7 298 5

04,34

7 671 2

78,55

0,00 5 910 3

09,60

103 060 919,5

4

35 320

990,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

29 656 

321,40

9 240 8

59,16

4 495 8

60,40

4 746 2

18,75

0,00 4 308 5

73,40

84 279 230,9131 831 

397,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

7 061 4

19,50

4 216 5

07,16

4 495 8

60,40

4 746 2

18,75

0,00 2 038 5

73,40

27 213 908,514 655 3

29,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1

.1.

7 061 4

19,50

4 216 5

07,16

4 495 8

60,40

0,000,00 2 038 5

73,40

22 467 689,764 655 3

29,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

11 888 

549,06

7 352 0

33,19

7 298 5

04,34

7 671 2

78,55

0,00 3 640 3

09,60

45 995 597,148 144 9

22,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Содержание

федерального

государственного

казенного учреждения

"Дирекция по

организации работ по

ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде, а

также по обеспечению

безопасности

гидротехнических

сооружений полигона

2.2

135 122

,90

119 999

,60

134 856

,90

0,000,00 0,00 525 102,30135 122

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

"Красный бор".

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

135 122

,90

119 999

,60

134 856

,90

0,000,00 0,00 525 102,30135 122

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и функционирует

проектный офис по

реализации

федерального проекта

"Чистая страна".

2.3

48 860,

00

29 848,

00

39 642,

80

29 848,

00

0,00 29 848,

00

226 906,8048 860,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

48 860,

00

29 848,

00

39 642,

80

29 848,

00

0,00 29 848,

00

226 906,8048 860,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 7 943 0

86,00

13 904 271,305 961 1

85,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

9 643 8

26,74

17 989 

372,00

13 574 

978,60

45 884 

769,50

47 332 

275,50

14 147 

489,70

148 572 712,

04

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

39 319 

217,40

14 373 

891,34

9 549 8

57,90

6 488 1

19,70

0,00 12 489 

200,00

125 027 911,

74

42 807 

625,40

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

23 086 

384,70

13 288 

983,22

13 380 

978,90

9 588 9

78,74

0,00 3 885 0

55,70

77 221 920,0

6

13 991 

538,80

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Создана и функционирует федеральная

государственная информационная

система общественного контроля в

области охраны окружающей среды и

природопользования, направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных свалок.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00

19500

19 500,0019 500,0019 500,0019 500,0019 500,00

1.2. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

267 357,2

0

1 093 538

,10

2 087 765

,40

2 766 951

,00

3 548 420

,00

4 350 494

,90

9459413.1

8 507 268

,40

7 946 782

,80

7 146 402

,60

6 226 595

,70

5 374 732

,20

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного вреда

окружающей среде, нарастающим

итогом, шт.

67 396,00 275 387,7

0

7 168 498

,20

7 870 846

,60

8 608 037

,50

9 526 355

,70

29656321.4

13 438 66

8,90

13 264 09

2,40

12 579 77

5,00

12 178 51

7,50

11 510 51

1,50

2.2. Содержание федерального

государственного казенного учреждения

"Дирекция по организации работ по

ликвидации накопленного вреда

окружающей среде, а также по

обеспечению безопасности

гидротехнических сооружений полигона

"Красный бор".

1 440,00 13 170,10 24 561,10 36 488,40 46 979,40 60 095,70

135122.9

121 082,0

0

108 886,9

0

96 882,1085 291,1073 580,10

2.3. Создан и функционирует проектный

офис по реализации федерального

проекта "Чистая страна".

16 286,70 16 286,70 16 286,70 32 573,30 32 573,30 32 573,30

48860

48 860,0048 860,0048 860,0048 860,0032 573,30
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7. Дополнительная информация

          Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в себя проведение необходимых обследований, в том числе

инженерных изысканий, разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование и утверждение,

проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, контроль и приемку выполненных работ. Рекультивация земель включает в

себя мероприятия по предотвращению деградации земель и (или)восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние,

пригодное для их использования соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий

загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

Несанкционированные свалки в границах городов - места размещения отходов, расположенные в границах городов, не соответствующие требованиям

законодательства Российской Федерации.

Город - населенный пункт, имеющий статус города в соответствии с нормативным правовым актом об административно-территориальном делении,

принятым субъектом Российской Федерации.

Под ликвидированной несанкционированной свалкой понимается рекультивированный земельный участок, на котором находилась

несанкционированная свалка и на котором завершены работы

по рекультивации земель, подтвержденные актом о рекультивации земель, подписанным лицом, исполнительным органом государственной власти,

органом местного самоуправления, обеспечившими проведение рекультивации, и (или) объект размещения отходов, соответствующий критериям, на

основе которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию

несанкционированных свалок в границах городов для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна»,

на котором были проведены работы по ликвидации накопленного вреда

на объектах накопленного вреда окружающей среде, подтвержденные актом о приемке работ по ликвидации накопленного вреда на объекте,

подписанным заказчиком и исполнителем на основании государственного или муниципального контракта.

Наиболее опасные объекты - объекты накопленного вреда окружающей среде, включенные в государственный реестр объектов накопленного вреда

окружающей среде, являющиеся приоритетными объектами, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в

первоочередном порядке на основании:

- результатов категорирования объект накопленного вреда окружающей среде;

- актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Под ликвидированным наиболее опасным объектом накопленного вреда окружающей среде понимается объект, на котором были организованы

работы в соответствии с пунктом 3 статьи 80.2 Федерального закона

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», завершение которых подтверждено актом о приемке работ по ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на объекте, подписанным заказчиком

и исполнителем на основании государственного или муниципального контракта.

Исходной информацией для получения данных о количестве ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и

ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов служат государственные (муниципальные) контракты на выполнение работ по

ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, содержащиеся в единой информационной системе в сфере закупок, а

также акты о приемке работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объекте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Чистая страна

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Результат

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. "

1.1

По состоянию на 31 декабря 2024

года за счет ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов будут

восстановлены 2 452,8 гектаров

земель и улучшено качество жизни

21 954,6 тысяч человек

Керимов М. К.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2019 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

1.1.1

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2019 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

-

Колодкин А.

В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ликвидации накопленного

экологического вреда"

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2020 году"

1.1.2

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2020 году

-

Ивачёв И. В.

15.04.2019

44 27

-

-

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2019 году"

1.1.3

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ

по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2019 году

-

Белый А. В.

01.07.2019

25 28

-

-

Контрольная точка

"Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

1.1.4

Протокол

Протокол комиссионного отбора

-

Ивачёв И. В.

11.07.2019

27 46

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в

2020 году "

Контрольная точка "Сбор,

анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов, и направление

сводной информации в

Минприроды России"

1.1.5

Входящее письмо

Входящее письмо в Минприроды

России со сводной информацией,

представленной субъектами

Российской Федерации

-

Ивачёв И. В.

25.01.2020

28 30

-

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2019 году

"

1.1.6

Отчет

Отчет по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2019

году

-

Ивачёв И. В.

20.02.2020

46 47

-

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

1.1.7

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2020 г. на поддержку

-

Ивачёв И. В.

15.03.2020

30 31

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации в 2020 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда"

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году"

1.1.8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2021 году

-

Стариков И. В.

15.04.2020

47 20

-

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1.9

Постановление

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации "О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 326

"Об утверждении государственной

программы Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

-

Мальцев Р. А.

20.05.2020

31 21

-

-

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.10

Исходящее письмо

Письмо о направлении на

согласование в заинтересованные

органы проекта постановления

Правительства Российской

Федерации "О внесении

-

Мальцев Р. А.

15.06.2020

20 22

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 326

"Об утверждении государственной

программы Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.1.11

Постановление

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации "О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 326

"Об утверждении государственной

программы Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

-

Мальцев Р. А.

29.06.2020

21 32

-

-

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

1.1.12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ

по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

-

Мишиев Р. М.

10.07.2020

22 33

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в 2020 году "

Контрольная точка

"Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в

2021 году "

1.1.13

Протокол

Протокол комиссионного отбора

-

Мальцев Р. А.

11.07.2020

32 24

-

-

Контрольная точка "Акт

вступил в силу" ,

значение: 0.0000

1.1.14

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации "О

внесении изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

15.04.2014 № 326 "Об утверждении

государственной программы

Российской Федерации "Охрана

окружающей среды" вступило в

силу.

-

Мальцев Р. А.

15.07.2020

33 35

-

-

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчёта

показателя "Количество

1.1.15

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России об

утверждении методики расчета

показателя "Количество

ликвидированных

-

Мальцев Р. А.

15.12.2020

35 37

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов, шт.

Нарастающий итог" "

несанкционированных свалок в

границах городов, шт.

Нарастающий итог"

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчета

показателя "Численность

населения, качество жизни

которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах

городов, тысяч человек.

Нарастающий итог" "

1.1.16

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России об

утверждении методики расчета

показателя "Численность

населения, качество жизни

которого улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, тысяч человек.

Нарастающий итог"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2020

24 36

-

-

Контрольная точка "Сбор,

анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов, и направление

сводной информации в

Минприроды России"

1.1.17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией,

представленной субъектами

Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

25.01.2021

36 39

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.18

Отчет

-

Мальцев Р. А.

20.02.2021

37 40

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2020 году"

Сформированные и утвержденные

субъектами Российской Федерации

отчеты по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2020

году

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.19

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда"

1.1.20

Отчет

Сформированный отчет о

заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2021 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

-

Мальцев Р. А.

15.03.2021

39 40

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году"

1.1.21

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2022 году

-

Мишиев Р. М.

15.04.2021

39 41

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

"

1.1.22

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

01.05.2021

40 42

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

1.1.23

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

-

Мальцев Р. А.

15.06.2021

41 43

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов"

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

1.1.24

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2021 году

-

Мальцев Р. А.

10.07.2021

40 42

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2021 году, а также копии

таких контрактов"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.25

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

15.11.2021

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета" ,

значение: 0.0000

1.1.26

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

-

Мальцев Р. А.

10.01.2022

19 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.1.27

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

в соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2021 году" , значение:

0.0000

1.1.28

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации

несанкционированнх свалок в

границах городов

-

Мальцев Р. А.

21.02.2022

20 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.29

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2022

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

1.1.30

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

-

Мальцев Р. А.

01.06.2022

26 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов"

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

1.1.31

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.06.2022

25 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

свалок в границах

городов"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2022 году, а также копии

таких контрактов"

1.1.32

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2022 году

-

Мальцев Р. А.

15.07.2022

20 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.1.33

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

-

Мальцев Р. А.

10.01.2023

18 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.34

Соглашение

-

Мальцев Р. А.

10.01.2023

Взаимо 19

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации "

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

в соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2022 году "

1.1.35

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов

-

Мальцев Р. А.

21.02.2023

19 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.36

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2023

20 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

1.1.37

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

-

Мальцев Р. А.

15.05.2023

23 19

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2023 году, а также копии

таких контрактов"

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2023 году

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

1.1.38

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

01.06.2023

19 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов"

1.1.39

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.06.2023

21 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

1.1.40

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

-

Мальцев Р. А.

10.01.2024

18 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации из

федерального бюджета "

Федерации из федерального

бюджета

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации "

1.1.41

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

10.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

в соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2023 году "

1.1.42

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов

-

Мальцев Р. А.

21.02.2024

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.43

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2024

20 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2024 году, а также копии

таких контрактов "

1.1.44

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2024 году

-

Мальцев Р. А.

15.05.2024

19 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

в соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

1.1.45

Отчет

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов

-

Мальцев Р. А.

31.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета в

рамках реализации

федерального проекта

"Чистая страна" "

вует

Результат "Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная система

общественного контроля в

области охраны

окружающей среды и

природопользования,

направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных

свалок."

1.2

Создание и функционирование

федеральной государственной

информационной системы

общественного контроля в области

охраны окружающей среды и

природопользования. Сбор

информации о фактах

правонарушений в сфере охраны

окружающей среды и

природопользования,

предоставленной гражданами

Российской Федерации,

общественными объединениями и

некоммерческими организациями

через средства информационных

технологий.

Осипов В. В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2.1

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Никифоров Д.

С.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2.2

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Осипов В. В.

15.12.2021

17 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2.3

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Осипов В. В.

14.01.2022

20 25

-

ГИИС

"Элеткрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

в рамках соглашения о

предоставлении субсидии

" , значение: 0.0000

1.2.4

Отчет

Сформированный отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии

-

Осипов В. В.

14.01.2022

19 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

представлено финансово-

экономическое

обоснование (ФЭО)

1.2.5

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

финансово-экономическим

обоснованием

-

Осипов В. В.

01.02.2022

19 17

-

ГИИС

"Элеткрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создания и

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

общественного контроля в

области охраны

окружающей среды и

природопользования,

направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных

свалок" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2.6

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Никифоров Д.

С.

01.04.2022

18 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2.7

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Осипов В. В.

13.01.2023

27 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу "

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

в рамках соглашения о

предоставлении субсидии

"

1.2.8

Отчет

Сформированный отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии

-

Осипов В. В.

13.01.2023

21 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюдет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

представлено финансово-

экономическое

обоснование (ФЭО)

создания и

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

общественного контроля в

области охраны

окружающей среды и

природопользования,

направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных

свалок"

1.2.9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

финансово-экономическим

обоснованием

-

Осипов В. В.

01.02.2023

19 27

-

ГИИС

"Элеткрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

1.2.10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

-

Никифоров Д.

С.

01.04.2023

25 21

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

финансово-экономическим

обоснованием

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

представлено финансово-

экономическое

обоснование (ФЭО)

создания и

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

общественного контроля в

области охраны

окружающей среды и

природопользования,

направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных

свалок"

1.2.11

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

финансово-экономическим

обоснованием

-

Осипов В. В.

01.02.2024

21 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.2.12

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

-

Никифоров Д.

С.

01.04.2024

26 16

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому лицу бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.13

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Осипов В. В.

16.12.2024

15 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.2.14

Акт

о вводе системы в промышленную

эксплуатацию

-

Осипов В. В.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Результат

"Ликвидированы

2.1

По состоянию на 31 декабря 2024

года будет ликвидировано 88

Керимов М. К.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Да ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт."

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, что позволит улучшить

качество жизни 7 142,66 тысяч

человек и восстановить 1 056,6

гектаров земель. В рамках

ликвидации наиболее опасных

объектов к указанному сроку будет

реализован: - комплекс

мероприятий по ликвидации

полигона промышленных

токсичных отходов «Красный

бор», в том числе проведены

инженерные изыскания,

утверждена проектно-сметная

документация. - комплекс

неотложных мер по приведению в

безопасное состояние объектов,

расположенных на территории

городского округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской области и

подвергшихся загрязнению в

результате экономической

деятельности, связанной с

производством химической

продукции, утвержденный

Заместителем Председателя

Правительства Российской

Федерации от 20 августа 2020 года

№ 7515п-П11.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка не

задана

2.1.1

 

-

Румянцев К. Н.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2019 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда" ,

значение: 0.0000

2.1.2

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2019 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

-

Колодкин А.

В.

15.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31

-

-

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

2.1.3

Входящее письмо

Входящее письмо в Минприроды

России со сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2020 году

-

Фокин С. Г.

15.04.2019

30 32

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов в 2020 году" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2019 году " , значение:

0.0000

2.1.4

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ

по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2019 году

-

Ивачёв И. В.

10.07.2019

31 33

-

-

Контрольная точка

"Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в

2020 году" , значение:

2.1.5

Протокол

Протокол комиссионного отбора

-

Ивачёв И. В.

11.07.2019

32 34

-

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Направлено письмо в

Минприроды России о

проведенном анализе

проектно-сметной

документации" , значение:

0.0000

2.1.6

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведенном анализе проектно-

сметной документации

-

Фокин С. Г.

15.09.2019

33 36

-

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2019 году

" , значение: 0.0000

2.1.7

Отчет

Отчет по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2019

году

-

Ивачёв И. В.

25.02.2020

34 37

-

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2020 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда" ,

значение: 0.0000

2.1.8

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2020 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

-

Ивачёв И. В.

15.03.2020

36 38

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году" ,

значение: 0.0000

2.1.9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2021 году

-

Белый А. В.

15.04.2020

37 39

-

-

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2020 году " , значение:

0.0000

2.1.10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ

по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

-

Мишиев Р. М.

10.07.2020

38 40

-

-

Контрольная точка

"Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных

2.1.11

Протокол

Протокол комиссионного отбора

-

Мальцев Р. А.

11.07.2020

39 41

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в

2021 году" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчета

показателя "Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде,

шт. Нарастающий итог" " ,

значение: 0.0000

2.1.12

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России об

утверждении методики расчета

показателя "Количество

ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, шт.

Нарастающий итог"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2020

41 43

-

-

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчета

показателя "Численность

населения, качество жизни

которого улучшится в

связи с ликвидацией

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде,

в том числе находящихся в

собственности Российской

2.1.13

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России об

утверждении методики расчета

показателя "Численность

населения, качество жизни

которого улучшится в связи с

ликвидацией наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности

Российской Федерации, тысяч

человек. Нарастающий итог"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2020

40 42

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации, тысяч

человек. Нарастающий

итог"" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Реализованы

первоочередные

мероприятия комплекса

неотложных мер по

приведению в безопасное

состояние объектов,

расположенных на

территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области и подвергшихся

загрязнению в результате

экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции в

2020 году" , значение:

0.0000

2.1.14

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Лебедев А. В.

31.12.2020

42 46

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2020 году"

, значение: 0.0000

2.1.15

Отчет

Сформированные и утвержденные

субъектами Российской Федерации

отчеты по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2020

году

-

Мальцев Р. А.

25.02.2021

44 47

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.16

Отчет

-

Мальцев Р. А.

15.03.2021

46 48

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда" ,

значение: 0.0000

о заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2021 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году" ,

значение: 0.0000

2.1.17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2022 году

-

Дьяков М. С.

15.04.2021

47 49

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

2.1.18

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

01.05.2021

48 50

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде " ,

2.1.19

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.06.2021

49 51

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2021 году, а также копии

таких контрактов" ,

значение: 0.0000

2.1.20

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2021 году

-

Мальцев Р. А.

10.07.2021

50 53

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.21

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

15.11.2021

51 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.22

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

-

Мальцев Р. А.

15.11.2021

04 18

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включении закупок в план закупок бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения

государственной

экологической

экспертизы,

государственной

экспертизы проектной

документации

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде в

результате экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции,

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области " , значение:

0.0000

2.1.23

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о полученных

положительных заключениях

-

Трутнев А. Д.

20.12.2021

05 53

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения

государственной

экологической

экспертизы,

государственной

2.1.24

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о полученных

положительных заключениях

-

Трутнев А. Д.

28.12.2021

51 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экспертизы проектной

документации по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на полигоне токсичных

промышленных отходов

«Красный Бор» и

результатов инженерных

изысканий, а также

заключение о

достоверности

(положительное

заключение) определения

сметной стоимости в

отношении работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на полигоне токсичных

промышленных отходов

«Красный Бор»" ,

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета " ,

значение: 0.0000

2.1.25

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

-

Мальцев Р. А.

10.01.2022

30 37

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

2.1.26

Соглашение

Заключенные соглашения о

-

Мальцев Р. А.

10.01.2022

Взаимо

связь с

31

-

ГИИС

"Электрон



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации " ,

значение: 0.0000

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2021 году " , значение:

0.0000

2.1.27

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р. А.

21.02.2022

31 35

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1.28

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2022

04 35

-

ГИИС

"Элеткрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.1.29

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

-

Мальцев Р. А.

01.03.2022

30 05

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2022 году, а также копии

таких контрактов" ,

значение: 0.0000

2.1.30

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2022 году

-

Мальцев Р. А.

15.04.2022

38 39

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

2.1.31

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

-

Мальцев Р. А.

01.06.2022

35 38

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде" ,

значение: 0.0000

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

2.1.32

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.06.2022

37 35

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ в

2022 году по приведению

в безопасное состояние

объектов, расположенных

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области и подвергшихся

загрязнению в результате

экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции " ,

значение: 0.0000

2.1.33

Входящее письмо

Годовой отчет о ходе выполнения

работ в 2022 году по приведению в

безопасное состояние объектов,

расположенных на территории

городского округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской области

-

Трутнев А. Д.

21.12.2022

38 39

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

«Красный бор»." ,

2.1.34

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

работ по ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов «Красный бор»

-

Трутнев А. Д.

21.12.2022

38 33

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Исполнены обязательства

по договору об

осуществлении

технологического

присоединения к

электрическим сетям по

осуществлению

технологического

присоединения

энергопринимающих

устройств (объектов по

производству

электрической энергии,

объектов электросетевого

хозяйства) " , значение:

0.0000

2.1.35

Исходящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией, подтверждающей

исполнение обязательств по

договору об осуществлении

технологического присоединения к

электрическим сетям по

осуществлению технологического

присоединения

энергопринимающих устройств

(объектов по производству

электрической энергии, объектов

электросетевого хозяйства)

-

Трутнев А. Д.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета " ,

значение: 0.0000

2.1.36

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

-

Мальцев Р. А.

10.01.2023

31 35

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

2.1.37

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

-

Мальцев Р. А.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации " ,

значение: 0.0000

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2022 году " , значение:

0.0000

2.1.38

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р. А.

21.02.2023

32 34

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.39

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2023

04 34

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.40

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2023

31 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2023 году, а также копии

таких контрактов" ,

значение: 0.0000

2.1.41

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2023 году

-

Мальцев Р. А.

15.04.2023

35 38

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

2.1.42

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

-

Мальцев Р. А.

01.06.2023

32 34

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде" ,

значение: 0.0000

проекта "Чистая страна"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

2.1.43

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.06.2023

35 38

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

окружающей среде " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ в

2023 году по комплексу

неотложных мер,

направленных на

приведение в безопасное

состояние объектов,

расположенных на

территории городского

округа Усолье-Сибирское

Иркутской области и

подвергшихся

загрязнению в результате

экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции" ,

значение: 0.0000

2.1.44

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

работ в 2023 году по комплексу

неотложных мер, направленных на

приведение в безопасное состояние

объектов, расположенных на

территории городского округа

Усолье-Сибирское Иркутской

области и подвергшихся

загрязнению в результате

экономической деятельности,

связанной с производством

химической продукции

-

Трутнев А. Д.

21.12.2023

37 38

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

2.1.45

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

работ по ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов «Красный бор»

-

Трутнев А. Д.

21.12.2023

37 33

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Красный бор»." ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета " ,

значение: 0.0000

2.1.46

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

-

Мальцев Р. А.

01.01.2024

29 32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации " ,

значение: 0.0000

2.1.47

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

2.1.48

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р. А.

21.02.2024

30 32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2023 году " , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.49

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2024

04 32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.50

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2024

31 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

2.1.51

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2024 году

-

Мальцев Р. А.

15.04.2024

30 33

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2024 году, а также копии

таких контрактов" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ в

2024 году по комплексу

неотложных мер,

направленных на

приведение в безопасное

состояние объектов,

расположенных на

территории городского

округа Усолье-Сибирское

Иркутской области и

подвергшихся

загрязнению в результате

экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции" ,

значение: 0.0000

2.1.52

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

работ в 2024 году по комплексу

неотложных мер, направленных на

приведение в безопасное состояние

объектов, расположенных на

территории городского округа

Усолье-Сибирское Иркутской

области и подвергшихся

загрязнению в результате

экономической деятельности,

связанной с производством

химической продукции

-

Трутнев А. Д.

21.12.2024

32 33

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

2.1.53

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

работ по ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов «Красный бор»

-

Трутнев А. Д.

21.12.2024

32 35

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промышленных

токсичных отходов

«Красный бор»." ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

рамках реализации

федерального проекта

"Чистая страна" " ,

значение: 0.0000

2.1.54

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р. А.

31.12.2024

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.55

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Содержание

федерального

государственного

казенного учреждения

"Дирекция по

организации работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде,

а также по обеспечению

безопасности

гидротехнических

сооружений полигона

"Красный бор"."

2.2

Обеспечено содержание ФГКУ

"Дирекция по организации работ

по ликвидации накопленного

вреда окружающей среде, а также

по обеспечению безопасности

гидротехнических сооружений

полигона "Красный бор" на период

проведения работ, связанных с

ликвидацией объекта

накопленного вреда окружающей

среде.

Керимов М. К.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

2.2.1

Отчет

Отчет о кассовом исполнении

-

Мальцев Р. А.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Направление в

Минприроды России

сводной информации о

2.2.2

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

-

Трутнев А. Д.

01.06.2021

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор""

"Красный бор"

Контрольная точка

"Направление в

Минприроды России

сводной информации о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор""

2.2.3

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.10.2021

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направление в

Минприроды России

информации о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта"

2.2.4

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

-

Трутнев А. Д.

21.11.2021

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

2.2.5

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

пояснениями об использовании

средств федерального бюджета

-

Мальцев Р. А.

21.12.2021

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор"" ,

значение: 0.0000

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена утвержденная

бюджетная смета ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

, значение: 0.0000

2.2.6

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

20.01.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.2.7

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор" с отчетной

информацией о включении

закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

21.01.2022

12 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период" ,

значение: 0.0000

2.2.8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

30.01.2022

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информации о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

(Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

2.2.9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.06.2022

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информации о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта "

2.2.10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

-

Трутнев А. Д.

21.11.2022

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

2.2.11

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

пояснениями об использовании

средств федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Мальцев Р. А.

21.12.2022

11 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

2.2.12

Входящее письмо

-

Трутнев А. Д.

20.01.2023

16 18

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минприроды России

направлена утвержденная

бюджетная смета ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2.13

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор" с отчетной

информацией о включении

закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

20.01.2023

16 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период "

2.2.14

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

30.01.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

2.2.15

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.06.2023

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта "

2.2.16

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

-

Трутнев А. Д.

21.11.2023

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

2.2.17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

пояснениями об использовании

средств федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Мальцев Р. А.

21.12.2023

16 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2.18

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор" с отчетной

информацией о включении

закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

19.01.2024

21 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена утвержденная

2.2.19

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

-

Трутнев А. Д.

20.01.2024

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетная смета ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период "

2.2.20

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

30.01.2024

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

2.2.21

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.06.2024

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

2.2.22

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

-

Трутнев А. Д.

21.11.2024

21 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта "

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

2.2.23

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

пояснениями об использовании

средств федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Мальцев Р. А.

21.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создан и

функционирует

проектный офис по

реализации федерального

проекта "Чистая страна"."

2.3

Обеспечено создание и

функционирование проектного

офиса на весь период реализации

проекта.

Мальцев Р. А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.1

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Земцов Р. Г.

15.02.2021

13 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

2.3.2

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Дьяков М. С.

14.07.2021

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

2.3.3

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Дьяков М. С.

14.09.2021

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации об итогах

реализации федерального

проекта "Чистая страна" за

2021 год " , значение:

0.0000

2.3.4

Протокол

Протокол совещания Минприроды

России об итогах реализации

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2021

10 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

в рамках соглашения о

2.3.5

Отчет

Утвержденный отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии в рамках

соглашения о предоставлении

субсидии на содержание

-

Дьяков М. С.

14.01.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна"" ,

значение: 0.0000

проектного офиса федерального

проекта "Чистая страна"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

расходах в рамках

соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна"" ,

значение: 0.0000

2.3.6

Отчет

Утвержденный отчет о расходах в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии на

содержание проектного офиса

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Дьяков М. С.

14.01.2022

11 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна" "

, значение: 0.0000

2.3.7

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Мальцев Р. А.

15.02.2022

12 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации об итогах

реализации федерального

проекта "Чистая страна" за

2022 год "

2.3.8

Протокол

Протокол совещания Минприроды

России об итогах реализации

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2022

14 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

в рамках соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.9

Отчет

Утвержденный отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии в рамках

соглашения о предоставлении

субсидии на содержание

проектного офиса федерального

проекта "Чистая страна"

-

Дьяков М. С.

13.01.2023

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

расходах в рамках

соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна" "

2.3.10

Отчет

Утвержденный отчет о расходах в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии на

содержание проектного офиса

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Дьяков М. С.

13.01.2023

15 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна" "

2.3.11

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Мальцев Р. А.

15.02.2023

28 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации об итогах

2.3.12

Протокол

Протокол совещания Минприроды

России об итогах реализации

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2023

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации федерального

проекта "Чистая страна" за

2023 год "

Контрольная точка

"Направлен отчет о

расходах в рамках

соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.13

Отчет

Утвержденный отчет о расходах в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии на

содержание проектного офиса

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Дьяков М. С.

15.01.2024

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна" "

2.3.14

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Мальцев Р. А.

15.02.2024

13 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации об итогах

реализации федерального

проекта "Чистая страна" за

2024 год "

2.3.15

Протокол

Протокол совещания Минприроды

России об итогах реализации

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

16.12.2024

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

2.3.16

Приказ

Приказ Минприроды России о

создании проектного офиса

-

Мальцев Р. А.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектного офиса по

реализации федерального

проекта "Чистая страна""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Результат "Организован

общественный

мониторинг и экспертное

сопровождение

реализации федерального

проекта, проведена

социологическая оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой."

2.4

Обеспечен общественный и

экспертный мониторинг

реализации федерального проекта

и получена оценка

удовлетворенности населения

экологической обстановкой.

Исмаилов Р. А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

результатов проведения

социологического опроса

и отчетных материалов"

2.4.1

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

отчетных материалов и

итогового документа по

результатам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта с участием всех

референтных групп"

2.4.2

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

15.07.2019

04 06

-

-

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

результатов проведения

социологического опроса

и отчетных материалов"

2.4.3

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2020

05 07

-

-

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

отчетных материалов и

итогового документа по

результатам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

2.4.4

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

15.10.2020

06 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта с участием всех

референтных групп"

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

результатов проведения

социологического опроса

и отчетных материалов"

2.4.5

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2021

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организация и

проведение мероприятия

по публичному

обсуждению реализации

Федерального проекта

«Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.6

Входящее письмо

Итоговый отчет по результатам

проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

15.07.2021

08 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовка и

направление в

Минприроды России

экспертного заключения

по итогам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

2.4.7

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

экспертным заключением по

итогам проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального проекта

«Чистая страна» с участием всех

референтных групп

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2021

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

референтных групп"

Контрольная точка

"Организован и проведен

социологический опрос по

вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведении социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2022

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены и

направлены в

Минприроды России

информационные

материалы по итогам

проведения

социологического опроса

по вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информационными материалами

по итогам проведения

социологического опроса по

вопросу удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального проекта

«Чистая страна»

-

Исмаилов Р. А.

01.06.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено мероприятие по

публичному обсуждению

реализации федерального

2.4.10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетом о проведенном

мероприятии

-

Исмаилов Р. А.

01.10.2022

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

Контрольная точка

"Подготовлено и

направлено в

Минприроды России

экспертное заключение по

итогам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.11

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

экспертным заключением по

итогам проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального проекта

«Чистая страна» с участием всех

референтных групп

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2022

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован и проведен

социологический опрос по

вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведении социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2023

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены и

направлены в

Минприроды России

информационные

2.4.13

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информационными материалами

по итогам проведения

социологического опроса по

-

Исмаилов Р. А.

01.06.2023

15 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материалы по итогам

проведения

социологического опроса

по вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

вопросу удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального проекта

«Чистая страна»

Контрольная точка

"Организовано и

проведено мероприятие по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.14

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетом о проведенном

мероприятии

-

Исмаилов Р. А.

01.10.2023

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлено и

направлено в

Минприроды России

экспертное заключение по

итогам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.15

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

экспертным заключением по

итогам проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального проекта

«Чистая страна» с участием всех

референтных групп

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Организован и проведен

социологический опрос по

вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.16

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведении социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2024

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены и

направлены в

Минприроды России

информационные

материалы по итогам

проведения

социологического опроса

по вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информационными материалами

по итогам проведения

социологического опроса по

вопросу удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального проекта

«Чистая страна»

-

Исмаилов Р. А.

01.06.2024

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено мероприятие по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

2.4.18

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетом о проведенном

мероприятии

-

Исмаилов Р. А.

01.10.2024

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ый

бюджет"



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

референтных групп"

Контрольная точка

"Подготовлено и

направлено в

Минприроды России

экспертное заключение по

итогам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.19

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

экспертным заключением по

итогам проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального проекта

«Чистая страна» с участием всех

референтных групп

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2024

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован

общественный

мониторинг и экспертное

сопровождение

реализации федерального

проекта, проведена

социологическая оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой"

2.4.20

Отчет

Сформированный итоговый отчет

по результатам организации

общественного мониторинга и

экспертного сопровождения

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Чистая страна

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Амурская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

29,23

00

0,000

0

Забайкальский край

44,14

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

116,0

000

0,000

0

Приморский край

180,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

32,00

00

0,000

0

Республика Бурятия

199,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

46,17

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 15,85

00

15,85

00

0,000

0

Чукотский автономный

округ

15,85

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

0,000

0

20180,0000 43,27

00

43,27

00

9,500

0

Кировская область

589,9

500

9,500

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1 261,

8200

1 310,

2300

0,000

0

Нижегородская область

1 320,

1300

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Оренбургская область

123,7

300

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

5,900

0

0,000

0

Пензенская область

42,52

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

477,0

400

0,000

0

Республика Башкортостан

477,0

400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

22,07

00

0,000

0

Республика Мордовия

68,08

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 809,2

000

809,2

000

809,2

000

Республика Татарстан

(Татарстан)

1 152,

1400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 98,03

00

98,03

00

0,000

0

Самарская область

797,4

600

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Саратовская область

301,8

100

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

110,5

400

0,000

0

Удмуртская Республика

110,5

400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

2,700

0

0,000

0

Ульяновская область

2,690

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 69,67

00

69,67

00

60,40

00

Чувашская Республика -

Чувашия

69,67

00

12,80

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Архангельская область

374,6

300

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 86,15

00

114,7

600

0,000

0

Калининградская область

152,1

600

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 68,00

00

101,6

000

68,00

00

Ленинградская область

101,6

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

358,5

000

0,000

0

Мурманская область

367,6

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 14,90

00

14,90

00

14,90

00

Новгородская область

14,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Псковская область

15,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

18,88

00

0,000

0

Республика Карелия

18,88

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

163,0

000

20180,0000 183,5

000

183,5

000

163,0

000

Кабардино-Балкарская

Республика

183,5

000

163,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 30,10

00

30,10

00

30,10

00

Карачаево-Черкесская

Республика

30,10

00

30,10

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

333,3

400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

150,0

000

20180,0000 187,0

900

187,0

900

150,0

000

Республика Ингушетия

226,4

300

150,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 174,0

000

213,0

400

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

260,5

400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 58,20

00

297,6

700

58,20

00

Ставропольский край

297,6

700

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

64,90

00

20180,0000 130,7

000

187,9

000

74,90

00

Чеченская Республика

187,9

000

74,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

15,16

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новосибирская область

1 631,

6200

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 25,00 317,525,00

Омская область

1 042,0,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 10000 35000

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

74,40

00

0,000

0

Курганская область

74,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

18,40

00

0,000

0

Свердловская область

18,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

725,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

278,7

000

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

405,9

600

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1 202,

4000

1 202,

4000

1 202,

4000

Челябинская область

2 076,

8600

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

6,500

0

0,000

0

Белгородская область

400,6

400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

20180,0000 21,00

00

38,30

00

21,00

00

Брянская область

62,20

00

21,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 369,4

000

369,4

000

369,4

000

Владимирская область

369,4

000

369,4

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

131,0

000

0,000

0

Воронежская область

141,0

500

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

411,5

100

0,000

0

Ивановская область

411,5

100

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 342,0

400

350,2

800

0,000

0

Калужская область

350,2

800

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

85,05

00

0,000

0

Курская область

185,5

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 522,0

200

522,0

200

18,80

00

Липецкая область

626,3

200

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 139,4

000

139,4

000

139,4

000

Рязанская область

139,4

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

320,1

700

0,000

0

Смоленская область

320,1

700

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 20,00

00

22,79

00

20,00

00

Тамбовская область

22,79

00

20,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 66,10

00

108,9

000

66,10

00

Тверская область

122,7

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 5,900

0

5,900

0

5,900

0

Тульская область

5,900

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ярославская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

36,52

00

0,000

0

Астраханская область

36,52

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

44,50

00

20180,0000 208,9

000

208,9

000

208,9

000

Волгоградская область

1 222,

4400

208,9

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

85,00

00

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

67,90

00

0,000

0

Краснодарский край

1 219,

1000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

18,20

00

0,000

0

Республика Калмыкия

121,3

200

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Крым

32,88

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

167,4

000

0,000

0

Ростовская область

1 671,

1800

0,000

0

- - - - - -

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в собственности Российской Федерации Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 7,100

0

7,100

0

0,000

0

Республика Бурятия

7,100

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 0,000 2,2200,000

Республика Саха (Якутия)

2,2200,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 229,0

000

229,0

000

229,0

000

Нижегородская область

229,0

000

229,0

000

- - - - - -

0,000

0

90,00

00

201890,0000 95,90

00

95,90

00

95,90

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

95,90

00

95,90

00

- - - - - -

0,000

0

210,0

000

20180,0000 244,3

000

244,3

000

244,3

000

Удмуртская Республика

244,3

000

244,3

000

- - - - - -

0,000

0

514,3

000

20180,0000 514,3

000

514,3

000

514,3

000

Чувашская Республика -

Чувашия

514,3

000

514,3

000

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

3,500

0

20183,5000 3,500

0

3,500

0

3,500

0

Архангельская область

3,500

0

3,500

0

- - - - - -

0,000

0

457,6

000

20180,0000 457,6

000

457,6

000

457,6

000

Калининградская область

457,6

000

457,6

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 301,2

000

301,2

000

0,000

0

Мурманская область

301,2

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

161,0

000

20180,0000 161,0

000

161,0

000

161,0

000

Кабардино-Балкарская

Республика

161,0

000

161,0

000

- - - - - -

0,000

0

140,0

000

20180,0000 201,3

000

201,3

000

175,4

000

Карачаево-Черкесская

Республика

201,3

000

140,0

000

- - - - - -

0,000

0

113,0

000

20180,0000 113,0

000

113,0

000

113,0

000

Республика Северная

Осетия - Алания

113,0

000

113,0

000

- - - - - -

0,000

0

167,4

000

20180,0000 167,4

000

167,4

000

167,4

000

Ставропольский край

167,4

000

167,4

000

- - - - - -

0,000

0

174,1

000

201828,2000 220,7

000

220,7

000

220,7

000

Чеченская Республика

220,7

000

174,1

000

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 5,000

0

5,000

0

5,000

0

Республика Тыва

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Свердловская область

1 488,

7200

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,800

0

0,800

0

0,000

0

Челябинская область

0,800

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

773,1

000

20180,0000 2 008,

7000

2 060,

6000

1 642,

9000

Московская область

2 803,

7200

1 394,

8000

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

20180,0000 20,00

00

20,00

00

20,00

00

Смоленская область

20,00

00

20,00

00

- - - - - -

0,000

0

4,600

0

20184,6000 4,600

0

4,600

0

4,600

0

Тульская область

4,600

0

4,600

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

101,3

000

20180,0000 101,3

000

101,3

000

101,3

000

Волгоградская область

101,3

000

101,3

000

- - - - - -

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Амурская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Забайкальский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Приморский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

3,000

0

1,000

0

Кировская область

6,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

4,000

0

0,000

0

Нижегородская область

7,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Оренбургская область

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Пензенская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

6,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Мордовия

2,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

0,000

0

Самарская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Саратовская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Удмуртская Республика

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ульяновская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 4,000

0

4,000

0

3,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

4,000

0

2,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Архангельская область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

3,000

0

0,000

0

Калининградская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

3,000

0

1,000

0

Ленинградская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 0,000 1,0000,000

Мурманская область

2,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Новгородская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Псковская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Карелия

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

3,000

0

20180,0000 4,000

0

4,000

0

3,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

4,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

1,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 3,000

0

3,000

0

2,000

0

Республика Ингушетия

4,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

4,000

0

2,000

0

Ставропольский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

8,000

0

20180,0000 11,00

00

14,00

00

9,000

0

Чеченская Республика

14,00

00

9,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новосибирская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

3,000

0

1,000

0

Омская область

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Курганская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Свердловская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Челябинская область

7,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Белгородская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

3,000

0

2,000

0

Брянская область

6,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 3,000

0

3,000

0

3,000

0

Владимирская область

3,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Воронежская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

2,000

0

0,000

0

Ивановская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Калужская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

4,000

0

0,000

0

Курская область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

1,000

0

Липецкая область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 1,000 1,0001,000

Рязанская область

1,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Смоленская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

3,000

0

1,000

0

Тамбовская область

3,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

4,000

0

2,000

0

Тверская область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Тульская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ярославская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Астраханская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 4,000

0

4,000

0

4,000

0

Волгоградская область

5,000

0

4,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Краснодарский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Калмыкия

2,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Крым

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Ростовская область

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 3,000

0

3,000

0

2,000

0

Нижегородская область

3,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20181,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 3,000

0

3,000

0

3,000

0

Удмуртская Республика

3,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

2,000

0

2,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

1,000

0

20181,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Архангельская область

1,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Калининградская область

2,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Мурманская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

1,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

2,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 4,000

0

4,000

0

3,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

4,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

2,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Ставропольский край

2,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

27,00

00

20187,0000 29,00

00

29,00

00

29,00

00

Чеченская Республика

29,00

00

27,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Республика Тыва

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Свердловская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Челябинская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

5,000

0

20180,0000 17,00

00

19,00

00

13,00

00

Московская область

27,00

00

10,00

00

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Смоленская область

1,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20181,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Тульская область

1,000

0

1,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000 0,00020180,0000 0,000 0,0000,000

Астраханская область

0,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

1,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Волгоградская область

1,000

0

1,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Чистая страна

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 10.0000

2018

31.00

00

48.00

00

58.00

00

66.00

00

76.00

00

79.00

00

88.00

00

-

88.00

00

- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2018

31.00

00

48.00

00

59.00

00

76.00

00

66.00

00

79.00

00

88.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2018

4.000

0

7.000

0

12.00

00

19.00

00

15.00

00

21.00

00

29.00

00

- -

0.0000

- - - -

Тульская область Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Штука 0.0000

2018

3.000

0

5.000

0

10.00

00

17.00

00

13.00

00

19.00

00

27.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2018

3.000

0

3.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Мурманская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Архангельская область Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2018

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2018

19.00

00

33.00

00

33.00

00

39.00

00

37.00

00

39.00

00

39.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2018

15.00

00

27.00

00

27.00

00

29.00

00

29.00

00

29.00

00

29.00

00

- -- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2018

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2018

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2018

4.000

0

4.000

0

10.00

00

10.00

00

9.000

0

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2018

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2018

0.000

0

16.00

00

28.00

00

41.00

00

56.00

00

110.0

000

190.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2018

0.000

0

16.00

00

28.00

00

56.00

00

41.00

00

110.0

000

190.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2018

0.000

0

2.000

0

6.000

0

13.00

00

11.00

00

28.00

00

37.00

00

- -

0.0000

- - - -

Брянская область Штука 0.0000

2018

0.000 2.000 2.000 2.0002.000 3.000 6.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 0 0

Воронежская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ивановская область Штука 0.0000

2018

- - -

0.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Курская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Тверская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Рязанская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Тульская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2018

0.000 0.000 0.000 0.0000.000 0.000 0.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ярославская область Штука 0.0000

0 0 0 00 0 0

Липецкая область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Владимирская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

4.000

0

2.000

0

10.00

00

19.00

00

- -

0.0000

- - - -

Псковская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Мурманская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

2018

0.000 0.000 0.000 0.0000.000 0.000 0.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

0 0 0 00 0 0

Новгородская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Архангельская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

5.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2018

0.000

0

1.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

9.000

0

21.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ростовская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Крым Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

4.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2018
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область Штука 0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

1.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2018

0.000

0

13.00

00

15.00

00

22.00

00

17.00

00

29.00

00

36.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2018

0.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2018

0.000

0

8.000

0

9.000

0

11.00

00

9.000

0

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2018

0.000

0

3.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

4.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

3.000

0

11.00

00

6.000

0

23.00

00

43.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кировская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

7.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

6.000

0

- -- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Саратовская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

12.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

7.000

0

- -- - - -

Тюменская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

9.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Омская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

5.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

- -- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

5.000

0

13.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Приморский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Чистая страна

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей

среде",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.

25 989 400,43 95,00 0,00 0,00 90,00 185,00

2.Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

вреда окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

84 279 230,91 0,00 92,00 90,00 0,00 182,00

3.Создан и функционирует

проектный офис по реализации

федерального проекта "Чистая

страна".

226 906,80 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

4.Организован общественный

мониторинг и экспертное

сопровождение реализации

федерального проекта, проведена

социологическая оценка

удовлетворенности населения

экологической обстановкой.

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей

среде",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Содержание федерального

государственного казенного

учреждения "Дирекция по

организации работ по ликвидации

накопленного вреда окружающей

среде, а также по обеспечению

безопасности гидротехнических

сооружений полигона "Красный

бор".

525 102,30 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00

6.Создана и функционирует

федеральная государственная

информационная система

общественного контроля в

области охраны окружающей

среды и природопользования,

направленной на выявление и

ликвидацию

несанкционированных свалок.

103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

111 123 640,44 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 5 565 265,7

7

6 134 400,7

4

6 251 055,5

7

11 610 444,

10

8 600 340,8

0

3 702 688,8

0

41 864 195,78

федеральный бюджет 0,00 3 054 297,3

0

3 418 674,9

0

3 421 921,7

0

6 857 724,4

0

5 039 484,5

0

2 092 843,3

0

23 884 946,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3 054 297,3

0

3 418 674,9

0

3 421 921,7

0

6 857 724,4

0

5 039 484,5

0

2 092 843,3

0

23 884 946,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 41 864 195,785 565 265,7

7

6 134 400,7

4

6 251 055,5

7

11 610 444,

10

8 600 340,8

0

3 702 688,8

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 55 812,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 812,93

федеральный бюджет 51 347,900,00 51 347,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

51 347,900,00 51 347,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

55 812,930,00 55 812,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 129 873,40 19 169,10 0,00 0,00 0,00 149 042,50

федеральный бюджет 0,000,00 132 647,80115 587,30 17 060,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 132 647,80115 587,30 17 060,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 149 042,50129 873,40 19 169,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 469,60 59 469,60 0,00 118 939,20

федеральный бюджет 0,000,00 110 613,400,00 0,00 55 306,70 55 306,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 110 613,400,00 0,00 55 306,70 55 306,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 118 939,200,00 0,00 59 469,60 59 469,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 339 622,50 177 670,00 0,00 0,00 0,00 517 292,50

федеральный бюджет 0,000,00 348 717,70234 339,50 114 378,20 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 348 717,70234 339,50 114 378,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 517 292,50339 622,50 177 670,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 070 144,

60

649 322,30 62 379,20 1 781 846,10

федеральный бюджет 0,000,00 1 550 206,100,00 0,00 931 025,80 564 910,40 54 269,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 550 206,100,00 0,00 931 025,80 564 910,40 54 269,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 781 846,100,00 0,00 1 070 144,

60

649 322,30 62 379,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 28 321,60 61 999,00 11 817,00 0,00 0,00 102 137,60

федеральный бюджет 0,000,00 72 514,4020 326,80 43 443,00 8 744,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 72 514,4020 326,80 43 443,00 8 744,60 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 102 137,6028 321,60 61 999,00 11 817,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 5 425 074,

79

0,00 5 513 667,

50

5 364 912,

70

10 469 012

,90

7 891 548,

90

3 640 309,

60

38 304 526,39

федеральный бюджет 2 929 540,

50

0,00 20 961 864,402 959 636,

00

2 752 199,

80

5 862 647,

30

4 419 267,

40

2 038 573,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 929 540,

50

0,00 20 961 864,402 959 636,

00

2 752 199,

80

5 862 647,

30

4 419 267,

40

2 038 573,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

5 425 074,

79

0,00 38 304 526,395 513 667,

50

5 364 912,

70

10 469 012

,90

7 891 548,

90

3 640 309,

60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 19 880,24 44 957,70 0,00 0,00 0,00 64 837,94

федеральный бюджет 0,000,00 55 112,2016 898,20 38 214,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 55 112,2016 898,20 38 214,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 64 837,9419 880,24 44 957,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 84 378,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 378,05

федеральный бюджет 73 408,900,00 73 408,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 408,900,00 73 408,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

84 378,050,00 84 378,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 103 035,50 0,00 0,00 0,00 0,00 103 035,50

федеральный бюджет 0,000,00 71 887,1071 887,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 71 887,1071 887,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 103 035,50103 035,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 312 773,60 0,00 0,00 0,00 312 773,60

федеральный бюджет 0,000,00 262 729,800,00 262 729,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 262 729,800,00 262 729,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 312 773,600,00 312 773,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 131 198,50 0,00 0,00 0,00 131 198,50

федеральный бюджет 0,000,00 95 650,400,00 95 650,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 95 650,400,00 95 650,40 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 131 198,500,00 131 198,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 138 374,97 0,00 0,00 0,00 138 374,97

федеральный бюджет 0,000,00 98 246,000,00 98 246,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 98 246,000,00 98 246,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 138 374,970,00 138 374,97 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 218 383,42 159 300,74 1 335 612,0

0

2 329 582,4

2

478 365,60 3 031,30 4 524 275,48

федеральный бюджет 0,00 155 681,00 115 282,30 969 123,22 1 701 191,7

8

339 639,60 2 152,20 3 283 070,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 155 681,00 115 282,30 969 123,22 1 701 191,7

8

339 639,60 2 152,20 3 283 070,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 4 524 275,48218 383,42 159 300,74 1 335 612,0

0

2 329 582,4

2

478 365,60 3 031,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 68 000,00 479 853,30 0,00 0,00 547 853,30

федеральный бюджет 0,000,00 455 436,800,00 52 360,00 403 076,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 455 436,800,00 52 360,00 403 076,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 547 853,300,00 68 000,00 479 853,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 -2 247,73 69 057,72 0,00 0,00 66 809,99

федеральный бюджет 0,000,00 48 360,800,00 14 522,52 33 838,28 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 48 360,800,00 14 522,52 33 838,28 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 66 809,990,00 -2 247,73 69 057,72 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Мурманская область, в том числе: 207 904,070,00 148 914,74 1 259 188,

73

1 780 671,

40

478 365,60 3 031,30 3 878 075,84

федеральный бюджет 147 611,900,00 2 754 989,50107 285,10 894 024,00 1 264 276,

70

339 639,60 2 152,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

147 611,900,00 2 754 989,50107 285,10 894 024,00 1 264 276,

70

339 639,60 2 152,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

207 904,070,00 3 878 075,84148 914,74 1 259 188,

73

1 780 671,

40

478 365,60 3 031,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 10 479,350,00 10 386,00 10 671,00 0,00 0,00 0,00 31 536,35

федеральный бюджет 8 069,100,00 24 283,007 997,20 8 216,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

8 069,100,00 24 283,007 997,20 8 216,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

10 479,350,00 31 536,3510 386,00 10 671,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 466 561,86 393 630,47 381 627,60 1 498 183,4

0

366 791,60 4 963,90 3 111 758,83

федеральный бюджет 0,00 401 243,20 338 522,20 362 546,20 1 345 384,7

0

311 118,60 4 715,70 2 763 530,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 401 243,20 338 522,20 362 546,20 1 345 384,7

0

311 118,60 4 715,70 2 763 530,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 111 758,83466 561,86 393 630,47 381 627,60 1 498 183,4

0

366 791,60 4 963,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 774 602,10 202 862,70 0,00 977 464,80

федеральный бюджет 0,000,00 840 619,700,00 0,00 666 157,80 174 461,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 840 619,700,00 0,00 666 157,80 174 461,90 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 977 464,800,00 0,00 774 602,10 202 862,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 466 561,860,00 393 630,47 0,00 0,00 0,00 0,00 860 192,33

федеральный бюджет 401 243,200,00 739 765,40338 522,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

401 243,200,00 739 765,40338 522,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

466 561,860,00 860 192,33393 630,47 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 68 127,80 158 964,90 0,00 227 092,70

федеральный бюджет 0,000,00 188 487,000,00 0,00 56 546,10 131 940,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 188 487,000,00 0,00 56 546,10 131 940,90 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 227 092,700,00 0,00 68 127,80 158 964,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 381 627,60 655 453,50 4 964,00 4 963,90 1 047 009,00

федеральный бюджет 0,000,00 994 658,500,00 362 546,20 622 680,80 4 715,80 4 715,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 994 658,500,00 362 546,20 622 680,80 4 715,80 4 715,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 047 009,000,00 381 627,60 655 453,50 4 964,00 4 963,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 1 887 395,7

8

1 758 361,9

2

2 680 286,0

4

2 811 970,8

0

1 485 853,7

0

0,00 10 623 868,24

федеральный бюджет 0,00 1 778 365,2

0

1 656 442,1

1

2 524 070,0

0

2 661 263,8

0

1 128 687,8

0

0,00 9 748 828,91

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 778 365,2

0

1 656 442,1

1

2 524 070,0

0

2 661 263,8

0

1 128 687,8

0

0,00 9 748 828,91

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 623 868,241 887 395,7

8

1 758 361,9

2

2 680 286,0

4

2 811 970,8

0

1 485 853,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 379 768,530,00 344 390,40 468 025,80 687 138,70 0,00 0,00 1 879 323,43

федеральный бюджет 360 780,100,00 1 709 302,75251 115,95 444 624,90 652 781,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

360 780,100,00 1 709 302,75251 115,95 444 624,90 652 781,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

379 768,530,00 1 879 323,43344 390,40 468 025,80 687 138,70 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 86 753,760,00 0,00 132 986,20 305 513,70 0,00 0,00 525 253,66

федеральный бюджет 80 681,000,00 494 596,100,00 123 677,10 290 238,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

80 681,000,00 494 596,100,00 123 677,10 290 238,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

86 753,760,00 525 253,660,00 132 986,20 305 513,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 267 420,180,00 299 999,58 439 010,84 126 348,30 0,00 0,00 1 132 778,90

федеральный бюджет 254 049,200,00 1 074 876,50284 999,60 417 060,30 118 767,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

254 049,200,00 1 074 876,50284 999,60 417 060,30 118 767,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

267 420,180,00 1 132 778,90299 999,58 439 010,84 126 348,30 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

646 291,910,00 391 964,70 884 424,20 884 497,20 0,00 0,00 2 807 178,01

федеральный бюджет 601 051,500,00 2 619 520,50364 527,10 822 514,50 831 427,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

601 051,500,00 2 619 520,50364 527,10 822 514,50 831 427,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

646 291,910,00 2 807 178,01391 964,70 884 424,20 884 497,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 507 161,400,00 722 007,24 572 753,70 445 301,10 766 499,30 0,00 3 013 722,74

федеральный бюджет 481 803,400,00 2 650 055,96755 799,46 544 116,00 423 036,00 445 301,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

481 803,400,00 2 650 055,96755 799,46 544 116,00 423 036,00 445 301,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

507 161,400,00 3 013 722,74722 007,24 572 753,70 445 301,10 766 499,30 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 183 085,30 363 171,80 719 354,40 0,00 1 265 611,50

федеральный бюджет 0,000,00 1 200 477,100,00 172 077,20 345 013,20 683 386,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 200 477,100,00 172 077,20 345 013,20 683 386,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 265 611,500,00 183 085,30 363 171,80 719 354,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 1 116 934,4

6

2 433 700,5

6

1 043 785,9

2

2 148 508,1

2

1 762 085,3

0

74 220,20 8 579 234,56

федеральный бюджет 0,00 826 531,50 1 669 727,5

0

719 161,96 1 644 078,2

4

1 276 804,8

0

47 332,70 6 183 636,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 826 531,50 1 669 727,5

0

719 161,96 1 644 078,2

4

1 276 804,8

0

47 332,70 6 183 636,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 8 579 234,561 116 934,4

6

2 433 700,5

6

1 043 785,9

2

2 148 508,1

2

1 762 085,3

0

74 220,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 85 998,30 128 997,60 0,00 214 995,90

федеральный бюджет 0,000,00 180 596,600,00 0,00 72 238,60 108 358,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 180 596,600,00 0,00 72 238,60 108 358,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 214 995,900,00 0,00 85 998,30 128 997,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 30 124,00 276 523,80 125 227,90 8 728,30 440 604,00

федеральный бюджет 0,000,00 377 087,900,00 24 075,10 237 810,50 107 696,00 7 506,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 377 087,900,00 24 075,10 237 810,50 107 696,00 7 506,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 440 604,000,00 30 124,00 276 523,80 125 227,90 8 728,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 834 099,31 442 760,50 200 000,00 350 000,00 52 210,20 1 879 070,01

федеральный бюджет 0,000,00 1 101 904,80483 777,60 256 801,10 120 000,00 210 000,00 31 326,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 101 904,80483 777,60 256 801,10 120 000,00 210 000,00 31 326,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 879 070,01834 099,31 442 760,50 200 000,00 350 000,00 52 210,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 45 029,60 26 533,30 43 966,80 69 309,30 0,00 184 839,00

федеральный бюджет 0,000,00 149 719,6036 474,00 21 492,00 35 613,10 56 140,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 149 719,6036 474,00 21 492,00 35 613,10 56 140,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 184 839,0045 029,60 26 533,30 43 966,80 69 309,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 28 603,00 67 434,44 36 499,40 0,00 0,00 132 536,84

федеральный бюджет 0,000,00 131 211,2028 316,70 66 760,10 36 134,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 131 211,2028 316,70 66 760,10 36 134,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 132 536,8428 603,00 67 434,44 36 499,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 49 644,60 -53,92 91 536,72 0,00 0,00 141 127,40

федеральный бюджет 0,000,00 133 056,2047 162,30 -76,34 85 970,24 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 133 056,2047 162,30 -76,34 85 970,24 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 141 127,4049 644,60 -53,92 91 536,72 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 1 116 934,

46

0,00 1 476 324,

05

445 201,60 1 261 351,

70

816 150,00 0,00 5 115 961,81
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 826 531,500,00 3 808 878,901 073 996,

90

329 449,20 958 627,30 620 274,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

826 531,500,00 3 808 878,901 073 996,

90

329 449,20 958 627,30 620 274,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 116 934,

46

0,00 5 115 961,811 476 324,

05

445 201,60 1 261 351,

70

816 150,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 31 786,00 152 631,40 272 400,50 13 281,70 470 099,60

федеральный бюджет 0,000,00 301 181,500,00 20 660,80 97 684,10 174 336,30 8 500,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 301 181,500,00 20 660,80 97 684,10 174 336,30 8 500,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 470 099,600,00 31 786,00 152 631,40 272 400,50 13 281,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 617 283,95 2 707 500,0

0

1 130 245,0

0

680 441,10 380 690,10 0,00 5 516 160,15
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 500 000,00 2 193 075,0

0

843 516,80 463 406,70 257 567,60 0,00 4 257 566,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 500 000,00 2 193 075,0

0

843 516,80 463 406,70 257 567,60 0,00 4 257 566,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 5 516 160,15617 283,95 2 707 500,0

0

1 130 245,0

0

680 441,10 380 690,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 29 424,90 123 830,20 0,00 153 255,10

федеральный бюджет 0,000,00 151 722,600,00 0,00 29 130,70 122 591,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 151 722,600,00 0,00 29 130,70 122 591,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 153 255,100,00 0,00 29 424,90 123 830,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 163 373,40 412 088,40 77 555,00 0,00 653 016,80

федеральный бюджет 0,000,00 442 259,600,00 99 509,20 288 461,90 54 288,50 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 442 259,600,00 99 509,20 288 461,90 54 288,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 653 016,800,00 163 373,40 412 088,40 77 555,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 617 283,950,00 2 707 500,

00

966 871,60 112 637,10 0,00 0,00 4 404 292,65

федеральный бюджет 500 000,000,00 3 526 065,902 193 075,

00

744 007,60 88 983,30 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

500 000,000,00 3 526 065,902 193 075,

00

744 007,60 88 983,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

617 283,950,00 4 404 292,652 707 500,

00

966 871,60 112 637,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 126 290,70 179 304,90 0,00 305 595,60

федеральный бюджет 0,000,00 137 518,000,00 0,00 56 830,80 80 687,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 137 518,000,00 0,00 56 830,80 80 687,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 305 595,600,00 0,00 126 290,70 179 304,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 74 630,00 236 313,30 423 255,60 593 235,80 82 509,20 1 409 943,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 61 942,90 214 418,90 374 889,90 526 101,40 71 783,00 1 249 136,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 61 942,90 214 418,90 374 889,90 526 101,40 71 783,00 1 249 136,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 409 943,900,00 74 630,00 236 313,30 423 255,60 593 235,80 82 509,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 140 810,90 0,00 0,00 0,00 140 810,90

федеральный бюджет 0,000,00 139 402,800,00 139 402,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 139 402,800,00 139 402,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 140 810,900,00 140 810,90 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 332 874,80 499 312,40 0,00 832 187,20

федеральный бюджет 0,000,00 740 646,600,00 0,00 296 258,60 444 388,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 740 646,600,00 0,00 296 258,60 444 388,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 832 187,200,00 0,00 332 874,80 499 312,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 74 630,00 95 502,40 90 380,80 93 923,40 82 509,20 436 945,80

федеральный бюджет 0,000,00 369 086,7061 942,90 75 016,10 78 631,30 81 713,40 71 783,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 369 086,7061 942,90 75 016,10 78 631,30 81 713,40 71 783,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 436 945,8074 630,00 95 502,40 90 380,80 93 923,40 82 509,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 445 023,15 1 584 080,1

2

324 175,80 0,00 2 353 279,07

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 413 851,39 1 472 893,2

1

304 611,20 0,00 2 191 355,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 413 851,39 1 472 893,2

1

304 611,20 0,00 2 191 355,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 353 279,070,00 0,00 445 023,15 1 584 080,1

2

324 175,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 221 511,15 396 696,52 75 784,60 0,00 693 992,27

федеральный бюджет 0,000,00 652 352,600,00 208 220,29 372 894,71 71 237,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 652 352,600,00 208 220,29 372 894,71 71 237,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 693 992,270,00 221 511,15 396 696,52 75 784,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 223 512,0 395 801,6 244 585,2 0,00 863 898,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0

федеральный бюджет 0,000,00 807 594,700,00 205 631,10 372 053,50 229 910,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 807 594,700,00 205 631,10 372 053,50 229 910,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 863 898,800,00 223 512,00 395 801,60 244 585,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 601 447,80 3 806,00 0,00 605 253,80

федеральный бюджет 0,000,00 550 781,000,00 0,00 547 317,50 3 463,50 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 550 781,000,00 0,00 547 317,50 3 463,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 605 253,800,00 0,00 601 447,80 3 806,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 190 134,20 0,00 0,00 190 134,20

федеральный бюджет 0,000,00 180 627,500,00 0,00 180 627,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 180 627,500,00 0,00 180 627,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 190 134,200,00 0,00 190 134,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


