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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП -

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП -

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

0,000

0

0,000

0

3,900

0

3,900

0

3,900

0

3,900

0

Балл 3,9000

3,900

0

3,900

0

3,900

0

3,900

0

3,900

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 55,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

0,000

0

0,000

0

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

25,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

1,0000

1,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставлении государственных услуг и

исполнения функций, в том числе

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

Условная

единица

20,0000

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Процент 50,0000

40,00

00

30,00

00

20,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

Штука 50,0000

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

30,00

00

30,00

00

30,00

00

45,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

45,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

Обеспечено

использование

Облачной цифровой

платформы оказания

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов в

электронном виде

федеральной

государственной

информационной

системы

"Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)" (ПГС) и

(или) существующих

региональных и (или)

муниципальных

ведомственных

информационных

систем,

интегрированных с

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 1. Подключение

субъекта

Российской

Федерации к

модулю

выполнения

участниками

информационного

взаимодействия

административных

процедур

(действий) при

предоставлении

государственных,

муниципальных и

иных услуг,

исполнении

государственных,

муниципальных и

иных функций,

содержащихся в

разделах

федерального

реестра (далее –

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формами-

концентраторами

ПГС);

2. Использование

субъектом

Российской

Федерации ПГС

для увеличения

доли массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов в

соответствии с

Планом

мероприятий.

1.2

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

платформы обратной

связи (ПОС)

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

 Обеспечено

внедрение

технологических

решений,

реализованных на

базе ЕПГУ –

платформа ПОС,

которые

используются

при:1.1.

обработке

сообщений,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поданных с

использованием

электронной

формы на едином

портале;

1.2.  обработке

сообщений

физических лиц,

выявленных среди

общедоступной

информации в

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет»;

1.3.     проведении

обсуждений

проектов

документов,

подготовленных

органами местного

самоуправления по

решению вопросов

местного значения,

голосований по

проектам

распределения

части
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального или

местного бюджета

и опросов граждан;

            1.4.

мониторинге и

анализе данных о

сообщениях,

общедоступных

сообщениях,

обсуждениях,

голосованиях и

опросах.
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7. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта национальной программы "Цифровое государственное управление" позволит осуществить на территории Новгородской

области окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, сделает более удобным указанное взаимодействие.

Будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в

электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по

преимуществу электронным.

Органы исполнительной власти Новгородской области и органы местного самоуправления Новгородской области получат в распоряжение эффективные

механизмы автоматизации своей деятельности и межведомственного информационного оборота.

Реализация регионального проекта национальной программы "Цифровое государственное управление" предполагает:

- обеспечение предоставления государственных и негосударственных услуг и сервисов в цифровом виде в условиях становления цифровой экономики;

- обеспечение цифровой трансформации органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области,

направленной на повышение качества осуществления возложенных на них функций, уменьшения издержек при их осуществлении, создание системы

управления данными, в том числе сбора, хранения, обработки и распространения данных;

-обеспечение эксплуатации и развития инфраструктуры электронного правительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

Результат "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов в электронном виде

федеральной государственной

информационной системы

"Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)" (ПГС) и (или)

существующих региональных и

(или) муниципальных

ведомственных информационных

систем, интегрированных с

формами-концентраторами"

 1. Подключение субъекта

Российской Федерации к

модулю выполнения

участниками

информационного

взаимодействия

административных

процедур (действий) при

предоставлении

государственных,

муниципальных и иных

услуг, исполнении

государственных,

муниципальных и иных

функций, содержащихся в

разделах федерального

реестра (далее – ПГС);

2. Использование субъектом

Российской Федерации

ПГС для увеличения доли

массовых социально

значимых услуг, доступных

в электронном виде, до

Киблер М.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

95 процентов в

соответствии с Планом

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Согласован

документ о внесении изменений

в региональный перечень

массовых социально значимых

услуг с заинтересованными

лицами"

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

распоряжения о внесении

изменений в региональный

перечень массовых

социально значимых услуг

-

Киблер М.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.2

Контрольная точка "Утвержден

(подписан) документ о внесении

изменений в региональный

перечень массовых социально

значимых услуг"

Распоряжение

Распоряжение о внесении

изменений в региональный

перечень массовых

социально значимых услуг

-

Киблер М.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.3

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о ходе

вывода массовых социально

значимых услуг из регионального

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

мероприятия

-

Киблер М.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечня на ПГС" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

СОГЛАШЕНИЕ об

организации

информационного и

технологического

взаимодействия при

использовании федеральной

государственной

информационной системы

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» для

предоставления массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном формате на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций)

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет о выполненной

настройке сетевой

связанности с сервисом

федеральной

государственной

информационной системы

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)»

-

Киблер М.В.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о количестве

услуг, оказываемых на

ЕПГУ

-

Киблер М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной власти

с использованием платформы

обратной связи (ПОС)"

 Обеспечено внедрение

технологических решений,

реализованных на базе

ЕПГУ – платформа ПОС,

которые используются

при:1.1.     обработке

сообщений, поданных с

использованием

Карпунин

В.М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронной формы на

едином портале;

1.2.  обработке сообщений

физических лиц,

выявленных среди

общедоступной

информации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»;

1.3.     проведении

обсуждений проектов

документов,

подготовленных органами

местного самоуправления

по решению вопросов

местного значения,

голосований по проектам

распределения части

регионального или

местного бюджета и

опросов граждан;

            1.4.        мониторинге

и анализе данных о

сообщениях,

общедоступных

сообщениях, обсуждениях,

голосованиях и опросах.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Распоряжение

Распоряжение об апробации

-

Карпунин

В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

технологических решенийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо письмо о

проведении обучения

-

Карпунин

В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о размещении

виджетов на официальных

сайтах

-

Карпунин

В.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

Обеспечено использование Облачной цифровой платформы оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов в электронном виде

федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (ПГС) и (или)

существующих региональных и (или) муниципальных ведомственных информационных систем, интегрированных с формами-концентраторами

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киблер М. В. Министр цифрового развития

и информационно-

коммуникационных

технологий Новгородской

области

- 5

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи (ПОС)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунин В. М. Заместитель министра

цифрового развития и

информационно-

коммуникационных

- 5



технологий Новгородской

области


