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регионального проекта
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1. Основные положения

Сохранение лесов (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маленко И.С.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Трофимов М.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра природных ресурсов лесного хозяйства

и экологии Новгородской области - директор департамента

лесного хозяйства

Новоженина У.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента лесного хозяйства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2024 годы"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

85,6000 2018

0,0000 82,2000 90,6000 97,3000 95,6000 95,9000 100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

площадь лесовосстановления

и лесоразведения

11,0000 2018

11,0000 13,0000 11,5190 12,0603 10,6070 12,4104 13,7650

Тысяча

гектаров

РП -

--

1.3.

количество выращенного

посадочного материала

7,5000 2018

7,5000 7,5000 7,5000 8,0000 8,0000 8,5000 9,0000

Миллион

штук

РП -

--

1.4.

запас семян лесных растений

для лесовосстановления

3,8000 2018

3,8000 2,6000 1,9000 1,6100 0,3000 0,0000 0,0000

Тонна;

метрическ

ая тонна

(1000 кг)

РП -

--

1.5.

ущерб от лесных пожаров по

годам

797,6000 2018

380,400

0

7 000,0

000

6 965,0

000

6 930,1

700

6 895,5

200

6 861,0

400

6 826,7

300

Тысяча

рублей

РП -

--

1.6.

площадь погибших лесных

насаждений

1,0000 2018

1,3000 1,2000 1,1000 1,0000 0,9000 0,8000 0,8000

Тысяча

гектаров

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

4,000

0

14,00

00

18,00

00

Процент 95,6000

81,00

00

76,00

00

52,00

00

33,00

00

28,00

00

ФП

1.2. площадь лесовосстановления и лесоразведения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,500

0

1,600

0

2,100

0

Тысяча

гектаров

10,6070

9,000

0

8,500

0

5,800

0

3,700

0

3,200

0

РП

1.3. количество выращенного посадочного

материала

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

штук

8,0000

8,000

0

8,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.4. запас семян лесных растений для

лесовосстановления

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,100

0

Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

0,3000

0,300

0

0,300

0

0,200

0

0,200

0

0,100

0

РП

1.5. ущерб от лесных пожаров по годам

0,000

0

0,000

0

2 000,

0000

3 000,

0000

4 000,

0000

5 000,

0000

Тысяча

рублей

6 895,5200

6 895,

5200

6 895,

5000

6 895,

5000

6 800,

0000

6 000,

0000

РП

1.6. площадь погибших лесных насаждений

0,010

0

0,015

0

0,025

0

0,050

0

0,075

0

0,100

0

Тысяча

гектаров

0,9000

0,850

0

0,700

0

0,550

0

0,400

0

0,250

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству

лесов,

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю 50%.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 1,6

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

лесовосстановлени

ю на лесных

участках не

переданных в

аренду в 2021 г. до

4,541 тыс. га

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

обеспечению

пожарной

безопасности в

лесах и тушению

лесных пожаров,

специализированн

ой техникой и

оборудованием для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров 87%.

Приобретение

лесопожарной

техники позволит

обеспечить

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащенность

лесопожарных

формирований и

более эффективно

осуществлять

работы по

ликвидации

лесных пожаров,

что позволит

обеспечить

снижение ущерба

от лесных пожаров

на 15%

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Запас лесных семян

лесных растений к

2021 году составит

не менее 1,61

тонны.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 2,2

400

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.1

278 080,50186 018,82 130 905,55131 343,90 284 972,40 1 295 428,03284 106,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

72 234,6068 471,47 38 073,2541 861,40 77 780,60 374 227,4275 806,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

72 234,6068 471,47 38 073,2541 861,40 77 780,60 374 227,4275 806,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

72 234,6043 999,00 37 382,8041 861,40 77 780,60 349 064,5075 806,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

205 845,90117 547,35 92 832,3089 482,50 207 191,80 921 200,61208 300,76

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

87 601,6081 999,70 95 199,50162 619,40 90 099,40 562 100,4044 580,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

87 601,6081 999,70 95 199,50162 619,40 90 099,40 562 100,4044 580,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

87 601,6081 999,70 95 199,50162 619,40 90 099,40 562 100,4044 580,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.3

0,0013 706,40 19 027,7013 632,70 0,00 46 366,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0013 706,40 19 027,7013 632,70 0,00 46 366,800,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0013 706,40 19 027,7013 632,70 0,00 46 366,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.4

3 627,402 152,92 6 124,2131,30 643,20 20 751,638 172,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 801,701 419,43 2 955,4031,30 352,00 11 273,234 713,40

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 801,701 419,43 2 955,4031,30 352,00 11 273,234 713,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

1 825,70733,49 3 168,810,00 291,20 9 478,403 459,20

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

307 627,30 283 877,84 251 256,96 369 309,50

консолидированный бюджет субъекта

336 860,26 375 715,00 1 924 646,86

218 144,80 161 637,90165 597,00 155 255,85 125 100,30 168 232,00 993 967,85
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

89 482,50 118 280,84 96 001,11 207 671,60 211 759,96 207 483,00 930 679,01
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 6 040,00 13 025,80 14 525,80 17 575,80 26 614,74

72 234,60

68 047,2461 547,2452 547,2442 083,6431 583,64

1.2. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 1 000,00 3 965,00 5 930,00 26 995,00

87 601,60

86 840,3063 173,7061 525,0045 260,0028 995,00

1.3. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 120,00 294,40 439,40 584,40 730,00

1 801,70

1 595,601 380,601 165,601 020,40875,20

ИТОГО:

0,00 6 160,00 14 320,20 18 930,20 24 090,20 54 339,74

161 637,90

156 483,1

4

126 101,5

4

115 237,8

4

88 364,0461 453,84
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7. Дополнительная информация

Региональный проект "Сохранение лесов" направлен на достижение целевого показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших лесных насаждений 100% к 2024 году" за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня

лесохозяйственных работ.

Результат достижения целевого показателя - обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

*представлено ожидаемое значение показателей на 2018 год.



12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличение площади

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках не

переданных в аренду в 2021

г. до 4,541 тыс. га

Трофимов

М.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы объемные

показатели

-

Трофимов

М.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено

лесовосстановление и

лесоразведение

-

Трофимов

М.А.

31.12.2022

08 10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы объемные

показатели

-

Трофимов

М.А.

01.03.2023

09 11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено

лесовосстановление и

лесоразведение

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

10 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.6000, Тысяча гектаров

Прочий тип документа

Проведено

лесовосстановление и

лесоразведение

-

Трофимов

М.А.

30.12.2024

11 02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.1.6

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 1.6000, Тысяча гектаров

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 1.6000, Тысяча гектаров

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

02 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.1.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

1.6000, Тысяча гектаров

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.6000,

Тысяча гектаров

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.6000,

Тысяча гектаров

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия

по обеспечению пожарной

безопасности в лесах и

тушению лесных пожаров,

специализированной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров 87%.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит обеспечить

оснащенность

лесопожарных

формирований и более

эффективно осуществлять

Трофимов

М.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы по ликвидации

лесных пожаров, что

позволит обеспечить

снижение ущерба от лесных

пожаров на 15%

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Трофимов

М.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2022

05 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Трофимов

М.А.

01.03.2023

06 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

07 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Трофимов

М.А.

01.03.2024

08 10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение:

100.0000, Процент

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 100.0000,

Процент

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия

по воспроизводству лесов,

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению 50%.

Трофимов

М.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Трофимов

М.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выполнено оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

-

Трофимов

М.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Трофимов

М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 70.0000,

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Процент и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 70.0000,

Процент

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

Запас лесных семян лесных

растений к 2021 году

составит не менее 1,61

тонны.

Трофимов

М.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

Нет



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

погибших лесных насаждений." атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Трофимов

М.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Трофимов

М.А.

01.10.2022

01 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2022

08 10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Трофимов

М.А.

01.10.2023

09 11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Трофимов

М.А.

31.12.2023

10 12 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Трофимов

М.А.

01.10.2024

11 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.2400, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Прочий тип документа

Сформирован запас лесных

семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных

насаждений.

-

Трофимов

М.А.

30.12.2024

12 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.4.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 2.2400, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 2.2400, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

03 05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

1.4.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

2.2400, Тонна; метрическая тонна

(1000 кг)

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Трофимов

М.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-



Участники регионального проекта

0

24

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

2 Администратор регионального

проекта

Новоженина У. В. Заместитель директора

департамента лесного

хозяйства

- 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

4 Руководитель проекта Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

6 Участник регионального Гикалов С. С. Начальник отдела - 10



проекта организации использования и

воспроизводства лесов

7 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

8 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

10 Участник регионального

проекта

Иванов А. Н. Начальник отдела

федерального

государственного лесного

контроля (надзора) и лесной

охраны

- 10

11 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

12 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

- 20



хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

13 Участник регионального

проекта

Солецкая М. А. Начальник отдела - 20

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

15 Участник регионального

проекта

Солецкая М. А. Начальник отдела - 20

16 Участник регионального

проекта

Гикалов С. С. Начальник отдела организации

использования и

воспроизводства лесов

- 10

17 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

18 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

19 Ответственный за достижение Трофимов М. А. Заместитель министра - 20



результата регионального

проекта

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

20 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

21 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра

природных ресурсов лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области -

директор департамента

лесного хозяйства

- 20

22 Участник регионального

проекта

Гикалов С. С. Начальник отдела организации

использования и

воспроизводства лесов

- 10


