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здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новгородская область)

1. Основные положения

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Новгородская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимофеева А.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Яковлев В.Н.Руководитель регионального проекта

Временно исполняющий обязанности министра

здравоохранения Новгородской области

Рязанцев П.П.Администратор регионального проекта

Заместитель директора по информационным технологиям,

начальник управления информационных технологий ГОБУЗ

«Медицинский информационно - аналитический центр»;

главный внештатный специалист по внедрению современных

информационных систем в здравоохранении министерства

здравоохранения Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

49,8310 2020

0,0000 53,7000 93,3800 129,100

0

157,530

0

190,560

0

203,160

0

Тысяча

человек

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

ЕМИСС

--

1.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

54,0000 2020

0,0000 87,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

ЕМИСС

--

1.3.

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 48,0000 56,0000 63,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

информационн

о-

статистическа

я система

ЕМИСС

1.4.

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 31,0000 62,0000 83,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

ЕМИСС

--

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1.

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 80,0000 90,0000 100,000

0

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

ЕГИСЗ за период статистическа

я система

ЕМИСС

2.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

59,5000 2020

0,0000 18,0000 64,0000 82,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

ЕМИСС

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

14,30

00

28,60

00

43,00

00

57,30

00

71,60

00

78,80

00

Тысяча

человек

157,5300

150,3

000

136,0

000

121,7

000

107,4

000

93,10

00

ФП

1.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и

оказания медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных

гражданами дистанционно

30,00

00

31,70

00

33,30

00

34,90

00

36,50

00

38,10

00

Процент 48,0000

48,00

00

44,50

00

42,90

00

41,30

00

39,70

00

ФП

1.4. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ,  которым доступны электронные

медицинские документы в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

27,95

00

28,25

00

28,55

00

28,85

00

29,15

00

29,45

00

Процент 31,0000

31,00

00

30,36

00

30,35

00

30,05

00

29,75

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1. Доля случаев оказания медицинской помощи,

по которым предоставлены электронные

медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 80,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

ФП

2.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

централизованным подсистемам

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

1.1

Обеспечена

защищенная сеть

передачи данных, к

которой подключены

не менее 100%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов

Процен

т

- - - 94,

000

0

100

,00

00

 В 2021 году в

Новгородской

области будут

созданы защищенн

ые сети передачи

данных, к которым

будет подключено

не менее 80%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации (в том

числе фельдшерские

и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети

Интернет).

системы

Новгородской

области (в том

числе

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские

пункты,

подключенные к

сети Интернет) и

обеспечено их

функционирование

.

1.2

Организовано не

менее 4031

автоматизированных

рабочих мест

медицинских

работников при

внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России в

Единиц

а

- - - 4 0

31,

000

0

4 0

31,

000

0

В 2021 году с

учетом

закупаемого

Новгородской

областью

оборудования и

программного

обеспечения будет

организовано не

менее 4031

автоматизированн

ых рабочих мест

медицинских

работников

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -4 0

31,

000

0

4 0

31,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Новгородской

области.

Нарастающий итог

(нарастающим

итогом) при

внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Новгородской

области

1.3

100% медицинских

организаций

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически

значимым

электронным

медицинским

документам

Процен

т

- - - 39,

000

0

63,

000

0

В 2024 году 100%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

0,0000 2020

- -94,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

посредством Личного

кабинета пациента

«Мое здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг.

систем

здравоохранения

85 субъектов

Российской

Федерации,

передающих

сведения об

электронных

медицинских

документах,

созданных при

оказании

медицинской

помощи

населению, в

подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов» для

предоставления

гражданам

электронных

медицинских

документов в

Личном кабинете

пациента «Мое

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг (функций).

2

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

2.1

В Новгородской

области

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к

которой подключены

все медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта второго и

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году все

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Новгородской

области второго и

третьего уровней

будут подключены

к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

субъектов

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

третьего уровней.

Российской

федерации

«Телемедицинские

консультации», для

врачей будет

обеспечена

возможность

получения

консультаций по

сложным

клиническим

случаям.

Медицинские

работники

медицинских

организаций

второго и третьего

уровней будут

обучены

принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

2.2

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

Процен

т

- - - 100

,00

00

100

,00

00

 К 2022 году не

менее 90%

медицинских

организаций будут

Создание

(развитие

)

информа

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с

учреждениями

медико-социальной

экспертизы.

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы по

обмену

документами для

установления

инвалидности, в

том числе в целях

сокращения

количества очных

обращений

граждан в

учреждения МСЭ,

путем доработки

функционала

медицинских

информационных

систем, для

передачи

направления на

медико-

социальную

экспертизу и

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопутствующей

медицинской

документации в

форме

электронных

документов

посредством

ЕГИСЗ в бюро

медико-

социальной

экспертизы.

К 2022 году не

менее 90%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

фондом

социального

страхования

(передача

электронных

листков

нетрудоспособност

и), а также с

Министерством
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

труда и

социального

развития при

обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации, в том

числе о

назначенных и

оказанных мерах

социальной

поддержки

гражданам.

2.3

Новгородская область

реализовала

региональные

проекты «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

Единиц

а

- - - - -

Новгородская

область

реализовала

региональные

проекты «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении

на основе единой

государственной

информационной

системы

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России и

реализации

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России

и реализации

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами

ЕГИСЗ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4

Новгородская область

реализовала систему

электронных

рецептов, в

соответствии с

требованиям

Минздрава РФ

Процен

т

- - - - -

К 2023 году

медицинские

работники

медицинских

организаций

Новгородской

области будут

оформлять

назначение

лекарственных

препаратов

(рецептов) в форме

электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписи

медицинского

работника

(электронный

рецепт), в том

числе на

препараты,

подлежащие

изготовлению и

отпуску аптечными

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациями

(лекарственные

препараты

индивидуального

изготовления).

Медицинские

работники,

участвующие в

процессе

оформления

рецептов будут

обучены

технологии и

методологии

формирования

электронных

рецептов.

В Новгородской

области будет

организовано

информационное

взаимодействие

медицинских и

аптечных

организаций при

оформлении

рецептов и отпуске

лекарственных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

препаратов,

сформированных в

форме

электронных

рецептов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.0

Новгородская область реализовала

региональные проекты «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1.1

104 153,09249 637,12 85 401,0773 934,02 26 372,16 563 449,0123 951,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

104 153,09249 637,12 85 401,0773 934,02 26 372,16 563 449,0123 951,55

бюджет субъекта1.1.1.1.

104 153,09249 637,12 85 401,0773 934,02 26 372,16 563 449,0123 951,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций

на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими

рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, -

обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 0

Организовано не менее 4031

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем

здравоохранения Новгородской области

2.1

19 399,9017 199,90 19 139,3319 399,88 19 399,90 113 938,8119 399,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

19 399,9017 199,90 19 139,3319 399,88 19 399,90 113 938,8119 399,90

бюджет субъекта2.1.1.1.

19 399,9017 199,90 19 139,3319 399,88 19 399,90 113 938,8119 399,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

93 333,90 266 837,02 104 540,40 123 552,99

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

43 351,45 45 772,06 677 387,82

93 333,90 123 552,99266 837,02 104 540,40 43 351,45 45 772,06 677 387,82

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. Новгородская область реализовала

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

0,00 0,00 21 690,36 25 485,20 29 279,90 54 584,70

104 153,09

73 558,7069 763,9065 969,0062 174,3058 379,50

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Организовано не менее 4031

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при внедрении

и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

Новгородской области

1 763,00 3 526,00 5 289,00 7 052,00 8 815,00 10 578,00

19 399,90

18 399,0017 630,0015 867,0014 104,0012 341,00

ИТОГО:

1 763,00 3 526,00 26 979,36 32 537,20 38 094,90 65 162,70

123 552,99

91 957,7087 393,9081 836,0076 278,3070 720,50
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования

отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного

информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.

Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством внедрения и развития медицинских информационных

систем в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Новгородской области и создания механизмов юридически значимого

электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением. К 2022 году не менее 80%

медицинских организаций Новгородской области обеспечат юридически значимый электронный документооборот.

К 2022 году в Новгородской области все медицинские работники будут обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенные к

медицинским информационным системам медицинских организаций Новгородской области по защищенным каналам связи.

К 2022 году в Новгородской области должно быть завершено внедрение государственных информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России, и подключение к ним всех медицинских организаций Новгородской области, создание на их платформе

централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской

помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного

транспорта.

К концу 2023 года в Новгородской области будет реализована система электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным

обеспечением.

Обеспечено информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами государственных информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской Федерации при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами

(в том числе ФСС, ФБ МСЭ).

Обеспечен техническое сопровождение компонентов подсистем РС ЕГИСЗ в соответствии с нормами законодательства.

Подключение к РС ЕГИСЗ медицинских информационных систем медицинских организаций и государственных информационных систем в сфере

здравоохранения в Новгородской области обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам доступ к  услугам

(сервисам), в том числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных

медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей смежных региональных

проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе: «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров,

внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов,

внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,  «Борьба с

онкологическими заболеваниями» национального проекта (без финансирования мероприятий в рамках настоящего федерального проекта).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Результат "100% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы."

 К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы по

обмену документами для

установления

инвалидности, в том числе

в целях сокращения

количества очных

обращений граждан в

учреждения МСЭ, путем

доработки функционала

медицинских

информационных систем,

для передачи направления

на медико-социальную

экспертизу и

сопутствующей

Рязанцев П.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской документации

в форме электронных

документов посредством

ЕГИСЗ в бюро медико-

социальной экспертизы.

К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с фондом

социального страхования

(передача электронных

листков

нетрудоспособности), а

также с Министерством

труда и социального

развития при обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации, в

том числе о назначенных и

оказанных мерах

социальной поддержки

гражданам.

1.1.1

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

-

Рязанцев П.П.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы"

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования "

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда

социального страхования

-

Рязанцев П.П.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

-

Рязанцев П.П.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы"

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

-

Рязанцев П.П.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

Отчет Мониторинг

межведомственного

-

Рязанцев П.П.

01.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования "

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда

социального страхования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

-

Рязанцев П.П.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы "

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

-

Рязанцев П.П.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования"

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда

социального страхования

-

Рязанцев П.П.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

-

Рязанцев П.П.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

Отчет 100%

государственных и

муниципальных

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы",

значение: 0.0000

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования", значение: 0.0000

Отчет 100%

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда

социального страхования

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

Отчет 20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. ", значение:

0.0000

социального страхования в

части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

вует вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Акт Отчет Акт разработанРязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет Акт прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Акт На акт получены

требуемые заключения

органов власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет Акт рассмотрен и

одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Акт утвержден

(подписан)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Акт вступил Акт Акт вступил в силу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в силу" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

-

Рязанцев П.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.29

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

-

Рязанцев П.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

страхования в части обмена

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.31

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организациях

малолетних детях.

1.1.32

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

-

Рязанцев П.П.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Мониторинг Отчет МониторингРязанцев П.П.

01.10.2022

Взаимо Взаимо --



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

Отчет 50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. "

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.35

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Отчет 10% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

-

Рязанцев П.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

-

Рязанцев П.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

-

Рязанцев П.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.39

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

-

Рязанцев П.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

-

Рязанцев П.П.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни."

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для

оплаты услуг по

медицинской помощи,

оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

-

Рязанцев П.П.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.42

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

Отчет 100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первого года жизни. " родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.43

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Отчет 50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа Акт

разработан

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Акт Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Акт Акт прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "На акт Прочий тип документа На

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получены требуемые заключения

органов власти"

акт получены требуемые

заключения органов власти

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Акт Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Акт Акт рассмотрен и

одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.50

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Акт утвержден

(подписан)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Акт Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Акт Акт вступил в силу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

-

Рязанцев П.П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

-

Рязанцев П.П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

1.1.60

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

Отчет Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

-

Рязанцев П.П.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.61

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

Отчет 100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

-

Рязанцев П.П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях."

информационной системой

МВД по пациентам без

сознания, страдающих

потерей памяти, деменцией,

а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях.

вует вует

1.1.62

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа Акт

разработан

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Акт Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.64

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Акт Акт прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа На

акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.66

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Акт Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Акт Акт рассмотрен и

одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.68

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Акт утвержден

(подписан)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.69

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Акт Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.70

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Акт Акт вступил в силу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.71

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.72

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.73

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.74

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.75

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В Новгородской

области функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

второго и третьего уровней."

В 2022 году все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Новгородской области

второго и третьего уровней

будут подключены к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

федерации

«Телемедицинские

Рязанцев П.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультации», для врачей

будет обеспечена

возможность получения

консультаций по сложным

клиническим случаям.

Медицинские работники

медицинских организаций

второго и третьего уровней

будут обучены принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

1.2.1

Контрольная точка "Реализация в

2021 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализация в 2021 году

плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта

Российской Федерации, с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

-

Рязанцев П.П.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Телемедицинские

консультации»

1.2.2

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2021 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год",

значение: 0.0000

Отчет Количество

проведенных в 2021 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год

-

Рязанцев П.П.

30.01.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Реализация в

2022 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

Отчет Реализация в 2022

году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

-

Рязанцев П.П.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации"

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта

Российской Федерации, с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

Отчет (20) Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

-

Рязанцев П.П.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за истекший период

отчетного года."

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

истекший период отчетного

года.

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в 2022

году"

Отчет Предоставлен отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

Рязанцев П.П.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в 2022

году"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в

2022 году

-

Рязанцев П.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Реализация в

2022 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации»."

Отчет Реализация в 2022

году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта

Российской Федерации, с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации».

-

Рязанцев П.П.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей, с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

Отчет Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей, с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

-

Рязанцев П.П.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи."

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

Отчет Количество

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

-

Рязанцев П.П.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилей оказания медицинской

помощи."

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи.

1.2.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Акт

разработан"

Акт Акт разработан

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа На

акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Прочий тип документа Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Акт

утвержден (подписан)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа Акт

прошел государственную

регистрацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Акт Акт вступил в силу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

Отчет Количество

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

-

Рязанцев П.П.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год."

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год.

1.2.25

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2024 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи."

Отчет Количество

проведенных в 2024 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

-

Рязанцев П.П.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи.

1.2.26

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Акт

разработан"

Акт Акт разработан

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа На

акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

Прочий тип документа Акт

внесен в высший

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной власти " исполнительный орган

государственной власти

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Прочий тип документа Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Акт

утвержден (подписан)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.34

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа Акт

прошел государственную

регистрацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Акт Акт вступил в силу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(информационной системы)" сервиса (информационной

системы)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка

"Информационно-

Прочий тип документа

Информационно-

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2024 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год."

Отчет Количество

проведенных в 2024 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

-

Рязанцев П.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год.

1.3

Результат "Новгородская область

реализовала систему электронных

рецептов, в соответствии с

требованиям Минздрава РФ"

К 2023 году медицинские

работники медицинских

организаций Новгородской

области будут оформлять

назначение лекарственных

препаратов (рецептов) в

форме электронного

документа с

использованием усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

(электронный рецепт), в

том числе на препараты,

подлежащие изготовлению

и отпуску аптечными

организациями

(лекарственные препараты

индивидуального

изготовления).

Медицинские работники,

участвующие в процессе

оформления рецептов будут

обучены технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

В Новгородской области

Рязанцев П.П.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будет организовано

информационное

взаимодействие

медицинских и аптечных

организаций при

оформлении рецептов и

отпуске лекарственных

препаратов,

сформированных в форме

электронных рецептов.

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Отчет Мониторинг доли

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые

-

Рязанцев П.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

Отчет Мониторинг доли

аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

-

Рязанцев П.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об отпущенных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на

отсроченном обслуживании

в ЕГИСЗ

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

Отчет Мониторинг доли

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

-

Рязанцев П.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

Отчет Мониторинг доли

аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного

-

Рязанцев П.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об отпущенных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на

отсроченном обслуживании

в ЕГИСЗ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

Отчет Мониторинг доли

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

-

Рязанцев П.П.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

Отчет Мониторинг доли

аптечных организаций,

участвующих в реализации

-

Рязанцев П.П.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

программ льготного

лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об отпущенных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на

отсроченном обслуживании

в ЕГИСЗ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "100%

территориально выделенных

структурных подразделений

Отчет 100% территориально

выделенных структурных

подразделений

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной электронной

подписи медицинского

работника и обеспечивают

электронное информационное

взаимодействие с аптечными

организациями "

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации оформляют

рецепты в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника и

обеспечивают электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными организациями

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "100%

аптечных организаций 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивают электронное

инфрмационное взаимодействие

с медицинскими организациями

при обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной подписи

медицинского работника"

Отчет 100% аптечных

организаций 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивают электронное

инфрмационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа с

использованием усиленной

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квалифицированной

подписи медицинского

работника

1.3.10

Контрольная точка "100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивает посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

ГИС субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ"

Отчет 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивает посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением» ГИС

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ассигнований федерального

бюджета и бюджета

субъекта Российской

Федерации в ЕГИСЗ

1.3.11

Контрольная точка "100%

аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивают посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

ГИС субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ"

Отчет 100% аптечных

организаций, участвующих

в реализации программ

льготного лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивают посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением» ГИС

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджета

субъекта Российской

Федерации в ЕГИСЗ

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Отчет Проведено

исследование по вопросу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

акта"

формирования и (или)

тематике акта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет Акт разработан

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.15

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет Акт прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет На акт получены

требуемые заключения

органов власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет Акт рассмотрен и

одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Акт утвержден

(подписан)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет Акт прошел

государственную

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регистрациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет Акт вступил в силу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Отчет Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.23

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Отчет Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Отчет Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

Отчет Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации" информацииьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Акт

разработан"

Акт Акт разработан

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа Акт

согласован с

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" заинтересованными

органами и организациями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа На

акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.31

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Прочий тип документа Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.33

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Акт

утвержден (подписан)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа Акт

прошел государственную

регистрацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Акт Акт вступил в силу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

Прочий тип документа

Сформированы

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.38

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.39

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Новгородская область

реализовала региональные

проекты «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

Новгородская область

реализовала региональные

проекты «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

с целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

Рязанцев П.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ"

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

1.4.1

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы и подготовили

технические задания для

проведения государственных

 

-

Рязанцев П.П.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок по дооснащению

государственных и

муниципальных медицинских

организаций компьютерной

техникой для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников,

средствами защиты информации,

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2020 год.", значение: 0.0000

 

-

Рязанцев П.П.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

 

-

Рязанцев П.П.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2020 год.",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2020

г.", значение: 0.0000

 

-

Рязанцев П.П.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "75 %

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минздрава России", значение:

0.0000

1.4.7

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Управление потоками

пациентов», к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих

амбулаторно-поликлиническую

помощь.", значение: 0.0000

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой

112», к которым подключены

100% отделений (подстанций)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой

и неотложной медицинской

помощи.", значение: 0.0000

1.4.9

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 100% структурных

подразделений, участвующих в

обеспечении льготных категорий

граждан лекарственными

препаратами, (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций и 100% аптечных

пунктов и организаций",

значение: 0.0000

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "90 %

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников и

информационно-

коммуникационного

оборудования в государственных

и муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации.",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены не менее

67% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации.",

значение: 0.0000

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 60% структурных

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделений (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования», к

которым подключены не менее

50% клинико-диагностических

лабораторий государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

Отчет (56) 85 субъектов

Российской Федерации

-

Рязанцев П.П.

01.04.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

утвердили планы

дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2021 год.", значение: 0.0000

Отчет 85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2021 год.

-

Рязанцев П.П.

14.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

Прочий тип документа 85

субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

том числе

-

Рязанцев П.П.

14.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2021год.",

значение: 0.0000

централизованных

подсистем, на соответствие

с требованиями Минздрава

России на 2021год.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2021

г.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2021 г.

-

Рязанцев П.П.

14.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Отчет 25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

-

Рязанцев П.П.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

Отчет 25% медицинских

организаций

государственной и

-

Рязанцев П.П.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями", значение: 0.0000

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

Прочий тип документа

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг беременных),

к которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

беременным женщинам.",

значение: 0.0000

Федерации, участвующих в

процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам.

1.4.25

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 100% структурных

подразделений (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

Отчет В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которым

подключены 100%

структурных подразделений

(в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных

и муниципальных

медицинских организаций,

и осуществляется передача

структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная

электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ.

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.26

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские

консультации» государственных

информационных систем в сфере

Отчет К централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 50% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций", значение: 0.0000

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены

50% структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования», к

которым подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 100%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Лабораторные

исследования», к которым

подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации и 100%

структурных подразделений

(в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных

и муниципальных

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций.

1.4.28

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены 100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации.

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.29

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

сердечно-сосудистые центры",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)», к которым

подключены не менее 60%

структурных подразделений

(в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и муниципальных

медицинских организаций.

1.4.30

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Отчет 50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Отчет 50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.32

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

Отчет 20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной помощи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

Отчет 20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

1.4.34

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

Отчет 20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.35

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

Отчет 20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

вует вует

1.4.36

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2021

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

85 субъектов Российской

Федерации в 2021 году

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка "96%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Отчет (69) 96%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

1.4.38

Контрольная точка "90%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России.", значение:

0.0000

Отчет 90% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием.", значение:

0.0000

Прочий тип документа 85

субъектов Российской

Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

-

Рязанцев П.П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием.отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.40

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2022год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 85

субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на соответствие

с требованиями Минздрава

России на 2022год

-

Рязанцев П.П.

14.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.41

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2022

г.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2022 г.

-

Рязанцев П.П.

14.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.42

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

Прочий тип документа 85

субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

-

Рязанцев П.П.

14.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2022 год.", значение: 0.0000

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 год.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.43

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Прочий тип документа 10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с МВД

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ.

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.44

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

Отчет 10% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.45

Контрольная точка "10%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами", значение: 0.0000

Отчет 10%

психоневрологических и

наркологических

диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

для передачи сведений о

наличии/отсутствии

заболеваний, являющихся

противопоказаниями к

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управлению

транспортными средствами

1.4.46

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

Отчет 25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный

сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим личность.

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.47

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ. ", значение:

0.0000

Отчет 75% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ.

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.48

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

Отчет 75% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.49

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.50

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.51

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.52

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.53

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.54

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.55

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

Прочий тип документа

100% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

1.4.56

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

100% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.57

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)», к

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которым подключены 100%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

профилактические

осмотры)», к которым

подключены 100%

структурных подразделений

(в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных

и муниципальных

медицинских организаций.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.58

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские

консультации» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 100% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

Прочий тип документа К

централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены

100% структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.59

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

беременным женщинам",

значение: 0.0000

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг беременных),

к которым подключены

100% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих в

процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.60

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены 100%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими

заболеваниями.", значение: 0.0000

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями.

1.4.61

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.62

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

Прочий тип документа В 85

субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями», к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

сердечно-сосудистые центры.",

значение: 0.0000

сосудистыми

заболеваниями», к которым

подключены 100%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.63

Контрольная точка

"Государственные

информационные системы в

сфере здравоохранения 85

субъектов Российской Федерации

соответствуют требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

Отчет Государственные

информационные системы

в сфере здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации соответствуют

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.64

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2022

Прочий тип документа

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

муниципальных

-

Рязанцев П.П.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году", значение: 0.0000 медицинских организациях

85 субъектов Российской

Федерации в 2022 году

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.65

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Отчет 20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с МВД

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.66

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

Отчет 20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью", значение: 0.0000

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью

вует вует

1.4.67

Контрольная точка "20%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Отчет 20%

психоневрологических и

наркологических

диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

для передачи сведений о

наличии/отсутствии

заболеваний, являющихся

противопоказаниями к

управлению

транспортными средствами.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.68

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

Отчет 50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный

сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим личность.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.69

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Отчет 100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.70

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Отчет 100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.71

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

Отчет 50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.72

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

Отчет 50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной помощи

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.73

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

Отчет 50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.74

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

Отчет 50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.75

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

Прочий тип документа 85

субъектов Российской

Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.

-

Рязанцев П.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.76

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2023

г.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2023 г.

-

Рязанцев П.П.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.77

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Отчет 35% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с МВД

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ.

-

Рязанцев П.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.78

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

Отчет 35% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении

-

Рязанцев П.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью.

1.4.79

Контрольная точка "35%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Отчет 35%

психоневрологических и

наркологических

диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

для передачи сведений о

наличии/отсутствии

заболеваний, являющихся

противопоказаниями к

управлению

транспортными средствами.

-

Рязанцев П.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.80

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

Отчет 75% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный

-

Рязанцев П.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим личность.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.81

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

-

Рязанцев П.П.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.82

Контрольная точка "

Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

Прочий тип документа

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

-

Рязанцев П.П.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2023

году", значение: 0.0000

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

85 субъектов Российской

Федерации в 2023 году

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.83

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

Отчет 100 %

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.84

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

Отчет 100 %

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

1.4.85

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

Отчет 100 %

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.86

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

Отчет 100 %

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной помощи

-

Рязанцев П.П.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.87

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

Отчет 50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с МВД

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ.

1.4.88

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

Отчет 50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.89

Контрольная точка "50%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Отчет 50%

психоневрологических и

наркологических

диспансеров

государственной и

муниципальной систем

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

для передачи сведений о

наличии/отсутствии

заболеваний, являющихся

противопоказаниями к

управлению

транспортными средствами.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.90

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

Отчет 100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный

сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим личность.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.91

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Прочий тип документа

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

-

Рязанцев П.П.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



152

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на 2024

г.", значение: 0.0000

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2024 г.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.92

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Отчет 75% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с МВД

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ.

-

Рязанцев П.П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.93

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

Отчет 75% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

-

Рязанцев П.П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью.

вует вует

1.4.94

Контрольная точка "75%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Отчет 75%

психоневрологических и

наркологических

диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

для передачи сведений о

наличии/отсутствии

заболеваний, являющихся

противопоказаниями к

управлению

транспортными средствами.

-

Рязанцев П.П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.95

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

Прочий тип документа

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

-

Рязанцев П.П.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2024

году.", значение: 0.0000

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

85 субъектов Российской

Федерации в 2024 году.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.96

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

Прочий тип документа 85

субъектов Российской

Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.

-

Рязанцев П.П.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.97

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

Отчет Осуществлена

закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки данных,

обеспечивающих

-

Рязанцев П.П.

19.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

1.4.98

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

Отчет 100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с МВД

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.99

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

Отчет 100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

целью обеспечения

-

Рязанцев П.П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

0

Контрольная точка "100%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

Отчет 100%

психоневрологических и

наркологических

диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

для передачи сведений о

наличии/отсутствии

заболеваний, являющихся

противопоказаниями к

управлению

транспортными средствами.

-

Рязанцев П.П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

1

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2024

г.", значение: 0.0000

Отчет Утверждены планы

по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2024 г.

-

Рязанцев П.П.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

3

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет Акт разработан

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.10

4

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

5

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет Акт прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

6

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет На акт получены

требуемые заключения

органов власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

7

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Отчет Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

8

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Отчет Акт рассмотрен и

одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

9

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Акт Акт утвержден

(подписан)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

0

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

значение: 0.0000

Отчет Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

1

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет Акт вступил в силу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.11

2

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Отчет Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Яковлева Н.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Яковлева Н.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Результат "Обеспечена

защищенная сеть передачи

 В 2021 году в

Новгородской области

Рязанцев П.П.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

данных, к которой подключены

не менее 100% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети

Интернет)."

будут созданы защищенные

сети передачи данных, к

которым будет подключено

не менее 80%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

Новгородской области (в

том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет) и

обеспечено их

функционирование.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2020 году объявлены"

 

-

Рязанцев П.П.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

 

-

Рязанцев П.П.

01.05.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2020 году заключены"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2020 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2020

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД"

 

-

Рязанцев П.П.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том

числе фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к сети

Прочий тип документа

Закупки для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе фельдшерских

и фельдшерско-акушерских

-

Рязанцев П.П.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интернет) в 2021 году объявлены" пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2021 году

объявлены

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2021 году заключены"

Прочий тип документа

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2021 году

заключены

-

Рязанцев П.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2021 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2021

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2021 году

исполнены в полном

объеме, запланированные

на 2021 год ТСВП МО

подключены к ЗСПД

-

Рязанцев П.П.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Не менее

94% территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных", значение: 0.0000

Прочий тип документа Не

менее 94% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных

территориально-выделенных

Прочий тип документа

Закупки для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

-

Рязанцев П.П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



167

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений

медицинских организаций (в том

числе фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к сети

интернет) в 2022 году

объявлены", значение: 0.0000

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе фельдшерских

и фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2022 году

объявлены

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2022 году заключены"

Прочий тип документа

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2022 году

заключены

-

Рязанцев П.П.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в 2022

году"

Прочий тип документа Не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных

вует вует

2.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в 2022

году"

Прочий тип документа Не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных

-

Рязанцев П.П.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.13

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2022 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2022

Прочий тип документа

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

-

Рязанцев П.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД"

Интернет) в 2022 году

исполнены в полном

объеме, запланированные

на 2022 год ТСВП МО

подключены к ЗСПД

вует вует

2.1.14

Контрольная точка "Не менее

100% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных"

Отчет Не менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных

-

Рязанцев П.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Организовано не

менее 4031 автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

В 2021 году с учетом

закупаемого Новгородской

областью оборудования и

программного обеспечения

будет организовано не

менее 4031

автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников (нарастающим

итогом) при внедрении и

эксплуатации медицинских

Рязанцев П.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения Новгородской

области"

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Новгородской области

2.2.1

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили план дооснащения

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

автоматизированными рабочими

местами для медицинских

работников"

Прочий тип документа 85

субъектов Российской

Федерации утвердили план

дооснащения медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

автоматизированными

рабочими местами для

медицинских работников

-

Рязанцев П.П.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили технические задания и

объявили закупки для заключения

контрактов на поставку

автоматизиованных рабочих мест

для медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

Прочий тип документа 85

субъектов Российской

Федерации утвердили

технические задания и

объявили закупки для

заключения контрактов на

поставку

автоматизиованных

рабочих мест для

-

Рязанцев П.П.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения"

медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведены

закупочные процедуры и

заключены контракты для

организации

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России"

Отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

проведении закупочных

процедур и заключении

контрактов с указанием

количества создаваемых

автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских

информационных систем

-

Рязанцев П.П.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Яковлева Н.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Яковлева Н.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Не менее 900

тысяч автоматизированных

рабочих мест организовано для

Отчет Не менее 900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест организовано

-

Рязанцев П.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



173

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России",

значение: 0.0000

для медицинских

работников в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в 2022

году"

Отчет Предоставлен отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

Рязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в 2022

году"

Отчет Предоставлен отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

Рязанцев П.П.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Рязанцев П.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Оборудование установлено

-

Рязанцев П.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Рязанцев П.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Рязанцев П.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "100% медицинских

организаций обеспечивают для

граждан доступ к юридически

значимым электронным

медицинским документам

посредством Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

и муниципальных услуг."

В 2024 году 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, передающих

сведения об электронных

медицинских документах,

созданных при оказании

медицинской помощи

населению, в подсистему

ЕГИСЗ «Федеральный

реестр электронных

медицинских документов»

для предоставления

гражданам электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

Яковлев В.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(функций).

2.3.1

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

-

Яковлев В.Н.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

-

Яковлев В.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

вует вует

2.3.3

Контрольная точка "26%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,

предоставляют электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан."

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

-

Яковлев В.Н.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "30%

территориально-выделенных

Отчет Количество

территориально-

-

Яковлев В.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,

предоставляют электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан.", значение:

0.0000

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций в 2021

году.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Акт Акт разработан

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "На акт Прочий тип документа На

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

акт получены требуемые

заключения органов власти

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Акт Акт утвержден

(подписан)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

значение: 0.0000

Акт Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Акт Акт вступил в силу

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

-

Яковлев В.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

-

Яковлев В.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.21

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет оРязанцев П.П.

01.07.2022

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в 2022

году"

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.22

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

-

Яковлев В.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.23

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет оРязанцев П.П.

01.10.2022

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия в 2022

году"

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.24

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2022 году."

Отчет Количество

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций в 2022

году.

-

Яковлев В.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.25

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

-

Яковлев В.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.26

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

-

Яковлев В.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

2.3.27

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

-

Яковлев В.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.28

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

Отчет Количество

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

-

Яковлев В.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2023 году"

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций в 2023

году

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.29

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.30

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа Акт

разработан

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.31

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.32

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.33

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа На

акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



193

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.34

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.35

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Прочий тип документа Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.36

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Акт утвержден

(подписан)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.37

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Акт Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.38

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Акт Акт вступил в силу

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.39

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.40

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.41

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации" требованиям безопасности

информации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.42

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.43

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

-

Яковлев В.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

2.3.44

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

-

Яковлев В.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.45

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

Отчет Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

-

Яковлев В.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.46

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2024 году"

Отчет Количество

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций в 2024

году

-

Яковлев В.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.47

Контрольная точка "Проведено Прочий тип документаЯковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.48

Контрольная точка "Акт

разработан"

Акт Акт разработан

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.49

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.50

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.51

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа На

акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.52

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.53

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Прочий тип документа Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.54

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Акт утвержден

(подписан)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.55

Контрольная точка "Акт прошел Акт Акт прошел

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственную регистрацию" государственную

регистрацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.56

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Акт Акт вступил в силу

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.57

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.58

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.59

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.60

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" промышленную

эксплуатацию

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

205

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

2 Администратор регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

Яковлев В. Н. 20



Общие организационные мероприятия по региональному проекту

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 0

5 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

Яковлев В. Н. 20



современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

7 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 0

9 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

10 Участник регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

Яковлев В. Н. 20



информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

11 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

Организовано не менее 4031 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Новгородской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 0

13 Участник регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

Яковлев В. Н. 20



«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

14 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

15 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

В Новгородской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения

«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъекта второго и третьего уровней.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 0



17 Участник регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 20

18 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

19 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

Новгородская область реализовала систему электронных рецептов, в соответствии с требованиям Минздрава РФ

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

Яковлев В. Н. 0



здравоохранения

Новгородской области

21 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

22 Участник регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 0

23 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

Новгородская область реализовала региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

Яковлев В. Н. 0



аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

25 Участник регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 20

26 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

27 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5

100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Никитин А. С. 5



Новгородской области

29 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

30 Участник регионального

проекта

Рязанцев П. П. Заместитель директора по

информационным

технологиям, начальник

управления информационных

технологий ГОБУЗ

«Медицинский

информационно -

аналитический центр»;

главный внештатный

специалист по внедрению

современных

информационных систем в

здравоохранении

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 20

31 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Временно исполняющий

обязанности министра

здравоохранения

Новгородской области

Никитин А. С. 5


