

Приложение № 8 к Методическим  
рекомендациям по подготовке и реализации  
национальных проектов (программ),  
федеральных проектов и ведомственных  
проектов

**Порядок определения уровня достижения национальных проектов (программ)  
и федеральных проектов**

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения национальных проектов (программ) (далее - национальный проект) и федеральных проектов, а также расчета уровня достижения их общественно значимых результатов (далее - ОЗР), задач, не являющихся ОЗР (далее - задачи), показателей, дополнительных показателей, результатов.

2. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по национальному проекту, ОЗР, задаче, федеральному проекту, региональному проекту и результатам не включается в расчет уровня их достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

Для оценки уровня удовлетворенности населения используются данные социологических исследований автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", а также иных специализированных организаций.

3. Определение уровня достижения национальных и федеральных проектов осуществляется на основании:

а) информации о реализации национальных и федеральных проектов, содержащей в том числе плановую информацию, фактические сведения о достижении показателей и результатов, в том числе недостигнутые и (или) находящиеся в процессе реализации, информацию о рисках их реализации, а также иные сведения (далее - информация о реализации национальных и федеральных проектов), в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система проектной деятельности);

б) подтверждения полноты информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства Российской Федерации;

в) подтверждения достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства

Российской Федерации в том числе с использованием данных подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее - информационная аналитическая система реализации национальных проектов).

4. Подтверждение полноты информации и достоверности о реализации национальных и федеральных проектов осуществляется в том числе с использованием критериев счетности:

информация о реализации национальных и федеральных проектов представляется не реже, чем ежемесячно;

единицы измерения совпадают на всех уровнях агрегации информации;

сбор, передача и обработка информации ведется в автоматизированных информационных системах;

информация поступает из регламентированных источников сбора и хранения данных с указанием на местоположение внутри источника;

достоверность информации подтверждается возможностью декомпозиции до единичных документально подтверждаемых случаев;

компоненты, задействованные в расчетах, охватывают все необходимые категории (для показателей - категории, на которые направлен показатель, для результатов - категории потребителей), данные агрегируются на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне.

5. Подтверждение полноты информации о реализации национальных и федеральных проектов осуществляется с учетом:

а) данных информационной системы проектной деятельности;

б) наличия, полноты и достаточности документов в информационной системе проектной деятельности, подтверждающих фактическое достижение показателей национального проекта, дополнительных показателей и результатов федерального проекта;

в) наличия согласованной в установленном порядке методики расчета показателей национального и федерального проекта;

г) заключений Министерства экономического развития Российской Федерации, общественно-экспертного совета, иных организаций на отчеты о ходе реализации национального проекта и отчеты о ходе реализации федерального проекта.

6. Подтверждение достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов осуществляется с учетом:

а) данных информационной аналитической системы реализации национальных проектов;

б) данных государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

в) анализа отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных

проектов и информации о реализации региональных проектов;

г) информации, получаемой в ходе проведения контрольных мероприятий и иных проверок.

7. При подтверждении полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов в информационной аналитической системе реализации национальных проектов отражается цветовая индикация, соответствующая статусам реализации параметров.

8. В случае неподтверждения информации о реализации национальных и федеральных проектов или достоверности информации об их реализации, федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию соответствующего национального или федерального проекта, в течение 3 рабочих дней может:

представить с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов в проектный офис Правительства Российской Федерации аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации национальных, федеральных проектов.

с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов организовать обсуждение с проектным офисом Правительства Российской Федерации соответствующих параметров;

представить в информационную систему проектной деятельности уточненную информацию о реализации национальных, федеральных проектов.

Осуществление положений настоящего пункта в информационной аналитической системе реализации национальных проектов и информационной системе проектной деятельности осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей, начиная с января 2022 года.

9. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, методическими указаниями и (или) методическими рекомендациями, разработанными в субъектах Российской Федерации с учетом положений настоящего Порядка.

10. Представление информации об уровне достижения национальных, федеральных и региональных проектов, в том числе в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, осуществляется с учетом подтверждения полноты и достоверности информации о реализации соответствующих проектов по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

11. Расчет уровня достижения региональных проектов в субъекте Российской Федерации, уровня достижения ОЗР, задач и национального проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется автоматически в информационной аналитической системе реализации национальных проектов после ввода в эксплуатацию ее необходимых компонентов и модулей.

## II. Определение уровня достижения национальных проектов (программ)

12. В информационной аналитической системе реализации национальных проектов производится расчет уровня достижения национальных проектов. Уровень достижения национального проекта ( $УД_{НП}$ ) рассчитывается по формуле:

если в паспорте национального проекта определены ОЗР и задачи:

$$УД_{НП} = 0,7 * УД_{ОЗР} + 0,3 * УД_{задач} ;$$

если в паспорте национального проекта отсутствуют задачи:

$$УД_{НП} = УД_{ОЗР};$$

если в паспорте национального проекта отсутствуют ОЗР:

$$УД_{НП} = УД_{задач},$$

где:

$УД_{ОЗР}$  - уровень достижения ОЗР национального проекта;

$УД_{задач}$  - уровень достижения задач национального проекта.

Расчет уровня достижения национального проекта производится на основании уровня достижения ОЗР и задач по которым в отчетном периоде производится расчет.

13. Уровень достижения ОЗР или задач национального проекта ( $УД_{ОЗР/задач}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ОЗР/задач} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{ОЗР/задачи}}{N},$$

где:

$УД_{ОЗР/задачи}$  - уровень достижения  $i$ -го ОЗР или задачи;

$N$  - количество ОЗР или задач.

14. Уровень достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета уровня достижения национального проекта.

В расчет уровня достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации включаются только те ОЗР и задачи, показатели национального проекта и результаты которых включены в соглашения о реализации регионального проекта.

### III. Определение уровня достижения ОЗР и задачи национального проекта

15. Уровень достижения ОЗР или задачи национального проекта ( $УД_{\text{ОЗР/задачи}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{ОЗР/задачи}} = \begin{cases} 0,5 * УД_{\text{пНП}} + 0,5 * УД_{\text{рез}} \\ УД_{\text{рез}}, \text{ при отсутствии} \\ \text{запланированных или досрочно достигнутых} \\ \text{значений показателей на дату расчета} \\ \text{или при наличии} \\ \text{показателей только} \\ \text{с плановым значением равным 0} \end{cases}$$

где:

$УД_{\text{пНП}}$  - уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче;

$УД_{\text{рез}}$  - уровень достижения результатов ОЗР или задачи.

Не производится расчет уровня достижения ОЗР или задачи для которых, в отчетном периоде отсутствуют плановые или фактические значения показателей, результатов, контрольных точек.

При расчете уровня достижения ОЗР или задачи не учитываются:

- показатели национального проекта, у которых отсутствуют запланированные значения показателей и (или) плановое значение на дату расчета равно 0 при этом нет информации о фактическом досрочном достижении;

- результаты, у которых отсутствуют запланированные значения результатов и (или) плановое значение на дату расчета равно 0 при этом нет информации о фактическом досрочном достижении, а также в отчетном периоде отсутствуют запланированные контрольные точки и (или) досрочно достигнутые контрольные точки.

16. Уровень достижения ОЗР или задачи в субъекте Российской Федерации рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета ОЗР или задачи национального проекта.

При расчете уровня достижения ОЗР или задачи в субъекте Российской Федерации учитываются только те показатели национального проекта и результаты, которые включены в соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей

соответствующего национального и федерального проекта и результатов федерального проекта (далее - соглашения о реализации регионального проекта).

17. Уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче ( $УД_{\text{пНП}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{пНП}} = \frac{\sum_{i=1}^L УД_{\text{пНП}i}}{L},$$

где:

$УД_{\text{пНП}i}$  - уровень достижения  $i$ -го показателя национального проекта;

$L$  – количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей национального проекта, характеризующих достижение ОЗР или задачи соответственно.

18. Уровень достижения результатов ОЗР или задачи ( $УД_{\text{рез}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{рез}} = \begin{cases} \frac{0,7 * \sum_{i=1}^M УД_{\text{рез\_дост}i} + 0,3 \sum_{j=1}^N УД_{\text{рез\_исп}j}}{0,7 * M + 0,3 * N}, & \text{если } M \neq 0 \text{ и (или) } N \neq 0 \\ 0, & \text{если } M = 0 \text{ и } N = 0 \end{cases},$$

где:

$УД_{\text{рез\_дост}i}$  - уровень достижения  $i$ -го результата, у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении;

$УД_{\text{рез\_исп}j}$  - уровень достижения  $j$ -го результата, у которого на дату расчета не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении;

$M$  - количество результатов, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о фактическом досрочном достижении;

$N$  - количество результатов, у которых на дату расчета не наступила плановая дата достижения (кроме результатов досрочно достигнутых) по которым имеются запланированные на дату достижения контрольные точки или досрочно достигнутые контрольные точки.

19. Уровень достижения показателя национального проекта, дополнительного показателя, результата (далее - параметр, вместе - параметры) ( $УД_{\text{п}}$ ) для которого

возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме (соответствующей характеристикой) и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{п}} = K * (1 + X * (\frac{П_{\text{ф}}}{П_{\text{п}}} - 1)) * 100\%,$$

где:

$П_{\text{п}}$  - плановое значение параметра;

$П_{\text{ф}}$  - фактическое или прогнозное значение параметра;

$K$  - понижающий коэффициент параметра;

$X$  - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для результатов равен 1. Индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{П_{\text{ц}} - П_{\text{б}}}{|П_{\text{ц}} - П_{\text{б}}|},$$

где:

$П_{\text{б}}$  - базовое значение показателя;

$П_{\text{ц}}$  - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения параметра, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого параметра считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной аналитической системы реализации национальных проектов в части рабочих планов уровень достижения результата, по которому наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном фактическом достижении рассчитывается по фактическому значению соответствующего результата без учета сформированных рабочих планов соответствующих проектов по формуле, определенной в 2 абзаце настоящего пункта настоящего Порядка.

В отношении результата, для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме (соответствующей характеристикой) и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения ( $УД_{\text{п}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{п}} = \begin{cases} 100\%, & \text{если результат достигнут} \\ 0\%, & \text{если результат не достигнут} \end{cases}$$

В случае если на дату расчета уровня достижения результата отсутствует информация о его фактическом значении и не наступила плановая дата достижения, уровень достижения результата определяется по формуле:

$$УД_{п} = \frac{КТ_{факт}}{КТ_{план}} * 100\%,$$

где:

КТ<sub>факт</sub> - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

КТ<sub>план</sub> - плановое количество контрольных точек на дату расчета, включая досрочно достигнутые контрольные точки.

20. Если на дату достижения параметра или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, у такого параметра понижающий коэффициент (К) равен 0.

В случае невозможности подтверждения фактического значения параметра по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов, при расчете уровня достижения параметра присваивается понижающий коэффициент "0".

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении параметра и её подтверждении, понижающий коэффициент параметра равен 1.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

21. Результаты с типом "Обеспечение реализации федерального проекта" не включаются в расчет уровня достижения.

#### IV. Определение уровня достижения федеральных проектов и региональных проектов

22. В информационной аналитической системе реализации национальных проектов производится расчет уровня достижения федеральных проектов и региональных проектов. Расчет уровня достижения федерального проекта и регионального проекта осуществляется по формуле расчета уровня достижения национального проекта с учетом следующих особенностей:



расчет уровня достижения ОЗР и задач ( $УД_{\text{ОЗР/задач}}$ ) производится только по тем ОЗР и задачам, достижение (выполнение) которых осуществляется в федеральном проекте и соответствующем ему региональном проекте;

в расчет уровня достижения ОЗР и задач ( $УД_{\text{ОЗР/задач}}$ ) включаются только те параметры, достижение которых предусмотрено паспортом федерального проекта и соответствующего ему регионального проекта;

уровень достижения ОЗР или задач, отраженных в федеральном проекте, у которых не определены дополнительные показатели, рассчитывается по формуле расчета уровня достижения ОЗР или задач национального проекта;

уровень достижения ОЗР или задач, отраженных в федеральном проекте, у которых определены дополнительные показатели, рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{ФП(ОЗР/задачи)}} = 0,4 * УД_{\text{пНП}} + 0,1 * УД_{\text{пФП}} + 0,5 * УД_{\text{рез}},$$

где:

$УД_{\text{пНП}}$  - уровень достижения показателей национального проекта, отраженных в федеральном проекте, по ОЗР или задаче;

$УД_{\text{пФП}}$  - уровень достижения дополнительных показателей по ОЗР или задаче, включенных в федеральный проект;

$УД_{\text{рез}}$  - уровень достижения результатов федерального проекта по ОЗР или задаче.

Уровень достижения дополнительных показателей ( $УД_{\text{пФП}}$ ) рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета показателей национального проекта. Понижающий коэффициент (К) для дополнительных показателей равен 1.

23. Уровень достижения региональных проектов по субъекту Российской Федерации ( $УД_{\text{С}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{С}} = \frac{\sum_{i=0}^L УД_{\text{РП}}}{L},$$

где:

$УД_{\text{РП}}$  - уровень достижения регионального проекта;

L - количество региональных проектов.



	ИТОГО <sup>4</sup>											
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> Национальный, федеральный или региональный проект.

<sup>2</sup> Количество запланированных и досрочно достигнутых показателей проекта (включая не участвующие в расчете уровня достижения).

<sup>3</sup> Количество запланированных и досрочно достигнутых результатов проекта (включая не участвующие в расчете уровня достижения).

<sup>4</sup> Определяется как среднее значение по всем проектам