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Направление (подпрограмма)
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Удовлетворенность

безопасностью

дорожного движения

41,0000 2019

- - - 43,00

00

45,00

00

47,00

00

49,00

00

ПроцентНП -

50,50

00

52,00

00

53,50

00

55,00

00

56,50

00

58,00

00

1.2.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

2,9200 2019

- - - 2,580

0

2,420

0

2,250

0

2,120

0

ЧеловекНП ЕМИСС

1,880

0

1,710

0

1,530

0

1,360

0

1,180

0

1,010

0

1.3.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях,

человек на 100 тысяч

населения

13,0000 2017

- - - 10,20

00

9,590

0

8,900

0

8,400

0

ЧеловекФП ЕМИСС

7,500

0

6,800

0

6,100

0

5,400

0

4,700

0

4,000

0
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Удовлетворенность безопасностью дорожного

движения

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Процент 45,00

45,0045,0045,0045,0045,00

НП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,00

Человек 2,42

2,202,001,801,501,20

НП

1.3. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,80

Человек 9,59

9,008,007,006,004,80

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Поставлены

транспортные

средства в

подразделения,

осуществляющи

е контроль

(надзор) в

области

безопасности

дорожного

движения

Тысяча

единиц

3,

73

00

4,

32

60

3,95

30

2,86

20

2,43

80

2,01

40

Осуществлена

закупка

транспортных

средств,

требования к

которым

устанавливаютс

я МВД России,

для нужд

подразделений

Госавтоинспекц

ии,

осуществляющи

х надзор

за соблюдением

участниками

дорожного

движения

требований

законодательств

а Российской

Федерации о

безопасности

дорожного

движения

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

0,28

80

-

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

-- - - -

1.2

Организован и Условна

- - - - - 1,00

Осуществляется Создан- 0,0000 2019

- -

Повышен

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

осуществляется

обмен между

Минздравом

России и МВД

России

сведениями о

выданных

медицинских

заключениях о

наличии

(отсутствии) у

водителей

транспортных

средств

(кандидатов в

водители

транспортных

средств)

медицинских

противопоказан

ий,

медицинских

показаний или

медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами

я

единица

00

взаимодействие

по вопросам

проверки

наличия

противопоказан

ий к

управлению

транспортным

средством

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет

1.3

Совершенствова

ние

Условна

я

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Совершенствова

ние и развитие

Приоб

ретени

- 0,0000 2021

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

организационно

го и

методического

сопровождения

деятельности в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

единица систем

подготовки

водителей

транспортных

средств.

Проведены

конференции

(семинар-

совещания), с

участием

руководителей

подразделений

Госавтоинспекц

ии и

представителей

заинтересованн

ых министерств

и ведомств, а

также

общественных

организаций по

актуальным

вопросам в

области

безопасности

дорожного

движения.

Проведено

изучение

общественного

мнения по

е

товаро

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

вопросу

удовлетворенно

сти

безопасностью

дорожного

движения.

1.4

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

автомобильных

дорог

Тысяча

единиц

2,

08

50

2,

08

30

2,08

30

2,08

30

2,08

30

2,08

30

 Оснащенность

подразделений

Госавтоинспекц

ии

специальными

техническими

средствами

измерений для

осуществления

государственног

о надзора в

области

дорожной

деятельности бу

дет приближена

к нормативной

положенности.

 К 2030 году

составит не

менее 24,9 тыс.

приборов

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

2,08

30

2,08

30

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

2,08

30

- 2,08

30

2,08

30

2,08

30

1.5

Приобретены в Докумен

- - 1,00 1,00 1,00 1,00

Повышена Утвер- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

медицинские

учреждения

хроматографы

для выявления

состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных

или иных

вызывающих

опьянения

веществ

т

00 00 00 00

эффективность

работы по

выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения.

 Органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минздрав

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минздрав

России

подготовлен

сводный доклад

о достижении

результата

ждени

е

докуме

нта



10

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.6

Ежегодно

проводится

Всероссийский

конкурс

"Лучший

педагог по

обучению

основам

безопасного

поведения на

дорогах"

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

- - - -

Созданы

условия для

самореализации

педагогов,

занимающихся

обучением

детей

безопасному

поведению на

проезжей части;

раскрытия их

творческого

потенциала.

Выявлены

талантливые

педагоги

системы

образования

Российской

Федерации,

организована их

поддержка и

поощрение.

Распространен

передовой опыт

работы

педагогов в

области

обучения детей

безопасному

поведению на

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

дорогах.

1.7

Повышен

уровень

автоматизации

и

конструктивной

безопасности

транспортных

средств

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

стимулирование

внедрения и

использования

новых

технологий для

минимизации

человеческой

ошибки при

управлении

транспортным

средством,

обеспечения

поддержания

транспортных

средств в

технически

исправном

состоянии, а

также

внедрения

современных

средств

активной и

пассивной

безопасности

транспортных

средств

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

1,00

00

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.8

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

укладками для

оказания первой

помощи

сотрудниками

Госавтоинспекц

ии

Тысяча

единиц

5,

21

70

0,

00

00

3,90

00

3,31

00

3,18

30

3,06

00

Увеличение

эффективности

деятельности

подразделений

Госавтоинспекц

ии за счет

использования

современных

технических

средств.

 Количество

закупаемых

медицинских

укладок к 2030

году составит

не менее 22

тыс. единиц.

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,11

80

0,60

00

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет

0,66

80

- 0,60

00

0,60

00

0,60

00

1.9

Медицинские

организации

оснащены

автомобилями

скорой

медицинской

помощи класса

"С" для

оказания скорой

медицинской

помощи

пациентам,

пострадавшим

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

сокращение

периода

времени до

оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях.

 Органами

исполнительной

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -



13

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

при дорожно-

транспортных

происшествиях

власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минздрав

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минздрав

России

подготовлен

сводный доклад

о достижении

результата

1.10

Повышена

безопасность

дорожного

движения при

ее организации

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Организовано

дорожное

движение,

минимизирующ

ее риски

столкновений и

опрокидываний

транспортных

средств,

наездов на

транспортные

средства и

пешеходов.

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

1,00

00

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.11

Создана

(модернизирова

на) система

комплексной

автоматизации

контрольно-

надзорной

деятельности

Условна

я

единица

- 3,

00

00

1,00

00

2,00

00

2,00

00

2,00

00

Осуществлена

цифровизация

деятельности

Госавтоинспекц

ии по основным

направлениям

контрольно-

надзорной

деятельности.

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1.12

Развитие

системы

оказания

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Деятельность в

рамках

направления по

развитию

системы

оказания

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

предусматривае

т обеспечение

оперативности

и качества

оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

1,00

00

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

происшествиях,

обеспечение

территориально

й доступности

медицинских

учреждений,

повышение

уровня

координации

служб,

участвующих в

оказании

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях,

внедрение

новых

технологий в

сферу оказания

первой помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

1.13

Организована

работа по

привитию

детям навыков

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Внедрены

практические

инструменты

развития

Приоб

ретени

е

товаро

- 0,0000 2019

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

безопасного

участия в

дорожном

движении и

вовлечению их

в деятельность

отрядов юных

инспекторов

движения

системы

профилактики

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

 Осуществлено

создание и

развитие

деятельности

центров по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

 Проведены

Всероссийские

массовые

мероприятия,

направленные

на вовлечение

несовершенноле

тних в изучение

основ

безопасного

поведения на

дорогах, в том

числе с

использованием

онлайн-формата

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 Созданы в

федеральных

округах на базе

организаций

отдыха и

оздоровления

несовершенноле

тних базовые

центры по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма и

привития детям

навыков

безопасного

поведения на

дорогах

 Обеспечено

развитие

деятельности

отрядов юных

инспекторов

движения

(ЮИД)

 Обеспечена

организация и

проведение

Всероссийских

массовых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мероприятий

для юных

инспекторов

движения по

вопросам

безопасности

дорожного

движения

Проведен

Межгосударств

енный слет

юных

инспекторов

движения (с

участием стран

СНГ)

1.14

Приобретены

специальные

технические

средства

измерений,

используемые

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств

Тысяча

единиц

1,

25

00

1,

25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

Оснащенность

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств, будет

приближена к

нормативной

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

положенности.

К 2024 году

составит не

менее 7,5 тыс.

единиц.

1.15

Созданы

условия для

вовлечения

детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма,

включая

развитие

детско-

юношеских

автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Организовано

проведение

системной

работы с

использованием

ресурсов

детско-

юношеских

объединений

различных

форм, в том

числе

посредством

проведения

слетов,

конкурсов,

викторин,

смотров,

соревнований

по различным

вопросам

безопасности

движения.Орган

ами

исполнительной

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещени

я России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещени

я России

подготовлен

сводный доклад

о достижении

результата

1.16

Оснащены

подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения -

средствами

индикации

Тысяча

единиц

- 0,

00

00

- - - -

Повышена

объективность

при выявлении

первичных

признаков

нахождения

водителей

транспортных

средств в

состоянии

опьянения.

 Сокращено

число случаев

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

3,00

00

3,00

00

-

3,00

00

- 3,00

00

3,00

00

1,20

70
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(обнаружения)

признаков

опьянения

необоснованных

доставлений

для проведения

медицинского

освидетельство

вания.

Оснащение

подразделений

Госавтоинспекц

ии к 2030 году

составит 16 207

тыс. единиц.

1.17

Организована

системная

работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного

движения и

привитию им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах,

обеспечению

безопасности

детей при

перевозках в

транспортных

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Осуществлено

обучение

родителей

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращаю

щих элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов,

правилам

(особенностям)

передвижения

детей на

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2019

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средствах велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения.

 Созданы

родительские

объединения и

вовлечены в

мероприятия по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма.

 Органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещени

я России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещени
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

я России

подготовлен

сводный доклад

о достижении

результата

1.18

Приобретены

технические

средства

обучения,

наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющи

х обучение

детей, работу

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса

обучения детей

основам

безопасного

поведения на

дорогах.

 Органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещени

я России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2019

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Минпросвещени

я России

подготовлен

сводный доклад

о достижении

результата

1.19

Организована

работа по

информационно

му

сопровождению

в средствах

массовой

информации и

сети

"Интернет"

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Обеспечена

эффективная

работа по

информировани

ю населения в

СМИ о

принимаемых

мерах по

профилактике

дорожно-

транспортных

происшествий,

снижению

тяжести их

последствий.

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

1,00

00

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1.20

Осуществлена

ежегодная

поверка и

ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющи

Условны

й

ремонт

в год

20

,

00

00

20

,

00

00

20,0

000

20,0

000

20,0

000

20,0

000

Обеспечена

исправность

измерительного

оборудования.

В рамках

реализации

мероприятия

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

5,00

00

5,00

00

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

5,00

00

- 5,00

00

5,00

00

5,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

специальных

технических

средств

измерений,

используемых

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств и

автомобильных

дорог

федерального

проекта

осуществляется

ежегодно не

менее 20 тыс.

ремонтов и

поверок техниче

ских средств

измерений,

используемых

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств и

автомобильных

дорог.

1.21

Обеспечено

функционирова

ние

автоматизирова

нной

информационно

й системы

тахографическо

го контроля в

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

бесперебойное

функционирова

ние

автоматизирова

нной

информационно

й системы

тахографическо

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

1,00

00

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

целях

соблюдения

водителями

транспортных

средств режима

труда и отдыха

го контроля в

целях

соблюдения

водителями

транспортных

средств режима

труда и отдыха,

в том числе

посредством

обеспечения

автоматизирова

нного учета

сведений о

тахографах,

блоках СКЗИ

тахографа,

картах

тахографа,

организации

информационно

го обмена при

выпуске,

передаче и

активизации

блоков СКЗИ

тахографа,

выпуске и

передаче карт, а

также оказания

услуг по

техническому и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сервисному

сопровождению

работы такой

системы

1.22

Проведены

социальные

кампании,

направленные

на привлечение

внимания

населения к

основным

факторам риска

в дорожном

движении и их

профилактике

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведены

социальные

кампании,

направленные

на привлечение

внимания

населения к

основным

факторам риска

в дорожном

движении и их

профилактике.

 Обеспечиваетс

я

профилактическ

ая работа в

отношении

основных

факторов риска

(в т.ч.

управление в

состоянии

опьянения;

превышение

скорости;

неиспользовани

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

е ремней

безопасности и

детских

удерживающих

устройств, а

также наиболее

уязвимых

социальных и

возрастных

категорий

участников

дорожного

движения

(пешеходы,

дети)

посредством

проведения

комплекса

мероприятий с

участием

общественности

,

представителей

экспертного

сообщества,

задействования

максимального

числа каналов

коммуникаций

включающих в

себя
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федеральные

средства

массовой

информации

(телевидение,

радиостанции,

печатные

издания),

интернет-

площадок и

социальных

сетей

1.23

Организованы

тренинги по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма на

базе родильных

домов и

перинатальных

центров

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Организованы

тренинги по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма на

базе родильных

домов и

перинатальных

центров

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1.24

Осуществлено

функциональное

развитие и

материально-

техническое

обеспечение

Условна

я

единица

- 1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Осуществлено

развитие

автоматизирова

нных

индустриальных

систем сбора,

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

- 0,0000 2020

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

автоматизирова

нных систем

оперативного

сбора, учета и

анализа

сведений о

показателях в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения, в том

числе

подсистем

единой

информационно

-аналитической

системы

безопасности

дорожного

движения МВД

России

учета и анализа

сведений о

показателях в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

услуг

1.25

Обеспечено

разъяснение

законодательств

а Российской

Федерации о

безопасности

дорожного

движения с

Условна

я

единица

- 1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

На

региональном

уровне

организовано

размещение на

радиостанциях

и телеканалах

тематических

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

использованием

средств

массовой

информации и

возможностей

социальной

рекламы

аудио- и

видеороликов

(социальная

реклама), а

также созданы

и размещены

тематические

радиопрограмм

ы.  Расширен

охват и

повышен

уровень

информативнос

ти граждан о

наиболее

актуальных

вопросах в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

1.26

Закуплены и

установлены на

патрульные

автомобили

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

Тысяча

единиц

- - - - - -

Оснащенность

подразделений

Госавтоинспекц

ии аппаратно-

программными

комплексами с

функцией

распознавания

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

0,05

00

-

-

0,10

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

бортовые

аппаратно-

программные

комплексы с

функцией

распознавания

государственны

х

регистрационны

х знаков,

удаленного

доступа к базам

данных и

фиксации

нарушений

правил

дорожного

движения

государственны

х

регистрационны

х знаков будет

приближена к

нормативной

положенности.

Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия

предполагается

поставить в

подразделения

Госавтоинспекц

ии  не

менее 150 ед.

 аппаратно-

программных

комплексов с

функцией

распознавания

государственны

х

регистрационны

х знаков.

1.27

Созданы

условия для

формирования,

Условна

я

единица

- - - - - -

Разработано

программное

обеспечение,

Приоб

ретени

е

- 0,0000 2025

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

корректировки и

дополнения

экзаменационн

ых задач,

используемых

при проведении

теоретического

экзамена на

право

управления

транспортным

средством

позволяющее

оперативно

формировать и

редактировать

экзаменационн

ые задачи,

адекватно

изменениям в

законодательств

е в области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

содержащего

комплект

экзаменационн

ых задач с

разбивкой по

тематическим

блокам с

учетом

категорий и

подкатегорий

транспортных

средств.

 Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

товаро

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период.

1.28

Подразделения,

осуществляющи

Тысяча

единиц

- - - - - -

Оснащенность

подразделений

Приоб

ретени

- 0,0000 2025

0,15

60

0,15

60

-

0,15

60

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

патрульными

мотоциклами,

стоящими на

снабжении

органов

внутренних дел,

оборудованным

и техническими

средствами

фиксации

окружающей

обстановки,

функцией

бесключевого

доступа,

информационны

м табло и

рупорным

громкоговорите

лем

Госавтоинспекц

ии патрульными

мотоциклами

будет

приближена к

нормативной

положенности.

 Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

е

товаро

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия в

подразделения

Госавтоинспекц

ии

предполагается

поставить не

менее 468 ед.

патрульных

мотоциклов.

1.29

Экзаменационн

ые классы

обустроены

унифицированн

ым

оборудованием,

обеспечивающи

м

идентификацию

личности

Тысяча

единиц

- - - - - -

Исключены

факты

«подмены» лиц

и

несанкциониров

анного

вмешательства

в процесс сдачи

экзаменов на

право

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

0,00

20

0,23

40

-

0,23

40

- 0,23

40

0,23

40

0,23

40
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

кандидатов в

водители и

аудио-,

видеорегистрац

ию процесса

проведения

экзаменов

управления

транспортным

средством.

  Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия

предполагается

закупка   не

менее 1172 тыс.

ед.

 унифицированн

ого

оборудования,

обеспечивающе

го

идентификацию

личности

кандидатов в

водители и

аудио-,

видеорегистрац

ию процесса

проведения

экзаменов.

1.30

Обеспечено

повышение

качества

профессиональн

Условна

я

единица

- - - - - -

Проведены

всероссийские

семинар-

совещания,

Приоб

ретени

е

товаро

- 0,0000 2025

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ой подготовки

лиц,

деятельность

которых связана

с

безопасностью

дорожного

движения

занятия, (видео)

конференции,

выставки по

обмену опытом.

Повышена

квалификация

педагогических

работников,

обучающих

несовершенноле

тних основам

безопасного

поведения на

дорогах, в сфере

обучения

несовершенноле

тних основам

безопасного

участия в

дорожном

движении, в

том числе на

базе

федеральных

центров по

подготовке и

повышению

квалификации

специалистов,

занимающихся

обучением

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

водителей

транспортных

средств и

федеральных

эксперименталь

ных центров

«Детский

автогород»,

центров по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма.

Повышена

квалификация с

отрудников,

осуществляющи

х федеральный

государственны

й надзор в

области

безопасности

дорожного

движения (не

менее 3000 тыс.

сотрудников).

Осуществлено

тиражирование

наиболее

эффективных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

педагогических

практик по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма.Ре

ализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период.

1.31

Разработан

программно-

технических

комплекс,

предназначенн

ый для помощи

экзаменатору

при проведении

практического

экзамена на

легковом и

грузовом

автомобилях,

автобусе

Условна

я

единица

- - - - - -

 Создан

механизм,

обеспечивающи

й

автоматический

процесс

фиксации

ошибок

(превышение

скорости,

пересечение

разметки,

проезд на

запрещающий

сигнал

светофора и

т.д.) при

проведении

практического

экзамена на

право

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

управления

транспортным

средством.

 Пройдена

сертификация

транспортных

средств на

предмет

соответствия

требованиям

технического

регламента.

Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия

разработан прог

раммно-

технических

комплекс,

предназначенн

ый для помощи

экзаменатору

при проведении

практического

экзамена на

легковом и

грузовом

автомобилях,

автобусе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.32

Подразделения

по

предоставлению

государственно

й услуги по

проведению

экзаменов на

право

управления

транспортными

средствами,

оснащены

транспортными

средствами

оборудованным

и программно-

техническим

комплексом,

предназначенн

ым для помощи

экзаменатору

при проведении

практического

экзамена

Тысяча

единиц

- - - - - -

 Повышена

материально-

техническая

оснащенность.

 Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2026

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2026

- 0,71

60

-

0,71

60

- 0,71

60

0,71

60

0,71

60
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия

предполагается

закупка  не

менее 3,5 тыс.

ед.

транспортных

средств,

оборудованных

программно-

техническом

комплексом,

предназначенн

ым для помощи

экзаменатору

при проведении

практического

экзамена на

право

управления

транспортым

средством.

1.33

Подразделения, Тысяча

- - - - - -

 Созданы Приоб- 0,0000 2025

0,25 0,25

-

0,25- 0,25 0,25 0,25
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

оснащены

техническими

средствами для

осуществления

фото-, видео-, и

аудио фиксации

нарушений

обязательных

требований в

области

безопасности

дорожного

движения

единиц условия для

документирован

ия и

последующего

анализа

факторов,

влияющих на

безопасность

дорожного

движения.

 Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

00 0000 00 00 00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия

предполагается

закупка не

менее 1,5 тыс.

приборов.

1.34

Осуществлено

программно-

организационно

е и научно-

методическое

сопровождение

деятельности по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

Условна

я

единица

- - - - - -

 Обеспечен

процесс

обучения детей

основам правил

дорожного

движения и

привития им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах Организ

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2025

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

травматизма ована работа по

координации

деятельности

заинтересованн

ых ведомств в

профилактике

ДДТТ

 В субъекты

Российской

Федерации

направлены

рекомендации

по

совершенствова

нию обучения

детей основам

правил

дорожного

движения и

привития им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах,

подготовке

соответствующ

их

педагогических

работников, а

также по

актуализации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

требований к

учебно-

методическому

и материально-

техническому

обеспечению

образовательног

о процесса

 Разработаны

требования к

средствам

обучения,

позволяющих

организовывать

детские

транспортные

площадки и

зоны (классы)

по безопасности

дорожного

движения в

образовательны

х организациях

 Разработаны

методические

рекомендации

по обучению

несовершенноле

тних

управлению

средствами
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

индивидуальной

мобильности

 Подготовлены

рекомендации

по

вовлечению род

ителей

(законных

представителей

) в мероприятия

по  обучению

детей

безопасному

поведению на

дорогах.

Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период.

1.35

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных

смен по

безопасности

дорожного

движения в

организациях

отдыха детей и

их оздоровления

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Организованы в

каждом

субъекте

Российской

Федерации

профильные

смены для

несовершенноле

тних по

безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены,

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

не менее 100

детей в смену)

(в рамках

текущей

деятельности

органа

управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещени

я России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещени

я России

подготовлен

сводный доклад

о достижении

результата

1.36

Созданы и

внедрены в

образовательны

Условна

я

единица

- - - - - -

 Созданы

обучающие

информационны

Оказан

ие

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

е организации

учебные и

методические

материалы для

обучения детей

и работы по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

е материалы

(фильмы, видео

- и аудиоролики,

компьютерные

игры и др.) для

несовершенноле

тних по основам

безопасного

поведения на

дорогах, том

числе с

использованием

современных

средств

(технологий

виртуальной

реальности, 3D

технологий).

Созданы

интерактивные

модули,

интегрирующие

тематику

безопасности

дорожного

движения в

предметные

области

(математику,

физику,

алгебру,

(выпол

нение

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

историю,

литературу,

физкультуру и

др.).

Разработаны

методические

материалы

(программы,

пособия,

рекомендаций и

др.) по

обучению

несовершенноле

тних

безопасному

передвижению

на средствах

индивидуальной

мобильности.

Созданы и

внедрены

интерактивные

образовательны

е модули по

основам

безопасности

дорожного

движения и

привитию

детям навыков

безопасного



57

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

поведения на

дорогах для

использования в

организациях

отдыха детей и

их

оздоровления, в

том числе во

всероссийских

детских центрах

«Океан»,

«Орленок»,

«Смена» и

международном

детском центре

«Артек».

Обеспечено

развитие

(модернизация)

информационны

х систем

(сайтов,

порталов,

мобильных

приложений) по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма.

Реализация
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

период.

1.37

Приобретены

специализирова

нные автобусы-

тренажеры для

обучения

несовершенноле

тних основам

безопасного

поведения на

дорогах

Единица

- - - - - -

 Обеспечена

отработка

практических

навыков

безопасного

участия

несовершенноле

тних в

дорожном

движении.

Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

15,0

000

15,0

000

-

15,0

000

- 15,0

000

15,0

000

10,0

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период. В

каждый субъект

Российской

Федерации

запланировано

поставить

специализирова

нный автобус-

тренажер (85

субъектов).

1.38

Сформирована

и реализуется

единая

политика

внедрения

инновационных

технических

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Проведены

эксперименты

по применению

инновационных

технических

средств

организации

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средств

организации

дорожного

движения и

обустройства

автомобильных

дорог,

интеллектуальн

ых

транспортных

систем, АСУДД

дорожного

движения;

По итогам

эксперимента

подготовлены

предложения по

внесению

изменений в

нормативные

правовые акты,

акты

технического

регулирования и

стандартизации

1.39

Повышение

эффективности

государственног

о управления в

области

безопасности

дорожного

движения

Докумен

т

- - 4,00

00

- 1,00

00

1,00

00

Разработаны

методические

расчеты

показателя

"Удовлетворенн

ость

безопасностью

дорожного

движения", а

аткже оценки

экономического

ущерба,

наносимого

государству от

дорожно-

транспортных

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

1,00

00

1,00

00

-

-- - 1,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

происшествий.

Разработана

методика

расчета

показателя

"Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествиях

на 10 тысяч

транспортных

средств"

 Подготовлен

проект акта,

определяющий

основные

направления

деятельности в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения в

Российской

Федерации на

среднесрочный

период.

Подготовлен

доклад о

состоянии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

безопасности

дорожного

движения в

Российской

Федерации.

1.40

Проведены

мероприятия по

координации

деятельности

органов

исполнительной

власти

различных

уровней,

органов

местного

самоуправления

в области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

Докумен

т

- - 85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

Проведены

заседания

Правительствен

ных комиссий

по обеспечению

безопасности

дорожного

движения

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

85,0

000

85,0

000

-

85,0

000

- 85,0

000

85,0

000

85,0

000

1.41

Обеспечено

развитие

нормативно-

правового и

нормативно-

технического

регулирования в

Докумен

т

- - 9,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Приведение

ответственност

и за нарушения

правил

дорожного

движения в

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

- 0,0000 2021

4,00

00

2,00

00

-

-- - 1,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

области

безопасности

дорожного

движения

соответствии с

их

общественной

опасностью,

обеспечение

принципа

неотвратимости

наказания за

нарушения в

области

дорожного

движения,

совершаемые

иностранными

гражданами,

совершенствова

ние механизма

трансграничног

о привлечения к

ответственност

и.

Обеспечено

совершенствова

ние форм и

методов

учебного

процесса в

организациях,

осуществляющи

х

образовательну

вого)

акта
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ю деятельность.

Дополнительно

урегулированы

вопросы

эксплуатации

транспортных

средств.

Разработаны

нормативные

правовые акты,

направленные

на организацию

дорожного

движения и

учет дорожно-

транспортых

происшествий

1.42

Обеспечено

функционирова

ние

деятельности

ФКУ «Дирекция

Программы

ПБДД» для

реализации

федерального

проекта

«Безопасность

дорожного

движения»

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

координация

ФОИВ, органов

государственно

й власти

субъектов

Российской

Федерации по

вопросам

приобретения

товаров, работ,

услуг,

предусмотренн

Обесп

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - 1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ых

федеральным

проектом

«Безопасность

дорожного

движения».

Осуществлены

закупки

товаров, работ и

услуг.

а)

1.43

Развитие

системы

государственног

о контроля

(надзора) за

соответствием

конструкции

выпускаемых в

обращение

транспортных

средств

требованиям

безопасности

Условна

я

единица

- - - - - -

Расширение

перечня

транспортных

средств, их

компонентов и

предметов

оборудования, в

отношении

которых

проведены

мероприятия по

государственно

му (контролю)

надзору или

повышение

объёма

контролируемых

требований при

проведении

государственног

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

- -

-

-- - - 1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о (контроля)

надзора.

Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

очередной

финансовый год

и плановый его

период.

1.44

Совершенствова

ние процедур и

требований к

оценке

соответствия

транспортных

средств и их

компонентов

Условна

я

единица

- - - - - -

Подготовлен

проект

изменений к

техническому

регламент

Таможенного

союза «О

безопасности

колесных

транспортных

средств» (ТР

ТС 018/2011).

Подготовлены

проекты

изменений к

перечню

международных

и региональных

(межгосударств

енных)

стандартов, а в

случае их

отсутствия -

национальных

(государственн

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

- -

-

-- - - 1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ых) стандартов,

в результате

применения

которых на

добровольной

основе

обеспечивается

соблюдение

требований

технического

регламента

Таможенного

союза "О

безопасности

колесных

транспортных

средств" (ТР ТС

018/2011), и

перечню

международных

и региональных

(межгосударств

енных)

стандартов, а в

случае их

отсутствия -

национальных

(государственн

ых) стандартов,

содержащих

правила и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

методы

исследований

(испытаний) и

измерений, в

том числе

правила отбора

образцов,

необходимые

для применения

и исполнения

требований

технического

регламента

Таможенного

союза "О

безопасности

колесных

транспортных

средств" (ТР ТС

018/2011) и

осуществления

оценки

соответствия

объектов

технического

регулирования.

 Реализация

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его

период.

1.45

Проведены

мероприятия по

Условна

я

- - - - - -

Проведены

Приоб

ретени

- 0,0000 2025

- -

-

-- - - 1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

совершенствова

нию

технического

регламента

Таможенного

союза «О

безопасности

колесных

транспортных

средств» (ТР

ТС 018/2011)

единица научные

исследования,

исследовательс

кие испытания

и разработаны

акты

технического

регулирования

(межгосударств

енные и

национальные

стандарты), а

также

разработаны

новые и

изменения в

действующие

Правила ООН и

Глобальные

технические

правила ООН,

принимаемые в

рамках

международных

соглашений,

участницей

которых

является

Российская

Федерация.

 Реализация

е

товаро

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мероприятия

запланирована с

1 января 2025

года и

предусматривае

т меры

обеспечительно

го характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательств

ом Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на

очередной

финансовый год

и плановый его
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

период.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Поставлены

транспортные средства в

подразделения,

осуществляющие

контроль (надзор) в

области безопасности

дорожного движения

1.1

4 710 1

68,60

7 766 9

59,41

5 784 1

33,40

8 452 9

50,40

0,00 4 011 0

41,80

34 777 693,014 052 4

39,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

4 710 1

68,60

7 766 9

59,41

5 784 1

33,40

8 452 9

50,40

0,00 4 011 0

41,80

34 777 693,014 052 4

39,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности в области

обеспечения

безопасности дорожного

движения

1.2

180 925

,00

0,00 45 838,

80

0,000,00 149 793

,00

512 481,80135 925

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

180 925

,00

0,00 45 838,

80

0,000,00 149 793

,00

512 481,80135 925

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершена реализация

федеральной целевой

программы "Повышение

безопасности дорожного

движения в 2013 - 2020

годах

1.3

0,001 304 8

76,20

42 606,

10

1 263 8

80,20

0,00 0,00 2 611 362,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,001 304 8

76,20

42 606,

10

1 263 8

80,20

0,00 0,00 2 611 362,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

специальными

техническими

средствами измерений,

используемыми для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

1.4

85 100,

00

137 750

,80

72 094,

10

88 760,

40

0,00 85 100,

00

553 905,3085 100,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

85 100,

00

137 750

,80

72 094,

10

88 760,

40

0,00 85 100,

00

553 905,3085 100,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены в

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ

1.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышен уровень

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств

1.6

20 092,

00

0,00 20 092,

00

0,000,00 22 324,

50

82 600,5020 092,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

20 092,

00

0,00 20 092,

00

0,000,00 22 324,

50

82 600,5020 092,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

укладками для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

1.7

37 600,

00

0,00 42 595,

60

54 551,

00

0,00 37 600,

00

209 946,6037 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

37 600,

00

0,00 42 595,

60

54 551,

00

0,00 37 600,

00

209 946,6037 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

1.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



83

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышена безопасность

дорожного движения

при ее организации

1.9

688 999

,00

0,00 154 857

,00

0,000,00 766 789

,20

2 299 644,20688 999

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

688 999

,00

0,00 154 857

,00

0,000,00 766 789

,20

2 299 644,20688 999

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности

1.10

120 000

,00

88 217,

49

119 162

,20

0,000,00 120 000

,00

567 379,69120 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

120 000

,00

88 217,

49

119 162

,20

0,000,00 120 000

,00

567 379,69120 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Развитие системы

оказания помощи

пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

1.11

122 337

,30

0,00 122 337

,30

0,000,00 135 930

,30

502 942,30122 337

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

122 337

,30

0,00 122 337

,30

0,000,00 135 930

,30

502 942,30122 337

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Организована работа по

привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению

их в деятельность

отрядов юных

инспекторов движения

1.12

200 000

,00

94 652,

80

227 949

,66

160 000

,00

0,00 200 325

,00

1 082 927,46200 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

200 000

,00

94 652,

80

227 949

,66

160 000

,00

0,00 200 325

,00

1 082 927,46200 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

34 600,33 088, 34 595,35 661,0,00 34 600, 207 145,2034 600, 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приобретены

специальные

технические средства

измерений,

используемые для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

1.13

0070 4010 0000

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

34 600,

00

33 088,

70

34 595,

40

35 661,

10

0,00 34 600,

00

207 145,2034 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

1.14

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оснащены

подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения - средствами

индикации

(обнаружения)

признаков опьянения

1.15

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.16

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организована работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения

1.17

122 900

,00

75 567,

80

75 567,

80

148 864

,50

0,00 122 900

,00

668 700,10122 900

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

122 900

,00

75 567,

80

75 567,

80

148 864

,50

0,00 122 900

,00

668 700,10122 900

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

1.18

80 233,

20

40 044,

90

47 833,

10

15 077,

30

0,00 100 000

,00

373 188,5090 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

80 233,

20

40 044,

90

47 833,

10

15 077,

30

0,00 100 000

,00

373 188,5090 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена ежегодная

поверка

диагностического

оборудования

передвижных пунктов

технического контроля

(не менее 27 единиц)

1.19

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной

системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

режима труда и отдыха

1.20

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

0,00 20 000,

00

120 000,0020 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

0,00 20 000,

00

120 000,0020 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



95

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены социальные

кампании, направленные

на привлечение

внимания населения к

основным факторам

риска в дорожном

движении и их

профилактике

1.21

300 000

,00

222 896

,80

299 999

,00

299 900

,00

0,00 300 000

,00

1 722 795,80300 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

300 000

,00

222 896

,80

299 999

,00

299 900

,00

0,00 300 000

,00

1 722 795,80300 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы тренинги

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров

1.22

16 670,

00

16 666,

70

16 666,

70

16 666,

70

0,00 16 670,

00

100 010,1016 670,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

16 670,

00

16 666,

70

16 666,

70

16 666,

70

0,00 16 670,

00

100 010,1016 670,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

функциональное

развитие и материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета и анализа

сведений о показателях в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

1.23

365 255

,00

169 115

,60

167 190

,90

0,000,00 242 246

,40

1 186 054,30242 246

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

безопасности дорожного

движения МВД России

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

365 255

,00

169 115

,60

167 190

,90

0,000,00 242 246

,40

1 186 054,30242 246

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

1.24

627 604

,70

335 261

,30

609 996

,20

0,000,00 627 400

,00

2 827 662,20627 400

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

массовой информации и

возможностей

социальной рекламы

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

627 604

,70

335 261

,30

609 996

,20

0,000,00 627 400

,00

2 827 662,20627 400

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

1.25

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовые

аппаратно-программные

комплексы с функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, удаленного

доступа к базам данных

и фиксации нарушений

правил дорожного

движения

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы условия для

формирования,

корректировки и

дополнения

экзаменационных задач,

используемых при

проведении

теоретического экзамена

на право управления

транспортным средством

1.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

патрульными

мотоциклами, стоящими

на снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническими

средствами фиксации

окружающей

обстановки, функцией

бесключевого доступа,

информационным табло

и рупорным

громкоговорителем

1.27

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Экзаменационные

классы обустроены

унифицированным

оборудованием,

обеспечивающим

идентификацию

личности кандидатов в

водители и аудио-,

видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов

1.28

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



104

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено повышение

качества

профессиональной

подготовки лиц,

деятельность которых

связана с безопасностью

дорожного движения

1.29

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработан программно-

технических комплекс,

предназначенный для

помощи экзаменатору

при проведении

практического экзамена

на легковом и грузовом

автомобилях, автобусе

1.30

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.30.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения по

предоставлению

государственной услуги

по проведению

экзаменов на право

управления

транспортными

средствами, оснащены

транспортными

средствами

оборудованными

программно-

техническим

1.31

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

комплексом,

предназначенным для

помощи экзаменатору

при проведении

практического экзамена

Федеральный бюджет,

всего

1.31.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

1.32

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения оснащены

техническими

средствами для

осуществления фото-,

видео-, и аудио

фиксации нарушений

обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения

Федеральный бюджет,

всего

1.32.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

программно-

организационное и

научно-методическое

сопровождение

деятельности по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.33

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.33.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и внедрены в

образовательные

организации учебные и

методические материалы

для обучения детей и

работы по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.34

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.34.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.34.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.34.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.34.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.34.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретены

специализированные

автобусы-тренажеры для

обучения

несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах

1.35

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.35.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.35.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.35.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.35.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.35.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

1.36

88 464,

80

0,00 47 781,

10

0,000,00 91 057,

20

315 767,9088 464,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.36.1.

88 464,

80

0,00 47 781,

10

0,000,00 91 057,

20

315 767,9088 464,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.36.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.36.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.36.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.36.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Развитие системы

государственного

контроля (надзора) за

соответствием

конструкции

выпускаемых в

обращение

транспортных средств

требованиям

безопасности

1.37

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.37.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.37.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.37.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.37.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.37.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Совершенствование

процедур и требований к

оценке соответствия

транспортных средств и

их компонентов

1.38

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.38.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.38.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.38.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.38.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.38.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведены мероприятия

по совершенствованию

технического регламента

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств»

(ТР ТС 018/2011)

1.39

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.39.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.39.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.39.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.39.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.39.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Нераспределенный2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

резерв (федеральный

бюджет)

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 556 

511,80

10 305 

509,10

7 951 2

96,36

7 820 9

49,60

7 004 7

74,00

7 083 7

77,40

50 722 818,2

6

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

7 820 9

49,60

10 305 

509,10

7 951 2

96,36

10 556 

511,80

0,00 7 083 7

77,40

50 722 818,2

6

7 004 7

74,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Совершенствование организационного и

методического сопровождения

деятельности в области обеспечения

безопасности дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135925

23 588,7721 016,2721 016,2721 016,270,00

1.2. Осуществлено функциональное развитие

и материально-техническое обеспечение

автоматизированных систем

оперативного сбора, учета и анализа

сведений о показателях в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем единой

информационно-аналитической системы

безопасности дорожного движения МВД

России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365255

94 209,3394 209,3394 209,3394 209,330,00

1.3. Обеспечено разъяснение

законодательства Российской Федерации

о безопасности дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627604.7

324 730,5

3

256 084,2

9

199 068,7

4

146 045,3

6

0,00

1.4. Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, бортовые аппаратно-

программные комплексы с функцией

распознавания государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

регистрационных знаков, удаленного

доступа к базам данных и фиксации

нарушений правил дорожного движения

1.5. Созданы условия для формирования,

корректировки и дополнения

экзаменационных задач, используемых

при проведении теоретического

экзамена на право управления

транспортным средством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.6. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

патрульными мотоциклами, стоящими

на снабжении органов внутренних дел,

оборудованными техническими

средствами фиксации окружающей

обстановки, функцией бесключевого

доступа, информационным табло и

рупорным громкоговорителем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Экзаменационные классы обустроены

унифицированным оборудованием,

обеспечивающим идентификацию

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию процесса

проведения экзаменов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Обеспечено повышение качества

профессиональной подготовки лиц,

деятельность которых связана с

безопасностью дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.9. Разработан программно-технических

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

комплекс, предназначенный для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на легковом и

грузовом автомобилях, автобусе

1.10. Подразделения по предоставлению

государственной услуги по проведению

экзаменов на право управления

транспортными средствами, оснащены

транспортными средствами

оборудованными программно-

техническим комплексом,

предназначенным для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.11. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения оснащены

техническими средствами для

осуществления фото-, видео-, и аудио

фиксации нарушений обязательных

требований в области безопасности

дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.12. Осуществлено программно-

организационное и научно-методическое

сопровождение деятельности по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.13. Созданы и внедрены в образовательные

организации учебные и методические

материалы для обучения детей и работы

по профилактике детского дорожно-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

транспортного травматизма

1.14. Приобретены специализированные

автобусы-тренажеры для обучения

несовершеннолетних основам

безопасного поведения на дорогах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.15. Обеспечено функционирование

деятельности ФКУ «Дирекция

Программы ПБДД» для реализации

федерального проекта «Безопасность

дорожного движения»

0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

88464.8

5 500,005 500,003 500,003 500,003 500,00

1.16. Развитие системы государственного

контроля (надзора) за соответствием

конструкции выпускаемых в обращение

транспортных средств требованиям

безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.17. Организованы тренинги по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных

центров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16670

3 499,303 499,303 499,303 499,300,00

1.18. Совершенствование процедур и

требований к оценке соответствия

транспортных средств и их компонентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.19. Проведены социальные кампании,

направленные на привлечение внимания

населения к основным факторам риска в

дорожном движении и их профилактике

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300000

137 666,2

1

70 333,107 833,310,000,00

1.20. Осуществлена ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в подразделениях,

осуществляющих контрольные и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80233.2

22 187,8916 122,3311 395,758 007,370,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, специальных технических

средств измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств и

автомобильных дорог

1.21. Поставлены транспортные средства в

подразделения, осуществляющие

контроль (надзор) в области

безопасности дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710168.6

1 004 329

,95

8 695,638 695,638 695,630,00

1.22. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами

измерений, используемыми для контроля

за безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85100

72 035,5371 088,4561 666,9640 404,580,00

1.23. Приобретены в медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.24. Повышен уровень автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20092

6 027,606 027,606 027,606 027,600,00

1.25. Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00



122

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

1.26. Повышена безопасность дорожного

движения при ее организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

688999

124 370,5

5

61 155,9139 912,8839 912,880,00

1.27. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37600

31 717,312 457,440,000,000,00

1.28. Организована работа по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении и вовлечению их в

деятельность отрядов юных инспекторов

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200000

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

0,00

1.29. Развитие системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122337.3

4 815,473 737,973 737,881 529,500,00

1.30. Создана (модернизирована) система

комплексной автоматизации

контрольно-надзорной деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120000

12 000,002 400,002 400,000,000,00

1.31. Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.32. Приобретены специальные технические

средства измерений, используемые для

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34600

22 068,9216 295,177 328,070,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств

1.33. Оснащены подразделения,

осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения - средствами индикации

(обнаружения) признаков опьянения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.34. Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.35. Организована работа по

информационному сопровождению в

средствах массовой информации и сети

"Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122900

39 015,0139 015,0139 015,012 462,250,00

1.36. Обеспечено функционирование

автоматизированной информационной

системы тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

транспортных средств режима труда и

отдыха

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20000

19 500,0015 000,0015 000,0015 000,000,00

1.37. Проведены мероприятия по

совершенствованию технического

регламента Таможенного союза «О

безопасности колесных транспортных

средств» (ТР ТС 018/2011)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

Результат "Организован и

осуществляется обмен

между Минздравом

России и МВД России

сведениями о выданных

медицинских заключениях

о наличии (отсутствии) у

водителей транспортных

средств (кандидатов в

водители транспортных

средств) медицинских

противопоказаний,

медицинских показаний

или медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами"

1.1

Осуществляется взаимодействие по

вопросам проверки наличия

противопоказаний к управлению

транспортным средством

Селиванов Д.

В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.1

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

-

Селиванов Д.

В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межведомственного

информационного обмена

данными между Минздравом

России и МВД России при

предоставлении государственной

услуги

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1.2

Приказ

Приказ Минздрава России и МВД

России. Утверждены формат и

порядок предоставления сведений

о выданных медицинских

заключениях

-

Селиванов Д.

В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Поставлены

транспортные средства в

подразделения,

осуществляющие контроль

(надзор) в области

безопасности дорожного

движения"

1.2

Осуществлена закупка

транспортных средств, требования

к которым устанавливаются МВД

России, для нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения

Быков А. И.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа

Закупка патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

нанесенной цветографической

окраской включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку патрульных

автомобилей, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нанесенной цветографической

окраской

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 3730

патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

нанесенной цветографической

окраской

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.5

Прочий тип документа

Закупка патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

-

Ермаков В. Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 4326

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.9

Прочий тип документа

Закупка патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.10

Прочий тип документа

Контракт на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

-

Ермаков В. Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.11

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

02 04

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.2.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

на оплату поставки не менее 3953

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.13

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Королев И. Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.2.14

Прочий тип документа

Закупка транспортных средств,

-

Королев И. Г.

15.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" требования к которым

устанавливаются МВД России для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения включена в

План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.15

Прочий тип документа

Контракт на закупку транспортных

средств, требования к которым

устанавливаются МВД России для

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

19.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.16

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД России для

-

Королев И. Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.17

Докладная записка

Подготовлена докладная записка

на имя руководителя федерального

проекта о реализации мероприятия

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.18

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта по постаке

транспортных средств, требования

к которым устанавливаются МВД

России для нужд подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения требований

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.19

Прочий тип документа

Закупка патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.20

Прочий тип документа

Контракт на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

-

Ермаков В. Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.21

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.2.22

Прочий тип документаЕрмаков В. Н.

31.12.2023

03 Взаимо https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 2438

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.23

Прочий тип документа

Закупка патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

-

Ермаков В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.24

Прочий тип документа

Контракт на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2.25

Акт

Подписан акт приема-передачи на

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

поставку патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.26

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 2014

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.2.27

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.28

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.29

Прочий тип документа

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.30

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат

"Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности в области

обеспечения безопасности

дорожного движения"

1.3

Совершенствование и развитие

систем подготовки водителей

транспортных средств . Проведены

конференции (семинар-

совещания), с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

Понарьин О.

Е.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения. Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения.

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.1

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

-

Бакирей А. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги на

проведение научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Бакирей А. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.3

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

-

Бакирей А. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.4

Прочий тип документа

Закупка услуг в проведении

изучения общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.5

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.

По подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

-

Бакирей А. С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.6

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг

материально-технического

обеспечения федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

-

Двойных А. В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.7

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуг по

мероприятию "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

1.3.8

Акт

Подписан акт приема-передачи

выполненных работ по

мероприятию, связанному с

проведением изучения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.9

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Бакирей А. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.10

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-методических и

наглядных пособий, фильмов и

других материалов, а также

изданию комплектов учебно-

методических материалов по курсу

-

Бакирей А. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru



148

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.11

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по материально-

техническому обеспечению

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

-

Двойных А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.3.12

Прочий тип документа

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований - в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

-

Бакирей А. С.

20.12.2021

13 14

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-разработке условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.13

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по заключенному контракту на

закупку услуги в проведении

изучения общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.3.14

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Двойных А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.15

Прочий тип документа

Закупка по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

-

Королев И. Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru



152

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения" включена в

План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.16

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг

материально-технического

обеспечения федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

-

Куликов В. В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.17

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.

По подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.18

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.19

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.20

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги на

проведение научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта в

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Единую информационную систему

в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.21

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

мероприятию "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Королев И. Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.22

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по мероприятию "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Королев И. Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.23

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

-

Бакирей А. С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru



157

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.24

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-методических и

наглядных пособий, фильмов и

других материалов, а также

изданию комплектов учебно-

методических материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

-

Бакирей А. С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.25

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по материально-

техническому обеспечению

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

-

Куликов В. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.26

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-

Бакирей А. С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.27

Прочий тип документа

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований разработке

условий и требований по

-

Бакирей А. С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.28

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

-

Куликов В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.29

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятию "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.30

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

-

Бакирей А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

; 2. в проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта; 3. в

проведении ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм;По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 4.в

подготовке и издании учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 5. в

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов .

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.31

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.32

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги в

проведении научных исследований

в области применения

-

Куликов В. В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru



165

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

1.3.33

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

-

Куликов В. В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.34

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.

По подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

-

Куликов В. В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.35

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг

материально-технического

обеспечения федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

-

Куликов В. В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.36

Прочий тип документа

Контракты на закупку услуг по

мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Королев И. Г.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.37

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

-

Куликов В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.38

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-методических и

наглядных пособий, фильмов и

других материалов, а также

изданию комплектов учебно-

методических материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

-

Куликов В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.39

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по материально-

техническому обеспечению

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

-

Куликов В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.40

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-

Куликов В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.41

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований разработке

условий и требований по

-

Куликов В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.42

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

-

Королев И. Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.3.43

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

-

Куликов В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.3.44

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.45

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

-

Куликов В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации дорожного движения

; 2. в проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта; 3. в

проведении ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм;По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 4. в

подготовке и издании учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 5. в

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тахографов .

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.46

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги на

проведение научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Куликов В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.47

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

-

Королев И. Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" включена в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.48

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг

материально-технического

обеспечения федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

-

Куликов В. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.49

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.

По подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

-

Куликов В. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.50

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

-

Куликов В. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.3.51

Отчет

О проведении научных

исследований, разработке условий

-

Куликов В. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.52

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Куликов В. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.3.53

Прочий тип документа

Контракты на закупку услуг: 1) в

-

Королев И. Г.

01.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

проведении конференции

(семинар-совещания), с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения; 2) в изучении

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.54

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

-

Королев И. Г.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.55

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-

Куликов В. В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.56

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по материально-

техническому обеспечению

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

-

Куликов В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.57

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

-

Куликов В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.58

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-методических и

наглядных пособий, фильмов и

других материалов, а также

изданию комплектов учебно-

методических материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

-

Куликов В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тахографов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.59

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанной услуги в проведении

научных исследований разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

-

Куликов В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.60

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

-

Куликов В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.61

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.62

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

; 2. в проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

-

Куликов В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта; 3. в

проведении ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм;По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 4. в

подготовке и издании учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 5. в

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов .

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.63

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.64

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.65

Акт

-

-

Швецов В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.3.66

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.67

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.68

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.69

Акт

-

Швецов В. В.

31.12.2026

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.70

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.71

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.72

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.73

Акт

-

-

Швецов В. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.3.74

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.75

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.76

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.77

Акт

-

Швецов В. В.

31.12.2028

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.78

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.79

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.80

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.81

Акт

-

-

Швецов В. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.3.82

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.83

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.84

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.85

Акт

-

Швецов В. В.

31.12.2030

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.86

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Ежегодно

проводится

Всероссийский конкурс

"Лучший педагог по

обучению основам

безопасного поведения на

дорогах" "

1.4

Созданы условия для

самореализации педагогов,

занимающихся обучением детей

безопасному поведению на

проезжей части; раскрытия их

творческого потенциала.

Выявлены талантливые педагоги

системы образования Российской

Федерации, организована их

Фальковская

Л. П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поддержка и поощрение.

Распространен передовой опыт

работы педагогов в области

обучения детей безопасному

поведению на дорогах.

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.1

Отчет

Отчет о проведенном

Всероссийском конкурсе "Лучший

педагог по обучению основам

безопасного поведения на дорогах"

в 2019 году

-

Терехина И. О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.2

Отчет

Отчет о проведённом

Всероссийском конкурсе "Лучший

педагог по обучению основам

безопасного поведения на дорогах"

в 2020 году

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Повышен

уровень автоматизации и

1.5

Обеспечено стимулирование

внедрения и использования новых

Пак Д. К.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конструктивной

безопасности

транспортных средств"

технологий для минимизации

человеческой ошибки при

управлении транспортным

средством, обеспечения

поддержания транспортных

средств в технически исправном

состоянии, а также внедрения

современных средств активной и

пассивной безопасности

транспортных средств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги на

проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

-

Пак Д. К.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.2

Прочий тип документа

Контракты на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

-

Пак Д. К.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.5.3

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на проведение научно-

-

Пак Д. К.

15.12.2021

02 04

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.5.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

-

Пак Д. К.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги на

проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

-

Пак Д. К.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.6

Прочий тип документа

Контракты на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

-

Пак Д. К.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



211

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.5.7

Акт

Подписаны акты приема-передачи

-

Пак Д. К.

15.12.2022

02 04

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

-

Пак Д. К.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги на

проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

-

Пак Д. К.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.10

Прочий тип документа

Контракты на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

-

Пак Д. К.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

1.5.11

Акт

-

Пак Д. К.

15.12.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Подписаны акты приема-передачи

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

-

Пак Д. К.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

отсутст

вует

отсутст

вует



222

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.13

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги на

проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

-

Пак Д. К.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.14

Прочий тип документа

Контракты на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

-

Пак Д. К.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.15

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

-

Пак Д. К.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.16

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

-

Пак Д. К.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.5.17

Прочий тип документа

-

-

Пак Д. К.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.5.18

Прочий тип документа

-

-

Пак Д. К.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.5.19

Прочий тип документа

-

-

Пак Д. К.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.5.20

Прочий тип документа

-

-

Пак Д. К.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.5.21

Прочий тип документа

-

Пак Д. К.

31.12.2029

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.5.22

Прочий тип документа

-

-

Пак Д. К.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены специальными

техническими средствами

измерений,

1.6

  Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции специальными

техническими средствами

измерений для осуществления

государственного надзора в

области дорожной деятельности

будет приближена к нормативной

положенности. К 2030 году

составит не менее 24,9 тыс.

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

используемыми для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

автомобильных дорог "

приборовотсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.1

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.5

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.6.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" автомобильных дорогточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.9

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.10

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.11

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.13

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.14

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.15

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.6.16

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" автомобильных дорогточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.17

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.18

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.19

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.20

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.21

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.22

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.23

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.6.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" автомобильных дорогточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.25

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.26

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.27

Акт

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-



242

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.28

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.29

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.30

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.31

Акт

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.6.32

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.33

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.34

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.35

Акт

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.36

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.37

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.38

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.39

Акт

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.6.40

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.41

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.42

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.43

Акт

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.44

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.45

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.46

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.47

Акт

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.6.48

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ "

1.7

Повышена эффективность работы

по выявлению водителей,

управляющих транспортными

средствами в состоянии

наркотического, психотропного и

иного вида опьянения. Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минздрав России представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

Минздрав России подготовлен

сводный доклад о достижении

результата

Куликова И. Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.7.1

Отчет

Минздравом России представлен

сводный отчет о реализации в

субъектах Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Куликова И. Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.2

Отчет

Минздравом России представлен

сводный отчет о реализации в

субъектах Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Куликова И. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.3

Отчет

Минздравом России представлен

сводный отчет о реализации в

субъектах Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Куликова И. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.4

Отчет

Минздравом России представлен

сводный отчет о реализации в

субъектах Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

-

Куликова И. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях "

1.8

Обеспечено сокращение периода

времени до оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минздрав России представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

Минздрав России подготовлен

сводный доклад о достижении

результата

Куликова И. Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.8.1

Отчет

Минздравом России представлен

сводный отчет о реализации в

субъектах Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

-

Куликова И. Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожно-транспортных

происшествиях

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.2

Отчет

Минздравом России представлен

сводный отчет о реализации в

субъектах Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.3

Отчет

Минздравом России представлен

сводный отчет о реализации в

субъектах Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.4

Отчет

Минздравом России представлен

сводный отчет о реализации в

-

Куликова И. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектах Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Повышена

безопасность дорожного

движения при ее

организации"

1.9

Организовано дорожное движение,

минимизирующее риски

столкновений и опрокидываний

транспортных средств, наездов на

транспортные средства и

пешеходов.

Черников М.

Ю.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.1

Прочий тип документа

Закупка 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

-

Ермаков В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



255

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения включена в План-график

закупок

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.2

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р. В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.9.3

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги по

проведению научных

-

Бакирей А. С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



256

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

исследованиях, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.4

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

-

Бакирей А. С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.5

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Двойных А. В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.6

Прочий тип документа

Контракты на: 1) Выполнение

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

-

Ермаков В. Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



258

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.9.7

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

-

Бакирей А. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения в средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.9.8

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.9

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

-

Новиков Р. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



260

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

техническими средствами

организации дорожного движения

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.10

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.9.11

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

-

Двойных А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" , значение:

0.0000

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.13

Прочий тип документа

Закупки на: 1) Выполнение работ

по обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

-

Ермаков В. Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.14

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

-

Двойных А. В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



263

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.15

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р. В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.16

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги по

проведению научных

исследованиях, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения внесен в Единую

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



264

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.17

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.9.18

Прочий тип документа

Контракты на: 1) Выполнение

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

-

Ермаков В. Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



265

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.19

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по: 1) Выполненным работам по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



266

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.20

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.21

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

-

Бакирей А. С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



267

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.22

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

31.12.2022



268

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.23

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р. В.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

-

Двойных А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



269

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.25

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.9.26

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

-

Бакирей А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.27

Прочий тип документа

Закупки на: 1) Выполнение работ

по обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

-

Ермаков В. Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.28

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги по

проведению научных

исследованиях, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.29

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р. В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.30

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

-

Бакирей А. С.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.31

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Двойных А. В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.9.32

Прочий тип документа

Контракты на: 1) Выполнение

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

-

Ермаков В. Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.33

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по: 1) Выполненным работам по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.34

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А. С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.9.35

АктДвойных А. В.

20.12.2023

Взаимо Взаимо https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.36

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.9.37

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Новиков Р. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.38

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



278

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.39

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.9.40

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

-

Бакирей А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.41

Прочий тип документа

Закупки на: 1) Выполнение работ

по обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

-

Ермаков В. Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.42

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги по

проведению научных

исследованиях, направленных на

разработку современных методов

организации дорожного движения,

в том числе основанных на

исследовании влияния режимов

движения транспортных потоков

на безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.9.43

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

-

Новиков Р. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.44

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг: 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

-

Бакирей А. С.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



282

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.45

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Двойных А. В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.46

Прочий тип документа

Контракты на: 1) Выполнение

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

-

Ермаков В. Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru



283

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.47

Акт

Подписаны акты приема-передачи

по: 1) Выполненным работам по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.48

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказаных услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.49

Акт

Подписаны акты приема-передачи

оказаных услуг 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

-

Бакирей А. С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.50

Акт

Подписан акт приема-передачи по

мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.9.51

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.52

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

-

Новиков Р. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.53

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.54

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.55

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.56

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.57

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.58

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.59

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.60

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

1.10

Увеличение эффективности

деятельности подразделений

Быков А. И.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции "

Госавтоинспекции за счет

использования современных

технических средств. Количество

закупаемых медицинских укладок

к 2030 году составит не менее 22

тыс. единиц.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.5

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.10.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.10.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.9

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

3

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

5

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.10.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

7

Прочий тип документа

Закупка укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

9

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.10.2

1

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

2

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.2

3

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

1.10.2

4

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.10.2

5

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

6

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.2

7

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

8

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.10.2

9

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.3

0

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

1

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

1.10.3

2

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.10.3

3

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.3

4

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-



304

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

5

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.3

6

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.10.3

7

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.3

8

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

9

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

1.10.4

0

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.10.4

1

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.4

2

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.4

3

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.4

4

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Организована

работа по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению

их в деятельность отрядов

1.11

Внедрены практические

инструменты развития системы

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма

Осуществлено создание и развитие

деятельности центров по

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юных инспекторов

движения"

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Проведены Всероссийские

массовые мероприятия,

направленные на вовлечение

несовершеннолетних в изучение

основ безопасного поведения на

дорогах, в том числе с

использованием онлайн-формата

Созданы в федеральных округах на

базе организаций отдыха и

оздоровления несовершеннолетних

базовые центры по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и привития детям

навыков безопасного поведения на

дорогах Обеспечено развитие

деятельности отрядов юных

инспекторов движения (ЮИД)

Обеспечена организация и

проведение Всероссийских

массовых мероприятий для юных

инспекторов движения по

вопросам безопасности дорожного

движения Проведен

Межгосударственный слет юных

инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.11.1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

-

Фальковская

Л. П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении мероприятий

по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л. П.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.11.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.11.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.5

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л. П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.11.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении мероприятий

по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

-

Фальковская

Л. П.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.11.9

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

-

Фальковская

Л. П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении мероприятий

по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л. П.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.1

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

2

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

3

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л. П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.11.1

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении мероприятий

по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

-

Фальковская

Л. П.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

5

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.11.1

7

Прочий тип документа

-

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



315

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.1

8

Прочий тип документа

-

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.1

9

Прочий тип документа

-

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-



316

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.2

0

Прочий тип документа

-

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.2

1

Прочий тип документа

-

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.11.2

2

Прочий тип документа

-

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Развитие

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях"

1.12

Деятельность в рамках

направления по развитию системы

оказания помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях предусматривает

обеспечение оперативности и

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях,

обеспечение территориальной

доступности медицинских

учреждений, повышение уровня

координации служб, участвующих

в оказании помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях, внедрение новых

технологий в сферу оказания

первой помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Нелюбов В. Н.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупки

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.5

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.12.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по проведению

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.12.7

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

1.12.8

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.12.9

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.12.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.12.1

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.12.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.12.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

4

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

закупки

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

5

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



324

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



325

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.1

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.1

9

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.12.2

0

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.2

1

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.2

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.2

3

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



328

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных происшествийвует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

5

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

6

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

закупки

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru



329

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.2

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.12.2

9

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.3

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.3

1

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

происшествий

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.3

2

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.3

3

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструментов, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.12.3

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.3

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.12.3

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

8

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг в

участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях включена в план

закупки

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

9

Прочий тип документа

Закупка современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

-

Нелюбов В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.4

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.12.4

1

Прочий тип документа

Контракт на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru



335

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.4

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В. Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

3

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

4

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

5

Акт

Подписаны акты приема-передачи

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.12.4

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.4

7

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.12.4

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.12.4

9

Прочий тип документа

-

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.12.5

0

Прочий тип документа

-

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.12.5

1

Прочий тип документа

-

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.12.5

2

Прочий тип документа

-

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.12.5

3

Прочий тип документа

-

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.12.5

4

Прочий тип документа

-

-

Нелюбов В. Н.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности"

1.13

Осуществлена цифровизация

деятельности Госавтоинспекции по

основным направлениям

контрольно-надзорной

деятельности.

Швецов В. В.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

-

Ермаков В. Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-



341

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.2

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.3

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.13.6

Прочий тип документа

-

Ермаков В. Н.

10.10.2021

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.13.7

Акт

Подписаны акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.13.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.13.1

0

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

-

Ермаков В. Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.13.1

1

Акт

Подписаны акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М

и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.13.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

-

Ермаков В. Н.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.13.1

4

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.13.1

5

Акт

Подписаны акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М

и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.13.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.1

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.13.1

8

Прочий тип документа

Контракты на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции:

ФИС ГИБДД-М и "Единая

-

Ермаков В. Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.13.1

9

Акт

Подписаны акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М

и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.13.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.13.2

Прочий тип документа

-

Швецов В. В.

31.12.2025

Взаимо Взаимо

-

-



349

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.2

2

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.2

3

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-



350

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.2

4

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.2

5

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.13.2

6

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приобретены

специальные технические

средства измерений,

используемые для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств "

1.14

Оснащенность специальными

техническими средствами

измерений , используемыми для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств, будет приближена к

нормативной положенности. К

2024 году составит не менее 7,5

тыс. единиц.

Шеюхин Н. И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.14.2

Прочий тип документа

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.5

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.7

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.9

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.14.1

Прочий тип документа

-

Ермаков В. Н.

08.08.2021

Взаимо Взаимо

-

https://zaku



355

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

0

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.14.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.14.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

3

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

5

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

7

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.14.1

Прочий тип документа

-

Ермаков В. Н.

08.08.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

8

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

9

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.2

1

Прочий тип документа

Закупка специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.2

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.2

3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр."

1.15

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том числе

посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным

вопросам безопасности движения.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л. П.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.15.2

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.15.3

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.15.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.5

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.6

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.7

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru



365

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.15.8

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Костылевский

А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.9

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru



366

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

0

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

2

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.15.1

3

Отчет

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.



368

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

4

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

Результат "Организована

системная работа с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах"

1.16

Осуществлено обучение родителей

вопросам использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правилам

(особенностям) передвижения

детей на велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения. Созданы

родительские объединения и

вовлечены в мероприятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.16.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Оснащены

подразделения,

1.17

Повышена объективность при

выявлении первичных признаков

Быков А. И.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения -

средствами индикации

(обнаружения) признаков

опьянения "

нахождения водителей

транспортных средств в состоянии

опьянения. Сокращено число

случаев необоснованных

доставлений для проведения

медицинского

освидетельствования. Оснащение

подразделений Госавтоинспекции

к 2030 году составит 16 207 тыс.

единиц.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.17.1

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.2

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.3

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.4

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.17.5

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.6

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.7

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.17.8

Прочий тип документа

-

Быков А. И.

31.12.2026

Взаимо Взаимо

-

-



376

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.17.9

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.1

0

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.1

1

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.1

2

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.17.1

3

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-



378

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.1

4

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.1

5

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.17.1

Прочий тип документа

-

Быков А. И.

31.12.2028

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

6

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.17.1

7

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.1

8

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.1

9

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.2

0

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.17.2

1

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.2

2

Прочий тип документа

-

-

Быков А. И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.2

3

Акт

-

-

Быков А. И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.17.2

Прочий тип документа

-

Быков А. И.

31.12.2030

Взаимо Взаимо

-

-



382

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

4

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

1.18

Осуществлено учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.18.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Организована

работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения"

1.19

  Обеспечена эффективная работа

по информированию населения в

СМИ о принимаемых мерах по

профилактике дорожно-

транспортных происшествий,

снижению тяжести их

последствий.

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

-

Ермаков В. Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.3

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.19.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.5

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.7

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru/

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.19.8

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.19.9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" , значение:

0.0000

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

0

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

1

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.19.1

2

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



389

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.1

3

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

4

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



390

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

5

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.1

6

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.19.1

7

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



391

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" "Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

8

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

9

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.19.2

0

Акт

Подписан акт приема-передачи на

оказание услуг по

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



392

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.2

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.19.2

2

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.19.2

3

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.19.2

4

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.19.2

5

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-



394

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.19.2

6

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.19.2

7

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

1.20

Обеспечена исправность

измерительного оборудования. В

рамках реализации мероприятия

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог "

федерального проекта

осуществляется ежегодно не менее

20 тыс. ремонтов и поверок

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) включена в План-график

закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.20.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-



396

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) внесен Единую

информационную систему в сфере

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



397

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.20.7

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



398

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.20.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.20.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



399

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



400

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.1

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.1

5

Прочий тип документа

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



401

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.20.1

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг, выполнение работ по

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



402

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.1

9

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг, выполненние

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.20.2

1

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.20.2

2

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.20.2

3

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.20.2

4

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.20.2

5

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.20.2

6

Прочий тип документа

-

-

Черников М.

Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

режима труда и отдыха "

1.21

Обеспечено бесперебойное

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха, в том числе

посредством обеспечения

автоматизированного учета

сведений о тахографах, блоках

СКЗИ тахографа, картах тахографа,

организации информационного

обмена при выпуске, передаче и

активизации блоков СКЗИ

тахографа, выпуске и передаче

карт, а также оказания услуг по

техническому и сервисному

сопровождению работы такой

системы

Бакирей А. С.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

1.21.1

Прочий тип документа

Государственное задание на

-

Двойных А. В.

15.06.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.2

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.21.3

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

-

Двойных А. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.4

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А. В.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.5

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



408

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.6

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.7

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А. В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.21.8

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

-

Двойных А. В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.21.9

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.21.1

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

-

Двойных А. В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.1

1

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.1

2

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.21.1

Прочий тип документа

-

Двойных А. В.

15.06.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.1

4

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.21.1

5

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

-

Двойных А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.1

6

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А. В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.21.1

7

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

-

Двойных А. В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

труда и отдыхавует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.1

8

Отчет

Представлен отчет о выполнении

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Проведены

социальные кампании,

направленные на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике"

1.22

Проведены социальные кампании,

направленные на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике.

Обеспечивается профилактическая

работа в отношении основных

факторов риска (в т.ч. управление

в состоянии опьянения;

превышение скорости;

неиспользование ремней

безопасности и детских

удерживающих устройств, а также

наиболее уязвимых социальных и

возрастных категорий участников

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения (пешеходы,

дети) посредством проведения

комплекса мероприятий с участием

общественности, представителей

экспертного сообщества,

задействования максимального

числа каналов коммуникаций

включающих в себя федеральные

средства массовой информации

(телевидение, радиостанции,

печатные издания), интернет-

площадок и социальных сетей

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.22.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

-

Ермаков В. Н.

06.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.4

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.22.5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.7

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

06.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.8

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.22.9

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.22.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.1

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.22.1

3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.22.1

4

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.22.1

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.1

8

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движении и их профилактикеточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.1

9

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.2

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

-

Ермаков В. Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.2

3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.2

4

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.2

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.2

6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включена в План-график закупокточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.2

8

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.2

9

Отчет

Отчет о проведенных социальных

компаниях, направленных на

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://proj

ect.minfin.

ru/



425

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.3

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Организованы

тренинги по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров"

1.23

Организованы тренинги по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных

центров

Понарьин О.

Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 30 родильных домов и

перинатальных центров включена

в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 30 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 30

родильных домов и перинатальных

-

Ермаков В. Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центровточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.4

Отчет

Отчет о проведених тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 30 родильных домов и

перинатальных центров

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 30

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.23.6

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.23.7

Отчет

Отчет о проведених тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.23.9

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.23.1

0

Отчет

Отчет о проведених тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.23.1

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" , значение:

0.0000

родильных домов и перинатальных

центров

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.23.1

2

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров включена

в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.1

3

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.23.1

4

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.1

5

Отчет

Отчет о проведених тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров включена

в План-график закупок

-

Ермаков В. Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.1

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.1

9

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центровточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.2

0

Отчет

Отчет о проведених тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.2

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.2

2

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении тренингов по

-

Ермаков В. Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров включена

в План-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.2

3

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг в проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В. Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.2

4

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.2

5

Отчет

Отчет о проведених тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.2

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.23.2

7

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.23.2

8

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.23.2

9

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.23.3

0

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.23.3

1

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.23.3

2

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Осуществлено

функциональное развитие

и материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета и анализа

сведений о показателях в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России "

1.24

Осуществлено развитие

автоматизированных

индустриальных систем сбора,

учета и анализа сведений о

показателях в области обеспечения

безопасности дорожного движения

Швецов В. В.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также

-

Ермаков В. Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включены в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.2

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг и

выполнение работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

-

Ермаков В. Н.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.3

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ (по этапам) по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

-

Ермаков В. Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



441

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг и выполнение

(по этапам) работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.24.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

-

Ермаков В. Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" выполнение работ по

"Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включена в План-

график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг и

выполнение работ по

"Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.24.7

Акт

Подписан акт приема-передачи

-

Ермаков В. Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

оказанных услуг и выполненных

работ (по этапам) по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.24.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта на оказанние

услуг и выполнение (по этапам)

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России включена в План-

график закупок

-

Ермаков В. Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.24.1

Прочий тип документаЕрмаков В. Н.

10.10.2022

Взаимо Взаимо https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

0

Контракт на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.24.1

1

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В. Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.24.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

-

Ермаков В. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

выполнение (по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России включена в План-

график закупок

-

Ермаков В. Н.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.24.1

4

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В. Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.24.1

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение (по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.1

6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

-

Ермаков В. Н.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

МВД России включена в План-

график закупок

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.24.1

7

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В. Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.24.1

8

Акт

Подписан акт приема-передачи

оказанных услуг и выполненных

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В. Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.24.1

9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение (по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.2

0

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.2

1

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.2

2

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.2

3

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.2

4

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.24.2

5

Прочий тип документа

-

-

Швецов В. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечено

разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

1.25

На региональном уровне

организовано размещение на

радиостанциях и телеканалах

тематических аудио- и

видеороликов (социальная

реклама), а также созданы и

размещены тематические

радиопрограммы.  Расширен охват

Понарьин О.

Е.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет https://zaku

pki.gov.ru



452

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

возможностей социальной

рекламы"

и повышен уровень

информативности граждан о

наиболее актуальных вопросах в

области обеспечения безопасности

дорожного движения

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.25.1

Исходящее письмо

в Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на закупку услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.25.2

Отчет

Территориальными органами МВД

России представлена информация

об исполнении мероприятия по

закупке услуг, связанных с

разъяснением законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.25.3

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru



453

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.25.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.25.5

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



454

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.25.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.7

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.25.8

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



455

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.25.9

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.25.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.25.1

1

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru



456

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.25.1

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.25.1

3

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



457

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.25.1

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.1

5

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.25.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку оказания

услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

-

Понарьин О.

Е.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



458

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.25.1

7

Акт

Подписан акт приема-передачи по

оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.25.1

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.25.1

9

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



459

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.25.2

0

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.25.2

1

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.25.2

2

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.25.2

3

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.25.2

4

Прочий тип документа

-

-

Понарьин О.

Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к

базам данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения "

1.26

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции аппаратно-

программными комплексами с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков будет приближена к

нормативной положенности.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период . В рамках реализации

мероприятия предполагается

поставить в подразделения

Госавтоинспекции не менее 150 ед.

Быков А. И.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аппаратно-программных

комплексов с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков.

Контрольная точка не

задана

1.26.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Созданы

условия для

формирования,

корректировки и

дополнения

экзаменационных задач,

используемых при

проведении

теоретического экзамена

на право управления

транспортным средством"

1.27

Разработано программное

обеспечение, позволяющее

оперативно формировать и

редактировать экзаменационные

задачи, адекватно изменениям в

законодательстве в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, содержащего

комплект экзаменационных задач с

разбивкой по тематическим блокам

с учетом категорий и подкатегорий

транспортных средств. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

Шеюхин Н. И.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период .

Контрольная точка не

задана

1.27.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены патрульными

1.28

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции патрульными

мотоциклами будет приближена к

нормативной положенности.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

Быков А. И.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мотоциклами, стоящими

на снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническими средствами

фиксации окружающей

обстановки, функцией

бесключевого доступа,

информационным табло и

рупорным

громкоговорителем "

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период . В рамках реализации

мероприятия в подразделения

Госавтоинспекции предполагается

поставить не менее 468 ед.

патрульных мотоциклов.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка не

задана

1.28.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат

"Экзаменационные классы

обустроены

1.29

Исключены факты «подмены» лиц

и несанкционированного

вмешательства в процесс сдачи

Шеюхин Н. И.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

унифицированным

оборудованием,

обеспечивающим

идентификацию личности

кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов "

экзаменов на право управления

транспортным средством.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период . В рамках реализации

мероприятия предполагается

закупка не менее 1172 тыс. ед.

унифицированного оборудования,

обеспечивающего идентификацию

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию

процесса проведения экзаменов.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка не

задана

1.29.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

повышение качества

профессиональной

подготовки лиц,

деятельность которых

связана с безопасностью

дорожного движения "

1.30

Проведены всероссийские

семинар-совещания, занятия,

(видео)конференции, выставки по

обмену опытом. Повышена

квалификация педагогических

работников, обучающих

несовершеннолетних основам

безопасного поведения на дорогах,

в сфере обучения

несовершеннолетних основам

безопасного участия в дорожном

движении, в том числе на базе

федеральных центров по

подготовке и повышению

квалификации специалистов,

занимающихся обучением

водителей транспортных средств и

федеральных экспериментальных

центров «Детский автогород»,

центров по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма. Повышена

квалификация сотрудников,

осуществляющих федеральный

государственный надзор в области

Понарьин О.

Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru



467

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

(не менее 3000 тыс. сотрудников).

Осуществлено тиражирование

наиболее эффективных

педагогических практик по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период .

Контрольная точка не

задана

1.30.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Разработан

программно-технических

комплекс,

предназначенный для

помощи экзаменатору при

проведении

практического экзамена на

легковом и грузовом

автомобилях, автобусе "

1.31

  С оздан механизм,

обеспечивающий автоматический

процесс фиксации ошибок

(превышение скорости,

пересечение разметки, проезд на

запрещающий сигнал светофора и

т.д.) при проведении

практического экзамена на право

управления транспортным

средством. Пройдена

сертификация транспортных

средств на предмет соответствия

требованиям технического

регламента. Р еализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

Шеюхин Н. И.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансовый год и плановый его

период . В рамках реализации

мероприятия разработан

программно-технических

комплекс, предназначенный для

помощи экзаменатору при

проведении практического

экзамена на легковом и грузовом

автомобилях, автобусе

Контрольная точка не

задана

1.31.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Подразделения

по предоставлению

государственной услуги

по проведению экзаменов

на право управления

транспортными

средствами, оснащены

транспортными

средствами

оборудованными

1.32

  Повышена материально-

техническая оснащенность.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2026 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

Шеюхин Н. И.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программно-техническим

комплексом,

предназначенным для

помощи экзаменатору при

проведении

практического экзамена "

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период . В рамках реализации

мероприятия предполагается

закупка не менее 3,5 тыс. ед.

транспортных средств,

оборудованных программно-

техническом комплексом,

предназначенным для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на право

управления транспортым

средством.

вует вует

Контрольная точка не

задана

1.32.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

1.33

 С озданы условия для

документирования и

Понарьин О.

Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

оснащены техническими

средствами для

осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации

нарушений обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения "

последующего анализа факторов,

влияющих на безопасность

дорожного движения. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период . В рамках реализации

мероприятия предполагается

закупка не менее 1,5 тыс.

приборов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка не

задана

1.33.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Осуществлено

программно-

организационное и

научно-методическое

сопровождение

деятельности по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

1.34

  Обеспечен процесс обучения

детей основам правил дорожного

движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах

Организована работа по

координации деятельности

заинтересованных ведомств в

профилактике ДДТТ В субъекты

Российской Федерации

направлены рекомендации по

совершенствованию обучения

детей основам правил дорожного

движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах,

подготовке соответствующих

педагогических работников, а

также по актуализации требований

к учебно-методическому и

материально-техническому

обеспечению образовательного

процесса Разработаны требования

к средствам обучения,

позволяющих организовывать

детские транспортные площадки и

зоны (классы) по безопасности

дорожного движения в

образовательных организациях

Разработаны методические

Фальковская

Л. П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рекомендации по обучению

несовершеннолетних управлению

средствами индивидуальной

мобильности Подготовлены

рекомендации по вовлечению

родителей (законных

представителей) в мероприятия по

обучению детей безопасному

поведению на дорогах. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период .

Контрольная точка не

задана

1.34.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления"

1.35

  Организованы в каждом субъекте

Российской Федерации

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(не менее 1 смены, не менее 100

детей в смену) (в рамках текущей

деятельности органа управления

образованием). Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Фальковская

Л. П.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.35.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

-

Фальковская

Л. П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы и

внедрены в

образовательные

организации учебные и

методические материалы

для обучения детей и

работы по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма"

1.36

  Созданы обучающие

информационные материалы

(фильмы, видео- и аудиоролики,

компьютерные игры и др.) для

несовершеннолетних по основам

безопасного поведения на дорогах,

том числе с использованием

современных средств (технологий

виртуальной реальности, 3 D

технологий). Созданы

интерактивные модули,

интегрирующие тематику

безопасности дорожного движения

в предметные области (математику,

физику, алгебру, историю,

литературу, физкультуру и др.).

Разработаны методические

материалы (программы, пособия,

рекомендаций и др.) по обучению

несовершеннолетних безопасному

передвижению на средствах

индивидуальной мобильности. С

Фальковская

Л. П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru



477

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

озданы и внедрены интерактивные

образовательные модули по

основам безопасности дорожного

движения и привитию детям

навыков безопасного поведения на

дорогах для использования в

организациях отдыха детей и их

оздоровления, в том числе во

всероссийских детских центрах

«Океан», «Орленок», «Смена» и

международном детском центре

«Артек». О беспечено развитие

(модернизация) информационных

систем (сайтов, порталов,

мобильных приложений) по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

период .

Контрольная точка не

задана

1.36.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Приобретены

специализированные

автобусы-тренажеры для

обучения

несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах "

1.37

  Обеспечена отработка

практических навыков безопасного

участия несовершеннолетних в

дорожном движении. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

Черников М.

Ю.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

период . В каждый субъект

Российской Федерации

запланировано п оставить

специализированный автобус-

тренажер (85 субъектов).

Контрольная точка не

задана

1.37.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Сформирована

и реализуется единая

политика внедрения

инновационных

технических средств

организации дорожного

движения и обустройства

автомобильных дорог,

интеллектуальных

транспортных систем,

АСУДД "

1.38

  Проведены эксперименты по

применению инновационных

технических средств организации

дорожного движения; По итогам

эксперимента подготовлены

предложения по внесению

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

Бакирей А. С.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

1.38.1

Прочий тип документа

По итогам эксперимента по

-

Бакирей А. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 применению инновационных

технических средств организации

дорожного движения

подготовлены предложения по

внесению изменений в

нормативные правовые акты, акты

технического регулирования и

стандартизации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.2

Прочий тип документа

По итогам эксперимента по

применению инновационных

технических средств организации

дорожного движения

подготовлены предложения по

внесению изменений в

нормативные правовые акты, акты

технического регулирования и

стандартизации

-

Бакирей А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.3

Прочий тип документа

По итогам эксперимента по

применению инновационных

технических средств организации

дорожного движения

подготовлены предложения по

внесению изменений в

нормативные правовые акты, акты

технического регулирования и

стандартизации

-

Бакирей А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.4

Прочий тип документа

По итогам эксперимента по

применению инновационных

технических средств организации

дорожного движения

подготовлены предложения по

внесению изменений в

нормативные правовые акты, акты

технического регулирования и

стандартизации

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Повышение

эффективности

государственного

управления в области

безопасности дорожного

движения"

1.39

Разработаны методические расчеты

показателя "Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения", а аткже оценки

экономического ущерба,

наносимого государству от

дорожно-транспортных

происшествий. Разработана

методика расчета показателя

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

10 тысяч транспортных средств"

Подготовлен проект акта,

определяющий основные

направления деятельности в

области обеспечения безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации на среднесрочный

Швецов В. В.

01.01.2021 31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

период. Подготовлен доклад о

состоянии безопасности дорожного

движения в Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.1

Прочий тип документа

Разработана Методика расчета

показателя "Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения" федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения"

-

Митрошин Д.

В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.2

Прочий тип документа

Разработана Методика расчета

дополнительного показателя

федерального проекта "Количество

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

10 тысяч транспортных средств"

-

Рыжов С. А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.3

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

-

Швецов В. В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения в Российской

Федерации»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.4

Прочий тип документа

Разработана Методика оценки

экономического ущерба,

наносимого дорожно-

транспортными происшествиями

-

Бакирей А. С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.5

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В. В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.6

Прочий тип документа

Разработана Стратегия

безопасности дорожного движения

в Российской Федерации на

среднесрочный период

-

Швецов В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.7

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В. В.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.8

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В. В.

01.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru



485

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.9

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В. В.

01.07.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Проведены

мероприятия по

координации

деятельности органов

исполнительной власти

различных уровней,

органов местного

самоуправления в области

обеспечения безопасности

дорожного движения"

1.40

Проведены заседания

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Швецов В. В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

1.40.1

Отчет

Территориальными

подразделениями

-

Швецов В. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://proj

ect.minfin.

ru



486

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.2

Отчет

Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

-

Швецов В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.3

Отчет

Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

-

Швецов В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.4

Отчет

Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

-

Швецов В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Обеспечено

развитие нормативно-

правового и нормативно-

технического

регулирования в области

безопасности дорожного

движения "

1.41

П риведе н ие ответственности за

нарушения правил дорожного

движения в соответствии с их

общественной опасностью,

обеспечение принципа

неотвратимости наказания за

нарушения в области дорожного

Черников М.

Ю.

01.01.2021 31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения, совершаемые

иностранными гражданами,

совершенствование механизма

трансграничного привлечения к

ответственности. Обеспечено

совершенствование форм и

методов учебного процесса в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Дополнительно урегулированы

вопросы эксплуатации

транспортных средств.

Разработаны нормативные

правовые акты, направленные на

организацию дорожного движения

и учет дорожно-транспортых

происшествий

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.41.1

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

-

Шеюхин Н. И.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/



489

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

согласован с заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.2

Постановление

Проект Постановления

Правительства Российской

Федерации, нормативно

закрепляющий показатели

результатов деятельности

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

программам профессионального

обучения водителей транспортных

средств, учитывающие

критический уровень успешной

сдачи экзаменов на получение

права управленения

транспортными средствами,

аварийности по вине начинающих

водителей - выпускников данных

организаций, а также обеспечение

гражданам открытого доступа к

данным показателям внесен на

рассмотрение в Правительство

Российской Федерации

-

Шеюхин Н. И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

1.41.3

Приказ

Внесены изменения в приказы

-

Швецов В. В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 МВД России от 06.06.2006 № 412

№ "Об утверждении федерального

казенного учреждения "Дирекция

по управлению федеральной

целевой программой "Повышение

безопасности дорожного движения

в 2006-2012 годах" и от 28 марта

2019 г. N 200 "Об

организационных вопросах по

реализации федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" национального проекта

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.41.4

Прочий тип документа

Разработан проект федерального

закона, предусматривающий

внесение изменений в Кодекс

Российской Федерации об

административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, обеспечения

принципа неотвратимости

наказания за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые иностранными

-

Бакирей А. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

гражданами, а также

совершенствования механизма

трансграничного привлечения к

ответственности

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.5

Прочий тип документа

Проект Федерального закона,

устанавливающий порядок

запрещения эксплуатации

транспортных средств и

административную

ответственность за управление

неисправными транспортными

средствами внесен на

рассмотрение в Правительство

Российской Федерации

-

Шеюхин Н. И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.41.6

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

использованию показателей

результатов деятельности

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

программам профессионального

обучения водителей транспортных

средств, учитывающие

критический уровень успешной

сдачи экзаменов на получение

права управления транспортными

средства, аварийности по вине

начинающих водителей -

выпускников данных организаций,

-

Музаев А. А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

при формировании плана

плановых проверок и проведении

внеплановых проверок

юридических лиц направлены

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющим переданные

Российской Федерацией

полномочия в сфере образования

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.41.7

Прочий тип документа

На проект федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

получены требуемые заключения

органов власти

-

Шеюхин Н. И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

1.41.8

Постановление

Проект федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

-

Шеюхин Н. И.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

внесен на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.41.9

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, обеспечения

принципа неотвратимости

наказания за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые иностранными

гражданами, а также

-

Бакирей А. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/



494

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совершенствования механизма

трансграничного привлечения к

ответственности внесен в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.41.1

0

Приказ

Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий утверждение

примерных программ

переподготовки водителей

транспортных средств с категории

"A" на категории "B", с

подкатегории "A1" накатегорию

"B", с категории "M" на категорию

"B"

-

Неумывакин

В. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.41.1

1

Приказ

Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий утверждение

примерных программ

переподготовки водителей

транспортных средств с категории

"Tb" на категории "B", "C", "D" и

подкатегории "B1", "C1", "D1"

-

Неумывакин

В. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

1.41.1

2

Приказ

Утвержден Приказ Рособрнадзора,

-

Музаев А. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 устанавливающий порядок,

последовательность и сроки

осуществления административных

процедур при проведении

проверок организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по программам

профессионального обучения

водителей транспортных средств.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.41.1

3

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

межведомственного

информационного обмена

данными при предоставлении

государственной услуги

-

Музаев А. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.1

4

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

-

Черников М.

Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

опасность.вует вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.41.1

5

Прочий тип документа

Разработан нормативный

документ, обеспечивающий

использование программно-

технического комплекса для

помощи экзаменатору при

проведении практического

экзамена на право управления

транспортными средтвами

-

Шеюхин Н. И.

01.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.1

6

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Черников М.

Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.41.1

7

Приказ

Разработан нормативный правовой

акт, обеспечивающий

использование в экзаменационных

-

Шеюхин Н. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

классах унифицированного

оборудования по идентификации

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрации

процесса проведения экзаменов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.41.1

8

Приказ

Внесены изменения в

ведомственные нормативные

правовые акты, учитывающие

особенности ведомственного учета

показателей аварийности, причин

и условий совершения ДТП

-

Швецов В. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.1

9

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

-

Черников М.

Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.41.2

0

Приказ

Разработаны и утверждены

(внесены изменения) в

нормативные правовые акты и

документы по стандартизации.

Разработаны обязательные

требования к условиям и порядку

установления скоростных режимов

-

Бакирей А. С.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.2

1

Прочий тип документа

Проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Черников М.

Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Результат "Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

1.42

О беспечена координация ФОИВ,

органов государственно й власти

субъектов Российской Федерации

по вопросам приобретения

Черников М.

Ю.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» "

товаров, работ, услуг,

предусмотренных федеральным

проектом «Безопасность

дорожного движения».

Осуществлены закупки товаров,

работ и услуг.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.42.1

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

за 6 месяцев.

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

1.42.2

Отчет

Представлен отчет об исполнении

соглашений о реализации на

территории субъектов Российской

Федерации региональных

проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.42.3

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за текущий

год

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.42.4

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.42.5

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

за тегущий год

-

Королев И. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.42.6

Отчет

Обеспечен мониторинг реализации

о реализации федерального

проекта. Представлен отчет о

реализации федерального проекта

за текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Развитие

системы государственного

контроля (надзора) за

соответствием

конструкции

1.43

Расширение перечня транспортных

средств, их компонентов и

предметов оборудования, в

отношении которых проведены

мероприятия по государственному

Пак Д. К.

01.01.2030 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выпускаемых в обращение

транспортных средств

требованиям

безопасности"

(контролю) надзору или

повышение объёма

контролируемых требований при

проведении государственного

(контроля) надзора. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка не

задана

1.43.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат

"Совершенствование

процедур и требований к

оценке соответствия

транспортных средств и

их компонентов"

1.44

Подготовлен проект изменений к

техническому регламент

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств» (ТР ТС

018/2011). Подготовлены проекты

изменений к перечню

международных и региональных

(межгосударственных) стандартов,

а в случае их отсутствия -

национальных (государственных)

стандартов, в результате

применения которых на

добровольной основе

обеспечивается соблюдение

требований технического

регламента Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011), и перечню

международных и региональных

(межгосударственных) стандартов,

а в случае их отсутствия -

национальных (государственных)

стандартов, содержащих правила и

методы исследований (испытаний)

и измерений, в том числе правила

отбора образцов, необходимые для

применения и исполнения

Пак Д. К.

01.01.2030 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований технического

регламента Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011) и осуществления оценки

соответствия объектов

технического регулирования.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка не

задана

1.44.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Проведены

мероприятия по

совершенствованию

технического регламента

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств»

(ТР ТС 018/2011)"

1.45

Проведены научные исследования,

исследовательские испытания и

разработаны акты технического

регулирования

(межгосударственные и

национальные стандарты), а также

разработаны новые и изменения в

действующие Правила ООН и

Глобальные технические правила

ООН, принимаемые в рамках

международных соглашений,

участницей которых является

Российская Федерация. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о

формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

Пак Д. К.

01.01.2030 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

период.

Контрольная точка не

задана

1.45.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,1600 13,42

00

12,40

00

14,30

00

Амурская область

11,77

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,7500 14,53

00

13,27

00

15,79

00

Еврейская автономная

область

12,63

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,6000 15,19

00

14,15

00

16,14

00

Забайкальский край

13,31

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201722,5500 15,97

00

14,70

00

16,93

00

Камчатский край

14,06

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201724,9800 18,55

00

17,12

00

19,27

00

Магаданская область

16,41

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8000 10,18

00

9,490

0

10,87

00

Приморский край

8,910

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8100 10,24

00

9,430

0

10,85

00

Республика Бурятия

8,930

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,000201711,6100 8,540 7,9209,160

Республика Саха (Якутия)

7,5100,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

201720,6000 15,16

00

14,13

00

16,18

00

Сахалинская область

13,31

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,8400 7,980

0

7,450

0

8,510

0

Хабаровский край

6,990

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,1300 7,950

0

5,970

0

7,950

0

Чукотский автономный

округ

5,970

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,6400 10,06

00

9,350

0

10,69

00

Кировская область

8,790

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,5800 9,300

0

8,620

0

9,870

0

Нижегородская область

8,150

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,9200 11,04

00

10,22

00

11,70

00

Оренбургская область

9,660

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,6700 12,33

00

11,41

00

13,10

00

Пензенская область

10,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,8900 9,500

0

8,850

0

10,12

00

Пермский край

8,350

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,6000 9,310

0

8,640

0

9,910

0

Республика Башкортостан

8,170

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,3600 10,60

00

9,860

0

11,33

00

Республика Марий Эл

9,270

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201714,5300 10,76

00

10,00

00

11,39

00

Республика Мордовия

9,360

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,9400 8,070

0

7,510

0

8,580

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

7,070

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,7100 8,650

0

8,020

0

9,220

0

Самарская область

7,580

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,5400 10,74

00

9,950

0

11,44

00

Саратовская область

9,410

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,2800 9,790

0

9,130

0

10,46

00

Удмуртская Республика

8,590

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1200 10,41

00

9,680

0

11,06

00

Ульяновская область

9,110

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,0000 9,610

0

8,950

0

10,18

00

Чувашская Республика -

Чувашия

8,380

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2500 8,330

0

7,690

0

8,880

0

Архангельская область

7,320

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,1300 8,190

0

7,670

0

8,700

0

Вологодская область

7,240

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,2700 9,090

0

8,390

0

9,680

0

Калининградская область

7,900

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201723,6500 17,49

00

16,21

00

18,60

00

Ленинградская область

15,30

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20177,9600 5,930

0

5,400

0

6,200

0

Мурманская область

5,130

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20176,8200 4,530

0

4,530

0

4,530

0

Ненецкий автономный

округ

4,530

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201723,4100 17,27

00

16,09

00

18,44

00

Новгородская область

15,09

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,7900 14,69

00

13,58

00

15,49

00

Псковская область

12,78

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,3900 12,05

00

11,24

00

12,87

00

Республика Карелия

10,59

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5800 7,800

0

7,310

0

8,290

0

Республика Коми

6,830

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201715,8200 11,63

00

10,83

00

12,44

00

Кабардино-Балкарская

Республика

10,25

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,8000 10,96

00

10,10

00

11,60

00

Карачаево-Черкесская

Республика

9,670

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1700 10,48

00

9,710

0

11,12

00

Республика Дагестан

9,160

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,2100 12,62

00

11,83

00

13,61

00

Республика Ингушетия

11,04

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,000201716,5300 12,20 11,3413,06

Республика Северная

10,760,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

Осетия - Алания

000

0,000

0

0,000

0

201716,2800 12,02

00

11,16

00

12,81

00

Ставропольский край

10,52

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20177,8600 5,820

0

5,410

0

6,150

0

Чеченская Республика

5,070

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,6400 9,320

0

8,670

0

9,930

0

Алтайский край

8,200

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201715,0200 11,08

00

10,29

00

11,79

00

Иркутская область

9,700

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2400 8,310

0

7,710

0

8,840

0

Кемеровская область -

Кузбасс

7,260

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,9400 10,29

00

9,560

0

10,96

00

Красноярский край

9,040

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,7500 7,180

0

6,680

0

7,650

0

Новосибирская область

6,330

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2800 8,300

0

7,730

0

8,880

0

Омская область

7,320

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,5100 12,26

00

11,35

00

13,17

00

Республика Алтай

10,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201730,7700 22,60

00

21,08

00

24,13

00

Республика Тыва

19,85

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201718,0500 13,29

00

12,35

00

14,23

00

Республика Хакасия

11,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20178,9000 6,580

0

6,120

0

6,950

0

Томская область

5,740

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,1000 13,42

00

12,45

00

14,27

00

Курганская область

11,73

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,5000 7,030

0

6,520

0

7,470

0

Свердловская область

6,150

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,0100 11,84

00

10,99

00

12,55

00

Тюменская область

10,34

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,0500 9,610

0

8,960

0

10,27

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

8,480

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5900 7,820

0

7,270

0

8,310

0

Челябинская область

6,840

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20178,9100 6,610

0

6,060

0

6,980

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

5,690

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5200 7,750

0

7,230

0

8,260

0

Белгородская область

6,780

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,7200 9,390

0

8,720

0

9,980

0

Брянская область

8,220

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201721,2600 15,68

00

14,58

00

16,71

00

Владимирская область

13,77

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,3500 15,02

00

13,94

00

16,01

00

Воронежская область

13,17

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,1400 8,220

0

7,620

0

8,720

0

Ивановская область

7,220

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,0900 12,67

00

11,77

00

13,47

00

Калужская область

11,07

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,9500 7,420

0

6,790

0

7,890

0

Костромская область

6,470

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201718,0200 13,32

00

12,32

00

14,13

00

Курская область

11,68

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,8700 15,45

00

14,31

00

16,41

00

Липецкая область

13,52

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1800 10,47

00

9,730

0

11,14

00

Московская область

9,180

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,9900 11,04

00

10,22

00

11,72

00

Орловская область

9,680

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,8800 14,70

00

13,62

00

15,60

00

Рязанская область

12,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8000 10,16

00

9,520

0

10,80

00

Смоленская область

8,880

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,000201714,0300 10,33 9,63011,03

Тамбовская область

9,0400,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 00

0,000

0

0,000

0

201717,2900 12,77

00

11,82

00

13,57

00

Тверская область

11,19

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,5100 15,14

00

14,05

00

16,10

00

Тульская область

13,30

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1400 10,45

00

9,730

0

11,09

00

Ярославская область

9,180

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20178,1600 6,060

0

5,570

0

6,360

0

Астраханская область

5,270

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,1400 8,950

0

8,350

0

9,550

0

Волгоградская область

7,870

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5300 7,790

0

7,120

0

8,240

0

город федерального

значения Севастополь

6,900

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201718,7900 13,88

00

12,90

00

14,77

00

Краснодарский край

12,16

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,7300 15,33

00

14,25

00

16,20

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

13,39

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201725,4200 18,81

00

17,33

00

19,92

00

Республика Калмыкия

16,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,8200 13,18

00

12,23

00

14,01

00

Республика Крым

11,55

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201714,1700 10,48

00

9,720

0

11,12

00

Ростовская область

9,170

0

0,000

0

- - - - - -

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,5300 3,380

0

3,130

0

3,610

0

Амурская область

2,970

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,3000 4,350

0

3,970

0

4,730

0

Еврейская автономная

область

3,780

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,8100 3,860

0

3,600

0

4,100

0

Забайкальский край

3,380

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6100 2,370

0

2,180

0

2,520

0

Камчатский край

2,090

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8400 3,440

0

3,170

0

3,570

0

Магаданская область

3,040

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7000 1,760

0

1,640

0

1,880

0

Приморский край

1,540

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5000 2,670

0

2,460

0

2,830

0

Республика Бурятия

2,330

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6800 2,650

0

2,460

0

2,840

0

Республика Саха (Якутия)

2,330

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,0300 3,720

0

3,470

0

3,980

0

Сахалинская область

3,270

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20193,0700 2,160

0

2,020

0

2,310

0

Хабаровский край

1,900

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20190,7700 3,070

0

2,300

0

3,070

0

Чукотский автономный

округ

2,300

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,3500 2,690

0

2,500

0

2,860

0

Кировская область

2,350

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4800 2,130

0

1,980

0

2,260

0

Нижегородская область

1,870

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7500 2,300

0

2,130

0

2,440

0

Оренбургская область

2,010

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1900 3,310

0

3,060

0

3,510

0

Пензенская область

2,900

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3400 2,030

0

1,890

0

2,160

0

Пермский край

1,780

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7100 2,180

0

2,020

0

3,310

0

Республика Башкортостан

1,910

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8500 3,040

0

2,830

0

3,260

0

Республика Марий Эл

2,660

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3800 2,700

0

2,510

0

2,860

0

Республика Мордовия

2,350

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7400 2,340

0

2,170

0

2,490

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,050

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20192,4400 2,260

0

2,100

0

2,410

0

Самарская область

1,980

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9000 2,570

0

2,380

0

2,740

0

Саратовская область

2,250

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,2200 2,600

0

2,430

0

2,780

0

Удмуртская Республика

2,280

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,9000 2,850

0

2,650

0

3,030

0

Ульяновская область

2,490

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8000 3,370

0

3,140

0

3,570

0

Чувашская Республика -

Чувашия

2,940

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,8800 2,110

0

1,950

0

2,250

0

Архангельская область

1,860

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5400 1,870

0

1,760

0

1,990

0

Вологодская область

1,660

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3400 2,000

0

1,850

0

2,130

0

Калининградская область

1,740

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,9200 4,180

0

3,870

0

4,450

0

Ленинградская область

3,660

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,9500 1,590

0

1,440

0

1,660

0

Мурманская область

1,370

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020191,2600 1,260 1,2601,260

Ненецкий автономный

1,2600,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

округ

00

0,000

0

0,000

0

20193,2000 4,020

0

3,740

0

4,290

0

Новгородская область

3,510

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7600 2,650

0

2,440

0

2,790

0

Псковская область

2,300

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5300 2,320

0

2,160

0

2,470

0

Республика Карелия

2,030

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0500 1,990

0

1,860

0

2,110

0

Республика Коми

1,740

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1200 3,390

0

3,150

0

3,620

0

Кабардино-Балкарская

Республика

2,980

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20196,6600 4,090

0

3,770

0

4,330

0

Карачаево-Черкесская

Республика

3,610

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3300 4,020

0

3,730

0

4,270

0

Республика Дагестан

3,520

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,0100 5,530

0

5,190

0

5,960

0

Республика Ингушетия

4,840

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,0500 2,980

0

2,770

0

3,190

0

Республика Северная

Осетия - Алания

2,630

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1800 3,560

0

3,300

0

3,790

0

Ставропольский край

3,110

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20193,6400 2,510

0

2,330

0

2,650

0

Чеченская Республика

2,190

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6200 2,250

0

2,090

0

2,390

0

Алтайский край

1,980

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4300 3,260

0

3,030

0

3,470

0

Иркутская область

2,850

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6700 2,100

0

1,950

0

2,240

0

Кемеровская область -

Кузбасс

1,840

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5700 2,790

0

2,590

0

2,970

0

Красноярский край

2,450

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4700 1,810

0

1,680

0

1,930

0

Новосибирская область

1,590

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6200 2,430

0

2,270

0

2,600

0

Омская область

2,150

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,1900 3,330

0

3,090

0

3,580

0

Республика Алтай

2,960

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201917,9200 12,75

00

11,89

00

13,61

00

Республика Тыва

11,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0700 2,720

0

2,530

0

2,910

0

Республика Хакасия

2,370

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6500 1,780

0

1,650

0

1,880

0

Томская область

1,550

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4700 3,080

0

2,860

0

3,270

0

Курганская область

2,690

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,9100 1,440

0

1,330

0

1,530

0

Свердловская область

1,260

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7000 2,740

0

2,550

0

2,910

0

Тюменская область

2,390

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0300 1,990

0

1,860

0

2,130

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,760

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9000 1,970

0

1,830

0

2,090

0

Челябинская область

1,720

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,4000 1,440

0

1,320

0

1,520

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,240

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4700 1,930

0

1,800

0

2,060

0

Белгородская область

1,690

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,5000 3,650

0

3,390

0

3,880

0

Брянская область

3,190

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,0900 4,150

0

3,860

0

4,420

0

Владимирская область

3,640

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020194,1300 3,480 3,2403,710

Воронежская область

3,0600,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20192,1300 1,940

0

1,800

0

2,060

0

Ивановская область

1,700

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1500 3,230

0

3,000

0

3,430

0

Калужская область

2,820

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9100 1,980

0

1,810

0

2,110

0

Костромская область

1,730

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4100 3,370

0

3,120

0

3,580

0

Курская область

2,960

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5000 3,480

0

3,220

0

3,700

0

Липецкая область

3,040

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6100 2,490

0

2,310

0

2,650

0

Московская область

2,180

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9300 2,520

0

2,340

0

2,680

0

Орловская область

2,210

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4900 3,060

0

2,840

0

3,250

0

Рязанская область

2,690

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1600 3,110

0

2,910

0

3,300

0

Смоленская область

2,720

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,6300 2,430

0

2,270

0

2,600

0

Тамбовская область

2,130

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,8000 2,530

0

2,340

0

2,690

0

Тверская область

2,220

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20193,7100 2,960

0

2,750

0

3,150

0

Тульская область

2,600

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,9200 3,080

0

2,860

0

3,260

0

Ярославская область

2,700

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3900 1,710

0

1,570

0

1,800

0

Астраханская область

1,490

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,2100 1,730

0

1,610

0

1,840

0

Волгоградская область

1,520

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,1500 2,240

0

2,050

0

2,370

0

город федерального

значения Севастополь

1,990

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3200 3,620

0

3,370

0

3,850

0

Краснодарский край

3,170

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,6600 2,920

0

2,710

0

3,080

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

2,550

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20196,7600 4,310

0

3,970

0

4,560

0

Республика Калмыкия

3,800

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,8900 5,300

0

4,920

0

5,630

0

Республика Крым

4,650

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5500 2,530

0

2,350

0

2,690

0

Ростовская область

2,220

0

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Повышена безопасность участников дорожного движения

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2021

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Документ

2021

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

0.0000

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

Тульская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тверская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Воронежская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Владимирская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Брянская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Белгородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тамбовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Костромская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ивановская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Орловская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Рязанская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Смоленская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калужская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ярославская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Московская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2021

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

0.0000

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

Калининградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Мурманская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Карелия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Псковская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новгородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Архангельская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Коми Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Вологодская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Южный федеральный округ Документ

2021

- - - 8.0008.000 8.000 8.000 8.000 8.000

0.0000

8.000 8.000 8.000 8.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Республика Крым Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ростовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Краснодарский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Волгоградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Астраханская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2021

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

0.0000

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

Карачаево-Черкесская Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

00 0 0 0 00 0 0 0

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ставропольский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чеченская Республика Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Дагестан Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приволжский федеральный округ Документ

2021

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

0.0000

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Оренбургская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пензенская область Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Пермский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Мордовия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Самарская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Саратовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ульяновская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Нижегородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кировская область Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Уральский федеральный округ Документ

2021

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

0.0000

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Челябинская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тюменская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Свердловская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курганская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сибирский федеральный округ Документ

2021

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

0.0000

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Документ 0.0000

00 0 0 0 00 0 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Красноярский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новосибирская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Тыва Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Алтай Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Алтайский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Хакасия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Томская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Омская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2021

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

0.0000

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

Хабаровский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сахалинская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Бурятия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приморский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Магаданская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Камчатский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Забайкальский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Амурская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

0.0000

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

0.0000

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

0.0000

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

0.0000

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

0.0000

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

0.0000

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

0.0000

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

0.0000

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных

или иных вызывающих опьянения веществ

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

0.0000

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

0.0000

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

0.0000

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

0.0000

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

0.0000

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

0.0000

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0 00 0 0 0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

0.0000

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Документ 0.0000

00 0 0 0 00 0 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

0.0000

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Документ 0.0000

00 0 0 0 00 0 0 0

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

209 946,60 6,00 6,00

2.Созданы условия для вовлечения детей и молодежи

в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

0,00 5,00 5,00

3.Повышена безопасность дорожного движения при ее

организации

2 299 644,20 5,00 5,00

4.Поставлены транспортные средства в подразделения,

осуществляющие контроль (надзор) в области

безопасности дорожного движения

34 777 693,01 5,00 5,00



2

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Проведены социальные кампании, направленные на

привлечение внимания населения к основным

факторам риска в дорожном движении и их

профилактике

1 722 795,80 4,00 4,00

6.Медицинские организации оснащены автомобилями

скорой медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях

0,00 3,50 3,50

7.Развитие системы оказания помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных происшествиях

502 942,30 3,50 3,50

8.Организована системная работа с родителями по

обучению детей основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при

перевозках в транспортных средствах

0,00 3,50 3,50



3

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Обеспечено разъяснение законодательства

Российской Федерации о безопасности дорожного

движения с использованием средств массовой

информации и возможностей социальной рекламы

2 827 662,20 3,00 3,00

10.Сформирована и реализуется единая политика

внедрения инновационных технических средств

организации дорожного движения и обустройства

автомобильных дорог, интеллектуальных

транспортных систем, АСУДД

0,00 3,00 3,00

11.Организована работа по информационному

сопровождению в средствах массовой информации и

сети "Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного движения

668 700,10 2,80 2,80

12.Совершенствование организационного и

методического сопровождения деятельности в области

обеспечения безопасности дорожного движения

512 481,80 2,50 2,50



4

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Подразделения по предоставлению

государственной услуги по проведению экзаменов на

право управления транспортными средствами,

оснащены транспортными средствами

оборудованными программно-техническим

комплексом, предназначенным для помощи

экзаменатору при проведении практического экзамена

0,00 2,50 2,50

14.Экзаменационные классы обустроены

унифицированным оборудованием, обеспечивающим

идентификацию личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию процесса проведения

экзаменов

0,00 2,00 2,00

15.Проведены мероприятия по координации

деятельности органов исполнительной власти

различных уровней, органов местного самоуправления

в области обеспечения безопасности дорожного

движения

0,00 2,00 2,00



5

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.Организована работа по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном движении и

вовлечению их в деятельность отрядов юных

инспекторов движения

1 082 927,46 2,00 2,00

17.Обеспечено развитие нормативно-правового и

нормативно-технического регулирования в области

безопасности дорожного движения

0,00 2,00 2,00

18.Созданы условия для формирования,

корректировки и дополнения экзаменационных задач,

используемых при проведении теоретического

экзамена на право управления транспортным

средством

0,00 1,50 1,50

19.Организованы тренинги по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных центров

100 010,10 1,50 1,50



6

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

20.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами измерений,

используемыми для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных дорог

553 905,30 1,50 1,50

21.Осуществлена ежегодная поверка и ремонт

имеющихся в подразделениях, осуществляющих

контрольные и надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного движения,

специальных технических средств измерений,

используемых для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств и автомобильных

дорог

373 188,50 1,50 1,50

22.Разработан программно-технических комплекс,

предназначенный для помощи экзаменатору при

проведении практического экзамена на легковом и

грузовом автомобилях, автобусе

0,00 1,50 1,50



7

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

23.Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

0,00 1,50 1,50

24.Повышен уровень автоматизации и конструктивной

безопасности транспортных средств

82 600,50 1,50 1,50

25.Повышение эффективности государственного

управления в области безопасности дорожного

движения

0,00 1,50 1,50

26.Созданы и внедрены в образовательные

организации учебные и методические материалы для

обучения детей и работы по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

0,00 1,50 1,50

27.Приобретены специальные технические средства

измерений, используемые для контроля за

безопасностью при эксплуатации транспортных

средств

207 145,20 1,50 1,50



8

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

28.Развитие системы государственного контроля

(надзора) за соответствием конструкции выпускаемых

в обращение транспортных средств требованиям

безопасности

0,00 1,50 1,50

29.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения оснащены

техническими средствами для осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных

требований в области безопасности дорожного

движения

0,00 1,50 1,50

30.Оснащены подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного движения -

средствами индикации (обнаружения) признаков

опьянения

0,00 1,50 1,50

31.Обеспечена организация и проведение

региональных профильных смен по безопасности

дорожного движения в организациях отдыха детей и

их оздоровления

0,00 1,50 1,50



9

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

32.Осуществлено функциональное развитие и

материально-техническое обеспечение

автоматизированных систем оперативного сбора,

учета и анализа сведений о показателях в области

обеспечения безопасности дорожного движения, в том

числе подсистем единой информационно-

аналитической системы безопасности дорожного

движения МВД России

1 186 054,30 1,50 1,50

33.Создана (модернизирована) система комплексной

автоматизации контрольно-надзорной деятельности

567 379,69 1,50 1,50

34.Приобретены специализированные автобусы-

тренажеры для обучения несовершеннолетних

основам безопасного поведения на дорогах

0,00 1,50 1,50

35.Приобретены в медицинские учреждения

хроматографы для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянения

веществ

0,00 1,50 1,50



10

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

36.Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений, осуществляющих

контрольные и надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного движения,

бортовые аппаратно-программные комплексы с

функцией распознавания государственных

регистрационных знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений правил дорожного

движения

0,00 1,50 1,50

37.Обеспечено функционирование

автоматизированной информационной системы

тахографического контроля в целях соблюдения

водителями транспортных средств режима труда и

отдыха

120 000,00 1,50 1,50

38.Проведены мероприятия по  совершенствованию

технического регламента Таможенного союза «О

безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС

018/2011)

0,00 1,50 1,50



11

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

39.Осуществлено программно-организационное и

научно-методическое сопровождение деятельности по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

0,00 1,50 1,50

40.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

патрульными мотоциклами, стоящими на снабжении

органов внутренних дел, оборудованными

техническими средствами фиксации окружающей

обстановки, функцией бесключевого доступа,

информационным табло и рупорным

громкоговорителем

0,00 1,50 1,50



12

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

41.Организован и осуществляется обмен между

Минздравом России и МВД России сведениями о

выданных медицинских заключениях о наличии

(отсутствии) у водителей транспортных средств

(кандидатов в водители транспортных средств)

медицинских противопоказаний, медицинских

показаний или медицинских ограничений к

управлению транспортными средствами

0,00 1,50 1,50

42.Совершенствование процедур и требований к

оценке соответствия транспортных средств и их

компонентов

0,00 1,50 1,50

43.Обеспечено повышение качества

профессиональной подготовки лиц, деятельность

которых связана с безопасностью дорожного

движения

0,00 1,50 1,50

44.Обеспечено функционирование деятельности ФКУ

«Дирекция Программы ПБДД» для реализации

федерального проекта «Безопасность дорожного

движения»

315 767,90 1,20 1,20



13

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

45.Ежегодно проводится Всероссийский конкурс

"Лучший педагог по обучению основам безопасного

поведения на дорогах"

0,00 1,00 1,00

46.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

48 110 844,96 98,50 98,50


