
П А С П О Р Т

федерального проекта

Цифровое государственное управление

1. Основные положения

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Цифровое государственное управление

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Пак О.Б.Руководитель федерального проекта

Статс-секретарь - заместитель Министра цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации

Рубцова Т.О.Администратор федерального проекта Заместитель директора Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Космическая деятельность России"

Подпрограмма не указана
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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным

производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Национальная система пространственных данных"

Создание Единой цифровой платформы

пространственных данных

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Создание условий для обеспечения качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан

Российской Федерации

6

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Содействие занятости населения"

Мероприятия в сфере занятости населения и социальная

поддержка безработных граждан

7

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Стратегическое планирование и официальная статистика
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Доля массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг

в электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде

15,0000 2020

- - - 25,00

00

55,00

00

75,00

00

95,00

00

ПроцентНП Единый портал

государственнфх

услуг (функций)

- - - - - -

1.2.

Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг

в электронном виде с

использованием

Единого портала

3,7000 2020

- - - 3,800

0

3,900

0

4,000

0

4,400

0

БаллНП Единый портал

государственных

услуг (функций)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг

в электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг

5,0000 2020

- - - 15,00

00

30,00

00

40,00

00

50,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

1.4.

Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы подписания

0,0000 2020

- - - 0,100

0

5,000

0

15,00

00

30,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -



5

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от общего

количества

пользователей ЕПГУ

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

3,0000 2020

- - - 5,000

0

20,00

00

30,00

00

40,00

00

Условна

я

единица

НП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

2.2.

Доля органов

государственной

власти,

0,0000 2020

- - - 5,000

0

38,00

00

44,00

00

50,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

использующих

государственные

облачные сервисы и

инфраструктуру

2.3.

Количество

реализованных на

базе единой

платформы сервисов

обеспечения функций

органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций

0,0000 2020

- - - 92,00

00

92,00

00

92,00

00

92,00

00

ШтукаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

2.4.

Обеспечен запуск

проектов в форме

государственно-

частного партнерства

или государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых технологий

0,0000 2020

- - - 1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

ШтукаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

2.5.

Количество

государственных

0,0000 2020

- - - 92,00

00

92,00

00

92,00

00

92,00

00

Условна

я

ФП Единый портал

государственных

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном режиме

с предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ

единица услуг (функции)

2.6.

Доля расходов на

закупки и/или аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.

0,0000 2020

- - - 25,00

00

50,00

00

70,00

00

80,00

00

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях

0,0000 2020

- - - 30,00

00

50,00

00

50,00

00

60,00

00

ПроцентНП Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

получения

государственных и

муниципальных услуг

в электронном виде,

от общего числа

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

4 Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые

граждане и организации смогут получить в электронном виде

4.1.

Доля госуслуг,

оказываемых онлайн

0,0000 2021

- - - - - 30,00

00

60,00

00

ПроцентНП ФГИС «Единый

портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)»

- - - - - -

4.2.

Доля услуг по

оформлению справок,

социальных льгот и

пособий оказываются

онлайн

0,0000 2021

- - - - - 50,00

00

100,0

000

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

4.3.

Количество услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

0,0000 2021

- - - - - 100,0

000

200,0

000

ЕдиницаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

очных визитов

4.4.

Количество услуг, по

которым обеспечено

предоставление в

режиме онлайн

0,0000 2021

- - - - - 10,00

00

30,00

00

ЕдиницаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

35,00

00

45,00

00

55,00

00

65,00

00

75,00

00

100,0

000

4.5.

Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ

0,0000 2021

- - - - - 5,000

0

10,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

15,00

00

30,00

00

35,00

00

45,00

00

60,00

00

100,0

000

5 Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и

иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

5.1.

Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

78 000 00

0,0000

2021

- - - - 100 0

00 00

0,000

0

115 0

00 00

0,000

0

124 0

00 00

0,000

0

ЧеловекНП ФГИС «Единый

портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)»

- - - - - -

5.2.

 Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации

216 000,0

000

2021

- - - - 20 00

0 000

,0000

30 00

0 000

,0000

50 00

0 000

,0000

ЧеловекФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

58 20

0 000

,0000

62 30

0 000

,0000

66 40

0 000

,0000

70 50

0 000

,0000

74 60

0 000

,0000

75 00

0 000

,0000

5.3.

Количество

2,0000 2021

- - - - 10,00 25,00 50,00

ЕдиницаФП Единый портал

58,00 62,50 67,00 70,00 72,00 75,00



10

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных документов

00 00 00

государственных

услуг (функции)

00 00 00 00 00 00

5.4.

Количество видов

сведений доступных в

рамках его цифрового

профиля гражданина

10,0000 2021

- - - - 25,00

00

60,00

00

100,0

000

ЕдиницаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

107,0

000

114,0

000

121,0

000

128,0

000

135,0

000

150,0

000

5.5.

 Регламентное время,

затрачиваемое на

идентификацию

гражданина

30,0000 2021

- - - - 29,00

00

28,00

00

27,00

00

СекундаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

24,00

00

21,00

00

18,00

00

15,00

00

12,50

00

10,00

00

5.6.

Сокращение расходов

представителей

бизнеса на проверку и

обработку данных на

1 млрд очных

обращений

0,0000 2021

- - - - - 0,500

0

0,500

0

Миллиар

д рублей

ФП ГАС

"Управление",

ГИИС

"Электронный

бюджет"

10,00

00

12,00

00

14,00

00

16,00

00

18,00

00

20,00

00

5.7.

Снижение ущерба

экономике страны от

0,0000 2021

- - - - - 2,000

0

3,000

0

Миллиар

д

ФП ГАС

"Управление",

5,000

0

6,000

0

7,000

0

8,000

0

9,000

0

10,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

мошеннических

действий при

идентификации в

различных сервисах

рублей ГИИС

"Электронный

бюджет"

5.8.

Снижение затрат

бюджетных средств

на печать бумажных

документов

0,0000 2021

- - - - - 0,500

0

0,600

0

Миллиар

д рублей

ФП ГАС

"Управление",

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0,800

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

5.9.

Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина

0,0000 2021

- - - - - 2,000

0

4,000

0

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

15,00

00

30,00

00

50,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

6 Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства

6.1.

Количество

пользователей ЕПГУ

использующих

облачную

электронную подпиь

0,0000 2021

- - - - 5,000

0

15,00

00

60,00

00

ПроцентНП ФГИС «Единый

портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)»

- - - - - -

6.2.
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде

0,1000 2021

- - - - 20,00

00

50,00

00

100,0

000

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

6.3.

Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том числе

с использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

2,0000 2021

- - - - 5,000

0

30,00

00

60,00

00

ПроцентФП СМЭВ,

Автоматизирован

ная

информационная

система «Налог-

3», ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

6.4.

Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде

0,0000 2021

- - - - - 10,00

00

100,0

000

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции),

ГАС

"Управление"

- - - - - -

6.5.

Доля данных по

документам

0,0000 2021

- - - - 10,00

00

40,00

00

90,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ и

РПГУ

услуг (функции),

ГАС

"Управление"
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

32,00 33,00 34,00 36,00 38,00 40,00

Процент 55,00

52,0050,0047,0045,0042,00

НП

1.2. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Балл 3,90

3,903,903,903,903,90

НП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

23,00 23,00 23,00 24,00 24,00 24,00

Процент 30,00

30,0030,0025,0025,0025,00

ФП

1.4. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ и использующих сервисы подписания

документов ЕПГУ при получении

государственных и коммерческих услуг

(сервисов), от общего количества

пользователей ЕПГУ

0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Процент 5,00

5,004,504,003,503,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 33,00

Процент 50,00

45,0041,0039,0037,0035,00

ФП

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Условная

единица

92,00

92,0092,0092,0092,0092,00

ФП

2.3. Обеспечен запуск проектов в форме

государственно-частного партнерства или

государственно-частного взаимодействия с

использовнием цифровых технологий

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Штука 2,00

1,001,001,001,001,00

ФП

2.4. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Процент 38,00

35,0035,0035,0028,0028,00

ФП

2.5. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Штука 92,00

92,0092,0092,0092,0092,00

ФП

2.6. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 15,00

Условная

единица

20,00

19,0017,0017,0015,0015,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

10,00 15,00 25,00 25,00 30,00 30,00

Процент 50,00

45,0040,0035,0030,0030,00

НП

4 Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных,

муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

4.1. Количество зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

79 83

3 336

,00

81 66

6 664

,00

83 50

0 000

,00

85 33

3 336

,00

87 16

6 664

,00

89 00

0 000

,00

Человек 100 000 000,0

0

98 16

6 664

,00

96 33

3 336

,00

94 50

0 000

,00

92 66

6 664

,00

90 83

3 336

,00

НП

4.2.  Количество пользователей сервисом

биометрической идентификации

1 850

 000,

00

3 500

 000,

00

5 150

 000,

00

6 800

 000,

00

8 450

 000,

00

10 10

0 000

,00

Человек 20 000 000,00

18 35

0 000

,00

16 70

0 000

,00

15 05

0 000

,00

13 40

0 000

,00

11 75

0 000

,00

ФП

4.3. Количество документов, доступных в модуле

мобильного приложения на базе ЕСИА,

обеспечивающего выпуск и хранение

цифровых копий личных документов

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Единица 10,00

8,008,008,006,006,00

ФП

4.4. Количество видов сведений доступных в

рамках его цифрового профиля гражданина

10,00 10,00 12,00 12,00 14,00 14,00

Единица 25,00

22,0020,0018,0016,0016,00

ФП

4.5.  Регламентное время, затрачиваемое на

идентификацию гражданина

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Секунда 29,00

30,0030,0030,0030,0030,00

ФП

5 Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства

5.1. Доля электронного документооборота

юридических лиц осуществляемая с

использованием механизма обмена

электронными данными, в том числе с

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Процент 5,00

4,003,003,002,002,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

использованием системы межведомственного

электронного взаимодействия

5.2. Доля юридически значимых уведомлений

направляемых государственными органами

исключительно в электронном виде

0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 10,00

Процент 20,00

20,0020,0010,0010,0010,00

ФП

5.3. Количество пользователей ЕПГУ

использующих облачную электронную подпиь

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Процент 5,00

5,004,504,003,503,00

НП

5.4. Доля данных по документам обязательной

отчетности обрабатываемая и хранящаяся в

электронном виде, в том числе на ЕПГУ и

РПГУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,00

5,005,002,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном

виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Обеспечено

функционирова

ние и развитие

инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной

системы

управления

данными, а

также

информационны

х систем,

необходимых

для их

функционирова

ния

Штука

- - 24,0

000

24,0

000

24,0

000

24,0

000

Информационн

ые системы

инфраструктуры

электронного

правительства

функционируют

с интегральным

показателем

качества

равным

значению не

менее 0,97 при

заданных

нагрузочных

показателях,

учитывающих

естественный

рост нагрузки, и

сроках

реагирования на

возможные

события.

Развитие

информационны

х систем

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 24,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инфраструктуры

электронного

правительства,

определенных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 8

июня 2011 г. №

451 «Об

инфраструктуре

,

обеспечивающе

й

информационно

-

технологическо

е

взаимодействие

информационны

х систем,

используемых

для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг и

исполнения

государственны

х и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

муниципальных

функций в

электронной

форме», в том

числе, с целью

перевода

массовых

государственны

х услуг в

электронный

вид

(возможность

получения

гражданами и

организациями/

оказания

ведомствами

популярных

государственны

х услуг без

очных визитов),

а также:

Реализация

сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать

свою личность

без
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предъявления

паспорта (для

любых случаев,

требующих

подтверждения

личности),

(целевое

значение

пользователей

сервиса

биометрической

идентификации

к 2024 год – 50

млн человек

(34% населения

Российской

Федерации).

Развитие Федер

альной

государственно

й

информационно

й системы

«Федеральный

реестр

государственны

х

(муниципальны

х) услуг

(функций)» - с

целью перевода
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

50% социально

значимых

государственны

х и

муниципальных

услуг в

электронный

вид к 2021 году,

60% - к 2022

году, 75% - к

2023 году, 95% -

к 2024 году.

Разработка

модуля

мобильного

приложения на

базе ЕСИА,

обеспечивающе

го выпуск и

хранение

цифровых копий

личных

документов

(СНИЛС, ИНН,

ОМС,

водительское

удостоверение и

др.) целевое

значение

пользователей

сервиса 2024



23

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

год – 50 единиц

видов

документов и

справок.

Обеспечение

интеграции и

информационны

х систем

госорганов с

личным

кабинетом

портала

госуслуг.

Обеспечение

предоставления

100 госуслуг

онлайн с

представлением

результата в

момент

обращения в

2024 году.

Реализация

возможности

дистанционного

и бесплатного

получения

электронной

подписи (к

концу 2024 года

- 60%
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

пользователей

ЕПГУ

используют

облачную

электронную

подпись).

Реализация

сервиса

«Госпочта» с

целью

обеспечения

направления

любых

юридически

значимых

уведомлений

только в

электронном

виде (к концу

2024 года 100%

писем от

госорганов).

Реализация

возможности

подключения

всех

юридических

лиц к

механизму

обмена

электронными
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

данными (к

концу 2024 года

60% документов

в электронном

виде

осуществляется

с

использованием

механизма

обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

).

Обеспечение

обработки и

хранения всех

данных по

документам

обязательной

отчетности в

электронном

виде, в том

числе на ЕПГУ

и РПГУ (к
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

концу 2024 года

90% форматов

документов

обязательной

отчетности

обрабатываютс

я и хранятся в

электронном

виде).

Обеспечение

катастрофоусто

йчивого

функционирова

ния критически

важных

информационны

х систем ИЭП

при

наступлении

обстоятельств

непреодолимой

силы (форс-

мажора) и/или

чрезвычайной

ситуации.

Обеспечение

онлайн доступа

к связанным

массивам

данных и

информационны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

м продуктам по

наиболее

востребованных

для оказания

услуг и

исполнения

государственны

х функций.

Сокращено

время

исполнения

регламентных

процедур.

Реализация всех

услуг и

сервисов ПФР

России

на ЕПГУ.

Реализация

цифровых

сервисов для

участников

избирательного

процесса.

Запуск нового

портала ЕПГУ и

интеллектуальн

ых помощников

получения и

заполнения

форм услуги,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

новых

мобильных

приложений под

распространенн

ые жизненные

ситуации

(Здоровье,

Образование,

Дом,

Автомобиль).

Обеспечение

взаимодействия

граждан и

органов

государственно

й власти с

использованием

платформы

обратной связи.

Обеспечение

возможности

создания сайтов

школ с

использованием

конструктора

типовых сайтов.

Реализация

механизма

централизованн

ого управления

информацией
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

органов

государственно

й власти,

органов

местного

самоуправления

и

подведомственн

ых им

учреждений в

социальных

сетях.

Обеспечение

развития

функциональнос

ти ЕПГУ в

части

разработки

функциональнос

ти сбора и

анализа знаний

о пользователях

(анализ

диалогов с

Цифровым

Ассистентом,

статистики

СМЭВ, слотах

времени для

записи,

статистики
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ЕГИССО,

статистики

ГЭПС, архива

заявлений,

поиск

заявлений,

развитие

дашбордов),

пользовательско

го поведения

(данные об

активности

пользователей),

 выполнения тар

гетированных

масштабных

персональных

коммуникаций

(функционально

сти

таргетированно

й рассылки,

функциональнос

ти создания

аудиторий,

функциональнос

ти проведения

информационны

х кампаний,

функциональнос

ти управления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

доступами).

Развитие и

эксплуатации

системы

идентификации

болельщиков

для

обеспечения

выпуска

персонифициро

ванных карт

зрителей

(целевое

значение - 1

млн. до конца

2022 года) по

итогам

проверки МВД

России и ФСБ

России, а также

персонифициро

ванного токена

доступа

(целевое

значение 1,5

млн. до конца

2022 года),

формируемого

на основании

ПКЗ и билета.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Обеспечено

развитие

системы

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

на территориях

субъектов

Российской

Федерации

Штука

- 1,

00

00

- - - -

В рамках

результата

предположено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

перехода со

СМЭВ версии

2.Х на СМЭВ

версии 3.Х,

а также

создание видов

сведений в

СМЭВ версии

3.Х

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Создана и

функционирует

цифровая

платформа

Росреестра, и

на ее основе

обеспечивается

оказание

электронных

услуг на

Условна

я

единица

- - 15,0

000

30,0

000

45,0

000

45,0

000

2021 год -

реализованы 15

информационны

х сервисов для

обеспечения

государственны

х услуг,

создание

витрины

данных ФГИС

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг, а также

доступность

государственны

х данных

органам власти

и бизнесу в

режиме онлайн

ЕГРН;

2022 год -

создана витрина

данных ФГИС

ЕГРН,

обеспечивающа

я обмен

данными с 30-ю

органами

государственно

й власти

(реализация в

рамках

Соглашения о

предоставлении

из федерального

бюджета

субсидии в

соответствии с

абзацем 2

пункта 1 статьи

78.1

Бюджетного

кодекса РФ,

заключенного с

ФГБУ "ФКП

Росреестра");

на ЕПГУ

выведено не

менее 30

подуслуг в

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сфере

государственног

о кадастрового

учета и/или

государственно

й регистрации

права;

обеспечено

развитие

компонентов

ФГИС ЕГРН;

обеспечено

развитие

официального

сайта и

электронных

сервисов

Росреестра;

обеспечено

развитие в

сфере

картографическ

ой деятельности

и

инфраструктуры

пространственн

ых данных в

части

лицензирования

геодезической и

картографическ
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ой

деятельности;

обеспечено

развитие

программы для

ЭВМ:

информационна

я

автоматизирова

нная система

государственног

о

геодезического

надзора (ИАС

Госгеонадзор);

обеспечено

функционирова

ние

официального

сайта

Росреестра;

2023 год - на

ЕПГУ выведено

не менее 45

подуслуг в

сфере

государственног

о кадастрового

учета и/или

государственно

й регистрации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

права;

обеспечен

обмен данными

с 100

региональными

(муниципальны

ми) органами

исполнительной

власти;

обеспечено

развитие

компонентов

ФГИС ЕГРН;

обеспечено

развитие

официального

сайта и

электронных

сервисов

Росреестра;

обеспечено

внедрение ГИС

ТОР КНД,

развитие и

интеграция с

программой для

ЭВМ,

автоматизирую

щей

деятельность в

сфере
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

земельного

надзора (АИС

Госземнадзор);

обеспечено

развитие

программы для

ЭВМ:

информационна

я

автоматизирова

нная система

государственног

о

геодезического

надзора (ИАС

Госгеонадзор);

обеспечено

функционирова

ние

официального

сайта

Росреестра;

2024 год - на

ЕПГУ предоста

вляется не

менее 45

подуслуг в

сфере

государственног

о кадастрового

учета и/или
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственно

й регистрации

права;

на 12%

сокращены

расходы на

обеспечение

функций

контрольно-

надзорной

деятельности и

деятельности по

лицензировани

ю, снижена

нагрузка на

бизнес и

профессиональн

ых участников

за счет

проведения не

менее 80% всех

проверок с

использованием

проверочных

листов и

электронных

актов, сроки

оказания услуг

по

лицензировани

ю и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предоставлению

сведений из

реестра СРО

сокращены на

40% по

отношению к

2020 году;

обеспечено

развитие

компонентов

ФГИС ЕГРН;

обеспечено

развитие

официального

сайта и

электронных

сервисов

Росреестра;

обеспечено

внедрение ГИС

ТОР КНД,

развитие и

интеграция с

программой для

ЭВМ,

автоматизирую

щей

деятельность в

сфере

земельного

надзора (АИС
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Госземнадзор);

ФГИС ЕГРН

обеспечен

вычислительны

ми и сетевыми

ресурсами

центра

обработки

данных;

обеспечено

функционирова

ние

официального

сайта

Росреестра.

2.2

Обеспечено

развитие и

функционирова

ние

информационны

х систем и

информационно

-

технологическо

й

инфраструктуры

МВД России

для организации

межведомствен

ного обмена в

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведены

работы по

созданию

Федерального

центра

обработки

данных МВД

России (далее -

ФЦОД), в том

числе

проведены

проектно-

изыскательские

работы по

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

режиме онлайн

данными,

необходимыми

для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг и

сервисов на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг, в том

числе данными

паспортного и

регистрационно

го учёта

граждан и лиц

без

гражданства,

сведений о

транспортных

средствах,

штрафах за

нарушение

правил

безопасности

дорожного

движения,

объекту ФЦОД,

получено

положительное

заключение

государственно

й экспертизы на

проектно-

сметную

документацию,

заключен и

реализовываетс

я

государственны

й контракт на

выполнение

строительно-

монтажных

работ. Создана

технологическа

я

инфраструктура

МВД России

для

оформления,

выдачи и

применения

паспорта

гражданина

Российской

Федерации,

содержащего

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сведений о

наличии

судимости,

также

организована

выдача

удостоверения

личности

гражданина

Российской

Федерации,

содержащего

электронный

носитель

информации

электронный

носитель

информации.

Обеспечено

достижение

задач по

организации

межведомствен

ного обмена в

режиме онлайн

данными,

необходимыми

для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг и

сервисов на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг, в том

числе данными

паспортного и

регистрационно

го учёта

граждан и лиц

без

гражданства,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сведений о

транспортных

средствах,

штрафах за

нарушение

правил

безопасности

дорожного

движения.

2021 год - На

основе

разработанного

концептуальног

о дизайн-

проекта

проведены

конкурсные

процедуры и

заключен

государственны

й контракт на

проектно-

изыскательские

работы по

объекту ФЦОД

МВД России.

Закуплено

серверное и

коммуникацион

ное

оборудование
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Единого ресурса

регистрационно

го и

миграционного

учетов.

Реализована

возможность

посредством

ЕПГУ

получения

сведений о

транспортных

средствах,

действительнос

ти паспортов

РФ,

регистрации

граждан по

месту

жительства и

месту

пребывания, а

также

обжалования

штрафов за

нарушение

ПДД,

оформления

электронного

договора купли-

продажи
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

транспортного

средства.

2022 год –

Приняты

проектно-

изыскательские

работы с

положительным

заключением

государственно

й экспертизы по

объекту ФЦОД

МВД России.

Закуплено

серверное и

коммуникацион

ное

оборудование

для ФЦОД

МВД России.

Подготовлена

необходимая

документация

для заключения

государственног

о контракта на

проведение

строительно-

монтажных

работ по

объекту ФЦОД
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

МВД

России.Закупле

но

оборудование

для организации

оформления и

выдачи

паспорта

гражданина

Российской

Федерации,

содержащего

электронный

носитель

информации.

Реализована

возможность

получения

государственны

х услуг

иностранными

гражданами

посредством

ЕПГУ.2023 год

– Начаты

строительно-

монтажные

работы по

объекту ФЦОД

МВД России.

Закуплено
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

оборудование

для организации

оформления и

выдачи

паспорта

гражданина

Российской

Федерации,

содержащего

электронный

носитель

информации.

Реализована

возможность

посредством

ЕПГУ

регистрации по

месту

жительства.

Реализована

возможность

оформления и

выдачи

паспорта

гражданина

Российской

Федерации,

содержащего

электронный

носитель

информации.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Реализована

возможность

посредством

ЕПГУ

получения

сведений об

отсутствии

судимости и

(или) факта

уголовного

преследования,

информации о

непривлечении

лица к

административ

ной

ответственност

и за

потребление

наркотических

средств или

психотропных

веществ без

назначения

врача либо

новых

потенциально

опасных

психотропных

веществ.

2024 год –
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Выполнены

строительно-

монтажные

работы по

объекту ФЦОД

МВД России.

Закуплено

серверное и

коммуникацион

ное

оборудование

для ФЦОД

МВД России.

Частично

закуплено

оборудование

для организации

оформления и

выдачи

паспорта

гражданина

Российской

Федерации,

содержащего

электронный

носитель

информации

2.3

Обеспечено

подключение

федеральных

Процент

10

0,

00

10

0,

00

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

1 Созданы и

внедрены в

эксплуатацию

Создан

ие

(разви

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

органов

исполнительной

власти к

Национальному

сегменту

Российской

Федерации

интегрированно

й

информационно

й системы

Евразийского

экономического

союза для

реализации

общих

процессов

ЕАЭС

00 00

компоненты

национального

сегмента

Российской

Федерации

интегрированно

й

информационно

й системы

ЕАЭС.

2. Реализована

возможность

эффективного,

своевременного

и достоверного

межгосударстве

нного обмена

данными и

электронными

документами в

рамках

обеспечения

общих

процессов на

пространстве

ЕАЭС:

2021 год –

обеспечено

подключение к

национальному

сегменту 100%

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федеральных

органов

исполнительной

власти,

участвующих в

реализации

общих

процессов,

введенных в

действие в 2021

году;

2022 год -

обеспечено

подключение к

национальному

сегменту 100%

федеральных

органов

исполнительной

власти,

участвующих в

реализации

общих

процессов,

введенных в

действие в 2022

году;

2023 год -

обеспечено

подключение к

национальному
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сегменту 100%

федеральных

органов

исполнительной

власти,

участвующих в

реализации

общих

процессов,

введенных в

действие в 2023

году;

2024 год -

обеспечено

подключение к

национальному

сегменту 100%

федеральных

органов

исполнительной

власти,

участвующих в

реализации

общих

процессов,

введенных в

действие в 2024

году.

3. Обеспечены

технологически

е условия для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

функционирова

ния

трансграничног

о пространства

доверия в

рамках ЕАЭС.

4. Создана

технологическа

я основа для

формирования

цифровой

платформы

ЕАЭС по

оказанию

межгосударстве

нных

электронных

услуг

физическим

лицам и

хозяйствующим

субъектам с

использованием

государственны

х

информационны

х систем

уполномоченны

х органов.

2.4

Создана и Штука

- - 1,00 - - -

1. Создан- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

функционирует

цифровая

платформа, на

которой

обеспечена

реализация

Суперсервиса

«Образование в

Российской

Федерации для

иностранцев»

00

  Абитуриенты

не менее, чем

из 170 стран

подали

документы в

электронном

виде;

2.

  Информирован

ие абитуриента

об изменении

статуса

заявления, в

том числе о

прохождении

первого этапа

отбора, второго

этапа отбора,

получении

визового

указания

осуществляется

в режиме

онлайн с

отправкой

соответствующе

го сообщения

абитуриенту;

3.  Не менее 1

млн уникальных

пользователей с

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

увеличением до

3 млн к 2024

году;

4.  Не менее 100

тыс.

абитуриентов

подали заявки

на участие в

отборе на

обучение с

увеличением до

200 тыс. к 2024

году;

5. 100%

государственны

х

образовательны

х организаций

Российской

Федерации

прошли

регистрацию в

Суперсервисе;

6. 100%

администраций

субъектов

Российской

Федерации

будет

подключено к

Суперсервису



56

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

для

предоставления

информации о

региональных

образовательны

х,

экономических

и социальных

возможностях

для

иностранных

абитуриентов.

2.5

Создана и

функционирует

информационна

я система и

информационно

-

технологическа

я

инфраструктура

по контролю за

оборотом

оружия и

управлению

охранными

услугами на

базе

отечественных

технологий и на

Условна

я

единица

- - 1,00

00

3,00

00

2,00

00

1,00

00

 Создание на

базе

отечественных

технологии

государственно

й

информационно

й системы,

состоящей из

двух

информационно

-

телекоммуника

ционных

сервисов:

контроля за

оборотом

оружия;

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

их основе

обеспечена

техническая

возможность

оказания

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

управления

охранными

услугами.

Результат

направлен на

выполнение

следующих

основных задач:

1. Организация

единого

информационно

го пространства

для участников

оборота оружия,

обеспечивающе

го возможность

электронного

взаимодействия

по учету

оборота оружия,

в том числе в

части

осуществления

контроля

производства,

хранения,

перемещения,

купли-продажи

и утилизации

оружия

(поручения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Президента

Российской

Федерации от 5

декабря 2018 г.

№ Пр-2279 н от

28 декабря 2018

г. № Пр-2529 «О

первоочередных

мерах по

усилению

контроля за

оборотом

оружия»).

2. Переход по

ряду

государственны

х услуг,

оказываемых

Росгвардией, на

реестровую мод

ель их

предоставления.

3. Внедрение

электронных

разрешительных

документов на

базе

специальных

электронных

карт,

исключающих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подделку

разрешительных

документов.

4.

Совершенствова

ние управления

охранной

деятельностью,

которая

позволит

максимально

быстро

реагировать на

тревожные

извещения,

получаемые при

охране

имущества

физических и

юридических

лиц.

5. Координацию

деятельности

подразделений

вневедомственн

ой охраны в

обеспечении

общественного

порядка и

общественной

безопасности.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

6. Внедрение

электронного

документооборо

та при подаче

заявлений и

заключении

договоров на

предоставление

охранных услуг.

7.

Развертывание

и обеспечение

функционирова

ния на

территории

Российской

Федерации

инфраструктуры

системы

контроля за

оборотом

оружия и

управления

охранными

услугами для

перехода на

электронные

разрешительные

документы

нового

поколения 4
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

млн. владельцев

оружия и

цифровые

решения по

охране более 1,3

млн. мест

проживания и

хранения

личного

имущества

граждан и

объектов

различных форм

собственности

(развертывание

серверных

мощностей,

достаточных

для

полнофункцион

альной работы

информационно

й системы;

развертывание

системы

информационно

й безопасности

в соответствии

с требованиями

государственны

х регуляторов;



62

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

оснащение

подразделений

лицензионно-

разрешительной

работы и

вневедомственн

ой охраны войск

национальной

гвардии

необходимым

оборудованием;

обеспечение

полнофункцион

альной работы

(техническая

поддержка)

информационно

й системы).

 Целевая

модель –

внедрение во

всех субъектах

Российской

Федерации до

2023 года

решений,

апробированных

на пилотном

участке, а

также

обеспечение по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итогам ввода в

эксплуатацию

полнофункцион

альной работы

информационно

й системы.

2020 год –

завершено

техническое

проектирование

информационно

й системы,

осуществлена

разработка

специального

программного

обеспечения

первой-

третьей очереде

й, проведена

поставка

серверного

оборудования и

технических

средств

информационно

й безопасности

для пилотного

участка. В

целях

подтверждения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

представлены

отчётные

материалы,

Главным

центром

информационны

х технологий

ВНГ РФ

утверждены

акты приёмки

работ

(оказанных

услуг) и

поставки

оборудования.

2021 год –

осуществлена

поставка

оборудования

для

развертывания

на территории

Российской

Федерации

инфраструктуры

первой очереди

(автоматизиров

анные рабочие

места для

пунктов

централизованн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ой охраны,

серверное и

коммутационно

е оборудование,

терминалы

чтения-записи

электронных

карт,

аппаратно-

программные

комплексы

шифрования

«Континент»,

межсетевые

экраны со

встроенной

системой

обнаружения

вторжений). В

целях

подтверждения

представлены

отчётные

материалы,

Главным

центром

информационны

х технологий

ВНГ РФ

утверждены

акты приёмки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

работ

(оказанных

услуг) и

поставки

оборудования.

2022 год –

осуществлены

пилотная

эксплуатация

(апробация)

разработанного

специального

программного

обеспечения

информационно

й системы (в

составе двух

информационно

-

телекоммуника

ционных

сервисов) и

поставка

оборудования

для

развертывания

на территории

Российской

Федерации

инфраструктуры

второй очереди
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(автоматизиров

анные рабочие

места для

пунктов

централизованн

ой охраны,

серверное и

коммутационно

е оборудование,

терминалы

чтения-записи

электронных

карт,

аппаратно-

программные

комплексы

шифрования

«Континент»,

межсетевые

экраны со

встроенной

системой

обнаружения

вторжений,

устройства

позиционирован

ия, средства

криптографичес

кой защиты

информации

для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечения

работы

электронных

карт владельцев

оружия). В

целях

подтверждения

представлены

отчётные

материалы,

Главным

центром

информационны

х технологий

ВНГ РФ

утверждены

акты приёмки

работ

(оказанных

услуг) и

поставки

оборудования.

2023 год –

проведены

сертификация

разработанного

программного

обеспечения,

предварительны

е и

ведомственные
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

испытания,

информационна

я система (в

составе двух

информационно

-

телекоммуника

ционных

сервисов)

аттестована и

введена в

эксплуатацию.

В целях

подтверждения

представлены

отчётные

материалы,

Главным

центром

информационны

х технологий

ВНГ РФ

утверждены

акты приёмки

работ

(оказанных

услуг) и

поставки

оборудования,

получен

аттестат
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

соответствия

информационно

й системы

требованиям

безопасности

информации,

представлено

донесение о

создании

информационно

й системы,

принят

правовой акт

Росгвардии о

вводе

информационно

й системы в

эксплуатацию.

2024 год –

обеспечена

полнофункцион

альная работа

информационно

й системы

(оказание

услуги по

технической

поддержке). В

целях

подтверждения

представлены
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отчётные

материалы,

Главным

центром

информационны

х технологий

ВНГ РФ

утверждены

акты приёмки

работ

(оказанных

услуг) и

поставки

товаров.

2.6

Сотрудникам

органов

государственно

й и

муниципальной

власти,

бюджетных

учреждений,

предоставлены

мобильные

устройства с

отечественной

мобильной

операционной

системой и

разработанным

Штука

- - 0,00

00

260

000,

000

0

565

000,

000

0

708

000,

000

0

Создание и

развитие в

Российской

Федерации

отечественной

мобильной

операционной

системы (ОС

«Аврора»), не

зависящей от

зарубежных

поставщиков

программного

обеспечения и

услуг и

обеспечивающе

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и для нее

приложениями,

а также

обеспечено их

функционирова

ние.

Нарастающий

итог

й контроль

информационно

го обмена (в

том числе -

трансграничног

о), а также

разработка

программного

окружения и

условий для

оказания

Комплексной

услуги

мобильной

связи для

использования

мобильных

устройств под

управлением

ОС «Аврора»

для нужд

органов

государственно

й власти

Российской

Федерации, в

том числе:

- разработка

программного

обеспечения

для мобильных

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

рабочих мест

для органов

государственно

й власти,

бюджетных

учреждений,

компаний с

государственны

м участием;

- развитие

системного

программного

обеспечения

ОС «Аврора» и

программного

обеспечения

общего

назначения под

управлением

ОС «Аврора»;

- развертывание

мобильных

рабочих мест

под

управлением

ОС «Аврора» на

планшетных

компьютерах,

закупленных в

рамках

проведения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Всероссийской

переписи

населения в

2021 году, их

передача для

использования

для нужд

органов

государственно

й власти,

бюджетных

учреждений,

компаний с

государственны

м участием;

- закупка новых

мобильных

устройств с

последующей

установкой ОС

«Аврора»,

системного

программного

обеспечения и

программного

обеспечения

общего

назначения,

передача их для

использования

для нужд
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

органов

государственно

й власти,

бюджетных

учреждений,

компаний с

государственны

м участием;

- оказание

комплексной

услуги

мобильной

связи для

мобильных

рабочих мест,

развернутых в

рамках

мероприятия.

2021 год:

разработано

техническое

задание на

программное

обеспечение

для мобильных

рабочих мест

под

управлением

ОС «Аврора».

2022 год:

разработано
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

программное

обеспечение

для мобильных

рабочих мест

под

управлением

ОС «Аврора»,

оказана

комплексная

услуга

мобильной

связи для 260

000 мобильных

рабочих мест

под

управлением

ОС «Аврора»,

закупленных

ранее для

проведения

«Всероссийской

переписи

населения»;

2023 год:

комплексная

услуга

мобильной

связи оказана

для 565 000

мобильных

рабочих мест
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

под

управлением

ОС «Аврора»;

2024 год:

комплексная

услуга

мобильной

связи оказана

для 708 000

мобильных

рабочих мест

под

управлением

ОС «Аврора».

2.7

Внедрены

цифровые

технологии и

платформенные

решения в

сферах

государственног

о управления,

приоритетных

отраслях

экономики и

социальной

сферы для

предоставления

государственны

х и

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Гражданам

Российской

Федерации

обеспечен

доступ к

оказанию

массовых

социально

значимых

государственны

х

(муниципальны

х) услуг с

учетом

достижения

целей цифровой

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

муниципальных

услуг (функций)

и сервисов для

граждан и

бизнеса в

электронном

виде

трансформации,

а также

комплексных

услуг по

жизненным

ситуациям.

Планируется

финансировани

е отдельных

 органов

исполнительной

власти и

государственны

х органов на

различные цели

ведомственной

программы

цифровой

трансформации

(далее –

ВПЦТ).

Показатели

ВПЦТ

направлены на

достижение

следующих

целей:

а) повышение

удовлетворенно

сти граждан

государственны

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ми услугами, в

том числе

цифровыми, и

снижение

издержек

бизнеса при

взаимодействии

с государством;

б) снижение

издержек

государственног

о управления,

отраслей

экономики и

социальной

сферы;

в) создание

условий для

повышения

собираемости

доходов

и сокращения

теневой

экономики за

счет цифровой

трансформации;

г) повышение

уровня

надежности и

безопасности

информационны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х систем,

технологическо

й

независимости

информационно

-

технологическо

й

инфраструктуры

от оборудования

и программного

обеспечения,

происходящих

из иностранных

государств;

д) обеспечение

уровня

надежности и

безопасности

информационны

х систем,

информационно

-

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

;

е)  устранение

избыточной

административ

ной нагрузки на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

субъекты

предпринимате

льской

деятельности в

рамках

контрольно-

надзорной

деятельности

2.8

Обеспечено

развитие и

функционирова

ние

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

«Единая

информационна

я система

управления

кадровым

составом

государственно

й гражданской

службы

Российской

Федерации»

Процент

50

,

00

00

85

,

00

00

90,0

000

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

Реализация

развития и

функционирова

ния

государственно

й

информационно

й системы

«Единая

информационна

я система

управления

кадровым

составом

государственно

й гражданской

службы

Российской

Федерации»

(далее - ФГИС

ЕИСУКС), в

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 85,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

том числе:

 - расширение

функциональны

х возможностей

ФГИС

ЕИСУКС для

обеспечения

действенной

информационно

й поддержки

ключевых

процессов

принятия

решений по

кадровым

вопросам на

государственно

й гражданской

службе

Российской

Федерации во

внедряющих и

эксплуатирующ

их ФГИС

ЕИСУКС

органах

государственно

й власти

федерального и

региональных

уровней;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 - поддержка

функциональны

х возможностей

ФГИС

ЕИСУКС в

целях

обеспечения

осуществления

кадровой

работы с

использованием

ФГИС

ЕИСУКС.

Доля

пользователей

из числа

органов

государственно

й власти

федерального и

региональных

уровней,

обеспечивающи

х ведение

кадрового

делопроизводст

ва посредством

ФГИС

ЕИСУКС:

 - 2021 год: 90%

пользователей;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 - 2022 год:

100%

пользователей;

 - 2023 год:

100%

пользователей;

 - 2024 год:

100%

пользователей.

2.9

Внедрена

отраслевая

цифровая

платформа

«Цифровой

лес», и на ее

основе

обеспечено

оказание

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг в сфере

лесного

хозяйства, а

также цифровая

трансформация

управления

Штука

- - 3,00

00

5,00

00

10,0

000

14,0

000

Федеральная го

сударственная

информационна

я система

лесного

комплекса

(ФГИС ЛК)

 предназначена

для

обеспечения

непрерывного

устойчивого

управления 1,2

миллиардами

гектаров

глобальной

природной

экосистемы

лесов

Российской

Федерации в

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 2,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

лесным

комплексом

интересах

граждан и

хозяйствующих

субъектов при

организации

использования,

охраны,

защиты,

воспроизводств

а лесов.

ФГИС ЛК

реализуется для

постоянного и

оперативного

доступа

участников

лесных

отношений к

данным

государственног

о лесного

реестра. При

этом основной

задачей

является

переход на

оказание

государственны

х услуг в

электронном

виде и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

повышения

прозрачности

процессов,

происходящих в

лесном

хозяйстве, в

первую очередь

в части

заготовки

древесины,

включая

санитарные

рубки, и

администрирова

нии платежей.

Кроме того,

ФГИС ЛК

позволит

обеспечить

прослеживаемос

ть древесины от

лесосеки до

переработки

или вывоза за

границу

Российской

Федерации.

Показатели

результата

ФГИС ЛК:

2021 год:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1. Приняты

поправки в

Лесной кодекс

Российской

Федерации в

части перехода

на оказание

государственны

х услуг в

электронном

виде;

2. Обеспечено

оказание в

электронном

виде

согласование

актов

лесопатологиче

ского

обследования;

3. Внедрен

электронный

сопроводительн

ый документа

на

транспортировк

у древесины и

продукции ее

переработки.

2022 год:

1. Реализовано
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

решение по

прогнозировани

ю развития

лесных пожаров

с применением

систем

искусственного

интеллекта;

2. Обеспечено

оказание

государственно

й услуги по

приему лесных

деклараций и

сопроводительн

ому документу

в электронном

виде;

3. Реализовано

решение по

учету сделок

как единиц

учета с

возможностью

построения

цепочек сделок.

2023 год:

1. Реализовано

дистанционное

зондирование

100 % риск-зон
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

лесов с

применением

технологий

искусственного

интеллекта;

2. Обеспечено

оказание

государственны

х услуг по

приему отчетов

об

использовании,

охране, защите,

воспроизводств

е лесов, а также

отчетов об

защите лесов от

негативного

воздействия.

2024 год:

1. 14

государственны

х услуг в сфере

лесного

хозяйства

оказываются в

электронном

виде, включая

предоставление

лесных

участков, из
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

которых не

менее 6 в

режиме

реального

времени в

автоматическом

режиме;

2. Отображение

данных обо всех

передвижениях

лесозаготовител

ьной,

лесовозной и

лесохозяйствен

ной технике в

виде треков

ГЛОНАСС на

общедоступной

онлайн карте

лесов России.

2.10

Обеспечено

развитие

автоматизирова

нной

информационно

й системы

ФССП России и

вычислительной

инфраструктуры

АИС ФССП

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Обеспечено

развитие АИС

ФССП России в

части:

- уведомления

граждан и

юридических

лиц по

исполнительном

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

России для

компонентов

суперсервиса

«Цифровое

исполнительное

производство»

у производству

при наличии

согласия

посредством

портала

Госуслуг по

всем субъектам

Российской

Федерации;

-

автоматическог

о

подтверждения

полномочий

представителей

сторон

исполнительног

о производства

в электронном

виде с

использованием

Единой

системы

идентификации

и

аутентификаци

и;

-

централизованн

ого исполнения

административ

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ных штрафов

путем списания

средств со

счетов

должника;

-

принудительног

о исполнения на

основании

сведений о

неуплате

штрафа в

установленный

срок,

поступающих из

Государственно

й

информационно

й системы о

государственны

х и

муниципальных

платежах (ГИС

ГМП).

Обеспечено

развитие

вычислительной

инфраструктуры

АИС ФССП

России в целях

обеспечения



93

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

функционирова

ния

компонентов

суперсервиса

«Цифровое

исполнительное

производство».

2.11

Обеспечено

предоставление

цифровых

сервисов для

участников

избирательного

процесса

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 В результате

цифровизации

избирательного

процесса

обеспечены:

- доступ

избирательных

комиссий

различного

уровня и других

категорий

участников

избирательного

процесса к

цифровой

платформе

реализации

основных

гарантий

избирательных

прав и права на

участие в

референдуме

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

граждан

Российской

Федерации;

-

централизованн

ый сбор,

обработка,

сверка и

«обогащение»

данных об

участниках

избирательного

процесса,

получаемых с

территорий, а

также из других

ГИС и ГИР;

-

предоставление

цифровых

сервисов для

участников

избирательного

процесса,

получение ими

целевой,

адресной

информации,

подачи

заявлений и

получения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обратной связи,

сдачи

отчетности в

электронной

форме;

- возможность

преимуществен

но электронного

взаимодействия

с системой

избирательных

комиссий;

- техническая

возможность

голосования по

месту

нахождения, в

том числе за

пределами

своего

избирательного

округа;

- техническая

возможность

дистанционного

электронного

голосования на

выборах

различного

уровня и вида.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.12

Обеспечено

развитие

Государственно

й

автоматизирова

нной системы

Российской

Федерации

"Правосудие" с

целью

реализации

суперсервиса

"Правосудие

онлайн"

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

«Реализован

суперсервис

взаимодействия

граждан и

организаций с

судами

документов в

машиночитаемо

м (цифровом)

виде от

момента подачи

цифровых

документов до

вынесения

судебных

решений в

цифровом виде

с

использованием

Единого

портала

государственны

х и

муниципальных

услуг.

 

В 2021 году

Создание

прототипа

суперсервиса

подачи искового

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

заявления и

жалоб в

цифровом виде

на примере

одного

сценария, в том

числе:

построение

информационно

й модели

судебного иска

в контексте

гражданского

судопроизводст

ва;

разработка

технического

задания на

прототип

сервиса подач

искового

заявления и

жалоб в

цифровом виде;

разработка

программных

модулей

прототипа;

документации;

проведение

испытаний.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 

В 2022 году

Создание

сервиса единой

судебной

нормативно-

справочной

информации

(далее – НСИ)

в части

справочников

гражданского и

административ

ного

судопроизводст

в, в том числе:

разработка

архитектуры

сервиса НСИ;

разработка

справочников и

классификаторо

в в части

справочников

гражданского и

административ

ного

судопроизводст

в;

разработка

программных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

модулей

сервиса;

проведение

испытаний.

Создание

сервиса доступа

к данным с

учетом

разграничения

прав доступа, в

том числе:

разработка

архитектуры

сервиса;

разработка

модели

метаданных;

разработка

матрицы

разграничения

прав доступа;

разработка

программных

модулей

сервиса;

проведение

испытаний.

Создание

сервиса подачи

искового

заявления и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

жалоб в

цифровом виде

в части

справочников

гражданского и

административ

ного

судопроизводст

в, в том числе:

создание

онтологии

юридически

значимых

сущностей;

разработка

дерева

принятия

решений в

части

гражданского и

административ

ного

судопроизводст

в;

описание

компонентов

построения

интерфейса

пользователя на

основе дерева

принятия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

решений;

настройка

компонентов

подсистемы

автоматизации

распознавания

документов;

настройка

компонентов

подсистемы

маршрутизации

документов;

настройка

компонентов

системы

генерации

документов;

разработка

шаблонов

документов в

части

гражданского и

административ

ного

судопроизводст

в;

настройка

блоков и логики

формирования

шаблонов;

разработка
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

программных

модулей

сервиса;

проведение

испытаний.Техн

ическая

поддержка

пользователей,

в том числе:

прием заявок и

консультирован

ие;

работа над

инцидентами,

устранение

замечаний.

 

В 2023 году

Создание

сервиса единой

судебной

нормативно-

справочной

информации

(далее – НСИ) в

части

справочников

арбитражного

судопроизводст

ва, в том числе:

разработка
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

архитектуры

сервиса НСИ;

разработка

справочников и

классификаторо

в в части

справочников

арбитражного

судопроизводст

ва;

разработка

программных

модулей

сервиса;

проведение

испытаний.

Создание

сервиса доступа

к данным с

учетом

разграничения

прав доступа, в

том числе:

разработка

архитектуры

сервиса;

разработка

модели

метаданных;

разработка

матрицы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

разграничения

прав доступа;

разработка

программных

модулей

сервиса;

проведение

испытаний.

Создание

сервиса подачи

искового

заявления и

жалоб в

цифровом виде

в части

справочников

арбитражного

судопроизводст

ва, в том числе:

создание

онтологии

юридически

значимых

сущностей;

разработка

дерева

принятия

решений в

части

арбитражного

судопроизводст
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ва;

описание

компонентов

построения

интерфейса

пользователя на

основе дерева

принятия

решений;

настройка

компонентов

подсистемы

автоматизации

распознавания

документов;

настройка

компонентов

подсистемы

маршрутизации

документов;

настройка

компонентов

системы

генерации

документов;

разработка

шаблонов

документов в

части

арбитражного

судопроизводст
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ва;

настройка

блоков и логики

формирования

шаблонов;

разработка

программных

модулей

сервиса;

проведение

испытаний.

Техническая

поддержка

пользователей,

в том числе:

прием заявок и

консультирован

ие;

работа над

инцидентами,

устранение

замечаний.

 

В 2024 году

Создание

сервиса единой

судебной НСИ

в части

справочников

уголовного и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

судопроизводст

ва по делам об

административ

ных

правонарушения

х, в том числе:

разработка

справочников и

классификаторо

в в части

справочников

уголовного и

судопроизводст

ва по делам об

административ

ных

правонарушения

х;

Создание

сервиса доступа

к данным с

учетом

разграничения

прав доступа, в

том числе:

разработка

архитектуры

сервиса;

разработка

модели

метаданных;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

разработка

матрицы

разграничения

прав доступа;

разработка

программных

модулей

сервиса;

проведение

испытаний.

Создание

сервиса подачи

искового

заявления и

жалоб в

цифровом виде

в части

справочников

уголовного

судопроизводст

ва  и

судопроизводст

ва по делам об

административ

ных

правонарушения

х, в том числе:

создание

онтологии

юридически

значимых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сущностей;

разработка

дерева

принятия

решений в

части

уголовного

судопроизводст

ва и

судопроизводст

ва по делам об

административ

ных

правонарушения

х;

описание

компонентов

построения

интерфейса

пользователя на

основе дерева

принятия

решений;

настройка

компонентов

подсистемы

автоматизации

распознавания

документов;

настройка

компонентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подсистемы

маршрутизации

документов;

настройка

компонентов

системы

генерации

документов;

разработка

шаблонов

документов в

части

уголовного

судопроизводст

ва и

судопроизводст

ва по делам об

административ

ных

правонарушения

х;

настройка

блоков и логики

формирования

шаблонов;

разработка

программных

модулей

сервиса;

проведение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

испытаний.

Техническая

поддержка

пользователей,

в том числе:

прием заявок и

консультирован

ие;

работа над

инцидентами,

устранение

замечаний.

Сертификация

суперсервиса

«Правосудие

онлайн» по

требованиям

безопасности.

Ввод

суперсервиса

«Правосудие

онлайн» в

действие.».

2.13

Организованы

процессы

автоматизации

и ведения

цифрового

реестра

объектов

Процент

- - 15,0

000

50,0

000

85,0

000

100,

000

0

Организованы

процессы

автоматизации

и ведения

цифрового

реестра

объектов

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

имущества, а

также

реализации

услуг (сервисов)

в электронном

виде и обмен

сведениями в

сфере

имущественных

отношений

имущества, а

также

реализации

услуг (сервисов)

в электронном

виде и обмен

сведениями в

сфере

имущественных

отношений.1.

Доработана

ФГИАС

ЕСУГИ,

включая

реализацию

сервисов

обмена

сведениями в

сфере

имущественных

отношений, в

целях

приведения

реестра

федерального

имущества в

эталонное

состояние;

2. Доработана

ФГИАС

ЕСУГИ,

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

включая

реализацию

услуг (сервисов)

в электронном

виде, в целях

повышения

прозрачности

управления

федеральным

имуществом;

3.

Модернизирова

на

информационно

-

технологическа

я

инфраструктура

Росимущества;

4. Оснащены

рабочие места

сотрудников

центрального

аппарата и

территориальны

х органов

Росимущества

средствами

вычислительной

и копировально-

множительной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

техник;

5. Обучены

работе с

программным

обеспечением и

автоматизирова

нными

рабочими

местами

российского

производства

сотрудники

центрального

аппарата и

территориальны

х органов

Росимущества

2.14

Обеспечено

функционирова

ние и развитие

информационны

х систем и

сервисов

органов

прокуратуры на

базе единой

защищенной

инфраструктуры

Штука

- - 50 0

00,

000

0

50 0

00,

000

0

50 0

00,

000

0

50 0

00,

000

0

Современная

инфраструктура

 

импортозамеще

ния

обеспечивает

работников

прокуратуры

автоматизирова

нными

рабочими

местами с

предоставление

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

- 40 000,0

000

2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

м доступа к

информационны

м системам и

сервисам:

- сервисов

поддержки

прокурорской

деятельности,

создание

информационно

й системы

«Личный

кабинет

прокурора»,

 подсистем

«Формирование

актов

прокурорского

реагирования и

административ

ное

производство»,

«Управление

задачами

прокурора»,

«Проведение

прокурорских

проверок»,

«Антикоррупци

онная

экспертиза

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нормативных

правовых

актов»,

 информационн

о-

технологическог

о обеспечения

электронного

обучения

работников

органов и

организаций

прокуратуры

Российской

Федерации;

- программных

продуктов для

работы с

электронными

документами,

таблицами,

презентациями

(офисный

пакет);

- услуг

электронной

почты

закрытого

сегмента;

- услуг

предоставления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

доступа к

видеоконференц

связи;

- услуг

предоставления

доступа к

информационно

й системе

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации;

- услуг

предоставления

доступа к

ведомственном

у программно-

техническому

комплексу

автоматизации

финансово-

хозяйственной

деятельности

органов и

организаций

прокуратуры

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации;

- услуг

предоставления

доступа к

государственно

й

автоматизирова

нной системе

правовой

статистики

(ГАС ПС);

- услуг

предоставления

доступа к

федеральной

государственно

й

информационно

й системе

«Единый реестр

проверок»;

- услуг

предоставления

доступа к

информационно

й системе

электронного

документооборо

та;

- услуг

предоставления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

доступа к

единому

порталу органов

прокуратуры

(внутренний

портал);

- услуг

предоставления

доступа к

справочно-

правовой

информационно

й системе;

- услуг

обеспечения

информационно

й безопасности

в составе:

- ПО

антивирусной

защиты;

- ПО защиты от

несанкциониров

анного доступа;

- ПО анализа

защищенности;

- ПО для

организации

защищенного

удаленного

подключения;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- ПО

шифрования

данных на

носителях.

- средство

доверенной

загрузки.

2.15

Обеспечено

создание,

развитие и

функционирова

ние

информационно

-аналитической

системы

сопоставления

цен на

однородные

товары (работы,

услуги) для

государственног

о оборонного

заказа, включая

формирование и

ведение в этой

системе

каталога

товаров, работ,

услуг по

государственно

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создается и

вводится в

эксплуатацию

информационно

-аналитическая

система

сопоставления

цен на

однородные

товары (работы,

услуги) для

государственног

о оборонного

заказа (ИАС

ГОЗ, система),

включая

формирование и

ведение в этой

системе

каталога

товаров, работ,

услуг, по

государственно

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

му оборонному

заказу

му оборонному

заказу.  1.

 Обеспечена

автоматизация

деятельности

ФАС России по

регулированию

цен на

продукцию,

поставляемую

по

государственно

му оборонному

заказу;

2.

Обеспечена

обработка в

ИАС ГОЗ

документов,

содержащих

сведения,

составляющие

государственну

ю тайну;

3.

Обеспечена

возможность

автоматизирова

нного контроля

и сопоставления

информации о
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

составе

изделия,

приведенного в

конструкторско

й документации

с заявленным в

обосновании

цены;

Обеспечена

возможность

анализа данных

из конкурсной

документации

государственны

х заказчиков на

предмет

1.

соответствия

рыночным

ценам путем

использования

механизмов

распознавания,

лингвистическо

й обработки и

анализа

документов;

2.

Обеспечено

формирование и

ведение в ИАС
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ГОЗ Каталога

товаров, работ и

услуг по ГОЗ

для целей

сопоставления

цен на

однородные

товары (работы,

услуги);

3.

Обеспечена

возможность

загрузки,

хранения и

анализа

стандартных

форм

отчетности для

ФАС (форма

1-ГОЗ).

2021 г. – Принят

Федеральный

закон «О

внесении

изменений в

федеральный

закон «О

государственно

м оборонном

заказе»
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.16

Созданы и

функционируют

информационны

е системы

информатизаци

и деятельности

по регистрации

и охране прав

на объекты

интеллектуальн

ой

собственности

и на их основе

обеспечено

оказание

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

Условна

я

единица

- - - 15,0

000

15,0

000

15,0

000

Созданы

информационны

е системы

информатизаци

и деятельности

по регистрации

и охране прав

на объекты

интеллектуальн

ой

собственности

2020 г. – 11

государственны

х

информационны

х систем

(ГИС) , 1 ИС и

1

обеспечивающа

я ИС в объеме 2

очереди

введены в

опытную

эксплуатацию,

система

"Инфраструктур

а поиска

патентной

информации и

средств

индивидуализац

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ии" введена в

опытную

эксплуатацию,

система

управления

административ

ными

процессами

Роспатента

введена в

опытную

эксплуатацию  в

объеме 1

очереди,

система

поддержки

хранения,

сопоставления и

определения

схожести

объектов ИС в

форме

цифровых

трехмерных

моделей для

обеспечения

технической

возможности

описания и

хранения

объектов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

интеллектуальн

ой

собственности в

форме

цифровых, в

том числе

трехмерных,

моделей при их

государственно

й регистрации

введена в

опытную

эксплуатацию в

объеме 1

очереди).

2021 г. –11

государственны

х

информационны

х систем (ГИС)

и 4 ИС введены

в

промышленную

эксплуатацию;

произведена

аттестация и

получен

аттестат

соответствия

требованиям

безопасности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информации

государственны

х

информационны

х систем;

по 1

государственно

й услуге

Роспатента на

ЕПГУ

размещены

полнофункцион

альные

сервисы предос

тавления услуг;

создана витрина

данных

"Государственн

ый реестр

товарных знаков

и знаков

обслуживания".

2022 г. –

поддержка

(обеспечение

функционирова

ния) созданных

информационны

х систем,

развитие

информационны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х систем,

развитие

подсистем

искусственного

интеллекта.

2023 г. –

поддержка

(обеспечение

функционирова

ния) созданных

информационны

х систем,

развитие

информационны

х систем,

развитие

подсистем

искусственного

интеллекта.

2024 г. -

поддержка

(обеспечение

функционирова

ния) созданных

информационны

х систем,

развитие

информационны

х систем,

развитие

подсистем
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

искусственного

интеллекта.

2.17

Обеспечена

Цифровая

трансформация

информационны

х систем

Рособрнадзора в

целях перевода

информационны

х систем на

отечественное

программное

обеспечение и

перевода

процесса

предоставления

результатов

оказания

государственны

х услуг в

электронный

вид по

реестровой

модели, а также

реализация

суперсервисов

«Цифровые

документы об

образовании

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

В 2021 году

будут

доработаны

информационны

е системы

Рособрнадзора

ФИС ГИА и

Приема и ФИС

ФРДО в рамках

достижения

целевого

состояния

суперсервиса

«Поступление в

ВУЗ онлайн».В

2021 году будет

выполнен

перевод

процесса

предоставления

результатов

оказания

государственны

х услуг по

государственно

й аккредитации

образовательно

й деятельности

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

онлайн» и

«Поступление в

ВУЗ онлайн»

и признанию

образования и

(или)

квалификации,

полученных в

иностранном

государстве, в

электронный

вид по

реестровой

модели (в

рамках

распоряжения

Правительства

РФ от

06.02.2020 №

218-р «О Плане

мероприятий по

переходу до

2021 года

федеральных

органов

исполнительной

власти на

исполнение

первоочередных

государственны

х функций по

выдаче

разрешений в

электронном
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

виде»).

В 2021 году

будут

доработаны

переведены на

отечественное

программное

обеспечение

следующие

информационны

е системы

Рособрнадзора:

 лицензировани

я

образовательно

й деятельности;

информационны

е системы,

обеспечивающи

е межсетевое

(межведомстве

нное)

взаимодействие

(СМЭВ

Рособрнадзора)

и агрегацию

данных оценки

качества

образования

(единой

информационно
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й системы,

агрегирующей

данные

системы оценки

качества

образования

(ЕИИС));

информационны

е системы

автоматизации

контрольно-

надзорной

деятельности за

образовательны

ми

организациями

(ИС АКНД ОО)

и за органами

государственно

й власти

субъектов

Российской

Федерации,

исполняющими

переданные

полномочия

Российской

Федерации в

области образов

ания (АКНД

ПП);В период с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2022 года по

2024 год будут

выполнены

мероприятия по

сопровождению

вышеуказанных

информационны

х систем с

ежегодными

отчетами о

выполненных

работах.

 В рамках

реализации

суперсервиса

«Цифровые

документы об

образовании

онлайн» в

период с 2021

по 2024 годы

будет создана

информационна

я система

«Единый реестр

цифровых

документов об

образовании».

 В период с 2022

года по 2024 год

будут
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

выполнены

мероприятия по

сопровождению

информационны

х систем,

обеспечивающи

х оказание

вышеперечисле

нных

государственны

х услуг с

ежегодными

отчетами о

выполненных

работах.

 В период с 2022

года по 2024 год

будут

выполнены

мероприятия по

сопровождению

вышеуказанных

информационны

х систем с

ежегодными

отчетами о

выполненных

работах.

2.18

Обеспечено

создание,

Условна

я

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создано,

обеспечено

Создан

ие

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

развитие и

функционирова

ние

информационны

х систем,

эксплуатируемы

х ФСО России

единица развитие и

функционирова

ние следующих

информационны

х систем,

эксплуатируемы

х ФСО России:-

Информационн

ые системы

обеспечения

деятельности

Президента

Российской

Федерации,

Председателя

Правительства

Российской

Федерации,

палат

Федерального

собрания,

Совета

Безопасности

Российской

Федерации,

Администрации

Президента

Российской

Федерации,

Аппарата

Правительства

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)



136

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации, при

осуществлении

ими своих

полномочий;

-

Информационн

ые системы

опубликования

и размещения

правовых актов

на

“Официальном

интернет-

портале

правовой

информации”

(www.pravo.gov.

ru)

государственны

х органов

Российской

Федерации и

организаций

международног

о

сотрудничества;

-

Информационн

ые системы

поддержки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

принятия

решений

высшими

органами

государственно

й власти;

-Единая

информационна

я система по

работе с

обращениями

граждан в

государственны

е органы,

органы

местного

самоуправления

,

государственны

е и

муниципальные

учреждения,

иные

организации,

осуществляющи

е публично

значимые

функции;

-Системы

информационны

й базы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

международных

актов (ЕАЭС)

и нормативных

правовых актов

Российской

Федерации,

используемых в

контрольно-

надзорной

деятельности

доступной в

СМЭВ в

режиме

реального

времени

2.19

Обеспечено

развитие

информационно

-

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

таможенных

органов и

информационно

й безопасности.

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Развитие

информационно

-

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

таможенных

органов и

информационно

й безопасности

способствуют

созданию

экосистемы

цифровой

экономики

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации, в

которой данные

в цифровой

форме являются

ключевым

фактором во

всех сферах

социально-

экономической

деятельности,

обеспечивая их

эффективное

взаимодействие

, включая

трансграничное,

бизнеса,

государства и

граждан.

В результате

реализации

мероприятия

будут

достигнуты

результаты по

следующим

направлениям:

обеспечение

перехода на

создание

условий для

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

применения в

таможенных

органах

мобильных

технологий и

устройств;

развитие

информационно

-программных

средств,

включая

инфраструктуру

,

обеспечивающу

ю безотказное

функционирова

ние всех

компонентов

информационно

й системы

таможенных

органов;

реализация

технологии

централизованн

ого сбора,

хранения и

обработки

информации о

результатах

таможенных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

осмотров

товаров и

транспортных

средств,

проведенных с

использованием

инспекционно-

досмотровых

комплексов;

создание

условий для

организации

долговременных

архивов

юридически

значимых

электронных

документов;

обеспечение

необходимыми

системами

хранения

данных для

непрерывного

мониторинга и

анализа угроз,

возникающих в

связи с

внедрением

новых

информационны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х технологий,

для

своевременного

реагирования на

них;

обеспечение

устойчивого

функционирова

ния

децентрализова

нных

информационно

-программных и

информационно

-технических

средств

таможенных

органов.

2.20

Обеспечен

мониторинг

достижения

национальной

цели развития

Российской

Федерации

«Цифровая

трансформация

» и показателей

национальной

программы

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Формирование

проектов

методик

расчета

целевых

показателей

национальной

цели «Цифровая

трансформация

», в том числе

обеспечение их

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

доработки и

корректировки.

Формирование

инструментария

автоматизирова

нного сбора

эталонных

данных, в том

числе

обеспечение

сбора и

агрегирования

необходимых

данных, с

последующим

расчетом

значений

целевых

показателей

национальной

цели «Цифровая

трансформация

», до момента

обеспечения

полной

автоматизации

процесса сбора,

расчета и

представления

значений

целевых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

показателей

национальной

цели «Цифровая

трансформация

».

Формирование

проектов

методик

расчета

показателей

национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

включая

федеральные

проекты, в том

числе

обеспечение их

доработки и

корректировки.

Формирование

инструментария

автоматизирова

нного сбора

эталонных

данных, в том

числе

обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сбора и

агрегирования

необходимых

данных, с

последующим

расчетом

значений

показателей

национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

включая

федеральные

проекты, до

момента

обеспечения

полной

автоматизации

процесса сбора,

расчета и

представления

значений

показателей

национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации»

включая

федеральные

проекты.

2.21

Создана

информационна

я аналитическая

система

мониторинга

реализации

национальных

проектов в

интересах

Правительства

Российской

Федерации

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Информационна

я аналитическая

система

мониторинга

реализации

национальных

проектов

реализованная в

государственно

й

автоматизирова

нной

информационно

й системе

«Управление»

обеспечит

возможность

анализа

национальных

проектов,

поддержку

принятия

решений в

части

достижения

национальных

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

целей развития

Российской

Федерации,

реализации

национальных

проектов

(программ),

федеральных,

ведомственных

и региональных

проектов,

достижения

общественно-

значимых

результатов,

оценку степени

удовлетворенно

сти целевых

групп

результатами

реализации

проектов, а

также

содействие

достижению

показателей

проектов за

счет:-

агрегации и

обработки

первичных



148

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

структурирован

ных, не

структурирован

ных данных, а

также

пространственн

ых данных,

получаемых из

внешних

информационны

х систем, в том

числе

социальных

сетей,

электронных

средств

массовой

информации,

комментариев и

обращений

граждан;

-  обеспечению

возможности

своевременного

выявления

факторов и

проблем,

негативно

влияющих на

реализацию

проектов;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- формирования

аналитических

отчетов о ходе

реализации

проектов,

отражающих

ключевые

показатели

проектов и

проблемы,

требующие

повышенного

внимания

руководителей

проектов;

- повышения

оперативности

предоставления,

полноты,

достоверности и

удобства

форматов

отображения

информации;

- повышения

информационно

й открытости и

прозрачности

деятельности

участников

проектов;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- получения и

агрегирования

дополнительных

сведений,

позволяющих

оценить

реализацию

национальных

проектов

(программ) на

основании

дополнительных

(альтернативны

х) источников

данных.

2021 –

реализован

второй этап

создания

информационно

й

аналитической

системы монит

оринга

реализации

национальных

проектов,

обеспечена её

эксплуатация, в

составе

государственно
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й

автоматизирова

нной системы

«Управление»;2

022 –

обеспечена

эксплуатация

информационно

й

аналитической

системы

мониторинга

реализации

национальных

проектов, в

составе

государственно

й

автоматизирова

нной системы

«Управление»;

2023 –

обеспечена

эксплуатация

информационно

й

аналитической

системы

мониторинга

реализации

национальных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проектов, в

составе

государственно

й

автоматизирова

нной системы

«Управление»;

2024 –

обеспечена

эксплуатация

информационно

й

аналитической

системы

мониторинга

реализации

национальных

проектов, в

составе

государственно

й

автоматизирова

нной системы

«Управление».

2.22

Обеспечено

развитие

Единой

информационно

й системы в

сфере

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Повышение

эффективности

координации и

взаимодействия

участников

национальной

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

противодействи

я легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем, и

финансировани

ю терроризма

Федеральной

службы по

финансовому

мониторингу на

основе создания

и развития

интеллектуальн

ой цифровой

технологическо

й платформы

для участников

национальной

системы

противодействи

я легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем, и

финансировани

ю терроризма

системы в

сфере

противодействи

я легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем и

финансировани

ю терроризма,

за счет

обеспечения

мероприятий в

части:

- создания и

развития

интеллектуальн

ой

технологическо

й цифровой

платформы в

сфере

противодействи

я легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем и

финансировани

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на федеральном

и региональном

уровнях

ю терроризма;

- формирования

и

предоставления

сервисов

координации и

взаимодействия

на базе Единой

информационно

й системы в

сфере

противодействи

я легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем и

финансировани

ю терроризма

Федеральной

службы по

финансовому

мониторингу.

на 31.12.2021г.  -

обеспечено

предоставление

сервиса

мониторинга и

анализа

криптовалютны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х транзакций.

на 31.12.2022г. -

обеспечено

функционирова

ние сервиса

мониторинга и

анализа

криптовалютны

х транзакций

(25% от у.е.);

 

 -обеспечено

подключение 1

федерального

органа

исполнительной

власти к

интеллектуальн

ой

технологическо

й цифровой

платформе в

 

 

сфере противод

ействия

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

путем и

финансировани

ю терроризма

(75% от у.е.).

на 31.12.2023г. -

обеспечено

функционирова

ние сервиса

мониторинга и

анализа

криптовалютны

х транзакций

(25% от у.е.);

 

-обеспечено

подключение 3

федеральных

органов

исполнительной

власти к

интеллектуальн

ой

технологическо

й цифровой

платформе в

 

сфере противод

ействия

легализации

(отмыванию)

доходов,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

полученных

преступным

путем и

финансировани

ю терроризма

(75% от у.е.).

на 31.12.2024г. -

обеспечено

функционирова

ние сервиса

мониторинга и

анализа

криптовалютны

х транзакций

(25% от у.е.);

 

-обеспечено

подключение 5

федеральных

органов

исполнительной

власти к

интеллектуальн

ой

технологическо

й цифровой

платформе в

 

 сфере противод

ействия

легализации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем и

финансировани

ю терроризма

(75% от у.е.).

 

 

 

2.23

Создана и

внедрена

единая

централизованн

ая цифровая

платформа в

социальной

сфере в рамках

реализации

проекта

"Социальное

казначейство".

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

 Создание

Единой

цифровой

платформы для

ее

использования

Минтрудом

России, ПФР,

ФСС,

учреждениями

МСЭ, а также

переход к

предоставлению

региональных и

муниципальных

мер социальной

поддержки,

оказанию

государственны

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х услуг и

осуществлению

функций в

формате

«Социального

казначейства»

позволят

повысить

адресность и

эффективность

предоставления

мер социальной

поддержки за

счет:

          наличия

информации

при принятии

решений о

введении мер

социальной

поддержки,

позволяющей

органам

государственн

ой власти и

муниципальны

х образований

посредством

принятия

нормативных

актов

устанавливать

меры,

которые

направлены

на помощь

наиболее
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нуждающимся

гражданам

(предоставлен

ие мер

социальной

поддержки

реально

нуждающимся

гражданам);

      •   обеспечения

получения

мер

социальной

поддержки

гражданами,

которые в

настоящее

время по тем

или иным

причинам не

могут

получать

государственн

ую

социальную

помощь в

силу

ограничений

по здоровью,

необходимост

и посещения

множества

организаций и

их

территориаль

ной

отдаленности;

          реализации

единого

стандарта

предоставлен

ия мер

социальной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

поддержки

независимо

от места

проживания

гражданина, а

также

внедрения на

уровне

субъектов

Российской

Федерации и

муниципальны

х образований

типовых

регламентов

предоставлен

ия

государственн

ых и

муниципальны

х массовых

социально

значимых

услуг в

электронном

формате, в

том числе с

использовани

ем

инфраструкту

ры ЕПГУ;

          реализации

оценки

степени

влияния

получаемых

гражданином

мер

социальной

поддержки на

изменение

ситуации у

гражданина
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

для

совершенство

вания

государственн

ой социальной

помощи в

Российской

Федерации.

В рамках

федерального

проекта

осуществляется

реализация

мероприятий

проектированию 1

очереди ЕЦП, а

также по созданию

ФКУ "Соцтех",

деятельность

которой направлена

на внедрение и

обеспечение

функционирования

ЕЦП. Создание

учреждения

позволит повысить

качество и скорость

выполняемых работ

за счет

непрерывного

процесса создания,

сопровождения и

развития

информационных

систем, где важным

аспектом является

знание предметной

области,

функциональных

процессов в

отношении каждой

информационной

системы,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

использование

единого

технологического

стека, а также

возможностью

учредителя

осуществлять

гибкое управление

задачами и

функциями

информационных

систем.

В качестве

значений

результата указано

количество

реализованных

очередей.

С 01.01.2022

реализация

мероприятий по

созданию ЕЦП

будет

осуществляться в

рамках

федерального

проекта

"Социальное

казначейство", не

входящего в состав

национального

проекта (код

проекта 177).

2.24

Фондом «Центр

стратегических

разработок»

разработаны

основанные на

применении

цифровых

Условна

я

единица

- - 38,0

000

36,0

000

36,0

000

36,0

000

1.

Разработаны

целевые

модели трансфо

рмации

государственны

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологий

целевые модели

повышения

эффективности

и оптимизации

деятельности

государственны

х органов в

сфере

разработки,

применения и

оценки

применения

обязательных

требований,

предоставления

государственны

х услуг, в том

числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункцион

альных центров

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг в условиях

цифровой

х и

муниципальных

услуг,

оптимизации

процессов по их

предоставлению

в условиях

применения

цифровых

технологий.

2.

Разработаны

основанные на

применении

цифровых

технологий

целевые

модели в сфере

разработки и

оценки

применения

обязательных

требований с

использованием

механизмов

обратной связи

при их оценке

применения и

сокращения их

объема и

исключения

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я,

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

трансформации дублирующих

обязательных

требований,

включая в себя

методические

материалы о

развитии

инструментов

наблюдения и

мониторинга,

самообследован

ия и

декларирования

обязательных

требований, а

также

деятельности,

направленной

на

предупреждени

е, выявление и

пресечение

нарушений

обязательных

требований,

осуществляемой

посредством

профилактики

нарушений,

оценки

соблюдения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обязательных

требований,

выявления их

нарушений.

3.

Разработаны

основанные на

применении

цифровых

технологий

целевые

модели оптимиз

ации

деятельности

многофункцион

альных центров

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг в условиях

цифровой

трансформации.

4.

Разработаны

основанные на

применении

цифровых

технологий, в

том числе с

использованием
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федеральной

государственно

й

информационно

й системы

«Реестр

обязательных

требований»,

целевых

моделей

выделения,

систематизации

и

профилирования

обязательных

требований,

информировани

я лиц,

обязанных

соблюдать

обязательные

требования, и

внедрения

требований к

форме и

формату

установления

обязательных

требований в

целях перевода

их в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

машиночитаем

ый вид.

5.

Разработаны

целевые модели

регулирования п

роцессов

предоставления

услуг,

осуществления

разрешительной

деятельности и

иных функций

на основе

реинжиниринга

действующих

правил и

процедур с

учетом анализа

«клиентского

пути» инвестора

(предпринимате

ля) и

возможностей

применения

цифровых

технологий.

6.

Обеспечена

аналитическая

поддержка и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационно

е

сопровождение,

 апробация, а

также анализ

эффективности

процессов

внедрения

разработанных

целевых

моделей.

2.25

Обеспечено

информационно

-аналитическое

и экспертно-

методологическ

ое

сопровождение

в сфере

национальной

системы

управления

данными

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Апробированы

методология

сбора данных,

создания и

ведения модели

данных,

подходы к

обеспечению

качества

данных,

алгоритмы

ведения

аналитических

метрик/показате

лей, подходы к

форматам

представления

аналитических

выводов в

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отобранных

сферах

деятельности.20

21 год —

реализовано 5

проектов для

принятия

управленческих

решений

органами

государственно

й власти с

использованием

машиночитаем

ых данных.

2022 год —

реализовано 6

проектов для

принятия

управленческих

решений

органами

государственно

й власти с

использованием

машиночитаем

ых данных.

2023 год —

реализовано 8

проектов для

принятия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

управленческих

решений

органами

государственно

й власти с

использованием

машиночитаем

ых данных.

2024 год —

реализовано 10

проектов для

принятия

управленческих

решений

органами

государственно

й власти с

использованием

машиночитаем

ых данных.

2.26

Обеспечено

развитие и

функционирова

ние ФГИС

Росаккредитаци

и в целях

сокращения

издержек

бизнеса и

предоставления

Условна

я

единица

- - 8,00

00

15,0

000

15,0

000

-

Обеспечен

сбор, хранение

и анализ

информации о

результатах

деятельности

аккредитованны

х лиц,

обеспечена

возможность

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

х услуг, в том

числе на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

удаленного

взаимодействия

участников

национальной

системы

аккредитации,

реализована

функция

ведения

реестров,

обеспечена

безопасность и

стабильность

работы

информационно

й системы и

повышен

внутриведомств

енный и

межведомствен

ный

юридически

значимый

электронный

документооборо

т, в том числе

по годам:

в 2021

году:

1)

Выполнена

разработка

программного

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечения

сервиса

удаленного

взаимодействия

участников

национальной

системы

аккредитации

ФГИС

Росаккредитаци

и;

2) Выполнена

разработка

программного

обеспечения

подсистемы

сбора и

хранения

информации о

результатах

деятельности

аккредитованны

х лиц в части

расширения

состава

участвующих

аккредитованны

х лиц и

расширения

перечня

хранимых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

документов

ФГИС

Росаккредитаци

и;

3) Выполнена

разработка

программного

обеспечения

подсистемы

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

ФГИС

Росаккредитаци

и:

- в части

предоставлений

сведений в

Министерство

цифрового

развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации,

- в части

передачи в

Евразийскую

экономическую

комиссию
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средствами

интегрированно

й системы

Евразийского

экономического

союза общего

процесса

"Использование

баз данных

документов,

оформляемых

уполномоченны

ми органами

государств -

членов

Евразийского

экономического

союза при

регулировании

внешней и

взаимной

торговли, в том

числе

представляемых

при совершении

таможенных

операций для

целей

подтверждения

соблюдений

запретов и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ограничений"

сведений о

результатах

деятельности

аккредитованны

х лиц (процесс

№1),

- в части

передачи в

Евразийскую

экономическую

комиссию

средствами

интегрированно

й

информационно

й системы

внешней и

взаимной

торговли общего

процесса

"Формирование

и ведение

единого реестра

органов по

оценке

соответствия

Евразийского

экономического

союза (в том

числе органов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

по

сертификации,

испытательных

лабораторий

(центров))",

сведений об

аккредитованны

х лицах,

включенных в

национальную

часть Единого

реестра органов

по оценке

соответствия

Евразийского

экономического

союза (процесс

№36),

- в части

обеспечения

возможности

подключения к

единой

стандартизиров

анной форме

подачи

заявления на

аккредитацию

на право

проведения

негосударствен



178

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ной экспертизы

проектной

документации и

(или)

негосударствен

ной экспертизы

результатов

инженерных

изысканий в

электронной

форме и

получения

результата на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

(функций, далее

- ЕПГУ), а

именно:

разработан вид

сведений для

получения

информации из

ЕПГУ о запросе

на оказание

государственно

й услуги;

разработан вид

сведений для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

передачи

информации о

регистрации

государственно

й услуги в

ЕПГУ;

разработан вид

сведений для

передачи

информации о

результатах

оказания

государственно

й услуги;

- в части

получения

сведений из

Росстандарта;

- в части

получения

сведений из

Росреестра;

- в части

получения

сведений из

Федеральной

таможенной

службы;

4) Выполнена

разработка

программного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечения

подсистемы

ведения реестра

сертификатов

соответствия

ФГИС

Росаккредитаци

и;

5) Выполнена

разработка

программного

обеспечения

подсистемы

ведения реестра

деклараций о

соответствии

ФГИС

Росаккредитаци

и;

6) Выполнена

разработка

программного

обеспечения

подсистемы

формирования

областей

аккредитации в

электронном

виде;

7) Выполнена

разработка
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

программного

обеспечения

подсистемы

сквозного

анализа данных

о деятельности

аккредитованны

х лиц;

8) Пройдена

аттестация

программного

обеспечения

ФГИС.

 

в 2022 году

 –

введены в

постоянную

эксплуатацию

сервис

удаленного

взаимодействия

участников

национальной

системы

аккредитации

ФГИС

Росаккредитаци

и, подсистема

сбора и

хранения

информации о

результатах
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности

аккредитованны

х лиц в части

расширения

состава

участвующих

аккредитованны

х лиц и

расширения

перечня

хранимых

документов

ФГИС

Росаккредитаци

и, подсистема

межведомствен

ного

взаимодействия

ФГИС

Росаккредитаци

и в части

предоставления

сведений из

ФНС России,

ПФР и

Росреестра,

подсистема

ведения реестра

сертификатов

соответствия

ФГИС
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Росаккредитаци

и, подсистема

ведения реестра

деклараций о

соответствии

ФГИС

Росаккредитаци

и подсистема

формирования

областей

аккредитации в

электронном

виде,

подсистема

сквозного

анализа данных

о деятельности

аккредитованны

х лиц, пройдены

тематические

испытания. в

2023 году –

модернизирован

ы сервис

удаленного

взаимодействия

участников

национальной

системы

аккредитации

ФГИС
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Росаккредитаци

и, подсистема

сбора и

хранения

информации о

результатах

деятельности

аккредитованны

х лиц в части

расширения

состава

участвующих

аккредитованны

х лиц и

расширения

перечня

хранимых

документов

ФГИС

Росаккредитаци

и, подсистема

межведомствен

ного

взаимодействия

ФГИС

Росаккредитаци

и в части

предоставления

сведений из

ФНС России,

ПФР и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Росреестра,

подсистема

ведения реестра

сертификатов

соответствия

ФГИС

Росаккредитаци

и, подсистема

ведения реестра

деклараций о

соответствии

ФГИС

Росаккредитаци

и подсистема

формирования

областей

аккредитации в

электронном

виде,

подсистема

сквозного

анализа данных

о деятельности

аккредитованны

х лиц, пройдена

аттестация.

2.27

Обеспечено

информационно

-аналитическое

и экспертно-

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

На основе

экспертно-

методологическ

ого,

Оказан

ие

услуг

(выпол

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

методологическ

ое

сопровождение

контрольной

(надзорной)

деятельности

информационно

го

сопровождения

обеспечены

поддержка и

координация

работы по

оптимизации и

повышению

эффективности

государственног

о управления в

сфере

контрольно-

надзорной и

разрешительной

деятельности.

2021 год —

проведен

эксперимент по

внедрению

механизма

досудебного

обжалования в

контрольно-

надзорной

деятельности,

обеспечено

организационно

нение

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

е и

методологическ

ое

сопровождение

процесса

оптимизации

нормативного

правового

регулирования в

сфере

контрольно-

надзорной и

разрешительной

деятельности.

2022 год —

обеспечено

организационно

е и

методологическ

ое

сопровождение

процесса

оптимизации

нормативного

правового

регулирования в

сфере

разрешительной

деятельности.

2023 год —

разработаны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предложения по

переходу на

дистанционные

методы работы

и иным

направлениям

цифровой

трансформации

контрольно-

надзорной

деятельности.

2024 год —

обеспечено

организационно

е и

методологическ

ое

сопровождение

процесса

перехода на

дистанционные

методы работы

и иные

направления

цифровой

трансформации

контрольно-

надзорной

деятельности.

2.28

Обеспечено Условна

- - 1,00 - - -

Информационна Создан- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

функционирова

ние и развитие

АИС «ЕИПСК»

я

единица

00

я система АИС

«ЕПСК»

функционирует

с интегральным

показателем

качества

равным

значению не

менее 0,97 при

заданных

нагрузочных

показателях,

учитывающих

естественный

рост нагрузки, и

сроках

реагирования на

возможные

события.

Развитие АИС

«ЕПСК» в части

создания

личного

кабинета для

членов

экспертных

советов по

отбору

учреждений

культуры и

мероприятий,

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

техническую

интеграцию с

мобильным

приложением

«Госуслуги.Кул

ьтура» и

билетными

агрегаторами, а

также

интеграцию с

платежной

системой

банка-партнера

для передачи

информации об

ID терминалах

учреждений

культуры –

участников

программы

государственно

й поддержки

повышения

доступности

учреждений

культуры для

молодежи в

возрасте от 14

до 22 лет

(далее –

Программа) -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

направлено на

достижение

базового

показателя –

перевода 50%

социально

значимых

государственны

х и

муниципальных

услуг в

электронный

вид к 2021 году,

60% - к 2022

году, 75% - к

2023 году, 95% -

к 2024 году.

Обеспечен

онлайн доступ к

связанным

массивам

данных,

реестрам и

информационны

м продуктам в

целях

реализации

программы

государственно

й поддержки

повышения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

доступности

учреждений

культуры для

молодежи в

возрасте от 14

до 22 лет.

Реализованы

цифровые

сервисы для

учреждений

культуры -

участников

Программы,

Реализованы

цифровые

сервисы для

верификации и

отбора

учреждений

культуры и

мероприятий

для участия в

программе

Программе.

Реализованы

интегрированны

е цифровые

сервисы для

онлайн-продаж

билетов на

мероприятия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Программы, в

том числе через

мобильное

приложение

«Госулуги.Куль

туры.

Обеспечено

взаимодействие

граждан,

представителей

учреждений

культуры и

органов

государственно

й власти с

использованием

модуля

обратной связи.

Реализованы

цифровые

сервисы

аналитики и

статистики для

оценки

результативност

и Программы.

Обеспечена

бесперебойная

эксплуатация

системы АИС

«ЕПСК»,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

техническая и

информационна

я поддержка,

регулярная

работа с

обращениями,

обучение

учреждений и

консультирован

ие экспертных

советов.

2.29

Создана

платформа

мониторинга

контрольной

(надзорной)

деятельности на

базе

государственно

й

автоматизирова

нной

информационно

й системы

"Управление" в

интересах

Правительства

Российской

Федерации

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Целью

выполнения

работ по

развитию ГАС

«Управление»

является

доработка

действующих

модулей

системы для

обеспечения

сбора данных от

поставщиков

информации в

разрезе видов

контроля,

организация

интеграционног

о

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

взаимодействия

с

информационны

ми ресурсами,

формирование

состава

ключевых

показателей для

аналитических

отчетов и

информационны

х панелей, а

также их

создание.

Выполнение

вышеназванных

работ позволит

повысить

эффективность

государственног

о управления в

сфере

контрольно-

надзорной

деятельности и

сфере

лицензирования

отдельных

видов

деятельности за

счет

венного

управлени

я
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

совершенствова

ния

информационно

го и

аналитического

обеспечения, а

также за счет

формирования

единого

информационно

го пространства

по данным о

проводимых

контрольно-

надзорных

мероприятиях,

объектах

контроля,

выявленных

нарушениях, а

также решить

проблемы

отсутствия

полной и

достоверной

информации о

контрольно-

надзорных

мероприятиях в

соответствии с

Федеральным



197

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

законом от

31.07.2020 №

248-ФЗ «О

государственно

м контроле

(надзоре) и

муниципальном

контроле в

Российской

Федерации» за

счет реализации

единой

информационно

й панели по

всей

контрольной

(надзорной)

деятельности, и

поддержки

принятия

оперативных

управленческих

решений,

совершенствова

ния

государственно

й политики и

обязательных

требований в

сфере

контрольно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

надзорной

деятельности.

2022 год –

созданы 2

информационны

е панели

руководителя

(информационн

ая панель

мониторинга

контрольно-

надзорной

деятельности,

информационна

я панель по

мониторингу

лицензирования

) с

использованием

аналитических

отчетов,

инструментов

сбора данных,

сервисов

интеграции;

2023 год –

обеспечена

эксплуатация 2

информационны

х панелей

руководителя
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(информационн

ая панель

мониторинга

контрольно-

надзорной

деятельности,

информационна

я панель по

мониторингу

лицензирования

), в том числе

аналитических

отчетов,

инструментов

сбора данных,

сервисов

интеграции;

2024 год –

обеспечена

эксплуатация 2

информационны

х панелей

руководителя

(информационн

ая панель

мониторинга

контрольно-

надзорной

деятельности,

информационна

я панель по



200

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мониторингу

лицензирования

), в том числе

аналитических

отчетов,

инструментов

сбора данных,

сервисов

интеграции.

 

2.30

Обеспечена

цифровая

трансформация

ФСИН России в

рамках

создания

ведомственных

информационны

х систем

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Проведение

цифровой

трансформации

уголовно-

исполнительной

системы

Российской

Федерации и

внедрение

цифровых

технологий во

все сферы

деятельности ее

учреждений и

органов

позволит ФСИН

России выйти

на новый, более

качественный,

уровень

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исполнения

функций,

возложенных на

ФСИН

России.В

рамках

достижения

результата

«Обеспечена

цифровая

трансформация

ФСИН России в

рамках

создания

ведомственных

информационны

х систем»

федерального

проекта

«Цифровое

государственно

е управление» в

2021 году

планируется

выполнение

следующих

мероприятий:

1. Проведены

мероприятия по

исследованию

информационны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х и

автоматизирова

нных систем в

учреждениях

УИС.

Обследованы 24

учреждения;

2. Проведены

мероприятия по

обследованию

рабочих

процессов 19

структурных

подразделений

ФСИН России и

14 учреждений,

непосредственн

о подчиненных

ФСИН России;

3.

Подготовлены 4

проекта

концепций на

создание

ведомственных

информационны

х систем и

технико-

экономические

обоснования к

ним, с учётом
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

замечаний и

предложений

Минцифры

России;

4.

Подготовлены 4

проекта

правовых актов

на создание

ведомственных

информационны

х систем;

5. Разработано 4

проекта

технических

заданий на

создание

ведомственных

информационны

х систем;

6. Разработан

проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации по

наделению

ФСИН России

полномочиями

по

предоставлению
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственно

й услуги

«Электронная

очередь».

2.31

Обеспечено

оказание услуг,

предоставляемы

х Федеральным

медико-

биологическим

агентством

гражданам

(включая

прикреплённый

контингент), в

электронном

виде, в том

числе с

использованием

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

«Единый портал

государственны

х и

муниципальных

услуг (функции)

(ЕПГУ)»

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 

Достижение

результата

«Обеспечено

оказание услуг

предоставляемы

х Федеральным

медико-

биологическим

агентством

гражданам

(включая

прикреплённый

контингент), в

электронном

виде, в том

числе с

использованием

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

"Единый портал

государственны

х услуг

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(функции)"

будет

осуществляться

посредством

реализации двух

взаимоувязанны

х направлений:

1.     Создание

единого

цифрового

контура ФМБА

России

2.

Повышение

эффективности,

информационно

й безопасности

и обеспечение

предоставления

массовых и

значимых услуг

посредством

информационно

й системы

«Единый портал

государственны

х и

муниципальных

услуг

(функции)»
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.

Характеристи

ка по

направлению

создание

единого

цифрового

контура

ФМБА России

 

Обеспечение

мероприятий,

направленных

на повышение

эффективности

работы

медицинских

организаций

ФМБА России

посредством

создания

«Единой

ведомственной

медицинской

информационно

-аналитической

системы ФМБА

России»

(далее -

ЕВМИАС),

предоставляемо
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й по облачной

технологии,

создания

инфраструктуры

доступа к ней,

включая

медицинское

оборудование и

автоматизирова

нные рабочие

места, а

именно:

- Техническое

проектирование

модернизации

ИКТ

инфраструктуры

(ЛВС,) в МО и

территориальны

х органах

ФМБА России

для

обеспечения

подключения

АРМ к ЦПС

ЕВМИАС

ФМБА России,

подключения

соответствующе

го

медицинского
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

оборудования и

анализаторов.

- Развитие

инфраструктуры

: обеспечение

организаций

санитарно-

эпидемического

надзора,

медико-

социальной

экспертизы и

территориальны

х органов

ФМБА России

российскими

аппаратными и

программно-

аппаратными

средствами с

целью

предоставления

государственны

х услуг в

электронном

виде.

- Обеспечение

Медицинских

работников

средствами

электронной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подписи

(УКЭП,

носитель,

криптопровайде

р), для

организации

юридически

значимого

документооборо

та с целью

предоставления

государственны

х услуг в

электронном

виде.

- Техническое

проектирование

модернизации

ИКТ

инфраструктуры

(ЛВС) в МО и

территориальны

х органах

ФМБА России

для

обеспечения

подключения

АРМ к ЦПС

ЕВМИАС

ФМБА России,

подключения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

соответствующе

го

медицинского

оборудования и

анализаторов.

 

1.1. Значения

результата по

направлению:

            - 2021

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Доля

организаций

ФМБА России

подключенных

к ЕВМИАС -

30%;

б) Доля

лабораторного

оборудования

передающего

результаты

исследований в

ЕВМИАС - 30%

*;

·        в) Доля

диагностическо

го оборудования

передающего
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

результаты

исследований в

ЕВМИАС - 30%

*.

            - 2022

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Доля

организаций

ФМБА России

подключенных

к ЕВМИАС -

100%;

·        б) Доля

лабораторного

оборудования

передающего

результаты

исследований в

ЕВМИАС - 50%

*;

в) Доля

диагностическо

го оборудования

передающего

результаты

исследований в

ЕВМИАС - 50%

*.

            - 2023
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Доля

организаций

ФМБА России

подключенных

к ЕВМИАС -

100%;

·        б) Доля

лабораторного

оборудования

передающего

результаты

исследований в

ЕВМИАС -

100%*;

в) Доля

диагностическо

го оборудования

передающего

результаты

исследований в

ЕВМИАС -

100%*.

            - 2024

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Доля

организаций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ФМБА России

подключенных

к ЕВМИАС -

100%;

б) Доля

лабораторного

оборудования

передающего

результаты

исследований в

ЕВМИАС -

100%*;

в) Доля

диагностическо

го оборудования

передающего

результаты

исследований в

ЕВМИАС -

100%*.

 

* -

оборудование

имеющее

техническую

возможность

формировать и

передавать

результаты.

 

2.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Характеристи

ка по

направлению

повышение

эффективност

и,

информационн

ой

безопасности и

обеспечение

предоставлени

я массовых и

значимых

услуг

посредством

информационн

ой системы

«Единый

портал

государственн

ых услуг

(функции)»

 

Обеспечение

мероприятий,

направленных

на повышение

удобства и

эффективности

услуг

оказываемых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ФМБА России

гражданам

посредством

разработки и

внедрения

необходимого

функционала

автоматизации

организаций

ФМБА России в

ЕВМИАС и

обеспечения

взаимодействия

через ЕПГУ:

- Создание

специализирова

нной

подсистемы

"Медико-

социальная

экспертиза» с

целью

предоставления

государственны

х услуг в

электронной

форме.

 

- Системное

проектирование

и разработка
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технического

задания для

реализации

мероприятий

2021 - 2024 года,

включая общую

архитектуру

системы и

специализирова

нные

информационны

е подсистемы

ЕВМИАС

ФМБА России:

1. ЦПС

«Система

мониторинга

соблюдения

санитарно-

эпидемиологиче

ских и

гигиенических

требований»;

2. ЦПС «ЕИБД

Крови»;

3. ЦПС

«Спортивная

медицина»;

4. ЦПС

«Организации

оказания
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

профилактическ

ой медицинской

помощи

(диспансеризац

ия,

диспансерное

наблюдение,

профилактическ

ие осмотры)»;

5. ЦПС

«Санаторно-

курортное

обеспечение»;

6. ЦПС

«Ситуационный

центр».

 

- Развитие

инфраструктуры

: аренда

вычислительны

х мощностей

ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственны

х услуг в

электронном

виде ЕВМИАС

ФМБА России
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 

-

Информационна

я безопасность:

аттестация

ЕВМИАС

ФМБА России,

для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственны

х услуг в

электронном

виде и

обеспечения

установленного

уровня

безопасности

информации.

 

-

Информационна

я безопасность:

закупка/продлен

ие лицензий ИБ

для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х услуг в

электронном

виде и

обеспечения

установленного

уровня

безопасности

информации.

 

- Техническое

обслуживание и

поддержка

ЕВМИАС

ФМБА России

для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственны

х услуг в

электронном

виде.

 

-

Информационна

я безопасность:

техническое

сопровождение

ЦПС «Защиты

информации»

(включая ЗСПД
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«ЕВМИАС

ФМБА

России»), для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственны

х услуг в

электронном

виде и

обеспечения

установленного

уровня

безопасности

информации.

 

2.1. Значения

результата по

направлению:

            - 2021

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Доля

медицинских

карт ведущихся

в электронном

виде с

использованием

ЭЦП - 0%;

б) Доля приемов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

пациентов,

проведенных с

использованием

функционала

телемедицинск

их

консультаций -

0%;

в) Доля

пациентов

удовлетворенны

х качеством

медицинских

услуг - 70 %.

            - 2022

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Доля

медицинских

карт ведущихся

в электронном

виде с

использованием

ЭЦП - 80%;

б) Доля приемов

пациентов,

проведенных с

использованием

функционала

телемедицинск
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

их

консультаций -

10%;

в) Доля

пациентов

удовлетворенны

х качеством

медицинских

услуг - 75 %.

            - 2023

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Доля

медицинских

карт ведущихся

в электронном

виде с

использованием

ЭЦП - 100%;

б) Доля приемов

пациентов,

проведенных с

использованием

функционала

телемедицинск

их

консультаций -

30%;

в) Доля

пациентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

удовлетворенны

х качеством

медицинских

услуг - 80 %.

            - 2024

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Доля

медицинских

карт ведущихся

в электронном

виде с

использованием

ЭЦП - 100%;

б) Доля приемов

пациентов,

проведенных с

использованием

функционала

телемедицинск

их

консультаций -

50%;

в) Доля

пациентов

удовлетворенны

х качеством

медицинских

услуг - 90 %.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.32

Обеспечено

функционирова

ние платформы

поиска работы и

подбора

персонала на

базе

информационно

-аналитической

системы

Общероссийска

я база вакансий

«Работа в

России» и ее

взаимодействие

с Единым

порталом

государственны

х и

муниципальных

услуг.

Нарастающий

итог

Миллио

н

человек

2,

00

00

2,

50

00

3,00

00

12,0

000

12,5

000

13,0

000

Обеспечено

функционирова

ние платформы

поиска работы и

подбора

персонала на

базе Единой

цифровой

платформы в

сфере занятости

и трудовых

отношений

«Работа в

России»,

включая:

реализованы

витрины

данных

Роструда в

рамках

национальной

системы

управления

данными;

создан

репозиторий

данных для

российских

разработчиков

ИИ-решений, в

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

том числе

формирование и

обновление

«дата-сетов» в

репозитории,

согласно

составу наборов

и паспортам

«дата-сетов» в

НСУД.

Обеспечено раз

витие

функциональнос

ти

интеллектуальн

ого подбора

резюме и

вакансий в

части:

анализа данных

соискателя

(работника) и

пользовательско

й активности

(на основании

ранее

разработанной

методологии);

внедрения

метрик

определения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эффективности

его работы,

включая

разработку

критериев

успешности

подбора, для

дальнейшей

корректировки и

переобучения

моделей.

Обеспечено

создание

цифрового

профиля

соискателя,

включая:

развитие

электронного

личного дела

(включение

данных о ходе и

результатах

предоставления

государственны

х услуг, в том

числе

унаследованных

), для

наполнения

цифрового
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

профиля;

формирование

резюме на

основании

цифрового

профиля;

развитие

функциональнос

ти интеграции с

внешними

системами в

части

включения в

состав ЦП

данных профиля

волонтера

(DOBRO.RU),

данных паспорт

а компетенций

соискателя

(Worldskills

Russia).

Доработаны

подсистемы и

модули Единой

цифровой

платформы

«Работа в

России» по

результатам
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сбора и анализа

предложений

пользователей;

2.33

Созданы и

функционируют

сервисы

предоставления

государственны

х услуг и

исполнение

государственны

х функций в

области

содействия

занятости

населения в

электронном

виде с

использованием

единого портала

государственны

х и

муниципальных

услуг

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

Основными

задачами

выполняемых

работ

являются:созда

ны механизмы

осуществление

социальных

выплат в сфере

занятости

населения;

создан

механизм

внесения

изменений в

целях

устранения

ошибок и

нарушений,

допущенных

сотрудниками

органов

занятости в

процессе

оказания услуг;

создан

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

механизм

предоставления

органами

занятости

справок по

запросам

пользователей,

в том числе в

электронном

виде;

реализована

интеграция с

ЕПГУ в целях

обеспечения в

2022 году

требований

законодательств

а о возможности

оказания

государственны

х услуг в сфере

занятости

населения в

полном объеме

посредством

ЕПГУ;

доработан серви

с

взаимодействия

с

работодателями



230

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

посредством

API.

2.34

Создание,

развитие,

наполнение и

сопровождение

государственны

х

информационны

х систем

"Единая

электронная

картографическ

ая основа" и

"Федеральный

портал

пространственн

ых данных"

Штука

- - - 4,00

00

- -

 1. Создана

информационна

я система

ведения

федерального

фонда

пространственн

ых данных,

интегрированна

я с ГИС ФППД

и ГИС ЕЭКО, и

автоматизирую

щая ведение

Федерального

фонда

пространственн

ых данных (ИС

ФФПД) (на

31.12.2022 - 1

шт.).

(Реализация в

рамках

соглашения о

предоставлении

из федерального

бюджета

субсидии в

соответствии с

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 2,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

абзацем 2

пункта 1 статьи

78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации от

12.01.2021 №

321-02-2021-010,

заключенного с

ФГБУ "Центр

геодезии,

картографии и

ИПД").

2. Создан

аппаратно-

программный

комплекс

федеральной

сети

геодезических

станций (АПК

ФСГС) (на

31.12.2022 - 1

шт.).

(Реализация в

рамках

соглашения о

предоставлении

из федерального

бюджета
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

субсидии в

соответствии с

абзацем 2

пункта 1 статьи

78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации от

12.01.2021 №

321-02-2021-010,

заключенного с

ФГБУ "Центр

геодезии,

картографии и

ИПД")

2.35

Создана и

функционирует

цифровая

платформа, и на

ее основе

обеспечено

оказание

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг, а также

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

В период с 2021

по 2024 год – на

основе

государственно

й

информационно

й системы

«Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»»:-

реализованы

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

цифровая

трансформация

функций

Минспорта

России

функции

формирования

Единого

календарного

плана

спортивных

соревнований;

- реализованы

функции

онлайн-записи

граждан на

занятия

физической

культурой и

массовым

спортом;

- реализованы

функции по

формированию

отчетов о

деятельности в

сфере

физической

культуры и

спорта (1ФК,

3ФК, 5ФК).

- реализованы

функции по

присвоению

спортивных

разрядов и

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

званий

(включая ГТО).

В 2021 –

реализованы

мероприятия по

принятию

нормативного

(правового)

акта; создана и

запущена в

опытную

эксплуатацию

единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»;

В 2022 –

запущена в

промышленную

эксплуатацию

единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»;

В 2023 –

эксплуатация

единая
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»;

В 2024 –

эксплуатация

единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт».

2.36

Создана

государственна

я

информационна

я система

обеспечения

градостроитель

ной

деятельности

РФ (далее -

ГИСОГД РФ),

проведено

обучение

государственны

х заказчиков

использованию

технологий

Условна

я

единица

- - 3,00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

 

Характеристика

результата: 2021

год – 1.

Утвержден

(подписан) акт

о приемке

подсистем

ГИСОГД РФ 1

очереди в

эксплуатацию

2. Проведено

обучение

государственны

х заказчиков

использованию

технологий

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационно

го

моделирования,

создан и

функционирует

Проектный

офис цифровой

трансформации

в строительстве

и жилищно-

коммунальном

хозяйстве

информационно

го

моделирования;

3.

Функционирует

Проектный

офис цифровой

трансформации

в строительстве

и жилищно-

коммунальном

хозяйстве.

2022 год – 1.

Утвержден

(подписан) акт

о приемке

ГИСОГД РФ в

эксплуатацию

Разработан

НПА о вводе

ГИСОГД РФ в

эксплуатацию;

2. Проведено

обучение

государственны

х заказчиков

использованию

технологий

информационно

го

моделирования;

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3.

Функционирует

Проектный

офис цифровой

трансформации

в строительстве

и жилищно-

коммунальном

хозяйстве.

2023 год – 1.

Утвержден

(подписан) акт

о приемке

доработанной

ГИСОГД РФ в

эксплуатацию;

2. Проведено

обучение

государственны

х заказчиков

использованию

технологий

информационно

го

моделирования;

3.

Функционирует

Проектный

офис цифровой

трансформации

в строительстве
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и жилищно-

коммунальном

хозяйстве;

2024 год – 1.

Утвержден

(подписан) акт

о приемке

доработанной

ГИСОГД РФ в

эксплуатацию,

2. Проведено

обучение

государственны

х заказчиков

использованию

технологий

информационно

го

моделирования;

3.

 Функционирует

Проектный

офис цифровой

трансформации

в строительстве

и жилищно-

коммунальном

хозяйстве.

2.37

Поддержание

системы

Условна

я

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Ежегодное

проведение

Создан

ие

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предоставление

государственны

х услуг,

исполнения

государственны

х функций и

межведомствен

ного

взаимодействия

ФСБ России в

актуальном

состоянии

единица опытно-

конструкторски

х работ по

модернизации

системы

предоставления

государственны

х услуг,

исполнения

государственны

х функций

и

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

ФСБ России

(далее –

система ФСБ

России).

Выполнение

указанных

работ позволит

реализовать:

- разработку

новых видов

сведений;

- доработку

существующих

видов сведений;

- подключение к

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

дополнительны

м видам

сведений;

- модернизацию

аппаратной

части системы

ФСБ России;

- модернизацию

программной

части системы

ФСБ России.

 2021 год:

1 Работы по

реализации

доступа в

системе ФСБ

России к

государственны

м

автоматизирова

нным

информационны

м системам

(ГАС, ГИС и

т.д.)

2 Работы по

подключению к

видам сведений

3 Доработка

части

технологически
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х процессов

системы и

разработка

решений

адресного

взаимодействия

4 Доработка

функционально

й части

клиентского и

серверного ПО

системы

5 Работы по

подключению к

видам сведений

 

2022 год:

1 Работы по

подключению к

видам сведений

2 Доработка

системы в

части

взаимодействия

с новыми

версиями

технологически

х форматов

3 Доработка

части

технологически
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х процессов

системы и

разработка

решений

адресного

взаимодействия

4 Доработка

функционально

й части

клиентского и

серверного ПО

системы

5 Работы по

интеграции и

настройке баз

данных

системы

 2023 год:

1 Работы по

реализации

доступа в

системе ФСБ

России к

государственны

м

автоматизирова

нным

информационны

м системам

(ГАС, ГИС и

т.д.)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2 Доработка

технологически

х процессов

системы и

разработка

решений

адресного

взаимодействия

 2024 год:

1 Доработка

функционально

й части доступа

системы ФСБ

России к

государственны

м

автоматизирова

нным

информационны

м системам

(ГАС, ГИС и

т.д.)

2 Доработка

функционально

й части

клиентского и

серверного ПО

системы

3 Доработка

технологически

х процессов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системы и

разработка

решений

адресного

взаимодействия

2.38

Обеспечено

создание и

эксплуатация

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

уполномоченны

х по правам

человека

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Основной

целью

разработки

ФГИС УПЧ

является

создание

эффективной

цифровой

платформы и

сервисов,

функционирую

щих в рамках

единого

информационно

го пространства

с другими

государственны

ми

информационны

ми системами и

сервисами,

обеспечивающи

х

взаимодействие

государства и

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2022

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

граждан по

вопросам

защиты прав и

свобод. Для

достижения

данной цели, а

также учитывая

практические

вопросы,

стоящие перед

Аппаратом

Уполномоченны

х по правам

человека и

уполномоченны

ми субъектов

Российской

Федерации,

ФГИС УПЧ

должна

обеспечить

решение

следующих

задач:

1. Приём и

регистрация

заявлений и

жалоб граждан

Российской

Федерации,

граждан других
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

стран,

находящихся на

территории

Российской

Федерации.

Обращения

поступают по

разным каналам

– почтовые

отправления,

электронная

почта,

обращения

через

информационны

е порталы

различных

ведомств и

организаций.

Обращения

поступают из

разных

источников –

прямые

обращения

граждан,

обращения

органов

государственно

й власти,

организаций,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

правозащитнико

в.

2. Обработка

обращений

граждан,

включая

классификацию

и

формализацию

обращений,

перенаправлени

е обращений

ответственным

структурам,

информировани

е граждан о

статусе их

обращений.

3.  Мониторинг

защиты прав и

свобод

ответственным

и структурами,

должностными

лицами,

организациями

при

взаимодействии

с гражданами.

4.

 Интеллектуаль
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ная обработка

обращений

граждан с точки

зрения

жизненной

ситуации

человека.

Формирование

и обработка

комплекса

вопросов,

соответствующ

их ситуации в

части защиты

прав и свобод.

5. Анализ

социальной

активности

граждан в

социальных

сетях и

государственны

х

информационны

х системах с

целью

своевременного

выявления

фактов

нарушения прав

и свобод и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

граждан и

своевременно

реакции на

данные

нарушения.

6. Мониторинг

соблюдения

прав человека в

рамках единого

информационно

го пространства

на всех уровнях

государственно

й власти и во

всех субъектах

Российской

Федерации.

7. Интеграция с

инфраструктуро

й электронного

правительства,

единым

порталом

государственны

х и

муниципальных

услуг, обмен

данными с

информационны

ми системами

государственны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х органов и

неправительств

енных

организаций, в

том числе

международных

.

8.

 Прогнозирован

ие изменений,

мер и

последствий в

части

соблюдения и

защиты прав

человека.

9. Анализ

данных,

собираемых

Институтом

Уполномоченно

го по правам

человека, с

целью

выявления

несовершенства

законодательств

а и подготовки

соответствующ

их предложений

по изменению
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

законодательств

а.

10.

  Планирование

и поддержка

мероприятий

правового

просвещения и

научно-

образовательно

й деятельности.

Информационна

я поддержка

работы научно-

образовательны

х центров, в том

числе с

применением

средств

дистанционного

обучения,

технологий

дополненной и

виртуальной

реальности и

других

современных

образовательны

х технологий.

В 2022 году

производится ра
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

зработка

системного

проекта и

создание ФГИС

УПЧ.

В 2023 году

завершается

развитие ФГИС

УПЧ, проходит

аттестацию по

требованиям

информационно

й

безопасности и

вводится в

промышленную

эксплуатацию.

В 2024 году

производятся

работы по

эксплуатации Ф

ГИС УПЧ.

2.39

Реализованы

мероприятия по

переходу

федеральных

органов

исполнительной

власти на

исполнение

Условна

я

единица

- - 5,00

00

5,00

00

- -

Реализованы

мероприятия по

цифровой

трансформации

разрешительных

услуг

федеральных

органов

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

первоочередных

государственны

х функций по

выдаче

разрешений в

электронном

виде

исполнительной

власти, которые

позволяют

обеспечить

подачу

заявления и

необходимых

документов на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)

без

необходимости

личного

посещения

органа власти,

предоставление

результата

оказания услуги

в форме

электронного

документа и

переход на

реестровую

модель,

сократить сроки

оказания

услуги.

Роскомнадзор

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2021 г. - работы

для

обеспечения

вывода на

ЕПГУ

государственны

х услуг

"Присвоение

(назначение)

радиочастот

или

радиочастотных

каналов для

радиоэлектронн

ых средств

гражданского

назначения" и

"Лицензировани

е деятельности

в области

оказания услуг

связи" приняты

и оплачены;

2022 г. -

государственны

е услуги

"Присвоение

(назначение)

радиочастот

или

радиочастотных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

каналов для

радиоэлектронн

ых средств

гражданского

назначения" и

"Лицензировани

е деятельности

в области

оказания услуг

связи"

 выведены на

ЕПГУ.

Минцифры

России

2021 г. -

разработаны

формы

государственны

х услуг

"Регистрация

сертификатов

соответствия в

реестре

сертификатов

соответствия

средств связи"

и "Регистрация

деклараций о

соответствии

средств связи"

для обеспечени



256

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

я их вывода на

ЕПГУ;

2022 г. -

государственны

е услуги

"Регистрация

сертификатов

соответствия в

реестре

сертификатов

соответствия

средств связи"

и "Регистрация

деклараций о

соответствии

средств связи"

 выведены на

ЕПГУ.

Росрыболовст

во 2021 г. -

работы для

обеспечения

вывода

на ЕПГУ

государственно

й услуги

"Оформление,

выдача,

регистрация,

приостановлени

я действия и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

аннулированию

разрешений на

добычу (вылов)

водных

биологических

ресурсов, а

также

внесение в них

изменений"

 приняты и

оплачены;

2022 г. -

государственна

я услуга

"Оформление,

выдача,

регистрация,

приостановлени

я действия и

аннулированию

разрешений на

добычу (вылов)

водных

биологических

ресурсов, а

также

внесение в них

изменений"

 выведены на

ЕПГУ.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.40

Обеспечен

запуск и

реализация

проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

2021 г. Одобрен

проект по

реализации

эксперимента с

использованием

усиленной

электронной

подписи при

предоставлении

услуг и

осуществлении

иных действий

с

использованием

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

"Единая

система

идентификации

и

аутентификаци

и в

инфраструктуре

,

обеспечивающе

й

информационно

-

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологическо

е

взаимодействие

информационны

х систем,

используемых

для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг в

электронной

форме в форме

государственно-

частного

взаимодействия

.

Заключено

соглашение о

государственно-

частном

партнерстве или

государственно-

частном

взаимодействии

2022 г. Ободрен

проект с

использованием

цифровых

технологий в



260

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия

Заключено

соглашение о

государственно-

частном

партнерстве или

концессионное

соглашение по

результатам

взаимодействия

с коммерческой

организацией по

проведению

эксперимента

по реализации

проекта с

использованием

цифровых

технологий

(применяется в

случае

заключения

соглашения для

реализации

(проведения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эксперимента

по реализации)

проекта с

использованием

цифровых

технологий)

2023 г.

Обеспечено

размещение

коммерческих

сервисов на

инфраструктуре

электронного

правительства.

Ободрен проект

с

использованием

цифровых

технологий в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия

Заключено

соглашение о

государственно-

частном

партнерстве или
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

концессионное

соглашение по

результатам

взаимодействия

с коммерческой

организацией по

проведению

эксперимента

по реализации

проекта с

использованием

цифровых

технологий

(применяется в

случае

заключения

соглашения для

реализации

(проведения

эксперимента

по реализации)

проекта с

использованием

цифровых

технологий)

2024 г.

Обеспечено

размещение

коммерческих

сервисов на

инфраструктуре
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

электронного

правительства.

Ободрен проект

с

использованием

цифровых

технологий в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия

Заключено

соглашение о

государственно-

частном

партнерстве или

концессионное

соглашение по

результатам

взаимодействия

с коммерческой

организацией по

проведению

эксперимента

по реализации

проекта с

использованием

цифровых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологий

(применяется в

случае

заключения

соглашения для

реализации

(проведения

эксперимента

по реализации)

проекта с

использованием

цифровых

технологий)

2.41

Создана

общественная

сетевая

платформа

управления

правами на

результаты

интеллектуальн

ой деятельности

и средства

индивидуализац

ии,

обеспечивающа

я развитие

сервисов

управления

такими правами

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создана

автономная

некоммерческая

организация,

обеспечивающа

я, в том числе,

функционирова

ние

общественной

сетевой

платформы

управления

правами на

результаты

интеллектуальн

ой деятельности

и средства

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в цифровой

среде (открытая

общественная

технологическа

я

инфраструктура

) и организация,

обеспечивающа

я

функционирова

ние указанной

инфраструктуры

индивидуализац

ии,

обеспечивающе

й развитие

сервисов

управления

такими правами

в цифровой

среде (открытая

общественная

технологическа

я

инфраструктура

).

ы)

2.42

Организованы

научно-

методологическ

ая поддержка,

мониторинг,

создание,

развитие,

внедрение и

эксплуатация

новых

цифровых

технологий

(информационн

ых систем) в

сфере

государственног

Условна

я

единица

- - 7,00

00

48,0

000

53,0

000

53,0

000

1. Создана

единая

национальная

система

разработки и

принятия

регуляторных

решений в

Российской

Федерации.

2. Обеспечено

развитие и

эксплуатация

автоматизирова

нной

информационно

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о управления (в

том числе для

оценки качества

оказания

государственны

х

(муниципальны

х) услуг,

сопровождения

нормотворческо

го процесса)

й системы

«Информационн

о-

аналитическая

система

мониторинга

качества

государственны

х услуг» в целях

функционирова

ния механизма

оценки

гражданами

качества

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг. 3.

Внедрены

механизмы

мониторинга

инициатив и

управлений

изменениями в

области

цифровой

трансформации

отраслей

экономики и

секторов

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

социальной

сферы, в том

числе

разработки

планов

цифровой

трансформации

для

отраслей/рынко

в/сфер

экономической

деятельности и

секторов

социальной

сферы на

основе

платформенных

решений, а

также

нормативного

регулирования в

цифровой

экономике.

4. Обеспечено

развитие и

эксплуатация

единой

автоматизирова

нной

информационно

й системы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

поддержки

социально

ориентированны

х

некоммерчески

х организаций

(АИС СО НКО)

 для повышения

эффективности

коммуникации

НКО и ФОИВ,

ОМСУ.

5.  Создание

ГИС

"Экономика" в

целях анализа и

прогнозировани

я социально-

экономического

развития, в том

числе с целью

осуществления

мониторинга

эффективности

реализованных

субсидий

6. Обеспечено

развитие и

эксплуатация

специализирова

нного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационно

го ресурса

«Единый портал

внешнеэкономи

ческой

информации

Минэкономразв

ития России в

сети Интернет»

версии 2.0.

7. Обеспечено

создание,

развитие и

эксплуатация

модуля,

использующего

искусственный

интеллект в

задачах докуме

нтооборота на

данных ФОИВ.

2.43

Создана

универсальная

цифровая

платформа

инвентаризации

, учета и

контроля

состояния всех

видов

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

На объектах

Минобороны

России :

коммунального

назначения

(теплового,

водопроводно-

канализационно

го,

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

энергоресурсов

и

имущественных

комплексов

государственно

й и

муниципальной

форм

собственности

электросетевого

хозяйства),

административ

ного и

производственн

ого,

дошкольного и

среднего

образования,

лечебно-

оздоровительног

о, казарменно-

жилищного и

жилого фондов

внедрена

Цифровая

платформа

обеспечивающа

я

инвентаризаци

ю учет и

контроль

состояния всех

видов

энергоресурсов

и

имущественног

о комплекса с

возможностью

автоматизирова

нного сбора

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

данных о

производстве,

транспортировк

е и потреблении

коммунальных

услуг (ресурсов)

в едином

формате, с

функцией

автоматизирова

нного

управления

этими

процессами в

режиме

реального

времени.В

Цифровой

платформе

разработаны и

внедрены:

-единые

технологически

е стандарты к

ведению

деятельности

организаций

оказывающих

коммунальные

услуги в

интересах
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Минобороны

России, а также

юридических

лиц и граждан

муниципальных

образований

Российской

Федерации,

обеспечивающи

е доведение в

электронной

форме

информации о

предоставлении

, коммунальных

услуг (ресурсов)

 их количестве

и стоимости,

состоянии

объектов

имущественног

о комплекса и

необходимости

проведения

ремонтных

работ, а также

мероприятий по

энергосбережен

ию и

обеспечению

энергоэффектив
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ности;

 - цифровые

сервисы и

технологии,

повышающие

стабильность и

качество

обеспечения

Минобороны

России

коммунальными

услугами и

ресурсами для

собственных

нужд ,а также

юридических

лиц и граждан

муниципальных

образований

Российской

Федерации.

2.44

Создана

отечественная

цифровая

платформа

сбора,

обработки,

хранения и

распространени

я данных

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

2021 год

Выполнение

государственны

х контрактов:

1) от 15 октября

2019 г. № 756-

Ц003/19/163 на

ОКР «Цифровая

Земля –

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние темпа

роста

валового

внутренне

го

продукта

страны

выше

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

дистанционного

зондирования

Земли из

космоса,

обеспечивающа

я потребности

граждан,

бизнеса и

власти, также

обеспечена

реализация

проекта

«Цифровая

земля»

покрытие»;

Разработка

рабочей

документации

на

Информационну

ю систему

«Цифровая

Земля» и ее

составные

части;

Разработка

программной

документации

на СПО

Информационно

й системы

«Цифровая

Земля»;

Закупка

технических

средств

Информационно

й системы

«Цифровая

Земля».

2) от 02.12.2019

№ 353-

Ц001/19/211 на

ОКР «Аист»:

Разработка

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

среднеми

рового

при

сохранени

и

макроэкон

омическо

й

стабильно

сти,

Обеспече

ние темпа

устойчиво

го роста

доходов

населения

и уровня

пенсионн

ого

обеспече

ния не

ниже

инфляции
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

рабочей

конструкторско

й документации

на опытные

изделия

космического

комплекса

дистанционного

зондирования

Земли

стереоскопичес

кой съемки.

 

2022 год

1) Завершение

государственног

о контракта от

15 октября 2019

г. № 756-

Ц003/19/163 на

ОКР «Цифровая

Земля –

покрытие»:

Монтажные и

пусконаладочны

е работы

технических

средств

Информационно

й системы

«Цифровая
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Земля» на

объекте

(объектах)

эксплуатации;

Проведение

государственны

х испытаний

информационно

й системы

«Цифровая

Земля»;

Приемка

информационно

й системы

«Цифровая

Земля».

 

2)Выполнение

государственног

о контракта от

02.12.2019 №

353-Ц001/19/211

на ОКР «Аист»:

Изготовление

составных

частей

космического

комплекса

дистанционного

зондирования

Земли
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

стереоскопичес

кой съемки.

 

2023 год

Завершение

государственног

о контракта от

02.12.2019 №

353-Ц001/19/211

на ОКР «Аист»:

Изготовление

космических

аппаратов

«Аист-2Т» и

космического

комплекса в

целом.

2.45

Обеспечено

оказание услуг

по

формированию

и

предоставлению

информационно

-

телекоммуника

ционных

сервисов,

включая

создание,

Условна

я

единица

- - 5,00

00

5,00

00

5,00

00

5,00

00

Сокращение

времени на

внедрение

государственны

х

информационны

х систем,

информационны

х ресурсов и

сервисов

органов

государственно

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

развитие,

эксплуатацию

цифровых

платформ и

систем (в том

числе на основе

единой

цифровой

платформы

Российской

Федерации

«ГосТех»),

функционирую

щих на основе

единых

облачных

решений и

инфраструктуры

для органов

государственно

й власти

(государственн

ых органов),

органов

местного

самоуправления

,

государственны

х

внебюджетных

фондов,

й власти

(государственн

ых органов),

органов

местного

самоуправления

,

государственны

х

внебюджетных

фондов,

государственны

х академий наук

и

государственны

х

(муниципальны

х) учреждений

(далее –

Ведомства),

предоставление

государственны

х сервисов и

автоматизация

государственны

х функций на

базе единой

цифровой

платформы

Российской

Федерации

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

х академий наук

и

государственны

х

(муниципальны

х) учреждений.

"ГосТех" для

создания,

развития и

обеспечения

функционирова

ния

государственны

х

информационны

х систем (в том

числе

информационны

х систем и

подсистем),

программно-

аппаратных

комплексов,

технических

решений,

платформ и

других

технологически

х элементов.

 

1.

 Характеристи

ка по

направлению

ФГИС

«Управление

ГЕОП и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Государственн

ая единая

облачная

платформа

Обеспечение

мероприятий,

направленных

на повышение

эффективности

расходования

бюджетных

ассигнований и

сокращения

затрат на

проведение

закупочных

процедур за

счет создания,

развития и

обеспечения

функционирова

ния

государственны

х

информационны

х систем (в том

числе

информационны

х систем и

подсистем),

программно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

аппаратных

комплексов,

технических

решений,

платформ и

других

технологически

х элементов

необходимых

для Ведомств в

части:

- обеспечения

перевода в

Государственну

ю единую

облачную

платформу

информационны

х систем и

информационны

х ресурсов

Ведомств;

- обеспечения

создания и

развития

межведомствен

ных цифровых

платформ

обеспечения

деятельности

Ведомств на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

базе

Государственно

й единой

облачной

платформы;

- создания,

развития и

обеспечения

функционирова

ния

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

«Управление

государственно

й единой

облачной

платформой»;

-

 предоставления

вычислительны

х ресурсов для

ГЕОП в целях

размещения и

обеспечения

функционирова

ния ИР и ИС

Ведомств;

- обеспечения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

бесперебойного

функционирова

ния

государственны

х

информационны

х систем и

информационны

х ресурсов с

использованием

Государственно

й единой

облачной

платформы.

 

1.1. Значения

результата по

направлению:

            - 2021

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Обеспечено

создание и ввод

в эксплуатацию

ФГИС

«Управление

ГЕОП» (50% от

1 у.е.);

б) Обеспечен

перевод информ
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ационных

систем и

ресурсов

федеральных

Ведомств в

государственну

ю единую

облачную

платформу по

сервисной

модели (50% от

1 у.е.).

            - 2022

год - 1 у.е. в

составе

мероприятий:

а) Обеспечено

функционирова

ние ФГИС

«Управление

ГЕОП» (50% от

1 у.е.);

б) Обеспечен

перевод информ

ационных

систем и

ресурсов

федеральных

Ведомств в

государственну

ю единую
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

облачную

платформу по

сервисной

модели (50% от

1 у.е.).

- 2023 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

функционирова

ние ФГИС

«Управление

ГЕОП» (50% от

1 у.е.);

б) Обеспечен

перевод информ

ационных

систем и

ресурсов

федеральных

Ведомств в

государственну

ю единую

облачную

платформу по

сервисной

модели (50% от

1 у.е.).

            - 2024

год - 1 у.е. в

составе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мероприятий:

а) Обеспечено

функционирова

ние ФГИС

«Управление

ГЕОП» (50% от

1 у.е.);

б) Обеспечен

перевод информ

ационных

систем и

ресурсов

федеральных

Ведомств в

государственну

ю единую

облачную

платформу по

сервисной

модели (50% от

1 у.е.).

 

2.

 Характеристи

ка по

направлению

Типовое

автоматизиров

анное рабочее

место

госслужащего
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Повышение

эффективности

использования

информационно

-

технологическо

й и

коммуникацион

ной

инфраструктуры

 Ведомств, за

счет

обеспечения

мероприятий в

части:

-

 предоставления

услуг

централизованн

ого

формирования и

управления

типовыми

автоматизирова

нными

рабочими

местами

служащих орган

ов

государственно

й власти
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(далее – ОГВ) в

автоматическом

режиме, в

соответствии с

цифровым

профилем,

включая

сервисы

электронной

почты,

файлового

хранилища,

календаря и

списка

контактов,

посредствам

веб-интерфейса

(«Платформа

ТАРМ»);

- устранения

причин

неисполнения

мер

информационно

й безопасности

и требований по

импортозамеще

нию

программного

обеспечения;

- устранения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

цифрового

неравенства

между

федеральными

органами

исполнительной

власти (далее –

ФОИВ), их

центральными

аппаратами и

территориальны

ми органами.

 

2.1. Значения

результата по

направлению:

- 2021 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

формирование

«Автоматизиров

анного рабочего

места

госслужащего»

(50% от 1 у.е.);

б) Обеспечена

доступность

«Автоматизиров

анного рабочего

места
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

госслужащего»

(50% от 1 у.е.).

- 2022 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

развитие

«Автоматизиров

анного рабочего

места

госслужащего»,

в том числе

посредством

расширения

функционала

платформы

ТАРМ

сервисами

удаленной

работы (50% от

1 у.е.);

б) Обеспечена

доступность

«Автоматизиров

анного рабочего

места

госслужащего»

(50% от 1 у.е.).

- 2023 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

а) Обеспечено

развитие

«Автоматизиров

анного рабочего

места

госслужащего»

(50% от 1 у.е.);

б) Обеспечена

доступность

«Автоматизиров

анного рабочего

места

госслужащего»

(50% от 1 у.е.).

- 2024 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

развитие

«Автоматизиров

анного рабочего

места

госслужащего»

(50% от 1 у.е.);

б) Обеспечена

доступность

«Автоматизиров

анного рабочего

места

госслужащего»

(50% от 1 у.е.).
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 

3.

 Характеристи

ка по

направлению

ГИС ТОР

СЭД, МЭДО

(ГосЭДО)

Реализация

мероприятий,

направленных

на повышение

эффективности

функционирова

ния, снижение

трудовых,

временных и

материальных

затрат органов

местного

самоуправления

(далее –

ОМСУ),

связанных с

организацией

делопроизводст

ва и

документооборо

та за счет

создания,

развития и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечения

функционирова

ния

государственног

о облачного

сервиса –

государственно

й

информационно

й системы

типового

облачного

решения

системы

электронного

документооборо

та (далее - ГИС

ТОР СЭД),

предоставляющ

его

минимальный и

достаточный

функционал

документооборо

та для ОМСУ,

не имеющих

собственных

систем

документооборо

та, не

подключенных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и не имеющих

планов по

подключению к

системам

документооборо

та органов

исполнительной

власти.

 

3.1. Значения

результата по

направлению

(нарастающим

итогом):

- 2021 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

подключение

3 000 ОМСУ к

ГИС ТОР СЭД.

- 2022 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

подключение

7 000 ОМСУ к

ГИС ТОР СЭД.

- 2023 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

а) Обеспечено

подключение

9 000 ОМСУ к

ГИС ТОР СЭД.

- 2024 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

подключение

10 000 ОМСУ к

ГИС ТОР СЭД.

 

3.2. Краткое

описание

методики

расчета

значения по

направлению:

Количество

подключенных

к ГИС ТОР

СЭД

организаций

согласно

отчетам о

подключении

(из числа не

имеющих

собственных

систем

документооборо
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

та, не

подключенных

и не имеющих

планов по

подключению к

системам

документооборо

та органов

исполнительной

власти).

 

4.

 Характеристи

ка по

направлению

ГИС ЦХЭД.

Реализация

мероприятий,

направленных

на обеспечение

процессов

долгосрочного

архивного

хранения (в том

числе процессов

комплектования

, хранения,

учета и

использования)

электронных

документов с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сохранением их

юридической

значимости для

ФОИВ за счет

создания,

развития и

обеспечения

функционирова

ния

государственно

й

информационно

й системы

«Центр

хранения

электронных

документов»

(далее - ГИС

«Платформа

ЦХЭД»).

Использование

программно-

технической

инфраструктуры

и сервисов,

 предоставляем

ых ГИС

«Платформа

ЦХЭД»

позволит

оптимизировать
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 трудовые,

временные и

материальные

затраты федера

льных

государственны

х архивов, ОГВ,

связанных с

организацией

архивного

хранения

электронных

документов за

счет

применения

единых

программно-

технологически

х и

инфраструктурн

ых решений.

 

4.1. Значения

результата по

направлению

(нарастающим

итогом):

- 2021 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подключение 2

ФОИВ к ГИС

«Платформа

ЦХЭД»;

- 2022 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

подключение 20

ФОИВ к ГИС

«Платформа

ЦХЭД»;

- 2023 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

подключение 60

ФОИВ к ГИС

«Платформа

ЦХЭД»;

- 2024 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Обеспечено

подключение 70

ФОИВ к ГИС

«Платформа

ЦХЭД»;

 

4.2. Краткое

описание



300

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

методики

расчета

показателя по

направлению:

Количество

подключенных

к ГИС

«Платформа

ЦХЭД» ФОИВ

согласно

отчетам о

подключении.

 

5.

 Характеристи

ка по

направлению

единая

цифровая

платформа

Российской

Федерации

«ГосТех»

Внедрение и

обеспечение

функционирова

ния единой

среды

разработки для

апробации

создания,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

миграции и

развития

государственны

х сервисов

комплексного

взаимодействия

между

гражданами,

коммерческими

организациями

и

государственны

ми органами, а

также

информационны

х систем ОГВ и

государственны

х

внебюджетных

фондов на

единой

цифровой

платформе

Российской

Федерации

«ГосТех».

 

5.1. Значения

результата по

направлению

(нарастающим



302

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итогом):

- 2021 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Для 1

ГИС обеспечен

процесс

создания,

перевода,

развития и/или

эксплуатации

ГИС и/или их

компонентов.

- 2022 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Для 3

ГИС обеспечен

процесс

создания,

перевода,

развития и/или

эксплуатации

ГИС и/или их

компонентов.

- 2023 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Для 11

ГИС обеспечен

процесс
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

создания,

перевода,

развития и/

или эксплуатаци

и ГИС и/или их

компонентов.

- 2024 год - 1

у.е. в составе

мероприятий:

а) Для 21

ГИС обеспечен

процесс

создания,

перевода,

развития и/или

эксплуатации

ГИС и и/или их

компонентов.

 

5.2. Краткое

описание

методики

расчета

значения по

направлению:

Количество

ГИС, в части

которых

обеспечен проц

есс создания,

перевода,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

развития и/или

эксплуатации

государственны

х

информационны

х систем и/или

их компонентов

на базе единой

цифровой

платформы

Российской

Федерации

«ГосТех».

Кроме того, в

целях

сопровождения

процессов

создания,

перевода,

развития и

эксплуатации

государственны

х

информационны

х систем и их

компонентов на

базе единой

цифровой

платформы

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«ГосТех», а

также развития

и эксплуатации

единой

цифровой

платформы

«ГосТех»

создано и

функционирует

федеральное

казенное

учреждение

«Государственн

ые технологии»

на основании

распоряжения

Правительства

Российской

Федерации от

16.11.2020 №

 3004-р.

2.46

Обеспечено

создание,

развитие,

наполнение и

сопровождение

государственны

х

информационны

х систем

Процент

- - 37,3

000

51,1

000

65,4

000

77,8

000

1.Созданы,

введены в

эксплуатацию и

эксплуатируютс

я (развитие

(модернизация))

государственно

й

информационно

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

- 24,5000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Единая

электронная

картографическ

ая основа» и

«Федеральный

портал

пространственн

ых данных»

й системы

ведения Единой

электронной

картографическ

ой основы (ГИС

ЕЭКО) и

государственно

й

информационно

й системы

Федеральный

портал

пространственн

ых данных

(ГИС ФППД)

(на 31.12.2021 -

2 шт., на

31.12.2022 - 2

шт., на

31.12.2023 - 2

шт., на

31.12.2024 - 2

шт.).2.

Создание и

обновление

единой

электронной

картографическ

ой основы

(ЕЭКО) (на

31.12.2021 -

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

37,3%, на

31.12.2022 -

51,1%, на

31.12.2023 -

65,4%, на

31.12.2024 -

77,8%).

3. Создана

информационна

я система

ведения

федерального

фонда

пространственн

ых данных,

интегрированна

я с ГИС ФППД

и ГИС ЕЭКО и

автоматизирую

щая ведение

Федерального

фонда

пространственн

ых данных (ИС

ФФПД) (на

31.12.2021 - 1

шт.).

(Дальнейшая

реализация в

рамках

соглашения о
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предоставлении

из федерального

бюджета

субсидии в

соответствии с

абзацем 2

пункта 1 статьи

78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации от

12.01.2021 №

321-02-2021-010,

заключенного с

ФГБУ "Центр

геодезии,

картографии и

ИПД").

4. Созданы

сегменты

федеральной

сети

геодезических

станций

(ФСГС)

(«пилотные

проекты») в

соответствии с

утвержденной

концепцией
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

создания

федеральной

сети

геодезических

станций и

проведена

интеграция

информации

существующих

сетей и их

развитие в

соответствии с

утвержденным

планом (на

31.12.2021 - 3

шт., на

31.12.2022 - 85

шт.).

(Дальнейшая

реализация в

рамках

соглашения о

предоставлении

из федерального

бюджета

субсидии в

соответствии с

абзацем 2

пункта 1 статьи

78.1

Бюджетного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

кодекса

Российской

Федерации от

12.01.2021 №

321-02-2021-010,

заключенного с

ФГБУ "Центр

геодезии,

картографии и

ИПД").

5. Обследованы

и

восстановлены

пункты

государственно

й геодезической

сети (ГГС)

в рамках

мониторинга

характеристик

пунктов ГГС

(на 31.12.2021 -

10%, на

31.12.2022 - 20%

, на 31.12.2023 -

30%, на

31.12.2024 -

40%).

2.47

Обеспечена

поддержка

Условна

я

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Разработан

проект

Создан

ие

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проектов по

внедрению и

использованию

цифровых

технологий на

региональном и

муниципальном

уровнях

единица финансово-

экономического

обоснования в

части

финансового

обеспечения

мероприятия

«Построение и

развитие

комплексной

системы

обеспечения

безопасности

жизнедеятельно

сти населения

«Безопасный

регион» в

субъектах

Российской

Федерации» в

рамках

основного

мероприятия

«Обеспечение

поддержки

проектов по

внедрению и

использованию

цифровых

технологий на

региональном и

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

муниципальном

уровнях» в

рамках

федерального

проекта

«Цифровое

государственно

е управление»

(на период до

2024 года).

Реализация

проекта

предполагается

со 2 квартала

2022 года.

2.48

Создана и

функционирует

цифровая

аналитическая

платформа для

обеспечения

официального

статистическог

о учета, в

соответствии с

федеральным

планом

статистических

работ.

Нарастающий

Штука

0,

00

00

0,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1. Росстатом

совместно с

Минэкономразв

ития России,

заинтересованн

ыми

федеральными

органами

исполнительной

власти

разработана,

введена в

опытную, а

затем в

промышленную

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итог эксплуатацию

государственна

я

информационна

я система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных",

 которая

обеспечивает

для всех

категорий

пользователей:

- однократность

предоставления

данных, в том

числе

статистических,

во все органы

государственно

й власти всех

уровней и

местного

самоуправления

, в том числе в

онлайн-режиме;

- возможность

формирования и

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

использования

аналитических

показателей для

целей

государственног

о управления

(включая

вопросы

формирования

традиционных

статистических

показателей) с

использованием

доступной базы

первичных

статистических

данных в

соответствии с

меняющимися

информационны

ми

потребностями;

-

предоставление

всех данных

(респондентами

и по запросам

пользователей)

исключительно

в электронной

форме в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

машиночитаемо

м виде;

-

одновременное

использование

данных

различной

природы

(данных

статистических

переписей и

обследований,

отчетности в

государственны

е органы и

альтернативных

источников

информации, в

том числе,

открытых

источников),

что позволит

оперативно

управлять

процессами

хозуправления с

учетом всей

полноты

информации;

(Акт ввода в

промышленную



316

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эксплуатацию

программно-

технологически

х компонентов

государственно

й

информационно

й системы

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных", 2019-

2021 гг.).

2. Росстатом

проведена

доработка,

позволяющая

государственно

й

информационно

й системе

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных"

выступать в

качестве
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

единой

технологическо

й цепочки по

планированию,

сбору,

хранению,

обработке,

предоставлению

и анализу

первичных

статистических

данных,

обеспечению

возможности

потокового

сбора

первичных

данных, данных

из

альтернативных

источников, в

том числе

информационны

х сервисов по

предоставлению

отчетности для

бизнеса,

аналитических

систем и

использования

"больших"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

данных, что

обеспечит

значительное

снижение

отчетной

нагрузки на

респондентов и

стоимости

формирования

статистической

информации, а

также

повышение

качества

принимаемых

на основе

указанной

информации

решений (Акт

сдачи-приемки

выполненных

работ по

доработке

государственно

й

информационно

й системы

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

статистических

данных", 2022-

2023 гг.).

3. Росстатом

проведена

доработка

государственно

й

информационно

й системы

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" в части

разработки и

публикации в

открытом

доступе

сервиса,

определяющего

по

идентификацио

нному коду

респондента

перечень

первичных

статистических

показателей,

подлежащих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

формированию

на основе

данных

первичного

учета и

аналитического

учета, и

обеспечивающе

го передачу

данных в

единое

хранилище

первичных

статистических

данных

государственно

й

информационно

й системы

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных"  (Акт

сдачи-приемки

выполненных

работ по

доработке

государственно

й
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационно

й системы

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных", 2022-

2023 гг.).

4. Росстатом

обеспечен ввод

в

промышленную

эксплуатацию

государственно

й

информационно

й системы

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных"

обеспечивающе

й переход к

новой

структурной и

функционально

й модели

производства и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

распространени

я

статистических

данных, что

позволит

существенно

повысить

эффективность

обеспечения

информационны

х потребностей

государства и

общества в

статистической

информации,

значительно

снизить затраты

бюджетов всех

уровней на

статистический

учет, кратно

снизить

отчетную

нагрузку на

респондентов,

обеспечить

согласованность

и

эффективность

межведомствен

ного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

взаимодействия

в рамках

проведения

статистическог

о учета,

сократить

количество

персонала,

занятого в

процессах

статистическог

о учета,

обеспечить

своевременное

предоставление

статистической

информации,

соответствующе

й требованиям

и ожиданиям

потребителей

(Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

государственно

й

информационно

й системы

"Цифровая

аналитическая

платформа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предоставления

статистических

данных", 2024

г.).

2.49

Усовершенствов

аны механизмы

государственног

о управления и

обеспечено

предоставление

государственны

х и

муниципальных

услуг

(реализации

функций), иных

услуг (сервисов)

и сведений в

электронном

виде в сфере

пожарной

безопасности и

безопасности

людей на

водных

объектах, а

также защиты

населения и

территорий от

чрезвычайных

Процент

10

,

00

00

15

,

00

00

20,0

000

40,0

000

80,0

000

95,0

000

Цифровизация

процессов

предоставления

государственны

х услуг в сфере

обеспечения

пожарной

безопасности и

безопасности

людей на

водных

объектах

физическим

лицам,

субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства,

индивидуальны

м

предпринимате

лям, а также

мониторинга

пожарной

безопасности

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ситуаций объектов

защиты:

усовершенствов

аны механизмы

государственног

о управления;

обеспечение

высокого

качества

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг

(реализации

функций), иных

услуг (сервисов)

и сведений в

электронном

виде в сфере

пожарной

безопасности и

безопасности

людей на

водных

объектах

2.50

Созданы и

функционируют

сервисы на

цифровой

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Осуществлена

поставка,

установка и

настройка

Создан

ие

(разви

тие)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

платформе для

процесса

осуществления

внешнего

государственног

о аудита

(контроля)

базовой

цифровой

платформы

Счетной палаты

Российской

Федерации с

применением

современных

аналитических

инструментов,

основанных на

риск-

ориентированно

м подходе и

предиктивной

аналитике

автоматизирова

нного поиска

нарушений на

основе данных,

содержащихся в

государственны

х

информационны

х системах

органов

государственно

й власти

Российской

Федерации

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.51

Разработаны и

функционируют

информационны

е системы для

оказания

гражданам и

бизнесу

комплексных

государственны

х услуг в сфере

сельского

хозяйства,

сгруппированны

х по основным

жизненным

ситуациям, и на

их основе

обеспечено

оказание

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1.

Минсельхозом

России

совместно с

заинтересованн

ыми

федеральными

и

региональными

органами

исполнительной

власти

разработана,

введена в

опытную, а

затем в

промышленную

эксплуатацию

информационна

я система

цифровых

сервисов

агропромышлен

ного комплекса

(Господдержка

АПК), которая

обеспечивает

для всех

категорий

пользователей:

- перевод в

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

электронный

вид, ускорение

процессов

получения и

повышение

результативност

и мер

государственно

й поддержки в

сфере сельского

хозяйства,

- сокращение

затрат

сельхозтоваропр

оизводителей на

предоставление

отчетности,

перевод

отчетности в

электронный

вид.

В результате в

2022 году:

- не менее 75%

субсидий

сельскохозяйств

енным

товаропроизвод

ителям

оформляется в

электронном
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

виде

посредством

информационно

й системы;

-

взаимодействие

между

Минсельхозом

России и

банками в

части

согласования

кредитов по

льготной ставке

осуществляется

в электронном

виде

посредством

информационно

й системы;

- 100%

отраслевой

отчетности

сельскохозяйств

енных

товаропроизвод

ителей

доступно для

подачи в

электронном

виде
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

посредством

информационно

й системы.

2.

Минсельхозом

России

разработана,

введена в

опытную, а

затем в

промышленную

эксплуатацию

информационна

я система с

целью

получения

гражданами и

бизнесом

комплексных

государственны

х услуг в сфере

государственног

о технического

надзора

(Гостехнадзор

АПК).

В результате к

концу 2024 года

будет

обеспечена:

- возможность
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

работы

инспекций

гостехнадзора

всех субъектов

Российской

Федерации в

единой

системе;

- возможность

подачи

заявления на

оказание

государственно

й услуги в

сфере

государственног

о технического

надзора в

электронном

виде через

ЕПГУ и

возможность

получения

результата

госуслуги в

электронном

виде через

ЕГПУ;

- сокращение

трудоемкости

предоставления
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

х услуг в сфере

государственног

о технического

надзора:

- сокращение с

96 чел/час до 56

чел/час для

услуг

«Регистрация

тракторов,

самоходных

дорожно-

строительных и

иных машин и

прицепов ĸ

ним» и

«Проведение

оценки

технического

состояния и

определение

остаточного

ресурса

поднадзорных

машин и

оборудования»;

- сокращение с

56 чел/час до 24

чел/час для

услуги
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Проведение

технического

освидетельство

вания

аттракционов»;

- сокращение с

25 чел/час до 12

чел/час для

услуги «Подача

документов на

получение

учебным

учреждением

свидетельства о

соответствии

требованиям

образовательног

о процесса».

- переход на

реестровый

принцип

ведения данных

об

удостоверениях

тракториста-

машиниста

(тракториста);

- сокращение

количества

необходимых

личных визитов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

для получения

государственны

х услуг в сфере

государственног

о технического

надзора.

2.52

Обеспечено

создание,

развитие и

функционирова

ние цифровой

платформы

АИС

Ростехнадзора в

целях

предоставления

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг и

исполнения

государственны

х контрольных и

надзорных

функций в

электронном

виде

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

Федеральной

службой по

экологическому,

технологическо

му и атомному

надзору

создана,

внедрена

цифровая

платформа АИС

Ростехнадзора,

которая

обеспечивает:

1. Сокращение

количества

очных

обращений

заявителей для

получения услуг

Ростехнадзора;

2. Сокращение

времени

обработки

обращений

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

заявителей и

предоставления

услуги;

снижение

количества

отказов в

получении услуг

Ростехнадзора;

3. Переход к

реестровой

модели ведения

результатов

оказания услуг;

4.

Взаимодействи

е с органами

власти в обмене

сведений;

5. Переход к

предоставлению

результата

оказания услуги

в форме

электронного

документа.

2.53

Обеспечено

создание,

развитие и

функционирова

ние

Условна

я

единица

- 0,

00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создана и

функционирует

ГИС

«Капиталовложе

ния»,

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

- 1,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственно

й

информационно

й системы

"Капиталовложе

ния",

обеспечена ее

эксплуатация

обеспечивающа

я поддержку

процессов

подачи

заявлений на

заключение,

изменение и

прекращение

соглашений о

защите и

поощрении

капиталовложен

ий в

электронной

форме,

мониторинг

исполнения

соглашений, а

также ведение

реестра

соглашений.

Сервисы

официального

сайта,

входящего в

состав ГИС

«Капиталовложе

ния», позволяют

проводить

конкурсный

отбор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инвесторов для

целей

реализации

публичных

проектных

инициатив

федерального и

регионального

масштаба,

осуществлять

удобный подбор

необходимых

мер

государственно

й

(муниципальной

) поддержки в

целях

формирования

оптимальных

условий

реализации

инвестиционны

х проектов.2021

– в системе

заключено и

включено в

реестр

соглашений

более 500

соглашений, в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реестре мер

поддержки

представлено

более 300 мер

поддержки.На

официальном

сайте

размещено

более 50

деклараций

публичной

проектной

инициативы.

Разработана

вторая версия

системы,

включая

официальный

сайт

2022 – в

системе

заключено и

включено в

реестр

соглашений

более 1500

соглашений, в

реестре мер

поддержки

представлено

более 1000 мер
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

поддержки.

На

официальном

сайте

размещено

более 150

деклараций

публичной

проектной

инициативы.

Разработана

третья версия

системы,

учитывающая

региональную

специфику

2023 – в

системе

заключено и

включено в

реестр

соглашений

более 2500

соглашений, в

реестре мер

поддержки

представлено

более 1500 мер

поддержки.

На

официальном
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сайте

размещено

более 300

деклараций

публичной

проектной

инициативы.

Разработана

четвертая

версия

системы,

включающая

мобильное

решение и

ведение

соглашений,

содержащих

сведения

составляющие

государственну

ю тайну

2024 - в системе

заключено и

включено в

реестр

соглашений

более 3000

соглашений, в

реестре мер

поддержки

представлено
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

более 3000 мер

поддержки.

На

официальном

сайте

размещено

более 350

деклараций

публичной

проектной

инициативы.

Разработана

пятая версия

системы,

учитывающая

изменения

законодательств

а

2.54

Создан и

функционирует

на базе

автономной

некоммерческо

й организации

«Аналитически

й центр при

Правительстве

Российской

Федерации»

Центр

Условна

я

единица

- 1,

00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

На постоянной

основе

обеспечивается

оперативное

информационно

-аналитическое

сопровождение

и

организационно

-техническая

поддержка

деятельности

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

национальных

проектов,

обеспечивающи

й оперативное

информационно

-аналитическое

сопровождение

и

организационно

-техническую

поддержку

деятельности

Правительства

Российской

Федерации

Правительства

Российский

Федерации

путем создания

и организации

на базе

Автономной

некоммерческо

й организации

«Аналитически

й Центр при

Правительстве

Российской

Федерации»

Центра

национальных

проектов

я)

2.55

Создана и

функционирует

цифровая

платформа

исполнения

функций по

контролю

(надзору),

включающая

типовое

облачное

решение по

автоматизации

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создана и

внедрена

Цифровая среда

(платформа)

исполнения

функций по

контролю

(надзору),

включающая

Типовое

облачное

решение по

автоматизации

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

контрольно-

надзорных

функций,

электронный

реестр

обязательных

требований и

платформу

сбора данных

на основе

технологии

"Интернета

вещей"

функций по

контролю

(надзору),

реестр

обязательных

требований и

платформу

сбора данных с

2021-2024

2021 год –

контрольно-

надзорные

органы в 20

пилотных

регионах

используют

цифровую среду

(платформу)

исполнения

функций по

контролю

(надзору),

проведен

пилотный

проект по

досудебному

обжалованию в

контрольно-

надзорной

деятельности,

мобильное

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приложение

«Инспектор»

внедрено не

менее чем в 5

регионах.

2022 год –

контрольно-

надзорные

органы в 40

регионах

используют

цифровую среду

(платформа)

исполнения

функций по

контролю

(надзору) с

учетом

функциональнос

ти по

безбумажному

взаимодействи

ю с

подконтрольны

ми лицами, с

учетом

функциональнос

ти управления и

мониторинга

контрольно-

надзорной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности,

МП

«Инспектор»

внедрено не

менее чем в 15

регионах;

2023 год –

контрольно-

надзорные

органы в 60

регионов

используют

Цифровая среда

(платформа)

исполнения

функций по

контролю

(надзору) с

учетом

функциональнос

ти

лицензирования

и

разрешительной

деятельности,

МП

«Инспектор»

внедрено не

менее 30-ти

регионов.

2024 год –
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

контрольно-

надзорные

органы в 65

регионах

используют

цифровую среду

(платформу)

исполнения

функций по

контролю

(надзору).

Апробированы

использование

методов

дистанционного

контроля

2021 год –

реализованы и

используются

методы

дистанционного

контроля в 4

видах контроля

(надзора) в 3

регионах.

2022 год –

реализовано и

используется

методы

дистанционного

контроля в 6



347

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

видах контроля

(надзора) в 10

регионах с

учетом

использования

данных проекта

«Цифровая

земля»

2023 год –

реализовано и

используется

методы

дистанционного

контроля в 8

видах контроля

(надзора) в 20

регионах с

учетом

использования

данных

существующих

систем

мониторинга.

2024 год -

реализовано и

используется

методы

дистанционного

контроля в 10

видах контроля

(надзора) в 30
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

регионах с

учетом

использования

данных

информационны

х систем

промышленных

предприятий

2.56

Обеспечено

развитие и

функционирова

ние АИС

«Налог-3» для

организации

межведомствен

ного обмена в

режиме онлайн

данными,

необходимыми

для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг и

сервисов на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

Условна

я

единица

- - 1,00

00

3,00

00

2,00

00

2,00

00

Создание

цифровых

сервисов по

следующим

направлениям:

 1. Создание и

хранение

ключей

дистанционной

подписи

юридических

лиц,

индивидуальны

х

предпринимате

лей и

нотариусов для

создания

подписей

электронных

документов по

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 1,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

услуг, в том

числе данными

об актах

гражданского

состояния,

данными о

составе семьи,

доходах

физических лиц

и

индивидуальны

х

предпринимате

лей, также

организована

выдача и

применение с

использованием

инфраструктуры

электронного

правительства

усиленной

квалифицирован

ной подписи

юридическим

лицам и

индивидуальны

м

предпринимате

лям

поручению

владельца и

создание

онлайн сервисов

на сайте ФНС

России за счет

развития

удостоверяющег

о центра ФНС

России. 2.

Создание

цифрового

механизма для

получения

налогоплательщ

иками вычетов

по налогу на

доходы

физических лиц

за счет

расширения

возможностей

информационно

го

взаимодействия

между ФНС

России и

кредитными

организациями.

3. Создание

цифровой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

платформы для

обмена

сведениями о

налогоплательщ

ике при

оказании

финансовых и

иных услуг.

4. Создание

цифровой

аналитической

платформы и

передачи

данных в

органы

государственно

й власти.

5.

Автоматизация

налогообложени

я дохода с

начисляемых

процентов по

банковским

вкладам

физических

лиц.

6.

Автоматизация

процессов

администрирова
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ния

налогоплательщ

иков, в

отношении

которых

проводится

налоговый

мониторинг и

(или)

планируется

проведение

налогового

мониторинга.

7.  Развитие

электронного

документооборо

та в

хозяйственной

деятельности, в

том числе

перевод в

электронную

форму

выставляемых

хозяйствующим

и субъектами

счетов-фактур.

 8. Создание

единого

государственног

о реестра
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

арбитражных

управляющих

(ЕГРАУ) 2021

Проектирование

и разработка

программного

обеспечения,

создание ИТ-

инфраструктуры

цифровых

сервисов.

Количество

созданных

сервисов – 1.

2022

Проектирование

и разработка

программного

обеспечения,

создание ИТ-

инфраструктуры

цифровых

сервисов.

Количество

созданных

сервисов – 3.

2023

Проектирование

и разработка

программного

обеспечения,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

создание ИТ-

инфраструктуры

цифровых

сервисов.

Количество

созданных

сервисов – 2.

2024

Проектирование

и разработка

программного

обеспечения,

создание ИТ-

инфраструктуры

цифровых

сервисов.

Количество

созданных

сервисов – 2.

3

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1

Обеспечена

организационно

-техническая,

экспертная,

аналитическая

и

информационна

я поддержка и

сопровождение

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

На постоянной

основе

обеспечивается

организационно

- методическое

сопровождение

разработки и

реализации

национальной

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализации

национальной

программы

"Цифровая

экономика

Российской

Федерации"

программы;

мониторинг

выполнения

федеральных

проектов,

информационно

-аналитическое

сопровождение

деятельности

президиума

Комиссии;

информационно

-

коммуникацион

ная поддержка

и продвижение

реализации

национальной

программы в

средствах

массовой

информации.

1. Создание и

функционирова

ние Дирекции

национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»;

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2. Обеспечение

экспертно-

аналитической

и

организационно

-методической

поддержки

реализации

национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»;

3. Обеспечение

координации

реализации

мероприятий в

рамках

цифровой

трансформации

на всех уровнях

власти;

4. Разработка и

актуализация

системы

показателей

Национального

индекса

развития

цифровой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

экономики

Российской

Федерации;

5. Автономной

некоммерческо

й организацией

"Аналитически

й центр при

Правительстве

Российской

Федерации"

обеспечено

выполнение

функций

проектного

офиса по

реализации

национальной

программы

"Цифровая

экономика

Российской

Федерации",

установленных

актом

Правительства

Российской

Федерации;

6. Разработаны

(актуализирован

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационны

е материалы в

целях

обеспечения

процесса

информировани

я и

популяризации

цифровой

экономики,

цифровых услуг

и сервисов,

предоставляемы

х посредством

единого портала

государственны

х и

муниципальных

услуг

(функций), а

также единой

цифровой среды

государственны

х интернет-

ресурсов.

3.2

Обеспечена

доработка и

эксплуатация

Федерального

реестра

Условна

я

единица

1,

00

00

1,

00

00

- - - -

Обеспечена

доработка и

эксплуатация

Федерального

реестра

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

х и

муниципальных

услуг(функций),

в том числе

облачного

решения для

субъектов

Российской

Федерации

государственны

х и

муниципальных

услуг(функций),

в том числе

облачного

решения для

субъектов

Российской

Федерации

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

4

Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые граждане и

организации смогут получить в электронном виде

4.1

Одобрен план

обеспечения

предоставления

100 госуслуг в

режиме онлайн,

включая

мероприятия по

интеграции

государственны

х

информационны

х систем с

личным

кабинетом

Единица

- - - 1,00

00

- -

Разработаны

документы,

содержащие

перечень

предложений по

доработке

инфраструктуры

электронного

правительства,

позволяющей

обеспечивать

перевод

предоставления

отдельного

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

портала

госуслуг

перечня

госуслуг в

режим онлайн, в

том числе 5

услуг в 2022

году (план

перевода

предоставления

госуслуг в

режим онлайн;

документы,

подтверждающи

е перевод

государственны

х и

муниципальных

услуг в режим

онлайн), 10

услуг в 2023

году

(документы,

подтверждающи

е перевод

государственны

х и

муниципальных

услуг в режим

онлайн), 15

услуг в 2024

году

(документы,

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я,

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

подтверждающи

е перевод

государственны

х и

муниципальных

услуг в режим

онлайн).

Достижение

результата

обеспечивает

возможность

получения

гражданами и

организациями,

оказания

ведомствами

популярных

госуслуг без

очных визитов.

Кроме того,

предоставление

госуслуг в

режиме онлайн

подразумевает

сокращение

времени

обработки

запросов и

повышение

эффективности

работы органов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственно

й власти.

5

Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и иных

услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

5.1

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й оформление

учетной записи

Госуслуг всем

гражданам (при

любом очном

обращении

гражданина в

госорганы, при

рождении и

выдаче

паспорта)

Единица

- - - 1,00

00

- -

Создание

нормативного

правового акта,

обеспечивающе

го оформление

учетной записи

Госуслуг всем

гражданам (при

любом очном

обращении

гражданина в

госорганы, при

рождении и

выдаче

паспорта).

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -

5.2

Создан

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й выпуск и

хранение

цифровых копий

личных

документов

Единица

- - - 1,00

00

- -

Создание

нормативного

правового акта,

обеспечивающе

го выпуск и

хранение

цифровых копий

личных

документов

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(СНИЛС, ИНН,

ОМС,

водительское

удостоверение и

др.) на базе

ЕСИА

(СНИЛС, ИНН,

ОМС,

водительское

удостоверение и

др.) на базе

ЕСИА.

ом виде,

до 95

процентов

5.3

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й реализацию

сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать

свою личность

без

предъявления

паспорта (для

любых случаев,

требующих

подтверждения

личности).

Единица

- - - 1,00

00

- -

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й реализацию

сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать

свою личность

без

предъявления

паспорта (для

любых случаев,

требующих

подтверждения

личности).

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2022

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -

5.4

Создан

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

Единица

- - - 1,00

00

- -

Создание

нормативного

правового акта,

обеспечивающе

Утвер

ждени

е

докуме

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й реализацию

получения

согласий на

доступ к

личным данным

на Едином

портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

(функций),

который

интегрирован с

региональными

порталами

государственны

х услуг

го реализацию

получения

согласий на

доступ к

личным данным

на Едином

портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

(функций),

который

интегрирован с

региональными

порталами

государственны

х услуг

нта значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

6

Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства

6.1

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й возможность

дистанционного

и бесплатного

получения

электронной

подписи.

Единица

- - - 1,00

00

- -

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й возможность

дистанционного

и бесплатного

получения

электронной

подписи.

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

до 95

процентов

6.2

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й направление

любых

юридически

значимых

уведомлений

только в

электронном

виде, в том

числе в личных

кабинетах на

ЕПГУ и РПГУ

Единица

- - - 1,00

00

- -

Принятие

нормативного

правового акта,

обеспечивающе

го направление

любых

юридически

значимых

уведомлений

только в

электронном

виде, в том

числе в личных

кабинетах на

ЕПГУ и РПГУ.

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -

6.3

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й

стандартизацию

процесса

обмена

электронными

данными,

перевод

процесса

Единица

- - - 1,00

00

- -

Принятие

нормативного

правового акта,

обеспечивающе

го

стандартизацию

процесса

обмена

электронными

данными,

перевод

процесса

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

взаимодействия

компаний

между собой в

электронную

форму

взаимодействия

компаний

между собой в

электронную

форму.

6.4

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й возможность

хранения

данных по

документам

обязательной

отчетности в

электронном

виде.

Единица

- - - 1,00

00

- -

Принятие

нормативного

правового акта,

обеспечивающе

го возможность

хранения

данных по

документам

обязательной

отчетности в

электронном

виде.

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей0

Обеспечено

предоставление

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом

виде, в том числе в сфере

выборов, образования и

здравоохранения, в

соответствии с целевым

состоянием

1.1

0,001 152 9

87,00

0,00580 821

,00

0,00 0,00 1 733 808,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,001 152 9

87,00

0,00580 820

,00

0,00 0,00 1 733 807,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,001,000,00 0,00 1,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрено типовое

автоматизированное

рабочее место

госслужащего в органах

государственной власти

на базе отечественного

программного

обеспечения

1.2

0,00376 409

,20

0,001 123 0

26,80

0,00 0,00 1 499 436,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,00376 409

,20

0,001 123 0

26,80

0,00 0,00 1 499 436,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена возможность

доступа пользователей в

модели «одного окна»

посредством единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) к

информации, созданной

органами

государственной власти,

органами местного

самоуправления и

органами

государственных

внебюджетных фондов в

пределах своих

полномочий, а также к

иной общедоступной

информации, в том числе

с использованием

единого стандарта

визуально-графического

оформления и единых

1.3

0,0070 110,

90

0,00409 290

,70

0,00 0,00 479 401,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

инструментов

информационно-

контентного наполнения

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,0070 110,

90

0,00409 290

,70

0,00 0,00 479 401,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана платформа

идентификации, включая

биометрическую

идентификацию,

облачную

1.4

0,00530 805

,20

0,00259 952

,90

0,00 0,00 790 758,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

квалифицированную

электронную подпись,

цифровые профили

гражданина и

юридического лица, а

также единое

пространство доверия

электронной подписи на

базе единой системы

идентификации и

аутентификации

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,00530 805

,20

0,00259 952

,90

0,00 0,00 790 758,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

платформа

межведомственного

взаимодействия и обмена

данными, в том числе

нормативной

справочной

информацией, на базе

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия и

единой системы

нормативной

справочной информации

1.5

0,00351 034

,40

0,00615 647

,80

0,00 0,00 966 682,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,00351 034

,40

0,00615 647

,80

0,00 0,00 966 682,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание

единой цифровой

платформы обеспечения

деятельности Президента

Российской Федерации,

Председателя

Правительства

Российской Федерации,

палат Федерального

Собрания, Совета

Безопасности

Российской Федерации,

Администрации

Президента Российской

Федерации, Аппарата

Правительства

Российской Федерации

при осуществлении ими

своих полномочий

1.6

0,00800 000

,70

0,00613 999

,30

0,00 0,00 1 414 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,00800 000

,70

0,00613 999

,30

0,00 0,00 1 414 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрен в деятельность

органов государственной

власти и органов

местного

самоуправления, а также

подведомственных им

организаций,

межведомственный

юридически значимый

электронный

документооборот с

применением

электронной подписи,

базирующийся на

1.7

0,0096 625,

00

0,00306 000

,00

0,00 0,00 402 625,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,0096 625,

00

0,00306 000

,00

0,00 0,00 402 625,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано единое окно

цифровой обратной

связи, включая

1.8

0,00420 000

,00

0,00553 998

,50

0,00 0,00 973 998,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обращения, жалобы, в

том числе по

государственным

услугам, функциям,

сервисам

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,00420 000

,00

0,00553 998

,50

0,00 0,00 973 998,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

За счет применения

единых требований

приведены в

1.9

0,00752 512

,40

0,00749 217

,10

0,00 0,00 1 501 729,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

соответствие данные,

используемые при

межведомственном

электронном

взаимодействии, в

государственных

информационных

системах, обеспечено

единство форматов и

атрибутов данных,

автоматизированы

процессы

межведомственного

взаимодействия при

оказании

государственных услуг и

исполнения функций

федеральными органами

исполнительной власти

(сформирована

Национальная система

управления данными)

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,00752 512

,40

0,00749 217

,10

0,00 0,00 1 501 729,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование и

развитие

инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной системы

управления данными, а

также информационных

систем, необходимых для

их функционирования

1.10

0,005 122 1

00,20

0,007 658 6

53,30

0,00 0,00 12 780 753,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,005 122 1

00,20

0,007 658 6

53,30

0,00 0,00 12 780 753,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформирована цифровая

платформа для

взаимодействия в сфере

стратегического

управления в целях

согласованности

действий участников

стратегического

планирования на всех

уровнях

государственного

управления в

достижении

стратегических

приоритетов

1.11

0,009 649,1

0

0,0053 642,

30

0,00 0,00 63 291,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,009 649,1

0

0,0053 642,

30

0,00 0,00 63 291,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена возможность

долгосрочного

архивного хранения

электронных документов

с сохранением их

юридической

значимости для

федеральных и

региональных органов

государственной власти

1.12

0,0043 502,

70

0,00209 000

,00

0,00 0,00 252 502,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,0043 502,

70

0,00209 000

,00

0,00 0,00 252 502,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана и

утверждена методология

статистических

наблюдений и измерения

параметров развития

цифровой экономики

1.13

0,0035 820,

90

0,00164 179

,20

0,00 0,00 200 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,0035 820,

90

0,00164 179

,20

0,00 0,00 200 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех сотрудников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной

прокуратуры Российской

1.14

0,002 810 7

24,00

0,004 697 2

22,00

0,00 0,00 7 507 946,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,002 810 7

24,00

0,004 697 2

22,00

0,00 0,00 7 507 946,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена экспертно-

аналитическая и

организационно-

методическая поддержка

реализации

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

1.15

0,000,00 0,0039 000,

00

0,00 0,00 39 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации»

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,000,00 0,0039 000,

00

0,00 0,00 39 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

Дирекция национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»

1.16

0,00389 456

,50

0,00222 700

,00

0,00 0,00 612 156,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.16.1.

0,00389 45 0,00222 700,00 0,00 612 156,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

6,500,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

официальное

опубликование и

размещение правовых

актов на «Официальном

интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)»

государственных

органов Российской

1.17

0,00111 000

,00

0,00105 000

,00

0,00 0,00 216 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации и

организаций

международного

сотрудничества

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

0,00111 000

,00

0,00105 000

,00

0,00 0,00 216 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

информационные

системы поддержки

принятия решений

1.18

0,0039 005,

50

0,0046 994,

50

0,00 0,00 86 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

высшими органами

государственной власти

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,0039 005,

50

0,0046 994,

50

0,00 0,00 86 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Усовершенствованы

механизмы обработки

обращений, мониторинга

и анализа результатов

рассмотрения

обращений. Подключены

1.19

0,00106 017

,50

0,0071 982,

50

0,00 0,00 178 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

к инфраструктуре

единой системы по

работе с обращениями

граждан

государственные органы,

органы местного

самоуправления,

государственные и

муниципальные

учреждения, иные

организации,

осуществляющие

публично значимые

функции

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,00106 017

,50

0,0071 982,

50

0,00 0,00 178 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено выполнение

функций проектного

офиса по реализации

национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

установленных актом

Правительства

Российской Федерации.

1.20

0,00203 543

,30

25 492,

50

178 466

,30

0,00 0,00 407 502,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

0,00203 543

,30

25 492,

50

178 466

,30

0,00 0,00 407 502,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

аналитическое

сопровождение в сфере

контрольной и

надзорной деятельности

1.21

0,00169 424

,60

19 791,

30

116 642

,20

0,00 0,00 305 858,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,00169 424

,60

19 791,

30

116 642

,20

0,00 0,00 305 858,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах

на основе утвержденных

ведомственных моделей

данных в составе

Платформы исполнения

государственных

функций

1.22

0,00186 935

,30

0,00149 625

,90

0,00 0,00 336 561,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,00186 935

,30

0,00149 625

,90

0,00 0,00 336 561,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена координация

реализации мероприятий

в рамках цифровой

трансформации на всех

уровнях власти

1.23

0,00190 000

,00

0,00301 000

,00

0,00 0,00 491 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,00190 000

,00

0,00301 000

,00

0,00 0,00 491 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены цифровые

технологии в сферах

государственного

управления и оказания

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг

1.24

0,00264 199

,10

0,00507 985

,90

0,00 0,00 772 185,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

0,00264 199

,10

0,00507 985

,90

0,00 0,00 772 185,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны планы

цифровой

трансформации отраслей

экономики и секторов

социальной сферы через

акселерацию цифровых

платформ

1.25

0,0023 184,

00

0,000,000,00 0,00 23 184,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

0,0023 184,

00

0,000,000,00 0,00 23 184,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечены

законодательные,

правовые и

методические основы

управления жизненным

циклом объектов

капитального

строительства с

использованием

технологий

информационного

моделирования и

внедрения платформы

«Цифровое

строительство» (с учётом

утверждённого плана

мероприятий)

1.26

0,0041 286,

70

0,0073 383,

40

0,00 0,00 114 670,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,0041 286,

70

0,0073 383,

40

0,00 0,00 114 670,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана нормативно-

техническая база

управления жизненным

циклом объектов

капитального

строительства с

использованием

технологий

информационного

моделирования и

внедрения платформы

"Цифровое

строительство" (с учётом

утверждённого плана

мероприятий)

1.27

0,002 890,7

0

0,0017 616,

60

0,00 0,00 20 507,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,002 890,7

0

0,0017 616,

60

0,00 0,00 20 507,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

Платформы исполнения

государственных

функций, в том числе

при осуществлении

контрольной (надзорной)

деятельности,

1.28

0,00493 898

,60

0,00487 426

,80

0,00 0,00 981 325,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

включающей создание,

развитие и

функционирование

единого реестра

обязательных

требований, типового

облачного решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности, в целях

обеспечения управления

деятельностью

сотрудников

государственных

органов

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,00493 898

,60

0,00487 426

,80

0,00 0,00 981 325,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

инфраструктура единой

площадки для

организации и

проведения мероприятий

национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

1.29

0,0032 900,

00

0,0060 000,

00

0,00 0,00 92 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

0,0032 900,

00

0,0060 000,

00

0,00 0,00 92 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Утверждены и

актуализированы

концепция и план

проведения бизнес-

миссий для успешного

продвижения

отечественных

цифровых технологий и

программного

обеспечения, в том числе

на основе «сквозных»

цифровых технологий, за

рубеж»

1.30

0,0029 000,

00

0,0039 000,

00

0,00 0,00 68 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.30.1.

0,0029 000,

00

0,0039 000,

00

0,00 0,00 68 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрена цифровая

технология и

платформенные решения

в сфере социального

обеспечения

1.31

0,0088 000,

00

0,000,000,00 0,00 88 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.31.1.

0,0088 000,

00

0,000,000,00 0,00 88 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана цифровая

платформа «Образование

в РФ для иностранцев».

Обеспечено

функционирование

указанной платформы.

1.32

0,00304 163

,90

0,000,000,00 0,00 304 163,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.32.1.

0,00304 163

,90

0,000,000,00 0,00 304 163,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационных систем

ФССП России и

реализация на их базе

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство", в том

числе ведения банка

данных исполнительных

документов на базе ГИС

ГМП, их регистрация

посредством СМЭВ

судами и иными

органами,

автоматическое

предоставление

сведений из банка

данных работодателям и

банкам

1.33

0,00236 265

,30

0,000,000,00 0,00 236 265,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.33.1.

0,00236 265

,30

0,000,000,00 0,00 236 265,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создание единого

информационного

ресурса

регистрационного и

миграционного учета.

Обеспечено

функционирование

ресурса.

1.34

0,00750 000

,00

0,000,000,00 0,00 750 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.34.1.

0,00750 000

,00

0,000,000,00 0,00 750 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.34.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.34.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.34.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.34.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена разработка,

внедрение и

эксплуатация облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг

и сервисов, в том числе в

электронном виде

1.35

0,000,00 0,00648 900

,00

0,00 0,00 648 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.35.1.

0,000,00 0,00648 900

,00

0,00 0,00 648 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.35.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.35.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.35.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.35.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют

информационные

системы и

информационно-

технологическая

инфраструктура по

контролю за оборотом

огнестрельного оружия и

управлению охранными

услугами на базе

отечественных

технологий и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

1.36

0,00407 634

,60

0,00203 675

,60

0,00 0,00 611 310,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



406

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.36.1.

0,00407 634

,60

0,00203 675

,60

0,00 0,00 611 310,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.36.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.36.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.36.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.36.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана

методологическая основа

единой технологической

архитектуры

информационных систем

государственных

органов исполнительной

власти

1.37

0,000,00 0,0070 000,

00

0,00 0,00 70 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.37.1.

0,000,00 0,0070 000,

00

0,00 0,00 70 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.37.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.37.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.37.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.37.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Доработаны

информационные

системы Рособрнадзора и

их подсистемы в целях

достижения целевого

состояния Суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»

1.38

0,00129 688

,80

0,000,000,00 0,00 129 688,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.38.1.

0,00129 688

,80

0,000,000,00 0,00 129 688,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.38.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.38.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.38.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.38.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан сегмент базы

международных актов

(ЕАЭС) и нормативных

правовых актов

Российской Федерации,

используемых в

контрольно-надзорной

деятельности, доступной

в СМЭВ в режиме

1.39

0,0055 000,

00

0,000,000,00 0,00 55 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

реального времени

Федеральный бюджет,

всего

1.39.1.

0,0055 000,

00

0,000,000,00 0,00 55 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.39.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.39.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.39.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.39.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

информационная

аналитическая система

мониторинга реализации

национальных проектов

1.40

0,00303 399

,30

0,000,000,00 0,00 303 399,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.40.1.

0,00303 399

,30

0,000,000,00 0,00 303 399,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.40.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.40.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.40.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.40.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проектным офисом

Минстроя России

реализованы

мероприятия цифровой

трансформации в

строительстве и ЖКХ.

1.41

0,0037 074,

00

0,000,000,00 0,00 37 074,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.41.1.

0,0037 074,

00

0,000,000,00 0,00 37 074,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.41.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.41.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.41.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.41.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена поддержка

системы предоставления

государственных услуг,

исполнения

государственных

функций и

осуществления

межведомственного

электронного

взаимодействия ФСБ

России в актуальном

состоянии

1.42

0,0049 891,

00

0,000,000,00 0,00 49 891,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.42.1.

0,0049 891, 0,000,000,00 0,00 49 891,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.42.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.42.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.42.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.42.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

переходу Федеральной

службы по надзору в

сфере связи,

информационных

технологий и массовых

коммуникаций на

исполнение

первоочередных

1.43

0,009 007,4

0

0,000,000,00 0,00 9 007,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

функций по выдаче

разрешений в

электронном виде

Федеральный бюджет,

всего

1.43.1.

0,009 007,4

0

0,000,000,00 0,00 9 007,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.43.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.43.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.43.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.43.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено развитие

информационной

системы в рамках

реализации мероприятий

1.44

0,0032 200,

60

0,000,000,00 0,00 32 200,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

по переходу

Федерального агентства

связи на исполнение

первоочередных

государственных

функций по выдаче

разрешений в

электронном виде

Федеральный бюджет,

всего

1.44.1.

0,0032 200,

60

0,000,000,00 0,00 32 200,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.44.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.44.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.44.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.44.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,0015 670, 0,000,000,00 0,00 15 670,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Реализовано

предоставление

государтсвенной услуги

"Учет беспилотных

гражданских воздушных

судов с максимальной

взлетной массой от 0,25

килограмма до 30

килограммов, ввезенных

в Российскую

Федерацию или

произведенных в

Российской Федерации"

в электронном виде.

1.45

10

Федеральный бюджет,

всего

1.45.1.

0,0015 670,

10

0,000,000,00 0,00 15 670,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.45.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.45.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.45.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.45.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

«Доработана

Государственная

автоматизированная

система Российской

Федерации

«Правосудие» с целью

реализации суперсервиса

«Правосудие онлайн»

1.46

0,0035 949,

90

0,000,000,00 0,00 35 949,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.46.1.

0,0035 949,

90

0,000,000,00 0,00 35 949,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.46.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.46.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.46.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.46.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Государственные услуги

и функции в области

содействия занятости

населения переведены в

электронный вид в

рамках суперсервиса

«Трудовые отношения

онлайн»

1.47

0,00182 210

,50

0,000,000,00 0,00 182 210,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.47.1.

0,00182 210

,50

0,000,000,00 0,00 182 210,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.47.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.47.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.47.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.47.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений0

Разработан и утвержден

комплекс национальных

документов,

направленных на

реализацию Цифровой

повестки ЕАЭС, в том

числе утверждено

Положение о

координации,

мониторинге отборе и

продвижении проектов

(инициатив), и создан

механизм отбора и

поддержки проектов

(инициатив) по

внедрению цифровых

технологий и платформ

на пространстве ЕАЭС

2.1

0,000,00 0,00114 744

,80

0,00 0,00 114 744,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,00114 744

,80

0,00 0,00 114 744,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг0

Обеспечено

функционирование и

развитие

инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной системы

управления данными, а

также информационных

систем, необходимых для

их функционирования

3.1

9 811 0

86,30

0,00 20 073

056,10

0,000,00 14 740

380,40

146 874 750,3

0

13 374

524,80

14 822

199,30

14 779

686,20

14 800

525,90

14 760

370,20

14 868

181,50

14 844

739,60

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

9 811 0

86,30

0,00 20 073 

056,10

0,000,00 14 740 

380,40

146 874 750,3

0

13 374 

524,80

14 822 

199,30

14 779 

686,20

14 800 

525,90

14 760 

370,20

14 868 

181,50

14 844 

739,60

Бюджеты

государственных

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации

3.2

0,00535 195

,59

265,300,000,00 0,00 535 460,890,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,00484 564

,26

252,000,000,00 0,00 484 816,260,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.2.1.1

.

0,00484 564

,26

252,000,000,00 0,00 484 816,260,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.2.1.1

.1.

0,00484 564

,26

252,000,000,00 0,00 484 816,260,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,00535 195

,59

265,300,000,00 0,00 535 460,890,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0

Создана и

функционирует

цифровая платформа

Росреестра, и на ее

основе обеспечивается

оказание электронных

услуг на Едином портале

4.1

742 779

,00

0,00 2 876 0

81,50

0,000,00 2 523 3

47,60

22 396 766,00959 134

,30

2 552 7

33,80

2 537 4

64,80

2 544 9

49,60

2 530 1

96,90

2 569 2

49,00

2 560 8

29,50
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных и

муниципальных услуг, а

также доступность

государственных данных

органам власти и

бизнесу в режиме онлайн

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

742 779

,00

0,00 2 876 0

81,50

0,000,00 2 523 3

47,60

22 396 766,00959 134

,30

2 552 7

33,80

2 537 4

64,80

2 544 9

49,60

2 530 1

96,90

2 569 2

49,00

2 560 8

29,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие и

функционирование

4.2

18 116

153,00

0,00 858 123

,80

0,000,00 6 589 1

25,80

75 750 089,5010 651

932,10

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

информационных систем

и информационно-

технологической

инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными, необходимыми

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг, в

том числе данными

паспортного и

регистрационного учёта

граждан и лиц без

гражданства, сведений о

транспортных средствах,

штрафах за нарушение

правил безопасности

дорожного движения,

сведений о наличии

судимости, также

организована выдача

удостоверения личности

гражданина Российской

Федерации, содержащего

электронный носитель

информации

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

18 116 

153,00

0,00 858 123

,80

0,000,00 6 589 1

25,80

75 750 089,5010 651 

932,10

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80

6 589 1

25,80
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

подключение

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной

системы Евразийского

экономического союза

для реализации общих

4.3

130 560

,20

505,00 81 825,

90

42 876,

70

0,00 192 100

,00

1 824 795,80224 328

,00

192 100

,00

192 100

,00

192 100

,00

192 100

,00

192 100

,00

192 100

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

процессов ЕАЭС

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

130 560

,20

505,00 81 825,

90

42 876,

70

0,00 192 100

,00

1 824 795,80224 328

,00

192 100

,00

192 100

,00

192 100

,00

192 100

,00

192 100

,00

192 100

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

цифровая платформа, на

которой обеспечена

реализация

Суперсервиса

«Образование в

Российской Федерации

4.4

0,000,00 281 002

,00

0,000,00 0,00 281 002,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

для иностранцев»

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

0,000,00 281 002

,00

0,000,00 0,00 281 002,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

информационная

система и

информационно-

технологическая

инфраструктура по

контролю за оборотом

4.5

1 770 1

20,40

0,00 968 512

,60

0,000,00 340 850

,00

5 265 433,00140 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

340 850

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

оружия и управлению

охранными услугами на

базе отечественных

технологий и на их

основе обеспечена

техническая

возможность оказания

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

Федеральный бюджет,

всего

4.5.1.

1 770 1

20,40

0,00 968 512

,60

0,000,00 340 850

,00

5 265 433,00140 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

340 850

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сотрудникам органов

государственной и

муниципальной власти,

бюджетных учреждений,

предоставлены

мобильные устройства с

отечественной

мобильной

операционной системой

и разработанными для

нее приложениями, а

также обеспечено их

функционирование

4.6

7 104 6

31,00

0,00 0,000,000,00 11 001

415,70

95 117 560,9011 003

020,00

11 001

415,70

11 001

415,70

11 001

415,70

11 001

415,70

11 001

415,70

11 001

415,70

Федеральный бюджет,

всего

4.6.1.

7 104 6

31,00

0,00 0,000,000,00 11 001 

415,70

95 117 560,9011 003 

020,00

11 001 

415,70

11 001 

415,70

11 001 

415,70

11 001 

415,70

11 001 

415,70

11 001 

415,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены цифровые

технологии и

платформенные решения

в сферах

государственного

управления,

приоритетных отраслях

экономики и социальной

сферы для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

(функций) и сервисов

для граждан и бизнеса в

электронном виде

4.7

0,000,00 0,000,000,00 3 172 8

94,40

30 515 466,407 657 2

05,60

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

Федеральный бюджет,

всего

4.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 3 172 8

94,40

30 515 466,407 657 2

05,60

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

3 280 8

94,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие и

функционирование

федеральной

государственной

информационной

системы «Единая

информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

4.8

824 000

,00

655 310

,40

588 364

,40

754 145

,70

0,00 224 000

,00

4 913 820,50524 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

4.8.1.

824 000

,00

655 310

,40

588 364

,40

754 145

,70

0,00 224 000

,00

4 913 820,50524 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

224 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрена отраслевая

цифровая платформа

«Цифровой лес», и на ее

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг в

сфере лесного хозяйства,

а также цифровая

трансформация

управления лесным

комплексом

4.9

3 320 0

00,00

0,00 95 181,

60

0,000,00 1 200 0

00,00

13 820 181,602 005 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

4.9.1.

3 320 0

00,00

0,00 95 181,

60

0,000,00 1 200 0

00,00

13 820 181,602 005 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

1 200 0

00,00

Бюджеты4.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

сопровождение в сфере

национальной системы

управления данными и

контрольной (надзорной)

деятельности

4.10

0,00374 355

,90

31 782,

60

455 533

,20

0,00 0,00 861 671,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.10.1.

0,00374 355

,90

31 782,

60

455 533

,20

0,00 0,00 861 671,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

автоматизированной

информационной

системы ФССП России и

вычислительной

инфраструктуры АИС

ФССП России для

компонентов

суперсервиса «Цифровое

исполнительное

производство»

4.11

0,000,00 226 609

,40

0,000,00 0,00 226 609,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.11.1.

0,000,00 226 609

,40

0,000,00 0,00 226 609,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

предоставление

цифровых сервисов для

участников

избирательного процесса

4.12

1 282 8

29,20

1 372 6

31,90

2 936 2

37,40

611 544

,30

0,00 500 000

,00

10 203 242,80500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

4.12.1.

1 282 8

29,20

1 372 6

31,90

2 936 2

37,40

611 544

,30

0,00 500 000

,00

10 203 242,80500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

Бюджеты4.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

"Правосудие" с целью

реализации суперсервиса

"Правосудие онлайн"

4.13

612 882

,00

0,00 459 398

,80

0,000,00 655 259

,60

6 275 557,60616 459

,60

655 259

,60

655 259

,60

655 259

,60

655 259

,60

655 259

,60

655 259

,60

Федеральный бюджет,

всего

4.13.1.

612 882

,00

0,00 459 398

,80

0,000,00 655 259

,60

6 275 557,60616 459

,60

655 259

,60

655 259

,60

655 259

,60

655 259

,60

655 259

,60

655 259

,60

Бюджеты4.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы процессы

автоматизации и ведения

цифрового реестра

объектов имущества, а

также реализации услуг

(сервисов) в

электронном виде и

обмен сведениями в

сфере имущественных

отношений

4.14

800 000

,00

0,00 299 995

,00

0,000,00 200 000

,00

3 199 995,00700 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

4.14.1.

800 000

,00

0,00 299 995

,00

0,000,00 200 000

,00

3 199 995,00700 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование и

развитие

информационных систем

и сервисов органов

прокуратуры на базе

единой защищенной

инфраструктуры

4.15

4 995 6

45,70

0,00 4 889 5

91,70

0,000,00 6 146 4

00,00

57 861 637,404 951 6

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

Федеральный бюджет,

всего

4.15.1.

4 995 6

45,70

0,00 4 889 5

91,70

0,000,00 6 146 4

00,00

57 861 637,404 951 6

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00

6 146 4

00,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары

(работы, услуги) для

государственного

оборонного заказа,

включая формирование и

ведение в этой системе

4.16

1 075 8

23,70

0,00 6 178,9

0

0,000,00 349 830

,60

3 881 793,10349 830

,70

349 830

,60

349 830

,60

349 830

,60

350 976

,20

349 830

,60

349 830

,60
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

каталога товаров, работ,

услуг по

государственному

оборонному заказу

Федеральный бюджет,

всего

4.16.1.

1 075 8

23,70

0,00 6 178,9

0

0,000,00 349 830

,60

3 881 793,10349 830

,70

349 830

,60

349 830

,60

349 830

,60

350 976

,20

349 830

,60

349 830

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют

информационные

системы

4.17

535 625

,90

0,00 525 599

,10

0,000,00 400 000

,00

4 221 225,00360 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

400 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

информатизации

деятельности по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

Федеральный бюджет,

всего

4.17.1.

535 625

,90

0,00 525 599

,10

0,000,00 400 000

,00

4 221 225,00360 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена Цифровая

трансформация

информационных систем

Рособрнадзора в целях

перевода

информационных систем

на отечественное

программное

обеспечение и перевода

процесса предоставления

результатов оказания

государственных услуг в

электронный вид по

реестровой модели, а

также реализация

суперсервисов

«Цифровые документы

об образовании онлайн»

и «Поступление в ВУЗ

онлайн»

4.18

342 000

,00

0,00 376 100

,00

0,000,00 412 682

,40

4 085 904,50337 000

,00

439 538

,40

425 584

,00

432 424

,40

419 006

,80

454 631

,60

446 936

,90

Федеральный бюджет,

всего

4.18.1.

342 000

,00

0,00 376 100

,00

0,000,00 412 682

,40

4 085 904,50337 000

,00

439 538

,40

425 584

,00

432 424

,40

419 006

,80

454 631

,60

446 936

,90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

информационных

систем,

эксплуатируемых ФСО

России

4.19

2 543 3

73,50

0,00 1 748 3

26,50

0,000,00 749 666

,70

10 472 366,90933 000

,00

749 666

,70

749 666

,70

749 666

,70

749 666

,70

749 666

,70

749 666

,70

Федеральный бюджет,

всего

4.19.1.

2 543 3

73,50

0,00 1 748 3

26,50

0,000,00 749 666

,70

10 472 366,90933 000

,00

749 666

,70

749 666

,70

749 666

,70

749 666

,70

749 666

,70

749 666

,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

таможенных органов и

информационной

безопасности.

4.20

0,000,00 780 000

,00

0,000,00 0,00 780 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.20.1.

0,000,00 780 000

,00

0,000,00 0,00 780 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен мониторинг

достижения

национальной цели

развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»

4.21

110 000

,00

0,00 85 000,

00

0,000,00 0,00 305 000,00110 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.21.1.

110 000

,00

0,00 85 000,

00

0,000,00 0,00 305 000,00110 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

информационная

аналитическая система

мониторинга реализации

национальных проектов

в интересах

Правительства

Российской Федерации

4.22

101 662

,80

0,00 526 857

,60

0,000,00 101 662

,80

1 441 822,80101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

Федеральный бюджет,

всего

4.22.1.

101 662

,80

0,00 526 857

,60

0,000,00 101 662

,80

1 441 822,80101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

101 662

,80

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

Единой

информационной

системы в сфере

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным

путем, и

финансированию

терроризма Федеральной

службы по финансовому

мониторингу на основе

создания и развития

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы для

участников

национальной системы

противодействия

легализации

4.23

1 058 0

11,10

0,00 545 891

,20

0,000,00 1 135 0

11,10

10 611 991,101 063 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(отмыванию) доходов,

полученных преступным

путем, и

финансированию

терроризма на

федеральном и

региональном уровнях

Федеральный бюджет,

всего

4.23.1.

1 058 0

11,10

0,00 545 891

,20

0,000,00 1 135 0

11,10

10 611 991,101 063 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

1 135 0

11,10

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и внедрена4.24

0,000,00 280 097

,80

0,000,00 0,00 280 097,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

единая централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере в

рамках реализации

проекта "Социальное

казначейство"

Федеральный бюджет,

всего

4.24.1.

0,000,00 280 097

,80

0,000,00 0,00 280 097,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Фондом «Центр

стратегических

4.25

269 824

,00

0,00 221 062

,00

0,000,00 317 735

,20

3 184 351,10273 484

,00

356 491

,40

336 353

,60

346 225

,10

317 735

,20

378 272

,30

367 168

,30
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

разработок» разработаны

основанные на

применении цифровых

технологий целевые

модели повышения

эффективности и

оптимизации

деятельности

государственных

органов в сфере

разработки, применения

и оценки применения

обязательных

требований,

предоставления

государственных услуг,

в том числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункциональных

центров предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

условиях цифровой

трансформации

Федеральный бюджет,

всего

4.25.1.

269 824

,00

0,00 221 062

,00

0,000,00 317 735

,20

3 184 351,10273 484

,00

356 491

,40

336 353

,60

346 225

,10

317 735

,20

378 272

,30

367 168

,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

4.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

сопровождение в сфере

национальной системы

управления данными

4.26

365 469

,60

0,00 349 539

,50

0,000,00 370 777

,80

1 447 769,20361 982

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.26.1.

365 469

,60

0,00 349 539

,50

0,000,00 370 777

,80

1 447 769,20361 982

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие и

функционирование

ФГИС Росаккредитации

в целях сокращения

издержек бизнеса и

предоставления

государственных услуг,

в том числе на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

4.27

250 000

,00

0,00 162 000

,00

0,000,00 0,00 662 000,00250 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.27.1.

250 000

,00

0,00 162 000

,00

0,000,00 0,00 662 000,00250 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

4.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

сопровождение

контрольной (надзорной)

деятельности

4.28

134 530

,40

0,00 136 760

,50

0,000,00 141 335

,20

1 476 138,00138 017

,70

155 986

,50

148 373

,70

152 105

,40

144 785

,40

164 220

,50

160 022

,70

Федеральный бюджет,

всего

4.28.1.

134 530

,40

0,00 136 760

,50

0,000,00 141 335

,20

1 476 138,00138 017

,70

155 986

,50

148 373

,70

152 105

,40

144 785

,40

164 220

,50

160 022

,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

4.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование и

развитие АИС «ЕИПСК»

4.29

0,000,00 141 500

,00

0,000,00 0,00 141 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.29.1.

0,000,00 141 500

,00

0,000,00 0,00 141 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана платформа

мониторинга

контрольной (надзорной)

деятельности на базе

государственной

автоматизированной

информационной

системы "Управление" в

интересах Правительства

Российской Федерации

4.30

195 272

,30

0,00 0,000,000,00 35 560,

00

479 752,3035 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

Федеральный бюджет,

всего

4.30.1.

195 272

,30

0,00 0,000,000,00 35 560,

00

479 752,3035 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

35 560,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

4.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена цифровая

трансформация ФСИН

России в рамках

создания ведомственных

информационных систем

4.31

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.31.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено оказание

услуг, предоставляемых

Федеральным медико-

биологическим

агентством гражданам

(включая

прикреплённый

контингент), в

электронном виде, в том

числе с использованием

федеральной

государственной

информационной

системы «Единый

портал государственных

и муниципальных услуг

(функции) (ЕПГУ)»

4.32

1 295 0

48,50

0,00 95 285,

20

0,000,00 0,00 1 390 333,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.32.1.

1 295 0

48,50

0,00 95 285,

20

0,000,00 0,00 1 390 333,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

4.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

платформы поиска

работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России» и ее

взаимодействие с

Единым порталом

государственных и

муниципальных услуг

4.33

139 500

,00

423 356

,60

182 037

,60

108 707

,50

0,00 158 000

,00

2 101 801,70142 200

,00

158 000

,00

158 000

,00

158 000

,00

158 000

,00

158 000

,00

158 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.33.1.

139 500

,00

423 356

,60

182 037

,60

108 707

,50

0,00 158 000

,00

2 101 801,70142 200

,00

158 000

,00

158 000

,00

158 000

,00

158 000

,00

158 000

,00

158 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют сервисы

предоставления

государственных услуг и

исполнение

государственных

функций в области

содействия занятости

населения в электронном

4.34

386 091

,20

0,00 0,000,000,00 0,00 386 091,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

виде с использованием

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

Федеральный бюджет,

всего

4.34.1.

386 091

,20

0,00 0,000,000,00 0,00 386 091,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.34.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.34.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.34.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.34.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

цифровая платформа, и

на ее основе обеспечено

4.35

50 000,

00

0,00 200 000

,00

0,000,00 50 000,

00

650 000,0050 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

50 000,

00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, а

также цифровая

трансформация функций

Минспорта России

Федеральный бюджет,

всего

4.35.1.

50 000,

00

0,00 200 000

,00

0,000,00 50 000,

00

650 000,0050 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

50 000,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.35.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.35.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.35.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.35.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана государственная4.36

668 224

,10

0,00 132 359

,20

0,000,00 456 869

,10

4 638 996,00511 137

,70

481 297

,90

468 604

,70

474 826

,80

462 621

,90

495 026

,80

488 027

,80
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

информационная

система обеспечения

градостроительной

деятельности РФ (далее -

ГИСОГД РФ), проведено

обучение

государственных

заказчиков

использованию

технологий

информационного

моделирования, создан и

функционирует

Проектный офис

цифровой

трансформации в

строительстве и

жилищно-коммунальном

хозяйстве

Федеральный бюджет,

всего

4.36.1.

668 224

,10

0,00 132 359

,20

0,000,00 456 869

,10

4 638 996,00511 137

,70

481 297

,90

468 604

,70

474 826

,80

462 621

,90

495 026

,80

488 027

,80

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.36.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.36.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

4.36.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.36.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержание системы

предоставление

государственных услуг,

исполнения

государственных

функций и

межведомственного

взаимодействия ФСБ

России в актуальном

состоянии

4.37

49 950,

00

0,00 49 939,

00

0,000,00 49 940,

00

499 409,0049 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

Федеральный бюджет,

всего

4.37.1.

49 950,

00

0,00 49 939,

00

0,000,00 49 940,

00

499 409,0049 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

49 940,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.37.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.37.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.37.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.37.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание и

эксплуатация

федеральной

государственной

информационной

системы

уполномоченных по

правам человека

4.38

105 674

,00

0,00 0,000,000,00 108 000

,00

564 476,90350 802

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.38.1.

105 674

,00

0,00 0,000,000,00 108 000

,00

564 476,90350 802

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.38.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.38.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.38.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.38.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

переходу федеральных

органов исполнительной

власти на исполнение

первоочередных

государственных

функций по выдаче

разрешений в

электронном виде

4.39

0,000,00 42 918,

90

0,000,00 0,00 42 918,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.39.1.

0,000,00 42 918,

90

0,000,00 0,00 42 918,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.39.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.39.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



465

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.39.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.39.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы научно-

методологическая

поддержка, мониторинг,

создание, развитие,

внедрение и

эксплуатация новых

цифровых технологий

(информационных

систем) в сфере

государственного

управления (в том числе

для оценки качества

оказания

государственных

(муниципальных) услуг,

сопровождения

нормотворческого

процесса)

4.40

1 301 1

47,20

0,00 62 705,

50

0,000,00 1 145 6

01,70

10 413 293,70984 598

,30

1 154 2

30,10

1 149 7

46,80

1 151 9

44,40

1 147 6

33,60

1 159 0

79,10

1 156 6

07,00

Федеральный бюджет,

всего

4.40.1.

1 301 1

47,20

0,00 62 705,

50

0,000,00 1 145 6

01,70

10 413 293,70984 598

,30

1 154 2

30,10

1 149 7

46,80

1 151 9

44,40

1 147 6

33,60

1 159 0

79,10

1 156 6

07,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.40.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.40.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.40.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.40.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана универсальная

цифровая платформа

инвентаризации, учета и

контроля состояния всех

видов энергоресурсов и

имущественных

комплексов

государственной и

муниципальной форм

собственности

4.41

2 336 4

00,00

0,00 1 122 3

00,00

0,000,00 0,00 3 458 700,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,4.41.1.

2 336 40,00 1 122 30,000,00 0,00 3 458 700,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

00,0000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.41.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.41.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.41.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.41.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана отечественная

цифровая платформа

сбора, обработки,

хранения и

распространения данных

дистанционного

зондирования Земли из

космоса,

обеспечивающая

потребности граждан,

4.42

1 113 0

00,00

0,00 1 023 0

75,90

0,000,00 0,00 2 636 075,90500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бизнеса и власти, также

обеспечена реализация

проекта «Цифровая

земля»

Федеральный бюджет,

всего

4.42.1.

1 113 0

00,00

0,00 1 023 0

75,90

0,000,00 0,00 2 636 075,90500 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.42.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.42.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.42.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.42.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено оказание

услуг по формированию

и предоставлению

информационно-

4.43

8 929 2

95,60

0,00 3 808 9

97,90

0,000,00 14 925

567,40

130 201 462,6

0

10 891

823,00

15 321

214,50

15 115

636,20

15 216

410,00

15 018

738,40

15 543

568,10

15 430

211,50
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

телекоммуникационных

сервисов, включая

создание, развитие,

эксплуатацию цифровых

платформ и систем (в

том числе на основе

единой цифровой

платформы Российской

Федерации «ГосТех»),

функционирующих на

основе единых облачных

решений и

инфраструктуры для

органов государственной

власти (государственных

органов), органов

местного

самоуправления,

государственных

внебюджетных фондов,

государственных

академий наук и

государственных

(муниципальных)

учреждений.

Федеральный бюджет,

всего

4.43.1.

8 929 2

95,60

0,00 3 808 9

97,90

0,000,00 14 925 

567,40

130 201 462,6

0

10 891 

823,00

15 321 

214,50

15 115 

636,20

15 216 

410,00

15 018 

738,40

15 543 

568,10

15 430 

211,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.43.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные4.43.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.43.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.43.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие, наполнение и

сопровождение

государственных

информационных систем

«Единая электронная

картографическая

основа» и «Федеральный

портал

пространственных

данных»

4.44

0,000,00 3 016 7

41,50

0,000,00 0,00 3 016 741,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.44.1.

0,000,00 3 016 7

41,50

0,000,00 0,00 3 016 741,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

4.44.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.44.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.44.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.44.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена поддержка

проектов по внедрению

и использованию

цифровых технологий на

региональном и

муниципальном уровнях

4.45

152 000

,00

0,00 0,000,000,00 3 552 0

00,00

25 868 000,00852 000

,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

4.45.1.

152 000

,00

0,00 0,000,000,00 3 552 0

00,00

25 868 000,00852 000

,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

3 552 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.45.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные4.45.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.45.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.45.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

цифровая аналитическая

платформа для

обеспечения

официального

статистического учета, в

соответствии с

федеральным планом

статистических работ

4.46

471 020

,00

82 654,

20

123 863

,60

481 179

,00

0,00 228 000

,00

3 102 716,80348 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

4.46.1.

471 020

,00

82 654,

20

123 863

,60

481 179

,00

0,00 228 000

,00

3 102 716,80348 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

228 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.46.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



473

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.46.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.46.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.46.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Усовершенствованы

механизмы

государственного

управления и обеспечено

предоставление

государственных и

муниципальных услуг

(реализации функций),

иных услуг (сервисов) и

сведений в электронном

виде в сфере пожарной

безопасности и

безопасности людей на

водных объектах, а также

защиты населения и

территорий от

чрезвычайных ситуаций

4.47

1 106 0

00,00

1 350 9

00,00

423 000

,00

495 000

,00

0,00 200 542

,00

5 173 127,10265 000

,00

225 016

,50

212 299

,60

218 533

,30

206 305

,50

238 771

,20

231 759

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.47.1.

1 106 0

00,00

1 350 9

00,00

423 000

,00

495 000

,00

0,00 200 542

,00

5 173 127,10265 000

,00

225 016

,50

212 299

,60

218 533

,30

206 305

,50

238 771

,20

231 759

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.47.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.47.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.47.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.47.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют сервисы

на цифровой платформе

для процесса

осуществления внешнего

государственного аудита

(контроля)

4.48

213 500

,00

570 450

,00

586 500

,00

9 650,0

0

0,00 200 000

,00

2 980 100,00200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

Федеральный бюджет,4.48.1.

213 500

,00

570 450

,00

586 500

,00

9 650,0

0

0,00 200 000

,00

2 980 100,00200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00

200 000

,00



475

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.48.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.48.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.48.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.48.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны и

функционируют

информационные

системы для оказания

гражданам и бизнесу

комплексных

государственных услуг в

сфере сельского

хозяйства,

сгруппированных по

4.49

885 153

,40

1 116 4

69,50

191 846

,60

65 450,

00

0,00 192 000

,00

3 863 419,50260 500

,00

192 000

,00

192 000

,00

192 000

,00

192 000

,00

192 000

,00

192 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

основным жизненным

ситуациям, и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

Федеральный бюджет,

всего

4.49.1.

885 153

,40

1 116 4

69,50

191 846

,60

65 450,

00

0,00 192 000

,00

3 863 419,50260 500

,00

192 000

,00

192 000

,00

192 000

,00

192 000

,00

192 000

,00

192 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.49.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.49.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.49.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.49.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,4.50

261 361

,80

337 515

,60

41 546,

10

-

80 820,

0,00 0,00 559 603,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

развитие и

функционирование

цифровой платформы

АИС Ростехнадзора в

целях предоставления

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных

контрольных и

надзорных функций в

электронном виде

00

Федеральный бюджет,

всего

4.50.1.

261 361

,80

337 515

,60

41 546,

10

-

80 820,

00

0,00 0,00 559 603,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.50.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.50.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

4.50.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.50.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

государственной

информационной

системы

"Капиталовложения",

обеспечена ее

эксплуатация

4.51

2 577 9

00,00

0,00 0,000,000,00 693 390

,60

9 062 009,201 630 3

75,00

693 390

,60

693 390

,60

693 390

,60

693 390

,60

693 390

,60

693 390

,60

Федеральный бюджет,

всего

4.51.1.

2 577 9

00,00

0,00 0,000,000,00 693 390

,60

9 062 009,201 630 3

75,00

693 390

,60

693 390

,60

693 390

,60

693 390

,60

693 390

,60

693 390

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.51.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.51.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

4.51.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.51.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и функционирует

на базе автономной

некоммерческой

организации

«Аналитический центр

при Правительстве

Российской Федерации»

Центр национальных

проектов,

обеспечивающий

оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническую поддержку

деятельности

Правительства

Российской Федерации

4.52

2 071 1

04,30

894 011

,60

2 170 5

93,70

0,000,00 2 163 8

72,40

23 365 773,602 116 6

44,10

2 346 5

92,60

2 251 6

51,10

2 298 1

91,10

2 206 9

01,20

2 449 2

81,30

2 396 9

30,20

Федеральный бюджет,

всего

4.52.1.

2 071 1

04,30

894 011

,60

2 170 5

93,70

0,000,00 2 163 8

72,40

23 365 773,602 116 6

44,10

2 346 5

92,60

2 251 6

51,10

2 298 1

91,10

2 206 9

01,20

2 449 2

81,30

2 396 9

30,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.52.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.52.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.52.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.52.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

цифровая платформа

исполнения функций по

контролю (надзору),

включающая типовое

облачное решение по

автоматизации

контрольно-надзорных

функций, электронный

реестр обязательных

требований и платформу

сбора данных на основе

технологии "Интернета

вещей"

4.53

1 087 3

48,50

0,00 796 323

,90

0,000,00 778 000

,00

8 364 666,00921 000

,00

799 555

,00

788 355

,10

793 845

,20

783 076

,00

811 669

,00

805 493

,30

Федеральный бюджет,

всего

4.53.1.

1 087 3

48,50

0,00 796 323

,90

0,000,00 778 000

,00

8 364 666,00921 000

,00

799 555

,00

788 355

,10

793 845

,20

783 076

,00

811 669

,00

805 493

,30
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.53.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.53.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.53.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.53.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие и

функционирование АИС

«Налог-3» для

организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными, необходимыми

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов на Едином

портале

4.54

14 006

116,90

0,00 2 077 0

02,50

0,000,00 6 360 5

39,00

68 298 694,607 691 8

02,20

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных и

муниципальных услуг, в

том числе данными об

актах гражданского

состояния, данными о

составе семьи, доходах

физических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

также организована

выдача и применение с

использованием

инфраструктуры

электронного

правительства

усиленной

квалифицированной

подписи юридическим

лицам и

индивидуальным

предпринимателям

Федеральный бюджет,

всего

4.54.1.

14 006 

116,90

0,00 2 077 0

02,50

0,000,00 6 360 5

39,00

68 298 694,607 691 8

02,20

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

6 360 5

39,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.54.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.54.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.54.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.54.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

5 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 0

Обеспечена

организационно-

техническая, экспертная,

аналитическая и

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации

национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

5.1

3 435 5

65,40

0,00 1 411 6

99,70

0,000,00 2 322 8

36,70

25 556 422,002 668 3

38,90

2 662 6

17,30

2 492 8

31,20

2 546 4

51,90

2 381 6

57,50

2 882 9

94,00

2 751 4

29,40

Федеральный бюджет,

всего

5.1.1.

3 435 5

65,40

0,00 1 411 6

99,70

0,000,00 2 322 8

36,70

25 556 422,002 668 3

38,90

2 662 6

17,30

2 492 8

31,20

2 546 4

51,90

2 381 6

57,50

2 882 9

94,00

2 751 4

29,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена доработка и

эксплуатация

Федерального реестра

государственных и

муниципальных услуг

(функций), в том числе

облачного решения для

субъектов Российской

Федерации

5.2

0,000,00 0,00186 852

,50

0,00 0,00 186 852,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.2.1.

0,000,00 0,00186 852

,50

0,00 0,00 186 852,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

24 578 

914,30

25 204 

535,19

58 154 

961,80

99 133 

681,00

88 055 

765,10

85 085 

194,20

894 762 696,

59

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

99 133 

681,00

25 153 

903,86

58 154 

948,50

24 578 

913,30

0,00 85 085 

194,20

894 712 050,

96

88 055 

765,10

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00535 19

5,59

265,301,000,00 0,00 535 461,890,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

84 965 

820,50

85 292 

233,30

85 562 

079,40

85 903 

119,60

86 225 

801,50

86 600 

590,70

85 903 

119,60

85 292 

233,30

85 562 

079,40

84 965 

820,50

86 600 

590,70

86 225 

801,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Обеспечено функционирование и

развитие инфраструктуры электронного

правительства, национальной системы

управления данными, а также

информационных систем, необходимых

для их функционирования

0,00 700 000,0

0

1 046 715

,20

1 137 505

,70

1 550 005

,70

1 550 005

,70

9811086.3

3 873 805

,70

3 461 305

,70

2 253 155

,70

2 253 155

,70

1 558 155

,70

1.2. Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Обеспечена цифровая трансформация

ФСИН России в рамках создания

ведомственных информационных систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечено оказание услуг,

предоставляемых Федеральным медико-

биологическим агентством гражданам

(включая прикреплённый контингент), в

электронном виде, в том числе с

использованием федеральной

государственной информационной

системы «Единый портал

государственных и муниципальных

услуг (функции) (ЕПГУ)»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1295048.5

0,000,000,000,000,00

2.3. Созданы и функционируют сервисы

0,00 0,00 0,00 299 691,2

0

299 691,2

0

338 091,2

0

386091.2

386 091,2

0

376 491,2

0

376 491,2

0

338 091,2

0

338 091,2

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставления государственных услуг

и исполнение государственных функций

в области содействия занятости

населения в электронном виде с

использованием единого портала

государственных и муниципальных

услуг

2.4. Обеспечено функционирование

платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская

база вакансий «Работа в России» и ее

взаимодействие с Единым порталом

государственных и муниципальных

услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00

139500

97 650,0097 650,0097 650,0055 800,0055 800,00

2.5. Создана и функционирует цифровая

платформа, и на ее основе обеспечено

оказание электронных услуг на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг, а также цифровая

трансформация функций Минспорта

России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50000

0,000,000,000,000,00

2.6. Поддержание системы предоставление

государственных услуг, исполнения

государственных функций и

межведомственного взаимодействия

ФСБ России в актуальном состоянии

0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

49950

46 940,0046 940,0040 000,0040 000,0040 000,00

2.7. Создана государственная

информационная система обеспечения

градостроительной деятельности РФ

(далее - ГИСОГД РФ), проведено

обучение государственных заказчиков

38 038,55 38 038,55 38 038,55 76 077,10 76 077,10 76 077,10

668224.1

152 154,2

0

152 154,2

0

114 115,6

5

114 115,6

5

114 115,6

5
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

использованию технологий

информационного моделирования,

создан и функционирует Проектный

офис цифровой трансформации в

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве

2.8. Обеспечено создание и эксплуатация

федеральной государственной

информационной системы

уполномоченных по правам человека

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105674

40 674,0040 674,0040 674,000,000,00

2.9. Реализованы мероприятия по переходу

федеральных органов исполнительной

власти на исполнение первоочередных

государственных функций по выдаче

разрешений в электронном виде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.10. Организованы научно-методологическая

поддержка, мониторинг, создание,

развитие, внедрение и эксплуатация

новых цифровых технологий

(информационных систем) в сфере

государственного управления (в том

числе для оценки качества оказания

государственных (муниципальных)

услуг, сопровождения нормотворческого

процесса)

11 835,00 11 835,00 21 767,70 411 725,2

0

461 373,7

7

466 718,8

0

1301147.2

1 301 147

,20

976 675,3

2

695 165,2

2

617 388,8

2

492 467,6

0

2.11. Создана универсальная цифровая

платформа инвентаризации, учета и

контроля состояния всех видов

энергоресурсов и имущественных

комплексов государственной и

муниципальной форм собственности

25 000,00 141 800,0

0

141 800,0

0

141 800,0

0

141 800,0

0

141 800,0

0

2336400

893 400,0

0

141 800,0

0

141 800,0

0

141 800,0

0

141 800,0

0

2.12.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Создана отечественная цифровая

платформа сбора, обработки, хранения и

распространения данных

дистанционного зондирования Земли из

космоса, обеспечивающая потребности

граждан, бизнеса и власти, также

обеспечена реализация проекта

«Цифровая земля»

1113000

2.13. Обеспечено оказание услуг по

формированию и предоставлению

информационно-

телекоммуникационных сервисов,

включая создание, развитие,

эксплуатацию цифровых платформ и

систем (в том числе на основе единой

цифровой платформы Российской

Федерации «ГосТех»),

функционирующих на основе единых

облачных решений и инфраструктуры

для органов государственной власти

(государственных органов), органов

местного самоуправления,

государственных внебюджетных

фондов, государственных академий наук

и государственных (муниципальных)

учреждений.

30 044,88 884 490,7

5

985 472,6

2

1 192 970

,09

2 632 768

,66

2 989 687

,23

8929295.6

5 486 839

,18

4 364 422

,41

4 173 934

,74

4 072 950

,37

3 177 942

,40

2.14. Обеспечено создание, развитие,

наполнение и сопровождение

государственных информационных

систем «Единая электронная

картографическая основа» и

«Федеральный портал пространственных

данных»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.15. Обеспечена поддержка проектов по

внедрению и использованию цифровых

технологий на региональном и

муниципальном уровнях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152000

0,000,000,000,000,00

2.16. Создана и функционирует цифровая

аналитическая платформа для

обеспечения официального

статистического учета, в соответствии с

федеральным планом статистических

работ

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

471020

471 020,0

0

284 120,0

0

237 100,0

0

229 100,0

0

38 100,00

2.17. Усовершенствованы механизмы

государственного управления и

обеспечено предоставление

государственных и муниципальных

услуг (реализации функций), иных услуг

(сервисов) и сведений в электронном

виде в сфере пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах,

а также защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

0,00 0,00 140 000,0

0

140 000,0

0

355 000,0

0

498 000,0

0

1106000

1 106 000

,00

775 000,0

0

710 000,0

0

650 000,0

0

550 000,0

0

2.18. Созданы и функционируют сервисы на

цифровой платформе для процесса

осуществления внешнего

государственного аудита (контроля)

0,00 0,00 27 955,20 43 364,20 43 364,20 71 364,20

213500

181 069,0

0

166 069,0

0

164 706,0

0

82 206,0074 206,00

2.19. Разработаны и функционируют

информационные системы для оказания

гражданам и бизнесу комплексных

государственных услуг в сфере

сельского хозяйства, сгруппированных

по основным жизненным ситуациям, и

на их основе обеспечено оказание

электронных услуг на Едином портале

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

885153.4

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

государственных и муниципальных

услуг

2.20. Обеспечено создание, развитие и

функционирование цифровой

платформы АИС Ростехнадзора в целях

предоставления электронных услуг на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг и исполнения

государственных контрольных и

надзорных функций в электронном виде

0,00 0,00 261 361,8

0

261 361,8

0

261 361,8

0

261 361,8

0

261361.8

261 361,8

0

261 361,8

0

261 361,8

0

261 361,8

0

261 361,8

0

2.21. Обеспечено создание, развитие и

функционирование государственной

информационной системы

"Капиталовложения", обеспечена ее

эксплуатация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2577900

0,000,000,000,000,00

2.22. Создан и функционирует на базе

автономной некоммерческой

организации «Аналитический центр при

Правительстве Российской Федерации»

Центр национальных проектов,

обеспечивающий оперативное

информационно-аналитическое

сопровождение и организационно-

техническую поддержку деятельности

Правительства Российской Федерации

103 555,2

2

207 110,4

3

414 220,8

6

569 553,6

8

724 886,5

1

931 996,9

4

2071104.3

1 781 149

,70

1 615 461

,35

1 449 773

,01

1 242 662

,58

1 087 329

,76

2.23. Создана и функционирует цифровая

платформа исполнения функций по

контролю (надзору), включающая

типовое облачное решение по

автоматизации контрольно-надзорных

функций, электронный реестр

обязательных требований и платформу

0,00 299 850,0

0

329 586,7

1

473 107,0

0

473 107,0

0

473 107,0

0

1087348.5

745 671,7

4

693 303,2

4

677 737,1

0

553 269,7

1

473 107,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

сбора данных на основе технологии

"Интернета вещей"

2.24. Обеспечено развитие и

функционирование АИС «Налог-3» для

организации межведомственного обмена

в режиме онлайн данными,

необходимыми для предоставления

государственных и муниципальных

услуг и сервисов на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг, в том числе данными об актах

гражданского состояния, данными о

составе семьи, доходах физических лиц и

индивидуальных предпринимателей,

также организована выдача и

применение с использованием

инфраструктуры электронного

правительства усиленной

квалифицированной подписи

юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям

0,00 0,00 1 400 611

,69

1 400 611

,69

1 400 611

,69

5 602 446

,76

14006116.9

8 403 670

,14

8 403 670

,14

8 403 670

,14

5 602 446

,76

5 602 446

,76

2.25. Создана платформа мониторинга

контрольной (надзорной) деятельности

на базе государственной

автоматизированной информационной

системы "Управление" в интересах

Правительства Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195272.3

0,000,000,000,000,00

2.26. Обеспечено функционирование и

развитие АИС «ЕИПСК»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.27. Обеспечено информационно-

аналитическое и экспертно-

методологическое сопровождение

6 726,52 13 453,04 26 906,08 36 995,86 47 085,64 60 538,68

134530.4

115 696,1

4

104 933,7

1

94 171,2880 718,2470 628,46
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

контрольной (надзорной) деятельности

2.28. Обеспечено развитие и

функционирование ФГИС

Росаккредитации в целях сокращения

издержек бизнеса и предоставления

государственных услуг, в том числе на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250000

0,000,000,000,000,00

2.29. Создана и функционирует цифровая

платформа Росреестра, и на ее основе

обеспечивается оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг, а также доступность

государственных данных органам власти

и бизнесу в режиме онлайн

0,00 280 000,0

0

305 000,0

0

319 025,0

0

319 025,0

0

319 025,0

0

742779

529 363,1

0

505 564,6

0

505 564,6

0

505 564,6

0

319 025,0

0

2.30. Обеспечено развитие и

функционирование информационных

систем и информационно-

технологической инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного обмена в режиме

онлайн данными, необходимыми для

предоставления государственных и

муниципальных услуг и сервисов на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг, в том числе

данными паспортного и

регистрационного учёта граждан и лиц

без гражданства, сведений о

транспортных средствах, штрафах за

нарушение правил безопасности

дорожного движения, сведений о

0,00 0,00 0,00 1 570 541

,30

1 570 541

,30

1 570 541

,30

18116153

15 677 45

7,18

4 009 237

,22

4 009 237

,22

1 570 541

,30

1 570 541

,30
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

наличии судимости, также организована

выдача удостоверения личности

гражданина Российской Федерации,

содержащего электронный носитель

информации

2.31. Обеспечено подключение федеральных

органов исполнительной власти к

Национальному сегменту Российской

Федерации интегрированной

информационной системы Евразийского

экономического союза для реализации

общих процессов ЕАЭС

0,00 0,00 32 314,30 32 314,30 32 314,30 32 314,30

130560.2

32 314,3032 314,3032 314,3032 314,3032 314,30

2.32. Создана и функционирует цифровая

платформа, на которой обеспечена

реализация Суперсервиса «Образование

в Российской Федерации для

иностранцев»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.33. Создана и функционирует

информационная система и

информационно-технологическая

инфраструктура по контролю за

оборотом оружия и управлению

охранными услугами на базе

отечественных технологий и на их

основе обеспечена техническая

возможность оказания электронных

услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг

0,00 0,00 154 300,0

0

154 300,0

0

182 100,0

0

618 000,0

0

1770120.4

1 107 725

,70

1 107 725

,70

1 107 725

,70

618 000,0

0

618 000,0

0

2.34. Сотрудникам органов государственной и

муниципальной власти, бюджетных

учреждений, предоставлены мобильные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7104631

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

устройства с отечественной мобильной

операционной системой и

разработанными для нее приложениями,

а также обеспечено их

функционирование

2.35. Внедрены цифровые технологии и

платформенные решения в сферах

государственного управления,

приоритетных отраслях экономики и

социальной сферы для предоставления

государственных и муниципальных

услуг (функций) и сервисов для граждан

и бизнеса в электронном виде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.36. Обеспечено развитие и

функционирование федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

824000

0,000,000,000,000,00

2.37. Внедрена отраслевая цифровая

платформа «Цифровой лес», и на ее

основе обеспечено оказание

электронных услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг в сфере лесного хозяйства, а также

цифровая трансформация управления

лесным комплексом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3320000

0,000,000,000,000,00

2.38. Обеспечено развитие

автоматизированной информационной

системы ФССП России и

вычислительной инфраструктуры АИС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

ФССП России для компонентов

суперсервиса «Цифровое

исполнительное производство»

2.39. Обеспечено развитие Государственной

автоматизированной системы

Российской Федерации "Правосудие" с

целью реализации суперсервиса

"Правосудие онлайн"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612882

0,000,000,000,000,00

2.40. Обеспечено предоставление цифровых

сервисов для участников избирательного

процесса

0,00 0,00 8 125,30 30 738,10 60 738,10 311 494,4

0

1282829.2

1 282 829

,20

670 791,8

0

558 179,0

0

412 775,1

0

412 775,1

0

2.41. Организованы процессы автоматизации

и ведения цифрового реестра объектов

имущества, а также реализации услуг

(сервисов) в электронном виде и обмен

сведениями в сфере имущественных

отношений

18 488,73 18 488,73 143 488,7

3

180 038,7

3

282 728,2

3

422 849,9

0

800000

800 000,0

0

608 495,5

0

578 495,5

0

422 849,9

0

422 849,9

0

2.42. Обеспечено функционирование и

развитие информационных систем и

сервисов органов прокуратуры на базе

единой защищенной инфраструктуры

21 003,80 88 033,53 1 039 245

,40

224 535,5

0

24 516,00 825 560,8

0

4995645.7

1 312 845

,30

28 847,201 370 616

,50

31 594,5028 847,20

2.43. Обеспечено создание, развитие и

функционирование информационно-

аналитической системы сопоставления

цен на однородные товары (работы,

услуги) для государственного

оборонного заказа, включая

формирование и ведение в этой системе

каталога товаров, работ, услуг по

государственному оборонному заказу

0,00 2 061 415

,65

2 061 415

,65

94 388 45

0,58

2 061 415

,65

2 061 415

,65

1075823.7

231 274 1

48,96

2 962 801

,21

667 295 0

99,59

2 061 415

,65

69 596 15

0,83

2.44. Созданы и функционируют

0,00 160 596,5 160 596,5 161 548,2 163 372,2 396 643,8

535625.9

412 467,4409 547,0406 626,5403 706,1400 785,6
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

информационные системы

информатизации деятельности по

регистрации и охране прав на объекты

интеллектуальной собственности и на их

основе обеспечено оказание

электронных услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг

0 0 0 0 0 00000

2.45. Обеспечена Цифровая трансформация

информационных систем Рособрнадзора

в целях перевода информационных

систем на отечественное программное

обеспечение и перевода процесса

предоставления результатов оказания

государственных услуг в электронный

вид по реестровой модели, а также

реализация суперсервисов «Цифровые

документы об образовании онлайн» и

«Поступление в ВУЗ онлайн»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342000

0,000,000,000,000,00

2.46. Обеспечено создание, развитие и

функционирование информационных

систем, эксплуатируемых ФСО России

26 718,50 55 978,00 476 718,4

0

533 513,0

0

817 302,7

0

1 085 117

,20

2543373.5

1 976 799

,10

1 716 976

,00

1 543 179

,80

1 381 233

,70

1 280 410

,00

2.47. Обеспечено развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

таможенных органов и информационной

безопасности.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.48. Обеспечен мониторинг достижения

национальной цели развития Российской

Федерации «Цифровая трансформация»

и показателей национальной программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации»

0,00 0,00 110 000,0

0

110 000,0

0

110 000,0

0

110 000,0

0

110000

110 000,0

0

110 000,0

0

110 000,0

0

110 000,0

0

110 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.49. Создана информационная аналитическая

система мониторинга реализации

национальных проектов в интересах

Правительства Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101662.8

0,000,000,000,000,00

2.50. Обеспечено развитие Единой

информационной системы в сфере

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма Федеральной службы по

финансовому мониторингу на основе

создания и развития интеллектуальной

цифровой технологической платформы

для участников национальной системы

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма на федеральном и

региональном уровнях

0,00 0,00 0,00 17 556,70 35 113,50 277 670,4

0

1058011.1

702 954,3

0

685 397,5

0

667 840,7

0

312 783,9

0

295 227,1

0

2.51. Создана и внедрена единая

централизованная цифровая платформа в

социальной сфере в рамках реализации

проекта "Социальное казначейство"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.52. Фондом «Центр стратегических

разработок» разработаны основанные на

применении цифровых технологий

целевые модели повышения

эффективности и оптимизации

деятельности государственных органов в

сфере разработки, применения и оценки

применения обязательных требований,

предоставления государственных услуг,

в том числе в разрешительной

9 617,70 38 470,60 57 705,90 76 941,20 96 176,50 128 411,8

0

269824

237 588,3

0

205 353,0

0

186 117,7

0

166 882,4

0

147 647,1

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

деятельности, оптимизации деятельности

многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг в условиях

цифровой трансформации

2.53. Обеспечено информационно-

аналитическое и экспертно-

методологическое сопровождение в

сфере национальной системы

управления данными

18 273,48 36 546,96 73 093,92 100 504,1

4

127 914,3

6

164 461,3

2

365469.6

314 303,8

6

285 066,2

9

255 828,7

2

219 281,7

6

191 871,5

4

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Обеспечена организационно-

техническая, экспертная, аналитическая

и информационная поддержка и

сопровождение реализации

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации"

0,00 917 000,0

0

1 051 688

,90

1 051 688

,90

1 051 688

,90

1 051 688

,90

3435565.4

1 051 688

,90

1 051 688

,90

1 051 688

,90

1 051 688

,90

1 051 688

,90

3.2. Обеспечена доработка и эксплуатация

Федерального реестра государственных

и муниципальных услуг(функций), в том

числе облачного решения для субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровое государственное управление

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

Результат "Обеспечено

функционирование и

развитие инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной системы

управления данными, а

также информационных

систем, необходимых для

их функционирования"

1.1

Информационные системы

инфраструктуры электронного

правительства функционируют с

интегральным показателем

качества равным значению не

менее 0,97 при заданных

нагрузочных показателях,

учитывающих естественный рост

нагрузки, и сроках реагирования

на возможные события. Развитие

информационных систем

инфраструктуры электронного

правительства, определенных

постановлением Правительства

Российской Федерации от 8 июня

2011 г. № 451 «Об инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие

информационных систем,

используемых для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

Качанов О. Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнения государственных и

муниципальных функций в

электронной форме», в том числе, с

целью перевода массовых

государственных услуг в

электронный вид (возможность

получения гражданами и

организациями/оказания

ведомствами популярных

государственных услуг без очных

визитов), а также: Реализация

сервиса биометрической

идентификации гражданина,

позволяющего подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых случаев,

требующих подтверждения

личности), (целевое значение

пользователей сервиса

биометрической идентификации к

2024 год – 50 млн человек (34%

населения Российской Федерации).

Развитие Федеральной

государственной информационной

системы «Федеральный реестр

государственных (муниципальных)

услуг (функций)» - с целью

перевода 50% социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронный вид к 2021 году, 60%
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

- к 2022 году, 75% - к 2023 году,

95% - к 2024 году. Разработка

модуля мобильного приложения на

базе ЕСИА, обеспечивающего

выпуск и хранение цифровых

копий личных документов

(СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское удостоверение и др.)

целевое значение пользователей

сервиса 2024 год – 50 единиц

видов документов и справок.

Обеспечение интеграции и

информационных систем

госорганов с личным кабинетом

портала госуслуг. Обеспечение

предоставления 100 госуслуг

онлайн с представлением

результата в момент обращения в

2024 году. Реализация

возможности дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи (к концу

2024 года - 60% пользователей

ЕПГУ используют облачную

электронную подпись). Реализация

сервиса «Госпочта» с целью

обеспечения направления любых

юридически значимых

уведомлений только в электронном

виде (к концу 2024 года 100%

писем от госорганов). Реализация
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

возможности подключения всех

юридических лиц к механизму

обмена электронными данными (к

концу 2024 года 60% документов в

электронном виде осуществляется

с использованием механизма

обмена электронными данными, в

том числе с использованием

системы межведомственного

электронного взаимодействия).

Обеспечение обработки и хранения

всех данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде, в том числе на

ЕПГУ и РПГУ (к концу 2024 года

90% форматов документов

обязательной отчетности

обрабатываются и хранятся в

электронном виде). Обеспечение

катастрофоустойчивого

функционирования критически

важных информационных систем

ИЭП при наступлении

обстоятельств непреодолимой

силы (форс-мажора) и/или

чрезвычайной ситуации.

Обеспечение онлайн доступа к

связанным массивам данных и

информационным продуктам по

наиболее востребованных для

оказания услуг и исполнения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных функций.

Сокращено время исполнения

регламентных процедур.

Реализация всех услуг и сервисов

ПФР России на ЕПГУ. Реализация

цифровых сервисов для

участников избирательного

процесса. Запуск нового портала

ЕПГУ и интеллектуальных

помощников получения и

заполнения форм услуги, новых

мобильных приложений под

распространенные жизненные

ситуации (Здоровье, Образование,

Дом, Автомобиль). Обеспечение

взаимодействия граждан и органов

государственной власти с

использованием платформы

обратной связи. Обеспечение

возможности создания сайтов школ

с использованием конструктора

типовых сайтов. Реализация

механизма централизованного

управления информацией органов

государственной власти, органов

местного самоуправления и

подведомственных им учреждений

в социальных сетях. Обеспечение

развития функциональности ЕПГУ

в части разработки

функциональности сбора и анализа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

знаний о пользователях (анализ

диалогов с Цифровым

Ассистентом, статистики СМЭВ,

слотах времени для записи,

статистики ЕГИССО, статистики

ГЭПС, архива заявлений, поиск

заявлений, развитие дашбордов),

пользовательского поведения

(данные об активности

пользователей), выполнения

таргетированных масштабных

персональных коммуникаций

(функциональности

таргетированной рассылки,

функциональности создания

аудиторий, функциональности

проведения информационных

кампаний, функциональности

управления доступами). Развитие и

эксплуатации системы

идентификации болельщиков для

обеспечения выпуска

персонифицированных карт

зрителей (целевое значение - 1

млн. до конца 2022 года) по итогам

проверки МВД России и ФСБ

России, а также

персонифицированного токена

доступа (целевое значение 1,5 млн.

до конца 2022 года), формируемого

на основании ПКЗ и билета.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Качанов О. Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.2

Прочий тип документа

Закупки планируемые к

осуществлению в 2021 году

включены в план закупок

-

Качанов О. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок,

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

1.1.3

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

-

Качанов О. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

необходимых для их

функционирования

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.4

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Качанов О. Ю.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.5

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1.6

Акт

Подтверждено актами в рамках

-

Качанов О. Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.7

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ 1-го этапа

-

Качанов О. Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕПГУ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.8

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.9

Соглашение

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.10

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным контрактам на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1.11

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Качанов О. Ю.

18.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.12

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Качанов О. Ю.

18.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.13

Прочий тип документа

Закупки планируемые к

осуществлению в 2022 году

включены в план закупок

-

Качанов О. Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок,

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.1.14

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ 2-го этапа

-

Качанов О. Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕПГУ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1.15

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О. Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.16

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.17

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О. Ю.

25.12.2022

26 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля данных по

документам обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в электронном

виде, в том числе на ЕПГУ

и РПГУ.""

1.1.18

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

1.1.19

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

-

Пак О. Б.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материалами в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ" в

2022 г."

показателя "Количество

зарегистрированных пользователей

ЕПГУ" в 2022 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля данных по

документам обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в электронном

виде, в том числе на ЕПГУ

и РПГУ.""

1.1.20

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

1.1.21

Прочий тип документа

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

-

Черненко А. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными данными, в

том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия.""

функционированияотсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно

в электронном виде.""

1.1.22

Прочий тип документа

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.23

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.24

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Время идентификации

гражданина""

1.1.25

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Время идентификации

гражданина"

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

1.1.26

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Количество

пользователей сервисом

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Количество

пользователей сервисом

биометрической

идентификации""

биометрической идентификации"контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий

при идентификации в

различных сервисах""

1.1.27

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий при

идентификации в различных

сервисах"

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Сокращение издержек

бизнеса на проверку и

обработку данных на 1

млрд очных обращений""

1.1.28

Прочий тип документа

Предоставление отчета с

подтверждающими материалами в

части достижения показателя

"Сокращение издержек бизнеса на

проверку и обработку данных на 1

млрд очных обращений"

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.29

Прочий тип документа

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Экономия бюджетных

средств на печать

бумажных документов""

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Экономия бюджетных

средств на печать бумажных

документов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.30

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным контрактам на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Доля массовых и

государственных

сервисов, обеспеченных

1.1.31

Акт

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюжет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина""

необходимых для их

функционирования

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество видов

сведений доступных в

рамках его цифрового

профиля гражданина""

1.1.32

Акт

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество документов,

доступных в модуле

мобильного приложения

на базе ЕСИА,

обеспечивающего выпуск

и хранение цифровых

копий личных

документов""

1.1.33

Прочий тип документа

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



520

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде.""

1.1.34

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.35

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Качанов О. Ю.

16.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1.36

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Качанов О. Ю.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.37

Прочий тип документа

Закупки планируемые к

осуществлению в 2023 году

включены в план закупок

-

Качанов О. Ю.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок,

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1.38

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О. Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.1.39

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

-

Качанов О. Ю.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля государственных

информационных систем,

интегрированных с

ЕПГУ""

1.1.40

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля госуслуг,

оказываемых онлайн""

1.1.41

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля услуг по

оформлению справок,

социальных льгот и

пособий оказываются

онлайн""

1.1.42

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Количество услуг,

обеспеченых

возможностью их

получения гражданами и

организациями без очных

визитов""

1.1.43

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

1.1.44

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

-

Огуряев Д. А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Количество услуг, по

которым обеспечено

предоставление в режиме

онлайн""

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.45

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О. Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде.""

1.1.46

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1.47

Прочий тип документа

Подтверждено актами в рамках

-

Черненко А. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными данными, в

том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия.""

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно

в электронном виде.""

1.1.48

Прочий тип документа

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.1.49

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

-

Качанов О. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

предоставлении субсидии

юридическому лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.50

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Время идентификации

гражданина""

1.1.51

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Время идентификации

гражданина"

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ""

1.1.52

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Количество

зарегистрированных пользователей

ЕПГУ"

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество

пользователей сервисом

биометрической

идентификации""

1.1.53

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Количество

пользователей сервисом

биометрической идентификации"

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Снижение ущерба

1.1.54

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий при

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экономике страны от

мошеннических действий

при идентификации в

различных сервисах""

идентификации в различных

сервисах"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Сокращение издержек

бизнеса на проверку и

обработку данных на 1

млрд очных обращений""

1.1.55

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Сокращение издержек

бизнеса на проверку и обработку

данных на 1 млрд очных

обращений"

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Экономия бюджетных

средств на печать

бумажных документов""

1.1.56

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Экономия бюджетных

средств на печать бумажных

документов"

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1.57

Прочий тип документа

Произведена оплата по

-

Качанов О. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

государственным контрактам на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Доля массовых и

государственных

сервисов, обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина""

1.1.58

Акт

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество видов

1.1.59

Акт

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



530

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сведений доступных в

рамках его цифрового

профиля гражданина""

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество документов,

доступных в модуле

мобильного приложения

на базе ЕСИА,

обеспечивающего выпуск

и хранение цифровых

копий личных

документов""

1.1.60

Акт

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.61

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Качанов О. Ю.

16.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



531

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.62

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений

-

Качанов О. Ю.

19.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.63

Прочий тип документа

Закупки планируемые к

осуществлению в 2024 году

включены в план закупок

-

Качанов О. Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок,

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

1.1.64

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

-

Качанов О. Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



532

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы)" функционированияи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.65

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля государственных

информационных систем,

интегрированных с

ЕПГУ""

1.1.66

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.67

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

-

Огуряев Д. А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



533

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля госуслуг,

оказываемых онлайн""

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля услуг по

оформлению справок,

социальных льгот и

пособий оказываются

онлайн""

1.1.68

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Количество услуг,

обеспеченых

возможностью их

получения гражданами и

организациями без очных

визитов""

1.1.69

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



534

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Количество услуг, по

которым обеспечено

предоставление в режиме

онлайн""

1.1.70

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.71

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О. Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля данных по

1.1.72

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

-

Черненко А. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



535

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документам обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в электронном

виде, в том числе на ЕПГУ

и РПГУ.""

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде.""

1.1.73

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными данными, в

1.1.74

Прочий тип документа

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



536

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия.""

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно

в электронном виде.""

1.1.75

Прочий тип документа

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Черненко А. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.76

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.77

Отчет

-

Качанов О. Ю.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



537

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Время идентификации

гражданина""

1.1.78

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Время идентификации

гражданина"

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ""

1.1.79

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Количество

зарегистрированных пользователей

ЕПГУ"

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



538

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество

пользователей сервисом

биометрической

идентификации""

1.1.80

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Количество

пользователей сервисом

биометрической идентификации"

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий

при идентификации в

различных сервисах""

1.1.81

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий при

идентификации в различных

сервисах"

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

1.1.82

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Сокращение издержек

бизнеса на проверку и обработку

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



539

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сокращение издержек

бизнеса на проверку и

обработку данных на 1

млрд очных обращений""

данных на 1 млрд очных

обращений"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Экономия бюджетных

средств на печать

бумажных документов""

1.1.83

Прочий тип документа

Предоставлены подтверждающие

материалы в части достижения

показателя "Экономия бюджетных

средств на печать бумажных

документов"

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.84

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным контрактам на

обеспечение функционирования и

развития инфраструктуры

электронного правительства, а

также информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.85

Акт

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



540

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Доля массовых и

государственных

сервисов, обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина""

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество видов

сведений доступных в

рамках его цифрового

профиля гражданина""

1.1.86

Акт

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

1.1.87

Акт

Подтверждено актами сдачи-

приемки в рамках заключенных

государственных контрактов,

направленных на обеспечение

функционирования и развития

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



541

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Количество документов,

доступных в модуле

мобильного приложения

на базе ЕСИА,

обеспечивающего выпуск

и хранение цифровых

копий личных

документов""

инфраструктуры электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

развитие системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации"

1.2

В рамках результата предположено

выделение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

для перехода со СМЭВ версии 2.Х

на СМЭВ версии 3.Х, а также

создание видов сведений в СМЭВ

версии 3.Х

Качанов О. Ю.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка не

задана

1.2.1

 

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



542

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

Результат "Создана и

функционирует цифровая

платформа Росреестра, и

на ее основе

обеспечивается оказание

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, а

также доступность

государственных данных

органам власти и бизнесу

в режиме онлайн"

2.1

2021 год - реализованы 15

информационных сервисов для

обеспечения государственных

услуг, создание витрины данных

ФГИС ЕГРН; 2022 год - создана

витрина данных ФГИС ЕГРН,

обеспечивающая обмен данными с

30-ю органами государственной

власти (реализация в рамках

Соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в

соответствии с абзацем 2 пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса

РФ, заключенного с ФГБУ "ФКП

Росреестра"); на ЕПГУ выведено

не менее 30 подуслуг в сфере

государственного кадастрового

учета и/или государственной

регистрации права; обеспечено

развитие компонентов ФГИС

ЕГРН; обеспечено развитие

официального сайта и

электронных сервисов Росреестра;

обеспечено развитие в сфере

картографической деятельности и

инфраструктуры

пространственных данных в части

лицензирования геодезической и

картографической деятельности;

Мартынова Е.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



543

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечено развитие программы

для ЭВМ: информационная

автоматизированная система

государственного геодезического

надзора (ИАС Госгеонадзор);

обеспечено функционирование

официального сайта Росреестра;

2023 год - на ЕПГУ выведено не

менее 45 подуслуг в сфере

государственного кадастрового

учета и/или государственной

регистрации права; обеспечен

обмен данными с 100

региональными

(муниципальными) органами

исполнительной власти;

обеспечено развитие компонентов

ФГИС ЕГРН; обеспечено развитие

официального сайта и

электронных сервисов Росреестра;

обеспечено внедрение ГИС ТОР

КНД, развитие и интеграция с

программой для ЭВМ,

автоматизирующей деятельность в

сфере земельного надзора (АИС

Госземнадзор); обеспечено

развитие программы для ЭВМ:

информационная

автоматизированная система

государственного геодезического

надзора (ИАС Госгеонадзор);



544

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечено функционирование

официального сайта Росреестра;

2024 год - на ЕПГУ

предоставляется не менее 45

подуслуг в сфере государственного

кадастрового учета и/или

государственной регистрации

права; на 12% сокращены расходы

на обеспечение функций

контрольно-надзорной

деятельности и деятельности по

лицензированию, снижена

нагрузка на бизнес и

профессиональных участников за

счет проведения не менее 80% всех

проверок с использованием

проверочных листов и

электронных актов, сроки оказания

услуг по лицензированию и

предоставлению сведений из

реестра СРО сокращены на 40% по

отношению к 2020 году;

обеспечено развитие компонентов

ФГИС ЕГРН; обеспечено развитие

официального сайта и

электронных сервисов Росреестра;

обеспечено внедрение ГИС ТОР

КНД, развитие и интеграция с

программой для ЭВМ,

автоматизирующей деятельность в

сфере земельного надзора (АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Госземнадзор); ФГИС ЕГРН

обеспечен вычислительными и

сетевыми ресурсами центра

обработки данных; обеспечено

функционирование официального

сайта Росреестра.

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.1

Соглашение

Соглашение

-

Макарова В. В.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.2

Соглашение

Соглашение

-

Макарова В. В.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



546

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.3

Соглашение

Соглашение

-

Макарова В. В.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.4

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

системы

-

Гусев К. В.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.1.5

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

системы

-

Гусев К. В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.6

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

системы

-

Гусев К. В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.7

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

системы

-

Гусев К. В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

2.1.8

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

-

Гусев К. В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

системы) Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.9

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

системы

-

Гусев К. В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.10

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

системы

-

Гусев К. В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.11

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

системы

-

Гусев К. В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.12

Прочий тип документа

ссылка на реестр контрактов)

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Гусев К. В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.1.13

Прочий тип документа

ссылка на реестр контрактов)

-

Гусев К. В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.14

Прочий тип документа

ссылка на реестр контрактов)

-

Гусев К. В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.15

Прочий тип документа

ссылка на реестр контрактов)

-

Гусев К. В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

2.1.16

Прочий тип документа

ссылка на реестр контрактов)

-

Гусев К. В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.17

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

-

Гусев К. В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.18

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

-

Гусев К. В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.19

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

-

Гусев К. В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1.20

Отчет

Представлен отчет по итогам

разработки

-

Штейников А.

В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИс

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы (Технические

требования) для закупки

(Сформированы

2.1.21

Прочий тип документа

Техническое задание на закупку

2022-2023 годов

-

Гусев К. В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(утверждены) технические

документы (Технические

требования) для закупки"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.22

Акт

Акт о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.23

Акт

Акт

-

Гусев К. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

2.1.24

Акт

Акт

-

Гусев К. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

Электронн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.25

Акт

Акт о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.26

Акт

Акт о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.27

Акт

Акт о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.28

Акт

Акт (Акт о вводе в опытную

эксплуатацию)

-

Гусев К. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

2.1.29

Акт

Акт о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.1.30

Отчет

Отчет

-

Макарова В. В.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

2.1.31

Отчет

Отчет

-

Макарова В. В.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.32

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1.33

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Гиис

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.1.34

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.35

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.36

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.1.37

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



559

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.38

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.39

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



560

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.1.40

Прочий тип документа

Получен аттестат

-

Гусев К. В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.1.41

Прочий тип документа

Получен аттестат

(сертифицирован) на соответствие

требованиям безопасности

информации

-

Ребрий А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

2.1.42

Акт

Акт

-

Ребрий А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



561

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1.43

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по развитию

АИС «Лицензирование

геодезической и картографической

деятельности»

-

Дмитриев Ю.

Е.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1.44

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по развитию

программы для ЭВМ:

информационная

автоматизированная система

государственного геодезического

надзора (ИАС Госгеонадзор)

-

Дмитриев Ю.

Е.

17.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.1.45

Соглашение

Соглашение о предоставлении

-

Володченко А.

М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



562

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

субсидии из федерального бюджета

в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса РФ (Развитие компонентов

ФГИС "ЕГРН")

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.46

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

(Развитие в сфере

картографической деятельности и

инфраструктуры

пространственных данных

(Выполнение работ по развитию

АИС «Лицензирование

геодезической и картографической

деятельности»))

-

Дмитриев Ю.

Е.

28.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

2.1.47

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение функционирования

ФГИС ЕГРН и его компонентов

-

Данилин Д. В.

28.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



563

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.48

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

(Развитие в сфере

картографической деятельности и

инфраструктуры

пространственных данных

(Выполнение работ по развитию

программы для ЭВМ:

информационная

автоматизированная система

государственного геодезического

надзора (ИАС Госгеонадзор))

-

Дмитриев Ю.

Е.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1.49

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение функционирования

официального сайта Росреестра

-

Данилин Д. В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.1.50

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

(Обеспечение функционирования

ФГИС "ЕГРН" и его компонентов)

-

Данилин Д. В.

29.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



564

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1.51

Прочий тип документа

В план-график закупок Росреестра

включены следующие закупки: -

развитие официального сайта

Росреестра; - выполнение работ по

развитию АИС «Лицензирование

геодезической и картографической

деятельности»; - выполнение работ

по развитию программы для ЭВМ:

информационная

автоматизированная система

государственного геодезического

надзора (ИАС Госгеонадзор); -

обеспечение функционирования

ФГИС ЕГРН и его компонентов; -

обеспечение функционирования

официального сайта Росреестра.

-

Мартынова Е.

В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.1.52

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

(Обеспечение функционирования

официального сайта Росреестра

(Оказание услуг по

-

Данилин Д. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



565

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

предоставлению аппаратных

мощностей для обеспечения

функционирования веб-сервисов

Росреестра))

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.53

Прочий тип документа

Платежное поручение

(Обеспечение функционирования

ФГИС "ЕГРН" и его компонентов).

Платежные поручения размещены

на портале Единой

информационной системы в сфере

закупок.

-

Макарова В. В.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.54

Прочий тип документа

Платежное поручение

(Обеспечение функционирования

официального сайта Росреестра

(Оказание услуг по

предоставлению аппаратных

мощностей для обеспечения

функционирования веб-сервисов

Росреестра). Платежные поручения

размещены на портале Единой

информационной системы в сфере

закупок.

-

Макарова В. В.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



566

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.55

Прочий тип документа

Платежное поручение. Развитие в

сфере картографической

деятельности и инфраструктуры

пространственных данных

(Выполнение работ по развитию

АИС «Лицензирование

геодезической и картографической

деятельности»). Платежные

поручения размещены на портале

Единой информационной системы

в сфере закупок.

-

Макарова В. В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.56

Акт

Акт о вводе в промышленную

эксплуатацию доработанной АИС

«Лицензирование геодезической и

картографической деятельности»

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.1.57

Отчет

Представлен отчет о достигнутых

результатах в рамках выполнения

мероприятия. (Развитие

компонентов ФГИС "ЕГРН")

-

Данилин Д. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



567

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.58

Прочий тип документа

Платежное поручение (Развитие в

сфере картографической

деятельности и инфраструктуры

пространственных данных

(Выполнение работ по развитию

программы для ЭВМ:

информационная

автоматизированная система

государственного геодезического

надзора (ИАС Госгеонадзор)).

Платежные поручения размещены

на портале Единой

информационной системы в сфере

закупок.

-

Макарова В. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.59

Прочий тип документа

Платежное поручение (Развитие

официального сайта Росреестра).

Платежные поручения размещены

в Единой информационной

системе в сфере закупок.

-

Макарова В. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



568

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.60

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса РФ (Развитие компонентов

ФГИС ЕГРН)

-

Володченко А.

М.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1.61

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие

официального сайта Росреестра

-

Данилин Д. В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.1.62

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие

АИС Госземнадзор

-

Дмитриев Ю.

Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



569

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1.63

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие

ИАС Госгеонадзор

-

Дмитриев Ю.

Е.

02.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1.64

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение функционирования

официального сайта Росреестра

-

Данилин Д. В.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.65

Прочий тип документа

-

Данилин Д. В.

24.04.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



570

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Ссылка на реестр контрактов в

ЕИС (Развитие официального

сайта Росреестра)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.66

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов в

ЕИС (АИС Госземнадзор)

-

Дмитриев Ю.

Е.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.67

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов в

ЕИС (ИАС Госгеонадзор)

-

Дмитриев Ю.

Е.

26.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



571

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.68

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов в

ЕИС (Обеспечение

функционирования официального

сайта Росреестра)

-

Данилин Д. В.

27.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.69

Прочий тип документа

В план-график закупок Росреестра

включены следующие закупки: -

развитие официального сайта

Росреестра; - развитие АИС

Госземнадзор; - выполнение работ

по развитию программы для ЭВМ:

информационная

автоматизированная система

государственного геодезического

надзора (ИАС Госгеонадзор); -

обеспечение функционирования

ФГИС ЕГРН и его компонентов; -

обеспечение функционирования

официального сайта Росреестра.

-

Мартынова Е.

В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.70

Прочий тип документа

-

Макарова В. В.

25.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



572

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Платежное поручение (Развитие

официального сайта Росреестра).

Платежные поручения размещены

в ЕИС.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.71

Прочий тип документа

Платежное поручение (АИС

Госземнадзор). Все платежные

поручения размещены в ЕИС.

-

Макарова В. В.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.72

Прочий тип документа

Платежное поручение (ИАС

Госгеонадзор). Все платежные

поручения размещены в ЕИС.

-

Макарова В. В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



573

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.1.73

Отчет

Представлен отчет о достигнутых

результатах в рамках выполнения

мероприятия. (Развитие

компонентов ФГИС "ЕГРН")

-

Данилин Д. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.74

Прочий тип документа

Платежное поручение

(Обеспечение функционирования

официального сайта Росреестра).

Все платежные поручения

размещены в ЕИС.

-

Макарова В. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

2.1.75

Протокол

Протокол заседания приемочной

комиссии (Развитие компонентов

ФГИС ЕГРН)

-

Данилин Д. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



574

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.76

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса РФ (развитие ФГИС

ЕГРН)

-

Володченко А.

М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.77

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов в

ЕИС (развитие ФГИС ЕГРН)

-

Данилин Д. В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



575

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1.78

Прочий тип документа

В план-график закупок Росреестра

включены следующие закупки: -

развитие официального сайта

Росреестра; - развитие АИС

Госземнадзор; - оказание услуг по

предоставлению вычислительных

и сетевых ресурсов центра

обработки данных для обеспечения

функционирования ФГИС ЕГРН; -

обеспечение функционирования

ФГИС ЕГРН и его компонентов; -

обеспечение функционирования

официального сайта Росреестра.

-

Мартынова Е.

В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1.79

Протокол

Протокол заседания приемочной

комиссии (развитие ФГИС ЕРГН)

-

Данилин Д. В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.1.80

Прочий тип документа

Платежное поручение (развитие

ФГИС ЕГРН). Все платежные

поручения размещены в ЕИС.

-

Макарова В. В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



576

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.1.81

Отчет

Представлен отчет о достигнутых

результатах в рамках выполнения

мероприятия. (Развитие

компонентов ФГИС "ЕГРН")

-

Данилин Д. В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечено

развитие и

функционирование

информационных систем

и информационно-

технологической

инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными, необходимыми

для предоставления

государственных и

2.2

Проведены работы по созданию

Федерального центра обработки

данных МВД России (далее -

ФЦОД), в том числе проведены

проектно-изыскательские работы

по объекту ФЦОД, получено

положительное заключение

государственной экспертизы на

проектно-сметную документацию,

заключен и реализовывается

государственный контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ. Создана

Шулика В. Д.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



577

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

муниципальных услуг и

сервисов на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг, в

том числе данными

паспортного и

регистрационного учёта

граждан и лиц без

гражданства, сведений о

транспортных средствах,

штрафах за нарушение

правил безопасности

дорожного движения,

сведений о наличии

судимости, также

организована выдача

удостоверения личности

гражданина Российской

Федерации, содержащего

электронный носитель

информации"

технологическая инфраструктура

МВД России для оформления,

выдачи и применения паспорта

гражданина Российской

Федерации, содержащего

электронный носитель

информации. Обеспечено

достижение задач по организации

межведомственного обмена в

режиме онлайн данными,

необходимыми для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и сервисов

на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, в том числе

данными паспортного и

регистрационного учёта граждан и

лиц без гражданства, сведений о

транспортных средствах, штрафах

за нарушение правил безопасности

дорожного движения. 2021 год -

На основе разработанного

концептуального дизайн-проекта

проведены конкурсные процедуры

и заключен государственный

контракт на проектно-

изыскательские работы по объекту

ФЦОД МВД России. Закуплено

серверное и коммуникационное

оборудование Единого ресурса



578

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрационного и

миграционного учетов.

Реализована возможность

посредством ЕПГУ получения

сведений о транспортных

средствах, действительности

паспортов РФ, регистрации

граждан по месту жительства и

месту пребывания, а также

обжалования штрафов за

нарушение ПДД, оформления

электронного договора купли-

продажи транспортного средства.

2022 год – Приняты проектно-

изыскательские работы с

положительным заключением

государственной экспертизы по

объекту ФЦОД МВД России.

Закуплено серверное и

коммуникационное оборудование

для ФЦОД МВД России.

Подготовлена необходимая

документация для заключения

государственного контракта на

проведение строительно-

монтажных работ по объекту

ФЦОД МВД России. Закуплено

оборудование для организации

оформления и выдачи паспорта

гражданина Российской

Федерации, содержащего



579

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронный носитель

информации. Реализована

возможность получения

государственных услуг

иностранными гражданами

посредством ЕПГУ. 2023 год –

Начаты строительно-монтажные

работы по объекту ФЦОД МВД

России. Закуплено оборудование

для организации оформления и

выдачи паспорта гражданина

Российской Федерации,

содержащего электронный

носитель информации.

Реализована возможность

посредством ЕПГУ регистрации по

месту жительства. Реализована

возможность оформления и выдачи

паспорта гражданина Российской

Федерации, содержащего

электронный носитель

информации. Реализована

возможность посредством ЕПГУ

получения сведений об отсутствии

судимости и (или) факта

уголовного преследования,

информации о непривлечении

лица к административной

ответственности за потребление

наркотических средств или

психотропных веществ без



580

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

назначения врача либо новых

потенциально опасных

психотропных веществ. 2024 год –

Выполнены строительно-

монтажные работы по объекту

ФЦОД МВД России. Закуплено

серверное и коммуникационное

оборудование для ФЦОД МВД

России. Частично закуплено

оборудование для организации

оформления и выдачи паспорта

гражданина Российской

Федерации, содержащего

электронный носитель

информации

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(закупка серверного и

коммуникационного

оборудования) "

2.2.1

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Войнов Ю. В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.2.2

Акт

акт

-

Войнов Ю. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



581

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.2.3

Акт

Акт

-

Войнов Ю. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(закупка оборудования для

организации оформления

и выдачи паспорта

гражданина Российской

Федерации, содержащего

электронный носитель

информации) " , значение:

0.0000

2.2.4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Крючков П. Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



582

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(закупка серверного и

коммуникационного

оборудования) "

2.2.5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Войнов Ю. В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.6

Акт

Акт

-

Войнов Ю. В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.7

Акт

Акт

-

Крючков П. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



583

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(закупка оборудования для

организации оформления

и выдачи паспорта

гражданина Российской

Федерации, содержащего

электронный носитель

информации) " , значение:

0.0000

2.2.8

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Крючков П. Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(закупка серверного и

коммуникационного

оборудования) "

2.2.9

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Войнов Ю. В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.2.10

Акт

Акт

-

Войнов Ю. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



584

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.11

Акт

Акт

-

Крючков П. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(закупка серверного и

коммуникационного

оборудования) "

2.2.12

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Войнов Ю. В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



585

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2.13

Акт

Акт приемки

-

Войнов Ю. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

подключение

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС"

2.3

1 Созданы и внедрены в

эксплуатацию компоненты

национального сегмента

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы ЕАЭС.

2. Реализована возможность

эффективного, своевременного и

достоверного

межгосударственного обмена

данными и электронными

документами в рамках обеспечения

общих процессов на пространстве

ЕАЭС: 2021 год – обеспечено

подключение к национальному

сегменту 100% федеральных

органов исполнительной власти,

участвующих в реализации общих

процессов, введенных в действие в

Качанов О. Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



586

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2021 году; 2022 год - обеспечено

подключение к национальному

сегменту 100% федеральных

органов исполнительной власти,

участвующих в реализации общих

процессов, введенных в действие в

2022 году; 2023 год - обеспечено

подключение к национальному

сегменту 100% федеральных

органов исполнительной власти,

участвующих в реализации общих

процессов, введенных в действие в

2023 году; 2024 год - обеспечено

подключение к национальному

сегменту 100% федеральных

органов исполнительной власти,

участвующих в реализации общих

процессов, введенных в действие в

2024 году. 3. Обеспечены

технологические условия для

функционирования

трансграничного пространства

доверия в рамках ЕАЭС. 4.

Создана технологическая основа

для формирования цифровой

платформы ЕАЭС по оказанию

межгосударственных электронных

услуг физическим лицам и

хозяйствующим субъектам с

использованием государственных

информационных систем



587

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

уполномоченных органов.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3.1

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Качанов О. Ю.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.2

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Качанов О. Ю.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.3.3

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



588

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.4

Акт

Подписан акт приемки

-

Качанов О. Ю.

25.12.2019

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3.5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Качанов О. Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.3.6

Отчет

Представлен отчет по итогам

разработки

-

Качанов О. Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3.7

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Качанов О. Ю.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.8

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Качанов О. Ю.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.3.9

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2020

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.10

Акт

Подписан акт приемки

-

Качанов О. Ю.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3.11

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Качанов О. Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

2.3.12

Отчет

Представлен отчет по итогам

разработки

-

Качанов О. Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3.13

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.14

Прочий тип документа

Размещенный в единой

информационной системе в сфере

закупок план-график закупок

-

Качанов О. Ю.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.3.15

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3.16

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.3.17

Прочий тип документа

Произведена оплата по

-

Качанов О. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

государственным контрактам на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3.18

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.3.19

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение подключения

федеральных органов

-

Качанов О. Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.20

Прочий тип документа

Размещенный в единой

информационной системе в сфере

закупок план-график закупок

-

Качанов О. Ю.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3.21

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.22

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Качанов О. Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3.23

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным контрактам на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

2.3.24

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение подключения

-

Качанов О. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервис (а)

(информационной

системы)"

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3.25

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.26

Прочий тип документа

Размещенный в единой

информационной системе в сфере

закупок план-график закупок

-

Качанов О. Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3.27

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.28

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.29

Прочий тип документа

-

Качанов О. Ю.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Произведена оплата по

государственным контрактам на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.3.30

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

2.3.31

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение подключения

-

Качанов О. Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.32

Прочий тип документа

Размещенный в единой

информационной системе в сфере

закупок план-график закупок

-

Качанов О. Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3.33

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.34

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3.35

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным контрактам на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ынй

бюджет"

Контрольная точка

2.3.36

Акт

-

Качанов О. Ю.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

Подтверждено актами в рамках

заключенных государственных

контрактов направленных на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического

союза для реализации общих

процессов ЕАЭС

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует цифровая

платформа, на которой

обеспечена реализация

Суперсервиса

«Образование в

Российской Федерации

для иностранцев»"

2.4

1. Абитуриенты не менее, чем из

170 стран подали документы в

электронном виде; 2.

Информирование абитуриента об

изменении статуса заявления, в том

числе о прохождении первого

этапа отбора, второго этапа отбора,

получении визового указания

осуществляется в режиме онлайн с

отправкой соответствующего

сообщения абитуриенту; 3. Не

менее 1 млн уникальных

пользователей с увеличением до 3

млн к 2024 году; 4. Не менее 100

тыс. абитуриентов подали заявки

на участие в отборе на обучение с

увеличением до 200 тыс. к 2024

Шевцов П. А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет  ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

году; 5. 100% государственных

образовательных организаций

Российской Федерации прошли

регистрацию в Суперсервисе; 6.

100% администраций субъектов

Российской Федерации будет

подключено к Суперсервису для

предоставления информации о

региональных образовательных,

экономических и социальных

возможностях для иностранных

абитуриентов.

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.4.1

Прочий тип документа

Аттестат соответствия на объект

информатизации требованиям

безопасности информации

-

Шевцов П. А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

2.4.2

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Шевцов П. А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.4.3

Прочий тип документа

Платежные поручения об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственным

(муниципальным) контрактам

-

Шевцов П. А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.4.4

Акт

Акты сдачи-приемки исполненных

обязательств по государственным

контрактам

-

Шевцов П. А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

2.4.5

Акт

Акт приемочных испытаний

-

Шевцов П. А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.4.6

Акт

Акты сдачи-приемки исполненных

обязательств по государственным

контрактам

-

Шевцов П. А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 0.0000

2.4.7

Прочий тип документа

Письма о предоставлении отчетов

по государственным контрактам

-

Шевцов П. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Создана и

функционирует

информационная система

и информационно-

технологическая

инфраструктура по

контролю за оборотом

оружия и управлению

охранными услугами на

базе отечественных

технологий и на их основе

обеспечена техническая

возможность оказания

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг"

2.5

Создание на базе отечественных

технологии государственной

информационной системы,

состоящей из двух

информационно-

телекоммуникационных сервисов:

контроля за оборотом оружия;

управления охранными услугами.

Результат направлен на

выполнение следующих основных

задач: 1. Организация единого

информационного пространства

для участников оборота оружия,

обеспечивающего возможность

электронного взаимодействия по

учету оборота оружия, в том числе

в части осуществления контроля

производства, хранения,

перемещения, купли-продажи и

утилизации оружия (поручения

Президента Российской Федерации

от 5 декабря 2018 г. № Пр-2279 н

от 28 декабря 2018 г. № Пр-2529

«О первоочередных мерах по

усилению контроля за оборотом

оружия»). 2. Переход по ряду

государственных услуг,

оказываемых Росгвардией, на

реестровую модель их

предоставления. 3. Внедрение

Лебедев С. А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронных разрешительных

документов на базе специальных

электронных карт, исключающих

подделку разрешительных

документов. 4. Совершенствование

управления охранной

деятельностью, которая позволит

максимально быстро реагировать

на тревожные извещения,

получаемые при охране имущества

физических и юридических лиц. 5.

Координацию деятельности

подразделений вневедомственной

охраны в обеспечении

общественного порядка и

общественной безопасности. 6.

Внедрение электронного

документооборота при подаче

заявлений и заключении договоров

на предоставление охранных

услуг. 7. Развертывание и

обеспечение функционирования на

территории Российской Федерации

инфраструктуры системы контроля

за оборотом оружия и управления

охранными услугами для перехода

на электронные разрешительные

документы нового поколения 4

млн. владельцев оружия и

цифровые решения по охране

более 1,3 млн. мест проживания и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

хранения личного имущества

граждан и объектов различных

форм собственности

(развертывание серверных

мощностей, достаточных для

полнофункциональной работы

информационной системы;

развертывание системы

информационной безопасности в

соответствии с требованиями

государственных регуляторов;

оснащение подразделений

лицензионно-разрешительной

работы и вневедомственной

охраны войск национальной

гвардии необходимым

оборудованием; обеспечение

полнофункциональной работы

(техническая поддержка)

информационной системы).

Целевая модель – внедрение во

всех субъектах Российской

Федерации до 2023 года решений,

апробированных на пилотном

участке, а также обеспечение по

итогам ввода в эксплуатацию

полнофункциональной работы

информационной системы. 2020

год – завершено техническое

проектирование информационной

системы, осуществлена разработка
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специального программного

обеспечения первой-третьей

очередей, проведена поставка

серверного оборудования и

технических средств

информационной безопасности для

пилотного участка. В целях

подтверждения представлены

отчётные материалы, Главным

центром информационных

технологий ВНГ РФ утверждены

акты приёмки работ (оказанных

услуг) и поставки оборудования.

2021 год – осуществлена поставка

оборудования для развертывания

на территории Российской

Федерации инфраструктуры

первой очереди

(автоматизированные рабочие

места для пунктов

централизованной охраны,

серверное и коммутационное

оборудование, терминалы чтения-

записи электронных карт,

аппаратно-программные

комплексы шифрования

«Континент», межсетевые экраны

со встроенной системой

обнаружения вторжений). В целях

подтверждения представлены

отчётные материалы, Главным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центром информационных

технологий ВНГ РФ утверждены

акты приёмки работ (оказанных

услуг) и поставки оборудования.

2022 год – осуществлены пилотная

эксплуатация (апробация)

разработанного специального

программного обеспечения

информационной системы (в

составе двух информационно-

телекоммуникационных сервисов)

и поставка оборудования для

развертывания на территории

Российской Федерации

инфраструктуры второй очереди

(автоматизированные рабочие

места для пунктов

централизованной охраны,

серверное и коммутационное

оборудование, терминалы чтения-

записи электронных карт,

аппаратно-программные

комплексы шифрования

«Континент», межсетевые экраны

со встроенной системой

обнаружения вторжений,

устройства позиционирования,

средства криптографической

защиты информации для

обеспечения работы электронных

карт владельцев оружия). В целях
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подтверждения представлены

отчётные материалы, Главным

центром информационных

технологий ВНГ РФ утверждены

акты приёмки работ (оказанных

услуг) и поставки оборудования.

2023 год – проведены

сертификация разработанного

программного обеспечения,

предварительные и ведомственные

испытания, информационная

система (в составе двух

информационно-

телекоммуникационных сервисов)

аттестована и введена в

эксплуатацию. В целях

подтверждения представлены

отчётные материалы, Главным

центром информационных

технологий ВНГ РФ утверждены

акты приёмки работ (оказанных

услуг) и поставки оборудования,

получен аттестат соответствия

информационной системы

требованиям безопасности

информации, представлено

донесение о создании

информационной системы, принят

правовой акт Росгвардии о вводе

информационной системы в

эксплуатацию. 2024 год –
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечена полнофункциональная

работа информационной системы

(оказание услуги по технической

поддержке). В целях

подтверждения представлены

отчётные материалы, Главным

центром информационных

технологий ВНГ РФ утверждены

акты приёмки работ (оказанных

услуг) и поставки товаров.

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта" ,

значение: 0.0000

2.5.1

Прочий тип документа

Протокол заседания рабочей

группы по созданию

информационной системы

контроля за оборотом оружия и

управления охранными услугами

(определена актом Росгвардии

-

Маликов А. А.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.5.2

Акт

Разработан проект правового акта

-

Маликов А. А.

05.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.3

Прочий тип документа

Письма о согласовании

-

Маликов А. А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.5.4

Акт

Правовой акт подписан

-

Маликов А. А.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.5.5

Акт

Зарегистрированный правовой акт

-

Маликов А. А.

20.03.2021

08 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



613

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5.6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

информационной системы.

-

Беляков А. А.

01.04.2021

10 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5.7

Прочий тип документа

План закупок (внесение в

электронном виде на

https://zakupki.gov.ru).

Распоряжение ГУС Росгвардии об

организации закупок на Главном

центре информационных

технологий ВНГ РФ

-

Беляков А. А.

05.04.2021

11 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5.8

Прочий тип документа

Реестр контрактов (внесение в

реестр контрактов в электронном

виде на https://zakupki.gov.ru).

-

Беляков А. А.

14.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.5.9

Акт

-

Варенцов М.

30.09.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



614

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Главным центром

информационных технологий ВНГ

РФ утверждены акты приёмки

выполненных работ

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5.10

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение, направленное в

территориальный орган

Федерального казначейства для

оплаты выполненных работ,

поставленного оборудования.

-

Варенцов М.

А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5.11

Прочий тип документа

В качестве подтверждения

приведены ссылки на ЕИС в сфере

закупок

-

Варенцов М.

А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



615

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5.12

Прочий тип документа

План закупок (внесение в

электронном виде на

https://zakupki.gov.ru).

Распоряжение ГУС Росгвардии об

организации закупок на Главном

центре информационных

технологий ВНГ РФ

-

Варенцов М.

А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.5.13

Прочий тип документа

Реестр контрактов (внесение в

реестр контрактов в электронном

виде на https://zakupki.gov.ru).

-

Варенцов М.

А.

14.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по пилотированию двух

информационно-

телекоммуникационных

2.5.14

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

пилотированию двух

информационно-

телекоммуникационных сервисов

-

Варенцов М.

А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервисов на опытном

участке (в составе одной

информационной

системы)" , значение:

0.0000

на опытном участке (в составе

одной информационной системы)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по пилотированию двух

информационно-

телекоммуникационных

сервисов на опытном

участке (в составе одной

информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.5.15

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

пилотированию двух

информационно-

телекоммуникационных сервисов

на опытном участке (в составе

одной информационной системы)

-

Варенцов М.

А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.5.16

Прочий тип документа

Главным центром

информационных технологий ВНГ

РФ утверждены акты приёмки

выполненных работ.

-

Варенцов М.

А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.5.17

Прочий тип документа

-

Варенцов М.

31.10.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



617

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Представлено платежное

поручение, направленное в

территориальный орган

Федерального казначейства для

оплаты выполненных работ,

поставленного оборудования.

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.5.18

Отчет

Завершены разработка

специального программного

обеспечения и развертывание

информационно-технологической

инфраструктуры информационной

системы (в составе двух

информационно-

телекоммуникационных сервисов)

-

Варенцов М.

А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5.19

Прочий тип документа

Приведена ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Варенцов М.

А.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



618

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5.20

Прочий тип документа

План закупок (внесение в

электронном виде на

https://zakupki.gov.ru).

Распоряжение ГУС Росгвардии об

организации закупок на Главном

центре информационных

технологий ВНГ РФ

-

Варенцов М.

А.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.5.21

Прочий тип документа

Получен аттестат соответствия

информационной системы

требованиям безопасности

информации

-

Варенцов М.

А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.5.22

Прочий тип документа

Приведена ссылка на реестр

контрактов, размещенный в ЕИС в

сфере закупок

-

Варенцов М.

А.

14.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.5.23

Прочий тип документа

Реестр контрактов (внесение в

реестр контрактов в электронном

виде на https://zakupki.gov.ru).

-

Варенцов М.

А.

14.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.5.24

Приказ

Принят правовой акт Росгвардии о

вводе информационной системы в

эксплуатацию

-

Маликов А. А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.5.25

Акт

-

Варенцов М.

01.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



620

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

Главным центром

информационных технологий ВНГ

РФ утверждены акты приёмки

выполненных работ.

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.5.26

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение, направленное в

территориальный орган

Федерального казначейства для

оплаты выполненных работ,

поставленного оборудования.

-

Варенцов М.

А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5.27

Прочий тип документа

Приведена ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Варенцов М.

А.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5.28

Прочий тип документа

План закупок (внесение в

электронном виде на

https://zakupki.gov.ru).

Распоряжение ГУС Росгвардии об

организации закупок на ГЦИТ

ВНГ РФ

-

Варенцов М.

А.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.5.29

Прочий тип документа

Реестр контрактов (внесение в

реестр контрактов в электронном

виде на https://zakupki.gov.ru).

-

Варенцов М.

А.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.5.30

Прочий тип документа

Приведена ссылка на реестр

контрактов, размещенный в ЕИС в

сфере закупок

-

Варенцов М.

А.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.5.31

Акт

Приведена ссылка на раздел ЕИС в

сфере закупок, содержащий

сведения о приемки товаров, работ,

услуг

-

Варенцов М.

А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.5.32

Акт

Главным центром

информационных технологий ВНГ

РФ утверждены акты приёмки

выполненных работ.

-

Варенцов М.

А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.5.33

Прочий тип документа

-

Варенцов М.

15.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Представлено платежное

поручение, направленное в

территориальный орган

Федерального казначейства для

оплаты выполненных работ,

поставленного оборудования.

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Сотрудникам

органов государственной

и муниципальной власти,

бюджетных учреждений,

предоставлены мобильные

устройства с

отечественной мобильной

операционной системой и

разработанными для нее

приложениями, а также

обеспечено их

функционирование"

2.6

Создание и развитие в Российской

Федерации отечественной

мобильной операционной системы

(ОС «Аврора»), не зависящей от

зарубежных поставщиков

программного обеспечения и услуг

и обеспечивающей контроль

информационного обмена (в том

числе - трансграничного), а также

разработка программного

окружения и условий для оказания

Комплексной услуги мобильной

связи для использования

мобильных устройств под

управлением ОС «Аврора» для

нужд органов государственной

власти Российской Федерации, в

том числе: - разработка

программного обеспечения для

мобильных рабочих мест для

Черненко А. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органов государственной власти,

бюджетных учреждений, компаний

с государственным участием; -

развитие системного

программного обеспечения ОС

«Аврора» и программного

обеспечения общего назначения

под управлением ОС «Аврора»; -

развертывание мобильных рабочих

мест под управлением ОС

«Аврора» на планшетных

компьютерах, закупленных в

рамках проведения Всероссийской

переписи населения в 2021 году,

их передача для использования для

нужд органов государственной

власти, бюджетных учреждений,

компаний с государственным

участием; - закупка новых

мобильных устройств с

последующей установкой ОС

«Аврора», системного

программного обеспечения и

программного обеспечения общего

назначения, передача их для

использования для нужд органов

государственной власти,

бюджетных учреждений, компаний

с государственным участием; -

оказание комплексной услуги

мобильной связи для мобильных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рабочих мест, развернутых в

рамках мероприятия. 2021 год:

разработано техническое задание

на программное обеспечение для

мобильных рабочих мест под

управлением ОС «Аврора». 2022

год: разработано программное

обеспечение для мобильных

рабочих мест под управлением ОС

«Аврора», оказана комплексная

услуга мобильной связи для 260

000 мобильных рабочих мест под

управлением ОС «Аврора»,

закупленных ранее для проведения

«Всероссийской переписи

населения»; 2023 год: комплексная

услуга мобильной связи оказана

для 565 000 мобильных рабочих

мест под управлением ОС

«Аврора»; 2024 год: комплексная

услуга мобильной связи оказана

для 708 000 мобильных рабочих

мест под управлением ОС

«Аврора».

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.6.1

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



626

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.6.2

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

03.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.6.3

Прочий тип документа

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования, указание на

реестр

-

Черненко А. В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.6.4

Акт

Акты сдачи-приемки

-

Черненко А. В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



627

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6.5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.6.6

Прочий тип документа

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования, указание на

реестр

-

Черненко А. В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



628

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6.7

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Черненко А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.6.8

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.6.9

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

03.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



629

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.6.10

Прочий тип документа

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования, указание на

реестр

-

Черненко А. В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6.11

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.6.12

Прочий тип документа

Платежные поручения по

-

Черненко А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Результат "Внедрены

цифровые технологии и

платформенные решения в

сферах государственного

управления,

приоритетных отраслях

экономики и социальной

сферы для предоставления

государственных и

муниципальных услуг

(функций) и сервисов для

граждан и бизнеса в

электронном виде"

2.7

Гражданам Российской Федерации

обеспечен доступ к оказанию

массовых социально значимых

государственных (муниципальных)

услуг с учетом достижения целей

цифровой трансформации, а также

комплексных услуг по жизненным

ситуациям. Планируется

финансирование отдельных

органов исполнительной власти и

государственных органов на

различные цели ведомственной

программы цифровой

трансформации (далее – ВПЦТ).

Показатели ВПЦТ направлены на

достижение следующих целей: а)

повышение удовлетворенности

граждан государственными

услугами, в том числе цифровыми,

и снижение издержек бизнеса при

взаимодействии с государством; б)

Пак О. Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

снижение издержек

государственного управления,

отраслей экономики и социальной

сферы; в) создание условий для

повышения собираемости доходов

и сокращения теневой экономики

за счет цифровой трансформации;

г) повышение уровня надежности

и безопасности информационных

систем, технологической

независимости информационно-

технологической инфраструктуры

от оборудования и программного

обеспечения, происходящих из

иностранных государств; д)

обеспечение уровня надежности и

безопасности информационных

систем, информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры; е) устранение

избыточной административной

нагрузки на субъекты

предпринимательской

деятельности в рамках контрольно-

надзорной деятельности

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.7.1

Прочий тип документа

Техническое задание на создание

(развитие, обеспечение

функционирования) ИС

-

Пак О. Б.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



632

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.7.2

Прочий тип документа

ссылка на реестр контрактов в

ЕИС

-

Пак О. Б.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.7.3

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Пак О. Б.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.7.4

Прочий тип документа

-

Пак О. Б.

25.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.7.5

Прочий тип документа

Техническое задание на создание

(развитие, обеспечение

функционирования) ИС

-

Пак О. Б.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.7.6

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов в

ЕИС

-

Пак О. Б.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



634

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.7.7

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Пак О. Б.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.7.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Пак О. Б.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Внедрена

отраслевая цифровая

платформа «Цифровой

лес», и на ее основе

обеспечено оказание

2.8

Федеральная государственная

информационная система лесного

комплекса(ФГИС ЛК)

предназначена для обеспечения

непрерывного устойчивого

Спиренков В.

А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг в

сфере лесного хозяйства, а

также цифровая

трансформация

управления лесным

комплексом"

управления 1,2 миллиардами

гектаров глобальной природной

экосистемы лесов Российской

Федерации в интересах граждан и

хозяйствующих субъектов при

организации использования,

охраны, защиты, воспроизводства

лесов. ФГИС ЛК реализуется для

постоянного и оперативного

доступа участников лесных

отношений к данным

государственного лесного реестра.

При этом основной задачей

является переход на оказание

государственных услуг в

электронном виде и повышения

прозрачности процессов,

происходящих в лесном хозяйстве,

в первую очередь в части

заготовки древесины, включая

санитарные рубки, и

администрировании платежей.

Кроме того, ФГИС ЛК позволит

обеспечить прослеживаемость

древесины от лесосеки до

переработки или вывоза за границу

Российской Федерации.

Показатели результата ФГИС ЛК:

2021 год: 1. Приняты поправки в

Лесной кодекс Российской

Федерации в части перехода на

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



636

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказание государственных услуг в

электронном виде; 2. Обеспечено

оказание в электронном виде

согласование актов

лесопатологического

обследования; 3. Внедрен

электронный сопроводительный

документа на транспортировку

древесины и продукции ее

переработки. 2022 год: 1.

Реализовано решение по

прогнозированию развития лесных

пожаров с применением систем

искусственного интеллекта; 2.

Обеспечено оказание

государственной услуги по приему

лесных деклараций и

сопроводительному документу в

электронном виде; 3. Реализовано

решение по учету сделок как

единиц учета с возможностью

построения цепочек сделок. 2023

год: 1. Реализовано дистанционное

зондирование 100 % риск-зон

лесов с применением технологий

искусственного интеллекта; 2.

Обеспечено оказание

государственных услуг по приему

отчетов об использовании, охране,

защите, воспроизводстве лесов, а

также отчетов об защите лесов от
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

негативного воздействия. 2024 год:

1. 14 государственных услуг в

сфере лесного хозяйства

оказываются в электронном виде,

включая предоставление лесных

участков, из которых не менее 6 в

режиме реального времени в

автоматическом режиме; 2.

Отображение данных обо всех

передвижениях

лесозаготовительной, лесовозной и

лесохозяйственной технике в виде

треков ГЛОНАСС на

общедоступной онлайн карте лесов

России.

Контрольная точка

"Модернизирована

ЛесЕГАИС в части

внедрения электронного

сопроводительного

документа на

транспортировку

древесины и продукции ее

переработки" , значение:

0.0000

2.8.1

Отчет

Отчёт

-

Спиренков В.

А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан новый вид

сведений Рослесхоза в

СМЭВ 3 для реализации

2.8.2

Решение

Проектное решение

-

Спиренков В.

А.

25.12.2021

24 26

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронного

взаимодействия с ФТС

России" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Создан центр управления

лесами России" , значение:

0.0000

2.8.3

Отчет

Отчёт

-

Спиренков В.

А.

25.12.2021

23 25

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана

автоматизированная

аналитическая система

согласования и контроля

актов

лесопатологического

обследования" , значение:

0.0000

2.8.4

Отчет

Отчёт

-

Спиренков В.

А.

25.12.2021

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана программно-

аппаратная платформа

Центра обработки данных

для ФГИС ЛК. Первая

очередь." , значение:

0.0000

2.8.5

Решение

Проектное решение

-

Спиренков В.

А.

25.12.2021

25 20

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.8.6

Прочий тип документа

не требуется

-

Спиренков В.

А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.8.7

Прочий тип документа

не требуется

-

Спиренков В.

А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

возможности применения

систем спутникового

слежения для определения

и фиксации мест

заготовки древесины,

складирования и ее

транспортировки

лесовозной техникой" ,

значение: 0.0000

2.8.8

Отчет

Отчёт, демонстрация работы

распределённого модуля ОЦП

-

Спиренков В.

А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

2.8.9

Отчет

-

Спиренков В.

25.12.2022

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечение

возможности внесения

координат, описание

местоположения границ

лесных участков, на

которых осуществляется

рубка деревьев, а также

подтверждения факта

рубки на конкретном

лесном участке" ,

значение: 0.0000

Отчёт, демонстрация работы

распределённого модуля ОЦП

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание в ЛесЕГАИС

координационно-

аналитического места

руководителя" , значение:

0.0000

2.8.10

Отчет

Отчёт о прохождении обучения с

положительным заключением

соответствующего руководителя,

сертификат о повышении

квалификации, положительное

заключение отраслевого НИИ

-

Спиренков В.

А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание

инфраструктуры и

инфраструктурных

сервисов" , значение:

0.0000

2.8.11

Отчет

Отчёт

-

Спиренков В.

А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание модуля анализа

данных дистанционного

зондирования Земли" ,

значение: 0.0000

2.8.12

Отчет

Отчёт, демонстрация результатов

анализа

-

Спиренков В.

А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание модуля по

взаимодействию с

биржевыми электронными

торговыми площадками" ,

значение: 0.0000

2.8.13

Отчет

Отчёт с положительным

заключением от действующей

биржи

-

Спиренков В.

А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание прототипа

цифровой платформы" ,

значение: 0.0000

2.8.14

Презентация

Презентация прототипа

-

Спиренков В.

А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

 

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



642

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание функционала

системы по

подтверждению сделок с

древесиной и проверке

законности ее

происхождения" ,

значение: 0.0000

2.8.15

Отчет

Отчёт, демонстрация результатов

анализа

-

Спиренков В.

А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание цифровой

платформы, модуля

надзора/контроля, модуля

ведения государственного

лесного реестра в

электронной форме: -

повыдельная сеть, -

лесные участки, лесосеки,

- договоры аренды лесных

участков, договоры

купли-продажи лесных

2.8.16

Отчет

Отчёт, демонстрация наполнения и

функционирования модулей

-

Спиренков В.

А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

насаждений,

государственные

контракты (задания), -

лесные декларации, -

отчеты об использовании

лесов, - отчеты об охране,

защите и воспроизводстве

лесов. " , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.8.17

 

-

Спиренков В.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.8.18

 

-

Спиренков В.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Введение в

промышленную

эксплуатацию отраслевой

цифровой платформы

«Цифровой лес»" ,

значение: 0.0000

2.8.19

Приказ

Приказ Рослесхоза «О введении в

промышленную эксплуатацию

отраслевой цифровой платформы

«Цифровой лес»

-

Спиренков В.

А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрение, интеграция и

аттестация компонентов

отраслевой цифровой

платформы «Цифровой

лес» по требованиям

информационной

безопасности" , значение:

0.0000

2.8.20

Протокол

Протокол тестирования

-

Спиренков В.

А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Опытная эксплуатация

прототипа ОЦП

«Цифровой лес»" ,

значение: 0.0000

2.8.21

Акт

Акт об итогах опытной

эксплуатации

-

Спиренков В.

А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание серверной

составляющей ОЦП

«Цифровой лес»,

установка и настройка

программного

обеспечения" , значение:

0.0000

2.8.22

Протокол

Протокол тестирования

-

Спиренков В.

А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.8.23

 

-

Спиренков В.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.8.24

 

-

Спиренков В.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Развитие отраслевой

цифровой платформы

«Цифровой лес»" ,

значение: 0.0000

2.8.25

Отчет

Отчёт о сопровождении (включая

созданную систему сбора

информации с распределённых

компонентов ОЦП), развитии и

технической поддержке отраслевой

цифровой платформы «Цифровой

лес»

-

Спиренков В.

А.

25.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сопровождение и

техническая поддержка

отраслевой цифровой

платформы «Цифровой

лес»" , значение: 0.0000

2.8.26

Отчет

Отчёт о сопровождении (включая

созданную систему сбора

информации с распределённых

компонентов ОЦП), развитии и

технической поддержке отраслевой

цифровой платформы «Цифровой

лес»

-

Спиренков В.

А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.8.27

 

-

Спиренков В.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.8.28

 

-

Спиренков В.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Обеспечено

развитие и

функционирование

федеральной

государственной

информационной системы

«Единая информационная

2.9

Реализация развития и

функционирования

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Черненко А. В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации»"

Федерации» (далее - ФГИС

ЕИСУКС), в том числе: -

расширение функциональных

возможностей ФГИС ЕИСУКС для

обеспечения действенной

информационной поддержки

ключевых процессов принятия

решений по кадровым вопросам на

государственной гражданской

службе Российской Федерации во

внедряющих и эксплуатирующих

ФГИС ЕИСУКС органах

государственной власти

федерального и региональных

уровней; - поддержка

функциональных возможностей

ФГИС ЕИСУКС в целях

обеспечения осуществления

кадровой работы с использованием

ФГИС ЕИСУКС. Доля

пользователей из числа органов

государственной власти

федерального и региональных

уровней, обеспечивающих ведение

кадрового делопроизводства

посредством ФГИС ЕИСУКС: -

2021 год: 90% пользователей; -

2022 год: 100% пользователей; -

2023 год: 100% пользователей; -

2024 год: 100% пользователей.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.9.1

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Качанов О. Ю.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.9.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Качанов О. Ю.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9.3

Акт

Подписан акт приемки

-

Качанов О. Ю.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



650

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.9.4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Качанов О. Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.9.5

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Черненко А. В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.9.6

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Черненко А. В.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9.7

Акт

Подписан акт приемки

-

Черненко А. В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.9.8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Черненко А. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.9.9

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие /

обеспечение функционирования

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации»

-

Черненко А. В.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.9.10

Прочий тип документа

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации», указание на реестр

-

Черненко А. В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.9.11

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям безопасности

информации

-

Черненко А. В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.9.12

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации»

-

Черненко А. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.9.13

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации»

-

Черненко А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

2.9.14

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие /

-

Черненко А. В.

03.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

обеспечение функционирования

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.9.15

Прочий тип документа

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации», указание на реестр

-

Черненко А. В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9.16

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система

-

Черненко А. В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации»

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.9.17

Паспорт проекта

Закупка включена в план закупок

-

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.9.18

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации»

-

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

2.9.19

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

федеральной государственной

-

Черненко А. В.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

информационной системы «Единая

информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.9.20

Прочий тип документа

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации», указание на реестр

-

Черненко А. В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9.21

Прочий тип документа

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской

-

Черненко А. В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

службы Российской Федерации»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.9.22

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Черненко А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.9.23

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации»

-

Черненко А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.9.24

Прочий тип документа

Техническое задание на развитие /

обеспечение функционирования

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система

-

Черненко А. В.

03.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.9.25

Прочий тип документа

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации», указание на реестр

-

Черненко А. В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9.26

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской

службы Российской Федерации»

-

Черненко А. В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



659

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.9.27

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Черненко А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.9.28

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования федеральной

государственной информационной

системы «Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации»

-

Черненко А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие

автоматизированной

информационной системы

ФССП России и

вычислительной

инфраструктуры АИС

ФССП России для

2.10

Обеспечено развитие АИС ФССП

России в части: - уведомления

граждан и юридических лиц по

исполнительному производству

при наличии согласия посредством

портала Госуслуг по всем

субъектам Российской Федерации;

- автоматического подтверждения

Помигалова О.

А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



660

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компонентов

суперсервиса «Цифровое

исполнительное

производство»"

полномочий представителей

сторон исполнительного

производства в электронном виде с

использованием Единой системы

идентификации и

аутентификации; -

централизованного исполнения

административных штрафов путем

списания средств со счетов

должника; - принудительного

исполнения на основании

сведений о неуплате штрафа в

установленный срок, поступающих

из Государственной

информационной системы о

государственных и

муниципальных платежах (ГИС

ГМП). Обеспечено развитие

вычислительной инфраструктуры

АИС ФССП России в целях

обеспечения функционирования

компонентов суперсервиса

«Цифровое исполнительное

производство».

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.10.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Помигалова О.

А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



661

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.10.2

Прочий тип документа

ссылка на сайт закупок

-

Помигалова О.

А.

03.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.10.3

Прочий тип документа

ссылка на карточку контракта на

сайте закупок

-

Помигалова О.

А.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.10.4

Прочий тип документа

Акт выполненной поставки

-

Помигалова О.

А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



662

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.10.5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова О.

А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

предоставление цифровых

сервисов для участников

избирательного процесса"

2.11

В результате цифровизации

избирательного процесса

обеспечены: - доступ

избирательных комиссий

различного уровня и других

категорий участников

избирательного процесса к

цифровой платформе реализации

основных гарантий избирательных

прав и права на участие в

Булаев Н. И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



663

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

референдуме граждан Российской

Федерации; - централизованный

сбор, обработка, сверка и

«обогащение» данных об

участниках избирательного

процесса, получаемых с

территорий, а также из других ГИС

и ГИР; - предоставление цифровых

сервисов для участников

избирательного процесса,

получение ими целевой, адресной

информации, подачи заявлений и

получения обратной связи, сдачи

отчетности в электронной форме; -

возможность преимущественно

электронного взаимодействия с

системой избирательных

комиссий; - техническая

возможность голосования по месту

нахождения, в том числе за

пределами своего избирательного

округа; - техническая возможность

дистанционного электронного

голосования на выборах

различного уровня и вида.

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.11.1

Решение

Утвержденный план закупок

-

Булаев Н. И.

30.09.2019

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.11.2

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Булаев Н. И.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.11.3

Акт

"Подписан акт приемки (акт

приемки этапа)"

-

Булаев Н. И.

31.12.2019

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.11.4

Решение

-

Булаев Н. И.

31.12.2019

Взаимо 21

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.11.5

Отчет

Представлен отчет по итогам

разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.11.6

Решение

Утвержденный план закупок

-

Булаев Н. И.

31.03.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



666

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.11.7

Решение

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Булаев Н. И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.11.8

Решение

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Булаев Н. И.

30.06.2020

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.11.9

Акт

"Подписан акт приемки (акт

приемки этапа)"

-

Булаев Н. И.

31.12.2020

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



667

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.11.1

0

Отчет

Представлен отчет по итогам

разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.11.1

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Булаев Н. И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.11.1

2

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Булаев Н. И.

01.07.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.11.1

3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Булаев Н. И.

01.12.2021

15 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.11.1

4

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Булаев Н. И.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.11.1

Решение

-

Булаев Н. И.

15.12.2021

16 Взаимо

-

ГИИС



669

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок." ,

значение: 0.0000

5

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.11.1

6

Прочий тип документа

Получен аттестат соответствия

(заключение органа по аттестации)

-

Булаев Н. И.

30.12.2021

16 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.11.1

7

Акт

Подписан акт приемки (акт

приемки этапа)

-

Булаев Н. И.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.11.1

8

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Булаев Н. И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.11.1

9

Отчет

Представлен отчет по итогам

разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.11.2

0

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Булаев Н. И.

01.07.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



671

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.11.2

1

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Булаев Н. И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.11.2

2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о государственном

контракте

-

Булаев Н. И.

01.09.2022

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены расчеты по

обязательствам,

подлежащим оплате в

2021 году"

2.11.2

3

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Булаев Н. И.

31.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.11.2

4

Акт

Акт сдачи-приемки оказанных

услуг

-

Булаев Н. И.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.11.2

5

Акт

Подписан Акт по итогам

разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.11.2

6

Прочий тип документа

Размещенный в единой

-

Булаев Н. И.

01.07.2023

Взаимо

связь с

28

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" информационной системе в сфере

закупок план-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.11.2

7

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о государственном

контракте

-

Булаев Н. И.

01.09.2023

27 29

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.11.2

8

Акт

Акт сдачи-приемки оказанных

услуг

-

Булаев Н. И.

31.12.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.11.2

Прочий тип документа

-

Булаев Н. И.

01.07.2024

11 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

9

Размещенный в единой

информационной системе в сфере

закупок план-график закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.11.3

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Булаев Н. И.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.11.3

1

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о государственном

контракте

-

Булаев Н. И.

01.09.2024

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.11.3

2

Акт

Акт сдачи-приемки оказанных

услуг

-

Булаев Н. И.

31.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.11.3

3

Акт

Подписан Акт по итогам

разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации "Правосудие"

с целью реализации

суперсервиса "Правосудие

онлайн""

2.12

«Реализован суперсервис

взаимодействия граждан и

организаций с судами документов

в машиночитаемом (цифровом)

виде от момента подачи цифровых

документов до вынесения

судебных решений в цифровом

виде с использованием Единого

Агеев В. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

портала государственных и

муниципальных услуг. В 2021 году

Создание прототипа суперсервиса

подачи искового заявления и

жалоб в цифровом виде на примере

одного сценария, в том числе:

построение информационной

модели судебного иска в контексте

гражданского судопроизводства;

разработка технического задания

на прототип сервиса подач

искового заявления и жалоб в

цифровом виде; разработка

программных модулей прототипа;

документации; проведение

испытаний. В 2022 году Создание

сервиса единой судебной

нормативно-справочной

информации (далее – НСИ) в части

справочников гражданского и

административного

судопроизводств, в том числе:

разработка архитектуры сервиса

НСИ; разработка справочников и

классификаторов в части

справочников гражданского и

административного

судопроизводств; разработка

программных модулей сервиса;

проведение испытаний. Создание

сервиса доступа к данным с учетом

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разграничения прав доступа, в том

числе: разработка архитектуры

сервиса; разработка модели

метаданных; разработка матрицы

разграничения прав доступа;

разработка программных модулей

сервиса; проведение испытаний.

Создание сервиса подачи искового

заявления и жалоб в цифровом

виде в части справочников

гражданского и

административного

судопроизводств, в том числе:

создание онтологии юридически

значимых сущностей; разработка

дерева принятия решений в части

гражданского и

административного

судопроизводств; описание

компонентов построения

интерфейса пользователя на основе

дерева принятия решений;

настройка компонентов

подсистемы автоматизации

распознавания документов;

настройка компонентов

подсистемы маршрутизации

документов; настройка

компонентов системы генерации

документов; разработка шаблонов

документов в части гражданского



678

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и административного

судопроизводств; настройка

блоков и логики формирования

шаблонов; разработка

программных модулей сервиса;

проведение испытаний.

Техническая поддержка

пользователей, в том числе: прием

заявок и консультирование; работа

над инцидентами, устранение

замечаний. В 2023 году Создание

сервиса единой судебной

нормативно-справочной

информации (далее – НСИ) в части

справочников арбитражного

судопроизводства, в том числе:

разработка архитектуры сервиса

НСИ; разработка справочников и

классификаторов в части

справочников арбитражного

судопроизводства; разработка

программных модулей сервиса;

проведение испытаний. Создание

сервиса доступа к данным с учетом

разграничения прав доступа, в том

числе: разработка архитектуры

сервиса; разработка модели

метаданных; разработка матрицы

разграничения прав доступа;

разработка программных модулей

сервиса; проведение испытаний.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Создание сервиса подачи искового

заявления и жалоб в цифровом

виде в части справочников

арбитражного судопроизводства, в

том числе: создание онтологии

юридически значимых сущностей;

разработка дерева принятия

решений в части арбитражного

судопроизводства; описание

компонентов построения

интерфейса пользователя на основе

дерева принятия решений;

настройка компонентов

подсистемы автоматизации

распознавания документов;

настройка компонентов

подсистемы маршрутизации

документов; настройка

компонентов системы генерации

документов; разработка шаблонов

документов в части арбитражного

судопроизводства; настройка

блоков и логики формирования

шаблонов; разработка

программных модулей сервиса;

проведение испытаний.

Техническая поддержка

пользователей, в том числе: прием

заявок и консультирование; работа

над инцидентами, устранение

замечаний. В 2024 году Создание
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервиса единой судебной НСИ в

части справочников уголовного и

судопроизводства по делам об

административных

правонарушениях, в том числе:

разработка справочников и

классификаторов в части

справочников уголовного и

судопроизводства по делам об

административных

правонарушениях; Создание

сервиса доступа к данным с учетом

разграничения прав доступа, в том

числе: разработка архитектуры

сервиса; разработка модели

метаданных; разработка матрицы

разграничения прав доступа;

разработка программных модулей

сервиса; проведение испытаний.

Создание сервиса подачи искового

заявления и жалоб в цифровом

виде в части справочников

уголовного судопроизводства и

судопроизводства по делам об

административных

правонарушениях, в том числе:

создание онтологии юридически

значимых сущностей; разработка

дерева принятия решений в части

уголовного судопроизводства и

судопроизводства по делам об
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

административных

правонарушениях; описание

компонентов построения

интерфейса пользователя на основе

дерева принятия решений;

настройка компонентов

подсистемы автоматизации

распознавания документов;

настройка компонентов

подсистемы маршрутизации

документов; настройка

компонентов системы генерации

документов; разработка шаблонов

документов в части уголовного

судопроизводства и

судопроизводства по делам об

административных

правонарушениях; настройка

блоков и логики формирования

шаблонов; разработка

программных модулей сервиса;

проведение испытаний.

Техническая поддержка

пользователей, в том числе: прием

заявок и консультирование; работа

над инцидентами, устранение

замечаний. Сертификация

суперсервиса «Правосудие

онлайн» по требованиям

безопасности. Ввод суперсервиса

«Правосудие онлайн» в действие.».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.12.1

Прочий тип документа

Государственное задание

федеральному государственному

бюджетному учреждению

«Информационно-аналитический

центр поддержки ГАС

«Правосудие» на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023

годов

-

Агеев В. В.

11.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.12.2

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии,

заключаемое Судебным

департаментом с учреждением в

соответствии с типовой формой,

утвержденной Министерством

финансов Российской Федерации.

Номер соглашения в электронном

виде присваивается в реестре

соглашений автоматически при его

подписании сторонами в системе

«Электронный бюджет»

-

Агеев В. В.

22.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Поставка системы

хранения данных,

сетевого оборудования,

серверов СУБД и серверов

2.12.3

Акт

акт-приема передачи

оборудования, комплект

документации на оборудование

-

Агеев В. В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приложений" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Приобретение лицензий

на программное

обеспечение"

2.12.4

Соглашение

лицензионные соглашения на

передачу бессрочной

неисключительной лицензии, акт

приема-передачи лицензии, в том

числе на ПО: по распознаванию

неструктурированных текстов; по

генерации документов

(конструктор); для автоматизации

процесса принятия решений на

основе бизнес-правил для

реализации прототипа сервиса; для

управления нормативно-

справочной информацией для

реализации прототипа сервиса; для

комплексного управления

данными, включающее средства

управления архитектурой данных,

метаданными, цепочками

происхождения данных, а также

всеми аспектами качества и

достоверности данных для

реализации прототипа сервиса

-

Агеев В. В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

2.12.5

Прочий тип документаАгеев В. В.

15.12.2021

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Создание прототипа

сервиса подачи искового

заявления и жалоб в

цифровом виде на

примере одного

сценария»" , значение:

0.0000

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий"

, значение: 0.0000

2.12.6

Прочий тип документа

Государственное задание

федеральному государственному

бюджетному учреждению

«Информационно-аналитический

центр поддержки ГАС

«Правосудие» на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024

годов

-

Агеев В. В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

2.12.7

Соглашение

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии,

заключаемое Судебным

департаментом с учреждением в

соответствии с типовой формой,

утвержденной Министерством

-

Агеев В. В.

21.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

финансов Российской Федерации.

Номер соглашению в электронном

виде присваивается в реестре

соглашений автоматически при его

подписании сторонами в системе

«Электронный бюджет»

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Поставка серверов СУБД

и серверов приложений" ,

значение: 0.0000

2.12.8

Акт

акт-приема передачи

оборудования, комплект

документации на оборудование

-

Агеев В. В.

14.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Приобретение лицензий

на программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.12.9

Прочий тип документа

лицензионные соглашения на

передачу бессрочных

неисключительных лицензий, акты

приема-передачи лицензий, в том

числе на ПО: для автоматизации

процесса принятия решений на

основе бизнес-правил для

реализации суперсервиса в части

сервиса подачи искового заявления

и жалоб в цифровом виде в рамках

уголовного судопроизводства и

судопроизводства по делам об

-

Агеев В. В.

14.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



686

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

административных

правонарушениях

Контрольная точка "

«Создание сервиса

доступа к данным с

учетом разграничения

прав доступа»"

2.12.1

0

Прочий тип документа

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

«Создание сервиса единой

судебной НСИ в части

справочников уголовного

судопроизводства и

судопроизводства по

делам об

административных

правонарушениях»"

2.12.1

1

Прочий тип документа

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

«Создание сервиса подачи

искового заявления и

жалоб в цифровом виде в

части справочников

2.12.1

2

Прочий тип документа

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



687

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

гражданского и

административного

судопроизводств»"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.12.1

3

Прочий тип документа

Государственное задание

федеральному государственному

бюджетному учреждению

«Информационно-аналитический

центр поддержки ГАС

«Правосудие» на 2023 год и

плановый период 2024 и 2025

годов

-

Агеев В. В.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.12.1

4

Соглашение

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии,

заключаемое Судебным

департаментом с учреждением в

соответствии с типовой формой,

утвержденной Министерством

финансов Российской Федерации.

Номер соглашению в электронном

виде присваивается в реестре

соглашений автоматически при его

подписании сторонами в системе

-

Агеев В. В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



688

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Поставка серверов СУБД

и серверов приложений"

2.12.1

5

Акт

акт-приема передачи

оборудования, комплект

документации на оборудование

-

Агеев В. В.

13.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Приобретение лицензий

на программное

обеспечение"

2.12.1

6

Прочий тип документа

лицензионные соглашения на

передачу бессрочных

неисключительных лицензий, акты

приема-передачи лицензии, в том

числе на ПО: для автоматизации

процесса принятия решений на

основе бизнес-правил для

реализации суперсервиса в части

сервиса подачи искового заявления

и жалоб в цифровом виде в рамках

гражданского и

административного

судопроизводств; для управления

нормативно-справочной

информацией для реализации

суперсервиса в части

справочников гражданского и

-

Агеев В. В.

13.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



689

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

административного

судопроизводств; для

комплексного управления

данными, включающее средства

управления архитектурой данных,

метаданными, цепочками

происхождения данных, а также

всеми аспектами качества и

достоверности данных для

реализации суперсервиса в части

сервиса подачи искового заявления

и жалоб в цифровом виде в рамках

гражданского и

административного

судопроизводств

Контрольная точка

"Создание сервиса

доступа к данным с

учетом разграничения

прав доступа"

2.12.1

7

Прочий тип документа

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание сервиса единой

судебной НСИ в части

справочников

2.12.1

8

Прочий тип документа

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



690

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

арбитражного

судопроизводства"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание сервиса подачи

искового заявления и

жалоб в цифровом виде в

части справочников

арбитражного

судопроизводства"

2.12.1

9

Протокол

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.12.2

0

Прочий тип документа

Государственное задание

федеральному государственному

бюджетному учреждению

«Информационно-аналитический

центр поддержки ГАС

«Правосудие» на 2024 год и

плановый период 2025 и 2026

годов

-

Агеев В. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



691

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.12.2

1

Соглашение

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии,

заключаемое Судебным

департаментом с учреждением в

соответствии с типовой формой,

утвержденной Министерством

финансов Российской Федерации.

Номер соглашению в электронном

виде присваивается в реестре

соглашений автоматически при его

подписании сторонами в системе

«Электронный бюджет»

-

Агеев В. В.

19.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Поставка серверов СУБД

и серверов приложений"

2.12.2

2

Акт

Акт-приема передачи

оборудования, комплект

документации на оборудование

-

Агеев В. В.

17.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Приобретение лицензий

на программное

обеспечение"

2.12.2

3

Прочий тип документа

лицензионные соглашения на

передачу бессрочных

неисключительных лицензий, акты

приема-передачи лицензии, в том

-

Агеев В. В.

17.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



692

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

числе на ПО: для автоматизации

процесса принятия решений на

основе бизнес-правил для

реализации суперсервиса в части

сервиса подачи искового заявления

и жалоб в цифровом виде в рамках

арбитражного судопроизводства;

для управления нормативно-

справочной информацией для

реализации суперсервиса в части

справочников арбитражного

судопроизводства; для

комплексного управления

данными, включающее средства

управления архитектурой данных,

метаданными, цепочками

происхождения данных, а также

всеми аспектами качества и

достоверности данных для

реализации суперсервиса в части

сервиса подачи искового заявления

и жалоб в цифровом виде в рамках

арбитражного судопроизводства

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание сервиса

доступа к данным с

учетом разграничения

прав доступа"

2.12.2

4

Протокол

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание сервиса единой

судебной НСИ в части

справочников уголовного

судопроизводства и

судопроизводства по

делам об

административных

правонарушениях"

2.12.2

5

Прочий тип документа

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание сервиса подачи

искового заявления и

жалоб в цифровом виде в

части справочников

уголовного

судопроизводства и

судопроизводства по

делам об

административных

правонарушениях "

2.12.2

6

Прочий тип документа

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и дистрибутивы

-

Агеев В. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Суперсервис

«Правосудие онлайн»,

2.12.2

7

Прочий тип документа

аттестат соответствия №___

(название объекта

-

Агеев В. В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предназначенный для

взаимодействия граждан и

организаций с судами

документов в

машиночитаемом

(цифровом) виде с

использованием Единого

портала государственных

и муниципальных услуг

сертифицирован по

требованиям безопасности

информации"

информатизации) требованиям

безопасности информации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Суперсервис

«Правосудие онлайн»,

предназначенный для

взаимодействия граждан и

организаций с судами

документов в

машиночитаемом

(цифровом) виде с

использованием Единого

портала государственных

и муниципальных услуг

введен в действие"

2.12.2

8

Акт

акт о вводе в действие

суперсервиса «Правосудие

онлайн», предназначенный для

взаимодействия граждан и

организаций с судами документов

в машиночитаемом (цифровом)

виде с использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

-

Агеев В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Организованы

процессы автоматизации и

ведения цифрового

реестра объектов

имущества, а также

2.13

Организованы процессы

автоматизации и ведения

цифрового реестра объектов

имущества, а также реализации

услуг (сервисов) в электронном

Шередин Р. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации услуг

(сервисов) в электронном

виде и обмен сведениями

в сфере имущественных

отношений"

виде и обмен сведениями в сфере

имущественных отношений. 1.

Доработана ФГИАС ЕСУГИ,

включая реализацию сервисов

обмена сведениями в сфере

имущественных отношений, в

целях приведения реестра

федерального имущества в

эталонное состояние; 2.

Доработана ФГИАС ЕСУГИ,

включая реализацию услуг

(сервисов) в электронном виде, в

целях повышения прозрачности

управления федеральным

имуществом; 3. Модернизирована

информационно-технологическая

инфраструктура Росимущества; 4.

Оснащены рабочие места

сотрудников центрального

аппарата и территориальных

органов Росимущества средствами

вычислительной и копировально-

множительной техник; 5. Обучены

работе с программным

обеспечением и

автоматизированными рабочими

местами российского производства

сотрудники центрального аппарата

и территориальных органов

Росимущества

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Внедрен сервис загрузки

данных годовой

бухгалтерской отчетности

из ГИР БО ФНС России"

2.13.1

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Приданкин А.

Б.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

МВ Портале внедрен

сервис загрузки данных

квартальной

бухгалтерской

отчетности"

2.13.2

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Приданкин А.

Б.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Процесс регистрации и

управления доступом в

Личные кабинеты МВ

Портала переведен на

использование сервисов

ЕСИА"

2.13.3

Прочий тип документа

Внесены изменения в Регламент

работы пользователей

Межведомственного портала по

управлению государственной

собственностью, утверждённый

приказом Росимущества от

20.09.2018 № 316

-

Приданкин А.

Б.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

МВ Портале создан новый

тип Личного кабинета для

физических и

юридических лиц"

2.13.4

Прочий тип документа

Внесены изменения в Регламент

работы пользователей

Межведомственного портала по

управлению государственной

собственностью, утверждённый

приказом Росимущества от

20.09.2018 № 316

-

Приданкин А.

Б.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован сервис

интеграции с

информационными

системами регистраторов"

2.13.5

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Приданкин А.

Б.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрены сервисы

обеспечения

претензионно-исковой

2.13.6

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Приданкин А.

Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работы" , значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена модернизация

540 рабочих мест

сотрудников

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.7

Отчет

Отчет о модернизации рабочих

мест

-

Приданкин А.

Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение 300

работников

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.8

Отчет

Отчет об итогах тестирования

-

Приданкин А.

Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



699

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Реализована интеграция с

информационными

системами Федерального

казначейства в части

обмена сведениями об

объектах федерального

имущества" , значение:

0.0000

2.13.9

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Приданкин А.

Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрен сервис

обработки данных

финансовой и

бухгалтерской отчетности

компаний с

государственным

участием" , значение:

0.0000

2.13.1

0

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Шередин Р. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрена

модернизированная по

требованиям

постановления

правительства Российской

Федерации от 23.06.2021

№ 961

2.13.1

1

Акт

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Шередин Р. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Автоматизированная

система учета

федерального имущества"

, значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализованы сервисы

проверки сведений о

юридическом статусе

контрагентов" , значение:

0.0000

2.13.1

2

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Шередин Р. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрен сервис

прогнозирования доходов

федерального бюджета от

аренды имущества

государственной казны

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

2.13.1

3

Акт

Акт ввода сервиса в эксплуатацию

-

Шередин Р. В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

2.13.1

4

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

взаимодействие с

информационной

системой Официальный

сайт Российской

Федерации для

размещения информации о

проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) в

отношении имущества со

специальными режимами

обращения" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрены сервисы

управления имуществом

государственной казны

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

2.13.1

5

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Шередин Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.13.1

6

Заявка

Заявка в план-график закупок

-

Шередин Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Модернизирована

информационно-

телекоммуникационная и

сетевая инфраструктура

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.1

7

Отчет

Отчет о модернизации

информационно-

телекоммуникационной и сетевой

инфраструктуры Росимущества

-

Шередин Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена модернизация

540 рабочих мест

сотрудников

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.1

8

Отчет

Отчет о модернизации рабочих

мест

-

Шередин Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение 900

работников

2.13.1

9

Отчет

Отчет об итогах тестирования

-

Шередин Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Росимущества" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Реализована интеграция

ФГИАС ЕСУГИ с

информационной

системой Федерального

казначейства " , значение:

0.0000

2.13.2

0

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.13.2

1

 

-

Шередин Р. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "На

официальном сайте

Росимущества реализован

сервис личного кабинета

для подачи заявок на

приобретение

малоценного

конфискованного

имущества" , значение:

0.0000

2.13.2

2

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Шередин Р. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

взаимодействие с

информационными

системами Роспатента для

обмена сведениями об

объектах

интеллектуальной

собственности" , значение:

0.0000

2.13.2

3

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана «сквозная»

система учета и

мониторинга результатов

исполнения договоров

бюджетных инвестиций" ,

значение: 0.0000

2.13.2

4

Акт

Акт о вводе доработанного

функционала системы в

эксплуатацию

-

Шередин Р. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

интеграционное

взаимодействие с

электронными

площадками" , значение:

0.0000

2.13.2

5

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

взаимодействие с

информационными

системами

Росморречфлота для

получения сведений о

морских и речных судах" ,

значение: 0.0000

2.13.2

6

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан сервис «Личный

кабинет руководителя» с

2.13.2

7

Отчет

Отчет об эксплуатации системы

-

Шередин Р. В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечением

возможности доступа к

данным посредством

мобильного рабочего

места." , значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован сервис

"Мобильное рабочее

место" для работников

Росимущества,

участвующих в

проведении проверок

федерального имущества"

, значение: 0.0000

2.13.2

8

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию.

-

Шередин Р. В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован сервис

электронного

взаимодействия со

спецорганизациями и

оценщиками" , значение:

0.0000

2.13.2

9

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

взаимодействие с

информационными

системами Росавиации для

получения сведений о

воздушных судах" ,

значение: 0.0000

2.13.3

0

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрен сервис

определения состояния

организаций

государственного сектора

экономики, находящихся в

«зоне риска», а также

потенциальной

возможности выхода из

банкротства на основании

коэффициентов

финансовой устойчивости

и платежеспособности

данных компаний с

использованием

аналитических

алгоритмов;" , значение:

0.0000

2.13.3

1

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию.

-

Шередин Р. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.13.3

2

Заявка

Заявка в план-график закупок

-

Шередин Р. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена модернизация

540 рабочих мест

сотрудников

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.3

3

Прочий тип документа

Отчет о модернизации рабочих

мест

-

Шередин Р. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение 900

работников

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.3

4

Прочий тип документа

Отчет об итогах тестирования

-

Шередин Р. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.13.3

5

 

-

Шередин Р. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.13.3

6

 

-

Шередин Р. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

взаимодействие с

2.13.3

7

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационными

системами МЧС России

для получения сведений о

маломерных судах" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

взаимодействие единой

информационной системы

управления

государственным

имуществом с

информационными

системами МВД России

посредством единого

интеграционного решения

для получения сведений о

транспортных средства и

их владельцах" , значение:

0.0000

2.13.3

8

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

взаимодействие с

информационными

системами Ростехнадзора

для получения сведений о

2.13.3

9

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

гидротехнических

сооружениях,

находящихся в

федеральной

собственности" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализованы сервисы,

направленные на

вовлечение в оборот

государственного

имущества и реализации

имущества, обращенного в

собственность

государства" , значение:

0.0000

2.13.4

0

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию.

-

Шередин Р. В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрена аналитическая

система мониторинга

процессов управления

федеральным имуществом

с возможностью

формирования гибкой

оперативной отчетности,

реализацией алгоритмов

расчета эффективности

процессов управления

федеральным имуществом

на основании

2.13.4

1

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию.

-

Шередин Р. В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

индикаторов и

показателей." , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

взаимодействие единой

информационной системы

управления

государственным

имуществом с единой

системой нормативно-

справочной информации

для получения сведений

общероссийских

классификаторов." ,

значение: 0.0000

2.13.4

2

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р. В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрена система

электронного архива" ,

значение: 0.0000

2.13.4

3

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию.

-

Шередин Р. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.13.4

 

-

Шередин Р. В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

4

 связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Модернизирована

информационно-

технологическая

инфраструктура

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.4

5

Отчет

Отчет о модернизации

информационно-технологической

инфраструктуры Росимущества

-

Шередин Р. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена модернизация

540 рабочих мест

сотрудников

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.4

6

Отчет

Отчет о модернизации рабочих

мест

-

Шередин Р. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено обучение 850

работников

Росимущества" , значение:

0.0000

2.13.4

7

Отчет

Отчет об итогах тестирования

-

Шередин Р. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.13.4

8

 

-

Шередин Р. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

2.13.4

9

 

-

Шередин Р. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.13.5

0

 

-

Шередин Р. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Обеспечено

функционирование и

развитие

информационных систем

и сервисов органов

прокуратуры на базе

единой защищенной

инфраструктуры"

2.14

Современная инфраструктура

импортозамещения обеспечивает

работников прокуратуры

автоматизированными рабочими

местами с предоставлением

доступа к информационным

системам и сервисам: - сервисов

поддержки прокурорской

деятельности, создание

информационной системы

«Личный кабинет прокурора»,

подсистем «Формирование актов

прокурорского реагирования и

Лопатин Г. Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

административное производство»,

«Управление задачами прокурора»,

«Проведение прокурорских

проверок», «Антикоррупционная

экспертиза нормативных правовых

актов», информационно-

технологического обеспечения

электронного обучения работников

органов и организаций

прокуратуры Российской

Федерации; - программных

продуктов для работы с

электронными документами,

таблицами, презентациями

(офисный пакет); - услуг

электронной почты закрытого

сегмента; - услуг предоставления

доступа к видеоконференцсвязи; -

услуг предоставления доступа к

информационной системе

межведомственного электронного

взаимодействия Генеральной

прокуратуры Российской

Федерации; - услуг

предоставления доступа к

ведомственному программно-

техническому комплексу

автоматизации финансово-

хозяйственной деятельности

органов и организаций

прокуратуры Российской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации; - услуг

предоставления доступа к

государственной

автоматизированной системе

правовой статистики (ГАС ПС); -

услуг предоставления доступа к

федеральной государственной

информационной системе

«Единый реестр проверок»; - услуг

предоставления доступа к

информационной системе

электронного документооборота; -

услуг предоставления доступа к

единому порталу органов

прокуратуры (внутренний портал);

- услуг предоставления доступа к

справочно-правовой

информационной системе; - услуг

обеспечения информационной

безопасности в составе: - ПО

антивирусной защиты; - ПО

защиты от несанкционированного

доступа; - ПО анализа

защищенности; - ПО для

организации защищенного

удаленного подключения; - ПО

шифрования данных на носителях.

- средство доверенной загрузки.

Контрольная точка

"Закупка включена в

2.14.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



718

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

план-график закупок" закупокиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.14.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о государственном

контракте

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

2.14.3

Акт

Акт сдачи-приемки оказанных

услуг

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



719

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации на

31.12.2021 – 50000 шт." ,

значение: 0.0000

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 0.0000

2.14.4

Отчет

Предоставлен отчет

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.14.5

Прочий тип документа

Представлены платежные

поручения

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



720

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.14.6

Акт

Акт сдачи-приемки оказанных

услуг

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

2.14.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.14.9

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования локальной

вычислительной техники

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет""

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации." ,

значение: 1.0000 ,

2.14.1

0

Отчет

Отчет о создании современных

автоматизированных рабочих мест,

сервисов работы с цифровыми

данными на базе защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры Генеральной

прокуратуры Российской

Федерации в рамках результата.

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



722

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.1

1

Отчет

Представлен отчет о развитии

информационных систем

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.14.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

2.14.1

3

Акт

Акт сдачи-приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



723

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Условная единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Оборудование

2.14.1

6

Акт

Акт приемки-передачи

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



724

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приобретено" , значение:

1.0000 , Условная единица

оборудования локальной

вычислительной техники

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.1

7

Отчет

Отчет о создании современных

автоматизированных рабочих мест,

сервисов работы с цифровыми

данными на базе защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры Генеральной

прокуратуры Российской

Федерации в рамках результата.

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.14.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



725

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.1

9

Акт

Акт сдачи-приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок



726

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.2

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в фсере закупок

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.14.2

2

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования локальной

вычислительной техники

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

2.14.2

3

Отчет

Отчет о создании современных

автоматизированных рабочих мест,

сервисов работы с цифровыми

данными на базе защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры Генеральной

прокуратуры Российской

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



727

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Федерации в рамках результата.и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.14.2

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.14.2

5

Акт

Акт сдачи-приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

БЕССЧАСНЫ

Й С. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



728

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары

(работы, услуги) для

государственного

оборонного заказа,

включая формирование и

ведение в этой системе

каталога товаров, работ,

услуг по

государственному

оборонному заказу"

2.15

Создается и вводится в

эксплуатацию информационно-

аналитическая система

сопоставления цен на однородные

товары (работы, услуги) для

государственного оборонного

заказа (ИАС ГОЗ, система),

включая формирование и ведение

в этой системе каталога товаров,

работ, услуг, по государственному

оборонному заказу. 1. Обеспечена

автоматизация деятельности ФАС

России по регулированию цен на

продукцию, поставляемую по

государственному оборонному

заказу; 2. Обеспечена обработка в

ИАС ГОЗ документов, содержащих

сведения, составляющие

государственную тайну; 3.

Обеспечена возможность

автоматизированного контроля и

сопоставления информации о

составе изделия, приведенного в

конструкторской документации с

заявленным в обосновании цены;

Обеспечена возможность анализа

данных из конкурсной

документации государственных

заказчиков на предмет 1.

Магазинов Г.

Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



729

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствия рыночным ценам

путем использования механизмов

распознавания, лингвистической

обработки и анализа документов;

2. Обеспечено формирование и

ведение в ИАС ГОЗ Каталога

товаров, работ и услуг по ГОЗ для

целей сопоставления цен на

однородные товары (работы,

услуги); 3. Обеспечена

возможность загрузки, хранения и

анализа стандартных форм

отчетности для ФАС (форма

1-ГОЗ). 2021 г. – Принят

Федеральный закон «О внесении

изменений в федеральный закон

«О государственном оборонном

заказе»

Контрольная точка

"Утверждено

распоряжение

Правительства

Российской Федерации об

определении

единственного.

исполнителя работ,

связанных с созданием и

вводом в эксплуатацию,

развитием,

сопровождением и

2.15.1

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении ед. поставщика

-

Магазинов Г.

Г.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



730

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатаций

информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары

(работы, услуги) в сфере

государственного

оборонного заказа и в

гражданской сфере,

включая каталог товаров

(работ, услуг)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ,

связанных с созданием и

вводом в эксплуатацию

информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары,

работы, услуги, включая

каталог товаров (работ,

услуг) по

государственному

оборонному заказу" ,

значение: 0.0000

2.15.2

Прочий тип документа

Государственный контракт ИАС

ГОЗ

-

Магазинов Г.

Г.

01.11.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

ИАС ГОЗ

2.15.3

Отчет

Отчет о регистрации организаций

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



731

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

зарегистрировано не

менее 200 предприятий

ОПК" , значение: 0.0000

ОПК в ИАС ГОЗиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Каталог ИАС ГОЗ внесена

информация

дополнительно о 150

финальных образцах

ВВСТ" , значение: 0.0000

2.15.4

Отчет

Отчет о наполнении Каталога ИАС

ГОЗ

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "ИАС

ГОЗ доработана и введена

в опытную эксплуатацию

" , значение: 0.0000

2.15.5

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



732

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "К

системе подключены

государственные

заказчики,

уполномоченные на

размещение информации в

ней в соответствии с

законодательством

Российской Федерации, в

том числе им обеспечена в

ИАС ГОЗ возможность

интеграции" , значение:

0.0000

2.15.6

Отчет

Отчет о подключении

государственных заказчиков к

системе

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена эксплуатация

ИАС ГОЗ" , значение:

0.0000

2.15.7

Отчет

Отчет об эксплуатации системы

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на развитие и

2.15.8

Прочий тип документа

Государственный контракт на

развитие и эксплуатацию ИАС

ГОЗ

-

Магазинов Г.

Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



733

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию ИАС ГОЗ" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распоряжение

Правительства

Российской Федерации об

определении ед.

исполнителя работ по

развитию и эксплуатации

ИАС ГОЗ" , значение:

0.0000

2.15.9

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

определении ед. поставщика

-

Магазинов Г.

Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

ИАС ГОЗ

зарегистрировано более

200 предприятий ОПК" ,

значение: 0.0000

2.15.1

0

Отчет

Отчет о регистрации организаций

ОПК в ИАС ГОЗ

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



734

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен ввод ИАС

ГОЗ в промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.15.1

1

Акт

Акт о вводе системы в

промышленную эксплуатацию

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена доработка

функциональных

возможностей ИАС ГОЗ в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской Федерации и

потребностей

пользователей системы" ,

значение: 0.0000

2.15.1

2

Акт

Акт о вводе доработанного

функционала системы в

эксплуатацию

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена эксплуатация

ИАС ГОЗ" , значение:

0.0000

2.15.1

3

Отчет

Отчет об эксплуатации системы

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



735

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена доработка

функциональных

возможностей ИАС ГОЗ в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской Федерации и

потребностей

пользователей системы" ,

значение: 0.0000

2.15.1

4

Акт

Акт о вводе доработанного

функционала системы в

эксплуатацию

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена эксплуатация

ИАС ГОЗ" , значение:

0.0000

2.15.1

5

Отчет

Отчет об эксплуатации системы

-

Магазинов Г.

Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Созданы и

функционируют

информационные системы

информатизации

2.16

Созданы информационные

системы информатизации

деятельности по регистрации и

охране прав на объекты

Зубов Ю. С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



736

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг"

интеллектуальной собственности

2020 г. – 11 государственных

информационных систем (ГИС) , 1

ИС и 1 обеспечивающая ИС в

объеме 2 очереди введены в

опытную эксплуатацию, система

"Инфраструктура поиска

патентной информации и средств

индивидуализации" введена в

опытную эксплуатацию, система

управления административными

процессами Роспатента введена в

опытную эксплуатацию в объеме 1

очереди, система поддержки

хранения, сопоставления и

определения схожести объектов

ИС в форме цифровых трехмерных

моделей для обеспечения

технической возможности

описания и хранения объектов

интеллектуальной собственности в

форме цифровых, в том числе

трехмерных, моделей при их

государственной регистрации

введена в опытную эксплуатацию

в объеме 1 очереди). 2021 г. –11

государственных

информационных систем (ГИС) и 4

ИС введены в промышленную

эксплуатацию; произведена

аттестация и получен аттестат

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



737

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствия требованиям

безопасности информации

государственных

информационных систем; по 1

государственной услуге

Роспатента на ЕПГУ размещены

полнофункциональные сервисы

предоставления услуг; создана

витрина данных "Государственный

реестр товарных знаков и знаков

обслуживания". 2022 г. –

поддержка (обеспечение

функционирования) созданных

информационных систем, развитие

информационных систем, развитие

подсистем искусственного

интеллекта. 2023 г. – поддержка

(обеспечение функционирования)

созданных информационных

систем, развитие информационных

систем, развитие подсистем

искусственного интеллекта. 2024 г.

- поддержка (обеспечение

функционирования) созданных

информационных систем, развитие

информационных систем, развитие

подсистем искусственного

интеллекта.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.16.1

Прочий тип документа

Извещение о закупке 3 очереди

-

Зубов Ю. С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



738

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

обеспечивающих программно-

аппаратных комплексов (7

ед.:"Система защищенного

удаленного доступа"; "Система

обеспечения непрерывности

функционирования";

"Комплексная система

информационной безопасности";

"программно-определяемый центр

обработки данных"; "Базовые

информационно-технологические

системы и сервисы";

"Автоматизированные рабочие

места Роспатента";

"Автоматизированные рабочие

места ФИПС")

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.16.2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечивающим программно-

аппаратным комплексам (7 ед. в

объеме 3 очереди.)

-

Зубов Ю. С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.16.3

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг) по созданию

-

Зубов Ю. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



739

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

Витрины данных Роспатента

"Государственный реестр

товарных знаков и знаков

обслуживания"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.16.4

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг) по созданию

государственных

информационных систем (11 ед.),

информационных систем (4 ед.) и

обеспечивающейинформационной

системы (1 ед.) (системы введены в

промышленную эксплуатацию)

-

Зубов Ю. С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.16.5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



740

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты на закупку

товаров, работ, услуг " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.16.7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



741

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены запросы

начальных максимальных

цен контрактов на

оказание услуг по

технической поддержке и

развитию

информационных систем

введенных в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты на закупку

товаров, работ, услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.16.1

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

2.16.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



742

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий" , значение:

1.0000 , Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.16.1

2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

2.16.1

3

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



743

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатация и

сопровождение 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

2.16.1

4

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



744

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальнойсобстве

нности" , значение: 1.0000

, Условная единица

2.16.1

5

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

09.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



745

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.16.1

7

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

2.16.1

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



746

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальнойсобстве

нности" , значение: 1.0000

, Условная единица

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

2.16.2

0

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



747

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прав на объекты

интеллектуальной

собственности " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.2

1

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.2

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



748

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты для

обеспечения

функционирования,

эксплуатации и

сопровождения 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.2

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключены гражданско-

правовые договора для

обеспечения

функционирования,

2.16.2

4

Прочий тип документа

Отчет по мониторингу ЦГУ

-

Зубов Ю. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в



749

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатации и

сопровождения 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты и гражданско-

правовые договора на

закупку товаров, работ,

услуг (программно-

аппаратные комплексы и

обеспечивающая

информационная

система)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.2

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

2.16.2

6

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



750

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

2.16.2

7

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



751

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.2

8

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

2.16.2

9

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



752

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

2.16.3

0

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



753

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.3

1

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение

программно-аппаратных

комплексов и

обеспечивающей

информационной

системы"

2.16.3

2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



754

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.3

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты для

обеспечения

функционирования,

эксплуатации и

сопровождения 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

2.16.3

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок



755

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Заключены гражданско-

правовые договора для

обеспечения

функционирования,

эксплуатации и

сопровождения 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.3

5

Прочий тип документа

Отчет по мониторингу ЦГУ

-

Зубов Ю. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты и гражданско-

правовые договора на

закупку товаров, работ,

услуг (программно-

аппаратные комплексы и

обеспечивающая

2.16.3

6

Прочий тип документа

Отчет по мониторингу ЦГУ

-

Зубов Ю. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



756

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационная

система)" , значение:

1.0000 , Условная единица

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.3

7

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

2.16.3

8

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



757

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождению 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

2.16.3

9

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



758

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.4

0

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 3

государственных

информационных систем

2.16.4

1

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



759

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 8

государственных

информационных систем

и 3 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.16.4

2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

2.16.4

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



760

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение

программно-аппаратных

комплексов и

обеспечивающей

информационной

системы" , значение:

1.0000 , Условная единица

(оказанных услуг)иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Результат "Обеспечена

Цифровая трансформация

информационных систем

Рособрнадзора в целях

перевода

информационных систем

на отечественное

программное обеспечение

и перевода процесса

предоставления

результатов оказания

государственных услуг в

электронный вид по

реестровой модели, а

также реализация

суперсервисов «Цифровые

документы об

образовании онлайн» и

«Поступление в ВУЗ

онлайн»"

2.17

В 2021 году будут доработаны

информационные системы

Рособрнадзора ФИС ГИА и

Приема и ФИС ФРДО в рамках

достижения целевого состояния

суперсервиса «Поступление в ВУЗ

онлайн». В 2021 году будет

выполнен перевод процесса

предоставления результатов

оказания государственных услуг

по государственной аккредитации

образовательной деятельности и

признанию образования и (или)

квалификации, полученных в

иностранном государстве, в

электронный вид по реестровой

модели (в рамках распоряжения

Правительства РФ от 06.02.2020 №

218-р «О Плане мероприятий по

переходу до 2021 года

федеральных органов

Кочетова С. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



761

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительной власти на

исполнение первоочередных

государственных функций по

выдаче разрешений в электронном

виде»). В 2021 году будут

доработаны переведены на

отечественное программное

обеспечение следующие

информационные системы

Рособрнадзора: лицензирования

образовательной деятельности;

информационные системы,

обеспечивающие межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)); информационные

системы автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за образовательными

организациями (ИС АКНД ОО) и

за органами государственной

власти субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в области



762

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования (АКНД ПП); В период

с 2022 года по 2024 год будут

выполнены мероприятия по

сопровождению вышеуказанных

информационных систем с

ежегодными отчетами о

выполненных работах. В рамках

реализации суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн» в период с

2021 по 2024 годы будет создана

информационная система «Единый

реестр цифровых документов об

образовании». В период с 2022

года по 2024 год будут выполнены

мероприятия по сопровождению

информационных систем,

обеспечивающих оказание

вышеперечисленных

государственных услуг с

ежегодными отчетами о

выполненных работах. В период с

2022 года по 2024 год будут

выполнены мероприятия по

сопровождению вышеуказанных

информационных систем с

ежегодными отчетами о

выполненных работах.

Контрольная точка

"Заключено соглашение

2.17.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

-

Кочетова С. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



763

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на доработку по

результатам пилотного

проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА

и Приема и ФИС ФРДО в

целях достижения

целевого состояния

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»"

доработку по результатам

пилотного проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА и

Приема и ФИС ФРДО в целях

достижения целевого состояния

суперсервиса «Поступление в вуз

онлайн»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности"

2.17.2

Прочий тип документа

Заключено соглашение на развитие

(модернизацию) информационной

системы Рособрнадзора,

необходимой для предоставления

государственной услуги по

государственной аккредитации

образовательной деятельности

-

Кочетова С. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

2.17.3

Прочий тип документа

Заключено соглашение на развитие

(модернизацию) информационной

системы Рособрнадзора,

необходимой для предоставления

государственной услуги по

-

Кочетова С. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



764

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

признанию образования и (или)

квалификации, полученных в

иностранном государстве

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на формирование

требований к Единому

реестру цифровых

документов об

образовании, техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках

достижения целевого

состояния суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн»"

2.17.4

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

формирование требований к

Единому реестру цифровых

документов об образовании,

техническое проектирование и

разработку действующего макета в

рамках достижения целевого

состояния суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн»

-

Кочетова С. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на доработку по

результатам пилотного

проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА

2.17.5

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на доработку по

результатам пилотного проекта

2020 года информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА и

Приема и ФИС ФРДО в целях

достижения целевого состояния

-

Кочетова С. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



765

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и Приема и ФИС ФРДО в

целях достижения

целевого состояния

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»"

суперсервиса «Поступление в вуз

онлайн»

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности"

2.17.6

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на развитие

(модернизацию) информационной

системы Рособрнадзора,

необходимой для предоставления

государственной услуги по

государственной аккредитации

образовательной деятельности

-

Кочетова С. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

2.17.7

Прочий тип документа

ГИИС "Электронный бюджет"

-

Кочетова С. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



766

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

вует вует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на формирование

требований к Единому

реестру цифровых

документов об

образовании, техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках

достижения целевого

состояния суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн»"

2.17.8

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на формирование

требований к Единому реестру

цифровых документов об

образовании, техническое

проектирование и разработку

действующего макета в рамках

достижения целевого состояния

суперсервиса «Цифровые

документы об образовании

онлайн»

-

Кочетова С. М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

2.17.9

Прочий тип документа

Заключено соглашение на развитие

(модернизацию) информационной

системы Рособрнадзора,

необходимой для лицензирования

образовательной деятельности, с

учетом перевода на отечественное

программное обеспечение»

-

Кочетова С. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



767

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

перевода на отечественное

программное

обеспечение»"

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.17.1

0

Прочий тип документа

Заключено соглашение на развитие

(модернизацию) информационных

систем автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

исполняющими переданные

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационных систем

2.17.1

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение на развитие

(модернизацию) информационных

систем Рособрнадзора,

обеспечивающих межсетевое

-

Кочетова С. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



768

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.17.1

2

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на развитие

(модернизацию) информационной

системы Рособрнадзора,

необходимой для лицензирования

образовательной деятельности, с

учетом перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.17.1

3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на развитие

(модернизацию) информационных

систем автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

исполняющими переданные

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационных систем

Рособрнадзора,

2.17.1

4

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на развитие

(модернизацию) информационных

систем Рособрнадзора,

обеспечивающих межсетевое

(межведомственное)

-

Кочетова С. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



770

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Доклад о развитии

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

2.17.1

5

Прочий тип документа

Доклад о развитии (модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по государственной

аккредитации образовательной

деятельности

-

Кочетова С. М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Доклад о развитии

2.17.1

6

Прочий тип документа

Доклад о развитии (модернизации)

-

Кочетова С. М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по признанию образования

и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работ

по доработке по

результатам пилотного

проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА

и Приема и ФИС ФРДО в

целях достижения

целевого состояния

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

2.17.1

7

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения работ по

доработке по результатам

пилотного проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА и

Приема и ФИС ФРДО в целях

достижения целевого состояния

суперсервиса «Поступление в вуз

онлайн»

-

Кочетова С. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работ

по формированию

требований к Единому

2.17.1

8

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения работ по

формированию требований к

Единому реестру цифровых

-

Кочетова С. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



772

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестру цифровых

документов об

образовании, техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках

достижения целевого

состояния суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн»" ,

значение: 0.0000

документов об образовании,

техническое проектирование и

разработку действующего макета в

рамках достижения целевого

состояния суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

2.17.1

9

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения работы

по обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по государственной

аккредитации образовательной

деятельности

-

Кочетова С. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по развитию

(модернизации)

2.17.2

0

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения работы

по развитию (модернизации)

информационной системы

-

Кочетова С. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

Рособрнадзора, необходимой для

лицензирования образовательной

деятельности, с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по развитию

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

2.17.2

1

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения работы

по развитию (модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по признанию образования

и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по развитию

(модернизации)

информационных систем

2.17.2

2

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения работы

по развитию (модернизации)

информационных систем

автоматизации контрольно-

-

Кочетова С. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

исполняющими переданные

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по развитию

(модернизации)

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

2.17.2

3

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения работы

по развитию (модернизации)

информационных систем

Рособрнадзора, обеспечивающих

межсетевое (межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

-

Кочетова С. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.17.2

4

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

лицензирования образовательной

деятельности, с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

2.17.2

5

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

-

Кочетова С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



776

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по государственной

аккредитации образовательной

деятельности

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

2.17.2

6

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

бесперебойного бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по признанию образования

и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

31.03.2022



777

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.17.2

7

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

исполняющими переданные

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

2.17.2

8

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

бесперебойного

-

Кочетова С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



778

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора, обеспечивающих

межсетевое (межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели на

разработку и апробацию

первой очереди Единого

реестра цифровых

документов об

образовании, а также на

подготовку документации

для второй очереди

Единого реестра

2.17.2

9

Прочий тип документа

Заключено соглашение по

предоставлению субсидии на иные

цели на разработку и апробацию

первой очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

подготовку документации для

второй очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании

-

Кочетова С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



779

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровых документов об

образовании" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

2.17.3

0

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление в вуз

онлайн»

-

Кочетова С. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

2.17.3

1

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

лицензирования образовательной

деятельности, с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



780

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

2.17.3

2

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по государственной

аккредитации образовательной

деятельности

-

Кочетова С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

2.17.3

3

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

-

Кочетова С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



781

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по признанию образования

и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

2.17.3

4

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

исполняющими переданные

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

-

Кочетова С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

2.17.3

5

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора, обеспечивающих

межсетевое (межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



783

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

2.17.3

6

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению эксплуатации

комплекса информационных

систем Рособрнадзора и их

подсистем, задействованных в

работе суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по разработке и

апробации первой очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

подготовку документации

для второй очереди

Единого реестра

2.17.3

7

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание

разработки и апробации первой

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

подготовку документации для

второй очереди Единого реестра

цифровых документов об

-

Кочетова С. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровых документов об

образовании" , значение:

0.0000

образовании

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.17.3

8

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора, обеспечивающих

межсетевое (межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

2.17.3

9

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

-

Кочетова С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



785

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

цели для обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по государственной

аккредитации образовательной

деятельности

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

2.17.4

0

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по признанию образования

и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

2.17.4

1
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

лицензирования образовательной

деятельности, с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

2.17.4

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

исполняющими переданные

-

Кочетова С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



787

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению разработки и

апробации второй очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании" , значение:

0.0000

2.17.4

3

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели по обеспечению разработки и

апробации второй очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании

-

Кочетова С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

2.17.4

4

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их подсистем,

задействованных в работе

-

Кочетова С. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



788

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

суперсервиса «Поступление в вуз

онлайн»

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.17.4

5

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

лицензирования образовательной

деятельности, с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

2.17.4

6

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

-

Кочетова С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



789

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по государственной

аккредитации образовательной

деятельности

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

2.17.4

7

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора, обеспечивающих

межсетевое (межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



790

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

2.17.4

8

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по признанию образования

и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

2.17.4

9

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационных систем

-

Кочетова С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



791

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

исполняющими переданные

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

2.17.5

0

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание

разработки по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление в вуз

онлайн»

-

Кочетова С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



792

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по разработке и

апробации первой очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

подготовку документации

для второй очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании" , значение:

0.0000

2.17.5

1

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание

разработки и апробации первой

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

подготовку документации для

второй очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании

-

Кочетова С. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

2.17.5

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

-

Кочетова С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



793

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

исполняющими переданные

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения разработки и

апробации третьей

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

ввод в действие Единого

реестра цифровых

документов об

образовании" , значение:

0.0000

2.17.5

3

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения разработки и

апробации третьей очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании, а

также на ввод в действие Единого

реестра цифровых документов об

образовании

-

Кочетова С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

2.17.5

4

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

бесперебойного

-

Кочетова С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



794

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по государственной

аккредитации образовательной

деятельности

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

2.17.5

5

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по признанию образования

и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

2.17.5

6

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

-

Кочетова С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

 ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на иные цели для

обеспечения эксплуатации

комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

предоставление субсидии на иные

цели для обеспечения

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление в вуз

онлайн»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.17.5

7

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

цели по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

лицензирования образовательной

деятельности, с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

2.17.5

8

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии на иные

-

Кочетова С. М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



796

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

цели по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора, обеспечивающих

межсетевое (межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

2.17.5

9

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

лицензирования образовательной

-

Кочетова С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



797

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

деятельности, с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

2.17.6

0

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

услуги по государственной

аккредитации образовательной

деятельности

-

Кочетова С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

2.17.6

1

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

-

Кочетова С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



798

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными организациями

(ИС АКНД ОО) и за органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации,

исполняющими переданные

полномочия Российской

Федерации в области образования

(АКНД ПП), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

2.17.6

2

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора, необходимой для

предоставления государственной

-

Кочетова С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

услуги по признанию образования

и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

2.17.6

3

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора, обеспечивающих

межсетевое (межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные системы

оценки качества образования

(ЕИИС)), с учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



800

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

2.17.6

4

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание по

обеспечению эксплуатации

комплекса информационных

систем Рособрнадзора и их

подсистем, задействованных в

работе суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по разработке и

апробации третьей

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

ввод в действие Единого

реестра цифровых

документов об

образовании" , значение:

2.17.6

5

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии на иные

цели, включающий описание

разработки и апробации третьей

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на ввод в

действие Единого реестра

цифровых документов об

образовании

-

Кочетова С. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

информационных систем,

эксплуатируемых ФСО

России"

2.18

Создано, обеспечено развитие и

функционирование следующих

информационных систем,

эксплуатируемых ФСО России: -

Информационные системы

обеспечения деятельности

Президента Российской

Федерации, Председателя

Правительства Российской

Федерации, палат Федерального

собрания, Совета Безопасности

Российской Федерации,

Администрации Президента

Российской Федерации, Аппарата

Правительства Российской

Федерации, при осуществлении

ими своих полномочий; -

Информационные системы

опубликования и размещения

правовых актов на “Официальном

интернет-портале правовой

информации” ( . ) государственных

органов Российской Федерации и

организаций международного

сотрудничества; -

Информационные системы

поддержки принятия решений

высшими органами

государственной власти; -Единая

Заплаткин В.

А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационная система по

работе с обращениями граждан в

государственные органы, органы

местного самоуправления,

государственные и

муниципальные учреждения, иные

организации, осуществляющие

публично значимые функции; -

Системы информационный базы

международных актов (ЕАЭС) и

нормативных правовых актов

Российской Федерации,

используемых в контрольно-

надзорной деятельности доступной

в СМЭВ в режиме реального

времени

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.18.1

Прочий тип документа

План закупок,

идентификационный код закупки

-

Заплаткин В.

А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.18.2

Прочий тип документа

Сведения о принятом бюджетном

обязательстве

-

Заплаткин В.

А.

30.11.2021

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.18.3

Акт

Технические Акты сдачи-приемки

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2021

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.18.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.18.5

Прочий тип документа

План закупок,

идентификационный код закупки

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.18.6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2022

15 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.18.7

Прочий тип документа

Сведения о принятом бюджетном

обязательстве

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2022

19 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.18.8

Акт

Технические Акты сдачи-приемки

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2022

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.18.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2022

17 20

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.18.1

0

Прочий тип документа

Справка

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.18.1

1

Прочий тип документа

План закупок,

идентификационный код закупки

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.18.1

Прочий тип документа

-

Заплаткин В.

30.06.2023

15 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2

Утверждены технические

документы для создания ИТС

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.18.1

3

Прочий тип документа

Сведения о принятом бюджетном

обязательстве

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2023

19 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.18.1

4

Акт

Технические Акты сдачи-приемки

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2023

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.18.1

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2023

17 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.18.1

6

Прочий тип документа

Справка

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2023

17 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.18.1

7

Прочий тип документа

План закупок,

идентификационный код закупки

-

Заплаткин В.

А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

2.18.1

8

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.2024

15 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.18.1

9

Прочий тип документа

Сведения о принятом бюджетном

обязательстве

-

Заплаткин В.

А.

30.09.2024

19 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.18.2

0

Акт

Технические Акты сдачи-приемки

-

Заплаткин В.

А.

29.12.2024

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.18.2

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2024

17 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

2.18.2

2

Прочий тип документа

Справка

-

Заплаткин В.

А.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(информационной

системы)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

развитие информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

таможенных органов и

информационной

безопасности."

2.19

Развитие информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры таможенных

органов и информационной

безопасности способствуют

созданию экосистемы цифровой

экономики Российской Федерации,

в которой данные в цифровой

форме являются ключевым

фактором во всех сферах

социально-экономической

деятельности, обеспечивая их

эффективное взаимодействие,

включая трансграничное, бизнеса,

государства и граждан. В

результате реализации

мероприятия будут достигнуты

результаты по следующим

направлениям: обеспечение

перехода на создание условий для

применения в таможенных органах

мобильных технологий и

устройств; развитие

информационно-программных

средств, включая инфраструктуру,

Терещенко Д.

В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



810

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечивающую безотказное

функционирование всех

компонентов информационной

системы таможенных органов;

реализация технологии

централизованного сбора,

хранения и обработки информации

о результатах таможенных

осмотров товаров и транспортных

средств, проведенных с

использованием инспекционно-

досмотровых комплексов; создание

условий для организации

долговременных архивов

юридически значимых

электронных документов;

обеспечение необходимыми

системами хранения данных для

непрерывного мониторинга и

анализа угроз, возникающих в

связи с внедрением новых

информационных технологий, для

своевременного реагирования на

них; обеспечение устойчивого

функционирования

децентрализованных

информационно-программных и

информационно-технических

средств таможенных органов.

Контрольная точка

2.19.1

Прочий тип документа

-

Скиба В. Ю.

31.01.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



811

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

Выдержка из план-графика

закупкок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Извещения о закупках

размещены на сайте"

2.19.2

Прочий тип документа

интернет-ссылки на страницы в

Единой информационной системе

закупок

-

Скиба В. Ю.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщиков

(исполнителей)"

2.19.3

Протокол

Протоколы заседаний конкурсной

комиссии

-

Скиба В. Ю.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



812

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

контрактах внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.19.4

Прочий тип документа

Выдержка из реестра контрактов

Единой информационной системы

-

Скиба В. Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведение итогов" ,

значение: 0.0000

2.19.5

Прочий тип документа

Докладная записка руководству

ФТС России

-

Скиба В. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведены оплаты

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.19.6

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Скиба В. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



813

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственным

контрактам"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведены приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.19.7

Акт

Акты приемки выполненных работ

-

Скиба В. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечен

мониторинг достижения

национальной цели

развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»"

2.20

Формирование проектов методик

расчета целевых показателей

национальной цели «Цифровая

трансформация», в том числе

обеспечение их доработки и

корректировки. Формирование

инструментария

автоматизированного сбора

эталонных данных, в том числе

обеспечение сбора и агрегирования

необходимых данных, с

последующим расчетом значений

целевых показателей

Гохберг Л. М.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



814

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национальной цели «Цифровая

трансформация», до момента

обеспечения полной

автоматизации процесса сбора,

расчета и представления значений

целевых показателей

национальной цели «Цифровая

трансформация». Формирование

проектов методик расчета

показателей национальной

программы «Цифровая экономика

Российской Федерации» включая

федеральные проекты, в том числе

обеспечение их доработки и

корректировки. Формирование

инструментария

автоматизированного сбора

эталонных данных, в том числе

обеспечение сбора и агрегирования

необходимых данных, с

последующим расчетом значений

показателей национальной

программы «Цифровая экономика

Российской Федерации» включая

федеральные проекты, до момента

обеспечения полной

автоматизации процесса сбора,

расчета и представления значений

показателей национальной

программы «Цифровая экономика

Российской Федерации» включая



815

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федеральные проекты.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.20.1

Прочий тип документа

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому включено

в реестр соглашений

-

Гохберг Л. М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.20.2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Гохберг Л. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.20.3

Прочий тип документа

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому включено

в реестр соглашений

-

Гохберг Л. М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет



816

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.20.4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Гохберг Л. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.20.5

Прочий тип документа

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому включено

в реестр соглашений

-

Гохберг Л. М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.20.6

Отчет

-

Гохберг Л. М.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



817

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана

информационная

аналитическая система

мониторинга реализации

национальных проектов в

интересах Правительства

Российской Федерации"

2.21

Информационная аналитическая

система мониторинга реализации

национальных проектов

реализованная в государственной

автоматизированной

информационной системе

«Управление» обеспечит

возможность анализа

национальных проектов,

поддержку принятия решений в

части достижения национальных

целей развития Российской

Федерации, реализации

национальных проектов

(программ), федеральных,

ведомственных и региональных

проектов, достижения

общественно-значимых

результатов, оценку степени

удовлетворенности целевых групп

Албычев А. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



818

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатами реализации проектов,

а также содействие достижению

показателей проектов за счет: -

агрегации и обработки первичных

структурированных, не

структурированных данных, а

также пространственных данных,

получаемых из внешних

информационных систем, в том

числе социальных сетей,

электронных средств массовой

информации, комментариев и

обращений граждан; -

обеспечению возможности

своевременного выявления

факторов и проблем, негативно

влияющих на реализацию

проектов; - формирования

аналитических отчетов о ходе

реализации проектов, отражающих

ключевые показатели проектов и

проблемы, требующие

повышенного внимания

руководителей проектов; -

повышения оперативности

предоставления, полноты,

достоверности и удобства

форматов отображения

информации; - повышения

информационной открытости и

прозрачности деятельности



819

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

участников проектов; - получения

и агрегирования дополнительных

сведений, позволяющих оценить

реализацию национальных

проектов (программ) на основании

дополнительных (альтернативных)

источников данных. 2021 –

реализован второй этап создания

информационной аналитической

системы мониторинга реализации

национальных проектов,

обеспечена её эксплуатация, в

составе государственной

автоматизированной системы

«Управление»; 2022 – обеспечена

эксплуатация информационной

аналитической системы

мониторинга реализации

национальных проектов, в составе

государственной

автоматизированной системы

«Управление»; 2023 – обеспечена

эксплуатация информационной

аналитической системы

мониторинга реализации

национальных проектов, в составе

государственной

автоматизированной системы

«Управление»; 2024 – обеспечена

эксплуатация информационной

аналитической системы



820

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинга реализации

национальных проектов, в составе

государственной

автоматизированной системы

«Управление».

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.21.1

Прочий тип документа

Техническое задание на создание

(развитие, обеспечение

функционирования) ИС в части

развития функционала: -

верификации и проверки

алгоритмов работы с данными, -

факторного анализа и

моделирования, - работы с

данными подсистемы хранения и

обработки первичных данных.

-

Щапов М. Ю.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.21.2

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов в

ЕИС

-

Червяков А. А.

30.06.2021

11 19

-

ГИИС

"Электрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.21.3

Прочий тип документа

ссылка на реестр контрактов в

ЕИС

-

Червяков А. А.

27.09.2021

16 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



821

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для обеспечения

аттестации подсистемы

анализа реализации

национальных проектов

государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» в 2021

году" , значение: 0.0000

2.21.4

Прочий тип документа

Техническое задание на

проведение аттестации ИС

-

Червяков А. А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для обеспечения

эксплуатации подсистемы

анализа реализации

национальных проектов

государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» на 2022

год" , значение: 0.0000

2.21.5

Прочий тип документа

Техническое задание на создание

(развитие, обеспечение

функционирования) ИС

-

Червяков А. А.

01.12.2021

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершено развитие

2.21.6

Акт

Акт о выполненных работах в

-

Щапов М. Ю.

31.12.2021

21 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



822

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной

автоматизированной

системы «Управление» в

части создания

подсистемы анализа

реализации национальных

проектов государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» – 2 этап" ,

значение: 0.0000

части: - развития функционала

анализа национальных проектов,

посредством разработки

инструментов верификации и

проверки алгоритмов работы с

получаемыми данными; -

доработки функционала системы в

части возможности отображения

результатов анализа национальных

проектов на планшетных

компьютерах; - разработки

функционала, обеспечивающего

возможность построения гипотез

влияния факторов на реализацию

национальных проектов,

достижение общественно-

значимых результатов, степень

удовлетворенности целевых групп;

- совершенствования механизмов

сбора данных; - интеграционного

взаимодействия с

информационными системами

федеральных органов

исполнительной власти,

осуществляющих функции по

выработке государственной

политики в сфере транспорта,

строительства, государственной

регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, в целях

получения данных необходимых

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"



823

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для анализа реализации

национальных проектов; -

расширения инструментов

поддержки пользователей системы,

участвующих в реализации

национальных проектов, в части

разработки функционала,

обеспечивающего их

взаимодействие с операторами

Единого контактного центра

Федерального казначейства

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.21.7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Щапов М. Ю.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

2.21.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А. А.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



824

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.21.9

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Щапов М. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.21.1

0

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Червяков А. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.21.1

1

Прочий тип документа

ссылка на реестр контрактов в

ЕИС

-

Червяков А. А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",



825

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте для обеспечения

эксплуатации подсистемы

анализа реализации

национальных проектов

государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» на 2022 год

внесены в реестр

контрактов " , значение:

1.0000 , Условная штука

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Подсистема анализа

реализации национальных

проектов государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» введена в

промышленную

эксплуатацию " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.1

2

Акт

Акт приемки в эксплуатацию

-

Червяков А. А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

Автоматиз

ированная

система

документо

оборота

«LanDocs»

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для обеспечения

эксплуатации подсистемы

анализа реализации

национальных проектов

государственной

2.21.1

3

Прочий тип документа

Техническое задание на создание

(развитие, обеспечение

функционирования) ИС

-

Червяков А. А.

31.05.2022

22 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Автоматиз

ированная

система

документо



826

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизированной

информационной системы

«Управление» на 2023

год" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

оборота

«LanDocs»

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

обеспечению аттестации

подсистемы анализа

реализации национальных

проектов государственной

автоматизированной

информационной системы

Управление" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.21.1

4

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Червяков А. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

обеспечению аттестации

подсистемы анализа

реализации национальных

проектов государственной

автоматизированной

информационной системы

Управление" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.21.1

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Албычев А. С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.21.1

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Албычев А. С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

20

-

ГИИС

"Электрон



827

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.1

7

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Албычев А. С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.1

8

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Червяков А. А.

30.11.2022

23 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.21.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А. А.

29.12.2022

15 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



828

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.21.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Албычев А. С.

31.01.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Единица

2.21.2

1

Прочий тип документа

Технические требования

утверждены

-

Албычев А. С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

Автоматиз

ированная

система

документо

оборота

«LanDocs»



829

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.2

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Албычев А. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.2

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Албычев А. С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.21.2

4

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Албычев А. С.

31.08.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



830

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.2

5

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Червяков А. А.

30.10.2023

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.21.2

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А. А.

29.12.2023

19 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.2

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Албычев А. С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок



831

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.21.2

8

Прочий тип документа

Технические требования

утверждены

-

Албычев А. С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

Автоматиз

ированная

система

документо

оборота

«LanDocs»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.2

9

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Червяков А. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.21.3

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А. А.

31.05.2024

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



832

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.3

1

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Червяков А. А.

30.07.2024

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.21.3

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А. А.

30.08.2024

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.21.3

3

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Червяков А. А.

30.10.2024

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.21.3

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А. А.

30.11.2024

23 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



833

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие Единой

информационной системы

в сфере противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма Федеральной

службы по финансовому

мониторингу на основе

создания и развития

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы для

участников национальной

системы противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

2.22

Повышение эффективности

координации и взаимодействия

участников национальной системы

в сфере противодействия

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем и

финансированию терроризма, за

счет обеспечения мероприятий в

части: - создания и развития

интеллектуальной

технологической цифровой

платформы в сфере

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем и

финансированию терроризма; -

формирования и предоставления

сервисов координации и

взаимодействия на базе Единой

информационной системы в сфере

противодействия легализации

Короткий Ю.

Ф.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



834

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансированию

терроризма на

федеральном и

региональном уровнях"

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем и

финансированию терроризма

Федеральной службы по

финансовому мониторингу. на

31.12.2021г. -обеспечено

предоставление сервиса

мониторинга и анализа

криптовалютных транзакций. на

31.12.2022г. - обеспечено

функционирование сервиса

мониторинга и анализа

криптовалютных транзакций (25%

от у.е.); -обеспечено подключение

1 федерального органа

исполнительной власти к

интеллектуальной

технологической цифровой

платформе в сфере

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем и

финансированию терроризма (75%

от у.е.). на 31.12.2023г. -обеспечено

функционирование сервиса

мониторинга и анализа

криптовалютных транзакций (25%

от у.е.); -обеспечено подключение

3 федеральных органов

исполнительной власти к

интеллектуальной



835

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологической цифровой

платформе в сфере

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем и

финансированию терроризма (75%

от у.е.). на 31.12.2024г. -обеспечено

функционирование сервиса

мониторинга и анализа

криптовалютных транзакций (25%

от у.е.); -обеспечено подключение

5 федеральных органов

исполнительной власти к

интеллектуальной

технологической цифровой

платформе в сфере

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем и

финансированию терроризма (75%

от у.е.).

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.22.1

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте по разработке и

внедрению модуля мониторинга и

анализа криптовалютных

транзакций с использованием

биткоина внесены в реестр

контрактов

-

Короткий Ю.

Ф.

05.11.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



836

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.22.2

Прочий тип документа

Сведения о заключенном

государственном контракте на

разработку проектной

документации на развитие системы

внесены в реестр контрактов

-

Короткий Ю.

Ф.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.22.3

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ по государственному

контракту на разработку проектной

документации на развитие системы

-

Короткий Ю.

Ф.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

2.22.4

Акт

Акт сдачи-приёмки выполненных

работ по государственному

контракту на разработку и

внедрение модуля мониторинга и

-

Короткий Ю.

Ф.

20.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



837

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 анализа криптовалютных

транзакций с использованием

биткоина

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.22.5

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

выполненных работ по

государственному контракту на

разработку и внедрение модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных транзакций с

использованием биткоина

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.22.6

Прочий тип документа

Платежное поручении на оплату

выполненных работ по

государственному контракту на

развитие проектной документации

на развитие системы

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2021

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан и внедрен

модуль мониторинга и

2.22.7

Акт

Акт сдачи-приёмки выполненных

работ по государственному

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2021

25 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



838

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

анализа криптовалютных

транзакций с

использованием

биткоина" , значение:

0.0000

контракту на разработку и

внедрение модуля мониторинга и

анализа криптовалютных

транзакций с использованием

биткоина

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация на развитие

системы" , значение:

0.0000

2.22.8

Акт

Акт сдачи-приёмки выполненных

работ по государственному

контракту на разработку проектной

документации на развитие системы

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2021

24 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на эксплуатацию модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

по технической поддержке

и сопровождению Единой

2.22.1

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

15.04.2022

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в



839

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной системы

в сфере противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма Федеральной

службы по финансовому

мониторингу" , значение:

1.0000 , Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.1

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Короткий Ю.

Ф.

16.04.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

2.22.1

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

16.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок



840

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Условная единица отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на создание и развитие

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы для

участников национальной

системы противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

терроризма" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

04.05.2022

20 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

05.05.2022

38 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

2.22.1

Прочий тип документа

-

Короткий Ю.

31.05.2022

Взаимо 35

-

ГИИС



841

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Подготовлена

документация на закупку

товаров, работ и услуг на

2022 год в целях

обеспечения развития

ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

5

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупокФ.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечена поставка

оборудования и лицензий

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.1

6

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

30.09.2022

23 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.1

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Короткий Ю.

Ф.

30.12.2022

23 30

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Обеспечено создание и

развитие

интеллектуальной

цифровой

2.22.1

8

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

31

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в



842

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологической

платформы для

участников национальной

системы противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма и

подключение 1

федерального органа

исполнительной власти к

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформе для участников

национальной системы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

терроризма " , значение:

1.0000 , Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

Единой информационной

системы в сфере

противодействия

2.22.1

9

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2022

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере



843

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма " , значение:

1.0000 , Условная единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

модуля мониторинга и

анализа криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.2

0

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2022

30 32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

документации на закупку

товаров, работ, услуг в

целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.2

1

1

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на эксплуатацию модуля

мониторинга и анализа

2.22.2

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в



844

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.2

3

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

02.05.2023

28 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.2

4

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.22.2

5

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

-

Короткий Ю.

Ф.

20.12.2023

20 15

-

ГИИС

"Электрон



845

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

работ ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.2

6

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

20.12.2023

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.2

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

29.12.2023

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечено подключение

2 федеральных органов

исполнительной власти к

интеллектуальной

технологической

цифровой платформе в

сфере противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

2.22.2

8

Акт

Акт о выполнении работ

-

Короткий Ю.

Ф.

30.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок



846

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

преступным путём и

финансирования

терроризма" , значение:

1.0000 , Условная единица

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

модуля мониторинга и

анализа криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.2

9

Акт

Акт сдачи-приёмки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

30.12.2023

22 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.3

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Короткий Ю.

Ф.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.22.3

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2023

15 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок



847

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Подготовлена

документация на закупку

товаров, работ, услуг в

целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.3

2

1

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на эксплуатацию модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет".

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.22.3

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

02.05.2024

29 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в



848

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.3

5

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет".

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.22.3

6

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

20.12.2024

20 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

2.22.3

7

Акт

Акт сдачи-приёмки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

20.12.2024

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере



849

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Условная единица госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечено подключение

2 федеральных органов

исполнительной власти к

интеллектуальной

технологической

цифровой платформе в

сфере противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путём и

финансирования

терроризма" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.3

8

Акт

Акт о выполнении работ

-

Короткий Ю.

Ф.

30.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.3

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Короткий Ю.

Ф.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

2.22.4

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2024

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный



850

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1.0000 , Условная единица бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

модуля мониторинга и

анализа криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.4

1

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"

Электронн

ый

бюджет".

ЕИС в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.22.4

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

госзакупок

Результат "Создана и

внедрена единая

централизованная

2.23

Создание Единой цифровой

платформы для ее использования

Минтрудом России, ПФР, ФСС,

Скляр А. В.

01.01.2022 01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Единая

централиз

ованная



851

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровая платформа в

социальной сфере в

рамках реализации

проекта "Социальное

казначейство""

учреждениями МСЭ, а также

переход к предоставлению

региональных и муниципальных

мер социальной поддержки,

оказанию государственных услуг и

осуществлению функций в

формате «Социального

казначейства» позволят повысить

адресность и эффективность

предоставления мер социальной

поддержки за счет: наличия

информации при принятии

решений о введении мер

социальной поддержки,

позволяющей органам

государственной власти и

муниципальных образований

посредством принятия

нормативных актов устанавливать

меры, которые направлены на

помощь наиболее нуждающимся

гражданам (предоставление мер

социальной поддержки реально

нуждающимся гражданам);

обеспечения получения мер

социальной поддержки

гражданами, которые в настоящее

время по тем или иным причинам

не могут получать

государственную социальную

помощь в силу ограничений по

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

цифровая

платформа

в

социально

й сфере



852

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

здоровью, необходимости

посещения множества организаций

и их территориальной

отдаленности; реализации единого

стандарта предоставления мер

социальной поддержки независимо

от места проживания гражданина,

а также внедрения на уровне

субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований

типовых регламентов

предоставления государственных и

муниципальных массовых

социально значимых услуг в

электронном формате, в том числе

с использованием инфраструктуры

ЕПГУ; реализации оценки степени

влияния получаемых гражданином

мер социальной поддержки на

изменение ситуации у гражданина

для совершенствования

государственной социальной

помощи в Российской Федерации.

В рамках федерального проекта

осуществляется реализация

мероприятий проектированию 1

очереди ЕЦП, а также по созданию

ФКУ "Соцтех", деятельность

которой направлена на внедрение

и обеспечение функционирования

ЕЦП. С оздание учреждения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

позволит повысить качество и

скорость выполняемых работ за

счет непрерывного процесса

создания, сопровождения и

развития информационных систем,

где важным аспектом является

знание предметной области,

функциональных процессов в

отношении каждой

информационной системы,

использование единого

технологического стека, а также

возможностью учредителя

осуществлять гибкое управление

задачами и функциями

информационных систем. В

качестве значений результата

указано количество реализованных

очередей. С 01.01.2022 реализация

мероприятий по созданию ЕЦП

будет осуществляться в рамках

федерального проекта "Социальное

казначейство", не входящего в

состав национального проекта (код

проекта 177).

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.23.1

Прочий тип документа

План закупок

-

Скляр А. В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Единая

централиз

ованная

цифровая

платформа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

в

социально

й сфере

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.23.2

Прочий тип документа

Разработана и утверждена

управленческая структура ФКУ

"Информационные технологии в

социальной сфере". Разработаны

должностные инструктции

сотрудников ФКУ

"Информационные технологии в

социальной сфере".

-

Скляр А. В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГРЮЛ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.23.3

Прочий тип документа

Реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Скляр А. В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

централиз

ованная

цифровая

платформа

в

социально

й сфере

Контрольная точка

2.23.4

Прочий тип документа

-

Скляр А. В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ЕГРЮЛ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

Перечень первоочередных закупок,

необходимых для

функционирования ФКУ

"Информационные технологии в

социальной сфере"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.23.5

Отчет

Отчет об оплате работ по

государственному

(муниципальному) контракту на

создание Единой

централизованной цифровой

платформы в социальной сфере

-

Скляр А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

централиз

ованная

цифровая

платформа

в

социально

й сфере

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.23.6

Акт

Акт приемки выполненных работ

по созданию Единой

централизованной цифровой

платформы в социальной сфере

-

Скляр А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

 Единая

централиз

ованная

цифровая

платформа

в

социально

й сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.23.7

Прочий тип документа

Технические документы

(технические требования,

техническое задание) для создания

Единой централизованной

цифровой платформы в

социальной сфере

-

Скляр А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

централиз

ованная

цифровая

платформа

в

социально

й сфере

Результат "Фондом

«Центр стратегических

разработок» разработаны

основанные на

применении цифровых

технологий целевые

модели повышения

эффективности и

оптимизации

деятельности

государственных органов

в сфере разработки,

применения и оценки

применения обязательных

требований,

предоставления

государственных услуг, в

2.24

1. Разработаны целевые модели

трансформации государственных и

муниципальных услуг,

оптимизации процессов по их

предоставлению в условиях

применения цифровых

технологий. 2. Разработаны

основанные на применении

цифровых технологий целевые

модели в сфере разработки и

оценки применения обязательных

требований с использованием

механизмов обратной связи при их

оценке применения и сокращения

их объема и исключения

дублирующих обязательных

требований, включая в себя

ОНИЩЕНКО

В. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункциональных

центров предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

условиях цифровой

трансформации "

методические материалы о

развитии инструментов

наблюдения и мониторинга,

самообследования и

декларирования обязательных

требований, а также деятельности,

направленной на предупреждение,

выявление и пресечение

нарушений обязательных

требований, осуществляемой

посредством профилактики

нарушений, оценки соблюдения

обязательных требований,

выявления их нарушений . 3.

Разработаны основанные на

применении цифровых технологий

целевые модели оптимизации

деятельности

многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг в условиях

цифровой трансформации . 4.

Разработаны основанные на

применении цифровых

технологий, в том числе с

использованием Федеральной

государственной информационной

системы «Реестр обязательных

требований», целевых моделей

выделения, систематизации и

профилирования обязательных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований, информирования лиц,

обязанных соблюдать обязательные

требования, и внедрения

требований к форме и формату

установления обязательных

требований в целях перевода их в

машиночитаемый вид . 5.

Разработаны целевые модели

регулирования процессов

предоставления услуг,

осуществления разрешительной

деятельности и иных функций на

основе реинжиниринга

действующих правил и процедур с

учетом анализа «клиентского

пути» инвестора

(предпринимателя) и

возможностей применения

цифровых технологий . 6.

Обеспечена аналитическая

поддержка и информационное

сопровождение, апробация, а также

анализ эффективности процессов

внедрения разработанных целевых

моделей .

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления субсидии

из федерального бюджета

Фонду "Центр

2.24.1

Постановление

Утверждены Правила

предоставления субсидии из

федерального бюджета Фонду

"Центр стратегических разработок"

-

Херсонцев А.

И.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



859

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стратегических

разработок""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.24.2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии Фонду

ЦСР

-

Херсонцев А.

И.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.24.3

Отчет

Подготовлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии Фонду ЦСР за 3 квартал

2021 г.

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.24.4

Отчет

-

ОНИЩЕНКО

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

Подготовлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии Фонду ЦСР за 4 квартал

2021 г.

В. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.24.5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Херсонцев А.

И.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



861

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.7

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.24.9

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



862

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

субсидии юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.24.1

0

 

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

2.24.1

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Херсонцев А.

И.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



863

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

2.24.1

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



864

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.1

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.24.1

6

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.24.1

7

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Херсонцев А.

И.

25.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



865

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.24.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.1

9

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



866

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.2

0

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.24.2

1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

ОНИЩЕНКО

В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

2.25

Апробированы методология сбора

данных, создания и ведения

модели данных, подходы к

обеспечению качества данных,

алгоритмы ведения аналитических

Калинин К. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



867

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождение в сфере

национальной системы

управления данными"

метрик/показателей, подходы к

форматам представления

аналитических выводов в

отобранных сферах деятельности.

2021 год — реализовано 5

проектов для принятия

управленческих решений органами

государственной власти с

использованием машиночитаемых

данных. 2022 год — реализовано 6

проектов для принятия

управленческих решений органами

государственной власти с

использованием машиночитаемых

данных. 2023 год — реализовано 8

проектов для принятия

управленческих решений органами

государственной власти с

использованием машиночитаемых

данных. 2024 год — реализовано

10 проектов для принятия

управленческих решений органами

государственной власти с

использованием машиночитаемых

данных.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.1

Отчет

Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



868

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.25.2

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации о целях

предоставления АНО

«Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации» субсидий из

федерального бюджета на

реализацию мероприятия.

-

Калинин К. М.

18.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.25.3

Соглашение

Заключено соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии

-

Калинин К. М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.25.4

Прочий тип документа

-

Калинин К. М.

31.05.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Разработаны предложения по

формированию правовых основ

доступа к данным для реализации 5

проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.5

Прочий тип документа

Обеспечен сбор, подготовка

данных, разработаны

аналитические метрики,

показатели для организации

наблюдения по 5 проектам. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.25.6

Отчет

Подготовлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

-

Калинин К. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



870

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.25.7

Прочий тип документа

Проведена информационно-

разъяснительная работа на

протяжении всего процесса

создания и функционирования

НСУД. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.25.8

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

управлению данными, включая

обеспечение качества

государственных данных,

систематизацию и гармонизацию

государственных данных,

установление требований к

порядку доступа к

государственным данным в рамках

5 проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

2.25.9

Прочий тип документа

Разработаны подходы к форматам

представления аналитических

-

Калинин К. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 выводов по 5 проектам. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.25.1

0

Отчет

Разработаны подходы к правилам

создания и ведения модели

государственных данных, включая

разработку описаний, взаимосвязей

сущностей и форматов, в рамках 5

проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.25.1

1

Прочий тип документа

Разработаны порядок и критерии

определения эталонных данных,

информационных ресурсов,

содержащих эталонные данные, а

также органов и организаций

государственного сектора,

обеспечивающих полноту,

достоверность и актуальность

государственных данных для

реализации 5 проектов. Отчёт

-

Калинин К. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ый

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представлен в Правительство

Российской Федерации.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.25.1

2

Прочий тип документа

Отобраны и разработаны 6

проектов, решение которых

возможно с использованием

государственных и/или

коммерческих данных. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.25.1

3

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации о целях

предоставления АНО

«Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации» субсидий из

федерального бюджета на

реализацию мероприятия..

-

Калинин К. М.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.25.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии

-

Калинин К. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.1

5

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

формированию правовых основ

доступа к данным для реализации 6

проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.1

6

Прочий тип документа

Обеспечен сбор, подготовка

данных, разработаны

аналитические метрики,

показатели для организации

наблюдения по 6 проектам. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.25.1

7

Отчет

Подготовлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

-

Калинин К. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.1

8

Отчет

Проведена информационно-

разъяснительная работа на

протяжении всего процесса

создания и функционирования

НСУД. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.1

9

Отчет

Разработаны порядок и критерии

определения эталонных данных,

информационных ресурсов,

содержащих эталонные данные, а

также органов и организаций

государственного сектора,

обеспечивающих полноту,

-

Калинин К. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

достоверность и актуальность

государственных данных для

реализации 6 проектов. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.2

0

Отчет

Разработаны предложения по

управлению данными, включая

обеспечение качества

государственных данных,

систематизацию и гармонизацию

государственных данных,

установление требований к

порядку доступа к

государственным данным в рамках

6 проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.2

1

Отчет

Разработаны подходы к форматам

представления аналитических

выводов по 6 проектам. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.2

2

Отчет

Разработаны подходы к правилам

создания и ведения модели

государственных данных, включая

разработку описаний, взаимосвязей

сущностей и форматов, в рамках 6

проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.2

3

Отчет

Отобраны и разработаны 8

проектов, решение которых

возможно с использованием

государственных и/или

коммерческих данных. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.25.2

4

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации о целях

предоставления АНО

«Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации» субсидий из

федерального бюджета на

-

Калинин К. М.

18.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



877

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализацию мероприятия.и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.25.2

5

Соглашение

Заключено соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии

-

Калинин К. М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.2

6

Отчет

Разработаны предложения по

формированию правовых основ

доступа к данным для реализации 8

проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.2

7

Отчет

Обеспечен сбор, подготовка

данных, разработаны

аналитические метрики,

-

Калинин К. М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

показатели для организации

наблюдения по 8 проектам. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.25.2

8

Отчет

Подготовлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

-

Калинин К. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.2

9

Отчет

Разработаны предложения по

управлению данными, включая

обеспечение качества

государственных данных,

систематизацию и гармонизацию

государственных данных,

установление требований к

порядку доступа к

государственным данным в рамках

8 проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

-

Калинин К. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



879

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.3

0

Отчет

Разработаны порядок и критерии

определения эталонных данных,

информационных ресурсов,

содержащих эталонные данные, а

также органов и организаций

государственного сектора,

обеспечивающих полноту,

достоверность и актуальность

государственных данных для

реализации 8 проектов. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.3

1

Отчет

Проведена информационно-

разъяснительная работа на

протяжении всего процесса

создания и функционирования

НСУД. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.3

2

Отчет

Разработаны подходы к форматам

представления аналитических

выводов по 8 проектам. Отчёт

-

Калинин К. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представлен в Правительство

Российской Федерации.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.3

3

Отчет

Разработаны подходы к правилам

создания и ведения модели

государственных данных, включая

разработку описаний, взаимосвязей

сущностей и форматов, в рамках 8

проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.3

4

Отчет

Отобраны и разработаны 10

проектов, решение которых

возможно с использованием

государственных и/или

коммерческих данных. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.25.3

5

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации о целях

предоставления АНО

«Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации» субсидий из

федерального бюджета на

реализацию мероприятия.

-

Калинин К. М.

18.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.25.3

6

Соглашение

Заключено соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии

-

Калинин К. М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.3

7

Отчет

Разработаны предложения по

формированию правовых основ

доступа к данным для реализации

10 проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.3

8

Отчет

Обеспечен сбор, подготовка

данных, разработаны

аналитические метрики,

показатели для организации

наблюдения по 10 проектам. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.25.3

9

Отчет

Подготовлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

-

Калинин К. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.4

0

Отчет

Разработаны предложения по

управлению данными, включая

обеспечение качества

-

Калинин К. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



883

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных данных,

систематизацию и гармонизацию

государственных данных,

установление требований к

порядку доступа к

государственным данным в рамках

10 проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.4

1

Отчет

Разработаны подходы к форматам

представления аналитических

выводов по 10 проектам. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.4

2

Отчет

Разработаны порядок и критерии

определения эталонных данных,

информационных ресурсов,

содержащих эталонные данные, а

также органов и организаций

государственного сектора,

обеспечивающих полноту,

достоверность и актуальность

государственных данных для

-

Калинин К. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



884

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации 10 проектов. Отчёт

представлен в Правительство

Российской Федерации.

вует вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.4

3

Отчет

Разработаны подходы к правилам

создания и ведения модели

государственных данных, включая

разработку описаний, взаимосвязей

сущностей и форматов, в рамках 10

проектов. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25.4

4

Отчет

Проведена информационно-

разъяснительная работа на

протяжении всего процесса

создания и функционирования

НСУД. Отчёт представлен в

Правительство Российской

Федерации.

-

Калинин К. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие и

функционирование ФГИС

Росаккредитации в целях

2.26

Обеспечен сбор, хранение и анализ

информации о результатах

деятельности аккредитованных

лиц, обеспечена возможность

Соловьев А. А.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



885

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сокращения издержек

бизнеса и предоставления

государственных услуг, в

том числе на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг"

удаленного взаимодействия

участников национальной системы

аккредитации, реализована

функция ведения реестров,

обеспечена безопасность и

стабильность работы

информационной системы и

повышен внутриведомственный и

межведомственный юридически

значимый электронный

документооборот, в том числе по

годам: в 2021 году: 1) Выполнена

разработка программного

обеспечения сервиса удаленного

взаимодействия участников

национальной системы

аккредитации ФГИС

Росаккредитации; 2) Выполнена

разработка программного

обеспечения подсистемы сбора и

хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц в части

расширения состава участвующих

аккредитованных лиц и

расширения перечня хранимых

документов ФГИС

Росаккредитации; 3) Выполнена

разработка программного

обеспечения подсистемы

межведомственного электронного

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



886

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

взаимодействия ФГИС

Росаккредитации: - в части

предоставлений сведений в

Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации, - в части передачи в

Евразийскую экономическую

комиссию средствами

интегрированной системы

Евразийского экономического

союза общего процесса

"Использование баз данных

документов, оформляемых

уполномоченными органами

государств - членов Евразийского

экономического союза при

регулировании внешней и

взаимной торговли, в том числе

представляемых при совершении

таможенных операций для целей

подтверждения соблюдений

запретов и ограничений" сведений

о результатах деятельности

аккредитованных лиц (процесс

№1), - в части передачи в

Евразийскую экономическую

комиссию средствами

интегрированной

информационной системы

внешней и взаимной торговли



887

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общего процесса "Формирование и

ведение единого реестра органов

по оценке соответствия

Евразийского экономического

союза (в том числе органов по

сертификации, испытательных

лабораторий (центров))", сведений

об аккредитованных лицах,

включенных в национальную часть

Единого реестра органов по оценке

соответствия Евразийского

экономического союза (процесс

№36), - в части обеспечения

возможности подключения к

единой стандартизированной

форме подачи заявления на

аккредитацию на право

проведения негосударственной

экспертизы проектной

документации и (или)

негосударственной экспертизы

результатов инженерных

изысканий в электронной форме и

получения результата на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций,

далее - ЕПГУ), а именно:

разработан вид сведений для

получения информации из ЕПГУ о

запросе на оказание

государственной услуги;



888

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработан вид сведений для

передачи информации о

регистрации государственной

услуги в ЕПГУ; разработан вид

сведений для передачи

информации о результатах

оказания государственной услуги;

- в части получения сведений из

Росстандарта; - в части получения

сведений из Росреестра; - в части

получения сведений из

Федеральной таможенной службы;

4) Выполнена разработка

программного обеспечения

подсистемы ведения реестра

сертификатов соответствия ФГИС

Росаккредитации; 5) Выполнена

разработка программного

обеспечения подсистемы ведения

реестра деклараций о соответствии

ФГИС Росаккредитации; 6)

Выполнена разработка

программного обеспечения

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде; 7) Выполнена

разработка программного

обеспечения подсистемы сквозного

анализа данных о деятельности

аккредитованных лиц; 8) Пройдена

аттестация программного



889

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения ФГИС. в 2022 году –

введены в постоянную

эксплуатацию сервис удаленного

взаимодействия участников

национальной системы

аккредитации ФГИС

Росаккредитации, подсистема

сбора и хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц в части

расширения состава участвующих

аккредитованных лиц и

расширения перечня хранимых

документов ФГИС

Росаккредитации, подсистема

межведомственного

взаимодействия ФГИС

Росаккредитации в части

предоставления сведений из ФНС

России, ПФР и Росреестра,

подсистема ведения реестра

сертификатов соответствия ФГИС

Росаккредитации, подсистема

ведения реестра деклараций о

соответствии ФГИС

Росаккредитации подсистема

формирования областей

аккредитации в электронном виде,

подсистема сквозного анализа

данных о деятельности

аккредитованных лиц, пройдены



890

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тематические испытания. в 2023

году – модернизированы сервис

удаленного взаимодействия

участников национальной системы

аккредитации ФГИС

Росаккредитации, подсистема

сбора и хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц в части

расширения состава участвующих

аккредитованных лиц и

расширения перечня хранимых

документов ФГИС

Росаккредитации, подсистема

межведомственного

взаимодействия ФГИС

Росаккредитации в части

предоставления сведений из ФНС

России, ПФР и Росреестра,

подсистема ведения реестра

сертификатов соответствия ФГИС

Росаккредитации, подсистема

ведения реестра деклараций о

соответствии ФГИС

Росаккредитации подсистема

формирования областей

аккредитации в электронном виде,

подсистема сквозного анализа

данных о деятельности

аккредитованных лиц, пройдена

аттестация.



891

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.26.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Гоголев Д. В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.26.2

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Гоголев Д. В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

задания для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационных

2.26.3

Прочий тип документа

Созданы технические задания по

темам: «Создание подсистемы

сбора и хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц». «Аудит

программно-аппаратного

-

Соловьев А. А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

31.01.2021



892

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервисов " комплекса ФГИС Росаккредитации

для последующей сертификации и

аттестации на соответствие

требованиям по защите

информации». «Создание сервиса

межведомственного

взаимодействия». «Развитие

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде». «Создание

сервиса удаленного

взаимодействия участников

национальной системы

аккредитации». «Развитие

подсистемы ведения реестра

сертификатов соответствия ФГИС

Росаккредитации». «Развитие

подсистемы ведения реестра

деклараций о соответствии ФГИС

Росаккредитации». «Создание

подсистемы сквозного анализа

данных о деятельности

аккредитованных лиц».

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны

документация (ЧТЗ) "

2.26.4

Прочий тип документа

Созданы частные технические

задания по темам: «Создание

подсистемы сбора и хранения

информации о результатах

деятельности аккредитованных

лиц». «Аудит программно-

-

Соловьев А. А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Гоголев



893

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аппаратного комплекса ФГИС

Росаккредитации для последующей

сертификации и аттестации на

соответствие требованиям по

защите информации». «Создание

сервиса межведомственного

взаимодействия». «Развитие

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде». «Создание

сервиса удаленного

взаимодействия участников

национальной системы

аккредитации». «Развитие

подсистемы ведения реестра

сертификатов соответствия ФГИС

Росаккредитации». «Развитие

подсистемы ведения реестра

деклараций о соответствии ФГИС

Росаккредитации». «Создание

подсистемы сквозного анализа

данных о деятельности

аккредитованных лиц».

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработано программное

обеспечение (1 этап)"

2.26.5

Прочий тип документа

Разработано программное

обеспечение подсистемы

межведомственного

взаимодействия ФГИС

Росаккредитации в части

предоставления сведений в EAЭС

-

Соловьев А. А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



894

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

процесс №1 сведений об

использовании баз данных

документов, оформляемых

уполномоченными органами

государств, в Минцифры России

сведений о выданных протоколах

и испытаний, программное

обеспечение подсистемы ведения

реестра сертификатов соответствия

ФГИС Росаккредитации.

Проведены закупочные

процедуры, в рамках которых

подрядчиком разработаны частные

технические задания: -"Создание

подсистемы сбора и хранения

информации о результатах

деятельности аккредитованных

лиц." -"Развитие подсистемы

ведения реестра сертификатов

соответствия ФГИС

Росаккредитации". -"Развитие

подсистемы ведения реестра о

соответствии ФГИС

Росаккредитации".

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработано программное

обеспечение (2 этап)"

2.26.6

Прочий тип документа

Разработано программное

обеспечение сервисов

межведомственного

взаимодействия ФГИС

Росаккредитации вид сведений

-

Соловьев А. А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



895

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ЕАЭС 36 процесс, вид сведений

Подача заявлений для получения

лицензий (ЕПГУ). В рамках

разработки подсистемы сбора и

хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц изготовлены

макеты форм интерфейса

отображения сведений.

Опубликованы следующие

процедуры закупки: 1.

Выполнение работ по

модернизации (далее – Работы)

федеральной государственной

информационной системы в

области аккредитации в части

разработки программного

обеспечения подсистемы сквозного

анализа данных о деятельности; 2.

Выполнение работ по

модернизации федеральной

государственной информационной

системы в области аккредитации в

части развития подсистемы

ведения реестра сертификатов

соответствия ФГИС

Росаккредитации; 3. Выполнение

работ по модернизации

федеральной государственной

информационной системы в

области аккредитации в части

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



896

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития подсистемы ведения

реестра деклараций о соответствии

ФГИС Росаккредитации; 4.

Выполнение работ по

модернизации федеральной

государственной информационной

системы в области аккредитации в

части разработки программного

обеспечения подсистемы сбора и

хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы"

2.26.7

Прочий тип документа

Подсистемы развернута и готова

для предварительных испытаний

-

Соловьев А. А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация на

подсистемы"

2.26.8

Прочий тип документа

Создана рабочая документация,

программа и методика испытаний,

инструкции для пользователей,

инструкция администратора,

инструкция для настройки

подсистем

-

Соловьев А. А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



897

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания подсистем"

2.26.9

Акт

Акты предварительных испытаний

-

Соловьев А. А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного

задания" , значение: 0.0000

2.26.1

0

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания по работам: «Создание

сервиса межведомственного

взаимодействия». «Развитие

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде». «Создание

сервиса удаленного

взаимодействия участников

национальной системы

аккредитации».

-

Соловьев А. А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.26.1

Прочий тип документа

-

Соловьев А. А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



898

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Аттестация

программного

обеспечения ФГИС

Росаккредитации" ,

значение: 0.0000

1

Получен аттестат на программное

обеспечение ФГИС

Росаккредитации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

2.26.1

2

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Соловьев А. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.26.1

3

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

по работам: «Создание подсистемы

сбора и хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц». «Аудит

программно-аппаратного

-

Соловьев А. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



899

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

комплекса ФГИС Росаккредитации

для последующей сертификации и

аттестации на соответствие

требованиям по защите

информации». «Развитие

подсистемы ведения реестра

сертификатов соответствия ФГИС

Росаккредитации» «Развитие

подсистемы ведения реестра

деклараций о соответствии ФГИС

Росаккредитации». «Разработка и

внедрение подсистемы сквозного

анализа данных о деятельности

аккредитованных лиц».

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

государственного

задания" , значение: 0.0000

2.26.1

4

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания по

работам: «Создание сервиса

межведомственного

взаимодействия». «Развитие

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде». «Создание

сервиса удаленного

взаимодействия участников

национальной системы

аккредитации».

-

Соловьев А. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.26.1

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Соловьев А. А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



900

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

задания для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационных

сервисов " , значение:

0.0000

2.26.1

6

Прочий тип документа

Разработано и утверждено

техническое задание на адаптацию

и модернизацию сервиса

удаленного взаимодействия

участников национальной системы

аккредитации ФГИС

Росаккредитации. Разработано и

утверждено техническое задание

на адаптацию и модернизацию

подсистемы сбора и хранения

информации о результатах

деятельности аккредитованных

лиц в части расширения состава

участвующих аккредитованных

лиц и расширения перечня

хранимых документов ФГИС

Росаккредитации. Разработано и

утверждено техническое задание

на адаптацию и модернизацию

подсистемы ведения реестра

-

Соловьев А. А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



901

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сертификатов соответствия ФГИС

Росаккредитации. Разработано и

утверждено техническое задание

на адаптацию и модернизацию

подсистемы ведения реестра

деклараций о соответствии ФГИС

Росаккредитации. Разработано и

утверждено техническое задание

на адаптацию и модернизацию

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде. Разработано и

утверждено техническое задание

на адаптацию и модернизацию

подсистемы сквозного анализа

данных о деятельности

аккредитованных лиц

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

интерактивная форма

предоставления

государственных услуг:

Аккредитация

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей в

национальной системе

2.26.1

7

Отчет

Отчет о выводе новых

интерактивных форм на ЕПГУ.

Предоставлена возможность

пользователю направлять

обращение на предоставление

государственной услуги в

электронном виде через ЕПГУ.

-

Соловьев А. А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



902

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аккредитации,

расширение, сокращение

области аккредитации,

подтверждение

компетентности

аккредитованных лиц,

выдача аттестата

аккредитации, выдача

дубликата аттестата

аккредитации,

прекращение

аккредитации, внесение

изменений в сведения

реестра аккредитованных

лиц, предоставление

сведений из реестра

аккредитованных лиц;

Аккредитация

юридических лиц на

право проведения

негосударственной

экспертизы проектной

документации и (или)

негосударственной

экспертизы результатов

инженерных изысканий,

внесение изменений в

сведения

государственного реестра

юридических лиц,

аккредитованных на право



903

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведения

негосударственной

экспертизы проектной

документации и (или)

негосударственной

экспертизы результатов

инженерных изысканий,

предоставление сведений

из государственного

реестра юридических лиц,

аккредитованных на право

проведения

негосударственной

экспертизы проектной

документации и (или)

негосударственной

экспертизы результатов

инженерных изысканий,

аннулирование

свидетельства об

аккредитации и выдача

дубликата свидетельства

об аккредитации;

Включение сведений в

реестр технических

экспертов, исключение

сведений из реестра

технических экспертов,

предоставление сведений

из реестра технических

экспертов; Аттестация



904

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экспертов по

аккредитации, внесение

изменений в сведения

реестра экспертов по

аккредитации,

предоставление сведений

из реестра экспертов по

аккредитации" " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сформированы

технические задания для

модернизации ФГИС

Росаккредитации" ,

значение: 0.0000

2.26.1

8

Прочий тип документа

В техническом задании к

конкурсной документации учтено

выполнение работ по

модернизации ФГИС

Росаккредитации в части:

1.Развитие сервиса

межведомственного

взаимодействия: - получение

сведений по исполнению

документов и постановлений по

исполнительному производству из

ФССП, - представление сведений

из Федерального реестра сведений

о документах об образовании и

(или) о квалификации, документах

об обучении в Рособрнадзор, -

передача сведений о приостановке

(прекращении) аккредитации ранее

аккредитованных лиц в Минтруд

России; 2. Интеграция 4х госуслуг

-

Соловьев А. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



905

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с ЕПГУ; 3. Cопровождение

процесса оказания

государственных услуг в Службе;

4. Обеспечены бесперебойность и

отказоустойчивость ФГИС

Росаккредитации; 5. Созданы

реестры отчетности органов

инспекции, экспертов-аудиторов ;

6. Расширен функционал ЛК

работника ФСА в части

организации сервиса удаленного

взаимодействия участников НСА;

7. Расширены функции

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде.

Контрольная точка

"Заключен договор на

модернизацию ФГИС

Росаккредитации" ,

значение: 0.0000

2.26.1

9

Прочий тип документа

Заключен договор в результате

проведения конкурсной процедуры

-

Соловьев А. А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата 3 этапа

2.26.2

0

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки выполненных

работ, экспертное заключение.

-

Соловьев А. А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



906

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ по

модернизации ФГИС

Росаккредитации в 2021

году по результатам

внешней экспертиз" ,

значение: 0.0000

Принят доработанный функционал

ФГИС Росаккредитации.

Проведена опытная эксплуатация.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ 1

этапа" , значение: 0.0000

2.26.2

1

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки выполненных

работ. Приняты результаты

выполнения работ 1 этапа

заключенных договоров.

-

Соловьев А. А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 1

этапа" , значение: 0.0000

2.26.2

2

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы. После

проведения экспертизы приняты и

оплачены результаты 1 этапа работ

заключенных договоров.

-

Соловьев А. А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



907

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленного

программного

обеспечения и товаров для

проведения аттестации по

требованиям

информационной

безопасности" , значение:

0.0000

2.26.2

3

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки программного

обеспечения и товаров. Платежное

поручение оплаты за поставки.

-

Соловьев А. А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет об

исполнении субсидии" ,

значение: 0.0000

2.26.2

4

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении субсидии по работам

по моеднизации ФГИС

Росаккредитации

-

Соловьев А. А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания выполненных

работ 2 этапа" , значение:

0.0000

2.26.2

5

Прочий тип документа

Протокол и акт предварительных

испытаний. Приемочной

комиссией принят разработанный

функционал модернизированной

ФГИС Росаккредитации.

-

Соловьев А. А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



908

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 2

этапа." , значение: 0.0000

2.26.2

6

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы. После

проведения экспертизы приняты и

оплачены результаты 2 этапа работ

заключенных договоров.

-

Соловьев А. А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.26.2

7

Отчет

Отчет об исполнении субсидии по

модернизации ФГИС

Росаккредитации по выполненным

работам по модернизации ФГИС

Росаккредитации

-

Соловьев А. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"ФГИС аттестован по

требованиям

2.26.2

8

Прочий тип документа

Свидетельство об аттестации.

Получено свидетельство об

-

Соловьев А. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



909

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной

безопасности" , значение:

0.0000

аттестации модернизированного

функционала по требованиям

информационной безопасности

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.26.2

9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Соловьев А. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

задания для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационных

сервисов " , значение:

0.0000

2.26.3

0

Прочий тип документа

Созданы технические задания для

выполнения работ по

модернизации ФГИС

Росаккредитации

-

Соловьев А. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



910

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

технические задания для

модернизации ФГИС

Росаккредитации" ,

значение: 0.0000

2.26.3

1

Прочий тип документа

Конкурсная документация. В

техническом задании к конкурсной

документации учтено выполнение

работ по модернизации ФГИС

Росаккредитации в части

внесенных изменений в НПА

-

Соловьев А. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

модернизацию ФГИС

Росаккредитации" ,

значение: 0.0000

2.26.3

2

Прочий тип документа

Договор. Заключен договор в

результате проведения конкурсной

процедуры.

-

Соловьев А. А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ 1

этапа" , значение: 0.0000

2.26.3

3

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки выполненных

работ. Приняты результаты

выполнения работ 1 этапа

заключенных договоров.

-

Соловьев А. А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



911

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 1

этапа" , значение: 0.0000

2.26.3

4

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы. После

проведения экспертизы приняты и

оплачены результаты 1 этапа работ

заключенных договоров

-

Соловьев А. А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленного

программного

обеспечения и товаров для

проведения аттестации по

требованиям

информационной

безопасности" , значение:

0.0000

2.26.3

5

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки выполненных

работ. Аттестат ИБ.

Модернизированные компоненты

и подсистемы ФГИС

Росаккредитации введены в

промышленную эксплуатацию

-

Соловьев А. А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданные подсистемы

2.26.3

6

Приказ

Приказ о вводе в промышленную

-

Соловьев А. А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



912

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

введены в промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

эксплуатацию подсистем ФГИС

Росаккредитации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет об

исполнении субсидии" ,

значение: 0.0000

2.26.3

7

Отчет

Предварительный отчет об

исполнении субсидии

-

Соловьев А. А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания выполненных

работ 2 этапа" , значение:

0.0000

2.26.3

8

Прочий тип документа

Протокол и акт предварительных

испытаний. Приемочной

комиссией принят разработанный

функционал модернизированной

ФГИС Росаккредитации.

-

Соловьев А. А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



913

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 2

этапа" , значение: 0.0000

2.26.3

9

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы. После

проведения экспертизы приняты и

оплачены результаты 2 этапа работ

заключенных договоров

-

Соловьев А. А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Аттестация ФГИС

Росаккредитации по

требованиям

информационной

безопасности" , значение:

0.0000

2.26.4

0

Прочий тип документа

Пройдена аттестация

-

Соловьев А. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.26.4

1

Отчет

Отчет о выполнении соглашения

по работам: «Развитие подсистемы

сбора и хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц».

-

Соловьев А. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



914

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Сертификация и аттестация ПАК

ФГИС Росаккредитации на

соответствие требованиям по

защите информации». «Развитие

подсистемы ведения реестра

деклараций о соответствии ФГИС

Росаккредитации». «Развитие

подсистемы сквозного анализа

данных о деятельности

аккредитованных лиц».

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

сопровождение

контрольной (надзорной)

деятельности"

2.27

На основе экспертно-

методологического,

информационного сопровождения

обеспечены поддержка и

координация работы по

оптимизации и повышению

эффективности государственного

управления в сфере контрольно-

надзорной и разрешительной

деятельности. 2021 год — проведен

эксперимент по внедрению

механизма досудебного

обжалования в контрольно-

надзорной деятельности,

обеспечено организационное и

методологическое сопровождение

процесса оптимизации

нормативного правового

регулирования в сфере

контрольно-надзорной и

Прядильников

М. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



915

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разрешительной деятельности.

2022 год — обеспечено

организационное и

методологическое сопровождение

процесса оптимизации

нормативного правового

регулирования в сфере

разрешительной деятельности.

2023 год — разработаны

предложения по переходу на

дистанционные методы работы и

иным направлениям цифровой

трансформации контрольно-

надзорной деятельности. 2024 год

— обеспечено организационное и

методологическое сопровождение

процесса перехода на

дистанционные методы работы и

иные направления цифровой

трансформации контрольно-

надзорной деятельности.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.27.1

Приказ

Приказ Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации «Об утверждении

детального плана-графика

реализации государственной

программы Российской Федерации

«Информационное общество»

-

Прядильников

М. В.

18.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



916

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.27.2

Соглашение

Заключено соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии

-

Прядильников

М. В.

30.04.2021

01 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27.3

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации о результатах

проведения эксперимента по

внедрению механизма досудебного

обжалования в контрольно-

надзорной деятельности

-

Прядильников

М. В.

30.06.2021

04 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.27.4

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия утвержден в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Прядильников

М. В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



917

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.27.5

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации о результатах

сопровождения деятельности

Подкомиссии по

совершенствованию контрольных

(надзорных) и разрешительных

функций федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной комиссии по

проведению административной

реформы

-

Прядильников

М. В.

31.12.2021

06 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.27.6

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации с результатами работ по

проведению исследований

практики реализации органами

исполнительной власти

мероприятий в сфере контрольно-

надзорной и разрешительной

деятельности

-

Прядильников

М. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.27.7

Соглашение

Заключено соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии

-

Прядильников

М. В.

30.03.2022

01 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



918

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.27.8

Приказ

Приказ Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации «Об утверждении

детального плана-графика

реализации государственной

программы Российской Федерации

«Информационное общество»

-

Прядильников

М. В.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27.9

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации о результатах

обеспечения экспертно-

аналитического сопровождения

разработки целевых состояний

разрешительных режимов

-

Прядильников

М. В.

20.07.2022

04 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.27.1

0

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия утвержден в

-

Прядильников

М. В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



919

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27.1

1

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации с результатами работ по

проведению исследований

практики реализации органами

исполнительной власти

мероприятий в сфере контрольно-

надзорной и разрешительной

деятельности

-

Прядильников

М. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27.1

2

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации о результатах

сопровождения деятельности

Подкомиссии по

совершенствованию контрольных

(надзорных) и разрешительных

функций федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной комиссии по

проведению административной

реформы

-

Прядильников

М. В.

31.12.2022

06 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



920

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.27.1

3

Приказ

Приказ Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации «Об утверждении

детального плана-графика

реализации государственной

программы Российской Федерации

«Информационное общество»

-

Прядильников

М. В.

18.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.27.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии

-

Прядильников

М. В.

30.04.2023

01 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.27.1

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия утвержден в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Прядильников

М. В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



921

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27.1

6

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации с результатами работ по

проведению исследований

практики реализации органами

исполнительной власти

мероприятий в сфере контрольно-

надзорной и разрешительной

деятельности

-

Прядильников

М. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27.1

7

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации о результатах

сопровождения деятельности

Подкомиссии по

совершенствованию контрольных

(надзорных) и разрешительных

функций федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной комиссии по

проведению административной

реформы

-

Прядильников

М. В.

31.12.2023

04 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.27.1

8

Приказ

Приказ Министерства цифрового

-

Прядильников

М. В.

18.04.2024

Взаимо

связь с

04

-

ГИИС

"Электрон



922

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации «Об утверждении

детального плана-графика

реализации государственной

программы Российской Федерации

«Информационное общество»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.27.1

9

Соглашение

Заключено соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии

-

Прядильников

М. В.

30.04.2024

01 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.27.2

0

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия утвержден в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Прядильников

М. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



923

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27.2

1

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации с результатами работ по

проведению исследований

практики реализации органами

исполнительной власти

мероприятий в сфере контрольно-

надзорной и разрешительной

деятельности

-

Прядильников

М. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27.2

2

Отчет

Отчет в Правительство Российской

Федерации о результатах

сопровождения деятельности

Подкомиссии по

совершенствованию контрольных

(надзорных) и разрешительных

функций федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной комиссии по

проведению административной

реформы

-

Прядильников

М. В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

функционирование и

развитие АИС «ЕИПСК»"

2.28

Информационная система АИС

«ЕПСК» функционирует с

интегральным показателем

качества равным значению не

менее 0,97 при заданных

Ярилова О. С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Ведомстве

нная

программа

цифровой

трансформ



924

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нагрузочных показателях,

учитывающих естественный рост

нагрузки, и сроках реагирования

на возможные события. Развитие

АИС «ЕПСК» в части создания

личного кабинета для членов

экспертных советов по отбору

учреждений культуры и

мероприятий, техническую

интеграцию с мобильным

приложением

«Госуслуги.Культура» и

билетными агрегаторами, а также

интеграцию с платежной системой

банка-партнера для передачи

информации об ID терминалах

учреждений культуры –

участников программы

государственной поддержки

повышения доступности

учреждений культуры для

молодежи в возрасте от 14 до 22

лет (далее – Программа) -

направлено на достижение

базового показателя – перевода

50% социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронный вид к 2021 году, 60%

- к 2022 году, 75% - к 2023 году,

95% - к 2024 году. Обеспечен

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ации

Минкульт

уры

России



925

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

онлайн доступ к связанным

массивам данных, реестрам и

информационным продуктам в

целях реализации программы

государственной поддержки

повышения доступности

учреждений культуры для

молодежи в возрасте от 14 до 22

лет. Реализованы цифровые

сервисы для учреждений культуры

- участников Программы,

Реализованы цифровые сервисы

для верификации и отбора

учреждений культуры и

мероприятий для участия в

программе Программе.

Реализованы интегрированные

цифровые сервисы для онлайн-

продаж билетов на мероприятия

Программы, в том числе через

мобильное приложение

«Госулуги.Культуры. Обеспечено

взаимодействие граждан,

представителей учреждений

культуры и органов

государственной власти с

использованием модуля обратной

связи. Реализованы цифровые

сервисы аналитики и статистики

для оценки результативности

Программы. Обеспечена



926

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бесперебойная эксплуатация

системы АИС «ЕПСК»,

техническая и информационная

поддержка, регулярная работа с

обращениями, обучение

учреждений и консультирование

экспертных советов.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.28.1

Прочий тип документа

Закупка включена в ПЛАН-

ГРАФИК закупок товаров, работ,

услуг на 2021 финансовый год и на

плановый период 2022 и 2023

годов

-

Ярилова О. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Ведомстве

нная

программа

цифровой

трансформ

ации

Минкульт

уры

России

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.28.2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ярилова О. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Ведомстве

нная

программа

цифровой

трансформ

ации

Минкульт

уры

России



927

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.28.3

Прочий тип документа

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Ярилова О. С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Ведомстве

нная

программа

цифровой

трансформ

ации

Минкульт

уры

России

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.28.4

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Ярилова О. С.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Ведомстве

нная

программа

цифровой

трансформ

ации

Минкульт

уры

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.28.5

Акт

Акт выполненных работ

-

Ярилова О. С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Ведомстве

нная

программа

цифровой

трансформ

ации

Минкульт

уры



928

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

России

Результат "Создана

платформа мониторинга

контрольной (надзорной)

деятельности на базе

государственной

автоматизированной

информационной системы

"Управление" в интересах

Правительства

Российской Федерации"

2.29

Целью выполнения работ по

развитию ГАС «Управление»

является доработка действующих

модулей системы для обеспечения

сбора данных от поставщиков

информации в разрезе видов

контроля, организация

интеграционного взаимодействия с

информационными ресурсами,

формирование состава ключевых

показателей для аналитических

отчетов и информационных

панелей, а также их создание.

Выполнение вышеназванных работ

позволит повысить эффективность

государственного управления в

сфере контрольно-надзорной

деятельности и сфере

лицензирования отдельных видов

деятельности за счет

совершенствования

информационного и

аналитического обеспечения, а

также за счет формирования

единого информационного

пространства по данным о

проводимых контрольно-

Албычев А. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГАС

"Управлен

ие", ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

надзорных мероприятиях, объектах

контроля, выявленных

нарушениях, а также решить

проблемы отсутствия полной и

достоверной информации о

контрольно-надзорных

мероприятиях в соответствии с

Федеральным законом от

31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле

(надзоре) и муниципальном

контроле в Российской

Федерации» за счет реализации

единой информационной панели

по всей контрольной (надзорной)

деятельности, и поддержки

принятия оперативных

управленческих решений,

совершенствования

государственной политики и

обязательных требований в сфере

контрольно-надзорной

деятельности. 2022 год – созданы 2

информационные панели

руководителя (информационная

панель мониторинга контрольно-

надзорной деятельности,

информационная панель по

мониторингу лицензирования) с

использованием аналитических

отчетов, инструментов сбора



930

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

данных, сервисов интеграции;

2023 год – обеспечена

эксплуатация 2 информационных

панелей руководителя

(информационная панель

мониторинга контрольно-

надзорной деятельности,

информационная панель по

мониторингу лицензирования), в

том числе аналитических отчетов,

инструментов сбора данных,

сервисов интеграции; 2024 год –

обеспечена эксплуатация 2

информационных панелей

руководителя (информационная

панель мониторинга контрольно-

надзорной деятельности,

информационная панель по

мониторингу лицензирования), в

том числе аналитических отчетов,

инструментов сбора данных,

сервисов интеграции.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы на развитие

государственной

автоматизированной

системы «Управление» в

части создания платформы

2.29.1

Прочий тип документа

Технические требования

-

Червяков А. А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15

-

СЭД

"LanDocs"



931

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинга контрольной

(надзорной) деятельности

" , значение: 0.0000

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.29.2

Отчет

Информация о размещении

закупки по развитию ГАС

"Управление" в части контрольной

(надзорной) деятельности в плане-

графике

-

Червяков А. А.

30.11.2021

19 16

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.29.3

Отчет

Информация о заключении

развитийного ГК

-

Червяков А. А.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

2.29.4

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Червяков А. А.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ЕИС в

сфере

закупок



932

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Условная единица отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Завершено развитие ГАС

«Управление» " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.5

Акт

Акт приемки в эксплуатацию

-

Червяков А. А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

Автоматиз

ированная

система

документо

оборота

«LanDocs»

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для обеспечения

эксплуатации ГАС

«Управление» в части

создания платформы

мониторинга контрольной

(надзорной) деятельности

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.6

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Червяков А. А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

СЭД

"LanDocs"

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.7

Акт

Акт о выполненных работах по

развитийному ГК

-

Червяков А. А.

30.06.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.29.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Албычев А. С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.9

Прочий тип документа

Платежное поручение по

развитийному ГК

-

Червяков А. А.

30.07.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.29.1

Прочий тип документа

-

Червяков А. А.

01.09.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



934

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

0

Государственный контракт на

эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.1

1

Прочий тип документа

Акт оказанных услуг

-

Червяков А. А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.29.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А. А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



935

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.29.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Червяков А. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.29.1

4

Прочий тип документа

Технические требования

утверждены

-

Червяков А. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",А

втоматизи

рованная

система

документо

оборота

«LanDocs»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.29.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Червяков А. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",Е

ИС в



936

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.1

6

Акт

Акт о выполненных работах по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

31.08.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.29.1

Акт

-

Червяков А. А.

30.10.2023

Взаимо 22

-

ГИИС



937

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

8

Акт о выполненных работах по

эксплуатационному ГК

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

29.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

2.29.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Червяков А. А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок



938

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Условная единица отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.29.2

1

Прочий тип документа

Утверждены технические

требования

-

Червяков А. А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет".А

втоматизи

рованная

система

документо

оборота

«LanDocs»

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная штука

2.29.2

2

Акт

Акт о выполненных работах по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

2.29.2

3

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

31.05.2024

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



939

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.2

4

Акт

Акт о выполненных работах по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

30.07.2024

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.2

5

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

31.08.2024

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.2

6

Акт

Акт о выполненных работах по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

30.10.2024

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.29.2

7

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А. А.

30.11.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



940

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Результат "Обеспечена

цифровая трансформация

ФСИН России в рамках

создания ведомственных

информационных систем"

2.30

Проведение цифровой

трансформации уголовно-

исполнительной системы

Российской Федерации и

внедрение цифровых технологий

во все сферы деятельности ее

учреждений и органов позволит

ФСИН России выйти на новый,

более качественный, уровень

исполнения функций,

возложенных на ФСИН России. В

рамках достижения результата

«Обеспечена цифровая

трансформация ФСИН России в

рамках создания ведомственных

информационных систем»

федерального проекта «Цифровое

государственное управление» в

2021 году планируется выполнение

следующих мероприятий: 1.

Проведены мероприятия по

исследованию информационных и

автоматизированных систем в

учреждениях УИС. Обследованы

24 учреждения; 2. Проведены

мероприятия по обследованию

рабочих процессов 19 структурных

подразделений ФСИН России и 14

Хабаров А. В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



941

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учреждений, непосредственно

подчиненных ФСИН России; 3.

Подготовлены 4 проекта

концепций на создание

ведомственных информационных

систем и технико-экономические

обоснования к ним, с учётом

замечаний и предложений

Минцифры России; 4.

Подготовлены 4 проекта правовых

актов на создание ведомственных

информационных систем ; 5.

Разработано 4 проекта технических

заданий на создание

ведомственных информационных

систем ; 6. Разработан проект

постановления Правительства

Российской Федерации по

наделению ФСИН России

полномочиями по предоставлению

государственной услуги

«Электронная очередь».

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

правовых актов на

создание ведомственных

информационных систем"

, значение: 0.0000

2.30.1

Прочий тип документа

Подготовлены проекты правовых

актов на создание ведомственных

информационных систем

-

Коробов А. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по исследованию

информационных и

автоматизированных

систем в учреждениях

УИС" , значение: 0.0000

2.30.2

Прочий тип документа

Протокол обследования объектов

ФСИН России

-

Коробов А. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по обследованию рабочих

процессов структурных

подразделений ФСИН

России и учреждений,

непосредственно

подчиненных ФСИН

России" , значение: 0.0000

2.30.3

Прочий тип документа

Протокол обследования объектов

ФСИН России

-

Коробов А. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан проект

постановления

Правительства

2.30.4

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации о наделении ФСИН

-

Коробов А. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации о

наделении ФСИН России

полномочиями по

предоставлению

государственной услуги

"Электронная очередь"" ,

значение: 0.0000

России полномочиями по

предоставлению государственной

услуги "Электронная очередь"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны проекты

технических заданий на

создание ведомственных

информационных систем"

, значение: 0.0000

2.30.5

Прочий тип документа

Разработаны проекты технических

заданий на создание

ведомственных информационных

систем

-

Коробов А. Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

оказание услуг,

предоставляемых

Федеральным медико-

биологическим

агентством гражданам

(включая прикреплённый

контингент), в

электронном виде, в том

числе с использованием

федеральной

государственной

2.31

Достижение результата

«Обеспечено оказание услуг

предоставляемых Федеральным

медико-биологическим агентством

гражданам (включая

прикреплённый контингент), в

электронном виде, в том числе с

использованием федеральной

государственной информационной

системы "Единый портал

государственных услуг (функции)"

будет осуществляться посредством

Дыдыкин А. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной системы

«Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функции) (ЕПГУ)»"

реализации двух взаимоувязанных

направлений: 1. Создание единого

цифрового контура ФМБА России

2. Повышение эффективности,

информационной безопасности и

обеспечение предоставления

массовых и значимых услуг

посредством информационной

системы «Единый портал

государственных и

муниципальных услуг (функции)»

1. Характеристика по направлению

создание единого цифрового

контура ФМБА России

Обеспечение мероприятий,

направленных на повышение

эффективности работы

медицинских организаций ФМБА

России посредством создания

«Единой ведомственной

медицинской информационно-

аналитической системы ФМБА

России» (далее - ЕВМИАС),

предоставляемой по облачной

технологии, создания

инфраструктуры доступа к ней,

включая медицинское

оборудование и

автоматизированные рабочие

места, а именно: - Техническое

проектирование модернизации



945

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ИКТ инфраструктуры (ЛВС,) в МО

и территориальных органах ФМБА

России для обеспечения

подключения АРМ к ЦПС

ЕВМИАС ФМБА России,

подключения соответствующего

медицинского оборудования и

анализаторов. - Развитие

инфраструктуры: обеспечение

организаций санитарно-

эпидемического надзора, медико-

социальной экспертизы и

территориальных органов ФМБА

России российскими аппаратными

и программно-аппаратными

средствами с целью

предоставления государственных

услуг в электронном виде. -

Обеспечение Медицинских

работников средствами

электронной подписи (УКЭП,

носитель, криптопровайдер), для

организации юридически

значимого документооборота с

целью предоставления

государственных услуг в

электронном виде. - Техническое

проектирование модернизации

ИКТ инфраструктуры (ЛВС) в МО

и территориальных органах ФМБА

России для обеспечения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подключения АРМ к ЦПС

ЕВМИАС ФМБА России,

подключения соответствующего

медицинского оборудования и

анализаторов. 1.1. Значения

результата по направлению: - 2021

год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля организаций ФМБА

России подключенных к ЕВМИАС

- 30%; б) Доля лабораторного

оборудования передающего

результаты исследований в

ЕВМИАС - 30%*; · в) Доля

диагностического оборудования

передающего результаты

исследований в ЕВМИАС - 30%*.

- 2022 год - 1 у.е. в составе

мероприятий: а) Доля организаций

ФМБА России подключенных к

ЕВМИАС - 100%; · б) Доля

лабораторного оборудования

передающего результаты

исследований в ЕВМИАС - 50%*;

в) Доля диагностического

оборудования передающего

результаты исследований в

ЕВМИАС - 50%*. - 2023 год - 1

у.е. в составе мероприятий: а) Доля

организаций ФМБА России

подключенных к ЕВМИАС - 100%

; · б) Доля лабораторного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудования передающего

результаты исследований в

ЕВМИАС - 100%*; в) Доля

диагностического оборудования

передающего результаты

исследований в ЕВМИАС - 100%

* . - 2024 год - 1 у.е. в составе

мероприятий: а) Доля организаций

ФМБА России подключенных к

ЕВМИАС - 100%; б) Доля

лабораторного оборудования

передающего результаты

исследований в ЕВМИАС - 100%*;

в) Доля диагностического

оборудования передающего

результаты исследований в

ЕВМИАС - 100%* . * -

оборудование имеющее

техническую возможность

формировать и передавать

результаты. 2. Характеристика по

направлению повышение

эффективности, информационной

безопасности и обеспечение

предоставления массовых и

значимых услуг посредством

информационной системы

«Единый портал государственных

услуг (функции)» Обеспечение

мероприятий, направленных на

повышение удобства и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности услуг оказываемых

ФМБА России гражданам

посредством разработки и

внедрения необходимого

функционала автоматизации

организаций ФМБА России в

ЕВМИАС и обеспечения

взаимодействия через ЕПГУ: -

Создание специализированной

подсистемы "Медико-социальная

экспертиза» с целью

предоставления государственных

услуг в электронной форме. -

Системное проектирование и

разработка технического задания

для реализации мероприятий 2021

- 2024 года, включая общую

архитектуру системы и

специализированные

информационные подсистемы

ЕВМИАС ФМБА России: 1. ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических требований»; 2.

ЦПС «ЕИБД Крови»; 3. ЦПС

«Спортивная медицина»; 4. ЦПС

«Организации оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профилактические осмотры)»; 5.

ЦПС «Санаторно-курортное

обеспечение»; 6. ЦПС

«Ситуационный центр». - Развитие

инфраструктуры: аренда

вычислительных мощностей ЦОД

для обеспечения бесперебойного

предоставления государственных

услуг в электронном виде

ЕВМИАС ФМБА России -

Информационная безопасность:

аттестация ЕВМИАС ФМБА

России, для обеспечения

бесперебойного предоставления

государственных услуг в

электронном виде и обеспечения

установленного уровня

безопасности информации. -

Информационная безопасность:

закупка/продление лицензий ИБ

для обеспечения бесперебойного

предоставления государственных

услуг в электронном виде и

обеспечения установленного

уровня безопасности информации.

- Техническое обслуживание и

поддержка ЕВМИАС ФМБА

России для обеспечения

бесперебойного предоставления

государственных услуг в

электронном виде. -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Информационная безопасность:

техническое сопровождение ЦПС

«Защиты информации» (включая

ЗСПД «ЕВМИАС ФМБА России»),

для обеспечения бесперебойного

предоставления государственных

услуг в электронном виде и

обеспечения установленного

уровня безопасности информации.

2.1. Значения результата по

направлению: - 2021 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а) Доля

медицинских карт ведущихся в

электронном виде с

использованием ЭЦП - 0%; б) Доля

приемов пациентов, проведенных

с использованием функционала

телемедицинских консультаций -

0%; в) Доля пациентов

удовлетворенных качеством

медицинских услуг - 70 %. - 2022

год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля медицинских карт

ведущихся в электронном виде с

использованием ЭЦП - 80%; б)

Доля приемов пациентов,

проведенных с использованием

функционала телемедицинских

консультаций - 10%; в) Доля

пациентов удовлетворенных

качеством медицинских услуг - 75
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

%. - 2023 год - 1 у.е. в составе

мероприятий: а) Доля медицинских

карт ведущихся в электронном

виде с использованием ЭЦП -

100%; б) Доля приемов пациентов,

проведенных с использованием

функционала телемедицинских

консультаций - 30%; в) Доля

пациентов удовлетворенных

качеством медицинских услуг - 80

%. - 2024 год - 1 у.е. в составе

мероприятий: а) Доля медицинских

карт ведущихся в электронном

виде с использованием ЭЦП -

100%; б) Доля приемов пациентов,

проведенных с использованием

функционала телемедицинских

консультаций - 50%; в) Доля

пациентов удовлетворенных

качеством медицинских услуг - 90

%.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.31.1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Дыдыкин А. В.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.31.2

Прочий тип документа

Утверждена характеристика

проекта ЦПС "Медико-социальная

экспертиза» ЕВМИАС ФМБА

России

-

Дыдыкин А. В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.31.3

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Дыдыкин А. В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.31.4

Прочий тип документа

ссылка на карточку

государственного контракта на

сайте закупок

-

Дыдыкин А. В.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок.

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.31.5

Акт

Акт выполненных работ, включая

Аттестат соответствия

требованиям безопасности

информации ЕВМИАС ФМБА

России

-

Дыдыкин А. В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Аренда вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде

Единого цифрового

контура ФМБА России" ,

значение: 0.0000

2.31.6

Акт

Акт выполненных работ/услуг

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.31.7

Приказ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

Приказ ФМБА России о вводе в

промышленную эксплуатацию ИС

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

организаций ФМБА

России российскими

аппаратными и

программно-аппаратными

средствами с целью

предоставления

государственных услуг в

электронном виде." ,

значение: 0.0000

2.31.8

Акт

Акт поставки товара

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.31.9

Прочий тип документа

акт поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка системного

проекта

централизованных

подсистем ЕВМИАС

ФМБА России: 1. ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических

требований»; 2. ЦПС

«ЕИБД Крови»; 3. ЦПС

«Спортивная медицина»;

4. ЦПС "Организации

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры); 5. ЦПС

«Санаторно-курортное

обеспечение»; 6. ЦПС

«Ситуационный центр»." ,

значение: 0.0000

2.31.1

0

Акт

Акт выполненных работ, включая

системный и технический проект

централизованных подсистем

ЕВМИАС ФМБА России: 1. ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических требований»; 2.

ЦПС «ЕИБД Крови»; 3. ЦПС

«Спортивная медицина»; 4. ЦПС

"Организации оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры); 5.

ЦПС «Санаторно-курортное

обеспечение»;

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.31.1

1

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническое

обслуживание и

поддержка ЕВМИАС

ФМБА России для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде." ,

значение: 0.0000

2.31.1

2

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническое

проектирование

модернизации ИКТ

инфраструктуры (ЛВС,) в

подведомственных

организациях ФМБА

России для обеспечения

подключения к ЕВМИАС

ФМБА России АРМ и

2.31.1

3

Акт

Акт выполненных работ, включая

технический проект модернизации

ИКТ инфраструктуры

подведомственных организаций

ФМБА России

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующего

медицинского

оборудования." , значение:

0.0000

вует вует

Контрольная точка

"Создание Центра

Компетенций и

поддержки работы

пользователей ЕВМИАС

ФМБА России" , значение:

0.0000

2.31.1

4

Приказ

Приказ "О создании центра

компетенций и поддержки работы

пользователей ЕВМИАС ФМБА

России", включающий в себя

структуру, задачи на 2022 год и

план методических работ.

-

Дыдыкин А. В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.31.1

5

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Дыдыкин А. В.

07.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

2.31.1

6

Прочий тип документа

Подготовлены технические

задания на создание

-

Дыдыкин А. В.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

централизованных подсистем

ЕВМИАС ФМБА России: ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических требований», ЦПС

«ЕИБД Крови», ЦПС «Спортивная

медицина», ЦПС "Организации

оказания профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное

наблюдение, профилактические

осмотры), ЦПС «Санаторно-

курортное обеспечение», ЦПС

«Ситуационный центр» в

соответствии со

специализированными

требованиями МО ФМБА России.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

Медицинских работников

средствами электронной

подписи (УКЭП,

носитель,

криптопровайдер), для

организации юридически

значимого

документооборота с целью

предоставления

государственных услуг в

2.31.1

7

Акт

Акт поставки УКЭП, Акт

выполненных работ.

-

Дыдыкин А. В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



959

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронном виде." ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупки" ,

значение: 0.0000

2.31.1

8

Прочий тип документа

ссылка на карточку

государственного контракта на

сайте закупок

-

Дыдыкин А. В.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Техническое

проектирование

Создания/Развития

вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде

Единого цифрового

контура ФМБА России"

2.31.1

9

Прочий тип документа

Технический проект создания

основного и резервного центра

обработки данных в защищенной

сети передачи данных ФМБА

России.

-

Дыдыкин А. В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

оборудованием

2.31.2

0

Акт

Акт поставки товара.

-

Дыдыкин А. В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



960

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

российского производства

для функционирования

ЕВМИАС ФМБА России

и оснащения рабочих мест

медицинских работников

ФМБА России."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение контроля за

уровнем защищенности

информации, аттестация

ЕВМИАС ФМБА России,

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме и

обеспечения

установленного уровня

безопасности информации

ГИС. (В результате

введения в ЕВМИАС

новых подсистем)"

2.31.2

1

Прочий тип документа

Внесение изменений в аттестат

информационной безопасности

ЕВМИАС ФМБА России

-

Дыдыкин А. В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

2.31.2

2

Прочий тип документа

Аттестат ИБ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



961

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требованиям безопасности

информации"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.31.2

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

технического

обслуживания и

технической поддержки

работы ЕВМИАС ФМБА

России для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде,

включая обновление

систем информационной

безопасности. "

2.31.2

4

Прочий тип документа

Акт выполненных работ, Акт

предоставленных услуг.

Сертификат технической

поддержки.

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



962

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.31.2

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.31.2

6

Прочий тип документа

акт поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Развитие и подключение

к ЦПС "Медико-

социальная экспертиза»

ЕВМИАС ФМБА России

ТВСП МО и учреждений

ФМБА России"

2.31.2

7

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



963

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Развитие

функциональности

ЕВМИАС ФМБА России

в части подключения к

подсистемам ЕГИСЗ,

обеспечения

предоставления

суперсервисов и услуг в

электронном виде на

ЕПГУ в части

специализированных

подсистем ФМБА

России."

2.31.2

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.31.2

9

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



964

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Аренда вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме

посредством Единой

ведомственной

медицинской

информационно-

аналитической системы

ФМБА России"

2.31.3

0

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка внесена в план

закупок"

2.31.3

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Дыдыкин А. В.

07.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок.

Контрольная точка

"Обеспечение

Медицинских работников

средствами электронной

подписи (УКЭП,

2.31.3

2

Акт

Акт поставки товара.

-

Дыдыкин А. В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



965

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

носитель,

криптопровайдер), для

организации юридически

значимого

документооборота с целью

предоставления

государственных услуг в

электронном виде."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечение

функционирования

Центра Компетенций и

поддержки работы

пользователей ЕВМИАС

ФМБА России"

2.31.3

3

Прочий тип документа

выделение субсидии Центру

Компетенций и поддержки работы

пользователей ЕВМИАС ФМБА

России

-

Дыдыкин А. В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Продление лицензий ИБ

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде и

обеспечения

установленного уровня

безопасности информации

ЕВМИАС ФМБА России"

2.31.3

4

Акт

Акт поставки товара.

-

Дыдыкин А. В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



966

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупки"

2.31.3

5

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупки

-

Дыдыкин А. В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Развитие ЦПС "Медико-

социальная экспертиза»

ЕВМИАС ФМБА России "

2.31.3

6

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание/Развитие

вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

2.31.3

7

Акт

Акт выполненных работ.

-

Дыдыкин А. В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



967

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных услуг в

электронном виде

Единого цифрового

контура ФМБА России

(Основной и Резервный)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Развитие

функциональности

ЕВМИАС ФМБА России

в части подключения к

подсистемам ЕГИСЗ,

обеспечения

предоставления

суперсервисов и услуг в

электронном виде на

ЕПГУ в части

специализированных

подсистем ФМБА

России."

2.31.3

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Аренда вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме

посредством Единой

ведомственной

медицинской

2.31.3

9

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

аналитической системы

ФМБА России"

Контрольная точка

"Аттестация ЕВМИАС

ФМБА России, для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме и

обеспечения

установленного уровня

безопасности информации

ГИС. (В результате

введения в ЕВМИАС

новых подсистем)"

2.31.4

0

Акт

Акт выполненных работ, включая

Аттестат соответствия

требованиям безопасности

информации ЕВМИАС ФМБА

России

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.31.4

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.31.4

Прочий тип документа

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2

Акт поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Развитие и внедрение

нового функционала ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических

требований», ЦПС «ЕИБД

Крови», ЦПС

«Спортивная медицина»,

ЦПС "Организации

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры), ЦПС

«Санаторно-курортное

2.31.4

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечение», ЦПС

«Ситуационный центр»

ЕВМИАС ФМБА России."

Контрольная точка

"Техническое

обслуживание и

поддержка работы

ЕВМИАС ФМБА России

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде,

включая

информационную

безопасность."

2.31.4

4

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.31.4

5

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Дыдыкин А. В.

07.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок.

Контрольная точка

"Обеспечение

2.31.4

6

Акт

Акт поставки товара

-

Дыдыкин А. В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Медицинских работников

средствами электронной

подписи (УКЭП,

носитель,

криптопровайдер), для

организации юридически

значимого

документооборота с целью

предоставления

государственных услуг в

электронном виде"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

функционирования

Центра Компетенций и

поддержки работы

пользователей ЕВМИАС

ФМБА России"

2.31.4

7

Прочий тип документа

Субсидия на обеспечение центра

компетенций и поддержки работы

пользователей ЕВМИАС ФМБА

России

-

Дыдыкин А. В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Продление лицензий ИБ

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде и

обеспечения

2.31.4

8

Акт

Акт поставки товара

-

Дыдыкин А. В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установленного уровня

безопасности

информации."

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупки"

2.31.4

9

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупки

-

Дыдыкин А. В.

04.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведение контроля за

уровнем защищенности

информации, аттестация

ЕВМИАС ФМБА России,

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме и

обеспечения

установленного уровня

безопасности информации

ГИС. (В результате

развития подсистем

ЕВМИАС и методов

2.31.5

0

Акт

Акт выполненных работ, включая

Аттестат соответствия

требованиям безопасности

информации ЕВМИАС ФМБА

России

-

Дыдыкин А. В.

17.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



973

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационного

взаимодействия)"

Контрольная точка

"Развитие и внедрение

нового функционала ЦПС

"Медико-социальная

экспертиза» ЕВМИАС

ФМБА России."

2.31.5

1

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Развитие

функциональности

ЕВМИАС ФМБА России

в части подключения к

подсистемам ЕГИСЗ,

обеспечения

предоставления

суперсервисов и услуг в

электронном виде на

ЕПГУ."

2.31.5

2

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Аренда вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

2.31.5

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления

государственных услуг в

электронной форме

посредством Единой

ведомственной

медицинской

информационно-

аналитической системы

ФМБА России."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.31.5

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.31.5

5

Прочий тип документа

Акт поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



975

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Развитие

вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде

Единого цифрового

контура ФМБА России"

2.31.5

6

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Развитие и внедрение

нового функционала ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических

требований», ЦПС «ЕИБД

Крови», ЦПС

«Спортивная медицина»,

ЦПС "Организации

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

2.31.5

7

Акт

Акт выполненных работ.

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



976

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осмотры), ЦПС

«Санаторно-курортное

обеспечение», ЦПС

«Ситуационный центр»

ЕВМИАС ФМБА России"

Контрольная точка

"Техническое

обслуживание и

поддержка работы

ЕВМИАС ФМБА России

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде,

включая

информационную

безопасность."

2.31.5

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А. В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

функционирование

платформы поиска работы

и подбора персонала на

базе информационно-

аналитической системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России» и ее

взаимодействие с Единым

порталом

государственных и

2.32

Обеспечено функционирование

платформы поиска работы и

подбора персонала на базе Единой

цифровой платформы в сфере

занятости и трудовых отношений

«Работа в России», включая:

реализованы витрины данных

Роструда в рамках национальной

системы управления данными;

создан репозиторий данных для

российских разработчиков ИИ-

решений, в том числе

Васильев Д. А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



977

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

муниципальных услуг" формирование и обновление «дата-

сетов» в репозитории, согласно

составу наборов и паспортам

«дата-сетов» в НСУД. Обеспечено

развитие функциональности

интеллектуального подбора резюме

и вакансий в части: анализа

данных соискателя (работника) и

пользовательской активности (на

основании ранее разработанной

методологии); внедрения метрик

определения эффективности его

работы, включая разработку

критериев успешности подбора,

для дальнейшей корректировки и

переобучения моделей. Обеспечено

создание цифрового профиля

соискателя, включая: развитие

электронного личного дела

(включение данных о ходе и

результатах предоставления

государственных услуг, в том

числе унаследованных), для

наполнения цифрового профиля;

формирование резюме на

основании цифрового профиля;

развитие функциональности

интеграции с внешними системами

в части включения в состав ЦП

данных профиля волонтера ( ),

данных паспорта компетенций



978

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соискателя (Worldskills Russia).

Доработаны подсистемы и модули

Единой цифровой платформы

«Работа в России» по результатам

сбора и анализа предложений

пользователей;

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.32.1

Прочий тип документа

На акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Васильев Д. А.

25.08.2015

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.32.2

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Васильев Д. А.

14.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.32.3

Прочий тип документа

-

Васильев Д. А.

30.06.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



979

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.32.4

Акт

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.32.5

Акт

Акт вступил в силу

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



980

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

одобрен президиумом

Комиссии "

2.32.6

Прочий тип документа

Протокол заседания президиума

Комиссии подписан

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

одобрен Рабочей группой

"

2.32.7

Акт

Акт одобрен Рабочей группой

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.32.8

Акт

Акт прошел государственную

регистрацию

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



981

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.32.9

Акт

Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.32.1

0

Акт

Акт разработан

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

2.32.1

Акт

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



982

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1

Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.32.1

2

Акт

Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.32.1

3

Акт

Акт утвержден (подписан)

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



983

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.32.1

4

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.32.1

5

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Концепция

информационной системы

одобрена

межведомственной

2.32.1

6

Прочий тип документа

Концепция информационной

системы одобрена

межведомственной рабочей

группой по архитектуре базовых

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рабочей группой по

архитектуре базовых

информационных

ресурсов и принципам

обработки данных "

информационных ресурсов и

принципам обработки данных

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены необходимые

согласования

заинтересованных органов

и организаций на

подготовку проекта акта "

2.32.1

7

Прочий тип документа

ТЗ на разработку проекта акта

согласовано

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.32.1

8

Прочий тип документа

Исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.32.1

Прочий тип документа

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

9

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.32.2

0

Акт

Подписан акт приемки

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.32.2

1

Прочий тип документа

Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.32.2

2

Прочий тип документа

Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Васильев Д. А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.32.2

3

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Васильев Д. А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.32.2

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Васильев Д. А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



987

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.32.2

5

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Васильев Д. А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.32.2

6

Акт

Подписан акт приемки

-

Васильев Д. А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.32.2

Прочий тип документа

-

Васильев Д. А.

31.03.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



988

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

7

Ссылка на пакет документов на

портале zakupki.gov.ru

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.32.2

8

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д. А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.32.2

9

Прочий тип документа

Подписанный государственный

контракт Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



989

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.32.3

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.32.3

1

Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Васильев Д. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.32.3

2

Прочий тип документа

Ссылка на пакет документов на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



990

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.32.3

3

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.32.3

4

Прочий тип документа

Подписанный государственный

контракт Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.32.3

Прочий тип документа

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

5

Документы, подтверждающие

аттестацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.32.3

6

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.32.3

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.32.3

8

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных работ

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.32.3

9

Протокол

Протокол приемочных испытаний

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.32.4

0

Прочий тип документа

Ссылка на пакет документов на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.32.4

1

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д. А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.32.4

2

Прочий тип документа

Подписанный государственный

контракт Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.32.4

Прочий тип документа

-

Васильев Д. А.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

3

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.32.4

4

Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Васильев Д. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.32.4

5

Прочий тип документа

Ссылка на пакет документов на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.32.4

6

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д. А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.32.4

7

Прочий тип документа

Подписанный государственный

контракт Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

2.32.4

8

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие

аттестацию

-

Васильев Д. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.32.4

9

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Васильев Д. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.32.5

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.32.5

Акт

-

Васильев Д. А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1

Акт приемки выполненных работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.32.5

2

Прочий тип документа

Протокол приемочных испытаний

-

Васильев Д. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Созданы и

функционируют сервисы

предоставления

государственных услуг и

исполнение

государственных функций

в области содействия

занятости населения в

электронном виде с

2.33

Основными задачами

выполняемых работ являются:

созданы механизмы осуществление

социальных выплат в сфере

занятости населения; создан

механизм внесения изменений в

целях устранения ошибок и

нарушений, допущенных

сотрудниками органов занятости в

Васильев Д. А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использованием единого

портала государственных

и муниципальных услуг"

процессе оказания услуг; создан

механизм предоставления

органами занятости справок по

запросам пользователей, в том

числе в электронном виде;

реализована интеграция с ЕПГУ в

целях обеспечения в 2022 году

требований законодательства о

возможности оказания

государственных услуг в сфере

занятости населения в полном

объеме посредством ЕПГУ;

доработан сервис взаимодействия с

работодателями посредством API.

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.33.1

Прочий тип документа

Ссылка на пакет документов на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.33.2

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д. А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



999

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.33.3

Прочий тип документа

Подписанный государственный

контракт Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.33.4

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие

аттестацию

-

Васильев Д. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.33.5

Прочий тип документа

-

Васильев Д. А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1000

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.33.6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.33.7

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных работ

-

Васильев Д. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1001

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.33.8

Прочий тип документа

Протокол приемочных испытаний

-

Васильев Д. А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.33.9

Прочий тип документа

Ссылка на пакет документов на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.33.1

0

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1002

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.33.1

1

Прочий тип документа

Подписанный государственный

контракт Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д. А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.33.1

2

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие

аттестацию

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.33.1

Прочий тип документа

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1003

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

3

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.33.1

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.33.1

5

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных работ

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1004

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.33.1

6

Прочий тип документа

Протокол приемочных испытаний

-

Васильев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создание,

развитие, наполнение и

сопровождение

государственных

информационных систем

"Единая электронная

картографическая основа"

и "Федеральный портал

пространственных

данных""

2.34

  1. Создана информационная

система ведения федерального

фонда пространственных данных,

интегрированная с ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО, и автоматизирующая

ведение Федерального фонда

пространственных данных (ИС

ФФПД) (на 31.12.2022 - 1 шт.).

(Реализация в рамках соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской

Федерации от 12.01.2021 № 321-02

-2021-010, заключенного с ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД"). 2. Создан аппаратно-

Исмаилова Д.

Г.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1005

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программный комплекс

федеральной сети геодезических

станций (АПК ФСГС) (на

31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в

рамках соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской

Федерации от 12.01.2021 № 321-02

-2021-010, заключенного с ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД")

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.34.1

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о разработке

рабоче-конструкторской

документации на создание

специализированного центра

интеграции сетей

дифференциально-геодезических

станций и обработки получаемой

информации

-

Ларичкина Н.

А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.34.2

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2021 году, в

том числе по созданию ИС ФФПД

и АПК ФСГС

-

Володченко А.

М.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1006

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.34.3

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации и допуске к

приемочным испытаниям ИС

ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.34.4

Акт

Акт ввода в эксплуатацию ИС

ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.34.5

Акт

Акт о завершении опытной

-

Ларичкина Н.

А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1007

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

эксплуатации и допуске к

приемочным испытаниям АПК

ФСГС

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.34.6

Акт

Акт ввода в эксплуатацию АПК

ФСГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует цифровая

платформа, и на ее основе

обеспечено оказание

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, а

также цифровая

трансформация функций

2.35

В период с 2021 по 2024 год – на

основе государственной

информационной системы «Единая

цифровая платформа «Физическая

культура и спорт»»: - реализованы

функции формирования Единого

календарного плана спортивных

соревнований; - реализованы

функции онлайн-записи граждан

на занятия физической культурой и

Кадыров А. Р.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1008

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минспорта России" массовым спортом; - реализованы

функции по формированию

отчетов о деятельности в сфере

физической культуры и спорта

(1ФК, 3ФК, 5ФК). - реализованы

функции по присвоению

спортивных разрядов и званий

(включая ГТО). В 2021 –

реализованы мероприятия по

принятию нормативного

(правового) акта; создана и

запущена в опытную

эксплуатацию единая цифровая

платформа «Физическая культура и

спорт»; В 2022 – запущена в

промышленную эксплуатацию

единая цифровая платформа

«Физическая культура и спорт»; В

2023 – эксплуатация единая

цифровая платформа «Физическая

культура и спорт»; В 2024 –

эксплуатация единая цифровая

платформа «Физическая культура и

спорт».

вует вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.35.1

Прочий тип документа

Проект акта Правительства

Российской Федерации о единой

цифровой платформе «Физическая

культура и спорт»

-

Ромась А. С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1009

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.35.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (Технические требования)

-

Сельский А. К.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.35.3

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов.

-

Ромась А. С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.35.4

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Ромась А. С.

24.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1010

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.35.5

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Ромась А. С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.35.6

Акт

Акт предварительных испытаний

-

Ромась А. С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1011

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.35.7

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работы по созданию

государственной информационной

системы «Единая цифровая

платформа «Физическая культура и

спорт»

-

Алексеев В. Г.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.35.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Алексеев В. Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Пройдена экспертиза

законопроекта,

предусматривающего

изменения в Федеральный

закон от 04.12.2007 № 329-

2.35.9

Прочий тип документа

Сводка предложений по итогам

размещения текста проекта на

regulation

-

Алексеев В. Г.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1012

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ФЗ" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проект Федерального

закона о внесении

изменений в 329-ФЗ

согласован с

Министерством юстиции

Российской Федерации "

2.35.1

0

Прочий тип документа

Проект Федерального закона о

внесении изменений в 329-ФЗ

-

Кадыров А. Р.

10.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесен проект в

Правительство

Российской Федерации на

изменение Федерального

закона № 329-ФЗ "

2.35.1

1

Прочий тип документа

Проект на изменение

Федерального закона от 04.12.2007

№ 329-ФЗ «О физической культуре

и спорте в Российской Федерации»

-

Кадыров А. Р.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проекта Федерального

2.35.1

2

Прочий тип документа

Проект Федерального закона №

-

Кадыров А. Р.

10.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1013

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закона № 329-ФЗ внесен в

Государственную Думу

Российской Федерации "

329-ФЗиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесены изменения в

Федеральный закон № 329

-ФЗ"

2.35.1

3

Прочий тип документа

329-ФЗ с изменениями

-

Кадыров А. Р.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Положение о ГИС ФКиС

направлено в

Министерство цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации, в

Министерство финансов

Российской Федерации и

в Министерство

2.35.1

4

Прочий тип документа

Проект Положения о ГИС ФКиС

-

Кадыров А. Р.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1014

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экономического развития

Российской Федерации на

повторное согласование"

вует вует

Контрольная точка

"Положение о ГИС ФКиС

направленно на

согласование в

Министерство юстиции

Российской Федерации"

2.35.1

5

Прочий тип документа

Проект Положения о ГИС ФКиС

-

Кадыров А. Р.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проект положения "О

государственной

информационной системе

"Единая цифровая

платформа "Физическая

культура и спорт" внесен

в высший

исполнительный орган

государственной власти"

2.35.1

6

Прочий тип документа

Проект Положения о ГИС ФКиС

-

Кадыров А. Р.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

2.35.1

7

Прочий тип документа

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию государственной

информационной системы «Единая

-

Алексеев В. Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1015

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

цифровая платформа «Физическая

культура и спорт»»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Положение "О

государственной

информационной системе

"Единая цифровая

платформа "Физическая

культура и спорт"

утверждено (подписано)"

2.35.1

8

Прочий тип документа

Постановление "О

государственной информационной

системе "Единая цифровая

платформа "Физическая культура и

спорт"

-

Кадыров А. Р.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.35.1

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок



1016

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.35.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Алексеев В. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.35.2

1

Прочий тип документа

Акт выполненных работ, акт

оказания услуг, акт поставки

товара, универсальный

передаточный документ

-

Алексеев В. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для оказания

услуг для технической

поддержки ГИС "ФКиС""

2.35.2

2

Прочий тип документа

Техническое задание (Технические

требования)

-

Алексеев В. Г.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1017

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.35.2

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Алексеев В. Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

1 квартал"

2.35.2

4

Акт

Акт выполненных работ за 1

квартал

-

Кадыров А. Р.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

2.35.2

5

Акт

Акт выполненных работ за 2

квартал

-

Кадыров А. Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1018

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2 квартал" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

3 квартал"

2.35.2

6

Акт

Акт выполненных работ за 3

квартал

-

Кадыров А. Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

4 квартал"

2.35.2

7

Акт

Акт выполненных работ за 4

квартал

-

Кадыров А. Р.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1019

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.35.2

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.35.2

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Алексеев В. Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.35.3

0

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1020

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для оказания

услуг для технической

поддержки ГИС "ФКиС""

2.35.3

1

Прочий тип документа

Техническое задание (Технические

требования)

-

Алексеев В. Г.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.35.3

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Алексеев В. Г.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

2.35.3

3

Акт

Акт выполненных работ за 1

квартал

-

Кадыров А. Р.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1021

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1 квартал" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

2 квартал"

2.35.3

4

Акт

Подписан акт выполненных работ

за 2 квартал

-

Кадыров А. Р.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

3 квартал"

2.35.3

5

Акт

Акт выполненных работ

технической поддержки за 3

квартал

-

Кадыров А. Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1022

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

4 квартал"

2.35.3

6

Акт

Акт выполненных работ

технической поддержки за 4

квартал

-

Кадыров А. Р.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.35.3

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Кадыров А. Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.35.3

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Алексеев В. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1023

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.35.3

9

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Алексеев В. Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Поддержание

системы предоставление

государственных услуг,

исполнения

государственных функций

и межведомственного

взаимодействия ФСБ

России в актуальном

состоянии"

2.36

Ежегодное проведение опытно-

конструкторских работ по

модернизации системы

предоставления государственных

услуг, исполнения

государственных функций и

межведомственного электронного

взаимодействия ФСБ России

(далее – система ФСБ России).

Выполнение указанных работ

позволит реализовать: - разработку

новых видов сведений; - доработку

существующих видов сведений; -

подключение к дополнительным

видам сведений; - модернизацию

аппаратной части системы ФСБ

Ивашко А. М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1024

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

России; - модернизацию

программной части системы ФСБ

России. 2021 год: 1 Работы по

реализации доступа в системе ФСБ

России к государственным

автоматизированным

информационным системам (ГАС,

ГИС и т.д.) 2 Работы по

подключению к видам сведений 3

Доработка части технологических

процессов системы и разработка

решений адресного

взаимодействия 4 Доработка

функциональной части

клиентского и серверного ПО

системы 5 Работы по

подключению к видам сведений

2022 год: 1 Работы по

подключению к видам сведений 2

Доработка системы в части

взаимодействия с новыми

версиями технологических

форматов 3 Доработка части

технологических процессов

системы и разработка решений

адресного взаимодействия 4

Доработка функциональной части

клиентского и серверного ПО

системы 5 Работы по интеграции и

настройке баз данных системы

2023 год: 1 Работы по реализации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доступа в системе ФСБ России к

государственным

автоматизированным

информационным системам (ГАС,

ГИС и т.д.) 2 Доработка

технологических процессов

системы и разработка решений

адресного взаимодействия 2024

год: 1 Доработка функциональной

части доступа системы ФСБ

России к государственным

автоматизированным

информационным системам (ГАС,

ГИС и т.д.) 2 Доработка

функциональной части

клиентского и серверного ПО

системы 3 Доработка

технологических процессов

системы и разработка решений

адресного взаимодействия

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.36.1

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1026

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.36.2

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А. М.

01.06.2021

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000

2.36.3

Отчет

Отчет о проведении научно-

исследовательской (опытно-

конструкторской) работы.

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.36.4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1027

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.36.5

Акт

Акт приемки ОКР

-

Ивашко А. М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.36.6

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ" , значение: 0.0000

2.36.7

Прочий тип документа

Тактико-техническое задание

-

Ивашко А. М.

31.05.2022

15 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.36.8

Прочий тип документа

-

Ивашко А. М.

01.07.2022

15 17

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000

2.36.9

Отчет

Отчет о проведении научно-

исследовательской (опытно-

конструкторской) работы.

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.36.1

0

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.36.1

Акт

-

Ивашко А. М.

31.12.2022

Взаимо 18

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1

Акт приемки ОКРсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.36.1

2

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

2.36.1

3

Прочий тип документа

Тактико техническое задание

-

Ивашко А. М.

01.05.2023

15 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

2.36.1

4

Прочий тип документа

Сведения о государственном

-

Ивашко А. М.

01.07.2023

15 17

-

ГИИС

"Электрон



1030

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контракте внесены в реестр

контрактов

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

2.36.1

5

Отчет

Отчет о проведении научно-

исследовательской (опытно-

конструкторской) работы

-

Ивашко А. М.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.36.1

6

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.36.1

7

Акт

Акт приемки ОКР

-

Ивашко А. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1031

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.36.1

8

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Ивашко А. М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

2.36.1

9

Прочий тип документа

Тактико-техническое задание

-

Ивашко А. М.

01.05.2024

15 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.36.2

0

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А. М.

01.07.2024

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1032

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000

2.36.2

1

Отчет

Отчет о проведении научно-

исследовательской (опытно-

конструкторской) работы.

-

Ивашко А. М.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.36.2

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.36.2

3

Акт

Акт приемки ОКР

-

Ивашко А. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1033

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создана

государственная

информационная система

обеспечения

градостроительной

деятельности РФ (далее -

ГИСОГД РФ), проведено

обучение

государственных

заказчиков использованию

технологий

информационного

моделирования, создан и

функционирует

Проектный офис

цифровой трансформации

в строительстве и

жилищно-коммунальном

хозяйстве"

2.37

Характеристика результата: 2021

год – 1. Утвержден (подписан) акт

о приемке подсистем ГИСОГД РФ

1 очереди в эксплуатацию 2.

Проведено обучение

государственных заказчиков

использованию технологий

информационного моделирования;

3. Функционирует Проектный

офис цифровой трансформации в

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве. 2022 год

– 1. Утвержден (подписан) акт о

приемке ГИСОГД РФ в

эксплуатацию Разработан НПА о

вводе ГИСОГД РФ в

эксплуатацию; 2. Проведено

обучение государственных

заказчиков использованию

технологий информационного

моделирования; 3. Функционирует

Проектный офис цифровой

трансформации в строительстве и

Михайлик К.

А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1034

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жилищно-коммунальном

хозяйстве. 2023 год – 1. Утвержден

(подписан) акт о приемке

доработанной ГИСОГД РФ в

эксплуатацию; 2. Проведено

обучение государственных

заказчиков использованию

технологий информационного

моделирования; 3. Функционирует

Проектный офис цифровой

трансформации в строительстве и

жилищно-коммунальном

хозяйстве; 2024 год – 1. Утвержден

(подписан) акт о приемке

доработанной ГИСОГД РФ в

эксплуатацию, 2. Проведено

обучение государственных

заказчиков использованию

технологий информационного

моделирования; 3. Функционирует

Проектный офис цифровой

трансформации в строительстве и

жилищно-коммунальном

хозяйстве.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.37.1

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Козлов А. С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1035

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

2.37.2

Отчет

Отчет

-

Козлов А. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.37.3

Акт

Акт

-

Козлов А. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.37.4

Акт

Акт приемки оказанных услуг по

-

Козлов А. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1036

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

обучениюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.37.5

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Козлов А. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.37.6

Акт

Акт

-

Козлов А. С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1037

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.37.7

Прочий тип документа

Свидетельство об аттестации

-

Козлов А. С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.37.8

Акт

Акт

-

Козлов А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

2.37.9

Акт

Акт

-

Козлов А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1038

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

2.37.1

0

Отчет

Отчет

-

Козлов А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.37.1

1

Акт

Акт приемки оказанных услуг по

обучению

-

Козлов А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

2.37.1

2

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Козлов А. С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1039

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.37.1

3

Акт

Акт

-

Козлов А. С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.37.1

4

Прочий тип документа

Свидетельство об аттестации

-

Козлов А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1040

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

2.37.1

5

Отчет

Отчет

-

Козлов А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.37.1

6

Акт

Акт приемки оказанных услуг по

обучению

-

Козлов А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.37.1

7

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Козлов А. С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1041

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.37.1

8

Акт

Акт

-

Козлов А. С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.37.1

9

Прочий тип документа

Свидетельство об аттестации

-

Козлов А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

2.37.2

0

Отчет

Отчет

-

Козлов А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1042

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.37.2

1

Акт

Акт приемки оказанных услуг по

обучению

-

Козлов А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание и эксплуатация

федеральной

государственной

информационной системы

уполномоченных по

правам человека"

2.38

Основной целью разработки ФГИС

УПЧ является создание

эффективной цифровой

платформы и сервисов,

функционирующих в рамках

единого информационного

пространства с другими

государственными

информационными системами и

сервисами, обеспечивающих

Абрамов В. П.

10.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ГИС УПЧ



1043

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

взаимодействие государства и

граждан по вопросам защиты прав

и свобод. Для достижения данной

цели, а также учитывая

практические вопросы, стоящие

перед Аппаратом

Уполномоченных по правам

человека и уполномоченными

субъектов Российской Федерации,

ФГИС УПЧ должна обеспечить

решение следующих задач: 1.

Приём и регистрация заявлений и

жалоб граждан Российской

Федерации, граждан других стран,

находящихся на территории

Российской Федерации.

Обращения поступают по разным

каналам – почтовые отправления,

электронная почта, обращения

через информационные порталы

различных ведомств и

организаций. Обращения

поступают из разных источников –

прямые обращения граждан,

обращения органов

государственной власти,

организаций, правозащитников. 2.

Обработка обращений граждан,

включая классификацию и

формализацию обращений,

перенаправление обращений

вует вует



1044

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ответственным структурам,

информирование граждан о статусе

их обращений. 3. Мониторинг

защиты прав и свобод

ответственными структурами,

должностными лицами,

организациями при

взаимодействии с гражданами. 4.

Интеллектуальная обработка

обращений граждан с точки зрения

жизненной ситуации человека.

Формирование и обработка

комплекса вопросов,

соответствующих ситуации в части

защиты прав и свобод. 5. Анализ

социальной активности граждан в

социальных сетях и

государственных

информационных системах с

целью своевременного выявления

фактов нарушения прав и свобод и

граждан и своевременно реакции

на данные нарушения. 6.

Мониторинг соблюдения прав

человека в рамках единого

информационного пространства на

всех уровнях государственной

власти и во всех субъектах

Российской Федерации. 7.

Интеграция с инфраструктурой

электронного правительства,



1045

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

единым порталом государственных

и муниципальных услуг, обмен

данными с информационными

системами государственных

органов и неправительственных

организаций, в том числе

международных. 8.

Прогнозирование изменений, мер

и последствий в части соблюдения

и защиты прав человека. 9. Анализ

данных, собираемых Институтом

Уполномоченного по правам

человека, с целью выявления

несовершенства законодательства

и подготовки соответствующих

предложений по изменению

законодательства. 10.

Планирование и поддержка

мероприятий правового

просвещения и научно-

образовательной деятельности.

Информационная поддержка

работы научно-образовательных

центров, в том числе с

применением средств

дистанционного обучения,

технологий дополненной и

виртуальной реальности и других

современных образовательных

технологий. В 2022 году

производится разработка



1046

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системного проекта и создание

ФГИС УПЧ. В 2023 году

завершается развитие ФГИС УПЧ,

проходит аттестацию по

требованиям информационной

безопасности и вводится в

промышленную эксплуатацию. В

2024 году производятся работы по

эксплуатации ФГИС УПЧ.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на разработку

Системного проекта)"

2.38.1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Правовой акт разработан,

согласован и утвержден"

2.38.2

Распоряжение

Распоряжение Уполномоченного

по правам человека в Российской

Федерации

-

Абрамов В. П.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1047

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на разработку

Системного проекта на

создание ФГИС УПЧ"

2.38.3

Прочий тип документа

Техническое задание на разработку

Системного проекта на создание

ФГИС УПЧ

-

Абрамов В. П.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на разработку Системного

проекта"

2.38.4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.38.5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере



1048

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

разработку Системного

проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на создание

ФГИС УПЧ и ее

аттестацию)"

2.38.6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (по

разработке Системного

проекта)"

2.38.7

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг (по разработке Системного

проекта)

-

Абрамов В. П.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

2.38.8

Прочий тип документа

Техническое задание на создание

-

Абрамов В. П.

20.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1049

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(утверждено) техническое

задание на создание

ФГИС УПЧ и ее

аттестацию"

ФГИС УПЧ и ее аттестациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по разработке

Системного проекта)"

2.38.9

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту (по

разработке Системного проекта)

-

Абрамов В. П.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на создание ФГИС УПЧ и

ее аттестацию"

2.38.1

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок



1050

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

создание ФГИС УПЧ и ее

аттестацию)"

2.38.1

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Представлен отчет по

выполненным работам за

2022 год"

2.38.1

2

Прочий тип документа

Представлен отчет по

выполненным работам за 2022 год

-

Абрамов В. П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана ФГИС УПЧ,

разработано или

адаптировано

программное

обеспечение"

2.38.1

3

Протокол

Протокол о создании ФГИС УПЧ

-

Абрамов В. П.

04.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1051

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы"

2.38.1

4

Протокол

Протокол пусконаладочных работ.

Автономная наладка технических

средств и программного

обеспечения частей системы,

загрузка информации в ее базу

данных, комплексная наладка

технических средств и

программного обеспечения

системы, включая средства защиты

информации.

-

Абрамов В. П.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на эксплуатацию

ФГИС УПЧ на 2023-2024

годы)"

2.38.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведены

2.38.1

6

Прочий тип документа

Разработка программы и методики

-

Абрамов В. П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1052

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предварительные

испытания системы"

предварительных испытаний, в

соответствии с которыми

осуществляется проверка системы

на работоспособность и

соответствие техническому

заданию на ее создание. Проверка

системы на работоспособность и

соответствие техническому

заданию на ее создание.

Устранение выявленных при

проведении таких испытаний.

Оформление протокола испытаний

и акта о приемке системы в

опытную эксплуатацию.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на эксплуатацию

ФГИС УПЧ на 2023-2024

годы"

2.38.1

7

Прочий тип документа

Техническое задание на

эксплуатацию ФГИС УПЧ на 2023-

2024 годы

-

Абрамов В. П.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Аттестация ФГИС УПЧ

по требованиям

информационной

безопасности "

2.38.1

8

Акт

Акт о прохождении аттестация по

требованиям информационной

безопасности

-

Абрамов В. П.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1053

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

2.38.1

9

Исходящее письмо

Направлено письмо в Минцифры с

отчетом о проделанной работе

-

Абрамов В. П.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы"

2.38.2

0

Акт

Разработка программы и методики

опытной эксплуатации. Опытная

эксплуатация системы в

соответствии с программой и

методикой опытной эксплуатации.

Доработка программного

обеспечения системы и

дополнительная наладка

технических средств в случае

обнаружения недостатков,

выявленных при опытной

эксплуатации системы.

-

Абрамов В. П.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1054

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Оформление акта о завершении

опытной эксплуатации,

включающего перечень

недостатков, которые необходимо

устранить до начала эксплуатации

системы.

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на эксплуатацию ФГИС

УПЧ на 2023-2024 годы"

2.38.2

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (на

создание ФГИС УПЧ и ее

аттестацию)"

2.38.2

2

Акт

Испытания системы на

соответствие техническому

заданию на ее создание в

соответствии с программой и

методикой приемочных

испытаний. Анализ результатов

устранения недостатков,

указанных в акте о завершении

опытной эксплуатации.

Оформление акта о приемке

системы в эксплуатацию.

-

Абрамов В. П.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1055

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

на 2023-2024 годы)"

2.38.2

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"ФГИС УПЧ введена в

промышленную

эксплуатацию"

2.38.2

4

Распоряжение

Распоряжение Уполномоченного

по правам человека в РФ о вводе

ФГИС УПЧ в промышленную

эксплуатацию

-

Абрамов В. П.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на создание

2.38.2

5

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту (на

создание ФГИС УПЧ и ее

аттестацию)

-

Абрамов В. П.

13.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1056

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ФГИС УПЧ и ее

аттестацию)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

на 2023-2024 годы)"

2.38.2

6

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг (на эксплуатацию

ФГИС УПЧ за 2023 г.)

-

Абрамов В. П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

на 2023-2024 годы)"

2.38.2

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту (на

эксплуатацию ФГИС УПЧ за 2023

г.)

-

Абрамов В. П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.38.2

8

Акт

Акт приемки по выполненным

работам на эксплуатацию ФГИС

УПЧ за 1 кв.

-

Абрамов В. П.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1057

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 1 кв."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 1 кв."

2.38.2

9

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ за 1 кв.

-

Абрамов В. П.

08.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 2 кв."

2.38.3

0

Акт

Акт приемки по выполненным

работам на эксплуатацию ФГИС

УПЧ за 2 кв.

-

Абрамов В. П.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1058

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 2 кв."

2.38.3

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ за 2 кв.

-

Абрамов В. П.

08.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 3 кв."

2.38.3

2

Акт

Акт приемки по выполненным

работам на эксплуатацию ФГИС

УПЧ за 3 кв.

-

Абрамов В. П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (по эксплуатации

ФГИС УПЧ)"

2.38.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок



1059

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на эксплуатацию

ФГИС УПЧ на 2025 год"

2.38.3

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

эксплуатацию ФГИС УПЧ на 2025

год

-

Абрамов В. П.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 3 кв."

2.38.3

5

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ за 3 кв.

-

Абрамов В. П.

08.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

(по эксплуатации ФГИС

2.38.3

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",



1060

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

УПЧ на 2025 год)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 4 кв."

2.38.3

7

Акт

Акт приемки по выполненным

работам на эксплуатацию ФГИС

УПЧ за 4 кв.

-

Абрамов В. П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(эксплуатация ФГИС УПЧ

на 2025 год)"

2.38.3

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Абрамов В. П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

ЕИС в

сфере

закупок



1061

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 4 кв. "

2.38.3

9

Прочий тип документа

Платежное поручение на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ за 4 кв.

-

Абрамов В. П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Реализованы

мероприятия по переходу

федеральных органов

исполнительной власти на

исполнение

первоочередных

государственных функций

по выдаче разрешений в

электронном виде"

2.39

Реализованы мероприятия по

цифровой трансформации

разрешительных услуг

федеральных органов

исполнительной власти, которые

позволяют обеспечить подачу

заявления и необходимых

документов на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ) без

необходимости личного посещения

органа власти, предоставление

результата оказания услуги в

форме электронного документа и

переход на реестровую модель,

сократить сроки оказания услуги.

Роскомнадзор 2021 г. - работы для

обеспечения вывода на ЕПГУ

государственных услуг "П

Огуряев Д. А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1062

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рисвоение (назначение)

радиочастот или радиочастотных

каналов для радиоэлектронных

средств гражданского назначения"

и "Л ицензирование деятельности

в области оказания услуг связи"

приняты и оплачены; 2022 г. -

государственные услуги "П

рисвоение (назначение)

радиочастот или радиочастотных

каналов для радиоэлектронных

средств гражданского назначения"

и "Л ицензирование деятельности

в области оказания услуг связи"

выведены на ЕПГУ. Минцифры

России 2021 г. - разработаны

формы государственных услуг

"Регистрация сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов соответствия средств

связи" и "Регистрация деклараций

о соответствии средств связи" для

обеспечения их вывода на ЕПГУ;

2022 г. - г осударственные услуги "

Регистрация сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов соответствия средств

связи" и " Регистрация деклараций

о соответствии средств связи"

выведены на ЕПГУ.

Росрыболовство 2021 г. - работы



1063

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для обеспечения вывода на ЕПГУ

государственной услуги "О

формление, выдача, регистрация,

приостановления действия и

аннулированию разрешений на

добычу (вылов) водных

биологических ресурсов, а также

внесение в них изменений"

приняты и оплачены; 2022 г. -

государственная услуга "О

формление, выдача, регистрация,

приостановления действия и

аннулированию разрешений на

добычу (вылов) водных

биологических ресурсов, а также

внесение в них изменений"

выведены на ЕПГУ.

Контрольная точка "Для

государственной услуги

Росрыболовства сведения

о государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.39.1

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Соколов В. И.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственных услуг

2.39.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Логунов В. В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Роскомнадзора сведения о

государственном

контракте по доработке

(развитию) Единой

информационной системы

Роскомнадзора внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

Роскомнадзора по

лицензированию

деятельности в области

оказания услуг связи" ,

значение: 0.0000

2.39.3

Отчет

Отчет о выводе новой

(модернизированной)

интерактивной формы на ЕПГУ

-

Логунов В. В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

доработанная Единая

информационная система

Роскомнадзора для

2.39.4

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Логунов В. В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания государственной

услуги по

лицензированию

деятельности в области

оказания услуг связи " ,

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

доработанная Единая

информационная система

Роскомнадзора для

оказания государственной

услуги по присвоению

(назначению) радиочастот

или радиочастотных

каналов для

радиоэлектронных средств

гражданского назначения"

, значение: 0.0000

2.39.5

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Логунов В. В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственной услуги

по регистрации

деклараций о

соответствии средств

связи произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг) по

доработке (развитию)

Информационной

2.39.6

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Тур Д. А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы, предназначенной

для автоматизации

процессов сбора,

обработки, хранения,

поиска и выдачи

информации в области

связи " , значение: 0.0000

вует вует

Контрольная точка

"Завершение работ по

доработке ГИС ОСМ,

подготовке к выводу

интерактивных форм

предоставления

государственной услуги

Росрыболовства по

оформлению, выдаче,

регистрации,

приостановлению

действия и

аннулированию

разрешения на добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов, а

также внесению в них

изменений в

промышленной среде

единого портала

государственных и

муниципальных услуг" ,

значение: 0.0000

2.39.7

Прочий тип документа

Отчет о завершении работ по

доработке ГИС

-

Соколов В. И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

государственной услуги

Росрыболовства

произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту" , значение:

0.0000

2.39.8

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Соколов В. И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственных услуг

Роскомнадзора

произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг) по

доработке (развитию)

Единой информационной

системы Роскомнадзора" ,

значение: 0.0000

2.39.9

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Логунов В. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственных услуг

Роскомнадзора

произведена приемка

выполненных работ

(оказанных услуг) по

доработке (развитию)

Единой информационной

2.39.1

0

Акт

Произведена приемка

выполненных работ (оказанных

услуг)

-

Логунов В. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы Роскомнадзора" ,

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.39.1

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Логунов В. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.39.1

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Логунов В. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.39.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Логунов В. В.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

"ГИИС"

Электронн

ый

бюджет,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.39.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Логунов В. В.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

Росрыболовства по

оформлению, выдаче,

регистрации,

2.39.1

5

Отчет

Отчет о выводе новой

(модернизированной)

интерактивной формы на ЕПГУ

-

Огуряев Д. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приостановлению

действия и

аннулированию

разрешения на добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов, а

также внесению в них

изменений" , значение:

0.0000

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

система оказания

государственной услуги

Росрыболовства по

оформлению, выдаче,

регистрации,

приостановлению

действия и

аннулированию

разрешения на добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов, а

также внесению в них

изменений" , значение:

0.0000

2.39.1

6

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Соколов В. И.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственной услуги

Росрыболовства

произведена приемка

2.39.1

7

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

-

Соколов В. И.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1071

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

услугатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.39.1

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Тур Д. А.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"ГИИС"

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.39.1

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Тур Д. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1072

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "

Внесены изменения в

Федеральный закон "О

связи" в части

регулирования перехода к

реестровой модели

присвоения (назначения)

радиочастот или

радиочастотных каналов

для радиоэлектронных

средств гражданского

назначения" , значение:

0.0000

2.39.2

0

Прочий тип документа

Законопроект №1214072-7

Прохождение законопроекта у

Председателя Государственной

Думы

-

Логунов В. В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

по регистрации

сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов

соответствия средств

связи" , значение: 0.0000

2.39.2

1

Отчет

Отчет Отчет о выводе новой

(модернизированной)

интерактивной формы на ЕПГУ

-

Тур Д. А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

Едином портале

2.39.2

2

Отчет

Отчет Отчет о выводе новой

-

Тур Д. А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1073

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

по регистрации

деклараций о

соответствии средств

связи" , значение: 0.0000

(модернизированной)

интерактивной формы на ЕПГУ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

доработанная

Информационная система,

предназначенная для

автоматизации процессов

сбора, обработки,

хранения, поиска и

выдачи информации в

области связи

предназначенная для

автоматизации процессов

сбора, обработки,

хранения, поиска и

выдачи информации в

области связи для

оказания государственной

услуги по регистрации

2.39.2

3

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Тур Д. А.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1074

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов

соответствия средств

связи" , значение: 0.0000

Контрольная точка "Для

государственной услуги

по регистрации

сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов

соответствия средств

связи произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг) по

доработке (развитию)

Информационной

системы, предназначенной

для автоматизации

процессов сбора,

обработки, хранения,

поиска и выдачи

информации в области

связи" , значение: 0.0000

2.39.2

4

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Тур Д. А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственной услуги

по регистрации

сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов

2.39.2

5

Акт

Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Тур Д. А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1075

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствия средств

связи произведена

приемка выполненных

работ (оказанных услуг)

по доработке (развитию)

Информационной

системы, предназначенной

для автоматизации

процессов сбора,

обработки, хранения,

поиска и выдачи

информации в области

связи " , значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

доработанная

Информационная система,

предназначенная для

автоматизации процессов

сбора, обработки,

хранения, поиска и

выдачи информации в

области связи для

оказания государственной

услуги по регистрации

деклараций о

соответствии средств

связи" , значение: 0.0000

2.39.2

6

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Тур Д. А.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

2.39.2

АктТур Д. А.

30.11.2022

Взаимо Взаимо ГИИС



1076

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной услуги

по регистрации

деклараций о

соответствии средств

связи произведена

приемка выполненных

работ (оказанных услуг)

по доработке (развитию)

Информационной

системы, предназначенной

для автоматизации

процессов сбора,

обработки, хранения,

поиска и выдачи

информации в области

связи" , значение: 0.0000

7

Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесены изменения в

приказ Роскомнадзора от 4

марта 2019 г. № 42 «Об

утверждении

Административного

регламента

предоставления

Федеральной службой по

надзору в сфере связи,

информационных

технологий и массовых

коммуникаций

государственной услуги

2.39.2

8

Приказ

Приказ Роскомнадзора

-

Логунов В. В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1077

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по присвоению

(назначению) радиочастот

или радиочастотных

каналов для

радиоэлектронных средств

гражданского назначения»

в соответствии с целями

реализации мероприятий

по переходу на выдачу

разрешений в

электронном виде" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Вывод новой

(модернизированной)

интерактивной формы

предоставления

государственной услуги

на едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

запросу Роскомнадзора" ,

значение: 0.0000

2.39.2

9

Акт

Акт ввода в эксплуатацию, ссылка

на форму с ЕПГУ

-

Логунов В. В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.39.3

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС на сфере закупок

-

Тур Д. А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

"бюджет"



1078

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.39.3

1

Прочий тип документа

Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

-

Логунов В. В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

Роскомнадзора по

присвоению (назначению)

радиочастот или

радиочастотных каналов

для радиоэлектронных

средств гражданского

2.39.3

2

Акт

Акт ввода в эксплуатацию вывода

на ЕПГУ

-

Логунов В. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1079

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

назначения" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация и

обеспечение

предоставления

государственной услуги в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг и

на сайте Роскомнадзора" ,

значение: 0.0000

2.39.3

3

Прочий тип документа

Опытная эксплуатация на ЕПГУ

-

Логунов В. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.39.3

4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Тур Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.39.3

5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Тур Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1080

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечен

запуск и реализация

проектов в форме

государственно-частного

партнерства или

государственно-частного

взаимодействия"

2.40

2021 г. Одобрен проект по

реализации эксперимента с

использованием усиленной

электронной подписи при

предоставлении услуг и

осуществлении иных действий с

использованием федеральной

государственной информационной

системы "Единая система

идентификации и аутентификации

в инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие

информационных систем,

используемых для предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме в форме

государственно-частного

взаимодействия. Заключено

соглашение о государственно-

частном партнерстве или

государственно-частном

Пак О. Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1081

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

взаимодействии 2022 г. Ободрен

проект с использованием

цифровых технологий в форме

государственно-частного

партнерства или государственно-

частного взаимодействия

Заключено соглашение о

государственно-частном

партнерстве или концессионное

соглашение по результатам

взаимодействия с коммерческой

организацией по проведению

эксперимента по реализации

проекта с использованием

цифровых технологий

(применяется в случае заключения

соглашения для реализации

(проведения эксперимента по

реализации) проекта с

использованием цифровых

технологий) 2023 г. Обеспечено

размещение коммерческих

сервисов на инфраструктуре

электронного правительства.

Ободрен проект с использованием

цифровых технологий в форме

государственно-частного

партнерства или государственно-

частного взаимодействия

Заключено соглашение о

государственно-частном



1082

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

партнерстве или концессионное

соглашение по результатам

взаимодействия с коммерческой

организацией по проведению

эксперимента по реализации

проекта с использованием

цифровых технологий

(применяется в случае заключения

соглашения для реализации

(проведения эксперимента по

реализации) проекта с

использованием цифровых

технологий) 2024 г. Обеспечено

размещение коммерческих

сервисов на инфраструктуре

электронного правительства.

Ободрен проект с использованием

цифровых технологий в форме

государственно-частного

партнерства или государственно-

частного взаимодействия

Заключено соглашение о

государственно-частном

партнерстве или концессионное

соглашение по результатам

взаимодействия с коммерческой

организацией по проведению

эксперимента по реализации

проекта с использованием

цифровых технологий

(применяется в случае заключения



1083

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашения для реализации

(проведения эксперимента по

реализации) проекта с

использованием цифровых

технологий)

Контрольная точка

"Одобрен проект для

реализации в форме

государственно-частного

партнерства или

государственно-частного

взаимодействия, объектом

которого является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий"

2.40.1

Протокол

Одобрен проект для реализации в

форме государственно-частного

партнерства или государственно-

частного взаимодействия,

объектом которого является объект

информационных технологий или

объекты информационных

технологий и технические средства

обеспечения функционирования

объектов информационных

технологий

-

Пак О. Б.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден акт

Правительства

Российской Федерации о

реализации проекта,

объектом которого

является объект

2.40.2

Акт

Акт Правительства Российской

Федерации о реализации проекта

-

Пак О. Б.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



1084

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

государственно-частном

партнерстве или

государственно-частном

взаимодействии"

2.40.3

Соглашение

Соглашение о государственно-

частном партнерстве или

государственно-частном

взаимодействии

-

Пак О. Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Одобрен проект для

реализации в форме

государственно-частного

партнерства или

государственно-частного

взаимодействия, объектом

которого является объект

информационных

технологий или объекты

2.40.4

Протокол

Протокол Минкомсвязи России

-

Пак О. Б.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



1085

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий"

вует вует

Контрольная точка

"Утвержден акт

Правительства

Российской Федерации о

реализации проекта,

объектом которого

является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий "

2.40.5

Акт

Акт Правительства Российской

Федерации о реализации проекта

-

Пак О. Б.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

государственно-частном

партнерстве или

государственно-частном

взаимодействии"

2.40.6

Соглашение

Соглашение о государственно-

частном партнерстве или

государственно-частном

взаимодействии

-

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



1086

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Одобрен проект для

реализации в форме

государственно-частного

партнерства или

государственно-частного

взаимодействия, объектом

которого является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий"

2.40.7

Протокол

Протокол Минкомсвязи России

-

Пак О. Б.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Одобрен проект для

реализации в форме

государственно-частного

партнерства или

государственно-частного

взаимодействия, объектом

которого является объект

2.40.8

Акт

Акт Правительства Российской

Федерации о реализации проекта

-

Пак О. Б.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



1087

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден акт

Правительства

Российской Федерации о

реализации проекта,

объектом которого

является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий "

2.40.9

Соглашение

Соглашение о государственно-

частном партнерстве или

государственно-частном

взаимодействии

-

Пак О. Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Одобрен проект для

реализации в форме

государственно-частного

партнерства или

2.40.1

0

Протокол

Протокол Минкомсвязи России

-

Пак О. Б.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



1088

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственно-частного

взаимодействия, объектом

которого является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден акт

Правительства

Российской Федерации о

реализации проекта,

объектом которого

является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий "

2.40.1

1

Акт

Акт Правительства Российской

Федерации о реализации проекта

-

Пак О. Б.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.40.1

2

Протокол

Протокол Минкомсвязи России

-

Пак О. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС"Эл

ектронный



1089

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственно-частном

партнерстве или

государственно-частном

взаимодействии"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Результат "Создана

общественная сетевая

платформа управления

правами на результаты

интеллектуальной

деятельности и средства

индивидуализации,

обеспечивающая развитие

сервисов управления

такими правами в

цифровой среде (открытая

общественная

технологическая

инфраструктура) и

организация,

обеспечивающая

функционирование

указанной

инфраструктуры"

2.41

Создана автономная

некоммерческая организация ,

обеспечивающая, в том числе,

функционирование общественной

сетевой платформы управления

правами на результаты

интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации,

обеспечивающей развитие

сервисов управления такими

правами в цифровой среде

(открытая общественная

технологическая инфраструктура).

Пак О. Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.41.1

Акт

Разработан акт проекта

-

Пак О. Б.

28.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1090

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.41.2

Прочий тип документа

Письма о согласовании Акта,

протокол согласительного

совещания с указанием

разногласий в случае их наличия

-

Пак О. Б.

03.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.41.3

Акт

Акт утвержден

-

Пак О. Б.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1091

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

внесен в Правительство

Российской Федерации"

2.41.4

Прочий тип документа

Письмо о вносе проекта Акта

-

Пак О. Б.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в администрацию

Президента Российской

Федерации"

2.41.5

Прочий тип документа

Письмо о вносе проекта Акта

-

Пак О. Б.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Организованы

научно-методологическая

поддержка, мониторинг,

создание, развитие,

внедрение и эксплуатация

новых цифровых

2.42

1. Создана единая национальная

система разработки и принятия

регуляторных решений в

Российской Федерации. 2.

Обеспечено развитие и

эксплуатация автоматизированной

Херсонцев А.

И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1092

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологий

(информационных систем)

в сфере государственного

управления (в том числе

для оценки качества

оказания государственных

(муниципальных) услуг,

сопровождения

нормотворческого

процесса) "

информационной системы

«Информационно-аналитическая

система мониторинга качества

государственных услуг» в целях

функционирования механизма

оценки гражданами качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг . 3.

Внедрены механизмы мониторинга

инициатив и управлений

изменениями в области цифровой

трансформации отраслей

экономики и секторов социальной

сферы, в том числе разработки

планов цифровой трансформации

для отраслей/рынков/сфер

экономической деятельности и

секторов социальной сферы на

основе платформенных решений, а

также нормативного

регулирования в цифровой

экономике. 4. Обеспечено развитие

и эксплуатация единой

автоматизированной

информационной системы

поддержки социально

ориентированных некоммерческих

организаций (АИС СО НКО) для

повышения эффективности

коммуникации НКО и ФОИВ,

ОМСУ. 5. Создание ГИС

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



1093

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Экономика" в целях анализа и

прогнозирования социально-

экономического развития, в том

числе с целью осуществления

мониторинга эффективности

реализованных субсидий 6.

Обеспечено р азвитие и

эксплуатация

специализированного

информационного ресурса

«Единый портал

внешнеэкономической

информации Минэкономразвития

России в сети Интернет» версии

2.0 . 7. Обеспечено создание,

развитие и эксплуатация модуля,

использующего искусственный

интеллект в задачах

документооборота на данных

ФОИВ.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.42.1

Прочий тип документа

Технические документы для

создания ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1094

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.42.2

Прочий тип документа

Технические документы для

создания (развития) ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.42.3

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.42.4

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1095

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.42.5

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.42.6

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществление

2.42.7

Отчет

Отчет о реализации пилотного

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1096

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксперимента по переводу

отдельных регуляторных

решений в цифровой

формат" , значение: 0.0000

проекта.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.42.8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.42.9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1097

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.42.1

0

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.42.1

1

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.42.1

2

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1098

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработан 1 план

цифровой трансформации

для 1

отрасли/рынка/сферы

экономической

деятельности и секторов

социальной сферы на

основе платформенных

решений" , значение:

0.0000

2.42.1

3

Прочий тип документа

План цифровой трансформации

-

Федулов В. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.42.1

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.42.1

5

Отчет

Представлен акт ввода в

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1099

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

промышленную эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.42.1

6

Прочий тип документа

Технические документы для

создания ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.42.1

7

Прочий тип документа

Технические документы для

создания (развития) ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1100

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.42.1

8

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.42.1

9

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.42.2

0

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1101

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.42.2

1

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.42.2

2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о заключенном контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.42.2

3

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1102

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.42.2

4

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено выполнение

функций проектного

офиса методологической

поддержки внедрения

новых принципов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг"

2.42.2

5

Отчет

Заключен государственный

контракт

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1103

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.42.2

6

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.42.2

7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.42.2

8

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1104

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.42.2

9

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано 3 плана

цифровой трансформации

для 3

отраслей/рынков/сфер

экономической

деятельности и секторов

социальной сферы на

основе платформенных

решений"

2.42.3

0

Прочий тип документа

Планы цифровой трансформации

-

Федулов В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.42.3

1

Отчет

Представлен акт ввода в

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

промышленную эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.42.3

2

Прочий тип документа

Технические документы для

создания (развития) ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.42.3

3

Прочий тип документа

Технические документы для

создания ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1106

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.42.3

4

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.42.3

5

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.42.3

6

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1107

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.42.3

7

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.42.3

8

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о заключенном контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.42.3

9

Прочий тип документа

Закупка

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.42.4

0

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено выполнение

функций проектного

офиса методологической

поддержки внедрения

новых принципов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг"

2.42.4

1

Отчет

Заключен государственный

контракт

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1109

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.42.4

2

Прочий тип документа

Оплата

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.42.4

3

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.42.4

4

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1110

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.42.4

5

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано 3 плана

цифровой трансформации

для 3

отраслей/рынков/сфер

экономической

деятельности и секторов

социальной сферы на

основе платформенных

решений"

2.42.4

6

Прочий тип документа

Планы цифровой трансформации

-

Федулов В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.42.4

7

Отчет

Представлен акт ввода в

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1111

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

промышленную эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.42.4

8

Прочий тип документа

Технические документы для

создания ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.42.4

9

Прочий тип документа

Технические документы для

создания (развития) ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1112

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.42.5

0

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.42.5

1

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.42.5

2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о заключенном контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.42.5

3

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.42.5

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.42.5

5

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1114

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.42.5

6

Акт

Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено выполнение

функций проектного

офиса методологической

поддержки внедрения

новых принципов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг"

2.42.5

7

Отчет

Заключен государственный

контракт

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1115

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.42.5

8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.42.5

9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.42.6

0

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1116

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.42.6

1

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан 1 план

цифровой трансформации

для 1

отрасли/рынка/сферы

экономической

деятельности и секторов

социальной сферы на

основе платформенных

решений"

2.42.6

2

Прочий тип документа

ГИИС "Электронный бюджет"

-

Федулов В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.42.6

3

Отчет

Представлен акт ввода в

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1117

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

промышленную эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана единая среда

взаимодействия всех

участников

нормотворческого

процесса при подготовке

регуляторных решений"

2.42.6

4

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Херсонцев А.

И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана

универсальная цифровая

платформа

инвентаризации, учета и

контроля состояния всех

видов энергоресурсов и

имущественных

комплексов

государственной и

муниципальной форм

2.43

На объектах Минобороны России :

коммунального назначения

(теплового, водопроводно-

канализационного,

электросетевого хозяйства),

административного и

производственного, дошкольного и

среднего образования, лечебно-

оздоровительного, казарменно-

жилищного и жилого фондов

Булгаков Д. В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1118

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

собственности" внедрена Цифровая платформа

обеспечивающая инвентаризацию

учет и контроль состояния всех

видов энергоресурсов и

имущественного комплекса с

возможностью

автоматизированного сбора

данных о производстве,

транспортировке и потреблении

коммунальных услуг (ресурсов) в

едином формате, с функцией

автоматизированного управления

этими процессами в режиме

реального времени. В Цифровой

платформе разработаны и

внедрены: -единые

технологические стандарты к

ведению деятельности

организаций оказывающих

коммунальные услуги в интересах

Минобороны России, а также

юридических лиц и граждан

муниципальных образований

Российской Федерации,

обеспечивающие доведение в

электронной форме информации о

предоставлении, коммунальных

услуг (ресурсов) их количестве и

стоимости, состоянии объектов

имущественного комплекса и

необходимости проведения

вует вует



1119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ремонтных работ, а также

мероприятий по

энергосбережению и обеспечению

энергоэффективности; - цифровые

сервисы и технологии,

повышающие стабильность и

качество обеспечения Минобороны

России коммунальными услугами

и ресурсами для собственных нужд

,а также юридических лиц и

граждан муниципальных

образований Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.43.1

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки выполненных

работ за первое полугодие 2021г.

-

Булгаков Д. В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.43.2

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы

-

Булгаков Д. В.

21.06.2021

15 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1120

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

Контрольная точка

"Утверждена конкурсная

документация на

заключения

государственного

контракта на второй этап

по доработке и внедрению

на объектах Минобороны

России универсальной

цифровой платформы

инвентаризации, учета и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов и

имущественного

комплекса Минобороны

России."

2.43.3

Прочий тип документа

Протокол подведения итогов

электронного конкурса

-

Булгаков Д. В.

22.11.2021

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.43.4

Прочий тип документа

платежное поручение за

выполненные работы по

реализации первого этапа

-

Булгаков Д. В.

15.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1121

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.43.5

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Булгаков Д. В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение

государственного

контракта второго этапа

по доработке и внедрению

на объектах Минобороны

России универсальной

цифровой платформы

инвентаризации, учета и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов и

имущественного

комплекса Минобороны

России" , значение: 0.0000

2.43.6

Прочий тип документа

Заключенный государственный

контракт на второй этап по

доработке и внедрению на

объектах Минобороны России

универсальной цифровой

платформы инвентаризации, учета

и контроля оказания

коммунальных услуг, состояния

всех видов энергоресурсов и

имущественного комплекса

Минобороны России.

-

Булгаков Д. В.

20.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.43.7

Акт

-

Булгаков Д. В.

31.03.2022

Взаимо Взаимо

-

Электронн



1122

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Сводные акты выполненных работ.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.43.8

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки выпиленных

работ за первое полугодие 2022г.

-

Булгаков Д. В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.43.9

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполнные работы второго этапа

полугодие 2022 г.

-

Булгаков Д. В.

20.06.2022

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1123

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.43.1

0

Акт

Сводные акты выполненных работ

-

Булгаков Д. В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.43.1

1

Прочий тип документа

Акт выполненных работ второго

этапа второго полугодия 2022г

-

Булгаков Д. В.

13.12.2022

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.43.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы второго

этапа 2022 г. по созданию

(доработке) и внедрению

универсальной цифровой

платформы.

-

Булгаков Д. В.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана

2.44

2021 год ВыполнениеХайлов М. Н.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо Взаимо Нет ГИИС



1124

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отечественная цифровая

платформа сбора,

обработки, хранения и

распространения данных

дистанционного

зондирования Земли из

космоса, обеспечивающая

потребности граждан,

бизнеса и власти, также

обеспечена реализация

проекта «Цифровая

земля»"

государственных контрактов: 1) от

15 октября 2019 г. № 756-

Ц003/19/163 на ОКР «Цифровая

Земля – покрытие»; Разработка

рабочей документации на

Информационную систему

«Цифровая Земля» и ее составные

части; Разработка программной

документации на СПО

Информационной системы

«Цифровая Земля»; Закупка

технических средств

Информационной системы

«Цифровая Земля». 2) от 02.12.2019

№ 353-Ц001/19/211 на ОКР

«Аист»: Разработка рабочей

конструкторской документации на

опытные изделия космического

комплекса дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съемки. 2022

год 1) Завершение

государственного контракта от 15

октября 2019 г. № 756-Ц003/19/163

на ОКР «Цифровая Земля –

покрытие»: Монтажные и

пусконаладочные работы

технических средств

Информационной системы

«Цифровая Земля» на объекте

(объектах) эксплуатации;

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"



1125

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Проведение государственных

испытаний информационной

системы «Цифровая Земля»;

Приемка информационной

системы «Цифровая Земля». 2)

Выполнение государственного

контракта от 02.12.2019 № 353-

Ц001/19/211 на ОКР «Аист»:

Изготовление составных частей

космического комплекса

дистанционного зондирования

Земли стереоскопической съемки.

2023 год Завершение

государственного контракта от

02.12.2019 № 353-Ц001/19/211 на

ОКР «Аист»: Изготовление

космических аппаратов «Аист-2Т»

и космического комплекса в целом.

Контрольная точка

"Промежуточный отчет по

проделанной работе в

рамках ОКР ("Цифровая

Земля - покрытие")"

2.44.1

Отчет

Отчет

-

Хайлов М. Н.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.44.2

ОтчетХайлов М. Н.

31.07.2021

Взаимо Взаимо  ГИИС



1126

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Промежуточный отчет по

проделанной работе в

рамках ОКР ("Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки")"

Отчет

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проделанной работе по

ОКР Цифровая Земля -

покрытие"

2.44.3

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе по

ОКР Цифровая Земля - покрытие

-

Хайлов М. Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проделанной работе"

2.44.4

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе по

опытно-конструкторской

работе"Создание космического

комплекса дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

-

Хайлов М. Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет



1127

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг этапа по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки""

2.44.5

Акт

Акт сдачи-приемки этапа № 2

опытно-конструкторской

работы"Создание космического

комплекса дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

-

Хайлов М. Н.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг этапа по

ОКР "Цифровая Земля -

покрытие""

2.44.6

Акт

Акт сдачи-приемки этапа № 2

опытно-конструкторской работы

"Цифровая Земля - покрытие"

-

Хайлов М. Н.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг этапа по

ОКР "Цифровая Земля -

покрытие""

2.44.7

Акт

Акт сдачи-приемки этапа № 3

опытно-конструкторской работы

"Цифровая Земля - покрытие"

-

Хайлов М. Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту ОКР "Цифровая

Земля - покрытие""

2.44.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хайлов М. Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

ОКР "Цифровая Земля -

покрытие""

2.44.9

Акт

Акт сдачи-приемки работ по ОКР

"Цифровая Земля - покрытие"

-

Хайлов М. Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.44.1

Прочий тип документа

-

Хайлов М. Н.

30.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1129

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

0

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проделанной работе по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки""

2.44.1

1

Отчет

Отчет о проделанной работе по

опытно-конструкторской работе

"Создание космического

комплекса дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

-

Хайлов М. Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проделанной работе по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

2.44.1

2

Отчет

Отчет о проделанной работе по

опытно-конструкторской

работе"Создание космического

комплекса дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

-

Хайлов М. Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1130

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

съёмки"" отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг этапа по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки""

2.44.1

3

Акт

Акт сдачи-приемки этапа № 3

опытно-конструкторской

работы"Создание космического

комплекса дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

-

Хайлов М. Н.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на ОКР

"Создание космического

комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки""

2.44.1

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хайлов М. Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.44.1

5

Акт

Акт сдачи-приемки последнего

-

Хайлов М. Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки""

этапа опытно-конструкторской

работы"Создание космического

комплекса дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на ОКР

"Создание космического

комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки""

2.44.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хайлов М. Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

оказание услуг по

формированию и

предоставлению

информационно-

телекоммуникационных

сервисов, включая

2.45

Сокращение времени на внедрение

государственных

информационных систем,

информационных ресурсов и

сервисов органов государственной

власти (государственных органов),

органов местного самоуправления,

Черненко А. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создание, развитие,

эксплуатацию цифровых

платформ и систем (в том

числе на основе единой

цифровой платформы

Российской Федерации

«ГосТех»),

функционирующих на

основе единых облачных

решений и

инфраструктуры для

органов государственной

власти (государственных

органов), органов

местного самоуправления,

государственных

внебюджетных фондов,

государственных

академий наук и

государственных

(муниципальных)

учреждений."

государственных внебюджетных

фондов, государственных

академий наук и государственных

(муниципальных) учреждений

(далее – Ведомства),

предоставление государственных

сервисов и автоматизация

государственных функций на базе

единой цифровой платформы

Российской Федерации "ГосТех"

для создания, развития и

обеспечения функционирования

государственных

информационных систем (в том

числе информационных систем и

подсистем), программно-

аппаратных комплексов,

технических решений, платформ и

других технологических

элементов. 1. Характеристика по

направлению ФГИС «Управление

ГЕОП и Государственная единая

облачная платформа Обеспечение

мероприятий, направленных на

повышение эффективности

расходования бюджетных

ассигнований и сокращения затрат

на проведение закупочных

процедур за счет создания,

развития и обеспечения

функционирования

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



1133

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

информационных систем (в том

числе информационных систем и

подсистем), программно-

аппаратных комплексов,

технических решений, платформ и

других технологических элементов

необходимых для Ведомств в

части: - обеспечения перевода в

Государственную единую

облачную платформу

информационных систем и

информационных ресурсов

Ведомств; - обеспечения создания

и развития межведомственных

цифровых платформ обеспечения

деятельности Ведомств на базе

Государственной единой облачной

платформы; - создания, развития и

обеспечения функционирования

федеральной государственной

информационной системы

«Управление государственной

единой облачной платформой»; -

предоставления вычислительных

ресурсов для ГЕОП в целях

размещения и обеспечения

функционирования ИР и ИС

Ведомств; - обеспечения

бесперебойного

функционирования



1134

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

информационных систем и

информационных ресурсов с

использованием Государственной

единой облачной платформы. 1.1.

Значения результата по

направлению: - 2021 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а)

Обеспечено создание и ввод в

эксплуатацию ФГИС «Управление

ГЕОП» (50% от 1 у.е.); б)

Обеспечен перевод

информационных систем и

ресурсов федеральных Ведомств в

государственную единую

облачную платформу по сервисной

модели (50% от 1 у.е.). - 2022 год -

1 у.е. в составе мероприятий: а)

Обеспечено функционирование

ФГИС «Управление ГЕОП» (50%

от 1 у.е.); б) Обеспечен перевод

информационных систем и

ресурсов федеральных Ведомств в

государственную единую

облачную платформу по сервисной

модели (50% от 1 у.е.). - 2023 год -

1 у.е. в составе мероприятий: а)

Обеспечено функционирование

ФГИС «Управление ГЕОП» (50%

от 1 у.е.); б) Обеспечен перевод

информационных систем и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ресурсов федеральных Ведомств в

государственную единую

облачную платформу по сервисной

модели (50% от 1 у.е.). - 2024 год -

1 у.е. в составе мероприятий: а)

Обеспечено функционирование

ФГИС «Управление ГЕОП» (50%

от 1 у.е.); б) Обеспечен перевод

информационных систем и

ресурсов федеральных Ведомств в

государственную единую

облачную платформу по сервисной

модели (50% от 1 у.е.). 2.

Характеристика по направлению

Типовое автоматизированное

рабочее место госслужащего

Повышение эффективности

использования информационно-

технологической и

коммуникационной

инфраструктуры Ведомств, за счет

обеспечения мероприятий в части:

- предоставления услуг

централизованного формирования

и управления типовыми

автоматизированными рабочими

местами служащих органов

государственной власти (далее –

ОГВ) в автоматическом режиме, в

соответствии с цифровым

профилем, включая сервисы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронной почты, файлового

хранилища, календаря и списка

контактов, посредствам веб-

интерфейса («Платформа ТАРМ»);

- устранения причин неисполнения

мер информационной

безопасности и требований по

импортозамещению программного

обеспечения; - устранения

цифрового неравенства между

федеральными органами

исполнительной власти (далее –

ФОИВ), их центральными

аппаратами и территориальными

органами. 2.1. Значения результата

по направлению: - 2021 год - 1 у.е.

в составе мероприятий: а)

Обеспечено формирование

«Автоматизированного рабочего

места госслужащего» (50% от 1

у.е.); б) Обеспечена доступность

«Автоматизированного рабочего

места госслужащего» (50% от 1

у.е.). - 2022 год - 1 у.е. в составе

мероприятий: а) Обеспечено

развитие «Автоматизированного

рабочего места госслужащего», в

том числе посредством расширения

функционала платформы ТАРМ

сервисами удаленной работы (50%

от 1 у.е.); б) Обеспечена
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доступность

«Автоматизированного рабочего

места госслужащего» (50% от 1

у.е.). - 2023 год - 1 у.е. в составе

мероприятий: а) Обеспечено

развитие «Автоматизированного

рабочего места госслужащего»

(50% от 1 у.е.); б) Обеспечена

доступность

«Автоматизированного рабочего

места госслужащего» (50% от 1

у.е.). - 2024 год - 1 у.е. в составе

мероприятий: а) Обеспечено

развитие «Автоматизированного

рабочего места госслужащего»

(50% от 1 у.е.); б) Обеспечена

доступность

«Автоматизированного рабочего

места госслужащего» (50% от 1

у.е.). 3. Характеристика по

направлению ГИС ТОР СЭД,

МЭДО (ГосЭДО) Реализация

мероприятий, направленных на

повышение эффективности

функционирования, снижение

трудовых, временных и

материальных затрат органов

местного самоуправления (далее –

ОМСУ), связанных с организацией

делопроизводства и

документооборота за счет создания,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития и обеспечения

функционирования

государственного облачного

сервиса – государственной

информационной системы

типового облачного решения

системы электронного

документооборота (далее - ГИС

ТОР СЭД), предоставляющего

минимальный и достаточный

функционал документооборота для

ОМСУ, не имеющих собственных

систем документооборота, не

подключенных и не имеющих

планов по подключению к

системам документооборота

органов исполнительной власти.

3.1. Значения результата по

направлению (нарастающим

итогом): - 2021 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а)

Обеспечено подключение 3 000

ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. - 2022 год

- 1 у.е. в составе мероприятий: а)

Обеспечено подключение 7 000

ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. - 2023 год

- 1 у.е. в составе мероприятий: а)

Обеспечено подключение 9 000

ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. - 2024 год

- 1 у.е. в составе мероприятий: а)

Обеспечено подключение 10 000



1139

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ОМСУ к ГИС ТОР СЭД. 3.2.

Краткое описание методики

расчета значения по направлению:

Количество подключенных к ГИС

ТОР СЭД организаций согласно

отчетам о подключении (из числа

не имеющих собственных систем

документооборота, не

подключенных и не имеющих

планов по подключению к

системам документооборота

органов исполнительной власти).

4. Характеристика по направлению

ГИС ЦХЭД. Реализация

мероприятий, направленных на

обеспечение процессов

долгосрочного архивного хранения

(в том числе процессов

комплектования, хранения, учета и

использования) электронных

документов с сохранением их

юридической значимости для

ФОИВ за счет создания, развития и

обеспечения функционирования

государственной информационной

системы «Центр хранения

электронных документов» (далее -

ГИС «Платформа ЦХЭД»).

Использование программно-

технической инфраструктуры и

сервисов, предоставляемых ГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Платформа ЦХЭД» позволит

оптимизировать трудовые,

временные и материальные

затраты федеральных

государственных архивов, ОГВ,

связанных с организацией

архивного хранения электронных

документов за счет применения

единых программно-

технологических и

инфраструктурных решений. 4.1.

Значения результата по

направлению (нарастающим

итогом): - 2021 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а)

Обеспечено подключение 2 ФОИВ

к ГИС «Платформа ЦХЭД»; - 2022

год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Обеспечено подключение 20

ФОИВ к ГИС «Платформа

ЦХЭД»; - 2023 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а)

Обеспечено подключение 60

ФОИВ к ГИС «Платформа

ЦХЭД»; - 2024 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а)

Обеспечено подключение 70

ФОИВ к ГИС «Платформа

ЦХЭД»; 4.2. Краткое описание

методики расчета показателя по

направлению: Количество
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подключенных к ГИС «Платформа

ЦХЭД» ФОИВ согласно отчетам о

подключении. 5. Характеристика

по направлению единая цифровая

платформа Российской Федерации

«ГосТех» Внедрение и

обеспечение функционирования

единой среды разработки для

апробации создания, миграции и

развития государственных

сервисов комплексного

взаимодействия между

гражданами, коммерческими

организациями и

государственными органами, а

также информационных систем

ОГВ и государственных

внебюджетных фондов на единой

цифровой платформе Российской

Федерации «ГосТех». 5.1. Значения

результата по направлению

(нарастающим итогом): - 2021 год -

1 у.е. в составе мероприятий: а)

Для 1 ГИС обеспечен процесс

создания, перевода, развития и/или

эксплуатации ГИС и/или их

компонентов. - 2022 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а) Для 3 ГИС

обеспечен процесс создания,

перевода, развития и/или

эксплуатации ГИС и/или их
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компонентов. - 2023 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а) Для 11

ГИС обеспечен процесс создания,

перевода, развития и/или

эксплуатации ГИС и/или их

компонентов. - 2024 год - 1 у.е. в

составе мероприятий: а) Для 21

ГИС обеспечен процесс создания,

перевода, развития и/или

эксплуатации ГИС и и/или их

компонентов. 5.2. Краткое

описание методики расчета

значения по направлению:

Количество ГИС, в части которых

обеспечен процесс создания,

перевода, развития и/или

эксплуатации государственных

информационных систем и/или их

компонентов на базе единой

цифровой платформы Российской

Федерации «ГосТех». Кроме того,

в целях сопровождения процессов

создания, перевода, развития и

эксплуатации государственных

информационных систем и их

компонентов на базе единой

цифровой платформы Российской

Федерации «ГосТех», а также

развития и эксплуатации единой

цифровой платформы «ГосТех»

создано и функционирует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федеральное казенное учреждение

«Государственные технологии» на

основании распоряжения

Правительства Российской

Федерации от 16.11.2020 № 3004-р.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.45.1

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений, указание на

реестр

-

Черненко А. В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.45.2

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

2.45.3

Прочий тип документа

Государственные контракты на

-

Черненко А. В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развитие / обеспечение

функционирования, указание на

реестр

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создано и

функционирует

федеральное казенное

учреждение

«Государственные

технологии»"

2.45.4

Прочий тип документа

Устав ФКУ «Государственные

технологии» и выписка из ЕГРЮЛ

-

Горобцов А. В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.45.5

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Черненко А. В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.45.6

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.45.7

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Черненко А. В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

2.45.8

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Черненко А. В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1146

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.45.9

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений, указание на

реестр

-

Черненко А. В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.45.1

0

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.45.1

Прочий тип документа

-

Черненко А. В.

31.05.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1147

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования, указание на

реестр

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.45.1

2

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Черненко А. В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.45.1

3

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1148

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.45.1

4

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.45.1

5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.45.1

6

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Черненко А. В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1149

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.45.1

7

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений, указание на

реестр

-

Черненко А. В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.45.1

8

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.45.1

Прочий тип документа

-

Черненко А. В.

31.05.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1150

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

9

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования, указание на

реестр

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.45.2

0

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Черненко А. В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.45.2

1

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1151

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.45.2

2

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Черненко А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.45.2

3

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Черненко А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.45.2

4

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Черненко А. В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1152

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.45.2

5

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений, указание на

реестр

-

Черненко А. В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.45.2

6

Прочий тип документа

Технические задания на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.45.2

Прочий тип документа

-

Черненко А. В.

31.05.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1153

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

7

Государственные контракты на

развитие / обеспечение

функционирования, указание на

реестр

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.45.2

8

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Черненко А. В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.45.2

9

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ / оказанных

услуг, Акты приемки-передачи

товара по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение функционирования

-

Черненко А. В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.45.3

0

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Черненко А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.45.3

1

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений

-

Черненко А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.45.3

2

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным контрактам на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Черненко А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

создание, развитие,

наполнение и

сопровождение

государственных

информационных систем

«Единая электронная

картографическая основа»

и «Федеральный портал

пространственных

данных»"

2.46

1.Созданы, введены в

эксплуатацию и эксплуатируются

(развитие (модернизация))

государственной информационной

системы ведения Единой

электронной картографической

основы (ГИС ЕЭКО) и

государственной информационной

системы Федеральный портал

пространственных данных (ГИС

ФППД) (на 31.12.2021 - 2 шт., на

31.12.2022 - 2 шт., на 31.12.2023 - 2

шт., на 31.12.2024 - 2 шт.). 2.

Создание и обновление единой

электронной картографической

основы (ЕЭКО) (на 31.12.2021 -

37,3%, на 31.12.2022 - 51,1%, на

31.12.2023 - 65,4%, на 31.12.2024 -

77,8%). 3. Создана

информационная система ведения

федерального фонда

пространственных данных,

интегрированная с ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО и автоматизирующая

Исмаилова Д.

Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ведение Федерального фонда

пространственных данных (ИС

ФФПД) (на 31.12.2021 - 1 шт.).

(Дальнейшая реализация в рамках

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в

соответствии с абзацем 2 пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от

12.01.2021 № 321-02-2021-010,

заключенного с ФГБУ "Центр

геодезии, картографии и ИПД"). 4.

Созданы сегменты федеральной

сети геодезических станций

(ФСГС) («пилотные проекты») в

соответствии с утвержденной

концепцией создания федеральной

сети геодезических станций и

проведена интеграция информации

существующих сетей и их развитие

в соответствии с утвержденным

планом (на 31.12.2021 - 3 шт., на

31.12.2022 - 85 шт.). (Дальнейшая

реализация в рамках соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской

Федерации от 12.01.2021 № 321-02

-2021-010, заключенного с ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ИПД"). 5. Обследованы и

восстановлены пункты

государственной геодезической

сети (ГГС) в рамках мониторинга

характеристик пунктов ГГС (на

31.12.2021 - 10%, на 31.12.2022 -

20%, на 31.12.2023 - 30%, на

31.12.2024 - 40%).

Контрольная точка

"Разработка программного

обеспечения и рабочей

документации,

предварительные

испытания ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО" , значение:

0.0000

2.46.1

Прочий тип документа

Разработаны подсистемы ГИС

ФППД и ГИС ЕЭКО , рабочая

документация на них, проведены

предварительные испытания ГИС

ФППД и ГИС ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

2.46.2

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД"на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Володченко А.

М.

22.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

2.46.3

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД" на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Макарова В. В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.46.4

Соглашение

Соглашение о предоставлении

ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" субсидии в

соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

заключено и включено в реестр

соглашений

-

Макарова В. В.

26.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.46.5

Прочий тип документа

Получателем субсидии заключен

-

Исмаилова Д.

Г.

01.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

договор оказания комплексной

услуги по предоставлению

вычислительных и сетевых

ресурсов для обеспечения

функционирования ГИС ЕЭКО и

ГИС ФППД

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для

выполнения работ по

созданию ЕЭКО и

обследованию и

восстановлению пунктов

ГГС" , значение: 0.0000

2.46.6

Прочий тип документа

Утверждены технические задания

на выполнение работ по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов ГГС,

закупки включены в план-график

-

Ларичкина Н.

А.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

контрактах на выполнение

работ по созданию ЕЭКО

и обследование и

восстановление пунктов

ГГС внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

2.46.7

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контрактах на

выполнение работ по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатам закупок" ,

значение: 0.0000

вует вует

Контрольная точка

"Создано (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервисов

(информационных систем)

(Созданы ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО)" , значение:

0.0000

2.46.8

Прочий тип документа

Подписан акт о завершении

опытной эксплуатации и допуске

системы к приемочным

испытаниям ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.46.9

Прочий тип документа

Получены аттестаты соответствия

на ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

27.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Первичное наполнение

ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО

метаданными и

сведениями ЕЭКО

2.46.1

0

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

наполнении ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО метаданными и сведениями

-

Исмаилова Д.

Г.

27.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1161

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответственно" ,

значение: 0.0000

ЕЭКО соответственноконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ по

созданию ЕЭКО и по

обследованию и

восстановлению пунктов

ГГС по государственным

контрактам" , значение:

0.0000

2.46.1

1

Прочий тип документа

Подписаны протокол приемочной

комиссии и акт сдачи-приемки

выполненных работ по созданию

ЕЭКО (37,3%) и обследованию и

восстановлению пунктов ГГС

(10%)

-

Макарова В. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.46.1

2

Прочий тип документа

Подписан акт ввода в

эксплуатацию ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

24.12.2021

33 34

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ по

созданию ЕЭКО и по

2.46.1

3

Прочий тип документа

В соответствии с платежным

поручением произведен расчет с

исполнителем по созданию ЕЭКО

-

Макарова В. В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1162

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обследованию и

восстановлению пунктов

ГГС по государственным

контрактам" , значение:

0.0000

и обследование и восстановление

пунктов ГГС

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.46.1

4

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

-

Ларичкина Н.

А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

2.46.1

5

Прочий тип документа

Государственное задание ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД" на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ), в том

числе на развитие, наполнение и

сопровождение ГИС ЕЭКО и ГИС

ФППД, создание ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

-

Володченко А.

М.

21.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1163

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО,

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.46.1

6

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2021 году, в

том числе по созданию ИС ФФПД

и 3 сегментов ФСГС

-

Володченко А.

М.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.46.1

7

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" субсидии в

соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации на

создание ФСГС заключено и

включено в реестр соглашений

-

Макарова В. В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1164

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) инфрмационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.46.1

8

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД"о разработке

рабоче-конструкторской

документации на создание

специализированного центра

интеграции сетей

дифференциально-геодезических

станций и обработки получаемой

информации

-

Ларичкина Н.

А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для выполнения работы" ,

значение: 0.0000

2.46.1

9

Прочий тип документа

Утверждены технические задания

на выполнение работ по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов ГГС,

закупки включены в план-график

-

Ларичкина Н.

А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) инфрмационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

2.46.2

0

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о разработке

рабоче-конструкторской

документации на создание

специализированного центра

интеграции сетей

дифференциально-геодезических

-

Ларичкина Н.

А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1165

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 станций и обработки получаемой

информации

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.46.2

1

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2021 году, в

том числе по созданию ИС ФФПД

и АПК ФСГС

-

Володченко А.

М.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационоо-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационных

систем)" , значение: 0.0000

2.46.2

2

Акт

Подписан акт о завершении

опытной эксплуатации и допуске к

приемочным испытаниям ИС

ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие) информационо-

телекоммуникационного

2.46.2

3

Акт

Подписан акт о завершении

опытной эксплуатации и допуске к

приемочным испытаниям ИС

-

Исмаилова Д.

Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1166

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервис(а)

(информационных

систем)" , значение: 0.0000

ФФПДатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.46.2

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контрактах на

выполнение работ на выполнение

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и восстановление

пунктов ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.46.2

5

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контрактах на

выполнение работ на выполнение

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и восстановление

пунктов ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.46.2

6

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию ИС ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.46.2

7

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию ИС ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие) информационо-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационных

систем)" , значение: 0.0000

2.46.2

8

Акт

Подписан акт о завершении

опытной эксплуатации и допуске к

приемочным испытаниям АПК

ФСГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.46.2

9

Прочий тип документа

Представлены результаты работ по

созданию ЕЭКО (51,1%) и

обследование и восстановление

пунктов ГГС (20%)

-

Ларичкина Н.

А.

09.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.46.3

0

Прочий тип документа

Подписаны протоколы

приемочной комиссии и акты

сдачи-приемки выполненных

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и восстановление

пунктов ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ведение ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО" , значение:

0.0000

2.46.3

1

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

выполнении функций оператора

-

Исмаилова Д.

Г.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по ведению ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО (создание и обновление

единой электронной

картографической основы,

мониторинг актуальности единой

электронной картографической

основы)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставление

сведений посредством

ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО" , значение: 0.0000

2.46.3

2

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" об

обеспечении способов

предоставления в электронном

виде пространственных данных и

материалов, содержащихся в

федеральном фонде

пространственных данных, а также

сведений ЕЭКО (в соответствии с

Постановлением Правительства

РФ от 15.12.2016 № 1370 "Об

утверждении Правил

предоставления заинтересованным

лицам сведений единой

электронной картографической

основы")

-

Исмаилова Д.

Г.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной в течение

2022 года работе" ,

значение: 0.0000

2.46.3

3

Прочий тип документа

Представлен отчет о

функционировании ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО в течение 2022 года

-

Исмаилова Д.

Г.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.46.3

4

Прочий тип документа

В соответствии с платежным

поручением произведен расчет с

исполнителем работ по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов ГГС

-

Макарова В. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.46.3

5

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о создании

ФСГС

-

Ларичкина Н.

А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.46.3

Прочий тип документа

-

Ларичкина Н.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

6

Утвержденный план-графикА.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.46.3

7

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию АПК ФСГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

2.46.3

8

Прочий тип документа

Государственное задание ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД" на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ), в том

числе на развитие, наполнение и

сопровождение ГИС ЕЭКО и ГИС

ФППД, создание ЕЭКО путем

-

Володченко А.

М.

23.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО,

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.46.3

9

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2022 году на

создание ФСГС (85 сегментов

накопительным итогом)

-

Володченко А.

М.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.46.4

0

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД" на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ), в том числе на

развитие, наполнение и

сопровождение ГИС ЕЭКО и ГИС

-

Макарова В. В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

ФППД, создание ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО, заключено

(включено в реестр соглашений)

вует вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.46.4

1

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию центра интеграции

сетей дифференциально-

геодезических станций и

обработки получаемой

информации

-

Ларичкина Н.

А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.46.4

2

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания в 2022

году, в том числе в части развития,

наполнения и сопровождения ГИС

ЕЭКО и ГИС ФППД, создания

-

Володченко А.

М.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1174

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

ЕЭКО путем объединения

исходных материалов в базу

данных и ее преобразования в

формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.46.4

3

Прочий тип документа

Утверждены технические задания

на выполнение работ по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов ГГС,

закупки включены в план-график

-

Ларичкина Н.

А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.46.4

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контрактах на

выполнение работ на выполнение

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и восстановление

пунктов ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1175

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.46.4

5

Прочий тип документа

Представлены результаты работ по

созданию ЕЭКО (65,4%) и

обследование и восстановление

пунктов ГГС (30%)

-

Ларичкина Н.

А.

11.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.46.4

6

Прочий тип документа

Подписаны протоколы

приемочной комиссии и акты

сдачи-приемки выполненных

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и восстановление

пунктов ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ведение ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО" , значение:

0.0000

2.46.4

7

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

выполнении функций оператора

по ведению ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО (создание и обновление

единой электронной

картографической основы,

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1176

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг актуальности единой

электронной картографической

основы)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставление

сведений посредством

ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО" , значение: 0.0000

2.46.4

8

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" об

обеспечении способов

предоставления в электронном

виде пространственных данных и

материалов, содержащихся в

федеральном фонде

пространственных данных, а также

сведений ЕЭКО (в соответствии с

Постановлением Правительства

РФ от 15.12.2016 № 1370 "Об

утверждении Правил

предоставления заинтересованным

лицам сведений единой

электронной картографической

основы")

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной в течение

2023 года работе" ,

значение: 0.0000

2.46.4

9

Прочий тип документа

Представлен отчет о

функционировании ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО в течение 2023 года

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1177

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.46.5

0

Прочий тип документа

В соответствии с платежным

поручением произведен расчет с

исполнителем работ по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов ГГС

-

Макарова В. В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.46.5

1

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

-

Ларичкина Н.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.46.5

2

Прочий тип документа

Государственное задание ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД" на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ), в том

-

Володченко А.

М.

22.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

числе на развитие, наполнение и

сопровождение ГИС ЕЭКО и ГИС

ФППД, создание ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО,

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

2.46.5

3

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД" на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ), в том числе на

развитие, наполнение и

сопровождение ГИС ЕЭКО и ГИС

ФППД, создание ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО, заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Макарова В. В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

2.46.5

4



1179

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания в 2022

году, в том числе в части развития,

наполнения и сопровождения ГИС

ЕЭКО и ГИС ФППД, создания

ЕЭКО путем объединения

исходных материалов в базу

данных и ее преобразования в

формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО

-

Володченко А.

М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.46.5

5

Прочий тип документа

Утверждены технические задания

на выполнение работ по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов ГГС,

закупки включены в план-график

-

Ларичкина Н.

А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.46.5

Прочий тип документаЛаричкина Н.

31.05.2024

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

6

Внесены в реестр контрактов

сведения о контрактах на

выполнение работ на выполнение

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и восстановление

пунктов ГГС

-

А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.46.5

7

Прочий тип документа

Представлены результаты работ по

созданию ЕЭКО (77,8%) и

обследование и восстановление

пунктов ГГС (40%)

-

Ларичкина Н.

А.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.46.5

8

Прочий тип документа

Подписаны протоколы

приемочной комиссии и акты

сдачи-приемки выполненных

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и восстановление

пунктов ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1181

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Ведение ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО" , значение:

0.0000

2.46.5

9

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

выполнении функций оператора

по ведению ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО (создание и обновление

единой электронной

картографической основы,

мониторинг актуальности единой

электронной картографической

основы)

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставление

сведений посредством

ГИС ФППД и ГИС

ЕЭКО" , значение: 0.0000

2.46.6

0

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" об

обеспечении способов

предоставления в электронном

виде пространственных данных и

материалов, содержащихся в

федеральном фонде

пространственных данных, а также

сведений ЕЭКО (в соответствии с

Постановлением Правительства

РФ от 15.12.2016 № 1370 "Об

утверждении Правил

предоставления заинтересованным

лицам сведений единой

электронной картографической

основы")

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1182

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной в течение

2024 года работе" ,

значение: 0.0000

2.46.6

1

Отчет

Представлен отчет о

функционировании ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО в течение 2024 года

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.46.6

2

Прочий тип документа

Утвержденный план-график

-

Ларичкина Н.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.46.6

3

Прочий тип документа

В соответствии с платежным

поручением произведен расчет с

исполнителем работ по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов ГГС

-

Макарова В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечена

поддержка проектов по

внедрению и

использованию цифровых

технологий на

региональном и

муниципальном уровнях"

2.47

Разработан проект финансово-

экономического обоснования в

части финансового обеспечения

мероприятия «Построение и

развитие комплексной системы

обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения

«Безопасный регион» в субъектах

Российской Федерации» в рамках

основного мероприятия

«Обеспечение поддержки проектов

по внедрению и использованию

цифровых технологий на

региональном и муниципальном

уровнях» в рамках федерального

проекта «Цифровое

государственное управление» (на

период до 2024 года). Реализация

проекта предполагается со 2

квартала 2022 года.

Черненко А. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан проект

финансово-

экономического

обоснования" , значение:

2.47.1

Прочий тип документа

Разработан проект финансово-

экономического обоснования в

части финансового обеспечения

мероприятия «Построение и

-

Черненко А. В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1184

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 развитие комплексной системы

обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения

«Безопасный регион» в субъектах

Российской Федерации»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.47.2

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за I

квартал

-

Черненко А. В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.3

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за II

квартал

-

Черненко А. В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.47.4

Отчет

-

Черненко А. В.

15.10.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1185

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за III

квартал

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.47.5

Прочий тип документа

Федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и плановый

период

-

Черненко А. В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.47.6

Соглашение

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Черненко А. В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.7

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за IV

квартал

-

Черненко А. В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.47.8

Отчет

Итоговый отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Черненко А. В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.9

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за I

квартал

-

Черненко А. В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1187

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

0

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за II

квартал

-

Черненко А. В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отчет об

использов

ании

межбюдже

тных

трансферт

ов за II

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

1

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за III

квартал

-

Черненко А. В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.47.1

Прочий тип документа

-

Черненко А. В.

15.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1188

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2

Федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной

финансовый год и плановый

период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

3

Соглашение

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Черненко А. В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

4

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за IV

квартал

-

Черненко А. В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1189

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

5

Отчет

Итоговый отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Черненко А. В.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

6

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за I

квартал

-

Черненко А. В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

7

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за II

квартал

-

Черненко А. В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1190

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

8

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за III

квартал

-

Черненко А. В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.47.1

9

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за IV

квартал

-

Черненко А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.47.2

Отчет

-

Черненко А. В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1191

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

0

Итоговый отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует цифровая

аналитическая платформа

для обеспечения

официального

статистического учета, в

соответствии с

федеральным планом

статистических работ"

2.48

1. Росстатом совместно с

Минэкономразвития России,

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

разработана, введена в опытную, а

затем в промышленную

эксплуатацию государственная

информационная система

"Цифровая аналитическая

платформа предоставления

статистических данных", которая

обеспечивает для всех категорий

пользователей: - однократность

предоставления данных, в том

числе статистических, во все

органы государственной власти

всех уровней и местного

самоуправления, в том числе в

онлайн-режиме; - возможность

формирования и использования

Остапенко Г.

А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аналитических показателей для

целей государственного

управления (включая вопросы

формирования традиционных

статистических показателей) с

использованием доступной базы

первичных статистических данных

в соответствии с меняющимися

информационными

потребностями; - предоставление

всех данных (респондентами и по

запросам пользователей)

исключительно в электронной

форме в машиночитаемом виде; -

одновременное использование

данных различной природы

(данных статистических переписей

и обследований, отчетности в

государственные органы и

альтернативных источников

информации, в том числе,

открытых источников), что

позволит оперативно управлять

процессами хозуправления с

учетом всей полноты информации;

(Акт ввода в промышленную

эксплуатацию программно-

технологических компонентов

государственной информационной

системы "Цифровая аналитическая

платформа предоставления



1193

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

статистических данных", 2019-

2021 гг.). 2. Росстатом проведена

доработка, позволяющая

государственной информационной

системе "Цифровая аналитическая

платформа предоставления

статистических данных" выступать

в качестве единой

технологической цепочки по

планированию, сбору, хранению,

обработке, предоставлению и

анализу первичных статистических

данных, обеспечению возможности

потокового сбора первичных

данных, данных из

альтернативных источников, в том

числе информационных сервисов

по предоставлению отчетности для

бизнеса, аналитических систем и

использования "больших" данных,

что обеспечит значительное

снижение отчетной нагрузки на

респондентов и стоимости

формирования статистической

информации, а также повышение

качества принимаемых на основе

указанной информации решений

(Акт сдачи-приемки выполненных

работ по доработке

государственной информационной

системы "Цифровая аналитическая



1194

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

платформа предоставления

статистических данных", 2022-

2023 гг.). 3. Росстатом проведена

доработка государственной

информационной системы

"Цифровая аналитическая

платформа предоставления

статистических данных" в части

разработки и публикации в

открытом доступе сервиса,

определяющего по

идентификационному коду

респондента перечень первичных

статистических показателей,

подлежащих формированию на

основе данных первичного учета и

аналитического учета, и

обеспечивающего передачу данных

в единое хранилище первичных

статистических данных

государственной информационной

системы "Цифровая аналитическая

платформа предоставления

статистических данных" (Акт

сдачи-приемки выполненных

работ по доработке

государственной информационной

системы "Цифровая аналитическая

платформа предоставления

статистических данных", 2022-

2023 гг.). 4. Росстатом обеспечен



1195

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ввод в промышленную

эксплуатацию государственной

информационной системы

"Цифровая аналитическая

платформа предоставления

статистических данных"

обеспечивающей переход к новой

структурной и функциональной

модели производства и

распространения статистических

данных, что позволит существенно

повысить эффективность

обеспечения информационных

потребностей государства и

общества в статистической

информации, значительно снизить

затраты бюджетов всех уровней на

статистический учет, кратно

снизить отчетную нагрузку на

респондентов, обеспечить

согласованность и эффективность

межведомственного

взаимодействия в рамках

проведения статистического учета,

сократить количество персонала,

занятого в процессах

статистического учета, обеспечить

своевременное предоставление

статистической информации,

соответствующей требованиям и

ожиданиям потребителей (Акт



1196

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ввода в промышленную

эксплуатацию государственной

информационной системы

"Цифровая аналитическая

платформа предоставления

статистических данных", 2024 г.).

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.48.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект

постановления Правительства

Российской Федерации о

платформе

-

Егоренко С. Н.

13.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.48.2

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Егоренко С. Н.

21.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

2.48.3

Протокол

-

Егоренко С. Н.

29.03.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

одобрен Рабочей группой

"

Подписан протокол заседания

рабочей группы по итогам

рассмотрения проекта

постановления Правительства

Российской Федерации о

платформе

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте "

2.48.4

Прочий тип документа

Для осуществления

промежуточного мониторинга и

контроля ввиду отсутствия

соответствующих

специализированных контрольных

точек.

-

Егоренко С. Н.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.48.5

Входящее письмо

Получены письма о согласовании

проекта постановления

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С. Н.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1198

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.48.6

Прочий тип документа

Получено заключение на проект

постановления Правительства

Российской Федерации о

платформе

-

Егоренко С. Н.

14.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя) "

2.48.7

Протокол

Протокол размещен на сайте

-

Егоренко С. Н.

14.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.48.8

Прочий тип документа

Получены заключения на проект

постановления Правительства

Российской Федерации о

платформе

-

Егоренко С. Н.

21.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1199

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.48.9

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Егоренко С. Н.

21.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

одобрен президиумом

Комиссии "

2.48.1

0

Протокол

Протокол заседания президиума

Комиссии подписан

-

Егоренко С. Н.

19.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

2.48.1

Прочий тип документа

-

Егоренко С. Н.

26.07.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1200

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1

Внесен проект постановления

Правительства Российской

Федерации о платформе

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.48.1

2

Прочий тип документа

Согласно Методуказаниям ФПО не

применяется для актов ПРФ

-

Егоренко С. Н.

15.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.48.1

3

Постановление

Подписано постановление

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С. Н.

23.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1201

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.48.1

4

Прочий тип документа

Согласно Методуказаниям ФПО не

применяется для актов ПРФ

-

Егоренко С. Н.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана

документация на систему

и ее части "

2.48.1

5

Прочий тип документа

Утверждена проектная

документация на компоненты

цифровой аналитической

платформы предоставления

статистических данных первой

очереди

-

Егоренко С. Н.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы "

2.48.1

6

Протокол

"Протокол по результатам

предварительных испытаний

компонентов цифровой

аналитической платформы

-

Егоренко С. Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1202

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления статистических

данных первой очереди Акт

приемки в опытную эксплуатацию

компонентов цифровой

аналитической платформы

предоставления статистических

данных первой очереди"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация на систему

и ее части "

2.48.1

7

Прочий тип документа

Утверждена рабочая документация

на компоненты цифровой

аналитической платформы

предоставления статистических

данных первой очереди

-

Егоренко С. Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.48.1

8

Прочий тип документа

Доклад на заседании Подкомиссии

по цифровой экономике

Правительственной комиссии по

цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности

-

Егоренко С. Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1203

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.48.1

9

Акт

Акт вступил в силу

-

Егоренко С. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.48.2

0

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Егоренко С. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.48.2

1

Акт

Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации

-

Егоренко С. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1204

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.48.2

2

Акт

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике акта

-

Егоренко С. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.48.2

3

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Егоренко С. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.48.2

4

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

-

Егоренко С. Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1205

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" услугатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.48.2

5

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации о

платформе вступило в силу

-

Егоренко С. Н.

01.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.48.2

6

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Егоренко С. Н.

28.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1206

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы "

2.48.2

7

Отчет

Отчет о результатах проведения

опытной эксплуатации

компонентов цифровой

аналитической платформы

предоставления статистических

данных первой очереди

-

Шаповал И. Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное обеспечение

"

2.48.2

8

Прочий тип документа

Утверждена документация на

доработанные компоненты

цифровой аналитической

платформы предоставления

статистических данных первой

очереди

-

Шаповал И. Н.

10.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Апробация и

приемочные испытания

системы" , значение:

0.0000

2.48.2

9

 

-

Шаповал И. Н.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



1207

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ по

обеспечению

информационной

безопасности системы"

2.48.3

0

Прочий тип документа

-

Шаповал И. Н.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.48.3

1

Прочий тип документа

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.48.3

2

Прочий тип документа

Акт прошел государственную

регистрацию

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1208

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.48.3

3

Прочий тип документа

Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.48.3

4

Акт

Акт разработан

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1209

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.48.3

5

Прочий тип документа

Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.48.3

6

Прочий тип документа

Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.48.3

7

Прочий тип документа

Акт утвержден (подписан)

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1210

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.48.3

8

Прочий тип документа

На акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.48.3

9

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.48.4

0

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1211

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

услугатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.48.4

1

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.48.4

2

Прочий тип документа

Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Шаповал И. Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1212

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.48.4

3

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

государственным контрактам.

-

Остапенко Г.

А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.48.4

4

Прочий тип документа

Произведена оплата выполненных

работ по государственным

контрактам.

-

Остапенко Г.

А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.48.4

5

Прочий тип документа

Закупка выполнение работ по

созданию подсистемы

информационной системы

включена в план-график закупок.

-

Остапенко Г.

А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1213

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.48.4

6

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте внесены в реестр

контрактов.

-

Остапенко Г.

А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.48.4

7

Прочий тип документа

Подписан акт приемки

выполненных работ по

государственному контракту.

-

Остапенко Г.

А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.48.4

8

Прочий тип документа

Произведена оплата выполненных

работ по государственному

контракту.

-

Остапенко Г.

А.

08.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1214

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.48.4

9

Прочий тип документа

Сформированы технические

задания на разработку подсистемы

информационной системы.

-

Остапенко Г.

А.

16.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.48.5

0

Прочий тип документа

Сведения о государственных

контрактах внесены в реестр

контрактов.

-

Остапенко Г.

А.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1215

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.48.5

1

Прочий тип документа

Закупка на разработку подсистемы

информационной системы

включена в план-график закупок.

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Остапенко Г.

А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.48.5

2

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

государственным контрактам

-

Остапенко Г.

А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.48.5

3

Прочий тип документа

Получен аттестат соответствия по

требованиям безопасности на

компонент информационной

системы.

-

Остапенко Г.

А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1216

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Правовой акт утвержден

(подписан)"

2.48.5

4

Приказ

Приказ о вводе в промышленную

эксплуатацию ГИС ЦАП

-

Остапенко Г.

А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.48.5

5

Прочий тип документа

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

компонента информационной

системы.

-

Остапенко Г.

А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Правовой акт вступил в

силу"

2.48.5

6

Приказ

Приказ о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Остапенко Г.

А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1217

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.48.5

7

Прочий тип документа

Выполнен один из этапов

государственного контракта по

созданию информационной

системы.

-

Остапенко Г.

А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.48.5

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Остапенко Г.

А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1218

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для

эксплуатации цифровой

аналитической

платформы"

2.48.5

9

Прочий тип документа

Техническое задание на

эксплуатацию информационной

системы

-

Остапенко Г.

А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.48.6

0

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на выполнение работ по созданию

компонента информационной

системы.

-

Остапенко Г.

А.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.48.6

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере закупок

-

Остапенко Г.

А.

18.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

ЕИС в

сфере

закупок



1219

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.48.6

2

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте включены в реестр

контрактов.

-

Остапенко Г.

А.

22.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.48.6

3

Акт

Подписан акт приемки

выполненных работ по

государственному контракту

-

Остапенко Г.

А.

18.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

2.48.6

4

Прочий тип документа

Получен аттестат соответствия по

требованиям безопасности на

компонент информационной

-

Остапенко Г.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1220

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

системы.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.48.6

5

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

компонента информационной

системы.

-

Остапенко Г.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.48.6

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Остапенко Г.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.48.6

7

Прочий тип документа

Выполнен один из этапов

государственного контракта по

созданию компонента

информационной системы.

-

Остапенко Г.

А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

цифровой аналитической

платформы"

2.48.6

8

Отчет

Отчет о функционировании ГИС

ЦАП за 2023 год

-

Остапенко Г.

А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

2.48.6

9

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на выполнение работ по созданию

компонента информационной

системы.

-

Остапенко Г.

А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы)" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.48.7

0

Прочий тип документа

Закупка включена в план-график

закупок.

-

Остапенко Г.

А.

09.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.48.7

1

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Остапенко Г.

А.

10.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.48.7

2

Прочий тип документа

Подписан акт приемки

выполненных работ по

государственному контракту.

-

Остапенко Г.

А.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.48.7

3

Прочий тип документа

Получен аттестат соответствия по

требованиям безопасности на

компонент информационной

системы.

-

Остапенко Г.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.48.7

4

Прочий тип документа

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

компонента информационной

системы.

-

Остапенко Г.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.48.7

5

Прочий тип документа

Произведена оплата выполненных

работ по государственным

контрактам

-

Остапенко Г.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.48.7

6

Прочий тип документа

Выполнен один из этапов

государственного контракта по

созданию компонента

информационной системы.

-

Остапенко Г.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат

"Усовершенствованы

механизмы

государственного

управления и обеспечено

предоставление

государственных и

муниципальных услуг

2.49

Цифровизация процессов

предоставления государственных

услуг в сфере обеспечения

пожарной безопасности и

безопасности людей на водных

объектах физическим лицам,

субъектам малого и среднего

предпринимательства,

Ничипорчук В.

М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(реализации функций),

иных услуг (сервисов) и

сведений в электронном

виде в сфере пожарной

безопасности и

безопасности людей на

водных объектах, а также

защиты населения и

территорий от

чрезвычайных ситуаций"

индивидуальным

предпринимателям, а также

мониторинга пожарной

безопасности объектов защиты:

усовершенствованы механизмы

государственного управления;

обеспечение высокого качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг (реализации

функций), иных услуг (сервисов) и

сведений в электронном виде в

сфере пожарной безопасности и

безопасности людей на водных

объектах

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.49.1

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Чуприян А. П.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Системный проект

(Концепция) создания

единого

информационного

2.49.2

Прочий тип документа

Подписан акт о проведении

опытной эксплуатации

-

Чуприян А. П.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пространства для

обеспечения процессов

предоставления

государственных услуг в

сфере обеспечения

пожарной безопасности,

безопасности людей на

водных объектах

физическим лицам,

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

индивидуальным

предпринимателям, а

также процессов

мониторинга пожарной

безопасности объектов

защиты одобрена

межведомственной

рабочей группой по

архитектуре базовых

информационных

ресурсов и принципам

обработки данных " ,

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка документации

на систему и ее части " ,

значение: 0.0000

2.49.3

Прочий тип документа

Извещение размещено на сайте

-

Чуприян А. П.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка рабочей

документации на систему

и ее части " , значение:

0.0000

2.49.4

Прочий тип документа

Разработана рабочая документация

на систему

-

Чуприян А. П.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное обеспечение

" , значение: 0.0000

2.49.5

Прочий тип документа

Разработано ПО

-

Чуприян А. П.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.49.6

Акт

-

Чуприян А. П.

01.12.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведены

пусконаладочные работы "

, значение: 0.0000

Подписан акт об окончании пуско-

наладочных работ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы " ,

значение: 0.0000

2.49.7

Акт

Подписан акт о проведении

предварительных испытаний

-

Чуприян А. П.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.49.8

Акт

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1229

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.49.9

Акт

Акт вступил в силу

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.49.1

0

Акт

Акт прошел государственную

регистрацию

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.49.1

1

Акт

Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1230

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.49.1

2

Акт

Акт разработан

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.49.1

3

Акт

Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

2.49.1

Акт

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1231

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4

Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.49.1

5

Акт

Акт утвержден (подписан)

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.49.1

6

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1232

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.49.1

7

Прочий тип документа

На акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.49.1

8

Прочий тип документа

Исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта

-

Чуприян А. П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.49.1

9

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Чуприян А. П.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1233

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте " ,

значение: 0.0000

2.49.2

0

Прочий тип документа

Извещение размещено на сайте

-

Чуприян А. П.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя) " ,

значение: 0.0000

2.49.2

1

Прочий тип документа

Протокол размещен на сайте

-

Чуприян А. П.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.49.2

Прочий тип документа

-

Чуприян А. П.

01.10.2020

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1234

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Поставка

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры " ,

значение: 0.0000

2

Представлены документы

подтверждающие поставку

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены монтажные и

пусконаладочные работы "

, значение: 0.0000

2.49.2

3

Акт

Подписан акт об окончании

монтажных и пуско-наладочных

работ

-

Чуприян А. П.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.49.2

4

Прочий тип документа

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1235

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.49.2

5

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.49.2

6

Прочий тип документа

Акт прошел государственную

регистрацию

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.49.2

7

Прочий тип документа

Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1236

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.49.2

8

Акт

Акт разработан

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.49.2

9

Прочий тип документа

Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

2.49.3

Акт

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1237

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

0

Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.49.3

1

Акт

Акт утвержден (подписан)

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.49.3

2

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1238

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.49.3

3

Прочий тип документа

На акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.49.3

4

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике акта

-

Чуприян А. П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

2.49.3

5

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ефименко С.

В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1239

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте " ,

значение: 0.0000

2.49.3

6

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Ефименко С.

В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

2.49.3

7

Соглашение

Соглашение

-

Ефименко С.

В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1240

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя) " ,

значение: 0.0000

2.49.3

8

Протокол

Протокол комиссии

-

Ефименко С.

В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального)

задания" , значение: 0.0000

2.49.3

9

Отчет

Отчет

-

Ефименко С.

В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы" ,

значение: 0.0000

2.49.4

0

Акт

Акт приёмки результатов опытной

эксплуатации

-

Ефименко С.

В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1241

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана

документация на систему

и ее части" , значение:

0.0000

2.49.4

1

Прочий тип документа

Рабочая документация

-

Ефименко С.

В.

10.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.49.4

2

Акт

Акт проведения аттестации

-

Ефименко С.

В.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.49.4

Приказ

-

Ефименко С.

15.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1242

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

3

ПриказВ.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе " ,

значение: 0.0000

2.49.4

4

Отчет

Отчет

-

Ефименко С.

В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.49.4

5

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Ефименко С.

В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1243

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.49.4

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Ефименко С.

В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте" ,

значение: 0.0000

2.49.4

7

Прочий тип документа

Извещение о закупке размещено на

сайте

-

Ефименко С.

В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

2.49.4

8

Приказ

Приказ о вводе в промышленную

эксплуатацию ЕИС ЦГУ МЧС

России

-

Ефименко С.

В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1244

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана

документация на систему

и ее части" , значение:

0.0000

2.49.4

9

Прочий тип документа

Разработана документация на

систему и ее части

-

Ефименко С.

В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя)" , значение:

0.0000

2.49.5

0

Протокол

Произведен отбор поставщика

(исполнителя)

-

Ефименко С.

В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1245

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.49.5

1

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Ефименко С.

В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.49.5

2

Акт

Подписан акт

-

Ефименко С.

В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

2.49.5

3

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ефименко С.

В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1246

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 0.0000

2.49.5

4

Отчет

Представлен отчет о проделанной

работе

-

Ефименко С.

В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.49.5

5

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Ефименко С.

В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.49.5

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Ефименко С.

В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1247

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте" ,

значение: 0.0000

2.49.5

7

Прочий тип документа

Извещение о закупке размещено на

сайте

-

Ефименко С.

В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя)" , значение:

0.0000

2.49.5

8

Протокол

Произведен отбор поставщика

(исполнителя)

-

Ефименко С.

В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1248

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.49.5

9

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Ефименко С.

В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.49.6

0

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Ефименко С.

В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана

документация на систему

и ее части" , значение:

0.0000

2.49.6

1

Прочий тип документа

Разработана документация на

систему и ее части

-

Ефименко С.

В.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1249

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.49.6

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ефименко С.

В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 0.0000

2.49.6

3

Отчет

Представлен отчет о проделанной

работе

-

Ефименко С.

В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

2.49.6

4

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Ефименко С.

В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1250

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.49.6

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Ефименко С.

В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте" ,

значение: 0.0000

2.49.6

6

Прочий тип документа

Извещение о закупке размещено на

сайте

-

Ефименко С.

В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1251

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя)" , значение:

0.0000

2.49.6

7

Протокол

Произведен отбор поставщика

(исполнителя)

-

Ефименко С.

В.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.49.6

8

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Ефименко С.

В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.49.6

9

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Ефименко С.

В.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1252

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана

документация на систему

и ее части" , значение:

0.0000

2.49.7

0

Прочий тип документа

Разработана документация на

систему и ее части

-

Ефименко С.

В.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.49.7

1

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ефименко С.

В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.49.7

2

Отчет

Предоставлен отчет о проделанной

-

Ефименко С.

В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1253

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проделанной работе" ,

значение: 0.0000

работеиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Результат "Созданы и

функционируют сервисы

на цифровой платформе

для процесса

осуществления внешнего

государственного аудита

(контроля)"

2.50

Осуществлена поставка, установка

и настройка базовой цифровой

платформы Счетной палаты

Российской Федерации с

применением современных

аналитических инструментов,

основанных на риск-

ориентированном подходе и

предиктивной аналитике

автоматизированного поиска

нарушений на основе данных,

содержащихся в государственных

информационных системах

органов государственной власти

Российской Федерации

Петров М. В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.50.1

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Петров М. В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1254

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.50.2

Приказ

Утверждены технические

документы для создания ИТС

-

Петров М. В.

30.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте"

2.50.3

Прочий тип документа

Извещение размещено на сайте

-

Петров М. В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведен отбор

2.50.4

Прочий тип документа

Протокол размещен на сайте

-

Петров М. В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон



1255

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставщика

(исполнителя)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.50.5

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Петров М. В.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

2.50.6

Отчет

Представлен отчет о создании

системы поддержки принятия

решений высшими органами

государственной власти

-

Петров М. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1256

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Разработка документации

на систему и ее части"

2.50.7

Прочий тип документа

Разработана документация на

систему

-

Петров М. В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка рабочей

документации на систему

и ее части"

2.50.8

Прочий тип документа

Разработана рабочая документация

на систему

-

Петров М. В.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.50.9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Петров М. В.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1257

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы"

2.50.1

0

Акт

Подписан акт об окончании пуско-

наладочных работ

-

Петров М. В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

2.50.1

1

Отчет

Представлен отчет о создании

системы поддержки принятия

решений высшими органами

государственной власти

-

Петров М. В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано или

2.50.1

2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М. В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1258

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

адаптировано

программное

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении

предварительных

испытаний"

2.50.1

3

Акт

Подписан акт

-

Петров М. В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении опытной

эксплуатации" , значение:

0.0000

2.50.1

4

Акт

Подписан акт

-

Петров М. В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1259

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.50.1

5

Прочий тип документа

Закупки планируемые к

осуществлению в 2022 году

включены в план закупок

-

Петров М. В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное

обеспечение"

2.50.1

6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М. В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении

предварительных

испытаний"

2.50.1

7

Акт

Акт подписан

-

Петров М. В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1260

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении опытной

эксплуатации"

2.50.1

8

Акт

Подписан акт

-

Петров М. В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.50.1

9

Прочий тип документа

Закупки планируемые к

осуществлению в 2023 году

включены в план закупок

-

Петров М. В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

2.50.2

0

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М. В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1261

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

адаптировано

программное

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении

предварительных

испытаний"

2.50.2

1

Акт

Подписан акт

-

Петров М. В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении опытной

эксплуатации"

2.50.2

2

Акт

Подписан акт

-

Петров М. В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1262

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.50.2

3

Прочий тип документа

Закупки планируемые к

осуществлению в 2024 году

включены в план закупок

-

Петров М. В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное

обеспечение"

2.50.2

4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М. В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении

предварительных

испытаний"

2.50.2

5

Акт

Подписан акт

-

Петров М. В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1263

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении опытной

эксплуатации"

2.50.2

6

Акт

Акт подписан

-

Петров М. В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Разработаны и

функционируют

информационные системы

для оказания гражданам и

бизнесу комплексных

государственных услуг в

сфере сельского хозяйства,

сгруппированных по

основным жизненным

ситуациям, и на их основе

обеспечено оказание

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

2.51

1. Минсельхозом России совместно

с заинтересованными

федеральными и региональными

органами исполнительной власти

разработана, введена в опытную, а

затем в промышленную

эксплуатацию информационная

система цифровых сервисов

агропромышленного комплекса

(Господдержка АПК), которая

обеспечивает для всех категорий

пользователей: - перевод в

электронный вид, ускорение

процессов получения и повышение

Фастова Е. В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1264

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

муниципальных услуг" результативности мер

государственной поддержки в

сфере сельского хозяйства, -

сокращение затрат

сельхозтоваропроизводителей на

предоставление отчетности,

перевод отчетности в электронный

вид. В результате в 2022 году: - не

менее 75% субсидий

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

оформляется в электронном виде

посредством информационной

системы; - взаимодействие между

Минсельхозом России и банками в

части согласования кредитов по

льготной ставке осуществляется в

электронном виде посредством

информационной системы; - 100%

отраслевой отчетности

сельскохозяйственных

товаропроизводителей доступно

для подачи в электронном виде

посредством информационной

системы. 2. Минсельхозом России

разработана, введена в опытную, а

затем в промышленную

эксплуатацию информационная

система с целью получения

гражданами и бизнесом

комплексных государственных



1265

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

услуг в сфере государственного

технического надзора

(Гостехнадзор АПК). В результате

к концу 2024 года будет

обеспечена: - возможность работы

инспекций гостехнадзора всех

субъектов Российской Федерации

в единой системе; - возможность

подачи заявления на оказание

государственной услуги в сфере

государственного технического

надзора в электронном виде через

ЕПГУ и возможность получения

результата госуслуги в

электронном виде через ЕГПУ; -

сокращение трудоемкости

предоставления государственных

услуг в сфере государственного

технического надзора: -

сокращение с 96 чел/час до 56

чел/час для услуг «Регистрация

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и

прицепов ĸ ним» и «Проведение

оценки технического состояния и

определение остаточного ресурса

поднадзорных машин и

оборудования»; - сокращение с 56

чел/час до 24 чел/час для услуги

«Проведение технического

освидетельствования



1266

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аттракционов»; - сокращение с 25

чел/час до 12 чел/час для услуги

«Подача документов на получение

учебным учреждением

свидетельства о соответствии

требованиям образовательного

процесса». - переход на

реестровый принцип ведения

данных об удостоверениях

тракториста-машиниста

(тракториста); - сокращение

количества необходимых личных

визитов для получения

государственных услуг в сфере

государственного технического

надзора.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.51.1

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

АРХИПОВ А.

Г.

16.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

2.51.2

Прочий тип документа

Сформированы (утверждены)

технические документы для

-

АРХИПОВ А.

Г.

16.09.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный



1267

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.51.3

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

АРХИПОВ А.

Г.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.51.4

Акт

Акт поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

АРХИПОВ А.

Г.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1268

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.51.5

Акт

Акт поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

АРХИПОВ А.

Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.51.6

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

АРХИПОВ А.

Г.

17.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

2.51.7

Прочий тип документа

работы по созданию системы ИС

ЦС АПК 2-я очередь

-

АРХИПОВ А.

Г.

17.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1269

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервиса (информационной

системы)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.51.8

Прочий тип документа

работы по созданию системы ИС

ЦС АПК 2-я очередь

-

АРХИПОВ А.

Г.

17.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.51.9

Отчет

Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

-

Лебедев И. В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.51.1

0

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

-

АРХИПОВ А.

Г.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1270

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

оказанных услугрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (на

2020 - 2021 годы) "

2.51.1

1

Прочий тип документа

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) (на 2020 - 2021 годы)

-

АРХИПОВ А.

Г.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.51.1

2

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации

-

Лебедев И. В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.51.1

3

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

АРХИПОВ А.

Г.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.51.1

4

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

работ по созданию системы ИС ЦС

АПК 1-я очередь в объеме 2-го

этапа

-

АРХИПОВ А.

Г.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.51.1

5

Акт

Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию

-

Лебедев И. В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1272

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.51.1

6

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

АРХИПОВ А.

Г.

15.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.51.1

7

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

АРХИПОВ А.

Г.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

2.51.1

8

Прочий тип документа

работы по созданию системы ИС

ЦС АПК 3-я очередь

-

АРХИПОВ А.

Г.

15.09.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный



1273

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.51.1

9

Прочий тип документа

документы о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

АРХИПОВ А.

Г.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.51.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

АРХИПОВ А.

Г.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1274

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.51.2

1

Прочий тип документа

платежное поручение об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

АРХИПОВ А.

Г.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

созданию системы ИС ЦС

АПК 1-я очередь в объеме

4-го этапа"

2.51.2

2

Акт

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по созданию

системы ИС ЦС АПК 1-я очередь в

объеме 4-го этапа

-

АРХИПОВ А.

Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.51.2

3

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

АРХИПОВ А.

Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1275

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.51.2

4

Прочий тип документа

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

АРХИПОВ А.

Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.51.2

5

Отчет

Отчет об оказанной услуге (работы

выполнены)

-

АРХИПОВ А.

Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

2.51.2

6

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

поставленных товаров,

-

АРХИПОВ А.

Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.51.2

7

Прочий тип документа

платежное поручение об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

АРХИПОВ А.

Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

созданию системы ИС ЦС

АПК 1-я очередь в объеме

4-го этапа"

2.51.2

8

Прочий тип документа

Платежное поручение оплаты

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по созданию системы ИС ЦС

АПК 1-я очередь в объеме 4-го

этапа

-

АРХИПОВ А.

Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1277

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.51.2

9

Прочий тип документа

Представлено Техническое задание

-

Хоробрых А.

М.

06.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.51.3

0

Прочий тип документа

Подписан документ о создании

системы (компонентов)

-

Хоробрых А.

М.

20.12.2021

19 46

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.3

1

Акт

Подписан Акт сдачи-приемки

-

Хоробрых А.

М.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



1278

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.51.3

2

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на план закупок

-

Хоробрых А.

М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.51.3

3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хоробрых А.

М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.51.3

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хоробрых А.

М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



1279

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

муниципальному

контракту" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.51.3

5

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

-

Хоробрых А.

М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.51.3

6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Павлюченко

А. Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

2.51.3

Акт

-

Павлюченко

22.04.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС"Эл
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел государственную

регистрацию" , значение:

0.0000

7

Регистрация АктаА. Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.51.3

8

Прочий тип документа

Сформировано Техническое

задание

-

Павлюченко

А. Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта" ,

значение: 0.0000

2.51.3

9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Павлюченко

А. Н.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.51.4

0

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на план закупок

-

Павлюченко

А. Н.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000

2.51.4

1

Акт

Разработка соответствующего Акта

-

Павлюченко

А. Н.

05.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

2.51.4

2

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

2.51.4

3

Акт

Согласование Акта

-

Павлюченко

А. Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.51.4

4

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

-

Павлюченко

А. Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

2.51.4

Прочий тип документа

-

Павлюченко

03.10.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС"Эл
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

5

Представлено платежное

поручение

А. Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ектронный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти" , значение: 0.0000

2.51.4

6

Акт

Акт согласован с

заинтересованными инстанциями

-

Павлюченко

А. Н.

07.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

2.51.4

7

Акт

Внесение Акта в Правительство

РФ

-

Павлюченко

А. Н.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.4

8

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти" , значение: 0.0000

2.51.4

9

Акт

Одобрение Акта

-

Павлюченко

А. Н.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

2.51.5

0

Акт

Утверждение Акта

-

Павлюченко

А. Н.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"



1285

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.51.5

1

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС"Эл

ектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.51.5

2

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Павлюченко

А. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.51.5

Акт

-

Павлюченко

03.03.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1286

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

3

Подписан акт сдачи-приемкиА. Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.51.5

4

Прочий тип документа

Подписан документ о создании

системы (компонентов)

-

Павлюченко

А. Н.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.5

5

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1287

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу" ,

значение: 0.0000

2.51.5

6

Акт

Вступление в силу

-

Павлюченко

А. Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.51.5

7

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

-

Павлюченко

А. Н.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.51.5

8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1288

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.51.5

9

Прочий тип документа

Сформировано Техническое

задание

-

Павлюченко

А. Н.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.51.6

0

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на план закупок

-

Павлюченко

А. Н.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.51.6

Прочий тип документа

-

Павлюченко

28.04.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1289

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1

Представлено платежное

поручение

А. Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.51.6

2

Прочий тип документа

Подписан акт ввода в

промышленную эксплуатацию

-

Павлюченко

А. Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.6

3

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.51.6

4

Прочий тип документа

Ссылка на реестр контрактов

-

Павлюченко

А. Н.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.51.6

5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

2.51.6

6

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.6

7

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу" , значение:

0.0000

2.51.6

8

Акт

Проведена антикоррупционная

экспертиза

-

Павлюченко

А. Н.

21.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.51.6

Прочий тип документа

-

Павлюченко

31.10.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1292

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

9

Представлено платежное

поручение

А. Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.51.7

0

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.7

1

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1293

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.51.7

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.7

3

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

02.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.51.7

4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1294

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.7

5

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.51.7

6

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.51.7

Акт

-

Павлюченко

01.07.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1295

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

7

Подписан акт сдачи-приемкиА. Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.51.7

8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.7

9

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1296

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.51.8

0

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.51.8

1

Акт

Подписан акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.51.8

2

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Павлюченко

А. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1297

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.51.8

3

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Павлюченко

А. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

цифровой платформы

АИС Ростехнадзора в

целях предоставления

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных

контрольных и надзорных

2.52

Федеральной службой по

экологическому, технологическому

и атомному надзору создана,

внедрена цифровая платформа

АИС Ростехнадзора, которая

обеспечивает: 1. Сокращение

количества очных обращений

заявителей для получения услуг

Ростехнадзора; 2. Сокращение

времени обработки обращений

заявителей и предоставления

услуги; снижение количества

отказов в получении услуг

Геллер А. Я.

01.01.2021 31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1298

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функций в электронном

виде"

Ростехнадзора; 3. Переход к

реестровой модели ведения

результатов оказания услуг; 4.

Взаимодействие с органами власти

в обмене сведений; 5. Переход к

предоставлению результата

оказания услуги в форме

электронного документа.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.52.1

Прочий тип документа

технические документы для

создания цифровой платформы

АИС Ростехнадзора

-

Геллер А. Я.

25.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.52.2

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Геллер А. Я.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



1299

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.52.3

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

сведения о контракте

-

Геллер А. Я.

20.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Завершена миграция

исторических данных в

прототип цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора"

2.52.4

Отчет

Отчет

-

Геллер А. Я.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление двух

приоритетных

государственных услуг в

электронном виде на

едином портале

2.52.5

Прочий тип документа

Реализован вывод на ЕПГУ

государственных услуг: 1. Ведение

реестра заключений экспертизы

промышленной безопасности. 2.

Регистрация опасных

производственных объектов в

-

Геллер А. Я.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1300

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных и

муниципальных услуг"

государственном реестре опасных

производственных объектов.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.52.6

Прочий тип документа

Получен сертификат соответствия

ФСТЭК России

-

Геллер А. Я.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.52.7

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Геллер А. Я.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

2.52.8

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Геллер А. Я.

29.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1301

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.52.9

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Геллер А. Я.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Капиталовложения",

обеспечена ее

эксплуатация"

2.53

Создана и функционирует ГИС

«Капиталовложения»,

обеспечивающая поддержку

процессов подачи заявлений на

заключение, изменение и

прекращение соглашений о защите

и поощрении капиталовложений в

электронной форме, мониторинг

исполнения соглашений, а также

ведение реестра соглашений.

Сервисы официального сайта,

Керефов М. А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1302

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

входящего в состав ГИС

«Капиталовложения», позволяют

проводить конкурсный отбор

инвесторов для целей реализации

публичных проектных инициатив

федерального и регионального

масштаба, осуществлять удобный

подбор необходимых мер

государственной (муниципальной)

поддержки в целях формирования

оптимальных условий реализации

инвестиционных проектов. 2021 –

в системе заключено и включено в

реестр соглашений более 500

соглашений, в реестре мер

поддержки представлено более 300

мер поддержки. На официальном

сайте размещено более 50

деклараций публичной проектной

инициативы. Разработана вторая

версия системы, включая

официальный сайт 2022 – в

системе заключено и включено в

реестр соглашений более 1500

соглашений, в реестре мер

поддержки представлено более

1000 мер поддержки. На

официальном сайте размещено

более 150 деклараций публичной

проектной инициативы.

Разработана третья версия системы,



1303

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учитывающая региональную

специфику 2023 – в системе

заключено и включено в реестр

соглашений более 2500

соглашений, в реестре мер

поддержки представлено более

1500 мер поддержки. На

официальном сайте размещено

более 300 деклараций публичной

проектной инициативы.

Разработана четвертая версия

системы, включающая мобильное

решение и ведение соглашений,

содержащих сведения

составляющие государственную

тайну 2024 - в системе заключено и

включено в реестр соглашений

более 3000 соглашений, в реестре

мер поддержки представлено более

3000 мер поддержки. На

официальном сайте размещено

более 350 деклараций публичной

проектной инициативы.

Разработана пятая версия системы,

учитывающая изменения

законодательства

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

2.53.1

Прочий тип документа

Техническое задание, комплект

документов технического проекта

на третью версию ГИС

-

Керефов М. А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1304

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия)" ,

значение: 0.0000

«Капиталовложения»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) ГИС

«Капиталовложения»

(вторая версия) аттестован

(а) и сертифицирован (а)

по требованиям

безопасности

информации"

2.53.2

Прочий тип документа

Аттестат соответствия второй

версии ГИС «Капиталовложения»

требованиям безопасности

информации

-

Керефов М. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) ГИС

«Капиталовложения»

(вторая версия) введен (а)

в промышленную

эксплуатацию"

2.53.3

Приказ

Приказ Минфина РФ о вводе в

промышленную эксплуатацию

ГИС «Капиталовложения» в

объеме второй версии

-

Керефов М. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1305

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы) ГИС

«Капиталовложения»

(вторая версия)"

2.53.4

Отчет

Отчет в Правительство РФ о

создании ГИС

«Капиталовложения» в объеме

второй версии

-

Керефов М. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы

ГИС «Капиталовложения»

(третья версия)"

2.53.5

Акт

Акт выполнения пусконаладочных

работ по ГИС

«Капиталовложения» в объеме

третьей версии

-

Керефов М. А.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное обеспечение

ГИС «Капиталовложения»

(третья версия)"

2.53.6

Прочий тип документа

Исходные коды и исполняемый

дистрибутив третьей версии ГИС

«Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1306

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработка документации

на систему и ее части ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия)"

2.53.7

Прочий тип документа

Комплект рабочей документации

на третью версию ГИС

«Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия)"

2.53.8

Прочий тип документа

Протокол испытаний ГИС

«Капиталовложения» в объеме

третьей версии. Акт о приемке в

опытную эксплуатацию ГИС

«Капиталовложения» в объеме

третьей версии

-

Керефов М. А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы

2.53.9

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации ГИС

-

Керефов М. А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1307

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ГИС «Капиталовложения»

(третья версия)"

«Капиталовложения» в объеме

третьей версии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены приемочные

испытания системы ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия)"

2.53.1

0

Акт

Акт о приемке в эксплуатацию

ГИС «Капиталовложения» в

объеме третьей версии

-

Керефов М. А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование ГИС

«Капиталовложения»

(вторая версия)"

2.53.1

1

Отчет

Отчет Министру финансов России

о функционировании ГИС

«Капиталовложения» за период

-

Керефов М. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Электрон

ный

бюджет"



1308

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) ГИС

«Капиталовложения»

(четвертая версия)"

2.53.1

2

Прочий тип документа

Техническое задание, комплект

документов технического проекта

на четвертую версию ГИС

«Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия) аттестован

(а) и сертифицирован (а)

по требованиям

безопасности

информации"

2.53.1

3

Прочий тип документа

Аттестат соответствия третьей

версии ГИС «Капиталовложения»

требованиям безопасности

информации

-

Керефов М. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия) введен (а)

2.53.1

4

Приказ

Приказ Минфина РФ о вводе в

промышленную эксплуатацию

ГИС «Капиталовложения» в

объеме третьей версии

-

Керефов М. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1309

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в промышленную

эксплуатацию"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) ГИС

«Капиталовложения»

(четвертая версия) введен

(а) в промышленную

эксплуатацию"

2.53.1

5

Приказ

Приказ Минфина РФ о вводе в

промышленную эксплуатацию

ГИС «Капиталовложения» в

объеме четвертой версии

-

Керефов М. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы) ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия)"

2.53.1

6

Отчет

Отчет в Правительство РФ о

создании ГИС

«Капиталовложения» в объеме

третьей версии

-

Керефов М. А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы

2.53.1

7

Акт

Акт выполнения пусконаладочных

работ по ГИС

-

Керефов М. А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1310

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ГИС «Капиталовложения»

(четвертая версия)"

«Капиталовложения» в объеме

четвертой версии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное обеспечение

ГИС «Капиталовложения»

(четвертая версия)"

2.53.1

8

Прочий тип документа

Исходные коды и исполняемый

дистрибутив четвертой версии

ГИС «Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработка документации

на систему и ее части ГИС

«Капиталовложения»

(четвертая версия)"

2.53.1

9

Прочий тип документа

Комплект рабочей документации

на четвертую версию ГИС

«Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1311

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы ГИС

«Капиталовложения»

(четвертая версия)"

2.53.2

0

Прочий тип документа

Протокол испытаний ГИС

«Капиталовложения» в объеме

четвертой версии. Акт о приемке в

опытную эксплуатацию ГИС

«Капиталовложения» в объеме

четвертой версии

-

Керефов М. А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы

ГИС «Капиталовложения»

(четвертая версия)"

2.53.2

1

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации ГИС

«Капиталовложения» в объеме

четвертой версии

-

Керефов М. А.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены приемочные

испытания системы ГИС

«Капиталовложения»

(четвертая версия)"

2.53.2

2

Акт

Акт о приемке в эксплуатацию

ГИС «Капиталовложения» в

объеме четвертой версии

-

Керефов М. А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1312

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия)"

2.53.2

3

Отчет

Отчет Министру финансов России

о функционировании ГИС

«Капиталовложения» за период

-

Керефов М. А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) ГИС

«Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.53.2

4

Прочий тип документа

Техническое задание, комплект

документов технического проекта

на пятую версию ГИС

«Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

2.53.2

5

Прочий тип документа

Аттестат соответствия четвертой

версии ГИС «Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1313

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" (четвертая

версия)"

требованиям безопасности

информации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" (четвертая

версия)"

2.53.2

6

Отчет

Отчет в Правительство РФ о

создании ГИС

«Капиталовложения» в объеме

четвертой версии

-

Керефов М. А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы

ГИС «Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.53.2

7

Акт

Акт выполнения пусконаладочных

работ по ГИС

«Капиталовложения» в объеме

пятой версии

-

Керефов М. А.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1314

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное обеспечение

ГИС «Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.53.2

8

Прочий тип документа

Исходные коды и исполняемый

дистрибутив пятой версии ГИС

«Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработка документации

на систему и ее части ГИС

«Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.53.2

9

Прочий тип документа

Комплект рабочей документации

на пятую версию ГИС

«Капиталовложения»

-

Керефов М. А.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы ГИС

«Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.53.3

0

Прочий тип документа

Протокол испытаний ГИС

«Капиталовложения» в объеме

пятой версии. Акт о приемке в

опытную эксплуатацию ГИС

«Капиталовложения» в объеме

пятой версии

-

Керефов М. А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1315

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы

ГИС «Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.53.3

1

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации ГИС

«Капиталовложения» в объеме

пятой версии

-

Керефов М. А.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены приемочные

испытания системы ГИС

«Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.53.3

2

Акт

Акт о приемке в эксплуатацию

ГИС «Капиталовложения» в

объеме пятой версии

-

Керефов М. А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование ГИС

2.53.3

3

Отчет

Отчет Министру финансов России

о функционировании ГИС

-

Керефов М. А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1316

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Капиталовложения»"

(четвертая версия)"

«Капиталовложения» за периодрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Результат "Создан и

функционирует на базе

автономной

некоммерческой

организации

«Аналитический центр

при Правительстве

Российской Федерации»

Центр национальных

проектов,

обеспечивающий

оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническую поддержку

деятельности

Правительства

Российской Федерации"

2.54

На постоянной основе

обеспечивается оперативное

информационно-аналитическое

сопровождение и организационно-

техническая поддержка

деятельности Правительства

Российский Федерации путем

создания и организации на базе

Автономной некоммерческой

организации «Аналитический

Центр при Правительстве

Российской Федерации» Центра

национальных проектов

Годунов Д. И.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.54.1

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Калинин К. М.

30.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



1317

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии на

организацию деятельности центра

национальных проектов в 2020

году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

2.54.2

Прочий тип документа

Принят локальный нормативный

акт о создании структурного

подразделения – центр

национальных проектов

-

Калинин К. М.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.54.3

Прочий тип документа

Принят (действует) локальный

нормативный акт, определяющий

штатное расписание и структуру

центра национальных проектов

-

Калинин К. М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



1318

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.54.4

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

организацию функционирования

центра национальных проектов за

2020 год направлен в Управление

делами Президента Российской

Федерации

-

Годунов Д. И.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.54.5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

организацию деятельности центра

национальных проектов в 2021

году

-

Годунов Д. И.

30.04.2021

08 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.54.6

Прочий тип документа

Принят (действует) локальный

нормативный акт, определяющий

штатное расписание и структуру

Центра национальных проектов

-

Годунов Д. И.

30.06.2021

09 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1319

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

2.54.7

Отчет

Сформирован отчет

-

Годунов Д. И.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.54.8

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

организацию функционирования

центра национальных проектов за

2021 год направлен в Управление

делами Президента Российской

Федерации

-

Калинин К. М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.54.9

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии АНО

"Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации"

-

Годунов Д. И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1320

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2022

года"

2.54.1

0

Отчет

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом квартале 2022

года

-

Годунов Д. И.

15.04.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.54.1

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

организацию деятельности центра

национальных проектов в 2022

году

-

Калинин К. М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.54.1

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Годунов Д. И.

30.04.2022

07 03

-

ГИИС

"Электрон

ный



1321

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.54.1

3

Прочий тип документа

Принят (действует) локальный

нормативный акт, определяющий

штатное расписание и структуру

центра национальных проектов

-

Калинин К. М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.54.1

4

Прочий тип документа

Информационное письмо в адрес

Минцифры России о ходе

реализации результата

-

Годунов Д. И.

30.06.2022

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

2.54.1

5

Отчет

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

-

Годунов Д. И.

15.07.2022

06 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1322

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2022

года"

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором квартале

2022 года

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2022

года"

2.54.1

6

Отчет

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации в третьем квартале 2022

года

-

Годунов Д. И.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации"

2.54.1

7

Отчет

Сформирован отчет

-

Калинин К. М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1323

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.54.1

8

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии АНО

"Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации"

-

Годунов Д. И.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.54.1

9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

организацию функционирования

центра национальных проектов за

2022 год направлен в Управление

делами Президента Российской

Федерации

-

Калинин К. М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

2.54.2

0

Отчет

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

-

Годунов Д. И.

15.04.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1324

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2023

года"

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом квартале 2023

года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.54.2

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

организацию деятельности центра

национальных проектов в 2023

году

-

Калинин К. М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.54.2

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Годунов Д. И.

30.04.2023

07 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.54.2

Прочий тип документа

-

Калинин К. М.

30.06.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1325

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3

Принят (действует) локальный

нормативный акт, определяющий

штатное расписание и структуру

центра национальных проектов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.54.2

4

Прочий тип документа

Информационное письмо в адрес

Минцифры России о ходе

реализации результата

-

Годунов Д. И.

15.07.2023

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2023

года"

2.54.2

5

Отчет

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации в втором квартале 2023

года

-

Годунов Д. И.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.54.2

Отчет

-

Годунов Д. И.

15.10.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1326

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2023

года"

6

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации во третьем квартале

2023 года

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации"

2.54.2

7

Отчет

Сформирован отчет

-

Калинин К. М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.54.2

8

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

организацию функционирования

центра национальных проектов за

2023 год направлен в Управление

делами Президента Российской

Федерации

-

Калинин К. М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1327

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.54.2

9

Прочий тип документа

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии АНО

"Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации"

-

Годунов Д. И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2024

года"

2.54.3

0

Отчет

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом квартале 2024

года

-

Годунов Д. И.

15.04.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.54.3

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

-

Калинин К. М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1328

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

организацию деятельности центра

национальных проектов в 2024

году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.54.3

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Годунов Д. И.

30.04.2024

07 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.54.3

3

Прочий тип документа

Принят (действует) локальный

нормативный акт, определяющий

штатное расписание и структуру

центра национальных проектов

-

Калинин К. М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1329

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.54.3

4

Прочий тип документа

Информационное письмо в адрес

Минцифры России о ходе

реализации результата

-

Годунов Д. И.

30.06.2024

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2024

года"

2.54.3

5

Отчет

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором квартале

2024 года

-

Годунов Д. И.

15.07.2024

06 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2024

2.54.3

6

Отчет

Сформирован отчет для Аппарата

Правительства РФ о выполнении

задач по обеспечению

оперативного информационно-

аналитического сопровождения и

организационно-технической

поддержки деятельности

Правительства Российской

Федерации в третьем квартале 2024

года

-

Годунов Д. И.

15.10.2024

03 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1330

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

года"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации"

2.54.3

7

Отчет

Сформирован отчет

-

Калинин К. М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует цифровая

платформа исполнения

функций по контролю

(надзору), включающая

типовое облачное решение

по автоматизации

контрольно-надзорных

функций, электронный

реестр обязательных

требований и платформу

сбора данных на основе

технологии "Интернета

вещей""

2.55

Создана и внедрена Цифровая

среда (платформа) исполнения

функций по контролю (надзору),

включающая Типовое облачное

решение по автоматизации

функций по контролю (надзору),

реестр обязательных требований и

платформу сбора данных с 2021-

2024 2021 год – контрольно-

надзорные органы в 20 пилотных

регионах используют цифровую

среду (платформу) исполнения

функций по контролю (надзору),

проведен пилотный проект по

досудебному обжалованию в

контрольно-надзорной

деятельности, мобильное

приложение «Инспектор»

Качанов О. Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1331

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внедрено не менее чем в 5

регионах. 2022 год – контрольно-

надзорные органы в 40 регионах

используют цифровую среду

(платформа) исполнения функций

по контролю (надзору) с учетом

функциональности по

безбумажному взаимодействию с

подконтрольными лицами, с

учетом функциональности

управления и мониторинга

контрольно-надзорной

деятельности, МП «Инспектор»

внедрено не менее чем в 15

регионах; 2023 год – контрольно-

надзорные органы в 60 регионов

используют Цифровая среда

(платформа) исполнения функций

по контролю (надзору) с учетом

функциональности

лицензирования и разрешительной

деятельности, МП «Инспектор»

внедрено не менее 30-ти регионов.

2024 год – контрольно-надзорные

органы в 65 регионах используют

цифровую среду (платформу)

исполнения функций по контролю

(надзору). Апробированы

использование методов

дистанционного контроля 2021 год

– реализованы и используются



1332

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методы дистанционного контроля

в 4 видах контроля (надзора) в 3

регионах. 2022 год – реализовано и

используется методы

дистанционного контроля в 6

видах контроля (надзора) в 10

регионах с учетом использования

данных проекта «Цифровая земля»

2023 год – реализовано и

используется методы

дистанционного контроля в 8

видах контроля (надзора) в 20

регионах с учетом использования

данных существующих систем

мониторинга. 2024 год -

реализовано и используется

методы дистанционного контроля

в 10 видах контроля (надзора) в 30

регионах с учетом использования

данных информационных систем

промышленных предприятий

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.55.1

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение функционирования

цифровой платформы исполнения

функций по контролю (надзору),

включающей типовое облачное

решение по автоматизации

контрольно-надзорных функций,

-

Качанов О. Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронный реестр обязательных

требований и платформу сбора

данных на основе технологии

"Интернета вещей",

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.55.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.55.3

Акт

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию

-

Качанов О. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы" ,

2.55.4

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Качанов О. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1334

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.55.5

Акт

Акт сдачи-приемки выполненных

работ

-

Качанов О. Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.55.6

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение функционирования

цифровой платформы исполнения

функций по контролю (надзору),

включающей типовое облачное

решение по автоматизации

контрольно-надзорных функций,

электронный реестр обязательных

требований и платформу сбора

-

Качанов О. Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1335

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

данных на основе технологии

"Интернета вещей",

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.55.7

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.55.8

Акт

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию

-

Качанов О. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы"

2.55.9

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Качанов О. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.55.1

0

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенного государственного

контракта, направленного на

обеспечение функционирования

цифровой платформы исполнения

функций по контролю (надзору),

включающей типовое облачное

решение по автоматизации

контрольно-надзорных функций,

электронный реестр обязательных

требований и платформу сбора

данных на основе технологии

"Интернета вещей

-

Качанов О. Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.55.1

1

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение функционирования

цифровой платформы исполнения

функций по контролю (надзору),

включающей типовое облачное

решение по автоматизации

контрольно-надзорных функций,

электронный реестр обязательных

-

Качанов О. Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований и платформу сбора

данных на основе технологии

"Интернета вещей",

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.55.1

2

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.55.1

3

Акт

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию

-

Качанов О. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы"

2.55.1

4

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Качанов О. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1338

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.55.1

5

Прочий тип документа

Подтверждено актами в рамках

заключенного государственного

контракта, направленного на

обеспечение функционирования

цифровой платформы исполнения

функций по контролю (надзору),

включающей типовое облачное

решение по автоматизации

контрольно-надзорных функций,

электронный реестр обязательных

требований и платформу сбора

данных на основе технологии

"Интернета вещей

-

Качанов О. Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.55.1

6

Прочий тип документа

Внесены в реестр контрактов

единой информационной системы,

заключенных заказчиками по

результатам закупок, сведения о

государственном контракте

-

Качанов О. Ю.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1339

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.55.1

7

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение функционирования

цифровой платформы исполнения

функций по контролю (надзору),

включающей типовое облачное

решение по автоматизации

контрольно-надзорных функций,

электронный реестр обязательных

требований и платформу сбора

данных на основе технологии

"Интернета вещей",

-

Качанов О. Ю.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.55.1

8

Акт

Подтверждено актами в рамках

заключенного государственного

контракта, направленного на

обеспечение функционирования

цифровой платформы исполнения

функций по контролю (надзору),

включающей типовое облачное

решение по автоматизации

контрольно-надзорных функций,

электронный реестр обязательных

требований и платформу сбора

данных на основе технологии

"Интернета вещей

-

Качанов О. Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1340

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.55.1

9

Акт

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию

-

Качанов О. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы"

2.55.2

0

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Качанов О. Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие и

функционирование АИС

«Налог-3» для

организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными, необходимыми

2.56

Создание цифровых сервисов по

следующим направлениям: 1.

Создание и хранение ключей

дистанционной подписи

юридических лиц,

индивидуальных

предпринимателей и нотариусов

для создания подписей

Петрушин А.

С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1341

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг, в

том числе данными об

актах гражданского

состояния, данными о

составе семьи, доходах

физических лиц и

индивидуальных

предпринимателей, также

организована выдача и

применение с

использованием

инфраструктуры

электронного

правительства усиленной

квалифицированной

подписи юридическим

лицам и индивидуальным

предпринимателям"

электронных документов по

поручению владельца и создание

онлайн сервисов на сайте ФНС

России за счет развития

удостоверяющего центра ФНС

России. 2. Создание цифрового

механизма для получения

налогоплательщиками вычетов по

налогу на доходы физических лиц

за счет расширения возможностей

информационного взаимодействия

между ФНС России и кредитными

организациями. 3. Создание

цифровой платформы для обмена

сведениями о налогоплательщике

при оказании финансовых и иных

услуг. 4. Создание цифровой

аналитической платформы и

передачи данных в органы

государственной власти. 5.

Автоматизация налогообложения

дохода с начисляемых процентов

по банковским вкладам

физических лиц. 6. Автоматизация

процессов администрирования

налогоплательщиков, в отношении

которых проводится налоговый

мониторинг и (или) планируется

проведение налогового

мониторинга. 7. Развитие

электронного документооборота в

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



1342

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

хозяйственной деятельности, в том

числе перевод в электронную

форму выставляемых

хозяйствующими субъектами

счетов-фактур. 8. Создание

единого государственного реестра

арбитражных управляющих

(ЕГРАУ) 2021 Проектирование и

разработка программного

обеспечения, создание ИТ-

инфраструктуры цифровых

сервисов. Количество созданных

сервисов – 1. 2022 Проектирование

и разработка программного

обеспечения, создание ИТ-

инфраструктуры цифровых

сервисов. Количество созданных

сервисов – 3. 2023 Проектирование

и разработка программного

обеспечения, создание ИТ-

инфраструктуры цифровых

сервисов. Количество созданных

сервисов – 2. 2024 Проектирование

и разработка программного

обеспечения, создание ИТ-

инфраструктуры цифровых

сервисов. Количество созданных

сервисов – 2.

Контрольная точка

"Сформированы

2.56.1

Прочий тип документа

Сформировано техническое

-

Петрушин А.

С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1343

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

заданиеиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.56.2

Приказ

Приказ о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Петрушин А.

С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.56.3

Акт

Подписан Акт по итогам

разработки

-

Петрушин А.

С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1344

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.56.4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Петрушин А.

С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.56.5

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Петрушин А.

С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

2.56.6

Приказ

Приказ о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Петрушин А.

С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1345

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.56.7

Акт

Подписан Акт по итогам

разработки

-

Петрушин А.

С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.56.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Петрушин А.

С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.56.9

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



1346

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

2.56.1

0

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.56.1

1

Приказ

Приказ о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1347

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.56.1

2

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.56.1

3

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.56.1

4

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.56.1

5

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.56.1

6

Акт

Подписан Акт по итогам

разработки

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.56.1

7

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.56.1

8

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.56.1

9

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Петрушин А.

С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1350

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.56.2

0

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Петрушин А.

С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.56.2

1

Приказ

Приказ о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Петрушин А.

С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.56.2

2

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



1351

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.56.2

3

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.56.2

4

 

-

Петрушин А.

С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.56.2

5

Акт

Подписан Акт по итогам

-

Петрушин А.

С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

разработкииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

3

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

Результат "Обеспечена

организационно-

техническая, экспертная,

аналитическая и

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации""

3.1

На постоянной основе

обеспечивается организационно-

методическое сопровождение

разработки и реализации

национальной программы;

мониторинг выполнения

федеральных проектов,

информационно-аналитическое

сопровождение деятельности

президиума Комиссии;

информационно-

коммуникационная поддержка и

продвижение реализации

национальной программы в

средствах массовой информации.

1. Создание и функционирование

Дирекции национальной

программы «Цифровая экономика

Российской Федерации»; 2.

Обеспечение экспертно-

Яцеленко Н. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аналитической и организационно-

методической поддержки

реализации национальной

программы «Цифровая экономика

Российской Федерации»; 3.

Обеспечение координации

реализации мероприятий в рамках

цифровой трансформации на всех

уровнях власти; 4. Разработка и

актуализация системы показателей

Национального индекса развития

цифровой экономики Российской

Федерации; 5. Автономной

некоммерческой организацией

"Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации" обеспечено

выполнение функций проектного

офиса по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации", установленных актом

Правительства Российской

Федерации; 6. Разработаны

(актуализированы)

информационные материалы в

целях обеспечения процесса

информирования и популяризации

цифровой экономики, цифровых

услуг и сервисов, предоставляемых

посредством единого портала
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных и

муниципальных услуг (функций), а

также единой цифровой среды

государственных интернет-

ресурсов.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Яцеленко Н. С.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 2020 год

-

Харитонов Г.

В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Перечислены средства

3.1.3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Яцеленко Н. С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета

юридическому

(физическому) лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации» на

функционирование Проектного

офиса по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации» в 2021 году

-

Харитонов Г.

В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.1.5

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Яцеленко Н. С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.1.6

Прочий тип документа

Финансирование доведено

казначейским обеспечением

обязательств

-

Харитонов Г.

В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Яцеленко Н. С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Контракт заключен"

3.1.8

Прочий тип документа

Контракт

-

Яцеленко Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.1.9

Акт

Принят (действует) акт

Правительства Российской

Федерации, в соответствии с

которым в Аналитическом центре

при Правительстве Российской

Федерации функционирует

Проектный офис по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации»

-

Харитонов Г.

В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.1.10

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Яцеленко Н. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.1.11

Прочий тип документа

-

Яцеленко Н. С.

15.11.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

Проект методик расчета

показателей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.1.12

Прочий тип документа

Согласованы методики расчета

показателей

-

Яцеленко Н. С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт сдачи-

приемки " , значение:

0.0000

3.1.13

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

-

Яцеленко Н. С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.1.14

 

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Опубликован доклад

«Национальный индекс

развития цифровой̆

экономики Российской̆

Федерации»" , значение:

0.0000

3.1.15

Прочий тип документа

Доклад «Национальный индекс

развития цифровой̆ экономики

Российской̆ Федерации»

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.1.16

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.17

 

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе " ,

значение: 0.0000

3.1.18

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена методология

статистических

наблюдений и измерения

параметров развития

цифровой экономики" ,

значение: 0.0000

3.1.19

Прочий тип документа

Утвержденные методики расчета

показателей

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

3.1.20

 

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Создана и

функционирует

инфраструктура единой

площадки для

организации и проведения

мероприятий

национальной программы

3.1.21

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Цифровая экономика

Российской Федерации»

на 31.12.2021 - 542.1 м² " ,

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

" , значение: 0.0000

3.1.22

Отчет

Отчет о деятельности организации

-

Яцеленко Н. С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.23

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Яцеленко Н. С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

3.1.24

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Яцеленко Н. С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

юридическому (физическому) лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.25

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 2021 год

-

Харитонов Г.

В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

3.1.26

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации» на

функционирование Проектного

офиса по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика Российской

-

Харитонов Г.

В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 Федерации» в 2022 году

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.1.27

Прочий тип документа

Финансирование доведено

казначейским обеспечением

обязательств

-

Харитонов Г.

В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.1.28

Акт

Принят (действует) акт

Правительства Российской

Федерации, в соответствии с

которым в Аналитическом центре

при Правительстве Российской

Федерации функционирует

Проектный офис по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации»

-

Харитонов Г.

В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

3.1.29

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.1.30

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.31

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.1.32

Отчет

-

Харитонов Г.

28.03.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 2022 год

В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.33

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации» на

функционирование Проектного

офиса по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации» в 2023 году

-

Харитонов Г.

В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.1.34

Прочий тип документа

Финансирование доведено

казначейским обеспечением

обязательств

-

Харитонов Г.

В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.1.35

Акт

Принят (действует) акт

Правительства Российской

Федерации, в соответствии с

которым в Аналитическом центре

при Правительстве Российской

Федерации функционирует

Проектный офис по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации»

-

Харитонов Г.

В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.1.36

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

3.1.37

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

субсидии юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.38

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 2023 год

-

Харитонов Г.

В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.39

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации» на

функционирование Проектного

офиса по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика Российской

-

Харитонов Г.

В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации» в 2024 году

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.1.40

Прочий тип документа

Финансирование доведено

казначейским обеспечением

обязательств

-

Харитонов Г.

В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.1.41

Акт

Принят (действует) акт

Правительства Российской

Федерации, в соответствии с

которым в Аналитическом центре

при Правительстве Российской

Федерации функционирует

Проектный офис по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации»

-

Харитонов Г.

В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

3.1.42

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.1.43

Прочий тип документа

Закупка включена в план закупок

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.44

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 2024 год

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.1.45

Отчет

-

Яцеленко Н. С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечена

доработка и эксплуатация

Федерального реестра

государственных и

муниципальных услуг

(функций), в том числе

облачного решения для

субъектов Российской

Федерации"

3.2

Обеспечена доработка и

эксплуатация Федерального

реестра государственных и

муниципальных услуг(функций), в

том числе облачного решения для

субъектов Российской Федерации

Качанов О. Ю.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.2.1

Прочий тип документа

-

Горобцов А. В.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

3.2.2

Прочий тип документа

-

Качанов О. Ю.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.2.3

Прочий тип документа

-

Качанов О. Ю.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

3.2.4

Прочий тип документа

-

Качанов О. Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промышленную

эксплуатацию"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

3.2.5

Прочий тип документа

-

Качанов О. Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4

Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые

граждане и организации смогут получить в электронном виде

Результат "Одобрен план

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг"

4.1

Разработаны документы,

содержащие перечень

предложений по доработке

инфраструктуры электронного

правительства, позволяющей

обеспечивать перевод

предоставления отдельного

перечня госуслуг в режим онлайн,

в том числе 5 услуг в 2022 году

(план перевода предоставления

Огуряев Д. А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

госуслуг в режим онлайн;

документы, подтверждающие

перевод государственных и

муниципальных услуг в режим

онлайн), 10 услуг в 2023 году

(документы, подтверждающие

перевод государственных и

муниципальных услуг в режим

онлайн), 15 услуг в 2024 году

(документы, подтверждающие

перевод государственных и

муниципальных услуг в режим

онлайн). Достижение результата

обеспечивает возможность

получения гражданами и

организациями, оказания

ведомствами популярных госуслуг

без очных визитов. Кроме того,

предоставление госуслуг в режиме

онлайн подразумевает сокращение

времени обработки запросов и

повышение эффективности работы

органов государственной власти.

вует вует

Контрольная точка

"Проведена аналитическая

работа, обеспечивающая

разработку плана

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

4.1.1

Отчет

Отчет о проведенном

исследовании.

-

Огуряев Д. А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработан план

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг"

4.1.2

Акт

Проект документа

-

Огуряев Д. А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проект плана

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг

согласован с Проектным

офисом по реализации

4.1.3

Входящее письмо

Согласование Проектным офисом

-

Огуряев Д. А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации""

Контрольная точка "План

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.1.4

Прочий тип документа

Согласованный проект документа

-

Огуряев Д. А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "План

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг одобрен"

4.1.5

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Огуряев Д. А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

4.1.6

Прочий тип документа

-

Огуряев Д. А.

30.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден запрос на

изменение паспорта

федерального проекта

"Цифровое

государственное

управление"

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" в

соответствии с

утвержденным Планом

перевода предоставления

отдельного перечня

госуслуг в режим онлайн,

в том числе интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг и

обеспечения очных

обращений граждан за

предоставлением

государственных и

муниципальных услуг

через

многофункциональные

центры предоставления

государственных и

муниципальных услуг"

Запрос на изменение паспорта

федерального проекта "Цифровое

государственное управление".

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "План

4.1.7

Прочий тип документа

-

Огуряев Д. А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг

опубликован"

Документ опубликован.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

5

Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных,

муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта)"

5.1

Создание нормативного правового

акта, обеспечивающего

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам (при

любом очном обращении

гражданина в госорганы, при

рождении и выдаче паспорта).

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

оформление учетной

5.1.1

Прочий тип документа

Проведено исследование в части

создания нормативной базы для

проведения оптимизации

процессов предоставления

государственных услуг и

-

Дубынин Д. Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта)"

исполнения государственных

функций для граждан и бизнеса за

счет сокращения времени на

идентификацию и сокращения

количества бумажных

персональных документов.

Сформированный перечень

подлежащих корректировке или

подготовке нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих документов

рассмотрен на заседании

президиума Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработан проект

нормативного правового

акта, обеспечивающего

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта)"

5.1.2

Акт

Разработан проект нормативного

(правового) акта, обеспечивающего

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам (при

любом очном обращении

гражданина в госорганы, при

рождении и выдаче паспорта)

-

Дубынин Д. Г.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта), согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.1.3

Входящее письмо

Получены письма о согласовании

от заинтересованных

участников/сформирован протокол

согласительного совещания.

-

Дубынин Д. Г.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта), прошел

государственную

регистрацию"

5.1.4

Акт

Акт, обеспечивающий

обеспечивающий оформление

учетной записи Госуслуг всем

гражданам (при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и выдаче

паспорта), прошел

государственную регистрацию в

установленном порядке

-

Дубынин Д. Г.

16.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

5.1.5

Акт

Акт, обеспечивающий

обеспечивающий оформление

учетной записи Госуслуг всем

гражданам (при любом очном

-

Дубынин Д. Г.

16.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта), утвержден

(подписан)"

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и выдаче

паспорта), утвержден (подписан) в

установленном порядке

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта)"

5.1.6

Акт

Акт, обеспечивающий оформление

учетной записи Госуслуг всем

гражданам (при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и выдаче

паспорта), опубликован в

установленном порядке

-

Дубынин Д. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Создан

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА"

5.2

Создание нормативного правового

акта, обеспечивающего выпуск и

хранение цифровых копий личных

документов (СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское удостоверение и др.)

на базе ЕСИА.

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

5.2.1

Прочий тип документа

-

Дубынин Д. Г.

31.03.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА"

Проведено исследование в части

создания нормативной базы

обеспечивающей выпуск и

хранение цифровых копий личных

документов (СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское удостоверение и др.)

на базе ЕСИА Сформированный

перечень подлежащих

корректировке или подготовке

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов рассмотрен на

заседании президиума

Правительственной комиссии по

цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий выпуск

и хранение цифровых

копий личных документов

(СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА"

5.2.2

Акт

Разработан проект нормативного

(правового) акта, обеспечивающего

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам (при

любом очном обращении

гражданина в госорганы, при

рождении и выдаче паспорта)

-

Дубынин Д. Г.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА, согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.2.3

Акт

Получены письма о согласовании

от заинтересованных

участников/сформирован протокол

согласительного совещания.

-

Дубынин Д. Г.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА, прошел

государственную

регистрацию"

5.2.4

Акт

Акт, обеспечивающий

обеспечивающий оформление

учетной записи Госуслуг всем

гражданам (при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и выдаче

паспорта), прошел

государственную регистрацию в

установленном порядке

-

Дубынин Д. Г.

16.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

5.2.5

Акт

Акт, обеспечивающий выпуск и

хранение цифровых копий личных

документов (СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское удостоверение и др.)

-

Дубынин Д. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1384

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА, опубликован"

на базе ЕСИАконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА, утвержден

(подписан)"

5.2.6

Акт

Акт, обеспечивающий

обеспечивающий оформление

учетной записи Госуслуг всем

гражданам (при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и выдаче

паспорта), утвержден (подписан) в

установленном порядке

-

Дубынин Д. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

5.3

Принят нормативный правовой

акт, обеспечивающий реализацию

сервиса биометрической

идентификации гражданина,

позволяющего подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых случаев,

требующих подтверждения

личности).

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1385

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подтверждения

личности)."

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения

личности)"

5.3.1

Прочий тип документа

Проведено исследование в части

создания нормативной базы для

проведения оптимизации

процессов предоставления

государственных услуг и

исполнения государственных

функций для граждан и бизнеса за

счет сокращения времени на

идентификацию и сокращения

количества бумажных

персональных документов.

Сформированный перечень

подлежащих корректировке или

подготовке нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих документов

рассмотрен на заседании

президиума Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности.

-

Дубынин Д. Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

5.3.2

Акт

Разработан проект нормативного

-

Дубынин Д. Г.

29.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон



1386

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения

личности)"

(правового) акта, обеспечивающего

реализацию сервиса

биометрической идентификации

гражданина, позволяющего

подтверждать свою личность без

предъявления паспорта (для любых

случаев, требующих

подтверждения личности)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения личности),

согласован с

заинтересованными

5.3.3

Входящее письмо

Получены письма о согласовании

от заинтересованных

участников/сформирован протокол

согласительного совещания.

-

Дубынин Д. Г.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1387

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами и

организациями"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения личности),

утвержден (подписан)"

5.3.4

Акт

Акт, обеспечивающий реализацию

сервиса биометрической

идентификации гражданина,

позволяющего подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых случаев,

требующих подтверждения

личности) , утвержден (подписан)

в установленном порядке

-

Дубынин Д. Г.

16.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

5.3.5

Акт

Акт, обеспечивающий реализацию

сервиса биометрической

идентификации гражданина,

позволяющего подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых случаев,

требующих подтверждения

личности), прошел

государственную регистрацию в

установленном порядке

-

Дубынин Д. Г.

21.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1388

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требующих

подтверждения личности),

прошел государственную

регистрацию"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения личности),

опубликован"

5.3.6

Акт

Акт, обеспечивающий реализацию

сервиса биометрической

идентификации гражданина,

позволяющего подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых случаев,

требующих подтверждения

личности), опубликован в

установленном порядке

-

Дубынин Д. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Создан

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

5.4

Создание нормативного правового

акта, обеспечивающего

реализацию получения согласий на

доступ к личным данным на

Едином портале государственных

и муниципальных услуг

(функций), который интегрирован

с региональными порталами

государственных услуг

Пак О. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1389

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг"

вует вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг"

5.4.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросам реализации получения

согласий на доступ к личным

данным на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций),

который интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг

-

Дубынин Д. Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

5.4.2

Акт

Разработан проект нормативного

правовового акта,

обеспечивающего реализацию

получения согласий на доступ к

личным данным на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций),

который интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг

-

Дубынин Д. Г.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

региональными порталами

государственных услуг"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг,

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.4.3

Входящее письмо

Получены письма о согласовании

от заинтересованных

участников/сформирован протокол

согласительного совещания.

-

Дубынин Д. Г.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

5.4.4

Акт

Акт, обеспечивающий реализацию

получения согласий на доступ к

личным данным на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций),

прошел государственную

регистрацию в установленном

порядке

-

Дубынин Д. Г.

16.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг,

прошел государственную

регистрацию"

вует вует

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг,

опубликован"

5.4.5

Акт

Акт, обеспечивающий реализацию

получения согласий на доступ к

личным данным на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций),

который интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг

-

Дубынин Д. Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

5.4.6

Акт

Принят нормативный правовой

акт, обеспечивающий реализацию

получения согласий на доступ к

личным данным на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций),

который интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг

-

Дубынин Д. Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

региональными порталами

государственных услуг,

утвержден (подписан)"

6

Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи."

6.1

Принят нормативный правовой

акт, обеспечивающий возможность

дистанционного и бесплатного

получения электронной подписи.

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу принятия

нормативного правового

акта, обеспечивающего

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи."

6.1.1

Прочий тип документа

Проведено исследование в части

определения потребности создания

новых и внесения изменений в

существующие нормативные

правовые акты и (или) иные

регламентирующие документы для

возможности дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи.

-

Черненко А. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

6.1.2

Прочий тип документа

Подготовлены проекты внесения

-

Черненко А. В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовой акт,

обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи."

изменений или проекты новых

документов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проект нормативного

правового акта,

обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи.

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"."

6.1.3

Входящее письмо

Получено согласование

Проектного офиса по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации".

-

Черненко А. В.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи

согласован с

6.1.4

Исходящее письмо

Направлен доклад в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о согласовании

заинтересованными органами и

организациями проектов внесения

изменений в нормативно-правовые

акты и (или) иные

-

Черненко А. В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями."

регламентирующие документы,

проектов новых нормативно-

правовых актов и (или) иных

регламентирующих документов

(при необходимости)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи

утвержден (подписан)."

6.1.5

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты и (или)

иные регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов (при необходимости)

для возможности дистанционного

и бесплатного получения

электронной подписи.

-

Черненко А. В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи."

6.1.6

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты и (или)

иные регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов (при необходимости)

для возможности дистанционного

и бесплатного получения

электронной подписи.

-

Черненко А. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Принят

нормативный правовой

6.2

Принятие нормативного правового

акта, обеспечивающего

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

направление любых юридически

значимых уведомлений только в

электронном виде, в том числе в

личных кабинетах на ЕПГУ и

РПГУ.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

6.2.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу разработки НПА,

обеспечивающего возможность

направление любых юридически

значимых уведомлений только в

электронном виде, в том числе в

личных кабинетах на ЕПГУ и

РПГУ.

-

Черненко А. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

6.2.2

Прочий тип документа

Разработан проект НПА,

обеспечивающий направление

любых юридически значимых

уведомлений только в электронном

виде, в том числе в личных

кабинетах на ЕПГУ и РПГУ.

-

Черненко А. В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации""

6.2.3

Входящее письмо

Проект НПА согласован с

Проектным офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации"

-

Черненко А. В.

27.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.2.4

Прочий тип документа

Направлен доклад в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о согласовании

заинтересованными органами и

организациями проектов внесения

изменений в нормативно-правовые

акты и (или) иные

регламентирующие документы,

проектов новых нормативно-

правовых актов и (или) иных

регламентирующих документов

(при необходимости)

-

Черненко А. В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

6.2.5

Прочий тип документа

-

Черненко А. В.

29.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



1397

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден (подписан)

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты и (или)

иные регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов (при необходимости)

для возможности обеспечивающей

направление любых юридически

значимых уведомлений только в

электронном виде, в том числе в

личных кабинетах на ЕПГУ и

РПГУ.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

6.2.6

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты и (или)

иные регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов (при необходимости)

для возможности направления

любых юридически значимых

уведомлений только в электронном

виде, в том числе в личных

кабинетах на ЕПГУ и РПГУ.

-

Черненко А. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

6.3

Принятие нормативного правового

акта, обеспечивающего

стандартизацию процесса обмена

электронными данными, перевод

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1398

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

6.3.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу разработки НПА,

обеспечивающего стандартизацию

процесса обмена электронными

данными, перевод процесса

взаимодействия компаний между

собой в электронную форму.

-

Черненко А. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

6.3.2

Прочий тип документа

Разработан проект НПА,

обеспечивающий стандартизацию

процесса обмена электронными

данными, перевод процесса

взаимодействия компаний между

собой в электронную форму.

-

Черненко А. В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1399

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации""

6.3.3

Входящее письмо

Проект НПА согласован с

Проектным офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации"

-

Черненко А. В.

27.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.3.4

Прочий тип документа

Направлен доклад в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о согласовании

заинтересованными органами и

организациями проектов внесения

изменений в нормативно-правовые

акты и (или) иные

регламентирующие документы,

проектов новых нормативно-

правовых актов и (или) иных

регламентирующих документов

(при необходимости)

-

Черненко А. В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден (подписан)

нормативный правовой

6.3.5

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты и (или)

-

Черненко А. В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1400

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

иные регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов (при необходимости)

для возможности стандартизации

процесса обмена электронными

данными, перевод процесса

взаимодействия компаний между

собой в электронную форму.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

6.3.6

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты и (или)

иные регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов (при необходимости)

для возможности стандартизации

процесса обмена электронными

данными, перевод процесса

взаимодействия компаний между

собой в электронную форму.

-

Черненко А. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде."

6.4

Принятие нормативного правового

акта, обеспечивающего

возможность хранения данных по

документам обязательной

отчетности в электронном виде.

Черненко А. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1401

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде"

6.4.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу разработки НПА,

обеспечивающего возможность

хранения данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде.

-

Черненко А. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде"

6.4.2

Прочий тип документа

Разработан проект НПА,

обеспечивающий возможность

хранения данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде.

-

Черненко А. В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

6.4.3

Входящее письмо

Проект НПА согласован с

Проектным офисом по реализации

-

Черненко А. В.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



1402

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации""

национальной программы

"Цифровая экономика Российской

Федерации"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.4.4

Прочий тип документа

Направлен доклад в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о согласовании

заинтересованными органами и

организациями проектов внесения

изменений в нормативно-правовые

акты и (или) иные

регламентирующие документы,

проектов новых нормативно-

правовых актов и (или) иных

регламентирующих документов

(при необходимости)

-

Черненко А. В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден (подписан)

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде"

6.4.5

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты и (или)

иные регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов (при необходимости)

-

Черненко А. В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1403

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для возможности хранения данных

по документам обязательной

отчетности в электронном виде.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде"

6.4.6

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты и (или)

иные регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых актов и

(или) иных регламентирующих

документов (при необходимости)

для возможности хранения данных

по документам обязательной

отчетности в электронном виде.

-

Черненко А. В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Цифровое государственное управление

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при

предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Амурская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Забайкальский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Камчатский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Магаданская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Приморский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

3,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Сахалинская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Хабаровский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Кировская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Нижегородская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Оренбургская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Пензенская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Пермский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Марий Эл

3,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Мордовия

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Самарская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Саратовская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Удмуртская Республика

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ульяновская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Архангельская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Вологодская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020210,0000 1,000 2,0000,000

Калининградская область

3,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ленинградская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Мурманская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Новгородская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Псковская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Карелия

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Коми

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

3,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Ингушетия

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ставропольский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Алтайский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Иркутская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Красноярский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Новосибирская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Омская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Алтай

3,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Тыва

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Хакасия

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Томская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Курганская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Свердловская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Тюменская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Челябинская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020210,0000 1,000 2,0000,000

Белгородская область

3,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Брянская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Владимирская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Воронежская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

город федерального

значения Москва

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ивановская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Калужская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Костромская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Курская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Липецкая область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Московская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Орловская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Рязанская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Смоленская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Тамбовская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Тверская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Тульская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ярославская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Астраханская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Волгоградская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Краснодарский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

3,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Калмыкия

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Крым

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Ростовская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Амурская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Забайкальский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Камчатский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Приморский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -



1413

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кировская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Оренбургская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Пензенская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Пермский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Марий Эл

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Мордовия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Самарская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Саратовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Удмуртская Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ульяновская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Архангельская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 0,000 0,0000,000

Калининградская область

100,00,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 0000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ленинградская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новгородская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Псковская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Карелия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Коми

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Ингушетия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ставропольский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Иркутская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новосибирская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Омская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Тыва

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Хакасия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Курганская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Свердловская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020200,0000 0,000 0,0000,000

Белгородская область

100,00,000 - - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 0000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Брянская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Владимирская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Воронежская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Москва

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ивановская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Калужская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Костромская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Курская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Липецкая область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Московская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Орловская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Рязанская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Смоленская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тамбовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тверская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тульская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ярославская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Волгоградская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Краснодарский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Калмыкия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Крым

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ростовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Амурская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Еврейская автономная

область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Забайкальский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Камчатский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Магаданская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Приморский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Бурятия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Саха (Якутия)

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Сахалинская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Хабаровский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Чукотский автономный

округ

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Кировская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Нижегородская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Оренбургская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Пензенская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Пермский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Башкортостан

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 50,00 50,0030,00

Республика Марий Эл

60,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Мордовия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Самарская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Саратовская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Удмуртская Республика

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ульяновская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Архангельская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Вологодская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

60,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Калининградская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ленинградская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Мурманская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ненецкий автономный

округ

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Новгородская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Псковская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Карелия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Коми

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Дагестан

60,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Ингушетия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ставропольский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Чеченская Республика

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Алтайский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Иркутская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Красноярский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Новосибирская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Омская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 50,00 50,0030,00

Республика Алтай

60,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Тыва

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Хакасия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Томская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Курганская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Свердловская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Тюменская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Челябинская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Белгородская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Брянская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Владимирская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Воронежская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

город федерального

значения Москва

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ивановская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Калужская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Костромская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Курская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Липецкая область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Московская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Орловская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Рязанская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Смоленская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Тамбовская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Тверская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Тульская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ярославская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Астраханская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Волгоградская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

город федерального

значения Севастополь

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Краснодарский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 50,00 50,0030,00

Республика Адыгея

60,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

(Адыгея)

000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Калмыкия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Крым

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ростовская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в

том числе типовых функций Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Амурская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Еврейская автономная

область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Забайкальский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Камчатский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Магаданская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Приморский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Бурятия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Саха (Якутия)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Сахалинская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Хабаровский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Чукотский автономный

округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Кировская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Нижегородская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Оренбургская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Пензенская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Пермский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Башкортостан

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Марий Эл

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Мордовия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Самарская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Саратовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Удмуртская Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ульяновская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Архангельская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Вологодская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 50,00 70,0025,00

город федерального

80,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

значения Санкт-Петербург

000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Калининградская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ленинградская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Мурманская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ненецкий автономный

округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Новгородская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Псковская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Карелия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Коми

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Дагестан

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Ингушетия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ставропольский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Чеченская Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Алтайский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Иркутская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Красноярский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Новосибирская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Омская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Алтай

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Тыва

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Хакасия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Томская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Курганская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Свердловская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Тюменская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Челябинская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Белгородская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Брянская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Владимирская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Воронежская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

город федерального

значения Москва

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ивановская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Калужская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Костромская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Курская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Липецкая область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Московская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Орловская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Рязанская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Смоленская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Тамбовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Тверская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Тульская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ярославская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Астраханская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Волгоградская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

город федерального

значения Севастополь

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Краснодарский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Калмыкия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Крым

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ростовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) Балл

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Амурская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Еврейская автономная

область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Забайкальский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Камчатский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Магаданская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Приморский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Бурятия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Саха (Якутия)

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20213,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Сахалинская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Хабаровский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20213,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Чукотский автономный

округ

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Кировская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Нижегородская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Оренбургская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Пензенская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Пермский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020203,7000 3,900 4,0003,800

Республика Башкортостан

4,4000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Марий Эл

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Мордовия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Самарская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Саратовская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Удмуртская Республика

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ульяновская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Чувашская Республика -

Чувашия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Архангельская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20213,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Вологодская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Калининградская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ленинградская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Мурманская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ненецкий автономный

округ

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Новгородская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Псковская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Карелия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Коми

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Кабардино-Балкарская

Республика

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Карачаево-Черкесская

Республика

4,400

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Дагестан

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Ингушетия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Северная

Осетия - Алания

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ставропольский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Чеченская Республика

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Алтайский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Иркутская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Кемеровская область -

Кузбасс

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Красноярский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Новосибирская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020203,7000 3,900 4,0003,800

Омская область

4,4000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Алтай

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Тыва

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Хакасия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Томская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Курганская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Свердловская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Тюменская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Челябинская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

4,400

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Белгородская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Брянская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Владимирская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Воронежская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

город федерального

значения Москва

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ивановская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Калужская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Костромская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Курская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Липецкая область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Московская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -



1443

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Орловская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Рязанская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Смоленская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Тамбовская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Тверская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Тульская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ярославская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Астраханская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Волгоградская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

город федерального

значения Севастополь

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020203,7000 3,900 4,0003,800

Краснодарский край

4,4000,000 - - - - - -



1444

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Калмыкия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Крым

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ростовская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего

количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде  Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Амурская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Еврейская автономная

область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Забайкальский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Камчатский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Магаданская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1445

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Приморский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Бурятия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Саха (Якутия)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Сахалинская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Хабаровский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Чукотский автономный

округ

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Кировская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Нижегородская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Оренбургская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Пензенская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Пермский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1446

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Башкортостан

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Марий Эл

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Мордовия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Самарская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Саратовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Удмуртская Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ульяновская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Архангельская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020214,9500 55,00 75,0025,00

Вологодская область

95,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Калининградская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ленинградская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Мурманская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ненецкий автономный

округ

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Новгородская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Псковская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Карелия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Коми

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Дагестан

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Ингушетия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ставропольский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Чеченская Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Алтайский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Иркутская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Красноярский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Новосибирская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Омская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Алтай

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Тыва

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Хакасия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Томская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Курганская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Свердловская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Тюменская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Челябинская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020204,9500 55,00 75,0025,00

Ямало-Ненецкий

95,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

автономный округ

000

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Белгородская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Брянская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Владимирская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Воронежская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

город федерального

значения Москва

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ивановская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Калужская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Костромская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Курская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Липецкая область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1451

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Московская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Орловская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Рязанская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Смоленская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Тамбовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Тверская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Тульская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ярославская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Астраханская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Волгоградская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 55,00

00

75,00

00

25,00

00

город федерального

значения Севастополь

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1452

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Краснодарский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Калмыкия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Крым

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ростовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Амурская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Еврейская автономная

область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Забайкальский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Камчатский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Магаданская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1453

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Приморский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Бурятия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Саха (Якутия)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Сахалинская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Хабаровский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Чукотский автономный

округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Кировская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Нижегородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Оренбургская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Пензенская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 40,0010,00

Пермский край

50,000,000 - - - - - -



1454

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Башкортостан

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Марий Эл

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Мордовия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Самарская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Саратовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Удмуртская Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ульяновская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Архангельская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Вологодская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Калининградская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ленинградская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Мурманская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ненецкий автономный

округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Новгородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Псковская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Карелия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Коми

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1456

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Дагестан

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Ингушетия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ставропольский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Чеченская Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Алтайский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Иркутская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Красноярский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 40,0010,00

Новосибирская область

50,000,000 - - - - - -



1457

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Омская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Алтай

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Тыва

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Хакасия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Томская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Курганская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Свердловская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Тюменская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Челябинская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1458

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Белгородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Брянская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Владимирская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Воронежская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

город федерального

значения Москва

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ивановская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Калужская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Костромская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Курская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Липецкая область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1459

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Московская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Орловская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Рязанская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Смоленская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Тамбовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Тверская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Тульская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ярославская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Астраханская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Волгоградская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 40,0010,00

город федерального

50,000,000 - - - - - -



1460

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

значения Севастополь

000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Краснодарский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Калмыкия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Республика Крым

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

40,00

00

10,00

00

Ростовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного

обеспечения. Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Амурская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Еврейская автономная

область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Забайкальский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Камчатский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -



1461

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Магаданская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Приморский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Бурятия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Саха (Якутия)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Сахалинская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Хабаровский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Чукотский автономный

округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Кировская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Нижегородская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Оренбургская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Пензенская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -



1462

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Пермский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Башкортостан

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Марий Эл

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Мордовия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Самарская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Саратовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Удмуртская Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ульяновская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000 0,00020210,0000 50,00 70,0025,00

Архангельская область

80,000,000 - - - - - -



1463

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Вологодская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Калининградская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ленинградская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Мурманская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ненецкий автономный

округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Новгородская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Псковская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Карелия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Коми

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -



1464

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Дагестан

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Ингушетия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ставропольский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Чеченская Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Алтайский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Иркутская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Красноярский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -



1465

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Новосибирская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Омская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Алтай

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Тыва

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Хакасия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Томская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Курганская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Свердловская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Тюменская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020210,0000 50,00 70,0025,00

Челябинская область

80,000,000 - - - - - -



1466

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Белгородская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Брянская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Владимирская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Воронежская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

город федерального

значения Москва

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ивановская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Калужская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Костромская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Курская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -



1467

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Липецкая область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Московская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Орловская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Рязанская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Смоленская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Тамбовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Тверская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Тульская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ярославская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Астраханская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Волгоградская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -



1468

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

город федерального

значения Севастополь

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Краснодарский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Калмыкия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Республика Крым

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

70,00

00

25,00

00

Ростовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг  Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Амурская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Еврейская автономная

область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Забайкальский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Камчатский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1469

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Магаданская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Приморский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Бурятия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Саха (Якутия)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Сахалинская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Хабаровский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Чукотский автономный

округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Кировская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Нижегородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Оренбургская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 30,00 40,0015,00

Пензенская область

50,000,000 - - - - - -



1470

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Пермский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Башкортостан

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Марий Эл

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Мордовия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Самарская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Саратовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Удмуртская Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ульяновская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -



1471

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Архангельская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Вологодская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Калининградская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ленинградская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Мурманская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ненецкий автономный

округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Новгородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Псковская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Карелия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Коми

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -



1472

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Дагестан

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Ингушетия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ставропольский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Чеченская Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Алтайский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Иркутская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 30,00 40,0015,00

Красноярский край

50,000,000 - - - - - -



1473

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Новосибирская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Омская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Алтай

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Тыва

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Хакасия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Томская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Курганская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Свердловская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Тюменская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1474

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Челябинская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Белгородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Брянская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Владимирская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Воронежская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

город федерального

значения Москва

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ивановская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Калужская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Костромская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Курская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1475

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Липецкая область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Московская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Орловская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Рязанская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Смоленская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Тамбовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Тверская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Тульская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ярославская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Астраханская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 30,00 40,0015,00

Волгоградская область

50,000,000 - - - - - -



1476

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

город федерального

значения Севастополь

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Краснодарский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Калмыкия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Крым

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ростовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровое государственное управление

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено

функционирование и

развитие

инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной

системы управления

данными, а также

информационных

систем, необходимых

для их

функционирования

57 999 047,60 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

2.Обеспечено

подключение

федеральных органов

исполнительной

власти к

Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной

системы Евразийского

экономического союза

для реализации общих

процессов ЕАЭС

672 195,80 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Одобрен план

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме

онлайн, включая

мероприятия по

интеграции

государственных

информационных

систем с личным

кабинетом портала

госуслуг

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

4.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при

любом очном

обращении

гражданина в

госорганы, при

рождении и выдаче

паспорта)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Обеспечена

организационно-

техническая,

экспертная,

аналитическая и

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации

национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

9 838 440,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

6.Обеспечен

мониторинг

достижения

национальной цели

развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей

национальной

программы

«Цифровая экономика

Российской

Федерации»

305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

7.Обеспечен запуск и

реализация проектов в

форме

государственно-

частного партнерства

или государственно-

частного

взаимодействия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления

паспорта (для любых

случаев, требующих

подтверждения

личности).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00

9.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного

получения

электронной подписи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Создана

государственная

информационная

система обеспечения

градостроительной

деятельности РФ

(далее - ГИСОГД РФ),

проведено обучение

государственных

заказчиков

использованию

технологий

информационного

моделирования,

создан и

функционирует

Проектный офис

цифровой

трансформации в

строительстве и

жилищно-

коммунальном

хозяйстве

1 768 590,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 61,00

11.Создан

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий

личных документов

(СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское

удостоверение и др.)

на базе ЕСИА

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

стандартизацию

процесса обмена

электронными

данными, перевод

процесса

взаимодействия

компаний между

собой в электронную

форму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

13.Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

информационных

систем,

эксплуатируемых

ФСО России

5 974 366,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

14.Сотрудникам

органов

государственной и

муниципальной

власти, бюджетных

учреждений,

предоставлены

мобильные

устройства с

отечественной

мобильной

операционной

системой и

разработанными для

нее приложениями, а

также обеспечено их

функционирование

29 109 066,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.Обеспечено

оказание услуг по

формированию и

предоставлению

информационно-

телекоммуникационн

ых сервисов, включая

создание, развитие,

эксплуатацию

цифровых платформ и

систем (в том числе на

основе единой

цифровой платформы

Российской

Федерации «ГосТех»),

функционирующих на

основе единых

облачных решений и

инфраструктуры для

органов

государственной

власти

(государственных

органов), органов

местного

самоуправления,

государственных

внебюджетных

фондов,

государственных

академий наук и

государственных

(муниципальных)

учреждений.

38 555 683,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00



8

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.Обеспечена

поддержка проектов

по внедрению и

использованию

цифровых технологий

на региональном и

муниципальном

уровнях

4 556 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00

17.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в

том числе в личных

кабинетах на ЕПГУ и

РПГУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

18.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

возможность хранения

данных по

документам

обязательной

отчетности в

электронном виде.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Создана

общественная сетевая

платформа

управления правами

на результаты

интеллектуальной

деятельности и

средства

индивидуализации,

обеспечивающая

развитие сервисов

управления такими

правами в цифровой

среде (открытая

общественная

технологическая

инфраструктура) и

организация,

обеспечивающая

функционирование

указанной

инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00

20.Создана

универсальная

цифровая платформа

инвентаризации, учета

и контроля состояния

всех видов

энергоресурсов и

имущественных

комплексов

государственной и

муниципальной форм

собственности

3 458 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

21.Обеспечено

развитие и

функционирование

федеральной

государственной

информационной

системы «Единая

информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской

Федерации»

3 569 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00

22.Создана и

функционирует

цифровая платформа

исполнения функций

по контролю (надзору)

, включающая типовое

облачное решение по

автоматизации

контрольно-

надзорных функций,

электронный реестр

обязательных

требований и

платформу сбора

данных на основе

технологии

"Интернета вещей"

3 582 672,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

23.Организованы

процессы

автоматизации и

ведения цифрового

реестра объектов

имущества, а также

реализации услуг

(сервисов) в

электронном виде и

обмен сведениями в

сфере имущественных

отношений

1 999 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00

24.Создан

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию

получения согласий

на доступ к личным

данным на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг 

(функций), который

интегрирован с

региональными

порталами

государственных

услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 40,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

25.Создана и

функционирует

цифровая

аналитическая

платформа для

обеспечения

официального

статистического

учета, в соответствии

с федеральным

планом

статистических работ

1 734 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00

26.Обеспечено

создание, развитие,

наполнение и

сопровождение

государственных

информационных

систем «Единая

электронная

картографическая

основа» и

«Федеральный портал

пространственных

данных»

3 016 741,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

27.Обеспечено

создание, развитие  и

функционирование

информационно-

аналитической

системы

сопоставления цен на

однородные товары

(работы, услуги) для

государственного

оборонного заказа,

включая

формирование и

ведение в этой

системе каталога

товаров, работ, услуг

по государственному

оборонному заказу

1 781 663,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00



14

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

28.Обеспечено

развитие и

функционирование

АИС «Налог-3» для

организации

межведомственного

обмена в режиме

онлайн данными,

необходимыми для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

и сервисов на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг,

в том числе данными

об актах гражданского

состояния, данными о

составе семьи,

доходах физических

лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

также организована

выдача и применение

с использованием

инфраструктуры

электронного

правительства

усиленной

квалифицированной

подписи юридическим

лицам и

индивидуальным

предпринимателям

30 135 460,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

29.Усовершенствован

ы механизмы

государственного

управления и

обеспечено

предоставление

государственных и

муниципальных услуг 

(реализации функций)

, иных услуг

(сервисов) и сведений

в электронном виде в

сфере пожарной

безопасности и

безопасности людей

на водных объектах, а

также защиты

населения и

территорий от

чрезвычайных

ситуаций

3 840 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00

30.Внедрена

отраслевая цифровая

платформа

«Цифровой лес»,  и на

ее основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

в сфере лесного

хозяйства, а также

цифровая

трансформация

управления лесным

комплексом

6 620 181,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

31.Организованы

научно-

методологическая

поддержка,

мониторинг, создание,

развитие, внедрение и

эксплуатация новых

цифровых технологий 

(информационных

систем) в сфере

государственного

управления (в том

числе для оценки

качества оказания

государственных

(муниципальных)

услуг, сопровождения

нормотворческого

процесса)

3 494 052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00

32.Созданы и

функционируют

сервисы на цифровой

платформе для

процесса

осуществления

внешнего

государственного

аудита (контроля)

1 780 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

33.Создана и

функционирует

цифровая платформа

Росреестра, и на ее

основе обеспечивается

оказание электронных

услуг на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг,

а также доступность

государственных

данных органам

власти и бизнесу в

режиме онлайн

7 101 342,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

34.Обеспечена

Цифровая

трансформация

информационных

систем Рособрнадзора

в целях перевода

информационных

систем на

отечественное

программное

обеспечение и

перевода процесса

предоставления

результатов оказания

государственных

услуг в электронный

вид по реестровой

модели, а также

реализация

суперсервисов

«Цифровые

документы об

образовании онлайн»

и «Поступление в ВУЗ

онлайн»

1 467 782,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)
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35.Обеспечено

развитие и

функционирование

информационных

систем и

информационно-

технологической

инфраструктуры МВД

России для

организации

межведомственного

обмена в режиме

онлайн данными,

необходимыми для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

и сервисов на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг,

в том числе данными

паспортного и

регистрационного

учёта граждан и лиц

без гражданства,

сведений о

транспортных

средствах, штрафах за

нарушение правил

безопасности

дорожного движения,

сведений о наличии

судимости, также

организована выдача

удостоверения

личности гражданина

Российской

Федерации,

содержащего

электронный носитель

информации

36 215 334,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

36.Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

цифровой платформы

АИС Ростехнадзора в

целях предоставления

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

и исполнения

государственных

контрольных и

надзорных функций в

электронном виде

559 603,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00

37.Создана

информационная

аналитическая

система мониторинга

реализации

национальных

проектов в интересах

Правительства

Российской

Федерации

831 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

38.Разработаны и

функционируют

информационные

системы для оказания

гражданам и бизнесу

комплексных

государственных

услуг в сфере

сельского хозяйства,

сгруппированных по

основным жизненным

ситуациям, и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

2 711 419,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

39.Обеспечено

предоставление

цифровых сервисов

для участников

избирательного

процесса

7 203 242,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

40.Создана и внедрена

единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере в

рамках реализации

проекта "Социальное

казначейство"

280 097,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

41.Внедрены

цифровые технологии

и платформенные

решения в сферах

государственного

управления,

приоритетных

отраслях экономики и

социальной сферы для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг 

(функций) и сервисов

для граждан и бизнеса

в электронном виде

10 830 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

42.Поддержание

системы

предоставление

государственных

услуг, исполнения

государственных

функций и

межведомственного

взаимодействия ФСБ

России в актуальном

состоянии

199 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

43.Обеспечено

функционирование и

развитие

информационных

систем и сервисов

органов прокуратуры

на базе единой

защищенной

инфраструктуры

20 983 237,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

44.Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

государственной

информационной

системы

"Капиталовложения",

обеспечена ее

эксплуатация

4 901 665,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

45.Созданы и

функционируют

сервисы

предоставления

государственных

услуг и исполнение

государственных

функций в области

содействия занятости

населения в

электронном виде с

использованием

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

386 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

46.Обеспечено

развитие Единой

информационной

системы в сфере

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов,

полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма

Федеральной службы

по финансовому

мониторингу на

основе создания и

развития

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы для

участников

национальной

системы

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов,

полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма на

федеральном и

региональном уровнях

3 801 924,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00



26

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

47.Обеспечено

функционирование

платформы поиска

работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической

системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России» и ее

взаимодействие с

Единым порталом

государственных и

муниципальных услуг

1 153 801,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

48.Обеспечено

развитие

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

"Правосудие" с целью

реализации

суперсервиса

"Правосудие онлайн"

2 344 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

49.Обеспечено

развитие

автоматизированной

информационной

системы ФССП

России и

вычислительной

инфраструктуры АИС

ФССП России для

компонентов

суперсервиса

«Цифровое

исполнительное

производство»

226 609,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

50.Создана и

функционирует

цифровая платформа,

на которой обеспечена

реализация

Суперсервиса

«Образование в

Российской

Федерации для

иностранцев»

281 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

51.Создана и

функционирует

цифровая платформа,

и на ее основе

обеспечено оказание

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг,

а также цифровая

трансформация

функций Минспорта

России

350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00



28

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

52.Создана и

функционирует

информационная

система и

информационно-

технологическая

инфраструктура по

контролю за оборотом

оружия и управлению

охранными услугами

на базе отечественных

технологий и на их

основе обеспечена

техническая

возможность оказания

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

3 220 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

53.Реализованы

мероприятия по

переходу

федеральных органов

исполнительной

власти на исполнение

первоочередных

государственных

функций по выдаче

разрешений в

электронном виде

42 918,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

54.Обеспечено

развитие и

функционирование

ФГИС

Росаккредитации в

целях сокращения

издержек бизнеса и

предоставления

государственных

услуг, в том числе на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

662 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00

55.Создана

отечественная

цифровая платформа

сбора, обработки,

хранения и

распространения

данных

дистанционного

зондирования Земли

из космоса,

обеспечивающая

потребности граждан,

бизнеса и власти,

также обеспечена

реализация проекта

«Цифровая земля»

2 636 075,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

56.Обеспечено

функционирование и

развитие АИС

«ЕИПСК»

141 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

57.Обеспечена

цифровая

трансформация ФСИН

России в рамках

создания

ведомственных

информационных

систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

58.Обеспечено

создание и

эксплуатация

федеральной

государственной

информационной

системы

уполномоченных по

правам человека

564 476,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

59.Создание, развитие,

наполнение и

сопровождение

государственных

информационных

систем "Единая

электронная

картографическая

основа" и

"Федеральный портал

пространственных

данных"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

60.Обеспечено

оказание услуг,

предоставляемых

Федеральным медико-

биологическим

агентством гражданам

(включая

прикреплённый

контингент), в

электронном виде, в

том числе с

использованием

федеральной

государственной

информационной

системы «Единый

портал

государственных и

муниципальных услуг 

(функции) (ЕПГУ)»

1 390 333,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.Создана платформа

мониторинга

контрольной

(надзорной)

деятельности на базе

государственной

автоматизированной

информационной

системы "Управление"

в интересах

Правительства

Российской

Федерации

266 392,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

между органами

государственной

власти Российской

Федерации с

органами

государственной

власти государств -

членов ЕАЭС и

ЕЭК в общем

объеме

документооборота",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих

услуг (сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпиь ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных

дел в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных средств

на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в

рамках его

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

62.ИТОГО

обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей

федерального проекта

324 545 839,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 203,00 100,00 100,00 110,00 100,00 100,00 100,00 70,00 70,00 100,00 50,00 30,00 45,00 55,00 45,00 45,00 40,00 85,00 10,00 94,00 100,00 2 552,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 111 036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 111 036,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 106 086,20 0,00 0,00 0,00 0,00 106 086,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 106 086,20 0,00 0,00 0,00 0,00 106 086,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 111 036,900,00 111 036,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 6 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 906,70

федеральный бюджет 0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 906,706 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,000,00 5 323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 323,605 323,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 7 633,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7 633,10

федеральный бюджет 0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 633,107 633,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 5 377,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5 377,90

федеральный бюджет 0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 377,905 377,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 4 980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,20

федеральный бюджет 0,000,00 4 930,304 930,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 930,304 930,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 980,204 980,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 7 083,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 083,80

федеральный бюджет 0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00



36

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 083,807 083,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 667,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 667,005 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 7 806,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,70

федеральный бюджет 0,000,00 7 650,507 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 650,507 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 806,707 806,70 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 7 695,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7 695,20

федеральный бюджет 0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 695,207 695,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 8 387,20 0,00 0,00 0,00 0,00 8 387,20

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 387,208 387,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 3 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 778,003 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 6 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,50

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 134,506 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 7 711,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 711,80

федеральный бюджет 0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 711,807 711,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 7 459,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7 459,60

федеральный бюджет 0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 459,607 459,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 3 330,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 330,203 330,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 8 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8 146,40

федеральный бюджет 0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 146,408 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 7 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 615,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 615,007 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 85 426,60 0,00 0,00 0,00 0,00 85 426,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 65 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 964,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 65 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 964,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 85 426,600,00 85 426,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 6 525,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 525,70

федеральный бюджет 0,000,00 6 460,406 460,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 460,406 460,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 525,706 525,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 6 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621,50

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 621,506 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 8 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8 146,40

федеральный бюджет 0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 146,408 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 6 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 309,70

федеральный бюджет 0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 309,706 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 13 956,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 956,20

федеральный бюджет 0,000,00 9 350,609 350,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 350,609 350,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 13 956,2013 956,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 5 787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,60

федеральный бюджет 0,000,00 5 440,305 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 440,305 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 787,605 787,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 3 680,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,70

федеральный бюджет 0,000,00 3 570,203 570,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 570,203 570,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 680,703 680,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018

Псковская область, в том числе: 0,000,00 5 323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,60

федеральный бюджет 0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 323,605 323,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 25 674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 25 674,90

федеральный бюджет 0,000,00 12 580,7012 580,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 580,7012 580,70 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 25 674,9025 674,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 3 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,30
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Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 3 060,203 060,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 060,203 060,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 400,303 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 46 476,10 0,00 0,00 0,00 0,00 46 476,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 45 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45 562,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 45 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45 562,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 46 476,100,00 46 476,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 4 293,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4 293,30

федеральный бюджет 0,000,00 4 250,304 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 4 250,304 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 293,304 293,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 6 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6 071,90

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 071,906 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 6 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 552,50

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 552,506 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 6 245,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6 245,40

федеральный бюджет 0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 245,406 245,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 12 837,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12 837,60

федеральный бюджет 0,000,00 12 580,8012 580,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 580,8012 580,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 837,6012 837,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 10 475,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10 475,40

федеральный бюджет 0,000,00 10 370,6010 370,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 370,6010 370,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 475,4010 475,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 23 011,60 0,00 0,00 0,00 0,00 23 011,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 22 781,30 0,00 0,00 0,00 0,00 22 781,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 22 781,30 0,00 0,00 0,00 0,00 22 781,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 23 011,600,00 23 011,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 4 636,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4 636,70

федеральный бюджет 0,000,00 4 590,304 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 590,304 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 636,704 636,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 3 434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 434,60

федеральный бюджет 0,000,00 3 400,203 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 400,203 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 434,603 434,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 1 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 1 870,101 870,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 870,101 870,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 889,001 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 1 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 870,101 870,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 870,101 870,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 889,001 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 3 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 778,003 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 7 384,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7 384,30

федеральный бюджет 0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 384,307 384,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 77 532,40 0,00 0,00 0,00 0,00 77 532,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 73 784,40 0,00 0,00 0,00 0,00 73 784,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 73 784,40 0,00 0,00 0,00 0,00 73 784,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 77 532,400,00 77 532,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 8 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,60

федеральный бюджет 0,000,00 8 330,508 330,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 330,508 330,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 500,608 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 3 816,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,60

федеральный бюджет 0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 816,603 816,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 6 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6 071,90

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 071,906 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 5 247,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 247,30

федеральный бюджет 0,000,00 4 250,304 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 250,304 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 247,305 247,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 5 783,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5 783,90

федеральный бюджет 0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 783,905 783,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 4 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 121,50

федеральный бюджет 0,000,00 4 080,204 080,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 080,204 080,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 121,504 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Кировская область, в том числе: 0,000,00 6 697,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6 697,40

федеральный бюджет 0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 697,406 697,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 5 312,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5 312,90

федеральный бюджет 0,000,00 5 100,305 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 100,305 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 312,905 312,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 6 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 906,70



57

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 906,706 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 3 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,30

федеральный бюджет 0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 400,303 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 7 907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 907,50

федеральный бюджет 0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 907,507 907,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 7 806,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,70

федеральный бюджет 0,000,00 7 650,507 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 650,507 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 806,707 806,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 5 959,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5 959,10

федеральный бюджет 0,000,00 5 780,305 780,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 780,305 780,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 959,105 959,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 111 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00 111 152,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 44 202,70 0,00 0,00 0,00 0,00 44 202,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 44 202,70 0,00 0,00 0,00 0,00 44 202,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 111 152,100,00 111 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 6 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6 071,90

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 071,906 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 10 968,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10 968,40

федеральный бюджет 0,000,00 10 200,6010 200,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 200,6010 200,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 968,4010 968,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 26 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 446,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 140,407 140,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 140,407 140,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 26 446,0026 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 9 563,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9 563,20

федеральный бюджет 0,000,00 9 180,609 180,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 180,609 180,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 563,209 563,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 14 385,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 385,40

федеральный бюджет 0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 14 385,4014 385,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 43 717,20 0,00 0,00 0,00 0,00 43 717,20

федеральный бюджет 0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 43 717,2043 717,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 65 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 65 500,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 63 753,90 0,00 0,00 0,00 0,00 63 753,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 63 753,90 0,00 0,00 0,00 0,00 63 753,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 65 500,600,00 65 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 4 808,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 4 760,304 760,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 760,304 760,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 808,404 808,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 4 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 465,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 420,304 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 420,304 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 465,004 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 5 495,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 495,30

федеральный бюджет 0,000,00 5 440,305 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 440,305 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 495,305 495,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 7 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 899,50

федеральный бюджет 0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 899,507 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 6 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621,50

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 621,506 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 7 792,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7 792,10

федеральный бюджет 0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 792,107 792,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 6 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,50

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 134,506 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 8 854,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8 854,70

федеральный бюджет 0,000,00 8 500,508 500,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 500,508 500,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 854,708 854,70 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 6 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 418,80

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 418,806 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 7 010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 010,80

федеральный бюджет 0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 010,807 010,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 45 741,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45 741,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 40 462,40 0,00 0,00 0,00 0,00 40 462,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 40 462,40 0,00 0,00 0,00 0,00 40 462,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 45 741,800,00 45 741,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 5 724,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 724,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 724,805 724,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 4 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 465,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 420,304 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 420,304 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 465,004 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 4 732,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4 732,30

федеральный бюджет 0,000,00 4 590,304 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 590,304 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 732,304 732,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 5 433,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 433,30

федеральный бюджет 0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 433,305 433,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 4 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 293,20

федеральный бюджет 0,000,00 4 250,204 250,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 250,204 250,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 293,204 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 11 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 238,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 238,0011 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 5 204,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5 204,40

федеральный бюджет 0,000,00 5 100,305 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 100,305 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 204,405 204,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 3 262,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3 262,90

федеральный бюджет 0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 262,903 262,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 1 387,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387,90

федеральный бюджет 0,000,00 1 360,101 360,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 360,101 360,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 387,901 387,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


