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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новгородская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Новгородская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кирилова Е.М.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Сотникова В.Ю.Руководитель регионального проекта Министр культуры Новгородской области

Сотникова В.Ю.Администратор регионального проекта Министр культуры Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-

2024 годы"

Подпрограмма "Наследие и современность" государственной

программы Новгородской области "Развитие культуры и

архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

13,0000 2020

0,0000 7,0000 13,0000 16,0000 36,0000 43,0000 48,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

5,0000 2020

0,0000 23,0000 23,0000 35,0000 31,0000 35,0000 37,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

15,00

00

16,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

20,00

00

Единица 36,0000

23,00

00

23,00

00

23,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

Единица 31,0000

26,00

00

26,00

00

26,00

00

20,00

00

19,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

18,

000

0

До конца 2024 года

приобретены

многофункциональ

ные культурные

центры

(автоклубы) для

обслуживания

сельского

населения

Новгородской

области.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -18,

000

0

18,

000

0

-

1.2

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

Единиц

а

- - - 7,0

000

7,0

000

До конца 2024 года

оснащены 10

образовательных

учреждений в

сфере культуры

(детские школы

искусств по видам

искусств и

училищ)

Новгородской

области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 2020

- -10,

000

0

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материалами .

Нарастающий итог

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 15,

000

0

26,

000

0

В 2019 году

капитально

отремонтированы 6

культурно-

досуговых

учреждений в

сельской местности

Новгородской

области. В 2020

году капитально

отремонтированы 6

культурно-

досуговых

учреждений в

сельской местности

Новгородской

области. В 2021

году капитально

отремонтированы 2

культурно-

досуговых

учреждения в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

12,0000 2020

- -28,

000

0

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской

местности.

1.4

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

В 2019 году

проведена

реконструкция 1

объекта в

Чудовском районе.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 -

- -- -

-

1.5

Оснащены пианино

отечественного

производства детские

школы искусств в

рамках совместной

программы

Минпромторга

России и

Минкультуры России

Единиц

а

- 19,

000

0

- - -

В 2019 году

Министерством

промышленности и

торговли

Российской

Федерации будет

поставлено 19

пианино в детские

школы искусств

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новгородской

области.

1.6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

6,0

000

Для оснащения

модельных

библиотек

используется

типовой комплект

оборудования.

Стоимость

типового

комплекта

оборудования и

мебели по

результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5

млн. рублей, а для

центральной

библиотеки – 10

млн. рублей (из

федерального

бюджета).

Субъекты

обеспечивают

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2020

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ремонт помещения,

комплектование и

подключение

интернет-канала со

стороны

регионального

бюджета. Отбор

производится на

конкурсной

основе.

1.7

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Проведена

реновация

региональных и

муниципальных

учреждений

отрасли культуры,

к 2024 году – 1

проект

(нарастающим

итогом).

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -0,0

000

1,0

000

-

1.8

Реконструированы и Едини

- - - 3,0

000

8,0

000

Реконструкция, Строител

3,0000 2020

- -11,

000

11,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

ца

капитальный

ремонт

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств позволит

улучшить условия,

в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 0

1.9

Технически Едини

- - - - -

 Проводятся Приобре

0,0000 2021

- -1,0 3,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

ца

ежегодны

конкурсные

отборы среди

субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

тение

товаров,

работ,

услуг

000 000

1.1

0

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Проводится

ежегодный

конкурсный отбор

среди субъектов

Российской

Федерации.

Реконструкция и

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0,0000 2021

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также увеличить

количество

посещений музеев.

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.1

40 799,6023 874,20 42 887,2232 019,50 40 212,80 198 549,6218 756,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

40 799,6023 874,20 42 887,2232 019,50 40 212,80 198 549,6218 756,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

40 799,6023 874,20 42 887,2231 699,30 40 212,80 198 229,4218 756,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

40 799,6023 874,20 42 887,2231 699,30 40 212,80 198 229,4218 756,30

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

40 799,600,00 42 887,220,00 40 212,80 142 655,9218 756,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

40 799,600,00 42 887,22320,20 40 212,80 142 976,1218 756,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.2

44 888,900,00 48 960,150,00 0,00 93 849,050,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

44 888,900,00 48 960,150,00 0,00 93 849,050,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

44 888,900,00 48 960,150,00 0,00 93 849,050,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 48 960,150,00 0,00 48 960,150,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 48 960,150,00 0,00 48 960,150,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 48 960,150,00 0,00 48 960,150,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.3

50 000,000,00 0,000,00 0,00 133 930,4083 930,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

50 000,000,00 0,000,00 0,00 133 930,4083 930,40

бюджет субъекта1.3.1.1.

50 000,000,00 0,000,00 0,00 133 930,4083 930,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

50 000,000,00 0,000,00 0,00 133 930,4083 930,40

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

50 000,000,00 0,000,00 0,00 133 930,4083 930,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

50 000,000,00 0,000,00 0,00 133 930,4083 930,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.4

77 143,000,00 19 252,380,00 0,00 113 554,0817 158,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

77 143,000,00 19 252,380,00 0,00 113 554,0817 158,70

бюджет субъекта1.4.1.1.

77 143,000,00 19 252,380,00 0,00 113 554,0817 158,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

77 143,000,00 19 252,380,00 0,00 113 554,0817 158,70

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

77 143,000,00 19 252,380,00 0,00 113 554,0817 158,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

77 143,000,00 19 252,380,00 0,00 113 554,0817 158,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.5

1 179,800,00 0,000,00 0,00 54 179,8053 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

1 179,800,00 0,000,00 0,00 54 179,8053 000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

1 179,800,00 0,000,00 0,00 54 179,8053 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

1 179,800,00 0,000,00 0,00 54 179,8053 000,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1 179,800,00 0,000,00 0,00 54 179,8053 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

1 179,800,00 0,000,00 0,00 54 179,8053 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.6

0,000,00 0,000,00 7 654,30 13 580,205 925,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 7 654,30 13 580,205 925,90

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 7 654,30 13 580,205 925,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 7 654,30 13 580,205 925,90

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 7 654,30 13 580,205 925,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 7 654,30 13 580,205 925,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.7

0,000,00 15 420,1917 484,20 0,00 46 187,7913 283,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 15 420,1917 484,20 0,00 46 187,7913 283,40

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 15 420,1917 309,40 0,00 46 012,9913 283,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 12 045,340,00 0,00 25 328,7413 283,40

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 12 045,340,00 0,00 25 328,7413 283,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 12 045,34174,80 0,00 25 503,5413 283,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

1.8

0,000,00 0,0018 772,68 0,00 18 772,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,0018 772,68 0,00 18 772,680,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,0017 643,08 0,00 17 643,080,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 0,001 129,60 0,00 1 129,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные1.9

20 000,005 000,00 15 000,000,00 0,00 40 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

библиотеки по модельному стандарту

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

20 000,005 000,00 15 000,000,00 0,00 40 000,000,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

20 000,005 000,00 15 000,000,00 0,00 40 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

20 000,000,00 15 000,000,00 0,00 35 000,000,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

20 000,000,00 15 000,000,00 0,00 35 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

20 000,000,00 15 000,000,00 0,00 35 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

68 276,38 28 874,20 141 519,94 234 011,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

192 054,70 47 867,10 712 603,62

68 276,38 234 011,3028 874,20 141 519,94 192 054,70 47 867,10 712 603,62

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 3 418,91 15 494,71 16 043,60 16 500,00

40 799,60

16 500,0016 500,0016 500,0016 500,0016 500,00

1.2. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 888,90

44 888,9044 888,9044 888,900,000,00

1.3. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 37 300,04 37 300,04 37 300,04

50 000,00

37 300,0437 300,0437 300,0437 300,0437 300,04

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 55 142,80 55 142,80

77 143,00

55 142,8055 142,8055 142,8055 142,8055 142,80

1.5. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 179,80

1 179,801 179,801 179,801 179,800,00

1.6. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.8. Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

20 000,00

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 23 418,91 72 794,75 128 486,4

4

128 942,8

4

234 011,30

175 011,5

4

175 011,5

4

175 011,5

4

130 122,6

4

128 942,8

4
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

В 2019 году капитально

отремонтированы 6

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности Новгородской

области. В 2020 году

капитально

отремонтированы 6

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности Новгородской

области. В 2021 году

капитально

отремонтированы 2

культурно-досуговых

учреждения в сельской

местности.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://potal.es

kigov.ru/

Нет

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключение

соглашения с

Министерством культуры

Российской Федерации о

-

Сотникова

В.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

предоставлении бюджету

Новгородской области

межбюджетных

трансфертов на выполнение

работ по строительству

(реконструкции) и (или)

проведение капитальных

ремонтов культурно-

досуговых учреждений в

сельской местности

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Сотникова

В.Ю.

01.03.2021

08 10 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт

(договор), сведения

размещены в реестре

контрактов ЕИС

-

Сотникова

В.Ю.

01.10.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

 

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Работы приняты,

Подписаны акты о приемке

выполненных работ

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение соглашение

-

Сотникова

В.Ю.

11.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 --



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Сотникова

В.Ю.

15.02.2022

07 09 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт

(договор), сведения

размещены в реестре

контрактов ЕИС

-

Сотникова

В.Ю.

01.10.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Ссылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ,

оказанных услуг, реестр

-

Сотникова

В.Ю.

20.12.2022

09 11 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

10 06 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Росийской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

31.01.2023

13 15 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.13

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение о

представлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Сотникова

В.Ю.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Сотникова

01.10.2023

Взаимо Взаимо https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Заключен контракт

(договор), сведения

размещены в реестре

контрактов ЕИС

В.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Ссылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ,

оказанных услуг, реестр

-

Сотникова

В.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

14 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Соглашения о

представлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

-

Сотникова

В.Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" трансфертовконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт

(договор), сведения

размещены в реестре

контрактов ЕИС

-

Сотникова

В.Ю.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Ссылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ,

оказанных услуг, реестр

-

Сотникова

В.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Сотникова

31.12.2024

Взаимо Взаимо https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр

В.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

До конца 2024 года

приобретены

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения Новгородской

области.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://potal.es

kigov.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации о

предоставлении бюджету

Новгородской области

межбюджетных

трансфертов на

приобретение передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация министерства

культуры Новгородской

области

-

Сотникова

В.Ю.

01.03.2021

05 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

контракты (договоры) на

поставку передвижных

многофункциональных

культурных центров

-

Сотникова

В.Ю.

01.08.2021

06 07 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(автоклубов) для

обслуживания сельского

населения Новгородской

области

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Завершена поставка

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания сельского

населения Новгородской

области, подписаны

документы о приемке

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации о

предоставлении бюджету

Новгородской области

межбюджетных

трансфертов на

приобретение передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Заключен

государственный

(муниципальный) контракт по

результатам закупок на

приобретение автоклубов",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

государственный

(муниципальный) контракт

по результатам закупок на

приобретение автоклубов

-

Сотникова

В.Ю.

01.07.2022

12 03 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны документы

о приемке товара

-

Сотникова

В.Ю.

01.11.2022

02 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Акт приема-передачи

автоклубов

муниципальным

образованиям

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сотникова

В.Ю.

15.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.12

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Информация о контрактах

(договорах)

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Ссылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ и

реестр

-

Сотникова

В.Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2023

06 08 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр с

датой оплаты

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Министреством культуры

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.19

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

приобретение автоклуба

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт

-

Сотникова

В.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

Проведена реновация

региональных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, к 2024 году – 1

проект (нарастающим

итогом).

Сотникова

В.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

-

Сотникова

В.Ю.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сотникова

В.Ю.

31.03.2022

01 06 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Окуловским

муниципальным районом

-

Сотникова

В.Ю.

03.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт на проведение

работ по капитальному

ремонту с заменой

технологического

оборудования ОКН

"Купеческий клуб"

-

Сотникова

В.Ю.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

09 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты выполненных

работ, запланированных к

реализации в 2022 году

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

06 10 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения на

часть выполненных работ,

запланированных к

реализации в 2022 году

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

-

Сотникова

В.Ю.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

06 08 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты выполненных

работ, оказанных услуг,

товарные накладные

поставленных товаров в

целях реализации

мероприятий по реновации

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

экплуатацию

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты выполненных

работ, оказанных услуг,

товарные накладные

поставленных товаров

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.3.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

Реконструкция,

капитальный ремонт

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru

Нет

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

муниципальным

образованием

-

Сотникова

В.Ю.

28.02.2021

12 17 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения о муниципальном

контракте (договоре)

внесены в реестр

контрактов

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2021

16 18 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Данные о завершении работ

по капитальному ремонту

ДШИ

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о контрактах

(договорах)

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2022

16 18 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт ССылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ и

-

Сотникова

В.Ю.

30.11.2022

17 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" реестр

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр с

датой оплаты

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр с

датой оплаты

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

18 15 --

1.4.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Инофромация о контрактах

(договорах)

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Ссылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ и

реестр

-

Сотникова

В.Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/

-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

31.01.2024

03 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.20

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о контрактах

(договорах)

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2024

05 07 https://portal.e

skigov.ru/

-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Ссылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ и

реестр

-

Сотникова

В.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр с

датой оплаты

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/

-



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

Проводится ежегодный

конкурсный отбор среди

субъектов Российской

Федерации. Реконструкция

и капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение работ по

капитальному ремонту

музеев

-

Сотникова

В.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Реестр перечисления

бюджетных средств

министерством культуры

Новгородской области в

муниципальное

образование

-

Сотникова

В.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ по капитальному

ремонту муниципального

музея

-

Сотникова

В.Ю.

15.09.2022

09 11 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Плтаженое поручение

-

Сотникова

В.Ю.

15.10.2022

10 06 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.6

Контрольная точка Отчет Отчет об

-

Сотникова

31.12.2022

11 Взаимо https://portal.e-



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

использовании

межбюджетных

трансфертов

В.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/

1.5.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставление средств

субсидии

-

Сотникова

В.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/

-



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение работ по

ремонту муниципальных

музеев

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2023

05 09 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ по капитальному

ремонту муниципального

музея

-

Сотникова

В.Ю.

01.11.2023

08 10 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/

-



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.14

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту муниципального

музея

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акт выполненных

работ

-

Сотникова

В.Ю.

01.11.2024

08 06 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

 Проводятся ежегодны

конкурсные отборы среди

субъектов Российской

Федерации. Оснащение

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

Нет

1.6.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Сотникова

01.06.2023

Взаимо Взаимо https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Информация о контрактах

(договорах)

В.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Ссылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ и

реестр

-

Сотникова

В.Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылки на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр с

датой оплаты

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.6.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

02 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.6.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о контрактах

(договорах)

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.6.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Ссылка на облачное

хранилище с актами

выполненных работ и

реестр

-

Сотникова

В.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.6.10

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Сотникова

31.12.2024

Взаимо Взаимо https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями и реестр с

датой оплаты

В.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/

1.6.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

До конца 2024 года

оснащены 10

образовательных

учреждений в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам искусств

и училищ) Новгородской

области музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

Нет

1.7.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации о

предоставлении бюджету

Новгородской области

межбюджетных

трансфертов на оснащение

образовательных

учреждений в сфере

культуры Новгородской

области (детские школы

искусств по видам искусств

и училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

-

Сотникова

В.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Информация о заключении

соглашений

-

Сотникова

В.Ю.

01.03.2021

02 01 --

1.7.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Перечень контрактов

(договоров) на поставку

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

-

Сотникова

В.Ю.

01.10.2021

03 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Учреждениями в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам искусств

и училищами) получены

музыкальные инструменты,

оборудование и учебные

материалы, подписаны

документы о приемке,

предусмотренные

контрактом (договором)

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации о

-

Сотникова

В.Ю.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

03 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

предоставлении бюджету

Новгородской области

межбюджетных

трансфертов на оснащение

образовательных

учреждений в сфере

культуры Новгородской

области (детские школы

искусств по видам искусств

и училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Сотникова

В.Ю.

01.03.2023

02 01 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.7.7

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты (договоры) на

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования, учебных

материалов

-

Сотникова

В.Ю.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате музыкальных

инструментов,

оборудования, учебных

материалов

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Отчет о выполнении

результатов соглашения

-

Сотникова

В.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.7.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Учреждениями в сфере

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

культуры (детские школы

искусств по видам искусств

и училищами) получены

музыкальные инструменты,

оборудование и учебные

материалы, подписаны

документы о приемке,

предусмотренные

контрактом (договором)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Построены и (или)

реконструированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности "

В 2019 году проведена

реконструкция 1 объекта в

Чудовском районе.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

//Нет

1.8.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Сотникова

В.Ю.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Оснащены пианино

отечественного производства

детские школы искусств в рамках

совместной программы

Минпромторга России и

Минкультуры России"

В 2019 году Министерством

промышленности и

торговли Российской

Федерации будет

поставлено 19 пианино в

детские школы искусств

Новгородской области.

Сотникова

В.Ю.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

htpps://portal.

eskigov.ru/

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства

Новгородской области "Об

определении

уполномоченного органа

-

Сотникова

В.Ю.

30.10.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительной власти

области" № 320-рг от

30.10.2018

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации от 3 ноября 2018

г. № 2397-р

-

Сотникова

В.Ю.

03.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт № 2397/ТГ-53-11

на поставку пианино, а

также на оказание услуг по

их доставке Шифр «МИ-

Новгородская

область-ТГ-2018»

-

Сотникова

В.Ю.

30.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Подписаны акты

приема-передачи

-

Сотникова

В.Ю.

30.05.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

музыкальных инструментов

и услуг по их доставке по

государственному

контракту

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

Для оснащения модельных

библиотек используется

типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных

проектов составляет: для

муниципальной библиотеки

– 5 млн. рублей, а для

центральной библиотеки –

10 млн. рублей (из

федерального бюджета).

Субъекты обеспечивают

ремонт помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор производится на

Сотникова

В.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://potal.es

kigov.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсной основе.

1.10.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации на

создание модельной

библиотеки

-

Сотникова

В.Ю.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

01.06.2021

01 04 --

1.10.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сотникова

В.Ю.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

модельной библиотеки

-

Сотникова

В.Ю.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сотникова

В.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении средств

субсидии на создание

модельных библиотек

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2022

03 06 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.7

Контрольная точка "Заказчиками Прочий тип документа

-

Сотникова

01.07.2022

05 07 https://portal.e-



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены договора (контракты)

на создание модельных

библиотек"

Ссылка на облачное

хранилище с договорами

(контрактами) на создание

модельных библиотек и

реестр, содержащий

перечень заключенных

контрактов

В.Ю. skigov.ru/

1.10.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты выполненных

работ, оказанных услуг,

товарные наклданые

поставленных товаров в

целях реализации

мероприятий по созданию

модельных библиотек

-

Сотникова

В.Ю.

15.11.2022

06 08 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями на оплату

выполненных работ,

оказанных услуг,

поставленных товаров на

создание модельных

библиотек и реестр,

содержащий перечень

заключенных контрактов и

даты оплаты

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2022

07 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/

-



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

28.02.2023

02 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.1

2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями о

представлении средств на

создание модельных

библиотек

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2023

03 06 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.1

3

Контрольная точка "Заказчиками

заключены договора (контракты)

на создание модельных

библиотек"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с договорами

(контрактами) на создание

модельных библиотек и

реестр, содержащий

перечень заключенных

контрактов

-

Сотникова

В.Ю.

01.07.2023

05 04 https://portal.e

skigov.ru/

-



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты выполненных

работ, оказанных услуг,

товарные накладные

поставленных товаров в

целях реализации

мероприятий по созданию

модельных библиотек

-

Сотникова

В.Ю.

15.11.2023

06 08 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.1

5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями на оплату

выполненных работ,

оказанных услуг,

поставленных товаров на

создание модельных

библиотек и реестр,

содержащий перечень

заключенных контрактов и

даты оплаты

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2023

07 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/

-



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.1

7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Сотникова

В.Ю.

31.01.2024

02 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.1

8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями о

представлении средств

субсидии на создание

модельных библиотек

-

Сотникова

В.Ю.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.1

9

Контрольная точка "Заказчиками

заключены договора (контракты)

на создание модельных

библиотек"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с договорами

(контрактами) на создание

модельных библиотек и

реестр, содержащий

перечень заключенных

контрактов

-

Сотникова

В.Ю.

01.07.2024

05 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.2

0

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акты выпоненных

работ, оказанных услуг,

-

Сотникова

В.Ю.

15.11.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

товарные накладные

поставленных товаров в

целях реализации

мероприятий по созданию

модельных библиотек

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на облачное

хранилище с платежными

поручениями на оплату

выполненных работ,

оказанных услуг,

поставленных товаров на

создание модельных

библиотек и реестр,

содержащий перечень

заключенных контрактов и

даты оплаты

-

Сотникова

В.Ю.

01.12.2024

07 04 https://portal.e

skigov.ru/

-

1.10.2

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Сотникова

В.Ю.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/

-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

80

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 10

2 Администратор регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

4 Участник регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

6 Участник регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 10

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 10

Технически оснащены муниципальные музеи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

12 Участник регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

14 Участник регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры

России

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

16 Участник регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 20

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 30



18 Участник регионального

проекта

Сотникова В. Ю. Министр культуры

Новгородской области

Кирилова Е. М. 30


