
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Новгородская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Новгородская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Тимофеева А.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Уральская Н.Г.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра образования Новгородской

области

Кохан М.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - директор департамента

профессионального образования министерства образования

Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

образования в Новгородской области до 2026 года"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в

Новгородской области" государственной программы

Новгородской области "Развитие образования в Новгородской

области на 2014-2024 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

71,8000 2018

0,0000 74,0000 75,0000 78,0000 78,4000 80,6000 81,6000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

21,6300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

11,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 17,2300 18,1800 18,9100

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

50,00

00

51,00

00

52,00

00

53,00

00

54,10

00

54,10

00

Процент 78,4000

72,60

00

66,00

00

60,00

00

54,60

00

54,40

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

6,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 30,0000

28,00

00

27,00

00

23,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

5,310

0

11,11

00

7,650

0

6,950

0

6,950

0

6,950

0

Процент 17,2300

13,80

00

10,00

00

8,000

0

6,950

0

6,950

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 9,0

000

16,

000

0

19,

000

0

21,

000

0

Обновлена

материально-

техническая база в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Новгородской

области по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

Значение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -24,

000

0

27,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результата по

годам:

2019 год – 9 ед.;

2020 год – 16 ед.;

2021 год – 19 ед.;

2022 год – 21 ед.;

2023 год – 24 ед.;

   2024 год – 27 ед.

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

198

0,0

198

Обеспечено

участие

обучающихся

Новгородской

области в

открытых онлайн-

уроков, в том числе

"Проектория",

"Уроки

настоящего" и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -0,0

198

0,0

238

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Значение

результата по

годам:

2019 год – 0 млн.

чел.;

2020 год – 0 млн.

чел.;

2021 год – 0,0198

млн. чел.;

2022 год - 0,0198

млн. чел.;

2023 год - 0,0198

млн. чел.;

   2024 год – 0,0238

млн. чел.

1.3

Создание и

функционирование

системы

многоэтапных и

разноуровневых

мероприятий для

детей, нацеленной на

повышение

мотивации детей,

раскрытие и развитие

способностей каждого

ребенка

Единиц

а

- - - - -

Выполнен

перечень

многоэтапных и

разноуровневых

мероприятий для

детей, нацеленной

на повышение

мотивации детей,

раскрытие и

развитие

способностей

каждого ребенка

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новгородской

области.

1.4

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

Внедрена и

функционирует

целевая модель

развития

региональной

системы

дополнительного

образования детей

с целью

воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирования

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся,

путем увеличения

охвата

дополнительным

образованием до

уровня не менее 80

% от общего числа

детей в возрасте от

5 до 18 лет,

 проживающих на

территории
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новгородской

области.

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

Создан в 2023 году

региональный

Центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи, с целью

выявления,

развития,

поддержки

одаренных детей и

обеспечения

преемственной

системы развития

их

интеллектуально-

творческого

потенциала и

стратегического

управления

талантами в

интересах

инновационного

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

Новгородской

области.

1.6

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

1,0

400

1,0

400

2,0

230

Обеспечено

создание новых

ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием, в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в

Новгородской

области по годам:

2019 год – 0 тыс.

ед.;

2020 год – 1,04 тыс.

ед.;

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -3,0

060

4,2

030

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 год – 1,04 тыс.

ед.;

2022 год – 2,023

тыс. ед.;

2023 год – 3,006

тыс. ед.;

   2024 год – 4,203

ты. ед.

1.7

Созданы мобильные

технопарки

"Кванториум" (для

детей, проживающих

в сельской местности

и малых городах)

(операционные

расходы).

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

Приобретены 2

мобильных

технопарка

"Кванториум".

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-

1.8

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

2,1

690

2,7

760

Обучающиеся 6-11

классов

общеобразовательн

ых организаций

Новгородской

области приняли

участие в проекте

«Билет в будущее»,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -3,3

870

4,2

490

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

включающего

ознакомление с

современными

профессиями,

профессиями

будущего и

трендами их

развития,

определение

профессиональных

интересов детей,

формирование

рекомендаций по

построению

индивидуальной

образовательной

траектории в

соответствии с

выбранными

профессиональным

и компетенциями

(профессиональны

ми областями

деятельности) в

зависимости от

уровня

осознанности,

интересов и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

способностей.

Значение

результата по

годам:

2019 год – 0 тыс.

чел.;

2020 год – 0 тыс.

чел.;

2021 год – 2,169

тыс. чел.;

2022 год – 2,776

тыс. чел.;

2023 год – 3,387

тыс. чел.;

   2024 год – 4,249

тыс. чел.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

12 102,806 953,20 0,000,00 16 334,10 42 114,006 723,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

12 102,806 953,20 0,000,00 16 334,10 42 114,006 723,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

12 102,806 953,20 0,000,00 16 334,10 42 114,006 723,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

6 950,507 000,90 8 191,307 017,10 7 703,90 43 682,506 818,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

6 950,507 000,90 8 191,307 017,10 7 703,90 43 682,506 818,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

6 950,507 000,90 8 191,307 017,10 7 703,90 43 682,506 818,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

6 950,500,00 5 460,870,00 0,00 12 411,370,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

6 950,500,00 5 460,870,00 0,00 12 411,370,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

6 950,500,00 5 460,870,00 0,00 12 411,370,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,90197 144,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,90197 144,90

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,90197 144,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание и функционирование системы

многоэтапных и разноуровневых

мероприятий для детей, нацеленной на

повышение мотивации детей, раскрытие и

развитие способностей каждого ребенка

1.4

4 207,601 710,60 4 207,601 483,60 4 207,60 20 024,604 207,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

4 207,601 710,60 4 207,601 483,60 4 207,60 20 024,604 207,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

4 207,601 710,60 4 207,601 483,60 4 207,60 20 024,604 207,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

(операционные расходы)

1.5

15 833,907 871,70 15 035,402 825,80 15 833,90 73 234,6015 833,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

15 833,907 871,70 15 035,402 825,80 15 833,90 73 234,6015 833,90

бюджет субъекта1.5.1.1.

15 833,907 871,70 15 035,402 825,80 15 833,90 73 234,6015 833,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих деятельность

центров компетенций Национальной

технологической инициативы

2.1

0,0010 578,20 0,000,00 0,00 10 578,200,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,0010 578,20 0,000,00 0,00 10 578,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0010 578,20 0,000,00 0,00 10 578,200,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.2

0,0016 933,90 0,0016 746,40 0,00 33 680,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0016 933,90 0,0016 746,40 0,00 33 680,300,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0016 933,90 0,0016 746,40 0,00 33 680,300,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

28 072,90 51 048,50 27 434,30 39 094,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

230 729,10 44 079,50 420 459,10

28 072,90 39 094,8051 048,50 27 434,30 230 729,10 44 079,50 420 459,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 2 800,00 5 600,00 8 471,96

12 102,80

12 102,8012 102,8012 102,8012 102,8010 287,38

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 6 950,50 6 950,50

6 950,50

6 950,506 950,506 950,506 950,506 950,50

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Создание и функционирование системы

многоэтапных и разноуровневых

мероприятий для детей, нацеленной на

повышение мотивации детей, раскрытие

и развитие способностей каждого

ребенка

311,00 622,00 933,21 1 273,20 1 613,20 1 955,44

4 207,60

3 658,003 317,702 977,672 635,002 295,00

1.5. Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах)

(операционные расходы)

1 100,00 2 200,00 3 309,11 4 755,00 6 185,00 7 648,28

15 833,90

13 804,0012 662,0011 076,059 932,008 790,28

ИТОГО:

1 411,00 2 822,00 4 242,32 8 828,20 20 348,70 25 026,18

39 094,80

36 515,3035 033,0033 107,0231 620,3028 323,16
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7. Дополнительная информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта "Успех каждого ребенка"

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Региональный проект "Успех каждого ребенка" направлен на

достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Цель будет достигнута за счет реализации целевой модели

развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности

и качества дополнительного образования детей, практику механизмов персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы

управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учет потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Будут

внедрены механизмы обучения детей по индивидуальным учебным планам, предусматривающие снятие правовых и административных барьеров для

реализации образовательных программ в сетевой форме. Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной

ориентации ребенка и индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в рамках реализации проектов

"Билет в будущее" и "Проектория". Активное участие в реализации проекта примут представители реального сектора экономики, ведущие научные деятели,

изобретатели и предприниматели. Обучающиеся смогут знакомиться с высокотехнологическими отраслями, попробовать себя в решении практических задач,

выбрать наиболее интересную отрасль и профессию. В рамках регионального проекта предусмотрена поддержка реализации региональных мероприятий по

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет создания к 2021 году 1400 новых мест

дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, а к 2024 году обновление материально- технической базы для занятий физической

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для 10 тыс. детей. Развитие дистанционных форм

дополнительного образования и реализация таких проектов, как мобильный детский технопарк "Кванториум", позволит к 2024 году охватить качественным

дополнительным образованием 20 тыс. школьников, в том числе проживающих в сельской местности, малых городах и труднодоступных территориях.

Расширится практика использования дистанционных технологий для реализации дополнительных общеобразовательных программ, что позволит охватить не

менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие одаренных и проявивших выдающиеся способности детей продолжится во вновь

созданном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Новгородской области. В целях формирования ключевых

навыков и компетенций детей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития страны на базе ГОАУ "Новгородский

Кванториум” будет создано структурное подразделение «Мобильный Кванториум». Также планируется создание центра, реализующего дополнительные

общеобразовательные программы, на базе ФГБОУВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого». По итогам реализации

регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате 100% детей будет обеспечена

гармоничная образовательная среда, предусматривающая опору на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности

народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Новгородская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Обеспечено создание новых

ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием, в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в

Новгородской области по

годам:

2019 год – 0 тыс. ед.;

2020 год – 1,04 тыс. ед.;

2021 год – 1,04 тыс. ед.;

2022 год – 2,023 тыс. ед.;

2023 год – 3,006 тыс. ед.;

   2024 год – 4,203 ты. ед.

Кохан М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

30.09.2021

06 08 --

1.1.4

Контрольная точка "Проведен Справка Информационно-

-

Кохан М.В.

31.12.2021

07 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения", значение:

0.0000

аналитическая

справка/отчет

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее – новые места,

РВПО)", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ)

-

Кохан М.В.

31.01.2022

02 07 СУПД-

1.1.6

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Кохан М.В.

01.02.2022

01 11 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

1.1.7

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

-

Кохан М.В.

01.03.2022

01 12 СУПД-

1.1.8

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт РОИВ

-

Кохан М.В.

10.03.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.9

Контрольная точка "Утвержден Приказ Распорядительный

-

Кохан М.В.

10.03.2022

12 Взаимо СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000, Штука

акт РОИВ/ РВПОсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Кохан М.В.

17.03.2022

13 01 СУПД-

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностной лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственный за

создание новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренных в

-

Кохан М.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программ, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещения о

проведении закупок.

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Кохан М.В.

30.04.2022

01 02 --

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Кохан М.В.

01.05.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Кохан М.В.

30.06.2022

02 05 --

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Кохан М.В.

15.08.2022

16 17 СУПД-

1.1.16

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

о результатах мониторинга

работы по приведению

площадок, заполненные

Excel-формы

-

Кохан М.В.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

18 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет По форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Кохан М.В.

20.08.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.18

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000,

Единиц

Акт Локальные акты

организаций

-

Кохан М.В.

30.09.2022

18 20 СУПД-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Кохан М.В.

31.10.2022

08 20 --



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет По форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Кохан М.В.

20.12.2022

08 21 СУПД-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Кохан М.В.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностной лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

-

Кохан М.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса, ответственный за

создание новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программ, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещения о

проведении закупок.

1.1.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностной лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственный за

создание новых мест

-

Кохан М.В.

31.03.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программ, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

отсутст

вует



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещения о

проведении закупок.

1.1.24

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Кохан М.В.

30.04.2023

02 04 --

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Кохан М.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Кохан М.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностной лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

-

Кохан М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса, ответственный за

создание новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программ, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещения о

проведении закупок.

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кохан М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Обеспечено участие

обучающихся

Новгородской области в

открытых онлайн-уроков, в

том числе "Проектория",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

Значение результата по

годам:

2019 год – 0 млн. чел.;

2020 год – 0 млн. чел.;

2021 год – 0,0198 млн. чел.;

2022 год - 0,0198 млн. чел.;

2023 год - 0,0198 млн. чел.;

   2024 год – 0,0238 млн.

чел.

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Уральская Н.Г.

01.04.2021

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Уральская Н.Г.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Уральская Н.Г.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Уральская Н.Г.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Уральская Н.Г.

01.04.2022

09 11 --

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Уральская Н.Г.

30.06.2022

10 12 --

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Уральская Н.Г.

30.09.2022

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Уральская Н.Г.

15.12.2022

12 08 --

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000, Единиц

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Уральская Н.Г.

24.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

РФ

-

Уральская Н.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

РФ

-

Уральская Н.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

РФ

-

Уральская Н.Г.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

РФ

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом. "

Обновлена материально-

техническая база в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Новгородской области по

следующим направлениям:

ремонт спортивных залов,

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

Значение результата по

годам:

2019 год – 9 ед.;

2020 год – 16 ед.;

2021 год – 19 ед.;

2022 год – 21 ед.;

2023 год – 24 ед.;

   2024 год – 27 ед.

Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический отчет об

обновлении материально-

технической базы для

-

Уральская Н.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятий физической

культурой и спортом не

менее 6 общеобразова-

тельных организаций,

расположенных в сельской

местности.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Уральская Н.Г.

31.12.2019

04 06 --

1.3.3

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000

 

-

Уральская Н.Г.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Уральская Н.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Уральская Н.Г.

31.12.2020

04 06 --

1.3.6

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000

 

-

Уральская Н.Г.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

Соглашение Соглашение по

предоставлению субсидии с

-

Уральская Н.Г.

30.01.2021

Взаимо

связь с

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местным бюджетам из областного

бюджета субсидий, в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

муниципальными

образованиями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Приказ приказ

министерства образования

Новгородской области

-

Уральская Н.Г.

05.03.2021

14 15 --

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии

бюджетам муниципальных

районов на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

Прочий тип документа

Областной закон об

областном бюджете

-

Уральская Н.Г.

05.03.2021

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

1.3.10

Контрольная точка

"Сформированы и утверждены

перечни спортивного инвентаря

и оборудования в соответствии с

Приложениями № 4, 5 к

Методическим рекомендациям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результата

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального

проекта «Образование»,

утвержденным распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации от 05

декабря 2019 года № Р-124 (в

случаях закупки спортивного

инвентаря и оборудования в

рамках мероприятия по созданию

и развитию школьного

спортивного клуба)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержденный

инфраструктурный лист

-

Уральская Н.Г.

05.03.2021

13 15 --

1.3.11

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документаУральская Н.Г.

31.03.2021

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

мероприятий, осуществляемых в

Новгородской области, по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в соответствии с пунктом 4.2.1.

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Новгородской

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

"Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания"

-

1.3.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Уральская Н.Г.

01.05.2021

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, осуществляемых в

Новгородской области, по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в соответствии с пунктом 4.2.1.

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Новгородской

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.14

Контрольная точка

"Представлена заявка на

предоставление в 2022 году и на

плановый период в 2023 и 2024

годов субсидий из федерального

бюджета бюджету Новгородской

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Заявка Подписанная заявка

руководителем высшего

исполнительного органа

государственной власти

субъекта Российской

Федерации

-

Уральская Н.Г.

15.07.2021

17 19 --

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечено

предварительное согласование в

электронном виде проекта

соглашения (парафирование) о

предоставлении субсидии на 2022

год и на плановый период 2023 и

2024 годов высшими

должностными лицами субъектов

Российской Федерации

(руководителями высших органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации) в системе

«Электронный бюджет»",

Соглашение

Парафированное

финансовое соглашение

-

Уральская Н.Г.

20.08.2021

18 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

оформлению обновленной

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций с использованием

брендбука национального

проекта «Образование»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

-

Уральская Н.Г.

20.08.2021

19 21 --

1.3.17

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

оборудования", значение: 0.0000

Акт Товарная накладная,

акт выполнения работ

-

Уральская Н.Г.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 --

1.3.18

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружениях,

подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Уральская Н.Г.

31.08.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение к

соглашению о реализации

регионального проекта «Успех

каждого ребенка» в части

внесения изменений в результат

мероприятия по обновлению

материально-техническая базы

для занятия физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Соглашение Безденежное

соглашение

-

Уральская Н.Г.

15.09.2021

22 24 --

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, осуществляемых в

Новгородской области, по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в соответствии с пунктом 4.2.1.

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Новгородской

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

19 28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.21

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2021 году в рамках

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Уральская Н.Г.

25.10.2021

24 28 --

1.3.22

Контрольная точка "Обеспечено

внесение изменений в

государственную программу

Новгородской области (далее -

государственная программа) в

Прочий тип документа

Государственная программа

-

Уральская Н.Г.

15.11.2021

25 27 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части актуализации бюджетных

ассигнований на финансовое

обеспечение расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального

проекта «Образование», в объеме,

определяемом с учетом

предельного уровня

софинансирования из

федерального бюджета

расходного обязательства

субъекта Российской Федерации,

и в части приведения результатов

реализации средств субсидий на

2022 год и на плановый период в

2023 и 2024 годов в соответствие

с результатами регионального

проекта «Успех каждого

ребенка», представлена выписка

из государственной программы в

адрес Министерства просвещения

Российской Федерации",

значение: 0.0000

1.3.23

Контрольная точка "Обеспечено

внесение изменений в закон о

бюджете Новгородской области в

части актуализации бюджетных

ассигнований на финансовое

Прочий тип документа

Областной закон об

областном бюджете

-

Уральская Н.Г.

01.12.2021

26 29 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального

проекта «Образование», в объеме,

определяемом с учетом

предельного уровня

софинансирования из

федерального бюджета

расходного обязательства

субъекта Российской Федерации,

представлена выписка из закона о

бюджете Новгородской области в

адрес Министерства просвещения

Российской Федерации",

значение: 0.0000

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, осуществляемых в

Новгородской области, по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в соответствии с пунктом 4.2.1.

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Новгородской

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

-

Уральская Н.Г.

30.12.2021

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.25

Контрольная точка "Заключено

финансовое соглашение в

подсистеме управления

национальными проектами

государственной

интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»", значение: 0.0000

Соглашение финансовое

соглашение

-

Уральская Н.Г.

30.12.2021

27 28 --

1.3.26

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

Приказ Распределительный

акт регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

-

Уральская Н.Г.

01.02.2022

24 23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

управление в сфере

образования (далее –

распределительный акт

РОИВ)

1.3.27

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии

бюджетам муниципальных

районов на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Приказ Распределительный

акт РОИВ,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Уральская Н.Г.

01.02.2022

22 11 --

1.3.28

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Уральская Н.Г.

15.03.2022

31 22 --

1.3.29

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Уральская Н.Г.

30.04.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Уральская Н.Г.

01.05.2022

12 13 --

1.3.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Уральская Н.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.32

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

01.08.2022

15 21 --

1.3.33

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружениях,

подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000, Единиц

Акт акты выполненных

работ

-

Уральская Н.Г.

31.08.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

товарные накладные, акты

выполненных работ

-

Уральская Н.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.3.35

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Уральская Н.Г.

25.10.2022

17 18 --

1.3.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

-

Уральская Н.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 --

1.3.38

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

-

Уральская Н.Г.

30.12.2022

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

и

отсутст

вует

1.3.39

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

местным бюджетам из областного

бюджета субсидий, в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Соглашение соглашения с

муниципальными районами

о предоставлении субсидии

-

Уральская Н.Г.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.40

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

Приказ приказ

министерства образования

Новгородской области

-

Уральская Н.Г.

05.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом", значение: 0.0000 вует вует

1.3.41

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии

бюджетам муниципальных

районов на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Областной закон об

областном бюджете

-

Уральская Н.Г.

05.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.3.42

Контрольная точка

"Сформированы и утверждены

перечни спортивного инвентаря

и оборудования в соответствии с

Приложениями № 4, 5 к

Методическим рекомендациям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результата

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального

проекта «Образование»,

утвержденным распоряжением

Прочий тип документа

Утвержденный

инфраструктурный лист

-

Уральская Н.Г.

05.03.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства просвещения

Российской Федерации от 05

декабря 2019 года № Р-124 (в

случаях закупки спортивного

инвентаря и оборудования в

рамках мероприятия по созданию

и развитию школьного

спортивного клуба)", значение:

0.0000

1.3.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, осуществляемых в

Новгородской области, по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в соответствии с пунктом 4.2.1.

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Новгородской

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

-

Уральская Н.Г.

31.03.2023

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.44

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Уральская Н.Г.

01.05.2023

15 17 --

1.3.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, осуществляемых в

Новгородской области, по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в соответствии с пунктом 4.2.1.

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Новгородской

области на создание в

общеобразовательных

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

-

Уральская Н.Г.

30.06.2023

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.46

Контрольная точка

"Представлена заявка на

предоставление в 2024 году и на

плановый период в 2024 и 2025

годов субсидий из федерального

бюджета бюджету Новгородской

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Заявка заявка, подписанная

руководителем высшего

исполнительного органа

государственной власти

субъекта Российской

Федерации

-

Уральская Н.Г.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.47

Контрольная точка "Обеспечено

предварительное согласование в

электронном виде проекта

соглашения (парафирование) о

Соглашение

парафированное

финансовое соглашение

-

Уральская Н.Г.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии на 2024

год и на плановый период 2025 и

2026 годов высшими

должностными лицами субъектов

Российской Федерации

(руководителями высших органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации) в системе

«Электронный бюджет»",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.48

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

оформлению обновленной

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций с использованием

брендбука национального

проекта «Образование»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

-

Уральская Н.Г.

20.08.2023

19 21 --

1.3.49

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

оборудования", значение: 0.0000

Акт товарные накладные,

акты выполненных работ

-

Уральская Н.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.50

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружениях,

подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

Акт акты выполненных

работ

-

Уральская Н.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.51

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение к

соглашению о реализации

регионального проекта «Успех

каждого ребенка» в части

внесения изменений в результат

мероприятия по обновлению

материально-техническая базы

для занятия физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Соглашение безденежное

соглашение

-

Уральская Н.Г.

15.09.2023

22 24 --

1.3.52

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, осуществляемых в

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

форме, определяемой ФГБУ

-

Уральская Н.Г.

30.09.2023

23 25 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Новгородской области, по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в соответствии с пунктом 4.2.1.

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Новгородской

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

1.3.53

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2023 году в рамках

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» условий для

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Уральская Н.Г.

25.10.2023

24 26 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

1.3.54

Контрольная точка "Обеспечено

внесение изменений в

государственную программу

Новгородской области (далее -

государственная программа) в

части актуализации бюджетных

ассигнований на финансовое

обеспечение расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального

проекта «Образование», в объеме,

определяемом с учетом

предельного уровня

софинансирования из

федерального бюджета

расходного обязательства

субъекта Российской Федерации,

и в части приведения результатов

реализации средств субсидий на

2024 год и на плановый период в

2025 и 2026 годов в соответствие

с результатами регионального

проекта «Успех каждого

Прочий тип документа

Государственная программа

-

Уральская Н.Г.

15.11.2023

25 27 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ребенка», представлена выписка

из государственной программы в

адрес Министерства просвещения

Российской Федерации",

значение: 0.0000

1.3.55

Контрольная точка "Обеспечено

внесение изменений в закон о

бюджете Новгородской области в

части актуализации бюджетных

ассигнований на финансовое

обеспечение расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального

проекта «Образование», в объеме,

определяемом с учетом

предельного уровня

софинансирования из

федерального бюджета

расходного обязательства

субъекта Российской Федерации,

представлена выписка из закона о

бюджете Новгородской области в

адрес Министерства просвещения

Российской Федерации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Областной закон об

областном бюджете

-

Уральская Н.Г.

01.12.2023

26 29 --

1.3.56

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Проведен мониторинг по

-

Уральская Н.Г.

30.12.2023

29 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий, осуществляемых в

Новгородской области, по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

в соответствии с пунктом 4.2.1.

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Новгородской

области на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

форме, определяемой ФГБУ

«Федеральный центр

организационно-

методического обеспечения

физического воспитания»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.57

Контрольная точка "Заключено

финансовое соглашение в

подсистеме управления

национальными проектами

Соглашение финансовое

соглашение

-

Уральская Н.Г.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной

интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Обучающиеся 6-11 классов

общеобразовательных

организаций Новгородской

области приняли участие в

проекте «Билет в будущее»,

включающего

ознакомление с

современными

профессиями, профессиями

будущего и трендами их

развития, определение

профессиональных

интересов детей,

формирование

рекомендаций по

построению

индивидуальной

образовательной

траектории в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

Кохан М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(профессиональными

областями деятельности) в

зависимости от уровня

осознанности, интересов и

способностей.

Значение результата по

годам:

2019 год – 0 тыс. чел.;

2020 год – 0 тыс. чел.;

2021 год – 2,169 тыс. чел.;

2022 год – 2,776 тыс. чел.;

2023 год – 3,387 тыс. чел.;

   2024 год – 4,249 тыс. чел.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждена

методика расчета показателя

"Доля обучающихся по

образовательным программам

основного общего и среднего

общего образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее" ", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства просвещения

Рф

-

Кохан М.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.2

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План реализации проекта

-

Кохан М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кохан М.В.

01.08.2021

06 08 --

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения результата"

Отчет Отчет о реализации

результата

-

Кохан М.В.

30.09.2021

07 10 --

1.4.5

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кохан М.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта "Билет в будущее"",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

-

Кохан М.В.

31.03.2022

08 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

1.4.7

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Кохан М.В.

30.04.2022

06 04 --

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единиц

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Кохан М.В.

30.06.2022

07 11 --

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единиц

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Кохан М.В.

31.08.2022

10 12 --

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

-

Кохан М.В.

31.10.2022

11 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единиц

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000, Единиц

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Кохан М.В.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План реализации проекта

-

Кохан М.В.

30.04.2023

08 05 --

1.4.13

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кохан М.В.

01.08.2023

04 06 --

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кохан М.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План реализации проекта

-

Кохан М.В.

30.04.2024

08 05 --

1.4.16

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кохан М.В.

01.08.2024

04 06 --

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кохан М.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Созданы и Уральская Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

Создан в 2023 году

региональный Центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов детей и молодежи,

с целью выявления,

развития, поддержки

одаренных детей и

обеспечения преемственной

системы развития их

интеллектуально-

творческого потенциала и

стратегического управления

талантами в интересах

инновационного развития

Новгородской области.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

-

Уральская Н.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

Внедрена и функционирует

целевая модель развития

Кохан М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей"

региональной системы

дополнительного

образования детей с целью

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций, формирования

эффективной системы

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, основанной на

принципах справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся, путем

увеличения охвата

дополнительным

образованием до уровня не

менее 80 % от общего числа

детей в возрасте от 5 до 18

лет, проживающих на

территории Новгородской

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области.

1.6.1

Контрольная точка "Документ

утвержден", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение

Правительства

Новгородской области

-

Кохан М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.6.2

Контрольная точка

"Формирование и утверждение

реестра сертифицированных

программ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр сертифицированных

программ

-

Кохан М.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.6.3

Контрольная точка

"Формирование и утверждение

реестра значимых программ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр значимых программ

-

Кохан М.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Проведение

независимой оценки качества

деятельности организаций

дополнительного образования

детей, осущест-вляющих

деятельность на территории

Новгородской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Кохан М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Кохан М.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Кохан М.В.

30.04.2022

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единиц

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Кохан М.В.

30.06.2022

12 09 --

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единиц

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Кохан М.В.

01.08.2022

13 14 --

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единиц

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Кохан М.В.

31.10.2022

09 15 --

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Кохан М.В.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единиц

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Создание и

функционирование системы

многоэтапных и разноуровневых

мероприятий для детей,

нацеленной на повышение

мотивации детей, раскрытие и

развитие способностей каждого

ребенка"

Выполнен перечень

многоэтапных и

разноуровневых

мероприятий для детей,

нацеленной на повышение

мотивации детей,

раскрытие и развитие

способностей каждого

ребенка Новгородской

области.

Уральская Н.Г.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8

Результат "Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

(операционные расходы)"

Приобретены 2 мобильных

технопарка "Кванториум".

Кохан М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

90

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Кохан М. В. Заместитель министра -

директор департамента

профессионального

образования министерства

образования Новгородской

области

Серебрякова Е. Н. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кохан М. В. Заместитель министра -

директор департамента

профессионального

образования министерства

образования Новгородской

области

Серебрякова Е. Н. 15

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.



6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кохан М. В. Заместитель министра -

директор департамента

профессионального

образования министерства

образования Новгородской

области

Серебрякова Е. Н. 15

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кохан М. В. Заместитель министра -

директор департамента

профессионального

образования министерства

образования Новгородской

области

Серебрякова Е. Н. 15

Создание и функционирование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие

и развитие способностей каждого ребенка

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уральская Н. Г. Первый заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) (операционные расходы)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кохан М. В. Заместитель министра -

директор департамента

профессионального

образования министерства

образования Новгородской

области

Серебрякова Е. Н. 15


