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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем

1.1.

Снижение времени оказания

государственной услуги по

сертификации типовой

конструкции беспилотной

авиационной системы

18,0000 2023

- - - - - - 6,0000

МесяцНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

4,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕИС "Закупки"-

1.2.

Количество сертифицированных

беспилотных авиационных

систем

10,0000 2023

- - - - - - 10,000

0

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

20,000

0

22,000

0

24,000

0

26,000

0

28,000

0

30,000

0

ЕИС "Закупки"-

2 Развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем, в 89 субъектах Российской Федерации к 2030 году

2.1.

Количество субъектов

Российской Федерации,

оснащенных унифицированной

инфраструктурой для

обеспечения полетов

беспилотных воздушных судов,

нарастающим итогом

0,0000 2023

- - - - - - 3,0000

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

4,0000 20,000

0

56,000

0

89,000

0

89,000

0

89,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

2.2.

Доля маршрутов (районов)

полетов беспилотных воздушных

судов на территориях субъектов

Российской Федерации,

оснащенных  унифицированной

инфраструктурой

государственного поставщика

услуг по обслуживанию линий

управления беспилотными

авиационными системами и

контроля беспилотных

авиационных систем, связи,

навигации, наблюдения для

обеспечения полетов

беспилотных воздушных судов,

нарастающим итогом

0,0000 2023

- - - - - - 2,0000

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

14,000

0

33,000

0

50,000

0

67,000

0

82,000

0

100,00

00

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

2.3.

Доля субъектов Российской

Федерации, оснащенных

0,0000 2023

- - - - - - 3,0000

ПроцентФП Государственная

программа

17,000

0

41,000

0

53,000

0

64,000

0

85,000

0

100,00

00

ГАС

"Управление"

Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

унифицированной

инфраструктурой для наземного

и технического обслуживания

беспилотных воздушных судов,

нарастающим итогом

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

2.4.

Рост интенсивности полетов

беспилотных воздушных судов

по отношению к 2023 году

0,0000 2023

- - - - - - 5,0000

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

10,000

0

30,000

0

50,000

0

80,000

0

150,00

00

200,00

00

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

3 Оптимизация административных, технических и иных ограничений, препятствующих развитию беспилотной авиации гражданского назначения

3.1.

Время получения доступа к

использованию воздушного

пространства для оборудованных

беспилотных воздушных судов

120,0000 2023

- - - - - - 24,000

0

ЧасНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

24,000

0

2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

3.2.

Снижение относительного

количества установленных

ограничений

(временных/местных режимов)

использования воздушного

пространства на 1 000 полетов

беспилотных воздушных судов

100,0000 2023

- - - - - - 85,000

0

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

70,000

0

55,000

0

40,000

0

30,000

0

20,000

0

15,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

3.3.

Среднее время контрольных

просмотров цифровых

геопространственных данных,

полученных с применением

беспилотных авиационных

систем

720,0000 2023

- - - - - - 720,00

00

ЧасФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

360,00

00

120,00

00

24,000

0

24,000

0

24,000

0

24,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

4 Обеспечение безопасности инфраструктуры воздушного транспорта от противоправного применения беспилотных воздушных судов

4.1.

Оснащенность аэродромов

(аэропортов), отнесенных к

объектам транспортной

инфраструктуры воздушного

транспорта I категории,

техническими средствами

обнаружения и противодействия

противоправному применению

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

3,0000 42,000

0

64,000

0

100,00

00

100,00

00

100,00

00

ЕИС "Закупки"Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

беспилотных воздушных судов

4.2.

Оснащенность системами

обеспечения информационной

безопасности унифицированной

инфраструктуры

государственного поставщика

услуг по обслуживанию линий

управления беспилотными

авиационными системами и

контроля беспилотных

авиационных систем, связи,

навигации, наблюдения,

автоматизации,

информационного обеспечения

на маршрутах (районах) полётов

беспилотных воздушных судов

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

- 20,000

0

38,000

0

61,000

0

75,000

0

100,00

00

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем

1.1. Снижение времени оказания государственной

услуги по сертификации типовой конструкции

беспилотной авиационной системы

18,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Месяц 6,00

6,006,006,006,006,00

НП

1.2. Количество сертифицированных беспилотных

авиационных систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 10,00

6,003,000,000,000,00

НП

2 Развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем, в 89 субъектах Российской Федерации к 2030 году

2.1. Количество субъектов Российской Федерации,

оснащенных унифицированной

инфраструктурой для обеспечения полетов

беспилотных воздушных судов, нарастающим

итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 3,00

3,002,001,000,000,00

НП

2.2. Доля маршрутов (районов) полетов

беспилотных воздушных судов на территориях

субъектов Российской Федерации,

оснащенных  унифицированной

инфраструктурой государственного

поставщика услуг по обслуживанию линий

управления беспилотными авиационными

системами и контроля беспилотных

авиационных систем, связи, навигации,

наблюдения для обеспечения полетов

беспилотных воздушных судов, нарастающим

итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 2,00

2,001,000,000,000,00

ФП

2.3. Доля субъектов Российской Федерации,

оснащенных унифицированной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 3,00

3,002,001,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

инфраструктурой для наземного и

технического обслуживания беспилотных

воздушных судов, нарастающим итогом

2.4. Рост интенсивности полетов беспилотных

воздушных судов по отношению к 2023 году

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Процент 5,00

3,003,003,002,002,00

ФП

3 Оптимизация административных, технических и иных ограничений, препятствующих развитию беспилотной авиации гражданского назначения

3.1. Время получения доступа к использованию

воздушного пространства для оборудованных

беспилотных воздушных судов

120,0

0

120,0

0

120,0

0

120,0

0

120,0

0

120,0

0

Час 24,00

120,0

0

120,0

0

120,0

0

120,0

0

120,0

0

НП

3.2. Снижение относительного количества

установленных ограничений

(временных/местных режимов) использования

воздушного пространства на 1 000 полетов

беспилотных воздушных судов

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

99,00 97,00

Процент 85,00

87,0089,0091,0093,0095,00

ФП

3.3. Среднее время контрольных просмотров

цифровых геопространственных данных,

полученных с применением беспилотных

авиационных систем

720,0

0

720,0

0

720,0

0

720,0

0

720,0

0

720,0

0

Час 720,00

720,0

0

720,0

0

720,0

0

720,0

0

720,0

0

ФП

4 Обеспечение безопасности инфраструктуры воздушного транспорта от противоправного применения беспилотных воздушных судов

4.1. Оснащенность аэродромов (аэропортов),

отнесенных к объектам транспортной

инфраструктуры воздушного транспорта I

категории, техническими средствами

обнаружения и противодействия

противоправному применению беспилотных

воздушных судов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент -

0,000,000,000,000,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем

1.1

Создана и

введена в

эксплуатацию

информационна

я система,

обеспечивающа

я оптимизацию

организационно

-

административ

ных процессов

обязательной

сертификации

типовой

конструкции

авиационной

техники, ее

разработчиков и

изготовителей.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,000

0

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2023

2,000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Снижение

времени

оказания

государственн

ой услуги по

сертификации

типовой

конструкции

беспилотной

авиационной

системы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

1.1.

1

Мощность

информационно

й системы

(количество

оказываемых

услуг)

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

Создана и функционирует информационная система, позволяющая проводить экспертизу сертификационной документации беспилотных авиационных систем, их разработчиков и изготовителей в цифровом виде с целью ускорения общего

срока сертификации и снижения издержек заявителя: в 2024 году разработан прототип Системы (интерактивная модель Системы, которая визуализирует структуру и набор основных функционально-смысловых блоков Системы, их

расположение и последовательность), в 2025 введены в эксплуатацию модули обеспечения сертификации авиационной техники и модуль обеспечения сертификации разработчиков и изготовителей. Значения результата федерального проекта

могут быть достигнуты при условии обеспечения дополнительного бюджетного финансирования: в 2025 году - 151666,2 тысяч рублей.

1.2

Включены в

нормативные

правовые акты

требования к

государственно

й

информационно

й системе

сертификации

авиационной

техники,

разработчиков и

изготовителей,

порядку ее

Единица

- - - - - 1,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2023

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Снижение

времени

оказания

государственн

ой услуги по

сертификации

типовой

конструкции

беспилотной

авиационной

системы

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"



8

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

создания,

эксплуатации и

модернизации.

Нарастающий

итог

Приняты нормативные правовые акты о порядке создания, эксплуатации и развития государственной информационной системы сертификации авиационной техники, разработчиков и изготовителей, в том числе о сборе, обработке информации

для ее включения в данную информационную систему, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее предоставлении, размещении и распространении

1.3

Оптимизирован

ы процедуры

получения

сертификатов

для

беспилотных

авиационных

систем.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 1,0000 2023

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Количество

сертифициров

анных

беспилотных

авиационных

систем

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Проведено исследование клиентского пути по трем направлениям: получение сертификата типа для беспилотной авиационной системы, получение сертификата разработчика и изготовителя беспилотной авиационной системы. По результатам

исследования оптимизированы процедуры, установленные приказом Минтранса России от 17 июня 2019 года № 184

1.4

Внесены в

нормативные

правовые акты

изменения к

требованиям

летной годности

для

беспилотных

авиационных

систем.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 3,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 2,0000 2023

4,000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Количество

сертифициров

анных

беспилотных

авиационных

систем

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Проведена корректировка Норм летной годности для беспилотных авиационных систем, утвержденных приказами Росавиации от 10.11.2022 № 806-П и от 16.12.2022 № 922-П

2

Развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем, в 89 субъектах Российской Федерации к 2030 году

2.1

Создан

государственны

й поставщик

услуг по

обслуживанию

линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и

контролю

беспилотных

авиационных

Единица

- - - - - 1,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2023

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Доля

маршрутов

(районов)

полетов

беспилотных

воздушных

судов на

территориях

субъектов

Российской

Федерации,

оснащенных

унифицирован

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

систем.

Нарастающий

итог

ной

инфраструктур

ой

государственн

ого

поставщика

услуг по

обслуживанию

линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и

контроля

беспилотных

авиационных

систем, связи,

навигации,

наблюдения

для

обеспечения

полетов

беспилотных

воздушных

судов,

нарастающим

итогом,

Рост

интенсивност

и полетов

беспилотных

воздушных

судов по

отношению к

2023 году

Создан государственный поставщик услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контролю беспилотных авиационных систем посредством издания и вступления в силу распоряжения Правительства

Российской Федерации о назначении государственного поставщика услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контролю беспилотных авиационных систем

2.2

Внедрена в

эксплуатацию

унифицированн

ая

инфраструктура

государственног

о поставщика

услуг по

обслуживанию

линий

управления

беспилотными

авиационными

Единица

- - - - - 6,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

42,00

00

145,0

000

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

96,00

00

- 195,0

000

240,0

000

290,0

000

- Доля

маршрутов

(районов)

полетов

беспилотных

воздушных

судов на

территориях

субъектов

Российской

Федерации,

оснащенных

унифицирован

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

системами и

контроля

беспилотных

авиационных

систем, связи,

навигации,

наблюдения,

автоматизации

и

информационно

го обеспечения

маршрутов

(районов)

полетов

беспилотных

воздушных

судов на

территориях

субъектов

Российской

Федерации.

Нарастающий

итог

ной

инфраструктур

ой

государственн

ого

поставщика

услуг по

обслуживанию

линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и

контроля

беспилотных

авиационных

систем, связи,

навигации,

наблюдения

для

обеспечения

полетов

беспилотных

воздушных

судов,

нарастающим

итогом,

Количество

субъектов

Российской

Федерации,

оснащенных

унифицирован

ной

инфраструктур

ой для

обеспечения

полетов

беспилотных

воздушных

судов,

нарастающим

итогом,

Рост

интенсивност

и полетов

беспилотных

воздушных

судов по

отношению к

2023 году
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Для маршрутов (районов) полетов беспилотных воздушных судов на территориях субъектов Российской Федерации разработаны проекты размещения и осуществлены поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию наземного оборудования

государственного поставщика услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем (далее - наземное оборудование линии управления и контроля БАС),

оборудования наблюдения, оборудования навигации, оборудования электросвязи, Единой интегрированной системы планирования использования воздушного пространства (ЕИС ПИВП), сопряженной с централизованной интегрированной

базой данных Единой системы организации воздушного движения (ЦИБД ЕС ОрВД), Системы предоставления планов полетов по сети Интернет и телефонной сети связи общего пользования (СППИ), автоматизированной информационной

системы "Электронный сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (eAIP)". Значением результата федерального проекта являются внедрение: c 2024 по 2030 годы: оборудования многопозиционных систем наблюдения

(МПСН), станций регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС); c 2026 по 2030 годы: радиостанций ОВЧ-радиосвязи, наземного оборудования линии управления и контроля БАС. Инфраструктура

автоматизации и информационного обеспечения внедряется согласно следующим этапам: В 2024 году: внедрены тестовый комплекс ЕИС ПИВП и ЦИБД ЕС ОрВД, модернизированная СППИ (1 этап), разработан технический проект eAIP. В

2025 году: внедрена модернизированная СППИ (2 этап). В 2027 году: внедрены ЕИС ПИВП, СППИ (3 этап) и eAIP. Допускается заключение контрактов для достижения результата федерального проекта в последующие годы за счет лимитов

федерального бюджета, доведенных в текущем году, а также ввод в эксплуатацию части оборудования, обеспечивающей функционирование маршрута (района) полетов БВС, с последующим дооснащением в целях улучшения

пространственных характеристик полей покрытия в последующие годы за счет средств федерального бюджета последующих годов. Значения результата федерального проекта могут быть достигнуты при условии обеспечения дополнительного

бюджетного финансирования: в 2025 году - 25376203,14 тысяч рублей, в 2026 году - 37157676,54 тысяч рублей.

2.3

Внедрена в

эксплуатацию

унифицированн

ая

инфраструктура

аэродромов,

находящихся в

федеральной

собственности,

в целях

обеспечения

приема,

наземного и

технического

обслуживания,

выпуска

беспилотных

воздушных

судов.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

12,00

00

35,00

00

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

25,00

00

- 41,00

00

45,00

00

49,00

00

- Доля

субъектов

Российской

Федерации,

оснащенных

унифицирован

ной

инфраструктур

ой для

наземного и

технического

обслуживания

беспилотных

воздушных

судов,

нарастающим

итогом,

Количество

субъектов

Российской

Федерации,

оснащенных

унифицирован

ной

инфраструктур

ой для

обеспечения

полетов

беспилотных

воздушных

судов,

нарастающим

итогом,

Рост

интенсивност

и полетов

беспилотных

воздушных

судов по

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

отношению к

2023 году

Дооснащение в 7 субъектах Российской Федерации 49 аэропортов, находящихся в федеральной собственности, необходимой инфраструктурой для выполнения полетов беспилотных воздушных судов. На каждой площадке предусмотрена

установка радиотехнического и метеорологического оборудования для обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов и объектов для наземного обслуживания (ангар для хранения и ремонта беспилотных воздушных судов,

модуль заправки/зарядки беспилотных воздушных судов).

2.4

Осуществлено

строительство/р

еконструкция

посадочных

площадок,

находящихся в

собственности

субъектов

Российской

Федерации, в

целях

обеспечения

приема,

наземного и

технического

обслуживания,

выпуска

беспилотных

воздушных

судов.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 4,000

0

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2023

28,00

00

108,0

000

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

69,00

00

- 152,0

000

194,0

000

239,0

000

Декомпоз

ирован

Доля

субъектов

Российской

Федерации,

оснащенных

унифицирован

ной

инфраструктур

ой для

наземного и

технического

обслуживания

беспилотных

воздушных

судов,

нарастающим

итогом,

Количество

субъектов

Российской

Федерации,

оснащенных

унифицирован

ной

инфраструктур

ой для

обеспечения

полетов

беспилотных

воздушных

судов,

нарастающим

итогом,

Рост

интенсивност

и полетов

беспилотных

воздушных

судов по

отношению к

2023 году

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

2.4.

1

Пропускная

способность

площадки для

Единица

- - - - - 8,000

0

-- - -

56,00

00

216,0

000

-

138,0

000

- 304,0

000

388,0

000

478,0

000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

взлета, посадки,

руления, и

стоянки

беспилотных

воздушных

судов,

оснащенной

инфраструктуро

й для наземного

обслуживания и

обеспечения

взлета и

посадки не

менее 2

операций в час

Строительство/реконструкция в 84 субъектах Российской Федерации 241 посадочной площадки, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, для выполнения полетов беспилотных воздушных судов. В рамках

строительства/реконструкции планируется устройство площадки для взлета, посадки, руления и стоянки беспилотных воздушных судов (облегченного типа), установка радиотехнического и метеорологического оборудования для обеспечения

взлета и посадки беспилотных воздушных судов и объектов для наземного обслуживания (ангар для хранения и ремонта беспилотных воздушных судов, модуль заправки/зарядки беспилотных воздушных судов). Значения результата

федерального проекта могут быть достигнуты при условии обеспечения дополнительного бюджетного финансирования: в 2025 году - 1435995,20 тысяч рублей, в 2026 году - 3383383,80 тысяч рублей.

2.5

Определена

общая

продолжительно

сть полетов

беспилотных

воздушных

судов (налет),

выполненных с

подачей плана

полетов

Час

- - - - - 285 3

43,

0000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

299 6

10,

0000

330 3

20,

0000

-

314 5

91,

0000

- 346 8

36,

0000

364 1

78,

0000

382 3

87,

0000

- Рост

интенсивност

и полетов

беспилотных

воздушных

судов по

отношению к

2023 году

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

На основе информации, полученной из автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", определена общая продолжительность полетов беспилотных воздушных судов

(налет) в течение календарного года (в часах). В расчет принимается информация только о полетах, выполненных с предварительной подачей плана полета.

2.6

Обеспечено

внедрение

приобретенных

станций МПСН

для

обеспечения

поля

наблюдения за

беспилотными

воздушными

судами.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 49,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 43,0000 2023

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Рост

интенсивност

и полетов

беспилотных

воздушных

судов по

отношению к

2023 году

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Федеральным государственным унитарным предприятием Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации приобретены и внедрены станции многопозиционной широкозонной системы наблюдения

(МПСН) для обеспечения поля наблюдения за беспилотными воздушными судами.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

3

Оптимизация административных, технических и иных ограничений, препятствующих развитию беспилотной авиации гражданского назначения

3.1

Увеличены

виды полетов

БАС с

применением

упрощенного

порядка, в том

числе без

установления

запретов и

ограничений

для

пилотируемых

воздушных

судов.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2023

5,000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Время

получения

доступа к

использовани

ю воздушного

пространства

для

оборудованны

х беспилотных

воздушных

судов,

Рост

интенсивност

и полетов

беспилотных

воздушных

судов по

отношению к

2023 году

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

В воздушное законодательство Российской Федерации внесены изменения, направленные на совершенствование требований, правил и процедур использования воздушного пространства при эксплуатации БАС: в 2024 году - 2 изменения; в 2025

году - 3 изменения.

3.2

Определены

территории, не

требующие

получения

разрешения на

проведение

аэрофотосъемоч

ных работ.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2022

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Среднее время

контрольных

просмотров

цифровых

геопространст

венных

данных,

полученных с

применением

беспилотных

авиационных

систем

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Принято постановление Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым определены территории, не требующие получения разрешения на проведение аэрофотосъемочных работ

3.3

Обеспечено

получение

цифрового

разрешения на

выполнение

съемки

местности и

получения

пространственн

ых данных с

использованием

беспилотных

Единица

- - - - - -

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2023

1,000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Среднее время

контрольных

просмотров

цифровых

геопространст

венных

данных,

полученных с

применением

беспилотных

авиационных

систем

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

воздушных

судов (где

получение

таких

разрешений

необходимо).

Нарастающий

итог

Обеспечено получение цифрового разрешения на выполнение съемки местности и получения пространственных данных с использованием беспилотных воздушных судов (где получение таких разрешений необходимо) посредством издания и

вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации

3.4

Включены в

нормативные

правовые акты

требования к

наземной

инфраструктуре

для

обеспечения

полетов

беспилотных

воздушных

судов.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2023

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- 2,000

0

- -

- Снижение

относительног

о количества

установленны

х ограничений

(временных/м

естных

режимов)

использования

воздушного

пространства

на 1 000

полетов

беспилотных

воздушных

судов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Разработан (актуализирован) и введен в действие нормативный акт, регламентирующий требования к наземной инфраструктуре для обеспечения полетов беспилотных воздушных судов.

3.5

Включены в

нормативные

правовые акты

технические

требования к

системе

удаленной

идентификации

беспилотных

авиационных

систем.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2023

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Время

получения

доступа к

использовани

ю воздушного

пространства

для

оборудованны

х беспилотных

воздушных

судов,

Снижение

относительног

о количества

установленны

х ограничений

(временных/м

естных

режимов)

использования

воздушного

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

пространства

на 1 000

полетов

беспилотных

воздушных

судов

Утвержденными техническими требованиями закреплены характеристики к системе удаленной идентификации беспилотных авиационных систем.

3.6

Включены в

нормативные

правовые акты

требования к

расширению

назначения

использования

ГАИС ЭРА-

ГЛОНАСС на

деятельность в

области

авиации.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,000

0

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2023

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Среднее время

контрольных

просмотров

цифровых

геопространст

венных

данных,

полученных с

применением

беспилотных

авиационных

систем

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 395-ФЗ О Государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС.

4

Обеспечение безопасности инфраструктуры воздушного транспорта от противоправного применения беспилотных воздушных судов

4.1

Внедрена

система

обеспечения

информационно

й безопасности

унифицированн

ой

инфраструктуры

государственног

о поставщика

услуг по

обслуживанию

линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и

контроля

беспилотных

авиационных

систем, связи,

навигации,

наблюдения,

автоматизации,

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

- 112,0

000

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

58,00

00

- 178,0

000

220,0

000

290,0

000

- Оснащенность

системами

обеспечения

информационн

ой

безопасности

унифицирован

ной

инфраструктур

ы

государственн

ого

поставщика

услуг по

обслуживанию

линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и

контроля

беспилотных

авиационных

систем, связи,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

информационно

го обеспечения

на маршрутах

(районах)

полётов

беспилотных

воздушных

судов.

Нарастающий

итог

навигации,

наблюдения,

автоматизаци

и,

информационн

ого

обеспечения

на маршрутах

(районах)

полётов

беспилотных

воздушных

судов

Для маршрутов (районов) полетов беспилотных воздушных судов на территориях субъектов Российской Федерации актуализированы модели угроз, модели нарушителя и технический проект, осуществлена поставка оборудования, передача

прав на использование программного обеспечения и сертификатов технической поддержки, монтаж и ввод в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности на маршрутах (районах) полетов беспилотных воздушных судов.

Значения результата федерального проекта могут быть достигнуты при условии обеспечения дополнительного бюджетного финансирования: в 2026 году - 870347,5 тысяч рублей.

4.2

Аэродромы,

отнесенные к

объектам

транспортной

инфраструктуры

воздушного

транспорта I

категории,

находящиеся в

федеральной

собственности,

оснащены

техническими

средствами

обнаружения и

противодействи

я

противоправном

у применению

беспилотных

воздушных

судов.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

1,000

0

14,00

00

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

11,00

00

- 20,00

00

- -

- Оснащенность

аэродромов

(аэропортов),

отнесенных к

объектам

транспортной

инфраструктур

ы воздушного

транспорта I

категории,

техническими

средствами

обнаружения и

противодейств

ия

противоправно

му

применению

беспилотных

воздушных

судов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Для аэропортов, отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории, находящихся в федеральной собственности, разработаны и утверждены проекты и проведено оснащение системами обнаружения и

противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от подготовки к совершению или совершения актов незаконного вмешательства,

включая документацию, содержащую материалы, полученные по результатам проведенного обследования, теоретические расчеты и список определенных мест установки оборудования, исходные данные, необходимые для установки

оборудования, схемы размещения и подключения оборудования к сетям связи и электроснабжения, а также внедрение в эксплуатацию технических средств обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных

воздушных судов, для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от подготовки к совершению или совершения актов незаконного вмешательства. Значения результата федерального проекта могут быть

достигнуты при условии обеспечения дополнительного бюджетного финансирования: в 2025 году - 966000 тысяч рублей, в 2026 году - 9660000 тысяч рублей.

4.3

Аэродромы,

отнесенные к

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

- 0,0000 2023

- 6,000

0

Обеспечение

темпа роста

2,000

0

- 11,00

00

- -

Декомпоз

ирован

Оснащенность

аэродромов

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

объектам

транспортной

инфраструктуры

воздушного

транспорта I

категории, не

находящиеся в

федеральной

собственности,

оснащены

техническими

средствами

обнаружения и

противодействи

я

противоправном

у применению

беспилотных

воздушных

судов.

Нарастающий

итог

(выполн

ение

работ)

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

(аэропортов),

отнесенных к

объектам

транспортной

инфраструктур

ы воздушного

транспорта I

категории,

техническими

средствами

обнаружения и

противодейств

ия

противоправно

му

применению

беспилотных

воздушных

судов

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"

Для аэропортов, отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории, не находящихся в федеральной собственности, разработаны и утверждены проекты и проведено оснащение системами обнаружения и

противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от подготовки к совершению или совершения актов незаконного вмешательства,

включая документацию, содержащую материалы, полученные по результатам проведенного обследования, теоретические расчеты и список определенных мест установки оборудования, исходные данные, необходимые для установки

оборудования, схемы размещения и подключения оборудования к сетям связи и электроснабжения, а также внедрение в эксплуатацию технических средств обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных

воздушных судов, для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от подготовки к совершению или совершения актов незаконного вмешательства. Значения результата федерального проекта могут быть

достигнуты при условии обеспечения дополнительного бюджетного финансирования: в 2026 году - 1458660,00 тысяч рублей.

4.4

Включены в

нормативные

правовые акты

требования по

обеспечению

информационно

й безопасности

линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и

контроля

беспилотных

авиационных

систем с

учетом

применения

средств

криптографичес

кой защиты

информации.

Единица

- - - - - -

Приняти

е

нормати

вного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0,0000 2023

1,000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

- Оснащенность

системами

обеспечения

информационн

ой

безопасности

унифицирован

ной

инфраструктур

ы

государственн

ого

поставщика

услуг по

обслуживанию

линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и

контроля

беспилотных

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Нарастающий

итог

авиационных

систем, связи,

навигации,

наблюдения,

автоматизаци

и,

информационн

ого

обеспечения

на маршрутах

(районах)

полётов

беспилотных

воздушных

судов

Утвержденными техническими требованиями закреплены характеристики оборудования криптографической защиты при использовании линии управления и контроля (связи) беспилотных авиационных систем
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем, в 89 субъектах Российской Федерации к 2030 году0

Внедрена в

эксплуатацию

унифицированная

инфраструктура

государственного

поставщика услуг по

обслуживанию линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и контроля

беспилотных

авиационных систем,

связи, навигации,

наблюдения,

автоматизации и

информационного

обеспечения маршрутов

(районов) полетов

беспилотных воздушных

судов на территориях

субъектов Российской

Федерации, 64335

1.1

0,000,00 0,000,000,00 4 878 7

81,10

34 432 760,660,00 0,000,00 29 553

979,56

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 878 7

81,10

105 147 142,3

5

0,00 21 710 

910,44

0,00 29 553 

979,56

0,00 21 727 

886,36

27 275 

584,89

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрена в

эксплуатацию

унифицированная

инфраструктура

аэродромов,

находящихся в

федеральной

собственности, в целях

обеспечения приема,

наземного и

технического

обслуживания, выпуска

беспилотных воздушных

судов, 11111

1.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 548 116,500,00 634 338

,90

0,00 1 016 5

68,60

0,00 457 400

,70

439 808

,30

Федеральный бюджет,1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 548 116,500,00 634 330,00 1 016 50,00 457 40439 80
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

8,9068,60 0,708,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство/реконстру

кция посадочных

площадок, находящихся

в собственности

субъектов Российской

Федерации, в целях

обеспечения приема,

наземного и

технического

1.3

0,000,00 0,000,000,00 809 136

,00

40 324 546,500,00 9 989 9

63,20

0,00 8 416 1

25,30

0,00 11 565

221,80

9 544 1

00,20
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обслуживания, выпуска

беспилотных воздушных

судов, 52620

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 407 265

,10

19 315 432,500,00 4 775 7

47,60

0,00 3 972 1

92,30

0,00 5 669 1

76,40

4 491 0

51,10

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 407 265

,10

407 265,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 407 265

,10

407 265,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 809 136

,00

21 416 379,100,00 5 214 2

15,60

0,00 4 443 9

33,00

0,00 5 896 0

45,40

5 053 0

49,10

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Обеспечено внедрение

приобретенных станций

МПСН для обеспечения

поля наблюдения за

беспилотными

воздушными судами,

64332

1.4

0,000,00 0,000,000,00 40 000,

00

40 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 40 000,

00

40 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Обеспечение безопасности инфраструктуры воздушного транспорта от противоправного применения беспилотных воздушных судов0

Внедрена система

обеспечения

информационной

безопасности

унифицированной

инфраструктуры

государственного

поставщика услуг по

обслуживанию линий

управления

беспилотными

авиационными

системами и контроля

беспилотных

авиационных систем,

связи, навигации,

наблюдения,

автоматизации,

информационного

обеспечения на

маршрутах (районах)

полётов беспилотных

воздушных судов, 11111

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 909 940,790,00 1 083 6

07,48

0,00 847 598

,41

0,00 1 257 4

46,36

721 288

,54

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 909 940,790,00 1 083 6

07,48

0,00 847 598

,41

0,00 1 257 4

46,36

721 288

,54

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Аэродромы, отнесенные

к объектам транспортной

инфраструктуры

воздушного транспорта I

категории, находящиеся

в федеральной

собственности,

оснащены техническими

средствами обнаружения

и противодействия

противоправному

применению

беспилотных воздушных

судов, 11111

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Аэродромы, отнесенные

к объектам транспортной

инфраструктуры

воздушного транспорта I

категории, не

находящиеся в

федеральной

собственности,

оснащены техническими

средствами обнаружения

и противодействия

противоправному

применению

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

беспилотных воздушных

судов, 11111

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем0

Создана и введена в

эксплуатацию

информационная

система,

обеспечивающая

3.1

0,000,00 0,000,000,00 64 999,

80

64 999,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

оптимизацию

организационно-

административных

процессов обязательной

сертификации типовой

конструкции

авиационной техники, ее

разработчиков и

изготовителей, 00100

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 64 999,

80

64 999,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 792 9

16,90

81 320 364,2

5

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 5 391 0

46,00

131 025 631,

94

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 809 13

6,00

21 416 379,1

0

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 39 834 

271,87

11 707 

909,58

10 705 

197,04

13 280 

068,86

28 204 

604,42

0,00 35 390 

338,87

0,00 29 111 

909,82

32 927 

732,83

0,000,00 0,000,00 0,000,00

5 214 2

15,60

0,00 4 443 9

33,00

0,00 5 896 0

45,40

5 053 0

49,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем

1.1. Создана и введена в эксплуатацию

информационная система,

обеспечивающая оптимизацию

организационно-административных

процессов обязательной сертификации

типовой конструкции авиационной

техники, ее разработчиков и

изготовителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64999.8

64 999,800,000,000,000,00

2 Развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем, в 89 субъектах Российской Федерации к 2030 году

2.1. Внедрена в эксплуатацию

унифицированная инфраструктура

государственного поставщика услуг по

обслуживанию линий управления

беспилотными авиационными

системами и контроля беспилотных

авиационных систем, связи, навигации,

наблюдения, автоматизации и

информационного обеспечения

маршрутов (районов) полетов

беспилотных воздушных судов на

территориях субъектов Российской

Федерации

0,00 191 250,0

0

191 250,0

0

476 250,0

0

952 081,5

0

3 652 081

,50

4878781.1

4 189 415

,80

4 008 743

,90

4 008 743

,90

4 008 743

,90

4 008 743

,90

2.2. Внедрена в эксплуатацию

унифицированная инфраструктура

аэродромов, находящихся в федеральной

собственности, в целях обеспечения

приема, наземного и технического

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

обслуживания, выпуска беспилотных

воздушных судов

2.3. Осуществлено

строительство/реконструкция

посадочных площадок, находящихся в

собственности субъектов Российской

Федерации, в целях обеспечения приема,

наземного и технического

обслуживания, выпуска беспилотных

воздушных судов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

447721.9

0,000,000,000,000,00

3 Обеспечение безопасности инфраструктуры воздушного транспорта от противоправного применения беспилотных воздушных судов

3.1. Внедрена система обеспечения

информационной безопасности

унифицированной инфраструктуры

государственного поставщика услуг по

обслуживанию линий управления

беспилотными авиационными

системами и контроля беспилотных

авиационных систем, связи, навигации,

наблюдения, автоматизации,

информационного обеспечения на

маршрутах (районах) полётов

беспилотных воздушных судов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

3.2. Аэродромы, отнесенные к объектам

транспортной инфраструктуры

воздушного транспорта I категории,

находящиеся в федеральной

собственности, оснащены техническими

средствами обнаружения и

противодействия противоправному

применению беспилотных воздушных

судов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

3.3. Аэродромы, отнесенные к объектам

транспортной инфраструктуры

воздушного транспорта I категории, не

находящиеся в федеральной

собственности, оснащены техническими

средствами обнаружения и

противодействия противоправному

применению беспилотных воздушных

судов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Инфраструктура, безопасность и

сертификация

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем

Результат "Создана и

введена в эксплуатацию

информационная система,

обеспечивающая

оптимизацию

организационно-

административных

процессов обязательной

сертификации типовой

конструкции авиационной

техники, ее разработчиков

и изготовителей"

1.1

Кириллова Н.

Б.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1.

1

Прочий тип документа

Утвержденное техническое

задание на разработку

информационной системы

-

Кириллова Н.

Б.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

"Снижение времени

оказания государственной

услуги по сертификации

типовой конструкции

беспилотной авиационной

системы""

1.1.

2

Приказ

Приказ об утверждении

методики

-

Кириллова Н.

Б.

08.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Административная

информация Росавиации

Контрольная точка

"Определен разработчик

программного

обеспечения в рамках

первого этапа создания

системы"

1.1.

3

Прочий тип документа

Заключенный контракт на

создание ФГИС «Авиасерт»

-

Кириллова Н.

Б.

30.07.20

24

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано частное

техническое задание на

создание Системы (в том

числе проведено

предварительное

обследование объекта

автоматизации)"

1.1.

4

Прочий тип документа

Подписанное частное

техническое задание на

создание ФГИС "Авиасерт"

-

Кириллова Н.

Б.

30.09.20

24

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны дизайн

макеты экранных форм"

1.1.

5

Прочий тип документа

Письмо разработчика о

согласовании дизайн-

макетов экранных форм

-

Кириллова Н.

Б.

30.10.20

24

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Кириллова Н.

20.12.20

16 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработан Технический

проект на создание

Системы"

6

Письмо разработчика

системы о передачи

Ведомости технического

проекта и пояснительной

записке к техническому

проекту

Б.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

7

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате

-

Кириллова Н.

Б.

31.12.20

24

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан прототип

программного

обеспечения"

1.1.

8

Прочий тип документа

Письмо разработчика о

передаче интерактивной

модели системы с

визуализацией структуры и

набора основных

функциональных блоков

Системы, их расположение

и последовательность

взаимодействия

-

Кириллова Н.

Б.

31.12.20

24

13 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определен разработчик

программного

обеспечения в рамках

второго этапа системы"

1.1.

9

Прочий тип документа

Заключенный контракт на

создание ФГИС "Авиасерт"

-

Кириллова Н.

Б.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

14 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

опытную эксплуатацию"

1.1.

10

Акт

Акт ввода в опытную

эксплуатацию модуля

«Разработчик и

Изготовитель»

-

Кириллова Н.

Б.

15.06.20

25

12 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

1.1.

11

Акт

Уведомление разработчика

беспилотной авиационной

системы о подключении к

модулю «Разработчик и

Изготовитель»

-

Кириллова Н.

Б.

15.10.20

25

14 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1.

12

Акт

Акт доработки модуля

«Разработчик и

Изготовитель»

информационной системы

по результатам опытной

эксплуатации

-

Кириллова Н.

Б.

15.11.20

25

15 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

1.1.

13

Прочий тип документа

Аттестат о соответствии

требованиям безопасности

модуля «Разработчик и

Изготовитель»

информационной системы

-

Кириллова Н.

Б.

15.12.20

25

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1.

14

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

модуля «Разработчик и

Изготовитель»

утвержденный Росавиацией

-

Кириллова Н.

Б.

31.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

15

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате

-

Кириллова Н.

Б.

31.12.20

25

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Включены в

нормативные правовые

акты требования к

государственной

информационной системе

сертификации

авиационной техники,

разработчиков и

изготовителей, порядку ее

создания, эксплуатации и

модернизации"

1.2

Потешкин В.

В.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

1.2.

Прочий тип документа

-

Кириллова Н.

31.01.20

Взаимосвязь с 16 СЭД Росавиации



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработан"

1

Письмо Росавиации России

с направлением Проекта

изменений Воздушного

кодекса Российской

Федерации

Б.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

1.2.

2

Прочий тип документа

Письмо Минтранса России

о согласовании проекта

изменений в Воздушный

кодекс Российской

Федерации

-

Чалик И. П.

28.02.20

24

10 11 СЭД Росавиации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

3

Прочий тип документа

Письма о согласовании

проекта акта с

заинтересованными

органами и организациями

-

Чалик И. П.

31.03.20

24

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минтранса России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.2.

4

Прочий тип документа

Заключение по результатам

рассмотрения Проекта

изменений Воздушного

кодекса Российской

Федерации

-

Чалик И. П.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых актов

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.2.

5

Прочий тип документа

ФЗ о внесении изменений в

Воздушный кодекс

Российской Федерации

-

Потешкин В.

В.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых актов
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.2.

6

Приказ

Приказ Минтранса России

«Об утверждении

федеральных авиационных

правил»

-

Потешкин В.

В.

30.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная система

правовой информации

Результат

"Оптимизированы

процедуры получения

сертификатов для

беспилотных

авиационных систем"

1.3

Потешкин В.

В.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3.

1

Прочий тип документа

Письмо Авиарегистра

России с направлением

Проекта Изменений ФАП-

21

-

Елистратов

А. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Росавиации

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

"Количество

сертифицированных

беспилотных

авиационных систем,

нарастающим итогом""

1.3.

2

Приказ

Приказ об утверждении

методики

-

Кириллова Н.

Б.

08.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Административная

информация Росавиации

Контрольная точка "На

1.3.

Прочий тип документаКириллова Н.

15.02.20

16 11 СЭД Росавиации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

акт получено

внутриведомственное

согласование"

3

Письмо Росавиации о

согласовании Проекта

Изменений ФАП-21

-

Б.

24

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.3.

4

Прочий тип документа

Письма о согласовании

проекта акта с

заинтересованными

органами и организациями

-

Чалик И. П.

31.03.20

24

17 12 СЭД Минтранса России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.3.

5

Прочий тип документа

Заключение по результатам

рассмотрения Проекта

Изменений ФАП-21

-

Чалик И. П.

30.04.20

24

11 13 Федеральный портал

проектов нормативных

правовых актов

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.3.

6

Прочий тип документа

Подписан приказ

Минтранса России о

внесении изменений в

ФАП-21

-

Потешкин В.

В.

31.05.20

24

12 14 СЭД Минтранса России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.3.

7

Приказ

Приказ Минтранса России

об утверждении

федеральных авиационных

правил

-

Потешкин В.

В.

30.06.20

24

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная система

правовой информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.3.

8

Прочий тип документа

Зарегистрированный

Приказ Минтранса России

-

Потешкин В.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

15 Государственная система

правовой информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Результат "Внесены в

нормативные правовые

акты изменения к

требованиям летной

годности для беспилотных

авиационных систем"

1.4

Кириллова Н.

Б.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

полноты требований

существующих норм

летной годности для БАС

вертолетного типа по

результатам проведенной

сертификации"

1.4.

1

Прочий тип документа

Письмо Авиарегистра

России по результатам

проведенного анализа

-

Елистратов

А. В.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Росавиации

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.

2

Прочий тип документа

Письмо Авиарегистра

России с направлением

Проекта Изменений ФАП-

21

-

Елистратов

А. В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Росавиации

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

1.4.

3

Прочий тип документа

Письмо Росавиации о

согласовании изменений в

Нормы летной годности для

БАС

-

Кириллова Н.

Б.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Росавиации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.

4

Прочий тип документа

Письма о согласовании

проекта акта с

заинтересованными

органами и организациями

-

Кириллова Н.

Б.

30.09.20

24

03 05 СЭД Росавиации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.

5

Приказ

Приказ Росавиации о

внесении изменений в

Нормы летной годности для

БАС

-

Кириллова Н.

Б.

31.10.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.4.

6

Приказ

Приказ Минтранса России

«Об утверждении

федеральных авиационных

правил»

-

Кириллова Н.

Б.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Проведен анализ

полноты требований

существующих норм

летной годности для БАС

самолетного типа по

результатам проведенной

сертификации"

1.4.

7

Прочий тип документа

Письмо Авиарегистра

России по результатам

проведенного анализа

-

Елистратов

А. В.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Росавиации

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.

8

Прочий тип документа

Письмо Авиарегистра

России с направлением

-

Елистратов

А. В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭД Росавиации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Проекта Изменений ФАП-

21

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

1.4.

9

Прочий тип документа

Письмо Росавиации о

согласовании изменений в

Нормы летной годности для

БАС

-

Кириллова Н.

Б.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Росавиации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.

10

Прочий тип документа

Письма о согласовании

проекта акта с

заинтересованными

органами и организациями

-

Кириллова Н.

Б.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Росавиации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.

11

Приказ

Приказ Росавиации о

внесении изменений в

Нормы летной годности для

БАС

-

Кириллова Н.

Б.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.4.

12

Приказ

Приказ Минтранса России

«Об утверждении

федеральных авиационных

правил»

-

Кириллова Н.

Б.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2

Развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем, в 89 субъектах Российской Федерации к 2030 году

Результат "Создан

государственный

поставщик услуг по

обслуживанию линий

управления беспилотными

авиационными системами

и контролю беспилотных

авиационных систем"

2.1

Войтовский

Э. А.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.

1

Исходящее письмо

Письмо Росавиации в адрес

Минтранса России

-

Войтовский

Э. А.

10.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Система

межведомственного

документооборота

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

2.1.

2

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

акта

-

Чалик И. П.

15.02.20

24

10 11 Система

межведомственного

документооборота

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

3

Входящее письмо

Письмо Минтранса России

в адрес Росавиации

-

Чалик И. П.

31.03.20

24

15 12 Система

межведомственного

документооборота

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

2.1.

4

Исходящее письмо

Письмо Минтранса России

в адрес Аппарата

-

Чалик И. П.

30.04.20

24

11 13 Система

межведомственного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной власти" Правительства Российской

Федерации о направлении

на рассмотрение проекта

акта, включая экспертное

заключение, проект

протокола рассмотрения

вопроса (при

необходимости) и

оформленных документов

для подписания

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.

5

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» государственным

оператором линий

управления и контроля

(связи) беспилотных

авиационных систем и об

утверждении порядка

предоставления

государственным

оператором

инфраструктуры линий

управления и контроля

(связи) эксплуатантам

беспилотных авиационных

систем

-

Чалик И. П.

30.06.20

24

12 14 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

2.1.

РаспоряжениеЧалик И. П.

31.12.20

13 Взаимосвязь с Официальный интернет-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вступил в силу"

6

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» государственным

оператором линий

управления и контроля

(связи) беспилотных

авиационных систем и об

утверждении порядка

предоставления

государственным

оператором

инфраструктуры линий

управления и контроля

(связи) эксплуатантам

беспилотных авиационных

систем

-

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

портал правовой

информации

Результат "Внедрена в

эксплуатацию

унифицированная

инфраструктура

государственного

поставщика услуг по

обслуживанию линий

управления беспилотными

авиационными системами

и контроля беспилотных

авиационных систем,

связи, навигации,

2.2

Войтовский

Э. А.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система управления

технологическими

процессами

радиотехнического

обеспечения полетов

(АСУ ТП РТОП)
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наблюдения,

автоматизации и

информационного

обеспечения маршрутов

(районов) полетов

беспилотных воздушных

судов на территориях

субъектов Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Утверждены методики

расчета показателей

"Количество субъектов

Российской Федерации,

оснащенных

унифицированной

инфраструктурой для

обеспечения полетов

беспилотных воздушных

судов, нарастающим

итогом", "Доля маршрутов

(районов) полетов

беспилотных воздушных

судов на территориях

субъектов Российской

Федерации, оснащенных

находящейся в

федеральной

собственности

унифицированной

2.2.

1

Приказ

Приказ об утверждении

методики

-

Войтовский

Э. А.

08.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Административная

информация Росавиации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурой

оператора линии

управления и контроля,

связи, навигации,

наблюдения,

автоматизации и

информационного

обеспечения маршрутов

полетов беспилотных

воздушных судов,

нарастающим итогом",

"Рост интенсивности

полетов беспилотных

воздушных судов по

отношению к 2023 году""

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

2

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

24

10 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Согласовано техническое

задание"

2.2.

3

Входящее письмо

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

-

Войтовский

Э. А.

01.03.20

24

09 12 Межведомственная

система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Росавиации

Контрольная точка

"Размещена закупочная

документация в ЕИС

"Закупки""

2.2.

4

Прочий тип документа

Закупочная документация/

Документация о закупке

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

24

11 06 ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

5

Прочий тип документа

Договор/ Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

30.08.20

24

12 07 ЕИС Закупки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

6

Входящее письмо

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

24

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

7

Акт

Акт выполненных

монтажных работ и акт

завершения

пусконаладочных работ, акт

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

26.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

28.02.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

8

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

2.2.

9

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.03.20

25

09 11 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка

"Размещена закупочная

документация в ЕИС

"Закупки""

2.2.

10

Прочий тип документа

Закупочная документация/

Документация о закупке

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

25

10 06 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

11

Прочий тип документа

Договор/ Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.06.20

25

11 07 ЕИС Закупки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.2.

12

Входящее письмо

Письмо предприятий

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

13

Акт

Акт выполненных

монтажных работ и акт

завершения

пусконаладочных работ, акт

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

26.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

14

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

2.2.

15

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

-

Войтовский

Э. А.

01.03.20

26

09 11 Межведомственная

система электронного

документооборота



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Росавиации

Контрольная точка

"Размещена закупочная

документация в ЕИС

"Закупки""

2.2.

16

Прочий тип документа

Закупочная документация/

Документация о закупке

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

26

10 06 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

17

Прочий тип документа

Договор/Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

18

Прочий тип документа

Договор/Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.06.20

26

11 07 ЕИС Закупки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

19

Входящее письмо

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

26

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

26.12.20



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

20

Акт

Акт выполненных

монтажных работ и акт

завершения

пусконаладочных работ, акт

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

21

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

2.2.

22

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.03.20

27

09 11 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка

"Размещена закупочная

документация в ЕИС

"Закупки""

2.2.

23

Прочий тип документа

Закупочная документация/

Документация о закупке

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

27

10 06 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.2.

24

Прочий тип документа

Договор/Государственный

-

Гульченко В.

Р.

01.06.20

27

11 07 ЕИС Закупки



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

контракт

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

25

Входящее письмо

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

27

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

26

Акт

Акт выполненных

монтажных работ и акт

завершения

пусконаладочных работ, акт

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

01.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.2.

27

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

28

06 10 ГИИС "Электронный

бюджет"



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

2.2.

28

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.03.20

28

09 11 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка

"Размещена закупочная

документация в ЕИС

"Закупки""

2.2.

29

Прочий тип документа

Закупочная документация/

Документация о закупке

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

28

10 07 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

30

Входящее письмо

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

28

11 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

31

Акт

Акт выполненных

монтажных работ и акт

завершения

пусконаладочных работ, акт

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

01.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

32

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

2.2.

33

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.03.20

29

09 11 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка

"Размещена закупочная

документация в ЕИС

"Закупки""

2.2.

34

Прочий тип документа

Закупочная документация/

Документация о закупке

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

29

10 06 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

35

Прочий тип документа

Договор/Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.06.20

29

11 07 ЕИС Закупки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.2.

36

Входящее письмо

Письмо предприятий

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

29

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

37

Акт

Акт выполненных

монтажных работ и акт

завершения

пусконаладочных работ, акт

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

01.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

38

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

2.2.

39

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

-

Войтовский

Э. А.

01.03.20

30

09 11 Межведомственная

система электронного

документооборота



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Росавиации

Контрольная точка

"Размещена закупочная

документация в ЕИС

"Закупки""

2.2.

40

Прочий тип документа

Закупочная документация/

Документация о закупке

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

30

10 06 ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

41

Прочий тип документа

Договор/Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.06.20

30

11 07 ЕИС Закупки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

42

Входящее письмо

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

30

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

43

Акт

Акт выполненных

монтажных работ и акт

завершения

пусконаладочных работ, акт

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

01.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2.3

01.01.20 31.12.2030



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Внедрена в

эксплуатацию

унифицированная

инфраструктура

аэродромов, находящихся

в федеральной

собственности, в целях

обеспечения приема,

наземного и технического

обслуживания, выпуска

беспилотных воздушных

судов"

Аверкиев А.

А.

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

1

Докладная записка

Докладная записка

начальника управления о

наличии в управлении

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Аверкиев А.

А.

15.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Система электронного

документооборота

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей субсидии на

текущий финансовый год"

2.3.

2

Протокол

Протокол подведения

итогов отбора получателей

субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден уточненный

перечень 49 аэродромов,

2.3.

3

Протокол

Протокол совещания

-

Аверкиев А.

А.

28.02.20

25

02 04 Административная

информация Росавиации



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

находящихся в

федеральной

собственности, на

которых будет внедрена

инфраструктура в в целях

обеспечения приема,

наземного и технического

обслуживания, выпуска

БВС"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

4

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

правил предоставления

субсидии

-

Аверкиев А.

А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Официальный портал

правовой информации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

5

Соглашение

Соглашения с

федеральными казенными

предприятиями о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

30.03.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

6

Прочий тип документа

Платежные поручения о

выплате субсидии

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

7

Докладная записка

Докладная записка

начальника управления о

наличии в управлении

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Аверкиев А.

А.

15.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Административная

информация Росавиации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.

8

Отчет

Отчеты федеральных

казенных предприятий об

использовании субсидии за

предыдущий год

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

26

07 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей субсидии на

текущий финансовый год"

2.3.

9

Протокол

Протокол подведения

итогов отбора получателей

субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.3.

10

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

правил предоставления

-

Аверкиев А.

А.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10 Официальный портал

правовой информации



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" субсидииотсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

11

Соглашение

Соглашения с

федеральными казенными

предприятиями о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

30.03.20

26

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

12

Прочий тип документа

Платежные поручения о

выплате субсидии

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

26

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

13

Докладная записка

Докладная записка

начальника управления о

наличии в управлении

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Аверкиев А.

А.

15.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Административная

информация Росавиации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.3.

14

Отчет

Отчеты федеральных

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

27

13 16 ГИИС "Электронный

бюджет"



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

казенных предприятий об

использовании субсидии за

предыдущий год

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей субсидии на

текущий финансовый год"

2.3.

15

Протокол

Протокол подведения

итогов отбора получателей

субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

27

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

16

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

правил предоставления

субсидии

-

Аверкиев А.

А.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 Официальный портал

правовой информации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

17

Соглашение

Соглашения с

федеральными казенными

предприятиями о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

30.03.20

27

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.

Прочий тип документа

-

Аверкиев А.

31.12.20

17 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

18

Платежные поручения о

выплате субсидии

А.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

19

Докладная записка

Докладная записка

начальника управления о

наличии в управлении

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Аверкиев А.

А.

15.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 Административная

информация Росавиации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.

20

Отчет

Отчеты федеральных

казенных предприятий об

использовании субсидии за

предыдущий год

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

28

19 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей субсидии на

текущий финансовый год"

2.3.

21

Протокол

Протокол подведения

итогов отбора получателей

субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

28

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.3.

22

Постановление

Постановление

Правительства Российской

-

Аверкиев А.

А.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

22 Официальный портал

правовой информации



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Федерации об утверждении

правил предоставления

субсидии

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

23

Соглашение

Соглашения с

федеральными казенными

предприятиями о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

30.03.20

28

22 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

24

Прочий тип документа

Платежные поручения о

выплате субсидии

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

28

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

25

Докладная записка

Докладная записка

начальника управления о

наличии в управлении

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Аверкиев А.

А.

15.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27 Административная

информация Росавиации



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.

26

Отчет

Отчеты федеральных

казенных предприятий об

использовании субсидии

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

29

25 28 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей субсидии на

текущий финансовый год"

2.3.

27

Протокол

Протокол подведения

итогов отбора получателей

субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

29

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

28

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

правил предоставления

субсидии

-

Аверкиев А.

А.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28 Официальный портал

правовой информации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

29

Соглашение

Соглашения с

федеральными казенными

предприятиями о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

30.03.20

29

28 30 ГИИС "Электронный

бюджет"



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

30

Прочий тип документа

Платежные поручения о

выплате субсидии

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

29

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

31

Докладная записка

Докладная записка

начальника управления о

наличии в управлении

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Аверкиев А.

А.

15.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

33 Административная

информация Росавиации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.

32

Отчет

Отчеты федеральных

казенных предприятий об

использовании субсидии за

предыдущий год

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

30

31 34 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

получателей субсидии на

текущий финансовый год"

2.3.

33

Протокол

Протокол подведения

итогов отбора получателей

субсидии

-

Иванова Е. Э.

28.02.20

30

32 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.3.

34

Постановление

Постановление

-

Аверкиев А.

А.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

34 Официальный портал

правовой информации



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Правительства Российской

Федерации об утверждении

правил предоставления

субсидии

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

35

Соглашение

Соглашения с

федеральными казенными

предприятиями о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

30.03.20

30

34 36 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

36

Прочий тип документа

Платежные поручения о

выплате субсидии

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

30

35 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Осуществлено

строительство/реконструк

ция посадочных

площадок, находящихся в

собственности субъектов

Российской Федерации, в

целях обеспечения

приема, наземного и

2.4

Аверкиев А.

А.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического

обслуживания, выпуска

беспилотных воздушных

судов"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя "Доля

субъектов Российской

Федерации, оснащенных

унифицированной

инфраструктурой для

наземного и технического

обслуживания

беспилотных воздушных

судов, нарастающим

итогом""

2.4.

1

Приказ

Приказ об утверждении

методики

-

Аверкиев А.

А.

08.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Административная

информация Росавиации

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.4.

2

Акт

Акт предоставления

земельного участка под

строительство

строительство/реконструкц

ию 6 посадочных площадок:

Ямало-Ненецкий

автономный округ – 2;

Томская область – 2;

Самарская область - 2

-

Аверкиев А.

А.

30.03.20

24

24 25 ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.4.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

на

-

Аверкиев А.

А.

30.06.20

24

19 20 ГАС «Управление»



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительство/реконструкц

ию 6 посадочных площадок:

Ямало-Ненецкий

автономный округ – 2;

Томская область – 2;

Самарская область - 2

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50%"

2.4.

4

Прочий тип документа

Выписка из Журнала учета

выполненных работ (форма

КС-6а) по объектам

строительства/реконструкц

ии.

-

Аверкиев А.

А.

31.08.20

24

25 21 ГАС «Управление»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.

5

Исходящее письмо

Извещение об окончании

СМР в орган строительного

контроля по

строительству/реконструкц

ии 6 посадочных площадок:

Ямало-Ненецкий

автономный округ – 2;

Томская область – 2;

Самарская область - 2

-

Аверкиев А.

А.

10.12.20

24

20 22 ГАС «Управление»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.

6

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

6 посадочных площадок:

Ямало-Ненецкий

автономный округ – 2;

Томская область – 2;

Самарская область - 2

-

Аверкиев А.

А.

25.12.20

24

21 23 ГАС «Управление»



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод 6

посадочных площадок:

Ямало-Ненецкий

автономный округ – 2;

Томская область – 2;

Самарская область - 2

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС «Управление»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.4.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.4.

9

Акт

Акт предоставления

земельного участка под

строительство под

строительство/реконструкц

ию 24 посадочной

площадки: Москва - 2,

Смоленская область -2,

Калужская область - 2,

Санкт-Петербург - 2,

Новгородская область - 1,

Архангельская область - 2,

Республика Татарстан - 2,

Оренбургская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГАС «Управление»



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Ханты-Мансийский

автономный округ - 4,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Томская область - 1,

Иркутская область - 2

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.4.

10

Прочий тип документа

Государственный контракт

на

строительство/реконструкц

ию 24 посадочной

площадки: Москва - 2,

Смоленская область -2,

Калужская область - 2,

Санкт-Петербург - 2,

Новгородская область - 1,

Архангельская область - 2,

Республика Татарстан - 2,

Оренбургская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 4,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Томская область - 1,

Иркутская область - 2

-

Аверкиев А.

А.

31.05.20

25

19 20 ГАС «Управление»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50 %"

2.4.

11

Акт

Акт выполненных работ на

строительство/реконструкц

ию 24 посадочной

площадки: Москва - 2,

-

Аверкиев А.

А.

31.07.20

25

24 21 ГАС «Управление»



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Смоленская область -2,

Калужская область - 2,

Санкт-Петербург - 2,

Новгородская область - 1,

Архангельская область - 2,

Республика Татарстан - 2,

Оренбургская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 4,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Томская область - 1,

Иркутская область - 2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.

12

Исходящее письмо

Извещение об окончании

СМР в орган строительного

контроля по

строительству/реконструкц

ии 24 посадочной

площадки: Москва - 2,

Смоленская область -2,

Калужская область - 2,

Санкт-Петербург - 2,

Новгородская область - 1,

Архангельская область - 2,

Республика Татарстан - 2,

Оренбургская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 4,

Ямало-Ненецкий

-

Аверкиев А.

А.

30.10.20

25

20 22 ГАС «Управление»



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автономный округ - 2,

Томская область - 1,

Иркутская область - 2

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.

13

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

24 посадочной площадки:

Москва - 2, Смоленская

область -2, Калужская

область - 2, Санкт-

Петербург - 2,

Новгородская область - 1,

Архангельская область - 2,

Республика Татарстан - 2,

Оренбургская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 4,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Томская область - 1,

Иркутская область - 2

-

Аверкиев А.

А.

30.11.20

25

21 23 ГАС «Управление»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.

14

Прочий тип документа

Разрешение на ввод 24

посадочной площадки:

Москва - 2, Смоленская

область -2, Калужская

область - 2, Санкт-

Петербург - 2,

Новгородская область - 1,

Архангельская область - 2,

Республика Татарстан - 2,

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

25

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС «Управление»



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Оренбургская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 4,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Томская область - 1,

Иркутская область - 2

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.4.

15

Соглашение

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.4.

16

Акт

Акт предоставления

земельного участка под

строительство под

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

-

Аверкиев А.

А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГАС «Управление»



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.4.

17

Прочий тип документа

Государственный контракт

на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

-

Аверкиев А.

А.

31.05.20

26

19 20 ГАС «Управление»



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50%"

2.4.

18

Акт

Акт выполненных работ на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

-

Аверкиев А.

А.

31.07.20

26

24 21 ГАС «Управление»



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.

19

Исходящее письмо

Извещение об окончании

СМР в орган строительного

контроля по

строительству/реконструкц

ии 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

-

Аверкиев А.

А.

30.10.20

26

20 22 ГАС «Управление»



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.

20

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

41 посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

-

Аверкиев А.

А.

30.11.20

26

21 23 ГАС «Управление»



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.

21

Прочий тип документа

Разрешение на ввод 41

посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

26

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС «Управление»



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.4.

22

Соглашение

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

2.4.

23

Акт

Акт предоставления

-

Аверкиев А.

А.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

24 ГАС «Управление»



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлен заказчику" земельного участка под

строительство под

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.4.

24

Прочий тип документа

Государственный контракт

на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

-

Аверкиев А.

А.

31.05.20

27

19 20 ГАС «Управление»



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50%"

2.4.

25

Акт

Акт выполненных работ на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

-

Аверкиев А.

А.

31.07.20

27

24 21 ГАС «Управление»



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.

26

Исходящее письмо

Извещение об окончании

СМР в орган строительного

контроля по

строительству/реконструкц

ии 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

-

Аверкиев А.

А.

30.10.20

27

20 22 ГАС «Управление»



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.

27

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

41 посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

-

Аверкиев А.

А.

30.11.20

27

21 23 ГАС «Управление»



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.

28

Прочий тип документа

Разрешение на ввод 41

посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС «Управление»

Контрольная точка "С

2.4.

Соглашение

-

Аверкиев А.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

29

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

А.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.4.

30

Акт

Акт предоставления

земельного участка под

строительство под

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

-

Аверкиев А.

А.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГАС «Управление»



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.4.

31

Прочий тип документа

Государственный контракт

на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

-

Аверкиев А.

А.

31.05.20

28

19 20 ГАС «Управление»



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50%"

2.4.

32

Акт

Акт выполненных работ на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

-

Аверкиев А.

А.

31.07.20

28

24 21 ГАС «Управление»



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.

33

Исходящее письмо

Извещение об окончании

СМР в орган строительного

контроля по

строительству/реконструкц

ии 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

30.10.20

28

20 22 ГАС «Управление»



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.

34

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

41 посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

30.11.20

28

21 23 ГАС «Управление»



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.

35

Прочий тип документа

Разрешение на ввод 41

посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

28

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС «Управление»



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.4.

36

Соглашение

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.4.

37

Акт

Акт предоставления

земельного участка под

строительство под

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

-

Аверкиев А.

А.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГАС «Управление»



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.4.

38

Прочий тип документа

Государственный контракт

на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

-

Аверкиев А.

А.

31.05.20

29

19 20 ГАС «Управление»



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50%"

2.4.

39

Акт

Акт выполненных работ на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

-

Аверкиев А.

А.

31.07.20

29

24 21 ГАС «Управление»



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.

40

Исходящее письмо

Извещение об окончании

СМР в орган строительного

контроля по

строительству/реконструкц

ии 41 посадочной

площадки: Московская

-

Аверкиев А.

А.

30.10.20

29

20 22 ГАС «Управление»



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.

41

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

41 посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

30.11.20

29

21 23 ГАС «Управление»



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.

42

Прочий тип документа

Разрешение на ввод 41

посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

29

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС «Управление»



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.4.

43

Соглашение

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.4.

44

Акт

Акт предоставления

земельного участка под

строительство под

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

-

Аверкиев А.

А.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГАС «Управление»



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.4.

45

Прочий тип документа

Государственный контракт

на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

31.05.20

30

19 20 ГАС «Управление»



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50%"

2.4.

46

Акт

Акт выполненных работ на

строительство/реконструкц

ию 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

31.07.20

30

24 21 ГАС «Управление»



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4.

47

Исходящее письмо

Извещение об окончании

СМР в орган строительного

контроля по

строительству/реконструкц

ии 41 посадочной

площадки: Московская

область - 2, Брянская

область - 2, Орловская

область - 2, Ивановская

область - 1, Ярославская

область - 1, Воронежская

область - 3, Кировская

область - 2, Архангельская

область - 4, Ненецкий

автономный округ - 1,

Нижегородская область - 1,

Республика Башкортостан -

2, Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

-

Аверкиев А.

А.

30.10.20

30

20 22 ГАС «Управление»



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

2.4.

48

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

41 посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

-

Аверкиев А.

А.

30.11.20

30

21 23 ГАС «Управление»



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Саратовская область - 2,

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.4.

49

Прочий тип документа

Разрешение на ввод 41

посадочной площадки:

Московская область - 2,

Брянская область - 2,

Орловская область - 2,

Ивановская область - 1,

Ярославская область - 1,

Воронежская область - 3,

Кировская область - 2,

Архангельская область - 4,

Ненецкий автономный

округ - 1, Нижегородская

область - 1, Республика

Башкортостан - 2,

Челябинская область - 2,

Курганская область - 2,

Ханты-Мансийский

автономный округ - 3,

Иркутская область - 1,

Республика Бурятия - 2,

Магаданская область - 1,

Приморский край - 2,

Саратовская область - 2,

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

30

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС «Управление»



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Сахалинская область - 1,

Ямало-Ненецкий

автономный округ - 2,

Хабаровский край - 1,

Забайкальский край - 1

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.4.

50

Соглашение

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

-

Аверкиев А.

А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Определена

общая продолжительность

полетов беспилотных

воздушных судов (налет),

выполненных с подачей

плана полетов"

2.5

Войтовский

Э. А.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.

1

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о наличии материально-

технических (кадровых)

ресурсов для сбора

статистической

информации об

определении общей

-

Войтовский

Э. А.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

продолжительности

полетов беспилотных

воздушных судов (налета),

выполненных с подачей

плана полетов.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

2

Прочий тип документа

Служебная записка УИБП о

количестве

зарегистрированных БВС с

МВМ свыше 30 кг и

количестве учтенных БВС с

МВМ до 30 кг.

-

Войтовский

Э. А.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за I квартал"

2.5.

3

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за I квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за II квартал"

2.5.

4

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за II квартал

-

Войтовский

Э. А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

2.5.

5

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за III квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГАС "Управление"



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полетов БВС за III

квартал"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

6

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за 11 месяцев

-

Войтовский

Э. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

7

Прочий тип документа

Служебная записка УИБП о

количестве

зарегистрированных БВС с

МВМ свыше 30 кг и

количестве учтенных БВС с

МВМ до 30 кг.

-

Войтовский

Э. А.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.

8

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о наличии материально-

технических (кадровых)

ресурсов для сбора

статистической

информации об

определении общей

продолжительности

полетов беспилотных

воздушных судов (налета),

выполненных с подачей

плана полетов.

-

Войтовский

Э. А.

31.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за I квартал"

2.5.

9

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за I квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за II квартал"

2.5.

10

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за II квартал

-

Войтовский

Э. А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за III

квартал"

2.5.

11

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за III квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

12

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за 11 месяцев

-

Войтовский

Э. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.5.

13

Прочий тип документа

Служебная записка УИБП о

количестве

зарегистрированных БВС с

-

Войтовский

Э. А.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГАС "Управление"



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

МВМ свыше 30 кг и

количестве учтенных БВС с

МВМ до 30 кг.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.

14

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о наличии материально-

технических (кадровых)

ресурсов для сбора

статистической

информации об

определении общей

продолжительности

полетов беспилотных

воздушных судов (налета),

выполненных с подачей

плана полетов.

-

Войтовский

Э. А.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за I квартал"

2.5.

15

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за I квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за II квартал"

2.5.

16

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за II квартал

-

Войтовский

Э. А.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за III

квартал"

2.5.

17

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за III квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

18

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за 11 месяцев

-

Войтовский

Э. А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

19

Прочий тип документа

Служебная записка УИБП о

количестве

зарегистрированных БВС с

МВМ свыше 30 кг и

количестве учтенных БВС с

МВМ до 30 кг.

-

Войтовский

Э. А.

31.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.

20

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о наличии материально-

технических (кадровых)

ресурсов для сбора

статистической

информации об

определении общей

продолжительности

-

Войтовский

Э. А.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полетов беспилотных

воздушных судов (налета),

выполненных с подачей

плана полетов.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за I квартал"

2.5.

21

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за I квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за II квартал"

2.5.

22

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за II квартал

-

Войтовский

Э. А.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за III

квартал"

2.5.

23

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за III квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

24

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за 11 месяцев

-

Войтовский

Э. А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

25

Прочий тип документа

Служебная записка УИБП о

количестве

зарегистрированных БВС с

МВМ свыше 30 кг и

количестве учтенных БВС с

МВМ до 30 кг.

-

Войтовский

Э. А.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.

26

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о наличии материально-

технических (кадровых)

ресурсов для сбора

статистической

информации об

определении общей

продолжительности

полетов беспилотных

воздушных судов (налета),

выполненных с подачей

плана полетов.

-

Войтовский

Э. А.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за I квартал"

2.5.

27

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за I квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.5.

28

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

-

Войтовский

Э. А.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГАС "Управление"



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

определении общей

продолжительности

полетов БВС за II квартал"

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за II квартал

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за III

квартал"

2.5.

29

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за III квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

30

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за 11 месяцев

-

Войтовский

Э. А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

31

Прочий тип документа

Служебная записка УИБП о

количестве

зарегистрированных БВС с

МВМ свыше 30 кг и

количестве учтенных БВС с

МВМ до 30 кг.

-

Войтовский

Э. А.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.5.

32

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о наличии материально-

технических (кадровых)

-

Войтовский

Э. А.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГАС "Управление"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ресурсов для сбора

статистической

информации об

определении общей

продолжительности

полетов беспилотных

воздушных судов (налета),

выполненных с подачей

плана полетов.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за I квартал"

2.5.

33

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за I квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за II квартал"

2.5.

34

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за II квартал

-

Войтовский

Э. А.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за III

квартал"

2.5.

35

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за III квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

2.5.

Прочий тип документа

-

Войтовский

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГАС "Управление"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

36

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за 11 месяцев

Э. А.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

37

Прочий тип документа

Служебная записка УИБП о

количестве

зарегистрированных БВС с

МВМ свыше 30 кг и

количестве учтенных БВС с

МВМ до 30 кг.

-

Войтовский

Э. А.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.

38

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о наличии материально-

технических (кадровых)

ресурсов для сбора

статистической

информации об

определении общей

продолжительности

полетов беспилотных

воздушных судов (налета),

выполненных с подачей

плана полетов.

-

Войтовский

Э. А.

31.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

2.5.

39

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

-

Войтовский

Э. А.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГАС "Управление"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

продолжительности

полетов БВС за I квартал"

с отчетом за I кварталконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за II квартал"

2.5.

40

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за II квартал

-

Войтовский

Э. А.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

определении общей

продолжительности

полетов БВС за III

квартал"

2.5.

41

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за III квартал

-

Войтовский

Э. А.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

42

Прочий тип документа

Письмо ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

с отчетом за 11 месяцев

-

Войтовский

Э. А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Результат "Обеспечено

внедрение приобретенных

станций МПСН для

обеспечения поля

наблюдения за

беспилотными

воздушными судами"

2.6

Войтовский

Э. А.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.6.

1

Докладная записка

Докладная записка

начальника управления о

наличии достаточности

материально-технического

и кадрового обеспечения

для предоставления

субсидии ФГУП

"Госкорпорация по ОрВД"

-

Войтовский

Э. А.

31.07.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

2

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

правил предоставления

субсидии ФГУП

"Госкорпорация по ОрВД"

-

Войтовский

Э. А.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.

3

Отчет

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сивеня Д. С.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система Управление

проектами

Правительства

Российской Федерации

Контрольная точка

"Сведения о фактически

2.6.

4

Входящее письмо

Письмо АО "Почта России"

-

Войтовский

Э. А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

понесенных затратах

ФГУП "Госкорпорация по

ОрВД" согласованы с АО

"Почта России""

о согласовании сведений.результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

5

Прочий тип документа

Платежные поручения о

выплате субсидии ФГУП

"Госкорпорация по ОрВД"

-

Войтовский

Э. А.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.

6

Отчет

Отчет ФГУП

"Госкорпорация по ОрВД"

об использовании субсидии

в 2023 году в ГИИС

"Электронный бюджет".

-

Войтовский

Э. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

3

Оптимизация административных, технических и иных ограничений, препятствующих развитию беспилотной авиации гражданского назначения

Результат "Увеличены

виды полетов БАС с

применением

упрощенного порядка, в

том числе без

установления запретов и

ограничений для

пилотируемых воздушных

судов"

3.1

Мартыненко

С. И.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.1.

1

Прочий тип документа

Письмо о направлении

-

Мартыненко

С. И.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

04 Межведомственная

система электронного



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предложенийрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

документооборота

Контрольная точка

"Утверждены методики

расчета показателей

"Время получения доступа

к использованию

воздушного пространства

для оборудованных

беспилотных воздушных

судов" и "Снижение

относительного

количества

установленных

ограничений

(временных/местных

режимов) использования

воздушного пространства

на 1 000 полетов

беспилотных воздушных

судов""

3.1.

2

Приказ

Приказ об утверждении

методики

-

Мартыненко

С. И.

08.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 Административная

информация Росавиации

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

3.1.

3

Входящее письмо

Письмо Минтранса России

в адрес Аппарата

Правительства Российской

Федерации о направлении

на рассмотрение проекта

акта, включая экспертное

-

Чалик И. П.

30.04.20

24

01 02 Система

межведомственного

электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключение, проект

протокола рассмотрения

вопроса (при

необходимости) и

оформленных документов

для подписания

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.1.

4

Прочий тип документа

Письмо о согласовании

проекта постановления

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в Федеральные

правила использования

воздушного пространства

Российской Федерации»

-

Чалик И. П.

15.05.20

24

04 03 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

3.1.

5

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

акта

-

Чалик И. П.

01.06.20

24

02 05 Система

межведомственного

электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.1.

6

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в Федеральные

правила использования

воздушного пространства

Российской Федерации»

-

Чалик И. П.

01.07.20

24

03 06 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

3.1.

Постановление

-

Чалик И. П.

31.12.20

05 Взаимосвязь с Официальный интернет-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вступил в силу"

7

Постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в Федеральные

правила использования

воздушного пространства

Российской Федерации»

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.1.

8

Прочий тип документа

Письмо о направлении

предложений

-

Мартыненко

С. И.

01.02.20

25

12 10 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

3.1.

9

Входящее письмо

Письмо Минтранса России

в адрес Аппарата

Правительства Российской

Федерации о направлении

на рассмотрение проекта

акта, включая экспертное

заключение, проект

протокола рассмотрения

вопроса (при

необходимости) и

оформленных документов

для подписания

-

Чалик И. П.

30.04.20

25

07 08 Система

межведомственного

электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.1.

10

Прочий тип документа

Письмо о согласовании

проекта постановления

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в Федеральные

-

Чалик И. П.

15.05.20

25

10 09 Межведомственная

система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правила использования

воздушного пространства

Российской Федерации»

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

3.1.

11

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

акта

-

Чалик И. П.

01.06.20

25

08 11 Система

межведомственного

электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.1.

12

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в Федеральные

правила использования

воздушного пространства

Российской Федерации»

-

Чалик И. П.

01.07.20

25

09 12 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.1.

13

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в Федеральные

правила использования

воздушного пространства

Российской Федерации»

-

Чалик И. П.

31.12.20

25

11 07 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Определены

территории, не требующие

получения разрешения на

проведение

аэрофотосъемочных

3.2

Смирнов М.

С.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ" отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.2.

1

Постановление

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации об утверждении

перечня территорий, не

требующих получения

разрешения на проведение

аэрофотосъемочных работ

-

Смирнов М.

С.

10.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.

2

Прочий тип документа

Письмо о согласовании

проекта акта с

заинтересованными

органами и организациями

-

Смирнов М.

С.

31.08.20

24

01 03 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

3.2.

3

Прочий тип документа

Письмо о прохождении

независимой

антикоррупционной

экспертизы

-

Смирнов М.

С.

30.09.20

24

02 04 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

3.2.

4

Прочий тип документа

Заключения органов власти

-

Смирнов М.

С.

30.10.20

24

03 05 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.2.

5

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

-

Смирнов М.

С.

15.12.20

24

04 06 Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перечня территорий, не

требующих получения

разрешения на проведение

аэрофотосъемочных работ

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.2.

6

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

перечня территорий, не

требующих получения

разрешения на проведение

аэрофотосъемочных работ

-

Смирнов М.

С.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Обеспечено

получение цифрового

разрешения на

выполнение съемки

местности и получения

пространственных данных

с использованием

беспилотных воздушных

судов (где получение

таких разрешений

необходимо)"

3.3

Иванов Т. В.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Создана рабочая группа

Министерства обороны

Российской Федерации по

подготовке проекта

приказа,

3.3.

1

Указ

Указание Министра

обороны Российской

Федерации о создании

рабочей группы

-

Иванов Т. В.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административная

информация

Министерства обороны

Российской Федерации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регламентирующего

порядок выдачи

цифрового разрешения на

выполнение аэросъемки

местности"

Контрольная точка "Акт

подготовлен"

3.3.

2

Прочий тип документа

Письмо Минобороны

России

-

Иванов Т. В.

28.02.20

25

01 03 Административная

информация

Министерства обороны

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.3.

3

Прочий тип документа

Письмо заинтересованных

органов и (или)

организаций

-

Иванов Т. В.

31.07.20

25

02 04 Административная

информация

Министерства обороны

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.3.

4

Приказ

Приказ Министра обороны

Российской Федерации «О

порядке выдачи цифрового

разрешения на выполнение

аэрофотосъемки местности»

-

Иванов Т. В.

30.10.20

25

03 05 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

3.3.

5

Прочий тип документа

Уведомление о

прохождении акта

государственной

регистрации

-

Иванов Т. В.

01.12.20

25

04 06 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.3.

6

Приказ

Приказ о вступлении Акта

-

Иванов Т. В.

31.12.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в силурезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

Результат "Включены в

нормативные правовые

акты требования к

наземной инфраструктуре

для обеспечения полетов

беспилотных воздушных

судов"

3.4

Потешкин В.

В.

01.01.20

24

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.

1

Прочий тип документа

Письмо о направлении

предложений

-

Чалик И. П.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.

2

Прочий тип документа

Письмо заинтересованных

органов и (или)

организаций

-

Потешкин В.

В.

15.05.20

24

10 15 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

3.4.

3

Прочий тип документа

Служебная записка о

согласовании проекта

приказа

-

Потешкин В.

В.

01.06.20

24

11 12 Система

межведомственного

электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

3.4.

Приказ

-

Потешкин В.

01.07.20

24

15 13 Официальный интернет-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утвержден (подписан)"

4

Приказ Минтранса России

«Об утверждении

федеральных авиационных

правил»

В. портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

3.4.

5

Прочий тип документа

Заключение о прохождении

государственной

регистрации

-

Потешкин В.

В.

30.11.20

24

12 14 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.4.

6

Приказ

Приказ Минтранса России

«Об утверждении

федеральных авиационных

правил»

-

Потешкин В.

В.

31.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.

7

Прочий тип документа

Письмо о направлении

предложений

-

Потешкин В.

В.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.

8

Прочий тип документа

Письмо заинтересованных

органов и (или)

организаций

-

Потешкин В.

В.

15.05.20

28

10 15 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "На

акт получено

3.4.

9

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

-

Потешкин В.

В.

01.06.20

28

11 12 Система

межведомственного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внутриведомственное

согласование"

акта электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.

10

Приказ

Приказ Минтранса России

«Об утверждении

федеральных авиационных

правил»

-

Потешкин В.

В.

01.07.20

28

15 13 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

3.4.

11

Прочий тип документа

Заключение о прохождении

государственной

регистрации

-

Потешкин В.

В.

30.11.20

28

12 14 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.4.

12

Приказ

Приказ Минтранса России

«Об утверждении

федеральных авиационных

правил»

-

Потешкин В.

В.

31.12.20

28

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Включены в

нормативные правовые

акты технические

требования к системе

удаленной

идентификации

беспилотных

авиационных систем"

3.5

Потешкин В.

В.

01.12.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.5.

1

Прочий тип документа

Служебная записка с

-

Чалик И. П.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

10 Система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектом актарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

3.5.

2

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

акта

-

Чалик И. П.

01.03.20

24

03 01 Система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.5.

3

Прочий тип документа

Письма о согласовании

проекта акта с

заинтересованными

органами и организациями

-

Потешкин В.

В.

01.07.20

24

10 11 Система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

экспертизу"

3.5.

4

Прочий тип документа

Заключение о прохождении

государственной

экспертизы

-

Потешкин В.

В.

30.09.20

24

01 06 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.5.

5

Постановление

Постановление

Правительства РФ о

установлении технических

требований к системе

удаленной идентификации

беспилотных авиационных

систем

-

Потешкин В.

В.

30.11.20

24

11 08 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.5.

6

Постановление

Постановление

-

Потешкин В.

В.

31.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительства РФ о

установлении технических

требований к системе

удаленной идентификации

беспилотных авиационных

систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

Результат "Включены в

нормативные правовые

акты требования к

расширению назначения

использования ГАИС

ЭРА-ГЛОНАСС на

деятельность в области

авиации"

3.6

Потешкин В.

В.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.6.

1

Прочий тип документа

Письмо о направлении

предложений

-

Чалик И. П.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

"Среднее время

контрольных просмотров

цифровых

геопространственных

данных, полученных с

применением

3.6.

2

Приказ

Приказ об утверждении

методики

-

Чалик И. П.

08.02.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Система

межведомственного

электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных

авиационных систем""

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.6.

3

Прочий тип документа

Письмо заинтересованных

органов и (или)

организаций

-

Чалик И. П.

15.02.20

24

01 03 Межведомственная

система электронного

документооборота

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

3.6.

4

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

акта

-

Чалик И. П.

01.03.20

24

02 04 Система

межведомственного

электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.6.

5

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

внесении изменений в

Федеральный закон от

28.12.2013 № 395-ФЗ «О

Государственной

автоматизированной

информационной системе

«ЭРА-ГЛОНАСС»

-

Чалик И. П.

01.04.20

24

03 05 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

3.6.

6

Прочий тип документа

Заключение экспертов по

результатам независимой

антикоррупционной

экспертизы

-

Потешкин В.

В.

30.06.20

24

04 06 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

3.6.

7

Отчет

Отчет о заочном

-

Потешкин В.

В.

20.11.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительный орган

государственной власти

Российской Федерации

(высший исполнительный

орган субъекта

Российской Федерации)"

голосовании членов

заседания Комиссии

Правительства Российской

Федерации по

законопроектной

деятельности

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации

4

Обеспечение безопасности инфраструктуры воздушного транспорта от противоправного применения беспилотных воздушных судов

Результат "Внедрена

система обеспечения

информационной

безопасности

унифицированной

инфраструктуры

государственного

поставщика услуг по

обслуживанию линий

управления беспилотными

авиационными системами

и контроля беспилотных

авиационных систем,

связи, навигации,

наблюдения,

автоматизации,

информационного

обеспечения на маршрутах

(районах) полётов

беспилотных воздушных

судов"

4.1

Войтовский

Э. А.

01.01.20

26

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Автоматизированная

система управления

технологическими

процессами

радиотехнического

обеспечения полетов

(АСУ ТП РТОП)

Контрольная точка

4.1.

Приказ

-

Войтовский

12.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждена методика

расчета показателя

"Оснащенность системами

обеспечения

информационной

безопасности находящейся

в федеральной

собственности

унифицированной

инфраструктуры связи,

навигации, наблюдения,

автоматизации,

информационного

обеспечения и оператора

линии управления и

контроля (связи) на

маршрутах (районах)

полётов беспилотных

воздушных судов""

1

Приказ об утверждении

методики

Э. А.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информация Росавиации

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

2

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на поставку и

внедрение системы

обеспечения

информационной

безопасности объектов

инфраструктуры

управления и контроля за

полетами БВС"

4.1.

3

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.03.20

26

07 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

ЕИС.Закупки размещена

закупочная документация"

4.1.

4

Прочий тип документа

Закупочная документация/

Документация о закупке

-

Гульченко В.

Р.

01.04.20

26

09 04 ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

5

Прочий тип документа

Договор/ Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

26

10 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

6

Входящее письмо

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

7

Акт

Акт выполненных

монтажных работ и акт

завершения

пусконаладочных работ

-

Гульченко В.

Р.

26.12.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

8

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

4.1.

9

Прочий тип документа

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.04.20

27

07 04 ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

10

Прочий тип документа

Договор/Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

27

09 05 ЕИС Закупки
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

11

Прочий тип документа

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

27

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

12

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

10.12.20

27

05 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

13

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

20.12.20

27

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

4.1.

14

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

4.1.

15

Прочий тип документа

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.04.20

28

07 04 ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

16

Прочий тип документа

Договор/Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

28

09 05 ЕИС Закупки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

17

Прочий тип документа

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

28

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

18

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

10.12.20

28

05 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

4.1.

19

Отчет

Отчет о выполнении

-

Иванова Е. Э.

20.12.20

28

06 Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

соглашения о

предоставлении субсидии

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

20

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

4.1.

21

Прочий тип документа

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.04.20

29

07 04 ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

22

Прочий тип документа

Договор/Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

29

09 05 ЕИС Закупки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

4.1.

23

Прочий тип документа

Письмо предприятий

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

29

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

24

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

10.12.20

29

05 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

25

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

20.12.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

26

Соглашение

Соглашение с ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

о предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание"

4.1.

27

Прочий тип документа

Письмо о согласовании

технического задания от

Минтранс России и

Росавиации

-

Войтовский

Э. А.

01.04.20

30

07 04 ЕИС Закупки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

28

Прочий тип документа

Договор/Государственный

контракт

-

Гульченко В.

Р.

01.05.20

30

09 05 ЕИС Закупки

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

29

Прочий тип документа

Письмо предприятий

изготовителей

оборудования в адрес

ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» о наличии

необходимого количества

сотрудников и

материально-технических

средств

-

Гульченко В.

Р.

01.09.20

30

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

30

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Гульченко В.

Р.

10.12.20

30

05 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

4.1.

31

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Иванова Е. Э.

20.12.20

30

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

точками

отсутствует

Результат "Аэродромы,

отнесенные к объектам

транспортной

инфраструктуры

воздушного транспорта I

категории, находящиеся в

федеральной

собственности, оснащены

техническими средствами

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению беспилотных

воздушных судов"

4.2

Власова Н. А.

01.01.20

24

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС "Закупки"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

"Оснащенность

аэродромов (аэропортов),

отнесенных к объектам

транспортной

инфраструктуры

воздушного транспорта I

категории, техническими

средствами обнаружения и

противодействия

противоправному

применению беспилотных

4.2.

1

Приказ

Приказ об утверждении

методики

-

Власова Н. А.

15.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Административная

информация Росавиации



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

воздушных судов""

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.2.

2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Власова Н. А.

01.02.20

25

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.2.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Власова Н. А.

01.03.20

25

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан облик

системы обнаружения и

противодействия

противоправного

применения БВС,

согласно требований к

оборудованию"

4.2.

4

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Власова Н. А.

01.05.20

25

05 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

4.2.

5

Соглашение

Соглашения с

организациями о

предоставлении субсидии,

заключенные в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Власова Н. А.

30.06.20

25

08 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

установлено "

4.2.

6

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

01.12.20

25

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена апробация

оборудования системы

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению БВС"

4.2.

7

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

20.12.20

25

09 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2.

8

Прочий тип документа

Платежное(ые) поручение

(я)

-

Власова Н. А.

25.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

4.2.

9

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Власова Н. А.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.2.

10

Отчет

Отчет организации об

использовании субсидии в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Власова Н. А.

25.02.20

26

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.2.

11

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Власова Н. А.

01.03.20

26

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан облик

системы обнаружения и

противодействия

противоправного

применения БВС,

согласно требований к

оборудованию"

4.2.

12

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Власова Н. А.

01.05.20

26

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

4.2.

13

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

01.12.20

26

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

установлено"

Контрольная точка

"Проведена апробация

оборудования системы

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению БВС"

4.2.

14

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

20.12.20

26

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2.

15

Прочий тип документа

Платежное(ые) поручение

(я)

-

Власова Н. А.

25.12.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.2.

16

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Власова Н. А.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.2.

17

Отчет

Отчет организации об

использовании субсидии в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Власова Н. А.

25.02.20

27

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

4.2.

18

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Власова Н. А.

01.03.20

27

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Разработан облик

системы обнаружения и

противодействия

противоправного

применения БВС,

согласно требований к

оборудованию"

4.2.

19

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Власова Н. А.

01.05.20

27

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

установлено"

4.2.

20

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

01.12.20

27

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена апробация

оборудования системы

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению БВС"

4.2.

21

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

20.12.20

27

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

4.2.

22

Прочий тип документа

Платежное(ые) поручение

-

Власова Н. А.

25.12.20

27

09 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" (я)результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.2.

23

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Власова Н. А.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.2.

24

Отчет

Отчет организации об

использовании субсидии в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Власова Н. А.

25.02.20

28

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.2.

25

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Власова Н. А.

01.03.20

28

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан облик

системы обнаружения и

противодействия

противоправного

применения БВС,

4.2.

26

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Власова Н. А.

01.05.20

28

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласно требований к

оборудованию"

Контрольная точка

"Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

установлено"

4.2.

27

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

01.12.20

28

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена апробация

оборудования системы

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению БВС"

4.2.

28

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

20.12.20

28

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2.

29

Прочий тип документа

Платежное(ые) поручение

(я)

-

Власова Н. А.

25.12.20

28

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Аэродромы,

отнесенные к объектам

транспортной

инфраструктуры

воздушного транспорта I

категории, не

4.3

Власова Н. А.

01.01.20

26

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС "Закупки"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

находящиеся в

федеральной

собственности, оснащены

техническими средствами

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению беспилотных

воздушных судов"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.3.

1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Власова Н. А.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.3.

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Власова Н. А.

01.03.20

26

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан облик

системы обнаружения и

противодействия

противоправного

применения БВС,

согласно требований к

оборудованию"

4.3.

3

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Власова Н. А.

01.05.20

26

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.3.

4

Соглашение

Соглашения с

организациями о

предоставлении субсидии,

заключенные в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Власова Н. А.

30.06.20

26

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

установлено"

4.3.

5

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

01.12.20

26

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена апробация

оборудования системы

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению БВС"

4.3.

6

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

20.12.20

26

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3.

7

Прочий тип документа

Платежное(ые) поручение

(я)

-

Власова Н. А.

25.12.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.3.

8

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Власова Н. А.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.3.

9

Отчет

Отчет организации об

использовании субсидии в

ГИИС "Электронный

бюджет".

-

Власова Н. А.

25.02.20

27

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.3.

10

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Власова Н. А.

01.03.20

27

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан облик

системы обнаружения и

противодействия

противоправного

применения БВС,

согласно требований к

оборудованию"

4.3.

11

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Власова Н. А.

01.05.20

27

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

установлено"

4.3.

12

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

01.12.20

27

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена апробация

оборудования системы

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению БВС"

4.3.

13

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

20.12.20

27

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3.

14

Прочий тип документа

Платежное(ые) поручение

(я)

-

Власова Н. А.

25.12.20

27

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.3.

15

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Власова Н. А.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

4.3.

16

Отчет

Отчет организации об

-

Власова Н. А.

25.02.20

28

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

использовании субсидии в

ГИИС "Электронный

бюджет".

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.3.

17

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Власова Н. А.

01.03.20

28

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан облик

системы обнаружения и

противодействия

противоправного

применения БВС,

согласно требований к

оборудованию"

4.3.

18

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Власова Н. А.

01.05.20

28

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

установлено"

4.3.

19

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

01.12.20

28

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена апробация

оборудования системы

4.3.

20

Акт

Акт(ы) приемо-сдаточных

испытаний

-

Власова Н. А.

20.12.20

28

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обнаружения и

противодействия

противоправному

применению БВС"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3.

21

Прочий тип документа

Платежное(ые) поручение

(я)

-

Власова Н. А.

25.12.20

28

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Включены в

нормативные правовые

акты требования по

обеспечению

информационной

безопасности линий

управления беспилотными

авиационными системами

и контроля беспилотных

авиационных систем с

учетом применения

средств

криптографической

защиты информации"

4.4

Потешкин В.

В.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.4.

1

Прочий тип документа

Служебная записка с

проектом акта

-

Потешкин В.

В.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10 Официальный интернет-

портал правовой

информации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка "На

акт получено

внутриведомственное

согласование"

4.4.

2

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

акта

-

Потешкин В.

В.

01.03.20

25

03 01 Система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.4.

3

Прочий тип документа

Письма о согласовании

проекта акта с

заинтересованными

органами и организациями

-

Потешкин В.

В.

01.06.20

25

10 11 Система электронного

документооборота

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

экспертизу"

4.4.

4

Прочий тип документа

Заключение о прохождении

акта государственной

экспертизы

-

Потешкин В.

В.

30.09.20

25

01 06 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.4.

5

Прочий тип документа

Утвержденные требования

по обеспечению

информационной

безопасности линий

управления и контроля

беспилотных авиационных

систем с учетом

применения средств

криптографической защиты

информации

-

Потешкин В.

В.

30.11.20

25

11 08 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.4.

6

Приказ

Приказ о вступлении Акта

-

Потешкин В.

В.

31.12.20

25

06 Взаимосвязь с

иными

Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в силурезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

информации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Инфраструктура, безопасность и

сертификация

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля субъектов Российской Федерации, оснащенных унифицированной инфраструктурой для наземного и технического обслуживания беспилотных воздушных

судов, нарастающим итогом Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

- -20230,0000 - --

Амурская область

-- - 0,430

0

1,100

0

0,980

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

- - - - - 0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

- 0,430

0

0,370

0

0,330

0

1,060

0

1,380

0

- -20230,0000 - --

Камчатский край

-- - 1,710

0

2,560

0

2,300

0

2,480

0

2,410

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

- 0,430

0

1,100

0

0,980

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

- 0,850

0

1,100

0

0,980

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

- 0,850

0

1,100

0

1,640

0

1,770

0

1,720

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20230,0000 - --

Республика Саха (Якутия)

-- 0,810

0

2,140

0

2,560

0

3,610

0

5,310

0

5,860

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

- 0,430

0

0,730

0

1,310

0

2,130

0

2,760

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

- 1,710

0

1,830

0

2,300

0

3,190

0

3,450

0

- -20230,0000 - --

Чукотский автономный

округ

-- 2,830

0

2,990

0

2,560

0

2,300

0

2,480

0

2,410

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

- 0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

- 0,430

0

1,100

0

0,980

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

0,810

0

0,850

0

0,730

0

0,660

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

- - - - 0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

- - - - 0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

- 0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

- - - - 0,710

0

0,690

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

- - - - 0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

0,810

0

0,850

0

1,460

0

1,310

0

1,420

0

1,380

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

1,000

0

0,000

0

0,810

0

0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

- 0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

- - - - - 0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

- - - - 0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

- - - - 0,710

0

0,690

0

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

0,810

0

2,560

0

2,920

0

3,280

0

3,540

0

4,140

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

- - 0,730

0

1,310

0

1,420

0

1,380

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

0,810

0

0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Калининградская область

-0,000 - - - 0,660 0,710 0,690
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

- - - - 0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

- - 0,730

0

1,310

0

1,770

0

1,720

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

- 0,430

0

0,370

0

0,660

0

0,710

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

0,400

0

0,430

0

0,370

0

0,330

0

0,350

0

0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

- - 0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

- - 0,370

0

0,660

0

0,710

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

- - 0,730

0

0,660

0

1,420

0

2,070

0

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

- - - - - 0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

- - - - - 0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

- - - - - 0,690

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

- - - - - 0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

- - - - - 0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

- - - - 0,350

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

- - - - - 0,690

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

- - - 0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

0,810

0

1,280

0

1,460

0

2,630

0

2,830

0

3,100

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

- - - 0,980

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

1,210

0

2,140

0

2,560

0

2,950

0

3,190

0

4,140

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

- - - 0,980

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

- - - 0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

- - - 0,660

0

0,710

0

0,690

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20230,0000 - --

Республика Тыва

-- - - - - - 0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

- - - 0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

1,000

0

0,000

0

1,210

0

1,280

0

1,100

0

0,980

0

1,060

0

1,030

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

- 0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

- - 0,730

0

0,660

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

- - - - 1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

1,620

0

2,990

0

2,560

0

2,300

0

2,480

0

2,410

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

- 0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,000

0

0,000

0

1,620

0

2,560

0

2,920

0

3,280

0

3,540

0

3,450

0

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Белгородская область

-0,000 - - - 0,660 0,710 0,690
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

- 0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

- - - - 0,350

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

- 1,280

0

1,100

0

0,980

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

0,810

0

0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

- 0,430

0

0,370

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

0,810

0

0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

- - - 0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

- - - 0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

- - 0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

- 0,850

0

1,460

0

1,310

0

1,420

0

1,380

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

- 0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

- - 0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

0,810

0

0,850

0

0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

- - 0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

- - 0,730

0

0,980

0

1,060

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

- - 0,730

0

0,660

0

0,710

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

- 0,430

0

1,100

0

0,980

0

1,060

0

1,030

0

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

- - - - - 0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

- - - - - 0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

- - - - - 0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

- - - - 0,350

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

- - - - 0,350

0

0,690

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

- - - - 1,060

0

2,070

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

- - - - 0,350

0

0,690

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

- - - - 0,350

0

0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

- - - - - 0,340

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

- - - - 0,710

0

1,720

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

- - - - 0,350

0

1,030

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

- - - - 0,350

0

0,690

0

Оснащенность аэродромов (аэропортов), отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории, техническими средствами

обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

- -20230,0000 - --

Приморский край

-- - 2,920

0

3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Республика Саха (Якутия)

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Сахалинская область

-- - - 3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- -20230,0000 - --

Хабаровский край

-- - - 3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

- -20230,0000 - --

Нижегородская область

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Пермский край

-- - - 3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Республика Башкортостан

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Республика Татарстан

(Татарстан)

-- - - 3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Самарская область

-- - 2,920

0

3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Саратовская область

-- - - 3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

- -20230,0000 - --

город федерального

значения Санкт-Петербург

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Калининградская область

-- 3,000

0

2,920

0

3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

-- --- - --

Северо-Кавказский

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный округ

- -20230,0000 - --

Ставропольский край

-- - 2,920

0

3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

- -20230,0000 - --

Иркутская область

-- - - 3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Красноярский край

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Новосибирская область

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Омская область

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

- -20230,0000 - --

Свердловская область

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Тюменская область

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Челябинская область

-- - - - 3,230

0

3,230

0

3,230

0



171

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

- -20230,0000 - --

город федерального

значения Москва

-- - 2,920

0

3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Калужская область

-- - 2,920

0

3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Московская область

-- - 5,850

0

6,400

0

9,680

0

9,680

0

9,680

0

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

- -20230,0000 - --

Краснодарский край

-- - 8,770

0

9,600

0

9,680

0

9,680

0

9,680

0

- -20230,0000 - --

Республика Крым

-- - 2,920

0

3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0

- -20230,0000 - --

Ростовская область

-- - 2,920

0

3,200

0

3,230

0

3,230

0

3,230

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Инфраструктура, безопасность и

сертификация

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечение безопасности инфраструктуры воздушного транспорта от противоправного применения беспилотных воздушных судов

Аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории, не находящиеся в федеральной собственности, оснащены

техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2023

- - - - - - - - -

2.000

0

6.000

0

11.00

00

-

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -

2.000

0

6.000

0

11.00

00

-

Центральный федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

1.000

0

1.000

0

2.000

0

-

Калужская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

Московская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- -

1.000

0

-

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

1.000

0

1.000

0

-
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

1.000

0

-

Южный федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

Краснодарский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

Приволжский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

1.000

0

1.000

0

-

Пермский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

1.000

0

-

Уральский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

- -

2.000

0

-

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- -

1.000

0

-

Тюменская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- -

1.000

0

-

Сибирский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

1.000

0

3.000

0

-

Омская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- -

1.000

0

-
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- -

1.000

0

-

Иркутская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

1.000

0

-

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

-

1.000

0

1.000

0

-

Сахалинская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - --

1.000

0

1.000

0

-

Развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем, в 89 субъектах Российской Федерации к 2030 году

Осуществлено строительство/реконструкция посадочных площадок, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в целях обеспечения

приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2023

- - - - - -

4.000

0

28.00

00

239.0

000

69.00

00

108.0

000

152.0

000

194.0

000

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- - - -- -

6.000

0

30.00

00

241.0

000

71.00

00

110.0

000

154.0

000

195.0

000

Центральный федеральный округ Единица

2023

- - - -- - -

6.000

0

41.00

00

0.0000

17.00

00

31.00

00

39.00

00

40.00

00

Белгородская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Рязанская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Орловская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Московская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

4.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

Липецкая область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Курская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

Костромская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

Брянская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Тамбовская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Тульская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ярославская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Калужская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Ивановская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Воронежская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Владимирская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

1.000

0

Тверская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

-

2.000

0

3.000

0

3.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - -

5.000

0

41.00

00

0.0000

10.00

00

21.00

00

31.00

00

36.00

00

Республика Коми Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

6.000

0

-

2.000

0

2.000

0

4.000

0

Новгородская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

Мурманская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

5.000

0

-

2.000

0

4.000

0

5.000

0

Ленинградская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

2.000

0

Калининградская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Вологодская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

4.000

0

-

2.000

0

4.000

0

4.000

0

Архангельская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

12.00

00

6.000

0

8.000

0

10.00

00

10.00

00

Республика Карелия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

Южный федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - -

26.00

00

0.0000

- - -

8.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

1.000

0

- - - -

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

1.000

0

Запорожская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

1.000

0

Республика Крым Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

5.000

0

- - -

2.000

0

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

1.000

0

Херсонская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

1.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

1.000

0

- - -

1.000

0

Краснодарский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

1.000

0

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

- - -

1.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - - -

12.00

00

0.0000

- - -

1.000

0

Республика Дагестан Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

1.000

0

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

1.000

0

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

- - -

1.000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

1.000

0

- - - -

Приволжский федеральный округ

2.000

0

6.000

0

32.00

00

13.00

00

17.00

00

17.00

00

30.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Единица

2023

- - - -- -

0.0000

Ульяновская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

2.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

2.000

0

Саратовская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Самарская область Единица 0.0000

2023

- - - -- -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

4.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

Республика Мордовия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

2.000

0

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

2.000

0

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кировская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Нижегородская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Пензенская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

2.000

0

Оренбургская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

Пермский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

2.000

0

Уральский федеральный округ Единица

2023

- - - -- -

2.000

0

8.000

0

27.00

00

0.0000

17.00

00

21.00

00

23.00

00

27.00

00

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2023

- - - -- -

2.000

0

4.000

0

10.00

00

6.000

0

8.000

0

10.00

00

10.00

00

Челябинская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

4.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

Тюменская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

- - -

3.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Свердловская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

-

2.000

0

2.000

0

3.000

0

Курганская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Сибирский федеральный округ Единица

2023

- - - -- -

2.000

0

5.000

0

32.00

00

0.0000

6.000

0

7.000

0

25.00

00

28.00

00

Томская область Единица 0.0000

2023

- - - -- -

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Республика Алтай Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

Омская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

Новосибирская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

- -

3.000

0

3.000

0

Красноярский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

6.000

0

- - -

3.000

0

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

- -

3.000

0

3.000

0

Иркутская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

9.000

0

3.000

0

4.000

0

8.000

0

8.000

0



183

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

Республика Хакасия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

2.000

0

- -

2.000

0

2.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - - -

30.00

00

0.0000

8.000

0

13.00

00

19.00

00

25.00

00

Хабаровский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

6.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

5.000

0

Сахалинская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

8.000

0

1.000

0

2.000

0

4.000

0

6.000

0

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

5.000

0

2.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

Приморский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Магаданская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

3.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Забайкальский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

4.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - -

1.000

0

- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Инфраструктура, безопасность и сертификация

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 712

,00

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 615

,70

172 615,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 615

,70

172 615,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 712

,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 7

12,00

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 172 615,700,00 0,00 0,00 0,00 172 6

15,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 172 615,700,00 0,00 0,00 0,00 172 6

15,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 269 7

12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 712

,00

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 456,

80

40 456,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 456,

80

40 456,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 712

,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 7

12,00

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 40 456,800,00 0,00 0,00 0,00 40 45

6,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 40 456,800,00 0,00 0,00 0,00 40 45

6,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 269 7

12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 712

,00

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 649

,40

234 649,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 649

,40

234 649,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 712

,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 7

12,00

269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 234 649,400,00 0,00 0,00 0,00 234 6

49,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 234 649,400,00 0,00 0,00 0,00 234 6

49,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 269 712,000,00 0,00 0,00 0,00 269 7

12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


